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Nr 194

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående medelsanvis
ning för iståndsättande av Sydostbrottens fyranlägg
ning; given Stockholms slott den 27 oktober 1961.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds
protokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen bifalla det 
förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL
Gunnar Lange

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att 850 000 kronor anvisas för att täcka de mer 
kostnader, som uppstått genom byggnadsras vid Sydostbrottens fyranlägg 
ning utanför Umeå. Av beloppet äskas 200 000 kronor under driftbudgetan 
slaget till säkerhetsanstalter för sjöfarten och 650 000 kronor under motsva 
rande kapitalbudgetanslag.

1 Dihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 194
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Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i stats
rådet å Stockholms slott den 27 oktober 1961.

Närvaran de:

Statsministern Erlander, statsråden Sträng, Andersson, Lindström, Lange,
Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam,
Hermansson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che
fen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, fråga om medelsanvisning 
för iståndsättande av Sydostbrottens fyranläggning samt anför.

Den 2 september 1961 inträffade byggnadsras vid uppförandet av Sydost
brottens fyranläggning utanför Umeå. Vid raset krävdes två människoliv, 
varjämte omfattande skador uppstod å färdiga delar av anläggningen. — 
Sjöfartsstyrelsen har i skrivelse den 7 oktober 1961 hemställt om medelsan
visning för att täcka uppkomna merkostnader för fyrbyggnaden. För ända
målet erfordras tillhopa 850 000 kronor, vilket belopp föreslås anvisat å 
tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1961/62. Därvid bör enligt styrelsen 
200 000 kronor ställas till förfogande under driftbudgetanslaget till säker- 
hetsanstalter för sjöfarten och 650 000 kronor anvisas under motsvarande 
kapitalbudgetanslag. I anslutning härtill erfordras jämväl som avskrivnings- 
anslag 650 000 kronor.

Beträffande fyrbyggnaden vid Sydostbrotten uppges att den utförts inom 
ramen för de fleråriga upprustnings- och rationaliseringsplaner, vilka legat 
till grund för styrelsens medelsäskanden under drift- och kapitalbudgetan- 
slagen till säkerhetsanstalter för sjöfarten och vilka successivt redovisats för 
riksdagen (jfr X ht 1960, s. 204). Anläggningen har kostnadsberäknats till 
2 700 000 kronor, varav 725 000 kronor kunnat disponeras från nyssnämnda 
kapitalbudgetanslag och 1 975 000 kronor av medel, som anvisats för arbets
löshetens bekämpande. Anläggnings- och byggnadsarbetena har pågått un
der 1960 och 1961 och var vid olyckstillfället i det närmaste slutförda. De 
genom byggnadsraset uppkomna skadorna orsakar ytterligare kostnader om 
850 000 kronor. Då några möjligheter icke finnes att rymma detta belopp 
inom ramen för ordinarie anslag och då det är angeläget, att fyrbyggnads
arbetena fullföljes i ett sammanhang, bör särskilda medel anvisas redan un
der innevarande budgetår. Om så sker, beräknas fyren bli färdigställd till 
sommaren 1962.

I en till sjöfartsstyrelsens skrivelse såsom bilaga fogad promemoria har 
en närmare redogörelse lämnats för hittills utförda arbeten å fyranlägg
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ningen. Beträffande omständigheterna vid olyckstillfället har på styrelsens 
uppdrag särskild expertutredning verkställts av professorn vid tekniska hög
skolan K. G. Wästlund och överingenjören i styrelsen S. F. Haggård. Det pre
liminära resultatet av utredningen har redovisats i ett den 5 oktober 1961 
dagtecknat utlåtande, vilket jämväl såsom bilaga fogats till styrelsens skri
velse.

Av förstnämnda redogörelse framgår, att fyren utförts som en kasunanlägg- 
ning i betong. Anläggningen består av två kasundelar, nämligen en nedre bot- 
tenkasun och en övre teleskopkasun, vilken inrymmer apparatur och bostä
der åt fyrpersonalen. Ivasundelarna har gjutits färdiga i land och därefter 
bogserats ut till fyrplatsen, därvid teleskopkasunen varit nedsänkt i botten- 
kasunen. Då den senare vid framkomsten bringats på plats, har teleskop
kasunen — delvis på hydraulisk väg, genom att bottenlcasunen vattenfyllts, 
och delvis med domkraft — pressats upp i sitt slutliga läge och sedan genom 
särskilda betongelement gjutits fast vid övre delen av bottenkasunens inner
vägg. Ifrågavarande hopgjutning har skett under vatten, medan bottenkasu- 
nen ännu varit vattenfylld. Efter gjutningen har viss vattentömning skett ur 
bottenkasunen. På detta stadium har olyckshändelsen inträffat. Betongele
menten har brustit med påföljd att teleskopkasunen rasat ned i bottenkasu
nen. Vid tillfället har vatten trängt in i teleskopkasunens bostadsutrymmen, 
vilket varit orsaken till dödsolyckorna.

Beträffande omständigheterna vid raset utmynnar den nämnda expertut
redningen i ett konstaterande att en kombination av faktorer medverkat till 
det inträffade. Det erinras om att de båda kasundelarnas ytter- resp. inner
väggar på de ställen där hopgjutning skett varit försedda med intag, i vilka be
tongelementen genom särskilda klackar gripit in. I vissa av dessa klackar har 
cementur skölj ning ägt rum, vilket medfört nedsatt hållfasthet. Angivna för
hållande i förening med det faktum att ett av betongelementen varit behäftat 
med vissa gjutfel torde ha medverkat till att klackarna brustit, vilket varit 
den direkta anledningen till olyckshändelsen. Även andra omständigheter kan 
ha spelat in. Av väderleksförhållandena betingade temperaturförändringar 
kan sålunda ha medfört vissa icke förutsedda extraspänningar i klackarna. 
—- Enligt utredningsmännen bör med hänsyn till vad som framkommit i ären
det den hittillsvarande tekniken med hopgjutning av kasundelarna under 
vatten fortsättningsvis icke tillämpas. I stället förordas andra i utredningen 
närmare utvecklade förfaringssätt.

Departementschefen
Genom det ras som inträffat i samband med fyrbyggnadsarbeten vid Syd

ostbrotten utanför Umeå har betydande skador uppstått på den vid tillfället i 
det närmaste färdigställda fyren. Djupt beklagligt är att olyckshändelsen 
även krävt människoliv. För de aktuella byggnadsarbetena har en redogörelse 
lämnats av sjöfartsstyrelsen, som även redovisat det preliminära resultatet 
av en på styrelsens uppdrag verkställd expertutredning angående orsakerna 
till det inträffade. För iståndsättning av fyranläggningen har styrelsen hem
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ställt om anvisning av 850 000 kronor på tilläggsstat för innevarande bud
getår.

Det må i sammanhanget först konstateras, att den ifrågavarande fyrbygg
naden vid Sydostbrotten är av kasuntyp. Den byggnadsteknik som i detta fall 
tillämpats har tidigare med framgång kommit till användning vid andra stör
re fyrbyggen längs våra kuster. I princip innebär den att kasundelarna gjuts 
färdiga i land, varefter de bogseras ut till fyrplatsen för montering. Den ifrå
gavarande tekniken medför stora fördelar. Sålunda uppnås betydande kost
nadsbesparingar samtidigt som de risker till stor del undvikes, vilka normalt 
följer med anläggningsarbeten ute till havs.

Vad beträffar olyckshändelsen vid Sydostbrotten inträffade den i samband 
med monteringsarbetet vid fyrplatsen, närmare bestämt i det skede då den 
övre teleskopkasunen förts upp i sitt läge och fixerats vid bottenkasunens öv
re del. Härvid brast de fixerande gjutelementen med påföljd att teleskopkasu
nen rasade ned. Enligt expertutredningen torde en olycklig kombination av 
omständigheter ha medverkat till det inträffade. Delvis synes de inverkande 
faktorerna haft samband med den teknik, som tillämpats vid hopgjutningen 
av kasundelarna. Givetvis bör alla åtgärder vidtagas för att förhindra ett 
upprepande. I första hand blir därvid aktuellt för styrelsen att ompröva hit
tillsvarande förfaringssätt i berörda led av monteringsarbetet. Utrednings
männen har också anvisat alternativa metoder, som skulle vara ägnade att 
förebygga liknande olyckor. —- Det må här nämnas, att expertutredningen 
genom sjöfartsstyrelsens försorg överlämnats till vederbörande polismyndig
het och till arbetarskyddsstyrelsen.

Jag vill i anslutning till det föregående framhålla, att någon risk för en 
olyckshändelse av här ifrågavarande slag icke föreligger vid de liknande fyr- 
anläggningar, som redan uppförts. I de färdiga fyrarna vilar sålunda den 
övre teleskopkasunen på fast underlag genom att bottenkasunen fyllts med 
betong eller sand. Så skulle även ha skett beträffande Sydostbrottens fyr- 
byggnad i ett senare arbetsskede.

Vad slutligen angår frågan om medelsanvisning för att täcka uppkomna 
merkostnader för fyranläggningen delar jag sjöfartsstyrelsens uppfattning, 
att fyrbyggnadsarbetena bör fullföljas i ett sammanhang. Detta är motiverat 
såväl av ekonomiska skäl som med hänsyn till angelägenheten ur sjöfarts- 
synpunkt att anläggningen snarast kommer i drift. Jag är därför ense med 
styrelsen att medelsanvisning bör ske redan på tilläggsstat för innevarande 
budgetår. Beträffande storleken av medelsbehovet har jag icke något att 
erinra mot styrelsens beräkningar. Detsamma gäller vad som förordats i frå
ga om medelsanvisningens fördelning på drift- och kapitalbudgetanslagen 
till säkerhetsanstalter för sjöfarten.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte 
förslå riksdagen att å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1961/62 
anvisa

a) under tionde huvudtiteln ett reservationsanslag av 
200 000 kronor till Säkerhetsanstalter för sjöfarten;
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b) under statens allmänna fastighetsfond ett investerings- 
anslag av 650 000 kronor till Säkerhetsanstalter för sjöfarten.

Med bifall till vad föredragande departementschefen 
sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda
möter, hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regen- 
ten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly
delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Torbjörn Lindvall
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