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Nr 220

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående av­
veckling av Marvikenprojektet, m.m., jämte motio­
ner.

(5:e avd.)

Kungl. Maj:ts förslag

I propositionen nr 1 (bilaga 15, punkt Y. 1, s. 142—145 i utdrag av stats­
rådsprotokollet över industriärenden för den 2 januari 1970) bär Kungl. 
Maj :t föreslagit riksdagen att till Lån till Aktiebolaget Atomenergi för upp­
förande av en atomkraftstation i Marviken för budgetåret 1970/71 på 
kapitalbudgeten under fonden för låneunderstöd anvisa ett investeringsan- 
slag av 2 600 000 kr.

Vidare har Kungl. Maj:t i propositionen nr 1 (bilaga 19) föreslagit riks­
dagen att under förutsättning att nämnda investeringsanslag beviljas för 
budgetåret 1970/71 på driftbudgeten såsom förslagsanslag anvisa ett mot­
svarande avskrivningsanslag.

Efter förslag av statsutskottet i dess memorial nr 138 har riksdagen be­
slutat dels att inom ramen för en blivande tilläggsstat till riksstaten för 
budgetåret 1970/71 pröva Kungl. Maj:ts angivna förslag om anvisande av 
ett investeringsanslag av 2 600 000 kr. till Lån till Aktiebolaget Atomenergi 
för uppförande av en atomkraftstation i Marviken och ett däremot svarande 
avskrivningsanslag, dels att till innevarande höstsession uppskjuta behand­
lingen av nämnda förslag.

Därefter har Kungl. Maj :t i propositionen nr 194 anmält att det nämnda 
investeringsanslaget inte behöver anvisas samt under åberopande av utdrag 
av statsrådsprotokollet över industriärenden för den 6 november 1970 före­
slagit riksdagen att godkänna vad i statsrådsprotokollet förordats i fråga 
om 1. avveckling av tungvattenreaktorproj ektet Marviken, 2. dispositionen 
av investeringsanslaget Kraftstationer m. m., 3. eftergift av viss statens 
fordran hos Aktiebolaget Atomenergi.

I propositionen nr 194 föreslås att tungvattenreaktorproj ektet Marviken 
avvecklas. Efter provdriften har framkommit att tekniska problem och 
därav föranledda behov av ändringsarbeten skulle kräva ytterligare bety­
dande insatser.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 6 samt. Nr 220
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Vidare föreslås att Marvikens kraftstation byggs om till en oljeeldad kon­
denskraftanläggning. Anläggningen, som får en effekt av ca 200 MWe, av­
ses ingå i statens vattenfallsverks produktionsapparat och väntas kunna 
bli färdig hösten 1973. Anslagskostnaden beräknas till 49 milj. kr. Genom 
att delar av den nuvarande anläggningen — bl. a. turbingeneratorn — kan 
utnyttjas är projektet enligt statsrådsprotokollet fördelaktigt från ekono­
misk synpunkt. Parallellt med ombyggnaden avser AB Atomenergi att be­
driva viss kärnteknisk provnings- och experimentverksamhet i den befint­
liga reaktorn.

Slutligen föreslås att de lån om sammanlagt 195 milj. kr., som utbetalats 
till Aktiebolaget Atomenergi för uppförande av Marvikens kraftstation från 
Fonden för låneunderstöd, helt avskrivs och att utfärdade skuldförbin­
delser återlämnas till bolaget.

Motionerna

I detta sammanhang har utskottet behandlat
dels motionen I: 1311 av herr Lindblad vari hemställts att riksdagen be­

slutar omdisponera anläggningarna i Marviken, med eller utan oljeeld­
ning, till nationalmonument samt anhåller hos Kungl. Maj :t om utformning 
av nödiga inskriptioner,

dels de likalydande motionerna 1:1373 av herr Bohman m. fl. och 
11: 1598 av fru Kristensson in. fl. vari hemställts att riksdagen måtte i skri­
velse till Kungl. Maj :t hemställa att en parlamentarisk undersökningskom­
mission tillsättes för att granska atomprogrammet och dess utförande och 
att framlägga förslag i överensstämmelse med motionerna till förekom­
mande av liknande händelser i framtiden,

dels de likalydande motionerna I: 1374 av herr Dahlén m. fl. och II: 1597 
av herr Gustafson i Göteborg m. fl. vari hemställts att riksdagen måtte i 
skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla att en parlamentariskt sammansatt grupp 
under ledning av en opartisk ordförande tillsättes med uppgift att göra 
en översikt över och granskning av den svenska atomenergipolitiken med 
tyngdpunkten lagd på åren 1964—1970 samt att mot bakgrund av denna 
granskning framlägga förslag till åtgärder för att trygga riksdagens möj­
ligheter att erhålla tillräcklig information som grund för ett ställningsta­
gande till tekniskt komplicerade frågor.

Utskottet

Vid 1962 års riksdag fattades principbeslut om att uppföra Marvikens 
atomkraftstation på Vikbolandet i Östergötlands län. Stationen förutsattes 
bli utformad som en tungvattenreaktor av tryckvattentyp, väsentligen med 
Ågesta som underlag. Ställning togs dock i detta skede inte till den närmare
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utformningen av reaktorn. Sedan frågan närmare utretts beslöt statsmakter­
na år 1963 i enlighet med förslag av Vattenfall och Atomenergi att Mar- 
viken skulle utformas som en tungvattenreaktor av kokartyp med möjlig­
het till intern nukleär överhettning. Effekten med och utan överhettning 
beräknades till resp. 200 och 140 MWe. Omläggningen av Marvikenprojektet 
från tryckvattenversion till kokarversion med möjlighet till överhettning 
innebar att utvecklingsmomentet liksom risktagandet i projektet ökade 
starkt, vilket kom att sätta sin prägel på det fortsatta arbetet.

Marvikenprojektet har spelat en central roll i det svenska atomenergi­
programmet. Projektet utgjorde efter Ågesta ett andra steg i utvecklingen 
mot stora kraftproducerande reaktorer. När de tekniska riktlinjerna för 
utformningen av Marvikens kraftstation fastställdes var målsättningen för 
det svenska arbetet på kärnenergiområdet att utveckla en kommersiellt an­
vändbar tungvattenreaktor, vilken var den reaktortyp som vid den tidpunk­
ten bedömdes vara bäst lämpad för våra energi- och handelspolitiska för­
hållanden. Marviken skulle utgöra en prototypanläggning för en svensk 
tungvattenreaktor. Behovet av att skapa ett avancerat teknologiskt kun­
nande inom reaktorområdet för verkstadsindustrins del var ett av huvud­
målen för projektet.

På ett tidigt stadium stod det klart att de tekniska svårigheterna med 
Marvikenprojektet var betydande, bl. a. till följd av de särskilda krav som 
överhettningen ställde på konstruktionen. Mot bakgrund härav gjordes år 
1964 på Vattenfalls initiativ en viss omfördelning av ansvaret för projektet, 
innebärande att Atomenergis ansvar för reaktordelen utvidgades till att 
omfatta även övriga delar av stationen, för vilka Vattenfall i princip fick 
ställning som entreprenör.

I början av år 1965 sattes arbetet med att uppföra stationen i gång. Mon­
tagearbetena påbörjades i slutet av år 1966 och var i stort sett avslutade 
sommaren 1968, då provdrift med lätt vatten inleddes. I augusti 1969 
anmälde Atomenergi till industridepartementet att provdriften påvisat behov 
av justeringar och kompletteringar av anläggningen. Vidare anmäldes att 
Atomenergi beslutat avstå från möjligheten att utprova intern nukleär 
överhettning i stationen.

Den närmare analys som gjordes inom bolaget under vintern 1969/70 
visade på nödvändigheten av omfattande åtgärder, innebärande bl. a. utbyte 
och komplettering av viss utrustning. Tidpunkten då stationen skulle kunna 
tas i drift försköts till våren 1973, dvs. fyra år senare än enligt den ursprung­
liga tidplanen. Kostnadsökningen beräknades till totalt ca 40 milj. kr. I 
maj 1970 föreslog Atomenergi och Vattenfall att arbetet på tungvattenreak- 
torprojektet Marviken skulle avbrytas och vissa tillgångar försäljas.

Kungl. Maj:t medgav, såsom framgår av statsrådsprotokollet, den 27 
maj 1970 att arbetet med Marvikenprojektet avbröts.

Till Marviken som tungvattenreaktorprojekt har t. o. m. budgetåret
lj- Bihang till riksdagens protokoll 1970. 6 samt. Nr 220
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1969/70 över kapitalbudgeten anvisats sammanlagt 493,5 milj. kr., varav 
till Atomenergis del 206,5 milj. kr. och Vattenfalls del 287,0 milj. kr. Motsva­
rande avskrivningsanslag har anvisats över driftbudgeten. I beloppet för Vat­
tenfalls del har räknats in 16,2 milj. kr. avseende vissa tidigare investering­
ar i Marviken, för vilka särskilda avskrivningsmedel anvisats budgetåret 
1969/70. Vid bedömning av de verkliga kostnaderna för Marvikenproj ektet 
måste man ta hänsyn även till utvecklingskostnader hos Atomenergi för 
projektet med ca 68 milj. kr. och till kostnader för tillverkning av bränsle 
med ca 14 milj. kr. Dessa kostnader har finansierats över driftbudgeten 
från reservationsanslaget till atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget 
Atomenergi.

Industridepartementet har i dagarna publicerat en översikt av det hit­
tillsvarande svenska atomenergiprogrammet, Svensk atomenergipolitik, i 
det följande benämnd vitboken. En avgörande anledning för tillkomsten av 
vitboken uppges vara att den föreslagna avvecklingen av Marvikenproj ek­
tet innebär slutpunkten i en utvecklingslinje som tidigare haft stor betydelse 
för vårt atomenergiprogram. I vitboken belyses motiv och riktlinjer för 
statsmakternas ställningstaganden till atomenergiprogrammet. För att ge 
en konkret uppfattning om bakgrunden till de viktigare besluten redovisas 
de dokument på vilka översikten bygger. Vitboken innehåller en redogörel­
se för beslutet om att uppföra Marviken och för omläggningen till kokar­
version liksom för beslutet om avveckling av projektet.

Utskottets vederbörande avdelning har genom studiebesök i Marviken och 
Studsvik samt genom särskilda föredragningar skaffat sig kompletterande 
information i ärendet.

Utskottet anser att de motiveringar som ges i propositionen nr 194 samt 
vad som i frågan redovisas i vitboken och i övrigt framkommit utgör över­
tygande skäl för en avveckling av tungvattenreaktorprojektet i Marviken. 
Den insats som enligt Atomenergi skulle behövas för att få reaktorn drift- 
duglig kan visserligen med hänsyn till projektets storlek och karaktär synas 
motsvara en relativt måttlig kostnadsökning. Utskottet har emellertid tagit 
fasta på att det förefaller osäkert om reaktorn trots dessa insatser kan bringas 
i driftdugligt skick. Farhågor av denna innebörd har yppats av Vattenfall. 
I detta sammanhang måste också beaktas att den kommersiella marknaden 
nu helt domineras av lättvattenreaktorer. Mot denna bakgrund synes inte 
heller värdet från utvecklingssynpunkt av att färdigställa Marviken som 
tungvattenreaktor motsvara den erforderliga uppbindningen av personella 
och ekonomiska resurser. Utskottet tillstyrker således att tungvattenreak­
torproj ektet Marviken avvecklas.

Kostnaderna för avvecklingen av projektet beräknas uppgå till ca 3 milj. kr. 
varav 2 milj. kr. för Vattenfalls del och 1 milj. kr. för Atomenergis del. Avbry­
tandet av arbetet väntas enligt propositionen leda till att den tidigare nämnda 
anslagskostnaden för projektet, 493,5 milj. kr., kan minskas till 479,3 milj.
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kr. Intäkterna av försäljningen av tungt vatten, som påbörjats av Vattenfall, 
beräknas uppgå till totalt ca 64 milj. kr. Till den del dessa intäkter inte åt­
går för att täcka Vattenfalls avvecklingskostnader kommer de att tillgodo- 
föras den på investeringsstaten för statens vattenfallsverks fond uppförda 
titeln Övriga kapitalmedel. Atomenergis del av avvecklingskostnaderna av­
ses täckas av oförbrukade anslagsmedel samt av intäkter från försäljningen 
av vissa tillgångar i anläggningen. En avyttring av bränslet uppges kunna 
inbringa högst 10 milj. kr. En saldering av de olika posterna ger, såsom 
framgår av statsrådsprotokollet, en totalkostnad för projektet av ca 490 
milj. kr.

Det investeringsanslag av 2,6 milj. kr. som i propositionen 1970: 1 (bil. 
15) föreslagits till Marvikens atomkraftstation men som ännu inte behand­
lats av riksdagen, behöver enligt statsrådsprotokollet inte anvisas. Riksda­
gen kan således avslå den i statsverkspropositionen under fonden för låne­
understöd gjorda anslagsframställningen liksom förslaget om ett mot detta 
anslag svarande avskrivningsanslag.

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot förslaget att statens 
fordran på Atomenergi för lån till bolagets del av Marvikens kraftstation 
efterges och att skuldförbindelser till staten på sammanlagt 195 milj. kr. 
återlämnas till bolaget. I detta sammanhang kan noteras att Atomenergi 
avser att i sitt bokslut för år 1970 skriva ned anläggningen till noll.

I de likalydande motionerna 1: 1373 och II: 1598 har framställts yrkande 
om en parlamentarisk undersökningskommission. Denna föreslås få till upp­
gift att granska det svenska atomprogrammet och dess genomförande samt 
alt dessutom föreslå åtgärder för att för framtiden förebygga att tekniskt 
komplicerade och för lekmän svårförståeliga industriprojekt igångsättes 
och utföres med statliga medel utan att dessförinnan en effektiv övervakning 
och kontroll från riksdagens sida möjliggjorts.

Yrkande om en parlamentariskt sammansatt grupp med uppgift att göra 
en översikt över och granskning av den svenska atomenergipolitiken med 
tyngdpunkten lagd på åren 1964—1970 framställs i motionerna I: 1374 och 
II: 1597. Det skall vidare åligga gruppen att på basis av granskningsresul- 
tatet lägga fram förslag till åtgärder för att trygga riksdagens möjligheter 
att erhålla tillräcklig information som grund för ett ställningstagande till 
tekniskt komplicerade frågor.

Ändamålet med och uppgifterna för de två motionsvis yrkade undersök­
ningsgrupperna överensstämmer så gott som helt. Motionärerna anser de 
begärda undersökningarna vara nödvändiga som komplement till vitboken 
för att en objektiv slutbedömning skall kunna göras. Erfarenheterna från 
handläggningen av Marvikenärendet visar vidare enligt motionärernas me­
ning på vikten av att informationsflödet till riksdagen inte ges en styrning 
som försvårar riksdagens möjligheter att följa ärendena och i olika skeden 
göra riktiga ställningstaganden. De begärda undersökningarna föreslås där­
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för också skola utmynna i förslag om åtgärder som bättre kan tillförsäkra 
riksdagen en ordentlig information om och kontinuerlig insyn i tekniskt 
komplicerade ärenden.

Med anledning av de nu ifrågavarande motionerna vill utskottet först 
erinra om konstitutionsutskottets utlåtande nr 38 år 1968 i anledning av 
motionerna I: 96 och II: 137. Yrkandet i sistnämnda motioner åsyftade att 
det i anslutning till arbetet på en ny författning skulle övervägas hur riks­
dagen skulle kunna tillförsäkra sig den sakkunskap, främst i tekniska och 
andra vetenskapliga spörsmål, som erfordras som underlag för dess beslut. 
På riksdagens hemställan har motionerna av Kungl. Maj :t överlämnats till 
grundlagberedningen för övervägande. Vidare bör erinras om att informa­
tionsproblemet ligger inom ramen för det uppdrag som styrelsen för riks­
dagens förvaltningskontor lämnat den år 1969 tillsatta Utredningen om 
ADB i riksdagsarbetet.

Den översikt av det svenska atomenergiprogrammet som lämnas i vitbo­
ken belyser enligt utskottets uppfattning väl de motiv och riktlinjer som 
legat till grund för statsmakternas olika ställningstaganden. Eftersom av­
vecklingen av Marvikenproj ektet är ett av huvudskälen till vitbokens till­
komst har detta pojekt behandlats särskilt utförligt. Utskottet kan inte fin­
na att vitboken har karaktär av partsinlaga i den mening som gjorts gäl­
lande i motionerna I: 1374 och II: 1597. Den ytterligare historiska gransk­
ning av atomenergiprogrammet och dess genomförande som påyrkas i 
nämnda motioner och i motionerna I: 1373 och II: 1598 skulle enligt ut­
skottets mening inte kunna ge något nytt, mera väsentligt underlag för en 
uppsummering av erfarenheterna av Marvikenproj ektet.

Vad därefter gäller den andra i motionerna behandlade frågan, nämligen 
frågan om åtgärder för att tillgodose riksdagens behov av information i tek­
niskt komplicerade ärenden, får utskottet erinra om att formerna för fat­
tande av beslut i sådana frågor tagits upp till diskussion i förordet till vit­
boken. Industriministern framhåller där att planeringen hos det organ som 
har det primära ansvaret för ett verksamhetsområde bör syfta till att ge 
såväl ett fullständigt beslutsunderlag som en viss handlingsfrihet vid det 
slutliga avgörandet. De senaste årens omorganisation av den statliga verk­
samheten på atomenergiområdet har inneburit väsentliga förbättringar av 
formerna för planering och information inom Atomenergi. Genom det nya 
programrådet har Atomenergis styrelse och företagsledning möjlighet att 
säkra en fortlöpande och effektiv kontakt med ledande tekniker inom kraft­
företagen och industrin. Vidare framgår att betydelsen av att informations­
vägarna inom företaget fungerar väl har uppmärksammats. Ansträngningar 
görs sålunda för att säkra att den fond av erfarenheter och tekniskt kun­
nande som finns hos personalen kan nyttiggöras vid ledningen av företaget 
och ges ökad spridning.

Utskottet instämmer i motionärernas uppfattning att det är av betydelse
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att riksdagen får så fullständig och allsidig information som möjligt som 
underlag för sitt beslutsfattande och att bättre möjligheter erbjuds alt följa 
utvecklingen av dyrbara och tekniskt komplicerade projekt. I vitboken slås 
fast att frågan om formerna för fattande av beslut i komplicerade tekniska 
frågor med stor ekonomisk räckvidd är aktuell inte bara inom atomenergi­
programmet utan även för den statliga verksamheten i allmänhet.

Utskottet anser sig kunna räkna med att Kungl. Maj :t mot bakgrunden av 
erfarenheterna från Marvikenprojektet och i detta ärende förda diskussio­
ner utan särskild åtgärd från riksdagens sida söker ytterligare underlätta 
riksdagens möjligheter att bedöma frågorna.

Under åberopande av det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 
1: 1373 och II: 1598 samt 1: 1374 och II: 1597.

I samband med sina förslag i maj 1970 om att avbryta arbetet på tung- 
vattenreaktorn angav Atomenergi och Vattenfall vissa alternativa möjlighe­
ter att utnyttja tillgångarna i Marviken. Atomenergi föreslog att man borde 
avvakta en utredning av möjligheterna att installera en lättvattenreaktor 
för utvecklingsändamål i den befintliga reaktorbyggnaden. Vattenfall ansåg 
att det bästa sättet att från produktionsekonomisk synpunkt använda Mar- 
vikentillgångarna skulle vara att uppföra en oljeeldad ångpanneanläggning 
för att driva den redan installerade turbinen.

Sedan Vattenfall närmare utrett det senare alternativet lade verket i 
augusti 1970 fram förslag om att bygga om Marviken till en oljeeldad kon­
denskraftstation. Om arbetet påbörjades hösten 1970 skulle Marvikens 
kraftstation hösten 1973 kunna producera med en effekt av ca 200 MWe.

Departementschefen förordar att den ombyggnad Vattenfall föreslagit 
kommer till stånd. Anslagskostnaderna för densamma beräknas till 49 milj. 
kr., varav 8 milj. kr. under budgetåret 1970/71. Av statsrådsprotokollet 
framgår att ca 5 milj. kr. av det belopp som beräknats för Marviken inom 
Vattenfalls investeringsram för innevarande budgetår kommer att kvarstå 
oförbrukade. Med hänsyn härtill föreslås att verkets investeringsram endast 
höjs med 3 milj. kr. utöver den höjning som föreslagits i propositionen 
1970: 165 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 
1970/71.

Utskottet kan konstatera att berörda parter är eniga om att den avsedda 
ombyggnaden bör komma till stånd. Genom att delar av den befintliga bas­
anläggningen i Marviken utnyttjas ter sig projektet enligt statsrådsprotokol­
let fördelaktigt från ekonomisk synpunkt.

Det synes inte råda någon tvekan om att den för kondenskraftanläggning­
en tillkommande anläggningskostnaden blir lägre än för en helt ny anlägg­
ning med samma effekt. Drift- och underhållskostnaderna kan däremot för­
väntas bli högre. Eftersom den nuvarande turbinen i Marviken är dimen­
sionerad för lågt tryck får den ombyggda anläggningen låg verkningsgrad 
och kommer i första hand att utnyttjas för toppeffektdrift, dvs. med genom­
snittligt kort årlig drifttid.
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Med anledning av svårigheterna att göra en rättvisande ekonomisk be­
dömning av projektet och de frågeställningar härom som tagits upp i mo­
tionerna 1:1374 och II: 1597 får utskottet anföra följande.

Utskottets vederbörande avdelning har erfarit att Vattenfall beräknar 
driftkostnaden för den oljeeldade kondensstationen i Marviken till 2 å 2,5 
öre/kWh (kilowattimme). Motsvarande kostnad för ett olj ekondenskraft- 
verk är 1 å 1,5 öre och för gasturbiner 4 å 5 öre. Med de förutsättningar som 
gäller för stationen i Marviken uppges den komma att bli ekonomiskt för­
månlig vid en drifttid av 200—4 000 timmar per år.

Behovet av reserveffekt för att täcka kortvariga belastningstoppar och 
tillgodose kraven på leveranssäkerhet under torrår har uppgivits vara myc­
ket stort. I centrala driftledningens (CDL) studie Elförsörjningen under 
1970-talet bedöms detta behov år 1980 komma att vara 15—20 procent av det 
högsta timvärdet. Med hänsyn till de låga anläggningskostnaderna och de i 
förhållande till gasturbiner betydligt förmånligare driftkostnaderna anser 
Vattenfall ombyggnaden av Marvikenanläggningen vara ett gott alternativ 
till andra typer av s. k. toppkraftverk.

Det har även upplysts att en eventuell demontering och flyttning av tur­
binen in. m. i Marviken inte är ekonomiskt försvarbar.

Beträffande olj ef ör sörj ningen till den föreslagna anläggningen kan näm­
nas att den förutsätts ske med tankbåtar av storleksordningen 5 000 DWT 
till en hamn, belägen ca 400 meter från kraftstationen. Landtransporter från 
annan ort är inte ett realistiskt alternativ.

Med hänsyn till det ökade kraftbehov som föreliggande prognoser pekar 
på finner utskottet det förmånligt att den föreslagna oljeeldade kraftstatio­
nen redan hösten 1973 beräknas kunna tillföra produktionssystemet 200 
MWe, vilket är lika stor effekt som beräknades för Marvikenreaktorn med 
överhettning. De upplysningar som lämnats har övertygat utskottet om att 
den förordade ombyggnaden av Marvikenstationen även ekonomiskt sett är 
ett väl motiverat projekt.

Utskottet tillstyrker den av departementschefen förordade ombyggnaden 
av Marvikenstationen och har ingenting att erinra mot att medelsanvis­
ningen härför sker på sätt i propositionen föreslagits.

Installationen av en oljeeldad panna kommer i stort sett ej att beröra 
reaktorbyggnaden. Vad gäller den fortsatta användningen av denna har 
Atomenergi och Vattenfall påbörjat utredningar beträffande utförande av 
vissa experiment avseende funktion och tillförlitlighet hos utrustningar av­
sedda att förhindra eller begränsa verkningarna av felfunktioner och have­
rier. Efter genomförd planering under hösten 1970 beräknas experiment­
verksamheten pågå under åren 1971 och 1972. Atomenergis kostnader för 
verksamheten — preliminärt beräknade till ca 3 milj. kr. — uppges täckas 
delvis av anslaget till bolaget för innevarande budgetår och i övrigt av det 
anslag som förutsatts utgå för nästa budgetår inom den av 1970 års riksdag
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för femårsperioden 1970/71—1974/75 beslutade totalramen på 290 milj. 
kr. för det statsfinansierade arbetet vid Atomenergi.

Den avsedda experimentverksamheten torde innebära att Marvikens reak­
tordel kommer till användning på ett meningsfullt sätt. Att experimenten 
kan utföras i full skala är av betydande värde och kan förväntas tilldra dem 
internationellt intresse. Utskottet vill emellertid upplysa att det inte upp­
fattat Kungl. Maj :ts förslag så att det är avsikten att i Marviken driva en 
permanent forskningsstation som komplement till anläggningarna i Studs- 
vik.

Utskottet hemställer
1. att riksdagen beslutar om avveckling av tungvatten­

projektet Marviken i enlighet med vad i statsrådsprotokollet 
över industriärenden för den 6 november 1970 förordats,

2. att riksdagen avslår Kungl. Maj :ts förslag i propositio­
nen nr 1 om anvisande av ett investeringsanslag av 2 600 000 
kr. till Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppförande av 
en atomkraftstation i Marviken och ett däremot svarande 
avskri vningsanslag,

3. att riksdagen godkänner vad i statsrådsprotokollet 
över industriärenden för den 6 november 1970 förordats be­
träffande dispositionen av investeringsanslaget Kraftstatio­
ner m. m.,

4. att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj :t att i enlighet 
med vad i statsrådsprotokollet över industriärenden för den 
6 november 1970 förordats besluta om eftergift av viss sta­
tens fordran hos Aktiebolaget Atomenergi,

5. att riksdagen avslår motionen I: 1311,
6. att riksdagen avslår motionerna I: 1373 och II: 1598 

samtl: 1374 och II: 1597.

Stockholm den 8 december 1970

På statsutskottets vägnar:

GÖSTA BOHMAN
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Vid ärendets slutbehandling inom utskottet har närvarit
från första kammaren: herrar Bohman (m), Fritz Persson (s), Axel 

Andersson (fp), Rikard Svensson (s), Ivar Johansson (ep), fru Wallentheim 
(s), herrar Mårtensson (s), Bertil Petersson (s), Bengt Gustavsson (s), Ny­
man (fp), Högström (s), Ottosson (m), Jonsson (s), Wikström (fp) och 
Olle Eriksson (ep) samt

från andra kammaren: herrar Almgren (s), Mellqvist (s), Eliasson i 
Sundborn (ep), Gustafson i Göteborg (fp), Nordstrandh (m), fru Lewén- 
Eliasson (s), herrar Lindholm (s), Mattsson (ep), Johansson i Norrköping 
(s), Alemyr (s), fru Holmberg (s), herrar Andersson i Knäred (ep), Lothi- 
gius (m), Lindberg (s) och Eriksson i Arvika (fp).

Reservationer

1. av herrar Bohman (in), Axel Andersson (fp), Nyman (tp), Ottosson (in), 
Wikström (fp), Gustafson i Göteborg (fp), Nordstrandh (m), Lothigius (m) 
och Eriksson i Arvika (fp) som anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med ”Den över­
sikt” och på s. 7 slutar med ”och II: 1597” bort ha följande lydelse:

”Av förordet till vitboken framgår att industriministerns syfte med denna 
är att belysa motiven och riktlinjerna för statsmakternas olika ställnings­
taganden till atomenergiprogrammet. Utskottet anser syftet vällovligt. Sam­
tidigt måste emellertid beklagas att vitbokens perspektiv på statsmakternas 
olika ställningstaganden till atomenergiprogrammet av redovisade och and­
ra skäl blivit begränsat och att viktiga sidor av programmet därför blivit 
ofullständigt belysta. En kompletterande studie bör enligt utskottets me­
ning göras i syfte att få ett mera fullständigt och nyanserat underlag för en 
prövning av de i vitboken och genom motionerna aktualiserade frågorna om 
beslutsunderlag och kontrollfunktioner. Denna studie och denna prövning- 
synes lämpligast böra uppdras åt en arbetsgrupp med representanter för de 
fyra demokratiska partierna.

Utskottet delar sålunda motionärernas mening att erfarenheterna från 
handläggningen av och beslutsfattandet i atomenergiprogrammet och Mar- 
vikenärendet i synnerhet dels blottat brister i fråga om informationsflödet, 
dels bör utnyttjas i arbetet att komma fram till för riksdagen mera ända­
målsenliga beslutsunderlag.”

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse:
”6. att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj :t till 

känna vad utskottet anfört i anledning av motionerna I: 
1373 och II: 1598 samt I: 1374 och II: 1597.”



2. av herrar Ivar Johansson (ep), Olle Eriksson (ep), Eliasson i Sundborn 
(ep), Mattsson (ep) och Andersson i Knäred (ep) som anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med ”Den över­
sikt” och på s. 7 slutar med ”och II: 1597” bort ha följande lydelse:

”Den översikt av det svenska atomenergiprogrammet och av Marviken- 
proj ektet, som lämnas i propositionen, är tämligen kortfattad. Det är därför 
av värde att denna redogörelse har kompletterats med en utförligare redo­
visning av motiv och riktlinjer för statsmakternas olika ställningstaganden 
i en vitbok. I den mån avvikande uppfattningar föreligger eller nya fakta 
framkommer, finns möjligheter att komplettera denna redovisning genom 
inlägg i den allmänna debatten.

Utskottet instämmer dock i den i motionerna framförda uppfattningen, 
att det är av betydelse att riksdagen får en så fullständig och allsidig infor­
mation som möjligt som underlag för sitt beslutsfattande och att bättre 
möjligheter erbjuds att följa utvecklingen av dyrbara och tekniskt kompli­
cerade projekt. Det är också angeläget att alternativa lösningar kan presen­
teras. Det bör emellertid beaktas att frågan om formerna för fattande av 
beslut i komplicerade tekniska frågor med stor ekonomisk räckvidd är ak­
tuell inte bara inom atomenergiprogrammet utan även för andra delar av 
den statliga verksamheten.

Bl. a. mot bakgrund av de erfarenheter som Marvikenproj ektet har gett, 
bör därför åtgärder vidtas för att tillförsäkra riksdagen och de politiska par­
tierna bättre möjligheter när det gäller att bedöma frågor av detta slag och 
att utarbeta alternativ. På grund härav och då grundlagberedningen har en 
rad andra väsentliga uppgifter bör enligt utskottets mening Kungl. Maj:t 
överväga att tillkalla en särskild parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att be­
reda riksdagen och de politiska partierna möjligheter att skaffa sig bästa 
möjliga informations- och beslutsunderlag i tekniskt eller på annat sätt 
komplicerade frågor. Detta bör ges Kungl. Maj :t till känna.” 

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse:
”6. att riksdagen i anledning av motionerna I: 1373 och 

II: 1598 samt I: 1374 och II: 1597 som sin mening ger Kungl. 
Maj :t till känna vad utskottet anfört om tillkallandet av en 
parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att framlägga för­
slag i syfte att tillförsäkra riksdagen och de politiska par­
tierna bästa möjliga informations- och beslutsunderlag i 
tekniskt eller på annat sätt komplicerade frågor.”
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