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Nr 192.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angdende an-
slag tll statens tvdngsarbetsanstalt @ Svartsji och
statens alkoholistanstalt ddrstides: vissa byggnads-
arbeten; given Stockholms slott den 5 april 1940.

Kungl. Maj:t vill hirmed, under aberopande av bilagda utdrag av stats-
radsprotokollet 6ver socialirenden for denna dag, foresla riksdagen att bifalla
det forslag, om vars avlitande till riksdagen foredragande departements-
chefen hemstillt.

GUSTAF.

Gustav Moller.

Utdrag av protokollet over socialirenden, hdllet infor
Hans Maj:t Konungen i statsrddet 4 Stockholms
slott den &5 april 1940.

Niarvarande:

Statsministern Hansson, ministern for utrikes lirendena GUNTHER, statsriden
Pearsson-Bramsrore, Wrstman, MorLer, SkoLD, Quexnser, Eriksson,
Beraquist, ANpErsson, Dowmo.

Efter gemensam beredning med t. f. chefen for finansdepartementet, stats-
ridet Quensel, anfér chefen for socialdepartementet, statsridet Moller,
foljande:

I skrivelse den 20 september 1937 framlade styrelsen for statens tvings-
arbetsanstalt & Svartsjo och statens alkoholistanstalt diirstides — under
hiinvisning till skrivelsen bifogade ritningar och kostnadsberikningar — for-
slag rorande utforande av vissa arbeten vid Svartsjo. Forslaget avsag bland
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annat utvidgning av anstalternas vattenverk, anordnande av vissa avlopps-
ledningar samt uppforande av en ny toalettbyggnad. Anstaltsstyrelsen be-
riknade kostnaderna for utvidgning av vattenverket till 23,000 kronor, for
anordnande av avloppsledningarna till 89,000 kronor och for toalettbyggnaden
till 11,000 kronor. Sammanlagda kostnaden foér dessa arbeten uppskattades
alltsd till 123,000 kronor. Anstaltsstyrelsen hade vid uppskattningen utgatt
fran att erforderliga griivnings- och spriingningsarbeten, hantlangning m. m.
skulle, i den man si limpligen kunde ske, utféras av internerade.

Anstaltsstyrelsens framstillning anmiildes av mig i 1938 ars statsverks-
proposition (femte huvudtiteln, punkten 54). Jag forordade dirvid utforande
av de nyssnimnda arbetena och beriknade kostnaderna for arbetena till
sammanlagt 120,000 kronor, dirav 22,000 kronor for vattenverket, 87,000
kronor for avloppsledningarna och 11,000 kronor for toalettbyggnaden.

P4 min hemstillan foreslog Kungl. Maj:t riksdagen att for utforande av
ifragavarande arbeten for budgetiret 1938/39 under femte huvudtiteln anvisa
ett reservationsanslag av 120,000 kronor, rubricerat statens tvangsarbets-
anstalt & Svartsjo och statens alkoholistanstalt dirstides: vissa byggnads-
arbeten.

Kungl. Maj:ts forslag bifolls av riksdagen.

Genom beslut den 22 april 1938 uppdrog direfter Kungl. Maj:t it bygg-
nadsstyrelsen att i samrid med styrelsen for ifrdgavarande anstalter for en
sammanlagd kostnad av hogst 120,000 kronor lita i huvudsaklig verens-
stimmelse med det i statsverkspropositionen tillstyrkta forslaget verkstilla
omformiilda arbeten samt stiillde det anvisade anslaget till byggnadsstyrelsens
forfogande, att av styrelsen disponeras for dirmed avsedda dindamal.

I skrivelse den 18 mars 1940 har byggnradsstyrelsen meddelat, att fore-
varande arbeten nu nirmade sig sin fullbordan, men att det visat sig, att
for bestridande av de med arbetena forenade kostnaderna erfordrades —
utover det anvisade anslaget — ett belopp av 15,000 kronor. Roérande or-
sakerna hirtill har byggnadsstyrelsen anfort foljande.

Merkostnaderna vore frimst en foljd dirav, att de for vatten- och av-
loppsledningarna erforderliga springningsarbetena blivit mera omfattande
in som ursprungligen beriknats. Silunda hade det visat sig nodvindigt
att spriinga bort omkring 1,400 kubikmeter berg, medan man i kostnadsfor-
slaget blott riknat med en bergspringning omfattande omkring 500 kubik-
meter.

Vidare hade den foreslagna placeringen av den for vattenverket avsedda
ligvattenbehéllaren befunnits mindre limplig, varfor en viss omplacering
dgt rum, vilket medfort nigon kostnadsokning.

Dirjimte vore att mirka, att vid arbetena hjilp av de internerade er-
hallits endast i synnerligen begrinsad omfattning, enligt uppgift beroende
diirpa, att de internerades arbetskraft i huvudsak behovde tagas i ansprik
for arbeten, som erfordrades for anstalternas drift.

Slutligen vore att nimna, att betydande prisstegringar & byggnads- och
ledningsmaterial igt rum efter kostnadsberikningarnas uppgorande samt att
det beviljade anslaget nigot understigit det belopp, vartill kostnaderna av
anstaltsstyrelsen beriknats.
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Under hiinvisning till det anférda har byggnadsstyrelsen hemstillt, att
ytterligare 15,000 kronor matte stillas till styrelsens forfogande for slut-
forande av berdrda arbeten.

Sasom framgir av byggnadsstyrelsens framstillning i imnet hava flera
omstindigheter medfort, att utgifterna for ifrigavarande arbeten vid Svart-
sj0 komma att Gverstiga det belopp, vartill desamma av statsmakterna be-
riknats. Mot styrelsens uppskattning av merkostnaderna torde icke vara
ndigot att erinra. For tickande av merutgifterna lirer det for iindamailet
anvisade anslaget av 120,000 kronor fi forstirkas med 15,000 kronor. Jag
foreslar, att forstirkningen dger rum genom anvisande av erforderliga medel
pé tillaggsstat till drets riksstat.

Pi grund av vad jag silunda anfort, hemstiller jag, att Kungl. Maj:t
métte foresld riksdagen

att till Statens tvangsarbetsamstalt é& Svartsji och statens alko-
holustanstalt  dérstides: Vissa byggnadsarbeten & tilliggsstat 1L
till riksstaten for budgetdret 1939/40 under femte huvudtiteln
anvisa ett reservationsanslag av .............. ... kronor 15,000.

Med bifall till denna av statsridets ovriga ledamoter
bitridda hemstéillan forordnar Hans Maj:it Konungen,
att proposition av den lydelse bilaga vid detta protokoll
utvisar, skall avlatas till riksdagen.

Ur protokollet:
Nils-Sture Lindquist.

Departements-
chefen.



