Statsutskottets utldtande nr 32. 1

Nr 32.

Ankom till riksdagens kansli den 26 februari 1943 kl. 2 e. m.

Utldtande i anledning av Kungl. Maj:ts férslag angdende anslag
d tillaggsstat till riksstaten for budgetdret 1942/43 till
nybyggnader for sjokrigsskolan.

(1:a avd.)

I propositionen nr 2 har Kungl. Maj:t & kapitalbudgeten under forsvarsvi-
sendets fastighetsfond (bilaga 13, punkt 5, sid. 122—130 av bilagt utdrag av
statsradsprotokollet over forsvarsirenden for den 4 januari 1943) foreslagit
riksdagen att till Nybyggnader for sjokrigsskolan & tilldggsstat till riksstaten
for budgetaret 1942/43 anvisa ett reservationsanslag av 370,000 kronor.

PAa forslag av Kungl. Maj:t (propositionen 1941: 330 samt 1942 ars stats-
verksproposition, kapitalbudgeten, bilaga 2, punkt 12) har riksdagen till ny-
byggnader for sjokrigsskolan sidsom kapitalinvestering i forsvarsviisendets
fastighetsfond, marinférvaltningens delfond anvisat tillhopa 3,870,000 kronor.

I skrivelse den 18 november 1942 har marinférvaltningen anmalt, att de
av riksdagen anvisade anslagen icke komme att forsla for utférande av
Niasbyforldggningen. Enligt Ambetsverkets beridkningar erfordrades totalt
4,226,400 kronor eller 356,400 kronor mer &n vad for dndamalet anvisats.
Marinférvaltningen har i anslutning hiirtill limnat en utforlig forklaring till
merkostnadens uppkomst.

1940 drs civila byggnadsutredning har avgivit yttrande i drendet och dér-
vid sammanfattningsvis framhallit, att erforderligt tilliggsanslag syntes kun-
na beriknas pa foljande sétt:

Nybyggnadsarbeten . ......... ... ..t kronor 34,700
Ombyggnad av slottet ............ ... > 35,000

» » manskapskasern ......... ... .00 » 39,600

» » oOvriga hus .......... ... .. i » 3,000
Vatten-, varme- och avloppsledningar .................. » 108,000
Elektriska ledningar .............c.coiiiiiiiia.. » 13,000
Viganliggningar ........... ..o » 10,000

Kronor 243,300.

Hirifran borde emellertid avgd beriknade kostnader for batbrygga, 30,000
kronor, samt redovisat overskott & idrottsplats, 37,000 kronor, vadan det er-
forderliga tilliggsanslaget skulle kunna begrinsas till hogst 176,300 kronor.

Direst framstillning till riksdagen erfordrades rorande medel for gildande
av de tilliggsbelopp, som enligt entreprenadkontrakten tillkomme vederbo-
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rande enireprendr, overslagsvis angivna till 725,000 kronor, torde, framhaller
byggnadsutredningen, detta liampligen béra ske i nu forevarande samman-
hang.

Departementschefen har for egen del i drendet anfort foljande.

Av den lamnade redogorelsen framgar, att ett genomforande av det i pro-
positionen 1941: 330 i princip godtagna byggnadsprogrammet for sjokrigs-
skolans etablissement vid Niasby icke kan ske inom den i propositionen an-
givna kostnadsramen av 3,870,000 kronor. Till en del synes detta bero pa in-
traffade prisstegringar. Sasom en bidragande orsak torde jimvial kunna an-
givas, att de ursprungliga kostnadsberikningarna pa grund av drendets brads-
kande karaktir icke kunde av marinforvaltningen i detalj genomarbetas. Till
viss del synes vidare den av dmbetsverket anmilda kostnadsokningen bero pa
forst under byggnadsarbetets gang upptiackta bristfalligheter 4 de byggnader,
som forvirvats i samband med inkopet av Nisby slottsegendom. Marinfor-
valtningen har uppskattat merkostnaden for etablissementets anordnande i
huvudsaklig 6verensstaimmelse med i propositionen 1941: 330 angivet bygg-
nadsprogram till i runt tal 357,000 kronor, diri dock icke inridknats det be-
Jopp, som kan tillkomma entreprenorer pa grund av prisstegringar efter en-
treprenadanbudens antagande. Sistnimnda kostnader har d&mbetsverket pre-
liminért uppskattat till omkring 125,000 kronor.

Vid 6verviagande i vilken utstrickning ytterligare medelsanvisning bor ifra-
gakomma for sjokrigsskolans nya etablissement bor bemirkas, att — enligt
vad marinforvaltningen anfért — betridffande en del av de hittills anvisade
medlen bindande dispositioner icke dnnu vidtagits. En viss rorelsefrihet sy-
nes dérfor foreligga vid bedomandet av det ytterligare erforderliga medels-
behovet.

For ombyggnadsarbeten inom slottet har marinforvaltningen enligt det fo-
regaende beriaknat ett belopp av 130,000 kronor (tidigare berikning slutade &
50,000 kronor). 1940 ars civila byggnadsutredning har tillstyrkt ett tilliggs-
anslag av 35,000 kronor, innebdrande en sammanlagd medelsanvisning for
detta dndamal av 85,000 kronor. For egen del finner jag mig bora pa grund-
val av fran marinforvaltningen ytterligare inhidmtade upplysningar for an-
damaélet beridkna ett belopp, som med 25,000 kronor 6verstiger det av bygg-
nadsutredningen angivna, men forutsitter hirvid, att behovet av ombygg-
nadsarbeten inom slottet skall efter framstillning av marinforvaltningen i
detalj provas av Kungl. Maj:t. — Marinforvaltningen har, sisom av hand-
lingarna i drendet framgéar, utgitt fran att med utférande av permanenta béat-
bryggor bor tills vidare ansti och forutsatt, att batbryggor skulle tills vidare
anordnas med linad pontonmateriel. Civila byggnadsutredningen har i an-
slutning hartill foreslagit, att medel for dndamalet icke skola upptagas vid
tillaggsanslagets berdkning. Frian marinforvaltningen har jag under hand
inhamtat, att Ambetsverket avser att fran det for Andamalet i dess berdkning
upptagna beloppet av 30,000 kronor bestrida kostnader foér férhyrande och
transporter m. m. av pontonmateriel, tillhérig Stockholms stad. Hirvid ha
hyreskostnaderna beriaknats till 4,400 kronor per ar, vartill kommer en en-
gangsutgift 4 8,800 kronor for utliggning och férankring av pontonerna m. m.
Kostnaderna for inkop av pontonmaterielen ha berdknats till 80,000 a 90,000
kronor. For egen del finner jag det bora undersokas, om icke for en férhal-
landevis ringa kostnad utan forhyrande av pontoner tjdnliga provisoriska
pontonanordningar kunna astadkommas. I avbidan pa slutforandet av den-
na undersokning anser jag mig bora berikna for detta dndamél ett belopp
av 30,000 kronor eller salunda samma belopp som marinforvaltningen dskat.
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D& byggnadsutredningens anslagsberikningar i vissa avseenden, speciellt
vad giller viiganldggningar, synas vil snéiva, anser jag mig bora beridkna ett
belopp av 15,000 kronor utover utredningens forslag. I 6vrigt bitrader jag i
huvudsak utredningens forslag och beridknar alltsd det erforderliga tillaggs-
anslaget till (176,300 + 125,000 + 25,000 + 30,000 + 15,000=) i runt tal
370,000 kronor. Detta belopp bér inrdknas i kostnaderna for femarsplanens
genomforande (jfr propositionen 1942: 210, sid. 591).

Sasom av #rendet framgir har byggnadsprogrammet for Nisbyanligg-
ningen icke kunnat genomforas inom ramen av de av riksdagen for andamalet
tidigare anvisade medlen. For att taga nirmare kiinnedom om de forhallan-
den, som foranlett den uppkomna merkostnaden, har utskottet avlagt besok
pa platsen. Utskottet har diarvid kommit till den uppfattningen, att intet vore
att erinra mot det siitt, pa vilket arbetena planerats och utforts, i annan mén
in att utrymmena inom slottet borde kunna utnyttjas pa ett mera ekonomiskt
och Andamalsenligt sitt 4n som hittills lirer vara avsett.

Utskottet kunde vid sitt besok dven konstatera, att vigarna inom slottsom-
radet voro i ett synnerligen medfaret skick. Utskottet anser i likhet med de-
partementschefen, att istindsiittningen av desamma med sannolikhet kommer
att draga storre kostnader fin de av civila byggnadsutredningen beridknade,
och tillstyrker departementschefens forslag, att ett belopp av 25,000 kronor
avses for dAndamalet.

Behovet av den sidsom erforderlig avsedda ytterligare medelsanvisningen
har utskottet funnit vara av beskaffenhet att bora tillgodoses, varfor utskot-
tet alltsd tillstyrker det dskade forstirkningsanslaget.

Utskottet hemstéller,

att riksdagen ma till Nybyggnader for sjékrigsskolan a till-
liggsstat till riksstaten for budgetiret 1942/43 & kapitalbud-
geten under forsvarsviisendets fastighetsfond anvisa ett reser-
vationsanslag av 370,000 kronor.

Stockholm den 26 februari 1943.
P4 statsutskottets vignar:

J. B. JOHANSSON.

Vid férestdende drendes slutbehandling inom utskottet hava nirvarit

fran f6rsta kammaren: herrar Johan Bernhard Johansson, Joh. Nilsson i Malmo, Grd-
nebo, Torsten Strém, Sven Larsson, Andrén, Karl Andersson, friherre De Geer, Bjérkman,
Aquist, Boman och Gillstrom; samt

fran andra kammaren: herrar Jonsson i Eskilstuna, Térnkvist, Skoglund i Doverstorp,
Eriksson i Stockholm, Svensson i Gronvik, Danielsson, Ward, Persson i Falla, Lindberg i
Umed, Hansson i Rubbestad, Bergstrom och Lindholm.

Utskottet.



