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Nr 224.

Utlatande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angdende
vissa anslag till universiteten och den medicinska
undervisningen m. m., i vad propositionen avser an-
slag under statens allminna fastighetsfond.

(2:a avd.)

1:0) Om- och nybyggnadsarbeten for éronkliniken och kirurgiska kli-
niken vid akademiska sjukhuset i Uppsala. I propositionen nr 272 har
Kungl. Maj:t (avdelning XIII, punkt 33, s. 469—473 av bilagt utdrag av
statsrddsprotokollet Gver ecklesiastikirenden for den 2 maj 1947) foreslagit
riksdagen att till ifrigavarande indamal for budgetaret 1947/48 anvisa
ett investeringsanslag av 427 000 kronor.

1945 érs riksdag anvisade for ombyggnad av kirurgiska kliniken och ny-
byggnad for éronkliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala for budget-
dret 1945/46 ett investeringsanslag av 1 182 500 kronor, utgorande hilften
av den i september 1944 till 2 365 000 kronor beriknade totala byggnads-
kostnaden. Den andra hilften av kostnaderna forutsattes skola bestridas
av Uppsala lins landsting. Av det av riksdagen anvisade anslaget avsigos
234 500 kronor for nyssnimnda ombyggnad och 948 000 kronor fér nybygg-
naden. Genom beslut den 15 juni 1945 bemyndigade Kungl. Maj:t storre
akademiska konsistoriet i Uppsala att disponera férenimnda anslag for dir-
med avsett dndamal.

I skrivelse den 21 mars 1947 har universitetskanslern i anledning av fram-
stillning i amnet fran storre akademiska konsistoriet i Uppsala hemstallt
om anvisande av ett tilliggsanslag av 427 000 kronor till uppférandet av
nybyggnaden for 6ronkliniken.

I detta sammanhang har vidare anmilts en av medicinska fakulteten
vid universitetet i Uppsala i skrivelse den 9 april 1945 gjord framstillning
om upplatelse av mark for akademiska sjukhusets fortsatta utbyggande,
vilken tillstyrkts av det storre akademiska konsistoriet i Uppsala och uni-
versitetskanslern.

Departementschefen har anfort i huvudsak foljande.

Det byggnadsforetag, innefattande ombyggnad av kirurgiska kliniken
och nybyggnad for 6ronkliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala, var-
till 1945 ars riksdag for budgetiret 1945/46 anvisat ett investeringsanslag
av 1182500 kronor, har icke igangsatts i avvaktan pi uppriittandet av
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ny generalplan for sjukhusets framtida utbyggnad. Den nu upprittade
nya generalplanen, vilken godkints av universitetsmyndigheterna och mot
vilken byggnadsstyrelsen forklarat sig 1 huvudsak icke ha nagot att erinra,
forutsiatter en utvidgning av sjukhusets omrade genom ianspriaktagande
av ett omriade av stadsiigan nr 690 av kronoparken Asen. Detta omrade
synes 1 huvudsak sammanfalla med det omrade, som enligt medicinska
fakultetens vid universitetet i Uppsala 1 april 1945 gjorda framstillning
skulle upplatas till universitetet for sjukhusets utbyggnad. Da en utvidg-
ning av sjukhusets omrade — vilket man riknat med, da beslut ar 1945
fattades om anslag till uppforande av ny oronklinik vid sjukhuset — ir
erforderlig for sjukhusets fortsatta utbyggnad, forordar jag, att erforderligt
omrade upplates for indamalet. Det torde fa ankomma pa Kungl. Maj:t
att framdeles, efter av vederborande universitetsmyndigheter i samrad med
byggnadsstyrelsen och dominstyrelsen avgivet forslag, meddela beslut 1
amnet.

I anslutning till den nya generalplanen, enligt vilken oronkliniken skulle
erhilla dndrat lage 1 forhdllande till vad tidigare avsetts, ha nya ritningar
rorande nybyggnaden for éronkliniken uppgjorts. Dessa Overensstimma 1
allt visentligt med de forut uppgjorda ritningarna. Enligt de verkstillda
fornyade kostnadsberikningarna skulle kostnaden for ifriagavarande ny-
byggnad numera uppga till 2750 000 kronor mot 1896 000 kronor enligt
det for 1945 ars riksdag framlagda forslaget, vilket innebar en kostnads-
okning med 854 000 kronor. Denna betingas i forsta hand av de prissteg-
ringar, som intritt pa byggnadsmarknaden sedan de tidigare, till grund for
forslaget till 1945 ars riksdag liggande kostnadsberikningarna upprattades
i september 1944. Vidare medfor oronklinikens andrade forliggning vissa
merkostnader pi grund av behov av lingre kulvert, 6kad planering och ny
transformatorstation. Jag anser mig kunna godtaga de nya kostnadsberiak-
ningarna och har icke funnit anledning till erinran mot de uppgjorda rit-
ningarna. Av den beriknade merkostnaden, 854 000 kronor, bor 1 6verens-
stimmelse med vad som ir brukligt vid uppforande av byggnader for aka-
demiska sjukhuset den ena halften bestridas av Uppsala lans landsting och
den andra hilften av statsmedel. Det nu erforderliga statsanslaget uppgar
alltsa till 427 000 kronor, vilket belopp torde bora anvisas for nista bud-
getdr. Jag forutsitter hiarvid, att det av 1945 ars riksdag anvisade anslaget
alltjimt skall kunna disponeras for forevarande byggnadsforetag. Det for-
ordade anslaget bor utgi under forutsattning, att landstinget anslar ett
lika stort belopp.

Utskottet, som icke funnit anledning till erinran mot vad departements-
chefen i1 forevarande sammanhang anfort och foreslagit, hemstiller,
att riksdagen ma till Om- och nybyggnadsarbeten for
oronkliniken och kirurgiska kliniken vid akademiska sjuk-
huset 1 Uppsala for budgetaret 1947 /48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 427 000 kronor.

2:0) Nybyggnad for fysiologiska institutionen vid universitetet i
Lund. Kungl. Maj:t har (punkt 35, s. 476—478) foreslagit riksdagen att
till ifrigavarande dndamal for budgetaret 1947 /48 anvisa ett investerings-
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anslag av 350 000 kronor. Till detta @ndamal har riksdagen for budget-
aren 1945/47 anvisat investeringsanslag om tillhopa 850 000 kronor. Ge-
nom beslut den 12 januari 1946 har Kungl. Maj:t uppdragit it byggnads-
styrelsen att 1 huvudsaklig 6verensstimmelse med vad chefen for eckle-
siastikdepartementet 1 niimnda proposition anfoért ombesorja utférandet av
ifragavarande nybyggnad. Sedermera har Kungl. Maj:t genom beslut den
29 juni 1946 medgivit, att i nybyggnaden finge, i enlighet med vad i pro-
positionen 1946: 273 s. 217 f. forordats, inrymmas en for flygmedicinsk
forskning erforderlig undertryckskammaranliggning.

I skrivelse den 18 september 1946 har medicinska fakulteten vid uni-
versitetet ¢+ Lund, under aberopande att fysiologiska institutionens bygg-
nadsfraga genom olika omstindigheter kommit i ett nigot forindrat lige,
hemstillt, att Kungl. Maj:t métte uppdraga &t byggnadsstyrelsen att i
samrad med institutionens forestindare, professorn G. Kahlson, utfora en
kompletterande overarbetning av ritningarna till nybyggnaden samt in-
komma med de anslagsidskanden, vartill 6verarbetningen kunde foranleda.

Over framstillningen, som tillstyrkts av universitetskanslern, har bygg-
nadsstyrelsen den 24 oktober 1946 avgivit utlitande. Styrelsen har dar-
vid overlimnat ett omarbetat byggnadsforslag samt hemstillt, att ytter-
ligare 350 000 kronor métte utverkas till uppférande av nybyggnad for
fysiologiska institutionen i Lund i1 huvudsaklig 6verensstimmelse med det
omarbetade forslaget.

Departementschefen har anfort foljande.

Av flera skil torde en omprovning av byggnadsprogrammet for den
fysiologiska institutionen vid universitetet i Lund vara motiverad. Bland
annat erfordras, med hinsyn till att de studerande vid det nya tandlikar-
institutet i Malmo skola erhélla preklinisk undervisning vid institutionen,
numera storre laboratorieutrymmen in som tidigare ansetts behovliga.
Vidare bor behovet av lokaler for flygmedicinsk forskning tillgodoses.
Likasa torde ett bifall till mitt i det foregiende framlagda forslag om in-
riattande av ytterligare en professur i fysiologi vid universitetet i Lund med-
fora visst behov av 6kade utrymmen.

Byggnadsstyrelsen har med beaktande av bland annat nu niamnda syn-
punkter verkstillt en 6verarbetning av ritningarna till den nya institutions-
byggnaden och framlagt forslag till vissa dndringar i desamma. I detta for-
slag har foretagits en viss utokning av undervisningslokalerna samt av ut-
rymmena for en del speciallaboratorier. Vidare har forelisningssalens plats-
antal utokats fran 100 till 150, varjamte den tidigare lokaldispositionen
jamkats.

Mot byggnadsstyrelsens andringsforslag har jag icke funnit anledning till
erinran. Kostnaderna for byggnadens uppforande i enlighet med detta
forslag ha beriknats till 1200 000 kronor. I jimforelse med tidigare be-
riknade kostnader, 850 000 kronor, innebir detta en 6kning med 350 000
kronor, varav dock 70 000 kronor hanfora sig till prisstegringar, som in-
tratt sedan det ursprungliga forslagets upprittande.
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Tidigare har till ifrigavarande byggnadsforetag anvisats investerings-
anslag om tillhopa 850 000 kronor. Jag forordar, att for nista budgetar
anvisas det aterstdende erforderliga beloppet, 350 000 kronor.

Utskottet tillstyrker bifall till Kungl. Maj:ts ifrigavarande forslag och
hemstaller forty,
att riksdagen ma till Nybyggnad for fysiologiska insti-
tutionen vid universitetet 1 Lund for budgetaret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 350 000 kronor.

3:0) Uppforande av djurhus vid fysiologiska institutionen vid univer-
sitetet i Lund. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 36, s. 478 och
479) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Uppforande av djurhus vid fysiolo-
giska institutionen vid universitetet 1 Lund for budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 34 000 kronor.

4:0) Nybyggnad for karolinska mediko-kirurgiska institutet. I enlig-

het med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 37, s. 479—481) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Nybyggnad for karolinska mediko-

kirurgiska institutet for budgetaret 1947/48 anvisa ett in-
vesteringsanslag av 1705 000 kronor.

Stockholm den 19 juni 1947.

P& statsutskottets vignar:

J. B. JOHANSSON.

Ndarvarande: se under utlatandet nr 223, dock att i stillet for froken
Andersson deltagit herr Andrén och i stillet for herr Malmborg i Skovde
deltagit herr Persson i Svenskop.



