Statsutskottets utldtande nr 9. 1

Nr 9.

Utldtande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
under statens affdrsverksfonder gjorda framstallningar
om anslag for budgetdret 1947/48 i avseende d postver-
ket, telegrafverket, statens jdrnvdigar och statens vat-
tenfallsverk jamte i dmnet vickta motioner.

(4:e avd.)

Postverket.

1:0) Posthushyggnad i Bromma i Stockholm. I propositionen nr 1 har
Kungl. Maj:t betriaffande kapitaibudgeten under statens affirsverksfonder
(bilaga 27, punkt 1, s. 5 och 6 av bilagt utdrag av statsradsprotokollet &ver
kommunikationsérenden fér den 3 januari 1947) foreslagit riksdagen att till
Posthusbyggnad i Bromma i Stockholm for budgetaret 1947/48 anvisa ett
investeringsanslag av 100 000 kronor.

I statsradsprotokollet (s. 2) ha limnats foéljande uppgifter rérande reser-
vationerna, medelsanvisningarna och medelsforbrukningen for budgetiren
1944/45—1946/47 a investeringsanslagen till posthusbyggnader dvensom post-

verkets garagebyggnader: .

‘ 1944/45 1945/46 1946/47
Reservation vid budgetarets ingdng .... 3531000 5899 000 4752 000
Anslag for budgetaret ................ 5616000 2992000 5080 000
Medelsforbrukning .............. ... .. 3231000 4139000

Av statsrddsprotokollet (s. 2—5) inhiimtas vidare foljande.

I skrivelser den 25 september och den 22 november 1946 har generalpost-
styrelsen for budgetaret 1947/48 iskat anslag med sammanlagt 6 600 000 kro-
nor till posthusbyggnader och garage for diligensrérelsen.

Statens arbetsmarknadskommission har i utlatande 6ver generalpoststyrel-
sens skrivelse den 25 september 1946 framhallit bland annat, att de foretag,
till vilka anslag funnes disponibla men betriffande vilka ansokningar om
byggnadstillstind ej inkommit, och de foretag, till vilka generalpoststyrelsen
dskat anslag i sin nyssnimnda skrivelse, i oktober 1946 representerade en
byggnadskostnad av sammanlagt 9 746 000 kronor, Utforandet av husbygg-
nader for postverket under nista budgetar i sidan omfatining, som bevil-
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jade och iiskade medel medgave, skulle innebiira en betydande utokning av
denna gren av byggnadsverksamheten. Med nuvarande knapphet pa arbets-
kraft torde en sadan Okning icke vara mojlig utan motsvarande minskning
av annan produktiv verksamhet. Samiliga foretag syntes dock icke kunna
komma till utférande under budgetaret, diven om arbetsmarknads- och mate-
rialliget s medgiave. P4 grund av att foretagen vid anslagets beviljande i
regel icke vore fullt forberedda, syntes byggnaderna ofta icke kunna pabor-
jas forrdn mot slutet av det budgetar anslagen avsige.

Departemenschefen har hirefter gjort foljande allminna uttalanden roran-
de generalpoststyrelsens ifragavarande anslagsiskanden.

I6r innevarande budgetar ha till atta sirskilda husbyggnader for postver-
kets rakning anvisats tillhopa 5 080 000 kronor. For sex av dessa byggnads-
foretag hade énnu i oktober 1946 byggnadstillstand icke sokts, beroende pa
att detaljplaneringen av foretagen da icke avslutats. Enligt vad jag inhidmtat
fran generalpoststyrelsen har emellertid byggnadstillstind sedermera sokts
for vissa av dessa byggnader, och for ovriga byggnadstoretag, med undantag
av om- och tillbyggnaden av posthuset i Karlstad, kan sadan ansokan viantas
komma att goras fore den 1 april i ar. Jag vill i detta sammanhang fram-
halla vikten av att detaljplaneringen av. aktuella posthusbyggnader bedrives
pa sadant sitt, att arbetena kunna igangsiittas redan i borjan av det bud-
getar for vilket anslag anvisats, direst sa skulle befinnas vara ur arbetsmark-
nadssynpunkt liampligt.

For nista budgetar har styrelsen till posthusbyggnader och garage iskat
tillhopa 6 600 000 kronor, vilket innebdr en okning med 1520 000 kronor i
jaimforelse med innevarande budgetar. Ett genomférande av detta program
skulle sasom arbetsmarknadskommissionen framhallit innebira en betydande
6kning av denna gren av byggnadsverksamheten. Detta blir i synnerhet fallet
om — vilket synes sannolikt — atskilliga av de posthusbyggnader, vartill me-
del tidigare anvisats, icke hinna fiirdigstillas under innevarande budgetar. En
viss 0kning av posthusbyggandet torde emellertid redan fran och med inne-
varande budgetir bliva ofrinkomlig med hansyn till den hittillsvarande och
nirmast planerade bostadsbyggnadsverksamheten. Hirtill kommer att den
fortgdende okningen av postrorelsen pa de flesta orter samt de nya uppgif-
ter, som palagts postverket genom uppbordsreformen, medféra behov av
o6kade lokalutrymmen. Jag anser mig dock icke i nuvarande ldge bora till-
styrka hela det av generalpoststyrelsen foreslagna byggnadsprogrammet. Det
synes nimligen onskviirt att efterslipningen i det av 1946 ars riksdag beslu-
tade programmet forst inhimtas och att ett for néista budgetar faststillt pro-
gram kan genomféras i avsedd omfattning utan att mera vasentligt inkrikta
pa annan produktiv verksamhet. Jag har dirvid tagit hidnsyn till att tele-
grafstyrelsen anmiilt mycket omfattande och angeligna behov av nya tele-
fonstationsbyggnader och att en begrinsning i fraga om posthusbyggnaderna
skulle kunna bidraga till att mojliggora ett tillgodoseende av dessa behov. 1
frdga om de posthushyggnader, till vilka jag i det foljande kommer att till-
styrka anslag for niista budgetar, torde, enligt vad jag under hand gjort mig
underrittad om, planeringsarbetet komma att bedrivas sa att ansékningar om
byggnadstillstind kunna ingivas for flertalet fore budgetarets ingang samt for
de Ovriga fore den 1 oktober 1947.

Vad angar de sirskilda byvggnadsforetagen har jag [6r avsikt ait i det f6l-
jande tillstyrka slutanslag med 100 000 kronor till en posthusbyggnad i Brom-
ma samt 810000 kronor till om- och tillbyggnad av posthuset 1 Linkoping
avensom 610000 kronor till om- och tillbyggnad av posthuset i Norrtélje.
Vidare finner jag mig¢ bhora tillstyrka uppforande av en posthusbyggnad i
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Katrineholm och en i Visterds samt ett posthus och ett garage i Vilhelmina,
vilka byggnadsforetag synas vara de ur postverkets synpunkt mest angeligna.
Anslagen for posthusbyggnaderna i Katrineholm och Visteras bora uppdelas
pa tva budgetar. Efter samrad med generalpoststyrelsen har jag ansett me-
delsbehovet under nista budgetir bora beriknas betriaffande posthuset i
Katrineholm till det av styrelsen iskade beloppet 600 000 kronor samt be-
triffande posthuset i Visteras till 600 000 kronor i stillet for av styrelsen
dskade 1000 000 kronor. Till posthus- och garagebyggnaderna i Vilhelmina,
vilka kostnadsberiknats till sammanlagt 785000 kronor, torde sirskilda
anslag bora anvisas, niamligen till posthuset 595 000 kronor och till garaget
190 000 kronor.

I enlighet med vad departementschefen salunda forordat skulle medelsbe-
hovet for nista budgetar till husbyggnadsarbeten under postverkets fond
komma att uppga till 3 505 000 kronor, vilket innebiir en minskning med
1575000 kronor i forhallande till gillande riksstat.

Betriffande posthusbyggnaden i Bromma i Stockholm inhiamtas av stats-
radsprotokollet foljande (s. 5 och 6).

Till indamalet anvisades for budgetaret 1945/46 elt investeringsanslag av
950 000 kronor.

Generalpoststyrelsen har meddelat, att kostnaderna {or posthusbygget vi-
sat sig icke kunna héallas inom ramen foér det anvisade anslagsbeloppet. En-
ligt en reviderad kostnadsberikning hade nimligen kostnaderna for bygg-
nadsforetaget beriknats komma att uppgd till ca 1050000 kronor eller
100 000 kronor mera idn vad som anvisats. Av merkostnaden hinforde sig ca
50 000 kronor till den allminna 6kning av loner och materielpriser, som in-
tritt efter det kostnadskalkylerna uppgjordes ar 1944. Aterstoden av oOk-
ningen vore beroende pa atgirder, som generalpoststyrelsen vidtagit i syfte
att genom en formanlig uthyrning av fér postverket ej erforderliga lokaler
fa till stand en tillfredsstiallande forriantning av posthuset.

Av den till statsradsprotokollet limnade redogorelsen for de forslag som  riskottes,
berora postverkets kapitalinvesteringar framgéar, att generalpoststyrelsen for
niista budgetir dskat anslag till posthusbyggnader och garage med tillhopa
6 600 000 kronor. Departementschefen har emellertid ansett sig bora till-
styrka en sammanlagd medelsanvisning till dessa findamal av allenast
3505000 kronor, vilket innebir en minskning jimfort med gillande riks-
stat med 1575000 kronor. Ett bifall till detta forslag kommer emellertid i
och for sig icke att nodviindiggora en minskning under niista budgetar av
posthusbyggandet till en niva som svarar mot medelsanvisningen. Betydande
reservationer finnas nimligen a tidigare anvisade anslag. Byggnadsvolymens
verkliga omfattning kommer dirfor att bli beroende av i vilken omfattning
det med hinsyn till materialliget och forhallandena pd arbetsmarknaden kan
bliva mojligt att dels inhiimta eftersliipningen & det tidigare beslutade bygg-
nadsprogrammet och dels realisera det foreslagna programmet for niasta bud-
getar. Utskottet vill for egen del ansluta sig till vad departementschefen an-
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fort rorande behovet av en viss okning fran och med innevarande budgetar
av posthusbyggandet med hinsyn dels till den hittillsvarande och nirmast
planerade bostadsbyggnadsverksamheten samt den fortgaende Okningen av
postrorelsen pa de flesta orter, dels ock de nya uppgifter som palagts post-
verket genom uppbordsreformen., De skil, som foranlett departementsche-
fen att icke tillstyrka hela det av generalpoststyrelsen framlagda nybygg-
nadsprogrammet for nista budgetar, synas emellertid vara bédrande, varfor
utskottet icke ifragasiitter nagon utvidgning av den anslagsram som for-
ordats av departementschefen.

Vad angar de sirskilda byggnadstoretagen avse tva slutforande av tidi-
gare beslutade arbeten. Det ena av dessa ir posthusbyggnaden i Bromma
i Stockholm, for vilken kostnaderna numera beriknas komma att med
100 000 kronor 6verstiga det ar 1945 anvisade anslaget av 950 000 kronor. Av
kostnadsokningen beléper hiilften pa léner och material samt halften pa at-
girder for inredning m. m. for vissa uthyrningslokaler. Det andra foretaget,
vartill slutanslag nu dskas, ar om- och tillbyggnad av posthuset i Linkoping.
Aven i detta fall ha byggnadskostnaderna stegrats i forhallande till tidigare
framlagda berikningar beroende pa vissa #ndringar i byggnadsplanerna.
Kostnadsokningen uppgar till 90000 kronor. Da medelshehovet for nista
budgetar tidigare beriknats till 720 000 kronor, skulle alltsa nu erfordras en
ytterligare medelsanvisning av 810 000 kronor. Utskottet har ej funnit an-
ledning till erinran mot dessa forslag.

Ovriga av departementschefen tillstyrkta byggnadsforetag avse om- och
tillbyggnad av posthuset i Norrtilje, nybyggnader for postverket i Katrine-
holm, Viisteras och Vilhelmina samt uppforande av en garagebyggnad i Vil-
helmina, avsedd for postverkets diligensrorelse. Byggnadsarbetena i Norr-
tilje ha aktualiserats pa grund av telegrafverkets behov av utdkade och ur
hygienisk synpunkt tillfredsstillande lokaler. Kostnaderna ha beriknats till
610 000 kronor, vilket belopp #skas for nista budgetar. Utskottet har intet
ait erinra mot ifrdgavarande forslag. Posthusbyggnaderna i Katrineholm och
Viisteras ha kostnadsberiiknats till 1085000 kronor respektive 2250000
kronor, varav dock allenast 600 000 kronor for vartdera byggnadsforetaget
anses behova anvisas for niista budgetar. Posthus- och garagebyggnaderna i
Vilhelmina beriiknas draga en kostnad av sammanlagt 785 000 kronor, varav
595 000 kronor belépa pa posthusbyggnader och 190 000 kronor pa garage-
byggnaden. Behovet av de ifrdgavarande nya posthusbyggnaderna samt ga-
ragebyggnaden synes vara styrkt. Med hinsyn hirtill och da den beridknade
forrintningen av investerat kapital i dessa fall fir anses tillfredsstillande,
finner sig utskottet bora limna férslagen utan erinran.

Under hiinvisning till det anforda far utskottet tillstyrka Kungl. Maj:ts
forslag betriffande nu ifragavarande byggnadsforetag.

Under forevarande punkt hemstéller utskottet,

att riksdagen ma till Posthusbyggnad i Bromma i Stock-
holm for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
100 000 kronor.
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2:0) Om- och tillbyggnad av posthuset i Norrtiilje. Under aberopande av
vad utskottet anfort under punkten 1:0) fir utskottet, med tillstyrkande av
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 2, s. 6-—8), hemstiilla,

att riksdagen ma till Om- och tillbyggnad av posthuset i
Norrtdlje for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 610 000 kronor.

3:0) Posthushyggnad i Katrineholm. Under aberopande av vad utskottet
anfért under punkten 1:0) och med erinran, att totalkostnaden for ifragava-
rande byggnadsforetag beriknas uppgd till 970 000 kronor, fir utskottet,
med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 3, s. 8—10), hemstilla,

att riksdagen ma till Posthusbyggnad i Katrineholm for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 600 000
kronor.

4:0) Om- och tillbyggnad av posthuset i Linkoping. Under aberopande av
vad utskottet anfért under punkten 1:0) och med erinran, att totalkostnaden
for ifragavarande byggnadsforetag — for vilket riksdagen redan anvisat
800 000 kronor — berdknas uppga till 1610 000 kronor, far utskottet, med
tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 4, s. 10), hemstélla,

att riksdagen ma till Om- och tiIIbygg;lad av posthuset i
Linképing for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 810 000 kronor.

5:0) Posthusbyggnad i Viisteras. Under dberopande av vad utskottet an-
fort under punkten 1:0) och med erinran, att totalkostnaden for ifrigava-
rande byggnadsforetag beriknas uppga till 2 250 000 kronor, fir utskottet,
med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 5, s. 11—13), hemstiilla,

att riksdagen ma till Posthusbyggnad i Vdsterds for budget-
dret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 600 000 kronor.

6:0) Posthusbhbyggnad i Vilhelmina. Under adberopande av vad utskottet
anfort under punkten 1:0) far utskotitet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 6, s. 13 och 14), hemstilla,

att riksdagen ma till Posthusbyggnad i Vilhelmina for bud-
getaret 1947/48 anvisa elt investeringsanslag av 595 000 kro-
nor.
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7:0) Inkop av fastigheter i Nykoping. Kungl. Maj:t har (punkt 7, s. 15—
17) foreslagit riksdagen att till Inkép av fastigheter i Nykoping for bud-
getiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 184 000 kronor.

Generalpoststyrelsen har meddelat, att lokal for postkontoret i Nykoping
alltsedan 1902 forhyrdes i riksbankshuset i staden. Lokalen, som frdn bor-
jan omfattade en golvyta av cirka 275 m® utvidgades ar 1929 i samband
med om- och tillbyggnad av riksbankshuset till 450 m?. Postkontoret vore
i tringande behov av rymligare och mera tidsenliga lokaler. Enligt styrelsens
mening kunde en rationell 16sning av postverkets lokalsvarigheter astad-
kommas endast genom inkdp av tomt for postverkets ridkning, pa vilken
ett posthus kunde uppforas. Avtal hade numera triffats om inkop av tom-
terna nr 7, 8 och 9 i fjirde kvarteret Sormlandsbanken. A tomtmarken, vil-
ken upptoge en yta av sammanlagt 1504 m®* funnes vissa dldre byggnader
uppforda, vilka miste rivas. Kopeskillingen uppginge till 184 000 kronor, mot-
svarande cirka 122 kronor per m® Fastigheternas sammanlagda taxerings-
viirde uppginge till 111 000 kronor, och Abyggnaderna vore brandforsikrade
for tillhopa 100 000 kronor.

Byggnadsstyrelsen har funnit det begirda priset for ifragavarande tomter
hogt bade med utgdngspunkt frin den nuvarande avkastningen av fastighe-
terna och med hinsyn till den vaningsyta, som kunde utvinnas vid ett be-
byggande av tomterna.

Departementschefen har, under framhallande att tomtpriset finge anses
vara hogt, dock ansett sig med hinsyn till foreliggande omstindigheter bora
tillstyrka, att det for kopet erforderliga beloppet, 184 000 kronor, iskades for
niasta budgetar.

Kopeskillingen for de till inkop ifragasatta tomterna uppgar till 184 000
kronor, vilket avsevirt Overstiger det fastigheterna asatta taxeringsvirdet,
111 000 kronor. Tomterna iiro emellertid centralt beligna, och utskottet vill,
med hiinsyn hirtill och da négot godtagbart alternativ till de foreslagna
forvirven icke kunnat framliggas, ej motsiitta sig att kopet fullfoljes.

Utskottet finner sig sdlunda bora tillstyrka Kungl. Maj:ts forslag och hem-
staller,

att riksdagen ma till Inkép av fastigheter i Nyképing for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 184 000
kronor.

8:0) Inkép av tomter i Landskrona. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 8, s. 17), som avser fullféljande av det av statsmakterna ir 1946 be-
slutade markforvarvet for ett nytt posthus i Landskrona, hemstiller ut-
skottet,

att riksdagen ma till Inkép av tomter i Landskrona for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 61 000
kronor.
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9:0) Inkép av fastigheter. Kungl. Maj:t har (punkt 9, s. 17 och 18) fore-
slagit riksdagen att till Inkop av fastigheter for budgetiret 1947/48 anvisa
elt investeringsanslag av 400 000 kronor.

Alltsedan ar 1920 ha varje ar medel statt till forfogande for inkop for
postverkets rikning av fastigheter, vilkas forviarvande icke utan synnerlig
olidgenhet kunnat uppskjutas i avbidan pa sirskilt riksdagsbeslut. I regel har
for andamalet varit anslaget ett belopp av omkring 200 000 kronor.

Generalpoststyrelsen har meddelat, att av for dndamalet tidigare anvisade
medel mot slutet av ar 1946 komme att kvarstd en behallning av omkring
33 000 kronor. Huru stort belopp, som under det kommande budgetaret kun-
de bliva erforderligt, vore givetvis omdjligt att i forviag berikna, men enligt
styrelsens uppfattning borde i varje fall icke ligre belopp in det hittills i
allminhet tillgingliga anslaget, omkring 200 000 kronor, sta till forfogande.

Departementschefen har forordat, att anslaget for niasta budgetar upptages
med 400 000 kronor, enidr anslaget vore avsett att ticka behov i1 vidare man
dn vad hittills varit fallet. Departementschefen har vidare anfort f¢ljande.

I likhet med vad som géiller betriaffande telegrafverkets anslag till Inkop
av fastigheter torde dven postverkets motsvarande anslag fran och med bud-
getdret 1947/48 bora fa tagas i ansprak for inkop av fastigheter utan annan
begrinsning dn att kopeskillingen for varje fastighet icke mé 6verstiga 100 000
kronor. Déirest riksdagen icke finner anledning till erinran diremot, torde
det f& ankomma pé Kungl. Maj:t att till generalpoststyrelsen delegera in-
kopsriatten inom den givna ramen.

Generalpoststyrelsen har i sina petita for nista budgetar hemstéllt om an-
visande av hogst 11 000 kronor till inkop av ett tomtomrade i Hillefors, och
enligt vad jag under hand erfarit har styrelsen for avsikt att hemstilla om
medel till tomtférvarv jamvil i Varnamo. Kopeskillingen for sistnimnda
tomtforvirv torde icke komma att overstiga 100 000 kronor. Vid bifall till
vad jag foreslagit betriffande dispositionen av anslaget under forevarande
rubrik torde sirskilda anslag for nu angivna tomtforviarv icke vara erfor-
derliga.

Utskottet har ej funnit anledning till erinran mot att dispositionsbestim-
melserna betriffande forevarande anslag fran och med nista budgetar dnd-
ras i enlighet med Kungl. Maj:ts {orslag. Utskottet forutsitter darvid, att
specificerad redogorelse for anvindningen av anvisade medel skall avgivas
till riksdagen pa samma sitt som hittills skett.

Mot departementschefens berikning av medelsbehovet for nista budgetar
har utskottet intet att erinra.

“Utskottet hemstéller,

att riksdagen ma till Inkop av fastigheter for budgetéaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 400 000 kronor.

10:0) Anskaffning av automobiler m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 10, s.
19) foreslagit riksdagen att till Anskaffning av automobiler m. m. for bud-
getiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 350 000 kronor.

Utskottet .
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For innevarande budgetar har till Anskaffning av motorfordon anvisats
ett investeringsanslag av 100 000 kronor. Pa forslag av generalpostsiyrelsen,
som samratt med riksrikenskapsverket, har nimnda anslag i arets statsverks-
proposition foreslagits skola uppdelas pa tvad anslag, nimligen Anskaffning
av automobiler m. m. samt Anskaffning av bilmateriel {or diligensrorelsen
(s. 1 och 2).

Generalpoststyrelsen har meddelat, att reservationen a foregidende budget-
ars anslag till Anskaffning av motorfordon vid senaste budgetarsskifte upp-
gatt till 2 870 000 kronor, beroende pd ridande leveranssvérigheter. Tillsam-
mans med det for 16pande budgetar anvisade anslaget 4 100 000 kronor for-
fogade styrelsen saledes for innevarande budgetir over ett belopp av i runt
tal 2 970 000 kronor. Styrelsen ansage sig emellertid nu — efter besked fran
vederbérande leverantérer — ha anledning rikna med att under budgetaret
1946/47 kunna i storre utstrickning dn vad hittills varit mojligt erhalla re-
dan bestillda motorfordon, s att vid budgetirets utgdng av reservationen
skulle kvarsta endast ca 560 000 kronor.

For budgetiret 1947/48 uppginge, anfor generalpoststyrelsen vidare, me-
delsbehovet for nu ifragavarande dndamal till 600 000 kronor, varav 400 000
kronor for automobiler och 200 000 kronor for elektriska plattformsvagnar.
Under foérutsitining att av den vid innevarande budgetars utgéng beriknade
reservationen av ca 560 000 kronor a4 anslaget till anskaffning av motorfor-
don 260 000 kronor tillfordes anslaget under forevarande rubrik, skulle ett
anslag av 340 000 kronor, vilket belopp syntes bora avrundas till 350 000
kronor, vara tillfyllest for inkép av automobiler m. m. under budgetiret
1947/48.

Departementschefen har icke funnit anledning till erinran mot general-
poststyrelsens beriikningar av medelsbehovet for anskaffning av automobi-
ler m. m. under niista budgetar. De icke utnyttjade belopp, som vid utging-
en av innevarande budgetar kunde kvarstd & anslaget till Anskaffning av
motorfordon, borde, enligt departementschefen, efter forslag av generalpost-
styrelsen fa genom beslut av Kungl. Maj:t fordelas mellan nu férevarande
anslag och anslaget till Anskaffning av bilmateriel for diligensrérelsen.

Enligt det nu framlagda forslaget skall frin och med nista budgetar det
nu 4 riksstaten uppforda anslaget till Anskaffning av motorfordon ersittas
av tva anslag, nimligen Anskaffning av automobiler m. m. samt Anskaffning
av bilmateriel for diligensrorelsen. Hirigenom synes en mera rittvisande
bild av postverkets investeringar fér diligensrorelsen kunna uppnis. Utskot-
tet har darfor icke nagot att erinra mot detta forslag.

Beriikningen av medelsbehovet for niista budgetar under de nya anslagen
foranleder icke till ndgon erinran fran utskottets sida. Under forevarande
punkt far utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Anskaffning av automobiler m. m.
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
350 000 kronor.
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11:0) Garage i Vilhelmina. Under dberopande av vad utskottet anfort un-
der punkten 1:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 11, s. 20), hemstilla,

att riksdagen ma till Garage i Vilhelmina for budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 190 000 kronor.

12:0) Anskaffning av bilmateriel for diligensrorelsen. I enlighet med
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 12, s. 20) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Anskaffning av bilmateriel for dili-
gensrorelsen for budgetaret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 600 000 kronor.

13:0) Férviirv av billinjer. Kungl. Maj:t har (punkt 13, s. 20 och 21) fore-
slagit riksdagen att till Forviirv av billinjer for budgetiret 1947/48 anvisa
ett investeringsanslag av 300 000 kronor.

Till férevarande indamal ha tidigare anvisats 300 000 kronor for budget-
aret 1945/46 och 200000 kronor for budgetiret 1946/47.

Generalpoststyrelsen har hemstillt att anslaget for nista budgetar matte
anvisas med 300 000 kronor.

Departemer:itschefen har tillstyrkt forslaget.

Vid behandlingen av Kungl. Maj:ts forslag angdende anslag & tilliggsstat
II till riksstaten for budgetaret 1945/46 till Forviirv av billinjer uttalade ut-
skottet (utlitande 1946: 18), att utskottet utginge frin att erforderligt sam-
arbete komme till stind mellan generalpoststyrelsen och jarnvagsstyrelsen
beriffande sidana utvidgningar av postverkets diligensrorelse, som kunde
tinkas berdra statens jiarnvigars trafikféorhdllanden. Utskottet vill i anslut-
ning hartill framhalla vikten av att frigor angdende forvarv av enskild
biltrafik handliggas pa sadant siitt att prisuppdrivande atgérder undvikas.

Utskottet tillstyrker, att det av Kungl. Maj:t iskade anslaget anvisas,
och hemstiller,

att riksdagen ma till Forvdrv av billinjer for budgetarel
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 300 000 kronor.

Utskottet.
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Telegrafverket.

14:0) Telefonstationshyggnad i kvarteren Rutan och Krukmakaren i Stoek-
helm. Kungl. Maj:t har (punkt 14, s. 24 och 25) foreslagit riksdagen att till
Telefonstationsbyggnad i kvarteren Rutan och Krukmakaren i Stockholm
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 2 650 000 kronor.

Av statsradsprotokollet (s. 22—24) inhimtas, att telegrafstyrelsen i skrivel-
ser den 30 september och den 18 oktober 1946 for budgetaret 1947/48 iaskat
anslag med 14 990 000 kronor til]l telefonstations- och férradsbyggnader m. m.,
déri inbegripet fortsittningsanslag till verkstaden i Sundsvall, samt med
700 000 kronor till inkép av fastigheter.

Statens arbetsmarknadskomimission har i utlaitande den 4 november 1946
anfort, att de husbyggnadsforetag for telegrafverket, exklusive radioanliagg-
ningar, till vilka anslag funnes disponibla men betriiffande vilka ansokningar
om byggnadstillstind den 19 oktober 1946 ej inkommit, samt de foretag, till
vilka anslag #skats av Kungl. Maj:t a tilliiggsstat for innevarande budgetar
och av telegrafstyrelsen a riksstaten for nista budgetir, representerade en
byggnadskostnad av (5450 000 =~ 3 500 000 -~ 14 990 000) 23 940 000 kronor.
En sa omfattande byggnadsverksamhet for telegrafverket, motsvarande ar-
betstillfiallen pa arbetsplatsen om ca 350 000 dagsverken for byggnadsarbetare
av olika slag eller sysselsittning for ca 1400 Arsarbelare, skulle innebira en
betydande utokning av denna gren av byggnadsverksamheten och vore med
nuvarande knapphet pa arbetskraft icke mojlig utan motsvarande minskning
av annan produktiv verksamhet. Samtliga foretag syntes dock icke komma
till utférande under budgetaret, iven om arbetsmarknads- och materialliget
sa medgave. P4 grund av att foretagen vid anslagens beviljande i regel icke
vore fullt forberedda, syntes byggnaderna oftast icke kunna paborjas férran
mot slutet av det budgetar anslagen avsage.

Departementschefen har i ansluining hirtill anfort foljande.

A riksstaten for innevarande budgetir ha till 16 siirskilda telefonstations-
byggnader och 3 forradsbyggnader anvisats tillhopa 9 335 000 kronor. Seder-
mera har 1946 ars hostriksdag 4 tilliaggsstat till riksstaten for niamnda bud-
getar anvisat sammanlagt 3 500 000 kronor till paborjande av ytterligare en
telefonstationsbyggnad och en verkstadsbyggnad. Det sammanlagda beloppet
av dessa medelsanvisningar, 12835 000 kronor, oOverstiger avsevirt savil
medelsanvisningarna som medels{érbrukningen under de nirmast foregiende
budgetiren. Detta beror pa dels att byggnadsverksamheten for telegrafverkets
indamal under krigsaren hallits pa en iven i jimforelse med forkrigstiden
lig niva och dels att behovet av nya eller utvidgade telefonstationsbyggnader
samt ny- och tillbyggnader for verkets forrads- och verkstadsrorelse blivit
alltmera tringande allteftersom telefonrorelsen tillvuxit och telegrafverkets
dannu vid krigsutbrottet tamligen goda reserver i niiten och pa stationerna pa
méanga orter mer eller mindre fullstindigt tagits i ansprak.

For nasta budgetar har telegrafstyrelsen till telefonstations- och forrads-
byggnader m. m. dskat tillhopa 14 990 000 kronor, vilket innebir en 6kning
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med 2155000 kronor jamfort med budgetaret 1946/47. Sasom arbetsmark-
nadskommissionen framhallit foreligger emellertid en betydande efterslipning
i det redan beslutade byggnadsprogrammet. Det ir salunda, enligt vad jag
inhamtat fran telegrafstyrelsen, sannolikt, att byggnadstillstand for ett flertal
byggnadsforetag, till vilka medel anvisats for budgetiaren 1945/46 eller 1946/47,
komma att sokas forst under senare delen av innevarande budgetar. PA grund
hirav skulle ett genomforande av det redan beslutade byggnadsprogrammet
och de nu av styrelsen ifrigasatta byggnadsforetagen innebira en mycket
betydande utvidgning av denna gren av byggnadsverksamheten under ater-
stoden av nu lépande och under niista budgetir. Ehuru en dylik utvidgning
far anses fullt befogad ur telegrafverkets synpunkt, maste densamma dock
komma att inkrikta pAd annan produktiv verksamhet. Jag har dirfor med
hinsyn till angeligenheten av att i nuvarande konjunkturlige savitt mojligt
hegrinsa investeringarna ansett mig bora foresla viss begriansning i telegraf-
styrelsens byggnadsprogram. Denna begriansning har i forsta hand tagit
sikte pa sidana foretag, vilka redan till foljd av planeringssvarigheter icke
skulle ha kunnat pabérjas forrin timligen sent under budgetaret 1947/48.
Hinsyn har vidare tagits till den inbordes angeligenheten av de olika fore-
tagen.

Vad angar de sirskilda byggnadsforetagen har jag for avsikt att i det fol-
jande foresld anvisande av medel till fullféljande av tre av 1946 ars riksdag
beslutade byggnadsforetag, nimligen 2 650 000 kronor till en telefonstations-
byggnad i kvarteren Rutan och Krukmakaren i Stockholm, 150 000 kronor
till en tillbyggnad av kontorsbyggnaden vid telegrafverkets verkstad i Ny-
nishamn och 2 500 000 kronor till en verkstad i Sundsvall. Vidare finner jag
mig béra tillstyrka medelsanvisning for uppforande av nya telefonstations-
byggnader i Nissjo, Ljungby, Angelholm, Kivlinge, Goteborg, Ulricehamn,
Koping och Mora samt for tillbyggnader av telefonstationsbyggnaderna i
Jonkoping och Karlstad. For dessa byggnadsforetag erfordras anslag med till
hopa 6 310 000 kronor. Jag kommer slutligen att fororda uppférande av en
torradsbyggnad i Slitte for 370 000 kronor samt en tillbyggnad till forrvads-
byggnaden i Néssjo for 110 000 kronor.

1 enlighet med vad jag hir anfort skulle medelsbehovet for nista budgetar
uppga till 8960 000 kronor for telefonstationsbyggnader m. m. samt till
3 130 000 kronor for forradsbyggnader m. m. eller tillhopa 12 090 000 kronor.
Detta innebir en minskning med 745000 kronor jamfort med budgetdret
1946/47, varvid dock ar att miirka att i anslagssumman for sistnidmnda bud-
cetdr ingar ett belopp av 850 000 kronor for tomtforviry.

Betriffande telefonstationsbyggnaden i kvarteren Rutan och Krukmakaren
i Stockholm inhimtas av statsradsprotokollet foljande.

Med bifall till Kungl. Maj:ts i propositionen 1946: 311 (bilaga 12, punk-
ten 3) framlagda forslag anvisade riksdagen till Telefonstationsbyggnad i
kvarteren Rutan och Krukmakaren i Stockholm & tilldggsstat I till riksstaten
for budgelaret 1946/47 ett investeringsanslag av 2000 000 kronor.

Telegrafstyrelsen har nu hemstillt att det for telefonstationsbyggnadens
tullbordande erforderliga ytterligare beloppet, 2 650 000 kronor., matte anvisas
for budgetiret 1947/48.

Av den till statsradsprotokollet imnade redogorelsen for de forslag som
herora telegrafverkets kapitalinvesteringar framgar, att telegrafstyrelsen for
nista budgetar fdiskat anslag till telefonstations- och forradsbyggnader m. m.

Utskottet.



12 Statsutskottets utldtande nr 9.

med tillhopa 14 990 000 kronor. Departementschefer. har emellertid ansett
sig bora tillstyrka en sammanlagd medelsanvisning av allenast 12 090 000
kronor, vilket innebdr en minskning jimfort med gillande riksstat med
745 000 kronor. Aven for telegrafverkets del foreligga betydande reservatio-
ner 4 tidigare anvisade anslag, varfor utrymme under budgetaret 1947/48 for
en i forhédllande till den dskade medelsanvisningen fér samma budgetar ut-
okad byggnadsverksamhet for telegrafverket forefinnes. Utskottet, som i lik-
het med departementschefen finner en utvidgning av byggnadsverksamheten
utover vad departementschefen forordat vara i och for sig befogad, anser sig
i nuvarande konjunkturlige icke ha anledning att ifrigasiitta nigon 6kning
av den av departementschefen i forevarande sammanhang tillstyrkta anslags-
summan foér niastkommande budgetar.

I fraga om telefonstationsbyggnader tillstyrker utskottet Kungl. Maj:ts for-
slag om anvisande av slutanslag med 2 650 000 kronor till den av 1946 ars
riksdag beslutade telefonstationsbyggnaden i kvarteren Rutan och Krukmaka-
ren i Stockholm. Kungl. Maj:t har vidare framlagt forslag om anvisande av
medel till tio nya byggnadsforetag, namligen uppférande av nya telefon-
stationsbyggnader i Nissjo, Ljungby, Angelholm, Goteborg, Ulricehamn och
Koping, samt nybyggnader for post- och telegrafverken i Kivlinge och Mora
dvensom tillbyggnader av telefonstationsbyggnaderna i Jonkoping och Karl-
stad. Den sammanlagda kostnaden foér dessa byggnadsforetag uppgér till
6 310 000 kronor. Utskottet har intet att erinra mot Kungl. Maj:ts forslag i
forevarande avseenden och kommer férty under vederborande punkter i det
foljande att tillstyrka anvisande av de dskade anslagsbeloppen.

Till forradsbyggnader m. m. har Kungl. Maj:t dskat anslag med tillhopa
3130000 kronor. Huvudposten hirav, 2 500 000 kronor, faller p4 den forra
aret beslutade verkstadsbyggnaden i Sundsvall. Utskottet tillstyrker att slut-
anslag till detta byggnadsforetag anvisas for nista budgetar. Utskottet till-
styrker likaledes forslagen om anvisande av anslag till tillbyggnad av kon-
torsbyggnaden vid telegrafverkets verkstad i Nyndshamn, tillbyggnad av for-
radsbyggnaden i Nissjo m. m. samt férrddsbyggnad i Sliatte m. m. Utskottet
gor i det foljande hemstillan om anvisande av de Askade anslagsbeloppen.

Under forevarande punkt hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i kvarteren
Rutan och Krukmakaren i Stockholm for budgetaret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 2 650 000 kronor.

15:0) Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Jonkoping. Under abero-
pande av vad utskottet anfort under punkten 14:0) far uiskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 15, s. 25—27), hemstiilla,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av telefonstationsbyggna-
den i Jonkdping for budgetaret 1947/48 anvisa ctt investe-
ringsanslag av 960 000 kronor.
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16:0) Telefonstationsbyggnad i Niissjo. Under aberopande av vad utskot-
tet anfort under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 16, s. 27 och 28), hemstilla,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i Ndssjo for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 740 000
kronor.

17:0) Telefonstationshbyggnad i Ljungby. Under aberopande av vad ut-
skottet anfort under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 17, s. 28—30), hemstélla,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnod i Ljungby for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 460 000
kronor.

18:0) Telefonstationshyggnad i Angelholm. Under aberopande av vad ut-
skottet anfort under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 18, s. 30 och 31), hemstilla,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i Angelholm
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 575 000
kronor.

19:0) Nybyggnad for post- och telegrafverken i Kiivlinge. Under abero-
pande av vad utskottet anfért under punkten 14:0) far utskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 19, s. 31 och 32), hemstilla,

att riksdagen ma till Nybyggnad for post- och telegrafver-
ken i Kdvlinge for budgetaret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 400 000 kronor.

20:0) Telefonstationsbyggnad i stadsdelen Skar i Goteborg. Under dbero-
pande av vad utskottet anfort under punkten 14:0) far utskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 20, s. 33 och 34), hemstilla,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i stadsdelen
Skdr i Goteborg for budgetiret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 440 000 kronor.

21:0) Telefonstationsbyggnad i Ulricechamn. Under aberopande av vad ut-
skottet anfoért under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 21, s. 34 och 35), hemstiilla,



14 Statsutskottets utldtande nr 9.

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i Ulricehamn
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 570 000
kronor.

22:0) Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Karlstad. Under abero-
pande av vad utskottet anfért under punkten 14:0) far utskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 22, s. 35 och 36), hemstilla,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av telefonstationsbyggna-
den i Karlstad fér budgetiret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 955 000 kronor.

23:0) Telefonstationshyggnad i Koping. Under aberopande av vad utskot-
tet anfért under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 23, s. 37 och 38), hemstilla,

att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnad i Koping for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 460 000
kronor.

24:0) Nybyggnad for post- och telegrafverken i Mora. Under aberopande
av vad utskottet anfért under punkten 14:0) far utskottet, med tillstyrkande
av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 24, s. 38—39), hemstiilla,

att riksdagen ma till Nybyggnad for post- och telegrafver-
ken i Mora for budgetdret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 750 000 kronor.

25:0) Tillbyggnad av kontorsbyggnaden vid telegrafverkets verkstad i
Nyniéishamn. Under dberopande av vad utskottet anfort under punkten 14:0)
far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts foérslag (punkt 25, s. 40 och
41), hemstilla,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av kontorsbyggnaden vid
telegrafverkets verkstad i Nyndshamn for budgetaret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 150 000 kronor.

26:0) Tillbyggnad av forriadsbyggnaden i Niissjo m. m. Under aberopande
av vad utskottet anfoért under punkten 14:0) och med erinran, att total-
kostnaden for ifragavarande byggnadsforetag beriknats uppga till 260 000
kronor, far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 26,
s. 41 och 42), hemstilla,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av forrddsbyggnaden i
Ndssjo m. m. for budgetaret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 110 000 kronor.
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27:0) Forradsbyggnad i Slitte m. m. Under dberopande av vad utskottet
anfort under punkten 14:0) fir utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 27, s. 42 och 43), hemstilla,

att riksdagen ma till Férrddsbyggnad i Sldtte m. m. for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 370 000
kronor.

28:0) Verkstadsbyggnad i Sundsvall. Under dberopande av vad utskottet
anfért under punkten 14:0) och med erinran, att totalkostnaden for forsta
etappen av ifragavarande byggnadsforetag — for vilket redan anvisats
1 500 000 kronor — beriknats uppga tiil 4 000 000 kronor, far utskottet, med
tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 28, s. 43 och 44), hemstiilla,

att riksdagen ma till Verkstadsbyggnad i Sundsvall for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 2 500 000
kronor.

29:0) Inkop av fastigheter. Kungl. Maj:t har (punkt 29, s. 44 och 45) fore-
slagit riksdagen att till Inkop av fastigheter for budgetiaret 1947/48 anvisa
ett investeringsanslag av 700 000 kronor.

Jamlikt bemyndigande av 1943 ars riksdag dger Kungl. Maj:t att inom
ramen av for dndamalet tillgidngliga medel utan riksdagens horande meddela
beslut i fraga om forvarv for telegrafverkets rikning av fastigheter i fall,
dar kopeskillingen uppgar till hogst 100 000 kronor. I éverensstimmelse med
redan tidigare gillande, av riksdagen godkinda grunder har Kungl. Maj:t
bemyndigat telegrafstyrelsen att sjilv — inom angivna ram — besluta i
drenden rorande markinkop, da-kopeskillingen héller sig inom ett belopp av
hogst 5000 kronor.

For budgetaret 1946/47 har till inkop av fastigheter for telegrafverkets
rikning anvisats ett investeringsanslag av 700 000 kronor.

I skrivelse den 30 september 1946 har telegrafstyrelsen anmilt, att man
enligt styrelsens mening icke kunde rikna med att tillgingliga anslagsmedel
skulle visa sig tillrickliga dven for budgetiaret 1947/48. Styrelsen har hem-
stallt om anvisande for nimnda budgetir av 700 000 kronor. Styrelsen har
i anslutning dértill framhallit, att underhandlingar for niirvarande paginge
eller beriknades kunna snart paborjas om inkép av tomter pd ett tjugo-
tal platser, och att kostnaderna enbart for dessa tomter beriknades uppga
till 6ver 600 000 kronor.

Departementschefen har anfort {6ljande.

Telegrafstyrelsens majligheter att for markinkop anviinda anslaget till In-

kop av fastigheter dro for niarvarande begriinsade i tva avseenden. Salunda
fa endast fastighetsforvirv, vid vilka kopeskillingen uppgar till hogst 100 000



Utskottet.

16 Statsutskottets utldtande nr 9.

kronor, finansieras med anlitande av detta anslag, varjimte beslut av Kungl.
Maj:t erfordras i fall da kopeskillingen overstiger 5 000 kronor. For kontroll
over anslagets anviandning har dessutom foreskrivits, att redovisning Ar-
ligen skall limnas betraffande de olika férviarven m. m.

Erfarenheterna fran handliggningen av dessa drenden inom Kungl. Maj:ts
kansli giva vid handen, att beslutanderidtten bor kunna anfortros telegrafsty-
relsen dven i de fall, da kopeskillingen overstiger 5 000 men icke 100 000
kronor. Dirigenom skulle forutom okad snabbhet i handliggningen uppnés
en vilbehovlig minskning av arbetsbelastningen savil inom Kungl. Maj:ts
kansli som hos styrelsen. Ur kontrollsynpunkt dr den redovisningsskyldighet
tillfyllest, som avilar styrelsen och som alltjaimt bor bibehéllas. Direst riks-
dagen icke finner anledning till erinran didremot, torde det f4 ankomma pa
Kungl. Maj:t att bemyndiga telegrafstyrelsen att besluta i drenden rorande
fastighetskop i enlighet med vad jag héir forordat.

Mot telegrafstyrelsens berikning av medelshehovet for nista budgetar har
jag icke funnit anledning till erinran.

Utskottet har icke funnit anledning till erinran mot att dispositionsbestim-
melserna betraffande forevarande anslag fran och med nista budgetar dndras
i enlighet med Kungl. Maj:ts forslag. Utskottet forutsiatter diarvid, att spe-
cificerad redogorelse for anvindningen av anvisade medel skall avgivas till
riksdagen pa samma sidtt som hittills skett.

Mot departementschefens berikning av medelsbehovet for niasta budgetar
har utskottet intet haft att erinra.

Utskottet hemstiller,

att riksdagen ma till Inkop av fastigheter for budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 700 000 kronor.

30:0) Riks- och landskablar m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 30, s. 50—52)
foreslagit riksdagen att till Riks- och landskablar m. m. fér budgetiret 1947/
48 anvisa ett investeringsanslag av 31 660 000 kronor.

Till forevarande indamal har for innevarande budgetar anvisats 26 500 000
kronor.

Det for dndamaélet for budgetiret 1947/48 behovliga anslaget har telegraf-
styrelsen beridknat till 36 760 000 kronor. Beloppet fordelar sig enligt styrel-
sens preliminira berdkningar pa foljande delposter.

Ny rikskabel (koaxialkabel) Stockholm—Norrképing . .. kronor 6 800 000
Fortsattning av rikskabeln Norrkoping—Kalmar till

Karlskrona . .........oiuiniiinit it » 3 000 000
Ny rikskabel Kristianstad—Malmo . .................. » 4 500 000
Fortsattning av rikskabeln Skoévde—Grebbestad till

SIEOMSEAA. « « v oi vt e 5550 5o me s 51508 5 e 08 6w ave e o s e o e e > 1200 000
Ny rikskabel Vistervik—Visby ...................... » 1400 000

Ny rikskabel Umea—Vannas ........................ » 900 000
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Nya landskablar ...... .. ... ... ... .. .. ... .. .. .. ... kronor 10 000 000
Utokning av overdragsstationer och birfrekvensutrustning

pa blanka ledningar samt av pupiniseringen i befintliga

rikskablar . ... .. » 2 840 000
Birvagstelefoniutrustningar ... .......... .. .. .. ...... » 6120000

Summa kronor 36 760 000.

Departementschefen har anfort foljande.

Telegrafstyrelsens nu framlagda investeringsprogram for riks- och lands-
kablar m. m. innebir en 6kning av investeringsvolymen med 10 260 000 kro-
nor jimfort med 16pande budgetar. I det for niista budgetir iskade anslaget
inga emellertid dven medel for kabelanliggningar, vilka skola inkopas fran
utlandet. Detta giller sivil den nya koaxialkabeln Stockholm—Norrkoping
som den nya sjokabeln Vistervik—Visby. Forhandlingar paga dessutom
med utlindska tillverkare om leverans av vissa dvriga i arbetsplanen ingden-
de riks- och landskablar. Den del av anliggningskostnaden som skulle be-
l6pa pa de utlindska tillverkarna uppgar enligt vad jag inhimtat till omkring
7 300 000 kronor. Aven med en sidan avlastning av de inhemska kabelfabri-
kerna torde svarigheter likval uppsta att under niista budgetar realisera Ater-
stoden av styrelsens kabelprogram. Styrelsen har visserligen undersokt moj-
ligheterna att placera vissa bestillningar av lokalkablar i utlandet for att
dirigenom mojliggora tillverkning inom Sverige av Ovriga riks- och lands-
kablar. Det dr emellertid ovisst i vad man detta med héinsyn till prisutveck-
lingen i utlandet och andra omstindigheter limpligen kan ske. Hirtill kom-
mer, att styrelsens landskabelprogram kommit att slipa efter ungefir ett ar.
I detta lige har jag ansett mig bora fororda en nedsiittning av anslaget till
riks- och landskablar for nista budgetar med 5 100 000 kronor. Av detta be-
lopp falla 900 000 kronor pa den foreslagna nya rikskabeln Umeid—Vinnis,
1200 000 kronor pa fortsittandet av rikskabeln Skévde—Grebbestad till
Stromstad samt 3 000 000 kronor pa landskablar. Jag vill i detta samman-
hang framhalla, att man i framtiden torde kunna rikna med att koaxial-
kablar i storre utstrickning in hittills komma att anvindas for rikskabel-
anldggningar och att en omliggning av produktionen av hittills anvinda ka-
beltyper fran rikskablar till landskablar dirfor kan forviintas i framtiden.

Vid bifall till vad departementschefen salunda forordat skulle medelsbe-
hovet for ndasta budgetir komma att uppga till 31 660 000 kronor.

Telegrafverkets forslag till rikskabelprogram omfattar anliggande av dels
en rikskabel av ny typ, en s. k. koaxialkabel, mellan Stockholm och Norr-
koping, dels rikskablar av nu anvind typ mellan Kalmar och Karlskrona,
Kristianstad och Malmé samt Vistervik och Visby, dels ock vissa med den
fortsatta elektriferingen av statsbanenitet sammanhingande kabelanliagg-
ningar, nimligen mellan Grebbestad och Stromstad samt Umed och Vinnis.
Departementschefen har tillstyrkt forslaget utom i vad avser sistniimnda bada
kablar. Av vad jirnviigsstyrelsen i annat sammanhang upplyst ar elektri-
fieringen av linjen Vinnis—Umea—IHolmsund avsedd att utforas forst i slu-
tet av elektrifieringsprogrammet. Till elektrifieringen av linjen Uddevalla
Stromstad har diaremot vissa anslagsmedel redan anvisats. I det foljande

Bihang till riksdagens protokoll 1947. 6 saml. Nr 9. 2

Utskottet.
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kommer utskottet att foérorda, att elektrifieringen av linjen Uddevalla—
Stromstad i enlighet med statsmakternas tidigare beslut genomféres i ome-
delbar anslutning till elektrifieringen av linjen Varberg—Boras—Herrljunga
—Uddevalla. Det synes diarfor angeliget att den under arbete varande riks-
kabeln Skovde—Grebbestad kan fortsiattas till Stromstad i sadan takt att
elektrifieringen av Bohusbanan icke behover uppskjutas pa grund av for-
sening av kabelarbetena. Med hinsyn till vad departementschefen anfort ro-
rande mojligheterna att under nésta budgetar realisera telegrafstyrelsens hela
rikskabelprogram har utskottet emellertid ansett sig icke bora foresla nagon
medelsanvisning till rikskablar utover vad departementschefen forordat.

Vad departementschefen foreslagit i friga om landskablar m. m. har icke
givit utskottet anledning till sarskilt uttalande.

Utskottet far allts, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag, hemstilla,

att riksdagen ma till Riks- och landskablar m. m. fér bud-
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 31 660 000
kronor.

31:0) Telefon- och telegrafstationer. Kungl. Maj:t har (punkt 31, s. 52 och
53) foreslagit riksdagen att till Telefon- och telegrafstationer for budgetéret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 44 000 000 kronor.

Till forevarande indamal har for innevarande budgetar anvisats ett anslag
av 31 700 000 kronor.

Det for budgetiret 1947/48 behovliga anslaget har av telegrafstyrelsen
beriaknats till 52 800 000 kronor enligt foljande sammanstillning.

Fullfoljande av automatiseringsarbeten i Kalmar, Malmo

(Slottsstaden), Ystad, Goteborg (Kalltorp), Skara, Vi-

nersborg, Katrineholm, Vistervik, Drottningholm, Tum-

ba, Enképing, Ludvika och Ostersund m. fl. platser .. kronor 11 379 000
Paborjande av automatiseringsarbeten i Ljungby, Angel-

holm, Ulricehamn, Arboga, Nissjo, Valdemarsvik, Vis-

by, Nynishamn, Giivle, Képing och Norrtilje ........ » 2 750 000
Automatisering av viéxelstationer .................... » 7 500 000
Ny namnanropsstation i Géteborg .................... » 1 300 000
Nya grupp- och riksstationer i Stockholm ............ » 2 500 000
Utokning och ombyggnad av storre telefonstationer . ... » 24 371 000
Telegrafutrustningar  .......... ... ... » 500 000
Ovriga stationsarbeten .............c.cooiiiiaaiiiain. » 2 500 000

Summa kronor 52 800 000.

Departementschefen har anfort foljande.

Telegrafstyrelsen har for niista budgetar foreslagil avsevirt utvidgade in-
vesteringar i telegraf- och telefonstationsutrustningar. Kostnaderna for ge-
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nomfoérande av detta program beriiknas uppga till 52 800 000 kronor, vil-
ket innebiar en O0kning med 21 100 000 kronor jamfoért med innevarande
budgetar.

Den av telegrafverket i ansprik tagna tillverkningskapaciteten for auto-
matiska telefonstationer, mitt i antalet tillverkade stationsnummer, upp-
gick 1946 till 90 000 nummer. For ar 1947 kan man rikna med en 6kning
till 115000 nummer, och under ar 1948 synes en ytterligare 6kning bliva
mojlig. Det oaktat torde sisom arbetsmarknadskommissionen framhallit ett
genomforande av hela det av telegrafstyrelsen foreslagna investeringspro-
grammet knappast kunna ske under budgetiret 1947/48 utan minskning av
andra bestéllares andel i den enskilda industriens produktion. Enligt vad
jag inhadmtat riknar styrelsen ocksid numera med en forlingning av leve-
ranstiderna, varigenom medelsbehovet for har ifrigavarande anskaffningar
delvis kommer att skjutas 6ver till budgetaret 1948/49.

Vid anmiélan tidigare i dag av styrelsens medelsiaskanden for telefonsta-
tionsbyggnader m. m. har jag dven ansett mig bora bland annat med hin-
syn till ldget pa byggnadsmarknaden fororda en begrinsning av stations-
byggnadsprogrammet, vilken i sin tur medfoér ett minskat behov av nya
stationsutrustningar.

Pa grund av nu anforda forhéllanden finner jag mig bora fororda, att an-
slaget till telefon- och telegrafstationer for néista budgetar nedsittes med
8 800 000 kronor i jamforelse med telegrafstyrelsens ursprungliga forslag.
Av namnda belopp hanfoéra sig 750 000 kronor till paborjande av automa-
tiseringsarbeten i Nyndshamn, Visby och Arboga samt aterstoden till ut-
okning och ombyggnad av storre telefonstationer. I enlighet hirmed skulle
alltsq anslaget for nista budgetar behova anvisas med (52 800 000 —
8 800 000) 44 000 000 kronor.

Utskottet har tidigare forordat Kungl. Maj:ts forslag om viss begrinsning
i forhallande till telegrafstyrelsens dskanden i vad avser anvisande av anslag
till telefonstationsbyggnader m. m. Med hansyn hirtill finner sig utskottet nu
bora tillstyrka vad departementschefen under forevarande punkt férordat
betriaffande paborjande och fullféljande av automatiseringen av vissa tele-
fonstationer. Vad departementschefen i Ovrigt foreslagit betriffande telefon-
och telegrafstationer har ej givit utskottet anledning till erinran.

Utskottet hemstéller,

att riksdagen ma till Telefon- och telegrafstationer for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 44 000 000
kronor.

32:0) Nya abonnentanliiggningar, niitarbeten och blanka mellanortsled-
ningar. Kungl. Maj:t har (punkt 32, s. 53 och 54) foreslagit riksdagen att till
Nya abonnentanliggningar, nitarbeten och blanka mellanortsledningar for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 48 000 000 kronor.

Till forevarande andamaéal har for innevarande budgeliar anvisats ett an-
slag av 44 000 000 kronor. Anslaget édr avsett att anviindas till de abonnent-
installationer och nitarbeten som erfordras for moltagande av nya telefon-
abonnenter samt till anordnande av nya blanka lands- och riksledningar.

Ultskottet.
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Telegrafstyrelsen har for budgetaret 1947/48 hemstidllt om en medelsan-
visning 4 48 000 000 kronor med f6ljande fordelning.

Nya abonnentanliggningar ................. .. ....... kronor 27 000 000
NAtarbeten . .. oo vttt it it it i e » 13 000 000
Blanka riksledningar . ........ ... i » 1400 000
Blanka landsledningar * «: isas soswamansonme o sse s » 5300 000
Ovriga arbeten, diri inberidknat nya manuella vixelsta-

ERT0 ) V=) wi Ut » 1. 300 000

Summa kronor 48 000 000.

Departementschefen har tillstyrkt telegrafstyrelsens forslag samt darvid an-
fort foljande.

Vid avgivandet av sina petita for niista budgetar beriknade telegrafstyrel-
sen, att okningen av antalet telefonapparater under ar 1946 skulle stanna
vid 90 000. Denna abonnentdkning motsvarar ett anslag under denna rubrik
av omkring 53 000 000 kronor. D& emellertid vid ingingen av lopande bud-
getar ett icke disponerat belopp av omkring 4 200 000 kronor fanns till-
gingligt A tidigare anvisade anslagsmedel, har telegrafstyrelsen kunnat be-
gransa sina medelsiskanden for nésta budgetar till 48 000 000 kronor, vil-
ket innebir en okning med 4 000 000 kronor jamfoért med innevarande bud-
getar.

Enligt numera foreliggande uppgifter kan 6kningen av antalet telefon-
apparater under 1946 beriknas uppga till ndrmare 100 000. Aven for
1947 torde man ha att rikna med en lika stor atgang av telefonapparater for
nytillkommande abonnenter som under 1946. Med hinsyn hirtill har jag
icke ansett mig bora rikta erinran mot telegrafstyrelsens berikning av me-
delsbehovet under denna rubrik.

Telegrafverkets mojligheter att mottaga nya abonnenter ir i forsta hand
beroende av kapaciteten hos telefonstationerna. Aven den bristande tillgangen
pa lokalkablar och telefonapparater ligger dock vissa hinder i viagen for ett
snabbt tillgodoseende av allminhetens onskemal om nyteckning av abonne-
mang. Enligt vad utskottet inhdmtat ar emellertid situationen i fraga om
anskaffningen av telefonapparater jamférelsevis gynnsam. Utskottet finner
sig med héinsyn hiirtill bora tillstyrka, att medel for indamalet anvisas i den
av telegrafstyrelsen foreslagna och av departementschefen tillstyrkta om-
fattningen.

Utskottet hemstiiller,

att riksdagen ma till Nya abonnentanldggningar, ndtarbe-
ten och blanka mellanortsledningar for budgetiret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 48 000 000 kronor.

33:0) Ny rundradiostation i Stockholm. Kungl. Maj:t har (punkt 33, s. 56)
foreslagit riksdagen att till Ny rundradiostation i Stockholm fér budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 500 000 kronor.
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Med bifall till Kungl. Maj:ts i 1946 ars statsverksproposition (kapitalbud-
geten, bil. 5, punkten 39) framlagda férslag anvisade 1946 ars riksdag for
budgetaret- 1946/47 till Ny rundradiostation i Stockholm ett investeringsan-
slag av 500 000 kronor. Anliggningen har preliminirt beriknats kosta sam-
manlagt 3 700 000 kronor.

Telegrafstyrelsen har meddelat, att hittills endast métningar och undersok-
ningar utforts for faststillandet av den nya stationens limpligaste placering
samt att forberedande forhandlingar upptagits for anskaffande av noédig
mark. For det fortsatta arbetet beriknades 1 500 000 kronor komma att be-
hovas for niasta budgetar.

Departementschefen har erinrat om, att 1946 ars riksdag meddelat prin-
cipbeslut om uppférande av en modern rundradiostation om 120 kW i Stock-
holm eller dess niarhet samt att medel samtidigt anvisats for genomforande
av vissa forberedande atgirder, huvudsakligen avseende markinkép. Depar-
tementschefen har ansett medelsbehovet for nista budgetir kunna begrinsas
till 500 000 kronor, vilket belopp adr avsett mojliggora bestillning av radio-
utrustning i utlandet.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstéller utskottet,

att riksdagen m4a till Ny rundradiostation i Stockholm for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 500 000
kronor.

34:0) Ny rundradiostation i Sundsvall. Kungl. Maj:t har (punkt 34, s. 56
och 57) foreslagit riksdagen att till Ny rundradiostation i Sundsvall fér bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 250 000 kronor.

Beslut om uppférande av en ny rundradiostation i Sundsvall har tidigare
fattats av statsmakterna. Anldggningskostnaderna ha beridknats till 2 400 000
kronor, av vilket belopp 1 650 000 kronor hittills anvisats.

Telegrafstyrelsen har hemstillt om anslag for nista budgetir med 750 000
kronor for fullféljande av byggnadsforetaget.

Departementschefen har ansett medelsbehovet for nista budgetir kunna
begriansas till 250 000 kronor.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ny rundradiostation i Sundsvall for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 250 000
kronor.

Utskottet .

Utskottet.
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35:0) Tradradioanliggningar. Kungl. Maj:t har (punkt 3:’), s. b7) foreslagit
riksdagen att till Tradradioanliggningar for budgetaret 1947/48 anvisa ett
investeringsanslag av 1 000 000 kronor.

Anslaget har for innevarande budgetar anvisats med 1 000 000 kronor.

Telegrafstyrelsen har framhallit, att det vore ofrankomligt att dven under
budgetaret 1947/48 fortsitta arbetet med utbyggande av tradradionit pa de
hall i landet, diar den tradlésa rundradiodistributionen behovde komplette-
ras darmed, samt har hemstillt om anvisande av 2 000 000 kronor foér dnda-
malet for nista budgetar.

Departementschefen har forklarat sig i nuvarande lidge icke bora fororda
att det for niasta budgetar avsedda anslaget for dndamalet faststélles till ett
hogre belopp dn anslaget for innevarande budgetar, eller 1 000 000 kronor.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstéiller utskottet,

att riksdagen ma till Trddradioanliggningar for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 000 kronor.

36:0) Fartygsradiostationer m. m. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 36, s. 58) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Fartygsradiostationer m. m. fér bud-
getiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 2 050 000
kronor.

37:0) Markradiostationer for luftfarten. Kungl. Maj:t har (punkt 37, s. 59
—61) foreslagit riksdagen att till Markradiostationer for luftfarten for bud-
getiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 485 000 kronor.

I skrivelse den 12 oktober 1946 har luftfartsstyrelsen hemstillt om anvi-
sande av anslag a tillhopa 700 000 kronor fér budgetiret 1947/48 till vissa
markradiostationer for luftfarten. Styrelsen har diarvid uttalat, att medel for
sddana anliggningar i fortsittningen borde anvisas under ett anslag till
radioanliggningar under luftfartsfonden. Till stod for sitt anslagsidskande
har styrelsen framhéllit, att 6kningen av flygtrafiken medfért 6kade krav pa
forbiattrad radioservice for erndende av storsta mojliga sidkerhet aven vid
dilig viderlek eller i 6vrigt ogynnsamma forhallanden. Styrelsen har fore-
slagit nya anlidggningar vid Stockholm/Bromma, Goteborg/Torslanda, Malmé/
Bulltofta, Norrképing/Kungsingens och Visby flygplatser samt vid Vallda.

Departementschefen har anfort féljande.

Jag har for avsikt att senare i dag anmila luftfartsstyrelsens forslag till
indrad anslagsrubricering m. m. i luftfartsfonden och dérvid foresla, att re-
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dovisningen av markradiostationer for luftfarten dven i fortsiittningen sker a
telegrafverkets fond. Anslag for dndamélet torde foljaktligen bora dskas
under forevarande rubrik. Enligt vad jag inhdmtat dro de av luftfartssty-
relsen foreslagna anliggningarna i luftfartsstyrelsens foreliggande framstill-
ning upptagna efter angeligenhetsordning. Vid provning av de olika anslags-
dskandena har jag funnit mig bora fororda, att anslag for nista budgetar an-
visas till en fjarrmanover- och tontelegrafutrustning for flygsindarestatio-
nen vid Vallda med 70000 kronor, till ultrakortvagstelefonianliggningar vid
Stockholm—Bromma, Goteborg—Torslanda, Malmo—DBulltofta och Norrko-
ping—Kungsingens flygplatser med tillhopa 120 000 kronor, till en radiotele-
typeanliggning vid Stockholm for fast trafik med Prestwick med 245 000
kronor samt till en kortvigssindare vid Visby flygplats med 50 0600 kronor.
Anskaffning av 6vriga av luftfartsstyrelsen foreslagna anlidggningar for fasta
markradioanlaggningar synes daremot kunna ansta till ett foljande budgetéar.
Det sammanlagda anslagsbehovet under denna rubrik skulle i enlighet med
det anforda uppga till 485 000 kronor. DA anldggningarna var for sig dro av
mindre omfattning och kostnadsberikningarna for varje siarskild anliggning
dro behiftade med vissa osikerhetsmoment, foreslar jag, att ett gemensamt
anslag anvisas med beteckningen Markradiostationer for luftfarten.

Utskottet tillstyrker Kungl. Maj:ts forslag och hemstiller,

att riksdagen ma till Markradiostationer for luftfarten for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 485 000
kronor.

38:0) Telegrafverkets dispositionsanslag. I enlighet med Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 38, s. 61 och 62) och under erinran, att féor dndamalet for
innevarande budgetar anvisats likaledes 3 000 000 kronor, hemstiller ut-
skottet,

att riksdagen ma sasom Telegrafverkets dispositionsanslag
for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
3 000000 kronor.

Statens jdrnvigar.

39:0) Utvidgning av sparsystemet vid Hagalunds évre. Kungl. Maj:t har
(punkt 39, s. 68) foreslagit riksdagen att till Utvidgning av sparsystemet vid
Hagalunds ovre for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
450 000 kronor.

I statsradsprotokollet (s. 63—67) har limnats en Oversikt Over de all-
méanna forutsittningarna med avseende A statens jarnvigars investerings-
program for budgetiret 1947/48. Hirom inhimtas foljande.

I skrivelser den 5 juni samt den 21 och den 29 augusti 1946 har jdrnvdgs-

Utskotiet.



24 Statsutskottets utldtande nr 9.

styrelsen gjort framstillning om de investeringsanslag for statens jarnvagar,
som borde anvisas fér budgetaret 1947/48. De idskade beloppen uppga till
sammanlagt 139 345000 kronor. Harjamte har styrelsen i sirskild skrivelse
den 31 augusti 1946 hemstillt om ett anslag av 10 000 000 kronor a tilliggs-
stat for budgetaret 1946/47 till fortsatt elekirifiering av statsbaneniitet.

Over jarnviigsstyrelsens framstillning den 29 augusti 1946 ha utlatanden
avgivits av statens arbetsmarknadskommission den 11 oktober 1946 och av
statens industrikommission den 13 november 1946.

Statens arbetsmarknadskommission har framhallit, bland annat, att enligt
investeringsutredningens undersokningar (SOU 1944: 12 s. 68) den genom-
snittliga arliga investeringen for statens jarnvigar under tiodrsperioden 1930/
31—1939/40 uppgatt till 48 miljoner kronor, oberiknat investeringar i nya
statsbanelinjer och forvarv av enskilda jirnvéagar. I investeringsstaterna for
budgetaren 1944/45—1946/47 hade under statens jarnvagars fond uppforts
investeringsanslag med respektive 154 481 300, 160 835 600 och 126 495 000
kronor, medan jarnvigsstyrelsen i den remitterade framstillningen for nista
budgetar foreslagit investeringsanslag med sammanlagt 137 015000 kronor.
Dessa anslagsiskanden innebure saledes i jimforelse med motsvarande an-
slag 4 riksstaten for innevarande budgetir en okning med omkring 10 mil-
joner kronor. Denna okning hanfoérde sig huvudsakligen till anslag for anda-
mal, som medfoérde verkstadsbestillningar. Det av jarnvagsstyrelsen 1 skri-
velsen den 31 augusti 1946 dskade anslaget 4 10 miljoner kronor i tillaggs-
stat for innevarande budgetar hade dven avsetts for att mdjliggora mate-
rialbestillningar for forhindrande av ett avbrott i elektrifieringsarbetena.
Inom den industri, som friamst skulle beroras av de forenamnda industri-
bestillningarna, namligen metallindustrien, hade sedan lang tid behovet av
arbetskraft icke pa langt niar kunnat tillgodoses, och som en f6ljd hirav och
av andra orsaker vore leveranstiderna inom denna industri i regel linga.
Arbetsmarknadskommissionen ville darfor, utan att taga stillning till fra-
gan om angelidgenheten av ifragavarande arbeten vid statens jirnvagar, fram-
halla att industriens produktionskapacitet borde i forsta hand utnyttjas for
tillgodoseende av de i det aktuella liget mest angelidgna behoven.

Statens industrikommission har betriaffande de for byggnader och anliagg-
ningar erforderliga kvantiteterna jarn och stal uttalat, att dessa enligt upp-
gifter, som kommissionen erhéllit frdn jiarnvigsstyrelsen, utgjorde tillhopa
57 616 ton. I denna kvantitet inginge material for rilsutbyten med 25 000 ton,
varav 24 000 ton torde belopa sig pa enbart rils. Da emellertid dven de en-
skilda jarnviagarnas oundgingliga behov av rils for trafiksikerhetens upp-
ratthiallande maste tillgodoses, kunde leveransmdojligheterna i friga om rils
till statens jarnvigar fran Domnarfvets Jernverk, vilket vore ensam tillver-
kare av rils, icke beriiknas hogre an till 80 %o av nimnda 24 000 ton eller
salunda till 19 200 ton. Betriaffande jarnbehovet i Ovrigt maste kommissio-
nen reservera sig for den eventualiteten, att leveranserna icke kunde full-
goras 1 den takt, som jarnviagsstyrelsen kunde komma att énska.
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De arbeten, som nirmast komme att belasta landets verkstadskapacitet,
vore foljande:

A. Byggnader och anldggningar.

Vixel- och signalsikerhetsanliggningar . .......... kronor 2 000 000
Telefonanldggningar m. m. ...................... » 4435000
Elektriska belysningsanliggningar ................ » 750 000
Anliggningar for elektrisk tagdrift ................ » 9 630 000
Verkstadsmaskiner . ..........c.c.oouiniimnmneneennnnn » 2 000 000

kronor 18 815 000

B. Rullande materiel ..............uuuiuuueeeeenenn » 41 000 000
Summa kronor 59 815 000.

Av beloppet for rullande materiel utgjorde, fortsitter kommissionen,
20 000 000 kronor kostnader for arbeten, som direkt belastade jarnvigsvagns-
verkstider. Enligt de senaste av kommissionen inforskaffade uppgifterna
om verkstidernas arbetsbeliiggning vore dessa for niarvarande i det nirmaste
fullbelagda. Huru beliggningen komme att gestalta sig vid jarnvigsstyrel-
sens bestillningstillfille kunde ej nu beddmas, och leveransmdjligheterna
vore givetvis beroende pi fordelningen inom budgetperioden av de av sty-
relsen bestillda arbetena. Enligt tidigare meddelanden fran huvudleveran-
torerna brukade emellertid leveranserna till jirnvigsstyrelsen i vanlig ord-
ning inplaneras i dessas tillverkningsprogram. Nagot hinder ur kapacitets-
synpunkt for ifragavarande leveranser till jarnvigsstyrelsen fran verksti-
derna torde salunda, savitt nu kunde bedémas, icke foreligga.

Vad slutligen angir mojligheten att erhalla elektrisk materiel uttalar kom-
missionen, att jimvil denna sammanhingde med fragan om respektive verk-
stiders kapacitet. Kabelfabrikerna inom landet vore for nérvarande belagda
med order till i genomsnitt den 1 oktober 1947, varfor inhemsk kabelmate-
riel ej syntes kunna stillas i utsikt i full utstrickning. Emellertid hade i
jarnvigsstyrelsens framstillning upptagits jamval anliggningar, vardver
kommissionen yttrat sig i andra sammanhang och som redan torde ha in-
raknats i den av kabelfabrikerna uppgivna orderstocken.

Ur de synpunkter kommissionen hade att beakta ansage sig kommissio-
nen, savitt nu kunde beddmas, icke hava nagot att erinra mot bifall till
framstillningen.

Departementschefen har gjort foljande allminna uttalande.

Vid bedomandet av utvecklingen av investeringarna i statens jarnviagars
fond ar — liksom i friga om ovriga verk — en direkt jimforelse icke majlig
betriffande anslagsbelopp och utgifter 4 anslagen fore och efter kapitalbud-
getens omlaggning. Fore den 1 juli 1944 stodo nimligen forutom anslagen
jamvil de s. k. fornyelsefondsmedlen till forfogande for investeringsindamal,
och de faktiska nyinvesteringarna motsvarade icke heller de pa anslagen
lyftade medlen. Jag inskrinker mig diarfor i det foljande till att angiva vissa
sifferuppgifter for budgetiret 1944/45 och féljande budgetar. Bortsett fran
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forvarv av enskilda jirnviigar voro reservationerna, medelsanvisningarna och
medelsforbrukningen a statens jirnvigars investeringsanslag i jaimna tusen-
tal kronor foljande.

1944/45 1945/46 1946/47
Reservation vid budgetarets ingang ... 72 756 000 99821 000 121970 000
Anslag for budgetaret ............... 125115000 122 950 000 128 195 000
Medelsforbrukning . ......... ... ... .. 97 539 000 97 232 000

I ett verk av statens jarnviagars storlek édr det naturligt, att reservationer
uppkomma a anvisade investeringsanslag. Reservationerna hinfoéra sig bade
till anslag for vissa sérskilda foretag och till anslag for en fortgdende in-
vesteringsverksamhet. I sistndmnda fall dro dock — enligt vad jag erfarit
— medlen i huvudsak disponerade genom beslut av jarnvigsstyrelsen, I viss
utstrickning foranledas reservationerna av rent bokforingsméssiga forhal-
landen, forskjutningar betriffande tidpunkten for vissa likvider samt sva-
righeten att pa forhand avgora huru stora belopp som kunna komma att for-
brukas under visst budgetar. Av de forut atergivna siffrorna framgar emel-
lertid, att 6kningen av reservationerna under de senaste budgetaren visent-
ligen maste ha foranletts didrav, att jirnvigsstyrelsen icke haft mojlighe-
ter att genomfora investeringar i den omfattning anvisade anslag skulle ha
medgivit. Medan den sammanlagda anslagstilldelningen under budgetiren
1944/45 och 1945/46 uppgick till omkring 125 000 000 kronor respektive
123 000 000 kronor, stannade medelsforbrukningen vid allenast omkring
97 000 000 kronor for vartdera budgetaret. Savitt nu kan bedémas torde
jarnvagsstyrelsens mojligheter att genomfora nya investeringar under bud-
getaret 1946/47 knappast bliva stérre dn under de nirmast foregaende bud-
getaren. Huruvida detta kommer att medfora nidgon mera avsevird okning
av reservationssumman iar dock ovisst med hénsyn till att tidigare bestalld
och delvis fardigtillverkad materiel i betydande omfattning torde komma att
levereras under budgetaret 1946/47, varvid slutlikvider skola erliggas. Aven
om materielsituationen under budgetaret 1947/48 skulle forbittras och ar-
betskraft i nagot ékad omfattning skulle kunna stillas till jirnvigsstyrelsens
torfogande, torde dock den hirav foranledda okningen av medelsbehovet
utan svarighet kunna tillgodoses med anlitande av reserverade medel.

Med hinsyn till nu anférda forhallanden har jag ansett mig béra for nista
budgetar rikna med, att det sammanlagda behovet av nya medel f6r genom-
forande av mojliga investeringar i statens jarnvigars fond skall vara ligre
in den for innevarande budgetar anvisade anslagssumman. Det dr emellertid
uppenbart, att medelshehovet for de siarskilda anslagsindaméalen kunna visa
sig vara hogre eller ligre beroende pa reservationernas faktiska storlek i de
sirskilda fallen, behovet av utvidgningar och férbattringar pa vissa om-
raden, trafiksiikerhetens krav m. m. Helt nya angeligna anslagsé’mdamé’ll ha
ocksa tillkommit. Till de speciella anslagsfragorna aterkommer jag i det
foljande. I detta sammanhang torde jag fa inskrinka mig tlll nagra mera
allminna anmiirkningar.

A anslagen till Forlingning av motesspar och anordnande av tredje tagvig
pa vissa stationer, Gangbroar och gangtunnlar, Skenfria vigkorsningar m. m.,
Elektriska belysningsanliggningar, Verkstadsmaskiner m. m., Radioorganisa-
tion och Kontaktledningsmateriel finnas medel (i form av reservationer och
anslag) tillgdngliga i sidan omfattning, att jag icke ansett erforderligt att
for nésta budgetar foresla dskande av ytterligare medel for dndamalen. I
nagra fall — sisom i friga om anslagen till Fortsatt anliggning av dubbel-
spar, Diverse atgiarder for sparforstirkning, Telefonanliggningar m. m., An-
liggningar for elektrisk tagdrift och Statens jirnviigars dispositionsanslag —
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har jag av liknande skil funnit mig bora fororda en nedsittning av de av
jarnvigsstyrelsen dskade beloppen.

Styrelsen har vidare hemstillt om anslag till bland annat ett tiotal sirskilt
specificerade bangards-, husbyggnads- och verkstadsforetag. Vid en av mig
foretagen undersokning har framgatt, att ett flertal dylika foretag i olika delar
av landet dnnu icke kunnat paborjas. Under sidana omstindigheter foreligger
i och for sig skiil att begriinsa styrelsens fdskanden av nya anslag. Da emel-
lertid de nya foretagen torde fi anses ur statens jirnviigars synpunkt ange-
ligna och mojligheterna att realisera desamma fro beroende av lokala for-
hallanden, har jag icke ansett mig bora pa enstaka punkter foresla nedskér-
ningar av styrelsens dskanden. Styrelsen bor ndamligen ha mojlighet att, i
den man arbetsmarknadslidget sa medgiver och andra mera angeligna investe-
ringsbehov icke foreligga, utfora ifrigavarande foretag. Jag utgar emellertid
darvid fran att det sannolikt icke kommer att bliva mojligt att fore utgangen
av nista budgetar genomfora alla de sirskilda investeringar, vartill medel
finnas anvisade eller komma att anvisas. I nagot fall har jag dven funnit mig
bhora fororda, att visst arbete uppdelas pa flera budgetar och att anslaget for
nista budgetar i motsvarande man nedsittes.

Betraffande ovriga av styrelsen dskade anslag far jag hanvisa till de sir-
skilda anslagspunkterna i det féljande.

Sammanfattningsvis torde jag dock redan nu fa meddela, att vid bifall till
mina forslag den sammanlagda anslagssumman for statens jarnvigar kom-
mer att uppgda till 101 800 000 kronor for nista budgetar, vilket innebir en
minskning med 26 395 000 kronor i jaimférelse med innevarande budgetar.
DA avsevirda reservationer a tidigare anvisade anslag torde komma att
foreligga vid ingangen av nista budgetar, komma de medel, som vid bi-
fall till mina forslag skulle sti till jirnvagsstyrelsens forfogande under bud-
getiret, att betydligt 6verstiga den faktiska medelsforbrukningen fér budget-
aret 1945/46. Jag forutsitter emellertid, att den ytterligare begrinsning av
investeringsprogrammet, som kan bliva nodvindig, skall ske i samband med
provningen av fragor om beviljande av byggnadstillstaind. Jag anser mig
niamligen icke pa grundval av styrelsens i hittills sedvanlig form framlagda
medelsiskanden bora i vidare man 4n som skett begrinsa styrelsens inves-
teringsmojligheter for varje siirskilt indaméal. Det synes béra ankomma pa
styrelsen att i god tid fore avgivande av petita for budgetaret 1948/49 fore-
taga en omprovning av de av styrelsen fattade besluten om dispositionen av
anvisade medel for olika investeringsindamal samt att uppritta ett tids-
schema for genomforande av de investeringar, vartill medel redan anvisats.
Vid uppgorande av petita bor vidare hiansyn tagas till mojligheten att ge-
nomféra saviill nyssnimnda investeringar som de nya investeringar, vartill
begires anvisande av ytterligare anslagsmedel.

Betriffande fragan om utvidgning av sparsystemet vid Hagalunds ovre in-
héamtas av statsradsprotokollet foljande (s. 68).

Jdrnvdgsstyrelsen har anmilt, att uppstillningsbangarden foér persontag-
sitt vid Hagalunds Oovre numera vore otillricklig for ombesorjande av sta-
tionens iven vid normal trafik foreliggande arbetsuppgifter. Det hade dess-
utom visat sig erforderligt att till stationen Overflytta vissa linggiende tag-
sitt, for vilka utrymme icke lingre funnes pd uppstillningsbangarden vid
Stockholm C. Vidare borde ur driftsckonomisk synpunkt en del tagsitt, som
for niirvarande uppstilldes vid Sundbyberg, ivenledes overflyttas till Haga-
lunds Ovre
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For beredande av utrymme for de sdlunda tillkommande persontagsitten
och for att i ovrigt kunna pa ett tillfredsstillande sitt ombesérja stationens
arbetsuppgifter vore, anfor styrelsen, en utvidgning av sparsystemet ofran-
komlig. Kostnaden for den avsedda utvidgningen hade beriknats till 900 000
kronor.

Departementschefen har anfort, att ifragavarande arbeten utan svarigheter
kunde utféras i etapper. Med hinsyn hirtill borde en uppdelning ske sa att
de mest angeldgna utvidgningsarbetena dgde rum niista budgetar och de ater-
stiende arbetena under budgetiret 1948/49. Av det beriknade kostnadsbe-
loppet borde hilften eller 450 000 kronor anvisas fér budgetaret 1947/48.

Av den inledningsvis limnade redogoérelsen framgéir, att jirnvigsstyrelsen
gjort framstillning om anvisande av investeringsanslag fér budgetaret 1947/
48 med inemot 140 miljoner kronor mot omkring 127 miljoner for inneva-
rande budgetar. Utskottet delar departementschefens uppfattning att med
hénsyn till de under de senaste budgetaren 6kade reservationerna — de upp-
gingo den 1 juli 1946 till omkring 122 miljoner kronor — samt till liget pa
arbets- och materialmarknaden en begrinsning av medelsanvisningen fér
budgetaret 1947/48 i férhallande till jirnvigsstyrelsens forslag ar att férorda.
Vad departementschefen hirutinnan anfort — medelsanvisningen kommer vid
bifall till Kungl. Maj:ts olika forslag att fér budgetiret 1947/48 uppga till
inemot 102 miljoner kronor — har silunda icke givit utskottet anledning till
erinran. Utskottet far emellertid i forevarande sammanhang framhalla, att
utskottet i det foljande (punkt 58) avser att i forhallande till Kungl. Maj:ts
forslag fororda vissa modifikationer med avseende & bedrivandet av elektri-
fieringsarbetena vid statens jirnvigar under den nirmaste framtiden; vad ut-
skottet diirvidlag féorordar kommer emellertid icke att medféra behov av 6kad
medelsanvisning for nidsta budgetar.

Under nu forevarande punkt har Kungl. Maj:t dskat medel, 450 000 kro-
nor, for utvidgning av sparsystemet vid Hagalunds 6vre. Utskottet tillstyrker
detta Kungl. Maj:ts forslag och hemstaller forty,

att riksdagen ma till Utvidgning av spdrsystemet vid Haga-
lunds évre for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 450 000 kronor.

40:0) Utbyggnad av hall- och lastplatsen vid Sédra Sunderbyn. Med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 40, s. 68 och 69), som avser att
astadkomma bitire tigforing & bandelen Lulei—Boden genom att forlidgga
tagmoten till den nuvarande héall- och lastplatsen Sodra Sunderbyn, hem-
stilller utskottet,

att riksdagen ma till Utbyggnad av hdll- och lastplatsen vid
Sédra Sunderbyn for budgetiret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 275 000 kronor.
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41:0) Diverse bangardsanordningar. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 41, s. 69), som asyftar utféorande av anliggningar, iignade att rationa-
lisera arbetet paA bangirdarna samt underlitta lossning och lastning av vag-
nar, hemstéller utskottet,

att riksdagen ma till Diverse bangdrdsanordningar fér bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 009 kro-
nor.

42:0) Forisatt anliiggning av dubbelspar. Kungl. Maj:t har (punkt 42,
s. 69—75) foreslagit riksdagen att till Fortsatt anliggning av dubbelspar for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 kronor.

Hosten 1938 framlade jarnvigsstyrelsen en pa lingre sikt lagd plan for
bedrivande av dubbelsparsbyggnader & statens jarnvigars huvudlinjer. Den-
na plan omfattade dels fortsatt dubbelsparsbyggnad a linjen Jarna—XKatrine-
holm jimte vissa andra arbeten, dels ock pabdrjande av arbeten for ett succes-
sivt utbyggande av linjerna Katrineholm—Goteborg och Malmé—Norrkoping
—Katrineholm till genomgaende dubbelspar. De for utbyggnad avsedda stric-
korna omfattade sammanlagt 570 kilometer. Dubbelsparsbyggnaderna skulle
utforas under en tidrymd av omkring 20 ar samt beriknades vid tiden for
planens framliggande draga en approximativt uppskattad kostnad av 125
miljoner kronor. Anslagsbeloppen forutsattes skola variera med konjunktur-
laget pa sadant siitt, att arbetena till viasentlig del skulle utféras under tider
med arbetsloshet.

For budgetaret 1946/47 anvisades for ifrdgavarande &dndamél 10 000 000
kronor.

Jdrnvdgsstyrelsen har for budgetaret 1947/48 hemstillt om anvisande av
medel for fortsatt anliggning av dubbelspar. Styrelsen har didrvid meddelat,
att dubbelsparsarbeten for nirvarande paginge a strickorna Jirna—Skebo-
kvarn, Gardsjo—Skovde och Mjolby—Tranas. Da pa grund av arbetsmark-
nadskommissionens direktiv nyanstillning av arbetare icke fatt ske i stillet
for ur tjinsten avgingna, hade arbetsstyrkan successivt reducerats fran forut
medgivna 1 300 man till inemot 1 000 man. Detta vore till stor oligenhet for
dubbelsparsarbetenas bedrivande i énskviird takt. Da dirtill komme att sva-
righeterna att erhalla for arbetenas planenliga bedrivande erforderliga réls-
kvantiteter kvarstitt under innevarande budgetar, hade till tidtabellsskiftet
under hosten 1946 endast striickorna Jiarna—Molnbo och Gardsjo—Algaras
kunnat oppnas for dubbelsparstrafik.

Utover den 1938 framlagda planen fér dubbelsparsbyggnadernas bedrivan-
de borde enligt styrelsen programmet utokas med anordnande av dubbelspar
4 striickan Alby—Ange—Briicke pa grund av den viisentligt dkade trafiken
pa Norrland.

For arbetenas bedrivande under niista budgetar ansige styrelsen — med
hiinsyn till vad salunda anférts rorande eventuell utokning av dubbelspérs-
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programmet och de numera gillande O0kade lone- och materialkostnaderna
dvensom den omstindigheten, att mera materialkrivande arbeten, sasom
sparoverbyggnad och elektrifiering m. m., beriknades komma till utférande
under budgetaret — ett anslag av 12 000 000 kronor vara erforderligt.

Statens arbetsmarknadskommission har betriaffande fragan om tillgangen
pa arbetskraft for dubbelsparsarbeten anfort, att i nuvarande lige en 6kning
av arbetsstyrkan vid dubbelsparsarbeten i annan man idn vad avsage arbe-
ten, som utfordes pa vintern, icke utan sirskilt starka skil syntes bora fore-
tagas. — Jarnvigsstyrelsens forslag att i programmet for dubbelsparsarbeten
intaga strickan Alby—Ange—Bricke hade kommissionen funnit ur arbets-
marknadssynpunkt limpligt, enér tillgangen pa arbetskraft i de delar av lan-
det, som berordes av denna jarnvagsstricka, vore bittre dn i sodra och mel-
lersta Sverige, ehuru nagon arbetsloshet icke for narvarande forelage i dessa
trakter.

Departementschefen har anfort foljande.

Vid anmilan av jarnvigsstyrelsens petita for innevarande budgetar erin-
rade jag, att huvudsakligen arbetsmarknadspolitiska skil under forkrigsti-
den och de forsta krigsaren varit avgorande for anvisandet av medel till
dubbelsparsarbeten, medan under senare ar i stillet svarigheterna att av-
veckla trafiken visentligen varit bestimmande for anvisandet av anslag for
andamalet, diarvid emellertid arbetenas omfattning helt berott av tillgangen
pa arbetskraft. Fér budgetaret 1945/46 hade arbetsstyrkan beriknats till
cirka 1150 man, motsvarande en arbetskosinad av 10 000 000 kronor. For
innevarande budgetar ansig jag mig med hinsyn till forhallandena pa ar-
betsmarknaden icke bora fororda en medelsanvisning som syftade till en
okning av dubbelsparsarbetena utan foreslog, att anslaget i riksstatsforslaget
matte bibehallas vid samma belopp, 10 000 000 kronor, som for nist fore-
gdende budgetar. Riksdagen gav sin anslutning hértill.

Bristen pa arbetskraft for angeligna investeringsbehov har numera ytter-
ligare skirpts, och nagon nyanstillning av arbetare till dubbelsparsarbeten
i stillet for ur tjinst avgidngna har icke ansetts bora ske. Detta har medfort
att arbetsstyrkan nu nedgatt till under 1 000 man. Savitt nu kan bedémas
torde forhallandena pa arbetsmarknaden dven under den aterstiende delen
av innevarande budgetar samt under nésta budgetar komma att ligga hinder
i vigen for en utvidgning av dubbelsparsarbetena. Man torde snarast ha att
rikna med att det kan befinnas lampligt att lita arbetsstyrkan vid dubbel-
sparsarbetena nedga ytterligare. Harfor talar, forutom arbetsmarknadspoli-
tiska skil, dven den omstidndigheten att rils for sparoverbyggnaden endast
i mycket begrinsad omfattning torde kunna tillhandahallas for dubbelspars-
anldggningarna.

Med hinsyn till nu anforda forhallanden har jag ansett mig bora for
nista budgetar rikna med ett medelsbehov {6r dubbelsparsarbeten av hogst
8 000 000 kronor. Da det for innevarande budgetar anvisade anslaget torde
komma att motsvara forbrukningen under budgetaret, men a anslaget fore-
ligger en reservation av over 4 000 000 kronor, torde anslaget fér nista bud-
getar kunna beridknas till 4 000 000 kronor. Jag forutsitter emellertid darvid.
att medel for utnyttjande av de arbetstillfillen dubbelsparsbyggandet har att
erbjuda for sysselsittande av arbetskraft, som i ett fordndrat arbetsmark-
nadslige kan bliva fristilld, skall komma att stillas till forfogande i annan
ordning.
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Dubbelsparsarbetena ha, sisom forut framhdllits, under senare ar visent-
ligen varit motiverade av svarigheterna att pa vissa linjestriickor avveckla
trafiken. Med den knapphet pa arbetskraft, som alltjaimt dr rddande, synes
det tills vidare bora fasthallas, att arbetena icke bora utvidgas till nya striic-
kor utan att starka trafiktekniska skil kunna dberopas hiarfoér. Sdsom jirn-
vigsstyrelsen framhallit har emellertid norrlandstrafiken numera visentligt
okats, vilket haft till foljd att sérskilt linjedelen Ange—Briicke blivit synner-
ligen hart belastad. Jag anser mig darfor icke bora rikta erinran mot att
jarnvigsstyrelsen, om forhallandena pa arbetsmarknaden si medgiva, igang-
sitter forberedande arbeten for astadkommande av dubbelspir jamvil pa
strickan Alby—Ange—Briicke, vilket arbete redan nu ingar i investerings-
reserven av dubbelsparsarbeten. Dessa forberedelsearbeten synas bora sia be-
drivas, att ett framtida ianspraktagande av detta arbetsobjekt for sysselsit-
tande av fristialld arbetskraft underlattas.

Jarnvigsstyrelsen har till fortsatta dubbelsparsanliggningar dskat 12 mil-
joner kronor. Departemenschefen har emellertid av arbetsmarknadspolitiska
skil och med hénsyn till bristen pa rils riknat med en medelsforbrukning
under nista budgetar av allenast 8 miljoner kronor och har, di en reserva-
tion & 4 miljoner kronor beridknas foreligga den 1 juli 1947, forordat anvi-
sande av 4 miljoner kronor. Utskottet tillstyrker detta forslag men forut-
satter diarvid i likhet med departementschefen, att, direst i ett foriandrat
arbetsmarknadslige arbetskraft kan fristdllas for dubbelsparsbyggandet, me-
del for utnyttjande av denna arbetskraft skall komma att stillas till forfo-
gande i annan ordning.

Mot forslaget att forberedande arbeten for dstadkommande av dubbelspar
4 linjen Alby—Ange—DBriicke igangsiittas om liget pa arbetsmarknaden det
medgiver har utskottet intet att erinra.

Utskottet hemstiller,

att riksdagen ma till Fortsatt anldggning av dubbelspdr for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000
kronor.

43:0) Riilsutbyten m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 43, s. 75) foreslagit riks-
dagen att till Rilsutbyten m. m. for budgetiret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 12 000 000 kronor.

For innevarande budgetar har for ifrdgavarande dindamal anvisats ett an-
slag av 12 000 000 kronor.

Jdrnvdgsstyrelsen har framhallit, att de senaste arens starka trafik for-
anlett stor forslitning av sparéverbyggnaden. En utokning av det normala
arbetsprogrammet vore dirfor ofrinkomligt under nigra &r framéat. A de for-
statligade jarnviigslinjerna erfordrades alltjimt sparforstirkningsarbeten i
stor utstrickning. Styrelsen ansage dirfor erforderligt, att ett anslag av
12000 000 kronor anvisades dven foér niista budgetar till nu ifragavarande
andamal.

Utskottet,
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Departementschefen har anfort foljande.

For att tillgodose de okade kraven pa statens jarnvéagar betriffande drift-
sikerhet, taghastighet, tyngre rullande materiel samt vagnarnas jimna gang
erfordras omfattande utbyten av ldttare sparmateriel mot tyngre. En dylik
standardhojning synes sirskilt pakallad betriffande stora delar av de med
statsbanenitet inforlivade enskilda jarnvigarna. Hartill kommer att den av
krigsarens hogirafik foranledda okade forslitningen av rilsen nodvandiggor
en i snabbare takt bedriven féornyelse av denna.

Niamnda férhallanden gora det angeliget, att arbetena med rilsutbyten un-
der nista budgetar bedrivas i den omfattning jarnvigsstyrelsen foreslagit.
Rélsatgangen kan berdknas motsvara de av industrikommissionen angivna
leveransmojligheterna fran jarnindustrien. P4 grund hirav kommer det vid
bifall till nimnda forslag att bli n6dviandigt, att i motsvarande man inskran-
ka pa andra ralskrivande anliggningsarbeten, frimst dubbelsparsarbeten
och banelektrifieringar. Jag har emellertid vid en provning av de olika in-
vesteringarnas inbordes angeligenhetsgrad stannat for att tillstyrka hela den
till ralsutbyten m. m. dskade medelsanvisningen.

Utskottet delar departementschefen uppfattning om nodvindigheten att i
forsta hand utnyttja forefintliga rélstillgangar for hir avsedda rilsutbyten.
Utskottet tillstyrker alltsd Kungl. Maj:ts forslag under forevarande punkt och
hemstéller,

att riksdagen ma till Rdlsutbyten m. m. for budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 12 000000 kronor.

44:0) Diverse atgiirder for sparforstirkning. I enlighet med Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 44, s. 76), vilket avser anvisande av medel for ett fortsittan-
de av ett av jarnvigsstyrelsen ar 1938 framlagt program rorande sparfor-
stirknings- och kompletteringsarbeten for att mojliggéora anvindningen av
snabbare loktyp, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Diverse dtgdrder for spdrforstdirkning
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
500 000 kronor.

45:0) Broar m. m. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 45, s. 76
och 77) och under erinran, att for innevarande budgetar 2 000 000 kronor
anvisats for ifragavarande dndamal, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Broar m. m. for budgetirei 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 1000 000 kronor.

46:0) Nytt stationshus i Striingniis. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 46, s. 77 och 78) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Nytt stationshus i Strédngnds for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 175 000 kro-
nor.
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47:0) Ombyggnad av stationshuset vid Trelleborg C. I enlighet med Kungl.
Maj:ts {orslag (punkt 47, s. 78) hemstiiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av stationshuset vid Trel-
leborg C for budgetéret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 150 600 kronor.

48:0) Om- och tillbyggnad av godsmagasinet i Viisteras. I enlighet med
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 48, s. 78 och 79) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Om- och tillbyggnad av godsmagasi-
net i Vasterds for budgetaret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 250 000 kronor.

49:0) Nytt dverliggningshus i Ange. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 49, s. 79) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma 1ill Nyt#t éverliggningshus i Ange for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 350 000
kronor.

50:0) Nya bestadshus, Kungl. Maj:t har (punkt 50, s. 79 och 80) foreslagit
riksdagen att till Nya bostadshus for budgetiret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 1 000 000 kronor.

Till forevarande dndamél har for innevarande budgetar anvisats ett an-
slag av 1 000 000 kronor.

Jarnvdgsstyrelsen har erinrat hurusom styrelsen i sin skrivelse med an-
slagsiskanden till 1946 ars riksdag framhallit, att det vore mctiverat att
statens jirnvigar i begrinsad omfattning uppforde nya, for jarnvagsperso-
nalen avsedda bostadshus & vissa platser med sidana speciella forhéllanden,
att mojlighet for personalen att pd annat sitt skaffa sig bostider icke fun-
nes eller inom rimlig tid kunde beriiknas uppkomma. Behov av nya bo-
stider av ifrdgavarande art vore enligt styrelsen alltjimt for handen. Erfor-
derligt vore dirfor, att jimvill for niista budgetdr till forevarande indamal
anvisades ett anslag av 1 000 000 kronor.

Departementschefen har lillstyrkt jirnviigsstyrelsens forslag.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiiller utskottet.

att riksdagen ma till Nya bostadshus for budgetare! 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 1 000 000 kronor.

Bihang till riksdagens protokoll 1947. 6 saml. Nr 9. 3

Utskottet
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51:0) Utvidgning av enrumskiigenheter. I enlighet med Kungl. Maj:ts for-
slag (punkt 51, s. 80), vilket innebdr anvisande for nista budgetir av an-
slag till samma belopp som for innevarande budgetar, hemstiller vtskottet,

att riksdagen ma till Utvidgning av enrumsldgenheter for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 300 000
kronor.

52:0) Modernisering av bostadsliigenheter. I enlighet med Kungl Maj:ts
forslag (punkt 52, s. 81), som innebdr medelsanvisning med oférindrat be-
lopp for nista budgetar till férevarande dndamal, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Modernisering av bostadsldgenheter
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
1 000 000 kronor.

53:0) Utlimnande av egnahemslin. Kungl. Maj:t har (punkt 53, s. 81—
88) foreslagit riksdagen att till Utlimnande av egnahemslan fér budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 300 000 kronor.

Med bifall till Kungl. Maj:ts dirom i statsverkspropositionen (utgifter for
kapitalokning, bil. 1, punkten 39) framlagda férslag i dmnet medgav 1920
ars riksdag bland annat, dels att tomter finge av statens jirnvigar med tomt-
ritt upplatas fran ett statens jarnvigar tillhorigt, for egnahemsbyggnader
avsett omrade vid Notviken i Luled, dels ock att till vid statens jarnvigar
fast anstilld person, at vilken tomt upplites, finge i 6verensstimmelse med
vissa grunder utlimnas lan for uppférande av egnahemsbyggnad. Enahanda
medgivande har sedermera jamvil idmnats betriffande ett for jirnvigsper-
sonal avsett egnahemsomréide vid Ulriksdal. For utlimnande av dylika lan
har jiarnvigsstyrelsen jamlikt beslut av 1920 och 1925 ars rksdagar erhallit
bemyndigande att av forlagsmedel disponera ett sammanlagt belopp av
1200 000 kronor. I fraga om lanebeloppens storlek har foreskrivits, att 1an
far beviljas med hogst nio tiondelar av den av jarnvigsstyrelsen faststillda
byggnadskostnaden eller virdet av redan uppférd byggnad, med iakitagande
av att i intetdera fallet virde éver 20 000 kronor far tagas i berikning vid
bestimmande av linets storlek. Lanen skola i regel amorteras pa 30 ar. A
lanen utgar for nirvarande rinta efter en rintefot av 3,6 procent

Den salunda 6ppnade mojligheten till uppférande av egna hem har be-
triffande Ulriksdal utnyttjats i sa stor utstrickning, att praktiskt taget hela
det for iandamadlet indelade omridet, omfattande ett 80-tal tomter, tagits i
ansprak for bebyggelse. Vad déremot giller Notviken ha endast 13 tomter
upplatits och bebyggts. Efter ar 1931 har nagot egnahemsbyggande inom det
hiarfor avsedda omridet icke forekommit, ehuru ytterligare eit 30-tal tomter
finnas disponibla.
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Jarnvdgsstyrelsen har framlagt forslag om vissa dtgiirder for alt viterligare
utveckla egnahemsverksamheten vid Notviken. Styrelsen meddelar, att fran
personalhdll gjorts géllande, att ett storre intresse for egnahemsbyggandet
vid Notviken skulle vara att parikna, direst tomterna kunde upplitas med
dganderitt i stillet for med tomtritt. I samband dirmed hade flertalet av de
nuvarande tomtrittsinnehavarna inkommit med framstillning om frikép av
disponerade egnahemstomter, under forutsiitining att rimliga villkor kunde
erhéllas. I fraga om méojligheten att under nu radande forhallanden uppfora
nya egnahemsbyggnader hade for saken intresserade personalrepresentanter
vidare framhallit svirigheten att finansiera ett egnahemshygge med ett till
18 000 kronor maximerat linebelopp, samt foreslagit den indringen av hit-
tills gillande bestimmelser, att vid bestimmande av lanebelopps storlek ett
hogsta byggnadsvirde av 40 000 kronor finge tagas i beriikning. Darjamte
hade uttalats Onskviirdheten av att tiden for lanebeloppets aterbetalning
matte, dir sa av lantagaren begiirdes, fa utstrickas till 40 ar. Slutliven hade
foreslagits en sdnkning av nu gillande riintesats till 3 %o,

Jarnviigsstyrelsen har forklarat sig beredd att, i den man si lampligen
kunde ske, understodja de Atgirder, som kunde forvintas beframja ett fort-
satt egnahemsbyggande vid Notviken. Vad forst gillde fragan om disposi-
tionsritten till egnahemstomterna ville styrelsen framhalla, att begriinsning-
en av markupplatelsen till enbart tomtriitt nirmast forestavats av onske-
madlet att kunna bibehalla egnahemsomradet for bostider At jarnvagsperso-
nal. Med hinsyn till att ett medgivande till frikép av tomterna kunde befaras
komma att motverka detta syfte, ansige sig styrelsen for nirvarande icke
kunna foresla en dndring av hittills gillande grunder i detta hinseende.

Vad anginge frigan om héjning av det maximivirde, vard linebelopp ma
beriknas, forordade styrelsen en hojning, som anslote sig till vad som i detta
hinseende tillimpats betriffande den statliga egnahemsverksamheten, dir
en héjning av maximiviirdet 4 bostadsegnahem under motsvarande tid skett
med 50 °o. Det hogsta byggnadsviirde, vard lanebelopp finge beriiknas, bor-
de sdlunda i friga om nya egnahemslan faststillas till 30 000 kronor.

I friga om amorteringstidens lingd har styrelsen icke funnit anledning
foresla dndring av gillande grunder.

Betriffande fragan om sinkning av riintesatsen a utlimnade 1an har sty-
relsen erinrat om att jimlikt Kungl. Maj:ts beslut den 19 juni 1942 skall for
hiir ifragavarande I1in tilliimpas det procenttal, efter vilket motsvarande bo-
stadslan ur statens egnahemsfond forrintas. Styrelsen funne dirfér icke an-
ledning att i detta avseende foresld nigon indring, med mindre indring av
procenttalet [6r sistniimnda lin komme i fraga.

Styrelsen har slutligen meddelat, att det belopp av sammanlagt 1 200 000
kronor, som slyrelsen igde disponera for utlimnande av egnahemslan vid
Notviken och Ulriksdal, numera tagits helt i ansprak, samt att det nu kvar-
staende lanebeloppet efter verkstiillda amorteringar uppginge 1ill omkring
700 000 kronor. Med hiinsyn till angeliigenheten av att elt forts

alt egnahems-
byggande vid Notviken befrimjades. borde enlig styrelsens mening ytter-
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ligare 300 000 kronor fa disponeras for egnahemslan. Beloppet borde stillas
1ill styrelsens forfogande sasom sirskilt investeringsanslag,

Representanter for eynahemsdgarna inom statens jdarnvdgars egnahemsom-
rdade vid Notviken ha ingivit en skrift i drendet.

Over jiarnvigsstyrelsens framstillning samt personalrepresentanternas
skrivelse ha utlatanden avgivits av statskontoret, riksrdkenskapsverket, egna-
hemsstyrelsen och statens byggnadslanebyra.

I enlighet med vad byggnadslanebyran i sitt utlatande foreslagit har jarn-
vagssiyrelsen hirefter hemstillt, att det hogsta byggnadsvirde, som finge
tagas 1 Dberdkning, matte bestammas till 25 000 kronor vid uppforande av
byggnad med endast en bostadsligenhet och till 40 000 kronor vid uppforande
av tvafamiljshus.

Departementschefen har anfort bland annat foljande.

Innan jag ingar pa en nirmare behandling av de i drendet féreliggande
sirskilda sporsméilen betriffande den av jarnvigsstyrelsen bedrivna lane-
verksamheten torde jag fa erinra dirom, att mdojligheter redan nu torde
foreligga for ifrigavarande egnahemsbyggare att tillgodose sitt behov av léane-
medel genom den allminna statliga laneverksamheten for frimjande av bo-
stadsproduktionen. Med hiinsyn hirtill kan det ifragasitias huruvida behov
foreligger av en siirskild laneverksamhet fran jarnvigsstyreisens sida. Pa de
av jirnvigsstyrelsen och statens byggnadslanebyra anférda skillen anser jag
mig emellertid bora fororda att denna verksamhet tills vidare fortsiittes. Jag
forutsitter emellertid, att Kungl. Maj:t skall vara oférhindrad att framdeles
meddela nya direktiv for verksamheten i ansluining till de beslut som kunna
komma ait fattas i anledning av bostadssociala utredningens forslag om
statshbidrag och lingivning for egnahemsproduktionen samt att i forekom-
mande fall beslula om overflyttning av jiarnvagsstyrelsens verksamhet till
andra organ.

Oberoende av den omliggning som salunda kan komma att ske bora emel-
lertid vissa Andringar vidtagas i nu gillande grunder {or amvagsstvrelsena
laneverksamhet i syfte att gora denna mera effektiv. Jag vill sdlunda 1 an-
slutning till byggnadslinebyrians av jirnvigsstyrelsen bitridda forslag for-
orda, att vid utlimnande av nya egnahemslan till jirnviigspersonal vid Not-
viken det hogsta byggnadsvirde som vid faststillande av lanebeloppets storlek
mé tagas i berikning bestimmes till 25000 kronor vid uppférande av en-
familjshus och till 40 000 kronor vid uppférande av tvafamlljshus Rinte-
fotens hojd synes bora bestimmas forst sedan fragan om rintan pa de stat-
liga ldnen fran eg’nahemslanefonden senare under riksdagen vunnit sin los-
ning. Det boér ankomma pa Kungl. Maj:t att meddela niirmare foreskrifter
hirom. De onskemal som framforts om en forlingning i vissa fall av amor-
teringstiden for egnahemslinen synas i viss utstriickning kunna tillgodoses
genom lampll sa jimkningar i amorteringsplanerna. Med hinsyn hirtill an-
ser jag mig icke bora tillstyrka att amorteringstiden utstrickes 6ver 30 ar.

Vad angar fragan om dispositionsriitten till tomtmarken framgar av utred-
ningen i arendet, att nigra nimnvirda oligenheter knappast kunna anses
vara forbundna med nuvarande system, enligt vilket upplatelser ske med
tomitritt. For att aven for framtiden bevara egnahemsomradet for avsett
indamal bor — bland annat med hiinsyn till den utveckling pa bostads-
marknaden i Luled, som kan bliva en f6ljd av utbyggnaden av Norrbottens
jarnverk — frikop av tomter icke medgivas. Byggnadslanebyrans forslag att
tomterna skulle overlitas med Aganderiitt under forbehall om aterkoOpsriitt
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tillgodoser visserligen samma syfte som tomtrattssystemet. DA emellertid de
lanesokandes mojligheter att erhalla 1an pa den allmiinna kreditmarknaden
icke torde bliva ndmnvirt forbitirade genom en overging till sistnimnda
system, finner jag mig icke bora tillstyrka att s sker.

Med hiansyn till den radande stora bristen pa bostider, icke minst for
statens jarnvigars personal, och da okat intresse for egnahemsbyggnadsverk-
samheten i Notviken pa senare tid formérkts, bor det av jirnvigsstyrelsen for
utlimnande av egnahemslan dskade beloppet av 300 000 kronor nu anvisas.
Forvaltningen av lanen torde bora omhinderhavas av styrelsen i enlighet
med nyss angivna riktlinjer. De amorteringar, som verkstillas & lanen, torde
bora tillgodoforas den i investeringsstaten for statens jiarnviigars fond upp-
forda inkomsttiteln Ovriga kapitalmedel.

Kungl. Maj:ts forslag om anvisande av ett sérskilt investeringsanslag #
300 000 kronor for ifragavarande dndamal tillstyrkes av utskottet. Vad de-
partementschefen forordat i friga om ritt for Kungl. Maj:t att framdeles
meddela nya direktiv for lineverksamheten, om beriknandet av det hogsta
byggnadsvirde som vid faststillande av lanebeloppens storlek mé tagas i be-
rikning samt om réntefotens hojd har icke givit utskottet anledning till er-
inran.

Utskotiet hemstiller,

att riksdagen ma till Utldimnande av egnahemsldn {6r bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsansiag av 300 000 kro-
nor.

54:0) Viixel- och signalsiikerhetsanliiggningar. Kungl. Maj:t har (punkt
54, s. 88 och 89) foreslagit riksdagen att till Vixel- och signalsikerhetsan-
liggningar for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 2 000 000
kronor.

Till forevarande dndamal har a gillande riksstat uppflorts ett anslag av
4 000 000 kronor. : ,

Jarnvdgsstyrelsen har framhdllit, att iill viixel- och signalsikerhetsanligg-
ningar for innevarande budgeltir anvisats en summa, som avsevirt Overstege
de anslag, vilka tidigare anvisats for dindamaélet. Detta higre anslag hade an-
setts behovligt, endr det forvantats bliva mojligt att under innevarande bud-
getdr utféra anliiggningar i stérre omfatining in tidigare varit fallet, var-
igenom en vid budgetarets inging forekommande cfterslipning i arbetspro-
grammet kunde beriknats bliva inhimtad. Tillgdngen pa arbetskraft och ma-
terial hade emellertid blivit mindre in viintat, varigenom elt visst dverskott
a anslaget for innevarande budgelar torde komma att uppsti. Av denna an-
ledning hade styrelsen beriiknat, att for niista budgetar ett till 2 000 000 kro-
nor siinkt anslag skulle bliva tillriackligt.

Departementschefen har tillstyrkt jarnviigsstyrelsens forslag.

Utskottet.
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I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Vaxel- och signalsdikerhetsanldgg-
ningar for budgetiret 1947/48 anvisa ett invesleringsanslag
av 2000 000 kronor.

55:0) Telefonanliiggningar m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 55, s. 89—93)
foreslagit riksdagen att till Telefonanliggningar m. m. fér budgetiret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 3 600 000 kronor.

Forevarande anslag iar a gillande riksstat uppfort med 3 960 000 kronor.
Dessutom har ett siirskilt anslag 4 1 100 000 kronor for innevarande budgetar
anvisats till telefonkabel & bandelen Koping—Frovi.

For budgetaret 1947/48 har jdrnvdgsstyrelsen hemstillt om anvisande av
tillhopa 4 435 000 kronor under forevarande rubrik.

Departementschefen har funnit en begrinsning av slyrelsens anslagsias-
kanden for niasta budgetar bora ske. Efter éverliggningar med styrelsen har
departementschefen funnit sig boéra fororda, att anslaget for nista budgetar
bestimmes till 3 600 000 kronor, vilket innebidr en minskning med 835 000
kronor i férhallande till jarnvigsstyrelsens fdskanden.

Departementschefens berikning av anslaget till telefonanliggningar m. m.
for niasta budgetar har icke givit utskottet anledning till erinran. Utskottet
hemstiller,

att riksdagen ma till Telefonanldggningar m. m. for bud-
geldret 1947/48 anvisa eit investeringsanslag av 3 600 000
kronor.

56:0) Anliiggningar for elektrisk tigdrift. Kungl. Maj:t har (punkt 56,
s. 93—98) foreslagit riksdagen att till Anlidggningar for elektrisk tagdrift for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 6 510 000 kronor.

Till Anliiggningar for elektrisk tagdrift ha for budgetaret 1945/46 8 235 000
kronor stillts till jarnvagsstyrelsens forfogande, diarav fran statens jarnvé-
gars dispositionsanslag ett belopp av 1100 000 kronor avseende ersiattnings-
anskaffning och fornyelse av dylika anliggningar. For innevarande budget-
ar ha for har ifragavarande indamal anvisats sammanlagt 6265 000 kro-
nar, varav 500000 kronor avse utvidgning av Frovi omformarstation i sam-
band med elektrifieringen av bandelen Koping—Frovi.

Jarnvdgsstyrelsen har erinrat, att den i jaimforelse med budgetaret 1945/46
relativt ldga medelsanvisningen for innevarande budgetar foranletts av verk-
stadskonflikten ar 1945. For nista budgetir, d& vissa efierslipningar i ar-
betsprogrammet kunde forvintas bliva inhdmtade, vore ett till 9 630 000 kro-
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nor hojt anslag erforderligt. Dirav avsige 5 650 000 kronor omformarstatio-
ner och ovriga anliggningar for elektrisk kraftforsorjning samt 320 000 kro-
nor sex stillverksvagnar. Styrelsen hemstillde vidare, att & driftbudgeten
métte anvisas ett anslag av 2 180 000 kronor till avskrivning & viss del av
den sdlunda begirda investeringen.

Departementschefen har framhallit att vissa omformarstationer av forsvars-
tekniska skiil ansetts bora inspringas i berg, varigenom merkostnader upp-
kommit & tillhopa 2 800 000 kronor, men att, di anliggningarna i viss min
vore nyttiga fér den normala driften, de ansetts icke bora i sin helhet utan
allenast intill ett belopp av 1 860 000 kronor omedelbart avskrivas. Medel for
inspringningsarbetena borde emellertid fskas under rubriken Fdorsvarsbe-
redskap. Vad angar de sex stillverksvagnarna har departementschefen an-
sett sig for nirvarande icke bora tillstyrka styrelsens forslag.

1 6vrigt har departementschefen icke funnit anledning till erinran mot jirn-
viigsstyrelsens forslag, vilket innebiir, att forevarande anslag for nista bud-
getér skulle anvisas med 6 510000 kronor.

Utskottet har icke funnit anledning till erinran mot departementschefens
berikning av medelsbehovet for nista budgetar under férevarande anslag.
Till frigan om merkostnaderna for inspringning av vissa omformarstationer
i berg Aterkommer utskottet i det féljande (punkt 65).

Utskottet hemstéller,

att riksdagen ma till Anldggningar for elektrisk tdgdrift for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 6 510 000
kronor.

57:0) Omliiggning av kraftforsorjningssystemet vid malmbanans sédra del.
1 enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 57, s. 98 och 99), vilket avser an-
visande av medel till fortsittande av arbetet med den av 1946 ars hostriksdag
beslutade omliggningen av matningen av malmbanans sodra del till det for
de Ovriga elektrifierade statsbanorna tillaimpade systemet, hemstiller ut-
skottet.

alt riksdagen ma till Omldggning av kraftforsérjningssys-
temet vid malmbanans sédra del for budgetiret 1947/48 an-
visa ett investeringsanslag av 1030000 kronor.

58:0) Elektrifiering av linjen Varberg—Boras—Herrljunga—Uddevalla.
Kungl. Maj:t har (punkt 58, s. 103—106) foreslagit riksdagen att till Elektri-
fiering av linjen Varberg—RBords—Herrljunga—Uddevalla {6r budgetiret
1947/48 anvisa etl investeringsanslag av 9 630 000 kronor.

Utskottet .
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I samband med anmilan av behovet av investeringsanslag for elektrifie-
ring har chefen fér kommunikationsdepartementet limnat en redogorelse
for ett av jarnvigsstyrelsen framlagt forslag om fortsatt elektrifie-
ring av statsbanendtet. Hirom inhimtas foljande (s. 99—103).

Vid utgangen av ar 1945 hade de elektrifierade linjerna vid statens jirn-
vagar uppnétt en banlingd av 4 666 kilometer, motsvarande ca 39 %o av hela
statsbaneniitet. Elektrodriften har med hiinsyn till egenskapen att bist kom-
ma till sin ritt pA de mest trafikbelagda linjerna i allmiinhet inforts pa sa-
dana. Detta framgar av det forhallandet, att under ar 1945 icke mindre &n
84 90 av trafikarbetet, mitt i bruttotonkilometer, avvecklades i elektrisk
drift, medan aterstoden, 16 °/o, huvudsakligen ombesorjdes i dng- och riils-
bussdrift.

Beslut om inforande av elektrodrift vid de svenska statsbanorna i viss yt-
terligare omfattning foreligger redan. Salunda besldt 1944 ars riksdag med
bifall till propositionen nr 279, att linjen Stockholm—Tillberga—Ko6ping
skulle elektrifieras, och harfor erforderliga anslag ha numera anvisats. Vidare
beslot 1945 ars riksdag med bifall till propositionen nr 108, att elektrifie-
ringen av jirnvégslinjerna Varberg—Boris—Herrljunga—Uddevalla och
Lund—Landskrona—Billeberga skulle pabérjas efter fullbordandet av da
pagdende elektrifieringsarbeten, samt uttalade samtidigt, att en elektrifiering
av bandelen Uddevalla—Stromstad jimte linjen Smedberg—Lysekil av bygg-
nadstekniska och drifttekniska skidl borde utféras i direkt anslutning till
elektrifieringen av linjen Varberg—Boras—Herrljunga—Uddevalla. For pa-
bérjande av elektrifieringen av niamnda linjer har 1946 ars riksdag anvisat
anslag for innevarande budgetir. Efter firdigstillande av dessa linjer for
elektrisk drift kommer lingden av det elektrifierade bannitet vid statens
jarnvagar att oka till 5 070 kilometer, motsvarande 42 %o av det nuvarande
statsbanenitet. Elektrodriftens andel i det totala trafikarbetet kan dirmed
vantas bliva stegrat fran 84 till 85 %b.

I skrivelse den 31 augusti 1946 har jdrnvdgsstyrelsen framlagt forslag om
fortsatt elekirifiering av statsbanenitet.

Styrelsen har dirvid nirmare behandlat de foretagsekonomiska betingel-
serna for en fortsatt banelektrifiering samt har framlagt program for en sa-
dan. Programmet omfattar foljande bandelar, uppgiende till sammanlagt
ca 1250 bankilometer, dirvid styrelsen riknat med att de olika i program-
met forekommande bandelarna skulle elektrifieras huvudsakligen i den ord-
ning, i vilken de upptagits.

Ban-

kilometer
Gavle—Soderhamn—Kilafors ............ .. ... .. ... 117
Alvesta—Karlskrona med Emmaboda—Kalmar .................. 187
Soderhamn—Sundsvall . ......... ... . .. 149
Ludvika—Tillberga—=Sala . ... ... ... .. .. . .. 140

Sundsvall—Harnosand . ... ... ... 68
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Ban-
. kilometer

Hissleholm—Kristianstad . ... .. ... . 30
Bastutrisk—Ronnskir med Slind—DBoliden ...................... 90
Hiarnosand—Langsele .. ... ... .. .. . 115
Boras—Alvesta . ... ... .. 149
Kristinehamn—Persherg med Nyhyttan—TFilipstad O. ............ 63
Ljusdal—Hudiksvall . ...... ... ... . . . 61
Vannias—Umed—Holmsund . ... . ... . . ... 46
Mellansel—Ornskoldsvik ... ... 29

Summa 1 244

Kapitalbehovet t6r genomforande av detta program har styrelsen beriaknat
till i runt tal 165 miljoner kronor, varav ca 52 miljoner belépa pa dndring
av bana och broar. Behovet av jirn har uppskattats till 28 000 ton fér den
egentliga elektrifieringen, vartill komma ca 44 000 ton for bl. a. ridlsutbyten.

Betriffande utbyggnadstakten och anslagsbehovet har styrelsen anfort, att
programmet borde genomforas med all den snabhet, som férhallandena till-
lite. Det vore ett onskemal fran styrelsens sida, att programmet kunde ge-
nomforas atminstone inom loppet av en femarspriod. Skulle det & andra sidan
bliva sa att materialsvarigheterna och den bristande tillgangen pa arbetskraft
bleve bestaende under lingre tid och framtvingade en sdnkning av arbets-
takten, syntes det styrelsen icke mdojligt att stanna vid elt ligre produktions-
minimum an 125 kilometer bana per ar, varvid det féreslagna programmet
skulle kunna genomforas inom loppet av en tioarsperiod. Ett arligt anslag av
33 miljoner kronor under en femarsperiod eller 16 & 17 miljoner kronor
under en tioarsperiod skulle under sidana férhallanden och vid nuvarande
prisldge vara tillrackligt.

Sadana forhallandena nu vore, har styrelsen .vidare ytirat, maste i varje
fall med skidrpa framhallas vikten av att vissa materielbestillningar snarast
inordnades i industriens leveransprogram, enir det i annat fall maste forut-
ses ett avbrott i elektrifieringsarbelet, dia de nu pagdende arbetena avsluta-
des. For fuliféljande av sadana bestidllningar, vid vilka betydande forskotts-
likvider utginge, men ocksd for vissa forberedande arbeten borde a tillaggs-
stat till riksstaten for innevarande budgetar anvisas elt belopp av 10 miljo-
ner kronor. Hirom har styrelsen gjort hemstillan.

Styrelsen har till slut uttalat, att elekirifieringsprogrammet kunde beriknas
medféra en vinst motsvarande en forriintning av 6 %o av »den cgentliga elektri-
fieringskostnaden». Vigade man ej rikna med att trafiken skulle stiga ut-
over 1938 ars virde och att salunda okade inkomster icke skulle std till for-
fogande for forrintning av det kapital, som erfordrades for banans upprust-
ning och ¢j inriknats i »den egentliga elektrifieringskostnaden», nedginge
forrantningssiffran for hela programmet fran 6 till 3,5 %. Enir dven sist-
namnda siffra vore tillfredsstillande, maste programmet som helhet betrak-
tat anses vl forsvarligt ur foretagsekonomisk synpunkt.
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Departementschefenr har antoért {oljande.

De hittills genomférda banelektrifieringarna vid stalens jarnvagar ha ut-
forts & de trafikstarkare linjerna. Detta framgér bland annat dirav, att
ca 84 %o av trafikarbetet ar 1945 fullgjorts pa elektrifierade linjer, medan
allenast ca 39 % av hela statsbaneniitet vid slutet av ndmnda ar varit elektri-
fierat. Vid forhandsbedomandet av dessa banelektrifieringars ekonomiska
beriittigande ha jimforelsevis enkla kalkyleringsmetoder anviints. Det har
sedan visat sig, att resultatet av banelektrifieringarna blivit biittre in berik-
nat. DA man nu star infor frigan om den elektriska driftens utstriickande
till trafiksvagare bandelar, anmiler sig behovet av noggrannare kalkyler ro-
rande elektrifieringarnas rintabilitet. Jarnvigssiyrelsen har ocksa i den
forut omnadmnda skrivelsen verkstillt en nirmare analys av de foretagseko-
nomiska betingelserna for en fortsatt banelektrifiering. Denna analys synes
visa att den elektriska driften kan vara ekonomiskt fordelaktig fven vid
liigre trafikintensitet dn man tidigare antagit. Det dr emellertid tydligt att
den elektriska driften icke kan utstriackas till banor med allfor liten trafik
och att man s sminingom nar en grins, diar dven de allminna fordelarna
av en overgang till elekirisk bandrift icke bli sd stora att elektrifiering fram-
star sdsom ekonomiskt forsvarlig.

Sdsom jiarnvagsstyrelsen framhallit ir det Onskvirt, att den fortsatta
elektrifieringen genomfoéres i ett sammanhang och under en relativt kort
tidrymd. Det lirer silunda icke vara lampligt att bedriva elektrifieringsar-
betet i ldgre takt in som motsvarar ungefir 125 kilometer bana per ar, och
det iar mahinda onskviirt, att arbetstakten halles betydligt hogre. Kostnader-
na for genomférandet av det av styrelsen framlagda programmet skulle upp-
ga till i runt tal 165 miljoner kronor och silunda innebdra en férhallande-
vis betydande kapitalinvestering, som styrelsen med stod av sina kalkyler
anser skola giva en forrintning av mellan 3,5 och 6 procent. En sadan for-
rintning far visserligen anses tillfredsstillande och skulle i och for sig géra
elektrifieringen ekonomiskt motiverad. Emellertid far detta icke ensamt
bliva avgorande for frigans bedomande i nuvarande lige, da manga in mera
riintabla investeringsprojekt maste skrinliggas eller begrinsas pa grund av
knapphet pd material och arbetskraft.

Vad sarskilt materielférsorjningen betriffar vill jag erinra om att rials —
som erfordras for banforstirkningsarbeten a linjer, som skola elektrifieras
— icke torde kunna framskaffas i tillrickliga méingder {orrin efter en yt-
terligare utvidgning av den svenska jirnindustrien. Da tillgingliga rilskvan-
titeter i forsta hand erfordras for rilsutbyten och i andra hand for spéar-
overbyggnaden 4 de redan terrasserade dubbelsparstriickorna pa vistra
stambanan, torde hir foreligga ett mycket viisentligt hinder for ett omedel-
bart fortsittande av elektrifieringsarbetet. Vid anmmailan tidigare i dag av tele-
grafstyrelsens fdskanden om anslag till riks- och landskablar har jag redo-
vjort for den bristande kapaciteten hos de svenska kabelverken. Med hén-
syn till de krav som banelektrifieringen stiller i fraga om kabelliggning ar
det dven ur denna synpunkt onskvirt med ett anstand i banelektrifieringsar-
betena. Slutligen stilla dessa arbeten dven stora ansprak pa den clektriska
industrien, vilken sedan ling tid tillbaka ir ¢verbelagd med bestillningar och
arbetar med langa leveranstider. Det ma i detta sammanhang omnimnas, att
jag senare i dag dmnar fororda mycket betydande investeringar for statens
vattenfallsverk, avseende savidl kraftverks- som kraftledningsbyggen, samt
alt bland de senare siirskilt mirkes en ny 350 kV stamlinje Harspranget—
Midskog—Hallsberg, vilken bor utforas under de nidrmaste aren och beridk-
nats kosta 71 miljoner kronor.
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Mot elt avbrott i banelektrifieringsarbetet talar — férutom det térhallan-
det att de landsdelar, som anse sig std nirmast i tur att erhilla elektrisk tag-
drift, skulle f4 vinta pi denna efterlingtade kommunikationsforbéttring —
att elektrifieringen av arbetstekniska skil om mdojligt bor fortga kontinuer-
ligt. Det har salunda framhallits, att svirigheter skulle kunna uppsta att
sysselsiitta statens jarnviigars elektrifieringsorganisation. Enligt vad jag in-
hiamtat ar emellertid for nirvarande endast en del av denna organisation
sysselsatt med nyelektrifieringsarbeten. En betydande del av organisationens
arbete avser 16pande underhdll av de redan elektrifierade linjerna, och dessa
underhallsarbeten kunna vintas komma att oka under de nirmaste aren.
Frigan om sysselsiittningen av elekirifieringsarbetarna torde iven pa annat
satt kunna losas inom statens jarnvagar. Jag vill i detta sammanhang dven
framha@lla, att ett stort behov av arbetare med specialkunskaper fran elektri-
fieringsarbete erfordras {or vattenfallsstyrelsens stamlinjebyggen. Om statens
jarnvagar skulle kunna avvara viss del av elektrifieringspersonalen, torde
det bora overviigas, huruvida icke sidan personal limpligen bor overflyttas
till vattenfallsstyrelsen under den tid de stora stamlinjebyggena paga.

Vid overvigande av de olika omstindigheter, som inverka pi bedomandet
av fragan om tidpunkten for fullféljande av statsbaneniitets elektrifiering,
har jag ansett mig bora stanna for att féororda ett uppskov hirmed i avbidan
p& att materielsituationen och liget pa arbetsmarknaden bli gynnsammare an
nu ar fallet. Jag har darfor icke ansett mig bora nu ingd pa en nirmare
provning av det program for den fortsatta elektrifieringen, vilket framlagts
av jarnvagsstyrelsen.

I tva likalydande motioner, vickta den ena inom férsta kammaren av herr
Mannerskantz m. fl. (I: 127) och den andra inom andra kammaren av herr
Stattin m. fl. (I1: 223), har hemstéllts, att riksdagen ej mindre i princip matte
fatta beslut om faststiillande av jarnvigsstyrelsens i skrivelse till Kungl. Maj:t
av den 31 augusti 1946 angivna elektrifieringsprogram, att utforas i den takt,
som mojliggores av den framtida tillgdngen pa arbetskraft och materiel, dn
iven, sedan nirmare uppgift till ledning darfor infordrats fran jarnvégssty-
relsen, méatte anvisa lampligt investeringsanslag for budgetiret 1947/48 till
fortsatt elektirifiering av statsbanenitet, varvid mojligheterna till motsvaran-
de besparingar & andra punkter enligt vad ovan antytts borde tillvaratagas.

Rorande de skidl motioniirerna anfort till stod for sina yrkanden héinvisas
till motionen I: 127.

Betriiffande elektrifiering a«v linjen Varberg—Bords—
Herrljunga—Uddeovalla inhimtas av staisridsprotokollet foljande (s.
103—106).

Med bifall till Kungl. Maj:ts proposition nr 108 beslot 1945 ars riksdag
(skrivelse nr 207), att elektrifieringen av jirnvigslinjerna Varberg—Boris—
Herrljunga—Uddevalla och Lund—Landskrona-—DBilleberga skulle paborjas
efter fullbordandet av da pagdende clektrifieringsarbeten vid stalens jirn-
vigar.

[ enlighet med av Kungl. Maj:l i 1946 ars statsverksproposition (kapital-
budgeten, bilaga 5, punkterna 71 och 72) gjorda framstillningar anvisade
1046 ars riksdag dels ett belopp av 10 500 000 kronor for pabérjande av elek-
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trifieringen av savil den forsinidmnda linjen som av bandelen Uddevalla
—Stromstad med Smedberg—Lysekil, dels ock ett belopp av 2 000 000 kro-
nor for clektrifiering av linjen Lund—Landskrona—Billeberga. Vidare anvi-
sades till nyanskaffning av elektrolok ett belopp av 6575000 kronor, vari
ingick en summa av 3 600 000 kronor, utgérande omkring tredjedelen av den
beriknade anskaffningskostnaden for elektrolok, behovliga for linjerna Var-
berg—Uddevalla och Lund—Landskrona—3Billeberga.

I allt beriknas elektrifieringskostnaderna uppga for linjen Varberg—Boras
—Herrljunga—Uddevalla till 28 030 000 kronor, varav fér lok 8 400 000 kro-
nor, samt for linjen Lund—Landskrona—Billeberga till 6 030 €00 kronor.,
varav for lok 1840000 kronor. Med bortseende fran anskaffningskostnader-
na for elekirolok och under beaktande av, att i det for innevarande budgetar
anvisade anslaget & 10 500 000 kronor ingick ett belopp av 500 000 kronor for
paborjandet av elektrifieringen av bandelen Uddevalla—Stromstad med bi-
linjen Sinedberg—Lysekil, erfordras alltsi yiterligare anslag for elektrifie-
ring av hinjen Varberg—Boris—Herrljunga—Uddevalla med 9 630 000 kro-
nor och for linjen Lund—Landskrona—Billeberga med 2 190 000 kronor.
Behovet av ytterligare anslag for elektrolok fér dessa linjer redovisas under
annan rubrik.

I sin skrivelse den 29 augusti 1946 har jarnvdgsstyrelsen dskat medel for
nista budgetar till fortsatt elektrifiering av ifrdgavarande jirnviigslinjer.

Darvid har styrelsen, i enlighel med det nyss anférda, beriknat medels-
behovet for linjen Varberg—Bordas—Herr]l junga—Uddevalla
till 9630 000 kronor och for linjen Lund— Landskrona—Billeber-
ga till 2190 000 kronor.

Styrelsen har vidare erinrat, att kostnaderna for elektrifiering av bandelen
Uddevalla—Stromstad med Smedberg—Lysekil i styrel-
sens petitaskrivelse den 22 september 1945 preliminirt beriiknats till omkring
13 000 000 kronor. Anldggningskostnaderna for detta arbete fordelade sig en-
ligt numera verkstillda detaljerade kostnadsberikningar pa féljande sitt:

Komplettering av omformarstationer . . ............ ... kronor 290 000
Kontaktledningar m. m. ............ ... ... ......... » 4 155 000
Hogspinningsledningar for belysning ................ > 515 000
Andring av bangardarnas belysningsanldggningar ... ... » 215 000
Andring av statens jirnvigars signal- och sikerhetsan-

TAZENINGAT . . oo » 210 000
Andring av bana och broar ........................ 3 890 000
Andring av statens jirnviigars svagstromsanliggningar . . » 1215 000
Anskaffning av eleKtrolok: : .c.uswss cnmwa inms smas sus » 2450 000
Stationidra elektriska tagvirmeanliaggningar .......... » 60 000

Summa anl:’iggningékostnadéf k;(;hbr i3 000 000.

Hirtill komme ett kapitalbehov av 3 660 000 kronor for dndring av tele-
grafverkets nu lings banan framdragna svagstromsledningar, varfor det sam-
manlagda anslagsbehovet skulle uppga till 16 660 000 kronor. I denna total-
kostnad inginge dven vissa kostnader for banans upprustning, vilken vore
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nodvindig, om man ville till fullo uinyttja de mojligheter till snabbare for-
bindelser och tyngre transporter som elektrodriften medforde. Det vore dock
oegentligt att belasta elektrodriften med kostnaderna for nimnda upprust-
ning. Vid en riittvisande jimforelse med den nuvarande dngdriften borde dir-
for for elektrodriftens del blott medriknas det anliggningskapital, som er-
fordrades for en med angdriften ekvivalent elektrodrift. Detta mindre kapi-
tal, benamnt den egentliga elektrifieringskostnaden, hade
styrelsen, med tillimpning av vissa i annat sammanhang redovisade grunder,
beriknat till 6 785 000 kronor {6r bandelen Uddevalla—Strémstad med Smed-
berg—Lysekil.

Hiremot svarade emellertid, har styvrelsen framhallit, vissa besparin g-
ar 1 driftutgifterna, beriknade till 289 300 kronor. Uttryckt i pro-
cent av den s. k. egentliga elektrifieringskostnaden uppginge siledes den ge-
nom elektrifieringen pariknade vinsten till 4,3 procent.

Styrelsen har vidare framhallit al!, sasom framginge av den limnade re-
dogorelsen, med bortseende fran anskaffningskostnaden for elektrolok, vartill
anslag i annat sammanhang komme att begiras, samt med beaktande av
att 500 000 kronor redan anvisats for ifrigavarande dndamal, ett anslagsbe-
hov av 13 710 000 kronor aterstode. Av detta belopp berdknades knappt hilf-
ten eller 6 000 000 kronor bliva behovliga under nista budgetar.

For budgetiret 1947/48 har styrelsen sdlunda for fortsatt elektrifiering av
linjerna Varberg—Boras—Herrljunga—Uddevalla—Stromstad med Smedberg
-——Lysekil beridknat bliva erforderliga dels slutanslag for bandelen Varberg—
Uddevalla med 9 630 000 kronor och dels fortsiittningsanslag for bandelen
Uddevalla—Stromstad med Smedberg—Lysekil med 6 000 000 kronor eller
sammanlagt 15 630 000 kronor.

Styrelsen har hemstillt om anvisande av sisinimnda belopp.

Departementschefen har anfort foljande,

Jag har tidigare i dag forordat uppskov med beslut om fortsatt elektrifie-
ring av det svenska statsbaneniitet. Det bor nu Overviigas, huruvida de om-
standigheter, som gora ett dylikt uppskov berittigat, iven utgéra anledning
att avbryta nu pégaende elektrifieringsarbeten eller att uppskjuta igangsit-
tandet av beslutade sadana.

Elektrifieringsarbetena & linjen Varberg—Boras—Herrljunga—Uddevalla ha
nu fortskridit s langt att telefonkabel finnes utlagd fradn Varberg till trakten
av Bords, medan stolpsiattningsarbetena hunnit fram till trakten av Herr-
ljunga. Ur teknisk synpunkt torde hinder icke mota att avbryta elektrifie-
ringsarbetena i Herrljunga. Enligt vad jag inhimtat ha emellertid vissa for-
arbeten redan utforts for den fortsatta elektrifieringen av linjen frian Herr-
ljunga till Uddevalla. Materielforsorjningen for elektrifieringen av denna
striicka ir dven ordnad. Ett avbrott i elektrifieringen vid Herrljunga skulle
dessutom medfora vissa drifttekniska oligenheter. Med hiansyn hirtill an-
ser jag mig bora foresla, att elektrifieringsarbetena fullfoljas till Uddevalla.
Kostnaderna hirfor beriknas uppgéa till 9 630 000 kronor. Det dr mojligt att
det ur arbetsteknisk synpunkt och med hinsyn till liget pa arbetsmarknaden
kan befinnas limpligt att bedriva arbelena i langsammare takt in som mot-
svarar en medelsforbrukning av angiven storlek under nista budgetar. Da
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jarnvagsstyrelsen bor ha en viss handlingsfrihet vid bestimmandet av arbets-
takten, forordar jag emellertid, att hela nimnda belopp anvisas for nista
budgetar.

Vad angar den beslutade elektrifieringen av linjen Uddevalla—Stromstad
med Smedberg—Lysekil ha varken arbetena hirmed paborjats eller bestall-
ningar i storre omfattning blivit gjorda. Fragan om denna elektrifiering kan
alltsa i huvudsak bedomas under samma forutsiattningar som gilla betraf-
fande de i jarnvigsstyrelsens fortsittningsprogram ingdende foretagen. Med
hiansyn hariill och di forrantningen av det for denna elekirifiering erforder-
liga kapitalet beriknats 1 gynnsammaste fall komma alt uppga till endast
4,3 procent, torde fragan om fortsatt medelsanvisning for detta andamal bora
upptagas forst framdeles 1 samband med oOvriga fragor om den fortsatta
elektrifieringen av statsbanenitet.

Den begriansning av det med nu ifragavarande anslag finansierade arbets-
programmet, som jag salunda férordat, bér foranleda en motsvarande and-
ring av anslagets rubrik. Den behdllning a anslaget, som ma komma att
foreligga vid utgangen av nu lépande budgetar, hor overforas till anslaget for
nasta budgetar.

Elektrifieringen av linjen Lund—Landskrona—Billeberga synes bora full-
foljas enligt den ursprungliga planen. I enlighet med jarnvégsstyrelsens for-
slag tillstyrker jag, att ett slutanslag av 2190 000 kronor édskas for budget-
aret 1947/48. Hirom kommer jag att gora hemstillan under nista punkt.

I tva likalydande motioner, vickta den ena inom forsta kammaren av
herr Karl Andersson m. fl. (I: 77) och den andra inom andra kammaren
av herr Staxdng m. fl. (II: 146), har hemstallts, att riksdagen matte till
clektrifiering av linjen Varberg—Boras—Herrljuinga—Uddevalla—Strom-
stad med Smedberg—Lysekil for budgetaret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 9 630 000 kronor.

Betriffande det nirmare innehallet i motionerna hinvisas till motio-
nen I:77.

Riksdagen har vid olika tillfallen under senare ar givit uttryck at sin upp-
fattning att en overgang till elektrisk drift vid statsbanorna ar efterstriavans-
vird nar forutsattningar darfor befinnas foreligga ur driftsekonomiska och
trafiktekniska synpunkter.

Under krigsaren har emellertid elektrifieringsarbetet med hiansyn sarskilt
till liget a materialmarknaden mast begrinsas i forhallande till vad eljest
skulle hava varit att fororda. Statsmakterna besloto sdlunda ar 1943 (prop.
nr 195, skr. nr 270) att de fortsatta elektrifieringsarbetena skulle bedrivas
endast i sadan takt att Aminstone en stomme av den befintliga elektrifierings-
organisationen skulle kunna hallas sysselsatt med arbeten av ifrigavarande
slag. I samband hirmed anvisades medel for paborjande av elektrifiering
av linjen Ostersund—Storlien (totalkostnad inemot 20 miljoner kronor);
beslut i anledning av elt av jarnvigsstyrelsen framlagt forslag om clektrifie-
ring av linjen Varberg—Herrljunga—Uddevalla ansiags diremot bora ansti.
Riksdagen uttalade emellertid i samband med beviljandet av anslag sin be-
stimda forvantan att sa snart tidsforhallandena det medgdive férslag fram-
lades betraffande sistnimnda linje.
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Redan pafoljande ar — 1944 — upptogs anyo till provining frigan om
den takt, i vilken elekirifieringsarbetena borde bedrivas. Anledningen haér-
till var att det visat sig vara forenat med svarigheter att med enbari det un-
der ar 1943 beslutade elektrifieringsforetaget utnyttja den iill ett minimum
reducerade eclekirifieringsorganisationen. Pa Kungl. Maj:ts forslag (prop. nr
279) beslot riksdagen (skr. nr 407) utvidga elektrifieringsprogrammet. Ar-
betena kommo emellertid icke alt avse linjen Varberg—Uddevalla utan,
sedan forstatligandet av Stockholm—Visteras—Bergslagens jarnviagar mel-
lankommit, linjen Stockholm—Tillberga—XKoping (totalkostnad inemot 29
miljoner kronor).

Elektrifieringsarbetena & Visterasbanan beriknades ursprungligen bliva

avslutade vid arsskiftet 1946/47. Det befanns emellertid — icke minst med
hinsyn till den starka forsimringen a brinslemarknaden — lampligt att

bedriva arbetena i snabbare takt. Dirmed blev fragan anyo aktuell, huruvida
och i vilken omfattning nyva arbetsuppgifier borde tillféras statens jarnvi-
gars elekirifieringsorganisation fran och med mitten av ar 1946 for att moj-
liggoéra att bibehalla organisationen vid en tillfredsstillande storlek. Kungl.
Maj:t anmiilde sporsmalet {or 1945 ars riksdag (prop. nr 108). Féredragande
departementschefen fann det da icke tillradligt att med hinsyn till férsvars-
beredskapen inom den nidrmaste framtiden vidtaga sidan begrinsning av
elektrifieringsorganisationen att dess funktionsduglighet dventyvrades. Aven ur
organisatorisk och arbetsteknisk synpunkt ansags patagliga fordelar sta att
vinna genom alt nya foretag i viss utstriickning kunde igdngsiittas i anslut-
ning till fardiga sadana. Da jamvil bransleférsorjningssynpunkter talade for
ett fortsittande av elektrifieringsarbetena forordades i enlighet med forslag
av jarnvigsstyrelsen elektrifiering av linjerna Varberg-—Boras—Herrljunga
—Uddevalla samt Lund—Landskrona—Billeberga (totalkostnad tillhopa
omkring 24 miljoner kronor). Riksdagen (skr. nr 207) gav, under aberopan-
de av att arbetsstyrkan vid elektrifieringsarbetena under aren 1943 och 1944
uppgatt till i medeltal 277 respektive 363 man mot normalt under vissa tidi-
gare forkrigsar éver 1 000 man, i princip uttryck at sin uppfatining att i den
man tillgangen pa erforderligt material 6kade samt arbetsmarknaden dater-
intridde i ett mera normalt lige elekirifieringsarbetena borde aterupptagas
i mer normal utstrickning. Kungl. Maj:ts forslag om elektrifiering av sist-
nimnda linjer antogs av riksdagen. som i samband dirmed i anledning av
vickta motioner uttalade, att elektrifiering av linjen Uddevalla—Sirémstad
med Smedberg—Lysekil av Dbyggnadstekniska och driftsekonomiska skal
borde utforas i direkt anslutning till elektrifieringen av linjen Varberg—
Uddevalla. Riksdagen gav vidare utiryck at sin uppfatining att skil talade for
clektrifiering av linjerna Boras—Alvesta, Alvesta—Karlskrona och Emma-
boda—Kalmar och uttalade jimvil sin férviintan att herdrda elektrifierings-
arbeten ej skulle behova innebiira ctt uppskov under allt for ling tid med

motsvarande arbelens genomforande & vissa andra linjer — Dl a. inom ost-
kustbanans trafikomrade -— vilkas elektrifiering av jirnviigsstvrelsen pla-

nerats.
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Av den nu limnade redogorelsen torde framgi, alt elektrifieringsarbetena
4 statsbaneniitet under de nirmast {orflutna aren bedrivits huvudsakligast i
den begrinsade omfalining som varit nédvindig for att halla slatens jirn-
viigars elektrifieringsorganisation vid makt eller som eljest befunnits énsk-
vird av organisatoriska och arbetstekniska skil. Av redogoreisen torde emel-
lertid dven kunna utlisas att riksdagen vid sitt stillningstagande i friga om
elektrifieringsarbetenas omfattning forutsatt att begriinsningen erdast skulle
behdva vara temporir och att en atergang till arbeten av en i jimforelse med
forkrigstiden mer normal omfattning si sminingom skulle kunna iga rum.

Departementschefen har emellertid nu forordat icke blott en fortsatt be-
grinsning av nya elektrifieringsarbeten utan fiven ett skjutande pa framtiden
av fragan om tidpunkten for fullfoljandet av statsbaneniitets elektrifiering.
Hiarutover har departementschefen forordat ett uppskov pa obestimd tid
jimvil av den redan beslutade elektrifieringen av linjen Uddevalia-—Strom-
stad med Smedberg—Lysekil. Utskottet har icke kunnat undga att finna det
totala avbrott i elekirifieringsarbetet, som efter avslutande av arbetena 4 lin-
jen Varberg—Uddevalla salunda forordats, synnerligen betinkligi. Utskottet
har darfor for sin del ansett sig bora ingdende dverviiga, huruvida nu fore-
liggande situation verkligen nodvindiggor sd liangt gdende fdtgiarder. Hirut-
innan ma foljande framhallas.

Jarnvigsstyrelsens forslag innebir genomforande under den niarmaste fram-
tiden av elektrifieringsarbeten till en kostnad av 165 miljoner kronor, vilka
om mdjligt béra utféras inom en femaArsperiod eller, ddrest material- och
arbetsmarknadsliget sd pafordrar, inom en tioarsperiod. Direst arbetena for-
delas a4 en tiodrsperiod beriknas medelsbehovet till 16 a 17 miljoner
kronor per budgetar. Styrelsen har vidare med skirpa framhallit vikten
av att vissa materialbestillningar snarast inordnas i industriernas leve-
ransprogram, enir det i annat fall maste forutses ett avbrott i elektrifierings-
arbetet, da de nu pagdende arbetena avslutas, For fullféljande av siddana
bestillningar samt for vissa férberedande arbeten bor enligt styrelsens me-
ning for innevarande budgetar anvisas ett tilliggsstatsanslag av 10 miljoner
kronor.

Jarnviigsstyrelsens forslag har av departementschefen avvisats pa i huvud-
sak foljande skil. Den av styrelsen férordade kapitalinvesteringen kunde vis-
serligen anses ekonomiskt motiverad. Detta finge emellertid i nuvarande
lige icke anses ensamt avgorande, dd ménga {in mer riintabla investerings-
objekt maste skrinliggas eller begriinsas pa grund av knapphet pi material
och arbetskraft. I frdga om materiaiférsorjningen radde brist pd rils, som
icke syntes kunna framskaffas i tillriickliga miingder forrin efter en ytter-
ligare utvidgning av den svenska jirnindustrien. Vidare vore kapaciteten
hos de svenska kabelverken icke till fyllest, varjimte elektrifieringsarbetenas
fortsittande komme att stiilla stora krav pa den elektriska industrien. Slut-
ligen syntes frigan om sysselsiittning av arbetarna inom statens jirnviigars
elektrifieringsorganisation kunna ldsas genom utnyttjande av arbetskraften
for 16pande underhéllsarbeten & redan elektrifierade linjer eller inom vat-
tenfallsstyrelsens arbeten.
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Utskottet delar departementschefens uppfaitning att ett beslut om ome-
delbart fortsittande av elektrifieringsarbetena utover redan beslutade i den
av jarnvigsstyrelsen angivna takten i nuvarande situation icke kan féror-
das. Saledes har laget i friga om mojligheten att anskaffa erforderlig rils
ansetts utgora hinder hirfér. Det torde silunda vara uppenbart ait frigan
om takten for elektrifieringsarbetenas fortsatta bedrivande i sista hand blir
avhingig av situationen a material- och arbetsmarknaden. Det ma emel-
lertid i detta sammanhang framhallas, att overgidngen till elektrisk drift i
och for sig icke behover foranleda utbyte av rils i den omfattning som
jarnvigsstyrelsen foreslagit. Enligt vad utskottet inhiimtat fran jirnvigssty-
relsen kan salunda det till 44 000 ton beriknade behovet av jirn och stil
for banforbittringsarbetena nedbringas med 15 000 ton, om planerad has-
tighetshojning pa viss del av ostkustbanan uppskjutes till dess tillgdngen
pa riler blir béttre. Vidare bliva 4 600 ton behovliga for rilsutbyten pa stric-
kan Hirnésand—Sundsvall, vare sig elektrifiering av denna striacka beslutas
eller ej. Sistnimnda kvantitet skulle alltsi komma att belasta den produk-
tionsvolym, som avses ticka behovet for det normala sparunderhéillet, och
borde alltsa ej inriknas i den kvantitet, som erfordras for jirnviagsstyrelsens
elektrifieringsprogram, vilken kvantitet silunda icke behovde uppga till mer
in 24 400 ton, det vill siiga obetydligt mer dn hilften av den ursprungligen
deklarerade kvantiteten. Denna reducerade kvantitet bor enligt jirnvigssty-
relsens formenande genom limplig planldggning av elektrifieringsarbetena
icke blott kunna fordelas pa ett flertal ar utan dven inpassas vid limpliga
tidpunkter i produktionsprogrammet. Diaremot torde den i motionerna I: 127
och II: 223 antydda utvigen att tillgodose behovet av rils genom inskrink-
ningar i fraga om Ovriga av jarnvagsstyrelsen foreslagna rilsutbyten eller ut-
liggande av dubbelspar icke fa anses framkomlig, endr beridknad tillgdng
pa rils enligt vad utskottet inhiamtat under den nirmaste tiden helt lirer
komma att utnyttjas for ur trafiksikerhetssynpunkt erforderliga rialsutbyten
inom det nuvarande banniitet.

Att takten for elektrifieringsarbetenas fortsatta bedrivande i sista hand
blir beroende av situationen 4 material- och arbetsmarknaden ldrer emel-
lertid icke ovillkorligen behova leda till att fragan om det fortsatta elektri-
fieringsprogrammet nu maste skjutas pa framtiden. Enligt utskottets mening

foreligger salunda intet hinder alt — med bortseende tills vidare fran den
nu foreliggande material- och arbetsmarknadssitualionen — fatta princip-

beslut 1 denna fraga. 1 sjilva verket synes ett dylikt beslut innebira patag-
liga fordelar, i det att, nir situationen pa material- och arbetsmarknaden
s& smaningom lattar, ett igangsiltande av elektrifieringsarbetena da kan ske
utan tidsutdriikt. Vidare synes det icke villbeliinkt att helt asidositta de skél
for ett beslut i denna fraga, som jarnvigsstyrelsen anfort. Det maste sdlun-
da anses vara av storsta vikt, att jirnvigsstyvrelsen erhaller klara riktlinjer
for sitt fortsatta handlande, bland annat i vad avser fragan om forestaende
fornyelse av lokparken och anskaffningen av vagnar. Stilles beslutet om
fortsatt elektrifiering pa framtiden kan befaras alt viterligare kapital méste
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nedliggas i en foga rantabel angdriit. Ett avgorande inom den nirmaste
framtiden ater torde gora det mojligt for jarnvigsstyrelsen att vidiaga sa-
dana dispositioner, att ifragavarande investeringar reserveras for den ur alla
synpunkter mera efterstravansvirda elekirodriften. Det torde vidare vara up-
penbart, att ett klargorande av elektrifieringsiragan for de av denna be-
rorda landsidndarna ar av stor betydelse, vilket ocksa bestyrkts vid uppvakt-
ningar infor utskottet av foretriadare for av ostkustbanans trafikomrade be-
rorda intressen.

Utskottet formenar allisa att — aven om tidpunkten for ett igangsittande
av de fortsatta elektrifieringsarbetena icke nu kan narmare angivas — ett
stiallningstagande i princip i fraga om det nirmast forestaende elektrifierings-
programmet i radande situation icke ar uteslutet.

Ett uppskjutande av ett principbeslut pa obestimd tid lirer dven ur andra
synpunkter vara dgnat att vicka betdnkligheter. Utskottet vill hirutinnan
bringa i erinran den strdvan, som under krigsaren forelegat att genom nya
elektrifieringsarbeten bibehdlla statens jarnvigars elektrifieringsorganisation
i en omfattning, som ansetts limplig icke blott av beredskapsskil utan dven
ur organisatoriska och arbetstekniska synpunkter. Enligt vad utskottet erfarit
fran jarnvigsstyrelsen kommer niamligen en medelsanvisning for elektrifie-
ringsarbeten i den av Kungl. Maj:t nu forordade omfattningen att innebdra
alt organisationen, i den min den ej tages i ansprak {or vissa normala un-
derhillsarbeten, sasom utbyten av forsliten kontakttrad, kommer att kunna
sysselsiittas av jarnvigsstyrelsen endast i ett eller annat ir framét. Aven om
underhallsarbetena kunna beriknas bliva icke ovisentliga, sa bor en dylik
situation enligt utskottets mening om maojligt undvikas. I den man arbetsmark-
nads- och materialliiget nédviandiggoér en inskrinkning eller avveckling av
arbetena maéste givetvis dessa skiill beaktas. A andra sidan synes det utskot-
tet vara en uppenbar fordel om forutsittningar foreligga att en eventuell
lattnad i angivna hinseenden utan tidsutdrikt kan utnyttjas. Departements-
chefens stiillningstagande synes i detta hinseende icke giva erforderlig r6-
relsefrihet. Utskottet vill darfor ifragasatta vissa modifikationer i forhallan-
de till vad departementschefen férordat.

Utskottet forordar salunda att, i syfte att ur sysselsittningssynpunkt vidga
det nirmast aktuella utbyggnadsprogrammet, 1946 ars riksdagsbeslut om
elektrifiering av linjen Uddevalla—Stromstad med Smedberg—Lysekil bor
std fast och elektrifieringen saledes fullféljas i omedelbar anslutning till
elekirifieringen av linjen Varberg—Uddevalla. Utskottet anser vidare att prin-
cipbeslut snarast mojligt bor fattas rérande det fortsatta elektrifieringspro-
grammet vid statsbanorna. Slutligen bor i syfte att mojliggora ett snabbt
igdngsittande av ett dylikt fortsatt program redan nu mdjlighet 6ppnas att
utliigga bestillningar betriffande oundgéingligen erforderliga materialanskaff-
ningar.

Vad forst angar det fortsatta elektrifieringsarbetet 4 linjen Uddevalla—
Stromstad med Smedberg—Lysekil har 1946 ars riksdag for bestridandet av
kostnaderna for viss del av de forberedande arbetena anvisat 500 000 kro-
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nor, ingaende i anslaget till elektrifiering av linjen Varberg—Boras—Herr-
ljunga—Uddevalla—Stromstad med Smedberg—Lysekil. Departementschefen,
som férordat anvisande av slutanslag {6r linjen Varberg—Uddevalla, har pa
grund av den av honom férordade begrinsningen av arbetsprogrammet fore-
slagit en motsvarande dndring av det nya anslagets rubrik. Utskottet far nu
foresla, att det for nista budgetar avsedda anslaget erhaller samma rubrik
som innevarande budgetar och att det nya anslaget silunda fir tagas i an-
sprak jamvil for forberedande arbeten for linjen Uddevalla—Stromstad med
Smedberg—Lysekil. Nagon ytterligare medelsanvisning for budgetaret 1947/
48 utover Kungl. Maj:ts forslag lirer icke behéva ifragakomma.

I motionerna I: 127 och II:223 har yrkats, att riksdagen i forevarande
sammanhang skall fatta beslut om faststillelse av det av jirnvigsstyrelsen
framlagda fortsatta elektrifieringsprogrammet. Enligt utskottets mening li-
rer ett dylikt beslut icke kunna fattas pa grundval av den i stats'verkspropo-
sitionen forebragta utredningen. I ansluining till vad utskottet hiar ovan an-
fort rorande angeligenheten av att principbeslut fattas betriaffande den fort-
satta elektrifieringen forutsitter emellertid utskottet ait forslag i fimnet sna-
rast mojligt foreligges riksdagen.

Vad hirefter angar fragan om atgirder for att mojliggora ett snabbt igang-
sattande av ett fortsatt elektrifieringsprogram har jirnvigsstyrelsen hos
Kungl. Maj:t hemstéllt om anvisning for forberedande materialanskaffningar
m. m. till en kostnad av 10 miljoner kronor. Enligt vad utskottet erfarit
fran jarnvégsstyrelsen larer emellertid det avsedda syftet, enir numera av-
sevirda forskjutningar maste pariknas i friga om arbetstakten for savil
redan beslutade som planerade arbeten, kunna ernis inom en visentligt
ligre kostnadsram. IFor dndamalet torde sdlunda ett belopp av omkring 3
miljoner kronor vara till fyllest. Har avsedd materialleverans lirer enligt
vad jarnvigssiyrelsen meddelat icke mota stérre svarigheter for dirav be-
rorda foretag. Icke heller behova for materialanskaffningens genomférande a
riksstaten {6r innevarande budgetar anvisas siirskilda medel. Jirnvigssty-
relsen har nimligen upplyst, att & anslag, anvisade for elektrifiering av lin-
jerna Hissleholm—Hilsingborg, Eslov—Ramldsa, Ostersund—Storlien, Giv-
le—Ockelbo, Ange—Sundsvall samt vistkustbanan, savitt nu kan beddmas
komma att uppstd Overskott pa sammanlagt omkring 3 miljoner kronor,
vilka skulle kunna anvindas for bestridande av med bestillningarna for-
enade kostnader. Utskottet forordar att dessa besparingar fi utnyttjas for
det av jarnvigsstyrelsen avsedda dndamalet men forutsitter dirvidlag att
det i sista hand skall ankomma p& Kungl. Maj:t att avgora, huruvida bestill-
ningarna med hinsyn till liget pa material- och arbetsmarknaden ma kunna
utliggas.

Av utskottet nu forordade dtgirder innebéra i forhallande till Kungl. Maj:ts
Maj:ts forslag icke nagon egentlig utvidgning under det kommande budget-
aret av elektrifieringsarbeten utover sadana. for vilka riksdagen anvisat me-
del. Niagon ytterligare medelsanvisning for budgetiaret 1947/48 erfordras sa-
lunda icke. Med hiinsyn till nodviindigheten att i mojligaste man begriinsa
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investeringsprogrammet lirer en dylik utvidgning — hur onskvird den an-
nars an vore — icke kunna komma i fraga. Icke heller larer vad utskottet
forordat i och for sig draga med sig ytterligare medelsanvisning for nya fore-
tag budgetaret 1948/49 eller direfter foljande budgetar; fragan hidrom far
provas fran dé foreliggande forutsitiningar. Den av utskottet forordade 16s-
ningen innebiir emellertid att mojligheter 6ppnas for ett snabbare ateruppta-
gande av det fortsatta elektrifieringsarbetet i den takt som framdeles kan be-
finnas mojlig och onskviird. Férdelarna hiarutinnan torde vara uppenbara.

Anvisande av det av Kungl. Maj:t dskade beloppet for elektrifieringen av
linjen Varberg—Uddevalla tillstyrkes av utskottet.

Av vad nu anférts framgar, att utskottet tillstyrker bifall till motionerna
1: 77 och II: 146. Motionerna I: 127 och II: 223 torde fa anses besvarade med
vad utskottet ovan anfort.

Under aberopande av vad utskottet salunda anfort far utskottet hemstélla,

I. att riksdagen ma

a) i anledning av Kungl. Maj:ts forslag och motionerna
1: 77 och II: 146 till Elektrifiering av linjen Varberg—Bords—
Herrjunga—Uddevalla—Strémstad med Smedberg—Lysekil
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
9 630 000 kronor;

b) medgiva, att i det foregidende angivna oOverskott mai
disponeras for bestillning av material och for andra forbe-
redande Atgirder sammanhingande med en fortsatt elektri-
fiering av statsbanenitet;

1I. att motionerna I: 127 och II: 223 ma anses besvarade
med vad utskottet ovan anfort.

59:0) Elektrifiering av linjen Lund—Landskrona—Billeberga. I enlighet
med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 59, s. 106 och 107), som avser anvisande
av slutanslag for ifrigavarande elektrifieringsarbeten, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Elektrifiering av linjen Lund—Lands-
krona—Billeberga for budgetiret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 2 190 000 kronor.

60:0) Tillbyggnad av lokstallet m. m. i Vansbro. I enlighet med Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 60, s. 107), vilket avser anvisande av medel for be-
redande av dels flera stallplatser for lok och rilsbussar, dels tidsenliga per-
sonallokaler, dels ock okat verkstadsutrymme, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av lokstallet m. m. i
Vansbro for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 350 000 kronor.
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61:0) Verkstad vid Hagalunds dvre. Kungl. Maj:t har (punkt 61, s. 107
och 108) foreslagit riksdagen att till Verkstad vid Hagalunds 6vre for bud-
vetdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 850 000 kronor.

Statens jarnvigar anvianda ackumulatorbatterier for lok-, signal- och per-
sonvagnsbelysning samt for drift av vissa lok och iraktorer. Dessa ackumu-
latorer bora, for att ej forsamras, revideras en gang per ar, vilken revision
huvudsakligen sker vid en diarfér avsedd verkstad i vagnhallarna vid Haga-
Iunds ovre.

Jarnvdgsstyrelsen har anmalt, att verkstaden vid Hagalunds 6vre visat sig
vara otillricklig, emedan antalet ackumulatorer, for nirvarande uppgéiende
till omkring 120 000, under de senaste aren kraftigt 0kat. Det hade darfor
blivit nodvandigt att bland annat 6verliamna revision av ett storre antal acku-
mulatorer till privat firma, vilket medfort okade kostnader och tidsodande
transporter. For att kunna rationalisera revisionsarbetet och till statens jirn-
viagar aterfora de revisioner, som nu utférdes av den privata firman — vilket
beriknades medfora en sammanlagd arlig kostnadsbesparing av omkring
45 000 kronor — samt for att kunna skota det okade antalet ackumulatorer,
som forvantades tillkomma genom Okning av statens jarnvigars personvagns-
park och overging aven i dldre vagnar fran gasbelysning till elekirisk belys-
ning, vore en ny ackumulatorrevisionsverkstad nodvindig.

Kostnaderna for en ny verkstadsanliggning ha beraknats till 850 000
kronor.

Departementschefen har antort foljande. )

I likhet med jarnvigsstyrelsen finner jag onskvirt, att statens jarnvagars
nuvarande, i vagnhallarna vid Hagalunds 6vre befintliga provisoriska an-
ordningar for underhall av ackumulatorer ersidttas med en rationellt ordnad
revisionsverkstad. Hirigenom torde en icke obetydlig arlig kostnadsbesparing
kunna vinnas och dven i Ovrigt avsevirda fordelar uppnas for statens jarn-
vagar.

;%Iéjligheterna att inom landet utféra ackumulatorrevisioner dro numera
begrinsade, och en utvidgning av verkstadskapaciteten lirer bliva erforderlig
for att tillgodose nuvarande behov. Jag vill dirfor fororda, att medel stillas
till jarnvagsstyrelsens forfogande redan under nista budgetar for att mojlig-
gora uppforande av den foreslagna anliggningen vid Hagalunds ovre. Det
torde fi ankomma pa Kungl. Maj:t att i vanlig ordning bestimma den nér-
mare tidpunkten for arbetenas igangsittande.

En utokning av ackumulatorrevisionsverkstaden vid Hagalunds ovre tor-
de fa anses ofrankomlig. Utskottet tillstvrker dirfor Kungl. Maj:ts forslag
och hemstiller,

att riksdagen ma till Verkstad vid Hagalunds évre {6r bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 850 000 kro-
nor.

Utskottet.
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62:0) Vagnreparationsverkstad vid godsbangiarden i Malmo. I enlighet
med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 62, s. 108 och 109) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Vagnreparationsverkstad vid godsban-
gdarden i Malmé for budgetaret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 250 000 kronor.

63:0) Tillbyggnad av elektrolokverkstaden i Orebro. I enlighet med Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 63, s. 109) hemstéller utskottet,

att riksdagen ma till Tillbyggnad av elekirolokverkstaden
i Orebro f6r budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 400 000 kronor.

64:0) Marketenteribyggnad i Malmo. I enlighet med Kungl. Maj:ts for-
slag (punkt 64, s. 110) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Marketenteribyggnad i Malmé f6r bud--
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 275 000 kro-
nor.

65:0) Skydd for inmatningsstationer. Mobiliseringsférrad. Omiindring av
slutna godsvagnar for manskapstransport. Kungl. Maj:t har (punkt 65, s.
110—114) foreslagit riksdagen att for budgetiret 1947/48 anvisa fo6ljande
investeringsanslag, niamligen till Skydd for inmatningsstationer 2 920 000
kronor, till Mobiliseringsférrad 30 000 kronor samt till Oméndring av slutna
godsvagnar for manskapstransport 160 000 kronor.

Jéarnvdigsstyrelsen har hemstillt, att for vissa atgérder till héjande av for-
svarsberedskapen vid statens jirnvigar matte for budgetaret 1947/48 anvisas
3000 000 kronor. Beloppet fordelar sig pa foljande dndamal.

1. Skydd for inmatningsstationer
a) Kompletteringsarbeten vid firdigstillda reservsta-

oMY .« oo e kronor 470 000.

b) Nya reservstationer i berg eller betong .......... » 1 300 000

2. Kontaktledningsmateriel i beredskapsreserv .......... » 50 000

3. Telefonmateriel i beredskapsreserv .................. » 50 000

4. Radioorganisation :::iéssswsirsmunsanssann: sand snms 3 » 200 000

5. Allméin elektroteknisk beredskap .................... » 70 000

6. Mobiliseringsforrad . .......... ... i » 100 000
7. Oméindring av slutna godsvagnar f6r manskapstrans-

DIOBE v e ei vie co o o o oo i o i 1m0 st B o 8 58 L B B B 1 6 B R 8 » 160 000

8. Truppvagnsinredningar av ny konstruktion .......... » 600 000

' Summa kré)inorm 3000 000



Statsutskottets utldtande nr 9. 55

Styrelsen har dirjamte hemstillt, att ett belopp av 2 470 000 kronor matte
anvisas 4 driftbudgeten for avskrivning av en del av ifragavarande kapital-
investeringar.

Departementschefen har i hithérande delar anfort {6ljande.

Av jarnvigsstyrelsens framstillning framgar, att hittills endast forsoks-
konstruktioner foreligga betriffande vissa av de kompletteringsarbeten vid
fardigstillda reservstationer, for vilka styrelsen nu idskar medel. I avbidan
pa att de vetenskapliga resultaten av verkstidllda forsok hunnit slutligt sam-
manstillas, anser jag mig icke nu bora fororda att medel anvisas till saidana
kompletteringsarbeten. Diremot tillstyrker jag att 120 000 kronor anvisas for
arbeten med forlingning av vissa dldre reservstationer.

Under punkten 56 har jag tillstyrkt, att medel anvisas for att forligga
de nya ordinarie omformarstationerna i1 Kristinehamn, 1\vkop1ng, Alvsjo
och Tillberga i berg. Kostnaderna harfor beriknas uppga till sammanlagt
2 800 000 kronor och bora bestridas av anslag under rubriken Forsvarsbe-
redskap. I nuvarande lige anser jag mig diremot icke bora tillstyrka att me-
del anvisas & riksstaten till nya reservstationer i berg eller betong. Vid bifall
till vad jag hir forordat skulle anslaget till skydd for inmatningsstationer for
nista budgetar behéva anvisas med (120 000 + 2 800 000) 2 920 000 kronor.
Av namnda belopp synas, i enlighet med jiarnvigsstyrelsens torslag, bora
omedelbart avskrivas (120 000 + 1 860 000) 1 980 000 kronor.

Jag finner mig ddremot bora tillstyrka, att 30 000 kronor anvisas for vissa
mobiliseringsforrad, vilka dro erforderliga for statens jirnvigars nuvarande
behov. Fragan om anvisande av medel f6r uppférande av mobiliseringsfor-
rad, vilka komma att erfordras efter ett forstatligande av vissa nu enskilda
jarnviagar, torde diaremot bora losas vid en senare tidpunkt. Det av mig till-
styrkta anslaget, 30 000 kronor, bor utgora forrantningspliktigt kapital.

Vad slutligen angar de foreslagna Atgiirderna for att forbittra anordning-
arna for manskapstransport i godsvagnar har jag inhimtat, att jirnvigs-
styrelsen avser att pa samtliga moderna slutna godsvagnar, som nybestéillas,
anordna takgenomféringar for rokror. Jag har icke nigot att erinra mot att
sadana takgenomforingar utforas dven pa redan befintliga eller bestillda
vagnar, som sakna sadana anordningar. Dessa arbeten kunna utforas i sam-
band med de vanliga vagnsrevisionerna. For nista budgetir torde i enlighet
med jarnvigsstyrelsens forslag 160 000 kronor bora anvisas for dndamalet.
Jag har harvid utgatt fran att den nuvarande truppvagnsinredningen fram-
deles skall komma att utbytas mot sadan av ny konstruktion. Det for énd-
ringsarbeten avsedda beloppet hor i sin helhet avskrivas.

Fragan om anvisande av medel for avskrivning av investeringar under
rubriken Forsvarsberedskap anmiles i annat sammanhang av chefen for
finansdepartementet.

Utskottet, som tagit del av de till irendet horande handlingarna, tillstyrker
att anslag for ifragavarande beredskapsindamal anvisas 1 den omfattning
Kungl. Maj:t foreslagit. Utskottet hemstiller,

att riksdagen ma for budgetiaret 1947/48 anvisa f{oljande
investeringsanslag, namligen till
Skydd for inmatningsstationer ... .. .. ... Kronor 2920 000
Mobiliseringsforrdd . .................. . » 30 000
Omdndring av slutna godsvagnar for man- ‘
SKapStransport . ..s: iums swes sams 5 0% 3 3 160 000.

Utskottet.
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66:0) Nyanskafining av anglek. Kungl. Maj:t har (punkt 66, s. 114 och
115) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av Anglok for budgetiret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 100 000 kronor.

Jéirnvdgsstyrelsen har anmailt, att pa jarnviigsnitet med 1067 mm sparvidd
for niarvarande funnes 44 adnglok. Dessa vore mycket gamla — medelaldern
uppginge till 41 ar — och i stor utstrickning forslitna. Salunda hade redan 7
fok mast slopas och ytterligare 5 vore slopningsmiissiga. D4 minimibehovet a
ifragavarande nit vore 37 lok, maste nu 5 lok anskaffas. For att de nyan-
skaffade loken skulle finna anvindning dven sedan ombyggnaden av 1067
mm nitet till normal sparvidd kommit till stind, vore det styrelsens avsikt
att lata bygga loken si, att de for en relativt lag kostnad kunde omiindras for
891 mm sparvidd. Anskaffningskostnaden fér nimnda 5 lok beriknades upp-
<& tll 1 100 000 kronor.

Om anvisande av namnda belopp har jirnviigsstyrelsen gjort hemstillan.

Departementschefen har anfort foljande.

Enligt principbeslut av 1946 ars riksdag (skrivelse nr 210) skola linjerna
Karlskrona—KTristianstad, Karlshamn—Vislanda och Bredikra—Vixjo, ut-
gorande huvudparten av jirnviagsnitet med 1067 mm sparvidd, ombyggas
till normalspar. Ombyggnaden har dirvid forutsatts komma till utférande
sdsom ett led i Atgirder for sysselsittande av fristilld arbetskraft.

Med hinsyn till detta beslut bor uppenbarligen nyanskaffning av rullande
materiel for ifragavarande jarnvigsnit sivitt mojligt undvikas. Emellertid
ar det i nuvarande stund ovisst, nir ombyggnaden av nitet skall kunna pa-
bérjas, och dn mera, nir den kan bliva slutférd. Samtidigt foreligger ett
tringande behov av en mattlig fornyelse av den mycket &lderdomliga och
forslitna lokparken. Pa grund hirav vill jag ej motsiitta mig bifall till jarn-
vigsstyrelsens nyss dtergivna forslag.

Utskottet har funnit av departementschefen anforda skil for genomforan-
de av ifrigavarande nyanskaffning bérande och tillstyrker forty Kungl.
Maj:ts forslag. Utskottet hemstiller,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av dnglok for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 100 000 kro-
nor.

67:0) Ombyggnad av anglok. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt
67, s. 115) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av dnglok fér budgetaret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 210 000 kronor.

68:0) Nyanskaffning av motorlok. Kungl. Maj:t har (punkt 68, s. 115 och
116) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av motorlok fér budgetiret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 810 000 kronor.
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Till nyanskaffning av motorlok har for innevarande budgetar anvisats ett
investeringsanslag av 200 000 kronor, vilket belopp skulle utgora dellikvid
vid bestillning av ett for provdrift avsett dieselelektriskt motorlok av svensk
tillverkning.

Jdrnvdgsstyrelsen har hemstéllt om anslag for nésta budgetar dels for slut-
likvidering av det tidigare bestillda motorloket med ett belopp av 260 000
kronor, dels for anskaffning av ytterligare ett motorlok av svensk ftillverk-
ning till en beriknad kostnad av ca 550 000 kronor, dels ock for inkop av
tva utlindska motorlok med 1 000 000 kronor. Anslagsbehovet skulle salunda
uppga till 1810000 kronor.

Departementschefen har tillstyrkt jarnvigsstyrelsens forslag.

Kungl. Maj:ts forslag har icke givit utskottet anledning till erinran. Ut-
skottet hemstiller,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av motorlok tor bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1 810 000
kronor.

69:0) Nyanskaffning av elekirolok. Kungl. Maj:t har (punkt 69, s. 116
och 117) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av elektrolok for budget-
dret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 965 000 kronor.

Till nyanskaffning av elektrolok har for innevarande budgetar anvisats
ett investeringsanslag av 6 575 000 kronor. I detta belopp inga 3 600 000 kro-
nor till forskottslikvid for omkring 25 elektrolok, avsedda for de under elek-
trifiering varande linjerna Varberg—Boras—Herrljunga—Uddevalla och
Lund—Landskrona—RBilleberga.

Jdrnvdgsstyrelsen har erinrat, att den sammanlagda kostnaden for namnda
25 lok beriaknats till 10 240 000 kronor, varfor ett belopp av 6 640 000 kronor
vore erforderligt for slutlikvid. Enligt den ursprungliga planen skulle for
denna elektrifiering anskaffas 15 snilltagslok, 9 lokaltagslok samt 1 vixlings-
lok. Det hade dock sedermera befunnits mera dndamalsenligt att tillgodose
detia behov genom omplacering av befintliga lok fran redan elektrifierade
bandelar och i stillet anskaffa 9 snalltagslok av nyaste typ, 7 vixlingslok
samt 7 elektromotorvagnar for lokaltrafik.

For elekirifiering av linjen Uddevalla—Stromstad med bilinjen Smedberg
—Lysekil hade, enligt styrelsen, beriknats ett elektrolokbehov av 6 & 7 stye-
ken till ctt belopp av ca 2 450 000 kronor. FFor fullgérande av sedvanlig for-
skottslikvid i samband med denna bestillning erfordrades under budgetaret
1947/48 ett totalbelopp av 825 000 kronor.

Som ersiittning for ett slopmissigt lok av litt. Oc erfordrades, har sty-
relsen vidare framhdllit, ett lok av litt. Ub till ett pris av 260 000 kronor. Vi-
dare erfordrades utéover redan bestillda men ej levererade 15 lok litt. Ub yt-
terligare 4 dylika lok. Koslnaden for dessa beriknades uppga till 1040 000

kronor.

Utskottet.
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Slutligen har styrelsen anfort, att p4 18 under byggnad varande ackumula-
torlok, litt. Od, for vilka anslagsmedel beviljats under budgetiren 1944/45—
1946/47, batterikapaciteten ansetts béra 6kas. Denna atgiird hade betingat en
merkostnad av 300 000 kronor, for vilken medelsanvisning nu erfordrades.

Jarnvigsstyrelsen har salunda hemstilit, att till Nyanskaffning av elektro-
lok matte for niasta budgetidr anvisas 9 065 000 kronor.

Departementschefen har betriffande det av jirnvigsstyrelsen iskade be-
loppet av 6 640 000 kronor for slutlikvidering av lokbestillningar, for vilka
statsmakterna tidigare anvisat anslag, anfort, att pa grund av leveransforse-
ningar likvider & tillhopa 2 000 000 kronor torde komma att fullgoras forst
under andra halvaret 1948, varfor detta belopp ej borde medriknas i ansla-
get for rédsta budgetar. Den fordndring betriffande sammansitiningen av
planen for anskaffning av dragkraftsmateriel fér linjerna Varberg—Boras—
Herrljunga—Uddevalla, vilken jarnviagsstyrelsen funnit dindamalsenlig, hade
icke foranlett annan erinran fran departementschefens sida dn att medel for
anskaffning av 7 elektromotorvagnar borde upptagas under rubriken Nyan-
skaffning av elektromotorvagnar med ett belopp av 2 100 000 kronor. Det av
styrelsen beriknade anslagsbehovet till nyanskaffning av elektrolok kunde
1 enlighet hirmed nedséittas med samma belopp.

I ovrigt har departementschefen tillstyrkt jarnviagsstyrelsens forslag. Det
sammanlagda anslagsbehovet under forevarande rubrik skulle i enlighet med
vad departementschefen salunda anfért uppga till (9 065 000 — 2 000 000 —
2100 000) 4 965 000 kronor.

Departementschefens berdkning rorande medelsbehovet under férevarande
anslag har icke givit utskottet anledning till erinran. Under framhéillande att
utskottet i det foregaende forordat en elektrifiering av linjen Uddevalla—
Stromstad med Smedberg—Lysekil i omedelbar anslutning till linjen Var-
berg—Uddevalla, fir utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av elektrolok fér bud-
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 965 000
kronor.

70:0) Ombyggnad av elektrolok. I enlighet med Kungl. Maj:ts férslag
(punkt 70, s. 118) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av elektrolok for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 900 000 kronor.

71:0) Nyanskaffning av elektromotorvagnar. Kungl. Maj:t har (punkt 71,
s. 118—120) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av elektromotorvag-
nar for hudgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 870 000 kronor.
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IFor innevarande budgetiar har anvisats ett investeringsanslag av 600 000
kronor tili forskottslikvid for anskaffande av sex elektromotorvagnar.

Jirnvdgsstyrelsen har for nista budgetdr hemstéllt om anslag till foreva-
rande dndamal med 3 970 000 kronor. Dirav avse 960 000 kronor siutlikvid
av sex under byggnad varande snabbmotortag, 810 000 kronor forskottsbetal-
ning av vtterligare tre sidana tag, 1200 000 kronor slutlikvidering av de sex
elektromctorvagnar, for vilka anslag beviljats fér innevarande budgetar, samt
1 000 000 kronor forskottslikvid for ytterligare ett tiotal elektromotorvagnar.

Departementschefen har tillstyrkt jirnvigsstyrelsens forslag, enir en 6kad
anskaffning av elektromotorvagnar och snabbmotortag vore att anse som ett
led i en eftertraktad rationalisering och modernisering av jarnvéagsdriften.
Enir slutlikvid for de sex elektromotorvagnar, vartill medel anvisats for in-
nevarande budgetar, icke torde komma att erliggas forrin under andra halv-
aret 1948, kunde anslagsbehovet for niista budgetar dock nedsittas med
1 200 000 kronor i jimforelse med styrelsens berikningar. Under forevarande
rubrik borde — i enlighet med vad departementschefen anfért under rubri-
ken Nyanskaffning av elektrolok (punkt 69) — dven anvisas ett belopp av
2100 000 kronor utgdérande kostnaden for sju tidigare bestillda elektromotor-
vagnar. Det sammanlagda anslagsbehovet fér nyanskaffning av elektromotor-
vagnar komme hirigenom att uppga till (3 970 000 — 1 200 000 -+ 2100 000)
4 870 000 kronor.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstaller utskottet,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av elektromotorvagnar
for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
4 870 000 kronor.

72:0) Nyanskaffning av riilsbussar. Kungl. Maj:t har (punkt 72, s. 120
och 121) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av rilsbussar for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 3 000 000 kronor.

For innevarande budgetar har till férevarande indamal anvisats ett an-
slag av 4 000 000 kronor.

Jirnvdgsstyrelsen har anmilt, att den fortgaende trafikstegringen medfort
viterligare okat behov av rtilsbussar och att en fortsatt utvidgning av rils-
bussparken i ungefir samma tempo som under de senaste dren dirfor allt-
jimt vore erforderlig. Vidare behovde, enligt styrelsen, de under 1930-talet
byggda 2-axliga rillsbussarna — 74 stycken — sa snart ske kunde ersiittas
av storre och modernare riilsbussar, detta dels pa grund av vagnarnas under
senare aren hérda forslitning och dels med hiinsyn till konkurrensen med
andra transportmedel. Slutlicen har styrelsen sagt sig, enir de nuvarande
rillsbussarna i manga fall visat sig vara for sma, ha for avsikt att i 6kad om-
fattning anviinda sig av stirre, 2-motoriga riillsbussar. Samtidigt planerades
en overgang fran nuvarande tritkonstruktion till stalkonstruktion, vilket kom-

Utskottet.
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me att innebéra flera fordelar, icke minst ur sikerhetssynpunkt. De nya rals-
bussarna, sarskilt de 2-motoriga, komme givetvis att bliva dyrare i tillverk-
ning dn de nuvarande i trautférande. Medelsbehovet for anskaffande av unge-
far lika manga rélsbussar som dem, vilka bestillts for det for innevarande
budgetar anvisade anslaget, 4 000 000 kronor, kunde diirfor beriiknas stiga
till 7 000 000 kronor. Pa grund av den forlingning av leveranstiden, som man
nu hade att rdkna med, torde emellertid under nista budgetir endast erford-
ras viss mindre del av nyssnimnda belopp eller ca 3 000000 kronor, om
vilket belopp styrelsen hemstillt for nista budgetar.
Departementschefen har bitriatt jarnvigsstyrelsens forslag.

Med tillsiyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstaller utskottet,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av rdlsbussar for bud-
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 3 000 000
kronor.

73:0) Ombyggnad av rilsbussar. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 73, s. 121) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av rdlsbussar for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 300 000 kronor.

74:0) Nyanskaffning av lokomotorer. I enlighet med Kungl. Maj:ts for-
slag (punkt 74, s. 121) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av lokomotorer for
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 850 000
kronor.

75:0) Nyanskaffning av person- och resgodsvagnar. Kungl. Maj:t har
(punkt 75, s. 122—124) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av person-
och resgodsvagnar for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
7 000 000 kronor.

Till ifragavarande idndamal har for innevarande budgetar anvisats ett an-
slag av 12 270 000 kronor, avsett for ombyggnad av 22 sittvagnar for nartra-
fik, 33 sittvagnar for fjirrtrafik, 10 sovvagnar, 3 restaurangvagnar och 19
resgodsvagnar.

Jdrnvdgsstyrelsen har for niasta budgetar hemstiallt om anslag till foreva-
rande andamal med 7 000 000 kronor.

Den av jarnvigsstyrelsen for innevarande och nédsta budgetar planerade
anskaffningen av person- och resgodsvagnar framgar av féljande sifferupp-
gifter.
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1946/47 1947/43

Sittvagnar, nértrafik .. .......... ... ... ... 22 25

» fjarrtrafik .......... .. ... L. 33 61
SOVVAENAT :wsiissanimsmesms@niEs s gm:ms o 10 15
Restaurangvagnar ........................ 3 3
Resgodsvagnar .......................... 19 22

Kostnaderna for anskaffningsprogrammet 1947/48 ha beriiknats till
18 680 000 kronor.

Betraffande nyanskaffningsbehovet har styrelsen framhallit, att flera fak-
torer tillkommit, som gjorde det nédvindigt att soka ernia en innu storre
0kning av personvagnparken idn vad styrelsen i sin petitaskrivelse hosten
1945 riknat med. Aven efter den militira beredskapens upphorande hade
persontrafiken under ay 1945 fortsatt att 6ka. och okningen syntes fortsitta
ocksa under ar 1946 enligt vad tillgiingliga siffror for tiden januari—juni
1946 utvisade. — Betriffande bristen pa sittvagnar har styrelsen anfort,
att den personvagnpark, som statens jarnvagar nu igde, icke kunde sidgas
halla det matt som erfordrades for att tilifredsstiallande kunna tillgodose
trafikens krav. Salunda hade det for trafikens avveckling erforderliga vagn-
antalet ofta mast visentligt nedskiras, och flera under hogsommaren och
vid helgerna onskvirda dubbleringstig hade icke kunnat anordnas. En be-
svirande tringsel hade dirigenom ofta blivit féljden. — I friga om nyan-
skaffningen av sovvagnar har styrelsen framhallit, att iven om alla
anvandbara sovvagnar vore i trafik, sarskilt under sommarméanaderna och
helgtrafik ett stort antal resande maste nekas sovplatser. Betriiffande 1- och
2-klass sovvagnar kunde som en ytterligare motivering for nyanskaffning
framhallas, att samtliga 50 vagnar utgjordes av trivagnar med en medelalder
av 41 ar och att ej mindre dn 19 stycken vore bygada pa 1890-talet.

Departementschefen har anfort bland annat foljande.

Av jarnvigsstyrelsens framstillning framgar, att persontrafiken iiven un-
der ar 1945 okat i vad avser antalet resor, medan antalet personkilometer
visat nagon minskning. Antalet personvagnar har emellertid trots hittills vid-
tagna atgiarder varit otillrickligt for att trafiken, sirskilt under hégsomma-
ren och helgerna, skall kunna tillfredsstillande avvecklas. Manga av de vag-
nar, som sta till forfogande, iro av #dldre konstruktion och hart férslitna,
varfor de inom Kkort maste slopas och ersittas med nya. En knapphet pa
personvagnar kan alltsa forutses besta under den nirmaste framtiden. Savil
hinsynen till trafiksiikerheten som allmédnhetens krav pa bekvimlighet ford-
ra en ytterligare fornyelse av statens jarnviagars personvagnpark. En genom-
snittlig kvalitetshojning torde dven vara befogad. Jag tillstyrker darfor jarn-
vigsstyrelsens nu framlagda f{orslag till vagnanskafining och styrelsens be-
giran om medelsanvisning for nista budgetar.

Utskottet finner vialbetinkt att jirnvagsstyrelsens forslag i fraga om nyan-
skaffning av person- och resgodsvagnar i full utstrickning tillstyrkts. Utskot-

tet far alltsa — under framhallande av angeligenheten att ersittnings- och
nyanskaffningsfragorna alltfort ignas vederborlig uppmirksamhet — till-

styrka Kungl. Maj:ts forslag.

Utskottet.
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Utskottet hemstiller,

att riksdagen ma till Nyanskajfning av person- och res-
godsvagnar fér budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 7 000 000 kronor.

76:0) Ombyggnad av person- och resgodsvagnar. I enlighet med Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 76, s. 125) och under erinran, att till ifrigavarande
andamal foér innevarande budgetar anvisats 2 115 000 kronor, hemstiller ut-
skottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av person- och resgods-
vagnar fér budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 1545000 kronor.

77:0) Nyanskaffning av godsvagnar. Kungl. Maj:t har (punkt 77, s. 125
—127) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av resgodsvagnar for bud-
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 9 050 000 kronor.

Till nyanskaffning av godsvagnar har for innevarande budgetir anvisats
ett anslag av 8 090 000 kronor, avsett for anskaffning av 500 tvaaxliga vag-
nar, 50 treaxliga vagnar for huvudsakligen vissa militira transporter och
20 s. k. overforingsvagnar samt for vissa kompletteringsarbeten.

Jdrnvdgsstyrelsen har erinrat, att statens jarnvagars normalspariga gods-
vagnpark, sedan bestillda vagnar levererats, komme att omfatta ca 9 900
slutna och ca 19 500 6ppna eller tillsammans i runt tal 29 400 vagnar. Vagn-
tillgangen vore alltjamt otillricklig for att tillgodose foreliggande behov, vil-
ket framginge bland annat av att underskottet per dag under forsta halvaret
1946 uppgatt till 3 800 a 6 300 6ppna vagnar och 1 000 a 2 300 slutna vagnar.
Behovet av slutna vagnar hade okats, savil genom de alltmer omfattande
cykeltransporterna som genom det oavbrutet stigande behovet av vagnar for
styckegods. I statens jiarnvigars godsvagnpark inginge dven ca 4 000 ildre,
smabiriga vagnar, vilka till 6vervigande delen vore forslitna och borde av-
foras ur trafikvagnparken sa snart forhallandena det medgave.

For niasta budgetar har styrelsen hemstillt om ett anslag av 9050 000
kronor till férevarande dndamal. Darvid har styrelsen anfort foljande.

Trots att nagon tendens till minskning i bristen pa godsvagnar icke for-
mirkts, ansage sig jarnviagsstyrelsen emellertid ej heller for niastkommande
budgetar bora foresla medel till anskaffning av tvaaxliga godsvagnar
i vidare ma&n an som betingades av en under alla forhallanden oundginglig
ersittningsanskaffning eller 500 normalspariga vagnar, varav 200 sluina och
300 6ppna, vilka beriknades kosta tillhopa 6 800 000 kronor.

Vidare anfor styrelsen, att utéver 50 stycken treaxliga 6ppna vag-
nar med 30 tons barighet, avsedda for transport av tyngre motorfordon
for forsvarsindamal, for vilkas anskaffande under innevarande budgetar an-
visats 900 000 kronor, ytterligare 50 dylika vagnar borde anskaffas. Det vore
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namligen synnerligen onskvirt att snarast mojligt kunna frigora de nu i stor
utstriickning av militirtransporter upptagna fyraxliga ﬂodsva“narna for de
civila transporter, for vilka de egentligen vore avsedda. Kostnaden for denna
anskaffning beridknades uppga till 900 000 kronor,

I statens jarnvigars normalspariga godsvagnpark inginge, fortsitter sty-
relsen, for ndrvarande 475 matvaruvagnar (k}lva"nai'} Av dylika
vagnar bestilldes ar 1941 30 stycken och ar 1942 20 stycken. Ehuru till-
gangen pa matvaruvagnar under de senaste dren visat sig otillricklig, hade
med anskaffning av ytterligare sidana vagnar hittills ansetts bora ansta dels
pa grund av de hoga anskaffningskostnaderna och dels pa grund av svérig-
heten att under kriget anskaffa i dessa vagnar i stor utstriickning férekom-
mande rostfritt stal av fredskvalitet. Ndgon minskning av anskaffningskost-
naderna torde visserligen for nirvarande ej vara att rikna med, men da
material av fredskvalitet nu kunde erhallas och d& bristen pd dessa vagnar
blivit alltmer kinnbar, ansage sig styrelsen nu bora foresla anskaffning un-
der niista budgetar av 25 dylika vagnar. Anskaffningskostnaden for dessa
vagnar, utforda med behallare for vanlig is, beriiknades till 1200 000 kronor.
Vid kylning med vattenis hade det visat sig svart att under hogsommaren
halla lidgre temperatur i kylvaonarna an +— 8 till 10° C, under det att for
vissa transporter framstillts krav pa temperaturer mellan 0 och +2° C. I
anledning hérav paginge for nirvarande {orsék med l\ompressorkyla soregat.
De hirvid hittills erhallna resultaten vore sadana, att jirnvagsstyrelsen an-
sage sig bora hemstilla om ytterligare 150 000 kronor for att kunna utrusta
10 av nyssnimnda 25 vagnar med kompressorkylaggregat. Den sammanlagda
anskaffningskostnaden f6r de 25 matvaruvagnarna beriknades saledes till
1 350 000 kronor.

Departementschefen har bitritt jarnvigsstyrelsens forslag och i anslutning
dértill anfort foljande.

Behovet av godsvagnar vid statsbanorna iir alltjimt stort. Trafikanternas
vagnbestillningar synas dock under senare delen av 1946 ha minskat nigot,
vilket mdjligen berott pa den okade bilirafiken och att vedtransporterna va-
rit ndgot mindre in foregaende ar. En viss nedgiang i den s. k. vagnbristen,
d. v. s. skillnaden mellan tillgdngliga och av trafikanterna rekvirerade vag-
nar, har ocksa kunnat iakttagas under hosten 1946 jamfort med motsvarande
tid aren 1944 och 1945. DA man bedomer det framtida godsvagnbehovet, har
man sarskilt att taga hiansyn till lastbilstrafikens blivande utveckling samt
det antagna ytterligare bortfallet av vediransporter. Pa grund héarav finner
jag mig i likhet med jarnvigsstyrelsen bora fororda, att anskaffningen av

vanliga tvaaxliga godsvagnar for nista budﬁetdr bestimmes till samma antal

som for innevarande budgetar, d. v. s. 200 slutna och 300 Oppna vagnar,
vilket ungefir motsvarar statens jiirnvéigars behov av ersattningsanskaffning
av siadana vagnar.

Styrelsens forslag om anskaffning av ytterligare 50 treaxliga oppna vagnar
och 25 matvaruvagnar (kylvagnar) ha icke givit mig anledning till erinran.

Av jarnvigsstyrelsens uppgifter framgar, att tillgangen pa godsvagnar alli-
jiamt ér otillriicklig. En viss minskning i antalet vagnbestiillningar har emel-
lertid formiirkts under senare delen av ar 1946. Med hiansyn hiirtill och da en
forvintad minskning av vedtransporterna synes i viss man kunna aterstiilla
balansen mellan tillgang pa och efterfragan av vagnar, anser utskottet er-
inringar icke kunna riktas mot ati anskaffningen av vanliga tvaaxliga gods-

Utskottet.
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vagnar bestimmes till vad som motsvarar behovet av ersittningsanskaffning
av dylika vagnar. Forslaget om anskaffning av treaxliga éppna vagnar och
matvaruvagnar tillstyrkes av utskottet, som alltsa hemstiller,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av godsvagnar {or
budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 9 050 000
kronor.

78:0) Ombyggnad av godsvagnar. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 78, s. 127) och under erinran, att till forevarande indamal for inne-
varande budgetdr anvisats 1675000 kronor, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av godsvagnar {6r bud-
getaret  1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1200 000
kronor.

79:0) Ny tagfiirja. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 79, s. 128),
vilket avser tickande av uppkomna merkostnader utéver av riksdagen for
budgetiret 1941/42 och 1942/43 sammanlagt anvisade 5 500 000 kronor for
byggande av en ny tagfirja for leden Malmé—Kopenhamn, hemstiller ut-
skottet,

att riksdagen ma till Ny tdgfdrja for budgetaret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 880 000 kronor.

80:0) Garagebyggnader m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 80, s. 128 och 129)
foreslagit riksdagen att till Garagebyggnader m. m. fér budgetaret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 1400000 kronor.

Till garagebyggnader m. m. har for innevarande budgetar anvisats eit an-
slag av 2 200 000 kronor, dérav 1400 000 kronor avse garage- och verkstads-
byggnader samt 800 000 kronor nya omnibusstationer.

Jdrnvdgsstyrelsen har for nista budgetar beriknat medelsbehovet till ga-
rage- och verkstadsbyggnader till 1900 000 kronor. Nigot belopp for nya
busstationer har diremot beriiknats icke bliva erforderligt under nésta bud-
getar.

Departementschefen har tillstyrkt det av jirnviigsstyrelsen begirde ansla-
get intill ett belopp av 1400 000 kronor. '

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Garagebyggnader m. m. for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1400000 kro-
nor.
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81:0) Nyanskaffning av bilmateriel. Kungl. Maj:t har (punkt 81, s. 129
och 130) foreslagit riksdagen att till Nyanskaffning av bilmateriel fér bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 5725 000 kronor.

Till forevarande dndamél har fér innevarande budgetir anvisals ett an-
slag av 5650 000 kronor.

Jarnvdgsstyrelsen har for nista budgetir hemstillt om ett anslag av
5725000 kronor till nyanskaffning av bilmateriel.

Departementschefen har anfort foljande.

Jiarnvigsstyrelsens anskaffningsprogram for nista budgetir upptager un-
gefar 100 viagbussar och cirka 10 si kallade turistbussar dvensom ett 25-tal
tickta godsslipvagnar. P4 grund av det stora behovet att ersitta foéraldrad
materiel och med hinsyn till den 6kning av turisttrafiken, som kan f{orvin-
tas under de nidrmaste aren, anser jag mig bora tillstyrka en medelsanvis-
ning i enlighet med jarnvigsstyrelsens forslag.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiiller utskottet,

att riksdagen ma till Nyanskaffning av bilmateriel for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 5 725000
kronor.

82:0) Ombyggnad av bilmateriel. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag
(punkt 82, s. 130) hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Ombyggnad av bilmateriel for bud-
getdret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 1050 000
kronor.

83:0) Forviirv av billinjer. Kungl. Maj:t har (punkt 83, s. 130 och 131)
foreslagit riksdagen att till Forvirv av billinjer fér budgetiret 1947/48 anvisa
ett investeringsanslag av 2 000 000 kronor.

For detta dndamal ha de tre senaste budgetdren anvisats foljande anslags-
belopp.

Budgetar

1944/45 kronor 500000
1945/46 . » 1 000 000
TOBBIAT oo siuioms 5060 005 o men o e e o cores b0 o 20 m i e g 8 50 3 » 2000 000.

Jarnvdgsstyrelsen har for nista budgetir hemstillt om ett anslag av
2 000 000 kronor till forvarv av billinjer. Styrelsen har dirvid anfort, att sty-
relsen iven for budgetiret 1947/48 planerade forvirv av vissa billinjeforetag.
For att icke forhindras fullfélja de sidlunda planerade forvirven eller av
brist pA medel nodgas forsitta de tillfdllen till dylika forvirv, som: framdeles
kunde yppa sig, och salunda se sig tvingad éverge den genom de hittills an-

Bihang till riksdagens protokoll 1947. 6 saml. Nr 9. 5}
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visade medlen mojliggjorda kommunikationspolitiken, vilken visat sig vil
motsvara forvintningarna ej blott i fraga om andamalsenligheten utan dven
affirsekonomiskt sett, framstode det for styrelsen angeliget, att visst anslag
for andamalet stilldes till styrelsens forfogande dven i forisittningen. Ro-
rande den erforderliga storleken av ett sidant anslag kunde styrelsen icke
limna nagon siker uppgift, da styrelsen vid sina forviarv av billinjer icke
kunde folja nigon pa forhand mera bestimd plan utan maste handla fran
fall till fall. Ett anslag av minst samma storlek som det for iunevarande
budgetar anvisade vore dock onskvirt.

Departementschefen, som i likhet med jirnvigsstyrelsen funnit onskvirt
att medel for hir avsedda dndamal stiillas till styrelsens forfogande édven un-
der nistkommande budgetir, har intet haft att erinra mot det av styrelsen
foreslagna anslagsbeloppet.

Under erinran om vad utskottet under punkten 13:0) anfért betriffande
postverkets forvirv av billinjer fir utskottet, med tillstyrkande av Kungl.
Maj:ts forslag, hemstilla,

att riksdagen ma till Férvdrv av billinjer for budgetiret
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 2 000 00uv kronor.

84:0) Statens jiirnviigars dispositionsanslag. I enlighet med Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 84, s. 131 och 132) och under framhallande, att utskottet tagit
del av de dispositionsbeslut som fattats under sistforflutet budgetar, hem-
staller utskottet,

att riksdagen méa sasom Statens jdrnvdgars dispositionsan-
slag for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
1000 000 kronor.

Statens vattenfallsverk.

85:0) Kraftstation vid Josseforsen. Kungl. Maj:t har (punkt 85, s. 144)
foreslagit riksdagen att till Kraftstation vid Josseforsen for budgetiret 1947/48
anvisa ett investeringsanslag av 500 000 kronor.

I statsradsprotokollet har (s. 133—143) ldmnats en redogorelse for ut-
vecklingen av belastningewn vid statens kraftverk.
Hirom inhimtas foljande.

Vattenfallsstyrelsen har i skrivelser den 20, 28 och 30 september 1946
hemstiillt om anvisande av anslag dels a tilliggsstat II till riksstaten for
budgetéret 1946/47 om tillhopa 12 000 000 kronor till kraftstationsforetag
m. m., dels ock for budgetiret 1947/48 om tillhopa 93 550 000 kronor till
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kraftstationsforetag m. m., vattenregleringar, distributionsanliggningar och
dirmed sammanhiingande arbeten vid statens kraftverk samt statens vatten-
fallsverks dispositionsanslag.

Vattenfallsstyrelsen har i skrivelsen den 30 september 1946 inledningsvis
redogjort for utvecklingen av belastningen vid statens kraftverk. Av redogo-
relsen inhéimtas, att belastningen under budgetaret 1945/46 Gkats med 745
MkWh till 5409 MkWh, vilken okning med 64 % 6vertriffar den dittills
storsta Okningen av totalférbrukningen av elektrisk kraft. Belasiningsok-
ningen kunde emellertid till cirka 450 MkWh hiinféras till vissa speciella
omstindigheter av engingsnatur, nimligen verkstadsstrejken 1945, som
minskat forbrukningen under budgetaret 1944/45 med cirka 130 MkWh,
overflyttningen av leveranserna till vissa statens jarnvigars omformarstatio-
ner frin Krangede aktiebolag till statens vattenfallsverk, vilken medfért en
0kning med 95 MkWh, samt aterunptagandet av exporten — sirskilt fran
tri- och pappersindustrien — varmed sannolikt foljt en okning av cirka 225
MkWh. Minskningen av leveranserna till elektriska angpannor berodde pa
den stora dkningen av den reguljira belastningen och pa begrinsad vatten-
tillgang.

Angaende utsikterna for kraftforsoriningen under aterstoden av inneva-
rande och under nista budgetar meddelar vattenfallsstyrelsen, att numera
forelage den viisentliga skillnaden i jaimforelse med hésten 1945, att den
ovintat stora ¢kningen under budgetaret 1945/46 bringat upp belastnings-
nivdn 250 & 300 MkWh per ar éver vad som forutsatts for ett &r sedan. Eljest
gillde fortfarande, att insittandet av det forsta aggregatet i Nimforsen med-
forde det enda krafttillskottet av betydelse under budgetaret 1946/47, var-
jamte en mindre produktionsokning komme att uppnis genom dimnings-
héjningen i Porjus och anliggandet av en tredje tilloppstunne! dirstides.
Under budgetaret 1947/48 tillkomme det andra aggregatet i Nimforsen och
ett forsta aggregat i Forsmoforsen. Maskinleveranserna for sistnimnda fore-
tag syntes emellertid bli s forsenade, att aggregatet icke kunde komma i
drift forrin efter hogbelastningsperioden. De niistfoljande krafttiliskotten —
frdn andra aggregatet i Forsmostationen och fran Hélleforsen — kunde pa-
riaknas forst efter budgetaret 1947/48. Belastningsékningen under de bada
budgetiren, som ar 1945 beriknats till 275 respektive 200 MkWh per &ar,
kunde utfalla hogre, om utvecklingen under det senaste aret delvis fortsatte.

Styrelsen siiger sig forutse, att kraftforsorjningsliget i varje fall komme
att bliva anstriingt. Tack vare de hiltills rikliga hostregnen och de till foljd
dirav relativt viilfyllda magasinen torde kraftforsorjningen under inneva-
rande budgetar dock kunna klaras med miitilig tillsats av angkraft och utan
nimnviird konsumtionsbegriinsning, medan under budgetaret 1947/48 for-
hallandena torde bliva visentligt skiirpta. Forst ar 1949, di kraftstationen
vid Holleforsen kunde tagas i ansprik, komme valtenkrafttilleangen att
bringas upp tll en i férhallande till belasiningen nagorlunda normal niva.

Arbetena med de nu pagiende kraftstationsutbygenaderna vid Nimforsen,
IForsmoforsen och IHolleforsen samt sjoregleringarna i ;\n;.:‘onmmiilvms flod-
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omrade maste, framhaller styrelsen vidare, fortsiittas i enlighet med arbets-
planerna utan annan forskjutning in som vallades av forsening 1 maskinleve-
ranserna. Vidare borde den av 1946 ars riksdag beslutade definitiva utbygg-
naden av Harspranget fullfoljas, si att stationen kunde borja leverera kraft
under hosten 1950. Insiittandet av ett nionde aggregat i Porjus kraftstation
och ett sjitte aggregat i Visterds angkraftstation borde slutforas och dess-
utom Angpanneinstallationen i Viisterasverket utokas. For ett tredje aggregat
i Stadsforsens kraftstation borde maskiner bestillas under budgetaret
1947/48.

Styrelsen anser det ddremot icke nodviandigt att igangsitta nagot nytt
kraftstationsbygge under budgetiret 1947/48. Aven om belastningsokningen i
fortsiittningen skulle bliva lika hog som i medeltal under de senaste sju bud-
getaren, niamligen 375 MkWh per éar, vilket styrelsen ansage mycket osanno-
likt, komme de nu pagdende utbyggnaderna att bliva tillrickliga intill 1 & 2
ar efter det sista Harsprangsaggregatet kommit i drift under ar 1952. Till den
tidpunkten kunde kraftstationen vid Kilforsen vara firdig, fiven om den pa-
borjades efter budgetiret 1947/48. 1 enlighet med tidigare avsikter kunde
detta foretag diarfor upptagas i investeringsreserven for nimnda budgetar.
Skulle emellertid investeringsreserven icke bliva tagen i ansprak under bud-
getaret 1947/48, vore det bland annat med tanke pa ovintad belastningsut-
veckling limpligt att fortsitta forberedelsearbetena for Kilforsbygget nagot
utéver vad som motsvarade det hittills beviljade anslaget av 1 000 000 kro-
nor.

Statens arbetsmarknadskommission har i utlatande den 4 november 1946
meddelat, att kommissionen med ledning av vattenfallsstyrelsens anslags-
iskanden beriknat den erforderliga arbetsstyrkan i styrelsens anliggnings-
arbeten vid kraftstationer och regleringsforetag till 2 500—3 000 arsarbetare.
D4, enligt vad kommissionen inhémtat, antalet arbetare vid styrelsens vatten-
byggnadstekniska byrés byggnadsarbeten den 1 juli 1946 utgjorde 2151,
skulle saledes en 6kning av arbetsstyrkorna pa byggnadsplatserna bliva er-
forderlig for dessa arbetens utforande i den utstriickning, som styrelsen avsett.

Kommissionen framhaller vidare, att den avseviarda utvidgningen av vat-
tenfallsstyrelsens byggnadsverksamhet, som enligt de hittills framlagda ut-
byggnadsprogrammen komme till stand fran och med budgetaret 1946/47,
innebure ett avsevirt storre ianspriaktagande av vissa grenar av den elektro-
tekniska industrien for styrelsens rikning, i4n vad som foérekommit tidi-
gare. I viss man berodde detta pa att vissa staten tillhoriga vattenfall nu i
forsta hand komme i friga for utbyggnad samt pa att styrelsen erhallit
Kungl. Maj:ts uppdrag att bygga och forvalta nya kraftledningar for 200 kV
och hogre spinning. Emellertid hade dven for enskilda och kommunala fore-
tags rikning en osedvanligt stor mingd kraftverksbyggnader igingsatts un-
der aren 1945 och 1946.

Kommissionen har icke ansett sig bora taga stillning till frigan huruvida
det av vattenfallsstyrelsen foreslagna bedrivandet av utbyggnaderna vore
nodvindigt for att tillgodose den framtida kraftkonsumtionen. For sin del
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ville kommissonen dock anfora, att den fortgaende rationaliseringen av ni-
ringslivet betingade en alltjimt 6kad anviindning av elektrisk energi.

Statens industrikommission har den 20 november 1946 utlatit sig Over
vattenfallsstyrelsens framstillningar.

Departementschefen har inledningsvis erinrat om att investeringarna i sta-
tens vattenfallsverks fond till storsia delen omfatta kraftstationsbyggnader
och regleringsforetag m. m. samt distributionsanliiggningar. Hirtill komma
anslag av finansiell natur, exempelvis for inkép av vattenfall och fastigheter,
forviarv av enskilda féretag for elektrisk distributionsverksamhet samt for
vissa ersitiningar i anledning av vattenregleringar m. m. Slutligen finnes ett
dispositionsanslag. En sammanstillning av de for budgetiren 1944/45—
1947/48 anvisade respektive iskade anslagen visar foljande utveckling.

1944/45 1945/46 1946/47 1947/48
Kraftstationsbyggnader och
regleringsforetag m. m. .. 20200 000 32500 000 52710 000 42050 000*

+ 90000001
Distributionsanliiggningar
M. M. .o, 17 000 000 20 500 000 37 500 000 46 000 000!
Ink6ép och ersittningar
e T: 5500 506 55 wne 06 6508 500 500 000 2500000 4500 000!
Dispositionsanslag och 6v-
riga anslag ............ 2 885 000 2000 000 2000000 1000000
+ 30000001

Summa kronor 40085000 55500000 106 710 000 93 550 000!

I anslutning hértill har departementschefen framhallit, att den starka ok-
ningen av de beslutade och foreslagna investeringarna under budgetiren
1946/47 och 1947/48 delvis hiinforde sig till investeringar av finansiell natur.
Om anslag av denna art frinriknades nedginge anslagssummorna fér nimnda
budgetér till 101 210 000 kronor respektive 89 050 000 kronor. Av anslagen a
riksstaten for budgetiret 1946/47 foranleddes vidare ett belopp av ungefir
5 850 000 kronor av att forsta likvider for redan under foregiende budgetar
bestiillda maskiner uppskjutits till undvikande av anslag 4 tilliiggsstat. Detta
belopp hérde salunda egentligen till budgetaret 1945/46. Slutligen hade stats-
maklernas beslut i stamlinjefrigan okat vattenfallsstyrelsens anslagsbehov
for innevarande och nista budgetir med 10000 000 kronor respektive
5700 000 kronor. Efter avdrag av dessa belopp dtersiode 85 360 000 respek-
tive 83 350 000 kronor. Aven dessa belopp innefattade avseviirda okningar i
jimforelse med genomsnittet, ca 50 000 000 kronor, for de fyra nirmast
foregaende budgetaren.

Departementschefen har hiirefter nirmare utvecklat sina synpunkter pa
vattenfallsstyrelsens investeringsprogram mot bakgrunden av den antagliga
utvecklingen av kraftbalansen under de nirmaste dren. For belvsande av re-

1 Askat belopp.
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sonemanget ma hinvisas till diagrammet a s. 72. Departementschefen har
anfort i huvudsak foljande.

Vid bedomandel av vattenfallsstyrelsens investeringsprogram har man att
taga hansyn till & ena sidan onskvirdheten av att i nuvarande konjunktur-
lage savitt mojligt begriansa savill de statliga som de enskilda inveslering-
arna och a andra sidan kraftbehovets sannolika utveckling under den nér-
masle femarsperioden. Till belysning av forhallandet mellan kraftférbruk-
ning och krafttiligang far jag hinvisa till ett inom vattenfallsstyrelsen
uppriltat diagram. A diagrammet har askddliggjorts med grovre linjer
krafttillgangen brutto under normalar och med tunnare linjer krattforbruk-
ningen exklusive anggenerering dels for statens vattenfallsverk, dels for en-
skilda och kommunala {foretag, dels ock for hela riket. Kurvorna for
krafttiligangen ha under krigsaren i stort sett hallit sig 6ver kraftforbruk-
ningen, men 1 mitten av ar 1945 borjade kraftforbrukningen overstiga den
normala krafttillgdngen. Enbart for statens vattenfallsverk uppgick 0Ok-
ningen av kraftféorbrukningen under budgetiret 1945/46 till nira 750 MkWh.
Denna ovintat stora belastningsékning har bringat upp belastningsnivan
250 a 300 MkWh oOver vad vattenfallsstyrelsen hosten 1945 riknade med.
Ett bedomande av den framtida Dbelastningsutvecklingen maste givelvis bli
beroende av en mingd osikerhetsfaktorer. Detta giller siarskilt de enskilda
kraftforetagens produktion och avsiitining, som erfarenhetsmissigt upp-
visar en starkare konjunkturkinslighet dn statens. FFor statens vattentalls-
verks vidkommande synas dock de hittillsvarande erfarenhelerna giva stod
for antagandet, att en okning av kraftforbrukningen med 250 MkWh per
Ar far anses vara i ligsta laget. A andra sidan torde en genomsnittlig k-

ning av 400 MkWh per ar under en lingre foljd av ar — under de sju
senaste budgetaren var medelokningen 375 MkWh — kunna betraktas sa-

som mindre sannolik. Krafitbalansens utveckling for statens vattenfalls-
verks vidkommande under dessa bada antaganden framgar av diagrammet.
Aven om kraftforbrukningen skulle 6ka med allenast 250 MkWh per ar ir
det tydligt, att ett kraftunderskott kommer att foreligga under de nidrmaste
aren och att man forst efter Holleforsaggregatens insittande kan rikna med
att balansen mellan krafttillgang och kraftforbrukning nagorlunda aterstillts.
Diérvid ar att mirka, att kraftforbrukningen redan nu ligger pa en hogre
niva dn den som tagits till utgangspunkt {6r prognosen. Nagon torrarsreserv
av betydelse synes icke vara alt parikna ens efter insittandel av ett av vat-
tenfallsstyrelsen foreslaget tredje aggregat i Stadsforsen ar 1950, savida icke
de gjorda antagandena rubbas i nagot visentligt avseende, exempelvis ge-
nom ett plotsligt konjunkturomslag.

Det forda resonemanget har lett mig till slutsatsen, att de av vattenfalls-
styrelsens nu pagdende kraftstationsbyggnader och regleringsforetag, vilka
beriknas kunna bliva fardigstallda fram till ar 1950, bora fullféljas i den
takt forhallandena medgiva. Jag kommer darfor i det foljande att férorda
anvisande av de av styrelsen for angivna Andamal dskade anslagen allenast
med de begrinsningar som foranledas av nu kénda leveransforseningar.
Jag kommer vidare att tillstyrka styrelsens forslag om utokning av ang-
panneutrustningen i Viisteras angkraftstation samt insiitandet av ett tredje
aggregat i Stadsforsens kraftstation.

Utvecklingen av kraftbalansen fran och med ar 1950 domineras av ut-
byggnaden av Harspranget. Deita foretag dr av sadan omfattning att det bor
bedomas mot bakgrunden av krafttillgang och kraftforbrukning i hela riket.
Till belysande hirav har jag 4 diagrammet latit inldgga prognoslinjer for
kraftférbrukning och kraftiillgang i hela riket under antagande att utveck-
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lingen {6r enskilda och kommunala foretag skulle fortga enligt samma alter-
nativ som antagits for statens vattenfallsverk. Man erhaller da en undre och
en ovre grinslinje for den framtida kraftférbrukningen i hela landet, mot-
svarande en arlig okning av 500 respektive 800 MkWh. Dessa DI‘O“HOS]IDJ@I‘
iro givetvis, som jag forut framhallit, osikra och avse endast att belysa tank-
bara alternativ {or utvecklingen. Om kraftforbrukningen i borjan av 1950-
talet skulle komma att ligy ;a pa en niva motsvarande en genomsnittlig 6kning
av omkring 500 MkWh/ar fran ar 1945 riknat, skulle den fullstiindiga ut-
byggnaden av IIarsplan"et komma ait medfora en reserv under normalar av
ca 2000 MkWh, motsvarande i runt tal 12 % av den totala produktionen.
Om man i stillet utgir frin en arlig okning i kraftférbrukningen av om-
kring 800 MkWh och antager att denna okning mot slutet av 1940-talet kom-
mer att avbrylas av en ligkonjunktur av ungefir samma intensitet som den
under aren 1930—1932 samt direfter fortsitta liksom tidigare, skulle reser-
ven bli omkring 1 500 MkWh. En reserv av angiven storleksordning torde
dock icke fa anses vara anméirkningsviirt stor om héinsyn tages till den in-
verkan ett eller flera torrar kan fa pa kraftproduktionen. Jag finner mig ur
angivna synpunkter ha anledning riikna med, att en utbyggnad nu av Har-
spranget dven under ogynnsamma forhdllanden skall visa sig vara fullt for-
svarlig. Vad som hir kan diskuteras ir mojligheten att, med hinsyn till ra-
dande lige pa arbetsmarknaden och belastningen pa verkstadsindustrien,
forlinga bvuqnadstlden vid Harspranget ett eller annat ar. Jag skall senare
aterkomma till arbetskrafts- och materialfragorna och uppehallel mig dir-
for nu endast vid kraftforsorjningssynpunkterna. Dirvid dr till en borjan
att mirka, att dven om kraftféorbrukningen fran nuvarande lige fram till
ar 1950 skulle bli nagot ligre dn 800 MkWh per ar, skulle den normala kraft-
tillgingen komma att ligga under den antagna férbrukningen inda till dess
att Harsprangets forsta aggregat kan tagas 1 bruk. Vid denna tid skall emel-
lertid Norrbottens jirnverk enligt foreliggande planer sta firdigt, och detta
tager en icke obetydlig del av aggregatets enerfflploduktlon i dllSl)I‘dk Om
det forsta aggregatet icke skulle kunna tagas 1 bruk forrin ett ar senare,
maste man rikna med att kraft behover overforas fran mellersta till dvre
Norrland. ’\Ii')jli"hetema hiarfor dro emellertid dven beroende av kraftbeho-
vens utveckling i de mellersta och sodra delarna av landet. Ehuru en berik-
nad Okning av kraftférbrukningen av storleksordningen 800 MkWh/ar enligt
nuvarande erfarenheter far anses limna en viss sikerhetsmarginal, kan
dock kraftsituationen under forutsittning av en nagorlunda stabil konjunk-
tur i borjan av 1950-talet bliva sidan att svarigheter att trygga kraftforsorj-
ningen kunna uppstd under ett torrar. Vid elt overvigande av hiir berdrda
forhallanden har jag kommit till den slutsatsen att ett uppskjutande av ut-
byggnaden av Harspriangets kraftstation elt ar skulle innebiira si stora ris-
ker att jag icke anser mig bora tillstyrka att si sker. Iitt dylikt uppskov
skulle or ovrigt mojliggora en minskning av arbetskraftbehovet vid Har-
spranget med allenast omkring 200 man. Da tillverkningen av generatorerna
icke kommer att paborjas forrin ar 1949, har ett uppskov icke heller nagon
betvdelse fior belastningen 4 den elekiriska industrien under de niirmaste tva
dren, utom savitt angdr sjilva konstruktionsarbetet. Jag kommer senare i
dag att tillstyrka, att de av vattenfallsstyrelsen fiskade anslagen for den fort-
satta utbyegnaden av Harsprangets kraftstation anvisas med av styrelsen {6-
reslagna belopp.

I likhet med valtenfallsstyrelsen anser jag det diremol icke nodvindigt att
under nisla budgelar igangsittta nigot nylt kraftstationshygge. Jag har icke
heller ansett crforderligt att forberedelsearbetena vid Kilforsen under niista
budgelar bedrivas i storre omfattning in det redan anvisade anslaget av
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1 000 000 kronor medgiver. Direst arbetsmarknadsliget skulle utvecklas pa
sadant siitt att behov skulle uppsta att i storre omfattning sysselsiitta fri-
stilld arbetskraft, torde detta utan alltfor stor tidsutdrikt kunna ske vid
Kilforsen dven om forberedelsearbetena begrinsas pa sitt jag nu foreslagit.

Betriffande arbetskraftsfragorna har arbetsmarknadskommissionen fram-
hallit, att arbetsstyrkan vid vattenfallsstyrelsens anliiggningsarbeten i kraft-
stationer och regleringsforetag den 1 juli 1946 uigjorde omkring 2 150 man
och att en 6kning av arbetsstyrkorna pa byggnadsplatserna skulle bliva er-
forderlig for utforande av det av styrelsen foreslagna byggnadsprogrammet.
Enligt vad jag inhémtat fran vattenfallsstyrelsen var arbetsstyrkan vid den
av kommissionen angivna tidpunkten ligre dn normalt. Redan pa hdsten
1946 var arbetarantalet 2 400, och styrelsen riknar med att icke behova 6ka
arbetsstyrkan utover nimnda antal. Med héinsyn hirtill foranleder kom-
missionens ytirande icke nagot vidare uttalande fran min sida. Vad industri-
kommissionen anfort rorande materielatgangen har icke heller givit mig an-
ledning till erinran.

Vad hérefter angar kraftstationen vid Josseforsen har riks-
dagen for ifragavarande utbyggnad for budgetiret 1946/47 anvisat ett inves-
teringsanslag av 1000000 kronor. Anslaget utgoér en forsta del av en in-
vestering av 2 700 000 kronor, avsedd sisom statsverkets bidrag till Billeruds
aktiebolag, som iiger anliggningen, for utbyggnad i storre omfattning 4n bo-
laget for egen del avsett. Kraftstationen skall emellertid drivas av statens
vattenfallsverk. IFor nésta budgetar har vattenfallsstyrelsen for #ndamalet
dskat 500 000 kronor, vilket dskande departementschefen tillstyrkt.

Vattenfallsstyrelsens forslag betriffande investeringar for kraftstationer
upptar for nista budgetar icke anslag till ndgon ny kraftstation. Huvudpar-
ten av de av styrelsen foreslagna investeringarna avser fortsittande av de ti-
digare beslutade statliga kraftstationerna vid Forsmoforsen, Holleforsen och
Harspranget samt kraftstationen vid Josseforsen, som befinner sig i enskild
ago men utbygges med statsverkets medverkan och som avses att drivas i
vattenfallsverkets regi. Vattenfallsstyrelsen har for angivna indamal #dskat
anslag med tillhopa 30,5 miljoner kronor, i vilket forslag departementschefen
icke gjort annan #dndring 4n att anslaget till kraftstationerna vid Forsmo-
forsen och Holleforsen minskats med 1 miljon kronor vardera till 4 miljoner
respektive 9 miljoner kronor. Till kraftstationen vid Harspranget har depar-
tementschefen i enlighet med vattenfallsstyrelsens forslag tillstyrkt ett anslag
av 15 miljoner kronor samt till kraftstationen vid Josseforsen ett anslag av
500 000 kronor. Med erinran att innevarande ars riksdag & tilliggsstat an-
visat 8 miljoner kronor till kraftstationen vid Harspranget, far utskottet till-
styrka d= av departementschefen nu framlagda forslagen om anvisande av
fortsittningsanslag till naimnda kraftstationer.

1946 ars riksdag har fattat beslut om insiltande av elt sjitte maskinaggre-
gat i Vasteras angkraftstation samt ett nionde maskinaggregat och en ny tre-
fasgenerator i Porjus kraftstation. Departementschefen har nu i enlighet med
av vatteafallsstyrelsen framlagt forslag forordat anvisande av slutanslag med
1,6 miljoner kronor till maskinaggregatet i Visteras angkraftstation och med

Utskottet.
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800 000 kronor till maskinaggregat i Porjus kraftstation samt ett fortsitt-
ningsanslag av 150 000 kronor till trefasgeneratorn i Porjus kraftstation. Ut-
skottet finner sig bora tillstyrka vad departementschefen salunda forordat.
Riksdagen har a tillaggsstat for innevarande budgetar anvisat ett anslag av
1 miljon kronor till ny angpanna i Viasteras angkraftstation. Enligt vad ut-
skottet inhdmtat fran vattenfallsstyrelsen torde den totala kostnaden for den-
na anliggning komma att uppga till 5 miljoner kronor. Utskottet tillstyrker,
att ett fortsittningsanslag av 2,6 miljoner kronor, vilket dskats av vattenfalls-
styrelsen och tillstyrkts av departementschefen, anvisas for nista budgetar.

Den enda nya anliggning vid vattenfallsverkets kraftstationer, vartill me-
del nu #dskas men varom beslut tidigare icke fattats, dr ett av vattenfallssty-
relsen foreslaget tredje maskinaggregat i Stadsforsens kraftstation. Denna
kraftstation har for nirvarande ivdA maskinaggregat och en utbyggnadsvat-
tenméngd av 350 m® per sekund, medan den lingre ned i Indalsilven liggan-
de Holleforsens kraftstation utfores med tre aggregat och en utbyggnadsvat-
tenméingd av 525 m® per sek. Det tredje aggregatet i Stadsforsen ar avsett
att utforas for en vattenmiingd av 175 m® per sek., och efter insdttande av
detta aggregat skulle alltsi vattenmingden vid Stadsforsen kunna fullstin-
digt utnyttjas. En sidan utbyggnad synes utskottet indamalsenlig. Med hén-
syn till vad departementschefen inledningsvis anfort rérande kraftbalansens
sannolika utveckling fram till dess Harspringets forsta aggregat kan igéng-
sittas anser sig utskottet bora tillstyrka att det dskade beloppet, 1,6 miljoner
kronor, anvisas for nista budgetar.

Under forevarande punkt hemstéller utskottet,

att riksdagen ma till Kraftstation vid Jésseforsen for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 500 000
kronor.

86:0) Ett sjiitte maskinaggregat vid Viisteras angkraftstation. Under abe-
ropande av vad utskottet anfort under punkten 85:0) far utskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 86, s. 144 och 145), hemstilla,

att riksdagen ma till Ett sjdtte maskinaggregat i Vdsterds
dngkraftstation for budgetiret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 1600 000 kronor. ~

87:0) Ny &ngpanna i Viisteras angkraftstation. Under Aberopande av vad
utskottet anfért under punkten 85:0) far utskottet, med tillstyrkande av
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 87, s. 145), hemstilla,

att riksdagen ma till Ny dngpanna i Vdsterds dngkraftsta-
tion fér budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
2 500 000 kronor.
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88:0) Kraftstation vid Forsmoforsen. Under dberopande av vad utskottet
anfort under punkten 85:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 88, s. 146 och 147), hemstilla,

att riksdagen ma till Kraftstation vid Forsmoforsen for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000
kronor.

89:0) Krafistation vid Holleforsen. Under dberopande av vad utskottet
anfort under punkten 85:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 89, s. 147 och 148), hemstilla,

att riksdagen ma till Kraftstation vid Holleforsen for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 9000 000
kronor.

90:0) Eit tredje maskinaggregat i Stadsforsens krafistation. Under Abe-
ropande av vad utskottet anfért under punkten  85:0) far utskottet, med till-
styrkande av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 90, s. 148 och 149), hemstilla,

att riksdagen ma till Eft tredje maskinaggregat i Stads-
forsens kraftstation for budgetaret 1947/48 anvisa ett investe-
ringsanslag av 1500 600 kronor,

91:0) Kraftstation vid Harspranget. Under dberopande av vad utskottet
anfort under punkten 85:0) far utskottet, med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 91, s. 149 och 150), hemstilla,

att riksdagen ma till Kraftstation vid Harsprdnget for bud-
getaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 15000 000
kronor.

92:0) Ett nionde maskinaggregat i Porjus krafistation. Under aberopande
av vad utskottet anfért under punkten 85:0) far utskottet, med tillstyrkande
av Kungl. Maj:ts forslag (punkt 92, s. 151), hemstilla,

att riksdagen ma till Eit nionde maskinaggregat i Porjus
kraftstation for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 800 000 kronor.

93:0) Ny trefasgenerator i Porjus krafistation. Under aberopande av vad
utskottet anfort under punkten 85:0) far utskoliet, med tillstyrkande av
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 93, s. 151), hemstiilla,

att riksdagen ma till Ny trefasgeneratior i Porjus kraftsta-
tion for budgetiret 1947/48 anvisa clt investeringsanslag av
150 000 kronor.
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94:0) Reglering av sjoar inom Indalsiilvens flodomride. Kungl. Maj:t har
(punkt 94, s. 152) foreslagit riksdagen att till Reglering av sjéar inom Indals-
dlvens flodomrade for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av
500 000 kronor.

Till forevarande dndamal ha anslag tidigare anvisats till sammanlagt be-
lopp av 7710540 kronor.

Vattenfallsstyrelsen har meddelat, att styrelsens kapitalandel i reglerings-
foretaget beriiknas komma att uppga till ungefir 8 205 000 kronor den 30
juni 1948, pa grund varav ytterligare anslag erfordrades med 500 000 kronor.

Departementschefen har tillstyrkt anvisandet av nimnda belopp.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Reglering av sjéar inom Indalsclvens
flodomrdde for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 500 000 kronor.

95:0) Regleringsatgiirder i Angermaniilvens flodomrade. Kungl. Maj:t har,
(punkt 95, s. 153 och 154) foreslagit riksdagen att till Regleringsatgiirder i
Angermaniilvens flodomrade for budgetiret 1947/48 anvisa ett investerings-
anslag av 3 000 000 kronor.

Till forevarande #andamil ha anslag tidigare anvisats med tillhopa
10 000 000 kronor.

Vattenfallsstyrelsen har nu #skat anslag med 3 000 000 kronor till dels ett
fortsittande av regleringen av vissa sjoar i Fjillsjodlven, dels paborjande av
Vojmsjons reglering, dels ock vissa med Faxilvens reglering sammanhing-
ande atgirder.

Departementschefen har anfort bland annat foljande.

Vad forst angar regleringen i Fjillsjodlven foreligder en regleringsplan,
vars genomforande beriknats draga en kostnad av omkring 12 000 000 kro-
nor, varav 10 000 000 kronor redan anvisats av riksdagen. Jag har intet att
erinra mot att medel anvisas for fortsiittande av denna reglering.

For Vojmsjons reglering har férslag uppriittats, och kostnaderna ha be-
riknats till omkring 5 500 000 kronor. Jag tillstyrker, att medel for pabor-
jande av arbetena stillas till forfogande under nista budgetar.

Betriffande det av vattenfallsstyrelsen ifrigasatta utnyttjandet av sjo-
regleringarna i 6vre Faxilven fér Niamfors- och Forsmoforsstationerna fore-
ligga dnnu icke nagra kostnadsberikningar. Om riksdagen icke finner an-
ledning till erinran didremot, torde det f4 ankomma pa Kungl. Maj:t att, sedan
styrelsen forebragt niarmare utredning i drendet, prova frigan om statens
deltagande i Faxilvsregleringarna. Jag forutsitter dirvid att medelsbehovet
under nista budgetar skall kunna tillgodoses inom ramen for det av styrelsen
nu iskade anslaget. Fragan om fortsatt medelsanvisning till férevarande
andamal torde framdeles fi4 anmilas for riksdagen.

Mot styrelsens berikningar rorande medelsbehovet for niista budgetar till
regleringsatgirder i Angermanilvens flodomrade synes intet vara att erinra.
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Under forevarande rubrik har Kungl. Maj:t dskat medel till fortsittande
av regleringen i Fjillsjoidlven och paborjande av Vojmsjons reglering, var-
jamte ifragasatts att sjoregleringarna i ovre Faxilven skulle utnyttjas for
Nimfors- och Forsmoforsstationerna. Utskottet, som ej funnit anledning till
erinran mot att fragan om statens deltagande i Faxilvsregleringarna méa pro-
vas av Kungl. Maj:t, tillstyrker att det under forevarande rubrik iiskade an-
slaget, 3 000 000 kronor, anvisas for nista budgetar.

Utskottet hemstéller,

att riksdagen mé till Regleringsdtgdrder i Angermandlvens
flodomrdde for budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 3 000 000 kronor.

96:0) Atgiirder och ersiittningar for flottning och fiske i Lule iilv. Kungl.
Maj:t har (punkt 96, s. 154—156) foreslagit riksdagen att till Atgiirder och
ersittningar for flottning och fiske i Lule dlv for budgetaret 1947/48 anvisa
ett investeringsanslag av 1000 000 kronor.

Till forevarande dndamaéal ha tidigare utgdtt sammanlagt 1 400 000 kronor
fran anslaget till mindre utvidgningar av forefintliga kraftstationsanlagg-
ningar sch Mindre regleringsforetag m. m., vilket anslag numera uppgatt i
statens vattenfallsverks dispositionsanslag.

Vattenfallsstyrelsen har hemstéllt, att for niista budgetir ett anslag av
1000 000 kronor matte anvisas under forevarande rubrik. Till stod hirfor
har styrelsen anfort, att arsregleringen och korttidsregleringen i Lule édlv visat
sig ha vallat betydande oldgenheter, vilka icke blivit tillriickligt beaktade
néir regleringsutvidgningarna vid Suorva och Porjus planerats och beslutats.
Man hade da icke forutsett, att s stora kostnader skulle uppstd for avhjil-
pande av skador respektive for ersittning for sddana, som nu syntes bliva fal-
let. Anspraken pa ersittning uppginge sammanlagt till 3 & 4 miljoner kronor,
men det vore dnnu oklart huru stor totalersiattning, som slutligen komme att
utga. Kostnaderna vore icke av den storleksordning, att de rubbade det for-
hallandet att nyssndmnda regleringar vore ekonomiskt gynnsamma.

Departementschefen har tillstyrkt vattenfallsstyrelsens anslagsiskande.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Atgdrder och ersdttningar for flott-
ning och fiske i Lule dlv for budgetiret 1947/48 anvisa ett
investeringsanslag av 1000 000 kronor.

97:0) Distributionsanliiggningar och dirmed sammanhiingande arbeten
vid statens kraftverk. Kungl. Maj:t har (punkt 97, s.156—164) foreslagit riks-
dagen att till Distributionsanlidggningar och dirmed sammanhingande arbe-
ten vid statens kraftverk for budgetiaret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag
av 45700 000 kronor.

Utskottet .

Utskottet.
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Till forevarande dndamal har riksdagen senast for budgetiren 1944/45
—1946/47 anvisat respektive 17 000 000 kronor, 20 500 000 kronor och
37 500 000 kronor.

Vattenfallsstyrelsen har for nista budgetar hemstiillt om anvisande av an-
slag for dndamalet med 46 000 000 kronor.

Av de i vattenfallsstyrelsens petita upptagna arbetena #dro stamlinjerna
Hjilta—Stadsforsen, Ange—Visteras samt Hallsberg—Niissjo sddana anligg-
ningar vilka enligt statsmakternas beslut skola byggas och drivas av staten.
Den sammanlagda anliggningskosinaden har beriknats till 24 800 000 kro-
nor, varav 12 500 000 kronor anvisats for budgetiren 1945/46 och 1946/47.
De 4 nista budgetar belopande kostnaderna for dessa linjer ha beriiknats till
5700 000 kronor.

Styrelsen har vidare framlagt forslag om byggande av en ny stamlinje
Harspranget—Midskog—Hallsberg for en 6verforing av 350 kV. Kostnaderna
for denna linje beridknas till 71 000 000 kronor, vartill komme omkring
10 000 000 kronor for transformatoranliggningar i Midskog och Hallsberg.
Av totalbeloppet berdknas 15000 000 kronor komma att erfordras for bud-
getiret 1947/48. Betriffande 6vriga anliiggningar, som ingd i vattenfallssty-
relsens investeringsprogram, ma hénvisas till redogorelsen i statsverkspro-
positionen.

Departementschefen har tillstyrkt vattenfallsstyrelsens forslag utom i vad
avser ett belopp av 300 000 kronor fér anliggningar for jarnvigselektrifie-
ring.

Kungl. Maj:ts medelsiskande fér nédsta budgetar till distributionsanligg-
ningar och dirmed sammanhingande arbeten vid statens kraftverk overstiger
med 8,2 miljoner kronor det for innevarande budgetiar anvisade anslaget. Av
medelsbehovet hanfora sig 5,7 miljoner kronor till sddana stamlinjer, vilka
enligt statsmakternas beslut skola byggas och drivas av staten. Den mest
kostnadskrivande av de i Kungl. Maj:ts forslag ingédende nya anliggningar-
na idr den nya stamlinjen Harspranget—Midskog—Hallsberg, vilken berik-
nas draga en kostnad av 71 miljoner kronor, vartill komma omkring 10 mil-
joner kronor for vissa transformatoranliggningar. Av totalbeloppet skulle
15 miljoner kronor komma att erfordras for budgetiret 1947/48. Utskottet
har ej funnit anledning till erinran mot vad departementschefen i nu fére-
varande delar eller 1 ovrigt foreslagit under denna punkt.

Utskotiet far alltsid med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag hemstiilla,

att riksdagen ma till Distributionsanldggningar och ddrmed
sammanhdngande arbeten vid statens kraftverk for budget-
aret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 45 700 000
kronor.

98:0) Inkép av vattenfall och fastigheter. I enlighet med Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 98, s. 164 och 165) hemstiller utskottet,



Statsutskottets utldtande nr 9. 79

att riksdagen ma till Inkdép av vattenfall och fastigheter for
budgetiret 1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 250 000
kronor.

99:0) Statens vattenfallsverks dispositionsanslag. I enlighet med Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 99, s. 165 och 166) och under erinran, att riksdagen
A tillaggsstat II till riksstaten for innevarande budgetar for ifragavarande dn-
damadl anvisat ett investeringsanslag av 3 miljoner kronor, hemstéiller utskot-
tet,

att riksdagen ma sdsom Statens vattenfallsverks disposi-
tionsanslag for budgetaret 1947/48 anvisa ett investeringsan-
slag av 1000 000 kronor.

Stockholm den 4 mars 1947.
Pa statsutskottets vignar:

J. B. JOHANSSON.

Vid férestdende drendes slutbehandling inom utskottet hava ndrvarit:

frin forsta kammaren: herrar Johan Bernhard Johansson, Larsson,
Karl Andersson, Gustaf Karlsson, Heiding, Gustaf Iwar Anderson, froken An-
dersson, herrar Gillstrom, Hesselbom, Wetter, Ivar Persson och Lundgren;
samt

frain an dra kammaren: herrar Eriksson i Stockholm, Malmborg i Skov-
de, Falla, Andersson i Malmo, Rubbestad, Martensson, Wallentheim, Staxéng,
Lindholm, Pettersson i Dahl, Akerstrom och Thapper.
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