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Nr9

Utlatande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositio-
nen gjorda framstdllningar angdende anslag @ kapi-
talbudgeten for budgetdret 1960/61, i vad avser kom-
munikationsdepartementets verksamhetsomrade, jam-
te i dmnet vickta motioner.

(4:e avd.)

1:0) Investeringsplan for kommunikationsverken. I proposition nr 1 har
Kungl. Maj:t under kapitalbudgeten (bilaga 28, punkt 1, s. 1-—12 av bilagt
utdrag av statsradsprotokollet ver kommunikationsérenden for den 4 ja-
nuari 1960) lamnat en oversikt éver kommunikationsverkens investeringar,
avseende postverkets, televerkets, statens jirnvégars och statens vattenfalls-
verks fonder, luftfartsfonden samt vig- och vattenbyggnadsverkets forrads-
fond.

Enligt berikningarna i statsverkspropositionen till 1959 &rs riksdag upp-
skattades medelsforbrukningen pa kommunikationsverkens investerings-
anslag till ca 1137 mkr. under budgetdret 1958/59. De sammanlagda fak-
tiska investeringsutgifterna stannade emellertid, som tabell 1 visar, vid ca
1099 mkr. och underskred siledes de beriknade utgifterna med ca 38 mkr.

Tabell 1. Utfallet for budgetiret 1958/59

Medelsforbrukning
Ingéende Anvisade beridknad faktisk Utgaende
behdllning anslag i prop. behélining
1/1959

miljoner kronor
Rambegrénsade investeringar

Postverket............ 7,8 3,0 6,0 3,4 7,4
Televerket ............ 22.3 247,0 268,0 268,0 1,3
Statens jarnvigar .... 24,0 300,5 319,6 319,3 5,2
Vattenfallsverket .... 42,0 430,2 440,0 422,3 49,9
Luftfartsverket ...... 1,8 8,0 8,5 8,5 1,3
Forrddsfonden ........ 3,1 27,5 30,3 24,8 58

Summa 101,0 1016,2 1072, 1046,3 70,9
1 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 6 saml. Nr 9
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Ovriga investeringar

Televerket............ 0,1 18,4 18,4 17.8 0,7
Statens jarnvigar .... 0,1 - 0,1 — 0,1
Vattenfallsverket...... 10,3 10,0 8,3 3,5 16,8
Luftfartsverket ...... 13,0 25,0 38,0 30,9 71

Summa 23,5 53,4 64,8 52,2 247

Totalsumma 124,5 1069,6 1137,2 1098,5 95,6

I fjolarets investeringsplan for kommunikationsverken framholls, att en
i forhallande till budgetaret 1958/59 ytterligare 6kad investeringsomslut-
ning foér budgetdret 1959/60 vore angeligen. Okade investeringar bedém-
des nimligen vara en grundférutsittning for att en avveckling av de ater-
staende kapacitetsbristerna skulle kunna ske och for att den allmiinna ra-
tionalisering, som krives for att nedbringa driftkostnaderna, skulle kunna
successivt genomfdras. Vissa prisstegringar ansdgs ocksa bora kompense-
ras. I enlighet hirmed férordades, att den ramreglerade medelsforbrukning-
en skulle fi utgéra hogst 1142,3 mkr. For évriga investeringar beriknades
en medelsférbrukning av 93,5 mkr, varav 35,5 mkr for ljud- och televisions-
radioanlidggningar, radioanliggningar for luftfarten samt anliggning for
teletekniskt utvecklingsarbete, 17 mkr fér vattenfallsstyrelsens férvalt-
ningsbyggnad, 40 mkr for storflygplats samt 1 mkr for inkop av grustag.
For innevarande budgetar har dirjamte anvisats ett anslag av 9,1 mkr till
Forviarv av Stockholm—Roslagens jirnvigar.

I tabell 2 redovisas de berikningar rérande medelsférbrukningen, som
verkstilldes viren 1959, verkens forslag i petita hosten 1959 och vidare de
belopp, som departementschefen forordar.

Tabell 2. Beriknad medelsférbrukning budgetiret 1959/60

Beriknat Verkens Forordat
véren 1959 beridkningar av dep.ch.
hosten 1959
. . miljoner kronor
Ramreglerade investeringar

Postverket .................... 6,0 6,0 6,0
Televerket .................... 273,0 273,0 273,0
Statens jarnvagar .............. 335,0 335,0 335,0
Vattenfallsverket .............. 4820 482,0 4820
Luftfartsverket ................ 10,8 10,8 10,8
Forradsfonden.................. 35,5 37,7 35,5

Summa 1142,3 1144,5 11423
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Ovriga investeringar

Televerket «..vvvvunennnnnnnn.. 35,5 35,5 35,5
Statens jarnvagar .............. 9,1 9,2 9,2
Vattenfallsverket .............. 17,0 21,5 21,5
Luftfartsverket ................ 40,0 45,0 45,0
Forradsfonden..........ooovven. 1,0 1,0 2,8
Summa 102,6 112,2 114,0

Totalsumma 1 244,9 1 256,7 1 256,3

Departementschefen foreslar, ati ett belopp av 1,8 mkr ligges utanfor
vig- och vatlenbyggnadsverkets investeringsram for att ticka betalnings-
utfallet for vissa bestdllningar som av arbetsmarknadspolitiska skal ti-
digare utlagls vid Karlskrona o6rlogsvarv. Nigon dndring av verkens inves-
teringsramar eller fordndring i ovrigt forutsittes icke darutéver bortsett
fran ett nu beridknat, 6kat betalningsutfall avseende framst vattenfallssty-
relsens forvaltningsbyggnad och storflygplatsen.

For budgetdret 1960/61 innebar verksstyrelsernas forslag investeringar till
ett sammanlagt belopp av ca 1270 mkr, vilket i jamforelse med de nu redo-
visade berdkningarna for lopande budgetar skulle innebira en stegring med
ca 14 mkr. Okningen utgor ett saldo mellan 4 ena sidan en 6kning av de ram-
reglerade investeringarna av sammanlagt ca 42 mkr och en minskning av
medelsforbrukningen & 6vriga anslag med ca 28 mkr. Av 6kningen for de
ramreglerade anslagen faller i runda tal 16 mkr pé televerket, 8 mkr pa sta-
tens jarnviagar, 12 mkr pa vattenfallsverket, 3 mkr pa luftfartsverket och 3 mkr
pa forradsfonden. Av minskningen pa 6vriga anslag om totalt 28 mkr faller
3 mkr pa vattenfallsverket, 13 mkr pa luftfartsverket samt 12 mkr pa sta-
tens jarnvagar och forrddsfonden genom att icke nagon medelsforbrukning
forutses pa de bada sistnimnda fonderna. En obetydlig 6kning av investe-
ringarna 4 6vriga anslag under televerkets fond férutses.

Efter en oversiktlig redovisning verk for verk av investeringsbehoven for
nista budgetar, anfor departementschefen bl. a. foljande.

I och for sig framstir en investeringsverksamhet av den omfattning som
verksstyrelserna foreslagit sisom starkt motiverad fér en avveckling av aler-
stdende kapacitetsbrister och for den allminna rationalisering, som kréves
for att successivt nedbringa driftkostnaderna. I detta sammanhang ma4 erin-
ras om att 1958 ars besparingsutredning understrukit, att en tillracklig in-
vesteringsvolym ér en av forutsittningarna for att affiarsverken skall kun-
na genom rationaliseringar begrinsa driftkostnaderna, i forsta hand perso-
nalkostnaderna. Det hade déarfor ur foretagsekonomiska synpunkter varit
onskvirt, att de av verksledningarna framlagda investeringsprogrammen
for nésta budgetar hade kunnat néra nog helt realiseras.

Bedéomningen av mdajligheterna att tillgodose kommunikationsverkens in-
vesteringskrav maste emellertid ses mot bakgrunden av den allminna kon-
junkturutvecklingen. Till foljd av den nuvarande uppgingen i konjunkturen
forefinns sadana expansiva tendenser inom vissa delar av samhillsekono-
mien, att en restriktiv ekonomisk politik méste bli normgivande for de offent-
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liga utgifterna for nista budgetar. Beaktande maste dven ges &t det forhal-
landet, att en fortsatt 6kning av investeringsutvecklingen inom néringslivet
bedémes vara yiterst angeligen bl. a. med hinsyn till att ¢évergangen till
storre marknadsbildningar i Europa kommer att stdlla 6kade krav pa vart
néringslivs koenkurrensformaga. Utrymmet for statliga investeringar minskar
héarigenom och en begransning av den statliga upplaningen framstar ur des-
sa synpunkter sasom efterstravansvard. Detta maste fa aterverkningar dven
p4 kommunikationsverkens investeringar. Hansyn maste emellertid 4 andra
sidan tas till att verksamheten inom kommunikationsverken i hog grad ar
inriktad pa service gentemot naringslivet. En progressiv utveckling av lan-
dets indusiriella resurser forutsitter, att servicekraven i fraga om kraftfor-
sorjningen, transportvidsendet och telekommunikationerna kan tillgodoses.
Det #dr vidare iran samhillsekonomiska synpunkter betydelsefullt, att de
statliga affirsverkens nyttigheter kan tillhandahallas till ligsta mdjliga
kostnad.

Mellan de i stor utstrdckning motsatta synpunkter som silunda har kan
goras gillande i fraga om kommunikationsverkens investeringar for nista
budgetar har en avvagning mast géras. Den har resulterat i att en siinkning
av verkens totala investeringsvolym ansetts ofrankomlig. For nista budgetar
foresias darfor ett totalt rambelopp av 1 095 mkr, innebdrande en minskning
i forhallande till innevarande budgetars ram med 47,3 mkr. Jag vill i detta
sammanhang framhéalla, att investeringarna i affirsverken under inneva-
rande budgetar av allmant konjunkturpolitiska skl far en betydande om-
fattning. Mitt forslag for nidsta budgetar innebir, att investeringarna fort-
farande halles pa en relativt hog niva.

Begrinsningen av totalramen har fallit ut olika pa de skilda verken. For
postverket, televerket, statens jérnvigar, vattenfallsverket och luftfartsver-
ket foreslds minskningar i forhallande till de for innevarande budgetér for-
utsatta ramarna med resp. 2, 11, 14, 20 och 0,3 mkr. For vig- och vatten-
byggnadsverkets forradsfond foreslas en penningsmaissigt oféréndrad investe-
ringsram.

Vid sidan av investeringsramarna har jag tagit upp anslag till féljande
belopp, nimligen anliggning for teletekniskt utvecklingsarbete 8 mkr, ljud-
radioanlidggningar 10,5 mkr, televisionsradioanliggningar 13,2 mkr, radioan-
liggningar for luftfarten 3,5 mkr, forvaltningsbyggnad for vattenfallsstyrel-
sen 17 mkr och storflygplats 30 mkr. De angivna anslagen mdéjliggor bl. a.
medelsférbrukningar om 8,6 mkr fér anliggningen for teletekniskt utveck-
lingsarbete, 17,3 mkr fér forvaltningsbyggnaden och 32 mkr for storflyg-

latsen.
P I likhet med vad som géller fér innevarande budgetar, bor for nésta bud-
getar investeringarna i radioanliggningar for luftfarten tillféras investe-
ringsramen for luftfartsverket for att luftfartsstyrelsen dirigenom skall fa
valfrihet mellan samtliga investeringsobjekt rorande luftfarten.

Den for budgetaret 1960/61 av departementschefen férordade investerings-
verksamheten framgar av tabell 3. Som jamférelse har i tabellen @ven re-
dovisats siffrorna for den férnyade medelsberikningen for budgetaret 1959/
60.
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Tabell 3. Beriknad medelsforbrukning budgetiret 1960/61

1959/60 1960/61 1960/61
Forordat av Verkens Forordat av
dep.ch. forslag dep.ch.

miljoner kronor
Ramreglerade investeringar

Postverket .........c.c.iiiiiiiiinn 6,0 6,0 4,0
Televerket. .o ovvvvnnennnn e 273,0 289,1 262,0
Statens jarnvagar .................. 335,0 343,0 321,0
Vattenfallsverket.................... 482,0 494,0 462,0
Luftfartsverket .................... 10,8 13,2 10,5
Forradsfonden .........c.ccvvevnnnens 35,5 38,5 35,5

Summa 11423 11838 1 095,0

Ovriga investeringar

Televerket. .. ...covveeneeinennenn. 35,5 36,0 35,8
Statens jarnvagar .................. 9,2 - —
Vattenfallsverket .................... 21,5 18,5 17,3
Luftfartsverket ~ ....is 50006 5500w a0 45,0 32,0 32,0
Forradsfonden ........c.covviininnn. 2,8 — —
Summa 114,0 86,5 85,1

Totalsumma 1 256,3 1270,3 1180,1

Kommunikationsverkens totala medelsforbrukning skulle alltsd for nasta
budgetar uppga till 1180,1 mkr att jimféras med nu beriknade 1 256,3 mkr
foér innevarande budgetar, vilket innebédr en minskning med 76,2 mkr.

I propositionen redovisas vidare vissa av 1958 ars besparingsutredning
aktualiserade sporsmal. I denna del far utskottet hinvisa till propositionen
(s. 8—11).

I efterfoljande tabla limnas en sammanfattande Gversikt av den faktiska
och beriknade investeringsomfattningen under de i det féregidende berérda
budgtaren. Dirur framgér dven berikningen av de for investeringarnas ge-
nomforande erforderliga anslagsbeloppen.
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Inves- Av verken Av departe- Reser- | Anslag|Forslag| Berik-
terings- | planerade mentschefen vatio- nade
utgifter | investe- beridknade ner den reser-
ringsut- investe- 30/6 vatio-
gifter ringsut- 1959 ner den
gifter 30/6
1958/59 |1959/60|1960/61(1959/60|1960/61 1959/60]1960/61| 1961
Ramreglerade
investeringar
Postverket........ 34 6,0 6,0 6.0 4,0 7,4 3.2 2,0 2,6
Televerket........ 268,0 273,01 289,1| 273,0| 2620 1,3 280,41 270,3| 17,0
Statens jarnvigar 319,3 335,01 343,0| 335,0| 3210 5,2 3495| 326,3| 25,0
Vattenfallsverket..| 4223 482,01 494,0| 4820 4620 49,9 462,6 4496 181
Luftfartsverket. ... 8,6 10,8 13,2 10,8 10,6 1,3 9,8 10,4 0,2
Forradsfonden .. .. 248 37,7 38,6 35,5 35,5 5,8 37,2 32,7 4,7
10463 |1144,5|1183,8|1142,3|1095,0 70,9 11142,7|11091,3| 67,6
Ovriga investe-
ringar.
Postverket........ — — — — — — — — —
Televerket ........ 17,8 35,56 36,0 35,5 35,8 0,7 35,5 35,2 0,1
Statens jarnvigar — 92 — 92| — 0,1 91| — —
Vattenfallsverket. . 3,6 21,5 18,5 21,6 17,3 16,8 5,0 17,0 -
Luftfartsverket .. 30,9 45,0 32,0 45,0 32,0 71 40,0 30,0 0,1
Forradsfonden . . .. — 1,0 — 28| — - 1,0 — —
52,2 112,2 86,5 114,0 85,1 247 90,6 82,2 02
Totalsumma | 10985 |1256.7|1270,3|1256,3|1 180,1 95,6 [12333({11735| 66,0

Utskottet. T den investeringsplan for kommunikationsverken som godkén-
des av fjolarets riksdag forutsattes den ramreglerade medelsférbrukning-
en under innevarande budgetar uppga till hégst 1142,3 mkr. For 6vriga in-
vesteringar beriknades en medelsférbrukning av 93,5 mkr. Vig- och vatten-
byggnadsstyrelsen har nu i sina petita fér budgetaret 1960/61, under hin-
visning till betalningsutfallet for vissa hos Karlskrona érlogsvarv utlagda
bestillningar samt uppkomna kostnader for anskaffande av en firja for
Visingsétrafiken, hemstillt om en utdékning av investeringsramen for inne-
varande budgetir med 2,2 mkr. I anledning hiirav har departementschefen
for forstnidmnda dndamal upptagit ett belopp om 1,8 mkr. — dock vid si-
dan av ramen —— medan det i 6vrigt diskade beloppet ansetts bora rymmas
inom den tidigare faststillda investeringsvolymen. Nagra andra ékningar av
den rambegrinsade medelsforbrukningen har ej ifragasatts vare sig av de-
partementschefen eller vederborande verksstyrelser.

I fraga om den ej ramreglerade medelsférbrukningen beriknas — utéver £o-
rendmnda hojning om 1,8 mkr. — 6kningar om sammanlagt ca 9,6 mkr.,
huvudsakligen avseende medelsbehov fér fortsatta utbyggnader av vatten-
fallsstyrelsens @mbetsbyggnad och Arlanda storflygplats.

Totalt skulle foljaktligen enligt nimnda berikningar investeringsutgif-
terna fér kommunikationsverken under innevarande budgetar uppga till
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(1142,3 4~ 114,0 =) 1256,3 mkr., vilket i forhallande till det i borjan av
1959 beriknade beloppet innebir en 6kning med 11,4 mkr.

Vad departementschefen sdlunda anfért och forordat har icke givit ut-
skottet anledning till erinran eller sarskilt uttalande.

For nasta budgetar har verksstyrelserna i sina anslagséiskanden riknat
med en 6kning av den totala medelsférbrukningen med ca 14 mkr. till ca
1270 mkr. De ramreglerade investeringarna skulle darvid 6ka med ca 42
mkr. och medelsférbrukningen & $vriga anslag minska med ca 28 mkr.

For en avveckling av aterstiende kapacitetsbrister och fér den allménna
rationalisering som krivs for ett successivt nedbringande av driftkosina-
derna framstar, enligt departementschefen, en investeringsverksamhet av
en sadan omfattning som i och for sig starkt motiverad. I anslutning har-
till erinras bl. a. om den 6kning av telefontrafiken som under senare ar dgt
rum samt de till f6ljd av det omfattande bostadsbyggandet dkade anspra-
ken pa nya telefoninstallationer. En fortsatt automatisering samt utbygg-
nad av fjarrfoérbindelseniitet dr ocksa angeligen. For dstadkommande av en
forbattring av statens jirnviigars ekonomi kriavs omfattande rationalise-
ringsatgiarder i form av utbyggnad av de trafikstarka huvudlinjerna och
dartill hérande anlaggningar samt utékning och modernisering av den rul-
lande materielen. Kraftverksinvesteringarna méste alltjamt hallas pa en
relativt hog niva med hénsyn till férvintad ytterligare belastningsokning, och
for lufttrafikens del nodvandiggores bl. a. genom okad 6vergang till jetflyg
ytterligare investeringar i flygfilt och sikerhetsanordningar m. m. Ersatt-
ningsanskaffning av motorfordon och vigmaskiner inom vig- och vatten-
byggnadsverkets forradsfond anses ocksi bora battre anpassas till forelig-
gande behov.

A andra sidan anser departementschefen forekomsten av vissa expansiva
tendenser inom samhillsekonomien tvinga till en restriktiv ekonomisk po-
litik med avseende & de offentliga utgifterna. Som ytterligare skl harfor
niamnes, att en begriansning av den statliga upplaningen framstar som onsk-
vird med hansyn till angeligenheten av att bereda naringslivet ett okat in-
vesteringsutrymme och dirmed bittre mojligheter till 6kad konkurrens-
kraft.

Den avvigning som salunda skett mellan skilda synpunkter och 6nske-
mal har resulterat i att en viss sinkning av den totala ramen for verkens
medelsforbrukning ansetts ofrankomlig. Ramen har darvid faststillts till
ett belopp av 1095 mkr., vilket innebir en sidnkning i férhillande till inne-
varande ar med 47,3 mkr. For postverket, televerket, statens jiarnvigar, vat-
tenfallsverket och luftfartsverket foreslds minskningar med resp. 2, 11, 14,
20 och 0,3 mkr. For vig- och vattenbyggnadsverkets forradsfond foreslas
en ofdriandrad investeringsram. De ej ramreglerade investeringarna uppta-
ges med 8 mkr. till anliggning for teletekniskt utvecklingsarbete, 10,5 mkr.
till ljudradioanliggningar, 13,2 mkr. till televisionsradioanliggningar, 3,5
mkr. till radioanlaggningar for luftfarten, 17 mkr. till forvaltningsbyggnad
for vattenfallsstyrelsen och 30 mkr. till storflygplats.



8 Statsutskottets utlatande nr 9 dr 1960

Den sammanlagda medelsférbrukningen under kommunikationsverkens
fonder skulle dirmed uppga till 1 180,1 mkr., att jimféras med enligt ovan
beriknade 1 256,3 mkr. fér innevarande budgetar.

Under de senaste aren har utskottet vid flera tillfillen i samband med
sin provning av Kungl. Maj:ts dskanden understrukit vikten av att okade
investeringar kommer till stdnd fér kommunikationsverkens del. Vid fjol-
arets riksdag uttalade utskottet darfor sin tillfredsstillelse med de forslag
till hojda investeringar som d& framlades. Aven om for niista budgetar en
viss minskning av investeringsvolymen forordas av Kungl. Maj:t innebar
dock det nu aktuella forslaget, sdsom departementschefen framhallit, att in-
vesteringarna fortfarande halles pa en relativt hég nivad. Med beaktande hér-
av samt det statsfinansiella laget och av departementschefen i 6vrigt dbero-
pade omstindigheter har utskottet ansett sig kunna godtaga Kungl. Maj:ts
forslag betriaffande investeringarnas omfattning. Den avvigning inom den
totala ramen de skilda verken emellan, som skett, har utskottet jamval fun-
nit sig kunna godtaga.

I anslutning till framlédggandet av forslaget till investeringsplan fér nista
budgetér har departementschefen berort vissa av 1958 ars besparingsutred-
ning aktualiserade sporsmal vid affirsverken betriffande personalutveck-
ling, l6nsamhet, investeringsbehov och avskrivningsfragor. Vad darvid i
propositionen anforts foranleder i nu férevarande sammanhang icke nagot
sarskilt uttalande fran utskottets sida. Utskottet forutsitter dock att ut-
vecklingen i dessa avseenden uppméirksamt f6ljes av savial Kungl. Maj:t som
vederborande verksstyrelser samt att eventuellt erforderliga atgirder utan
drojsmal vidiages.

Till frdgan om anvisande av de anslag som erfordras for ett genomféran-
de av den férordade investeringsplanen aterkommer utskottet under respek-
tive punkter i det féljande.

Utskottet far slutligen hemstélla,

att riksdagen ma i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till
kidnna vad utskottet anfort.

Statens affarsverksfonder

Postverket

2:0) Postverkets anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 2, s. 13—21) fore-
slagit riksdagen att for budgetaret 1960/61 under postverkets fond anvisa
i statsrddsprotokollet angivna investeringsanslag & tillhopa 2 005 000 kr.

I skrivelse den 27 augusti 1959 har generalpoststyrelsen framlagt sina
petita for budgetaret 1960/61. I skrivelsen redovisas foljande sammanstall-
ning av de under postverkets fond anvisade anslagen fér budgetiren 1958/
59-—1959/60 jamte styrelsens dskanden for nista budgetar.
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1958/59 1959/60  Askanden
1960/61
tusental kronor

POSERUS TN T 4660w vismvis 0 lo wim 100 w75 @ 0n 6 0 050 00 1 800 100

Forvirv av fastigheter ............... ... ..., 200 1 1

Anskaffning av automobiler m. m. ............ 900 900 1200
Postverkets diligenstrafik

Garagebyggnader m. M. «...ooovivenneennn.. 800 500 1

Anskaffning av bilmateriel ................. 1100 1 000 1700

Forviarv av billinjer ............ ...l 1 1 1

Postverkets dispositionsanslag................. 1 1 200

Summa 3003 3203 3203

Betriffande den niarmare inneborden av styrelsens framstéllning torde fa
héanvisas till propositionen (s. 13—18).

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgivit ett gemensamt utlatande 6ver gene-
ralpoststyrelsens, telestyrelsens, jarnvagsstyrelsens, vattenfallsstyrelsens och
luftfartsstyrelsens dskanden samt vag- och vattenbyggnadsstyrelsens fram-
stillning angdende inventeringsanslag under verkets forradsfond (s. 19
och 20).

Departementschefen erinrar bl. a. om att han enligt investeringsplanen
for kommunikationsverken rdknat med en medelsforbrukning av 4 mkr un-
der nista budgetar. Betriffande fordelningen i stort av detta belopp pa de
olika anslagsindamalen far utskottet hénvisa till en pa s. 20 i propositionen
intagen tabell. Departementschefen séiger sig vidare inte ha nagot att erinra
mot att en av generalpoststyrelsen foreslagen sorteringsbyggnad i Krylbo
kommer till utférande. I 6vrigt anfor departementschefen foljande.

Betraffande postverkets industrianlaggningar i Ulvsunda anforde jag i
1959 Ars statsverksproposition, att den foreslagna tillbyggnaden fransett
uppforande av ett kallforrad borde ansta i avvaktan pi resultatet av post-
utredningens och lokaliseringsutredningens ¢verviaganden rérande postver-
kets industrirorelse. Innan dessa utredningar slutférts och ytterligare un-
dersokningar gjorts i frdga om postverkets behov av tillverkningar och re-
parationer i egen regi ansag jag det ndmligen vara svart att 6verblicka post-
verkets behov av lokaler i Ulvsunda. Ifragavarande undersokningar torde
icke kunna slutféras inom sadan tid att ett pabérjande av ifrdgavarande
arbete blir aktuellt under budgetaret 1960/61. Jag har darfoér icke ansett
mig bora rikna med nagon medelsféorbrukning for dndamalet for nista bud-
getdr. Med hiinsyn hirtill kan medelsforbrukningen under anslaget till
Posthus m. m. beriiknas till ett belopp som ér 500 000 kr ligre dn vad sty-
relsen upptagit.

De 6vriga begriansningar, som befunnits nodvindiga for att postverkets
investeringar skall kunna hillas inom den férordade ramen for niista bud-
getar, har ansetts bora vidtagas genom att medelsférbrukningen reduceras
i forhallande till styrelsens forslag med 200 000 kr pa anslaget till Inkop av
fastigheter, 300 000 kr pa anslaget till Anskaffning av automobiler m. m.,
100 000 kr pa anslaget till Garagebyggnader m. m., 600 000 kr p& anslaget
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till Anskaffning av bilmaterial for diligensrérelsen, 100 000 kr pa anslaget
till Forvirv av billinjer samt 200 000 kr pa dispositionsanslaget.

Anslagsbeloppen for nista budgetar har berdknats med ledning av den
uppskattade medelsférbrukningen jimte beridknad ingdende behallning pa
de olika anslagen. Anslagen till Posthus m. m., Ink6p av fastigheter, Garage-
byggnader m. m., Forvarv av billinjer samt Postverkets dispositionsanslag
har darvid kunnat uppféras med endast formella belopp. De av mig for-
ordade anslagen uppgar till totalt 2,0 mkr.

Utskottet. Generalpoststyrelsen har i sina anslagsaskanden fér nista bud-
getdr forutsatt en investeringsram av samma storlek som beriknats for inne-
varande budgetar eller 6,0 mkr. Enligt departementschefens mening bor
emellertid medelsférbrukningen begrénsas till ett belopp av 4,0 mkr, vilket
med ianspriktagande av tillgingliga reservationsmedel forutsitter en an-
slagsanvisning om ca 2,0 mkr. For erndende av den sadlunda forordade investe-
ringsbhegrinsningen féreslas minskningar av framst utgifterna for posthus-
byggnader och diligenstrafik.

Den planerade tillbyggnaden av postverkets industrianldggningar i Ulv-
sunda anses alltjaimt — fransett uppforande av ett kallférrdd -— bora ansta
i avvaktan pa resultatet av vissa undersokningar betraffande rérelsens fort-
satta bedrivande samt post- och lokaliseringsutredningarnas overviganden
angdende forliggningsfrigan m. m. Den foreslagna sorteringsbyggnaden i
Krylbo finner departementschefen diremot béra komma till utférande i av
styrelsen planerad ordning.

Utskottet har under féregdende punkt forklarat sig godtaga den av Kungl.
Maj:t forordade ramen for postverkets medelsforbrukning. Ej heller har ut-
skottet funnit anledning till erinran mot den féreslagna fordelningen av
investeringarna pé skilda utgiftsindamal samt anslagsberikningen.

Utskottet hemstéiller darfor,

att riksdagen mé for budgetaret 1960/61 under postver-
kets fond anvisa féljande investeringsanslag, nimligen

1. Posthus m. m. .............cccovunn.. 1000 kr.
2. Inkop av fastigheter .................... 1000 »

3. Anskaffning av automobilerm. m. ........ 900 000 »

4. Garagebyggnader m. m. ................ 1009 »

5. Anskaffning av bilmateriel fér diligensro-

Telsen. icwainswssnms smms sans s0mes0E 98 HE 1100 000 »
6. Forvdrv av billinjer .................... 1000 »
7. Postverkets dispositionsanslag .......... 1000 »
Televerket

3:0) Televerkets anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 3, s. 22—64) fore-
slagit riksdagen att fér budgetaret 1960/61 under televerkets fond anvisa i
statsrddsprotokollet angivna investeringsanslag & tillhopa 305 540 000 kr.
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I skrivelser den 31 augusti 1959 och i samband dirmed limnade upp-
gifter har telesiyrelsen hemstillt om anslag for budgetiret 1960/61.

Luftfartsstyrelsen har i skrivelse den 21 augusti 1959 dskat anslag for
budgetaret 1960/61 till Radioanliggningar for luftfarten.

Byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 18 augusti 1959 édskat anslag for
byggande av radiohus och televisionshus fér budgetaret 1960/61.

I sirskilda skrivelser den 31 augusii 1959 har slutligen Sveriges Radio
limnat redogorelser for ljudradions och televisionens medelsbehov for bud-
getaret 1960/61 i vad avser programproduktionen.

En sammanstillning av samtliga de for budgetaren 1958/59—1959/60 an-
visade samt de for nista budgetar dskade investeringsanslagen under tele-
verkets fond visar féljande:

1958/59 1959/60 1960/61
askanden
tusental kronor

Inkép och byggande av fastigheter ......... 9 500 12 900 16 700
Telefon- och telegrafanléggningar .......... 229 600 249 200 260 000
Radioanldggningar for televerket ........... 18 900 26 000 24 600
Radioanldggningar for luftfarten ........... 2400 3 300 3700
Forsvarsberedskap vid televerket ........... 3 500 6 000 8 340
Televerkets dispositionsanslag ............. 1 10 000 10 000
OVEigt .. oo 1 500 8 500 8 000

Summa 265 401 315 900 331 340

Som en sammanfatining av de med ljudradiobudgeten sammanhingande
fragorna far utskottet redovisa foljande ur propositionen (s. 38) hiamtade
tabell utvisande gillande budget, myndigheternas dskanden fér nista bud-
getar samt prognos for tiden fram t. o. m. 1964/65.

1959/60 1960/61 1961/62  1962/63 1963/64 1964/65
miljoner kronor

Investeringar
Telestyrelsen ......... 10,5 10,5 10,5 9,0 9,0 9,0
Byggnadsstyrelsen . . .. 10,4 14,0 16,0 16,0 13,5 6,0
Driftkostnader
Sveriges Radio ........ 39,4 41,5 46,7 48,3 50,3 52,7
Telestyrelsen, brutto .. 18,2 19,0 19,7 20,4 21,0 21,7
Avgar rinteinbesparing — 2,3 —2,5 —22 —18 —14 —1,0
Summa kostnader 76,2 82,5 90,7 91,9 92,4 88,4
Licensintdkter .......... 80,4 81,3 82,1 82,7 83,1 83,4
Over- resp. underskott ... - 4,2 —1,2 —86 —92 —93 —5,0

Ackumulerat resultat .... + 24,4t +232 +146 +54 —3,9 —89

1 Hiri ingdr Overskott frdn 1956/57, 1957/58 och 1958/59 om resp. 0,1, 7,3 och 10,2 mkr
samt ett tillgodohavande frin televisionen om 2,55 mkr, vilket belopp under éren 1954 och
1955 anvisades av ljudradiolicensmedel till televisionens utbildnings- och forséksverksamhet.
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Som en motsvarande sammanfattning av televisionsbudgeten far utskottet
redovisa foljande tabell (propositionen s. 47).

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64  1964/65
miljoner kronor

Investeringar
Telestyrelsen . ...... 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
Byggnadsstyrelsen . . 0,5 3,0 14,0 19,0 19,0 12,0
Driftkostnader
Sveriges Radio ...... 27,31 38,02 38,0 55,0 65,0 75,0
Telestyrelsen . ...... 7,9 15,0 18,0 20,0 22,0 24,0
Summa kostnader 48,9 69,2 83,2 107,2 119,2 124,2
Licensintikter ........ 55,0 80,0 100,0 120,0 135,0 150,0
Overskott ............ 6,1 10,8 16,8 12,8 15,8 25,8
Ackumulerat resultat .. — 17,2 —6,4 4104 4232 1390 - 64,8

Betriffande det nirmare innehallet i 6vrigt i de forut omnimnda anslags-
skrivelserna fir utskottet hanvisa till propositionen (s. 22—57; betraffande
medelsbehovet for radio- och televisionshusbyggena dven s. 135—138 och
140—144).

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgivit det utlitande som redovisats under
postverkets fond (s. 19 och 20 i propositionen).

Departementschefen lamnar inledningsvis en tabld utvisande den berik-
nade fordelningen pa olika anslag vid den av honom férordade investerings-
ramen 4 262 mkr for nista budgetar. I forhallande till den fér innevarande
budgetdr berdknade medelsférbrukningen innebir forslaget 6kningar av
investeringarna under anslagen till Inkép och byggande av fastigheter och
Radioanliggningar for kommersiell trafik med resp. 3,1 och 0,4 mkr till 16,0
resp. 1,7 mkr. En 6kning av byggnadsverksamheten for telefonstationer ar
s& betydelsefull for utvecklingen av televerkets rorelse pa lang sikt, att den
enligt departementschefens mening bor genomforas i planerad omfattning.
Av de av styrelsen anmilda tretton nya féretagen férordas salunda att
samtliga kommer till utforande. Den i forhallande till styrelsens idskande
erforderliga begrinsningen i investeringsverksamheten fér byggnaderna in-
nebér darfor, att kontorsbyggnaden i Nynashamn och vissa férradsbyggna-
der méste senareliggas. — Vid den foérordade medelsférbrukningen fér Ra-
dioanliggningar fér kommersiell trafik torde rederiniringens énskemél om
radioforbindelser i stort sett kunna tillgodoses.

For forsvarsberedskapsindamaél forordas en i forhallande till innevaran-
de budgetar oférindrad medelsférbrukning, 6 mkr., och pa dispositionsan-
slaget en med 1,5 till 1,0 mkr. minskad forbrukning.

1 Inkl. 3,6 mkr for Aterbetalning av 1&n.

* Inkl. 5,8 mkr for tidigare ej erlagda bidrag till den med ljudradion gemensamma organi-
sationen.
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Den enligt departementschefens forslag oundgingliga storre nedskidrningen
avser anslaget till Telefon- och telegrafanliaggningar. Under detta anslag tor-
ordas en medelsforbrukning av 237,3 mkr., vilket med ca 13 mkr. understiger
den for innevarande budgetar beriknade. Med hénsyn till konsekvenserna
for bl. a. rikstrafiken kan nigon mera betydande minskning av medelsfor-
brukningen pa fjirrférbindelseanlaggningarna icke genomféras, utan tyngd-
punkten i begrinsningen kommer att hinfora sig till utrustning av telefon-
stationer. Verkningarna for televerket av den forordade nedprutningen av
anslaget 4r ej utan olidgenheter men torde i nuvarande ekonomiska lige lik-
vill fa betraktas som mattliga. Med héansyn till att direkta bidrag till anlagg-
ningsarbeten utdver normal intriadesavgift for fortiopande huvudabonne-
mang bokféres sdsom uppbérdsmedel under anslaget till Telefon- och tele-
grafanliggningar kommer investeringarna pa detta anslag att i verkligheten
ligga ca 10 mkr. hégre dn vad den forordade medelsférbrukningen anger.

Vid sidan av ramregleringen har under televerkets fond anslag begarts till
radioanliggningar for luftfarten, anliggning for telelekniskt utvecklingsar-
bete samt ljudradio- och televisionsradioanliggningar. For okad sikerhet
inom lufttrafiken stiilles betydande krav pa investeringsmedel fér radio-
anliggningar. I det f6r nista budgetéar dskade beloppet, 3,7 mkr., ingar vissa
arbeten for forstirkning av radioanliggningarna vid Bromma, bl. a. en se-
kundéirradar. Denna radaranliggning torde dock kunna ansti t. v. utan att
sikerhetskravet eftersittes. Med hinsyn hirtill anser departementschefen,
att medelsférbrukningen for radioanliggningar for luftfarten kan begransas
till 3,5 mkr.

For arbetena med den teletekniska anlidggningen i Farsta har telestyrel-
sen beriknat en medelsforbrukning av 8,6 mkr. Med beaktande jamvil av en
torutsedd anslagsreservation har styrelsen i anslutning dértill dskat ett nytt
anslag av 8 mkr. Departementschefen har inte nagot att erinra hiremot och
tillstyrker salunda det dskade beloppet for nista budgetar.

Departementschefen 6vergar direfter till att behandla de frigor, som ror
ljud- och televisionsradioverksamheten och anfér dérvid féljande,

Enligt gillande principer for ljudradiororelsens finansiering skall av li-
censmedlen bestridas savil de 16pande utgifterna fér produktion och distri-
bution av programmen som utgifter for avskrivning till 100 % av investe-
ringarna i ljudradioanliggningar och radiohus. Overskott, som kan uppsté
vissa ar, reserveras for ljudradiororelsens behov under andra ar, da de 16-
pande inkomsterna ej forslar till att ticka utgifterna.

Telestyrelsen har nu i sirskild skrivelse forordat, att gillande licensskyl-
dighet for radiomottagningsapparat i bil skall upphora med utgangen av
juni 1960. Inkomsterna av bilradiolicenserna beriiknas f. n. uppga till 8
mkr. per ar. Bortfallet av dessa inkomster skulle leda till att ljudradiobud-
geten under budgetiret 1962/63 skulle uppvisa ett ackumulerat underskott
av 7,6 mkr. Underskottet skulle sedan successivt stiga sd att det ar 1970
komme att uppga till 70 & 80 mkr. En generell hojning av den allmanna
ljudradiolicensavgiften med 5 kr. till 35 kr. skulle enligt telestyrelsen behova
vidtas under budgetaret 1961/62. Det vore emellertid enligt styrelsens me-
ning alt foredra om avgiftshdjningen kunde uppskjutas ytterligare négra
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ar, exempelvis till budgetaret 1964 /65. Styrelsen forordar darvid, att de un-
derskott, som tillfalligt skulle uppsta, tickes genom lan fran televisionsro-
relsen. Sveriges Radio har avstyrkt ett avskaffande av bilradiolicensen.

Samtidigt som ljudradiolicensinkomsterna endast mycket langsamt stiger
till £61jd av att ljudradion nu natt en sddan utbredning, att viss métinad in-
tritt, foreter utgifterna en starkt 6kande tendens. Denna utveckling av ljud-
radions ekonomi &r enligt min mening #dgnad att inge oro for framtiden.
Hirtill kemmer att vid en framtidsbedomning av ljudradiordrelsen den has-
tiga utbredningen av televisionen i hog grad méste beaktas. Redan nu upp-
gar antalet televisionsradiolicenser till mer én en halv miljon och en mycket
snabb 6kning kan férutses. Att allménhetens vanor i fraga om att lyssna pa
ljudradio kommer att paverkas harav, torde vara obestridligt.

Med hinsyn till de ekonomiska konsekvenserna for ljudradiororelsen ar
jag nu icke beredd att fororda, att bilradiolicensen avskaffas. En allmin
licenshéjning bor enligt min mening undvikas.

Mot bakgrunden av den hér i korthet skisserade utvecklingen har jag den
30 december 1959 utverkat Kungl. Maj:t bemyndigande att tillkalla sakkun-
niga for utredning om ljudradions framtidsproblem.

I den nu av telestyrelsen och Sveriges Radio framlagda reviderade femars-
planen for distributionsnitets utbyggnad foreslés betriaffande tradradion en-
dast successiv anslutning av etapp 1-abonnenter inom redan etablerade trad-
radiocomraden. Denna begrinsning av tradradioutbyggnaderna mojliggor att
ett antal FM-stationer kunnat tidigareldggas i foérhallande till foregaende
femarsplan. En nirmare presentation av de planerade utbyggnaderna av
distributionsnitet enligt den foreslagna femérsplanen har lamnats i det
foregdende. Jag torde i detta sammanhang f& hinvisa hartill.

Jag har intet att erinra mot den foreslagna begrinsningen av tradradio-
utbyggnaden. Jamvil i 6vrigt finner jag planen vara vil dgnad att laggas till
grund {or investeringsberikningarna under den kommande femarsperioden.
Sjalvfallet bor dock en fortlopande 6versyn av utbyggnadsplanerna for sa-
vél ljudradion som televisionen dga rum. Jag tillstyrker det for nidsta bud-
getar dskade investeringsbeloppet av 10,5 mkr. Beloppet torde béra anvisas
utanfor televerkets investeringsram. Angivna investeringsbelopp mojliggor
bl. a. uppférande av permanenta FM-stationer i Boden, Goteborg, Karlstad,
Norrkoping, Nissjo, Storuman, Sundsvall, Sveg och Vixjé samt proviso-
riska stationer i Kiruna och Lycksele.

For investeringar i radiohuset berdknar jag en medelsforbrukning av 12,4
mkr. for nista budgetar. Jag aterkommer hértill i det féljande vid anmélan
av byggnadsstyrelsens dskanden under statens allmianna fastighetsfond.

Under de senaste budgetidren har en successiv 6kning av ljudradions
programtid dgt rum vid sidan av de planer, som Sveriges Radio framlagt i
samband med édskandena och som salunda legat till grund fér budgetprov-
ningen. Foregdende ar forutsags vid budgetprovningen for innevarande bud-
getar en sidndningstid av 7 700 timmar. Sveriges Radio har nu upptagit
sindningstiden till 7 800 timmar och foreslar for nista budgetar en sind-
ningstid av 8 130 timmar. Harutéver beriknas viss programtid for regionala
och lokala siandningar. Det synes mig ofrankomligt, att en dylik successiv
6kning av programtiden verkar kostnadshéjande i varje fall pa langre sikt.
Med hinsyn till att ljudradioroérelsens ekonomi nddvandiggor en relativi
stram ljudradiobudget under de ndrmaste aren, finner jag mig icke kunna
tillstyrka att nagra ¢kade anslagsmedel beriknas for utokning av program-
tiden. Vad betraffar utvidgning av den regionala och lokala programverk-
samheten bor enligt min mening kostnaderna héarfér motsvaras av jamfor-
liga besparingar inom programproduktionen i ovrigt.
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Med héansyn till vad jag anfort i det foregaende foreslar jag, att den av
Sveriges Radio askade medelstilldelningen begriansas med 0,6 mkr. till 40,9
mkr. Hirvid har jag riknat med ett tickningsbidrag fran televisionen av
2,8 mkr. och en engangsersittning fran televisionen med 5,8 mkr., avseende
resterande ej erlagda bidrag till gemensamma kostnader som héinfor sig till
tiden fore budgetaret 1959/60.

For televerkets driftkostnader har telestyrelsen beriknat ett medelsbehov
av 19 mkr. och i anslutning dirtill foreslagit, att ljudradiorérelsen tillgodo-
fores 2,5 mkr., som motsvarar televerkets ranteinbesparing genom den fordel
televerket har av att riantefritt kunna disponera licensmedelsbehallningen
sdsom rorelsemedel i televerkets dvriga verksamhet. Telestyrelsen har dar-
jamte i konsekvens med en mera strikt redovisning i férstndmnda belopp
inraknat kostnader om 0,9 mkr., som televerket har att bara fér ljudradio-
rorelsen, men som icke direkt kommer fram i radio- och driftavdelningar-
nas medels- och materielredovisningar. For egen del ar jag icke beredd att
férorda en sadan utvidgning av specialbudgeten som telestyrelsen foreslagit.
Jag avstyrker foljaktligen forslaget harom och berdknar televerkets medels-
behov till 18,1 mkr.

De totala utgifterna skulle enligt de av mig gjorda berikningarna komma
att uppga till (10,5 - 12,4 + 40,9 -+ 18,1) 81,9 mkr., vilken summa ar ca
4 mkr. hégre 4n motsvarande utgifter for innevarande budgetr. Inkomster-
na beriknar jag vid bibehallande av bilradiolicensen till 81,4 mkr. Ljudra-
diororelsen skulle salunda for nista budgetar komma att uppvisa ett under-
skott av 0,5 mkr. Detta underskott torde fa bestridas av hos televerket ba-
lanserade 6verskottsmedel. Det ackumulerade éverskottet nedgar harvid till
22,5 mkr. vid utgangen av budgetaret 1960/61.

For televisionsrorelsens finansiering galler fr. o. m. innevarande budgetar
samma principer som for ljudradiororelsen.

Forra aret framlades en femarsplan for fortsatt utbyggnad av distribu-
tionsnatet. Planen forutsattes fa liaggas till grund for televerkets verksamhet.
Sedan telestyrelsen i samrad med Sveriges Radio nu framlagt en ny plan for
ljudradionitets utbyggnad, har det blivit nédvandigt att aven revidera pla-
nen for utbyggnaden av televisionsnitet, eftersom denna néira sammanhéng-
er med ljudradionitets framtida gestaltning. Den reviderade planen stricker
sig t. 0. m. budgetaret 1964/65 och innebir i forhallande till den tidigare hu-
vudsakligen smérre dndringar i tidsschemat for fardigstdllandet av vissa
stationer. Den reviderade planen bygger liksom den tidigare pa ett investe-
ringsbehov av 13,2 mkr. per budgetar for den tid, planen omfattar.

En nirmare presentation av de planerade utbyggnaderna enligt den fore-
slagna femarsplanen har limnats i det foregaende. Jag torde i detta sam-
manhang fa hanvisa hartill.

Jag forordar, att planen lagges till grund for distributionsnatets utbygg-
nad och tillstyrker i enlighet hiarmed det for nista budgetar dskade investe-
ringsbeloppet om 13,2 mkr. Beloppet torde bora anvisas utanfor televerkets
investeringsram. Av beloppet hanfores 11 mkr. till uppforande av televisions-
stationer och 2,2 mkr. till programférbindelser. Stationer i slutgiltigt utfo-
rande beriknas hirigenom kunna firdigstillas i Boden, Gillivare, Goteborg,
Karlstad, Norrkoping, Nissjo, Storuman, Sundsvall, Sveg och Vixjo, samt
stationer i provisoriskt utforande i Kiruna och Luled. Vidare avses ctt antal
mindre slavslationer kunna anordnas pa platser, som icke ir upptagna i
stockholmsplanen. Det for programférbindelser forordade beloppet ar avsett
alt anvindas i huvudsak till erforderliga interimistiska anordningar pa
strickorna  Vinnis—Boden-—Gillivare, Lycksele—Storuman och Mora—
Sveg. Av de i stockholmsplanen upptagna 50 televisionsstationerna skulle
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diarmed vid utgdngen av budgetaret 1960/61 46 stationer vara i drift, varav
27 med full riackvidd.

For ett planenligt fullféljande av distributionsnitets utbyggnad férordar
jag vidare, att telestyrelsen i likhet med vad som tidigare skett fér budget-
aren 1960/61—1963/64 erhaller ett bestallningsbemyndigande for en inves-
teringsomslutning av 13,2 mkr. for budgetaret 1964/65.

For de forlsatta forberedelsearbetena avseende televisionshuset i Stock-
holm har jag riknat med en medelsférbrukning under nista budgetar av 2,5
mkr. Daremot berédknar jag i detla sammanhang ej nagot belopp for projek-
tering av ett televisionshus i Géteborg. Jag aterkommer till dessa fragor i det
féljande vid anmilan av byggnadsstyrelsens dskanden under statens all-
minna fastighetsfond.

Sveriges Radio har upptagit driftkostnaderna for nista budgetar till 38,5
mkr., varav 22,4 mkr. for programkostnader for ordinarie programverksam-
het, 0,5 mkr. for forsoksverksamhet med skoltelevision, 7 mkr. for inred-
ningar och avskrivningar av inventarier, 2,8 mkr. i tickningsbidrag till ljud-
radion och 5,8 mkr. fér aterbetalning till ljudradion av tidigare ej tdckta
kostnader for den gemensamma organisationen.

Den hittillsvarande takten i programproduktionen har varit mycket expan-
siv. Sdlunda har fér varje ar den faktiska programproduktionen icke ova-
sentligt overstigit den, som legat till grund f6r budgetprévningen. For inne-
varande budgetir forutsags vid fjolarets budgetpréovning en sandningstid av
totalt 855 timmar vid en programproduktion av ca 14 timmars barande pro-
gram och 2 1/2 timmars utfyllnadsprogram per vecka. Sveriges Radio riknar
nu med en total programproduktion for innevarande budgetar av 930 timmar
eller totalt 18 timmar per vecka. Till grund fér budgeten for 1960/61 har
Sveriges Radio lagt en programtid av 1 140 timmar eller 22 timmar i veckan,
varav 16 timmar betecknais som fast schema och 6 timmar som rorlig tid.
For budgetaren 1961/62—1964/65 forutses en total siandningstid om respek-
tive 25, 28, 31 och 35 timmar per vecka.

Produktionen av televisionsprogram ar synnerligen utrymmeskréivande
och stiller dessutom krav pa lokaler av mycket speciell karaktir. Mdjlighe-
terna att utstricka sdndningstiden blir hiarigenom i icke ovisentlig grad be-
roende av lokalresurserna. Det foregaende ar beslutade televisionshuset i
Stockholm berdknas icke kunna fardigstallas forrdan tidigast under budget-
aret 1964/65 och da endast i begriansad omfattning.

Jag finner det vara angelédget, att den av Sveriges Radio férordade expan-
siva takten i programproduktionen nagot ddmpas, sa att i avvaktan pa tele-
visionshusets fardigstdllande icke storre belopp bindes i provisorier an vad
som kan bedémas vara oundgiangligen nodvandigt. En sddan begrinsning
finner jag ocksa ligga helt i linje med tidigare uttalanden i samband med
statsmakternas provning av televisionens anslagsfragor. Jag férordar darfor,
att till grund for medelsberidkningen for budgetaret 1960/61 ligges en pro-
gramtid av 20 timmar per vecka. For det darpa foljande budgetiret bor rak-
nas med en tid av 22 timmar per vecka.

Vid den av Sveriges Radio avsedda programproduktionen har varje tim-
me, oavsett dess karaktar av fast schema eller rorlig tid, beriknats kosta i
genomsnitt 19 600 kr. Vid samma timkostnad kan de totala kostnaderna for
den av mig férordade programproduktionen av 20 timmar per vecka eller
1 040 timmar for hela budgetaret berdknas till 20,4 mkr. Jag har harvid ut-
gatt fran att det av Sveriges Radio angivna beloppet per timme skall moj-
liggbra en icke oviisentlig kvalitetsh6jning av programmen. De av Sveriges
Radio for nédsta budgetar foreslagna forsokssindningarna med skoltelevision
finner jag vara angeldgna och tillstyrker det hiarfér begirda beloppet av
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0,5 mkr. Aven i ovrigt bitrader jag bolagets medelsiskande. I enlighet hér-
med upptager jag Sveriges Radios programkostnader for nista budgetar till
(20,4 + 0,5 + 7,0 4+ 2,8 + 5,8) 36,6 mkr., vilket belopp med 9,2 mkr. 6ver-
stiger de medel, som for innevarande ar star till bolagets foérfogande.

For televerkets driftkostnader upptager jag i enlighet med forslaget 15,0
mkKr.

De av departementschefen berdknade utgifterna for televisionsverksam-
heten for nista budgetar uppgar salunda till (13,2 4 2,6 4 36,5 + 15,0)
67,2 mkr., vilket innebédr en 6kning med 18,3 mkr. i jamforelse med en mot-
svarande utgiftsberdkning fér innevarande budgetir. Inkomsterna av tele-
visionsradiolicenser uppskattar departementschefen i likhet med telestyrel-
sen till i runt tal 80 mkr. Rorelsen skulle dirmed uppvisa ett 6verskott av
12,8 mkr. Dessa overskottsmedel bor i forsta hand anvéndas till aterbetal-
ning av bidrag fran sjatte huvudtiteln till televisionsverksamhetens drift-
kostnader. Det aterstdende skuldbeloppet hérfér kan vid ingangen av bud-
getaret 1960/61 beraknas uppga till ca 3 mkr. Ett hidremot svarande belopp
synes bora bokforas pa driftbudgetens inkomstsida under titeln Ovriga di-
verse inkomster. Overskottsmedlen i 6vrigt bor i den man de forslar déartill
anviandas for avskrivning av hittills oavskrivna investeringar 4 televerkets
fond, for erlaggande av réanta & disponerade investeringsmedel och for ater-
betalning till ljudradion av tidigare lamnade bidrag av ljudradions licens-
medel. Det ackumulerade underskottet vid utgangen av budgetaret 1960/61
kan beriknas uppga till 4,4 mkr.

Anslagsbeloppen under televerkets fond har beriknats med utgdngspunkt
frin att dessa jamte de vid ingangen av nista budgetar forefintliga reser-
vationerna skall jamnt ticka medelsforbrukningen. De férordade anslags-
beloppen under fonden uppgar till sammanlagt 305,5 mkr. For att ge tele-
styrelsen okad frihet vid val mellan olika investeringsobjekt har departe-
mentschefen darvid riknat med en forstarkning av dispositionsanslaget med
10 mkr.

I forevarande sammanhang har utskottet till behandling férehaft

dels tvi likalydande motioner, vickta den ena inom foérsta kammaren av
herrar Mattsson och Torsten Andersson (I: 94) och den andra inom andra
kammaren av herrar Nilsson i Tviardlund och Eriksson i Béackmora (II:
136), dels tva likalydande motioner, vickta den ena inom férsta kammaren
av herr Stefanson m. fl. (I: 165) och den andra inom andra kammaren av
herr Lofgren m. fl. (II: 241), i vilka samtliga fyra motioner gjorts framstall-
ning i syfle att radiolicenskungorelsen skall dndras sa, att en radiolicens
skall galla for varje grupp av tio atergivningsanordningar, mottagningsappa-
raten inriknad, som utnyttjas inom av tillstindshavaren disponerade lokaler,
vilka ej ar avsedda for bostadsindamél;

dels en inom forsta kammaren av herrar Eric Carlsson och Jonasson
vickt motion (I:63), vari hemstillts att riksdagen matte besluta, att sér-

2 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 6 saml. Nr 9
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skild bilradiolicens ej skall erfordras efter den 1 juli 1960 samt att veder-
borande utskott méatte utarbeta forslag till erforderlig forfattningsandring;

dels tva likalydande motioner, vickta den ena inom forsta kammaren av
herr Séderquist m. fl. (I: 62) och den andra inom andra kammaren av herr
Nelander m. fl. (II: 68), vari hemstallts, att det av Sveriges Radio f6r bud-
getiret 1960/61 begirda anslaget pa 38 mkr. for televisionens driftkostna-
der métte utgad oavkortat for att medge den utvidgning av sdndningstiden
med fyra timmar per vecka och den kvalitetsférbattring av programmen,
som framstillningen fran Sveriges Radio skulle medféra;

dels ock en inom andra kammaren av herr Hedquist viackt motion (II:
229), vari yrkats att riksdagen matte besluta bifalla telestyrelsens fram-
stiallning om ett anslag for nasta budgetar av 500 000 kronor for tillbyggnad
av kontorsbyggnad i Nyndshamn, alternativt, att ifrdgavarande arbete ma
utféras som statligt reservarbete.

Betrdffande de skil som motiondrerna aberopat till stod for sina yrkan-
den far utskottet hianvisa till motionerna I: 94, II: 241, 1: 63, II: 68 och II:
229,

Utskottet. De ramreglerade investeringarna under televerkets fond har
av departementschefen upptagits med 262,0 mkr. mot av telestyrelsen fore-
slagna 289,1 mkr. I forhallande till den for innevarande ar faststillda ra-
men innebér detta en minskning av investeringarna med ca 11 mkr. Inom ra-
men foéreslds en 6kning av investeringarna under anslagen till Inkép och
byggande av fastigheter och Radioanlaggningar fér kommersiell trafik med
resp. 3,1 och 0,4 mkr., medan under anslaget till Telefon- och telegrafan-
laggningar en minskning med ca 13 mkr. foreslds. Genom den salunda {or-
ordade medelsférdelningen mojliggéres en sddan okning av byggnadsverk-
samheten for telefonstationer att arbetena pa samtliga de av styrelsen fore-
slagna tretton nya stationerna kan paborjas. En planerad kontorsbyggnad i
Nyndshamn jamte vissa forradsbyggnader maste dock senarelidggas. Ned-
skédrningen i friga om anslaget till Telefon- och telegrafanliggningar héan-
for sig enligt departementschefen huvudsakligen till utrustning av telefon-
stationer och kompenseras i viss man av att inflytande anliggningsbidrag
om ca 10 mkr. for fortlépande huvudabonnemang tillféres vederborande in-
vesteringsanslag.

Vid sidan om ramregleringen upptages ett anslag om 3,5 mkr. till radio-
anldggningar for luftfarten och 8 mkr. for fortsatta arbeten med den tele-
tekniska anldggningen i Farsta.

Utskottet, som under punkten 1 i det féregdende forklarat sig godtaga
Kungl. Maj:ts forslag till investeringsplan for televerket, har jamvil funnit
den féreslagna investeringsinriktningen och anslagsfordelningen riktig och
valmotiverad. Harav foljer att utskottet icke kan bitrdda det i motionen II:
229 framférda yrkandet om bifall till telestyrelsens framstillning om an-
slagsmedel for planerad tillbyggnad av kontorsbyggnad i Nyndshamn. Ut-
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skottet vill fér dvrigt erinra om att redan Kungl. Maj:ts forslag innebar en
héjning for nista budgetar med 3,1 mkr. av det anslag till Inkop och byg-
gande av fastigheter, varifrdn nimnda kostnader skulle bestridas. Ej hel-
ler finner utskottet lampligt att riksdagen, pa satt motioniren foreslagit, fat-
tar beslut om foretagets utférande med anlitande av medel for arbetslos-
hetens bekiampande. Utskottet avstyrker saledes bifall till motionen i fraga.

Den av utskottet vid dess behandling under férra érets riksdag av de med
ljudradiorérelsen forenade anslagsfragorna forutsatta omprovningen av den
dA framlagda femarsplanen fér distributionsnitets utbyggnad har nu kom-
mit till stand. I den reviderade planen, som omfattar budgetaren 1960/61—
1964/65, foreslas en ytterligare begriansning av tradradioutbyggnaden, vari-
genom tidigareliggande av ett antal F.M.-stationer mojliggores. Da en ut-
veckling i angiven riktning torde innebira en bittre anvindning av tillgang-
liga investeringsresurser anser utskottet planen kunna liaggas till grund for
den fortsatta utbyggnaden. I enlighet hirmed upptages for nasta budgetar
investeringarna med ett belopp av 10,5 mkr., vilket méjliggor uppforande
av permanenta F.M.-stationer i Boden, Gdoteborg, Karlstad, Norrkdoping,
Nissjo, Storuman, Sundsvall, Sveg och Vaxjo samt provisoriska stationer i
Kiruna och Lycksele. For investeringar i radiohuset beriknas en medelsfor-
brukning av 12,4 mkr. samt for Sveriges Radios dch televerkets driftkost-
nader 40,9 respektive 18,1 mkKkr. Underskottet eller skillnaden mellan salun-
da beriknade totala utgifter, (10,6 4+ 12,4 40,9 + 18,1) 81,9 mkr., och
beriknade inkomster av licensmedel, 81,4 mkr., forutsittes bestridas av hos
televerket balanserade éverskottsmedel, vilka hirigenom per den 30 juni 1961
beriknas nedgé till 22,5 mkr.

Vid berikningen av licensinkomsterna har departementschefen forutsatt
ett bibehéllande av bilradiolicenserna, vilka av telestyrelsen foreslagits slo-
pas med utgingen av juni 1960. Da inkomsterna fran dessa licenser f. n.
beriknas uppga till 8 mkr. per ar skulle deras bortfallande leda till ett
ackumulerat underskott for ljudradions del under budgetiret 1962/63 av
drygt 7 mkr., vilket sedan skulle stiga till 70 a 80 mkr. ar 1970. En generell
hojning av den allminna licensavgiften skulle darfor enligt telestyrelsens
forslag behova vidtagas under budgetaret 1961/62. Departementschefen, som
anser en sadan bora undvikas, framhaller i anslutning hartill att den pa-
gaende utvecklingen av ljudradions ekonomi — med mycket langsamt sti-
gande inkomster och starkt 6kande utgifter — ér dgnad inge oro for fram-
tiden. Kungl. Maj:ts bemyndigande har dirfér begirts om tillkallande av
sakkunniga for utredning om ljudradions framtidsproblem.

I anledning av Kungl. Maj:ts férslag har i motionen I: 63 yrkats, att riks-
dagen matte besluta att siirskild bilradiolicens ej skall erfordras efter den 1
juli 1960. Vidare har i de bada likalydande motionerna I: 94 och II: 136
hemstillts, att riksdagen métte besluta sidan dndring av nu gallande be-
stimmelser, att en radiolicens skall gilla for varje grupp av 10 atergivnings-

2  Bihang till riksdagens protokoll 1960. 6 saml. N1 9
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anordningar (mottagningsapparaten inriknad), som utnyttjas inom av till-
standshavaren disponerade lokaler, vilka ej ir avsedda fér bostadsindamal.
I de likalydande motionerna I: 165 och II: 241 har yrkanden av i sak sam-
ma inneboérd framstallts.

Vad forst betriffar motionen om bilradiolicensens avskaffande vill ut-
skottet, under erinran om de konsekvenser en sidan atgird skulle fa for
ljudradiorérelsens inkomstsida, framhalla att dessa ej heller enligt utskot-
tets uppfattning ir 6nskvirda i nuvarande lige. Utskottet delar dven depar-
tementschefens uppfattning om att en héjning av den allminna licensavgif-
ten ej f. n. bor aktualiseras. I beaktande hirav och di den numera tillsatta
utredningen om ljudradions framtid i sina direktiv ocksa har att overviga
sévil fragan om bilradiolicenserna som de spérsmal i ovrigt rorande licens-
bestimmelsernas utformning som utredningen kan finna skil upptaga till
provning har utskottet funnit sig ej kunna tillstyrka bifall till motionirernas
yrkanden. Samma standpunkt har utskottet funnit sig bora intaga gentemot
de yrkanden som framférts i motionerna I: 94 och II: 136 samt I: 165 och
I1: 241. Utskottet anser sig salunda, med hinsyn till vad ovan anforts betraf-
fande ljudradioutredningens direktiv, kunna utgd fran att den av motioni-
rerna aktualiserade fragan blir foremal for utredningens prévning. Bifall
till nimnda motioner avstyrkes darfér.

Aven den for televisionsverksamhetens del vid forra arets riksdag fram-
lagda femarsplanen for den fortsatta utbyggnaden har blivit féremal for viss
omarbetning, innebirande smirre dndringar i tidsschemat for fardigstal-
landet av vissa stationer.

I enlighet med planen férordas for televerkets investeringsutgifter ett
oférindrat belopp om 13,2 mkr. samt for driftutgifterna 15,0 mkr. Stationer
i slutgiltigt utforande beriknas dirigenom kunna fardigstillas i Boden, Gal-
livare, Goteborg, Karlstad, Norrkoping, Nissjo, Storuman, Sundsvall, Sveg
och Vixjé samt provisoriska stationer i Kiruna och Lulea. Hirtill kommer
ett antal mindre s. k. slavstationer samt interimistiska anordningar foér pro-
gramforbindelser p& vissa striackor. Vid utgdngen av 1960/61 skulle déir-
med av de i den s. k. stockholmsplanen upptagna 50 televisionsstationerna
46 vara i drift, varav 27 med full riackvidd.

For fortsatta forberedelsearbeten avseende televisionshuset i Stockholm
berdknas vidare en medelsférbrukning om 2,5 mkr.

Driftkostnaderna fér niista budgetir har av Sveriges Radio foreslagits
upptagas med 38,5 mkr., vilket belopp skulle medge en programtid av
1140 timmar eller 22 timmar i veckan, varav 16 timmar i s. k. fast schema
och 6 timmar i rorlig tid.

Departementschefen anser emellertid driftkostnaderna bora begrinsas till
36,5 mkr. — att avse en programtid om 20 timmar for vecka. Foljande bud-
getdr skulle sindningstiden 6ka till 22 timmar mot av Sveriges Radio fore-
slagna 25 timmar.

I anledning av Kungl. Maj:ts forslag har i de likalydande motionerna I:
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62 och II: 68, under hiinvisning till det &verskott som for televisionens del
beriiknas uppkomma under nista budgetér, hemstillts att anslaget till drift-
kostnaderna métte utgd med oavkortat 38,5 mkr. for att medge den utvidg-
ning av sindningstiden med 4 timmar per vecka samt den kvalitetsforbatt-
ring av programmen som framstillningen fran Sveriges Radio ansetts skola
medfora.

Vad motionirerna darvid anfort till stéd for sina yrkanden finner ut-
skottet i och for sig vart beaktande. Sdsom departementschefen framhallit
stiller emellertid produktionen av televisionsprogram krav pa lokaler av
mycket speciell art, varfor det dr angeliget att i avvaktan pa televisions-
husets fardigstillande icke stérre belopp bindes i provisorier &n vad som
kan bedémas vara oundgingligen nédvindigt. Med utgingspunkt fran
kostnadssiffrorna féor den nuvarande programproduktionen per timme an-
ses vidare med den foreslagna medelstilldelningen en icke ovisentlig kva-
litetshojning av programmen vara majlig, vilket dven enligt utskottets upp-
fattning framstar som efterstravansvirt. I anledning av vad motionarerna
anfort betriaffande driftoverskottet ma erinras om att detta, vilket av de-
partementschefen beriknats uppgé till ca 12,8 mkr., enligt de for televi-
sionsverksamhetens finansiering faststillda grunderna skall anvindas for
avskrivning av hittills oavskrivna investeringar a televerkets fond, for er-
liggande av viss rinta och for aterbetalning till ljudradion av tidigare lam-
nade bidrag av ljudradions licensmedel. Bl. a. i anledning hérav berdknas
vid budgetarets utging ett ackumulerat underskott for televisionens del om
drygt 4 mkr. foreligga.

Med beaktande av silunda anférda omstiandigheter har utskottet funnit
sig bora godtaga departementschefens forslag och avstyrker i enlighet hér-
med bifall till motionerna i fraga.

Vad departementschefen i forevarande sammanhang i ovrigt anfért och
forordat har icke givit utskottet anledning till erinran eller sirskilt utta-
lande. Till frigan om anvisande av ytterligare medel till radio- och televi-
sionshusen i Stockholm &terkommer utskottet under punkterna 8 och 9 i
det foljande.

Utskottet far slutligen hemstélla,

I. att riksdagen mé for budgetaret 1960/61 under telever-
kets fond anvisa féljande investeringsanslag, nimligen
1. Anldggning foér teletekniskt utvecklings-

arbete m. m. ............ .. .. ... .. 8 000 000 Kkr.
2. Telefon- och telegrafanliggningar . ... 237 300 000 »
3. Ljudradioanliggningar .............. 10 500 000 »
4. Televisionsradioanlidggningar . ...... 13200 000 »
5. Radioanldggningar for kommersiell tra-

17 - T S E ERT T 700 000 »
6. Radioanliggningar for luftfarten . ..... 3500 000 »
7. Forsvarsberedskap vid televerket ... ... 6 340 000 »
8. Televerkets dispositionsanslag . ....... 10 000 000 > ;
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II. att riksdagen m4, med bifall till Kungl. Maj:ts forslag
och med avslag & motionen II: 229, for budgetaret 1960/61
under televerkets fond till Inkép och byggande av fastighe-
ter anvisa ett investeringsanslag av 16 000 000 kr.;

III. att motionen I: 63 ej m4a av riksdagen bifallas;

IV. att motionerna I: 94 och II: 136 samt motionerna I:
165 och II: 241 ej ma av riksdagen bifallas;

V. att motionerna I: 62 och II: 68 ej ma av riksdagen bi-
fallas.

Statens jidrnviigar

4:0) Statens jirnviigars anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 4, s. 65—
87) foreslagit riksdagen att for budgetaret 1960/61 under statens jarnvagars
fond anvisa i statsrddsprotokollet angivna investeringsanslag & tillhopa
326 300 000 kr.

I skrivelse den 8 september 1959 har jirnvdigsstyrelsen framlagt sina an-
slagsiaskanden for nista budgetar.

Foér en nirmare redogorelse for anslagsskrivelsens innehall torde fi hin-
visas till propositionen (s. 65—84).

Yttrande av arbetsmarknadsstyrelsen har i propositionen redovisats un-
der postverkets fond (s. 19 och 20).

Departementschefen erinrar inledningsvis om den investeringsram om 321
mkr. for statens jarnvigars fond under nista budgetir, som férordats vid
anmailan av investeringsplanen for kommunikationsverken. Investeringsar-
nas beriknade férdelning pa olika anslag vid denna utgiftsram framgar av
en i propositionen (s. 85) intagen tabla.

Forslaget innebir att 6kningar om 0,5, 2,4 resp. 2,3 mkr. lagts P4 anslagen
till Bana och byggnader, Nybyggnad och ombyggnad av jarnvagslinjer samt
Biltrafik. Medelsforbrukningen & dessa anslag beriknas fér nista budgetar
till 105,5, 3,0 resp. 11,0 mkr. Vid bedémningen av medelsbehovet har departe-
mentschefen utgatt ifran att investeringsomslutningen pa anslaget till Bana
och byggnader maste héllas pa en i stort sett oférindrad relativt hog niva.
Frin detta anslag bestrides nimligen kostnaderna for en rad arbeten och
anskaffningar av stérsta vikt foér den fortsatta rationaliseringen. Den foéror-
dade medelsforbrukningen mojliggor, att den angeligna ombyggnaden av
Borldnge bangird kan pabérjas. Vidare har i forslaget riiknats med att en
utbyggnad av semesterhemsanliggningen i Bjorkliden far genomforas.
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Av den férordade okningen pa anslaget till Nybyggnad och ombyggnad
av jarnvagslinjer avser 0,4 mkr. det tidigare anmilda projektet rorande an-
liggning av treskensspar mellan Kimstad och Skéirblacka/Ljusfors och 2 mkr.
ombyggnad till normalspar av bandelen Forshem—Géardsjo. Sistndmnda om-
byggnadsarbete har paborjats och bedrives nu som beredskapsforetag. Av
totalkostnaden harfor beriknas 8 mkr. falla pa statens jarnvigar och lika-
ledes 8 mkr. pa arbetsmarknadsstyrelsen. For att det fortsatta arbetet
skall kunna bedrivas planmassigt och utan avbrott, férordar departements-
chefen, att arbetet i vad avser statens jarnviagars andel uppféres pa ordi-
narie investeringsstat fr. o. m. budgetaret 1960/61. — Den férordade 6kning-
en av anslaget till Biltrafik betingas frimst av att den tidigare anméilda ny-
byggnaden for garage m. m. i Solna torde kunna paboérjas och darmed delvis
komma att kostnadsmissigt belasta ndsta budgetars ram samt pa att viss
ersiattningsanskaffning av bussar inte ldngre kan uppskjutas.

For anslagen till Elektriska anldggningar och Rullande materiel och sjo-
fartsmateriel innebér forslaget minskningar om 3 resp. 12 mkr. till 49 resp.
137 mkr. Betraffande anslaget till Elektriska anliggningar torde senarelagg-
ningar av vissa arbeten och anskaffningar kunna genomféras utan namn-
viarda storningar i den pagdende planenliga upprustningen pa detta omrade.
— Forslaget rorande anslaget till Rullande materiel och sjofartsmateriel in-
nebar, att ny batmateriel icke nu bestilles. Harutéver noédvindiggor ned-
skdrningen senareldggningar i mindre omfattning av vissa bestéllningar for
rullande materiel. Den forordade medelsférbrukningen ar dock av sidan
storleksordning, att upprustningen av den rullande materielen kan forigi
i stort sett i planerad omfattning.

I fortsatiningen anfér departementschefen féljande.

Betraffande gruppen évriga anslag forordas i forhallande till innevarande
budgetar en 6kning av medelsforbrukningen pa forsvarsberedskapsanslaget
med 0,6 mkr. och minskningar pa inventarieanslaget och dispositionsansla-
get med resp. 1,1 och 3,7 mkr. Totalt {6rordas salunda en minskning med
4,2 mkr. pa denna anslagsgrupp.

De anslag, som blir erforderliga under budgetaret 1960/61, har — under
hiansynstagande dels till de férutsatta behallningarna vid ingéngen av bud-
getaret och dels till de forutsatta forstarkningarna av vissa anslag — berak-
nats pa grundval av de i féregdende sammanstillning upptagna medelsfor-
brukningsuppgifterna och uppgar sammanlagt till 326,3 mkr. For att ge
jarnvagsstyrelsen frihet vid val mellan olika investeringsobjekt har dirvid
riknats med en forstarkning av dispositionsanslaget med 9 mkr.

I enlighet med vad jarnvagsstyrelsen foreslagit forordar jag, efter sam-
rad med chefen for finansdepartementet, att den arliga investeringen & ban-
delen Forshem— Gardsjo avskrives genom att ett motsvarande anslag anvisas
pa driftbudgeten. Forfaringssittet skulle dirmed bli analogt med det, som
anviints vid avskrivning av investeringarna fér blekingenitets ombyggnad.
Chefen for finansdepartementet tillstyrker i annat sammanhang, att ett av-
skrivningsanslag om 2 000 000 kr. anvisas pa driftbudgeten for nista bud-

aetdr
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De féreslagna investeringarna for forsvarsberedskap, for vilka upptagits
anslag om 2 300 000 kr., bor som vanligt avskrivas. Chefen for finansdepar-
tementet har tidigare denna dag tillstyrkt hérfor erforderligt anslag pa

driftbudgeten.
Jarnvagsstyrelsens forslag om vissa dndrade regler for dispositionsansla-
gets anvandning finner jag mig f. n. icke kunna tillstyrka.

Utskottet. Jirnvagsstyrelsen, som inte ifragasatt nagon indring av den for
innevarande budgetar faststillda investeringsramen om 335,0 mkr. har for
nista budgetar riknat med en ram om 343,0 mkr. Sdsom av den i det fore-
giende limnade redogdrelsen framgér har emellertid departementschefen
ansett ramen bora faststillas till 321 mkr., d. v. s. en minskning i forhallan-
de till innevarande budgetar med 14 mkr. Inom ramen foreslas 6kningar om
0,5, 2,4 resp. 2,3 mkr. pa anslagen till Bana och byggnader, Nybyggnad och
ombyggnad av jarnvigslinjer samt Biltrafik, medan anslagen till Elektriska
anlidggningar samt Rullande materiel och sjofartsmateriel foreslds minska-
de med 3 resp. 12 mkr. Genom den férdelning av medelsférbrukningen pa de
olika anslagen som hirigenom astadkommes avses utrymme skapas fér fort-
satt bedrivande av rationaliseringsverksamheten inom féretaget, vilken fram-
star som sirskilt angelidgen. D4 nidgon ny batmateriel icke bestilles kan ock-
sd upprustningen av den rullande materielen fortga i ungefirligen planerad
omfattning. Medelsanvisningen under anslaget till Bana och byggnader méj-
liggér bl. a. paborjande av ombyggnaden av Borlinge bangird samt utbygg-
nad av semesterhemsanliggningen i Bjorkliden. Anslagsékningen under Ny-
byggnad och ombyggnad av jarnvigslinjer avser bl. a. anliggandet av tre-
skensspar mellan Kimstad och Skirblacka/Ljusfors samt fortsatt ombygg-
nad av normalspar av bandelen Forshem—Gardsj6, for vilket sistnimnda
foretag hilften av de till 16 mkr. uppgaende totalkostnaderna beriknas be-
stridas med medel for beredskapsarbeten. Okningen under anslaget till Bil-
trafik slutligen medfor bl. a. att en tidigare anmild nybyggnad av garagean-
laggning i Solna kan pébdrjas.

For finansiering av den av departementschefen férordade investerings-
verksamheten har anslag adskats om tillhopa 326,3 mkr. I syfte att bereda
jarnvigsstyrelsen viss frihet vid valet mellan olika investeringsobjekt har
darvid dispositionsanslaget beriknats erhilla en forstirkning med 9 mkr.

Under punkten 1 i det foregiende har utskottet pA anférda skil forklarat
sig kunna godtaga Kungl. Maj :ts forslag till investeringsram for statens jérn-
vagar. Utskottet, som jimvil bitrider den férordade férdelningen pa olika
utgiftsindamal, har ej heller funnit anledning till erinran mot vad departe-
mentschefen i 6vrigt anfort och férordat.

Under &beropande av det anforda hemstiller utskottet,

att riksdagen ma for budgetaret 1960/61 under statens
jarnvigars fond anvisa foljande investeringsanslag, nim-
ligen
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1. Bana och byggnader .................. 102 300 000 kr.
2. Nybyggnad och ombyggnad av jarnvdgs-

Hnjer .oovcusionsnsvssassnmmsessdeis 2000 000 »
3. Elektriska anldggningar .............. 51700 000 »
4. Rullande materiel och sjofartsmateriel .. 138 200 000 >
B, Biltrafik .....voo00eviosvesssonassoes 12 500 000 »
6. Forsvarsberedskap vid statens jarnvdgar 2300000 »
7. Inventarier m. m. .................... 8 300 000 »
8. Statens jdarnvdgars dispositionsanslag .. 9000000 »,

Statens vattenfallsverk

5:0) Statens vattenfallsverks anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 5, s.
88—120) foreslagit riksdagen att for budgetéret 1960/61 under statens vat-
tenfallsverks fond anvisa i statsraddsprotokollet angivna investeringsanslag
4 tillhopa 466 601 000 kr.

I skrivelse den 31 augusti 1959 har vattenfallsstyrelsen hemstillt om an-
slag till kraftstationer och regleringar for budgetaret 1960/61. Styrelsen har
darjamte for nista budgetar i sirskilda skrivelser den 15 september och den
31 augusti 1959 hemstallt om anslag till distributionsanliggningar och dér-
med sammanhingande arbeten vid statens kraftverk resp. om anslag av
finansiell och speciell natur.

Vattenfallsstyrelsen lamnar till en bérjan vissa allminna uppgifter be-
traffande kraftforsorjningen (s. 88—90) och redovisar direfter foljande
prognoser for tiden fram t. o. m. r 1965.

Okningen av elférbrukningen i landet under kalenderaret 1958 uppgick
till 1150 MkWh. Enligt den inom centrala driftledningen (CDL) &r 1957
utarbetade och &r 1958 reviderade prognosen férutsags en 6kning om 2 000
MkWh per &r t. 0. m. ar 1961 och darefter om 2 400 MkWh per ar t. o. m. 4r
1965. Avvikelsen fran prognosen under ar 1958 var betydande och ungefir
lika stor som under ar 1957, di4 6kningen uppgick till 1 160 MkWh. I detta
lige har CDL ansett det motverat med en ny prognosundersokning for att
konstatera, huruvida niringslivets representanter mot bakgrunden av det
aktuella konjunkturldget dndrat sin uppfattning om utvecklingen pé lingre
sikt. Resultatet av undersokningen innebér for industriens del, att elkonsum-
tionen &r 1965 vantas bli 800 MkWh ligre dn vad som forutsigs i 1958 ars
prognos. Den visentliga dndringen kommer pa metall- och verkstadsindustri
samt gruppen 6vrig industri. Inom 6vriga industrigrupper forutses praktiskt
taget samma elkonsumtion ar 1965 som vid tidigare undersékning. Med
1958 som basar beridknas okningen inom industrien till i medeltal 4,8 %
t. o. m. ar 1965. Inom gruppen samfirdsel har statens jarnvigar, som &ar
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den helt dominerande konsumenten, redovisat en prognos for utvecklingen,
i vilken forutsattes en fortsatt nedgang for persontrafiken och en fortsatt
méttlig 6kning av godstrafiken. Ur elsynpunkt innebir detta en sinkning
av tidigare prognosvirde, som innebar en arlig 6kning inom gruppen av
2,6 %, till 1,8 % per ar t. o. m. ar 1965.

Betraffande detaljforbrukningen, dir 6kningstakten under 1950-talet le-
gat vid ca 10 % i medeltal per ar, har skal icke ansetts foreligga for dndring
av den tidigare bedomningen utan den 10-procentiga 6kningstakten vintas
fortsatta t. 0. m. ar 1965. Totalt innebdr den nya prognosen en beriknad el-
forbrukning ar 1965 av 44 000 MkWh, vilket riknat fran ar 1958 innebir en
ratlinjig arlig 6kning med 2200 MkWh eller en exponentiell arlig 6kning
med 6,4 %.

For att bedomningsunderlaget betriaffande vattenfallsstyrelsens behov av
nya krafttillskott skall bli det biasta mdojliga har elbehovet t. 0. m. ar 1965
inom styrelsens distributionsomréden aven i ar varit féreméal fér undersok-
ning. Enligt denna undersokning beriknas elkonsumtionens 6kning per &r
t. 0. m. ar 1965 till 7,9 % inom gruvindustrien, 5,5 % inom metall- och verk-
stadsindustrien, 5,4 9% inom massa- och pappersindustrien, 4,0 % inom jord-
och stenindustrien, 3,1 % inom den kemiska industrien samt 5,7 % inom
gruppen ovrig industri. Totalt viantas 6kningen av elkonsumtionen hos vat-
tenfallsstyrelsens direkta industriabonnenter uppga till 5,2 % i medeltal
per &r, vilket ar nagot mer dn som giller for hela landets industri. Bedom-
ningen av elbehovet for verkets samfiardselabonnenter har helt baserats pa
statens jarnvigars forenimnda under varen 1959 framlagda prognos foér
tiden t. o. m. ar 1965, vilken prognos innebér en 6kning med 1,8 % per &r.
Leveranserna till gruppen kraftforetag, vilka utgores av regionala kraftfore-
tag och lokala distributionsféretag, har beraknats 6ka med 7,4 % per 4ar.
Vattenfallsstyrelsens direkta detaljdistribution har forutsatts 6ka med 12 %
per ar t. o. m. 4r 1965. Totalt sett berdknas behovet av prima kraft inom
vattenfallsstyrelsens distributionsomrade 6ka fran ar 1958 t. o. m. 1965
med 950 MkWh per ar, vilket motsvarar en procentuell arlig 6kning av
6,2 %. Detta innebar en viss sinkning av tidigare prognosvirden.

Efter en oversiktlig redogorelse for pagdende och beslutade kraftstations-
utbyggnader (s. 90) redovisar vattenfallsstyrelsen sina synpunkter pa ut-
byggnadsprogrammet.

Enligt styrelsens mening bor den redovisade prognosen ldaggas till grund
for planeringen, vilket innebir en sinkning av &rsbelastningsvirdena vid
torrarsforhillanden under 1960-talets forsta héalft med ca 500 MkWh rela-
tivt vad som forutsattes forra aret. Detta medfor, att utéver redan beslutade
anlidggningar nagra ytterligare krafttillskott fore periodens slut ter sig i
stort sett obehovliga for att tillgodose efterfragan pa kraft dven vid excep-
tionella torrarsforhallanden. Foreliggande siffror rorande vattenkraftens ut-
byggnadsgrad visar till och med, att det varde 110 %, som styrelsen vid
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flera tillfallen framhallit som det ur driftekonomiska synpunkter bista,
skulle nagot overskridas. I detta lige skulle en viss omliggning fran vat-
tenkraftutbyggnad till viarmekraftutbyggnad kunna ifrigasittas. Overskri-
dandet ir emellertid sa litet och si osikert, att det icke bor omedelbart pa-
verka utbyggnadsprogrammet. Med hansyn hirtill och emedan en omlagg-
ning av arbetsplanerna nistan icke alls skulle paverka arbeten och medels-
forbrukning under innevarande budgetar och endast obetydligt dndra me-
delsbehovet under budgetaret 1960/61, anser styrelsen, att vattenkraftut-
byggnaderna tills vidare bor fullf6ljas enligt foreliggande planer. Avgorandet
om indring av vatten- och viarmekraftutbyggnadernas omfattning bor upp-
skjutas till nista &r d& man har kédnnedom om ytterligare ett &rs utveckling
i friga om kraftbehov, brinslepriser m. m. Vidare torde da bl. a. driften av
styrelsens nya moderna virmekraftanlaggningar ha givit underlag foér jam-
forelse mellan olika typer och betriffande mojligheten for ytterligare tek-
niska utvecklingssteg for sddana anliggningar.

Det program for vattenkraftutbyggnaderna, som resulterar i férenimnda
beriknade virden pa utbyggnadsgraden, innefattar emellertid en ny kom-
pletterande atgird, vilken bér komma till utférande sa snart, att beslut av
1960 ars riksdag erfordras, nimligen insittning av ett tredje aggregat i
Namforsens kraftstation. Detta ger ett genomsnittligt energitillskott av 100
MkWh per ar och till 14g kostnad pa grund av forbattrade korttidsregle-
ringsmojligheter for andra stationer i samma élv. Arbetet bor bedrivas med
sikte pa idrifttagning hosten 1962 eller hosten 1963.

De sedvanliga belastningsprognoserna avser ar med normal vattentill-
gang. Nir bedémningen av behdvliga utbyggnader numera till stor del byg-
ger pa torrarsforhallanden, maste for styrelsens del beaktas, att dérvid abon-
nenter med egna vattenkraftanlidggningar koper betydligt mera energi dn
normalt. Hiansyn hértill har tagits dven tidigare genom att méjliga inkép fran
andra kraftféretag upptagits med sikerhetsmarginal eller — sisom férra
aret — ett vattenfattigt ir bestimt utgangspunkten for utvecklingslinjen
enligt prognosen. I efterfoljande torrarsbalans har i stillet uttryckliga
av angivna anledning betingade belastningstillskott medtagits.

P4 grundval av féreliggande belastningsprognoser och utbyggnadsprogram
beriknas torrarsbalansen fér budgetiren 1960/61—1964/65 enligt foljande
sammanstillning. Det bor observeras, att balanserna t. o. m. budgetaret
1964/65 beror sa gott som helt pa redan beslutade atgérder.
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Torrarsbalans for statens vattenfallsverk

1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/66
Miljoner kilowattimmar
Belastning
prima belastning enligt nor-
malarsprognosen ......... 15 350 16 300 17 250 18 200 19 150
tillkommande prima belast-
ning vid exceptionella torr-

arsforhéllanden .......... 400 450 450 500 500
oundvikliga overskottsleve-
TANSET . ..vvvvveennnnnnn 700 750 1 000 1100 1100
Summa belastning 16 450 17 500 18 700 19 800 20 750
Krafttillgdng
frAn Dbeslutade vattenkraft-
anldggningar ............ 13 300 14 450 16 350 17 350 18 250
frdn nu foreslagna vatten-
kraftutbyggnader ........ —- — — 50 50
frdn egna viarmekraftanligg-
ningar .................. 1 600 1700 1450 1 400 1 400
mojliga kraftinkop fran andra
foretag inkl. import ...... 800 950 950 1 000 1 000
Summa tillgdng 15 700 17 100 18 750 19 800 20 700
Brist (—) resp. overskott (+) — 750 — 400 + 50 +0 — 50
Utbyggnadsgrad for vatten-
kraften, procent ........ 101 104 111 112 112

Departementschefen uppehaller sig till en bérjan vid det nya prognos-
materialet och torrarsbalansen.

Det nuvarande programmet for de statliga kraftstationsutbyggnaderna
grundar sig pa en av centrala driftledningen (CDL) ar 1957 utarbetad och
ar 1958 reviderad prognos éver forbrukningen av elektrisk kraft. Enligt
denna prognos skulle den &rliga belastningsokningen for hela landet bli ca
2000 MkWh t. 0. m. ar 1961 samt 2400 MkWh for tiden direfter t. o. m.
4r 1965. For sistnimnda ar skulle den totala belastningen uppga till 45 600
MkWh. Under aren 1957 och 1958 blev emellertid 6kningen av den prima
elférbrukningen endast 1160 resp. 1 150 MkWh. Med anledning av de sa-
lunda konstaterade avvikelserna fran prognosen har CDL under ar 1959
gjort en ny undersokning fér att utréna hur man inom niringslivet mot
bakgrunden av det aktuella konjunkturliget bedémer utvecklingen pa ling-
re sikt. Enligt den nya prognosen riknar CDL med en elférbrukning ar 1965
av 44 000 MkWHh, vilket innebir en arlig 6kning med 2 200 MkWh, motsva-
rande en genomsnittlig kumulativ 6kning med 6,4 % per &r.

Aven elbehovet t. 0. m. ar 1965 inom vattenfallsverkets distributionsom-
rdden har omprivats. Sdsom resultat hirav riknar vattenfallsstyrelsen nu-
mera med att ifrdgavarande elférbrukning, som f. n. uppgar till ca 45 %
av landets totala konsumtion av elkraft, kommer att 6ka med i genomsnitt
ca 950 MkWh eller med ca 6,2 % per ar t. o. m. ar 1965, da den totala prima
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elkonsumtionen inom styrelsens distributionsomraden berédknas till 19 400
MkWh. Den av styrelsen nu beridknade belastningsékningen motsvarar 43 %
av o0kningen for hela landet enligt CDL:s senaste prognos.

Vattenfallsstyrelsen har tidigare sdsom malsittning fér sin utbyggnads-
politik angivit — foérutom torrarssikerhet — en utbyggnadsgrad av 110 %,
innebiarande en marginal mellan vattenkraftproduktion och belastning av
10 % vid normal vattentillgdng. En sddan utbyggnadsgrad har ansetts vara
den som pa langre sikt ger det ur driftekonomisk synpunkt bésta resulta-
tet. Till f61jd av bl. a. ovantat hog belastningsokning och foretagna investe-
ringsbegriansningar har emellertid namnda malsattning hittills icke kunnat
forverkligas. Utbyggnadsgraden for vattenfallsverkets del har under flera
ar legat under 100 % men bedéomes som en foljd av dels den didmpade tak-
ten 1 0kningen av elkonsumtionen, dels olika utbyggnadsatgiarder komma
att for innevarande budgetar stiga till 105 %. Ett fullféljande av styrelsens
program for utbyggnad av vattenkraften beriknas medféra en ytterligare
stegring av utbyggnadsgraden under de nirmaste aren si att den foér bud-
getaret 1962/63 skulle med ett par procentenheter overstiga 110 %. Enligt
styrelsen kommer dock denna hoga utbyggnadsgrad att ha endast kort var-
aktighet.

Vattenfallsstyrelsen har under hand lamnat vissa uppgifter om hur el-
kraftférsorjningen kan komma att gestalta sig vid exceptionella torrar (da
vattenkraftproduktionen antagits uppga till 80 % av normaldrsproduktio-
nen) fram t. o. m. 1964/65 vid den belastningsutveckling, som foérutses i
1959 ars prognos, och med de utbyggnader, som styrelsen samt kommuner
och enskilda planerar att genomféra under denna period. Dessa uppgifter,
som sdledes giller den totala produktionen och belastningen i landet, har
sammanstillts i efterfoljande tabell. I fraga om tillskotten fran anliggning-
ar utbyggda av enskilda och kommunala foretag ar de baserade pa uppgifter
frAn Svenska vattenkraftforeningen. Med hinsyn till att arbetena kan pa-
verkas savil av foretagens egna atgéranden som av yttre omstindigheter
foreligger ingen sikerhet for att tillskotten kommer vid de forutsatta tid-
punkterna.

Torrarshalans for hela landet aren 1959/60—1964/65

1959/60 1960/61 1961/62  1962/63 1963/64  1964/65
MkWh MkWh MkWh MkWh MkWh MkWh

Prima belastning .... 31900 34100 36300 38500 40700 42900
Oundvikliga over-
skottsleveranser .. 1400 1 500 1 600 1900 2 000 2100

Summa belastning 33300 35600 37900 40400 42700 45000
Mojlig torrarsproduk-

tion
Vattenkraft.. .... 26200 27450 30100 33200 35150 37200
Varmekraft inkl. im-

) 110) ¢ AR P 5500 6 400 6900 7 200 7 500 7 800

Summa produktion 31700 33850 37000 40400 42650 45 000
BUSt coim: soonmsnen 1 600 1750 900 — 50 —
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Av tabellen framgir, att vid exceptionellt torrar produktionsunderskott
skulle uppkomma under budgetaren 1959/60—1961/62 medan diremot
krafttillgdngen i stort sett skulle motsvara efterfrigan under budgetaren
1962/63—1964/65.

Liksom for landet i dess helhet foreligger f. n. icke négon betryggande
marginal vid torrdr inom vattenfallsverkets férsiljningsomraden. Det av
styrelsen nu framlagda utbyggnadsprogrammet tar sikte pa att uppna torr-
drssikerhet inom verkets sektor vid férsta méjliga tidpunkt, vilket berik-
nas kunna ske fr. o. m. budgetiret 1962/63. Betriffande vattenkraften be-
riknas produktionen vid medelar 6verstiga primabelastningen under bud-
getdren 1959/60-—1964/65 med 750, 300, 750, 2 000, 2 350 resp. 2450 MkWh.
Vid ett exceptionellt torrar skulle ddremot vattenkraftproduktionen under
angivna budgetir understiga primabelastningen med mellan 1300 MkWh
och 2400 MkWh. Med utnyttjande av tillgingliga resurser i fraga om var-
mekraft och forefintliga mojligheter till inkop av kraft skulle enligt styrel-
sens berdkningar vid exceptionellt torrar ett produktionsunderskott inom
vattenfallsverkets sektor om 750 resp. 400 MkWh uppkomma under budget-
dren 1960/61 och 1961/62. For ett sidant fall finge en hiremot svarande
konsumtionsbegransning genomféras, i forsta hand genom kontraktsenliga
avkopplingar eller frivilligt sparande av elektrisk kraft.

Departementschefen understryker, att de siffror rorande kraftbalansen
som lamnats, bygger pa vissa forenklade, schematiska antaganden och att i
verkligheten icke obetydliga avvikelser savil uppat som nedat kan komma
att ske for de enskilda aren.

Under innevarande budgetar riknar vattenfallsstyrelsen med en investe-
ringsomslutning i enlighet med den faststillda investeringsramen om 482
mkr. Fér genomférande av det foreslagna kraftutbyggnadsprogrammet, som
utover tidigare av statsmakterna beslutade kraftstationer innefattar insitt-
ning ar 1962 eller 1963 av ett tredje aggregat i Namforsens kraftstation,
samt for bestridande av kostnaderna fér regleringsforetag, distributionsan-
liggningar och vissa finansiella utgifter foreslar styrelsen fér nista budget-
ar en medelsférbrukningsram av 494 mkr.

Sasom sin egen bedomning av utbyggnadsprogrammet anfér departements-
chefen foljande.

Enligt min mening synes de av CDL och vattenfallsstyrelsen framlagda
nya prognoserna over elkonsumtionen inom landet vara dgnade att laggas
till grund fér den nu aktuella bedémningen av elproduktionens utbyggnad.

Liksom under tidigare &r anser jag programmet fér de statliga kraftsta-
tionsutbyggnaderna bora i forsta hand inriktas pa att vattenfallsverket sna-
rast skall uppna en sidan produktionsniva, att ransoneringsriskerna 4ven
vid svéra torrir elimineras. Vid strivandena att forverkliga denna priméira
mélsittning bor diarjamte en riktpunkt vara, att en fran ekonomiska syn-
punkter riktig avvigning inom kraftproduktionsapparaten kommer till stind
mellan de skilda kraftslagen — vattenkraft och olika slag av virmekraft. De
senaste drens utveckling av bl. a. oljepriserna och kapitalkostnaderna synes

mig motivera en omproévning av fragan om vattenkraftens optimala utbygg-
nadsgrad. Utredningar i denna fraga pagir ocksa inom savil den statliga
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som den privata kraftindustrien. Med hénsyn till fragans stora ekonomiska
betydelse ir det enligt min mening angelidget att dessa utredningar slutfores
snarast mojligt och att diarefter en redovisning sker av utredningsarbetet och
resultatet darav.

Vad angir vattenfallsstyrelsens utbyggnadsprogram ar jag icke beredd
att tillstyrka styrelsens forslag om paborjande av arbeten med ett tredje
aggregat i Namforsens kraftstation. Den ingdende granskning av detta for-
slag, som 4gt rum inom kommunikationsdepartementet under budgetarbe-
tet, har namligen givit vid handen, att de uppgivna kostnaderna for projek-
tet i jamforelse med det beriaknade produktionstillskottet ar relativt sett sa
hoga att det enligt min mening icke bér komma till stind under féorhanden-
varande kostnadsférutsittningar. Den kapitalinsats, som beridknats for
Namforsprojektet, kan med stérre utbyte fran ekonomiska och kraftfor-
sorjningspolitiska synpunkter anvindas for realiserande av projekt i ovrigt,
som ingar i vattenfallsstyrelsens utbyggnadsprogram. Jag vill i samband
harmed understryka, att det energibortfall i forhallande till styrelsens pro-
gram, som ett avvisande av projektet medf6r, ar forhallandevis ringa och
att det endast obetydligt paverkar torrarsbalansen under de aktuella aren
i borjan av 1960-talet.

Betraffande vatenfallsstyrelsens utbyggnadsprogram i o6vrigt anser jag
mig bora fororda en nagot mindre forcering dn vad styrelsens foreliggande
arbetsplan innebér i fraga om en del av de tidigare beslutade vattenkraft-
stationerna, sjoregleringarna och distributionsanliggningarna. Enligt vad
jag inhamtat kan en dampning ske av den planerade uppdrivna utbygg-
nadstakten under nista budgetar, utan att det primara maélet att uppné
torrarssakerhet vid forsta mojliga tidpunkt, d. v. s. frdn budgetaret 1962/63,
till nagon del uppges. Om projekterings- och forberedelsearbetet i 6vrigt
fullf6ljes under innevarande och nista budgetar i enlighet med vattenfalls-
styrelsens nuvarande planer — vilket jag forutsitter — finnes namligen
mojlighet att under de paféljande aren aterhamta de arbeten, som nu skju-
tes nagot framat i tiden. I detta sammanhang vill jag ocksi podngtera att,
om belastningsutvecklingen i huvudsak verifierar nu féreliggande prognos
och det hir forut presenterade utbyggnadsprogrammet forverkligas, kraft-
forsorjningslaget i mitten av 1960-talet kommer att vara gynnsammare in
nigonsin hittills efter andra véarldskrigets slut.

Vidare har, sdsom jag strax nirmare skall berora, genomgingen av atom-
energiprogrammet lett fram till att ett fullféljande av detta enligt den ak-
tuella tidsplanen kriver for nista budgetiar en ligre medelsanvisning for
vattenfallsverkets del din vad som begirts i petita.

Departementschefen erinrar direfter om den investeringsram om 462
mkr. for vattenfallsverket under nasta budgetar, som forordats vid anma-
lan av investeringsplanen fér kommunikationsverken. Hur denna ram en-
ligt departementschefens uppfattning bor fordelas pa olika investerings-
objekt framgar av en i propositionen (s. 117) intagen tabell.

Direfter overgar departementschefen till att behandla de med atom-
cnergiprogrammet sammanhéngande fragorna savitt de beror statens vat-
tenfallsverk och anfor darvid foljande.

Betriffande styrelsens atomenergianliggningar uppskattas investerings-
kostnaden for R3/ADAM i vad avser forsta etappen, exklusive briinsleele-
ment och Stockholms elverks andel, numera till 155 mkr. Stationen, som ti-
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digare ansetts kunna tagas i drift 4r 1961, beriknas nu bli driftklar férst
under ar 1963.

Aven vad giller atomkraftstationen R4/EVA beriknas kostnadsokningar
och férseningar i férhéllande till tidigare redovisade planer komma att upp-
std. Roérande investeringskostnaderna féreligger endast hogst preliminira
uppskattningar, som tyder pa en kostnadsékning fran tidigare angivna 180
mkr. till storleken 250 mkr. Vad angar tidsplanen fér anliggningen har vat-
tenfallsstyrelsen och styrelsen for Aktiebolaget Atomenergi 6verenskommit
om en uppliggning av forberedelsearbetet som syftar till att stationen skall
kunna tagas i drift ar 1967.

Vattenfallsstyrelsen har vidare framstillt 6nskemal om att fa anskaffa en
atomkraftstation av utlandsk typ till &r 1965 och dessutom anmilt, att Gver-
liggningar pagir mellan vattenfallsstyrelsen och representanter for den en-
skilda kraftindustrien om att gemensamt uppféra och driva en sidan anlagg-
ning.

Av det belopp om 25 mkr., som styrelsen iskat till atomenergianliggning-
ar for nista budgetar, avser 20 mkr. styrelsens andel av kostnaderna for
R3/ADAM och 5 mkr. de bada aterstdende objekten. Styrelsen siger sig ha
fér avsikt att i bérjan av &r 1960 inkomma med en nirmare motivering
och redogorelse for sistnamnda belopp i vad avser importprojektet.

For egen del har jag funnit, att en begrinsning av medelsforbrukningen
avsende R3/ADAM kan ske utan att tidsplanen for arbetena hirigenom for-
skjutes. Vad giller R4/EVA torde forberedelsearbetena under nista budget-
ar i allt vasentligt ha den karaktiren, att kostnaderna bér bestridas av vat-
tenfallsverkets driftmedel. Ett mindre belopp bér dock sta till férfogande
for eventuella markinko6p o. dyl.

Ett stillningstagande i friga om styrelsens deltagande i arbeten pa en
atomkraftstation av i utlandet utvecklad typ bor enligt min mening ansta
i avvaktan pa ytterligare utredningar om projektet och slutférandet av for-
utndmnda overliggningar. Darest de fortsatta 6vervigandena i fragan skulle
leda till att staten finnes bora deltaga i ett sidant importprojekt, torde fra-
gan senare fa understillas riksdagen.

Departementschefen forordar mot bakgrund av det anfoérda, att anslaget
till Atomenergianliaggningar for niasta budgetar uppfores med 18 mkr.

For vattenfallsstyrelsens forvaltningsbyggnad i Racksta beriknar depar-
tementschefen ett anslag av 17 mkr. vid sidan av de ramreglerade investe-
ringarna. Styrelsens anslagsidskande hiarfoér utgor 18,5 mkr. Departements-
chefen anfér foljande.

Byggnadskostnaden angavs i féregdende ars statsverksproposition till 69
mkr. exklusive tomt. Sedan den sirskilda byggnaden for laboratorier m. m.
uteslutits ur programmet, har de totala kostnaderna for férvaltningsbygg-
naden nu berdknats till ca 65 mkr.

Som framgar av det foregdende har vattenfallsstyrelsen riknat med att
kontorshuset i Racksta, vilket ursprungligen var avsett att kunna inrymma
verkets hela i Stockholm ar 1960 placerade personal, vid samma utférande
dnnu under ar 1963 kommer att innehalla en rumsreserv om ca 10 %. Det-
ta ar en foljd av den sedan ar 1958 omlagda personalpolitiken, vilken nu-
mera syftar till att begrdnsa den fran centralférvaltningens sida erforderliga
insatsen i verkets arbetsuppgifter. Styrelsen har vidare anmalt, att utform-
ningen av den tredje byggnadsetappen av byggnadskomplexet dnnu icke ar
faststilld. Under hand har jag fran styrelsen erhallit uppgift om att dven
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1 ovrigt planer pa sidana omdispositioner foreligger att forut namnda rums-
reserv skulle minskas. Jag konstaterar med tillfredsstillelse de anstring-
ningar, som redan gjorts och nu gores fran styrelsens sida att begriinsa per-
sonantalet, liksom att man tar hansyn hirtill vid den slutgiltiga utform-
ningen av kontorsbyggnaden i Racksta. Vidare vill jag understryka vikten
av att styrelsens personalpolitik i fortsiattningen priglas av en malmedveten
stravan att begriansa vattenfallsverkets personalkader till vad som ound-
gangligen erfordras for fullgorande av de pa verket ankommande uppgif-
terna. Nigra sirskilda atgirder fran min sida i anledning av gjorda uttalan-
den rorande styrelsens personalbehov m. m. av besparingsutredningen och
vattenfallsverkets overrevisorer anser jag med hénsyn till det sagda for nir-
varande icke erforderliga.

I frdga om berikningen av anslagen forordar departementschefen, att i
princip de belopp anvisas, som fordras for att jimte beriknad behallning
vid nidsta budgetirs ingang ticka medelsforbrukningen under varje an-
slagsrubrik. Under dispositionsanslaget bor 10 mkr. anvisas. Den totala
anslagssumman for nista budgetiar kommer dirvid att utgora 466,6 mkr.
Ett forslag om sammanslagning av anslagen till Kraftverksbyggnader m. m.
och Regleringsforetag har departementschefen icke funnit skil tillstyrka.

I anslaget till distributionsanldggningar har styrelsen inriknat en kost-
nad av 3,7 mkr. for inkép och utrustning av distributionsnit i Norrbottens
och Visterbottens lins skogs- och fjallbygder. Av beloppet foreslas 3,0 mkr.
skola avskrivas omedelbart. De hittills anvisade avskrivningsanslagen upp-
gér till sammanlagt 23 mkr., vilket motsvarar det totala avskrivningsbelopp
som forutsattes vid 1954 ars riksdagsbeslut i fragan. I en sirskild skrivelse
den 20 november 1959 har styrelsen hemstillt, att avskrivningsanslagen fér
ifrigavarande dndamal méatte f4 uppga till sammanlagt 35 mkr. Med hin-
syn till tidpunkten fér avlamnandet av nimnda skrivelse dr drendet dnnu
foremal for remissbehandling. Departementschefen ir darfor icke nu be-
redd att tillstyrka ndgot avskrivningsanslag for nista budgetar.

Slutligen anméler departementschefen, att vattenfallsstyrelsen den 30 ok-
tober 1959 inkommit med den utredning om verkets férrantnings- och av-
skrivningsnormer m. m., som styrelsen i enlighet med vad som férordades
i 1958 ars statsverksproposition fatt i uppdrag att verkstilla. Utredningen
ar f. n. foreméal for remissbehandling.

Utskottet. Kungl. Maj:ts forslag betraffande vattenfallsverkets investe-
ringar for niasta budgetdr bygger pa en fornyad prognos over elkraftfor-
brukningen fram t. o. m. ar 1965. Enligt den nya prognosen skulle efter-
frdgan av elkraft i hela landet t. 0. m. nimnda ar stiga med 2 200 MkWh
om aret, moisvarande en genomsnittlig kumulativ O0kning av 6,4 procent.
Inom vattenfallsverkets distributionsomrade beridknas motsvarande siffror
till 950 MkWh respektive 6,2 procent.

Malsatiningen for vattenfallsverkets utbyggnad bor enligt departements-
chefens uppfattning, liksom under tidigare ar, vara att uppna torrarssiker-
het for elkraftforsorjningen vid snarast mojliga tidpunkt. Vid strivandena
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att forverkliga denna priméra malséattning bor diarjamte en riktpunkt vara,
att en fran ekonomiska synpunkter riktig avvigning kommer till stdnd mel-
lan vattenkraft och viarmekraft. Utredningar i denna fraga pagar inom si-
vil den statliga som den privata kraftindustrien och departementschefen
finner det angeliget, att desamma snarast mdjligt slutféres och redovisas.

Departementschefen anser sig med hansyn till de relativt sett hoga kost-
naderna inte kunna fororda, att ett av vattenfallsstyrelsen foreslaget tredje
aggregat i Namforsens kraftstation i Angermanélven kommer till utférande.
Aven i fraga om vissa tidigare beslutade projekt innebir departementsche-
fens forslag en nigot mindre forcering an styrelsens foreliggande arbets-
plan. En siddan ddmpning bedémes mojlig att genomféra dven med bibe-
hallande av den angivna maélsattningen betraffande torrarssikerheten, som
beriknas kunna uppnés fran och med budgetiret 1962/63.

Vad betraffar vattenfallsverkets andel i atomenergiprogrammet anses en
viss reduktion av styrelsens medelsdskande for R3/Adamprojektet kunna
ske utan att darigenom nagon foérskjutning av tidsplanen uppkommer. I
ovrigt raknar departementschefen med att forberedelsearbetet for den pla-
nerade atomkraftstationen R4/Eva skall fortsatta. Kostnaderna harfér be-
riaknas under nasta budgetir huvudsakligen vara av natur att béra hin-
foras till vattenfallsverkets driftkostnader. Ett stdllningstagande till sty-
relsens deltagande i ett eventuellt importreaktorprojekt anser departements-
chefen f. n. bora ansta.

Den for budgetaret 1960/61 forordade investeringsramen for vattenfalls-
verket, 462 mkr., anses lampligen bora fordelas s&a att 290 mkr. anslés till
kraftverksbyggnader m. m., 18 mkr. till atomenergianliggningar, 30 mkr.
till regleringsforetag, 121 mkr. till distributionsanldggningar och 3 mkr. till
ovriga andamadl. Vid sidan av investeringsramen foreslar departementsche-
fen ett anslag av 17 mkr. for styrelsens forvaltningsbyggnad i Racksta. Den
totala kostnaden for ifragavarande byggnadsprojekt berdknas nu till 65
mkr. exklusive tomt mot 69 mkr. i 1959 ars statsverksproposition. Samman-
lagt hemstilles om investeringsanslag under statens vattenfallsverks fond
for nasta budgetar a4 466,6 mkr.

Utskottet har for sin del, med beaktande av den enligt ovan konstaterade
efterfrageutvecklingen, inte funnit anledning till erinran mot att vatten-
fallsverkets utbyggnadsprogram nu baseras p& det nya prognosmaterialet.
I likhet med departementschefen finner utskottet det vidare angeliaget, att
pagdende utredningar rorande vattenkraftens optimala utbyggnadsgrad
slutfores snarast maojligt, sa att hiarvid framkommande material kan utnytt-
jas vid planeringen av nya anldggningar.

Under punkten 1 i det foregdende har utskottet redan forklarat sig kunna
godtaga den av Kungl. Maj:t for nista budgetar foreslagna investerings-
ramen om 462 mkr. Den forordade medelsanvisningen om 17 mkr. for for-
valtningsbyggnaden i Réacksta har utskottet jamvil funnit sig kunna till-
styrka samt konstaterar i anslutning hértill att moéiligheter numera anses
foreligga att nedbringa de totala kostnaderna for byggnadsforetaget. Ut-
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skottet vill slutligen kraftigt understryka departementschefens uttalande,
att vattenfallsstyrelsens personalpolitik i fortsattningen bér priglas av en
malmedveten strivan att begriinsa verkets personalkader till vad som ound-
gingligen erfordras for fullgorande av de pa verket ankommande uppgif-
terna.
D4 vad av departementschefen under forevarande punkt i évrigt férordats
inte heller givit utskottet anledning till erinran fir utskottet hemstalla,
att riksdagen ma for budgetaret 1960/61 under statens
vattenfallsverks fond anvisa féljande investeringsanslag,

namligen
1. Kraftverksbyggnader m. m. .......... 279 000 000 kr.
2. Atomenergianliggningar  ............ 18 000 000 »
3. Regleringsforetag .................... 22500 000 »
4. Distributionsanldggningar och ddrmed
sammanhdngande arbeten vid statens
kraftverk  ...... ... i 119 700 000
5. Inkop av vattenfall och fastigheter . ... 1000
6. Forvdirv av enskilda foretag for elekirisk
distributionsverksamhet .............. 400 000 »
7. Férvaltningsbyggnad for vattenfallssty-
relsen .......ciiieaaiieisiantie s 17 000 000 »
8. Statens wvattenfallsverks dispositionsan-
BlOG socsomituingmpeimsioeamsennsoses 10 000 000 »
Luftfartsfonden

6:0) Luftfartens markorganisation m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 6, s.
121—133) foreslagit riksdagen att for budgetaret 1960/61 under luftfarts-
fonden anvisa i statsradsprotokollet angivna investeringsanslag a tillhopa
40 401 000 kr.

I skrivelser den 21 augusti och 21 oktober 1959 har luftfartsstyrelsen fram-
lagt sina dskanden om investeringsanslag for nista budgetar.

Styrelsen framhaller, att upprustningen av Sundsvall/Hirnésands flyg-
plats paborjas inom den niirmaste tiden, och arbetena beréiknas kunna avslu-
tas under budgetaret 1960/61. Anliggandet av en flygplats vid Umea pabor-
jas hosten 1959, och flygplatsen skall vara fardigstilld under ar 1961. Ki-
runa nya flygplats, dir arbetena redan avsevart framskridit, skall vara far-
digstilld ar 1961. Arbetena pa den nya flygplatsen vid Jénképing péborjas
hosten 1959, och flygplatsen skall vara fardig ar 1961.

Den for innevarande budgetar faststillda investeringsramen utgér for luft-
fartsfonden samt det under televerkets fond upptagna anslaget till Radio-
anlaggningar for luftfarten (10,8 4 3,3) 14,1 mkr. Vid sidan av de ramregle-
rade investeringarna har anvisats 40 mkr. for utbyggnad av storflygplatsen
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Stockholm-Arlanda. For budgetaret 1960/61 foreslar styrelsen arbeten for
sammanlagt 13 230 000 kr., vartill kommer 3 700 000 kr. {or radioanliggning-
ar for luftfarten, eller tillhopa 16 930 000 kr. For storflygplatsen dskas ett
anslag om 30 mkr.

I propositionen redovisas direfter i detalj fordelningen pa olika projekt
av den for néista budgetar av luftfartsstyrelsen foreslagna medelsramen (s.
121—127) samt en redovisning av kostnaderna for storflygplatsen (s. 127—
130).

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgivit det utlatande som i propositionen re-
dovisats under postverkets fond.

Departementschefen anfér féljande.

Luftfartsstyrelsen har raknat med att den for innevarande budgetar gil-
lande investeringsramen om 10,8 mkr. i stort sett kommer att utnyttjas.
Utanfor de ramreglerade investeringarna beriknar styrelsen en medelsfér-
brukning om 45 mkr. fér storflygplatsen.

Betriffande de ramreglerade investeringarna inom luftfartsfonden har
styrelsen for nista budgetar foreslagit en medelsforbrukning av 13,2 mkr.
och i nya anslag dskat 13,1 mkr. for luftfartsfonden. Sasom framgar av in-
vesteringsplanen fér kommunikationsverken har jag ansett mig kunna fér-
orda en investeringsram av 10,5 mkr. fér luftfartsfonden. Hirav torde 10,3
mkKkr. bora hanforas till flygplatsanslaget, 0,1 mkr. till forsvarsberedskapsan-
slaget samt 0,1 mkr. till dispositionsanslaget. Vidare tillstyrker jag — vid
sidan av de ramreglerade anslagen — ett anslag av 30 mkr. till utbyggande
av storflygplatsen.

Liksom for innevarande budgetar bér luftfartsstyrelsen under nista bud-
getdr med anlitande av anslagen inom luftfartsverkets investeringsram samt
anslaget till Radioanlaggningar for luftfarten under televerkets fond f& av-
vaga behoven av investeringar i olika slag av luftfartsanliggningar. Harvid
forutsattes, att investeringarna totalt icke overstiger luftfartsverkets ram,
utokad med ett belopp motsvarande anslaget till Radioanlaggningar fér luft-
farten. Erforderliga anslagsforstirkningar i anledning hirav torde fa ske ge-
nom anlitande av dispositionsanslagen under beriérda fonder.

Vad giller de olika investeringsprojekten under luftfartsfonden vill jag
forst ta upp fragan om kostnadsfordyringarna pa Arlanda flygplats. I den
proposition (1957:185), som 1ag till grund for statsmakternas beslut om
storflygplatsens utbyggande, beriknades de totala anliggningskostnaderna
till 153 mkr. Luftfartsstyrelsen beriknar nu kostnaderna till 165 mkr., var-
till kommer 4 mkr. for en tullgodsbyggnad. Underlag saknas for att ange i
vilken utstrickning de till sistnamnda byggnad horande utrymmena ingatt i
den tidigare kostnadsberikningen. Rérande orsakerna till kostnadsékning-
en i 6vrigt om 12 mkr. och 6kningens férdelning pa olika objektsgrupper far
jag hinvisa till redogorelsen i det foregiende. Jag vill hir blott nimna att
inemot 2 mkr. hiinfor sig till indexmissiga kostnadsokningar sedan tidpunk-
ten for 1957 ars kostnadsberdkning.

Luftfartsstyrelsen har ansett, att anliggningskostnaderna for tullgods-
byggnaden icke bor bestridas ur luftfartsfonden, som icke kan beriknas bli
tillgodoford négra namnvirda inkomster fran byggnaden. Fragan om kost-
naderna for och fondredovisningen av denna byggnad torde enligt min me-
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ning erfordra ytterligare utredning. Arbetena med byggnadens uppforande
synes icke behova pabérjas under budgetaret 1960/61. Med hansyn till dessa
omstindigheter torde luftfartsstyrelsen i samrdd med byggnadsstyrelsen och
generaltullstyrelsen béra undersoka lampligheten av att byggnaden redovi-
sas under generaltullstyrelsens delfond av statens allménna fastighetsfond.
Sedan denna undersokning utforts och byggnaden fardigprojekterats, torde
drendet pa nytt fA anmilas i vederborlig ordning. I detta sammanhang be-
riknar jag icke nagra kostnader under luftfartsfonden for ifrdgavarande
byggnad. For den hindelse anliggningskostnaderna befinnes bora slutligen
laggas pa luftfartsfonden bor luftfartsverket fran tullverket erhélla en arlig
hyresersattning motsvarande sjialvkostnaderna for ifragavarande utrymmen.

I fraga om kostnaderna for flygplatsprojektet i vrigt bor enligt min me-
ning den ursprungliga totalkostnaden icke fi Gverskridas i vidare man, an
vad som motsvarar indexhéjningen. Den fortsatta utbyggnaden av storflyg-
platsen far salunda inriktas pa att totalkostnaderna skall hallas inom en ram
av 155 mkr. De begriansningar om 10 mkr., som silunda méste komma till
stand i forhallande till luftfartsstyrelsens planer, synes med hinsyn till de
avseviirda belopp som redan bundits for filtytor m. m. huvudsakligen kom-
ma att fa hanforas till stationsomradet, byggnaderna, maskinparken samt
posten ofdrutsett. Vid min genomgéng av arendet har jag fatt den uppfatt-
ningen, att siddana begrinsningar kan goéras ulan nigon menlig inverkan
pa flygplatsens funktioner under den forsta utnyttjningsperiod. Det torde fa
ankomma pa luftfartsstyrelsen att i forsta hand avviga medelsbehovet for de
olika objektsgrupperna inom den totala ramen. I vad avser stationsbyggna-
den och 6vriga hittills icke projekterade byggnader bor gilla, att ifragava-
rande byggnadsforetag icke far paborjas forrin Kungl. Maj:t lamnat till-
stand dartill.

For nya arbeten pd Bromma flygplats under nasta budgetar har styrelsen
fiskat sammanlagt ca 1,2 mkr., varav 0,3 mkr. under rubriken Diverse flyg-
platser. Betriffande nya investeringar pd Bromma flygplats far jag erinra
om mitt i propositionen 1957: 185 angdende utbyggnad av en storflygplats
gjorda uttalande, att det inte kan vara rimligt att staten lagger ned stora
Kostnader pa att anligga en ny flygplats och samtidigt gor kapacitetshojan-
de investeringar vid Bromma flygplats, innan storflygplatsens kapacitet ar
till fullo utnyttjad. Flygtrafiken borde dérfor flyttas Gver till storflygplatsen
i sadan utstrickning att investeringar pa Bromma flygplats till foljd av ett
okat antal flygplatsrorelser diar kunde undvikas. Vissa investeringar for att
halla flygplaisen i ett trafikvirdigt skick kunde dock behova goras. Harmed
asyftades dels vissa forstarkningsarbeten, dels en med den fortgiaende tek-
niska utvecklingen parallell modernisering av landningshjalpmedel o. d.
Vidare kunde en upprustning av lokalutrymmena & Bromma flygplats bli
erforderlig, men en motsvarande minskning av ifrAgavarande utrymmen pa
storflygplatsen férutsattes dérvid, varfor niagon okning av totalkostnaderna
¢j ansags bora fa ske av denna anledning. Mot bakgrunden av dessa utta-
landen och di nagon kostnadsbesparing avseende lokalutrymmena pa stor-
flygplatsen nu ej synes mojlig, ir jag inte beredd lillstyrka, att medel anvisas
for ifragavarande arbeten pa Bromma flygplats. Luftfartsstyrelsen bor nir-
mare undersoka mojligheterna att till storflygplatsen forlagga kontrollcen-
tralen for Stockholms flyginformationsregion.

Jag bitrader styrelsens forslag rorande investeringar under nista ar pé
Sundsvall /Hirnsands, Kiruna, Umed och Jonkopings flygplatser for 1,4
mkr., 1,2 mkr., 2,6 mkr. resp. 3,4 mkr. Betriffande styrelsens forslag 1 ovrigt
i fraga om anslaget till Flygplatser m. m. har jag 1 princip icke nigot alt
erinra, men vissa arbeten och anskaffningar torde dock behova senareliggas,

3 Bihang till riksdagens protokoll 1960. 6 saml.Nr 9
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eftersom jag icke kunnat tillstyrka den utokning av investeringsramen, som
styrelsen forordat.

I detta sammanhang vill jag erinra om att utéver de nu berérda investe-
ringarna Kungl. Maj:t i prop. 1959: 174 foreslagit anldggande av flygplatser
vid Skellefted och Ornskoldsvik. Riksdagen har sedermera (skrivelse nr
342/1959) godként de i namnda proposition framlagda forslagen. Statens
kostnader for anlidggande av flygplatserna i fraga — sammanlagt 3,5 mkr. —
har férutsatts skola bestridas av arbetsloshetsmedel.

Till férsvarsberedskap har jag tagit upp ett anslag av 100 000 kr. Beloppet
synes bora omedelbart avskrivas. Chefen fér finansdepartementet har darfor
tidigare denna dag férordat, att ett motsvarande avskrivningsanslag anvisas
pa driftbudgeten. Betriffande anordnandet av normalskyddsrum pa olika
flygplatser far jag erinra om att kostnaderna hirfor ej skall bestridas fran
forevarande anslag utan fran anslaget till Flygplatser m. m.

Utskottet. Kungl. Maj:ts forslag betriffande luftfartsverkets investeringar
for nasta budgetar innebir i huvudsak ett fullféljande av olika redan beslu-
tade flygplatsprojekt. Departementschefen har, som framgatt redan av
punkten 1, forordat en investeringsram for luftfartsverket om 10,5 mkr. for
de under fonden dskade anslagen och 14 mkr. inklusive anslaget under tele-
verkets fond till radioanliggningar for luftfarten. Utanfor investeringsra-
men hemstélles om en fortsatt medelsanvisning till utbyggnad av storflyg-
platsen Stockholm—Arlanda av 30 mkr.

I fraga om storflygplatsen, som i den kostnadsberikning som 1ag till grund
for statsmakternas beslut hésten 1957 uppskattades till 153 mkr., har luft-
fartsstyrelsen nu redovisat en kostnadsékning av 12 mkr., vartill kommer
kostnaden for en tullgodsbyggnad & 4 mkr. Av den angivna kostnadsok-
ningen godtager departementschefen 2 mkr., sisom varande av indexmassig
natur. Resterande okning av 10 mkr. anses kunna undvikas genom vissa
begriansningar, som enligt departementschefens mening boér kunna ske
utan nagon menlig inverkan pa flygplatsens funktioner under en férsta ut-
nyttjningstid.

Departementschefen finner sig inte kunna tillstyrka vissa av luftfartssty-
relsen foreslagna investeringar 4 Bromma flygplats. Daremot godtages bl. a.
styrelsens forslag betriaffande Sundsvall/Harnésands, Kiruna, Ume& och Jon-
kopings flygplatser.

Utskottet har, sdsom redan framgatt av utskottets under punkten 1 redo-
visade stillningstagande till Kungl. Maj:ts forslag till investeringsplan for
kommunikationsverken, inte nagot att erinra mot den férordade investe-
ringsramen for luftfartsverkets reguljira investeringar och mot férslaget om
medelsanvisning till storflygplatsen. Vad departementschefen anfort och
férordat rorande investeringsverksamhetens utformning inom den fére-
slagna ramen kan utskottet jamval bitrida. Da den begransning i férhallan-
de till luftfartsstyrelsens nu redovisade kostnadsberikning fér utbyggnaden
av Arlanda, som departementschefen forordat, synes mojlig att genomfora
utan vidor fér flygplatsens funktioner, finner utskottet sig bora godta
Kungl. Maj:ts férslag hirutinnan.
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Ej heller vad departementschefen i 6vrigt anfort har givit utskottet anled-
ning till erinran, varfor utskottet hemstiller,
att riksdagen ma for budgetiret 1960/61 under luftfarts-
fonden anvisa foljande investeringsanslag, niamligen

1. Flygplatserm. m. ...................... 10 300 000 kr.
2. Férsvarsberedskap vid luftfartsverket . .. 100 000 »
3. Utbyggnad av storflygplats m. m. ........ 30000 000 »
4. Luftfartsverkets dispositionsanslag ...... 1000 »

Statens allmiinna fastighetsfond

7:0) Sanering m. m. inom Djurgirdsstaden i Stockholm. I enlighet med
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 7, s. 134), innebidrande oforindrad medels-
anvisning for nasta budgetar, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Sanering m. m. inom D jurgdrdssta-
den i Stockholm for budgetaret 1960/61 anvisa ett investe-
ringsanslag av 200 000 kr.

8:0) Radiohus. Kungl. Maj:t har (punkt 8, s. 134—140) foreslagit riks-
dagen att till Radiohus for budgetaret 1960/61 anvisa ett investeringsan-
slag av 6 400 000 kr.

I skrivelser den 18 augusti och den 7 december 1959 har byggnadsstyrelsen
askat fortsatt medelsanvisning fér radiohusbygget i Stockholm.

Departementschefen har anfort féljande.

I den forsta byggnadsetappen for radiohuset skall uppfoéras en kontors-
byggnad, som kostnadsberaknats till 21,5 mkr. Byggnadsarbetena pégar
och beriknas vara slutforda sommaren 1961. I totalkostnaden for den forsta
etappen och den hirfor beriknade medelsforbrukningen for innevarande
budgetar ingér ett belopp av ca 1,3 mkr., avseende Sveriges Radios andel i
ett 1an till Stockholms stad for anslutning till fjarrvarmeverket i Virtan
av den gemensamma virmeanliggning, som planeras for ljudradio- och
televisionsanliggningarna samt vissa byggnader tillhérande fortifikations-
forvaltningen. Medel for detta ldn, som forskottsvis utbetalats fran bl. a.
anslaget till Radiohus, har ansetts bora slutligt bestridas genom ett anslag
under fonden fér laneunderstdd. I enlighet hiarmed har denna dag under
nimnda fond pa féredragning av chefen foér forsvarsdepartementet for én-
damalet upptagits ett sarskilt anslag, innefattande bl. a. nimnda ca 1,3
mkr. Vid sadant férhéllande beridknar jag totalkostnaden for kontorsbygg-
naden till 20,2 mkr., och medelsbehovet for nista budgetar till 6,7 mkr.

Vid 1959 ars riksdag fattades principbeslut om utférande av en andra
byggnadsetapp, omfattande i huvudsak utrymmen for studiolokaler, distri-
butionscentral, verkstider, garage och entréhall. Kostnaderna hirfor berak-
nades preliminirt till 28 mkr. Vidare beslot statsmakterna, att en restau-
ranganlidggning och en bergrumsanliggning skulle f& péborjas. Dessa pro-
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jekt kostnadsberiknades till 2,4 resp. 1,8 mkr. De nya arbetena uppskatta-
des sdlunda preliminart till 32,2 mkr.

Byggnadsstyrelsen har nu beridknat kostnaden foér dessa arbeten till pre-
limindrt 43,7 mkr. De forra aret beriknade kostnaderna baserades pé gjor-
da uppskattningar av kubpriser och angavs dirfor vara att anse som grova
normtal. Det nu foreliggande materialet ger storre sikerhet i kostnadsbe-
rakningarna, dven om dessa dnnu méste betraktas som preliminira, innan
p4 anbud beriknade belopp kan redovisas. Av den kostnadsokning pa 11,5
mkr., som silunda nu anges for de till andra etappen hérande byggnaderna,
avser 0,5 mkr. televerkets distributionscentral, 1,0 mkr. kostnader for vissa
kéllarutrymmen, vilka av byggnadstekniska skil ansetts bora utféras i sam-
band med de nu pagdende arbetena, 5,5 mkr. kostnader foér de mycket dyrbara
men noédvindiga isolationsatgirderna i studioblocken for att eliminera akus-
tiska stoérningar, 3,5 mkr. anordningar foér att mojliggora en framtida alter-
nativ anvindning av vissa ljudradiolokaler for television och 1,0 mkr. mer-
kostnader for vissa koksutrymmen m. m. for restauranganliggningen. Har-
till kommer till férsta och andra byggnadsetapperna hianférliga yttre plane-
ringsarbeten pa tomten till en kostnad av 1,3 mkr. Totalt skulle darmed en-
ligt byggnadsstyrelsens berdkningar kostnaderna for forsta och andra bygg-
nadsetapperna uppga till (21,5 - 43,7 4+ 1,3) 66,5 mkr.

Jag ar fullt medveten om svarigheterna att halla kostnaderna inom en
stramt begrénsad ram vid s& speciella byggnadskonstruktioner, varom hir
ar fraga, sirskilt vad galler atgarder for att eliminera stérande ljud i studio-
blocken. Detta férhdllande gor det emellertid nédvindigt att pa allt sitt soka
begriansa kostnaderna inom de delar av byggnadsprojektet, dir sidana be-
gransningar kan goras utan att funktionskraven for anlaggningen eftersitts.
Under budgetarbetet inom kommunikationsdepartementet har en ingdende
provning av mdjligheterna till saidana begrinsningar gt rum. Det har dir-
vid bl. a. framgétt, att det planerade antalet studios icke Gverstiger vad
Sveriges Radio f. n. disponerar for ljudradioproduktionen. Enligt min me-
ning kan nagon nedskirning som har betydelse i kostnadssammanhanget
av utrymmena i studioblocken icke lampligen ske utan att man riskerar att
verksamheten i byggnaden ej kan bedrivas pA dndamalsenligt sitt. Icke hel-
ler synes nigon sankning av kraven pa de kostnadskrivande akustiska an-
ordningarna vara tillradlig. Jag kan alltsd icke fororda nagra begriansningar
av anlaggningens studiodel men vill understryka, att vid den fortsatta pro-
Jjekteringen alla mojligheter till kostnadsbesparingar i konstruktion och ma-
terielval m. m. iakttages.

Diremot anser jag den planerade bergrumsanliggningen, som kostnads-
beriknats till 1,8 mkr., kunna stillas pa framtiden. Nagra konsekvenser for
den kontinuerliga driften av ljudradioverksamheten uppkommer icke hiri-
genom. Jag har under hand fran byggnadsstyrelsen inhéimtat, att mojlighe-
ter finnes att utan visentliga kostnadsokningar eller oligenheter i ovrigt
utféra projektet i en framtid dérest detta da skulle bedomas siasom angeli-
get. Vidare férordar jag, att den till 3,4 mkr. kostnadsberiknade restaurang-
anlidggningen gores till foremal for féornyad prévning, darvid bl. a. mojlig-
heterna att bereda utrymme fér densamma inom kontorsbyggnaden inga-
ende 6verviigs. Jimvil planerna rérande de yttre arbetena, som kostnads-
berdknats till 1,3 mkr., bér omprévas av byggnadsstyrelsen fran besparings-
synpunkt.

Jag har intet att erinra mot det av byggnadsstyrelsen for nista budgetar
angivna medelsbehovet av 5,7 mkr. fér den andra byggnadstappen och be-
riaknar alltsd den totala medelsférbrukningen for radiohusanlaggningarna
tll (6,7 4 5,7) 12,4 mkr. for budgetaret 1960/61. DA en reservation av 6 mkr.
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beraknas foreligga pa anslaget vid utgdngen av innevarande budgetar, er-
fordras i nytt anslag 6,4 mkr. I enlighet med vad jag anfort under telever-
kets fond vid anmailan av ljudradions budgetfragor torde anslaget for nasta
budgetar bora foras upp med detta belopp.

Slutligen vill jag anmaila, att en tredje etapp av radiohuset, omfattande
konserthus och parkeringshus till en uppskattad totalkostnad av 18 mkr.,
enligt min mening méaste bedomas mot bakgrunden av ljudradions framtida
stillning i televisionsaldern. I uppdraget for den utredning rorande ljud-
radions framtidsproblem, som jag berort i det féregdende vid min behand-
ling av ljudradioverksamheten under televerkets fond, ingar darfor att prova
jamval dessa byggnadsfragor.

Utskottet. Radiohusets redan tidigare beslutade och till 21,5 mkr. kost-
nadsberiknade forsta etapp, kontorsbyggnaden, anges nu draga en total
kostnad om 20,2 mkr. Ett belopp om 1,3 mkr., avseende 1an till Stockholms
stad for anslutningskostnader till dess fjarrvarmeverk i Virtan av den ge-
mensamma virmeanliggning som planeras for ljudradio- och televisions-
anliggningarna, anses nimligen bora bestridas genom anslag under fon-
den for laneunderstdod. Den andra etappen, omfattande studiolokaler m. m.,
samt restaurang- och bergrumsanliggningar, vilka samtliga anliggningar
beslutades vid 1959 ars riksdag, beraknas numera kosta 43,7 mot tidigare
32,2 mkr. Kostnadsokningarna hanfor sig huvudsakligen till isolationsét-
girder i studioblocken for att eliminera akustiska stérningar, anordningar
for alternativ anvindning av vissa ljudradiolokaler for television samt res-
tauranganliggningen. Betriffande den sistnimnda anser departementsche-
fen en omprovning béra komma till stand liksom med avseende & vissa ytt-
re planeringsarbeten, f. n. kostnadsberiknade till 1,3 mkr. Vidare anses
bergrumsanliggningen, kostnadsberiknad till 1,8 mkr., kunna stillas pé
framtiden.

Slutligen forklarar sig departementschefen vilja till prévning av den ny-
tillsatta utredningen rorande ljudradions framtid hidnskjuta friagan om
radiohusets tredje etapp, omfattande konserthus och parkeringshus till en
sammanlagd kostnad av 18 mkr.

Med hinsyn till beriknade medelsreservationer vid nista budgetérs in-
gang har departementschefen for namnda budgetdr upptagit ett anslag om
6,4 mkr. for de fortsatta arbetena pa de bada forsta byggnadsetapperna.

Utskottet bitrider for sin del Kungl. Maj:ts anslagsberdkningar och har
ej heller funnit anledning till erinran mot vad departementschefen i fore-
varande sammanhang i évrigt férordat. Utskottet vill dock — i likhet med
departementschefen och i 6verensstimmelse med utskottets tidigare utta-
landen i amnet — understryka vikten av att alla rimliga mojligheter till
kostnadsbesparingar iakttages savil vid foretagens projektering som utfo-
rande.

Under aberopande av det anférda och under hinvisning jamvil till sitt
utlatande under punkten 3 i det foregdende, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Radiohus for budgetaret 1960/61 an-
visa ett investeringsanslag av 6 400 000 kr.



42 Statsutskottets utlatande nr 9 dr 1960

9:0) Televisionshus. Kungl. Maj:t har (punkt 9, s. 140—145) foreslagit
riksdagen att till Televisionshus for budgetaret 1960/61 anvisa ett investe-
ringsanslag av 2 500 000 kr.

I skrivelser den 18 augusti och 7 december 1959 har byggnadsstyrelsen
framlagt forslag betraffande byggnadsarbeten for televisionsverksamheten.

For en nidrmare redogorelse for innehallet i byggnadsstyrelsens framstall-
ningar far utskottet hanvisa till propositionen (s. 140—144).

Departementschefen har anfort foljande.

Vid 1959 ars riksdag fattades principbeslut om uppférande i Stockholm
av ett televisionshus. Byggnaden forutsattes skola dimensioneras for den del
av programproduktionen, som kunde beriknas falla pad Stockholm vid en
total sdndningstid av 30 timmar per vecka. Projektet uppskattades prelimi-
nart komma att kosta 40 mkr. Fér projektering och andra forberedelsear-
beten anvisades 0,5 mkr.

Sedan projekteringsarbetet nu pagatt en tid och diirigenom bittre grund-
material an tidigare erhdllits for de fortsatta kostnadsberikningarna har
byggnadsstyrelsen meddelat, att totalkostnaden kommer att 6ka hogst vi-
sentligt. Erforderliga atgirder for att begrinsa akustiska stérningar i stu-
diodelen stiller namligen visentligt hogre krav pA medel an vad man tidi-
gare riknade med och likasd kommer anliggningarna fér viarme, ventila-
tion och elektricitet att bli avsevirt mycket dyrare. Vidare erfordras ett icke
tidigare forutsett palningsarbete under hela byggnadskomplexet, vilket gor
grundlaggningsarbetena mycket kostnadskridvande. Avloppsanliggningarna
blir ocksa dyrare. Slutligen tillkommer forut icke uppgivna kostnader for
ett linktorn och for yttre arbeten.

For egen del anser jag de av byggnadsstyrelsen limnade uppgifterna om
kostnadernas utveckling vara orovackande. Till stor del beror svarigheten
att ange ett nagorlunda exakt belopp for totalkostnaderna pa att ett slutligt
lokalprogram for televisionshuset annu icke faststillts. Innan statsmakterna
tar slutlig stillning till byggnadsarbetena for sjédlva televisionshuset, sy-
nes det mig vara oundgéngligen nédvandigt, att ett definitivt sadant lokal-
program finnes att tillgd samt att projekteringsarbetena kommit till ett sa-
dant stadium, att en tillforlitlig kostnadsberikning kan géras och framlig-
gas for statsmakterna. I avvaktan hirpa bor de egentliga byggnadsarbetena
for televisionshuset uppskjutas. Jag forordar dirfor, att projekteringsarbe-
tet fortsittes under nista budgetar och att hiirvid en ram for byggnadspro-
grammet faststilles. Enligt min mening bor byggnadsstyrelsen inrikta den
fortsatta projekteringen pa att en kostnadsram av 40 mkr. for sjilva tele-
visionshuset icke far 6verskridas. Enligt vad jag erfarit fran byggnadssty-
relsen, torde detta icke behova medféra, att projektet forskjutes i tiden.
Utanfér den av mig angivna kostnadsramen riknar jag dock med att kost-
nader skall fi upptagas for grundliggning, transportgdng mellan televi-
sionshuset och radiohuset, anliggningar for linktorn och avlopp samt ytt-
re planeringsarbeten. De nu nimnda arbetena, som kan beriknas kosta ca
9 mkr., anses i visentliga delar icke komma att paverkas av utformningen
av televisionshuset och bér dérfér enligt min mening kunna igangsittas re-
dan under nista budgetar.

Jag tillstyrker sdlunda for fortsatt projektering och for paborjande av
vissa markarbeten m. m. det av byggnadsstyrelsen iiskade heloppet om 2.5
mkr. for nista budgetar.
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Det av byggnadsstyrelsen dskade beloppet av 0,5 mkr. for projektering av
ett TV-hus i Goteborg finner jag mig icke kunna tillstyrka. Jag erinrar hér-
vid om att medel fér projektering av byggnaden efter Kungl. Maj:ts prov-
ning kan utgd fran det pa foredragning denna dag av chefen for finansde-
partementet under fonden for forlag till statsverket upptagna anslaget till
Vissa projekteringskostnader. Direst byggnadsprojektet senare kommer till
utforande skall de medel, som sidlunda anvisats, avriknas mot televisions-
medlen.

Utskottet. For fortsatt projektering av det vid 1959 ars riksdag beslutade
televisionshuset samt fér paboérjande av markarbeten m. m. i anslutning
hirtill foreslds av Kungl. Maj:t en medelsanvisning av 2,5 mkr. Projekte-
ringsarbetet bor enligt departementschefen inriktas pa att en kostnadsram
av 40 mkr. for sjilva televisionshuset icke far overskridas. Vissa markarbe-
ten m. m., kostnadsberiknade till ca 9 mkr., vilka arbeten forutsattes ligga
utanfor den angivna kostnadsramen, anses dock kunna pébérjas redan un-
der nista budgetar. Ett av byggnadsstyrelsen éskat belopp av 0,5 mkr. for
projektering av ett TV-hus i Goteborg ar departementschefen déaremot
icke beredd att tillstyrka.

Utskottet, som bitrider Kungl. Maj:ts anslagsberikningar och foérslag i
6vrigt under férevarande punkt, vill i anslutning hértill kraftigt under-
stryka vad departementschefen uttalat rérande nodvindigheten av att —
fore byggnadsarbetenas igdngsattande — ett definitivt lokalprogram finns
att tillgd samt att tillférlitliga kostnadsberikningar framligges.

Utskottet hemstailler,

att riksdagen ma4 till Televisionshus for budgetaret 1960/
61 anvisa ett investeringsanslag av 2500 000 kr.

10:0) Utbyggnad av imbetshuset i kvarteret Uppfinnaren i Stockholm. I
enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 10, s. 145 och 146) hemstiller
utskottet,

att riksdagen ma till Utbyggnad av dmbetshuset i kvarte-
ret Uppfinnaren i Stockholm foér budgetaret 1960/61 anvi-
visa ett investeringsanslag av 300 000 kr.

11:0) Byggnadsarbeten for statens bilinspektion. Kungl. Maj:t har (punkt
11, s. 146 och 147) foreslagit riksdagen att till Byggnadsarbeten for statens
bilinspektion for budgetaret 1960/61 anvisa ett investeringsanslag av
2000 000 kr.

Departementschefen har anfort foljande.

De vid forra arets riksdag beslutade nybyggnaderna for bilinspektionen
i Norrkoping, Luled och Sundsvall bor nu fullféljas. Jag tillstyrker de har-
for erforderliga medlen om 1 320 000 kr. for nista budgetéar.

En fortsatt upprustning av bilinspektionens lokaler finner jag nédvindig.
Jag anser mig emellertid nu endast kunna férorda, att tva av de foreslagna
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tre nya byggnadsprojekten fir paborjas nista budgetar. Jag tillstyrker bygg-
nadsprojektet i Goteborg och dessutom ytterligare ett projekt. Det torde fa
ankomma pa Kungl. Maj:t att senare bestimma pa vilken ort sistnimnda
byggnadsprojekt skall komma till utférande. Vid det av mig férordade bygg-
nadsprogrammet for nista budgetar bér medelsbehovet for projektering och
pabérjande av de nya byggnadsarbetena kunna begrinsas till 680 000 kr. Av
detta belopp skall darvid aven bestridas kostnaderna fér inkép av tomter.

Utskottet har icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts for-
slag och hemstaller saledes, ]
att riksdagen ma till Byggnadsarbeten fé'; statens bilin-
spektion for budgetaret 1960/61 anvisa ett investeringsan-
slag av 2000 000 kr.

12:0) Merkostnader for vissa byggnadsarbeten. Kungl. Maj:t har (punkt 12,
s. 148—150) foreslagit riksdagen att dels till Merkostnader for vissa bygg-
nadsarbeten fér budgetdret 1960/61 anvisa ett investeringsanslag av
800 000 kr., dels ock godkinna vissa kompletteringar av den forteckning,
som ligger till grund fér anviandningen av anslaget.

Anslaget ar avsett att ticka de merkostnader, vilka pa grund av den all-
manna stegringen av byggnadskostnaderna uppstatt & vissa, i sirskild for-
teckning upptagna byggnadsforetag under fastighetsfonden; dessa foretag
hanfoér sig till kommunikations-, ecklesiastik-, jordbruks-, handels- och in-
rikesdepartementen. Betriaffande den niirmare motiveringen fér anslaget
torde f4 hinvisas till proposition 1948: 2 (bil. 14, punkt 8). I enlighet med
forslag, som godkants av 1954 ars riksdag, skall merkostnadsanslaget
fr. o. m. budgetaret 1954/55 ej lingre belastas med kostnader, som avser
byggnadsarbeten for lansstyrelserna.

Till grund fér Kungl. Maj:ts forslag ligger en av byggnadsstyrelsen lim-
nad redogorelse for stiallningen pa merkostnadsanslaget per den 30 juni
1959 (s. 148 och 149).

Departementschefen har inte haft nagot att erinra mot berdkningen av
merkostnadsandelarna pa de olika byggnadsforetag som skall std kvar i
forteckningen. Diremot anses den beridknade medelsforbrukningen ha éver-
skattats. Departementschefen beriknar denna till 800 000 kr., vilket inne-
bir en sidnkning med 200 000 kr. i forhallande till byggnadsstyrelsens #s-
kande.

Utskottet har inte haft nigot att erinra mot Kungl. Maj:ts forslag och
hemstaller séledes,
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att riksdagen ma

I. till Merkostnader for vissa byggnadsarbeten for bud-
getaret 1960/61 anvisa ett investeringsanslag av 800 000 kr.,

II. godkinna den i statsradsprotokollet 6ver kommuni-
kationsirenden for den 4 januari 1960 foreslagna andring-
en av den forteckning, som ligger till grund for anvindning-
en av ifrigavarande anslag.

Statens utlaningsfonder

13:0) Luftfartslinefonden. Kungl. Maj:t har (punkt 13, s. 151 och 152)
foreslagit riksdagen att till Luftfartsldnefonden for budgetaret 1960/61 an-
visa ett investeringsanslag av 10 000 000 kr.

Till grund for Kungl. Maj:ts férslag ligger en av luftfartsstyrelsen i skri-
velse den 31 augusti 1959 gjord framstillning, varéver kommerskollegium
avgivit yttrande (s. 151).

Departementschefen har anfort foljande.

Enligt overenskommelse i samband med beslutet om utbyggnad av stor-
flygplatsen forband sig staten att bevilja Aktiebolaget Aerotransport (ABA)
ett 1an om 65 mkr. Av lanet har fran luftfartslanefonden utbetalats 17 mkr.
under ar 1958 och 16 mkr. under ar 1959. Aterstoden av ldnet skall sté till
ABA :s forfogande med 16 mkr. per ar fran den 1 januari under vart och ett
av aren 1960 och 1961.

Sedan Linjeflyg aktiebolag genom beslut den 27 november 1959 erhal-
lit ett 1an om hogst 7,2 mkr., aterstar f. n. 4 luftfartsldnefonden ett disponi-
belt belopp av ca 27,3 mkr. Fér utbetalningar till ABA under éren 1960 och
1961 & det redan beslutade lanet samt for tillgodoseende av de mest angelag-
na investeringsbehoven i évrigt forordar jag, att fonden tillfores ett kapital-
tillskott av 10 mkr.

Utskottet far med bitradande av Kungl. Maj:ts forslag hemstilla,
att riksdagen ma till Luftfartsldnefonden for budgetéret
1960/61 anvisa ett investeringsanslag av 10 000 000 kr.

Fonden for laneunderstod

14:0) Garanti till Aktiebolaget Aerotransport for 1959/60. I enlighet med
Kungl. Maj:ts forslag (punkt 14, s. 153), innebirande oférindrad medels-
anvisning for nista budgetir, hemstiller utskottet,

att riksdagen ma till Garanti till Aktiebolaget Aerotrans-
port for 1959/60 fér budgetaret 1960/61 anvisa ett investe-
ringsanslag av 5000 000 kr.
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Diverse kapitalfonder

Vig- och vattenbyggnadsverkets forradsfond

15:0)" Vig- och vattenbyggnadsverkets forradsfond. Kungl. Maj:t har
punkt 15, s. 154—164) foreslagit riksdagen att under vig- och vattenbygg-
nadsverkets forradsfond for budgetiret 1960/61 anvisa i statsradsprotokol-
let angivna investeringsanslag & tillhopa 32 700 000 kr.

I skrivelse den 28 augusti 1959 har vdg- och vattenbyggnadsstyrelsen
bl. a. lamnat féljande sammanstillning 6ver de investeringsanslag, som an-
visats for budgetiren 1958/59—1959/60. I sammanstillningen redovisas
aven styrelsens dskanden for budgetaret 1960/61.

1958/59 1959/60  Askanden

1960/61
tusental kronor
Garage- och forradsbyggnader m. m. ............ 5400 6 700 4 300
Maskincentralférrad
Motorfordon och vigmaskiner m. m. ........... 16 200 26 000 29 000
Flytande materiel ........................... 3 900 2000 1 000
Grustagm.m. ........... ..., — 1 000 —

Viég- och vattenbyggnadsverkets dispositionsanslag 2 000 2 500 1 000
Summa 27 500 38 200 35 300

Styrelsen begir en okning av investeringsramen fér innevarande budget-
ar med 2,2 mkr. for att likvidera betalningsutfallet av vissa av arbetsmark-
nadspolitiska skl utlagda bestillningar. For budgetaret 1960/61 askar sty-
relsen en investeringsram av 38,5 mkr. Vid sidan av anslagsiskandena hem-
stiller vig- och vattenbyggnadsstyrelsen om bestillningsbemyndigande for
materielleveranser under budgetéret 1962/63 intill ett belopp av 18 mkr.

I anledning av departementschefens uttalande i 1959 ars statsverkspropo-
sition angéende forrddsfondens kapitaltjinstkostnader samt sedermera lim-
nat uppdrag 4t vig- och vattenbyggnadsstyrelsen att undersoka forradsfon-
dens avskrivnings- och foérrantningsfragor har inom styrelsen gjorts ett for-
sok att bedéma de konsekvenser som en 9vergang till avskrivning pa éter-
anskaffningsvirdet skulle medféra. Enligt styrelsens mening maste vid ett
saddant bedomande hinsyn tagas till ett flertal icke paverkbara faktorer sa-
som prisutvecklingen, den tekniska utvecklingen och det befintliga bestan-
dets alderssammansittning. Det synes rimligt att ateranskaffningsvirde, pa
vilket avskrivningar skall grundas, beriknas med hinsyn till samtliga de
faktorer, som paverkar prisutvecklingen. Vid en s omfattande maskinpark
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som den pa forradsfonden redovisade skulle en kontinuerlig registrering hos
styrelsen av prisutvecklingen for samtliga ingdende maskiner medféra ett
mycket omfattande arbete. Ateranskaffningsvirdet bor med hansyn bl. a.
hirtill beriknas med hjilp av lamplig officiell maskinindex.

Styrelsen har gjort en uppskattning av avskrivningskostnaderna efter en
overgang till avskrivning pé ateranskaffningsvirdet. Déirvid har betraffande
sddana objekt, som anskaffas efter det systemet med avskrivning pé ater-
anskaffningsvirdet inforts, forutsatts att i samband med utrangeringen en
extra avskrivning sker si att de sammanlagda avskrivningarna kommer att
uppga till det aktuella ateranskaffningsvirdet. En sidan extra avskrivning
har ej forutsatts for sadana objekt som anskaffats fore det ténkta systemets
inférande. Okningen av avskrivningarna uppskattas i dagens lige for ma-
skincentralforradet till ca 8,0 mkr. varefter de totala avskrivningarna kan
uppskattas till ca 25,0 mkr. for denna grupp. I denna kalkyl har hansyn ej
tagits till de batar och mudderverk, vilka forvaltas av sjofartsstyrelsen. For
att finansiera de sdlunda 6kade avskrivningarna skulle erfordras en héjning
av utgdende maskinhyror om uppskattningsvis 6—7 %. For forradsbygg-
nader m. m. uppskattas ckningen av avskrivningarna till 0,4—0,5 mkr. For
att finansiera denna okade kostnad skulle erfordras en hojning av utgéende
fastighetshyror om uppskattningsvis 8—10 %. En évergang till ett system
med avskrivningar grundade pi det aktuella ateranskaffningsvérdet skulle
sdlunda enligt de gjorda uppskattningarna oka avskrivningsmedlen fran
nuvarande 18,0 mkr. till ca 26,5 mkr.

Styrelsen vill — under forutsattning att genom den uppkommande kost-
nadsékningen erforderliga ytterligare medel anvisas pa driftbudgeten —
icke motsitta sig en Gverging till nya avskrivningsprinciper. Styrelsen for-
utsitter hiarvid emellertid att ateranskaffningsvirdet far regleras med till-
hjilp av for aindamalet limpliga indexserier samt att det forandrade avskriv-
ningssystemet far successivt tillampas.

Overskottet pa fondens kapital beriknas pa den vid ingéngen av det aktu-
ella budgetéaret redovisade kapitalbehallningen. For kapital investerat i &nnu
ej fiardigstillda anliggningar, som forvaltas av riksnimnden foér ekonomisk
forsvarsberedskap, beriknas dock ej overskott. I en sirskild skrivelse den
29 oktober 1959 har vig- och vattenbyggnadsstyrelsen hemstallt att Kungl.
Maj:t vid en eventuell 6verging for viag- och vattenbyggnadsverkets for-
radsfond till avskrivning pa ateranskaffningsvirdet matte &dndra grunderna
for berikning av fondens 6verskott att avse den genomsnittliga kapitalbe-
hallningen.

Betriffande innehallet i ovrigt i viig- och vattenbyggnadsstyrelsens skri-
velse far utskottet hinvisa till propositionen (s. 156—159).

Arbetsmarknadsstyrelsens yttrande har i propositionen redovisats un-
der postverkets fond (s. 19 och 20).
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Yttranden i vad avser frdgorna om férradsfondens kapitaltjinstkostnader
har avgivits av statskontoret, riksrikenskapsverket, statens sakrevision
samt kommerskollegium (s. 160 och 161).

Departementschefen erinrar till en bérjan om, att han vid anméilan av
investeringsplanen fér kommunikationsverken i anledning av vig- och vat-
tenbyggnadsstyrelsens forslag om hojning av verkets investeringsram for
innevarande budgetir med 2,2 mkr. forordat, att ett belopp av 1,8 mkr.
skall fa laggas utanfér investeringsramen fér bestridande av kostnaderna for
aterstoden av de bestillningar som i sysselsattningsstédjande syfte lagts ut
hos Karlskrona-varvet.

Direfter 6vergar departementschefen till att behandla fragan om forrads-
fondens kapitaltjanstkostnader och anfér darvid féljande.

Betraffande forrddsfondens kapitaltjinstkostnader férordade jag i 1959
ars statsverksproposition, att avskrivnings- och forriantningsfragorna och
darmed sammanhédngande sporsmal borde bli féremal fér en niarmare un-
dersokning, vilken lampligen borde verkstéllas av vig- och vattenbyggnads-
styrelsen. Genom beslut den 28 maj 1959 uppdrogs at vig- och vattenbygg-
nadsstyrelsen att verkstilla nimnda undersokning.

Vag- och vattenbyggnadsstyrelsen har i samband med anslagsiskandena
for nésta budgetar framlagt utredning och forslag om 6vergang till avskriv-
ning pa Aateranskaffningsvardet for forradsfonden. Okningen av avskriv-
ningarna uppskattas av styrelsen i dagens lage till ca 8,5 mkr. for de av
forrddsfondens kapitalféoremal, som disponeras av viig- och vattenbyggnads-
verket. Under forutsiattning att genom den uppkommande kostnadsokning-
en erforderliga ytterligare medel anvisas pa driftbudgeten motsitter sig sty-
relsen icke en 6vergang till nya avskrivningsregler.

Av de i drendet horda remissmyndigheterna har statskontoret och statens
sakrevision funnit vigande skil tala for en 6vergang till avskrivning pa
ateranskaffningsvirdet. Enligt statskontorets uppfattning boér dirvid for-
rddsfonden 6verforas till redovisning sdsom en sarskild diversemedelsfond.
Riksrikenskapsverket kan icke fororda en évergéng till avskrivning pa ater-
anskaffningsvirdet enligt de principer som féreslagits av viig- och vatten-
byggnadsstyrelsen, enir harvid enligt verkets mening overavskrivningar
skulle uppstd. Om det anses onskvirt att viganslagen belastas med hyror
motsvarande marknadsliget, kan detta enligt riksriakenskapsverkets mening
ernds genom att hyressiittningen grundas pa en verklig sjilvkostnadsberik-
ning, varvid hidnsyn kan tas till foretagsekonomiskt motiverade avskriv-
ningar.

For de varor och tjinster, som forradsfonden tillhandahéller vigférvalt-
ningarna, skall i princip ersittning utga efter sjilvkostnadspris. Vid en sa-
dan fristalld foérradsrorelse, som viag- och vattenbyggnadsverkets forrads-
fond utgér, bor fran rationaliseringssynpunkter en si langt méjligt korrekt
sjalvkostnadsberakning efterstrivas. En siddan har betydelse bl. a. for att
bedéma om arbeten bor utféras i egen regi eller pA entreprenad. For att
kunna ligga till grund for en riktig prissattning boér avskrivningarna an-
passas efter prisnivan. En 6vergéng till avskrivning pa ateranskaffningsvir-
dena bor dirfor enligt min mening ske fran och med niista budgetar. Nagon
andring i fondens konstruktion pa grund hirav synes ej erforderlig. Ater-
anskaffningsvirdena synes béra berdknas med hjilp av fér varje objekts-
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grupp lamplig index. Den niarmare utformningen av férrddsfondens idndra-
de avskrivningsregler torde fi4 ankomma pa Kungl. Maj:t.

Overskottet 4 viag- och vattenbyggnadsverkets forradsfond beriknas i hu-
vudsak pa den vid budgetarets ingéng redovisade kapitalbehallningen. I
samband med o6vergangen till avskrivning pa ateranskaffningsvirdet bor
sdsom styrelsen foreslagit berikningen av fondens 6verskott avse den ge-
nomsnittliga kapitalbehéllningen.

Vig- och vattenbyggnadsstyrelsens ¢verviaganden rorande forrddsfondens
avskrivnings- och forrdantningsfragor har begrinsats till de tillgdngsgrup-
per, vilka finansieras med av styrelsen dskade anslag. Sdlunda har de av
riksnimnden for ekonomisk forsvarsberedskap foérvaltade oljelagringsan-
liggningarna limnats utanfér. Konsekvenserna for dessa anliggningar vid
en overgang till nya avskrivnings- och forrantningsregler synes darfor bora
undersokas. DA dessutom vissa nackdelar synes vara forknippade med den
nuvarande redovisningen av oljelagringsanliggningarna pa foérradsfonden,
synes dessa anldggningars fortsatta stillning inom fonden bdra néirmare
utredas av vig- och vattebyggnadsstyrelsen i samrdd med riksrikenskaps-
verket och riksndmnden for ekonomisk forsvarsberedskap.

Departementschefen redovisar déirefter sina stillningstaganden till vég-
och vattenbyggnadsstyrelsens anslagsidskanden foér budgetaret 1960/61. To-
talt sett forordades i samband med redovisningen av investeringsplanen en
medelsforbrukningsram for forrddsfonden pa 35,5 mkr., vilket innebir en
nominellt oférindrad ram i forhallande till innevarande budgetar. Av den sa-
lunda férordade investeringsramen berdknas 5,5 mkr. falla pa garage- och
forradsbyggnader m. m., 28 mkr. p4 motorfordon och vigmaskiner, 1,5 mkr.
pa flytande materiel och 0,5 mkr. pa dispositionsanslaget. En i propositio-
nen (s. 163) intagen tabell utvisar hur den salunda férordade fordelningen
pa olika dndamal férhaller sig till motsvarande siffror for foregdende och
innevarande budgetir samt vig- och vattenbyggnadsstyrelsens forslag for
niasta budgetar.

Med hinsyn till de beriknade anslagsreservationerna per den 30 juni 1960
har departementschefen uppskattat anslagsbehovet fér budgetiret 1960/61
till sammanlagt 32,7 mkr.

Mot styrelsens hemstidllan om bestédllningsbemyndigande om hogst 18
mkr., gillande leveranser till maskincentralforradet under budgetiret
1962/63, har departementschefen slutligen inte haft nigot att erinra.

Utskottet. Kungl. Maj:ts foérslag betraffande investeringarna i vig- och
vattenbyggnadsverkets forrddsfond innebir, att ett belopp av 1,8 mkr., av-
seende likvid for vissa bestillningar i sysselsittningsstédjande syfte, lag-
ges utanfor innevarande budgetars investeringsram samt att for nista bud-
getdr en nominellt sett ofériandrad investeringsram av 35,5 mkr. beriknas.
Vidare forordas, pd grundval av en av vig- och vattenbyggnadsstyrelsen
verkstilld utredning, att avskrivningarna inom fonden frdn och med nista
budgetar skall ske pa ateranskaffningsvirdet.

I enlighet med vad utskottet under punkten 1 anfort tillstyrker utskottet
Kungl. Maj:ts forslag betriffande investeringarnas omfattning. Ej heller
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den beridknade fordelningen pa olika objektslag har givit utskottet anled-
ning till erinran.

Vidkommande frigan om avskrivningarna inom férradsfonden vill ut-
skottet erinra om, att utskottet i tidigare sammanhang, senast i sitt utla-
tande nr 6 till 1958 ars B-riksdag i frdga om driftbidrag till statens jirn-
véagar, uttalat sig for avskrivning pa ateranskaffningsvérdet. Utskottet kan
ockséd i nu forevarande sammanhang ansluta sig till nimnda princip. I en-
lighet med departementschefens forslag torde den narmare utformningen av
forradsfondens édndrade avskrivningsregler fa ankomma pa Kungl. Maj:t.

Utskottet har inte heller funnit anledning till erinran mot vad departe-
mentschefen i 6vrigt anfort och forordat.

Utskottet hemstaller, :

att riksdagen ma for budgetiret 1960/61 under vdg- och
vattenbyggnadsverkets forraddsfond anvisa féljande investe-
ringsanslag, namligen

1. Garage- och forradsbyggnader m. m. .... 3200000 kr.
2. Motorfordon och vigmaskiner m. m. .... 28 000 000 »
3. Flytande materiel .................... 500 000 »
4. Vig- och vattenbyggnadsverkets disposi-

tionsanslag ................ ... . .0.... 1 000.000 »

Stockholm den 26 februari 1960
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