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X:o 12.

Ank. till Riksd. Kansli den 13 Febr. 1868, kl. 2 e. in.

Utlåtande, i anledning af vadda motioner om anstånd med rånte- 
odt kapital-inbetalning änne å lånet för sjön Wesans ut
tappning. (R. A.)

Inom Första Kammaren har Grefve Waditmeister, II., uti motion N:o 
15, och inom Andra Kammaren Herr Ola Månsson, uti motion N:o 300, 
hemställt, att Riksdagen måtte bevilja ytterligare tre års befrielse från er
läggande af ränta och kapitalafbetalning å det vid 1863 års riksdag för 
uttappning af sjön Wesan i Listers härad af Blekinge läri beviljade och 
år 1864 från Riksgälds-kontoret utbetalda lån å 50,000 R:dr, hvilken enligt 
den utaf vederbörande intressenter afgifna skuldförbindelse bör återbetalas 
på det sätt, att efter tre års förlopp från slutet af det år, hvarunder lånet 
från Riksgälds-kontoret utbekomma, skall årligen erläggas åtta procent å hela 
den lyftade lånesumman, hvaraf bör godtgöras ränta efter fem procent af det 
obetalda kapitalet och det öfriga utgöra kapitalafbetalning.

Stats-Utskottet, till hvars utlåtande dessa motioner blifvit remitterade, 
har utaf ett af Chefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Majoren 
E. A. Remmer, den 31 sistlidne December afgifvet, till Utskottet inlemnadt 
officielt utlåtande, beträffande ifrågavarande uttappningsarbete hufvudsak
ligen inhemtat följande.

Före den nu verkställda torrläggningen har sjön Wesan utgjort en 
vik af hafvet, som genom en smal ränna stått i direkt samband med sjön, 
så att höjdvariationerna i dessa båda vatten under vanliga förhållanden varit 
nästan enahanda. Fordom var Wesan äfven förenad med Östersjön nära 
intill Sölvesborg och utgjorde då ett å midten bredt sund med mycket smala 
in- och utlopp. Vattenhöjden i Wesan hade emellertid varit beroende äfven 
af tvänne åar, som folio ut i densamma och som vid flod eller högt vatten
stånd i hafvet bidrogo att öfversvämma de kringliggande särdeles lågländta 
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fälten. Vegetationen både naturligtvis lidit af det vid sådana tillfällen nä
stan stillastående vattnet, och endast vass eller starr hade frodats å den i 
sig sjelf eljest bördiga jorden. Strandegarne, som lifligt önskat få de stora 
vattendränkta fälten torrlagda, hade dock klart insett, att detta ej kunde 
ske genom sjöns sänkning. Deremot läto de genom sakkunnig person upp
göra förslag till vattnets bortskaffande genom pumpning. Detta förslag om
fattade dels de båda åarnes afledning direkte till hafvet, dels anläggande 
af en damm öfver Norjesund, hvarigenom torrläggningsområdet afstängdes 
från Östersjön, och dels iänspumpning medelst ångkraft samt i förening 
dermed en inre afdikning, så att nederbördsvattnet hastigt måtte framkomma 
till samlingsbassinen vid uppfordringsverket. Sedan arbetsplanen den 15 
Mars 1864 blifvit af Kongl. Maj:t i nåder oillad, hade arbetet omedelbart 
derefter påbörjats, hvarefter det under de tvänne första åren, 1864 och 1865, 
fortgått med all möjlig kraft samt utan andra afbrott, än de som uppkommo 
af den kallare årstiden. Ledningen af dessa arbeten, hvilkas beskaffenhet 
blifvit af bemälde distriktschef närmare uppgifven, hade varit anförtrodd åt 
särskildt antagen ingeniör, dock så att distriktschefen haft öfverinseendet 
och bestämmande rätt vid den tekniska detaljen. Vid 1865 års utgång 
hade emellertid alla för arbetet afsedda tillgångar varit ej allenast uttömda, 
utan det för arbetets utförande bildade bolag hade dessutom nödgats skuld-
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sätta sig ånyo, hvarföre beslöts, att det egentliga arbetet skulle stå stilla 
under kommande året, då endast länshållning borde företagas. Såsom ytter
ligare skäl för detta uppehåll hade antagits, att dybotten i sjön under tiden 
skulle stadga sig, så att dikningen derefter lättare skulle kunna utföras- 
Vintern 1866 med sitt ovanligt ymniga snöfall och ännu ovanligare hastiga 
temperaturförändringar hade emellertid kullkastat förhoppningarne på lindring 
i arbete och utgifter. Kanalerna hade fyllts med sammanyrad snö, så att 
det vid hastigt inträffad t blidväder tillströmmande vattnet dels öfversvämmat 
bankarne, dels brutit desamma på flera ställen. Följden deraf hade blifvit, 
att hela torrläggningsområdet ånyo hade fyllts med vatten. Skadorna hade 
reparerats och v dlarne å stora sträckor förstärkts med stödjemurar, så att 
fälten vid sommarens ingång på nytt kunnat länspumpas. Detta hade dock 
medtagit så dryga kostnader, att bolaget nödgats upptaga ett särskildt lån, 
hvilket erhållits ur Handels- och Sjöfartsfonden. 1867 års vinter visade 
sig emellertid lika rik på snö och häftiga temperaturförändringar, och följ
den deraf' hade blifvit för detta företag enahanda, eller att kanälbankarne 
ännu en gång sönderbrötos och Wesan för andra gången blifvit fylld med 
vatten.

Man hade nu tydligt insett, att sådant alltid måste inträffa, sålänge 
kanalerna icke kunde fredas från snöyra, och bolaget hade derföre beslutat
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att åtminstone till en början afstå från odling af vintersäd pa de vatten- 
dränkta fälten inom torrläggningsområdet. Sönderbrytningen å kanalernas 
bankar skulle förekommas medelst anbringande af bottenaflopp midtför 
hvarje tillströmmande bäck och vid annalkande hastig snösmältning borde 
luckorna i dessa aflopp öppnas, så att flodvattnet derigenom, mätte taga sin 
väg ut i Wesan., Nio stycken dylika bottenaflopp både år 1867 bild vit 
uppförda, hvarförutom ett med luckor försedt bräddaflopp blifvit anbringadt. 
Under sistförflutna sommar hade äfven vallarne ytterligare förstärkts med 
stödjemurar på omkring 500 fots längd. Dessutom hade fleia föisökgjoits 
till dikning genom den lösa dybotten i sjön.

Bolaget, som vid företagets början påräknat eu jordvinst af 2,300 tunn
land, och som icke underlåtit att vid arbetets utförande tillämpa de basta 
godkända mcthoder samt ej heller skytt att dertill offra alla disponibla till
gångar, hade sålunda drabbats åt högst kännbara föilustei, dels diiekta, 
genom opåräknade arbeten, dels indirekta, genom af öfversvämningaine för
störda eller uteblifna grödor. Enligt behörigen styrkt utdrag ur räken
skaperna hade det visat sig, att arbetet hittills kostat ,. Runt 100,498: 9j-
hvilken summa jemförd med kostnadsförslagcts . . .__ )>___86,775.

utvisade en opåräknad utgift deröfver af . . Runt 13,723: 03.
hvarjemte ännu återstode den inre afdikningen, som

kunde antagas kosta omkring............................. » 6,000: —
Denna sednare blefve dock till större delen obehöflig, om bolaget åtnöjde 
sig med endast vårsädes- och gräs-odling a det område, 1,500 tunnland, 
som under sommartiden kunde länshållas för omkring 1 R:dr tunnlandet.

Såsom slutomdöme öfver de hittills vidtagna åtgärderna för detta stora 
odlingsföretag har distriktschefen yttrat, att han ansåge bolagets ansökan 
om befrielse från rånte- och kapitalafbetalning å statslånet i ytterligare 
trenne år vara (Iti. bilho'\ hvarföre han tillstyrkte bifall till densamma.

Då, enligt hvad motionärerne upplyst, Kongl. Maj:t med afseende å 
ofvan anförda förhållanden funnit skäligt att i den för arbetets fullbordande 
bestämda tid bevilja tre års förlängning eller till den 1 Oktober 1870, på 
det bolaget må sättas i tillfälle att under tiden låta göra de torrlagda fälten 
tjenliga för odling, anser sig Stats-Utskottet, med fästadt afseende jemväl 
å ofri "a i denna sak förekommande bevekande omständigheter, ega giltig 
anledning tillstyrka,

att Riksdagen måtte medgifva den förändring i vilkoren 
för det till sjön Wesans uttappning vid 1862 och 1863 
års riksdag beviljade lån å 50,000 R:dr, att derå skall 
beräknas och vid hvarje års slut erläggas fem procent ränta
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från och med innevarande års början till och med 1870 
års slut samt derefter årligen inbetalas åtta procent å den 
ursprungliga lånesumman, deraf först godtgöres fem procent 
årlig ränta å det efter hvarje inbetalning återstående ka
pitalbeloppet, samt återstoden utgör afbetalning derå.

Stockholm den 13 Februari 1868.

Arv. Fr-.son Posse.

m® is.

Auk. till Riksd. Kansli den !3 Febr. 1808, kl, 2 e. in.

Utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga Proposition, om 
avvisande aj särskilt avslag för allmänna, arbeten under 
år 1868 till beredande af arbetsförtjenst åt den i följd af 
missväxt och dyr tid nödställda befolkningen inom vissa 
delar af landet. ^ )

.... Under tillkännagifvande, att Kong], Maj:ts Befallningshafvande i åt
skilliga län, med anledning af den betryckta ställning, hvaruti befolkningen 
inom dessa län sig befinner, till följd, ej mindre af flera på hvarandra föl
jande års felslagna skördar och den under sistförflutna året i vissa trakter 
mtiäffade nästan fullständiga missväxt, än äfven af den minskade arbets
bi! tjenst, hvilken af andra förhållanden och i allmänhet dyr tid förorsakats, 
hos Kongl. Maj:t gjort underdåniga framställningar om medels anvisande 
för utförande af allmänna arbetsföretag, att så fort som möjligt under in-


