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M:o 170.

Af herr IV. JÖ118S0H 1 Gammalstorp, om afskrifning af återstående 
del af statslånet till Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt 
odlingsbolag.

Då Kong!. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen i anledning af 
intressenternas i Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag an­
sökan om afskrifning af återstående delen af bolagets erhållna statslån ej 
innehåller tillstyrkan om nämnda statslåns afskrifning, utan endast åsyftar 
räntefrihet och lindring i af betalningarna å detsamma; anser jag mig, på 
nedan, som jag tror, väl grundade skäl, böra yrka afskrifning af åter­
stående delen af nämnda statslån. Jag får då, med hänvisande till hvad 
sökandena anfört, samt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Blekinge län 
och herr förste landtmätaren C. Slöörs med flere yttranden i denna fråga, 
jemväl åberopa den under rättegången om uppskattningen af det genom 
uttappningen vunna jordförbättringsvärdet vid hofrättssynen af statens landt- 
bruksingeniör E. W. Ewe under sistlidne höst öfver ifrågavarande sjösänk- 
ningsföretag afgifna utlåtande. I anseende till utlåtandets vidlyftighet 
tillåter jag mig här i motionen för sakens belysning endast citera några 
af de mest beaktansvärda punkterna i detsamma. Det heter på ett ställe: 
»Genom denna afvägning utrönes vid jemförelse med den af landtbruks- 
ingeniör Åkerman upprättade plankartan öfver kärrtrakterna»:

Datt vattenståndet i Vésan och kringliggande kärrtrakter numera va­
rierar med hafvets»;

Datt sålunda medelvattenståndet i Vesan nu är detsamma som före 
vattenafledningsföretagets utförande, eller = 0.1 meter; samt»
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»att högsta vattenståndet i Vesan enligt uppgifna och afvägda märken 
stiger till + 0.8 meter öfver Östersjöns medel vattenyta, hvilken senare 
uppgift inhemtats genom att afväga punkter, dit högsta vattenståndet 
säges hafva stigit efter vattenregleringens fullbordan, o hvadan sålunda 
Vesans högsta vattenstånd numera är lika med det i Åkermans förslag 
angifna.))

För utpumpning af vattnet från Vesan göras följande iakttagelser 
och beräkningar:

»Enligt vunnen erfarenhet och med stöd af i kongl. svenska veten­
skapsakademiens handlingar lemnade uppgifter, öfver nederbördsförhållan- 
den i Sverige och särskildt i Karlshamn, samlade allt sedan 1860, sålunda 
efter det ursprungliga förslagets tillkomst, måste för denna ort i fråga 
vattenafledning beroende på utpumpning ej anses betryggande, med mindre 
än att utpumpningen må kunna bedrifvas så, att minst 1.6 kubikmeter 
per sekund och hektar kan bortskaffas. I detta fall skulle sålunda vara 
nödigt, att pumpverket kunde bortskaffa 2.4 kubikmeter per sekund, eller 
ungefär fyra gånger den ursprungligen beräknades

»Vid undersökningen på stället befans ock, att utloppets öppning 
kring hjulets axel för vattnets afledande ur hjulet var beläget 1.1 meter 
och afloppsrännan från pumpverket 1.0 meter, allt öfver medelvattenytan 
i Östersjön; hvilket åter visar, att, derest vattenståndet i Östersjön någon 
gång stiger, såsom ofvan uppgifvits, öfver den i 1860 års förslag angifna 
högvattensnivån, pumpverket sådant det nu är anlagdt, blir alldeles otjenst- 
bart, enär det ej förmår uppfordra vattnet till större lyfthöjd än nu­
varande dammen tillåter.»

»Ännu ogynsarnmare för torrläggnings ernående af här omnämnda 
vattensjuka mark ställer sig pumpverkets förmåga i betraktande af den 
ökade vattenmängd, som tillströmmar sjön Vesan från torrläggnings- 
området isolerande Östra och Vestra kanalerna, af hvilka den förra är 
afsedd att bortföra Möllebjörkeåns vatten till Östersjön vid Norjesund, och 
den senare att bortskaffa från Ryssberget kommande vatten förbi Sölves­
borgs slott ut i Östersjön.»

»Östra kanalen».
»Genom verkstälda uppmätningar, såsom af profilritningen synes, har 

utrönts, att kanalen i allmänhet har en bottenlutning I = 0.00025 och 
att sidoslänten uppgår till 1 : 8 samt att bottenbredden i regel är 2.97 
meter.»
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»Med ett beräknadt vattendjup af 1.2 meter, såsom varande det, som 
skiborden nu tillåta, innan de öfversvämmas, kan alltså kanalen per se­
kund framsläppa 3,3 kubikmeter vatten med eu hastighet af 0,42 meter, 
sålunda endast ungefär hälften af den of lian beräknade vattenqvantiteten för 
ifrågavarande aflopp.!)

» Vestra kanalen)).
»Enligt ofvan uppgifna Ganguillets och Kutters formel fås då fram­

strömmande vattnets hastighet V = 0.41 meter, och den vattenqvantitet, 
som kanalen på uppgifna djupet förmår upptaga och framsläppa, befinnes 
sålunda vara = 0.84 kubikmeter per sekund, d. v. s. ej fullt f af den 
här ofvan för kanalen beräknade vattenmassan.»

»Genom härvarande anordningar med de mer eller mindre brist­
fälliga flodluckorna är alldeles uppenbart, att vestra kanalen ej ens kan 
framföra den här ofvan beräknade vattenmassan 0.84 kubikmeter i se­
kunden, utan kommer större delen deraf ner till Mesan dels genom flod­
luckorna, dels igenom vallen, innan det hinner fram förbi Sölvesborgs 
slott i Östersjön.»

»Att pumpverket under sådana förhållanden, som nu anförts ega 
rum, blir otillräckligt i ännu högre grad än här förut blifvit angifvet, 
torde vara fullt bevisadt.»

»För att ännu mera åskådliggöra företagets beskaffenhet, så torde 
följande ur landtbruksingeniör Åkermans förslag af 1860 hemtade upp­
gifter vara belysande. Dock innan dessa uppgifter här omnämnas, torde 
vara nödigt att till förekommande af missuppfattning erinra, att vid tiden 
för förslagets upprättande de materiel till beräkningarnes utförande, som 
nu mera äro att tillgå, då ej funnos inom landet.»

»Först sedan 1860 hafva omfattande nederbördsberäkningar inom riket 
blifvit verkstälda och lemnade till offentligheten. Ej heller voro de 
formler då här kända, hvilka för beräknande af framströmmande vattnets 
hastighet numera äro allmänt antagna; och hafva vi endast vetenskapen 
i förening med mångårig erfarenhet och trägna observationer att tacka 
för de framsteg, som blifvit gjorda för bedömande af sådana arbeten, 
som här äro i fråga.»

»Emellertid föreslås i landtbruksingeniör Åkermans ofvan omtalade 
förslag, att östra kanalen skall gräfvas med eu bottenlutning af 1 : 2,500 
d. v. s. 04:1,000; bottenbredd = 10 fot (2.97 meter), sidoslänt 1.3
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samt med ett bräddaflopp 41/, a 5 fot högt. öfver dikets botten, hvadan 
vattendjupet i kanalen bör beräknas till minst 41/2 fot.»

»Enligt ofvan af undertecknad anförda beräkningsgrunder skulle då 
kanalen kunna utan öfversvämning bortskaffa en vattenmängd af 5.6 
kubikmeter per sekund med en medelhastighet af 0.6 meter i sekunden.»

»Vestra kanalen åter föreslås med olika bottenlutning på olika sträc­
kor. För den delen, som undertecknad här beräknat, eller nedan n:o 16 
(se profilritningen), skulle enligt förslaget bottenlutningen vara 0.5 : 1,000, 
bottenbredd 4 fot eller 1.2 meter, sidoslänt 1.3 och höjden från bott­
nen till de tvenne bräddafloppen 3 fot.»

»Med dessa dimensioner skulle enligt här förut angifna formler ka­
nalen kunna upptaga 1.61 kubikmeter per sekund med medelhastigheten 
0.47 meter.»

»Följande schematiska uppställning visar närmare detta förhållande:»

Anläggningens vatten af ledningsförmåga

I det skick den 
borde vara för 

torrläggnings er­
nående

I sitt nuvarande

skick

I det skick landtbruksingeniör 
Åkermans förslag angifver

Beräknad är 
1888 af under­

tecknad

Beräknad år 
1888 af under­

tecknad

Beräknad i 1860 
års förslag af 

Åkerman

Beräknad år 
1888 af under­

tecknad

Kub ikmeter vatten per sekund

Pumpverket................... 2.40 0.00 0.59 0.58

Ostra kanalen................ 6.65 3.30 10.47 1 5.60 1

Vestra » ................ 2.75 0.84 _ 1 1.61

Af dessa redogörelser och beräkningar torde framgå: 
att de i förslaget bestämda damhöjderna för vattnets afstångande vid 

utomordentliga fall, då Östersjöns vattenyta stiger till uppgifven maximi- 
höjd, äro för små tilltagna;

1 Ej angifvits i siffror.
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att pumpverket, då det var iståndsätta ej kunde utan maskinens 
ansträngning uppfordra mer än ungefär ’/4 af det vatten, som för torr­
läggningens ernående skulle med detsamma bortskaffas, under den förut­
sättning att vattnet i östra och vestra kanalerna kunde hållas inom till­
börliga gränser;

att nu, då både östra och i synnerhet vestra kanalerna förefinnas 
vara för små för upptagande af det vatten, som de böra afleda till Öster­
sjön, och dessutom af bristande underhåll äro försatta i ännu sämre skick, 
pumpverket bör anses alldeles oändamålsenligt;

att vidare ursprungliga förslaget varit felaktigt, i det att det utlof- 
vat vattnets sänkning i Vesan till den utsträckning, att kärren derom­
kring skulle göras »fullt tjenliga till odling», hvilket såsom äfven visats, 
ej är möjligt med här förefintliga anordningar enligt numera gjorda iakt­
tagelser och anförda beräkningsgrunder; samt

att felaktigheter i förslaget haft sin orsak i då för tiden förefintliga 
ofullständiga erfarenhetsrön rörande på saken inverkande förhållanden».

På af hofrättssynen framstäld fråga: »Huruvida kan någon förbätt­
ring af förslaget anses hafva blifvit åstadkommen?» yttrar han:

»Den förbättring, som sålunda har blifvit beräknad utgör 16,155:04 
kronor. Om på denna summa endast 4 proc. ränta beräknas, bör bola­
get per år i sin helhet kunna af vattenledningen beräkna en vinst af 
646:20 kronor. Detta är dock under förutsättning: att anläggningarna 
vidmagthallas. Skulle deremot alla såväl kanaler som fördämningar få 
helt och hållet förfalla, så måste under tidernas lopp gamla förhållanden 
inträda, och då bör ej heller anläggningarna i fråga räknas hafva gjort 
någon nytta.»

Till sist yttrar han: »enär, såsom ofvan visats, arbetsföretaget från 
början varit i afseende på kalkylerna missledande och delvis origtiga, 
samt förslaget utförts till ännu mindre nytta för torrläggningen, hvar­
igenom omkostnaderna långt öfverstigit den från början väntade förbätt­
ringen, och skulle med kännedom härom förslaget, sådant det från början 
framlagts, sannolikt aldrig kommit till utförande.»

»Hela arbetet är, såsom vattenafledningsföretag, att anse såsom allde­
les misslyckadt.»

Då nu visadt är, att det af landtbruksingeniören Åkerman uppgjorda 
förslaget, hvarpå sjösänkningsföretaget sig grundar, varit felaktigt och kal­
kylerna missledande och origtiga deruti, att damvallarne för hafsvattnets 

Bill. till Biksd. Prat. 1889. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 26 Raft. 2
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utestängande enligt förslaget äro för låga så att vattnet vid högre stig­
ningar går öfver desamma, att pumpverket vid sådana tillfällen blifver 
alldeles ©tjenstbar!, enär det ej förmår uppfordra vattnet till större lyft- 
höjd än nuvarande dammen tillåter och är dessutom alldeles oändamalsenligt, 
enär det icke förmår uppfordra mera än ungefär J/4 af det vatten, som 
för torrläggningens ernående skulle med detsamma bortskaffas, samt att 
de båda afskäringskanalerna, hvilkas vallar äro bristfälliga och ohallbara, 
äro för små och otillräckliga och icke på långt när kunna till Östersjön 
afföra det vatten, som med dem varit afsedt, samt att företaget således 
såsom vattenafledningsföretag är alldeles misslyckadt; äfvensom att upp­
skattningen af vunna jordförbättringsvärdet, under förutsättning att de 
gjorda anläggningarna underhållas, hvilkas underhåll torde uppgå till mera 
än den dermed förenade nyttan och kan uppskattas till högst 16,155:04 kro­
nor samt, enligt sammandrag af bolagets uttaxeringslängder, bolagets utgif­
ter uppgått till 171,122.95 kronor samt bolagets utgifter således öfver- 
skridit det vunna jordförbättringsvärdet med ej mindre än 154,967:91 
kronor, som torde komma att ökas med tusentals kronor endast i rättegångs­
kostnader, innan pågående rättegång hinner afslutas; och när härtill kom­
mer att af de i början till bolaget inberäknade cirka 8,000 tunnland 1,200 
ä 1,300 tunnland genom rättegång blifvit från bolaget befriade och således 
endast 1,771 tunnland 6 kappland äro betalningsskyldige eller i bolaget 
qvarstående, och af dessa, när uppskattningen af jordförbättringsvärdet 
genom rättegång vunnit laga kraft, samt uträkningen bolagsmännen emel­
lan i enlighet med bestämmelserna i 3 § af det för bolaget gällande regle­
mente blifvit verkstäld, i följd hvaraf endast den till förbättring uppskat­
tade jorden kommer att i förhållande till förbättringsvärdet i uttappnings- 
kostnaderna deltaga och en stor del af denna jord säkerligen kommer att 
åsättas ingen eller högst obetydlig förbättring, hvars egare således genom 
gjorda uttaxeringar betalt för mycket till kostnaderna, och pa grund af 
förenämnda § äro berättigade att erhålla tillbaka hvad de sålunda betalt 
för mycket, och detta med ränta, hvadan kostnaderna sålunda komma 
hufvudsakligast att gäldas af blott en del bolagsmän, sa torde man häraf 
lätt inse huru förtviflad och behjertansvärd deras ställning är och att den 
begärda afskrifningen är nödvändig för att de med sina familjer skola 
undgå att få gå ifrån sina hus och hem.

Då, såsorn, förut nämnts, jag tror mig visat att de af statens landt- 
bruksingeniör Åkerman för arbetsföretagets utförande uppgjorda kalkyler 
och planer, hvarförutan företaget säkerligen ej kommit till stånd, varit
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felaktiga i beräkningarne och missledande, samt arbetet utförts under led­
ning af majoren i väg- och vattenbyggnadscorpsen A. Rernmer och således 
staten genom sina tjenstemäns ofrivilligt missledande åtgärder varit väsent­
ligaste orsaken till detta olyckliga bolags tillkomst, för hvars skull åt­
skilliga bolagsmän blifvit ruinerade och ännu flera torde blifva det utan 
annan förskyllan, än att de låtit leda sig af sakkunnige mäns omdöme 
och trott på deras uppgifter — sjelfve kunna de helt naturligt ej bedöma 
företagets utförande — så böra de således, under för handen varande om­
ständigheter, i sin nödstälda belägenhet såsom en gärd af rättvisa och 
billighet med skäl kunna fordra statens mellankomst medelst afskrifning 
af resterande beloppet af erhållna statslånet, helst de sjelfva ändå fått 
vidkännas flerdubbelt större förlust, än staten med efterskänkande häraf 
kommer att göra.

Staten har ju genom beviljandet af statslånet äfven blifvit ett slags 
intressent i bolaget, och då bolagets misslyckande varit oförvålladt och 
beroende på ett felaktigt förslag, som af staten godkänts, men hvars fel­
aktighet är beroende på den tidens förefintliga ofullständiga erfarenhetsrön, 
bör väl staten känna sig skyldig äfven deltaga i förlusten.

Med stöd af hvad jag nu tillåtit mig anföra, får jag vördsamt föreslå,

att Riksdagen ville" besluta att det Vesans kärr- 
och sjöuttömnings- samt odlingsbolag af Rikets Stän­
der vid 1862—1863 årens riksdag erhållna statslån 
må till sitt återstående kapitalbelopp 24,236 kronor 
68 öre jemte ränta afskrifvas.

Om remiss till statsutskottet samt att denna motion må behandlas 
i sammanhang med Kongl. Maj:ts nådiga proposition rörande samma lån 
anhålles.

Stockholm den 6 februari 1889.

Nils Jönsson


