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N:o 100.

Ank. till Riksd. kansli den 1 maj 1908, kl. .2 e. m.

Utlåtande, i anledning af Kungl. Majds proposition angående ytter
ligare anslag för ny inredning af gamla biblioteksbyggna- 
den vid universitetet i Lund m. m.

(2:a U. A.)

I en den 3 april 1908 aflåten, till statsutskottets förberedande be
handling öfverlämnad proposition, n:o 173, bär Kungl. Maj:t under åbe
ropande af bilagdt utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastik
ärenden för samma dag föreslagit Riksdagen att utöfver det utaf Riks
dagen på extra stat för år 1908 beviljade anslag å 37,450 kronor för 
ny inredning af gamla biblioteksbyggnaden vid universitetet i Lund 
m. m. på extra stat för år 1909 bevilja ytterligare ett belopp af 6,500 
kronor.

I detta ärende har departementschefen till ofvanberörda statsråds
protokoll anfört följande:

»Med anledning af nådig framställning i statsverkspropositionen bevil
jade 1907 års Riksdag på extra stat för år 1908 ett anslag af 37,450 kronor 
för ny inredning af gamla biblioteksbyggnaden vid universitetet i Lund 
samt för anskaffande af erforderliga inventarier därtill i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med ett i statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikären
den för den 12 januari 1907 omfönnäldt förslag. Genom nådigt bref 
den 28 juni 1907 ställdes berörda belopp till vederbörande akademsika 
konsistoriums förfogande för det med anslaget afsedda ändamål.

Uti en till det större akademiska konsistoriet vid nämnda univer
sitet ställd skrifvelse den 13 mars 1908 har universitetets drätselnämnd 
— med förmälan att ifrågavarande anslag af oförutsedd anledning befunnes
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otillräckligt och att universitetet saknade medel till bristens fyllande — 
anhållit, att konsistoriet måtte hos kanslern för rikets universitet göra 
framställning om utverkande af ett ytterligare anslag för omförmälda 
ändamål af 6,500 kronor; och har kanslern, sedan sådan framställning 
till honom inkommit från nämnda konsistorium, uti underdånig skrif
velse den 19 mars 1908 hemställt, att Eders Kungl. Maj:t täcktes i nå
dig proposition till Riksdagen äska ett anslag på extra stat för år 
1909 å 6,500 kronor till täckande af bristen uti omförmälda för år 1908 
beviljade anslag.

Beträffande anledningen till uppkomsten af ifrågavarande brist har 
uti drätselnämndens förut nämnda skrifvelse anförts följande.

I det kostnadsförslag, som legat till grund för det större konsisto
riets år 1905 afgifna underdåniga hemställan om statsanslag för ifråga
varande ändamål, beräknades ett belopp af 1,700 kronor vara tillräck
ligt till bestridande af kostnaderna för ändringar uti och i stån ds ättande 
af värmeledningen i gamla bibliotekshuset, enligt prisuppgift af Kockums 
Mek. Verkstads Aktiebolag i Malmö, som år 1885 inlagt värmeledningen 
i byggnaden.

Emellertid hade, då värmeledningsarbetet, enligt angifven plan, 
skulle utföras och ny undersökning för sådant ändamål af sagda bolags 
ingenjör blifvit verkställd, denne förklarat, att rören i den befintliga 
värmeledningen till stor del voro upprostade och anläggningen i sin 
helhet så omodern, att det ej vore praktiskt vidtaga några åtgärder 
med densamma, hvarför han föresloge en fullständigt ny anläggning.

För att vinna ytterligare utredning härutinnan hade drätselnämn
den tillkallat en annan sakkunnig, ingenjören N. G. Åberg i Malmö, 
som af drätselnämnden anlitats vid afsyning af värmeledningen i nya 
biblioteksbyggnaden; och hade denne efter noggrann undersökning den 
23 februari 1908 afgifvit ett så lydande utlåtande:

»Vid granskning af den uti gamla biblioteksbyggnaden i Lund 
befintliga centraluppvärmningsanläggningen har jag funnit, att densamma 
ej utan ansenliga kostnader kan sättas i sådant skick, att den för fram
tiden kan anses vara fullt betryggande såväl med afseende på hållbar
het som arbetseflfekt.

Då det därjämte möter mycket stora svårigheter att lämpa det här 
använda systemet för den blifvande rumsindelningen uti byggnaden, 
vore det enligt min mening förmånligast att, i stället för att nedlägga 
kostnader på reparation af de gamla apparaterna, installera en ny mo
dern uppvärmningsanläggning.»
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Med anledning häraf hade drätselnämnden ansett sig böra infordra 
entreprenadanbud å ny värmeledning i gamla biblioteksbyggnaden, och 
inom föreskrifven tid hade dylika anbud inkommit från:

Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag i Malmö, Sydsvenska 
Gjuteriaktiebolaget i Malmö, och Gebriider Körting Aktiengesellschaft, 
Körtingsdorf vid Hannover genom dess agent Carl Hansson i Göteborg, 
hvilka anbud, sedan de kompletterats med alla för värmeledningen nö
diga murnings- m. fl. arbeten — utom målning, som ålåge byggnads
entreprenören att verkställa — slutade å följande belopp:

Kockums Mekaniska Verkstads A.-B. för 2 st. koks
pannor........................................... kr. 12,150: —

Sydsvenska Gjuteri A.-B. för 2 st. kokspannor » 8,670: —
Detsamma )) en kolpanna..........  » 10,020: — och
Gebriider Körting Akt. Gesellschaft för en koks

panna ....................................  » 9,360: —•
allt för varmvattenuppvärmning.

Ingenjören Åberg, hvilken anmodats afgifva yttrande öfver dessa 
anbud, hade för sin del tillstyrkt antagandet af Sydsvenska Gjuteri-ak- 
tiebolagets anbud å en kolpanna, enär detta enligt hans förmenande 
måste anses förmånligast, då det med hänsyn till det ekonomiska ut
bytet ägde stora fördelar att kunna använda eldning med kol; och
hade Åberg, med ledning af nu gällande pris å koks och kol, beräknat, 
att eu årlig besparing af cirka 400 kronor skulle göras genom eldning 
med kol uti denna värmeledning.

På grund häraf hade drätselnämnden också nu ansett sig böra
gifva företräde åt sistberörda anbud.

förut angifvits hade emellertid för ifrågavarande ändamål tillSom
universitetets förfogande lämnats ett extra statsanslag

å endast ...............................................................
Det för byggnadsarbetena afslutade entre

prenadkontrakt med däri sedan vidtagna 
mindre ändringar upptoge ett kostnads-
belopp å.......................................................  kr.

Ny värmeledning beräknades till ..................... »
Elektriska belysningsanordningar, utöfver 

dem, som i byggnadsentreprenaden in
beräknats, kostade cirka ............................ »

Arfvoden till arkitekt och dagkontrollant
uppginge till.................................................. »

kr. 37,450:

25,135: 40
10,020: —

1,000:

800: —
Transp. kr. 36,955:40 37,450:
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Transp. kr. 36,955:40 37,450: — 
Inventarier enligt specifikation, som vid ur

sprungliga kostnadsförslaget aflämnades,
belöpte sig till .......................................... kr. 6,000: —

Oförutsedda utgifter — efter afdrag för be
räknade räntor å statsanslaget under 
byggnadstiden — beräknade förslagsvis,
för summans afrundande, till............. »___ 994: 60 43,950: —,

hvadan alltså för samtliga arbetenas utförande uppstode
en brist af.......................................................................  kr. 6,500: —.
Den uppkomna bristen i byggnadsanslaget berodde icke på någon 

försummelse från universitetsmyndigheternas sida, utan vore alldeles 
oförvållad, och de omförmälda arbetena måste skyndsamt bedrifvas för 
att få samtliga lokalerna i gamla bibliotekshuset färdiga att tagas i bruk 
vid början af höstterminen 1908.

Uti infordradt underdånigt utlåtande den 24 mars 1908 har öfver- 
intendentsämbetet förklarat sig efter skedd ompröfning icke hafva fun
nit något att för sin del erinra i förevarande ärende.

Frånsedt kostnaden för inventarier, hvilken är densamma i den 
gamla och den nya kostnadsberäkningen, nämligen 6,000 kronor, samt 
med afräknande af utgiftsbeloppen för värmeledningen — 1,700 kronor 
enligt den gamla och 10,020 kronor enligt den nya beräkningen — 
visar det sig, att de utgifter, som i den sistnämnda upptagits för bygg
nadsarbetena, för vissa elektriska belysningsanordningar, för arfvoden 
till arkitekt och kontrollant samt för oförutsedda utgifter, tillhopa 
27,930 kronor, i det gamla förslaget ingå med 29,750 kronor. Här har 
således, sedan numera efter entreprenadkontrakts uppgörande omkost
naderna kunnat närmare fixeras, uppstått en besparing af 1,820 kronor. 
Därigenom har det nu erforderliga tillskottet, som, om hänsyn toges 
allenast till kostnaderna för värmeledningen enligt de båda förslagen, 
skulle utgjort 8,320 kronor, kunnat nedbringas till det begärda belop
pet 6,500 kronor.»

Utskottet, som ansett sig böra biträda Kungl. Maj:ts föreliggande 
förslag, får alltså hemställa,

att Riksdagen må utöfver det utaf Riksdagen på 
extra stat för år 1908 beviljade anslag å 37,450 kro-
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nor för ny inredning af gamla biblioteksbyggnaden vid 
universitetet i Lund m. m. på extra stat för år 1909 
bevilja ytterligare ett belopp af 6,500 kronor.

Stockholm den 1 maj 1908.

På statsutskottets vägnar:

P. PEHRSON.


