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No 38.

Ank. till Riksd. kansli den 2 mars 1909, kl. 11 f. m.

Utlåtande i anledning af Kungl. Maj:ts i statsverkspropositio
nen gjorda framställning om anslag till anläggning af 
ledningar för distribuering af elektrisk energi från Troll
hättan.

(R. A.)

1 propositionen angående statsverkets tillstånd och behof har Kungl. 
Magt under sjätte hufvudtiteln föreslagit Riksdagen att för år 1910 an
visa ett belopp af 1,500,000 kronor att enligt de närmare föreskrifter, 
Kungl. Maj:t meddelade, användas för anläggning af ledningar, af- 
sedda att distribuera elektrisk energi från statens kraftstationer vid 
Trollhättan, samt därmed sammanhängande arbeten, med rätt för Kungl. 
Maj:t att låta förskottsvis under innevarande år af tillgängliga medel 
utanordna 500,000 kronor.

Föredragande departementschefen har i detta ärende till statsråds
protokollet anfört följande:

»För anläggning af ledningar, afsedda att distribuera elektrisk energi 
från statens kraftstationer vid Trollhättan, samt därmed sammanhängande 
arbeten, har 1907 års Riksdag beviljat 1,500,000 kronor samt 1908 års 
Riksdag 1,000,000 kronor att användas enligt de närmare föreskrifter, 
Kungl. Maj:t meddelade. Båda anslagen hafva anvisats att utgå från 
riksgäldskontoret.

Genom nådigt bref den 28 juni 1907 har Kungl. Maj:t, på fram
ställning från styrelsen för Trollhätte kanal- och vattenverk, bemyndi
gat styrelsen att af det utaf 1907 års Riksdag beviljade anslag å
1,500,000 kronor hos riksgäldskontoret, i mån af behof, lyfta 1,000,000 
kronor, som skulle användas för anläggning af dels en elektrisk kraft
ledning till Skara med transformatorstation därstädes, dels ock en för 
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nämnda ledning erforderlig provisorisk kraftstation vid Trollhättan, äf
vensom för utförande af andra distributionslednmgar och därmed sam
manhängande arbeten, hvilka måste utföras på grund af ingångna aftal 
om leverans af elektrisk energi.

Uti underdånig skrifvelse den 20 oktober 1908 har Trollhättesty- 
relsen lämnat redogörelse för användningen af de redan lyftade medlen 
samt för huru återstoden af de utaf Riksdagen anvisade anslagen enligt 
styrelsens mening skulle disponeras.

Styrelsen meddelar därvid, att bestämda slutsiffror rörande kost
naden för deu provisoriska kraftstationen vid Trollhättan, för ledningen 
till och tränsformatorstationen vid Skara samt för distributionsledningar 
i och omkring Trollhättan icke kunna uppgifvas, förr än motsvarande 
räkenskaper afslutats, men att styrelsen i 1908 års berättelse skulle 
närmare redovisa för motsvarande arbeten, af hvilka Skaraledningeh 
med tillhörande anläggningar dels till följd af en af den väntade af- 
sättningen betingad förstoring af kraft- och transformatorstationerna, 
dels till följd af de genom 1907 års strejk väsentligt ökade arbetspri
sen m. m. medfört icke obetydligt större kostnader än de från början 
förslagsvis beräknade.

Hittills hade emellertid användts omkring.......... kr. 830,000: —
På grund af ingångna aftal om energileverans 

äro, meddelar styrelsen vidare, för närvarande föl
jande anläggningar under arbete:

Sekundärstation i Håkantorp, beräk
nad att kosta................................... kr. 100,000: —

Ledningar Håkantorp—Vara och Hå
kantorp—Grästorp samt inom Gräs
torps samhälle jämte transformator
station i Vara och tertiärstation i
Grästorp ...........................................

Ledning Ulfstorp—Sparlösa.............
Ledningar vid Trollhättan................
Utvidgning i Skara transformator

station ..............................................
Ledning till Göteborg........................
Transformatorstation vid Göteborg...

Summa kr. 2,340,000: —

» 75,000: —
» 10,000: —
» 10,000: —

» 15,000: —
» 820,000: —
» 480,000: — 1,510,000: —
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De af 1907 och 1908 års Riksdagar beviljade anslagen om tillhopa
2,500,000 kronor skulle således genom omförmälda anläggningar blifva 
nästan helt och hållet tagna i bruk.

Emellertid pågå, anför vidare styrelsen, för närvarande underhand
lingar om ytterligare leverans af elektrisk energi i ganska stor ut
sträckning.

De aftal, som styrelsen med säkerhet anser under den allra när
maste tiden komma att uppgöras, skulle kräfva följande anläggningar:

Transformatorstation vid Nol ...........
Transformatorstation vid Lilla Edet 
Ledning till Haneström med omforn
Ledning Lilla Edet—Alingsås..........
Transformatorstation vid Alingsås ...
Ledning Skara—Sköfde .....................
Transformatorstation vid Sköfde ....
Diverse ledningar................................

........... kr. 100,000 —

............. )) 100,000 —

är ....... )> 60,000 —

............. » 275,000 —•

........... » 100,000 —

........... )) 110,000 —

........... )) 25,000 —

........... » 30,000 —
Summa kr. 800,000 —

Men dessutom finnes, säger styrelsen, sannolikhet för att redan 
år 1909 måste påbörjas ännu flera ledniugar, såsom för industriområ
det vid Stallbacka, till Falköping, Uddevalla med flera orter. Med 
hänsyn härtill och då det är af största vikt, att penningmedel omedel
bart efter uppgörelsers träffande finnas tillgängliga, så att motsvarande 
distributionsledningar kunna snabbt utföras och inkomster så fort som 
möjligt erhållas, hemställer styrelsen, att anslag för dylika ledningar 
äfven af 1909 års Riksdag äskas.

Då enligt det föregående redan påbörjade arbe
ten kräfva en kostnad af................................................  kr. 2,340,000: —
och närmast förestående arbeten öfverslagsvis, på
sätt nämnts, beräknas kosta........................................... )) 800,000: —
samt då kostnaden för de ytterligare ledningar, hvilkas 
påbörjande redan år 1909 anses sannolikt, af styrel
sen uppskattas till minst ....................................... ........ » 890,000: —
blir hela erforderliga anslagsbeloppet..........................  kr. 4,030,000: —

Som 2,500,000 kronor redan vore af Riksdagen anvisade, borde så
lunda, enligt styrelsens mening, af 1909 års Riksdag begäras ytterligare
1,500,000 kronor, af hvilka åtminstone 500,000 kronor borde vara till
gängliga under år 1909.
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Styrelsen har i detta sammanhang- påpekat, att ofvan anförda kost
nadsberäkningar icke äro att anse som definitiva. Det ligger nämligen, 
säger styrelsen, i sakens natur, att kostnaden för sådana anläggningar 
som de ifrågavarande icke kunna långt på förhand exakt beräknas. 
Det förekomme exempelvis, att, medan en anläggning utfördes, nya af
nämare af betydliga energibelopp ville hafva anslutning från densamma, 
hvarigenom vederbörande transformatorstationer måste utbyggas till 
större omfattning än från början afsetts. I många fall betingades an
läggningens förstoring icke af bestämdt uppgjorda aftal, utan däraf 
att man efter första förslagets uppgörande funnit ökad sannolikhet för 
att konsumtionen snart skulle blifva större än förut kunnat antagas.

Styrelsen framhåller slutligen, att, ehuru ofvan angifna belopp 
visserligen äro betydliga, någon risk för kronan dock icke uppstår 
genom deras utgifvande, samt hänvisar i detta afseende till följande af 
chefen för verkets elektriska afdelning upprättade promemoria i ämnet.

'Promemoria rörande den väntade afsättningen af elektrisk energi från 
Trollliättc kraftverk och däraf betingade inkomster.

A. Långlinjerna.
För fullgörandet af träffade aftal om leverans af elektrisk kraft 

till belopp af minimum 3,285 kilowatt, maximum 15,045 kilowatt från 
sekundärstationer af det under byggnad varande kraftverket äro följande 
kraftöfverföringar för 50,000 volts spänning utförda eller under byggnad.

1. Kraftledningen Trollhättan—Skara med sekundärstationer ut
förda vid Håkantorp och Skara samt förlängning till Sköfde planerad.

Stolplinjen är byggd för 2 ledningar med en öfverföringsförmåga 
af hvardera normalt 3,500 kilowatt, af hvilka den ena är upplagd. Ut
vidgningen med ledningen n:r 2 kommer att draga en anläggningskost
nad af omkring 150,000 kronor.

Transformatorstationerna i Håkantorp och Skara äro byggda för 
en effekt af 3,000 kilowatt hvardera, däraf 1,000 kilowatt i Håkantorp 
och 1,500 kilowatt i Skara äro monterade.

2. Kraftledning Trollhättan—Göteborg under byggnad med se
kundärstationer vid Lilla Edet, Kol och Göteborg.

Stolplinjen utföres för 2 ledningar med hvardera 7,000 kilowatts 
öfverföringsförmåga. Båda ledningarna utföras genast.

Sekundärstationen Lilla Edet planlägges med hänsyn till möjlig
heten att framdeles tjänstgöra för upptransformering från ett blifvande
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kraftverk vid Lilla Edet. Tills vidare monteras transformatorer för
1,000 kilowatt.

Sekundärstationen Nol bygges för 3,000 kilowatt, hvaraf närmast
1.000 kilowatt monteras.

Sekundärstationen vid Göteborg bygges för att kunna afgifva
28.000 kilowatt med transformatorer för 7,000 kilowatt i reserv. Däraf 
monteras nu 14,000 kilowatt med en transformator för omkring 3,000 
kilowatt i reserv.

3. Kraftledningen Lilla Edet—Alingsås utföres med hänsyn till 
möjligheten att en förlängning af densamma till andra orter framdeles 
kan blifva önskvärd. Sekundärstationen vid Alingsås bygges för intill
3.000 kilowatt, hvaraf sannolikt 1,500 nu monteras. Från samtliga se
kundärstationer utbyggas distributionsledningar för 10,000 volt i mån 
af behof.

I följande tabell äro anläggningskostnader, utbyggda kraftbelopp 
och sannolik samt utan vidare utvidgning i sekundär stationerna maxi
malt möjlig inkomst år 1910 sammanställda.

Anläggnings
kostnad.

Utbyggdt 
kraftbelopp 
exkl. reserv.

kilowatt.

Årsinkomst i kronor
1910

kr. sannolik möjligt maxi
mum.

1. Skaralinjen med distributionsanläggningar 879,000 2,500 43,500 230,000

2. Göteborgslinjen med distributionsanlägg
ningar ................................................................ 1,550,000 16,000 406,300 1,127,000

3. Alingsåslinjen med distributionsanlägg
ningar ................................................................ 375,000 1,500 14,000 140,000

2,804,000 20,000 463,800 1,497,000

De i tabellen angifna siffrorna för anläggningskostnad och ut- 
byggdt kraftbelopp exklusive reserv äro baserade på ofvan angifna 
förutsättningar.

De sannolika inkomsterna äro beräknade med ledning af redan 
träffade och under närmaste tiden väntade aftal om leverans af elektrisk 
energi från de angifna anläggningarna.

Vid beräkningen af möjligt maximum af inkomst af kraftförsälj
ningen från sekundärstationerna har användts de sannolika försäljnings
prisen med afdrag af årskostnaden för de distributionsanläggningar,
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som utgå från sekundärstationerna, och utgör den sålunda behållen in
komst, räknadt vid sekundärstationen. Den möjliga inkomsten motsva
rar fullt utnyttjande endast af genast insatta transformatorer.

Såsom af ofvanstående redogörelse för byggnadsplanerna framgår, 
kunna sekundärstationerna i Håkantorp, Skara, Alingsås m. m. genom 
uppläggandet af ytterligare kopparledningar, respektive insättandet af 
transformatorer med tillbehör med relativt ringa kostnad sättas i stånd 
att leverera väsentligt större kraftbelopp. Sålunda kunna från statio
nerna vid Skaralinjen efter nedläggandet af ytterligare anläggnings
kapital af omkring 250,000 kronor afsättas intill 7,000 kilowatt, hvar
igenom från dessa stationer en inkomst af intill omkring 630,000 kronor 
kan ernås.

Beräknas den årliga kostnaden för ränta, afskrifning, skötsel och 
underhåll af linjer och sekundärstationer m. m. till rundt 10 % af an
läggningskostnaden, så framgår af ofvanstående, att redan år 1910 de 
sannolika inkomsterna från sekundärstationerna, 463,800 kronor, öfver
skjuta årskostnaderna för högspänningslinjer och sekundärstationer med 
tillhörande distributionsanläggningar (10 % å 2,804,000 kronor) med 
183,400 kronor, hvilket belopp sålunda representerar inkomsten af för
såld kraft till långledningarna vid Trollhätte kraftverks vägg. Utan 
ökning af utgifterna kan detta belopp genom ytterligare kraftafsättning 
ökas till 1,497,500—280,400 — i rundt tal 1,200,000 kronor. Dessa siff
ror motsvara en inkomst af ungefär 27 kronor respektive 55 kronor 
för kilowatt vid utledningen från Trollhättan, med hänsyn tagen till 
öfverföringsförlusterna.

B. Trollhättan med omgifningar.

Enligt träffade aftal skall från det nya kraftverket levereras 3,715 
kilowatt till industriella anläggningar i och omkring Trollhättan, af 
hvilka 1,515 kilowatt levereras kostnadsfritt såsom ersättning för vat
tenkraft i Trollhätte strömmar, och för återstående 2,200 kilowatt er- 
hålles en inkomst af 105,000 kronor för år.

Dessutom levereras redan nu från äldre kraftstationer (för 50- 
periodig ström) energi till abonnenter å sammanlagdt 1,690 kilowatt, 
för hvilka inkomsten år 1910 kan beräknas till lägst 72,000 kronor. 
Dessa kraftleveranser äro afsedda att öfvertagas af det nya kraftverket.

C. Inom närmaste tiden väntade aftal om energileverans.
Pågående underhandlingar rörande energileveranser kunna i fyra 

fall förväntas leda till aftal inom närmaste tiden. Dessa afse minimum
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1,100 kilowatt, maximum 2,400 kilowatt och beräknas lämna en in
komst år 1910 af kronor 107,300. Detta belopp inbegripes i den under 
A upptagna sannolika inkomsten år 1910.

Sammandrag

af aftalade kraftbelopp och beräknade årsinkomster af dessa, ordnade 
enligt ofvanstående grupper, hvarvid i grupp A medtagits endast redan 
träffade aftal.

Aftaladt kraftbelopp. Boräknad årsinkomst år 1910.

Minimum. Maximum. Minimum. Sannolik. Maximum.

Kilowatt. Kilowatt. Kronor. Kronor. Kronor.

Grupp A.............................................. 3,285 15,045 170,800 356,500 1,058,750

Grupp B................................................. 3,715 5,405 105,000 177,000 218,500

Grupp C.............................................. 1,100 2,400 89,350 107,300 208,400

8,100 22,850 365,150 640,800 1,485,650

Då kostnaden för drift och underhåll under år 1910 kan beräknas 
icke öfverstiga 200,000 kronor, skulle alltså ett bruttoöfverskott af om
kring 440,000 kronor vara att sannolikt förvänta för år 1910.

Utöfver de såsom sannolik årsinkomst år 1910 betecknade belop
pen kan påräknas en afsevärd inkomst af de ytterligare abonnenter, 
med Indika aftal om energileverans ännu kan komma att träffas. Då 
totala årskostnaden för kraftverket, ränta å anläggningskapitalet och 
afskrifning inbegripet, beräknats till omkring 980,000 kronor och för lång
linjerna med distributionsanläggningar enligt ofvanstående till i rundt 
tal 280,400 kronor eller sammanlagdt 1,260,400 kronor, är kraftverkets 
räntabilitet tryggad, sedan kraft för ytterligare årligen 619,600 kronor 
afsatts, hvilket motsvarar ytterligare omkring 7,000 kilowatt från de 
angifna understationerna.

Trollhättan i oktober 1908.
Torsten Holmgren.'
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På grund af hvad sålunda förekommit har Trollhättestyrelsen hem
ställt, att Eders Kungl. Maj:t måtte dels utanordna återstoden af de 
utaf Riksdagen redan beviljade anslag, dels ock föreslå Riksdagen an
visa ytterligare 1,500,000 kronor att enligt Kungl. Maj:ts närmare före
skrifter användas för utförande af elektriska distributionsledningar och 
därmed sammanhängande arbeten, med rättighet för vattenfallsstyrelsen 
att förskottsvis under år 1909 däraf utbekomma intill 500,000 kronor.

Glenom nådigt bref den 13 november 1908 har Eders Kungl. Maj:t 
därefter bemyndigat Trollhättestyrelsen och efter 1909 års början vat
tenfallsstyrelsen att hos riksgäldskontoret lyfta återstoden af de af 
Riksdagen för ifrågavarande ändamål redan anvisade anslag.

Jag tillåter mig nu underställa Eders Kungl. Maj:ts pröfning frå
gan om nytt anslag; och synes mig den af Trollhättestyrelsen i sådant 
hänseende gjorda framställning böra bifallas.

Af den utaf styrelsen lämnade redogörelsen framgår nämligen, att af
tal redan slutats om leverans af betydande mängder elektrisk energi, 
och att underhandlingar om ytterligare afsättning af kraft pågå. Det 
är gifvetvis af stor betydelse för ekonomiskt utnyttjande af den stora 
kraftstationsanläggningen, att anläggning af distributionsledningar ge
nast kan påbörjas, så snart definitiva aftal träffats om leverans af kraft. 
Hittills anvisade medel synas emellertid icke tillräckliga för att möta 
de behof, som inom en snar framtid torde böra fyllas, hvarför nytt an
slag således bör begäras. För öfrigt lärer det under nuvarande tryckta 
tider vara fördelaktigt, att staten, i den mån så kan ske, utan afbrott 
fortsätter byggandet af linjeledningar och därtill hörande anläggningar, 
så att sysselsättning beredes svenska verkstäder och arbetare. Enligt 
af styrelsen lämnad uppgift hafva samtliga de material och maskiner, 
som användts för de hittills anlagda ledningarna och transformatorsta- 
tionerna, levererats af svenska verkstäder med undantag af några få 
artiklar, som icke tillverkas i Sverige.»

På grund af hvad till statsrådsprotokollet i detta ärende blifvit 
anfördt, anser sig utskottet hafva skäl tillstyrka beviljandet af det nu 
äskade anslaget för anläggning af distributionsledningar från statens 
kraftstationer vid Trollhättan jämte därmed sammanhängande arbeten.

De i statsrådsprotokollet meddelade beräkningarna rörande den 
väntade afsättningen af elektrisk energi från Trollhätte kraftverk och 
däraf betingade inkomster synas utskottet gifva förhoppning antaga, att 
kraftverket snart skall visa sig lämna en årlig afkastning tillräcklig att
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ej blott förränta, utan äfven efter hand återbetala de kapital, som ut
betalts för förvärfvandet af vattenkraft och fastigheter för kraftverkets 
behof äfvensom för själfva anläggningen af detsamma jämte distribu- 
tionsledniugar. Med afseende härå synes det utskottet för bedömande 
af företagets ekonomiska bärighet vara lämpligt, att de belopp, som 
sålunda nedlagts och ytterligare komma att nedläggas därå, betraktades 
såsom lån till företaget att af detsamma förräntas och inom viss tid 
amorteras. Det vore enligt utskottets mening önskvärdt, att en plan 
härför blefve uppgjord. Utskottet vill erinra, hurusom sedan flera år 
tillbaka liknande grundsatser tillämpats med afseende å medel, som 
tillhandahållas telegrafstyrelsen för anläggning af telefonledningar m. m., 
samt att resultatet häraf torde anses tillfredsställande.

Utskottet, som nu endast velat uttala sin mening i förberörda hän
seende, hemställer,

att Riksdagen, med bifall till Kungl. Maj:ts före
varande framställning, må för år 1910 anvisa ett be
lopp af 1,500,000 kronor att enligt de närmare före
skrifter, Kungl. Maj:t meddelar, användas för anlägg
ning af ledningar, afsedda att distribuera elektrisk 
energi från statens kraftstationer vid Trollhättan, samt 
därmed sammanhängande arbeten, med rätt för Kungl. 
Maj:t att låta förskottsvis under innevarande år af 
tillgängliga medel utanordna 500,000 kronor.

Angående sättet för anskaffande af förenämnda belopp 1,500,000 
kronor kommer utskottet att framdeles afgifva yttrande.

Stockholm den 2 mars 1909.

På statsutskottets vägnar:

G. BILLING.
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