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Nr 46.

Kungl. Maj:ts nådiga, proposition till riksdagen angående 
användande av uppkommet överskott ä anslag till 
uppförande av mässbyggnader för underofficerare och 
manskap vid vissa truppförband m. in.; given Stock­
holms slott den 11 februari 1916.

Under åberopande av närlagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks­
dagen medgiva,

att av förefintlig behållning å de av 1908 — 1911 års riksdagar 
för uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid 
vissa truppförband å extra stat anvisade medel må till byggmästarfirman 
S. Johansson i Luleå utbetalas ett belopp av 5,700 kronor såsom er­
sättning för en del av firman åsamkad förlust vid uppförandet av dylik 
mässbyggnad vid Norrbottens regemente, samt

att för täckande av uppkommen brist i de för uppförande av kasern­
etablissemang för Västerbottens regemente av 1904 års riksdag beviljade 
medel må tagas i anspråk dels av behållningen å förenämnda av riks­
dagen för uppförande av mässbyggnader anvisade medel ett belopp av 
37,057 kronor 66 öre, dels och av försäljningssumman för Skånska 
dragonregementets gamla kasernetablissemang i Ystad ett belopp av 
17,532 kronor 46 öre.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens 
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all 
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
B. B. E. Mörcke.

Piharig titt riksdagens protokoll 1916. 1 sand. 40 käft. (Nr 46.)
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Utdrag av protokollet över lantförsvar särenden, hållet inför 
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 11 februari 1916.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet Mörcke, yttrade härefter:

»Till uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap 
vid Vissa truppförband beviljade riksdagen åren 1908 och 1909 tillhopa 
1,411,000 kronor, därav å extra stat för år 1909 500,000 kronor, å extra 
stat för år 1910 545,000 kronor samt å extra stat för år 1911 366,000 
kronor. Därjämte anslog 1911 års riksdag till ytterligare mässlokaler 
vid Vendes artilleriregemente 14,000 kronor, vilket belopp anvisades å 
extra stat för år 1912.

Uti underdånig skrivelse den 16 maj 1914 anmälde arméförvalt­
ningens fortifikationsdepartement, att å förenämnda för mässbyggnader 
anslagna medel uppstått ett överskott av 117,200 kronor, samt hemställde 
därvid bland annat, att av nämnda överskott måtte få tagas i anspråk
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dels 2,500 kronor för gäldande av ett jämlikt brev den 19 augusti 
1910 för fullbordande av eu mässbyggnad för underofficerare och manskap 
vid Smålands husarregemente förskjutet belopp, dels ock 71,942 kronor 
34 öre för gäldande av viss del av jämlikt särskilda brev den 11 mars 
och den 15 april 1910 förskjutna medel för fullbordande av sjukhus- 
bygguader för vissa truppförband.

Genom brev den 3 juni 1915 biföll Kungl. Maj:t fortifikations- 
departementets framställning.

överskottet å mässbyggnadsanslagen utgör således numera [117,200 
—(2,500+71,942:34)=] 42,757 kronor 66 öre.

Uti sin förenämnda skrivelse föreslog fortifikationsdepartementet, att 
detta överskott måtte få användas dels för beredande av viss ersättning 
åt byggmästarfirman S. Johansson i Luleå, dels ock för täckande av 
en del utav den brist, som uppkommit i anslaget för uppförande av 
kasernetablissemang för Västerbottens regemente.

Ersättning åt byggmästarfirman S. Johansson.
Vid beviljandet av förenämnda anslag till mässbyggnader avsågs? 

att dylika byggnader skulle uppföras enligt två särskilda typer, nämligen 
en större, avsedd för ett vanligt infanteriregemente, och en mindre, 
avsedd för övriga truppförband. Kostnaderna för uppförande av ifråga­
varande byggnader hade av Kungl. Maj:t och riksdagen beräknats för 
Norrbottens regemente (den större typen) till 80,000 kronor och för 
vart och ett av de tre övriga till Boden förlagda truppförbanden (den 
mindre typen) till 71,000 kronor. De av Kungl. Ivlaj:t sedermera fast­
ställda kostnadsförslagen för de särskilda mässbyggnadstyperna slutade 
emellertid å 73,000 kronor respektive 66,000 kronor.

Uti skrivelse till arméförvaitningens fortifikationsdepartement den 9 
augusti 1910 anmälde byggmästarfirman S. Johansson i Luleå, vilken i 
egenskap av entreprenör fått sig anförtrott uppförandet av mäss- 
byggnaderna för de i Boden förlagda truppförbanden, att i firmans 
anbud beträffande mässbyggnaden för Norrbottens regemente anbuds- 
summan till följd av felskrivning upptagits till 45,000 kronor i stället 
för 55,000 kronor, och anhöll firman på grund härav, att entreprenad­
summan för denna byggnad måtte få höjas till sistnämnda belopp.

Som emellertid vid dåvarande tidpunkt icke kunde avgöras, i vad 
mån de för ifrågavarande och en del andra byggnadsarbetens utförande 
anvisade medlen lämnade tillgång till den begärda ökningen av entre­
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prenadsumman, förklarade fortifikationsdepartementet genom beslut den 
24 augusti 1910 ansökningen icke kunna för det dåvarande föranleda till 
någon departementets åtgärd, men ville departementet, sedan mäss- 
byggnaden blivit uppförd, efter föreliggande omständigheter på förnyad 
framställning taga i övervägande, i vad mån departementet kunde vill­
fara firmans begäran.

Sedan samtliga mässbyggnader i Boden blivit uppförda, besiktigade 
och godkända, förnyade firman i skrivelse den 22 december 1911 till 
fortifikationsdepartementet sin anhållan samt framhöll därvid ytterligare, 
att arbetskostnaderna på grund av tillstötande ogynnsamma omständig­
heter, såsom långvarig nederbörd och hinder för installationer, fördyrats, 
varigenom den firman åsamkade förlusten blivit så mycket kännbarare.

. Fortifikationsbefälhavaren i Boden tillstyrkte ansökningen samt med­
delade, att å anslaget till mässbyggnaden för Norrbottens regemente 
beräknades uppstå eu behållning av 12,447 kronor 10 öre.

Fortikations- 
departe- 

roentets fram­
ställning den 

16 mars 1912.

Med underdånig skrivelse den 16 mars 1912 överlämnade fortifika­
tionsdepartementet ansökningen till Kungl. Maj:t samt anförde därvid
följande:

De anbud, som av byggmästarfirman S. Johansson avgivits å mäss- 
byggnaderna i Boden, hade varit:
för Norrbottens regemente..................................................  45,000 kronor

)) Norrlands artilleriregemente........................................... 44,500 »
» Boden—Karlsborgs artilleriregemente.......................... 45,500 »
» Bodens ingenjörkår......................................................... 45,500 j>

De anbud, som av näst lägste anbudsgivaren, byggmästaren Flem- 
ström, avgivits å dessa byggnader, hade varit:
för Norrbottens regemente................................................... 55,400 kronor

» Norrlands artilleriregemente...............   48,800 )>
» Boden—Karlsborgs artilleriregemente.......................... 49,600 »
» Bodens ingenjörkår ........................................................ 49,600 ))

Enligt Flemströms anbud skulle alltså mässen för Norrbottens rege­
mente kosta 55,400 och övriga mässar i medeltal omkring 49,300 kronor, 
d. v. s. en prisskillnad av 6,100 kronor mellan förstnämnda och övriga 
mässbyggnader, under det att firman S. Johanssons anbud upptoge för 
mässen för Norrbottens regemente ett belopp, som vore 100 kronor 
mindre än medelpriset för de övriga mässbyggnaderna. Att ett misstag 
från entreprenörens sida vore begånget, syntes fotifikationsdepartementet 
oförtydbart. Emellertid förefölle det begärda tillskottet, 10,000 kronor, 
departementet vara för högt tilltaget. Vid bedömandet av firmans



anbud å mässbyggnaden för Norrbottens regemente syntes detta hava 
bort sluta å ett belopp, som stode ungefär i samma förhållande till 
medeltalet av firmans anbud å övriga mässbyggnader som Flemströms 
anbud å ifrågavarande mässbyggnad stode i förhållande till hans medel­
pris å de övriga. Efter sådan beräkningsgrund skulle firmans anbud 
hava varit 50,721 kronor och det honom tillkommande tillskottet 'bliva 
(50,721-—• 45,000 =) 5,721 kronor eller i runt tal 5,700 kronor.

På grund av vad sålunda anförts, hemställde fortifikationsdeparte- 
mentet, att Kungl. Maj:t måtte medgiva utbetalandet till byggmästar- 
firman S. Johansson av en ersättning å 5,700 kronor för firman åsamkad 
förlust för uppförandet av mässbyggnaden för Norrbottens regemente, 
och föreslog departementet, att nämnda belopp finge utgå av de för 
byggnaden anvisade medlen, vilka därtill lämnade tillgång.

Sedan dåvarande chefen för lantförsvarsdepartementet, i och för 
prövning av det framställda ersättningsanspråket, den 31 december 1912 
anbefallt fortifikationsdepartementet att låta genom vederbörande forti- 
fikationsofficer från firman införskaffa utdrag av dess böcker för styrkande 
av storleken av den påstådda förlusten, överlämnade departementet med 
skrivelse den 23 april 1913 dels ett av bokföraren H. Segergren utarbetat 
sammandrag av firmans räkenskaper rörande uppförandet av förenämnda 
fyra mässbyggnader i Boden, dels ock två intyg rörande Segergrens 
skicklighet såsom bokförare.

Enligt ett å berörda utdrag av Segergren tecknat intyg hade firman 
drabbats av en förlust å ifrågavarande byggnadsarbeten av i runt tal 
11,500 kronor. Då utgifterna för alla fyra byggnaderna sammanförts i 
räkenskaperna, vore det visserligen icke möjligt att med ledning av dessa 
bestämt avgöra, å vilken mässbyggnad förlusten uppstått. Av en före­
tedd tablå över fördelningen av arbetslönerna till träarbetarna syntes 
emellertid framgå, att mässbyggnaden för Norrbottens regemente i före­
varande hänseende dragit omkring 4,000 kronor högre kostnad än en 
var av de övriga tre mässbyggnaderna. Då man finge antaga, att övriga 
arbetskostnader och utgifter för material för förstnämnda byggnad varit 
i samma proportion högre, medan den av firman åtnjutna ersättningen 
varit ungefär lika för alla byggnaderna, syntes man med ganska stor 
bestämdhet kunna påstå, att den uppkomna förlusten uppstått å Norr­
bottens regementes mässbyggnad.

Uti sin förberörda skrivelse den 16 maj 1914 har nu fortifikations­
departementet hemställt, att av förenämnda å mässbyggnadsanslagen
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Arméförvalt­
ningens civila 
departements 

yttrande.

Departements­
chefen.

uppkomna överskott måtte få utgå den uti departementets skrivelse den 
16 mars 1912 begärda ersättningen av 5,700 kronor till byggmästar- 
firman S. Johansson.

Arméförvaltningens civila departement har uti infordrat yttrande 
den 27 april 1915 förklarat, att därest Kungl. Maj:t skulle finna skäl 
bifalla den gjorda framställningen om ersättning åt firman, hinder icke 
syntes möta för ersättningsbeloppets utgående från behållningen å mäss- 
byggnadsanslagen, enär besparingarna å Norrbottens regementes mäss- 
byggnad ingått i nämnda behållning.

Då genom den i ärendet förebragta utredningen torde få anses 
ådagalagt, att vid entreprenadanbudens avgivande å ifrågavarande mäss- 
byggnader i Boden ett misstag från entreprenörens sida blivit be­
gånget med avseende å mässbyggnaden för Norrbottens regemente 
samt att den firman å entreprenaden åsamkade förlusten i väsentlig mån 
föranletts av berörda misstag, synes det mig vara med rättvisa och billig­
het överensstämmande, att firman såsom ersättning för en del av nämnda 
förlust beredes ett tillskott till den betingade entreprenadsumman för upp­
förande av mässbyggnaden för Norrbottens regemente. Detta tillskott 
anser jag skäligen böra bestämmas till det av fortifikation sdepartementet 
föreslagna beloppet eller 5,700 kronor. I likhet med vederbörande 
myndigheter håller jag före, att nämnda belopp bör utgå från det å 
mässbyggnadsanslagen i deras helhet uppkomna överskottet. Med hänsyn 
till föreliggande omständigheter torde ärendet böra underställas riksdagens 
prövning.

Vid bifall till framställningen skulle av det befintliga överskottet 
å mässbyggnadsanslagen återstå ett disponibelt belopp av (42,757 kronor 
66 öre — 5,700 kronor =) 37,057 kronor 66 öre.

Täckande av brist i anslaget för uppförande av kasernetablissemang 
för Västerbottens regemente.

Av 1904 års riksdag beviljades till uppförande av nya byggnader 
för armén tillhopa 6,800,000 kronor. Därav avsågos 1,395,000 kronor 
till nytt kasernetablissemang för Västerbottens regemente och 1,391,000 
kronor till nytt etablissemang för Jämtlands fältjägarregemente.

Uti sin förenämnda skrivelse den 16 maj 1914 har arméförvalt­
ningens fortifikationsdepartement anmält, att å de för Västerbottens 
regementes kasernetablissemang anslagna medlen uppstått en brist å
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64,590 kronor 12 öre, och har departementet, hemställt, att för täckande 
av denna brist måtte få tagas i anspråk

dels förenämnda disponibla del av mässbyggnads-
anslaget................................................................................  kronor 37,057: 66

dels å anslaget för uppförande av kasernetablisse­
mang för Jämtlands fältjägarregemente uppkommen
behållning å ......................................................................... •» 10,000: —

dels ock av försäljningssumman för Skånska dragon­
regementets gamla kasernetablissemang i Ystad, vilket 
efter riksdagens medgivande jämlikt nådigt brev den 
12 maj 1911 försålts till den högstbjudande för 20,000 
kronor,.............................................................................  » 17,532: 46

Summa kronor 64,590: 12
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Arméförvaltningens civila departement har i sitt förenämnda ytt- Arméförval t- 

rande den 27 april 1915 förklarat sig finna förslaget att med överskott ",ngen.8 clvlla 
a massbyggnadsanslaget täcka viss andel i förevarande brist i sak väl- yttrande, 

betänkt. Då emellertid det till mässbyggnader beviljade anslaget icke 
utan riksdagens medgivande syntes kunna användas till täckande av 
brist i det av riksdagen till uppförande av kaserner åt Västerbottens 
in. fl. regementen särskilt anvisade anslaget, syntes denna fråga böra 
underställas riksdagens prövning.

Mot förslaget att till täckande av ifrågavarande brist använda den 
å Jämtlands fältjägarregementes kasernbyggnadsanslag uppkomna behåll­
ningen hade departementet icke något att erinra, då kostnaderna för 
såväl nämnda regementes som Västerbottens regementes kaserner ingått 
i samma anslag.

Vad slutligen anginge förslaget att för bristens täckande taga i 
anspråk viss del av försäljningssumman för Skånska dragonregementets 
gamla kasernetablissemang i Ystad, ansåge departementet detta böra 
bifallas. I brevet den 12 maj 1911 hade nämligen föreskrivits, att köpe­
skillingen för nämnda etablissemang skulle ingå bland medel, som vore 
avsedda att tagas i anspråk för kasernbyggnader. Emellertid ansåge 
departementet det kunna ifrågasättas, att härvid riksdagens medverkan 
borde påkallas.

Mot det av fortifikationsdepartementet framställda förslaget till täckande Departements- 
av den å Västerbottens regementes kasernbyggnadsanslag uppkomna chefen- 
bristen har jag icke något att erinra. Med hänsyn till vad civila departe-
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mentet anfört, torde ärendet böra underställas riksdagens prövning, så 
vitt angår användande av behållning å mässbyggnadsanslagen och av 
medel, som influtit genom försäljningen av Skånska dragonregementets 
gamla etablissemang.

Under åberopande av vad sålunda anförts, får jag hemställa, det 
Eders Kungl. Maj:t täcktes föreslå riksdagen medgiva,

att av förefintlig behållning å de av 1908—1911 års riksdagar 
för uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid 
vissa truppförband å extra stat anvisade medel må till byggmästarfirman 
S. Johansson i Luleå utbetalas ett belopp av 5,700 kronor såsom ersätt­
ning för en del av firman åsamkad förlust vid uppförandet av dylik 
mässbyggnad vid Norrbottens regemente, samt

att för täckande av uppkommen brist i de för uppförande av kasern- 
etablissemang för Västerbottens regemente av 1904 års riksdag beviljade 
medel må tagas i anspråk dels av behållningen å förenämnda av riks­
dagen för uppförande av mässbyggnader anvisade medel ett belopp av 
37,057 kronor 66 öre, dels och av försäljningssumman för Skånska 
dragonregementets gamla kasernetablissemang i Ystad ett belopp av 
17,532 kronor 46 öre.»

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall; 
och skulle till riksdagen avlåtas proposition av den 
lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: 

Harald Wiens.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1916.


