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Nr 80.

Kungl. Maj:ts nddiga proposition tll riksdagen angdende
anslag till en tredje utbyggnad av Trollhiitte kraftstation;
given Stockholms slott den 3 mars 1916.

Under &beropande av bilagda utdrag av statsradsprotokollet over
civilirenden for denna dag vill Kungl. Maj:t harmed foresld riksdagen

att for fortsittande av arbetena for en tredje utbyggnad av Troll-
hitte kraftstation for ar 1917 anvisa ett anslag av 3,700,000 kronor,
med ritt for Kungl. Maj:t att dirav forskottsvis under ar 1916 av till-
gingliga medel utanordna 1,500,000 kronor.

De till drendet hérande handlingar skola tillhandahallas riksdagens
vederborande utskott; och Kungl. Maj:t forbliver riksdagen med all
kungl. ndd och ynnest stidse vilbevigen.

GUSTAF.

Oscar von Sydow.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 saml. 66 hdft. (Nr 80.) 1
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Utdrag av protokollet over civildrenden, hdllet infor Hans
Maj:t Konungen ¢ statsrddet @ Stockholins slott den &
mars 1916.

Niarvarande:

Hans excellens herr statsministern HamMarskJOLD,
Hans excellens herr ministern for utrikes éirendena WALLENBERG,
Statsraden HasseLror,

VON Sypow,

friherre Beck-Fris,

STENBERG,

LINNER,

MORCKE,

VENNERSTEN,

WESTMAN,

BrosTrOM.

Departementschefen, statsridet von Sydow anforde:

I statsverksproposititionen till innevarande 4rs riksdag har Kungl.
Maj:t foreslagit riksdagen att i avvaktan pi den proposition, som kunde
komma att avlitas angiende fortsatt anslag for utforande av en tredje
utbyggnad av Trollhitte kraftstation, fér dndamalet berikna ett anslag
for ar 1917 av 3,700,000 kronor, med ritt for Kungl. Maj:t att for-
skottsvis redan under ir 1916 av tillgingliga medel utanordna 1,500,000
kronor.

Sedan ytterligare utredning nu verkstillts, avhiller jag f& anyo
anmiila drendet infor Kungl. Maj:t.

Jag erinrar dirvid till en borjan, att riksdagen till arbetena & Troll-
hitte kraftverks tredje utbyggnad, i enlighet med Kungl. Maj:ts dérom
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gjorda framstiillningar, anvisat for dr 1915 300,000 kronor, med riitt
for Kungl. Maj:t att dirav forskottsvis under dr 1914 utanordna 200,000
kronor, och for ar 1916 2,500,000 kronor, med riitt for Kungl. Maj:t att
dérav forskottsvis under ar 1915 utanordna 1,300,000 kronor.

Uti skrivelse den 26 oktober 1915 anforde styrelsen uti forevarande

amne foljande:

»] underdaniga skrivelser den 28 februari 1914 och den 23 oktober 1914
har vattenfallsstyrelsen redogjort for dels den beriknade stegringen i kraftbehovet
vid Trollhiitte kraftstation dels de planer, som forelegat for kraftstationens ut-
byggande i storre eller mindre omfattning.

P4 grundvalen av en utav vattenfallsstyrelsen limnad utredning uttalade stats-
ridet och chefen for civildepartementet vid foredragning infor Eders Kungl. Maj:t
den 14 maj 1914 av frigan om ytterligare utbyggnad av Trollhitte kraftverk, att
foljande ungefirliga siffror syntes beteckna de energibelopp, som finge anses bliva
erforderliga i kraftverket for aren 1915—1918:

BE 115 ooooeoeeeee oo eeeee e et 49,000 kw.
5 1916 oroeeee e ere et 55.000 »
5 LOLT oot 58,000 »
3 1OLB oo e e e 62,000 >

D3 nu installerat maskineri ej tilldter storre kraftleverans in 56,000 kw., be-
riknades silunda kraftstationens leveransformiga vara uppnidd under &r 1917.

Den hittills under 4r 1915 uppnidda maximibelastningen utgér c:a 48,300 kw.,
och den beriknade grinsen 49,000 kw. kommer med all sikerhet att overskridas fore
1915 &rs slut.

Efterfrigan 4 kraft har emellertid under senaste aret varit synnerligen livlig,
och avtal hava av vattenfallsstyrelsen tréiffats av sidan omfattning, att pd grund av
de forbindelser, styrelsen redan iklitt sig, kraftforbrukningen redan under &r 1916
torde komma mycket nira maximum av nuvarande leveransforméga. Sirskilt for
elektrokemisk industri finnas fortfarande rikliga avsittningsmdjligheter for kraft.

Det ir Airfér av stor vikt, att byggnadsarbetena kunna s& bedrivas, att ytter-
ligare tvd maskinaggregat kunna tagas i bruk under &r 1917.

Betriffande de tekniska frigorna vid kraftstationens tredje utbyggnad har vatten-
fallsstyrelsen i forutnimnda underdéniga skrivelser meddelat i huvudsak foljande:

Planen for anliggningen #r baserad pé, att en ny tilloppsled for vatten erhilles
dirigenom, att man frin en punkt i nuvarande kraftkanal, strax ovan den stora av-
stingningsluckan, utspringer en ny kraftkanal till gamla trafikkanalen. Denna skulle
i sammanhang hirmed delvis vidgas och sedan frin nirheten av Oljeslageriet fort-
sittas — till storre delen som tunnel — under héjden vid villa Forslid fram till en
ny fordelningsbassing invid den nuvarande. Ny tubintagsbyggnad skulle uppforas,
nya tubschakt upptagas och maskinaggregat installeras i en byggnad, som skulle ut-
gbra direkt fortsittning av férutvarande maskinhuset, varjimte stillverksbyggnaden
ir avsedd att i erforderlig utstrickning tillbyggas och forenas med den nya delen av
maskinhuset medels en ny kabelledning.
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Eniir en del av den mark, som erfordras for utbyggnad enligt denna plan —
under forutsittning att plats skall beredas for mer #n tre nya maskinaggregat — ir
enskild egendom, har vattenfallsstyrelsen ej tidigare kunnat framligga nagot definitivt
forslag till utbyggnadens omfattning. Sedan emellertid nu preliminiirt avtal triffats
med ifrigavarande markigare, firman Nydqvist & Holm, vilket avtal vattenfallsstyrelsen
inom den nidrmaste tiden kommer att understilla Eders Kungl. Maj:ts nidiga prov-
ning, kan frdgan nu i sin helhet beddmas.

Det har forut varit ifrigasatt att planera utbyggnaden for tre, alternativt fyra
nya maskinaggregat av ungefiir samma storlek som de forutvarande; och hava kost-
naderna dirvid beriknats till 6,500,000 kronor, resp. 7,490,000 kronor. D& det emel-
lertid 4r mdjligt att, utan byggande av ny tilloppskanal, betjéna en eller i nsdfall
tvd turbiner utbver de férutvarande genom att medgiva en nagot okad fallforlust i
nuvarande kraftkanalen, och di dessutom det ej omedelbart erfordras avstingnings-
luckor, isgrindar och tilloppstuber for de aggregat, som ej frdn borjan inmonteras,
angav vattenfallsstyrelsen i sin underdiniga skrivelse den 23 oktober 1914, att en
tredje utbyggnad med tvd nya maskinaggregat, utan ny tilloppskanal, men med for-
delningsbassiing, tubintag och maskinhus for fyra aggregat, kunde beriknas draga en
kostnad av 4,790,000 kronor. De nu nimnda forslagen voro baserade pi, att man
for kraftstationsanliggningen fullt firdig ej skulle kunna forutsitta storre vatten-
konsumtion &n 350 sm3 Senare utredningar om Vinerns reglering och den »uthygg-
nadsvirda> vattenkraften vid Trollhdittan hava emellertid givit vid handen, att det
redan fore Vinerns reglering #r ekonomiskt lampligt och riktigt att utgd fran en
maximalt konsumerad vattenmiingd av omkring 410 sm3 i Trollhéttestationen, samt
att efter Vinerns reglering utbyggnad fér minst 545 sm® bor kunna ekonomiskt l6na
sig. Vattenfallsstyrelsen har dirfor verkstillt utredning om mdjligheterna for att ut-
nyttja en vattenmingd av omkring 410 sm3 genom utbyggande av kraftstationsanligg-
ningen & dstra dlvstranden. Det dr didrvid forst att mirka, att oversta delen av den
nuvarande kraftkanalen, d. v. s. ovanfér stora avstingningsluckan, vilken del enligt
planen miste kunna framfora vatten till samtliga maskinaggregat efter full utbyggnad,
jdmte kanalintaget dr konstruerad for en vattenmingd av 350 sm3. Genom verk-
stillda fallférlustmitningar i den nuvarande tilloppskanalen har emellertid pavisats,
att den nimnda Gvre, gemensamma kanaldelen samt kanalintaget kunna oférindrade
anvindas vid en vattenkonsumtion av 410 sm® utan att den totala fallférlusten blir
otillitligt stor, under forutsdttning att den del av den nya tilloppskanalen, som blir
beligen nedom Oljeslageriet, utfores med 65 mZs vattensektionsarea i stillet for att
givas en vattensektionarea av 50 m?, som férut beriknats.

For utnyttjande av en vattenmingd av 410 sm? erfordras 12 maskinenheter av
ungefir samma storlek, som nu anviindes i kraftstationen, vartill kommer, att ett
reservaggregat méiste finnas vid revision av nigon av Ovriga maskinenheter. Samman-
lagt 13 st. maskinaggregat eller 5 st. utover de nu befintliga skulle foljaktligen be-
hova installeras. Direst forenimnda preliminfira avtal med firman Nydqvist & Holm
av Eders Kungl. Maj:t godkinnes, erhilles mdjlighet att i dvercnsstiimmelse med nu
antydda principer verkstilla en utbyggnad pi ett tekniskt och ekonomiskt fullt till-
fredsstillande sitt.

Totalkostnaden for en sidan »tredje utbyggnad» vid samma beriikningsgrunder,
som tillimpats for Gvriga alternativ, skulle bliva 8,620,000 kronor. Emellertid bor man,
sdsom vattenfallsstyrelsen redan tidigare framhdllit, for begrinsande i mgjligaste man
av kapitalutliggen, till en bérjan inskrinka sig till installerande av endast tvi nya
maskinenheter med tillhérande anordningar och tillsvidare €j uthygga den nya tillopps-
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kanalen, varjimte avstingningsluckor, isgrindar och tuber e¢j heller behdva insiittas
for de tire sista turbinerna. Kordelningsbassing och maskinhus bira diremot i ett
sammanhang fullt utbyggas. Under forutséttning av en sadan plan fir arbetet skulle
kostnaden bliva begrinsad till 5,100,000 kronor eller till 310,000 kronor mera, &n
som berdknades i forendmnda underdaniga skrivelse den 23 oktober 1914. Denna
kostnadsokning féranledes av att fordelningsbassing, tilloppstunnlar, tubintagsbygg-
nad och maskinhus beriiknas bliva utforda for fem i stiillet for, sasom forut avsetts,
fyra maskinaggregat. Utdver forut anvisade medel skulle sdledes nu erfordras ett
ytterligare anslag av 2,300,000 kronor.

D4 didrmed vinnes en mycket god och i stérsta méjliga grad koncentrerad ut-
byzgnad, anser sig vattenfallsstyrelsen bora bestidmt tillstyrka, att den tredje uthygg-
naden pi nyss anfort sdtt utfores for fem nya maskinaggregat, av vilka tills vidare
tvé installeras.

De nyss angivna kostnadssummorna iro, for underlittande av jimforelse med
de fér tidigare alternativ framlagda, baserade pid normala prisforhdllanden. Under
for niirvarande radande krigskonjunkturer dro emellertid sirskilt prisen for verkstads-
arbeten och i all synnerhet alla sidana for elektriska maskiner och tillhérande ut-
rustningsanordningar, som innehédlla avsevdrda mingder koppar, mycket higt upp-
drivna. For de tvé maskinaggregat, som det hir nidrmast giller, torde man f& be-
rikna ett konjunkturtilligg utéver de pris, som forut antagits, av cirka 600,000
kronor.

Med hinsyn till hirovan anférda skil for tillgodoseende snarast mdjligt av det
vixande kraftbehovet anser vattenfallssiyrelsen det vara obetingat ldmpligt och idven
frin rent ekonomisk synpunkt riktigt att trots nu gillande verpris si snart som
mojligt triffa avtal om leverans av nionde och tionde maskinaggregaten for Troll-
hiittans kraftstation. Ett uppskov skulle sannolikt resultera i, att kraftverket blev
forsatt i det liget, att det ej kunde fullgbra sina dtaganden till redan befintliga
kraftavnimare, om dessa, sisom vil kan tinkas bliva fallet, tdmligen allmént utnyttja
sina avtalsenliga optioner. Att mirka #r dessutom, att den beriknade merkostnaden
av 600,000 kronor motsvarar ligt beriknat inkomsten av den kraft, som av ifriga-
varande bada maskinenheter kan levereras under endast ett irs tid.

Om utbyggnaden av kraftstationen skall kunna bedrivas i enlighet med de
grunder, som nu angivits, krives, att arbetena timligen starkt forceras, varfor vatten-
fallsstyrelsen anser nodviindigt att utdver de for ar 1916 redan anvisade medel ytter-
ligare goras for indamaélet tillgingliga dels det belopp om 800,000 kronor, varmed
det av vattenfallsstyrelsen i underdiniga skrivelsen den 23 oktober 1914 for ar 1916
begirda anslaget blev av Eders Kungl. Maj:t nedsatt vid avgivandet av nédig pro-
position till 1915 ars riksdag, dels 300,000 kronor av forutnimnda konjunkturtilligg.»

Vattenfallsstyrelsen hemstillde alltsi, att Kungl. Majit thcktes
foresla 1916 ars riksdag att for utférande av en tredje utbyggnad av
Trollhéitte kraftverk i huvudsaklig overensstdmmelse med vad ovan
foreslagits, utéver forut for samma indamdl anvisade medel, for ar
1917 bevilja ett anslag av 2,900,000 kronor, med ritt for Kungl.
Maj:t att ddrav forskottsvis under ar 1916 av tillgingliga medel utan-
ordna intill 1,100,000 kronor.
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Darefter har vattenfallsstyrelsen uti skrivelse av den 81 december 1915
meddelat, att pa allra sista tiden ytterligare krav pi kad kraft fran Troll-
hittan gjort sig giillande och att underhandlingar piga om nya kraftleve-
ranser. Dirvid synes, siger vattenfallsstyrelsen, staten kunna parikna
gynnsammare villkor foér kraftavsittningen dn férut varit fallet. Orsaken
till det 6kade kraftbehovet och de stegrade kraftprisen ar givetvis att soka
1 de hogt uppdrivna brinslekostnaderna, som icke pa linge kunna vintas
dtergd till ndgot si nir normala prislagen, samt gynnsamma konjunk-
turer for vissa, sérskilt elektrokemiska tillverkningar. Om de viktigaste
och mest inkomstbhringande av dessa ¢kade kraftbehov skola kunna
fyllas, beriknar vattenfallsstyrelsen, att kraftstationens leveransformaga
ar 1918 bor vara uppe i 70,000 kw., under det att motsvarande sifira
1 den uti skrivelsen den 26 oktober 1915 intagna tablan angavs till
62,000 kw.

Direfter anfor vattenfallsstyrelsen:

»For alstrande av dessa 70,000 kw. erfordras 10 maskiner om normalt 7,000 kw.
vardera samt en i reserv eller totalt 11 st., d. v. 8. 3 utéver de 8, som nu iro i drift.
Den silunda installerade maskineffekten skulle erhilla vatten fran den nuvarande till-
loppskanalen, men, sisom forut av vattenfallsstyrelsen framhallits, kan detta ej under
alla forhallanden ske utan allt for stor fallférlust i tilloppskanalen. I vissa fall kunna
siledes ej 10 maskiner gi med full belastning. Denna oligenhet kan dock kompen-
seras genom, att en del av den energi, som under sista tiden forsilts eller som
ytterligare kommer att forsiljas, fAr avkopplas vid sddana siirskilt svara tillfillen.
Kostnaden for insittandet av ytterligare en turbin med generator och &vrig utrust-
ning 4r berdknad till 800,000 kronor efter samma enhetspris, som forut legat till
grund for kostnadsberdkningarna. D4 dven denna maskin skulle anskaffas under nu
ridande héga materialpris, tillkommer emellertid ett konjunkturtilligg, som upptages
till 300,000 kronor. Totalkostnaden for denna maskin kan pid grund hirav synas
hog, men dirvid bor anféras, att driftsoverskottet av maskinen kan antagas uppga till
omkring 350,000 kronor per 4r. Man kan siledes parikna god direkt avkastning pi
det silunda nedlagda kapitalet, vartill kommer den indirekta vinsten fér landet av
okad krafttillgdng. DA av totalkostnaden, 1,100,000 kronor, utbetalningar till belopp
av c:a 300,000 kronor torde kunna skjutas over till &r 1918, uppgir det anslag,
som for ifrdgavarande andamél behover dskas av 1916 ars riksdag for ar 1917, till
800,000 kronor, ddrav for arbetenas rationella bedrivande ett belopp av 400,000
kronor bér st till vattenfallsstyrelsens forfogande redan under ar 1916.

Till f6ljd av den silunda forutsedda hastigare kraftavsittningen blir det troli-
gen nodvindigt att redan till ar 1919 bereda mojlighet till dirutover skad krafttill-
ging, om ej utvecklingen skall hejdas till skada savil for kraftverket som for avni-
marna. Sidan OSkning kan erhdllas genom utférande av ytterligare en tillopps-
kanal och insittande av de tvd sista turbinerna i den nu pagiende uthyggnaden.
Det dr dirfor styrelsens avsikt att redan niista &r ingad till Eders Kungl. Maj:t med
begiiran att for ar 1918 f4 anvisat det resterande beloppet, 2,720,000 kronor, av
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den for 3:dje utbyggnaden med 5 maskiner under normala pris berilknade total-
kostnaden 8,620,000 kronor. Hirtill skulle komma det belopp av 300,000 kronor,
som skjutits over till 4r 1918 av kostnaden for maskinen nr 11 och eventuellt kon-

junkturtilliice fér maskinerna nr 12 och 13, om prisen dven di #ro avsevirt hogre

in de normala.

For att pad detta siitt kunna bedriva arbetena & 3:dje utbyggnaden erfordras, att
redan nu vissa delar pibérjas 4 den nya tilloppskanalen. Denna skall niimligen pi
en stor del av sin strickning utnyttja den gamla trafikkanalen, som genom arbetena
for Trollhitte kanals ombyggnad blir forsatt ur bruk. Vid avgreningspunkterna
mellan den gamla och nya trafikkanalen maiste skiljemurar uppforas, och, innan dessa
blivit firdiga, kan ej arbete med tilloppskanalens utspringning i dvrigt siittasi ging.
Dessa skiljemurar kunna endast utforas, da trafikkanalen #r torrlagd, och for ett
rationellt bedrivande av dessa arbeten bdra murarna péborjas redan innevarande
vinter, d4 trafikkanalen i alla fall fér arbeten & Trollhdtte kanals ombyggnad blir
torrlagd. Kostnaden fér 1916 &rs murningsarbeten beriknas till omkring 125,000
kronor. Detta belopp torde visserlicen kunna rymmas inom forut beviljade och
begiirda anslag f6r 4r 1916, men styrelsen har hirmed velat hos Eders Kungl.
Maj:t anhilla att f& anviinda tillgingliga medel jimvil for pdbérjande av dessa
murningsarbeten, vilka i férut uppréittad arbetsplan ej upptagits till pdborjande ar
1916. Aven om den nya tilloppskanalen i ovrigt skulle fullbordas nigot ir senare
#n styrelsen ovan angivit, bora ldmpligen skiljemurarna pibérjas redan nu, ty déri-
genom undviker man att enbart for detta arbetes utforande behdva torrligga trafik-
kanalen. S&dan sirskild torrliggning skulle nimligen Gka kostnaden for skiljemu-
rarna och till men f6r kanaltrafiken troligen inskrinka seglationsirets lingd mera #dn
isforhillandena under normala éir gora nédvindigt.»

Pi grund av vad silunda anforts har vattenfallsstyrelsen hemstéllt,
dels att Kungl. Maj:t ticktes foresld 1916 ars riksdag att for installe-
ring av ytterligare en maskinenhet i Trollhatte kraftverk bevilja ett an-
slag av 1,100,000 kronor samt ddrav fér ar 1917 anvisa 800,000 kronor,
med ritt for Kungl. Maj:t att forskottsvis under ar 1916 av tillgingliga
medel utanordna intill 400,000 kronor, dels ock att Kungl. Maj:t matte
medgiva, att vattenfallsstyrelsen av tillgingliga medel finge under 1916
anvianda ett belopp av omkring 125,000 kronor fér piboérjande av vissa
arbeten for den planerade andra tilloppskanalen till Trollhatte kraftstation.

Sasom for Kungl. Maj:t #r bekant, hava vid de férsta och andra
utbyggnaderna av Trollhitte kraftverk installerats 4tta maskinenheter,
en var avsedd att leverera normalt 10,000 turbinhistkrafter, motsva-
rande normalt 7,000 kilowatts effekt. Av de tvd senaste riksdagarna
hava anslag till sammanlagt belopp av 2,800,000 kronor beviljats for
piborjande och fortsiittande av vissa arbeten fér en tredje utbyggnad
av kraftstationen. Vid dskande av dessa anslag har en fullt utarbetad
plan fér ifrigavarande tredje utbyggnad ej kunnat foreliggas riksdagen,
utan hava anslagen begirts till vissa arbeten, som kunde utféras obero-

Departements-
chefen.
Tredje ut-
byggnaden.
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ende av den omfattning utbyggnaden komme att erhalla. Anledningen
hértill har varit den, att det ej forut varit méjligt triffa avgorande i
fraga om det antal maskinenheter, som borde installeras vid den tredje
utbyggnaden. Endast en utvidgning av kraftstationen med tre maskin-
enheter kan nimligen limpligen utféras pi kronan nu tillhérig mark.
Fér att kunna pi ekonomiskt siitt utbygga kraftstationen i sadan om-
fattning, att allt det vatten vid Trollhdttan tillgodogéres, som fore Vinerns
reglering kan med férdel utnyttjas, erfordras dter, att viss firman Nvdqvist &
Holm i Trollhéattan tillhorig, pd éstra dlvstranden invid kronans dirstides
liggande kraftstation beligen mark tages i anspik. Omfattningen av en
tredje utbyggnad av kraftstationen har silunda varit beroende av, huru-
vida antaglig overenskommelse kunde avslutas med nimnda firma om
nodigt markforvirv m. m. Nagon sidan 6verenskommelse har emellertid
ej forut kommit till stind.

Efter lingvariga underhandlingar har vattenfallsstyrelsen nu lyckats
med firman Nydqvist & Holm triffa ett avtal, som majliggor, att tredje
utbyggnaden av Trollhitte kraftstation verkstilles pad det {or staten mest
fordelaktiga siittet — ett avtal, fér vars innehdll jag blir i tillfille att
strax nirmare redogéra. Styrelsen har direfter framlagt fullstindigt
utarbetat forslag rorande utforande av tredje utbyggnaden.

I de framstillningar, som férut gjorts till riksdagen om anslag till
arbeten for tredje utbyggnaden, har man utgétt ifran, att den storsta vat-
tenmiingd, som skulle kunna med ekonomisk fsrdel tillgodogéras vid Troll-
hittan fére Vinerns reglering, uppgér till 350 sekundkubikmeter. Varje
maskinenhet av den vid kraftstationen i Trollhdttan anvénda storleken till-
godogér normalt omkring 30,7 sekundkubikmeter vatten. D4 en maskin-
enhet behéves som reserv, om négon av de 6vriga maskinenheterna maste
efterses eller repareras, har man tidigare téinkt sig att, direst overens-
kommelse kunde triffas med firman Nydqvist & Holm, fyra maskinenheter,
men 1 annat fall tre skulle installeras utover de forut i kraftstationen be-
fintliga 4tta maskinenheterna. Verkstillda nyare utredningar hava emeller-
tid visat, att redun fore Vinerns reglering kan périiknas en nyttig vatten-
mingd av omkring 410 sekundkubikmeter, som skulle kunna tillgodo-
goras genom att utbygga den befintliga kraftstationen pd éstra ilv-
stranden. Den oversta, ovanfor den stora avstingningsluckan liggande
delen av den nuvarande kraftkanalen, vilken del avsetts skola fram-
fora vatten till samtliga de maskinenheter, som installeras & 6stra
alvstranden, dr visserligen konstruerad fér en vattenmingd av blott 350
sekundkubikmeter. Genom verkstillda fallférlustmitningar i den nu-
varande tilloppskanalen har emellertid pavisats, att den niimnda ovre,
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gemensamma kanaldelen samt kanalintaget kunna oférindrade anvindas
tor tillgodogorande av en vattenmingd av 410 sekundkubikmeter, utan
att den totala fallforlusten blir alltfor stor. En f{orutsittning hirfor ar
dock, att en del av den nya tilloppskanal, som alltid méste anliggas,
om mer #n elva maskinenheter installeras, gives nagot storre dimen-
sioner an forut beriknats. For tillgodogorande av denna vatten-
miingd skulle kraftstationen utbyggas med tfem nya maskinenheter, alla
med samma leveransférmiga som de nuvarande manskinaggregaten,
eller normalt 7,000 kilowatt fér varje enhet. De tolv enheter, som harvid
bleve disponibla — den trettonde forutsittes behéovlig sisom reserv —
skulle vid normal vattenférbrukning kunna tillgodogéra tillhopa omkring
368 kubikmeter 1 sekunden och vid 7 % 6verbelastning uttaga all den
energi, som, sedan den vid stationen befintliga magnetiseringsanligg-
ningen forsetts med erforderligt vatten, finnes att tillgd av forenimnda
410 sekundkubikmeter.

Det av vattenfallsstyrelsen nu framlagda forslaget rorande utférande
av tredje utbyggnaden avser ock, att 1 kraftstationen skulle instal-
leras ytterligare fem maskinenheter. Sammanlagda kostnaden fér en pé
detta satt uttérd tredje utbyggnad har av styrelsen beriknats vid
normala prisforhallanden uppgd till 8,620,000 kronor. Pi grund av
de hoga pris, som fér nirvarande méste betalas for verkstadsarbeten,
sarskilt for elektriska maskiner, som innehélla avsevirda mingder koppar,
har vattenfallsstyrelsen emellertid ansett sig vara tvungen att rikna med
ctt extra tilligg av 300,000 kronor for varje maskinenhet, som nu utfores.

Vattenfallsstyrelsen hade i sin skrivelse den 26 oktober 1915 fore-
slagit, att av dessa fem nya maskinenheter till en borjan endast tvé
skulle installeras. Till f5ljd av de oerhort stegrade kolprisen och de
ridande konjunkturerna har emellertid efterfrigan pia kraft blivit sd
stor, att styrelsen i sin senare framstillning ansett sig bora foresld,
att, oaktat nu rddande hoga pris & elektriska maskiner m. m., arbetena
med installerandet av tre maskinenheter sa snart som mojligt igdngsittas.
Enligt min uppfattning torde jamvil vattenfallsstyrelsen haft all anled-
ning att foresld ett sddant paskyudande av utbyggnaderna. Kraftavsitt-
ningen till stider och mekanisk industri har namligen under 1915 &kats
i snabbare takt #n forut, men framfor allt har den elektrokemiska och elektro-
termiska industrien fitt ett uppsving, som vida overtriffar vad man tidigare
viintat. I borjan av ir 1915 vore silunda kontrakt 4 elektrokemisk och elek-
trotermisk kraft avslutade & effektbelopp av inalles omkring 27,000 kilowatt.
Under tiden frin den 1 januari till den 1 september 1915 triffades nya
avtal om leverans at dylik kraft till omkring 9,000 kilowatt. [Efter

Bihang till riksdagens protokoll 1916, 1 saml. 66 hift. (Nr 80.) 2



10 Kungl. Maj:ts Ndd. Proposition Nr 80.

sistnimnda dag hava emellertid ytterligare kontrakt ingitts om leverans
av sidan kraft till icke mindre dn 11,000 kilowatt. Kraftavsittningen
for elektrokemiska och elektrotermiska dndamail efter den 1 januari 1915
representerar alltsa 6ver 70 Z 6kning 4 forutvarande belopp.

I sjilva verket ir likvil kraftbehovet hirmed icke fyllt. Enligt
uppgift, som 1 dessa dagar inhidmtats frin vattenfallsstyrelsen, skulle
sannolikt inom den ndrmaste tiden avsittning kunna vinnas for ytter-
ligare 10,000 a 20,000 kilowatt, om endast kraft vore tillgiinglig. Still-
ningen &r alltsi for ndrvarande den, att praktiskt taget all kraft, som
alstras, kan vinna avsittning.

Vattenfallsstyrelsen har meddelat, att driftsoverskottet fér var och
en av de tre maskinenheter, som nu foreslis till insittning, med ledning
av avkastningen frin den nuvarande kraftstationen kan beriknas upp-
gd till omkring 350,000 kronor for ar. D4 det overpris, som de nu-
varande konjunkturerna medféra, alltsi inom kort blir ersatt genom att
maskinerna tidigare kunna tagas i bruk, och di det ar av vikt, att de 1
vart land befintliga kraftkallorna bliva anvinda, si snart l5nande avsitt-
ning for desamma finnes, anser jag mig bora tillstyrka, att medel nu
begiras for installerande av tre maskinenheter, oaktat kostnaden blir be-
tydande.

Att god avkastning kommer att erhillas pé det nedlagda kapitalet
icke blott for nidrvarande, di prisen 4 brinsle #ro hégt uppdrivna, utan
dven for framtiden, torde vara stallt utom tvivel. For &r 1914, da
omkring 65 procent av kraftverkets leveransforméga togs i ansprik,
uppgick Trollhitte kraftverks nettoinkomst till 7,28 procent pd alla de
av Kungl. Maj:t och riksdagen till kraftverkets driftfardiga anligg-
ningar anvisade medel. Motsvarande nettoinkomst for ar 1915 uppgick
till omkring 8,66 procent, och togs under detta ar omkring 80 procent
av kraftverkets leveransformaga i ansprik. Enligt vad jag inhimtat
fran vattenfallsstyrelsen torde vid full utnyttjning av kraftverket netto-
inkomsten komma att 6verstiga 10 % och samma avkomstprocent vara
att vanta av den nu foreslagna utvidgningen. Jag tilliter mig dven fram-
hélla, att det &r avsett, att de nya maskinerna skola, liksom de forut i
kraftstationen installerade, utforas av svenska verkstider, och att genom
de ovriga arbetena for den tredje utbyggnaden av kraftstationen ett av-
seviirt antal grovarbetare far sysselsidttning.

De tre nya maskinenheter, som till en borjan skulle installeras, kunna
1 allminhet erhalla sitt vatten genom den nuvarande tilloppskanalen.
Vid installering av fem maskinenheter méiste &ter, enligt vad jag forut
antytt, delvis anviandas en ny tilloppskanal. D4 en del arbeten for denna
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nya tilloppskanal billigast utféoras i samband med den pagéende om-
byggnaden av Trollhiitte kanal, har vattenfallsstyrelsen foreslagit, att
dessa arbeten redan nu verkstillas. Detta forslag anser jag bora bifallas;
och torde det ej vara erforderligt att inhdmta uttryckligt bemyndigande
av riksdagen att under innevarande ir fa for samma arbeten anvinda
redan tillgiingliga medel.

Kostnaden for den salunda foreslagna tredje utbyggnaden av kraft-
verket, avsedd for fem maskinenheter, men med for nirvarande endast tre
enheter installerade, utgor 6,800,000 kronor, varav dock 300,000 kronor
behéva anvisas forst a4 1918 érs stat. Da for piborjande av tredje ut-
byggnaden forut av riksdagen anvisats 2,800,000 kronor, skulle nu ytter-
ligare behova for dr 1917 anvisas 3,700,000 kronor. Vattenfallsstyrel-
sen anser, att av detta belopp 1,500,000 kronor bora vara tillgangliga
under ar 1916.

Kostnaden for fullbordande av den nya tilloppskanalen, installe-
randet av de sista tvi maskinenheterna samt utforande av vriga arbeten
tor tredje utbyggnaden sidan den nu planiagts har berdknats uppgd
till 2,720,000 kronor vid normala pris, vartill kommer eventuellt konjunk-
turtilligg for sistnimnda maskinenheter. Direst avsittningen av elek-
trisk epergi okas i samma omfattning som fér nirvarande, anser vatten-
fallsstyrelsen, att de salunda for tredje utbyggnadens fullbordande er-
forderliga medlen béra — jamte nyss omférmilda belopp om 300,000
kronor — anvisas fér 1918.

Fér overskidlighetens skull meddelar jag hir en sammanstillning
av kostnaderna for den ifragasatta tredje utbyggnaden:

for tre maskinenheter ... ... . .. i .. ... kronor 5,900,000: —

konjunkturtillagg ... . » 900,000: —

» ytterligare tvi maskinenheter s »  2,720,000: —

event. konjunkturtilligg e . » 600,000: —

Kronor 10,120,000: —

Av detta belopp har redan anvisats .. . . ... kronor 2,800,000: —

Nu skulle begiras : RO o S 3,700,000: —
Salunda skulle — wunder férutsittning att kon-
junkturtilligg dven framdeles blir behovligt —

iterstd att av en kommande riksdag &ska...... » 3,620,000: —

Kronor 10,120,000: —

Sedan de fem maskinenheter, som skulle ingé i tredje utbyggnaden,
blivit installerade, finnes pi ostra #lvstranden icke plats for ytter-
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ligare utbyggnad av kraftstationen. For tillgodogdrande av den ytter-
ligare vattenkraft, motsvarande minst 135 sekundkubikmeter vid kon-
tinuerlig drift, som beriknas kunna utnyttjas efter Vinerns reglering,
miste en ny kraftstation uppféras pi vistra dlvstranden.

~ Avtal med Sisom férut omférmilts, har vattenfallsstyrelsen med firman Nyd-
ﬁ’:j}’:thd' qvist & Holm triffat ett avtal om byte av mark m. m., varigenom
Hom.  utbyggnad av den nuvarande kraftstationen i Trollhittan med fem maskin-
enheter skulle mojliggéras. Avtalet, som ar dagtecknat den 31 decem-
ber 1915 och av vattenfallsstyrelsen den 16 februari 1916 inlimnats for
godkiinnande av Kungl. Maj:t, iir bindande fér kontrahenterna endast
under forutsittning, att det av Kungl. Maj:it godkinnes fére den 1

juli 1916.

Enligt avtalet skulle firman till kronan med #aganderitt 6verlata tre
omriden, innehallande tillhopa 1,050 kvadratmeter. Det ena av dessa
omréden, innehillande 970 kvadratmeter, erfordras fér framdragande av
tunnlar och utférande av andra anliggningar for kraftstationen i dess
nu planerade omfattning. Detta omride upptages for nirvarande av
den storsta utav de kraftstationer, vilka anvindas fér drivande av firmans
verkstider; och skulle firman hava att borttaga denna kraftstation. De
tvi andra omridena behévas for ritning av en vig.

Kronan skulle vidare erhilla servitutsriitt att genom firman tillhérigt
omrdde, vilket griinsar intill det kronan skulle férvirva med agande-
ritt, pA sitt kronan provar erforderligt och lampligt utfora och for all
framtid bibehalla tunnlar for kraftuttagning eller vattenavlopp samt att
inom nimnda omride vidtaga alla de arbeten och goéra allt det intring,
som vattenfallsstyrelsen finner erforderliga. Jimvil for atskilliga anord-
ningar for den nya trafikkanalen skulle kronan bekomma servitutsriitt
4 annan firman tillhorig mark.

Firman skulle, for tillgodoseende av sitt kraftbehov, med igande-
ratt erhilla statens nuvarande omformarstation vid Olidehilan jamte det
omride, vard den dr beligen, dvensom ett omride, innefattande vatten-
intaget till ndmnda station, samt tilloppstuben mellan vattenintaget och
stationen. Nyssnimnda omriden innehilla tillhopa 1,150 kvadratmeter.
Stationen vid Olidehédlan, den s. k. Olidestationen, anlades av staten for
att, innan den stora kraftstationen i Trollhdttan hunnit fullbordas, till-
godose kraftbehovet inom vissa delar av det blivande distributionsom-
ridet. Ar 1908 pabérjades kraftdistributionen frin denna provisoriska
kraftstation, och tillhandahélls frin densamma elekrisk energi till, bland
andra, avndmare utmed den di nyanlagda kraftledningen till Skara.
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Efter det den stora kraftstationen blivit firdigstilld i sidan utstrick-
ning, att densamma kunde évertaga den distribution, som skétts fran
Olidestationen, har denna fordndrats till omformarstation, silunda att
diri installerats erforderligt antal periodomformare for att omsitta i den
gtora kraftstationen alstrad 25-periodig energi till 50-periodig for leve-
rans till sidana kraftverkets avniimare, som enligt upprittade kontrakt
aro berittigade att i sistnimnda form utfi sina abounerade energibelopp.
Enligt numera triffade uppgérelser kommer emellertid kraftverkets leverans
av energi om 50 perioder att upphora, varefter stationen icke vidare
erfordras for nigot kronans dndamal. Stationen med tillhérande, 1 sver-
latelsen ingdende instrumentering m. m. har ett bokfort virde av om-
kring 286,000 kronor. Di densamma numera, sisom niimnt, icke erfor-
dras for nigot kronans dndamal, har den givetvis i kronans hand hogst
visentligt ligre virde. Det maste dirfor anses fordelaktigt, om stationen
for kronans rikning kan tillgodogéras genom att ingé sisom bytesobjekt
1 uppgoérelsen med firman.

Forutom forut omformilda omraden skulle firman av kronan erhélla
viss intill firmans verkstadsomride beldgen mark om 120 kvadratmeter
samt ett omride om 400 kvadratmeter, som inneslutes av firmans fastig-
heter.

Genom avtalet skulle firman ytterligare tillforsikras ritt att ge-
nom tilloppstuben till Olidestationen uttaga den vattenméngd av hogst
458 sekundkubikmeter, som firman pid grund av avtal med Nya Troll-
hitte kanalbolag av den 22 februari 1867, den 28 juni 1872 och
den 18/23 juni 1903 nu uttager ur trafikkanalen. Vattnet skulle
tillgodogéras antingen i Olidestationen eller i en i samband med
denna station upprittad ny turbinprovningsanstalt. Genom denna
anordning skulle firman i Olidestationen kunna uttaga ett kraftbelopp
av omkring 1,450 turbinhistkrafter eller hela den kraftkvantitet, som
den av firman pi grund av nu gillande kontrakt ur trafikkanalen ut-
tagna vattenmingden representerar, om hela fallhdjden tillgodogdires,
nagot som icke ar mojligt i firmans nuvarande kraftstationer. For den
del av vattenmiingden, som motsvarar det kraftbelopp, 1,010 turbin-
hiistkrafter, firman for nirvarande faktiskt kan uttaga, skulle firman
betala de i de forutvarande kontrakten bestimda avgifterna eller till-
hopa 550 kronor om aret. For aterstiende 440 turbinhistkrafter, som
firman genom att tillcodogéra sig hela fallhdjden ovanfor Olidestatio-
nen nu vytterligare skulle kunna uttaga, skulle firman erligga en dr-
lig avgift efter 10 kronor per histkraft med 4,400 kronor, varvid den
arliga avgiften for hastkraft beriknats till fem procent & det kapital,
200 kronor, vartill en histkraft i Gota dlv vid flera tillfillen varderats.
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Dirjamte skulle kronan och firman limna varandra vissa medgivan-
den ifriga om framdragande och bibehallande av kablar och ledningar
over och i sina omraden.

Firman skulle slutligen erligga en ging fér alla ett belopp av
106,000 kronor, vilket, enligt vad vattenfallsstyrelsen meddelat, till
overvigande delen skulle utgora ersittning for firmans forvirv av Olide-
stationen.

Det silunda avslutade avtalet medfér onekligen icke obetydliga
fordelar for firman, sirskilt darigenom att firman tillforsikras ritt att
for all framtid tillgodogora sig 4,58 sekundkubikmeter vatten. Hirvid
bor dock erinras, att upplitelserna frin Nya Trollhitte kanalbolag av
samma vattenmingd &ven gjorts for all framtid. Det har emellertid
ifragasatts, att, da upplatelse av nyttjanderitt till fastighet pa landet, som
sker frin annan #n kronan, ej dr bindande utéver femtio ar fran det
avtalet slots, kronan méjligen skulle genom ritteging kunna fi omfér-
milda upplitelser forklarade utan verkan for tiden efter 50 ar fran deras
ingdende. Mirkas bor emellertid, att huvudsakliga delen av den vatten-
kraft, firman fér nérvarande har ritt att uttaga, eller 850 turbinhist-
krafter, upplitits genom avtalet av ar 1903 och siledes icke forrin
tidigast 1953 mojligen skulle kunna genom ritteging dterforas till kronans
disposition. Da vidare vattenuttagning enligt 1903 ars avtal tillkommer
firman sisom #agare av visst frin Trollhdtte pappersbruksaktiebolag in-
képt omride, méste man dven rikna med att anhingiggjord talan om
upphorande av ritten till denna vattenuttagning skulle métas av invénd-
ningen, att 1903 irs 6verenskommelse betriffande ritten till vattenuttag-
ning har karaktiren av ett servitutsavtal och féljaktligen #r oberoende av
den lagstadgade begrinsningen av giltighetstiden for avtal om nyttjande-
riatt till fast egendom. Jamvil bor tagas 1 betraktande, att kronan vid
overtagande av Nya Trollhiatte kanalbolags egendom férband sig att full-
gora bolagets skyldigheter pa grund av avtal rérande de 6verlatna och for-
silda egendomarna, och att de av kanalbolaget gjorda upplitelserna av
vatten, pa sitt forut namnts, enligt sin lydelse voro gillande fér all framtid.
Det skulle ocksé, synes mig, vara mindre tilltalande, om kronan, som
enligt nu gillande lag kan upplita nyttjanderitt utan tidsbegrinsning,
skulle, under aberopande av att ursprungliga upplitelsen gjorts av en-
skilt bolag, soka i rittegingsviig fa upplatelsen, som dock avsett all
framtid, forklarad ogiltig efter femtio ars forlopp. Hinsyn bér dven
tagas dértill, att den elektriska energi, som firman kan frambringa ge-
nom den upplatna vattenkvantiteten, endast skulle fi anvindas fér firmans
verkstadsrorelse, for personalens hushaillshehov samt for elektrifiering av
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firmans jarnvig jimte dirtill anslutna spir. Ett kraftbelopp av intill
440 hiastkrafter skulle dock, med samtycke av Trollhittans stad, fi av
firman distribueras inom vissa firman nu tillhériga, i nérheten av verk-
stadsanldggningen beldgna omriden.

nligt avtalet skulle dessutom kronan, sedan 40 dr forflutit frin
det avtalet blivit av Kungl. Maj:t godkint, vara berittigad att enligt
vissa grunder avlsa Triitten till vattenuttagning antingen mot leverans
av elektrisk energi eller, diar kronan det hellre vill, mot ersittning i
penningar.

Om silunda avtalet skulle medféra avsevirda formaner for firman,
iro de fordelar, som skulle tillkomma kronan, icke mindre betydande.
Kronan skulle nimligen fi mojlighet att omedelbart utbygga Trollhitte
kraftstation pa det sitt, som de senast verkstillda utredningarna visat
vara mest ekonomiskt, och dirigenom, utan att géra onddigt stora
kapitalutligg, kunna tillgodose det till foljd av de stegrade brinsleprisen
starkt okade kraftbehovet. Direst det prelimindrt med firman avslutade
avtalet icke kommer till stind, skulle kronan f8r att pa ett andamils-
enligt och betryggande siitt kunna tillgodogéra sig allt vid Trollhdttan
nu utbyggnadsvirt vatten nédgas redan fore Vinerns reglering paborja
en kraftstationsanliggning pi vistra stranden. Kostnaden fér en siddan
station med endast tvd maskinenheter skulle dock sikerligen bliva si
betydande, att foretaget icke bleve riintabelt.

Kronan torde icke heller vare sig enligt nu gillande expropriations-
forordning eller enligt den expropriationslag, som é&r avsedd att foreliggas
innevarande riksdag, kunna tvangsvis férvarva den firman tillhériga mark,
som erfordras for att utbygga den nuvarande kraftstationen med fem
maskinenheter. Sidan mojlighet skulle forst beredas genom antagande
av indrad vattenlagstiftning av den innebérd, som i nu ifrigavarande
hinseende foreslagits i det av sirskilda kommitterade utarbetade for-
slaget till ny vattenlag. Vattenfallsstyrelsen har dessutom framhallit,
att det med en till visshet grinsande sannolikhet kan forutsittas, att
den ersittning, som kronan vid expropriation skulle bliva nodsakad
utgiva till firman, skulle bliva vida stdrre én som motsvarar de formaéner,
vilka i avtalet tillférsikras firman.

Jag anser foljaktligen, att det av vattenfallsstyrelsen avslutade
avtalet bor av Kungl. Maj:t godkinnas. Négot sirskilt medgivande hér-
till lar emellertid icke behéva begiras av riksdagen. Riksdagen har nim-
ligen, enligt skrivelse den 12 augusti 1914, nr 155, medgivit, att vatten-
fallsstyrelsen mi enligt de foreskrifter, som av Kungl. Maj:t utfirdas,
intill utgingen av ar 1919 ej mindre forsilja eller bortbyta tomter och
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omréden frin de under styrelsens forvaltning stillda fastigheter i Alvs-
borgs samt Goteborgs och Bohus lin &n #dven genom upplatelse av
tomtriitt eller genom utarrendering eller pa annat satt, som finnes limp-
ligt, bereda avkastning av den del av de under styrelsens forvaltning
stillda egendomarna i némnda lin, som icke forsiljes eller ir for sta-
tens vattenfallsverk omedelbart erforderlig.

I hiéndelse riksdagen bifaller forslaget om sidan utbyggnad av
Trollhdtte kraftstation, att firman tillhérig mark behover tagas 1 ansprak,
har jag alltsi for avsikt att hemstilla, att ifrigavavarande av vatten-
fallsstyrelsen med namnda firma avslutade avtal om markutbyte m. m.

av Kungl. Maj:t godkénnes.

I detta sammanhang tilliter jag mig till behandling upptaga en av
riksdagen 1 skrivelse den 18 maj 1915, nr 116, gjord framstillning i
fraiga om villkoren for forsiljning av vissa, kronan tillhériga tomter i
Trollhédttan.

Sedan Kungl. Majit och kronan, i enlighet med 1904 ars riksdags
dirtill lamnade medgivande, inképt Trollhiitte kanalverk och viss annan
Nya Trollhdtte kanalbolag tillhérig egendom, avlit Kungl. Maj:t till
1905 ars riksdag proposition angiende {orvaltningen av Trollhitte kanal-
och vattenverk m. m. 1 enlighet med Kungl. Maj:ts forslag medgav
riksdagen, jamlikt skrivelse den 20 maj 1905, nr 185, bland annat, att
divarande styrelsen for Trollhiitte kanal- och vattenverk finge i huvudsaklig
overensstimmelse med de grunder, som angivits 1 det vid nimnda pro-
position fogade statsradsprotokollet, och enligt de sirskilda foreskrifter,
som kunde finnas erforderliga och bleve av Kungl. Maj:t utfirdade, ej
mindre verkstilla forsiljning av tomter fran det till stadsplan indelade
omrddet vid Trollhattan samt fran ett tillimnat egnahemsomride in
dven genom utarrendering eller pi annat sitt, som funnes lampligt,
bereda avkastning av den del av den under styrelsens forvaltning
stillda jordegendomen, som icke forsildes och som ej vore for kanal-
och vattenverket omedelbart erforderlig. Omférmilda grunder for for-
siljning eller upplitande med nyttjanderitt av kronans fastigheter i
och invid Trollhidttan voro avfattade i overensstimmelse med de reg-
ler 1 sidant avseende, vilka foreslagits av sirskilda, fér utredning i
drendet tillsatta kommitterade. I sitt betinkande hade emellertid kom-
mitterade, sdsom jimvil framholls i departementschefens yttrande, for-
klarat sig anse skiligt, att de tomtvirden, som asatts av Trollhitte
kanalbolag och som sedermera for varje sirskild tomt atergivos i en
vid propositionen fogad férteckning, borde med vissa modifikationer, om
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vilka nu ej ir fraga, i allminhet féljas tills vidare och intill dess éindrade
forhallanden kunde betinga andra pris vid forsiljning.

Av de silunda angivna reglerna for forsiljning av tomter framgir,
att tomtprisen borde underghd skilig forhojning, i den mén tomtvérdet
stege 4 motsvarande tomter i Trollhittan.

liksdagen har sedermera enligt skrivelser den 13 maj 1907, nr 142,
den 25 maj 1909, nr 210, och den 12 augusti 1914, nr 155, limnat
mera vidstrickta medgivanden till forsiljning och upplitelse av tomter
m. m. Silunda medgav riksdagen, jimlikt skrivelsen den 25 maj 1909,
i enlighet med Kungl. Maj:its dérom gjorda framstillning, att vatten-
fallsstyrelsen finge enligt de foreskrifter, som av Kungl. Maj:t utfardades,
intill utgingen av ar 1914 ej mindre forsilja eller bortbyta tomter och
omraden fran de under styrelsens férvaltning stillda fastigheter 1 Alvs-
borgs samt Goteborgs och Bohus lén #én #&ven genom upplatelse av
tomtriitt eller genom utarrendering eller pd annat sitt, som funnes limp-
ligt, bereda avkastning av den del av de under styrelsens forvaltning
stillda egendomarna i ndmnda lin, som icke forsaldes eller vore for
Trollhiitte kanal- och vattenverk omedelbart erforderlig. En#r med an-
vindande av det genom nya jordabalken inférda tomtréttsinstitutet mojlighet
fanns att tillforsikra staten dess behoriga andel av den jordvirdesteg-
ring, som kunde vintas i Trollhdttan pd grund av statens stora an-
liggningar dirstides, foreskrev Kungl. Majit genom sdrskilda nidiga
brev den 27 november 1908 och den 18 juni 1909, att, med undantag
av vad anginge tomter inom det till stadsplan indelade omradet vid
Trollhittan, tomter avsedda for uppférande av bostader i regel icke
borde forsiljas med aganderitt utan endast upplatas med tomtritt. Da for-
siljning #gde rum, borde vattenfallsstyrelsen tillse, att forsiljningarna
bleve s& fordelaktiga for staten som mdojligt, vare sig genom att vattenfalls-
styrelsen betingade sig de hogsta pris, vartill omstindigheterna kunde for-
anleda, eller dirigenom att, di {riga vore om forsiljning av industri-
tomtern, staten genom forsiljningen bereddes andra motsvarande fordelar.

Sedan riksdagen, enligt vad jag férut i annat sammanhang haft
tillfille meddela, genom skrivelsen den 12 augusti 1914 utstrickt ifréga-
varande vattenfallsstyrelsen limnade bemyndigande till utgdngen av ar
1919, meddelade Kungl. Maj:t den 31 december 1914 liknande bestam-
melser angfende upplitelse och forsiljning av tomter, som stadgats for
nistféregiende femarsperiod.

Uti tva vid 1915 ars riksdag viickta motioner har darefter hem-
stillts, att riksdagen matte besluta, att tomtarrendatorer i Trollhittan,
vilkas kontrakt utginge med ar 1916, matte till denna tid fa rittighet
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att inkopa sina arrenderade tomter till de ligre pris, som ar 1905 &sattes
desamma. Med anledning av dessa motioner anhéll riksdagen i fore-
nimnda skrivelse den 18 maj 1915, att Kungl. Maj:t matte lita verk-
stilla utredning, huruvida och efter vilka grunder de arrendatorer & det
till stadsplan indelade omridet i Trollhittan, vilkas tomter skulle forsil-
Jas och vore si beligna, att inkép dittills icke blivit beviljat, emedan ej
kunnat {drutses, om icke behov for statens rikning av dessa tomter
forelegat, kunde beviljas ritt att till pris, understigande de tomterna nu-
mera asatta virden, inképa de av dem innehavda tomterna. I friga om
det nirmare innehdllet i denna riksdagens skrivelse tilliter jag mig héin-
visa till densamma.

Vid foredragning av riksdagens skrivelse anbefallde Kungl. Maj:t
vattenfallsstyrelsen att verkstilla den av riksdagen begiirda utredningen.

Med anledning déarav har vattenfallsstyrelsen med skrivelse den 17
december 1915 overlimnat yttrande frin 6veringenjoren vid Trollhitte
kanalverk och kontorschefen vid Trollhitte rikenskapsavdelning jamte
dirvid fogade tabeller, inn~fattande beskrivning av ifrigavarande tomter
samt redogdrelse for deras nuvarande férsiljningspris och de pris, som
dsattes ar 1905, m. m.

For egen del framhaller vattenfallsstyrelsen, att det visserligen
icke undgitt vattenfallsstyrelsens uppmirksamhet, att tomtvirdena i
Trollhittan, i synnerhet efter pibérjandet av statens omfattande anligg-
ningar dirstides, undergatt en stadig stegring. Pa grund av de skal,
som tala for att prisen 4 kronans tomter inom samhillet hallas relativt liga
— d.v.s. i frimsta rummet den skiliga hinsynen till tomtarrendatorerna,
men #ven hinsynen till att icke kronan sdsom samhillets storste tomt-
dgare skall bidraga till en &ver hovan stark héjning av de allminna
tomtprisen inom samhillet — anser sig styrelsen béra upptaga frigan
om hdjning av férsiljningsvirdena for kronans tomter till behandling forst
d& tomtprisen, trots den dterhallande inverkan, som kronans liga for-
siljningspris utdvar, stigit i sddan grad, att de for kronans tomter
gillande prisen kunna anses mer #n skiligt laga och eventuellt locka
arrendatorerna till tomtspekulationer. Den héjning av tomtprisen, som
med hinsyn jimval till foreskriften i forberérda nidiga brev den 18 juni
1909 av styrelsen beslutits, torde, siiger styrelsen, icke kunna anses
annat &n skilig, enir de av styrelsen faststillda prisen av ovan angivna
skil sattes snarare for liga #n for hoga i foérhallande till de eljest i
Trollhdttan gingse prisen & tomter vid uppgorelser mellan enskilda.
Det bér dessutom, fortsitter styrelsen, beaktas, att dessa av styrelsen
beslutade tomtpris icke voro avsedda att vara oeftergivliga, utan hade
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styrelsen givetvis fria hinder att, om sirskilda férhallanden betingade
en nedsittning, ocksi medgiva en sidan.

Av de i riksdagens skrivelse avsedda tomter hava, meddelar vattenfalls-
styrelsen, icke mindre 4n femton styckeu till ytinnehall och form mer cller
mindre forindrats i samband med att mark tagits i ansprak for Trollhiitte
kanals ombyggnad. Den nyindelning av tomter, vilken hirav méste bliva en
foljd, har emellertid sa mycket mindre kunnat ske, som frigan om den
av kanalombyggnaden foranledda #ndringen av stadsplanen #nnu icke
kommit i sidant skick, att den kan av Kungl. Maj:t upptagas till avgs-
rande. Vid sadant forhallande maste det enligt styrelsens uppfattning anses
mindre limpligt att med dganderiitt avhinda kronan dessa tomter, da de
blivande koparna med hinsyn till stadgandet i 7 § av lagen om stads-
plan och tomtindelning icke f& foretaga nybyggnad & de till dem av
vattenfallsstyrelsen forsalda tomtomradena, i hindelse de ej lyckas for-
virva det eller de omriden, som ej tillhért den gamla, av kronan képta
tomten, men tilliventyrs falla inom grinserna for den vid blivande tomt-
indelning faststillda nya tomten. De silunda anmirkta hindren komma
emellertid sannolikt att bortfalla inom en nira framtid, varefter kronan
blir i tillfalle att forsilja dessa tomter.

I sin forevarande skrivelse i #mnet har, erinrar vattenfallsstyrelsen,
riksdagen flera ginger betonat, att vid forsiljning eller ny upplatelse
av tomter all méjlig hinsyn bor tagas till nuvarande arrendatorer, siir-
skilt 1 den man de sjilva eller deras néirmaste anhoriga i ling tid be-
suttit tomten. I detta uttalande finner vattenfallstyrelsen sig kunna in-
stimma. Att uppstilla nigra generella regler med avseende 4 reduktion
av kopeskillingarnas och arrendeavgifternas belopp under vad som i
Trollhéittan i regel kan anses sisom normalt, synes emellertid vatten-
fallsstyrelsen synnerligen vanskligh. Det synes dirfor styrelsen vara
lampligast, att styrelsen fir bestdmma kopeskillingar for tomterna,
respektive villkoren for fortsatt upplitelse av desamma, efter de olika
omstindigheterna i1 de sérskilda fallen.

I forberorda yttrande av overingenjoren vid Trollhdtte kanalverk
och kontorschefen vid Trollhitte rikenskapsavdelning har, framhéller
vattenfallsstyrelsen, gjorts gillande, att nagon forsiljning icke bdr ske
av ifrigavarande tomter till pris, understigande de dem numera dsatta
virden. Till forman hirfor talar visserligen, att det icke girna ir
mojligt att forebygga spekulation vid forsiljning av vilbeligna tomter
till underpris och att det torde saknas fullgiltig anledning fér kronan
att med avseende & dessa tomter generellt fransiga sig vinsten av den
redan intridda virdeskningen & marken. I den mén ndgot si nir ndj-
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aktiga garantier kunna vinnas fér att tomterna under en relativt ling
tid icke falla 1 handerna pd tomtspekulanter samt siirskilda forhallanden
tala {6r nedsiittning av priset for viss tomt eller for dess fortsatta upp-
litande mot sirskilt lig avgild, finner sig dock styrelsen, i anledning
av riksdagens foreliggande uttalande, for sin del icke béra motsitta sig,
att nuvarande arrendatorn av sddan tomt, som innehaves av samma
person, som dr 1905 arrenderade tomten, eller av hans efterlevande maka,
dven for framtiden fir pi billiga och skiliga villkor vare sig med
dganderdtt forvirva tomten, dir den av honom nu anvindes for s. k.
eget hem, eller ock under nyttjanderitt innehava och bebo samma tomt.

P4 grund av vad sdlunda anférts har vattenfallsstyrelsen hemstillt,
att Kungl. Maj:t matte i anledning av riksdagens foérevarande skrivelse
forklara, att i de fall, d4 vid handliggning av friga om firsiljning av
tomt inom Trollhdttans stads planlagda omrade till den person, som &r
1905 var innehavare av tomten, eller till dennes efterlimnade maka,
ndjaktig garanti kan anses foreligga for att den tomt, som #r ifragasatt
till forsiljning, icke inom skilig tid gores till foremal for tomtspekula-
tion, vattenfallsstyrelsen méd #ga att, utan hinder av foreskrifterna i
nidiga breven den 18 juni 1909 och den 31 december 1914, forsilja
tomten till det pris, som av styrelsen provas skiiligt.

I likhet med vattenfallsstyrelsen anser jag, att forsiljning av ifriga-
varande, kronan tillhériga tomter till pris, understigande deras nuvarande
virde, endast bor fdga rum, di man med viss grad av sikerhet kan
forutsitta, att tomterna under nagon lingre tid framit icke komma att
goras till foremal for spekulation. Riksdagen har ocksi i sin skrivelse
framhillit samma synpunkt. De tomter, varom nu #ér friga, iro i all-
méanhet bland de mera virdefulla i Trollhiittan, enir en stor del av dem
genom ombygegnaden av trafikkanalen erhdllit fri utsikt 6ver denna.
Sisom framgir av de utav vattenfallsstyrelsen éverlimnade tabellerna,
dro ocksi de forsiljningsvirden, som nu 4satts tomterna, betydligt hogre
an de, som bestimdes &r 1905. I vissa fall #ro virdena mer &n for-
dubblade.

Uti riksdagens skrivelse ifrdgasittes, att, sisom villkor for att ned-
sittning 1 en tomts nu A&satta viirde skall foretagas, sisom regel bor
fordras, att tomten fortfarande innehaves av samma arrendator som &r
1905 eller av hans efterkommande. Vattenfallsstyrelsen har ater hem-
stéillt, att nedsittning endast skall dga rum, nir tomten innehaves av den,
som &r 1905 hade nyttjanderitt till densamma, eller av hans efterlim-
nade maka. I allménhet synes mig den av vattenfallsstyrelsen forordade
stringare begrinsningen vara att fororda. Forsiljning av tomt pd de
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formanligare villkoren torde emellertid undantagsvis kunna medgivas
sven for efterlevande barn till den, som ar 1905 var arrendator av tomten.
Jag vill for ovrigt framhalla, att det alltid torde komma att sti arrendator
fritt att pa billiga villkor erhilla tomtrdtt till av honom innehavd tomt.

Jag har alltsi for avsikt att framdeles tillstyrka Kungl. Maj:t medgiva,
att, direst vid handliggning av fréga om férséljning av tomt inom Troll-
hattans stads planlagda omrade till person, som ar 1905 var innehavare
av tomten, eller till dennes efterlimnade maka eller barn, nojaktig sakerhet
kan anses foreligga for att tomten icke gores till foremél for tomtspe-
kulation inom overskddlig tid, vattenfallsstyrelsen mé dga att, utan
hinder av foreskrifterna i nadiga brevet den 31 december 1914, forsilja
tomten till det pris, understigande tomtens verkliga virde, som av sty-
relsen provas skiligt.

Ps grund av innehéllet i riksdagens forutberorda skrivelse den 12
augusti 1914 behover nigot bemyndigande for Kungl. Maj:t att gora
ett sidant medgivande icke begiras av riksdagen.

Under aberopande av vad jag forut anfért ifriga om tredje uthbygg-
naden av Trollhitte kraftstation far jag i underdinighet hemstilla, att
Kungl. Maj:t matte foresld riksdagen

att for fortsittande av arbetena for en tredje ut-
byggnad av Trollhitte kraftstation for r 1917 anvisa
ett anslag av 3,700,000 kronor, med ritt for Kungl.
Maj:t att dirav forskottsvis under &r 1916 av till-
gingliga medel utanordna 1,500,000 kronor.

Vad departementschefen salunda hemstallt, déri
statsridets ovriga ledaméter instimde, behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle nadig proposition
till” riksdagen avlatas av den lydelse, bilaga till detta
protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Conr. Falkenberg.
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