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Nr 43.

Av herr Asplund, om anslag till fortsättning av inlandsbanan 
mellan Volgsjön och Gellivare m. m.

I årets statsverksproposition föreslår Kungl. Maj:t riksdagen be­
träffande inlandsbanan och dess tvärbanor att dels å tilläggsstat för 
år 1918 dels för år 1919 av lånemedel anvisa följande reservations­
anslag:

för år 1918 för år 1919
för inlandsbanan mellan Volgsjön

och Gellivare...............................  Kr. 2,000,000: — Kr. 3,900,000: —
» tvärbanan Forsmo—Hoting  » 500,000:— » 1,950,000:--
» » Hällnäs—Stensele ... —:— » _ 375,000:

Enligt den byggnadsplan, som framlades för 1917 års riksdag, skulle 
med den jämkning, som blir en följd av den lägre byggnadskostnaden 
för Kaskerlinjen, anslagen för 1919 utgå med följande belopp: 
för inlandsbanans fortsättande söderifrån 2 V* mill., norrifrån 2 mill. kr.

Summa kr. 4,500,000
» tvärbanan Forsmo—Hoting ................................................. » 1,300,000
» » Hällnäs—Stensele ............................................... » 250,000

allt med tillämpning av de före kristidens början år 1914 rådande ar­
bets- och materialpriser. Då emellertid dessa priser högst betydligt 
stegrats under kristiden, har järnvägsstyrelsen hemställt om härav be­
tingade ökade anslag såväl för 1917 och 1918 som för 1919 med föl-

för år 1917 och 1918 för år 1919
jande beräknade belopp: för inlands­

banan..............................................
för Forsmo—Hoting .........................

» Hällnäs—Stensele .......................

Kr. 4,150,000:— Kr. 7,600,000: — 
» 500,000:— » 1,950,000: —

—: — .» 375,000: —
gsstyrelsen begärt, att an-För arbetenas jämnare bedrivande har järnvä
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för år 1918 för år 1919
slagen fördelas att utgå under 1918 
och 1919 med följande belopp resp.:
för inlandsbanan..................................  Kr. 3,500,000: — Kr. 8,250,000: —

» tvärbanan Forsmo—Hoting ...... » 500,000:— » 1,950,000: —
» » Hällnäs—Stensele.....  » —:— » 375,000: —

Medan Kungl. Maj:t sålunda följt järnvägsstyrelsen ifråga om 
anslagen till de båda tvärbanorna, vilka därigenom skulle kunna byggas 
inom den tid, som 1917 års byggnadsplan förutsätter, har beträffande 
själva inlandsbanan, med hänsyn till den nuvarande finansiella situa­
tionen, eu mycket stark avprutning gjorts med ej mindre än 5,850,000 
kr. eller från av järnvägsstyrelsen för arbetenas bedrivande i enlighet 
med 1917 års byggnadsplan såsom nödvändiga beräknade 11,750,000 kr. 
ned till 5,900,000 kr. Då detta synes mig innebära eu bestämd av­
vikelse från av riksdagen och föregående regering gjorda uttalanden 
om vikten av inlandsbanans färdigställande snarast möjligt, har jag an­
sett mig böra genom en motion påpeka detta.

På hemställan av statsutskottet beslöt 1916 års riksdag med anled­
ning av väckta motioner att dels bevilja för inlandsbanans fortsättande 
från Volgsjön norrut av Kungl. Maj:t begärda 2,500,000 kr. för år 1917, 
dels med avslag å begärt anslag av 1,000,000 kr. för tvärbanan Forsmo 
—Hoting bevilja motsvarande belopp för komplettering av bandelen 
Gellivaré—Porjus samt påbörjande av inlandsbanans fortsättning även 
söderut från Porjus. Statsutskottet förklarade sig nämligen anse, i be­
traktande av inlandsbanans stora betydelse »ur kulturell, nationaleko­
nomisk och militär synpunkt», det vara »angeläget att inlandsbanan — 
ehuruväl utan fördyrande forcering av arbetet — färdigställes snarast 
möjligt, i den mån den ekonomiska situationen det medgiver» och höll 
före, »bland annat på skäl, som anförts i de av hrr Asplund och Olofsson 
väckta motionerna, att banbygget redan från början, ehuru i jämförelse­
vis mindre omfattning, bör bedrivas jämväl norrifrån».

I 1917 års proposition om statsbanebyggnader i Norrland yttrar 
civilministern bl. a.: »Vad inlandsbanan angår kan denna nya stam­
bana från de norrbottniska gruvfälten till Vänerns numera för havstra- 
fik öppnade vatten ej göra sig nationalekonomiskt på avsett sätt gällande, 
förrän den i sin helhet öppnats för trafik, och banan saknar dessförinnan 
värde för det nationella försvaret.» Vidare citerar han med instämmande föl­
jande uttalande av järnvägsstyrelsen beträffande eventuella ändringar i 
byggnadsplanen: »Om till följd av höga material-och arbetspriser under 
större eller mindre del av den beräknade byggnadstiden eller till följd
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av det statsfinansiella läget kunde ifrågasättas att göra sådan förskjut­
ning i byggnadsplanen, att tiden för fullbordandet av den ena eller 
andra av de i densamma ingående banorna kan komma att mer eller 
mindre framflyttas till någon senare tidpunkt än som förutsatts i planen, 
så bör dock enligt styrelsens förmenande en framflyttning av tiden för 
inlandsbanans fullbordande såvitt möjligt undvikas.» Att såväl regeringen 
som järnvägsstyrelsen och andra myndigheter, då de 1916 föreslagit in­
landsbanans byggande under de närmaste åren endast söderifrån, likväl 
varit angelägna att snarast möjligt erhålla eu inre förbindelseled mellan 
övre Norrland och mellersta Sverige, framgår därav, att för sådant än­
damål föreslogs byggande av tvärbanan Jörn—Avaviken, som proviso­
riskt skulle förmedla fjärrtrafiken efter inlandsbanan på övre Norrland, 
i så god tid, att densamma vore färdig lika fort som huvudbanan be­
räknades hinna fram till Avaviken. Efter riksdagens beslut om inlands- 
banebyggets fortsättande även från Porjus söderut, blev visserligen tiden 
för nämnda tvärbanas påbörjande i 19i7 års byggnadsplan framflyttad 
till år 1921, men riksdagen uttalade sig dock för ett tidigare påbörjande. 
I en av herr Rydén 1917 väckt motion nr 449 yttrade han härom: 
»Om sålunda inlandsbanan efter min mening bör framdragas raka vägen 
över Kasker genom centrala delar av Arjepluogs socken, så är jag i 
likhet med de utredande myndigheterna övertygad därom, att en tvär­
bana mellan inlandsbanan och Jörns station å norra stambanan utgör 
ett nödvändigt komplement till längdbanan. Jag kan därvid icke dela 
den av departementschefen uttalade uppfattningen, att denna tvärbanas 
byggande skulle komma efter någon av de längre söderut ifrågasatta 
tvärbanorna. I detta avseende synas mig de skäl, som i fjol anfördes 
för ett omedelbart byggande av tvärbanan Jörn—Avaviken, alltjämt äga 
giltighet. Icke minst med hänsyn till arbetets utförande synes det vara 
ändamålsenligt, att arbetena å denna banas byggande påbörjas så tidigt, 
att byggnadsarbetena å inlandsbanan inom Arjepluogs socken bli sam­
tidiga med arbetena å tvärbanan.» I anslutning härtill yrkade herr Rydén 
anvisande av ett reservationsanslag av 1,000,000 kr. för år 1918 för 
denna tvärbana. Statsutskottet uttalade sig härom: »Beträffande tid­
punkten för tvärbanans utförande ansluter sig utskottet till herr Rydéns 
förslag, att banan bör byggas i omedelbart samband med inlandsbanan. 
Arbetena å sistnämnda bana torde emellertid icke under 1918 nå så 
långt, att anslag för tvärbanans påbörjande behöver uppföras å 1918 
års riksstat.» Riksdagen beslöt också i enlighet härmed.

Av det ovan anförda framgår tydligt, att såväl statsmakterna som 
vederbörande myndigheter hittills varit eniga om att färdigbyggandet
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av själva inlandsbanan är ett riksintresse av allra största betydelse och 
därför bör hava ett ovillkorligt försteg framför tvärbanebyggandet, där 
den statsfinansiella situationen icke medger deras samtidiga utförande. 
Behovet av denna inre förbindelseled har också ytterligare ökats under 
de senaste åren. En avledning av eu del av trafiken på den överbe­
lastade norra stambanan är mera trängande än någonsin. Det sedan 
länge planerade smältverket vid Porjus är numera i gång och förbere­
delser äro vidtagna för överflyttande av en del av tackjärnstillverkningen 
i Bergslagen till övre Norrland genom anläggande av ett nytt, stort 
elektriskt smältverk, det s. k. Norrbottens järnverk, vari mellansvenska 
järnverk jämte trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund äro huvud­
delägare. Om förut strävanden förefunnits att med förhindrande av 
uppkomsten av en norrbottnisk järnförädling söka draga de norrländska 
träkolen söderut genom att driva byggandet av inlandsbanan endast 
söderifrån, så bör det numera tvärtom vara ett gemensamt intresse för 
hela den svenska järnhanteringen, att nya kolfångstområden måtte sna­
rast möjligt öppnas för den nya norrbottniska järnförädlingen och in­
landsbanan därför byggas från Porjus vidare söderut med så stor hastig­
het, som utan fördyrande forcering av arbetet låter sig göra. De nya 
industriella anläggningar av annat slag, som äro under uppförande eller 
under den närmaste tiden komma att uppföras vid Porjus och vid Malm­
berget, den snart förestående utbyggnaden av HarspVånget och den i 
samband härmed hastigt ökande folkmängden i dessa trakter, som be­
höver ökad tillförsel av livsförnödenheter m. m. samt bättre kommunika­
tioner med _ socknens huvudort, Jokkmokk, alla dessa omständigheter 
utgöra kraftigt talande skäl mot varje, ej absolut nödvändigt fördröjande 
av inlandsbanebyggandet söderut från Porjus. Då vi inom den närmaste 
framtiden hava att förvänta en betydande gödselämnesindustri dels i 
Malmberget för fosfater dels sannolikt i Porjus för kalkkväve, så blir 
inlandsbanans snara färdigbyggande också av den största betydelse för 
utvecklingen av jordbruket såväl inom Lappland som Jämtland och de 
västra delarne av Mellansverige, som genom denna bana får en bekväm 
tillförsel av nämnda fabrikat. Jämför man alla dessa riksintressen av 
inlandsbanans. snara färdigställande med de mera lokala skäl, som an­
förts för beviljande av hela den på grund av kristidens ökade arbets- 
och materialpriser betingade ökningen av anslagen till Forsmo—Hoting- 
banan för åren 1918 och 1919, synes det icke böra råda minsta tvekan 
om vilkendera järnvägsbyggnaden som bör hava företräde vid utskiftan­
det av en från järnvägsstyrelsens krav eventuellt minskad total anslags­
summa. För sistnämnda banbyggnads fullföljande i enlighet med 1917
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år b byggnadsplan har departementschefen endast åberopat det av järn­
vägsstyrelsen anförda behovet att genom banans snara byggande »mot­
verka eu fortsatt omkastning av de gamla handelsvägarne, som redan 
delvis gjort sig gällande i och med inlandsbanans framdragande genom 
de trakter, som tidigare haft sin handelsförbindelse genom de orter i 
kustområdet, som beröras av Forsmo—Hotingsbanans tillkomst, således 
uteslutande ett möjligen hos eu del affärsmän i Ångermanlands kust­
trakter förefintligt rent privatintresse att återvinna redan förlorade kun­
der i fjällbygderna, vilka genom inlandsbanans tillkomst börjat få sina 
varor förvisso mycket billigare från annat håll. Då jag emellertid an­
ser, att de av järnvägsstyrelsen begärda anslagen i vad de avse ök­
ningar på grund av högre priser av de redan beviljade anslagen för 
1917 och 1918 såväl för inlandsbanan som för Forsmo—Hoting, i enlig­
het med de principer, som ligga till grund för uppställandet av eu sär­
skild tilläggsstat för 1918, böra i sin helhet upptagas i denna stat, och 
jag även anser riktigt, att de i byggnadsplanen beräknade anslagen för 
1919 beviljas med de tillägg för ökade kostnader, som järnvägsstyrelsen 
begärt, så vill jag yrka ett överförande till anslaget för inlandsbanan 
från det föreslagna beloppet för Forsmo—Hoting endast för det fall, 
att det visar sig omöjligt att bevilja av järnvägsstyrelsen för häda ba­
norna begärda anslag oavkortade. Då jag yrkar på detta sistnämnda, 
anser jag mig ha ett stöd däri, att riksdagen vid beslutandet av ifråga­
varande banbyggnader varit underrättad och fullt medveten om, att de 
framlagda kostnadsberäkningarne grundat sig på 1914 års kostnadsbe­
räkningar, samt att dessa med nödvändighet måste bliva otillräckliga. 
Riksdagens beslut har realiter gällt byggande av dessa banor inom en 
viss, i byggnadsplanen beräknad tid.

Departementschefen ställer i utsikt en möjlighet att genom bevil­
jande av större anslag för följande år bedriva arbetet i sådan omfatt­
ning, att bandelen ifråga kan hinna fullbordas utan någon mera väsent­
lig förskjutning av den ursprungligen tänkta arbetsplanen. Då emeller­
tid denna blivit uppgjord med hänsyn till banans färdigbyggande snarast 
möjligt utan fördyrande forcering, synes det mig dock icke vara möj­
ligt att undvika en sådan, om man nu skulle nedsätta det behövliga ansla­
get med ej mindre än 5,850,000 kronor. De nu gällande höga prisen 
å järn kunna icke utgöra något giltigt skäl för en reduktion av ansla­
get i år, då enligt departementschefens egen åsikt »ingen utsikt lär 
förefinnas, att prisnivån skall för de allra närmaste åren avsevärt nedgå», 
vilket skulle ha till konsekvens ett uppskov på flere år med banans ut­
förande. Den åberopade bristen å järnöverbyggnader till broar och på
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räler är givetvis ägnad att ställa svårigheter för banbyggnaden, men 
kunde vår egen järnhantering genom banans utsträckande söder om 
Porjus beredas tillfälle att öka sin tillverkning, bleve ju svårigheterna 
till en viss grad reducerade, hullföljdes vidare den ursprungliga och 
av riksdagen godkända planen att snarast möjligt påbörja byggandet 
av tvärbanan från Jörn, skulle ju en möjlighet öppnas att förr påbörja 
de mest tidsödande arbetena å inlandsbanan i trakten av Kasker och 
rälsläggningen å inlandsbanan skulle kunna bedrivas långsammare, till 
dess materialbristen blivit avhjälpt.

Slutligen torde man kunna vara ense därom, att, sedan väl nu på­
gående världskrig avslutats, tillgången på arbetskrafter utan tvivel 
kommer att vara mycket mindre än nu, då man står inför möjligheten 
av omfattande arbetslöshet på många håll och därför har all anledning 
att söka skapa mesta möjliga arbetstillfällen. Icke heller torde arbets­
lönerna efter fredsslutet nedgå så mycket, att härav ett inskränkande 
av arbetet för närvarande kan motiveras. Vad beträffar möjligheten 
att erhålla lån för ändamålet, är man väl också ense om, att detta icke 
kommer att gå lättare för sig efter fredsslutet än nu och icke torde 
heller räntesatserna bliva så mycket förmånligare då, än vad förhållan­
det nu är.

Under åberopande av det anförda får jag därför vördsamligen hem­
ställa, att riksdagen ville

A) till fortsättning av inlandsbanan mellan Volg- 
sjön och Gellivare anvisa reservationsanslag å tilläggs- 
stat för å 1918 av 3,500,000 kronor samt för år 1919 
av 8,250,000 kronor, under förbehåll att arbetet sär­
skilt å banbyggnaden från Porjus söderut bedrives i 
så stor omfattning som är möjligt utan fördyrande 
forcering; samt

B) hos Kungl. Maj:t anhålla, att förslag för näst­
kommande riksdag måtte framläggas om påbörjande 
av arbetena å den av 1917 års riksdag beslutade tvär­
banan Jörn—Gubblijaure.

Stockholm den 23 januari 1918. 

I ovanstående motion instämmer
C. I. Asplund.

Paul Hellström

Stockholm, K. B. Boströms Boktryckeri, 1918.


