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Nr 38.

Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående av Kungl. Maj:t 
meddelat uppskov med slutförandet av vissa undersöknings­
arbeten i Kiirunavaara och Gelliväre malmberg; given Stock­
holms slott den 27 januari 1922.

Kungl. Maj:t vill härigenom, under åberopande av bilagda utdrag 
av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, giva riks­
dagen tillkänna, att Kungl. Maj:t genom beslut den 22 december 1921 
medgivit, att den i det den 18 juli 1913 träffade avtalet mellan svenska 
staten, å ena, samt Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag, aktiebolaget 
Gelliväre malmfält och trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, å andra 
sidan, föreskrivna undersökningen rörande malmernas dimensioner på 
djupare nivåer inom Kiirunavaara och Gelliväre malmberg icke behöver 
slutföras tidigare, än att redogörelse för de vunna resultaten kan före­
läggas 1924 års riksdag.

GUSTAF.
G. E. Svensson.

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 27 januari 1922.

N ärvarande:
Statsministern och ministern för utrikes ärendena Branting, statsråden 

Thorsson, Olsson, Nothin, Svensson, Hansson, Åkerman, Linders,
SCHLYTER, ÖRNE.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Svensson, anför:
Jag anhåller nu att få upptaga frågan om avlåtande av skrivelse 

till riksdagen med anmälan om det av Kungl. Maj:t den 22 december 
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1921 fattade beslut, varigenom medgivits visst uppskov med slutförandet 
av en i avtal mellan svenska staten, å ena, samt Luossavaara-Kiiruna- 
vaara aktiebolag, aktiebolaget Gellivare malmfält och tralikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösund, å andra sidan, föreskriven undersökning rörande 
malmernas dimensioner på djupare nivåer inom Kiirunavaara och Gellivaré 
malmberg.

Uppskov med slutförande av berörda undersökning bär redan vid 
två tillfällen förut av Kungl. Maj:t medgivits, båda gångerna likväl 
enligt bemyndigande av riksdagen. De skäl, som föranledde Kungl. 
Maj:t att ovannämnda den 22 december 1921 utan därtill av riksdagen 
erhållet bemyndigande medgiva ytterligare dylikt uppskov, framgå 
närmare av mitt uttalande till statsrådsprotokollet över bandelsärenden 
för samma dag, i vad detta protokoll avser nu omhandlade ämne.

Jag yttrade därvid följande:
»I skrivelse den 26 maj 1913 (nr 126) bemyndigade riksdagen Kungl. 

Maj:t att å statens vägnar med Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag, aktie­
bolaget Gellivare malmfält och trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund träffa 
överenskommelse angående ökad brytning och utfraktning av järnmalm m. m. Riks­
dagen uppställde emellertid det villkoret, att förstnämnda bolag skulle åtaga sig 
anordna en genom djupborrningar utförd undersökning rörande malmernas dimen­
sioner på djupare nivåer inom Kiirunavaara och Gellivare malmberg intill en kostnad 
av högst 500,000 kronor. Avsikten med en dylik undersökning var den, att, då 
staten hade att träffa sitt avgörande angående den ytterst betydelsefulla frågan om 
eventuell inlösen av den halvpart i de nämnda malmfälten, som vore enskild egendom, 
utredning i god tid skulle föreligga rörande storleken av de malmtillgångar, om 
vilkas förvärvande komme att bliva fråga. Undersökningen skulle utföras i över­
ensstämmelse med de anvisningar, som lämnades av en för arbetets övervakande 
tillsatt nämnd av tre personer, av vilka en skulle utses av Kungl. Maj:t, en av 
bolaget och en av järnkontoret; och skulle arbetet så bedrivas, att nämndens rapport 
över de vunna resultaten kunde föreläggas 1919 års riksdag.

Sedan mellan staten och bolagen den 18 juli 1913 träffats överenskommelse 
om utförande av berörda undersökningar i enlighet med riksdagens beslut, utsågos 
följande personer till ledamöter av undersökningsnämnden: av Kungl. Maj:t pro­
fessorn W. Petersson, av bolaget disponenten fil. doktorn H. Lundbohm och av 
järnkontoret direktören P. Larsson.

I skrivelse den 26 februari 1917 till dåvarande chefen för finansdepartementet 
hemställde sedermera denna nämnd på i skrivelsen närmare anförda skäl — under­
sökningsarbetet hade fördröjts av åtskilliga omständigheter — om ett efter om­
ständigheterna lämpat uppskov med slutförandet av ifrågavarande undersökning.

I anledning härav föreslog Kungl. Maj:t i proposition den 27 april 1917, nr 
312, riksdagen bemyndiga Kungl. Maj:t att med ändring av bestämmelserna i före- 
nämnda den 18 juli 1913 träffade avtal medgiva, att den i samma avtal föreskrivna 
undersökningen rörande malmernas dimensioner på djupare nivåer inom Kiirunavaara
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och Gellivare malmberg icke behövde slutföras tidigare, än att redogörelse för de 
vunna resultaten kunde föreläggas 1921 års riksdag.

Enligt riksdagens skrivelse den 6 juni 1917, nr 231, erhöll Kungl. Maj:t det 
sålunda äskade bemyndigandet.

I skrivelse den 9 oktober 1920 gjorde sedermera denna nämnd — sedan 
Larsson avlidit, hade han ersatts med disponenten Erik Malm — framställning om 
ytterligare uppskov till den 1 oktober 1921 med slutförandet av det nämnden givna 
uppdraget. Som skäl för beviljande av detta uppskov anförde nämnden, att det 
vore synnerligen önskvärt, dels att de dittills utförda undersökningarna finge kom­
pletteras med ett ytterligare planerat, för bedömande av det s. k.^Kaptenslagrets i 
Malmberget utsträckning mot djupet ytterst viktigt borrhål, för vars drivande trafik­
aktiebolaget Grängesberg—Oxelösund beslutat ställa nödiga medel till förfogande, 
dels ock att vissa av nämnden planerade bestämningar av åtskilliga borrhåls av­
vikelser finge komma till utförande.

Sedan Kungl. Maj:t i anledning härav i proposition den 21 januari 1921, nr 
37, föreslagit riksdagen bemyndiga Kungl. Maj:t att, utan hinder av bestämmelserna 
i ovanberörda avtal ävensom riksdagens i förenämnda skrivelse den 6 juni 1917 
meddelade beslut, medgiva, att den i avtalet föreskrivna undersökningen icke be­
hövde slutföras tidigare, än att redogörelse för de vunna resultaten kunde föreläggas 
1922 års riksdag, anmälde riksdagen i skrivelse den 22 mars 1921, nr 92, att riks­
dagen lämnat Kungl. Maj:t det begärda bemyndigandet.

Nu har nämnden i skrivelse den 30 november 1921 — efter att hava lämnat 
en sammanfattande redogörelse för de av nämnden hittills utförda undersökningarna 
samt dessas resultat — anhållit, att undersökningarna måtte få kompletteras med 
vissa av nämnden föreslagna ytterligare djupborrningsarbeten, till vilkas utförande 
trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund beslutat ställa nödiga medel till förfogande, 
och att för sådant ändamål slutförandet av det nämnden givna uppdraget måtte få 
uppskjutas under så lång tid, som erfordrades för de ifrågasatta borrningarnas ut­
förande och resultatens bearbetning, vartill beräknades åtgå omkring två år, räknat 
från tiden för dessa arbetens igångsättande.

Nämndens skrivelse, vilken, ehuru undersökningsarbetena ännu icke slutförts, 
innehåller åtskilliga upplysningar av intresse för bedömande av malmfältens mäktig­
het, är av den lydelse, bilaga A vid detta protokoll utvisar.

På grund av remiss har kommerskollegium den 20 december 1921 avgivit 
utlåtande i ärendet, och har kollegium därvid jämväl överlämnat yttranden av full­
mäktige i järnkontoret den 14 december 1921 och av malmkommissionen den 19 i 
samma månad.

Såväl kommerskollegium som fullmäktige i järnkontoret och malmkommis­
sionen hava tillstyrkt bifall till framställningen.

I en till mig avlåten skrift har sedermera trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelö­
sund utfäst sig att för bekostande av de utav nämnden ifrågasatta ytterligare under­
sökningsarbetena utbetala ett belopp av högst 200,000 kronor, under förutsättning 
likväl — då ett av bolaget med svenska diamantberg borrningsaktiebolaget prelimi­
närt träffat avtal om borrningarnas utförande måste bekräftas före 1921 års utgång 
— att Kungl. Maj:ts beslut om uppskov med undersökningsarbetenas slutförande 
bleve meddelat inom samma tid.

Kungl. Maj:ta proposition Nr 38.
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Såsom den av nämnden lämnade redogörelsen giver vid handen, hava tillför­
litliga kvantitetsberäkningar rörande malmfyndigheterna i Kiirunavaara ned till det 
djup av 500 meter under sjön Luossajärvi, som i riksdagens direktiv om undersök­
ningarnas utförande torde hava avsetts, av olika skal hittills icke kunnat verk­
ställas. Nu har emellertid trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund förbundit sig 
att till bekostande av de ytterligare undersökningsarbeten, som för beräknande av 
malmtillgångarnas storlek vore erforderliga, ställa till förfogande ett belopp av 
200,000 kronor, under förutsättning likväl att beslut, innefattande medgivande om 
det av nämnden ifrågasatta uppskovet med undersökningsarbetenas slutförande på 
ytterligare två år, av Kungl. Maj:t meddelades före innevarande års utgång.

På sätt av det förut sagda framgår, är frågan om medgivande av dylikt 
uppskov av beskaffenhet att rätteligen böra underställas riksdagens prövning. I 
anledning härav har jag hos bolaget förfrågat mig, huruvida icke sådan jämkning 
i det vid bolagets erbjudande fästa villkoret kunde vidtagas, att riksdagen bleve i 
tillfälle att i vederbörlig ordning i saken fatta beslut. Härpå bär från bolagets 
sida svarats, att någon dylik jämkning — av skäl, för vilka i bolagets ovanberörda 
skrift redogjorts — icke vore möjlig, utan att, därest icke beslut i fråga om 
uppskov med undersökningsarbetets slutförande förelåge innan årets utgång, bolagets 
erbjudande om anslag för arbetets fortsatta bedrivande måste förfalla. Under så­
dana omständigheter och då det uppenbarligen för staten är av den allra största 
vikt att, inför den ej alltför avlägsna frågan om statsinlösen av den i enskild ägo 
varande halvparten i nu ifrågavarande malmfält, erhålla så säker kännedom som 
möjligt om malmtillgångarnas verkliga storlek, anser jag, att Kungl. Maj:t — vid 
det förhållande jämväl, att någon olägenhet av det begärda uppskovet icke kan 
uppstå — omedelbart bör själv fatta det beslut, som erfordras för säkerställande 
av det av bolaget gjorda erbjudandet.

På grund av vad sålunda anförts och under framhållande, att meddelande 
om Kungl. Maj:ts beslut i ämnet givetvis bör lämnas den inom kort sammanträdande 
riksdagen, hemställer jag alltså, att Kungl. Maj:t, med antagande av förevarande 
av trafikaktiebolaget Grängesberg —Oxelösund gjorda erbjudande, måtte medgiva, att 
den i det den 18 juli 1913 träffade avtalet mellan svenska staten, å ena, samt Luossa- 
vaara —Kiirunavaara aktiebolag, aktiebolaget Gellivare malmfält och aktiebolaget 
Grängesberg - Oxelösund, å andra sidan, föreskrivna undersökningen rörande mal­
mernas dimensioner på djupare nivåer inom Kiirunavaara och Gellivare malmberg 
— under förutsättning att ovan omförmälda nämnds anvisningar därvid fortfarande 
följas — icke behöver slutföras tidigare, än att redogörelse för de vunna resultaten 
kan föreläggas 1924 års riksdag.»

Denna hemställan blev, såsom redan nämnts, av Kungl. Maj:t bi­
fallen.

I det jag nu tillåter mig än ytterligare understryka, att sakens 
brådskande beskaffenhet icke medgav densammas hänskjutande till riks­
dagens prövning, hemställer jag, att Kungl. Maj:t ville giva riksdagen 
tillkänna,

att Kungl. Magt genom beslut den 22 december 1921 medgivit, 
att den i det den 18 juli 1913 träffade avtalet mellan svenska staten, å

Kungl. Maj:ts proposition Nr 38.
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ena, samt Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag, aktiebolaget Gellivare 
malmfält och trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, å andra sidan, 
föreskrivna undersökningen rörande malmernas dimensioner på djupare 
nivåer inom Kiirunavaara och Gellivare malmberg icke behöver slut­
föras tidigare, än att redogörelse för de vunna resultaten kan föreläggas 
1924 års riksdag.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 38.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan behagar Hans Maj:t Konungen lämna 
bifall och förordnar, att skrivelse i ämnet av den 
lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall av­
låtas till riksdagen.

Ur protokollet: 
J. H. Göransson.
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Bilaga A.

Till Konungen.

För de arbeten, som till och med september månad 1920 utförts i enlighet med 
den emellan svenska staten, å ena, samt Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag, å 
andra sidan, träffade överenskommelsen den 3 april 1913 med tillägg den 18 juli 
samma år om anordnandet av en genom djupborrningar utföid undersökning rörande 
malmernas dimensioner på djupare nivåer inom Kiirunavaara och Gellivare malm­
berg, avgav den för arbetets övervakande tillsatta nämnden den 9 oktober 1920 en 
redogörelse och anhöll i samband därmed i underdånighet om ytterligare uppskov ett 
år med slutförandet av det givna uppdraget. Enligt nådigt brev den 8 april inne­
varande år har Eders Maj:t funnit gott medgiva, att ifrågavarande undersökning 
icke behövde slutföras tidigare, än att redogörelse för de vunna resultaten kunde 
föreläggas 1922 års riksdag.

Under det senaste året har det huvudsakliga arbetet koncentrerats på den 
mycket svårlösta frågan om bestämmandet av borrhålens avvikelser från den av­
sedda riktningen, och, sedan en tillförlitlig metod härför blivit utarbetad under sam­
arbete med dels en av järnkontoret tillsatt kommitté och dels svenska diamant- 
bergborrningsaktiebolaget, har under året avvikelsen blivit bestämd i samtliga borr­
hål i Kiirunavaara och Malmberget, där detta visat sig önskvärt och möjligt. Där­
jämte har det i nämndens underdåniga skrivelse den 9 oktober 1920 omnämnda 
borrhålet Kaptens III i Malmberget utförts till 285.3 4 meters längd samt i Kiiruna­
vaara en del smärre borrhål och orter drivits i syfte att få malmgränserna på 
Sjötullens nivå bestämda. Slutligen hava omfattande kemiska undersökningar å de 
av malm bestående borrkärnorna verkställts samt en detaljerad beskrivning utarbetats 
över samtliga i Kiirunavaara utförda djupborrhål ävensom över de under nämndens 
inseende drivna borrhålen i Malmberget.

Efterföljande utgör en kortfattad redogörelse över de utförda undersökningarna 
i Malmberget och Kiirunavaara samt deras resultat. I

I Malmberget hava borrningar verkställts endast på de tre största malmföre- 
komstema, nämligen 'Välkommangruvans, Kaptenslagrets och Tingvallskullelagrets 
(Sofiagruvan). Skälet härtill var, att för arbetet tillgängliga penningmedel ej med- 
gåvo en fullständigare undersökning av hela malmfältet och att det under sådana 
förhållanden syntes lämpligare att underkasta de viktigaste malmerna en så långt 
görligt var grundlig undersökning med avseende på djupgåendet m. m. medelst upp­
borrning av profiler till större djup än att vid ett flertal fyndigheter utföra en­
staka kortare borrhål, -som för övrigt på grund av fyndigheternas oregelbundna 
natur lätt kunde bliva missvisande.

I omstående tabell I lämnas en förteckning över samtliga på nämndens upp­
drag utförda borihål i Malmberget jämte viktigare data för desamma.

I Välkommangruvan har en fullständig profil uppborrats till 540 meters avväg­
ning medelst fyra borrhål av respektive 121.24, 269.20, 354.65 och 424.2 meters djup
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och ansatta i eller utanför Välkommanstollen å 145.5 meters avv. Genom dessa borr­
ningar har konstaterats, att Välkommanmahnen fortsätter ned till och under 540 
meters avv. eller, räknat efter donläget, en sträcka av minst 525 meter under den nu­
varande djupaste arbetsnivån å 145.5 meters avv. Fyndigheten visar sig i borrhålen 
mer eller mindre starkt uppblandad med gneis- och granitinlagringar, men samma 
är förhållandet även i dagen, vadan härutinnan någon väsentlig förändring ej inträtt 
på djupet. Någon förändring i malmens kvalité har ej kunnat iakttagas på djupet.

Fyndighetens horisontala bredd utgör:

å 141 meters avv................................................... cirka 46 meter
» 220 » » .................... ........................... » 42 »
» 300 » > ............................................... » 49 *
* +40 v »   »31
» 340 » »   »19

Den minskning i mäktigheten, som profilen sålunda anger, torde ej obetingat 
behöva betyda, att fyndigheten är på väg att utspetsa. Förhållandet kan bero på 
en tillfällig förtryckning av fyndigheten, vars väggar även i dagen förete väsentliga 
oregelbundenheter, eller därpa, att den till följd av fältstupning förskjutits i för- 
hållande till profilplanet, så att ett smalare parti av densamma på djupet inkommit 
i detta. Denna fråga kan emellertid ej avgöras, så länge blott en enda profil 
genom fyndigheten föreligger.

För undersökning av Kaptenslagret utfördes från en i hängandet indriven ort 
å 389 meters avv. tvänne borrhål av respektive 183.14 och 492.5 meters djup. Det 
första borrhålet genomgick mellan 468.0—482.i meters avv. samt mellan 507.o— 
533.3 meters avv. tvänne svartmalmer av respektive 14 och 26.3 meters borrhålslängd, 
det andra åter träffade först vid 330.7 meters borrhålsdjup — motsvarande 717 
meters avv. — en smal svartmalmsrand om endast 2.6 5 meters borrhålslängd.

Denna starka avsmalning av fyndigheten i profilen torde dock ingalunda be­
tyda, att Kaptenslagret skulle taga slut på jämförelsevis ringa djup. Fyndigheten 
har nämligen en mycket stark fältförskjutning mot väster, till vilken givetvis hän­
syn togs vid borrhålets utsättning. Emellertid visa senare mätningar av borrhålets 
avvikelseriktning, att detsamma betydligt avvikit mot öster — vid 782 meters avv. 
ligger det nära 48 meter öster om ansatspunkten — och sålunda i motsatt riktning 
mot fältförskjutningen. Till följd härav har borrhålet kommit att gå på sidan om 
fyndigheten och endast träffat själva spetsen av dennas fältliggande.

För att emellertid få visshet om, huru Kaptenslagret verkligen förhöll sig på 
djupet, ansattes, sedan trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösunds styrelse därtill 
anslagit nödiga medel, ett nytt borrhål, Kaptens III, längst i väster å 320 meters 
avv. från en där för ändamålet driven tvärort i hängandet. Detta borrhål, som 
riktades mot nordväst med 763 lutning mot horisonten, träffade redan vid 92.7 5 
meter motsvarande 408 meters avv. — fyndighetens hängvägg och gick sedan 
på en sammanhängande längd av 142.7 5 meter i synnerligen rik svartmalm, vars 
liggvägg nåddes vid 230.o meters borrhålslängd eller 568.o meters avv. Profilen, som 
visserligen ej når något större djup, visar en betydande ökning av fyndighetens 
bredd, en ökning, som dock möjligen endast är ett fältförskjutningsfenomen eller 
till dels beror på, att profilen skär fyndigheten under sned vinkel. I alla händelser

Kanyl. Maj:t.s proposition Nr 88.
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visar det senast utförda borrhålet, att Kaptenslagret ingalunda synes tendera att 
utspetsa på djupet.

Inom Tingvnllskullelugret har endast ett borrhål blivit utfört, ansatt cirka 
150 meter från malmen i en å 153 meters avv. i hängandet om Sofiagruvan driven 
ort. Borrhålet, som har en lutning av 65° mot horisonten och en längd av 276.9 4 
meter, träffade fyndighetens hängande vid 287 och dess liggande vid 332 meters 
avv., vadan fyndighetens längd i borrhålet utgör 50.4 5 meter. Ytterligare en svart­
malm av 9.2 meters borrhålslängd träffades mellan 359.0—368.4 meters avv. Profilen 
genom borrhålet synes ge vid handen, att fyndigheten icke oväsentligt ökas i mäktig­
het på djupet, men borrningen har nått alltför ringa djup för att något bestämt 
uttalande härom skall kunna göras med ledning av detta enstaka borrhål.

Som av ovanstående framgår, äro de i Malmberget utförda borrningarna 
jämförelsevis fåtaliga. En fullständig undersökning av detta gruvfält skulle emellertid 
bli mycket omständlig och dyrbar, enär på grund av de talrika och spridda fyndigheterna 
samt dessas oregelbundna natur ett stort antal borrhål skulle erfordras för vinnande av 
en noggrannare kännedom om malmförhållandena på djupet. Genom de nu verk­
ställda borrningarna har dock visats, att de tre viktigaste malmförekomsterna sträcka 
sig till avsevärt djup under nuvarande lägsta arbetsnivå och att malmens kvalitet 
förblir oförändrad även på de största djup, som uppnåtts. Det huvudsakliga syfte­
målet med undersökningarna i Malmberget är sålunda vunnet, och några ytterligare 
borrningar därstädes torde under sådana förhållanden icke böra ifrågakomma.

De i Kiirunavaara under åren 1914—1921 utförda djupborrhålen äro angivna 
i omstående tabell 2. Härjämte hava från Sjötunneln och från pallar i fältets syd­
ligaste del utförts kortare diamantborrhål till ett antal av 25 stycken med sam­
manlagt 2,128.6 9 5 meters längd i syfte att fastställa malmgränserna å och närmast 
under Sjötunnelns nivå, således ungefär i höjd med Luossajärvis vattenyta.

Såsom i föregående berättelse anförts, äro djupborrhålen placerade i 8 vin­
kelrätt mot strykningsriktningen lagda profilplan, fördelade efter fyndighetens längd 
på en sträcka av cirka 3,000 meter. I dessa profiler har fyndighetens liggvägg träffats 
på nedanstående maximidjup:

1 Borrhålet Oscar företer mycket stor avvikelse från utgångsriktningen; hade detsamma 
gått rakt, skulle liggväggen hava träffats vid 508 meters avvägning eller 271 meter under I.uossa- 
järvis vattenyta.

Djup under Djup under Djup under 
borrhålets fältets Luossajärvis 
mynning noll-punkt vattenyta

meter meter meter

Zenobia-profilen ....
Max-profilen .......
Bismarck-profilen
Gregorius-profilen
Oscar-profilen ......
Hjalmar-profilen ...
John-profilen .......
Kunigunda-profilen

734.65 976.0 739.0
181.24 414.7 177.7
244.9 7 380.o 143.0
563.75 683.75 446.0
374.3 441.01 204.o1
547.9 668.0 431.o
367.5 465.0 228.0
453.94 552.0 315.o
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Härav lramgår, att i samtliga profiler malmlagret blivit genomgånget med 
ett eller flera borrhål, men att endast tre borrhål hava ett djup av över 500 meter 
samt att av dessa blott ett, Zenobia IT, nått djupare än 500 meter under Luossa- 
järvis vattenyta.

Anledningen till att borrningarna icke blivit utförda till ungefär samma nivå 
i samtliga profiler är flerfaldig. Då nämnden år 1913 uppgjorde sitt arbetsprogram, 
ansåg den sig på grund av de gällande priserna kunna räkna med, att det anslagna 
beloppet skulle medgiva borrning till önskat djup med 2 å 3 borrhål i varje profil. 
Härvid skulle först kortare borrhål ansättas närmare fyndigheten för fastställande 
av dennas stupning till ledning vid ansättandet av de egentliga djupborrhålen. Sedan 
dessa kortare borrhål utförts i profilerna Zenobia, Hjalmar, John och Kunigunda, 
utsattes ytterligare ett borrhål i var och en av desamma på sådant avstånd från 
fyndigheten, att de, med hänsyn till de genom föregående borrhåll utrönta stup- 
ningsförhållandena, kunde beräknas komma att genomgå fyndigheten, innan de 
nått den maximilängd av 600 meter, intill vilken borrningsbolaget förbundit sig att 
under vissa i kontraktet angivna villkor utföra borrningen.

Härvid yppade sig dock den svårigheten, att de första, kortare borrhålen i 
profilerna Hjalmar, John och Kunigunda företedde sådana avvikelser från utgångs- 
riktningen, att fyndighetens stupning kunde fastställas endast inom vissa gränser, 
beroende av, åt vilket håll avvikelsen var riktad, vilket man vid den tiden ej ägde 
möjlighet att bestämma. Under sådana förhållanden bjöd försiktigheten att ansätta 
de nya borrhålen i dessa profiler så pass nära fyndigheten, att de även vid den 
ogynnsammaste d. v. s. brantaste stupningen kunde beräknas genomgå malmen, 
innan ovan angivna maximidjup överskridits. Såväl på grund härav som till följd 
av variationer i stupningsförhåll andena på djupet, i vissa fall sannolikt också på 
grund av förskjutningar av malmen genom förkastningar, träffades malmlagret på 
mycket olika djup i de olika profilerna, såsom av tabell 2 framgår.

Vad beträffar Oscarprofilen iakttogs i borrhålet Oscar I en så stor avvikelse 
från den avsedda lodräta riktningen, att utsättande av ett nytt borrhål i denna 
profil var meningslös, innan avvikelsens riktning blivit fastställd. Åt prövandet av 
föreslagna metoder och utarbetandet av en ny, användbar och tillförlitlig metod för 
bestämmandet av denna avvikelse ägnades ett omfattande och tidsödande arbete, 
som först innevarande år ledde till målet. Detta har varit orsaken till, att det 
planerade borrhålet Oscar II icke blivit utfört, vilket är så mycket mera att be­
klaga, som denna profil går över fyndighetens centrala del, där icke sådana oregel- 
bundenheter i malmens uppträdande iakttagits, vilka förekomma i norra och södra 
delarna av fältet och där nödvändiggöra försiktighet såväl vid val av plats för 
borrhål som vid tolkandet av borrningsresultaten.

I avvaktan på lösningen av avvikelsemätningsfrågan utfördes borrning i de 
äldre borrhålen Max, Bismarck och Gregorius, vilka förut endast genomgått fyn­
dighetens hängande men nu fortdrevos genom malmen och in i liggandet.

En annan väsentlig orsak till de olika djup, vartill profilerna uppborrats, 
är den, att nödiga penningmedel saknats till utförandet av en del från början av­
sedda borrhål. Sedan de först kontrakterade 2,000 meter borrhål fullbordats, höjdes 
borrpriset till följd av krigstidens fördyring till nära det dubbla, och även övriga 
omkostnader, såsom för hantlangning, nödvändiga byggnader å borrplatserna m. m., 
ökades i lika eller högre grad. Därtill kom, att ovannämnda undersökningar över 
Bihang till riksdagens protokoll 1222. 1 samt. 30 käft. (Nr 38.) 2
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borrhålsavvikelserna drogo avsevärda och oförutsedda kostnader. På grund härav 
visade det sig nödvändigt att vidtaga väsentliga inskränkningar i det ursprungliga 
borrningsprogrammet, varigenom i ett flertal profiler de från början avsedda djup­
borrhålen ej kommo till utförande, vilket vållat, att undersökningarna blivit i viss 
mån ofullständiga.

I omstående tabell 3 anges de ungefärliga malmbredderna, uppmätta i gruv- 
kartans profiler, dels i dagen och å Sjötunnelns nivå, dels ock vid de avvägningar, 
där fyndigheten övertvärats av djupborrhål.

Beträffande förhållandet emellan malmbredderna i dagen och å Sjötunnelns 
nivå framgår av denna tablå, att malmbredden är oförändrad eller ökas ned till 
Sjötunneln i samtliga profiler å norra hälften av fyndigheten ända till profil 74, 
med undantag av profil 44, där dock minskningen är helt obetydlig, I södra delen 
av fyndigheten åter visa profilerna, med undantag av nr 99-f-20 meter, en avsmal- 
ning av fyndigheten ned till Sjötunneln. Att denna avsmalning dock torde vara 
av rent tillfällig natur framgår av profil 81, där mellan dagen och Sjötunneln före­
kommer en stark hopsnörning av malmen, som sedan åter hastigt vidgar sig nedåt, 
ehuru den vid Sjötunnelns nivå ännu ej hunnit återtaga sin ursprungliga bredd. 
Ännu tydligare bevisas detsamma av profil 78 (Johnprofilen), i vilken fyndigheten 
å de övre nivåerna starkt avsmalnar men på djupet åter vidgas till större bredd 
än i dagen.

Medan fyndigheten numera är i sina huvuddrag väl känd ned till Luossa- 
järvis yta, är kännedomen om densamma under denna nivå inskränkt till de upp­
lysningar, som de utförda djupborrhålen givit.

Dessa fördela sig som nämnt på 8 stycken profiler, av vilka Zenobiaprofilen 
(borrhålen Fyndigheten 20 samt Zenobia I och II) ligger på södra stranden av 
Luossajärvi, Maxprofilen (borrhålet Max) skär fyndigheten på norra sluttningen av 
Vaktmästarens kulle och Bismarckprofilen (borrhålet Bismarck) mellan Gruvingen­
jörens och Vaktmästarens kullar, medan Gregoriusprofilen (borrhålet Gregorius) går 
rätt genom den senare och sålunda genom malmens bredaste del. Oscarprofilen 
(borrhålet Oscar) skär fyndigheten i Bergmästarens kulle, och Hjalmarpvfilen (borr­
hålen Hjalmar I och II) övertvärar det smala partiet mellan den förra och Lands­
hövdingens kulle, över vilken senare Johnprofilen (borrhålen John I och II) sträcker 
sig. Längst i söder skär Kunigundaprofilen (borrhålen Kunigunda I och II) Pro­
fessorns kulle.

I Zenobiaprofilen anstår i dagen enligt äldre, närliggande borrhål uteslutande 
malmbreccia, men i de nu utförda borrhålen uppträder även samlad och rik malm, 
som alltmer ökas på djupet ända ned till borrhålet Zenobia II, som genomgår 
fyndigheten på det betydande djupet av 550 — 739 meter under Luossajärvis yta. 
Denna profil är av betydelse icke blott på grund därav, att den visar, att fyndig­
heten fullt uppnår och vida överskrider de djup, till vilka malmtillgångarna i Kiiruna- 
vaara förut plägat räknas, utan även därigenom, att den synes ådagalägga, att de 
malmbreccior, som påvisats under Luossajärvi, möjligen på djupet övergå i bryt­
värd malm.

I Maxprofilen, som endast uppnår i medeltal 160 meters djup under Luossa­
järvi, har fyndigheten ungefär oförändrad bredd ned till borrhålet.

Ilismarckprofiim, som ej heller når något avsevärt djup, företer en betydande 
avsmalning av fyndigheten, likaså Gregoriusprofilen, som är lagd å fyndighetens
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bredaste del och näst Zenobiaprofilen når det största djupet. Däremot anger Osrar- 
profilen en ökning ned till 160 meter under Luossajärvi. Dä emellertid endast ett 
borrhål förefinnes i vardera av dessa tre profiler, är det omöjligt att avgöra, huru­
vida den konstaterade avsmalningen i de två första eller ökningen i den senare 
profilen är av tillfällig eller bestående natur. Särskilt i Bismarckproiilen försvåras 
för övrigt tolkningen av borrningsresultatet till följd av vissa oregelbundenheter i 
dagen, där en bred gång av syenitporfyr genomsätter fyndigheten.

Hjalmarprofilen sträcker sig till betydande djup — omkring 400 meter under 
Luossajärvi — och anger först eu ökning av fyndighetens bredd ned till Sjötunneln 
men därefter eu rätt markerad avsmalning.

I Johnprofilen, som dock ej går djupare än omkring 180 meter under Luossa­
järvi, är förhållandet omvänt, i det fyndigheten först avsmalnar ned till Sjötunneln 
men sedan åter hastigt vidgas.

Kunigundaprofilen, nående till omkring 280 meter under Luossajärvi, anger 
en avtagande malmbredd ned till första borrhålet, men därefter förblir bredden 
konstant eller till och med ökar något ned till andra borrhålet.

I fråga om malmkvaliteterna hava undersökningarna givit vid handen, att 
malmen i samtliga borrhål, även de djupaste, med hänsyn till järn- och fosforhal­
terna och frihet från föroreningar är av samma höga kvalitet som i dagen. Liksom 
där omväxla även mot djupet fosforrika och fosforfattiga partier, dock har i fler­
talet profiler konstaterats en anmärkningsvärd ökning av fosforfattig malm. Detta 
gäller icke blott norra delen av fyndigheten, där redan i dagen fosforfattig malm 
brutits i vissa områden, utan jämväl den södra delen, där dylik malm förut är känd 
endast i jämförelsevis underordnad mängd.

Av förestående redogörelse över de uppborrade djupprofilema framgår, att 
kännedomen om fyndigheten på djupet, om ock betydligt vidgad genom de utförda 
undersökningarna, dock ännu är rätt ofullständig och ojämn. Vissa profiler visa 
ökning, andra åter minskning, och till följd av de olika djup, till vilka de sträcka 
sig, och det fåtal borrhål, som på grund av ovan anförda förhållanden utförts, 
är det omöjligt att med bestämdhet avgöra, huruvida fyndigheten i sin helhet 
tenderar att öka eller minska eller om den förblir konstant ned till 500 meter 
under Luossajärvi eller det djup, som tydligen avsetts i riksdagens direktiv. Några 
tillförlitliga kvantitetsberäkningar ned till sagda djup kunna under sådana förhållanden 
icke utföras, så mycket mer som det ännu ej kan anses bevisat, att de breccia- 
partier, som genom magnetiska mätningar och äldre borrhål visats anstå under 
Luossajärvi, verkligen på djupet övergå i brytvärd malm, såsom Zenobiaprofilen 
synes antyda. Slutligen är fyndighetens sydligaste del mycket ofullständigt under­
sökt, varjämte frågan om den fosforfattigare malmens uppträdande på djupet tarvar 
ytterligare belysning.

De borrningar, som för fyndighetens ytterligare undersökning skulle vara i 
hög grad önskvärda, äro i första hand:
l:o ett borrhål i Kunigundaprofilen, längd ................................... cirka 650 meter
2:o ett borrhål i Oscarprofilen, längd ........................................... » 700 »
3:o två eller flera borrhål från isen på Luossajärvi för utrönande 

av utsträckningen av den i Zenobiahålen träffade malmen, 
längd tillsammans ...................................................................... » 650 »

Summa cirka 2,000 meter.

Kungl. Maj.ts proposition Nr :<H.
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I andra hand önskvärda äro:
l:o fortsättning av borrhålet Konon 
2:o ett nytt borrhål i Bismarckprofilen . 
3:o ett nytt borrhål i N apoleonprofilen ..

cirka 200 meter 
» 400 »
» 400 »

Summa cirka 1,000 meter.

Sedan trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund låtit meddela nämnden, 
att dess styrelse, under förutsättning av Eders Maj:ts medgivande till fortsatta 
undersökningar, beslutat till de ytterligare undersökningar i Kiirunavaara, som 
nämnden kan finna behövliga, ställa till förfogande ett belopp av intill högst 200,000 
kronor, får nämnden i underdånighet anhålla om tillstånd till verkställande, i den 
omfattning, som det anslagna beloppet kan medgiva, av ovan angivna borrningar 
eller eventuellt andra, som under arbetets gång kunna befinnas önskliga, och att 
för sådant ändamål fullgörandet av det nämnden givna uppdraget måtte få upp­
skjutas så lång tid, som erfordras för de ifrågasatta borrningarnas utförande och 
resultatens bearbetning, vartill beräknas åtgå omkring två år, räknat från tiden 
för arbetets igångsättande.

Stockholm den 30 november 1921.

Underdånigst 
WALFR. PETERSSON.

Hjälmar Lundbohm. Erik Malm.
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Tabell 1.
Förteckning1 och data & borrhål, utförda för djupunderuökningcn i Malmberget ären 1914—1821.

Ansatspunktens
Borrhålets Total

Borrlängd
inom

fyndig­
heten

Avvägning å borr­
hålets skärnings­

punkter med
Borrhålets benämning

koordinat er Avväg- ansats­
riktning

borrlängd
meter h äng- 

väggen 
meter

ligg-
väggen
meter1 .

I X Y
ning
meter meter

1

i Tingsvallskulle I1............................ + 749.5 + 1,350.0 153.0 65° X. 276.94 3 50.4 5
3 9.20

287.0
359.0

332.0
368.4

Kaptenslagret I................................ —1,031.7 + 1,086.7 389.2 Vertikalt 183.14 2 14.10
2 26.30

468.0
507.0

482.1
533.8

Kaptenslagret II ............................ —l,127.s + 1,066.0 388.5 D.o 492.50 2.65 717.4 720.0

i Kaptenslagret III ............................ — 1,080.2 -f- 898.2 320 70° NV. 285.3 4 142.7 5 408.2 568.0

Välkommen I.................................... + 357.8 —1,284.2 145.2 45° 10' NO. 129.24 32.3 5 205.4 230.6

| Välkommen II ................................ + 254.7 —1,392.3 145.5 43° 50' NO. 269.20 39.95 289.0 318.0

! Välkommen III ................................ + 251.2 —1,395.4 145.5 Vertikalt 354.6 5 29.35 428.8 457.0

1 Välkommen IV............................... + 165.2 —1,475.1 145.7 D:o 424.20 I6.0 531.6 547:o

Summa borrmeter för djupundersökningon 2,415.21

1 Ansatt i »Ort 54» i Sofiagruvan. 2 Tvänne paralleller.

Tabell 2.
Förteckning och data å borrhål, utförda för djupundersökningen i Kiirunayaara åren 1914—1921.

Borrhålets • 
benämning

Ansatspunktens
Borr­
hålets
ansats-
rikt­
ning

Total
borr­
längd
meter

Därav
på

nämn­
dens
upp­
drag

borrade
meter

Borr­
längd
inom

fyndig­
heten
meter

Borrhålets skär 
hängväggen

oingspunkt med 
liggväggen

allmän
avväg­
ning

meter

djup
under

Luossa-
järvis

yta
meter

djup
under

Luossa-
järvis

yta
meter

koordinater Avväg­
ning
meter

allmän
avväg­
ning

meter
X Y

""

Fyndigheten 20 + 367.6 — 853.5 240.4 60° V. 80.41 80.41 7.76 291.0 54.0 297.4 60.4

Zenobia I ....... + 324.8 — 732.6 239.5 5 Verti­
kalt 371.1 73.2 113.46 486.0 249.0 592.6 355.6

Zenubia II ....... + 277.3 — 600.7 244.2 D:o 847.1 847.1 191.55 787.0 550. o 976.0 739.0

Max.................... — 171.6 — 844.7 230.49 D:o 229.53 76.5 31.21 381.5 144.5 414.7 177.7

Bismarck ....... — 726.8 —1,106.9 135.02 D:o 255.45 80.4i 74.0 306.0 69.0 380. o 143.0

! Gregorius ....... — 989.1 —1,095.2 120.7 5 D:o 609.S4 279.7 9 195.01 489.5 252.5 683.0 446.0

| Oscar ................ —1,319.2 —1,189.4 103.26 D:o 403.77 403.7 7 135.74 332.5 9o. o 441.0 204. o

i Hjalmar I ....... —1,802.6 —1,488.7 84.94 D:o 275.83 148.71 141.05 208. o 29.0 348.0 111.0

I Hjälmar II....... —1,889.0 —1,238.4 122.6 5 D:o 603.95 603.95 59.8 608. o 371.0 668.0 431.0

;John I................ —2,143.4 —1,584.6 82.2 6 D:o 263.5 2 94.5 76.54 249.0 12.0 324.0 87.0

j John II ........... —2,173.0 —1,479.7 101.19 D:o 450.33 450.38 117.15 352.0 115.0 465.0 228.0

Kunigunda I ... —2,533.8 —1,594.9 89.48 D:o 339.1 115.7 2 72.5 305.0 68.0 377.5 140 5

j Kunigunda II... -2,582.5 —1,453.3 99.01 | D:o 471.6 3 471.63 76.li : 472.0 235.0 552.0 315.0

Summa borrmeter för djupundersökningen 3,726.02

Bihang till riksdagens protokoll 1322. 1 samt. 30 käft. (Nr 38.)

Anmärk­
ningar

(Fortsatt
häldre borrhål

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

D:o d:o

3
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Tabell 3.

Fyndighetens horisontala bredd.

Profil i dagen 
meter

å
tunnel-
nivån
meter

å
300

m. arv.
meter

å
400

m. avv.
meter

å
500

! m. avv.
1 meter

å
600

m. avv.
meter

& • 
900

m. avv.
meter

25 + 40 Zenobia 0 0 .
|

62 78
36 Max ................ 30 30 30 _ _
37 + 19 ................ 63 63 — — _
41............................ 87 95 j - - - - — _ _ _
42............................ 100 100 — — _ _
42 + 20 ................ 88 98 1

44............................ 100 98 _ _
46............................ 105 108 — — _ _

48 Bismarck ....... — 100 80 — _ _
50..-......................... 105 no — — _
52 + 40 Gregorius 185 — _

— — 106
58............................ 96 121 — _ _
59 + 38 Oscar ... 114 — — 139 __ _
62..................... . 106 112 _ — __ _
63............................ 68 96 — — _

1

69............................ 65 96 — — _
70............................ 75 96 — — _ •

71 Hjalmar ....... 74 102 - - -  » — — 55
72............................ 57 107 — — _ _
73............................ 45 119 — _ _
74............................ 70 73 — — _
75............................ 72 — — — _
76............................ 70 60 — __ _
78 John ................ 73 | 51 60 j 90 _
81............................ 66 50 — j — _
84............................. 108 • _ I _
85+17 Kunigunda 118 — 77 — 78
87 ........................... i 109 81 - ! _ _t — 1
89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 _ I _
89 + 20 ................ 1 34 38 1

— — i
_ 1

__

STOCKHOLM, ISAAC MARCDS’ BOKTRYCKKRI-AKTIKBOLAG, 1922.


