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Nr 118.

Av herr Hage m. fl., om anslag till fortsättande av inlands­
banan mellan Por jas och Jokkmokk.

Av bilaga till 1923 års statsverk,sproposition, utgifter för kapitalök­
ning, framgår beträffande järnvägsbyggnader bland annat, att Kungl. Maj :t 
för budgetåret 1923—1924 av riksdagen äskar ett reservationsanslag av 
1,000,000 kronor för fortsättande av arbetena å inlandsbanan mellan Volg- 
sjön och Gellivare. Detta anslag är avsett uteslutande till arbeten å in­
landsbanans södra del och dess färdigställande till Storuman. Däremot har 
Kungl. Maj :t icke funnit sig böra begära något anslag under nyssnämnda 
budgetår för arbetenas fortsättande å inlandsbanans norra del söder om 
Porjus, utan i stället anslutit sig till den ståndpunkt järnvägsstyrelsen här­
utinnan uttalat, nämligen att arbetena på denna handel tillsvidare skola av­
brytas. Järnvägsstyrelsen föreslår i sin skrivelse den 8 september 1922 an­
gående vissa banbyggnader i Norrland, att sedan de anslagsmedel, som ännu 
finnas tillgängliga för inlandsbanans norra del och för vilka medel utföras, 
huvudsakligen terrasseringsarbeten närmast söder om Stora Lule älv, arbe­
tena å nämnda handel tillsvidare skola nedläggas i avvaktan på utvecklin­
gen vid gruvsamhällena samt vid Porjus och Harsprånget.

Såsom skäl för denna sin ståndpunkt bär järnvägsstyrelsen anfört, att 
ändrade förhållanden inträtt i så måtto, att industrierna i Porjus numera 
ärb nedlagda, varför det förut beräknade utnyttjandet av dessa trakters 
rika tillgångar på skogsprodukter, särskilt träkol för järnindustrien i Por­
jus, icke för närvarande vore att räkna med, vidare att kommunikations­
förhållandena i alla händelser komme att betydligt förbättras genom den 
landsväg, som är under anläggning mellan Jokkmokk och Harsprånget samt 
slutligen att den summa av i runt tal 5,400,000 kronor, som ytterligare er-
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fordras för ifrågavarande handels färdigbyggande, vore ett så betydande 
belopp, att det skulle tarvas synnerligen vägande skäl för att nu göra ett 
dylikt kapitalutlägg med ty åtföljande årliga driftförluster för att tillföra 
Jokkmokk eu järnvägsförbindelse, vilken, så länge industrierna i Porjus 
in. fl. platser icke äro avnämare, icke heller framginge i en för ortens tra­
fikbehov naturlig riktning.

Mot järnvägsstyrelsens framställning har överingenjören Hj. Fogelmarck 
anfört avvikande mening i en reservation, däri han på anförda skäl för­
ordar arbetenas fortsättning på bandelen Porjus—Jokkmokk, ehuru i lång­
sammare tempo än från början avsetts, och uttalar som sin uppfattning, att 
järnvägsstyrelsen bort hemställa om ett anslag för budgetåret 1923—1924 
av 700,000 kronor för inlandsbanans norra del.

I samma riktning som överingenjören Fogelmarck har statens järnvägs­
byggnaders ingenjörsförening yttrat sig i en skrivelse till Kungl. Maj :t och 
i denna skrivelses innehåll har tjänstemannaföreningen vid statens väg- och 
vattenbyggnader instämt. Med Fogelmarck ha även länsstyrelserna i Norr­
bottens och Västerbottens län i huvudsak instämt, varförutom jämväl Norr­
bottens och Västerbottens läns handelskammare samt Jokkmokks sockens 
järnvägskommitté hemställt om anslag till banbygget Porjus—Jokkmokk.

De skäl som av järnvägsstyrelsen anförts för inställande av arbetena 
vid berörda banbygge kunna näppeligen anses vara av den styrka, att de upp­
väga de skäl, som tala för ett fortsättande därav. Att den ekonomiska de­
pressionen förorsakat ett nedläggande av industrierna vid Porjus är visser­
ligen ett förhållande som med rätta skulle utöva ett starkt, återhållande in­
flytande på förevarande kommunikationsfråga, om man skulle finna sig nöd­
sakad att se frågan uteslutande ur den för tillfället rådande stagnationens 
synpunkt. Men denna fråga måste ställas under längre sikt än ögon­
blickets.

Då banbygget fram till Jokkmokk icke lärer kunna beräknas färdig­
ställt tidigare än efter fem år, kunna under tiden stora förändringar på det 
ekonomiska området ha inträffat och skapat goda möjligheter för järnin­
dustriens och andra industriers upptagande vid Porjus. Fn sådan utveck­
ling är icke blott tänkbar utan även sannolik. Men om så sker måste det 
ovillkorligen vara en given fördel att ha banan färdig, när de bättre kon­
junkturerna inträffa i stället för att först då upptaga och forcera fram 
hygget.

Vad den omnämnda landsvägen angår, kommer den givetvis, när den 
en gång blir färdig, att icke oväsentligt underlätta förbindelsen mellan
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Jokkmokk och Porjus, men någon verklig ersättning för eu järnväg kan 
den ej bliva. I övrigt är det rätt betecknande för (len uppfattning man på 
sina håll hyser angående vad den norrländska befolkningen anses böra nöja 
sig med, då järnvägsstyrelsen betecknat denna väg som »en för norrländ­
ska förhållanden ej alltför lång landsvägsförbindelse». Den blir dock drygt 
fem mil lång, ett avstånd som i övriga delar av landet anses ganska be­
tydligt.

När sedan järnvägsstyrelsen talar om att det kapitalntlägg som kräves 
för byggets fullbordande är alltför betydande för att det nu skulle göras, 
måste erinras därom att det icke ifrågasattes, att detta kapital utlägg skall 
ske omedelbart på eu gång, utan att det skall fördelas i smärre poster un­
der en följd av år. Den förlust i årliga driftkostnader, som av styrelsen 
befaras, kan icke heller inträda genast. Måhända kunde till och med, när 
driften på banan vore färdig att upptagas, förhållandena hava ändrat sig 
så att någon driftförlust icke behövde ifrågakomma, åtminstone icke någon 
avsevärd sådan.

Om sålunda starka invändningar kunna göras mot den motivering järn­
vägsstyrelsen anfört, finnas även mycket vågande positiva skål att anföra 
till stöd för den uppfattningen, att arbetet på den ifrågavarande bandelen 
icke bör avbrytas. Det är här fråga om ett banbyggnadsföretag, på vilket 
redan ett icke ringa arbete blivit nedlagt, bland annat på en dyrbar bro­
byggnad över Stora Lule älv, och där eu arbetsstyrka redan finnes anställd, 
vilken nu börjat vänja sig vid och växa in i de säregna och svåra förhållan­
den, som råda däruppe i ödebygden. De gifta ha tagit sina familjer dit­
upp och många t. o. m. skaffat sig egna bostäder vid Harsprånget i för­
hoppning att under en följd av år kunna beräkna att få arbetsförtjänst i 
trakten. Skulle nu arbetena nedläggas vid järnvägsbygget liksom fallet blir 
vid kraftstationsbygget i Harsprånget, komme detta att på ett synnerligen 
kännbart sätt gå ut över dåvarande arbetare och medföra ytterst betänk­
liga följder för dem. Den arbetslöshet, som därav skulle förorsakas, måste 
komma att verka så mycket svårare, som arbetarna här med sina familjer 
befinna sig i en avlägsen ödebygd, där de icke kunna påräkna något av 
det stöd och den hjälp av medmänniskor, som på centralare belägna och 
folkrika orter alltid kunna erbjuda sig. Med den allmänna arbetslöshet, 
som fortfarande råder i landet, bleve det säkerligen icke heller möjligt för 
dem att annorstädes vinna någon anställning under den närmaste framtiden. 
Antingen bleve de hänvisade till att söka fattigvård av kommunen eller ock­
så måste staten bereda dem nödhjälpsarbete eller understöd. I förra fallet
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skulle en redan hårt betungad lappmarkskommun ytterligare betungas med 
utgifter för en arbetspersonal, som staten för sina arbeten dragit ditupp 
men sedan lämnat i sticket. Ett sådant förfarande mot kommunen vore 
knappast försvarligt.

I senare fallet bleve den besparing i utgifter, som staten skulle göra 
genom arbetenas nedläggande vid banbygget, endast illusorisk, under det att 
den arbetsprodukt, dessa arbetare komme att prestera, bleve sannolikt till 
mindre gagn för det allmänna eller kanske ingen alls. Överingenjören Fogel- 
marck har utan gensägelse fullkomligt rätt, när han rörande det ifrågasatta in­
ställandet av arbetena vid vissa banbyggnader yttrar: »Man kan ju då också 
fråga sig, om den åtgärden är den ur allmän synpunkt riktiga, att dessa 
banbyggnadsarbeten nedläggas och därmed arbetslösheten ökas samtidigt som 
arbetstillfällen måste sökas, som kanske ur nyttans synpunkt äro mindre 
värda än nämnda banbyggnadsarbeten, vilka dock statsmakterna, ehuru med­
vetna om att banföretagen icke åtminstone på många år skulle medföra nå­
gon direkt ekonomisk vinning, funnit ur andra synpunkter för landet av det 
värde, att de borde komma till utförande under en jämförelsevis kort tid­
punkt.» Dessa ord synas i särskild grad tillämpliga beträffande bandelen 
Porj us—Jokkmokk. Härutöver kan även framhållas, att en del av de kost­
nader, som redan nedlagts på banan, skulle vara bortkastade, om arbetet 
nu nedlägges dels på grund därav att de utförda arbetena komme att delvis 
förfalla under den tid arbetet läge nere dels ock genom den skada arbets­
redskap och materiel otvivelaktigt skulle taga, i den mån den icke rent av 
komme att förfaras.

I sitt anförande till statsrådsprotokollet antyder visserligen vederbö­
rande departementschef, att det under vissa förutsättningar torde få tagas 
i övervägande, huruvida nödhjälpsarbeten böra anordnas på några av de ban- 
delar, till vilka fortsatta anslag icke äskats, men detta uttalande är allt­
för hypotetiskt och obestämt för att kunna trygga fortgången av arbetet på 
denna handel.

Det bör starkt betonas, att en järnväg på den här ifrågavarande sträc­
kan, utom att den är så ytterst behövlig såsom utfartsled för Jokkmokk och 
såsom förbindelseled mellan det redan ganska betydliga Porjussamhället och 
Jokkmokks kyrkoby, skulle bli en kraftig hävstång till uppsving för hela or­
ten och medföra förbättrade villkor för den därstädes bosatta befolkningen, 
vilken hittills fått taga sig fram under svåra och bekymmersamma förhållan­
den. Enligt uppgift av Jokkmokks sockens järnvägskommitté berör banan 
byar, vilka hava ett sammanräknat skattetal av 1748/64 mantal, eller nära
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eu tredjedel av socknens skattetal, fördelat på 89 brukare. »Såväl de nu 
odlade arealerna som kreatursstammen inom dessa byar kommer så små­
ningom att mångdubblas», säger kommittén, »när järnvägen når oss, vilken 
också måste ske, om vi skola bestå i kampen för tillvaron.»

Samma kommitté påpekar, att banan sedan den uppnått Ligga-platån 
genomlöper vidsträckta odlingsmarker, som sträcka sig fram ända till Vajki- 
jaur och bestå av lättodlade myrmarker till så betydande areal, att minst 
två stora byar där kunna få mer än nog odlingsmark tätt intill och högst 
6 kilometer från banan.

För tillförseln av jordbruks- och ladugårdsprodukter till Porjus blir 
denna bana av stort värde. Under nuvarande förhållanden måste Porjus 
samhälle förse sig med sitt behov av mjölk, nötkött och potatis m. m. ända 
ned ifrån landsbygden kring Luleå, men sedan den här ifrågavarande ban- 
delen blir färdig kunna dessa produkter fås på mycket närmare håll från 
jordbrukare i Jokkmokks socken. Även de stora malmfälten skulle kunna 
till en del bli försedda med livsmedel därifrån. Detta skulle lända till stor 
båtnad för både producenter och konsumenter på denna ort.

Beträffande ytterligare skäl, som kunna andragas till förmån för arbe­
tets oavbrutna fortgång vid denna bana, hänvisas till vad i ärendet anförts 
dels av överingenjören Fogelmarck, dels av statens järnvägsbyggnaders in- 
genjörsförening och Jokkmokks sockens järn vägskommitté m. fl., dels ock av 
chefen för generalstaben, vilken sistnämnde av militära skäl framhåller vik­
ten av inlandsbanans färdigställande inom rimlig tid.

Det statsfinansiella läget är för ögonblicket visserligen sådant, att den 
största möjliga inskränkning i statsutgifterna är en bjudande nödvändig­
het. Men det finnes vissa fall, där en skenbar besparing snarare kan bli en 
förlust än en vinst för staten.

På skäl som härovan anförts torde detta banbygge med rätta kunna 
räknas dit.

En annan sak är att man på grund av den ansträngda budgeten må­
ste inskränka sig till ett väsentligt långsammare tempo i byggandet än 
under normalare förhållanden kunnat ske och att följaktligen icke så stort 
anslag kan beräknas för ändamålet, som önskvärt varit. Det belopp som 
av överingenjören Fogelmarck föreslagits för budgetåret 1923—1924 eller 
700,000 kronor synes under förhandenvarande förhållanden vara väl avvägt 
och detta även med nödig hänsyn tagen till vad staten torde kunna komma 
ut med att för närvarande anslå för ändamålet.
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Med hänvisning till vad sålunda anförts få vi hemställa,

ait riksdagen måtte för fortsättande av arbetena 
å inlandsbanan mellan Porjus och Jokkmokk för bud­
getåret 1923—1924 anvisa ett reservationsanslag av 
700,000 kronor.

Stockholm den 21 januari 1923.

Ernst Hage. J. P. Dahlén. Rob. Samuelsson.

N. E. Nilsson. Linus Lundström. 0. TF. Lövgren.

K. Bergström. TF. Bäckström.


