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Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anläggande av 
ett statens kraftverk vid Norrforsen i Ume älv; given 
Stockholms slott den 19 mars 1924.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds
protokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements
chefen hemställt.

Under Hans Maj ds
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
Sven Lubeck.

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför 
Hans Kungl. Höghet Kronprin sen-It egen ten i statsrådet 
å Stockholms slott den 19 mars 1924.

N ärvarande:
Statsministern Trygger, ministern för utrikes ärendena friherre Marks von 

Wertemberg, statsråden Malm, Ekeberg, Beskow, Malmroth, Hasselrot 
Stridsberg, Lubeck, Clason, Wohlin, Pettersson.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anför depar
tementschefen, statsrådet Lubeck:

Sedan riksdagen första gången år 1917 anvisat medel till inköp av vatten- Kronans in- 
fall för att trygga kronans tillgång på vattenkraft, har från och med år 1917 förfor’ 
gjorts ett flertal inköp av vattenfall, huvudsakligen i mellersta och nedre Norr- sen i 
land. Det största av dessa vattenfall är Norr- och Sörforsen, beläget i Ume älv bl me älv- 
15 kilometer uppströms om Umeå. Dessa forsar bilda tillsammans en fall- 
sträcka, som efter den högsta ifrågakommande uppdämningen blir 58 fallmeter.
Den normala lågvattenmängden utgör 61 kubikmeter i sekunden, och under 
nio månader av året är vattenmängden i genomsnitt omkring 115 kubikmeter i 
sekunden. Vid en verkningsgrad på turbinerna av 85 procent och vid en verk
ningsgrad på de elektriska maskinerna av 92 procent kan således före vatten-
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dragets reglering nr fallet utvinnas vid normal lågvattenmängd en effekt av 
omkring 26,000 kilowatt och vid den normala 9-månaders vattenmängden om
kring 50,000 kilowatt. Efter fullständig reglering av Ume älv torde man kom
ma till en normal lågvattenmängd av omkring 200 kubikmeter i sekunden och 
därvid skulle ur vattenfallet kunna uttagas omkring 85,000 kilowatt dag och 
natt. Vattenfallet är således bland de mest betydande i vårt land och utan tvi
vel det största i mellersta Norrland.

Huvuddelen av fallet inköptes från aktiebolaget Umeå vattenfall den 30 no
vember 1917 efter godkännande av Kungl. Maj:t. Köpeskillingen utgjorde 
2,000,000 kronor. Denna kan ökas med högst 32,200 kronor, i den mån viss 
mark eller fiskerätt tages i bruk eller om kraftstationen blir uppförd på viss 
plats. Genom brev den 25 januari 1918 har Kungl. Majrt vidare förordnat, att 
från domänstyrelsens till vattenfallsstyrelsens förvaltning skola överflyttas 
vissa kronan tillhöriga laxfisken i Ume älv, vilka efter fallets utbyggande icke 
kunna användas.

Dessutom har vattenfallsstyrelsen efter Kungl. Maj:ts godkännande för 
köpeskillingar om tillhopa 359,300 kronor inköpt vissa i närheten av Norr- 
och Sörforsen belägna fastigheter med tillhörande vattenrätt, vilka fastigheter 
erfordras för ett lämpligt bebyggande av omförmälda vattenfall.

När huvuddelen av fallet år 1917 inköptes av kronan från aktiebolaget Umeå 
vattenfall, fanns förutom kronan annan spekulant på vattenfallet, nämligen 
Umeå stad, som emellertid på grund av affärens stora räckvidd ifrågasatte att 
tillsammans med vissa andra intresserade bilda ett aktiebolag för affärens fi
nansiering. Efter underhandlingar mellan vattenfallsstyrelsen och Umeå stad 
beslöt emellertid Umeå stad att i stället samverka med kronan. Härigenom åstad
koms statens inköp av Norr- och Sörforsen och i samband härmed förband sig 
vattenfallsstyrelsen att lämna sin medverkan till en överenskommelse med Umeå 
stad, enligt vilken staden skulle för all framtid dels efter ett enligt viss själv
kostnadsberäkning fastställt pris få en del av kraften från vattenfallet, dels 
med vissa undantag hava ensam distributionsrätt inom Umeå stad och den när
mast kringliggande delen av Umeå socken.

1 skrivelse den 7 mars 1924 har vattenfallsstyrelsen anfört följande:
»Tiden efter vattenfallets inköp har karaktäriserats av höga byggnadskost- 

nader och höga räntekostnader, vadan någon utbyggnad av vattenfallet tills 
vidare ej kunnat ifrågasättas. Förhållandena ha emellertid under de senaste 
åren ändrats till det bättre, vadan vattenfallsstyrelsen för ungefär ett år sedan 
påbörjade en ingående utredning, huruvida man skulle inom den närmaste fram
tiden kunna åstadkomma åtminstone en partiell utbyggnad.

Frågan har på sistone aktualiserats därigenom att Umeå stad, som för när
varande tar sin kraft från Klabböle kraftstation och som är den viktigaste 
abonnenten, med vilken man tills vidare har att räkna vid utnyttjande av 
Norr- och Sörforsen, funnit det vara oundgängligen nödvändigt att omedel
bart erhålla krafttillskott och därvid till vattenfallsstyrelsen framhållit, att, 
om ej kraft kan till lämpligt pris inom kort erhållas från Norr- och Sörforsen, 
staden skulle vara tvungen att själv verkställa nya utbyggnader av Ume älv 
vid Klabböle samt viss ombyggnad av kraftstationen. Genom en dylik ut-
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byggnad vid Klabböle skulle emellertid möjligheten att utnyttja Norr- och 
Sorlorsen väsentligt försämras. Man skulle ej liingre kunna vid starten av en 
kraftstation vid Norr- och Sörforsen räkna med den kvalificerade kraftkon
sumtion, som annars står att tillgå i Umeå och omnejd, och kraftstationen skulle 
i större grad än annars behöva baseras på mera oviss kraftförbrukning. Det 
bär därför varit för vattenfallsstyrelsen angeläget att komma till samförstånd 
med Umeå stad och att sålunda skapa förutsättningar för en omedelbar ut
byggnad av Norr- och Sörforsen.

Av de utredningar, som verkställts angående lämpligaste sättet för Norr- och 
Sörforsens utbyggnad, må här angivas de viktigaste alternativen.

Undersökning har gjorts angående möjligheten att utbygga hela energikvan
titeten från Norr- och Sörforsen i en enda kraftstation. En dylik utbyggnad 
borde lämpligen utföras på följande sätt. Damm förlägges över älven i höjd 
med Tvärön med uppdämningshöjd till -j- 75, hänförd till generalstabens noll- 
plan. En kraftstation anordnas av samma typ som i Porjus, alltså med ma
skinsal förlagd i berget. Vattnet tilledes kraftstationen genom en 1.8 km. lång 
tilloppstunnel och avledes genom en 1.7 km. lång avloppstunnel, som utmynnar 
vid nedre gränsen för Drännlands by. Kostnaden för denna kraftanläggning 
bär vid utbyggnad för c:a 140,000 hästkrafter visat sig bliva efter 1914 års 
prisnivå 24,500.000 kronor eller per hästkraft 176 kronor, vari emellertid icke 
ingår kostnad för inköp av vattenfallet och för erforderliga regleringar.

Med bibehållande av samma ^ uppdämningsyta kan vattenfallet emellertid 
även utnyttjas i två trappsteg, således med en övre och en nedre kraftstation. 
Uppdelning av fallsträckan kan ske på flera olika sätt. Ett av dessa avser 
att i den övre kraftstationen utnyttja 37 fallmeter och i den nedre 21 fall- 
meter. Kostnaden för tvenne kraftstationer, anordnade på detta sätt, med en 
sammanlagd effekt av c ro 142,000 hästkrafter blir vid 1914 års prisnivå 
23,700,000 kronor exklusive kostnad för inköp av vattenfallet och för reglering 
av vattendraget. Byggnadskostnaden blir således 167 kronor per hästkraft.

Beräkningen har sålunda visat, att man vid full utbyggnad med två kraft
stationer får en oväsentligt lägre total kostnad än om man utnyttjar fallet i 
en enda anläggning. Detsamma gäller årskostnaderna även om i senare fallet 
driftkostnaderna bliva något lägre, men skillnaden är ej av någon nämnvärd 
betydenhet. Vattenfallsstyrelsen har med ledning av ovan angivna siffror fun
nit det vara avgjort bäst att inrikta sig på alternativet för utbyggnad av fallet 
med två kraftstationer. Man ernår därigenom framför allt den fördelen, att 
man kan börja med utbyggnad av den övre kraftstationen, som bl. a. utnyttjar 
den brantaste delen av fallsträckan, det s. k. Norrforsstupet. Härigenom er
fordras ett mindre startkapital.

För utbyggnad av Norrforsen har vederbörande häradsrätt genom utslag 
den 3 juni 1904 meddelat tillstånd att uppföra dammar över Ume älv och den 
gren av älven, som kallas Tvärån. för att utnyttja denna del av fallet. Enligt 
denna dom skulle vattnet ovanför dammarna uppdämmas till en höjd av da 

i 69.5 meter över generalstabens nollplan. Intåg och maskinsal förläggas på 
älvens vänstra (norra) strand i anslutning till dammbyggnaderna över älv- 
fåran. Vattnet från turbinerna bortledes genom en e:a 200 meter lång tunnel, 
som fortsättes av en öppen kanal, utmynnande i lugnvattnet (Idan) omedel
bart nedanför Norrforsstupet. Härigenom skulle en fallhöjd av c:a 31 meter 
utnyttjas.

Att utbygga fallet i enlighet med nämnda laga dom torde ännu vara möi- 
hgt, i det att det lämnade tillståndet är giltigt ända till den 1 januari 1929. 
Aven om man baserar utbyggandet av Norrforsen på detta tillstånd, kan man. 
vad dämningshöjden beträffar, räkna med tre utvecklingsskeden, Vid starten
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skulle övre vattenytan lämpligen uppdämmas endast till höjden + 65 meter. 
Såsom ett andra skede skulle uppdämning ske till höjden + 69.5 meter, så
som det meddelade tillståndet innebär. Då så framdeles visar sig erforderligt, 
kunde sedermera dammbyggnaderna höjas, så att övre vattenytan når höjden 
+ 75 meter, vartill emellertid skulle behövas särskilt laga tillstånd.

Med hänsyn till det nuvarande kraftbehovet i södra delen av Västerbotten 
bör en utbyggnad av Norrforsen icke göras för mindre effekt än 10,000 kw. 
Om denna, enligt vad ovan sagts, utföres för en uppdämning till + 65 meter, 
erhåller man den i förhållande till det förefintliga behovet billigaste kraft
anläggningen. Anläggningskostnaderna för en station med två maskinaggregat 
för tillsammans normalt 10,000 kw med maskineri så stort, att man medelst 
detsamma kan utvinna den högre effekt, som erhålles, då i framtiden damm
byggnaderna höjas, bliva följande vid nuvarande prisnivå:

Egentliga vattenbyggnader...................................................  2,250,000 kr.
Permanenta husbyggnader....................................................... 100,000
Provisoriska » ....................................................... 100,000 »
Kraft under byggnadstiden................................................... 180,000
Vägar, planeringar och rörledningar utomhus...................... 20,000
Anordningar för fiske.............................................................. 10,000 »
Ställverksbyggnad.................................................................. 100,000 »
Turbiner inklusive montage................................................... 350.000
Generatorer » »   575,000
Transformatorer och ställverk................................................ 185.000
Administration, räntor under byggnadstiden och oförutsett . 780,000 »

Kronor 4,650,000

De mot kostnaderna för inköp av fallet och anläggningskostnaderna svarande 
årskostnaderna framgå av nedanstående uppställning. Statens effektiva låne
ränta för de belopp, som nedlagts i naturkraft och fastigheter, utgör c:a 5.1 /. 
Eör det kapital, som investeras i anläggningar, antages en räntefot av 5 %.

5.1 / ränta å kostnader för inköp av fallet, inklusive ränteför
luster till mitten av år 1926, 3,000 000 kr............................ 153,000

5 % ranta å anläggningskostnaden, 4,650,000 kr....................... 232,500
0.75 °/« amortering å kostnader för vatten- och husbyggnader,

3,320,000 kronor........................................ .......................... 24.900
2.5 % amortering å kostnader för maskineri, 1,330,000 kronor 33,250 
Kostnader för drift, administration och diverse samt utskylder 96,350

Kronor 540,000

kr.

Om räntefoten höjes med exempelvis ]/i ^ på inköpsvärdet för fallet och 
byggnadskostnaden, vilket motsvarar c:a 20,000 kronor, så blir totala kostnaden 
inklusive säkerhetsmarginal c:a 560,000 kronor.

Fördelas dessa årskostnader på den effekt, som utvinnes, 10,000 kw, blir 
kraftkostnaden 54 resp. 56 kr. per kw och år, räknat vid kraftstationen.

Om dammarna utföras för dämningshöjden + 69.5, erhåller man c:a 20 % 
högre effekt än i föregående fall. Dessutom får man eu större lugnvatten
yta ovanför kraftstationen, varigenom vinnes, dels att man minskar issvårig
heterna under vintern, dels att man erhåller en bättre vattenhushållning genom 
det på så sätt erhållna dygnsmagasinet. Då emellertid av ekonomiska, skäl 
en förhöjning av dammen bör ske först i samband med att stationen utvidgas



att omfatta flera än två maskinaggregat, medtages hår icke detta utvecklings
skede. .

Fallet kan även utnyttjas därigenom, att den övre kraftstationen förlägges 
till den högra (södra) älvstranden. Under denna förutsättning utföras dam
marna på samma sätt, som ovan angivits för en till vänstra stranden förlagd 
station. Liksom vid detta utbyggnadsalternativ är det lämpligt att vid starten 
icke dämma högre än till höjden + 65 meter. Framdeles kan man genom suc
cessiv utbyggnad höja övre vattenytan till först förslagsvis + 70.5, sedermera 
+ 75 meter.

Även vid detta alternativ förlägges själva kraftstationen omedelbart invid 
den uppdämda vattenytan. Maskinsalen utspränges i berget på samma sätt 
som vid Porjus. Två maskinaggregat installeras. Med hänsyn till att fall
höjden är 36 meter och således större än vid alternativet å vänstra stranden, 
bör maskineriet utföras för större effekt och lämpligen för1 en sammanlagd 
effekt av 12,000 kw. Avloppstunneln utmynnar ungefär vid landsvägsbron 
över älven vid Sörfors.

Anläggningskostnaderna för en utbyggnad enligt denna förutsättning bliva 
vid nuvarande prisnivå följande:
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Egentliga vattenbyggnader....................................  3,200.000 kr.
Permanenta husbyggnader....................................................... 120,000
Provisoriska » ........................................................... 130,000 »
Kraft under byggnadstiden................................................... 290,000
Vägar, inklusive förstärkning av landsvägsbron över älven,

planeringar och rörledningar utomhus............................. 60,000
Anordningar för fiske.............................................................. 10 000
Ställ versbyggnad.................................................................. 110,000 »
Turbiner inklusive montage................................................... 450,000 »
Generatorer » » .................................................... 500,000 »
Transformatorer och ställverk................................................ 180,000
Administration, räntor under byggnadstiden och oförutsett . 1,000,000 »

Kronor 6,050,000

Under samma förutsättning beträffande räntefoten, som angivits beträffande 
alternativet å vänstra älvstranden, bliva årskostnaderna följande:

5.1 % ränta å kostnaden för inköp av fallet, inklusive ränteför
luster till mitten av år 1926, 3,000.000 kronor..................  153,000 kr.

5 % ränta å anläggningskostnaderna, 6.050,000 kr.................... 302,500 »
0.75 % amortering å kostnader för vatten- och husbyggnader,

4,700,000 kr............................................................................... 35,250 »
2.5 % amortering å kostnader för maskineri, 1,350,000 kr. . . 33,750 »
Kostnader för drift, administration och diverse samt utskylder 105,500

Kronor 630,000

Höjes räntefoten med exempelvis + °/°, ökas årskostnaderna till c:a 650,000 
kronor.

Fördelas årskostnaderna på den erhållna effekten 12,000 kw, blir priset 
52.50 resp. 54 kr. per kw och år.

En till högra (södra) stranden förlagd station har i tekniskt hänseende flera 
företräden framför en station, som utföres på vänstra stranden. Bergförhål
landena äro gynnsammare vid utbyggnad på högra stranden än vid utbyggnad 
på den vänstra. Ur driftsynpunkt blir en station på högra stranden väsentligt
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gynnsammare därigenom, att man icke torde behöva räkna med issvårigheter. 
På grund av den större fallhöjden blir effekten under lågvattentiden större 
än vid det förra alternativet. Då dessa fördelar äro stora i förhållande till 
den merkostnad, som anläggningen på högra stranden betingar, anser vatten
fallsstyrelsen, att en utbyggnad enligt detta alternativ främst bör komma i 
fråga. Härtill kommer, att en preliminär kostnadsberäkning visat, att vid full 
utbyggnad av hela fallsträckan (medelst utveckling av den övre anläggningen 
och tillbyggnad av den nedre) totala anläggningskostnaden blir ej oväsentligt 
lägre vid alternativet med kraftstation på högra stranden.

Vad möjligheterna att avsätta kraften beträffar, utgör det område, som i 
första hand bör förses med kraft från en kraftstation vid Norrfors, av Ume 
älvs dalgång och kustlandet närmast norr och söder om Ume älvs utlopp. Den 
största kraftkonsumenten inom området är Umeå stad. Därjämte förbrukas kraft 
till avsevärt belopp av träindustriföretagen utefter kusten. Området i övrigt 
är elektrifierat från ett flertal små kraftstationer, som leverera ström för be
lysning och småmotordrift på landsbygden. En stor del av dessa kraftstatio
ner kan emellertid endast under en begränsad del av året avgiva full effekt. 
Under vintertiden, då kraftbehovet är störst, inträffar lågvattentiden, varför en 
avsevärd kraftbrist då föreligger.

Av de undersökningar, som utförts av vattenfallsstyrelsen, har framgått, att 
kraftbehovet inom distributionsområdet uppgår till nedanstående effektbelopp:

inom Ume älvs dalgång från Vännäs till Holmsund, däruti inbe
räknat 3,500 kw till Umeå stad...............................................  4,700 kw

inom kustlandet norr om Ume älvs utlopp till Nvsätra .... 600
inom kustlandet söder om Ume älvs utlopp till Nordmaling . 1,050 »

Summa 6,350 kw

Såsom vattenfallsstyrelsen angivit i sin underdåniga skrivelse av den 28 sep
tember 1917. bär vattenfallsstyrelsen i samband med fallets inköp lovat sin med
verkan till följande överenskommelse med Umeå stad.

Kronan förbinder sig att för all framtid tillhandahålla staden 20 % av den 
effekt, som kan uttagas från det installerade maskineriet, minst dock redan 
från början 3,000 kw. Skulle vattenföringen i Ume älv ej tillåta maskineriets 
fulla utnyttjande, nedsättes den staden tillkommande effekten till 20 % av den 
för tillfället disponibla effekten. Vid utvidgning av anläggningarna är staden 
berättigad att helt eller delvis avstå från sin andel i den härigenom erhållna 
effekten, varvid vattenfallsstyrelsen dock är skyldig att vid senare utvidg
ningar leverera intill 50 °/> av den effekt, från vilken staden tidigare avstått. 
Staden erlägger av de årliga kostnaderna för naturkraften och för kraft
stationens anläggning, drift och underhåll så stor del, som motsvarar dess andel 
i den uttagbara effekten. Därvid beräknas årskostnaderna efter en räntefot, 
som med 1j2 % överstiger statens effektiva låneränta. Vattenfallsstyrelsen för
binder sig att ej leverera elektrisk energi till konsumenter av mindre effekt 
än 1.000 kw, belägna inom Umeå stad och den närmast staden liggande delen 
av Umeå socken, med undantag dock för statsinstitutioner med förbrukning av 
minst 100 kw, för elektrokemiska och elektrotermiska försöksanläggningar samt 
för sådana kraftavnämare, vilkas kraftbehov icke till skäligt pris tillgodoses av 
staden.

Vid de underhandlingar, som vattenfallsstyrelsen under senaste halvåret fört 
med Umeå stad, har staden icke velat påtaga sig den ekonomiska risken av 
ett kraftabonnemang enligt ovannämnda principer från en första utbyggnad av 
Norrforsen. Staden bär vidare ifrågasatt att genom utvidgning av sin kraft-
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station vid Klabböle skaffa sig det effektbelopp, som staden f. n. behöver. Dä 
emellertid, som förut nämnts, en utbyggnad av Klabböle kraftstation skulle 
under en avsevärd tid väsentligt försvåra en utbyggnad av Norrforsen och där
med minska utsikterna till förräntning av det kapital, som är nedlagt i Korr
ock Sörforsen, kommer vattenfallsstyrelsen att under förbehåll av Kungl. 
Majds godkännande med Umeå stad trälfa ett avtal, som visserligen icke ännu 
är i alla detaljer slutredigerat, men som i följande punkter skiljer sig från över
enskommelsen av år 1917:

Under det första utvecklingsskedet abonnerar staden å en effekt av 3,500 kw 
till ett pris, vilket beroende på storleken av abonnemanget av kraft från såväl 
staden som övriga abonnenter successivt sänkes från högst 65 kr. per kw och år 
till lägst 55 kr. per kw och år. Så länge kraft finnes tillgänglig vid kraft
stationen vid Norrfors, skall staden icke driva sin kraftstation vid Klabböle, 
men erhåller i stället ersättningskraft härför, 2,000 kw, till nedsatt pris. Ut
byggnaden av Norrforsen skall hava eu effekt av minst 10,000 kw. Styrel
sen förbinder sig att icke leverera elektrisk energi till konsumenter

a) inom Umeå stad och de delar av Umeå socken, som på grund av f. n. hos 
Kungl. Maj:t inneliggande ansökan kan komma att inkorporeras med staden,

b) återstående delar av Umeå socken och
c) Holmsunds socken inklusive Djupviks municipalsamhälle, Vännäs socken 

inklusive Vännäs municipalsamhälle och Deger fors socken.
Dock skall styrelsen vara fritagen från denna begränsning av dess distri

bution, i den män styrelsen ålägges leverera bygdekraft eller vederlagskraft 
inom samma distributionsområde eller eljest därinom lagligen ålägges leverans
skyldighet av elektrisk kraft.

Styrelsen äger dock rätt att leverera kraft 
dels till tre träindustriföretag vid Holmsund,
dels till elektrokemiska och elektrotermiska industrier med ett kraftbehov av 

minst 1,000 kw inom det under a) angivna området, 
dels till industriella företag inom de under b) och c) bestämda områdena, 

vilkas kraftbehov utgör minst 500 kw, 
dels till statens järnvägar vid eventuell järnvägselektrifiering och 
dels till andra konsumenter, därest dessa icke till skäligt pris erhålla ström 

från staden.
Staden förbinder sig att icke leverera kraft utanför sitt ovan under a), b) 

och c) nämnda distributionsområde, att tillämpa skäliga strömtaxor, att för 
kraft, erforderlig för statliga ändamål, icke hålla högre pris än som av stadens 
övriga förbrukare betalas vid samma förbrukningssätt och att inom Holmsunds, 
Sandviks och Djupviks samhällen för belysningsändamål tillhandahålla kraft 
till samma pris som inom Umeå stad. Denna senare föreskrift har till ändamål 
att tillgodose de konsumenters intressen, vilka befinna sig utanför stadens gräns 
men inom dess distributionsområde.

Då kraftstationen framdeles eventuellt kommer att utvidgas, senast dock 5 
år efter första utvidgningens färdigställande, äger staden rätt att övergå till 
de bestämmelser, som ligga till grund för 1917 års förslag till överenskommelse 
och som närmare utformats i kontraktet.

Vid meningsskiljaktighet skall tvist hänskjutas till opartisk, sakkunnig tre- 
mannanämnd eller institution med rätt för parterna att vid missnöje med nämn
dens eller institutionens avgörande instämma saken till domstol.

_ Vattenfallsstyrelsen anser sig i detta sammanhang böra påpeka, att i före
liggande avtal icke såsom i vissa andra styrelsens leveranskontrakt inrymts en 
allmän bestämmelse om rätt för styrelsen att, därest abonnenten brister i något, 
som åligger honom enligt det ingångna kontraktet, avbryta strömleveransen.
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Med hänsyn till underlaget för uppgörelsen, sådant det ovan refererats, då kon
trahenten är en stad och sålunda nöjaktig säkerhet torde finnas för kontraktets 
fullgörande och då ett avstängande av strömtillförseln till det ifrågavarande 
distributionsområdet, med därinom befintliga sjukhus och offentliga inrättnin
gar knappast torde kunna i praktiken företagas, även om kontraktets bestäm
melser i något fall icke skulle iakttagas, har styrelsen icke ansett sig gentemot 
staden böra söka genomdriva en formulering av nyss antydd art. Givetvis kan 
i varje fall ett kontraktsbrott beivras genom hänvändelse till skiljedom eller

Vad övriga spekulanter på kraft från den ifrågasätta kraftstationen beträf
far har det icke varit möjligt med hänsyn till den begränsade tiden att med 
dessa träffa bindande avtal. Spekulanterna utgöras huvudsakligen av de di
stributörer, som f. n. leverera kraft inom kustlandet för belysning och sma- 
motordriftDärjämte underhandlar vattenfallsstyrelsen med en del träindustrier
om kraftleverans. „ „ , . .....

Vad företagets räntabilitet angår, har vattenfallsstyrelsen givetvis agnat 
denna fråga synnerlig uppmärksamhet samt för ändamålet verkställt kalkyler 
över de inkomster, som kunna påräknas. Det har visat sig, att man med dei4 
kraftavsättning, som kan påräknas vid starten, erhåller så störa inkomster, att 
desamma täcka ej mindre årskostnaderna för statens motsvarande distributions
nät än även utgifterna för räntor, drift, underhåll och amortering av kraft
stationen. Så snart avsättningen utgör 10,000 kw vid alternativet på vänstra 
(norra) stranden eller 11,500 kw vid alternativet på högra (södra) stranden, 
räcka inkomsterna till att förränta även det kapital, som nedlagts i kostnad tor 
själva fallet.

Vattenfallsstyrelsen anser sålunda, att staten icke ikläder sig någon nämn
värd ekonomisk risk genom att anlägga ett kraftverk vid Norr fors. Att tid- 
punkten även nu är inne för dess påbörjande, därom vittnar det livliga intresse, 
som från flera håll ägnats frågan om fallets utnyttjande.

Vattenfallsstyrelsen kan alltså ej finna annat än att den ifrågavarande kraft
anläggningen snarast kan och bör påbörjas. Dess fullbordande beräknas kräva 
en tid av omkring två år, varför, om arbetet igångsättes instundande sommar, 
stationen hör kunna vara i driftfärdigt skick sommaren 1926.»

I anslutning till vad sålunda anförts har vattenfallsstyrelsen hemställt, att 
Kungl. Maj :t måtte föreslå innevarande års riksdag besluta

att ett statens kraftverk skall anläggas vid Norrforsen i Ume älv samt
att för ändamålet anvisa ett belopp av 6,050,000 kronor, därav 2,000,000 kro

nor för budgetåret 1924—1925.
Därjämte har vattenfallsstyrelsen hemställt, att Kungl. Maj:t måtte god

känna ett avtal mellan vattenfallsstyrelsen och Umeå stad i huvudsaklig överens
stämmelse med vid styrelsens skrivelse fogat förslag.

Departe- X)en viktigaste naturtillgången i Västerbotten och den, genom vilken befolk- 
mentschefen. nlngen { främgta rummet har sin utkomst, är skogen. Ett statligt kraftverk

vid Norrforsen måste därför i vad angår industriell energiförbrukning huvud
sakligen räkna med sliperier för tillverkning av mekanisk trämassa, vilka 
kräva betydande energimängder, samt med cellolusafabnker, medan däremot 
sågverken i allmänhet drivas med avfallsbränsle. Förbrukningen för borger
liga behov är som vanligt att hänföra till belysning, jordbruk, hantverk och 
småindustri ävensom kokning och i vissa fall uppvärmning. Överskottsenergi

Kung!. Maj:i.s proposition nr 310.
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kun möjligen finna användning till elektriska ångpannor lör industriella be
hov. Med hänsyn till de låga kostnaderna vid fortsatt utbyggnad och vatten
fallets läge nära kusten torde det icke få anses uteslutet, att framdeles kan 
påräknas någon avsättning till elektrokemisk industri.

Under de senaste sju åren har ingen vattenkraftstation av mera betydande om
fattning blivit byggd i Västerbotten. Efterfrågan på kraft för mera högvärdiga 
borgerliga behov liar emellertid successivt ökats, varigenom tillgången på energi 
för industriella ändamål begränsats.

Landsbygden i Västerbotten är elektrifierad dels från Umeå och Skellefteå 
kraftverk, dels från ett flertal kraftstationer, som i allmänhet äro utförda i 
mindre vattendrag. Under vintertiden, då kraftbehovet för belysning är störst, 
kunna dessa kraftstationer till följd av minskad vattentillgång och issvårigheter 
ofta icke i erforderlig utsträckning tillgodose behovet.

För kraftförsörjningen i Västerbottens kustland står man nu inför valet att 
antingen utvidga de befintliga anläggningarna och eventuellt anlägga nya 
kraftstationer eller genom statens försorg åstadkomma ett större kraftverk. 
Under rådande förhållanden har jag funnit det senare alternativet vara att 
föredraga ur såväl allmänekonomiska som tekniska synpunkter. Jag har där- 
iör icke velat underlåta att tillstyrka framläggande av förslag i ämnet till årets 
riksdag, ehuru anslagsbehovet på grund av förhandlingarnas gång tyvärr icke 
kunnat anmälas i tid för att beaktas vid framläggande av statsverksproposi
tionen.

Vad utförandet beträffar biträder jag vattenfallsstyrelsens åsikt, att ut
byggnaden bör ske med två kraftstationer, en övre och en nedre. Ävenså an
ser jag, att dammen till en början bör utföras för den lägsta dämningshöjden, 
+ 65 meter.

Av de av vattenfallsstyrelsen framlagda utbyggnadsalternativen erfordrar 
det på vänstra (norra) stranden, vilket beräknats kosta 4,650,000 kronor, 
mindre anläggningskapital och giver bättre förräntning under första liden efter 
färdigställandet. Alternativet på högra (södra) stranden har beräknats kräva 
en anläggningskostnad av 6,050,000 kronor, men kan möjligen framdeles lämna 
bättre avkastning. Vattenfallsstyrelsens förord för detta senare alternativ är 
emellertid närmast föranlett av de mindre riskerna för tillfälliga svårigheter 
på grund av is och flottning. Jag anser, att det slutliga valet av utbyggnads
alternativ bör träffas av Kung], Maj:t, sedan ytterligare klarhet vunnits om 
den energi, som kan avsättas, och om möjligheten att använda det den 3 juni 
1904 av vederbörande häradsrätt meddelade tillståndet till fallets utbyggande.

För Norr- och Sörforsen har staten erlagt en köpeskilling av sammanlagt 
omkring 2,400,000 kronor. Även om fallet omedelbart utbygges, ökas total
kostnaden för fallet med tillägg av ränteförluster till tiden för igångkörningen 
till omkring 3 miljoner kronor. Avsättningsmöjligheterna för energi inom 
södra delen av Västerbotten förefalla mig vara så pass betydande, att någon 
risk icke torde förefinnas för att räntabiliteten icke skall bliva tillfreds- 
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ställande för en till vänstra (norra) älvstranden förlagd kraftstation, jämväl 
med inräknande av naturkraftens värde.

Yad vattenfallsstyrelsens avtal med Umeå stad beträffar, vill jag särskilt 
framhålla, att energileveransen enligt detta kan komma att fortgå för all fram
tid till ett pris något högre än statens självkostnad. Även om avtalet i detta 
hänseende sålunda är gynnsamt för Umeå stad, bör detsamma bedömas efter 
de förhållanden, som voro rådande under år 1917, då fallet inköptes i samråd 
med staden. Alldenstund staten genom avtalet skulle förbinda sig att enligt 
däruti fastställda grunder för obegränsad tid till Umeå stad leverera elektrisk 
energi, torde riksdagens medgivande till avtalets avslutande böra inhämtas.

På grund av de skäl, som i statsverkspropositionen anförts för största möjliga 
begränsning jämväl av kapitalökningsanslagen, har jag ansett önskligt att ned
bringa det för budgetåret 1924—1925 beräknade anslagsbehovet. Vattenfalls
styrelsen har i detta avseende meddelat, att sagda kostnad skulle kunna minskas 
från 2,000,000 till 1,500,000 kronor genom att låta beställningen av turbiner och 
elektrisk utrustning anstå till mitten av år 1925 och förskjuta vissa damm- 
byggnadsarbeten till slutet av byggnadstiden.

Vidare förutsätter jag, att vattenfallsstyrelsen jämväl i övrigt söker begränsa 
sitt medelsbehov under den närmaste tiden genom att beträffande de av riksda
gen nyligen beviljade anslagen iakttaga all möjlig återhållsamhet, och gäller 
detta särskilt nya distributionsanläggningar i sådana fall, där tvekan kan råda 
om lämpligheten av omedelbara åtgärder från styrelsens sida.

De för Norr forsverket under nästa budgetår erforderliga medlen. 1,500,000 
kronor, kunna ställas till förfogande utan ökning av riksstatens lånemedels- 
siffra. Vattenfallsstyrelsen har nämligen i skrivelse den 17 mars 1924 för
klarat sig ämna den 1 april detta år återbetala 1.500,000 kronor av det till 
rörelsekapital för statens vattenfallsverk å 1921 års tilläggsstat anvisade re
servationsanslaget å 5,000,000 kronor. Av detta belopp hava förut till riks- 
gäldskontoret inlevererats 1,500,000 kronor, varjämte 500,000 kronor, enligt 
av 1923 års riksdag lämnat medgivande, överförts till anläggningen av en kraft
station vid Harsprånget för påföring å viss anläggningskostnad för denna 
kraftstation. Det belopp, som nu är avsett att återlevereras, torde i likhet med 
vad som i årets statsverksproposition tillämpats beträffande obehövliga förlags- 
medel för de affärsdrivande verken, böra i riksstaten uppföras bland i anspråk 
tagna kapitaltillgångar.

Jag får alltså hemställa, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

dels besluta, att ett statens kraftverk skall anläggas vid 
Norrforsen i Ume älv för en beräknad kostnad av 6,050,000 
kronor, eller, därest förut omförmälda billigare alternativ 
kommer till utförande, 4,650,000 kronor;

dels för påbörjande av nämnda kraftverk för budgetåret 1924 
—1925 anvisa ett reservationsanslag av 1,500,000 kronor;

dels medgiva, att med Umeå stad må träffas avtal angående 
leverans av elektrisk energi från det blivande kraftverket i hu-
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vudsaklig överensstämmelse med det förslag till avtal, som bi
lagts vattenfallsstyrelsens skrivelse den 7 mars 1924; .

dels ock höja den i förslaget till riksstat för budgetåret 1924 
—1925 under i anspråk tagna kapitaltillgångar, uppkomna av 
lånemedel, upptagna inkomstposten »statens kraftverk» från 
2,800,000 kronor till 4,300,000 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl
lan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten lämna 
bifall samt förordnar, att proposition i ämnet av den lydelse, 
bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Hr protokollet: 
Nils Ädelgren.


