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Nr 129.

Av herrar Rosén och Jonsson, om ökat anslag för byggande av till­
fartsvägar till inlandsbanan.

För byggande av tillfartsvägar till inlandsbanan begäres å sjätte huvudtiteln 
ett extra reservationsanslag av 250,000 kronor.

Enligt den utarbetade byggnadsplanen, som omfattar åtta vägföretag, be­
räknas kostnaden till 3,210,000 kronor. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har 
ansett, att dessa vägar borde byggas under loppet av 10 år, och har i överens­
stämmelse därmed räknat med ett årligt anslag av 300,000 kronor.

Fem av de ifrågavarande anläggningarna äro redan påbörjade, och ytterliga­
re en är avsedd att igångsättas under innevarande budgetår. I medeltal för 
vart och ett av dessa sex företag skulle alltså under året utgå föga mer än 
40,000 kronor. Då det här är fråga om vägar av en betydande sammanlagd 
längd, synes anslagsbeloppet vara alltför knappt tillmätt. I stället för beräk­
nade 10 ars byggnadstid skulle det komma att dröja ytterligare 13 år, innan 
den för flera år sedan utarbetade planen fullbordats.

De vägbyggnader, som här avses, beröra en mängd byar med jordbrukande 
befolkning, som sakna varje utfartsväg och som därför i viss utsträckning nöd­
gas ha sin handel med Norge, men vilka likväl utgöra mycket dryga vägskat­
ter. Med hänsyn härtill synes en så lång anläggningstid icke vara försvarbar.

För staten måste det betraktas såsom oekonomiskt att bedriva dessa anlägg­
ningar med sådan långsamhet. Det är nämligen av vikt för staten, att vägar 
byggas till inlandsbanestationerna, så att den ovanför järnvägen bosatta be­
folkningen kan komma i förbindelse med och använda järnvägen för erfor­
derliga transporter och för resor. Dessa vägar borde rätteligen ha anlagts i 
så god tid, att de kunnat tagas i anspråk i den mån inlandsbanan framdrages, 
vilket varit både för staten och befolkningen mest ändamålsenligt. Då emel­
lertid så ej skett, synes det under alla förhållanden vara nödvändigt att bedriva 
arbetet så, att byggnadsplanen kan vara fullbordad sist inom den av väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen föreslagna tiden.

Vi tillåta oss fördenskull hemställa, att riksdagen måtte besluta

att för byggande av tillfartsvägar till inlandsbanan för 
budgetaret 1929/1930 anvisa ett extra reservationsanslag av 
kronor 300,000.

Stockholm den 21 januari 1929.

Gustav Rosén. Evert Jonsson.
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