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Nr 164.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående ytterligare stats
understöd till Närdingens sjösänkningsföretag i Stockholms 
län; given Stockholms slott den 15 februari 1929.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe
mentschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
J. B. Johansson

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms 
slott den 15 februari 1929.

Närvarande:
Statsministern Lindman, ministern för utrikes ärendena Trygger. statsråden 

Lubeck, Wohlin, Beskow, Lundvik, Borell, von Steyern, Malmberg, 
Lindskog, Bissmark, Johansson.

Departementschefen, statsrådet Johansson anför:
Den 9 augusti 1912 beviljade Kungl. Maj:t under de i kungörelsen den 14 

juni 1901 stadgade villkor lån från odlingslånefonden med 209,000 kronor 
till ett företag, avseende sänkning av sjöarna Närdingen, Lillsjön och 
Såttern samt torrläggning av mark till ett stort antal fastigheter i Edebo, 
Ununge, Edsbro, Knutby samt Söderby-Karls socknar av Stockholms län, 
varjämte Kungl. Maj:t fastställde arbetsplan för företagets utförande.
Ilihang till riksdagens protokoll 1929. 1 samt. 133 hlift. (Nr 1
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Ifrågavarande företag planlades vid en år 1911 hållen syn enligt lagen 
den 20 juni 1879 om dikning och annan vattenavledning. Den av företaget 
berörda arealen utgjorde 728.54 hektar, varav 362.32 hektar åker, 270.56 
hektar äng och odlingsmark samt 95.6 6 hektar annan jord. Kostnaden för 
företaget beräknades till 376,000 kronor, varav 166,000 kronor utgjordes av 
arbetskostnader och 210,000 kronor av lösen för Schebo bruk tillhörigt vatten
verk, som berördes av sänkningsföretaget. Båtnaden av företaget uppskattades 
till 388,641 kronor 95 öre. De intressenter i företaget, som år 1912 erhöllo 
odlingslån, representerade ägor, som genom företaget beräknades vinna ett 
förhöjt jordvärde av 298,578 kronor 45 öre, utgörande 76.83 procent av hela 
den genom vattenavledningen uppkomna jordförbättringen.

Den 18 juli 1924 anvisade Kungl. Maj:t efter ansökan av ovannämnda 
intressenter ytterligare lån från odlingslånefonden med 22,980 kronor, vilket 
belopp avsåg den andel av kostnaden, som belöpte på en egendom, vars 
ägare avsagt sig båtnaden av företaget.

Arbetet har under år 1924 slutförts och av lantbruksstyrelsen godkänts.
I en den 21 november 1927 till Kungl. Maj:t inkommen skrift har 

styrelsen för företaget gjort framställning om statsbidrag av 125,300 
kronor till täckande av ökade kostnader för företaget. Styrelsen har härom 
anfört bland annat:

Under arbetets fortgång och sedan dess avslutande hade på intressenterna 
utdebiterats och av dem erlagts 239,602 kronor 95 öre. Vidare utdebite
ringar hade styrelsen icke ansett tillrådligt att göra, utan hade företaget i 
övrigt måst finansieras medelst upplånade medel. Arbetet hade påbörjats 
år 1911, i det att entreprenör antagits för den del av företaget, som om
fattat sänkningen av Närdingen, vilken del av arbetet utförts enligt planen. 
Samme entreprenör hade sedan inlämnat anbud på övriga delar av före
taget, men som detta anbud ansetts för högt, hade det icke antagits av 
föreningen. Entreprenören liade då på mycket svaga grunder öppnat process 
mot föreningen, och denna process hade pågått i tre år samt slutligen 
avgjorts genom skiljedom till föreningens förmån. Arbetet hade på grund 
av processen måst vila under hela denna tid och kunnat återupptagas först 
år 1915.

Mellan åren 1915 och 1923 hade krigskonjunkturer med oerhört höga 
arbetslöner, materialpriser och räntesatser varit rådande. Dessa omständig
heter hade orsakat, att arbetet dragit långt ut på tiden och medfört höga 
kostnader. Genom den oupphörliga stegringen av arbetslöner och material
priser hade den antagne entreprenören icke kunnat fullfölja sina åtagna 
förpliktelser. Arbetena hade lämnats ofullbordade, och styrelsen hade gång 
på gång måst antaga nya entreprenörer med alltjämt höjda entreprenad
summor. Sista delen av arbetet hade på entreprenad överlämnats till ett 
kooperativt lag arbetare, som blivit arbetslösa genom Schebo bruks ned
läggande. Genom att industriarbetarna varit ovana vid dylikt arbete, hade 
ytterligare fördyring åstadkommits.

Till dessa olyckliga omständigheter komme, att en av de största intres
senterna, på vars andel skulle kommit nära 11 procent av kostnaderna, år 
1912 avsagt sig båtnaden, och denna andel hade måst fördelas på de kvar
varande intressenterna. För att åtminstone delvis täcka denna del av
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kostnaderna, uppgående till 41,606 kronor, hade ansökts om statsbidrag och 
odlingslån å tillhopa 31,960 kronor, men liade endast odlingslån å 22,980 
kronor beviljats.

Än svårare följder hade föranletts av det förhållandet att ett par av de 
största intressenterna, Scliebo bruk, som bort bidraga med 13.8 procent, och 
Berga med en bidragsskyldighet å 17.5 procent av kostnaderna, under 
arbetets utförande varit på obestånd. Om styrelsen under sådana förhållan
den verkställt utdebitering på intressenterna, skulle ingenting kunnat in
drivas från de båda största delägarna, och genom eu framtvingad exekutiv 
auktion å dessa hade riskerats, att egendomarna kunde helt och hållet frigöras 
från sin betalningsskyldighet till företaget, varigenom över 31 procent av 
kostnaderna måst fördelas på de kvarstående delägarna.

Detta vore, jämte de för jordbruket svåra tiderna, huvudsakliga skälet till 
att styrelsen icke, såsom annars bort ske, under arbetets fortgång och omedel
bart efter dess slutförande sökt indriva bidragen från företagets intressenter 
utan i stället upplånat behövliga medel. Redan med de utdebiteringar, som 
verkställts, hade delägare, vars jord beräknats erhålla det högsta förbättrings
värdet, erlagt 400 kronor per hektar, vilket för visso vore allt vad de 
tålt vid.

Till alla dessa svårigheter hade kommit, att delägarna kring sjön Såtteru, 
vilka ansåge, att förbättringsvärdet av deras jord blivit för högt uppskattat, 
inom laga tid begärt ny uppskattning, och då de tillsammans skulle svara 
för 17.6 2 5 procent av kostnaderna, hade detta bland annat förorsakat, att 
insyningen av arbetet måst uppskjutas och att återbetalning av det första 
statslånet icke kunnat påbörjas.

Med hittills upplupna — ävenledes genom lånemedel erlagda — räntor 
liade företaget enligt bokslutet 31 december 1926 kostat ej mindre än 
561,572 kronor, alltså betydligt överstigande det beräknade förbättringsvärdet. 
Av denna kostnad utgjorde 176,777 kronor räntemedel. Föreningens skuld
börda utgjorde enligt nämnda bokslut 321,969 kronor 28 öre, därav stats
lånet 215,961 kronor 14 öre och den svävande skulden, som nu skulle ut- 
debiteras på de kvarstående intressenterna, 106,008 kronor 14 öre. Efter den 
31 december 1926 hade skuldbördan ytterligare ökats genom upplupna räntor 
och komme ytterligare att ökas för varje dag. En utdebitering på kvar
stående, nästan undantagslöst ekonomiskt svaga intressenter, skulle fullborda 
flertalet ägares ekonomiska obestånd och åstadkomma eu förödande krasch 
bland ortens jordbrukare.

Styrelsen kunde under nämnda förhållanden icke förebrås för att den 
sökt undvika en dylik olycka. Detta styrelsens handlingssätt framstode så 
mycket förklarligare, om man kände ställningen i den trakt, företaget be
rörde. Av företagets intressenter vore det endast 3, som brukade mer än 
50 hektar jord, 8 brukade mer än 25 hektar och 112, som brukade under 
25 hektar, vore alltså småbrukare eller småbönder. Av dessa mindre del
ägare vore 53 bosatta inom Ununge kommun, de övriga inom närgränsande 
kommuner Edebo, Edsbro, Knutby och Söderby-Karl. Alla dessa kom
muner vore hårt betungade av skatter. Värst vore det dock ställt inom 
Ununge på grund av att Scliebo bruk nedlagt sin verksamhet, varigenom 
hela dess arbetarstam råkat ut för arbetslöshet och kommunen, samtidigt 
med att den måste hjälpa de arbetslösa och öka sina utgifter, måst se an
talet bevillningskronor nedgå från 9,898 år 1922 till 3,794 år 1926 och utdebi
teringen oupphörligen stiga ända till 16 kronor 90 öre år 1926. Kom
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munens skuldbörda utgjorde i november 1927 över 92,000 kronor. De 
arbetslösas antal hade den 1 oktober 1927 uppgått till 86. .

När till denna skildring av det ekonomiska läget lades, att den elektri
fiering, som utförts åren 1918 och 1919 inom kommunen med anslutning 
till Älvkarleby kraftverk, vore den dyraste i hela landet på ett enda före
tag när, och att jordbrukarna inom kommunen förorsakades ytterst betung
ande utgifter för erläggande av räntor och amorteringar, så vore lätt att 
inse, att det ekonomiska läget vore sådant, att om de på de 53 intres
senterna i torrläggningsföretaget belöpande andelarna skulle utan vidare 
indrivas — vilket bleve nödvändigt, om icke hjälp från staten erhölles — 
så måste flertalet av dessa idoga småbönder gå från gård och grund och 
kommunen göras alldeles utfattig.

I fråga om beloppet av det sökta bidraget liar arbetsstyrelsen erinrat att, 
därest företaget icke nu varit fullbordat, företaget enligt kungörelsen den 
11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdiknings- 
anslag haft möjlighet att erhålla statsbidrag, uppgående till en tredjedel, 
alternativt hälften av de beräknade kostnaderna.

I ärendet hava infordrade utlåtanden avgivits dels den 3 februari 1928 av 
lantbruksstyrelsen, som därvid överlämnat av lantbruksingenjören Nils 
Risberg och länsstyrelsen i Stockholms län avgivna yttranden, dels ock 
den 7 mars 1928 av statskontoret,

Lantbruksingenjören Risberg har vitsordat riktigheten av de i styrelsens 
framställning lämnade uppgifterna om de svårigheter, som utan intres
senternas förvållande inställt sig under arbetets bedrivande; och har Risberg 
vidare anfört bland annat:

Arbetsstyrelsens förfaringssätt att icke verkställa utdebitering på två av 
företagets största delägare så länge risk för konkurs och exekutiv försälj
ning av deras fastigheter förelegat, hade senare visat sig välbetänkt. Sedan 
dessa fastigheter övergått i andra händer hade för dem till företaget erlagts 
75,550 kronor 97 öre. Beträffande den ena av de ifrågavarande egendomarna 
hade dock ett belopp av 1,669 kronor 91 öre måst avskrivas på grund av 
konkurs. Förutom genom de båda fastigheternas förvållande hade ränte
utgifter jämväl förorsakats därav, att såsom styrelsen omförmält eu intres
sent år 1912 avsagt sig båtnaden av företaget.

Risberg hade påbörjat förnyad uppskattning av båtnaden av företaget, 
men hade förrättningen ännu ej blivit avslutad, varför någon slutlig för
delning ännu ej förelåge. Då den slutliga fördelningen av kostnaderna ej 
ännu kunnat fastställas, hade de till företaget utlämnade odlingslånen ej 
kunnat fördelas mellan de olika fastigheter, som ägde del i desamma, var
för arbetsstyrelsen, intill dess fördelningen av lånen skett och de olika an
delarna därav för vederbörande fastigheter blivit antecknade i jordeboken, 
hade att till statskontoret inbetala annuiteterna å desamma.

Av de få större egendomar, som inginge i företaget vid arbetsplanens 
upprättande, hade ett par sedermera blivit uppdelade i småbruk eller egna 
hem. Så gott som samtliga i företaget intresserade delägare utgjordes där
för numera av mindre jordbrukare eller lägenhetsägare, för vilkas ekono- 
nomiska ställning företaget i många fall syntes kunna medföra svåra följder, 
därest ytterligare hjälp ej lämnades dem. Det torde under sådana för
hållanden vara uppenbart, att stora svårigheter mötte att anskaffa för
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skuldernas förräntning och amortering erforderliga medel, särskilt som de 
allmänna ekonomiska förhållandena inom Ununge socken, inom vilken 
huvudsakliga delen eller 53.7 6 5 procent av företaget vore belägen, på grund 
av rådande arbetslöshet och andra kristidens verkningar vore synnerligen 
brydsamma. Då någon lättnad för intressenterna i deras sålunda utan eget 
förvållande iråkade bekymmersamma belägenhet icke på annat sätt torde 
stå till buds, syntes den enda utvägen till räddning från ekonomiska svårig
heter för många av dem vara, att staten trädde hjälpande emellan.

Kostnaden för företaget hade enligt av ltisberg gjort utdrag ur räkenska
perna för detsamma till och med utgången av år 1927 uppgått till 386,272 
kronor 24 öre, varav 176,272 kronor 24 öre arbetskostnader och andra 
därmed jämförliga utgifter samt 210,000 kronor ersättning till vattenverket 
vid Schebo bruk. Härtill komme ränteutgifter med sammanlagt 99,449 
kronor 69 öre, i vilket belopp dock icke inginge erlagda räntor å odlings- 
lånet, för vilket annuiteter — ränta och amortering — erlagts med sammanlagt 
108,691 kronor 68 öre. Ehuru arbetet till stor del utförts under den såsom 
följd av krigsutbrottet inträffade dyrtiden, hade den egentliga kostnaden för 
företaget, 386,272 kronor 24 öre, med endast 10,272 kronor 24 öre överstigit 
den vid arbetsplanens fastställelse beräknade kostnaden 376,000 kronor.

Förutom genom odlingslånen å tillsammans 231,980 kronor hade för hit
tills gjorda utbetalningar nödiga penningmedel erhållits genom utdebitering 
bland delägarna av sammanlagt 239,602 kronor 95 öre. Härav hade för 
annuiteter å odlingslånen till och med år 1927 åtgått 108,691 kronor 68 öre, 
vadan av de utdebiterade medlen endast 130,911 kronor 27 öre återstode för att 
tillsammans med odlingslånen 231,980 kronor — sålunda tillhopa 362,891 
kronor 27 öre — möta övriga utgifter. Då dessa uppginge till 485,721 kro
nor 93 öre, varav 386,272 kronor 24 öre utgjorde arbetskostnader och där
med jämförliga utgifter samt 99,449 kronor 69 öre ränteskulder, skulle för 
skuldernas täckande erfordras ett kapitaltillskott av 122,830 kronor 66 öre.

Bisberg ifrågasatte antingen att bidrag från statens avdikningsanslag eller 
av andra medel, som kunde för ändamålet anvisas, beviljades med belopp, 
motsvarande det ovan angivna kapitaltillskottet 122,830 kronor, eller att 
lånet nedskreves med nämnda belopp eller oek att räntefritt anstånd med 
lånets återbetalning lämnades för så lång tid som kunde beräknas åtgå för 
sagda ränteskulders slutliga amortering, varvid annuiteterna syntes kunna 
beräknas uppgå till ungefärligen samma belopp som de, vilka nu erlades å 
odlingslånet, eller i runt tal 14,000 kronor, i vilket fall anstånd torde böra 
medgivas under 13 år.

Länsstyrelsen i Stockholms lön har yttrat bland annat följande.
Av de kommuner inom länet, som under år 1927 gjort ansökning om un

derstöd av skatteutjämningsmedel åt synnerligen skattetyngda kommuner, 
vore Ununge den i ekonomiskt avseende sämst ställda. Denna kommun hade 
under åren 1925—1927 haft det högsta skattetrycket. Den årliga utdebite
ringen för komunal-, landstings- och vägskatt hade i medeltal varit 18 kro
nor 30 öre per 100 kronors inkomst av fast egendom, kapital och arbete. 
Den inkomst, varå kommunalutskylder debiterats, hade i Ununge från 1925 års 
till 1927 års taxering nedgått med ungefär 20 procent. Denna kommuns skuld
börda vore också anmärkningsvärt stor, såsom framginge av det förhållan
det, att i 1928 års utgiftsstat måst upptagas ett belopp av 6,255 kronor för annui
teter å lån. Bland de understödssökande kommunerna inom länet vore även
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Edebo, vars ekonomiska ställning dock vore något bättre än Ununges. Ut
debiteringen hade under åren 1925—1927 i medeltal varit 12 kronor 83 öre, 
men kommunen hade i förhållande till storleken avsevärda skulder. Övriga 
av sjösänkningsföretaget berörda kommuner hade icke begärt understöd av 
skatteutjämningsmedel, men torde åberopade förhållande ifråga om skatte
kraft, om också i mindre grad, gälla även dessa.

För egen del finge länsstyrelsen varmt förorda, att hjälp i någon form 
lämnades företaget samt, därest oöverstigliga hinder av formell art ej mötte, 
livligt tillstyrka bifall till den gjorda framställningen, i den omfattning, 
som av lantbruksingenjören funnits skälig, eller med ett statsbidrag av 
122,830 kronor.

Lantbruksstyrelsen har i ärendet anfört huvudsakligen följande.
Lantbruksstyrelsen funne fö)' sin del det vara uppenbart, att det nödläge, 

vari intressenterna uti ifrågavarande sjösänkningsföretag råkat, icke enbart 
eller ens huvudsakligen förorsakats av omständigheter, som med nämnda 
företag stått i direkt samband. I den mån orsakerna till nödläget emeller
tid kunde härledas till sjösänkningsföretaget, syntes desamma till väsentlig 
del vara att söka i de opåräknade ränteutgifter å sammanlagt omkring 100,000 
kronor, som delägarna i företaget fått vidkännas. Den direkta ökningen av 
arbetskostnaderna, vilken ökning utgjort allenast 10,272 kronor 24 öre, eller 
omkring 6 procent av den vid arbetsplanens fastställelse beräknade kostna
den, 166,000 kronor, torde direkt kunna anses av underordnad betydelse i 
detta sammanhang. Vid sådant förhållande syntes någon erinran icke kunna 
göras mot den vid 1911 års syneförrättning verkställda beräkningen av före
tagets kostnader. Snarare kunde nämnda kostnadsberäkning sägas hava 
fullt tillfredsställande bestått provet.

De nu yppade svårigheterna att finansiera företaget vore sålunda att i 
allt väsentligt härleda till omständigheter, vilka stått i samband med ar- 
betsstyrelsens förvaltning av företagets angelägenheter. Emellertid kunde 
framhållas, att det näppeligen torde stått i arbetsstyrelsens makt att i nå
gon högre grad undvika de utgiftsstegringar, som, enligt vad lantbruksstyrel
sen kunde finna, varit avgörande för företagets ekonomiska ställning. Detta 
gällde i främsta rummet de ränteutgifter, som förorsakats av det nödtvungna 
uppskovet med indrivningen av vissa intressenters kostnadsandelar, ävensom 
av det förhållandet, att odlingslånet på grund av gjorda framställningar om 
ny båtnadsuppskattning icke kunnat fördelas på vederbörande fastigheter. Vad 
särskilt beträffade sistnämnda förhållande syntes arbetsstyrelsen hava 
funnit sig därav föranlåten att upplåna erforderliga medel för inbetalning 
av annuiteterna på odlingslånet, förmodligen av det skälet att intressenterna 
ställt sig avvisande till en utdebitering för ifrågavarande ändamål, innan 
lånet fördelats på fastigheterna. Lämpligheten av ett dylikt förfaringssätt 
torde emellertid kunna ifrågasättas. Enär ifrågavarande annuiteter i varje 
fall skulle slutligen gäldas av vederbörande delägare, borde det från ekono
misk synpunkt varit förmånligare, om dessa hade kunnat förmås att enligt 
eu i avvaktan på lånets fördelning preliminär beräkningsgrund tillskjuta för 
annuiteterna erforderliga belopp.

Med hänsyn till de svårigheter, vilka sålunda mött ifråga om ordnandet 
av företagets ekonomi, funne lantbruksstyrelsen för sin del föreliggande 
framställning om understöd av allmänna medel värd beaktande från 
statsmakternas sida Det kunde väl ifrågasättas, huruvida eventuellt un
derstöd, vid det förhållandet att sökandenas allmänna ekonomiska nödläge 
torde till huvudsaklig del hava förorsakats av sjösänkningsföretaget ovid-
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kommande omständigheter, icke rätteligen borde utgå i eu annan ordning 
iin i framställningen avsåges. Lantbruksstyrelsen funne sig emellertid i 
detta avseende icke böra göra något uttalande.

Vad beträffade frågan om eventuellt anvisande av ytterligare statsunder
stöd till företaget, vare sig i form av bidrag eller län, ville lantbrukssty
relsen till eu början erinra att, enligt vad hittills i allmänhet tillämpats, 
sådant ytterligare understöd ansetts böra komma i fråga endast under för
utsättning, att ansökning därom blivit gjord inom ett år efter företagets 
slutförande. Undantag härifrån hade dock medgivits, när anledning därtill 
förefunnits. I det här förevarande fallet hade företaget avslutats år 1924, 
medan ansökningen om ytterligare statsunderstöd inkommit till jordbruks
departementet först den 21 november 1927. Denna omständighet syntes 
emellertid, med hänsyn till av sökandena åberopade särskilda omständig
heter, icke nödvändigtvis böra utgöra hinder för upptagande till prövning 
av frågan om företagets ytterligare understödjande medelst statsmedel.

Det företaget hittills beviljade statsunderstödet hade enbart utgjorts av 
lån, som beviljats dels den 9 augusti 1912 med 209,000 kronor och dels 
den 18 juli 1924 med 22,980 kronor. Däremot hade något statsbidrag utan 
åt erbetalningsskyldighet icke utgått till företaget. Framhållas torde emel
lertid, att hinder icke borde hava förefunnits för anvisande av jämväl dy
likt bidrag i samband med beviljandet av förstnämnda lån, därest ansök
ning i sådant avseende gjorts av vederbörande intressenter. Enligt år 1912 
gällande bestämmelser för erhållande av statsbidrag från allmänna avdik- 
ningsanslaget kunde nämligen sådant bidrag beviljas med högst hälften av 
den kostnad, som belöpte på sökandena tillhörig icke odlad jord. I före
varande fall uppgick nämnda kostnad till 156,190 kronor 34 öre, varför 
bidraget hade kunnat utgå med i runt tal 78,090 kronor. När vid ifråga
varande tidpunkt ansökning gjordes om såväl bidrag som lån, beräknades 
lånet till den kostnadsandel, som belöpte på sökandena tillhörig odlad jord, 
under iakttagande att detsamma icke komme att överstiga 70 procent av 
den på samma jord uppskattade båtnaden. I förevarande fall var båtnaden 
i denna del uppskattad till 137,145 kronor. Lånet hade sålunda, under för
utsättning att jämväl bidrag anvisats i enlighet med vad ovan sagts, beräk
nats till 70 procent av nyssnämnda båtnadsbelopp, eller i runt tal 96,000 kro
nor, varigenom sammanlagda statsunderstödet til! företaget hade uppgått 
till 78,090 + 96,000 = 174,090 kronor.

Vidare torde framhållas, att den ansökning om statsunderstöd till båt- 
nadsjordens kostnadsandel i företaget, som föranledde beviljandet år 1924 
av ett ytterligare lån till företaget å 22,980 kronor, avsåg såväl bidrag som 
lån till ifrågavarande kostnad. Då emellertid några omständigheter av sär
skilt ömmande art, vilka kunde motivera avvikelse från i liknande fall 
vanligen tillämpat förfaringssätt, icke blivit anförda, tillstyrkte lantbruks
styrelsen i skrivelse i ärendet den 21 juni 1924 endast ytterligare lån till 
företaget. På grund av vad sedermera blivit upplyst beträffande företagets 
ekonomiska ställning, syntes likväl nu anledning kunna förefinnas att ånyo 
till prövning upptaga frågan om beviljande av jämväl statsbidrag till båt- 
nadsjordens kostnadsandel. Lantbruksstyrelsen funne då för sin del, under 
åberopande av Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1920 angående bidrag 
till den i Mosjöbottens torrläggningsföretag i Örebro län ingående båtnads- 
jorden, hinder numera icke böra möta för beviljande av dylikt jämväl till 
nämnda del. I fråga om bidragets storlek torde därvid enahanda beräk
ningsgrunder böra tillämpas, som vore gällande vid tidpunkten för tilläggs-
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lånets beviljande år 1924. Båtnadsjordens kostnad till företaget i vad den
samma skulle utgöras av lånesökandena, uppginge till 31,763 kronor 68 
öre. Vid förenämnda tidpunkt kunde bidrag utgå med en fjärdedel av re
spektive kostnadsbelopp. Bidraget torde sålunda i detta fall kunna beräk
nas till en fjärdedel av 31,763 kronor 68 öre eller i runt tal 7,940 kronor. 
För den händelse nämnda bidrag kunnat anvisas år 1924 i samband med 
det då beviljade lånet å 22,980 kronor till båtnadsjordens kostnadsandel, 
hade någon nedsättning av nämnda lån icke behövt komma i fråga, enär 
vid nämnda tid såväl bidrag som lån kunde utgå till samma mark.

Enligt vad av det ovan anförda framginge hade företaget, under förut
sättning att dels ansökning om statsbidrag gjorts år 1912 och dels den verk
liga omfattningen av företagets nödläge varit känd år 1924, kunnat under
stödjas med ett statsbidrag av sammanlagt 86,030 kronor ävensom med ett 
lån av 118,980 kronor eller tillhopa 205,010 kronor. Detta belopp under
stege visserligen med 26,970 kronor det till företaget beviljade lånet å sam
manlagt 231,980 kronor, men torde den omständigheten att en väsentlig del 
därav hade kommit att utgå i form av bidrag utan återbetalningsskyldighet 
möjligen kunnat i viss mån underlätta företagets finansiering.

Vidare framginge av det ovan sagda, att eventuellt anvisande år 1912 
av ett statsbidrag a 78,090 kronor hade medfört en nedsättning av det 
nämnda år beviljade lånet från 209,000 kronor till 96,000 kronor eller med 
113,000 kronor. För den händelse ifrågavarande statsbidrag nu funnes 
böra beviljas till företaget, torde emellertid med hänsyn till företagets eko
nomiska nödläge någon nedsättning av sagda lån icke böra ske.

Därest statsbidrag med ovan beräknade belopp, sammanlagt 86,030 kronor, 
funnes kunna beviljas till företaget, skulle större delen av den skuldbörda, 
som åvilade bidrags- och lånetagarna, komma att avlyftas. Enligt av lant- 
bruksingenjören Risberg verkställd beräkning uppginge hela företagets skuld 
till 122,830 kronor. Med ledning av i synehandlingarna angående företaget 
intagna bestämmelser om fördelningen av kostnaderna för detsamma beräkna
des bidrags- och lånetagarnas andel i nämnda skuldsumma till i runt tal 104,740 
kronor, vilket belopp sålunda skulle komma att minskas till 18,710 kronor.

På grund av vad ovan anförts finge lantbruksstyrelsen tillstyrka, det 
Kungl. Maj:t ville utverka, att vederbörande intressenter uti ifrågavarande 
sjösänkningsföretag måtte, med bibehållen rätt till tidigare till företaget 
beviljat lån från odlingslånefonden, tilldelas ett bidrag från statens avdik- 
ningsanslag av 86,030 kronor.

Statskontoret har yttrat:
Med stöd av föreliggande utredning beträffande ifrågavarande företags 

ekonomiska ställning och därav föranledd överhängande risk för ekonomisk 
ruin för den stora mängden i företaget delaktiga mindre jordbrukare och 
med hänsyn därtill, att ett avsevärt bidrag från statens avdikningsanslag 
skulle hava kunnat till företaget anvisas, därest numera gällande bestäm
melser om sådant bidrag kunnat å detta företag tillämpas, förefölle det 
statskontoret, som om goda skäl i detta fall förelåge för utverkande av 
statsbidrag till hjälp i nödläget; och linge statskontoret därför tillstyrka, 
att åtgärd måtte vidtagas i överensstämmelse med lantbruksstyrelsens hem
ställan.

Av utredningen i ärendet framgår, att de egentliga kostnaderna för 
ifrågavarande företag överstigit de beräknade kostnaderna, 376,000 kronor, 
med allenast eif jämförelsevis ringa belopp eller 10,2/2 kronor 24 öre men

8 Kungl. Maj:ts proposition Nr 164.
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att däremot företaget till följd av de för dess finansiering upptagna lån 
åsamkats ränteutgifter — förutom å odlingslånet — till belopp av ej mindre 
än omkring 100,000 kronor. Anledningarna till intressenternas brydsamma 
belägenhet aro sålunda icke att söka i förhållanden beroende av företagets 
planläggande och beräknande utan fastmera i ett sammanträffande av 
ogynnsamma omständigheter, dels sammanhängande med tidsutdräkt och 
andra svårigheter vid arbetets utförande samt intressenters utträde ur 
företaget eller iråkade obestånd och dels i de betungande utgifter, som 
drabbat intressenterna genom andra i deras hemkommuner inträdda ogynn
samma händelser. Såsom lantbruksstyrelsen framhållit, torde det näppeligen 
stått i arbetsstyrelsens makt att i någon avsevärdare grad undvika de av 
förstnämnda orsaker uppkomna utgiftsstegringarna. Följden för intressen
terna har emellertid blivit, att dessa, som till största delen utgöras av 
mindre jordbrukare, iråkat en synnerligen brydsam ekonomisk situation, 
vilken om hjälp ej mellankommer torde bringa många av dem i ekonomiskt 
nödläge. På grund härav och då ett mera allmänt obestånd bland det stora 
antal intressenter, varom här är fråga, säkerligen skulle medföra en menlig 
inverkan jämväl för vissa av ifrågavarande kommuners redan förut svaga 
ekonomi, anser jag i likhet med de i ärendet hörda myndigheterna starka 
skäl föreligga för det allmänna att lämna bistånd.

Såsom av lantbruksstyrelsens yttrande framgår skulle statsbidrag utan 
återbetalningsskyldighet enligt tidigare gällande bestämmelser kunnat an
visas till företaget år 1912 med 78,090 kronor — vilket visserligen skulle 
medfört en nedsättning av det samma år beviljade lånet från odlingslåne- 
fonden från 209,000 kronor till 96,000 kronor — samt år 1924 med 7,940 
kronor eller med sammanlagt 86,030 kronor. I överensstämmelse med lant
bruksstyrelsens av statskontoret tillstyrkta förslag vill jag förorda, att före
taget medgives statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med sistnämnda 
belopp, vilket torde böra utgå av statens avdikningsanslag. Någon nedsätt
ning av det beviljade odlingslånet synes icke böra härav föranledas.

På grund av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte 
föreslå riksdagen medgiva,

att till ovan omförmälda företag, avseende sänkning av sjöarna Närdingen, 
Lillsjön och Såttern, må anvisas statsbidrag från statens avdikningsanslag 
med 86,030 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan lämnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen- 
Regenten bifall samt förordnar, att proposition i ämnet 
av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall 
avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:
Rune Thygesen.
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