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Nr 181.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till kraft
station vid Malfors; given Stockholms slott den 7 mars
1930.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds
protokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe
mentschefen hemställt.

Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
Th. Borell.

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför 
Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regeuten i statsrå
det å Stockholms slott den 7 mars 1930.

Närvarande:
Statsministern Lindman, ministern för utrikes ärendena Trygger, statsråden 

Lubeck, Beskow, Lundvik, Borell, von Steyern, Malmberg, Lindskog, 
Bissmark, Johansson, Dahl.

Departementschefen, statsrådet Borell anför:
I årets statsverksproposition (utgifter för kapitalökning, bil. 3, punkt 29) 

har Kungl. Maj :t på min hemställan — i anslutning till en av vattenfallssty
relsen i skrivelse den 30 september 1929 gjord framställning — föreslagit riks-
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dagen att i avbidan på den proposition, som kunde komma att avlåtas i ämnet, 
till vissa förberedande åtgärder för anläggning av en kraftstation i Motala 
ström mellan Roxen och Norrbysjön för budgetåret 1930/1931 beräkna ett re
servationsanslag av 200,000 kronor.

Såsom framgår av vad jag anförde vid den preliminära anmälan av detta 
ärende i statsverkspropositionen, ingick vattenfallsstyrelsens framställning örn 
medel till omförmälda åtgärder för kraftstationsanläggning i Motala ström så
som led i ett av styrelsen i berörda skrivelse den 30 september 1929 framlagt 
omfattande utbyggnadsprogram, vilket i sin helhet åsyftade att säkerställa det 
beräknade kraftbehovet inom det s. k. mellansvenska centralblocket fram till 
slutet av år 1936. Med avseende å den tilltänkta nya kraftanläggningen i Mo
tala ström anförde styrelsen i nämnda skrivelse, bland annat, att denna anlägg
ning borde påbörjas så att den kunde göras driftfärdig till slutet av 1934. För 
att icke behöva riskera ett alltför forcerat byggnadstempo funne styrelsen för
denskull önskvärt, att förberedande åtgärder för utbyggnaden vidtoges redan 
under loppet av år 1930, så att krafttillskottet från Motala ström kunde inpassas 
vid lämplig tidpunkt under loppet av något av åren 1933, 1934 och 1935, bero
ende på den ökning i kraftförbrukningen, som de närmaste åren visade sig 
medföra.

Sedan vattenfallsstyrelsen i skrivelse den 13 februari 1930 framlagt när
mare utredning och förslag rörande omförmälda kraftstationsanläggning, får 
jag nu till behandling upptaga denna fråga.

På den sträcka av Motala ström, som faller mellan Norrbys jon och Roxen, 
finnas följande olika vattenfall. Närmast utloppet från Norrbysjön ligger 
fallet vid Råby med en totalhöjd av omkring 7 meter. Detta fall äges av kro
nan och är endast mycket ofullständigt utnyttjat av en kronan tillhörig, gam
mal kvarn. Efter en relativt lugn älvsträcka vidtaga de kronan tillhöriga fal
len vid Ljung med totalt omkring 9 meters fallhöjd. De hava tidigare parti
ellt använts för vissa mindre, lokala kraftbehov. Längre ned följa fallen vid 
Jakobslund och Malfors med totalt cirka 12 meters fallhöjd, ävenledes helt 
tillhöriga kronan. Av sistnämnda två fall är endast en mindre del utnyttjad 
för en chokladfabrik vid Malfors, vilken tills vidare arrenderar en del av vat
tenkraften av kronan. I samband med vattenkraftens fullständiga utbyggande 
är ägaren av chokladfabriken på grund av ett år 1906 träffat avtal skyldig 
att avstå från naturkraften mot erhållande av viss leverans av elektrisk energi. 
Slutligen finnes i Motala ströms närmast Roxen belägna del ett fall vid Ny
kvarn med omkring 4 meters höjd. Detta sistnämnda fall äges till minst hälf
ten av kronan och i övrigt av Linköpings elektriska kraft- och belysningsaktie- 
bolag samt tillgodogöres i en anläggning, vilken togs i bruk år 1908 och till
hör nämnda aktiebolag, vilket arrenderat kronans vattenrätt. Aktierna i bola
get ägas numera av Linköpings stad.

Rörande lämpligaste sättet för utbyggnad av de kronan tillhöriga vatten
fallen mellan Norrbysjön och Roxen — vilka redan år 1906 förvärvats för drift 
av statens järnvägar — hava tidigare ett flertal utredningar verkställts. Dessa 
utredningar hava nu reviderats inom vattenfallsstyrelsen.
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I sin skrivelse den 13 februari 1930 har vattenfallsstyrelsen anfört, att sty
relsen vid nyssnämnda revision av de äldre förslagen beträffande utbyggnad av 
förevarande vattenfall verkställt jämförande kostnadsberäkningar rörande vissa 
huvudalternativ. Beträffande dessa alternativ har styrelsen i skrivelsen läm
nat följande översikt:

Alternativ med sanman förande av fallet på hela sträckan Norrbysjön Roxen 
i en enda kraftanläggning.

Genom en damm över strömmen vid Ljungs tegelbruk skulle alvstrackau ovan
för dammen uppdämmas till jämnhöjd med Norrbysjöns niva. Kraftstationen 
skulle förläggas på vänstra stranden mitt emot Jakobslund samt drif wattnet 
tilledas genom en å samma strand förlagd tilloppskanal av cirka 2 kilometers 
längd. Nedanför kraftstationen skulle strömfåran sänkas genom muddring 
och sprängning förbi fallen vid Malfors och Nykvarn samt genom uppmuddrm- 
gar å hela älvsträckan mellan dessa båda fäll. Då strömmen pa denna sträcka 
är mycket trång och strandbrinkarna branta, bleve emellertid kostnaden tor 
ifrågavarande upprensning mycket hög, och för att icke kostnaderna sku le 
springa för mycket i höjden, måste vid detta alternativ en mindre del av tall
höjden vilken är beroende av vattenståndsvariationerna i Roxen Jämnäs out
nyttjad. Till följd härav bleve detta alternativ icke så förmånligt, som man

Alternativ, avseende fallsträckans utbyggnad medelst tre kraf täning gningm.
Av dessa skulle en förläggas vid Råby för dåvarande cirka 7 meters la i, en 

vid Nykvarn och därvid utnyttja antingen nuvarande cirka 4 meters fallhöjd 
elle-- ett till cirka 8 meter ökat fall. För den mellersta och största anläggnin
gen som skulle förläggas i närheten av Jakobslund, skulle da återstå alternativt 
21 å 17 meter. Detta ^byggnadssätt har sin svaghet dän, att årskostnaden tor 
de tre separata stationerna, även örn driften vid de mindre automatiseras, blir

Alternativ med fallsträckans utbyggande i två kraftanläggningar.
De jämförande beräkningarna hava visat, att detta alternativ ställer sig lor- 

delaktigast, och av olika varianter av detta alternativ har den befunnits bimp- 
ligast, enligt vilken fallsträckan ovanför Nykvarn tillgodogöra i en kraftsta
tion, belägen strax ovanför fallet vid Malfors. Anläggningen. skulle forses 
med damm vid Ljung och vattnet framföras i en tilloppskanal pa vänstra älv
stranden såsom vid det först nämnda alternativet. Fallet vid Nykvarn skulle 
bibehållas med ungefär nuvarande höjd, cirka 4 meter, varigenom den härva
rande anläggningen kunde bibehållas och i mån av behov utvidgas och moder
niseras. Detta alternativ giver per kraftenhet lägsta årskostnaden.

Vattenfallsstyrelsen framhåller härefter att de båda kraftstationerna vid 
Malfors och Nykvarn — för att kunna, trots frånvaron av utjämningsmagasin 
dem emellan, på bästa sätt utnyttja det tillgängliga driftvattnet — böra ägas 
och drivas av samma företagare. I syfte att åvägabringa en sådan anordning 
har styrelsen i särskild skrivelse den 13 februari 1930 framlagt förslag till 
avtal rörande förvärv av Nykvarns kraftstation. Jag kommer senare i dag att 
ingå på behandling av detta förslag.

Styrelsens nu förevarande förslag avser, såsom av det nyss anförda fram
går, byggandet av en kraftstation för utnyttjande av den totala, omkring 28 
meter höga fallhöjden i fallen vid Råby, Ljung, Jakobslund och Malfors i en 
enda anläggning — i styrelsens skrivelse benämnd Malfors kraftstation och
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bibehållande av Nykvarns kraftstation med omkring 4 meters fallhöjd. Sty
relsen räknar emellertid eventuellt med den möjligheten, att det efter förvärv 
av Nykvarns kraftstation kan visa sig lämpligt att något höja vattenytan 
ovanför Nykvarn och därigenom något minska fallhöjden vid Malfors.

Beträffande storleken av den vattenmängd per sekund, för vars utnyttjande 
den föreslagna nya kraftstationen bör planläggas, har vattenfallsstyrelsen 
yttrat följande:

Motala strom avbördar pa ifrågavarande sträcka en vattenmängd av i me
deltal 43 kubikmeter per sekund. Vid normala lågvattentillfällen sjunker vat
tenmängden till cirka 27 kubikmeter, och den kan exceptionellt nedgå till 
cirka 15 kubikmeter per sekund. Vid normalt högvatten utgör den 60 kubik
meter och kan under exceptionella tillfällen stiga till 100 kubikmeter per se-
frTn VufT 011 a/- lnd^StxTkriwff 3 * större än den> som framrinner 
*raa Boren förbi Motala. Motalastationen är nu utbyggd för en
vattenförbrukning av 70 kubikmeter och är planlagd att i slutstadiet mot- 
syara en total vattenförbrukning av 175 kubikmeter per sekund. Denna höga 
utbyggnadsgrad i Motala är möjlig att åstadkomma därigenom, att kraftsta
tionen ar belägen i sjelva älvfaran vid en damm, där hela fallhöjden mellan 
Vättern och Boren, 15 meter, är koncentrerad. Några särskilt byggda till
mer avloppskanaler med därav följande fallförluster förefinnas därför ej. 
forlunda ar förhållandet med Malforsstationen, där såsom nämnts en lång 
tilloppskanal skall framföra vattnet till kraftstationen. Verkställda ekono
miska utredningar hava visat, att Malforsstationen bör planläggas för att ut
nyttja en vattenmängd av högst cirka 90 kubikmeter per sekund.

I syfte att trygga en efter nyssnämnda vattenmängd per sekund avpassad 
..am, PPnmg av vatten även i de övriga fallen på sträckan Boren—Roxen, 

nämligen fallen vid Näs mellan Boren och Norrbysjön samt vid Nykvarn strax 
ovanför Roxen, har styrelsen upprättat och i förberörda särskilda skrivelse 
den 13 februari 1930 framlagt förslag till avtal, nämligen dels förenämnda 
avtal örn förvärv av Nykvarns kraftstation, dels ock ett annat avtal, som jag 
jämväl kommer att senare i dag anmäla för Kungl. Majit.

Den skillnad i driftvattenmängd, som skulle komma att förefinnas mellan 
Motalastationen och fallsträckan Boren—Roxen, är enligt vattenfallsstyrel
sen avsedd att utjämnas i Boren, där därför erforderligt magasin kan erhål
las.

I fråga örn de för kraftstationen vid Malfors avsedda tekniska anordnin
garna m. m. har styrelsen i sin här förevarande skrivelse lämnat följande redo
görelse :

Vid^ utloppet ur Norrbysjön vid Råby företages en upprensning av ström
men sa, att ingen nämnvärd fallförlust kvarstår mellan sjön och nedanför va- 
rande uppdämda älvsträcka fram till regleringsdammen.

Vid Ljungs tegelbruk uppföres en dammbyggnad med cirka 15 meters höjd. 
o tjn utgöres i själva älvfåran av en armerad betongkonstruktion, grundlagd 
a berget, som här gar i dagen. Betongdammen fortsättes på båda älvsträn
derna av jorddammar, av erforderlig längd. I betongdammen insättas an- 
ordningar for avbördning av flodvattnet. För att minska dämningsskadorna 
bruk 01 dammen mvallas ocl1 tranerås ett större markområde vid Ljungs tegel-
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Tilloppskanalen, som förläggas å kronans mark på älvens vänstra sida, fram
går till större delen genom morän och lera och endast till mindre del i berg. 
Kanalen är avsedd att framföra driftvattenmängden med en hastighet av cirka 
1 meter per sekund.

Mitt emot Jakobslunds huvudbyggnad sänker sig berget hastigt. Här av
slutas kanalen med ett tubintag, varifrån tvenne tuber med en längd av cirka 
300 meter framdragas, först nära horisontalt, därefter i brantare lutning ned 
till kraftstationen, som förlägges på älvens vänstra sida cirka 200 meter ovan
för Malfors bro. I kraftstationen är avsett att installera tvenne turbiner, vil
ka med vertikala axlar driva var sin tref&s-generator.

Nedanför kraftstationen fördjupas strömfåran förbi fallet vid Malfors bro 
medelst sprängning och muddring, så att nuvarande dämningshöjd vid Ny
kvarn kan bibehållas, utan att något nämnvärt fall kommer att kvarstå mel
lan de båda stationerna.

Alla transporter till kraftstationen äro avsedda att ske på befintliga lands
vägar, kompletterade med kortare tillfartsvägar.

Kraftstationens maskineffekt skulle utgöra 19,800 kilowatt, och den i ge
nomsnitt per år uttagbara energimängden komme att uppgå till omkring 87 
miljoner kilowattimmar.

Med avseende å modernisering och utbyggnad av den till inköp föreslagna 
kraftstationen vid Nykvarn har vattenfallsstyrelsen anfört, att olika alterna
tiv härför kunde tänkas men att med denna fråga kunde tills vidare anstå.

Enligt vattenfallsstyrelsens beräkningar skulle kostnaderna för kraftstatio
nen vid Malfors, utförd på det av styrelsen skisserade sättet, uppgå till 
9,800,000 kronor, fördelade på följande huvudposter:

Vatten- och husbyggnadsarbeten:

Upprensning vid Håby och dammbyggnad vid Ljungs tegelbruk
samt brobyggnader..............................................................................

Tilloppskanal.............................................................................................
Tubintag, tilloppstuber och kraftstation..............................................
Upprensningsarbeten nedanför kraftstationen ...................................
Vägar, permanenta och provisoriska husbyggnader, markersättningar

och planering.........................................................................................
Administration och oförutsett för vatten- och husbyggnader, c:a 20 / 

av ovanstående kostnader.................................................. ...
Maskineri:

Turbiner.............................................................................. 500,000
Generatorer, transformatorer och ställverk, inklusive 

ställverksbyggnad................... . . ._. . . . . . ■_ 1_,1_80,000
Summa anläggningskostnad Kronor 9,800,000

I fråga om fördelningen av det beräknade kostnadsbeloppet på olika budget
år bär styrelsen anfört, att enligt styrelsens tanke det erforderliga anslaget 
lämpligen kunde, om icke särskilda anledningar till förändring av byggnads- 
takten uppkomme, uppdelas på följande sätt, varvid förutsattes att för det 
första budgetåret endast vissa förberedande åtgärder skulle vidtagas:

Kronor.

1.920.000
900.000

1.800.000
700.000

1.450.000

1.350.000

1,680,000
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Departe
mentschefen.

Budgetår.
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935

Anslag.
............................ 200,000

.......................  1,500,000

.......................  2,500,000

........................ 3,500,000
............................................ 2,100,000
Summa Kronor 9,800,000

Styrelsen Ilar i detta sammanhang yttrat, att statsmakternas ställningsta
gande till frågan örn elektrifiering av södra stambanan möjligen kunde med
föra behov av en något snabbare byggnadstakt än som motsvarades av nyss
nämnda kostnadsfördelning, men för undvikande av forcering med ifrågava
rande kraftstationsanläggning samtidigt med att byggnadsarbetena vid Varg
ön påginge, vore den av styrelsen angivna fördelningen av kostnaden lämpli
gast. Man syntes nämligen av flera skäl böra undvika alltför stora varia
tioner i den nybyggnadsverksamhet, vattenfallsstyrelsen behövde bedriva för 
att tillgodose det alltjämt stegrade kraftbehovet inom de områden, där styrel
sen handhade den huvudsakliga kraftförsörjningen.

I anslutning till det anförda har vattenfallsstyrelsen hemställt, att Kungl. 
Majit måtte föreslå 1930 års riksdag besluta utförandet av en statens kraftsta
tion vid Malfors för en beräknad kostnad av 9,800,000 kronor och härtill för 
budgetåret 1930/1931 anvisa ett belopp av 200,000 kronor.

Vid anmälan i statsverkspropositionen av vattenfallsstyrelsens i skrivelse den 
30 september 1929 framlagda förslag beträffande nya vattenkraftsanläggnin
gar för det mellansvenska centralblocket fann jag mig på anförda skäl böra 
förorda vidtagandet av de åtgärder, som erfordrades för en successiv ökning av 
krafttillgångarna inom nämnda område i den ungefärliga omfattning, som av 
vattenfallsstyrelsen beräknats. Jag framhöll emellertid därvid också, att örn 
efterfrågan på kraft icke skulle komma att stegras i den utsträckning, som 
vattenfallsstyrelsen med ledning av de senaste årens erfarenheter beräknat, 
möjlighet funnes att med hänsyn härtill avpassa den takt, i vilken utbyggna
der för ökad produktion borde bedrivas. I sådant hänseende uttalade jag be
träffande de av vattenfallsstyrelsen ifrågasatta åtgärderna för utbyggnad av 
vattenfall mellan Norrbysjön och Roxen, att den takt, i vilken denna utbygg
nad borde ske, syntes få bliva beroende av de ekonomiska konjunkturerna och 
den närmaste tidens erfarenheter med avseende å kraftbehovet inom central
blocket. Även spörsmålet örn fortsättandet av statsbanornas elektrifiering, för 
vilket ändamål vattenfallen ifråga på sin tid förvärvats, syntes härvidlag äga 
betydelse. Tiden för utbyggnadens färdigställande kunde vidare röna inverkan 
av frågan om nedförande till centralblocket av norrländsk kraft jämte därmed 
sammanhängande spörsmål. Att medel nu bereddes till de av vattenfallssty
relsen åsyftade förberedande åtgärderna för en blivande utbyggnad hade jag 
emellertid ansett mig böra tillstyrka. Dessa åtgärders snara vidtagande syntes
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nämligen vara av vikt för möjliggörande av en snabb utbyggnad, därest en så
dan under den närmaste framtiden skulle visa sig nödvändig; å andra sidan 
komme berörda åtgärder, även örn anläggningen ej skulle behöva färdigställas 
under de närmaste åren, under alla förhållanden till nytta vid den kommande 
utbyggnaden.

I sin skrivelse nr 9 A, i anledning av vissa framställningar rörande regleringen 
för nästkommande budgetår av utgifterna för kapitalökning i avseende å post
verket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk, har även riksdagen för
klarat sig biträda den av vattenfallsstyrelsen uppgjorda planen för kraftverks- 
utbyggnader i syfte att säkerställa centralblockets sannolika kraftbehov fram 
till slutet av år 1936.

Vattenfallsstyrelsens förslag beträffande sättet för utnyttjande av vatten
kraften i Motala ström på sträckan mellan Norrbysjön och Roxen går ut på, 
att vattenfallen å nämnda sträcka skulle tillgodogöras i två anläggningar, näm
ligen dels i en ny kraftstation vid Malfors, dels ock i den redan befintliga kraft
anläggningen vid Nykvarn, vilken eventuellt framdeles skulle utvidgas och 
moderniseras. Det sålunda framlagda förslaget synes ändamålsenligt. För 
att vattentillgången skall på fördelaktigaste sätt kunna utnyttjas är det emel
lertid önskvärt, att dessa båda anläggningar ägas och drivas av en och samma 
företagare. Den Linköpings elektriska kraft- och belysningsaktiebolag till
höriga kraftstationen vid Nykvarn, i vilken tillgodogöres vattenrätt som till 
minst hälften äges av kronan och i övrigt av nämnda bolag, bör därför förvär
vas av staten. I sådant syfte har vattenfallsstyrelsen med bolaget träffat ett 
preliminärt avtal, vilket jag, såsom förut nämnts, har för avsikt att i annat 
sammanhang denna dag upptaga till prövning.

Det sätt, varpå enligt vattenfallsstyrelsens förslag den nya kraftstationen vid 
Malfors skulle anordnas, föranleder icke erinran från min sida. I denna del 
förutsätter förslaget emellertid, för en rationell kraftuttagning i anläggningen, 
viss reglering av vattenframsläppningen även i det mellan Boren och Norrby
sjön befintliga fallet vid Näs, som till omkring 55 procent äges av Motala 
ströms kraftaktiebolag. En dylik reglering skulle bliva tryggad genom ett av 
vattenfallsstyrelsen träffat preliminärt avtal, avseende förvärv av aktiemajo
riteten i nämnda bolag. Även detta sistnämnda avtal torde jag, såsom förut 
antytts, få senare i dag upptaga till behandling.

Beträffande de av vattenfallsstyrelsen uppskattade kostnaderna för anlägg
ningen vid Malfors lärer, såvitt nu kan bedömas, anledning till erinran icke 
föreligga. Det torde böra framhållas, att i kostnadsberäkningen ingår ett be
lopp av 20,000 kronor, som vattenfallsstyrelsen enligt den med Linköpings 
elektriska kraft- och belysningsaktiebolag träffade uppgörelsen skulle till bo
laget erlägga såsom bidrag till förstärkande av vissa kraftledningar.

Den av styrelsen skisserade planen för fördelning av kostnadsbeloppet på 
skilda budgetår synes mig i anslutning till vad jag i statsverkspropositionen 
anfört beträffande omständigheter, som äro ägnade att inverka på frågan örn 
tiden för anläggningens färdigställande, icke för närvarande böra föranleda ett 
ställningstagande. I detta avseende vill jag här endast framhålla, att frågan
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örn elektrifiering av södra stambanan numera blivit aktuell genom en av järn
vägsstyrelsen i februari månad detta år gjord framställning, vilken såvitt möj
ligt synes böra underställas 1930 års riksdag. Såsom vattenfallsstyrelsen an
tytt, lärer statsmakternas ståndpunktstagande i sistnämnda fråga sannolikt 
komma att påverka byggnadstakten för Malforsanläggningen.

För påbörjande av arbetena med förevarande kraftverksanläggning torde i 
enlighet med vattenfallsstyrelsens förslag böra för nästkommande budgetår an
visas ett reservationsanslag av 200,000 kronor. Detta belopp har vid den pre
liminära beräkningen i statsverkspropositionen betecknats såsom avsett till 
vissa förberedande åtgärder för anläggning av en kraftstation i Motala ström\ 
mellan Roxen och Norrby sjön. För att vid fortsatta medelsanvisningar kunna 
använda enhetlig anslagsbeteckning lärer emellertid anslaget lämpligen böra 
— i anslutning till det nu närmare utformade förslaget beträffande kraftstatio
nens förläggning — redan från början betecknas såsom avsett för anläggande 
av kraftstation vid Malfors.

På grund av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå 
riksdagen

att till kraftstation vid Malfors för budgetåret 1930/1931
anvisa ett reservationsanslag av ................... kronor 200,000,
att utgå av lånemedel.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan behagar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen- 
Regenten lämna bifall samt förordnar, att proposition av 
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar skall av
låtas till riksdagen.

Ur protokollet: 
Fredric Hawerman.
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