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Nr 309.

Av herr Andersson i Dunker m. fl., örn avskrivning av vissa 
statens fordringar hos Kilaåns regleringsföretag.

Genom beslut den 19 maj 1922 anvisade Kungl. Maj:t dels statsbidrag 
från allmänna avdikningsanslaget med 140,610 kronor, dels ock lån från 
odlingslånefonden med 281,240 kronor till ett företag avseende reglering av 
Kilaån i och för torrläggning av mark inom Jogerstad, Tuna, Torp, Hagby
torp, Fadan, Backa, Gummersta, Urskäla, Berga, Krasta och Krastaängen 
i Tuna socken, Bögelstorp, Svedhorn, Kjulshammar, Grova, Åkerstad, Grävstad, 
Gällerstad, Törsta, Rällinge, Skällsta, Lunda, Fröberga, Kärrstad, Giberga, 
Tybble, Vallby, Valsberg, Gävle och Skena i Lunda socken samt Hesselby, 
Kälkestad, Lundäng, Sjukälla, Rogstad, Lunden, Östertorp, Gammelstad, 
Gammelstads utäng, Råstad, Brink, Spatorp, Lidatorp, Mellantorp, Garpsäter, 
Kilbofjäll, Smedstorp, Lida, Vaxåker, Norrhårsbråten, Tuna och Ängetorp 
i Kila socken av Södermanlands län, vilket företag enligt särskilt avtal av 
den 22 december 1919 skulle vara förbundet med en reglering av Kilaåns 
källsjöar, Flåten och Virlången. Tillika fastställde Kungl. Majit för före
taget upprättad plan med bland annat det tillägg, att arbetet icke finge av 
lantbruksstyrelsen godkännas, förrän det visats, att regleringen av nämnda 
båda sjöar utförts i enlighet med därför genom Österbygdens vattendom
stols utslag den 28 augusti 1920 fastställt förslag. Genom beslut den 26 
september 1925 har Kungl. Majit till företagets utförande beviljat ytter
ligare bidrag från allmänna avdikningsanslaget med 21,350 kronor samt 
ytterligare lån från odlingslånefonden med 88,840 kronor. Slutligen har, i 
enlighet med vad lantbruksstyrelsen i sitt över en av intressenterna gjord 
framställning avgivna utlåtande den 24 februari 1927 tillstyrkt, Kungl. 
Majit den 1 april 1927 för samma ändamål anvisat dels statsbidrag med 
ytterligare 23,260 kronor från statens avdikningsanslag, dels ock ytterligare 
lån med 62,100 kronor från statens avdikningslånefond.

Vidare beslöt 1928 års riksdag i anledning av en inom första kammaren 
väckt motion, att Kungl. Majit finge utan hinder av gällande bestämmelser 
efter den närmare prövning, som kunde befinnas erforderlig, till Kilaåns 
regleringsföretag bevilja ytterligare bidrag med intill 256,150 kronor från
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statens avdikningsanslag under villkor, att av det belopp, som järnvägs
styrelsen slutligen kunde bliva ålagd utgiva till åregleringsintressenterna 
såsom ersättning för kostnader i samband med vissa omläggnings- och för- 
stärkningsarbeten vid Jönåkers järnvägsbro, intill 84,060 kronor inleverera
des till statskontoret. Med stöd av riksdagens berörda medgivande har 
Kungl. Maj:t den 8 juni 1928 anvisat ytterligare statsbidrag till företaget 
med 256,150 kronor. Sedermera har emellertid av regleringsföretaget åter
betalats ett belopp av 84,060 kronor.

Sammanlagt har Kungl. Majit sålunda anvisat statsbidrag utan återbetal- 
ningsskyldighet med 356,860 kronor och lån till ett belopp av 432,180 
kronor.

Ifrågavarande regleringsföretag är numera slutfört och har i vederbörlig 
ordning godkänts.

Genom utslag den 7 november 1929 har länsstyrelsen i Södermanlands 
län fastställt de årliga kapitalavbetalnings- och räntebelopp, som till likvide
rande av ovannämnda den 19 maj 1922 beviljade lån från odlingslåne- 
fonden å 281,240 kronor årligen skulle under vart och ett av åren 1929— 
1954 erläggas av ägarna till i företaget ingående fastigheter.

Beträffande de lån från odlingslånefonden, som beviljats den 26 septem
ber 1925 å 88,840 kronor och den 1 april 1927 å 62,100 kronor eller så
lunda tillhopa 150,940 kronor, har länsstyrelsen ännu icke meddelat utslag 
angående lånens fördelning å fastigheterna för deras återbetalande.

Då ifrågavarande regleringsföretag tidigare var föremål för riksdagens 
prövning framhölls i ett av lantbruksstyrelsen avgivet yttrande, att kost
naderna för företagets genomförande kommit att bliva avsevärt större än 
från början beräknats. Av lantbruksstyrelsens berörda yttrande framgår 
vidare, att enligt en av vederbörande lantbruksingenjör den 28 januari 1927 
verkställd utredning kostnaderna för de arbeten, vilka innefattas i den 
1922 fastställda planen för åregleringen, uppgått till sammanlagt i runt 
tal 486,500 kronor mot det vid arbetsplanens fastställande beräknade be
loppet 360,000 kronor beroende bland annat därpå, att företaget delvis ut
förts under en tid med högre arbetspriser, än de i den fastställda arbets
planen beräknade. Härtill skulle förutom förrättningskostnaderna 3,910 
kronor 82 öre läggas 41,783 kronor 9 öre utgörande på åregleringsföretaget 
belöpande andel av kostnaden för den ovanberörda med företaget förenade 
reglering av Kilaåns källsjöar, Flaten och Virlången. Genom islamning 
förorsakad ökad schaktningsmassa hade medfört en merkostnad av 27,000 
kronor. Ersättningar till vederbörande jordägare för skada och intrång 
genom uppläggning av mudder eller annan under arbetets utförande upp
schaktad massa hade uppgått till 79,317 kronor 60 öre. Nu angivna kost
nader utgjorde sammanlagt 638,511 kronor 51 öre. På grund av oförut
sedda omständigheter hade emellertid intressenterna för utförande och vid
makthållande av dessa arbeten fått vidkännas ytterligare en kostnad av
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sammanlagt 200,100 kronor (pålningsarbeten, muddring och uppläggning 
av nedrasade jordmassor m. m.). Vidare hade företaget under åregleringens 
utförande åsamkats ytterligare kostnad på grund av omläggning av Kilaåns 
lopp närmast öster örn statens järnvägars bro över ån ävensom förstärk- 
ningsanordningar å ömse sidor örn nämnda bro. Sagda kostnad utgjordes 
dels av arbetskostnad, rättegångskostnader och slitage, 73,896 kronor 50 öre, 
dels av ränteutgifter, 10,258 kronor 94 öre eller sammanlagt 84,155 kronor 
53 öre, dels ock av kostnader, som eventuellt åsamkats statens järnvägar 
för bevakning av bron m. m. Från bevakningskostnaderna, vilka vid ifråga
varande tidpunkt icke vore vare sig intressenterna ådömda eller till beloppet 
kända, borde i detta sammanhang bortses. Lades till de ovan angivna 
kostnaderna dels 30,285 kronor 13 öre motsvarande enligt lantbruksstyrel- 
sens beräkning den del av de på åregleringsintressenterna ankommande 
kostnaderna för ovanberörda sjöreglering, som dessa endast hade att för
skottsvis erlägga i avvaktan på från vederbörande vattenverksägare inflytande 
bidrag, dels ock ränteutgifter med enligt intressenternas berörda framställ
ning bifogade räkenskaper 92,898 kronor 91 öre, erhölles en totalkostnad 
av 1,045,951 kronor 8 öre.

Emellertid har den av lantbruksstyrelsen sålunda beräknade totalkost
naden icke kunnat hållas utan kommit att överskridas med i runt tal 60,000 
kronor.

Till belysande av företagets ekonomi åberopas följande sammandrag per 
den 7 november 1930 av kassaräkningen för Kilaåns regleringsföretag:

Inkomster:
Statsbidrag jämte ränteinkomst därå..............................
Odlingslån...........................................................................
Uttaxerade medel med ränta.............................................
Utdömd ersättning av järnvägsstyrelsen med ränta . . . 
Bidrag av vägkassan till Tybble, Lunda och Tuna broar
Försålt virke och ved ......................................................
Försålt 2 stycken lokomobiler och delar till mudderverk
Hyra för ett mudderverk...............................................
Auktionsmedel....................................................................

Utgifter:
Avlöning enligt arbetslistor...............................................
Annan avlöning..................................................................
Hr Englund för muddring av delen Tuna bro-—Nykö

ping .......................................... .......................................
Reglering av sjöarna Flåten—Vidängen.......................
Tybble, Lunda och Tuna broar, samt ny väg vid Tybble 
Ombyggnad av småbroar.................................................

kronor 357,370: —
432,180: —

» 245,046: 82
» 96,334: 73

45,612: —
» 2,032: —
» 3,160: —
» 1,000: —
» 3,041: 97

kronor 1,185,777:52

kronor 299,502: 55
10,321:03

» 82,045: —
» 99,243: 67
» 70,114: 35
» 6,295: 09
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Arbeten vid järnvägsbron (ingår ej arbetsledning) .... kronor 66,987: 73
Arvode för arbetsledning............................................ » 35,013: —
Arvode till lantbruksingenjören........................................... » 7,328:20
Mudderverk, lokomobiler och andra maskiner........ » 99,768: —
Reservdelar och förbrukningsartiklar.................................. » 39,601:78
Elektriska inmonteringar och avgift för ström................. » 2,159: 05
Reparationer och smiden.................................................... » 32,242:63
Ved, kol och oljor....................................................... » 40,632: 79
Pålar och virke..................................................................... » 69,351:71
Körning och frakter.............................................................. » 10,266:50
Olycksfalls- och brandförsäkringspremier samt sjukvård » 6,026:59
Skadeersättning till strandägare för skörd och byggnader » 2,789: 09
Ersättning för mark belagd med jordvallar............. » 98,175: 91
Rättegångskostnader och arvoden för juridiska uppdrag » 3,657: —
Räntor å lån i Södermanlands enskilda bank......... » 100,473: 13
Diverse utgifter ..................................................................... » 2,062:20
Innestående å uppsägningsräkning i Södermanlands

enskilda bank..................................................................... » 1,720:52
kronor 1,185,777: 52

Anledningen till att de slutliga kostnaderna, på sätt nämnts, kommit att 
överstiga till och med den totalkostnad, varmed man år 1928 räknat, är 
att söka däri, att markens beskaffenhet nödvändiggjort ytterligare kostsamma 
arbeten utöver vad tidigare beräknats. De ökade kostnaderna hava sålunda 
uteslutande föranletts av förhållanden, varöver arbetsstyrelsen och intres
senterna icke kunnat råda, varför dessa följaktligen äro utan skuld till före 
tagets dåliga ekonomiska läge.

De sammanlagda kostnaderna för regleringsföretaget, vilka åvila delägarna, 
utgöras av dels lån från odlingslånefonden å följande belopp 281,240 kro
nor, 88,840 kronor och 62,100 kronor, dels och å delägarna uttaxerade medel 
245,046 kronor 82 öre. (I detta sammanhang torde böra uppmärksammas, 
att det belopp, som uttaxerats å delägarna, egentligen uppgår till 255,000 
kronor, men att till följd av bristande betalningsförmåga hos en del av 
delägarna större belopp än ovan nämnts icke influtit). Den sammanlagda 
kostnad för regleringsföretagets genomförande, som åvilar delägarna, uppgår 
sålunda till tillhopa 677,226 kronor 82 öre.

Som företaget i åker och äng omfattar 479,68 hektar, kommer man till 
att torrläggningskostnaderna uppgått till omkring 700 kronor för tunnland 
odlingsbar jord. Till dessa kostnader komma emellertid de utgifter, som 
årligen och för all framtid uppstå för företagets vidmakthållande.

För delägarna i företaget har detta sålunda kommit att utgöra en stor 
besvikelse. Företaget har dragit en kostnad, mångdubbelt större än från 
början beräknats, och torrläggningskostnaden för tunnland ställer sig ovan
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ligt hög. Till en jämförelse må nämnas, att det gängse priset inom orten 
för prima åkerjord håller sig vid omkring 400 till 500 kronor för tunnland, 
i enstaka fall något högre. Det är emellertid att märka, att den åkerjord, 
som sålunda finnes att köpa till pris som för tunnland ställer sig lägre än 
de kostnader torrläggningsföretaget dragit, är av prima beskaffenhet och 
befinner sig i full kultur samt är bebyggd med för jordbruket nödiga hus.

Här må vidare framhållas, att regleringsföretaget förutom de oerhörda 
kostnader det dragit även i annat hänseende kommit att medföra besvi
kelser. Vid företagets planläggande beräknades nämligen, att all av före
taget berörd mark skulle bliva fullständigt torrlagd och sålunda tjänlig till 
åker. Emellertid befanns det under arbetets gång, att de undre jordlagren 
i viss utsträckning utgjordes av starkt vattenbemängd blålera samt att till 
följd därav å vissa områden marken sjunkit undan i samma mån som vat
tennivån genom regleringsarbetet sänkts, varför denna mark icke blivit till
fredsställande torrlagd. Ifrågavarande mark, som omfattar cirka 100 tunn
land, användes före regleringsföretagets igångsättande till betesmark och 
kan på grund av den bristande torrläggningen ej heller efter reglerings
företagets utförande nyttjas såsom åker, utan måste alltjämt användas så
som betesmark. 1 detta fall har sålunda torrläggningsföretaget icke kommit 
att medföra de avsedda förmånerna.

Det är emellertid icke nog med att företaget måste betraktas såsom ett 
misslyckande såväl i ekonomiskt som i viss utsträckning även i tekniskt 
hänseende. Företaget hotar även att för de enskilda delägarna medföra de 
mest förödande verkningar. Det stora flertalet av delägarna torde icke på 
något sätt kunna komma ut med de avsevärda utgifter, som företaget med
fört för dem. Även under goda tider för jordbruket torde det endast hava 
varit med den yttersta svårighet, som intressenterna kunnat gå i land med 
de omfattande kostnader, som blivit en följd av företaget. I det betryck, 
varunder jordbruksnäringen för närvarande lider, ter det sig såsom en eko
nomisk omöjlighet för intressenterna att betala den genom företaget vunna 
åkerjorden med 700 kronor för tunnland. Till vidare upplysning må här 
nämnas, att amorteringarna å det första odlingslånet uppgå till cirka 18 
kronor för tunnland årligen, samt att amorteringarna, när de senare lånen 
fördelats till återbetalning, komma upp i 27 kronor för tunnland. För 
denna jord, till vilken intressenterna förut voro ägare och som de genom de 
vidtagna uttaxeringarna ytterligare fått betala med omkring 250 kronor för 
tunnland, skulle de sålunda nödgas att i 25 års tid i amorteringar utgiva 
mera än som i orten högst betalas i arrende för prima åkerjord. Skulle 
någon lättnad icke kunna beredas delägarna, torde det vara att emotse att 
flertalet av dem, vilka redan genom de verkställda uttaxeringarna äro till 
det yttersta pressade, få gå från hus och hem och därigenom gå förlustiga 
frukterna av kanske livslångt träget arbete.

I den situation, som sålunda uppkommit, synes det som örn staten borde
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träda hjälpande emellan för att förhindra alltför ödesdigra följder av före
taget. Emellertid torde det för sådant ändamål icke erfordras att staten gör 
ytterligare kontanta utlägg, utan torde det vara tillfyllest, örn staten avstår 
från att inkräva de lån från odlingslånefonden, som senast lämnats till före
taget, nämligen den 26 september 1925 å 88,840 kronor och den 1 april 
1927 å 62,100 kronor. Därest staten efterskänker nämnda belopp, tillhopa 
150,940 kronor, vilka ännu icke till återbetalning fördelats mellan markägarna, 
torde det finnas utsikter till att markägarna, örn än med stora svårigheter 
och uppoffringar, skola vara i stånd att återbetala det tidigare statslånet. 
Det bör emellertid i detta sammanhang uttryckligen framhållas, att det pris, 
som markägarna i så fall skulle få betala för den genom företaget vunna 
marken, uppgår till 550 ä 555 kronor för tunnland eller sålunda ett pris, 
som i allt fall högst avsevärt överstiger vad prima åkerjord i högsta kultur 
betingar i orten. Markägarna skulle sålunda icke genom att staten avstode 
från berörda fordringar komma i en situation, som kunde betecknas såsom 
förmånlig utan allenast såsom möjlig att uthärda. Genom en dylik efter
gift från statens sida torde emellertid kunna undvikas, att flertalet av in
tressenterna drives till ruin, ett mål som ur statens synpunkt torde te sig 
behjärtansvärt.

Under åberopande av det anförda hemställes,
att statens fordran hos Kilaåns regleringsföretag på grund 

av de lån från odlingslånefonden, som till företaget utläm
nats den 26 september 1925 å 88,840 kronor och den 1 
april 1927 å 62,100 kronor, måtte avskrivas.

Stockholm den 22 januari 1931.

Harald Andersson, Gustaf Olsson, Erik Lawén.
Dunker. Kamsta.
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