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Nr 20.

Kungl. Marits proposition till riksdagen angående statsbidrag till 
upprensning av avloppskanalerna till Mästermyr i Gotlands 
län; given Stockholms slott den 3 januari 1931.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av 
statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riks
dagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredra
gande departementschefen hemställt.

GUSTAF.
B. v. Stockenström.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans 
Majit Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 3 januari 

1931.

Närvarande:
Statsministern Ekman, ministern för utrikes ärendena friherre Ramel, stats

råden Gärde, Hamrin, von Stockenström, Städener, Gyllenswärd, 
Larsson, Holmbäck, Jeppsson, Hansén, Rundqvist.

Departementschefen, statsrådet von Stockenström anför:
Den 31 december 1902 beviljade Kungl. Majit lån från odlingslånefon

den med 229,700 kronor till ett företag, avseende torrläggning av Mäs
termyr inom Levede, Fardliems, Hemse, Alva, Hablingbo, Silte och Spro
ge socknar i Gotlands län, vilket belopp motsvarade lånesökandenas an
del i den beräknade kostnaden för företaget.

Ifrågavarande företag planlades vid en under åren 1898—1899 hållen 
syn enligt lagen den 20 juni 1879 örn dikning och annan avledning av vat
ten. Kostnaden för företaget beräknades vid syneförrättningen till 
396,800 kronor. Båtnaden uppskattades till 791,266 kronor 8 öre. Enligt 
den i samband med lånets beviljande fastställda arbetsplanen omfattade 
företaget en areal örn 2,641 hektar 84 ar, varav 71 hektar 14 ar åker och 
2,570 hektar 70 ar annan mark.
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Den 31 december 1907 beviljades till företaget ytterligare lån från od- 
lingslånefonden med 7,600 kronor för bestridande av på lånesökandena 
belöpande andelar i dels vissa förrättningskostnader, sammanlagt 9,434 
kronor 12 öre, vilka kostnader icke medräknats vid beräkningen av det 
år 1902 beviljade lånet, och dels ett belopp å 3,625 kronor 44 öre, varmed 
kostnaden för intill 1906 års utgång verkställt arbete, räntor ej medräk
nade, funnits överstiga vad för samma arbete beräknats vid 1898—1899 
års syneförrättning.

Efter det sedermera vissa av företaget berörda jordägare, represente
rande sammanlagt 41.64 procent av det genom torrläggningen uppkom
mande förbättringsvärdet, avsagt sig båtnaden av företaget, och dem 
åvilande betalningsskyldighet sålunda överflyttats på övriga i företaget 
kvarstående delägare, och sedan förnyad beräkning av arbetskostnader
na givit vid handen, att dessa kunde förväntas komma att stiga till i 
runt tal 540,000 kronor, beviljades ytterligare till företaget den 18 decem
ber 1908 från odlingslånefonden ett försträckningsbelopp av 302,700 kro
nor. Härav har till företaget utbetalats 287,600 kronor Återstoden, eller 
15,100 kronor, som hade beräknats på mark, vars ägare icke sökt lån, har 
icke tagits i anspråk. Av förenämnda lån, 287,600 kronor, belöpte 69,000 
kronor på lånesökandenas egen jord och 218,600 kronor på samma intres
senters andel i den jord, beträffande vilken båtnadsavsägelse ägt rum.

Till företaget har sålunda utgått lån från odlingslånefonden med sam
manlagt (229,700 + 7,600 + 287,600 =) 524,900 kronor, vilket belopp, för
delat med 306,300 kronor på lånesökandenas egen jord och 218,600 kronor 
på båtnadsjord, motsvarat lånesökandenas andel i nyssnämnda kostnads- 
summa 540,000 kronor.

Företaget blev i sin helhet fullbordat år 1910 och godkändes den 10 ja
nuari 1911 av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Med skrivelse den 31 maj 1927 överlämnade statens arbetslöshetskom- 
mission till Kungl. Majit bland annat dels två till kommissionen ställda 
skrivelser från länsstyrelsen i Gotlands län av den 17 november 1925 och 
den 17 november 1926 med anhållan örn upprensning genom kommissio
nens försorg och på statsverkets bekostnad av avloppen genom Mäster- 
myr, dels ock ett av lantbruksstyrelsen den 1 oktober 1926 på kommissio
nens begäran avgivet yttrande i ärendet. Vid länsstyrelsens förstnämn
da skrivelse var fogad en av statens lantbruksingenjör C. H. Wallér verk
ställd utredning angående behovet av berörda upprensning, och var lant- 
bruksstyrelsens yttrande åtföljt av ett utav statens extra lantbruks
ingenjör Carl Berner i två alternativ uppgjort förslag till utförande av 
rensningsarbetet.

Lantbruksingenjören Wallér har uppgivit, att samtliga avlopp avse
värt igenslammats. Den kraftiga uppgrundningen av avloppen under de 
senaste femton åren efter företagets färdigställande gåve vid handen, att 
avloppens igenslamning inom den egentliga myren fortskrede synnerli-
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yell snabbt. Det vore därför fara att, därest åtgärder ej i tid vidtoges, 
hela det dyrbara arbetet med myrens utdikning inom ej alltför avlägsen 
framtid vore tillspillogivet. Jordägarna vore så betungade av kostna
derna för myrens första utdikning, att det torde vara omöjligt för dem 
att för det dåvarande gälda några som helst kostnader för avloppens 
rensning och, när ändring i deras ekonomiska förhållanden inträdde i och 
med odlingslånens slutamortering, torde myren vara fullständigt för- 
sumpad.

Lantbruksstyrelsen har framhållit, att uppgrundningen, som till över
vägande del vore att tillskriva försummelse i underhållet, innebure ett 
allvarligt äventyrande av den med utdikningsföretaget uppnådda torr- 
läggningseffekten. Omedelbart vidtagande av åtgärder för kanalernas 
upprensning vore enligt styrelsens uppfattning i högsta grad av beho
vet påkallat. Från statens sida vore i detta avseende stora intressen att 
bevaka, då ett uppskov med utförandet av erforderliga rensningsarbeten 
med visshet kunde förväntas leda till att de tidigare torrlagda områdena 
ånyo försumpades och utsikterna för staten att återfå till företaget lå
nade medel minskades. Lantbruksstyrelsen ansåge sig kunna förorda 
rensningsarbetets utförande enligt Berners förslag, alternativ II, slu
tande å ett kostnadsbelopp av 58,200 kronor.

Länsstyrelsen har anfört, att delägarna i dikningsföretaget vid inför 
länsstyrelsen den 5 november 1926 hållet sammanträde framhållit, att de 
blivit vilseledda genom för lågt beräknade kostnader för själva utdik
ningsföretaget, i det att dessa med omkring 70 procent överstigit det ur
sprungliga kostnadsf örsl aget, att de därigenom och genom att en stor 
procent av de ursprungliga markägarna avsagt sig båtnaden av företa
get blivit i hög grad betungade av de annuiteter, som erfordrades 
för amortering av beviljade statslån, samt att företaget ingalunda lämnat 
den vinst genom jordförbättring, sorn ställts i utsikt vid företagets igång
sättande. Vidare har länsstyrelsen anfört följande:

Då riktigheten av vad delägarna sålunda anfört icke torde kunna be
stridas samt delägarna även i så måtto varit missgynnade, att de icke, 
såsom fallet torde hava varit på åtskilliga andra håll, för vattenavled- 
ningsföretaget kommit i åtnjutande av något anslag av statsmedel utan 
återbetalningsskyldighet, syntes det billigt, att upprensningsarbetet utför
des på statens bekostnad utan bidrag från delägarnas sida, till vars er
hållande för övrigt ringa utsikt torde förefinnas. Det borde ock beak
tas, att staten hade ett stort ekonomiskt intresse av att myrutdikningen 
vidmakthölles. Under de senare åren hade vid flerfaldiga tillfällen lot
ter i myren blivit utmätta för gäldande av förfallna annuiteter å odlings- 
lånet, men vid därav föranledda exekutiva auktioner hade några anbud 
ej erhållits, utan statsverket hade fått vidkännas kostnaderna för auk
tionerna. Vidtoges ej med det snaraste åtgärder för kanalernas upp
rensning, torde staten i framtiden komma att göra en betydande förlust 
genom uteblivna amorteringar å de lämnade lånen.
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Statens arbetslöshetskommission meddelade i sin skrivelse, att kommis
sionen, på skäl, som den därvid angav, icke ansett sig böra bifalla länssty
relsens framställning. Kommissionen fann det emellertid ur statsin
tressets synpunkt kunna sättas i fråga, huruvida icke åtgärder i annan 
ordning borde vidtagas av staten i och för säkerställande såväl av de 
genom torrläggningsföretaget gjorda markförvärven som av statens 
fordringar. Då lämnande av ekonomiskt bistånd till Mästermyrs mark
ägare syntes väl motiverat, hemställde kommissionen, att Kungl. Maj:t 
täcktes vidtaga åtgärder i av kommissionen angiven riktning.

Med skrivelse till Kungl. Majit den IG september 1927 överlämnade se
dermera länsstyrelsen i Gotlands län sju från åtskilliga delägare i Mäs- 
termyren gjorda likalydande framställningar om beviljande av medel för 
erforderlig upprensning av kanalerna i myren, i vilka framställningar 
gjorts gällande, att upprensningen vore oundgängligen nödvändig, därest 
icke stora värden skulle ga förlorade, att arbetet vore av synnerligen 
brådskande natur, samt att sökandena med sina ekonomiska resurser 
icke såge sig i stånd att bära kostnaderna för arbetet.

Länsstyrelsen hemställde, att Kungl. Majit måtte uppdraga åt arbets- 
löshetskommissionen att i sin arbetsplan upptaga och med till kommissio
nens förfogande ställda medel utföra ifrågavarande arbete eller, därest 
Kungl. Majit ej funne skäl därtill, på annat sätt tillmötesgå de gjorda 
framställningarna.

I två likalydande motioner till 1928 års riksdag (1:115; 11:200) anhölls, 
att riksdagen ville till upprensning av kanalerna i Mästermyr enligt Ber- 
ners omförmälda, av lantbruksstyrelsen godkända alternativ II anslå ett 
belopp av 58,200 kronor.

I utlåtande över berörda motioner hemställde jordbruksutskottet, efter 
tagen kännedom örn innehållet i samtliga ovannämnda handlingar, att 
riksdagen måtte medgiva, att Kungl. Majit finge utan hinder av gällan
de bestämmelser, efter den närmare prövning, som kunde befinnas erfor
derlig, för upprensning av kanalerna i Mästermyr bevilja lån med intill 
58,200 kronor från statens avdikningslånefond. Utskottet yttrade där
vid följande.

Av vad i ärendet anförts framginge, att underhållet av de genom be
rörda dikningsföretag upptagna avloppskanalerna blivit i sådan grad 
åsidosatt, att en omedelbar upprensning syntes ofrånkomlig för att icke 
de ur såväl enskild som allmän synpunkt betydande värden, vilka med 
företaget avsetts att vinnas, skulle gå helt till spillo. Denna intressen
ternas uraktlåtenhet kunde utskottet icke undgå finna vara i särskild 
grad anmärkningsvärd med hänsyn till den delägarna i företaget såsom 
innehavare av lån från odlingslånefonden åliggande underhållsskyldig
heten. Enligt vad länsstyrelsen och lantbruksstyrelsen uttalat, kunde in
tressenterna på grund av under årens lopp starkt tilltagande försämring 
i företagets ekonomiska läge icke tänkas vara i stånd att själva bestrida 
de erforderliga rensningsarbetena. Med avseende å de förluster, som 
genom kanalernas vidare igenslamning skulle följa för det allmänna,
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ville utskottet särskilt erinra, att omkring 40 procent av jordägarna av
sagt sig båtnaden av företaget. Då odlingslån i förevarande fall bevil
jats jämväl beträffande båtnadsjord, hade följt, att odlingslånen kom
mit att i motsvarande omfattning fördelas å enbart sådan jord med där
av följande minskad säkerhet för staten. Vid sådant förhållande torde 
statens möjlighet att återfå sina utlägg i väsentlig män bliva beroende 
av att det ifrågasatta upprensningsarbetet koinme till stånd.

I det läge, som saken sålunda befunne sig, syntes utskottet en ytter
ligare medverkan från statens sida knappast kunna undvikas. Med av
seende å den form, vari en sådan medverkan borde lämnas, hade i mo
tionerna ifrågasatts beviljande av statsbidrag utan återbetalningsskyl- 
dighet. Med hänsyn till den uraktlåtenhet i fråga örn underhållet, som 
intressenterna låtit komma sig till last, och jämväl i betraktande av de 
konsekvenser, som skulle kunna följa av beviljande av direkt bidrag, 
kunde utskottet icke förorda denna väg utan ansåge, att understödet bor
de givas i form av lån. I fråga örn beloppets storlek, vilket i motioner
na upptagits i överensstämmelse nied vad lantbruksstyrelsen tillstyrkt, 
föranledde detta ingen utskottets erinran. Utskottet ville härvid under
stryka angelägenheten av att kravet på ett tillfredsställande fortgående 
underhåll av avloppskanalerna bestämt upprätthölles. En viss garanti i 
detta avseende torde för övrigt ligga däri, att intresset för odling å my
ren enligt vad som inom utskottet upplysts befunne sig i ständig stegring.

Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan (skr. nr 222/1928).
Sedan lantbruksstyrelsen efter remiss i utlåtande till Kungl. Maj:! den 

5 juni 1928 tillstyrkt, att Kungl. Maj:! måtte för upprensning av kanaler
na i Mästermyr bevilja lån med högst 58,200 kronor från statens avdik- 
ningslånefond, att jämlikt de för tillgodonjutande av lån från nämnda 
fond gällande bestämmelser utgå till de intressenter i företaget, vilka 
genom anmälan till lantbruksstyrelsen förklarade sig önska bliva del
aktiga av sådant lån för gäldande av på dem belöpande andelar i kost
naderna för arbetet, samt Kungl. Maj:t därefter anbefallt länsstyrelsen i 
Gotlands län att, efter vederbörandes hörande, avgiva utlåtande i ären
det, har länsstyrelsen i utlåtande den 2 november 1928 anfort följande.

Länsstyrelsen hade genom i vederbörande kyrkor kungjort tillkänna
givande kallat delägarna i Mästermyr till sammanträde i Hemse den 
3 augusti 1928 för att inför länsstyrelsen överlägga och eventuellt fatta 
beslut i ärendet. Vid sammanträdet hade kommit tillstädes allenast tre 
delägare, vilka samstämmande förklarat, att delägarna i Mästermyr, 
vilka vore hårt betungade av redan erhållna lån för myrens utdikning, 
icke önskade något ytterligare lån för ändamålet men på anförde skäl 
hemställde örn utverkande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

Då länsstyrelsen emellertid funnit sig icke böra åtnöja» med det utta
lande, som sålunda gjorts av ett fåtal delägare, vilka icke visat sig äga 
uppdrag att föra övriga delägares talan, hade länsstyrelsen i skrivelser, 
som genom vederbörande landsfiskalers försorg delgivits intressenterna i 
utdikningsföretaget, ställt uppmaning till dessa att skriftligen giva till
känna, huruvida de önskade bliva delaktiga i det ifrågasatta odlingslå- 
net för kanalernas upprensning eller icke. De till 120 uppgående in
tressenter inom Sproge, Levede, Fardhems, Hemse, Alva och Silte sock
nar, vilka besvarat frågan, hade samtliga utom en givit ett nekande
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sval-. Även intressenter inom Hablingbo socken syntes ställa sig på sam
ma ståndpunkt.

Den utgång, frågan sålunda fått, vore icke för länsstyrelsen någon 
överraskning. Delägarna i Mästermyr hade redan för myrens utdikning 
ådragit sig en skuld, som högst väsentligen överstege den ursprungligen 
beräknade kostnaden för utdikningsföretaget. Det kunde icke förvåna, 
att de vore mindre benägna att belasta sin jord med ytterligare lån för 
samma ändamål.

Det borde emellertid ej få bero vid att icke något åtgjordes för my
rens upprensning. Stora värden stöde på spel såväl för de enskilda jord
ägarna som för det allmänna och särskilt för staten såsom fordrings
ägare. Upprensningen borde utföras snarast möjligt och i ett samman
hang.

På grund härav och under åberopande av vad tidigare i ärendet an
förts hemställde länsstyrelsen, att statsbidrag utan återbetalningsskyl- 
dighet till belopp av högst 58,200 kronor måtte beredas Mästermyrs ut- 
dikningsföretag i och för upprensning av kanalerna i myren.

Jag torde här få återgiva ett av riksdagens revisorer i deras till 1928 
års riksdag avgivna berättelse gjort uttalande i ärendet.

Vad i detta ärende förekommit syntes revisorerna giva vid handen, att 
“®n undersökning, som skett vid företagets planläggning, icke varit till- 
räckhgt grundlig. Huruvida vid den ursprungliga förrättningen kunnat 
j™* „urläggas alla de faktorer, som sedermera visat sig olycksbringande 
för företaget, torde härvid spela mindre roll, ty redan en meri verkliglie- 
ten mera överensstämmande uppskattning av kostnaderna, än som skett, 
torde med ali sannolikhet hava medfört, att vederbörande avstått från 
tanken på utdikningen. I stället hade det missvisande undersökningsre
sultatet föranlett såväl intressenterna som statsverket att i och för före
taget åtaga sig kostnader, som ingalunda motsvarade den nytta, det med
fört, och som dessutom, för att ej bliva utan värde, nu av 'allt att döma 
krävde ytterligare uppoffringar.

I en den 17 juli 1929 dagtecknad, till Kungl. Maj:t inkommen skrivelse 
har länsstyrelsen’ anhållit, att Kungl. Majit måtte medgiva, att under 
åren 1917—1927 debiterade, oguldna odlingslåneannuiteter örn tillhopa 
27,714 kronor 3 öre, som på grund av ifrågavarande torrläggningsföretag 
åvilade 20 angivna fastigheter i Levede, Hablingbo, Silte och Sproge sock
nar, eller skälig del av sagda belopp ävensom å samma fastigheter belö
pande, under åren 1917—1927 debiterade, resterande utskylder örn sam
manlagt 269 kronor 48 öre finge avkortas eller utbalanseras.

Länsstyrelsen har emellertid sedermera i utlåtande, som den 31 oktober 
1930 avgivits i anledning av vissa andra framställningar i ämnet, förkla
rat sig på vissa anförda skäl återtaga sin nyssberörda framställning av 
den 17 juli 1929.

Lantbruksstyrelsen har i anledning av länsstyrelsens framställning den 
17 juli 1929 i avgivet utlåtande den 31 januari 1930 redogjort för de till 
grund för företaget liggande beräkningarna samt i sådant avseende an
fört i huvudsak följande.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.
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Vid 1898—1899 års syneförrättning angående företaget hade batnaden 

genom torrläggningen uppskattats till ett värde av 791,266 kronor 8 ore. 
Låntagarnas andel därav torde, enligt vad senare verkställda berakmn 
gar syntes utvisa, uppgå till 769,175 kronor 85 öre, vilket belopp fördela
des med 448,885 kronor 25 öre på nämnda intressenters egen jord och med 
320,290 kronor 60 öre på deras andel i häradsjorden.

Enligt den år 1902 i samband med beviljande av odlmgslan fastställa 
arbetsplanen omfattade företaget en areal av 2,641 hektar Sl ar vara^ 
71 hektar 14 ar åker och 2,570 hektar 70 ar annan mark. Karax belöpte 
på låntagarna 1,634 hektar 19 ar. varav 52 hektar <2 ar aker och loSl 
hektar 47 ar annan mark. Av sistnämnda mark ansages 1,009 hektai 
ar böra uppodlas till åker, i vilket avseende föreskrift aven lamnades vid 
arbetsplanens fastställelse. Genom odlingen ytterligare uppkommande 
ökning av markvärdet beräknades därvid till 151,3/3 kronor 2a ove el 
i runt tal 150 kronor per hektar. Den beräknade nyttan av företaget i 
här ifrågavarande del syntes hava till fullo tillgodogjorts, i det att 
1924 uppodlats sammanlagt 1,013 hektar 25 ar eller något mera an vad 
som år 1902 hade föreskrivits. Framhållas finge, att lindel behandlm 
gen av de vid 1928 års riksdag väckta motionerna, örn anslag till upp
rensning av kanalerna å Mästermyr den av diknmgsforetaget öerorda 
arealen upp givits utgöra omkring 2,670 hektar, varav 2,000 hektar odlad 
eller odlingsbar jord, 350 hektar skogsmark eller till odling oduglig jord,
samt 320 hektar träskbottnar och impediment.

Angående arealen av den jord, som på grund av batnadsavsagelse till 
skiftats i företaget kvarstående intressenter, saknades närmare uppgifter. 
Enligt de upplysningar, lantbruksstyrelsen varit i tillfälle inhämta, torde 
emellertid nämnda areal utgöra omkring 1.060 hektar. „ . iqnR

Av det ovan anförda franninge, att lånesokandenas andel i den ai 1908 
beräknade kostnadssumman, 540,000 kronor, när hänsyn icke foges ti 
räntor o. d., i sin helhet täckts av för ändamålet utanordna^ lånemedel. 
Beträffande nämnda kostnadssumma finge i övrigt framhållas, att den
samma torde, under nyssnämnda förutsättning, snarare över- an under
stiga den slutliga arbetskostnaden för företaget. Ängra bestamda upp
gifter i detta avseende kunde icke av lantbruksstyrelsen i detta samman
hang lämnas, enär styrelsen icke haft tillgång till företagets räkenska
per Emellertid hade enligt ett den 1 februari 1909 av vederbörande for- 
rättningsman utfärdat besiktningsbevis vattenayledningskostnaden in
till sagda dag. räntor oräknade, uppgått till 431,803 kronor 45 ore. Enar 
företaget då befanns vara utfört till 90.5 procent, kunde darfur antagas 
att den slutliga kostnaden för ifrågavarande arbete, som i dess helhet 
fullbordades år 1910 och godkändes av väg- och vattenöyggnadsstyrelsen 
den 10 januari 1911, kommit att uppgå till omkring 480,000 kronor och 
sålunda något understigit den år 1908 beräknade arbetskostnaden. A ar 
i förutnämnda motioner vid 1928 års riksdag örn anslag till upprensning 
av kanalerna å Mästermyr gjorts gällande, att kostnaderna tor myrens 
utdikning uppgått till 700,000 kronor, syntes det sålunda antagligt, att i 
denna susama inräknats såväl räntor som även andra utgifter exempel
vis för vissa lantmäteriåtgärder m. m., vilka icke haft direkt samband 
med företagets utförande enligt det vid 1898—189.) ars syneförrättning
upprättade förslaget. ........,, . .

Vad å andra sidan beträffade den vid nämnda syneförrättning xtrk- 
s täll da jorduppskattningen finge erinras, att densamma torde, vad be-
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träffade i företaget ingående träskbottnar, få anses hava varit av endast 
preliminär art. Enligt vad framginge av det vid förrättningen avgivna 
utlåtandet hade nämligen synemännen, som ansett sig icke kunna tillför
litligt uppskatta förbättringen å nämnda områden i deras dåvarande 
skick, föreskrivit att, därest någon delägare det yrkade, förnyad upp
skattning av desamma skulle jämlikt bestämmelserna i 61 § diknings- 
lagen ske efter företagets fullbordande. Något dylikt yrkande hade emel
lertid, så vitt lantbruksstyrelsen hade sig bekant, icke framkommit från 
vederbörande intressenters sida, ehuru dessa tämligen snart torde kom
mit till insikt därom att, med hänsyn till träskbottnarnas beskaffenhet, 
en justering nedåt av båtnadsvärdena i dessa delar varit påkallad. Från
sett nämnda båtnadsvärden, vilka, såsom ovan visats, torde få anses varit 
allenast preliminära, torde någon allmän erinran icke rimligen kunna 
göras mot den vid 1898—1899 års syneförrättning verkställda båtnads- 
uppskattningen. I detta avseende finge framhållas, att enligt nämnda 
uppskattning utgjorde båtnadsvärdet i medeltal 360 kronor per hektar 
torrlagd mark, sedan blekejorden fiånräknats, samt markens värde i fullt 
torrlagt skick högst omkring 450 kronor per hektar, vilka värden inga
lunda kunde sägas vara orimliga med hänsyn till vare sig de vid syne- 
förrättningen eller efter densamma rådande jordvärdena.

Följande sammanställning av i det föregående lämnade uppgifter örn 
företaget torde vara ägnad att närmare belysa företagets ekonomiska för
utsättningar.

Arbetskostnaden som, enligt vad ovan nämnts, torde hava uppgått till 
högst 540,000 kronor, motsvarade, jämt fördelad pä den odlade eller od
lingsbara marken (2,000 hektar), en kostnad av 270 kronor per hektar.

Annuiteterna å det på lånesökandenas egen jord belöpande lånet, 
306,300 kronor, kunde beräknas tilt i avrundat tal 20,400 kronor. Då lå
nesökandenas odlade eller odlingsbara mark torde omfatta omkring 1,060 
hektar, innebure gäldandet av nämnda annuitet en årlig utgift av om
kring 19 kronor per hektar av nämnda mark. Annuiteten a det på båt- 
nadsjorden, omkring 1,060 hektar, belöpande lånet, 218,600 kronor, kunde 
beräknas till omkring 14,500 kronor, motsvarande en årlig utgift av om
kring 14 kronor per hektar. Beträffande dessa årliga utgifter finge dock 
framhållas, att desamma icke torde vara fullt jämförliga med varandra, 
då lantbruksstyrelsen icke ägde kännedom örn den omfattning, vari träsk- 
bottnar och annan oduglig jord kunde ingå i häradsjorden. Emellertid 
hade vid i lantbruksstyrelsen verkställd undersökning beträffande den 
båtnadsjord, innefattande sammanlagt 298 hektar 29.i ar, som avsåges i 
länsstyrelsens nu föreliggande framställning, kunnat utrönas, att den
samma ingalunda, såsom i framställningen uppgåves, till huvudsaklig 
del bestode av träskbotten. Dylik improduktiv mark hade nämligen be
funnits ingå i. förenämnda areal till en omfattning av endast 79 hektar 
73.i ar, eller 26.- procent, och den vid syneförrättningen preliminärt upp
skattade båtnaden å samma mark hade funnits uppgå till ett värde av 
9,480 kronor 62 öre, eller allenast 11.7 procent av hela förbättringsvärdet 
å ifrågavarande 20 båtnadslotter, vilket förbättringsvärde enligt förelig
gande handlingar utgjorde 81,144 kronor 40 öre. Därjämte finge näm
nas, att beträffande 12 av nämnda lotter ingen som helst träskbotten in- 
ginge i den torrlagda arealen.

Till jämförelse lämnades i efterföljande tablå motsvarande uppgifter 
beträffande vissa andra torrläggningsföretag, till vilka understöd av

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.
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statsmedel i särskild ordning anvisats på grund av det iner eller mindre 
bekymmersamma läge, vari vederbörande intressenter rakat genom lore- 
tagén. Uppgifterna avsåge ställningen före riksdagens beslut i respek
tive ärenden.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.

—------- ------------------ --------- •
Kostnad 1 Annuitet

Företag kronor per hektar

.................. 2,032 44.86Savela, Älvsborgs län........................................

.................. 1,910 54-5 tKilaån, Södermanlands län .................................
............ 1,738 43.21Dragsängarna, Kopparbergs län ............................

................... 1,493 02.4 4Hidinge-Spångakärren, Orebro län ..............................

Av det ovan anförda torde framgå, dels att de egentliga arbetskostna
derna för Mästermyrs utdikningsföretag icke kunde sagås blivit sa av
sevärda eller den genom torrläggningen erhållna jordbruksnyttan sa 
obetydlig, att företaget med hänsyn till dessa förhållanden mäste anses 
såsom från ekonomisk synpunkt misslyckat. Icke heller torde annuite- 
terna å till företaget beviljade lån kunna sägas hava stigit till sådana 
belopp, att gäldandet av desamma måste anses innebära en orimlig på
laga. De svårigheter, vari intressenterna att döma av föreliggande hand
lingar råkat, torde sålunda hava föranletts av andra orsaker. Enligt iant- 
bruksstyrelsens uppfattning torde bland dessa särskilt den omständig
heten hava medverkat, att båtnadsavsägelse vid ifrågavarande före
tag skett i sällspord stor utsträckning. Utgiftsbördan för de i före
taget kvarstående intressenterna kunde därigenom hava kommit att över
stiga dessas bärkraft, vartill i väsentlig grad kunde hava bidragit, att 
genom övertagandet av häradsjorden nämnda intressenters jordinnehav 
kunnat bliva alltför stort för att ekonomiskt utnyttjas med de resurser,
varöver de förfogade. ,

Ifrågavarande svårigheter hade, i vad beträffade företagets mellanha- 
vande nied staten på grund av till detsamma utbetalade lånemedel, tagit 
sig uttryck huvudsakligen där uti, att dels gäldandet av låneannuiteter - 
na blivit till viss grad eftersatt, och dels underhållet av de med under
stöd av statsmedel upptagna kanalerna försummats.

I förstnämnda avseende finge framhållas, att enligt från statskontoret 
lämnade uppgifter företagets kapitalskuld till odlingslånefonden den 30 
juni 1929 skulle, därest annuiteterna vederbörligen gäldats, uppgått till 
307,791 kronor 14 öre men i verkligheten utgjort 359,600 kronor 56 öre. 
Låntagarna resterade sålunda nämnda dag för ett belopp av 49,809 kro
nor 42 öre. Då antalet båtnadsjordlotter, som påförts odlingslån, torde 
utgöra omkring 120, och enbart de i länsstyrelsens nu föreliggande fram
ställning upptagna 20 lotterna resterade för ett belopp av omkring 28,000 
kronor, torde det kunna antagas, att den huvudsakliga delen av förfall
na, icke erlagda annuiteter komme på båtnads jorden. Av det till båt- 
nadsjordens andel i företaget beviljade lånet, 218,600 kronor, torde ännu 
oguldet belopp kunna med hänsyn härtill antagas uppgå till omkring 
200,000 kronor.

Att döma av nu föreliggande handlingar vore från intressenternas oell 
länsstyrelsens sida en lättnad i företagets ekonomiska ställning avsedd 
att åstadkommas genom dels understödjande av nödiga rensningsarbeten
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medelst statsmedel på ett för intressenterna gynnsammare sätt, än som 
blivit fallet genom 1928 års riksdagsbeslut örn anvisande av lån för sagda 
ändamål, vilken utväg intressenterna icke syntes vilja anlita, och dels 
avskrivande helt eller delvis av på vissa båtnadslotter belöpande, intill 
utgången av år 1927 förfallna men ej erlagda annuiteter å uppburna lån 
från odlingslånefonden.

Någon verklig och varaktig konsolidering av företaget torde emeller
tid enligt lantbruksstyrelsens uppfattning icke kunna ernås enbart ge
nom sålunda ifrågasatta åtgärder. Dessa skulle nämligen bliva i hu
vudsak periferiska och knappast nämnvärt beröra själva grundorsaker
na till de rådande missförhållandena. Därjämte torde, för den händelse 
nu erforderliga rensningsarbeten i deras helhet skulle bekostas av stats
medel, ingalunda få anses uteslutet, att krav på statens medverkan kom- 
me att väckas även framdeles, när dylika arbeten ånyo måste verkstäl
las. Jämväl torde med största sannolikhet kunna förväntas, att even
tuellt avlyftande av den vissa båtnadslotter åvilande skuldbördan kom- 
me att resultera i anspråk på liknande lättnad helt eller delvis för även 
den övriga båtnadsjorden.

Lantbruksstyrelsen ansåge därför för sin del mera djupgående åtgär
der i detta fall böra övervägas. I främsta rummet borde dessa åtgärder 
inriktas på avhjälpande av de svårigheter, som orsakats företagets in
tressenter dels genom övertagande av de betydande markområden beträf
fande vilka båtnadsavsägelse skett, dels ock till följd av att i företaget 
ingående träskbottnar efter arbetets utförande befunnits sakna värde 
från jordbrukssynpunkt.

Efter att därefter hava lämnat en utförlig redogörelse för de åtgärder, 
som borde vidtagas, samt under framhållande att det svåra läge, vari 
företaget råkat, i viss mån hänförde sig till delägarnas eget förhållande 
till detsamma, har lantbruksstyrelsen hemställt, att Kungl. Maj:t måtte 
föreslå riksdagen medgiva, att beträffande ifrågavarande utdiknings- 
företag under av lantbruksstyrelsen angivna förutsättningar och villkor.

dels från odlingslånefonden beviljade lån finge efterskänkas, i den mån 
sådant lån åvilade låntagare tillhörig träskbotten, 

dels staten finge på erbjudande av låntagare övertaga dispositionsrät
ten till i företaget ingående båtnadsjord, 

dels båtnadsjord, varöver staten sålunda kunde hava erhållit dispo
sitionsrätt, finge utarrenderas genom vederbörande länsstyrelses försorg 
och inflytande arrendeavgifter användas på vässt av lantbruksstyrelsen 
föreslaget sätt,

dels vid utgången av amorteringstiden för det till båtnadsjorden be
viljade lånet eventuellt resterande del av sammanlagda beloppet av därå 
belöpande annuiteter finge beträffande i föregående stycke omnämnd 
båtnadsjord avskrivas,

dels ock för bestridande av på ifrågavarande båtnadsjord intill nyss
nämnda tidpunkt belöpande andel i rensningskostnad eller andra med 
företaget förenade utgifter finge från statens avdikningsanslag anvisas 
statsbidrag med högst 30,000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.
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Byråchefen i lantbruksstyrelsen A. E. Bjurstedt har anmält skiljaktig 
mening av följande innehåll.

Då Bjurstedt icke vore övertygad därom, att av lantbruksstyrelsen 
framlagt förslag örn statens övertagande och utarrendering av båtnads- 
jorden i företaget läte sig i praktiken genomföra eller att intressenterna 
i företaget mot här bjudna förmåner vore villiga att åtaga sig. för före
tagets bestånd erforderliga rensningsarbeten, hade Bjurstedt icke kun- 
nät biträda ifrågavarande förslag.

Då Bjurstedt vidare ansåge, att tillräckliga skäl icke forelage tor åt
gärder i syfte att befria företagets intressenter från skyldigheten att 
återbetala till företaget beviljade odlingslån — någon framställning här
utinnan förelåge ej heller från intressenterna själva — hade styrelsens 
utredning i ämnet enligt Bjurstedts förmenande bort utmynna i en hem
ställan till Kungl. Maj :t att föreslå riksdagen medgiva, att av statens, 
avdikningsanslag ett belopp av högst 58,200 kronor finge användas tili 
upprensning av i företaget ingående avloppskanaler.

Länsstyrelsens hemställan örn att vissa resterande odlingsläneannuite- 
ter måtte få avkortas eller utbalanseras föranledde ingen erinran från 
Bjurstedts sida.

Statskontoret har i anledning av länsstyrelsens framställning av den 
17 juli 1929 i utlåtande till Kungl. Majit den 1 mars 1930 anfört:

Statskontoret kunde knappast finna skäl föreligga, att åtgärder redan 
nu vidtoges i av länsstyrelsen angivet syfte, utan syntes frågan örn av
skrivning av ifrågavarande låneskuld, enligt statskontorets förmenande, 
lämpligen böra upptagas till prövning efter lånetidens utgång.

Lantbruksstyrelsen hade föreslagit vidtagande av7 vissa åtgärder för 
avhjälpande av de svårigheter, som orsakats företagets intressenter dels 
genom övertagande av markområden, beträffande vilka avsägelse av båt
naden skett, dels ock till följd av att i företaget ingående träskbottnar 
efter arbetets utförande befunnits sakna värde från jordbrukssynpunkt.

Genom dessa åtgärder torde visserligen en mera varaktig konsolide
ring av företaget kunna ernås. I ärendets nuvarande läge syntes det 
emellertid vanskligt att bedöma lämpligheten av de utav lantbrukssty
relsen föreslagna åtgärderna och särskilt huruvida förslaget örn statens 
övertagande och utarrendering av båtnadsjord läte sig i praktiken ge
nomföra. Under alla förhållanden torde, innan beslut i anledning av 
lantbruksstyrelsen förslag fattades, länsstyrelsens yttrande böra in 
hämtas.

Däremot syntes skäl tala för att åtgärder redan nu vidtoges för att 
arbetet med upprensningen av de i företaget ingående avloppskanalerna 
skulle kunna igångsättas och att medel härför ställdes till förfogande så
som anslag utan återbetalningsskyldighet i stället för det ytterligare lå
neunderstöd, som beviljats, men av vilket intressenterna icke ville be
gagna sig; och ansåge sig statskontoret i sådant avseende böra hemställa, 
att Kungl. Majit ville föreslå riksdagen medgiva, att det för ifrågava
rande arbetes utförande erforderliga beloppet, 58,200 kronor, måtte an
visas från statens avdikningsanslag.

I anledning av förnyad remiss har länsstyrelsen i Gotlands län i sitt 
förberörda utlåtande den 31 oktober 1930, såvitt nu är i fråga, anfört föl
jande.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 2U.



12

Vad först anninge kostnaderna för det ifrågakomna vattenavlednings- 
företagets genomförande laide lantbruksstyrelsen förklarat sig icke kunna i 
detta sammanhang lämna några bestämda uppgifter, enär styrelsen icke 
halt tillgång till företagets räkenskaper. Lantbruksstyrelsen åberopade 
emellertid ett den 1 februari 1909 av vederbörande förrättningsman utfär
dat besiktningsbevis, enligt vilket vattenavledningskostnaden intill sag
da dag, räntor oräknade, uppgått till 431,803 kronor 45 öre. Enär före
taget da befunnits vara utfört till cirka 90 procent och företaget slut
förts under år 1910, hade styrelsen utgått från att arbetskostnaden boede 
hava kommit att uppgå till omkring 480,000 kronor och sålunda något un
derstigit år 1908 justerad arbetskostnadsberäkning. Länsstyrelsen 
hade förskaffat sig del av företagets räkenskaper, vilkas genom
gående emellertid befunnits vara förenat med vissa svårigheter, be
roende bland annat på att systematiskt sammanförande med fördel
ning på respektive huvudrubriker icke framförts till dess att alla före
tagets mellanhavallden blivit uppgjorda, utan man för de senare åren 
vore inskränkt till kassaräkning med däri bland annat ingående av
räknings- och omföringsposter av olika slag. Närmare upplysningar här
utinnan hade icke heller nu statt att vinna, enär såväl sysslomannen (kas
sören) för företaget som dåvarande ordföranden i arbetsdirektionen av
lidit för flera år sedan. Befintliga protokoll och övriga handlingar gåve 
emellertid vid handen, att räkenskaperna efter hand varit underkastade 
noggranna revisioner. Befintlig huvudräkning över företagets utgifter 
under tiden till 1908 års utgång upptoge en sammanlagd kostnadssumma 
av 487,948 kronor 44 öre, vilket med frånräknande av räntebelopp å 52,222 
kronor 19 öre gåve 435,720 kronor 25 öre. Skiljaktigheten häremellan och 
den nyss angivna siffran av 431,803 kronor 45 öre, i vilken å andra sidan 
bort ingå några utgifter för januari 1909, kunde ej utredas. Räkenska
perna gåve emellertid vid handen, att efter besiktningen 1909 högst bety
dande kostnader återstått att reglera och att föi*etagets mellanhavanden 
nied vederbörande först flera år efter besiktningen blivit till fullo upp
gjorda. Det ville synas, som örn den i en del handlingar rörande de senaste 
arens framställningar i avseende å Mästermyr angivna kostnadssumman, 
700,000 kronor, blivit något för hög. Eventuellt hade häri jämväl kommit 
ätt inräknas en av arbetsdirektionen verkställd inbetalning av ett par 
förfallna annuiteter a. de äldsta statslånen. Det framginge emellertid av 
handlingarna, att arbetsdirektionen funnit sig nödsakad att för beredande 
a\ tillgång till kostnaderna för företagets genomförande, i vad överskrede 
statslånebeloppen, 524,900 kronor, besluta utdebiteringar på i företaget 
ingående delägare med ej mindre än cirka 136,000 kronor, även örn seder
mera, såvitt framginge av anteckningar i en i september 1916 avgiven, åren 
1914—1916 berörande revisionsberättelse, någon jämkning i utdehite- 
rmgssumman kommit att äga rum. Bland utgifterna hade ingått högst 
betydande belopp, över 100.000 kronor, för räntor, huvudsakligen i bankin
rättningar. I fråga härom kunde emellertid erinras bland annat örn att det 
sista statslånet å 287,600 kronor erhölls så sent, att en betydande skuld
sättning blivit nödig för att ej företaget skulle behöva helt avbrytas samt 
att på grund av särskilda förhållanden, tvister örn debiteringsgrunder och 
grunder för delaktighet i företaget m. m.debiteringarna på delägarna blivit 
fördröjda. Dessa ränteutgifter hade emellertid för delägarna blivit ofrån
komliga. Utöver de egentliga arbetskostnaderna hade naturligtvis — 
oavsett räntor — uppkommit andra stora kostnader för företaget. Lant-

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.
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bruksstyrelsen hade bland annat antytt kostnader för lantmäteriförrätt- 
ningar. Vad härutinnan avförts för företagets gemensamma räkning hade 
—-syntes det — avsett utbrytning av häradsjorden.. Vidare bär bland 
annat förekommit rätt dryga kostnader för jordlösen till kanaler m. m. oell 
andra ersättningar av motsvarande natur samt ej obetydliga rättegångs- 
och förlikningskostnader m. m., allt emellertid utgifter, sorn intimt sam
manhängt med företaget och betungat dess delägare. En omständighet, som 
härutinnan tillkommit, vore att på grund av en del intressenters iråkade 
obestånd företagets fordringar hos dem måst avskrivas oell därigenom 
desto större kostnader drabbat de övriga intressenterna.

En del övriga omständigheter av särskild beskaffenhet att för företa
gets intressenter verka betungande hade berörts i lantbruksstyrelseus 
utlåtande. Styrelsen hade däruti framkommit med en del förslag, syftan
de till mera varaktig hjälp för företaget. Med uppriktigt erkännande av 
den välvilja för företaget och intresse för dess stödjande, som kommit 
till synes i dessa styrelsens förslag, måste länsstyrelsen emellertid giva 
till känna sin i viss mån avvikande uppfattning. Denna gällde icke sty
relsens förslag örn definitiv avskrivning av de andelar av odlingslånen, 
som belöpte på i företaget ingående träskbottnar. Även med insikt örn 
de svårigheter, som kunde vara förenade med ett särskiljande av dessa 
andelar, ville länsstyrelsen livligt tillstyrka detta förslag. Rent prak
tiskt taget betydde detta knappast någon uppoffring för det allmänna, 
enär möjlighet att utfå låneannuiteterna av ifrågavarande jordar —- som 
i viss mån motsvarade de i länsstyrelsens framställning den 17 juli 1921) 
berörda — vore i hög grad kringskuren. Länsstyrelsen ville emellertid 
med hänsyn till intressenternas betungade läge och svårigheten att 
finna någon rättvis grund för utgiftens fördelning hemställa, huruvida 
icke kostnaden för den för företagets genomförande erforderliga nya 
uppskattningen av träskbottnarna kunde få helt bestridas av offentliga 
medel.

Lantbruksstyrelsens förslag åter, i vad det anginge bestridande för de 
s. k. båtnadsjordarna överlag av andelar i statslånen samt rensningskost- 
kostnad, funne länsstyrelsen för det första knappast vara av omständig
heterna påkallat, i det att för närvarande debiterade annuiteter ordent
ligt inflöte för de flesta av dessa båtnadsjordar — med undantag egent
ligen för de i länsstyrelsens nu återtagna framställning berörda. För 
det andra bomme ett genomförande av förslaget att innebära en viss 
orättvisa. Dessa båtnadsjordar hade under de gångna åren i ej ringa 
utsträckning gått i handel och vandel. Härvid hade naturligtvis tagits 
hänsyn till åvilande tunga av odlingslåneannuiteterna. I den mån denna 
nu avlyftes, bereddes nuvarande innehavare en obestridlig fördel, och 
i den mån jordarna bytt ägare innebure detta en opåräknad vinst för nu
varande innehavarna, under det att de ursprungliga delägarna, vilka på 
sin tid drabbats av dryga uttaxeringar och därtill måhända erlagt flera 
års annuiteter å statslån, bleve utan kompensation härför. Slutligen till
komma den omständigheten, att länsstyrelsen förutsåge, att ett genom
förande av förslaget örn alla. dessa båtnadsjordars atarrendering genom 
länsstyrelsens försorg komme att stöta på stora svårigheter och vålla 
mycket bestyr utan att något vidare avsevärt resultat i form av infly
tande arrendeavgifter vore att påräkna. Länsstyrelsen hade i detta fall 
erfarenhet i avseende å de myrlotter till Stymnäs hemman i Sproge soc
ken och Peinarfve hemman i Levede socken, vilka med stöd av Kungl.
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Departements- 

chefen.

Maurts brev den 14 juni 1918 inköpts för odlingslånefondens räkning- och 
ställts under länsstyrelsens disposition utan att emellertid hittills hava 
kunnat lämna någon avkastning.

I anslutning till vad som anförts dels i särskilt yttrande av byråchefen 
i lantbruksstyrelsen Bjurstedt, dels i statskontorets utlåtande ville 
länsstyrelsen avstyrka lantbruksstyrelsens ifrågavarande förslag, men 
däremot i enlighet med vad förut framhållits av länsstyrelsen, senast 
i yttrande den 2 november 1928, ånyo på det kraftigaste framhålla önsk
värdheten av ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 58,200 kronor, 
att ställas till vederbörande intressenters förfogande för upprensning av 
kanalerna i Mästermyr.

Lantbruksstyrelsen har den 1 december 1930 avgivit förnyat infordrat 
utlåtande i ärendet samt därvid anfört huvudsakligen följande.

Det i länsstyrelsens yttrande i ärendet den 31 oktober 1930 gjorda åter
kallandet av framställningen den 17 juli 1929 örn avskrivande av vissa 
annuiteter å ett till utdikning av Mästermyr beviljat odlingslån syntes 
vara att anse som ett uttryck för en sådan uppfattning från länsstyrelsens 
sida av förtagets ekonomiska läge, att avkortning eller avskrivning av 
sagda odlingslån komme att påkallas allenast i vad beträffade i företaget 
ingående träskbottnar, för den händelse det begärda statsbidraget å 58,200 
kronor till kanalernas upprensning bleve beviljat. Utöver nämnda stats
bidrag och avskrivning av lånet i nyssberörda begränsade omfattning- 
skulle sålunda ytterligare mellankomst från statens sida för upphjälpan
de av företagets ekonomiska läge icke vara av nöden.

Lantbruksstyrelsen har icke velat ifrågasätta riktigheten av länsstyrel
sens på kännedom örn de ortliga förhållandena grundade bedömande av 
läget, och då statsverkets kostnader för salunda påfordrade åtgärder tor
de kunna förväntas icke komma att överstiga vad som skulle varit av nö
den för företagets konsolidering på sätt lantbruksstyrelsen i utlåtande i 
ärendet den 31 januari 1930 föreslagit, har lantbruksstyrelsen förklarat 
sig numera icke hava något att erinra mot att ovan angivna belopp, 58,200 
kronor, beviljades ur statens avdikningsanslag till utförande av ifrågava
rande rensningsarbeten.
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Den av 1928 års riksdag medgivna rätten för intressenterna uti Mäs- 
termyrs torrläggningsföretag att för upprensning av kanalerna i myren 
erhålla lån från statens avdikningslånefond bar icke medfört åsyftat 
resultat. Allenast en av företagets till betydligt över hundratalet upp
gående intressenter bar förklarat sig vilja bliva delaktig av ett sådant 
lån. Med hänsyn till de betydande kostnader, Mästermyrens utdikning 
dragit, och den avsevärda skuld, som delägarna i myren med an
ledning därav redan åsamkats, torde det icke kunna förtänkas dem örn 
de tveka att ikläda sig ytterligare utgifter för företaget. Av utrednin
gen i ärendet synes dessutom framgå, att för många av dem en ökning 
av skuldbördan rentav skulle medföra fara för ekonomiskt sammanbrott. 
Åtskilliga andra förmå icke gälda ens de under nuvarande förhållanden 
å dem belöpande odlingslåneannuiteter, och ett flertal fastigheter hava
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för utfående av förfallna sådana annuiteter varit föremål för exekutiva 
auktioner, därvid emellertid anbud ej erhållits och statsverket fått vid
kännas auktionskostnaderna.

Att en upprensning av avloppskanalerna är nödvändig och att sådan 
åtgärd måste företagas inom en nära framtid, örn icke hela det dyrbara 
utdikningsarbetet skall bliva värdelöst och såväl de enskilda intressen
terna som staten tillskyndas stora förluster, därom torde knappast råda 
någon tvekan. Vid sådant förhållande synes under förhandenvarande 
omständigheter icke stå någon annan utväg öppen än ett understödjande 
från statens sida av mera verksam art än som skedde genom 1928 års 
riksdagsbeslut.

Såväl länsstyrelsen och statskontoret som numera ock lantbruksstyrel
sen hava tillstyrkt, att anslag utan återbetalningsskyldighet ställes 
till förfogande för ifrågavarande upprensningsarbete till enahanda be
lopp som det ifrågasatta lånet eller 58,200 kronor. Under erinran tillika, 
att statsbidrag utan återbetalningsskyldighet icke förut kommit Mäster- 
myrs torrläggningsföi*etag till godo, finner jag mig böra tillstyrka det 
sålunda föreliggande förslaget. Det ifrågasatta understödet torde böra 
utgå från statens avdikningsanslag.

På grund av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Majit 
måtte föreslå riksdagen medgiva,

att till upprensning av avloppen genom Mästermyr i Gotlands län må 
anvisas statsbidrag från statens avdikningsanslag med 58,200 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträd
da hemställan lämnar Hans Majit Konungen bifall 
samt förordnar, att proposition i ämnet av den lydel
se, bilaga vid detta protokoll utvisar, skall avlåtas till 
riksdagen.

Vid protokollet!
Rune Thygesen.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 20.


