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Nr 222.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående förlängning av den 

ränte fr ia tiden m. m. beträffande vissa lån till Virestads- 
sjöarnas sänkningsföretag i Kronobergs län; given Stockholms 
slott den 11 mars 1932.

•

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats
rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen 
att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande 
departementschefen hemställt.

Under Hans Marits
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
B. v. Stockenström.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stock
holms slett den 11 mars 1932.

Närvarande:
Statsministern Ekman, statsråden Gärde, Hamrin, von Stockenström. Stä

dener, Gyllenswärd, Larsson, Holmbäck, Jeppsson, Hansén, Rund
qvist.

Chef en för jordbruksdepartementet, statsrådet von Stockenström, anter:
Den 7 november 1924 anvisade Kungl. Majit till Virestadssjöarnas sänk

ningsföretag, avseende torrläggning av mark inom Yirestads och Sten
brohults socknar i Kronobergs län dels statsbidrag från allmänna av- 
dikningsanslaget med 142,110 kronor under villkor, som stadgades i kun
görelsen den 28 juli 1916 (nr 376) angående villkoren för erhållande och 
tillgodonjutande av statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget, dels 
ock lån från odlingslånefonden med 422,140 kronor under de i kungörel
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sen den 9 oktober 1914 (nr 278) angående villkoren för lån från odlings - 
lånefonden stadgade villkor, varjämte Kungl. Maj:t fastställde arbets
plan för företaget.

Vidare har Kungl. Majit den 8 februari 1929 till företagets utförande 
anvisat dels ytterligare statsbidrag med 89,750 kronor, att utgå från sta
tens avdikningsanslag under de villkor, som stadgas i kungörelsen den 
11 juni 1926 (nr 257) angående villkoren för statsbidrag från statens av
dikningsanslag med däri genom kungörelsen den 27 juni 1927 (nr 276) 
gjord ändring, dels ock ytterligare lån med 41,580 kronor, att utgå från 
statens avdikningslånefond under de i kungörelsen den 11 juni 1926 (nr 
258) angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond stad
gade villkor.

I en till Kungl. Majit ställd skrift av den 1 oktober 1931 har styrelsen 
för ifrågavarande företag på anförda skäl anhållit örn fem års räntefri- 
het å beviljat lån utöver den enligt gällande bestämmelser medgivna li
den för räntefrihet samt fem års anstånd med påbörjandet av amorte
ringen eller, därest räntefrihet icke kunde erhållas, fem års anstånd med 
påbörjandet av amorteringen.

Därjämte hava delägarna i företaget i en till Kungl. Majit ställd skrift 
av den 22 oktober 1931 anhållit örn ytterligare statsanslag med 150,000 
kronor eller, örn icke enbart statsanslag till nämnda belopp kunde er
hållas. anslag till största möjliga del därav och lån till återstående delen 
av berörda belopp.

I ärendet hava infordrade utlåtanden avgivits den 25 februari 1932 av 
lantbruksstyrelsen, som bifogat yttranden av statens lantbruksingenjör I. 
Helin av den 20 och 26 november 1931, samt den 5 mars 1932 av stats
kontoret.

Av tillgängliga handlingar inhämtas bland annat följande!
Företaget berör omkring 150 fastigheter och omfattar en arel av 1,845.67

Kungl. Maj:ts proposition Nr 222.

hektar, fördelad på olika jordslag, sålunda:
åker............................................... ......................... 179,66 hektar
äng .............................................. ......................... 825,35 »
annan mark ............................. ........................ 313,87 »
landvinning ...................................................... 526,79 »

summa 1,845,6 7 hektar
Företaget skall enligt med lantbruksstyrelsen avslutat kontrakt vara 

fullbordat den 1 september 1932.
Förslaget till ifrågavarande sjösänkningsföretag upprättades åren 1913 

—1917 vid en av dåvarande lantbruksingenjören A. Roos handlagd syne
förrättning enligt 1879 års dikningslag.

Arbetets påbörjande har fördröjts till följd av rättegång mellan intres
senterna i företaget och av detsamma berörda vattenverksägare. Sedan 
rättegången år 1922 avskrivits genom en mellan parterna träffad överens
kommelse, verkställde den under mellantiden nytillkomne lantbruksin
genjören Helin, på framställning av företagets intressenter, omräkning
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av arbetskostnaden ävensom ny uppskattning av båtnaden, med hänsyn 
till de sedan år 1917 inträffade förändringarna på arbetsmarknaden och 
i det allmänna konjunkturläget för jordbruket.

I den vid beviljandet år 1927 av förenämnda statsunderstöd verkställda 
utredningen hade kostnaden för arbetets utförande beräknats till 718,790 
kronor 62 öre och den genom detsamma uppkommande båtnaden till 
724,232 kronor 41 öre. Av nämnda kostnad utgjorde den egentliga arbets
kostnaden omkring 636,800 kronor, medan återstoden eller omkring 82,000 
kronor, belöpte på lösen av vattenverk, jordersättningar, förrättnings- 
arvodeu m. m.

Enligt nu föreliggande handlingar beräknas den egentliga arbetskost
naden, däri inräknat återstående schaktningsarbete och dylikt, uppgå till 
omkring 720,700 kronor, vilket belopp med 83,900 kronor eller omkring 
13 procent överskrider motsvarande, i arbetsplanen beräknad kostnad, 
636,800 kronor. Denna merkostnad har genom skiljedomsutslag i tvist mel
lan företagets intressenter och vederbörande entreprenör blivit pålagd 
intressenterna i företaget. Vidare har företaget fått vidkännas ytterligare 
utgifter, så att totalkostnaden för företaget nu kan beräknas ungefär 
sålunda:
år 1927 beräknad kostnad för företagets utförande....... kronor 718,790: 6 2

beräknad ökning:
i kostnader för företagets utförande kronor 83,900: —
marklösen ............................................. » 5,000: —
skiljedomsförfarande ............................ » 10,000: —
räntor, båtnadsjordens utbrytning,

kontrollantarvoden m. m................ » 68,750:^ » 167,650: —
summa kronor 886,440: 6 2.

Fördelad på den i företaget berörda arealen, sedan den däri ingående 
oodlade jorden reducerats med hänsyn till värdet mellan nämnda jord och 
åkerjordens värde, motsvarar det totala kostnadsbeloppet en kostnad för 
hektar av omkring 1,280 kronor.

Med stöd av bestämmelserna i 1879 års dikningslag hava för vissa i 
företaget ingående fastigheter båtnadsavsägelse ägt rum. Efter skedd 
båtnadsavsägelse beräknas de kvarstående lane- och bidragssökandena 
utgöra 82.1564 procent i företaget.

Till företagets utförande har såsom förut nämnts staten lämnat under
stöd. Sålunda har Kungl. Majit den 7 november 1924 beviljat dels stats
bidrag från allmänna avdikningsanslaget med 142,110 kronor, motsvaran
de en fjärdedel av den då beräknade kostnaden för de låne- och bidrags- 
sökandenas andel (568,473 kronor 54 öre) i kostnaden för vattenavledning- 
en, dels ock odlingslån å 422,140 kronor, motsvarande 70 procent av den 
genom vattenavledningen då uppskattade värdeförhöjningen (603,061 kro
nor 87 öre) av de låne- och bidragssökandenas andel däri.

Vidare har Kungl. Majit den 8 februari 1929 beviljat dels ytterligare 
bidrag med 89,750 kronor att utgå från statens avdikningsanslag, mot
svarande en tredjedel av den då uppskattade kostnaden (695,589 kronor) 
efter avdrag av förut beviljat bidrag (142,110 kronor), dels ock ytterligare 
lån med 41,580 kronor, att utgå från statens avdikningslånefond.

Sålunda har till företaget i statsunderstöd tillhopa beviljats i
i statsbidrag ................................................................................... kronor 231,860
i lån .................................................................................................. > 463,720

tillhopa kronor 695,580.
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Av det den 7 november 1924 beviljade lånet å 422,140 kronor hava hittills 
ntbetalats tillhopa 404,0C0 kronor, därav den första utanordningen ägt 
rum i juli 1925. Därjämte hava av det den 8 februari 1929 beviljade lånet 
ä 41,580 kronor den 13 juni 1929 utbetalats 36,000 kronor.

I enlighet med lör lånen gällande bestämmelser beräknas för de första 
tre åren från första lyftningsdagen icke någon ränta. För näst därpå 
följande tre år beräknas å lyftade belopp 3.6 procent årlig ränta, vilken 
vid dessa tre års slut lägges till den beviljade lånesumman. Å det så
lunda uppkommande beloppet erlägges från och med det sjunde året efter 
första lyftningsdagen, till dess lånet blivit slutbetalt, en annuitet av 
sex procent, därav såsom ränta räknas 3.6 procent å det oguldna kapital
beloppet.

För de nu ifrågavarande lånen inträder alltså skyldighet att inbetala 
ränta och amortering under juli 1932 respektive under juni 1936.

I förenämnda skrivelser av den 1 och 22 oktober 1931 har sökanden 
såsom skäl för sina framställningar i huvudsak anfört följande:

År 1925 upprättades entreprenadkontrakt örn arbetets utförande, men 
hade arbetet på grund av strejk, svåra väderleksförhållanden m. m. icke 
ännu blivit slutfört.

Nästan hela år 1930 hade åtgått till skiljedomsförfarande i tvist mellan 
företaget och entreprenören. Enligt skiljenämndens majoritets beslut 
den 14 och 15 november 1930 hade företaget ålagts att till entreprenören 
utbetala ytterligare ersättning, varjämte entreprenören befriats från full
görande av återstående arbete och kontraktet hävts.

År 1925 hade företaget erhållit första utbetalningen av det den 7 no
vember 1924 beviljade statslånet, och skulle sålunda enligt gällande be
stämmelser amorteringen av lånet börja år 1932.

På grund av arbetets försenade utförande hade ännu icke flertalet av 
företagets delägare kunnat taga sina marker i bruk.

Under år 1931 hade utdebitering verkställts å de i företaget kvarstående 
delägarna, uppgående till 1,000 kronor per delaktighetsprocent, för åter
betalning av tagna lån i Virestads församlings sparbank samt i aktie
bolaget Sydsvenska banken å tillhopa 100,008 kronor. För fullgörande av 
återstående arbeten m. m. bomme de kvarstående delägarna att under 
den närmaste tiden få vidkännas så stora utbetalningar, att, örn de sam
tidigt skulle börja återbetalningen av statslånet, detta skulle komma att 
medföra så oöverskådliga ekonomiska svårigheter, att säkerligen många 
av delägarna därigenom skulle nödgas gå från gård och grund. Del
ägarna utgjordes till största delen av mindre, hårt skuldsatta småbru
kare. Av hela antalet delägare utgjordes omkring 90 procent före före
tagets utförande av innehavare av så kallade ofullständiga jordbruk. Här
till bomme jordbrukets för närvarande tryckta och svåra läge ävensom 
svårigheten att påbörja amorteringen av statslånet, innan detsamma blivit 
fördelat på delägarnas fastigheter.

Då ifrågavarande stora sjösänkningsföretag, som trots allt dock i fram
tiden komme att bliva till stort gagn och nytta för såväl delägarna och 
orten som ock landet, i statsbidrag icke erhållit mer än en tredjedel 
av förut beräknade kostnader, samt då staten enligt nuvarande tillämp
ning (kung. 1929:215) tilldelade liknande företag intill hälften av kost-
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naderna i statsbidrag, syntes det, som om detta stora, så manga småbru
kare omfattande oell fortfarande pågående sjösänkningsföretag, som utan 
vare sig arbetsstyrelsens eller delägarnas förvållande kommit i så svår 
ställning, borde få ytterligare hjälp från statens sida.

Lantbruksstyrelsen har i sitt utlåtande den 25 februari 1932 hemställt, 
att Kungl. Majit måtte föreslå riksdagen medgiva, att dels den tid, under 
vilken ränta icke skulle beräknas å de till ifrågavarande företag utläm
nade lån från odlingslånefonden och statens avdikningslånefond, finge 
utsträckas från tre till sex år från första lyftningsdagen, dels ock tid
punkten för gäldandet av första annuiteten å lånet finge framflyttas från 
sjunde till det tionde året efter första lyftningsdagen.

I sitt utlåtande har lantbruksstyrelsen bland annat anfört följande.
Den sammanlagda ökningen av den i arbetsplanen beräknade kostnaden 

utgjorde omkring 167 650 kronor. Av handlingarna i ärendet syntes fram
gå, att en icke oväsentlig del av denna kostnadsökning bort kunna und
vikas. därest vid arbetets utförande tillämpats mera ändamålsenliga och 
effektiva metoder, än som här torde varit fallet. Genom att arbetet varit 
utlämnat på entreprenad hade det emellertid icke varit möjligt för före
tagets intressenter eller vederbörande lantbruksingenjör att utöva någon 
inverkan i nämnda avseende.

Med hänsyn till de betydande kostnader, som företaget, enligt vad av 
det förut anförda framginge, hade betingat, syntes det antagligt, att det 
för intressenterna i detsamma under nu rådande förhållanden måste mota 
stora svårigheter att under den närmare framtiden av egna medel likvi
dera företagets utgifter utöver det erhållna statsunderstödet, det ville säga 
(886,450 — 695,580 =) i runt tal tal 190,900 kronor. Dessa svårigheter 
torde i detta fall vara desto mer framträdande, som dels enligt vad i an
sökningshandlingarna uppgivits ifrågavarande intressenter utgjordes 
ända till 90 procent av småbrukare, och dels det från odlingslånefonden 
erhållna lånet skulle under år 1932 börja amorteras med årliga 
annuiteter av omkring 31,000 kronor. Fördelad på den i företaget ingå
ende, på sätt förut nämnts i förhållande till åkervärdet uträknade arealert 
motsvarade nämnda annuitet ett belopp av omkring 45 kronor för hektar. 
Trots det svåra läge, vari företagets delägare sålunda befunne sig, hade 
de likväl funnit angeläget framhålla, att de för framtiden väntade sig 
stort gagn och nytta av företaget.

Det vore i och för sig icke ägnat att förvåna, att i och med kristidens allt 
hårdare tryck svårigheter skulle uppstå för deltagare inom åtskilliga med 
statsmedel understödda vattenavledningsföretag att fullgöra atagna för
bindelser i fråga om lånfånget kapitals förräntning och återbetalning. 
Härom vittnade åtskilliga inkomna framställningar örn lättnader.i dessa 
hänseenden. Särskilt besvärande syntes förhållandena vara, där tiden för 
amorteringsskyldighetens fullgörande redan vore inne, men de genom vat- 
tenavledningen vunna eller förbättrade arealerna ännu icke blivit genom 
detaljdikning och odling försatta i sådant skick, att de kunde lämna den 
ökade avkastning, som varit den egentliga avsikten med företagets igång
sättande.

Härtill koinine ofta för företaget betungande, i planen icke beräknade 
omständigheter, vilka tillkommit under arbetets gäng, såsom stigande 
arbetspriser eller eljest ökade arbetskostnader på grund av försvårade
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schaktnings- eller sprängningsförhållanden, ogynnsamma förändringar i 
vattenståndet eller vattenavrinningen till följd av anläggandet i vatten
draget av dammar för kraftändamål eller genomförandet därstädes av nya 
torrläggningsföretag, tvister, stundom processer, med entreprenörer o. s. v.

Dylika omständigheter, mer eller mindre i samverkan med varandra, 
hade ofta åstadkommit, att det på arealenheten belöpande annuitetsbelop- 
pet blivit så betydande, att intressenternas förmåga att inbetala detta ej 
sällan måste på goda grunder ifrågasättas. Det hade sålunda mer än en 
gång inträffat, att annuiteten kommit att uppgå till, eller till och med 
överskridit, i orten vanligt arrende för snarlik åkerjord. Härvid vore 
dock att märka, att, örn företaget över huvud varit motiverat, det väl i all
mänhet borde kunna förväntas, att den nyvunna eller förbättrade jorden 
skulle lämna en så förhöjd avkastning, att dennas värde motsvarade an
nuiteten och så att säga kunde betala denna. Det linge heller icke lämnas 
ur räkningen, att annuiteten ju i själva verket representerade en icke ovä
sentlig kapitalbildning, i det gäldenären-intressenten därmed avbetalade 
en skuld, ådragen vid förvärvandet av särskilda, visst värde åsätta och 
honom ensam tillkommande förbättringar.

Dessa nu anförda synpunkter torde vid bedömandet av understödsfrågor 
av här förevarande slag icke kunna lämnas utan beaktande. Anmärkas 
kunde också, att vid utmätande av sådant understöd, som här avsåges, 
den omständigheten, att den allmänna krisen medfört svårighet för en del 
intressenter i vissa vattenavledningsföretag att göra rätt för sig, knap
past kunde åberopas som skäl för att staten skulle genom direkta under
stöd gynna just dessa jordbrukare i högre grad än vad staten torde kunna 
bistå andra, som befunne sig i lika stora ekonomiska svårigheter örn ock 
av annan natur.

Skäl syntes också ej sällan föreligga att överväga, huruvida och even
tuellt i vilken utsträckning förluster uppkomna i ett företag, i vilket statens 
medverkan inskränkte sig till visst, örn ock betydande understöd men led
ningen helt utövats av intressenterna, skäligen borde bäras av staten.

I de fall, där emellertid tillräckliga skäl finge anses föreligga för ett 
statligt ingripande, vore olika former för ett sådant tänkbara. Sålunda 
kunde ifrågakomma anvisande av ytterligare statsunderstöd i form av lån 
eller bidrag utan återbetalningsskyldigliet respektive avskrivning av förut 
beviljat lån. Vidare kunde lindring beredas genom förlängd ränte- eller 
amorteringsfrihet eller till viss grad även genom amorteringstidens för
längning utöver den författningsenligt bestämda. Givetvis kunde också 
kombinationer på olika sätt av dessa former för ytterligare statlig hjälp 
ifrågakomma.

Såsom en svaghet i varje understödsverksamhet av detta slag torde få 
anses den omständigheten, att i fråga örn företag med intressenter av olika 
ekonomisk ställning alla — oavsett denna ställning -— bomme i åtnju
tande av proportionellt lika stort understöd, vilket ju knappast kunde an
ses skäligt. En diskriminering vöre emellertid i fall sådana som dessa 
ofta förenad med betydande svårigheter, möjligen ogörlig.

Vad särskilt nu ifrågavarande torrläggningsföretag beträffade syntes 
med hänsyn till den betydande, örn också tillfälliga påfrestning, som bli
vit en följd huvudsakligen av intressenterna genom förutnämnda skiljedom 
pålagda kontantutlägg, möjligheten böra undersökas att för dem under
lätta likvideringen av företagets engångsutgifter genom lämpligt avvägd
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lindring i fråga om återbetalningen av statslånet eller genom anvisande 
av direkta statsunderstöd.

I fråga örn sistnämnda eventualitet bade företagets arbetsstyrelse i aen 
ena av de nu föreliggande ansökningarna hemställt, att till företaget måtte 
beviljas ytterligare statsunderstöd i form av antingen enbart bidrag eller 
såväl bidrag som lån med så stort belopp, som svarade mot den genom 
skiljedomsutslaget företaget åsamkade merkostnaden, eller 150,000 kronor. 
Med avseende härå finge framhållas, att därest dylikt understöd över- 
huvud ausåges höra komina i fråga, detsamma torde tora beråknas med 
hänsyn till allenast det belopp, (83,900 + 5,000 + 10,000 =) 98,900 kronor, 
varmed kostnaderna på grund av oförutsedda arbetssvårigheter, marklösen 
och skiljedomsförfarande överstigit de i den fastställda arbetsplanen be- 
räknade. Med tillämpning av för ifrågavarande statsunderstöd gällande 
bestämmelser skulle med hänsyn till förenämnda merkostnad kunna till 
företaget nu ytterligare beviljas lån från statens avdikningslånefond med 
omkring 41,800 kronor. Något ytterligare bidrag utan återbetalningsskyl- 
dighet kunde däremot icke beviljas inom författningens ram. I betrak
tande av den betydande utgift, räknad per ytenhet, som gäldandet av an- 
nuiteterna å de till företaget redan beviljade lånen innebure, syntes emel
lertid en utökning av intressenternas skuldbörda genom beviljande av yt
terligare lån om möjligt böra undvikas. Då lantbruksstyrelsen vidare med 
hänsyn till det nu rådande statsfinansiella läget, icke gärna ansåge sig 
böra ifrågasätta någon direkt medelsanvisning till företaget, hade styrel
sen låtit undersöka, huruvida icke en lämpligt avvägd lindring i villkoren 
för återbetalningen av det till företaget redan utbetalade statslånet och 
i fråga örn erläggande av ränta därå kunde anses innebära en mera fram
komlig väg ur det trångmål, vari företagets intressenter till följd av förut 
relaterade omständigheter linde råkat. Uti sin i sådant hänseende gjorda 
framställning hade arbetsstyrelsen alternativt anhållit örn ytterligare fem 
års räntefrihet å lånet samt fem års anstånd med påbörjandet av amorte
ringen av detsamma eller, därest den begärda räntefriheten icke kunde 
erhållas, allenast sådant anstånd, som nu nämnts. Med avseende härå 
finge till en början framhållas, att enbart ett uppskov med påbörjandet av 
lånets amortering, därest icke en föga antaglig hastig och genomgripande 
förändring till det bättre av den allmänna jordbrukskonjunkturen skulle 
inträffa, knappast torde medföra någon verklig lättnad för intressenterna 
utan endast innebära ett anstånd med amorteringsbeloppens erläggande. 
För den händelse, något som med föreliggande framställning torde varit 
avsett, ett sådant anstånd förenades med ett motsvarande uppskov jämväl 
med räntebetalningen, skulle nämligen lånebeloppet under uppskovstiden 
komma att ökas med därunder upplupen ränta, i detta fall sammanlagt om
kring 85,003 kronor, och annuiteterna sålunda Idiva väsentligt större, än 
vad som varit fallet utan dylikt uppskov. Åsyftad lättnad för intressen
terna torde däremot säkrare kunna vinnas, därest ett anstånd med annui- 
teternas gäldande kombinerades med viss tids räntefrihet. I detta avseende 
funne emellertid lantbruksstyrelsen för sin del en eventuell förlängning 
av den räntefria perioden böra inskränkas till allenast tre år, oell den 
tid, varunder ränta å de till företaget utlämnade lånen icke skulle beräk
nas, sålunda böra utsträckas från tre till sex år från första lyftningsdagen. 
I anslutning till vad f örut nämnts torde en dylik utsträckning av den ränte
fria perioden böra förenas med ett motsvarande uppskov med påbörjandet 
av lånets amortering.
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För intressenterna skulle en sådan anordning otvivelaktigt innebära en 
värdefull tidsfrist, varigenom möjligheten för dem att i huvudsak gälda 
de. betydande kontantutlägg, som ännu återstode, torde kunna antagas 
bliva större, benoni en förlängning; av den räntefria perioden nied tre år 
skulle staten, då den årliga räntan å ifrågavarande lån uppginge till 
16,693 kronor 92 öre, göra en direkt uppoffring av (3 X 16.693.92 =) 50,081 
kronor 76 öre och intressenterna i företaget beredas en motsvarande hjälp. 
Lantbruksstyrelsen funno sig med hänsyn till här föreliggande särskilda 
omständigheter, örn också med tvekan med hänsyn till den prejudicerande 
betydelse, ett bifall möjligen kunde få, kunna förorda sålunda ifrågasatta 
ytterligare räntefrihet ävensom amorteringsuppskov.

Statskontoret har i utlåtande den 5 mars 1932 anfört följande.
För det den 7 november 1924 beviljade lånet, av vilket hittills utbeta

lats 404,000 kronor, utgjorde räntan för andra treårsperioden sammanlagt 
41,067 kronor. För det den 8 februari 1929 beviljade lånet, varav den 13 
juni 1929 utbetalts 36,000 kronor, komme räntan för andra treårsperioden, 
under förutsättning att innestaende lånebelopp utbetalades, såsom uppgi- 
vits förmodligen bleve fallet, under hösten 1933, att belöpa sig till i runt 
tal 4,200 kronor.

Vid bifall till den av lantbruksstyrelsen gjorda hemställan skulle det 
förra lånet komma att återbetalas med en ungefärlig annuitet, beroende 
på när innestående delen av lånet lyftes, av 27,974 kronor för åren 1935— 
1959 och 25,440 kronor för år 1960 och det senare lånet med en ungefärlig 
annuitet av 2,764 kronor för åren 1939—1963 och 2 513 kronor för år 1964. 
En utsträckt räntefrihet från tre till sex år skulle åsamka avdiknings- 
lånefonden en direkt ränteförlust av i runt tal 45,000 kronor.

Med hänsyn till de konsekvenser, ett vidtagande av statliga åtgärder 
av ifrågavarande slag skulle medföra, ställde sig statskontoret mycket 
tveksamt örn lämpligheten av ett bifall till förevarande framställning. I 
betraktande av de särskilda omständigheter, som enligt vad lantbrukssty
relsen framhållit i detta fall kundo anses föreligga, ville statskontoret 
emellertid icke motsätta sig ett medgivande av ytterligare räntefrihet 
ävensom uppskov med amorteringen på sätt styrelsen härom hemställt.

I enlighet med vad lantbruksstyrelsen anfört synes mig ytterligare 
statsunderstöd till ifrågavarande företag i form av bidrag utan återbe- 
talningsskyldighet eller lån icke böra medgivas.

Däremot synes mig billighetsskäl tala för att — i likhet med vad riks
dagen medgivit (skrivelse 261/1928) i fråga om Dragsängarnas invallnings- 
företag i Kopparbergs län — giva företaget någon lättnad i fråga om 
återbetalande av de båda lån, som företaget erhållit. I sådant avseende 
synes lantbruksstyrelsens förslag, innefattande dels utsträckning av den 
räntefria tiden från tre till sex år, dels ock framflyttning av tiden för 
gäldandet av dea första annuiteten för det ena lånet till år 1935 och för 
det andra lånet till år 1939, bereda intressenterna i företaget lindring i de 
svårigheter, vari de på grund av omständigheternas makt kommit.

På grund av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Majit måtte 
föreslå riksdagen medgiva,

Kungl. Maj:ts proposition Nr 222.
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dels att dea tid, under vilken ränta icke skall beräknas å förenämnda 
till utförande av Virestadssjöarnas sänkningslöretag beviljade lån från 
odlingslånefonden och statens avdikningslånefond, må utsträckas från tre 
till sex år från första lyftningsdagen, 

dels ock att tidpunkten för gäldandet av första annuiteten å lånen må 
framflyttas från det sjunde till det tionde året efter första lyftningsdagen..

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan lämnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen ~ 
Regenten bifall samt förordnar, att proposition i äm
net av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar,, 
skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 222.

Ur protokollet: 

Riwe Thygesen.




