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Nr 180.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ytterligare stats­

understöd till Lyngsjöns vattenavledningsföretag i Östergöt­
lands län; given Stockholms slott den 1 mars 1935.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen 
att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande de­
partementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
Per Edvin Sköld.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans 
Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stock­
holms slott den 1 mars 1935.

Närvarande:
Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Sandlek, statsråden 

Undén, Schlyter, Wigforss, Möller, Levinson, Vennerström, Leo, 
Engberg, Ekman, Sköld.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Sköld, anför:
Den 4 oktober 1918 anvisade Kungl. Majit till sänkning av Lyngsjön 

samt torrläggning och odling av vattensjuka marker inom Häradsham­
mars, östra Ny och Hönö socknar av Östergötlands län dels lån från od- 
lingslånefonden med 132,730 kronor under de i kungörelsen den 9 oktober 
1914 (nr 278) angående villkoren för lån från odlingslånefonden stadgade 
villkor, dels ock statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget med 87,300
Bihang till riksdagens protokoll 1935. 1 sami. Nr ISO—18t- 1
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kronor under de i kungörelsen den 28 juli 1916 (nr 376) angående villkoren 
för erhållande och tillgodonjutande av statsbidrag från allmänna avdik- 
ningsanslaget stadgade villkor, varjämte Kungl. Maj:t fastställde för fö­
retaget upprättad arbetsplan.

Vidare har Kungl. Majit till företaget anvisat den 14 maj 1920 ytterli­
gare lån från odlingslånefonden med 132,730 kronor samt den 5 juli 1929 
dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med 147,580 kronor under 
de villkor, som stadgas i kungörelsen den 11 juni 1926 (nr 257) angående 
villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag med däri genom 
kungörelserna den 27 juni 1927 (nr 276) och den 27 juni 1929 (nr 215) gjor­
da ändringar, dels ock lån från statens avdikningslånefond med 201,120 
kronor under de i kungörelsen den 11 juni 1926 (nr 258) angående villko­
ren för lån från statens avdikningslånefond stadgade villkor.

I samband med företagets godkännande år 1930 har lantbruksstyrel­
sen jämlikt kungörelsen den 1 juni 1923 (nr 159) med ytterligare bestäm­
melser för tilläggsbidrag till med statsbidrag från allmänna avdiknings- 
anslaget understödda företag tillerkänt företaget sådant tilläggsbidrag 
med 20,350 kronor.

Sedermera har Kungl. Majit den 7 september 1933 för 54 av 101 fastig­
heter, varå 1920 års lån av länsstyrelsen i Östergötlands län genom utslag 
den 1 februari 1932 fördelats, medgivit dels uppskov under fem år med er­
läggande med envar av de annuitetsandelar, som från och med år 1933 för­
falla till betalning å sagda lån, dels ock räntefrihet under uppskovstiden 
å samma fastigheters andelar i oguldna kapitalskulden å lånet.

Den 7 september 1934 har Kungl. Majit medgivit innehavarna av ytter­
ligare 16 fastigheter dels anstånd under ett år med erläggande av envar 
av de annuiteter, som för sistnämnda fastigheter från och med år 1934 
förfalla till betalning å 1920 års lån, dels ock räntefrihet under uppskovs-/ 
tiden å samma fastigheters andelar i oguldna kapitalskulden å lånet.

Styrelsen får Lyngsjöns vattenavledningsföretag har — under åbero­
pande av, bland annat, en av lantbruksingenjören I. Helin verkställd ut­
redning angående företaget —- i skrivelse till jordbruksdepartementet den 
13 november 1934 hemställt, att de till företaget den 14 maj 1920 och den 
5 juli 1929 beviljade statslånen måtte avskrivas.

Över framställningen hava utlåtanden avgivits den 22 november 1934 
av länsstyrelsen i Östergötlands län, den 29 januari 1935 av lantbrukssty­
relsen samt den 13 februari 1935 av statskontoret.

Av tillgängliga handlingar inhämtas följande.
Ifrågavarande företag planlades vid en av dåvarande lantbruksingen­

jören C. A. Sylvan åren 1915—1916 handlagd syneförrättning enligt be­
stämmelserna i 1879 års dikningslag.

Företaget omfattar:
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åker ..................................................................................................... 521.430 hektar
äng ................................................................................................................................................... 236.675 »

landvinning i sjön .......................................................................... 134.075 »
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summa 892.iso hektar.

Företaget är slutfört. Arbetena hava godkänts av lantbruksstyrelsen 
den 23 oktober 1930.

Kostnaderna för företaget beräknades år 1917 till 170,000 kronor, år 1918 
till 262,000 kronor, år 1920 till 399,200 kronor och år 1929 till 716,521 kro­
nor. Den verkliga kostnaden har uppgått till 836,208 kronor 16 öre, utgö­
rande, fördelad på den areal företaget omfattar, omkring 938 kronor per 
hektar.

Den genom vattenavledningen uppkommande markförbättringen beräk­
nades år 1917 till omkring 190,000 kronor, år 1918 till omkring 265,000 kro­
nor och år 1920 till omkring 380,000 kronor.

Såsom förut nämnts har staten för företagets utförande sammanlagt
beviljat:
i statsbidrag utan återbetalningsskyldighet .....................  255,230 kronor
i lån ..................................................................................................... 466,580 »

statsunderstöd tillhopa 721,810 kronor.

De beviljade lånen motsvara ett belopp av 523 kronor per hektar. An- 
nuiteterna å lånen utgöra omkring 34 kronor per hektar.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har genom utslag den 24 november 
1928 och den 1 februari 1932 fastställt fördelningen av förenämnda år 
1918, 1920 och 1929 för företagets utförande beviljade lån. Av sagda ut­
slag framgår, att 1918 års lån skall återbetalas under åren 1926—1951, 1920 
års lån under åren 1927—1953 samt 1929 års lån under åren 1936—1961.

Lantbruksingenjören Helin har i sin förenämnda utredning, bland an­
nat, anfört:

Den i företaget ingående ängs- och landvinningsmarken torde i värde 
motsvara omkring 1U, respektive 1/3 av åkerjordens värde. Örn den icke 
odlade markens värde reducerades till åkervärde, erhölles för hela före­
taget en areal åker av omkring 684 hektar. Kostnaderna för företaget

(
836 200 \

684 / 1,220 kronor per hektar åker.
Endast utdebiteringen på grund av skillnaden mellan verklig kostnad och 
beviljade statsunderstöd uppginge till omkring 200 kronor per hektar 
åker. På den i företaget ingående marken vilade nu, utom inteckningar, 
en skuldsumma till staten av omkring 680 kronor per hektar åker, vilket 
tillsammans med den verkställda kontanta utdebiteringen torde motsvara 
markens hela värde efter torrläggningens utförande.

De årliga utgifter, som företagets intressenter för närvarande finge 
vidkännas för sin i företaget ingående mark, vore bland annat följande:
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4 procent ränta på utdebiterade medel .....................................
Beräknade årliga kostnader för avloppens rensning, un­

derhåll, pålning m. m., för liela företaget 3,538:75 kronor,

44:68 kronor
8: oo »

5:17 »

summa årliga utgifter för företaget 57: 85 kronor.

Härtill komme emellertid ytterligare utgifter, som vore företaget ovid­
kommande.

Flertalet i företaget ingående fastigheter vore i hög grad belastade 
med inteckningar. För de fastigheter, för vilka inteckningsbeloppen och 
fastigheternas hela åkerareal vore kända, utgjorde den på själva jord­
bruken vilande delen av inteckningsbeloppen en summa av 601,708 kronor 
på en åkerareal av 1,001 hektar. Örn inteckningsräntan beräknades till 
4 procent, uppginge årliga räntan till
24,068: 3 2 kronor eller ......................................... 24: o 7 kronor per hektar åker
I skatter utginge omkring ................................ 6: o o » » » »
Grundavgift och avgift för elektrisk energi

uppginge till omkring ....................................  14: o o » » » »
summa 44: 0 7 kronor per hektar åker.

De årliga omkostnader, som åvilade den i företaget ingående åkerjor­
den, uppginge sålunda till sammanlagt omkring 100 kronor per hektar.

Då arrendeinkomsten för åkerjord i trakten i medeltal torde vara 40 
kronor per hektar och utgifterna uppginge till mer än dubbla denna sum­
ma, framginge härav det svåra läge, i vilket företagets intressenter nu 
befunne sig. Örn intressenterna varit ekonomiskt välsituerade, hade de 
genom vattenavledningsföretaget uppkomna förlusterna måhända kun­
nat bäras genom tillskott från annat håll än de i företaget ingående fastig­
heterna. I flertalet fall vore emellertid intressenterna småbrukare utan 
andra tillgångar än sina högt intecknade fastigheter, som på grund av 
den höga årliga avgälden till staten och inteckningshavare för tillfället 
kunde anses så gott som värdelösa.

De av Kungl. Majit medgivna uppskoven med amorteringarna torde 
tyvärr endast kunna betraktas som ett uppskjutande av den katastrof, 
som hotade intressenterna i företaget, när deras iklädda återbetalnings- 
skyldigheter skulle fullgöras.

Det enda tillrådliga förfaringssättet för att i någon mån åstadkomma 
sanering av företagets ekonomi torde var att på ett effektivt och bestå­
ende sätt minska företagets skuldbörda genom bifall till styrelsens för 
företaget anhållan örn avskrivning av 1920 och 1929 års statslån.

Årliga utgifterna för företaget skulle härigenom minskas från 57 kro­
nor 85 öre till 25 kronor 35 öre per hektar åker och sammanlagda utgif­
terna per hektar åker, sådana utgifter inräknade, som vore företaget ovid­
kommande, minskas till 69 kronor 42 öre.

Vid bedömande av frågan örn statsingripande till förmån för företaget 
borde skälig hänsyn tagas därtill, att företagets svåra läge ej på något 
sätt vore att tillskriva försumlighet från styrelsens eller intressenternas 
sida utan endast förekomsten av vid arbetsplanens första upprättande ej 
beaktade arbetssvårigheter, som helt kastat överända de kostnadsberäk­
ningar, som uppgjorts, och på vilka intressenterna vid arbetenas igång­
sättande grundat sina beräkningar angående företagets räntabilitet.
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Länsstyrelsen har ansett, att företagets ekonomiska svårigheter vore så 
exeptionella, att statens mellankomst måste anses påkallad till undvi­
kande av ett ekonomiskt sammanbrott av stor omfattning bland de intres­
serade jordbrukarna. Den hjälp, som kunde givas genom ytterligare an­
stånd, vore icke av bestående värde och ökade knappast jordägarnas möj­
lighet att genom lån mot inteckningssäkerliet skaffa sig nödiga medel. 
Länsstyrelsen hemställde därför, att Kungl. Maj:t måtte vidtaga erforder­
liga åtgärder för att 1920 och 1929 års lån måtte avskrivas eller för att 
företaget måtte beviljas statsbidrag från statens avdikningsanslag under 
villkor, att detta bidrag användes för inbetalningar å berörda lån.

Lantbruksstyrelsen bar anfört huvudsakligen följande:
Sedan Kungl. Majit den 8 maj 1917 förklarat binder från det allmännas 

sida icke möta mot utförandet av ifrågavarande företag, ingingo intres­
senterna med ansökning till Kungl. Majit örn statsunderstöd till det­
samma. Under ärendets behandling i lantbruksstyrelsen inkom från för­
slagsställaren ny beräkning av företagets kostnader, upprättad med hän­
syn till under krigsåren inträffad stegring i arbets- och materialpriserna. 
I denna kostnadsberäkning, vilken sedermera lades till grund för be­
stämmandet av statsunderstödets storlek 1918 — statsbidrag 87,300 kronor 
och lån 132,730 kronor — upptogos företagets kostnader till sammanlagt 
262,200 kronor.

Emellertid fortsatte jämväl under den närmast följande tiden arbets- 
och materialpriserna att stiga, varför det snart blev tydligt, att de vid 
arbetsplanens fastställande beräknade kostnaderna skulle komma att av­
sevärt överskridas. Med anledning härav anhöll arbetsstyrelsen i fram­
ställning den 13 februari 1920 örn ytterligare statsunderstöd till företaget 
under åberopande av en utav lantbruksingenjören Sylvan med hänsyn till 
den ytterligare uppgången i sagda priser verkställd ny kostnadsberäk­
ning, vilken slutade på ett belopp av 399,200 kronor. Ilen 14 maj 1920 
beviljades på grund härav till företaget omfömälda ytterligare lån från 
odlingslånefonden å 132,730 kronor.

Arbetet bedrevs i fortsättningen utan nämnvärda störningar oell var i 
början av 1923 i huvudsak slutfört enligt den fastställda planen. Då in­
träffade emellertid i den nygrävda, omkring 4 kilometer långa avlopps­
kanalen från lungsjön synnerligen svårartade och omfattande jordskred, 
vilka nästan fullständigt ånyo igenfyllde densamma. Dessa skred hade 
närmast karaktären av naturkatastrof, och som exempel på deras omfatt­
ning uppgåves, att för ett par vid kanalen belägna fastigheter all deras i 
företaget ingående mark, varå viss båtnad beräknats uppkomma genom 
företaget, rasade ned i avloppet.

Sedan upprepade försök att genom avlägsnande av de nedrasade jord­
massorna åstadkomma stadga i jordlagren med bibehållande av den för 
avloppet föreskrivna sektionsformen visat sig fruktlösa, låg arbotet nere 
några år eller till 1928, då vid ny syneförrättning enligt vattenlagen upp­
togs frågan om sådan ändring av avloppskanalens sektionsform m. m., 
som vore betingad av de inträffade jordskreden. Nämnda syneförrätt­
ning handlades av dåvarande lantbruksstipendiaten David Larsson. Efter 
omfattande undersökningar av områdets geologiska beskaffenhet m. m. 
framlade förrättningsmannen ett med hänsyn till uppnående av erforder­
lig stabilitet i de omgivande jordlagren utarbetat förslag, innebärande ny 
sektionsform och ändrade dimensioner för avloppskanalen. Förslaget 
medförde en betydande ökning av schaktningsmassorna utöver vad tidi­
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gare beräknats. Kostnaderna för sålunda erforderligt arbete, innefat­
tande jämväl uppschaktning av de nedrasade jordmassorna, beräknades 
till 344,517 kronor 68 öre. Enligt vad vid syneförrättningen upplystes 
hade det vid företaget dittills utförda arbetet dragit en kostnad av 372,000 
kronor. Sammanlagda kostnaden för företaget beräknades sålunda nu 
komma att uppgå till i runt tal 716,500 kronor. Sedan företaget fullbor­
dats och full översikt kunnat erhållas över de med företaget förenade 
kostnaderna, hade dessa funnits uppgå till sammanlagt i runt tal 836,210 
kronor.

Företaget hade såsom av det anförda framginge haft att kämpa med 
utomordentligt stora svårigheter. Dess ekonomiska ställning hade därige­
nom blivit ytterst svag. Uppenbart torde vara, att oavsett de utgifter, 
vilka åvilade vederbörande intressenter för ändamål, som vore vatten- 
avledningsföretaget ovidkommande, gäldandet av de till ett belopp av om­
kring 57 kronor för hektar uppgående årliga kostnaderna för företaget 
icke kunde undgå att medföra ödesdigra verkningar för veaerbörandes 
ekonomi. Ä andra sidan torde bland de av företaget berörda jordägarna 
den uppfattningen vara rådande, att, sett på lång sikt, genom det nu ut­
förda torrläggningsarbetet skapats gynnsammare förutsättningar för 
fortsatt jordbruksdrift å ifrågavarande marker. I betraktande av att 
det nödläge, vari företaget för närvarande befunne sig vore helt att till­
skriva jordskred av vid arbeten av denna art enastående omfattning, 
vilka det icke varit möjligt att vid företagets igångsättande förutse, torde 
ett ingripande från statens sida för underlättande av företagets ekono­
miska ställning få anses påkallat. För vinnande av nämnda syfte syntes 
ett dylikt ingripande böra ske genom avskrivning av viss del av de till 
företaget beviljade lånen. I sådant avseende funne lantbruksstyrelsen det 
lån a 201,120 kronor, vilket beviljades till företaget år 1929 för avhjälpande 
av de inträffade jordskreden, böra närmast komma i fråga. En eventuell 
avskrivning torde jämväl böra innefatta å lånet upplupen ränta. Annui- 
teten å nämnda lån, som för folie till betalning från och med år 1936, 
uppginge till 13,370 kronor eller omkring 19 kronor 50 öre för hektar. Ge­
nom avskrivning av nämnda lån skulle företagets årliga utgifter komma 
att nedbringas till (57 — 19.so =) i runt tal 37 kronor för hektar. Avskriv­
ningen syntes böra ske genom att till företaget beviljades statsbidrag 
från statens avdikningsanslag med motsvarande belopp, 201,120 kronor. 
Därvid torde emellertid böra iakttagas, att statsbidraget icke inräknades 
i det anslagsbelopp, som Kungl. Majit enligt riksdagens medgivande ägde 
för visst år jämlikt gällande bestämmelser bevilja.

Statskontoret har, med hänsyn till vad i ärendet blivit upplyst örn an­
ledningarna till de opåräknat stora kostnader, som ifrågavarande torr­
läggningsföretag föranlett, samt örn den bekymmersamma ekonomiska 
ställning, vari flertalet av företagets intressenter befunne sig, icke ve­
lat motsätta sig lantbruksstyrelsens förslag, i vad detta avsåge bevil­
jande av ytterligare statsbidrag till företaget å 201,120 kronor för inlösen 
av det genom Kungl. Majits beslut den 5 juli 1929 beviljade statslånet 
å samma belopp. Däremot har statskontoret ställt sig tveksamt inför lant­
bruksstyrelsens förslag örn efterskänkande av den å ifrågavarande lån 
upplupna räntan. Denna del av statens avdikningslånefonds fordran, vil­
ken den 30 juni 1935 komme att uppgå till 20,132 kronor 11 öre, syntes enligt
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statskontorets mening, även om statsbidrag beviljades för inlösen av det 
ursprungliga lånebeloppet, böra av intressenterna inbetalas i samma ord­
ning, som fastställts för statslånet i dess helhet.

Av utredningen torde framgå, att kostnaderna för ifrågavarande torr- Departements- 
läggningsföretag på grund av omständigheter, varöver intressenterna i chefen. 

företaget ej kunnat råda, kommit att uppgå till belopp, som ej stå i rim­
ligt förhållande till båtnaden av företaget. En följd härav är, att företa­
gets delägare nu hava att dragas med synnerligen betungande skuldbör­
dor. Fullgörandet av de ekonomiska förpliktelser, som sålunda åvila dem, 
torde vara förenat med svårigheter av den art, att skäl torde föreligga för 
statsmakterna att söka bringa någon lättnad i situationen. Angående 
den utsträckning, vari detta bör ske, biträder jag lantbruksstyrelsens 
förslag. Jag tillstyrker sålunda, dels att till företaget beviljas ytterli­
gare statsbidrag från statens avdikningsanslag med. belopp motsvarande 
1929 års lån eller 201,120 kronor, att användas till inbetalning av sagda 
lån, dels ock att avdikningslånefondens fordran för å lånet upplupen 
ränta — per den 30 juni 1935 beräknad till 20,132 kronor 11 öre — avskri- 
ves. Bidragsbeloppet torde, på sätt lantbruksstyrelsen framhållit, icke 
böra inräknas i det belopp, som Kungl. Majit enligt riksdagens medgi­
vande äger för visst år bevilja jämlikt gällande bestämmelser för avdik- 
ningsanslagets användning. För åtgärdernas vidtagande torde fordras 
riksdagens samtycke.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Majit måtte föreslå riksdagen med­
giva,

dels att till inbetalning av det till sänkning av 
Lyngsjön samt torrläggning och odling av vatten­
sjuka marker inom Häradshammars, Östra Ny och 
Rönö socknar av Östergötlands län den 5 juli 1929 be­
viljade lån från statens avdikningslånefond må från 
statens avdikningsanslag till företaget anvisas ett 
statsbidrag av 201,120 kronor;

dels ock att avdikningslånefondens fordran för å 
nämnda lån upplupen ränta må avskrivas.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan lämnar Hans Kungl. Höghet 
Kronprinsen-Regenten bifall samt förordnar, att 
proposition i ämnet av den lydelse, bilaga till 
detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riks­
dagen.

Ur protokollet!
Hugo Nordlander.
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