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JVr 67.

Ankom till riksdagens kansli den 10 mars 1939 kl. 1 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående 
elektrifiering ao banan Långsele—Boden.

(4:e avd.)

I propositionen (nr 1) angående statsverkets tillstånd och behov under bud­
getåret 1939/40 har Kungl. Maj:t i avseende å kapitalinvesteringar för sta­
tens järnvägar (punkt 42, sid. 94—96, av det vid propositionen under rubrik 
»Kapitalbudgeten, Bil. 4» fogade utdraget av statsrådsprotokollet över kom- 
munikationsärenden för den 4 januari 1939) föreslagit riksdagen att i avbi- 
dan på den proposition i ämnet, som kunde bliva riksdagen förelagd, till 
elektrifiering av banan Långsele—Boden för budgetåret 1939/40 beräkna ett 
reservationsanslag av 8,000,000 kronor.

Sedermera har Kungl. Majit i en den 27 januari 1939 dagtecknad propo­
sition, nr 73, föreslagit riksdagen att till elektrifiering av banan Långsele— 
Boden för budgetåret 1939/40 såsom kapitalinvestering under rubrik Statens 
järnvägar anvisa ett reservationsanslag av 8,000,000 kronor.

Den nu framlagda reviderade utredningen utvisar, att kostnaderna för 
elektrifieringsföretaget kunna beräknas uppgå till 33.61 milj. kronor, inne­
bärande i jämförelse med 1937 års utredning en stegring med 5.41 milj. kro­
nor. Kostnadsökningen sammanhänger med dels det förhållandet, att ett 
större antal omformare än vad som tidigare beräknats ansetts erforderligt, 
dels den inträdda allmänna prisstegringen å materiel och arbete, dels den 
omständigheten, att något mera omfattande och kostnadskrävande omlägg­
ningar av banan än som tidigare förutsatts visat sig önskvärda och behöv­
liga, dels ock slutligen att ytterligare ett antal rälsbussar funnits böra an­
skaffas. En jämförelse mellan 1937 års beräkningar och de nu framlagda 
beräkningarna lämnas i efterföljande sammanställning.

Nu verkställd 1937 års
utredning utredning

K r o n o r.
Överföringsanläggningen ............................................. 14,500,000 12,370,000
Ändringsarbeten:

hänförliga till statens järnvägar ........................ 9,360,000 8,360,000
å telegrafverkets ledningar.................................... 1,890,000 1,890,000

Elektriska lok m. m. och elektriska vagnuppvärm-
ningsanordningar ..................................................... 7,860,000 5,580,000

Summa kronor 33,610,000 28,200,000.

Bihang till riksdagens protokoll 1939. 6 sami. Nr 67—69.
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Utskottet.

Mot de stegrade kostnaderna svarar en ökning av det belopp, varmed 
driftsutgifterna efter elektrifieringen beräknas nedgå. Denna nedgång av 
driftsutgifterna utgör enligt de nya beräkningarna 590,000 kronor mot 
571,000 kronor enligt 1937 års kalkyler. Skillnaden mellan dessa två be­
lopp, 19,000 kronor, är emellertid icke tillräcklig för att kompensera den 
ökade räntebelastningen. Sålunda beräknas räntabiliteten sjunka från tidi­
gare kalkylerade 2.02 procent till 1.76 procent.

Det har förutsatts, att arbetena skulle bedrivas i en sådan takt, att elek­
trisk drift skulle kunna upptagas på sträckan Långsele—Vännäs den 1 ok­
tober 1941 och på sträckan Vännäs—Boden den 1 maj 1943. Enligt den i 
anslutning härtill föreslagna anslagsplanen skulle det för elektrifieringsföre- 
taget erforderliga anslagsbeloppet å sammanlagt 33.61 milj. kronor fördelas 
å budgetåren 1939/40—1942/43 med följande belopp, nämligen 8 milj., 12 
milj., 10 milj. respektive 3.61 milj. kronor.

Departementschefen har i ärendet anfört i huvudsak följande.
Beträffande de olika synpunkter, som kunna anläggas på spörsmålet, torde 

jag kunna hänvisa till vad dåvarande departementschefen anförde i propo­
sitionen nr 103 till 1937 års riksdag ävensom statsutskottets däröver av­
givna utlåtande nr 49. I detta sammanhang vill jag emellertid framhålla 
betydelsen av att under nu försiggående hastiga utveckling å olika områden 
av kommunikationsväsendet arbetet med höjande av statens järnvägars tek­
niska standard icke avstannar. I annat fall kan inträffa, att statens järnvä­
gar icke längre i den omfattning och på det sätt, som är önskvärt, kunna 
fylla sin viktiga uppgift att utgöra huvudådror i vårt lands samfärdselnät. 
Vad särskilt angår den nu ifrågavarande bansträckan skulle en elektrifiering 
av densamma innebära, att en sammanhängande elektrifierad linje skulle 
erhållas från Riksgränsen i norr till Skåne i söder. Att en tågtjänst med 
ensartad driftsform å nämnda bansträcka skulle innebära avsevärda fördelar 
ur, bland annat, driftsteknisk synpunkt torde vara tydligt. Betydelsen av 
att för tågdriften kunna använda inhemsk drivkraft bör också i detta sam­
manhang beaktas. Med hänsyn till den rutin och effektivitet, som den nu­
varande elektrifieringsorganisationen med dess arbetsledning, arbetare och 
anläggningsmateriel under de gångna åren förvärvat, måste det jämväl ur 
organisatorisk och arbetsteknisk synpunkt innebära påtagliga fördelar, att 
elektrifiering av banan Långsele—Boden kan företagas i omedelbar anslut­
ning till de företag, som nu stå inför sin fullbordan.

Såsom utskottet tidigare vid olika tillfällen framhållit, får järnvägselektri- 
fieringen betraktas som ett led i vårt järnvägsväsens tekniska anpassning 
efter tidsutvecklingen med dess högt drivna krav på snabba samfärdselmedel. 
Rent driftstekniskt synes det lämpligt att i anslutning till de snart avslutade 
elektrifieringsarbetena upp till Östersund och Långsele motsvarande arbeten 
igångsättas å den cirka 500 km. långa linjen Långsele—Boden, där förbin­
delse uppnås med den redan tidigare elektrifierade riksgränsbanan. Särskilt 
sistnämnda förhållande har av chefen för försvarsstaben framhållits som 
värdefullt, då genom den rörliga elektriska materielens friare användning 
över hela statsbanenätet statens järnvägars militära användbarhet ökas.
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Elektrifieringsföretagets räntabilitet har av järnvägsstyrelsen rent siffer­
mässigt sett uppskattats till allenast 1.76 procent. De totala anläggningskost­
naderna hava numera beräknats till 33.6 miljoner kronor mot 28.2 miljoner 
kronor 1937. I det nu beräknade totalbeloppet ingår emellertid en post på 
4 miljoner kronor till förbättringsarbeten på bana och broar, varjämte kost­
naderna för »elektriska lok m. m. och elektriska vagnuppvärmningsanord- 
ningar» upptagits med ett från 5.6 till 7.9 miljoner kronor ökat belopp.

Trots den betydligt större kapacitet, som banan sålunda erhåller efter 
elektrifieringen, har dock ej räknats med några ökade trafikinkomster. Den 
ökade trafikkapaciteten ger enligt utskottets mening rätt hysa förväntningar 
på en mera gynnsam framtida avkastning från anläggningen.

Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts förslag hemställer utskottet,

att riksdagen må till elektrifiering av banan Långsele—Bo­
den för budgetåret 1939/40 såsom kapitalinvestering i statens 
affärsverksfonder under rubrik Statens järnvägar anvisa ett 
reservationsanslag av 8,000,000 kronor.

Stockholm den 10 mars 1939.

På statsutskottets vägnar:
ANDERS RÅSTOCK.

Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit: 
från första kammaren: herrar Gränebo, Nilsson i Malmö, Asplund, Andersson i Fäl­

tenborg, Nilsson i Landeryd, Ström i Lidköping, Larsson i Varberg, Sundberg, Bäcklund, 
von Heland, Andersson i Rixö och Nisser; samt

från andra kammaren: herrar Råstock, Magnusson i Skövde, Törnkvist, Eriksson i 
Stockholm, Persson i Falla, Jonsson i Eskilstuna, Andersson i Prästbol, Ward, Persson i 
Tidaholm, De Geer i Hanaskog, Bergvall och Hansson i Rubbestad.


