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Nr 232.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ytterligare anslag 

till anläggningar för oljelagring; given Stockholms 
slott den 26 april 1940.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­
falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen hemställt.

GUSTAF.
Fritiof Domö.

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
26 april 1940.

Närvarande:

Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, statsråden 
Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möller, Sköld, Quensel, 
Eriksson, Bergquist, Bagge, Andersson, Domö.

Efter gemensam beredning med cheferna för försvars- och finansdeparte­
menten anför chefen för handelsdepartementet, statsrådet Domö:

Fråga har uppkommit örn ytterligare medelsanvisning till påbörjade och 
planerade anläggningar för lagring av flytande bränslen. Innan jag redogör 
för det förslag, som härutinnan föreligger, torde jag få i korthet erinra om 
av statsmakterna hittills beslutade åtgärder på ifrågavarande område.

Med bifall till Kungl. Maj:ts förslag i propositionen nr 233 till 1938 års 
riksdag anvisade riksdagen till försöksanläggningar för oljelagring ett re­
servationsanslag av 1,000,000 kronor. Anläggningarna avsågos skola göras 
bombsäkra. Sedan Kungl. Majit uppdragit åt väg- och vattenbyggnadssty­
relsen att låta utföra tre olika dylika anläggningar för lagring av bensin och 
brännolja med en sammanlagd lagringskapacitet av 11,500 kbm, har an- 
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slaget genom olika beslut av Kungl. Majit under åren 1938 och 1939 ställts 
till styrelsens förfogande.

I 1939 års statsverksproposition (kapitalbudgeten: bil. 8, punkterna 7 
och 8) föreslog Kungl. Majit anvisande av medel för fortsatt anordnande av 
bombsäkra anläggningar för flytande bränslen. Med bifall till Kungl. Majits 
förslag anvisade samma års lagtima riksdag för budgetåret 1939/40 till spräng- 
ningsarbeten m. m. för oljelagring ett reservationsanslag av 2,000,000 kronor 
och till cisternanläggningar för oljelagring ett dylikt anslag av likaledes
2.000. 000 kronor. Dessa båda anslag om tillhopa 4,000,000 kronor avsågos 
skola förslå till anordnande av bombsäkra lagringsutrymmen om 40,000 kbm.

Emellertid uppgjorde väg- och vattenbyggnadsstyrelsen sedermera efter 
samråd med handelsdepartementet en byggnadsplan, omfattande lagringsut­
rymmen om 77,000 kbm. Enligt av styrelsen i skrivelse den 13 juli 1939 
lämnade uppgifter beräknades kostnaderna till 5,980,000 kronor. Förutsätt­
ningarna för ett realiserande av planen i dess helhet var sålunda att ytter­
ligare anslagsmedel anvisades. Genom beslut den 14 juli 1939 bemyndigade 
Kungl. Majit styrelsen att låta utföra de i planen upptagna anläggningarna. 
Med bifall till förslag av Kungl. Majit i propositionen nr 34 till 1939 års ur­
tima riksdag anvisade riksdagen för möjliggörande av arbetena ifråga å 
tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1939/40 till sprängningsarbeten 
m. m. för oljelagring ett reservationsanslag av 1,500,000 kronor och till 
cisternanläggningar för oljelagring ett dylikt anslag av 600,000 kronor.

Samtliga nu nämnda, av 1939 års riksdagar anvisade anslag hava genom 
olika beslut av Kungl. Majit ställts till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 
förfogande.

På förslag av Kungl. Majit i förenämnda proposition nr 34 anvisade 1939 
års urtima riksdag vidare till anläggningar för oljelagring ovan jord ett re­
servationsanslag av 8,000,000 kronor. Anslaget avsågs för utbyggande av 
cisternanläggningar om tillhopa 170,000 kbm på olika platser i landet, vilka 
ur distributions- och andra synpunkter kunde finnas lämpliga. I skrivelse 
den 16 november 1939 framlade väg- och vattenbyggnadsstyrelsen preliminär 
generalplan för anslagets användning för därmed avsett ändamål. I nämnda 
plan ingingo vissa anläggningar för militära behov. Då dessa sistnämnda 
anläggningar syntes böra utföras bombsäkra, vilket medförde fördyring av 
kostnaderna, föreslog Kungl. Majit i propositionen nr 2 (Kapitalinvesteringar: 
bil. 18) till 1940 års riksdag anvisande för ändamålet å tilläggsstat II till 
riksstaten för budgetåret 1939/40 av ett reservationsanslag av 1,000,000 kro­
nor. Riksdagen har bifallit detta förslag.

Av det av 1939 års urtima riksdag anvisade anslaget å 8,000,000 kronor 
har, enligt Kungl. Majits beslut den 24 november 1939, ett belopp av högst
3.000. 000 kronor ställts till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande för 
upphandling av viss materiel till anläggningar för oljelagring ovan jord. I 
övrigt har anslaget hittills ej disponerats. Det av innevarande års riksdag 
anvisade anslaget å 1,000,000 kronor har ännu icke tagits i anspråk.
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I skrivelse den 8 april 1940 har viig- och vottenbgggnadsstgreisen anmält, 
alt ytterligare behov av medel till igångsatta eller planerade anläggningar för 
lagring av flytande bränslen förelåge. Sålunda erfordrades beträffande de 
b o in b s k y d d a d e underjordiska anläggningar vilka för när­
varande vore under arbete — däri inräknade omförmälda försöksanlägg­
ningar — dels för sprängningsarbeten m. m. 175,000 kronor, dels ock för 
cisternanläggningar m. m. 775,000 kronor eller tillhopa 950,000 kronor. Vi­
dare droge utförandet av ovanjo rdsan läggning ar med ett rymd- 
inneliåll av 130,000 kbm, till vilka med stöd av Kungl. Maj:ts beslut den 24 
november 1939 cisterner beställts och vore under tillverkning, en kostnad 
av 9,400,000 kronor i stället för det i propositionen nr 34 till 1939 års ur­
tima riksdag för 170,000 kbm beräknade beloppet 8,000,000 kronor. De 
anläggningar för militära behov, för vilkas skyddande mot 
bombfara anvisats ett anslag av 1,000,000 kronor, komme att draga en kost­
nad av 1,400,000 kronor, alternativt, om anläggningarnas omfattning mins­
kades från 11,000 till 7,200 kbm, 1,040,000 kronor. Slutligen hade av che­
fen för försvarsstaben väckts förslag att, utöver förut planerade lagrings- 
anordningar, skulle byggas vissa cisternanläggningar på Gotland 
med ett rymdinnehåll av 4,000 kbm, vilka kostnadsberäknats till 850,000 
kronor. Enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag skulle således er­
fordras ytterligare anslagsmedel till ett sammanlagt belopp av (950,000 + 
1,400,000 + 400,000 + 850,000=) 3,600,000 kronor, alternativt (950,000 
+ 1,400,000 + 40,000 + 850,000=) 3,240,000 kronor.

Till utveckling av detta förslag har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen an­
fört bland annat följande:

Det kostnadsunderlag, varpå de till bombskgddade underjordiska anlägg­
ningar anvisade anslagsbeloppen baserats, hade hänfört sig till före nuva­
rande kristid gällande prisläge. Större delen av ifrågavarande anläggningar 
hade påbörjats under juli och augusti 1939. Materialanskaffningen för ci­
sterner, rörledningar, ventilationsanordningar etc. hade sålunda måst i hu­
vudsak göras, sedan kristiden med därmed följande prisstegringar inträtt. 
En kostnadsökning utöver den ursprungligen beräknade hade därför blivit 
oundviklig. Därtill komme, att vissa ändringar av de ursprungliga planer­
na i avseende på anläggningarnas detaljutformning måst vidtagas med stöd 
av de rön, som gjorts i samband med utförandet av motsvarande försöks­
anläggningar. Detta förhållande hade även i viss mån bidragit till en kost­
nadsökning. Den numera beräknade merkostnaden för ifrågavarande an­
läggningar uppginge till sammanlagt 950,000 kronor, därav för sprängnings­
arbeten m. m. 175,000 kronor och för cisternanläggningar 775,000 kronor.

Enligt lämnade direktiv skulle byggnadsplanen för ovanjordsanläggning- 
arna uppgöras i anslutning till de riktlinjer i berörda avseende, som angivits 
i det vid propositionen nr 34 till 1939 års urtima riksdag fogade statsråds­
protokollet. I enlighet härmed hade anläggningarna beräknats omfatta lag­
ringsutrymmen örn tillhopa 170,000 kbm. Kostnaden per kbm lagrings­
utrymme hade sålunda beräknats utgöra omkring 47 kronor. Däri hade ej 
nvsells ingå kostnader för markinköp, kajanordningar och dylikt.

Enligt numera föreliggande kostnadsberäkningar hade det emellertid be­
funnits ej vara möjligt att inom tidigare beräknad kostnadsram genomföra
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den sålunda ifrågasatta byggnadsplanen i full utsträckning. Följande om­
ständigheter förtjänade härvid beaktande.

Därest en ny anläggning anknötes till en förutvarande sådan, kunde den 
nya anläggningen begränsas till själva cisternbyggnaden med tillhörande 
grund och skyddsvallar samt kortare huvudledningar. En fristående ny an­
läggning förutsatte emellertid dels ett betydligt mera omfattande lednings­
nät för påfyllning samt tappning till respektive järnvägsvagnar, tankbilar 
och på fat, dels pumpar, pump- och tapphus, mätanordningar och verktygs­
utrustning, dels inhägnader, planering av körplan, tillfartsvägar, i vissa fall 
järnvägsspår och kajanordningar m. m. Det läge i sakens natur, att en 
fullständig anläggning av det senare slaget måste ställa sig väsentligt dyrare 
än en anläggning, som utgjorde en komplettering av en redan befintlig så­
dan. Vidare varierade kostnaden med cisternernas storlek, såsom fram- 
ginge av följande tablå, vilken angåve de genomsnittliga verkliga kostna­
derna — i vad avsåge själva cisternerna med utrustning, färdigmonterade — 
för av styrelsen redan beställda cisterner:
Rymdinnehåll i kbm ......................................................... 6,000 4,000 3,000 2,000 1,000
Kostnad i kr. per kbm rymdinnehåll ........................... 26: 50 28:75 30: 30 34:25 46: 70.

Kostnaden per kbm rymdinnehåll stege sålunda kraftigt för cisterner av 
mindre storlek. I föreliggande fall vore för en 1,000 kbm cistern denna 
kostnad ej mindre än 76 procent högre än för en 6,000 kbm cistern.

Med hänsyn till önskvärdheten, bland annat ur skyddssynpunkt, att för­
lägga lagringsanläggningarna till skilda delar av landet samt att i möjligaste 
mån undvika anhopning av alltför stora lager till samma plats hade de pla­
nerade nya anläggningarna endast i undantagsfall kunna anknytas till för­
utvarande anläggningar. De avsåge sålunda i regel fullständiga nya an­
läggningar.

Ehuru det ur kostnadssynpunkt varit önskligt att utföra större lagrings­
enheter, hade detta av praktiska skäl ej varit möjligt med hänsyn till dels 
anläggningarnas fördelning inom skilda delar av landet, dels deras upp­
låtelse till skilda oljebolag. Av redan beställda cisterner folio sålunda 3U 
inom storleksgrupperna 2,000—1,000 kbm.

I syfte att säkerställa materialanskaffningen hade styrelsen i november 
och december 1939 från järnverk såväl inom som utom landet beställt er­
forderligt material till 61 cisterner med ett sammanlagt rymdinnehåll av 
130,000 kbm. Av dessa cisterner vore flertalet för närvarande under till­
verkning. Kostnaden för motsvarande anläggningar i deras helhet beräkna­
des numera uppgå till 9,400,000 kronor.

I fråga örn styrelsens motivering för det ökade medelsbehovet för militära 
bombskyddade anläggningar samt för medelsanvisning för anläggningar å 
Gotland tillåter jag mig att hänvisa till handlingarna i ärendet.

Över styrelsens framställning hava, efter remiss, överbefälhavaren över 
rikets försvarskrafter samt bensin- och oljenämnden avgivit yttranden.

överbefälhavaren över rikets försvarskrafter har tillstyrkt utbyggandet 
av militära, bombsäkra anläggningar enligt det av väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen angivna dyrare alternativet.

Bensin- och oljenämnden anför:
Vad först anginge den av olika anledningar påräkneliga merkostnaden för 

de redan under utbyggnad varande bombsäkra anläggningarna, funne 
nämnden det ofrånkomligt, att för arbetets slutförande erforderliga medel
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ställdes till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förfogande, enär eljest det 
med anläggningarna avsedda syftet uppenbarligen skulle äventyras.

Ifråga om ovanjordsanläggningarna och för försvarets behov avsedda 
bombskyddade anläggningar erbjöde sig givetvis den utvägen för und­
vikande av ökade kostnader att begränsa utbyggnadens omfattning. Där­
vid torde emellertid böra bringas i erinran att ursprungligen beräknats ut­
byggnad av anläggningar med en total lagringskapacitet av i lunt tal 170,000 
kbm. De nu av styrelsen ifrågasatta utbyggnadsalternativen slutade på en 
totalkapacitet av endast 145,000 respektive 141,200 kbm. Nämnden funne 
sig redan på grund härav höra framhålla betydelsen av alt icke någon yt­
terligare beskärning av utbyggnadsprogrammet bomme till stånd. För en 
sådan anordning talade vidare den omständigheten, att materiel för en lag­
ringskapacitet av 130,000 kbm redan beställts för ovanjordsanläggningarna 
och att denna delvis skulle bliva oanvänd, om utbyggnaden av dylika an­
läggningar begränsades under den nu ifrågasatta kapaciteten. I fråga örn de 
bombskyddade militära anläggningarna framstode det givetvis ur militär 
försörjningssynpunkt såsom önskvärt, att det större alternativet bomme till 
utförande. Nämnden ville alltså för sin del förorda en utbyggnad av sam­
manlagt 145,000 kbm, däri inräknade de för militära behov avsedda an­
läggningarna.

De i samband med kriget inträdda prisstegringarna medföra, såsom fram­
går av det anförda, en avsevärd fördyring av de planerade lagringsanlägg- 
ningarna. Vad angår de bombsäkra försöksanläggningarna samt de, lika­
ledes bombsäkra, anläggningar, för vilka avsetts de av 1939 års riksdagar an­
visade anslagen till sprängningsarbeten m. m. samt till cisternanläggningar, 
hava ifrågavarande arbeten fortskridit så långt, att den ytterligare medels­
anvisning, som erfordras för arbetenas fullföljande, måste, såsom bensin- 
och oljenämnden anfört, anses ofrånkomlig. Anslagsbehovet fördelar sig 
enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag med 175,000 kronor å 
sprängningsarbeten m. lii. samt nied 775,000 kronor å cisternanläggningar 
m. m. Då beloppen ifråga icke torde behöva tågås i anspråk förrän efter 
den 1 juli 1940, bör medelsanvisningen ske å riksstaten för nästa budgetår.

Starka skäl synas jämväl tala för, att ytterligare medel ställas till förfo­
gande för de av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen planerade ovanjordsan­
läggningarna, avseende lagringsutrymmen om tillhopa 130,000 kbm. Då 
för ifrågavarande anläggningar, vilka av styrelsen beräknas draga en kost­
nad av 9,400,000 kronor, hittills anvisats 8,000,000 kronor, utgör det nu er­
forderliga beloppet 1,400,000 kronor.

Beträffande de anläggningar för militära behov, som avsetts att utföras 
bombsäkra, tillstyrker jag, att desamma anordnas i enlighet med det av väg­
nell vattenbyggnadsstyrelsen framlagda större förslaget, omfattande dylika 
anläggningar med en lagringsförmåga av 11,000 kbm. Kostnaden härför har 
beräknats till 1,400,000 kronor. För bestridande av detta belopp är för när­
varande tillgängligt det å tilläggsstat II till riksstaten för innevarande bud­
getår anvisade anslaget å 1,000,000 kronor, varom förmälts i det föregående. 
Härutöver torde emellertid för ändamålet kunna lagas i anspråk 325,000 
kronor av medel, som i annat sammanhang ställts till förfogande. Det nu
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ytterligare erforderliga anslagsbehovet skulle alltså begränsa sig till (1,400,000 
—1,000,000 — 325,000=) 75,000 kronor.

Även cisternanläggningarna på Gotland synas vara av beskaffenhet att böra 
komma till utförande. Det av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i denna del 
angivna kostnadsbeloppet, 850,000 kronor, är emellertid enligt vad jag in­
hämtat beräknat under förutsättning att en av vederbörande militärmyndig­
heter planerad centraldepå därjämte anordnas, för vilken depå medel skulle 
anvisas i annat sammanhang. Jag har under hand från väg- och vattenbygg­
nadsstyrelsen inhämtat, att, därest ifrågavarande centraldepå icke kommer 
till stånd, de av styrelsen avsedda anläggningarna måste kompletteras med 
en transiteringsanläggning, vilken med tillhörande ledning till vederbörande 
hamn beräknas kosta 175,000 kronor. Eftersom frågan örn centraldepån 
ännu icke är avgjord, synes försiktigheten bjuda, att sistnämnda belopp nu 
medtages i kostnadsberäkningen; skulle centraldepån komma till stånd, torde 
beloppet icke behöva tagas i anspråk. Det sammanlagda medelsbehovet 
skulle alltså uppgå till 1,025,000 kronor.

Omförmälda belopp 1,400,000 kronor, 75,000 kronor och 1,025,000 kronor 
eller tillhopa 2,500,000 kronor torde böra anvisas under ett gemensamt an­
slag till anläggningar för oljelagring ovan jord. Även detta anslag bör upp­
tagas å riksstaten för budgetåret 1940/41.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört och under framhållande av 
att proposition i ärendet torde jämlikt § 54 riksdagsordningen kunna avlåtas 
utan hinder av att den för propositioners avlämnande till riksdagen i allmän­
het stadgade tid gått till ända, hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå 
riksdagen

att för budgetåret 1940/41 å kapitalbudgeten, fonden för 
förlag till statsverket, anvisa

1) till Sprängningsarbeten m. m. för oljelagring ett re­
servationsanslag av ......................................... kronor 175,000;

2) till Cisternanläggningar för oljelagring ett reservations­
anslag av.............................................................. kronor 775,000;

3) till Anläggningar för oljelagring ovan jord ett reserva­
tionsanslag av................................................. kronor 2,500,000.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan lämnar Hans Majit Konungen bifall samt 
förordnar, att proposition i ämnet av den lydelse, bilaga 
till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Sven Persson.

407779. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1940.


