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Nr 59.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående ytterligare stats­

understöd till vissa torrläggningsföretag; given Drott­
ningholms slott den 31 januari 1941.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen under punkterna l:o och 2:o hemställt.

GUSTAF.
A. Pehrsson-Bramstorp.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans 
Maj.t Konungen i statsrådet å Drottningholms slott 
den 31 januari 1941.

Närvarande:

Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, statsråden 
Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möller, Sköld, Eriksson, 
Bergquist, Bagge, Andersson, Domö, Rosander.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Pehrsson-Bramstorp, anför:

Jag anhåller att få underställa Kungl. Maj:t två framställningar om stats­
understöd till torrläggningsföretag:

l:o.

Företag för reglering av Lyckebyån mellan Emmaboda och Kyrkebysjön i
Kalmar län.

Den 18 juni 1910 beviljade Kungl. Maj:t lån från odlingslånefonden med 
62,700 kronor till reglering av Lyckebyån mellan Emmaboda och Kyrkeby­
sjön i Vissefjärda socken av Kalmar län, varjämte Kungl. Maj:t fastställde 
plan för arbetets utförande.

Bihang till riksdagens protokoll 1941. 1 sami. Nr 59. 1
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Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde genom utslag den 30 mars 1922 för­
delningen å vederbörande fastigheter av förenämnda lån och ålade därvid föl­
jande personer att årligen för vart och ett av åren 1921—1943 ävensom för 
år 1944 erlägga, Gottfrid Jonsson såsom ägare av s/25 mantal Emmabo 1” 646 
kronor 15 öre respektive 79 kronor 7 öre, Gustaf Carlsson såsom ägare av 7s 
mantal Grämnemåla l3 396 kronor 14 öre respektive 48 kronor 48 öre, J. 
E. Nilsson såsom ägare av 3/s mantal Grämnemåla l2 184 kronor 81 öre 
respektive 22 kronor 62 öre, Gottfrid Niklasson såsom ägare av Vs mantal 
Bromboda l3 124 kronor 86 öre respektive 15 kronor 28 öre, Elof Svensson 
såsom ägare av V32 mantal Bromboda l2 119 kronor 37 öre respektive 14 
kronor 61 öre samt P. A. Johansson såsom ägare av V4 mantal Andersmåla 
l3 65 kronor 37 öre respektive 8 kronor.

Genom beslut den 13 juli 1934 anvisade Kungl. Majit 3,000 kronor till 
bestridande av kostnaderna för utredning rörande vattenavledningen från 
Lyckebyåns övre vattenområde till och med Kyrkebysjön. I anledning här­
av förordnade länsstyrelsen i Kalmar län den 29 januari 1935 lantbruks- 
ingenjören E. Lindqvist att verkställa ifrågavarande utredningsuppdrag.

Kungl. Majit har, i avvaktan på slutförandet av vederbörlig utredning, 
genom särskilda beslut dels den 17 november 1933 samt den 20 april och 
15 juni 1934 beviljat uppskov till den 1 juli 1935 för vissa delägare i före­
taget, däribland Gottfrid Jonsson och Gustaf Carlsson, med erläggande av 
de annuitetsandelar, som för de ifrågavarande fastigheterna från och med 
år 1933 förfallit eller förfölle till betalning å nämnda lån ävensom ränte- 
frihet under uppskovstiden å samma fastigheters andelar i den oguldna ka­
pitalskulden, dels ock den 19 november 1937 medgivit anstånd intill den 1 
juli 1938 för Gottfrid Jonsson med erläggande av å åren 1933—1937 belö­
pande annuiteter å ifrågavarande lån samt för Gustaf Carlsson, Elof Svens­
son, Gottfrid Niklasson, Ernst Nilsson och Victor Nicklasson, den sistnämn­
de såsom ägare till Andersmåla l3, med erläggande av å år 1937 belöpande 
annuiteter å samma lån.

I en den 12 december 1936 dagtecknad skrift ha sist omförmälda sex 
delägare i företaget hos Kungl. Majit anhållit om ytterligare anstånd med 
betalningen av ifrågavarande lån. Sedan förut omförmäld utredning i ok­
tober 1938 slutförts av lantbruksingenjören Lindqvist, ha nämnda delägare 
i en till Kungl. Majit ställd skrift av den 17 oktober 1938 anhållit om av­
skrivning av den del av lånet, som belöpte å deras fastigheter, samt, för den 
händelse detta ej omedelbart kunde beviljas, anhållit om ytterligare anstånd 
med erläggande av ifrågavarande annuiteter.

Den 3 november 1938 har Kungl. Majit efter att ha förklarat Sig vilja 
framdeles meddela beslut i anledning av framställningen örn avskrivning av 
lån medgivit anstånd intill den 1 juli 1939 dels för Gottfrid Jonsson med er­
läggande av å åren 1933—1938 belöpande annuiteter å ifrågavarande lån, 
dels ock för Gustaf Carlsson, Elof Svensson, Gottfrid Niklasson, Ernst Nils­
son och Victor Nicklasson med erläggande av å åren 1937 och 1938 belöpan­
de annuiteter å samma lån.

Kungl. Maj:ts proposition nr 59.
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I ärendet lia yttranden avgivits av torrläggningskommittén den 28 decem­
ber 1938, av länsstyrelsen i Kalmar län den 12 juni 1940, av lantbrukssty­
relsen den 27 november 1940 samt av statskontoret den 3 januari 1941. Vid 
länsstyrelsens utlåtande fanns fogat yttrande från lantbruksingenjören Lind­
qvist.

Av tillgängliga handlingar inhämtas följande.
Förslag till ifrågavarande företag upprättades åren 1906—1907 av dåva­

rande t. f. lantbruksingenjören Hj. Grönwall. Företaget omfattade en areal 
av 86.84 hektar åker, 234.98 hektar äng och odlingsmark samt 40.41 hektar 
annan mark eller tillhopa 362.23 hektar. Vid arbetsplanens fastställelse be­
räknades båtnaden till 134,708 kronor 66 öre och kostnaden för arbetets ut­
förande till 122,719 kronor 21 öre. Lånesökandenas andel i företaget ut­
gjorde 63.74 hektar åker, 163.19 hektar äng och odlingsmark samt 13.41 
hektar annan mark eller tillhopa 240.34 hektar med en uppskattad båtnad av 
89,668 kronor 82 öre och en beräknad kostnad av 81,708 kronor 24 öre.

Arbetet, som i huvudsak utfördes under åren 1906—1914, har godkänts av 
lantbruksstyrelsen den 28 april 1921.

Enligt den förut omförmälda av lantbruksingenjören Lindqvist verkställ­
da utredningen rörande Lyckebyån har den reglering av ån, för vars genom­
förande ifrågavarande lån utgått, fungerat tillfredsställande till och med år 
1923. Därefter har emellertid skörden å vidsträckta arealer ofta blivit an­
tingen helt förstörd eller betydligt minskad genom att ån översvämmat när­
liggande marker. Enligt vad som utretts ha åns flöden, som varit större 
under de senare åren, förorsakats dels och huvudsakligen av ogynnsamma 
nederbördsförhållanden, dels av under senare år utförda torrläggningsföre­
tag inom Lyckebyåns vattenområde ovanför Emmaboda, dels av försummat 
underhåll av den uppgrävda åsträckan mellan Emmabo och Kyrkebysjön, 
dels genom ombyggande av landsvägstrumma med mindre genomgångsöpp- 
ning än den förutvarande, dels ock därav att de dimensioner å vattendraget 
som föreskrivits vid 1906—1907 års syneförrättning varit väl små för att 
kunna medgiva avbördande av de största vattenmängderna. De genom 
flödena förorsakade översvämningarna hade därjämte givits ökad omfatt­
ning genom den sättning av de ifrågavarande markerna som under årens 
lopp skett efter åregleringens genomförande. De markområden, som varit 
föremål för undersökning av Lindqvist, omfatta en areal av 485.27 hektar. 
Undersökningen har bland annat måst utsträckas till den nedom Kyrkeby­
sjön belägna Fulirsjön.

Till förebyggande i möjligaste mån för framtiden av fortsatta översväm­
ningar har utredningsmannen föreslagit en ny reglering av Lyckebyån. 
I detta syfte lia framlagts Ivå alternativ. Kostnaden för genomförandet av 
regleringen enligt alternativ I har beräknats till 304,200 kronor och enligt 
alternativ 11 till 359,400 kronor. Värdet av genom regleringens utförande upp­
kommande båtnad bär ej uppskattats i samband med föreliggande preliini-
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nära förslag. De skador, som vållas av de omkring vart femte år återkom­
mande största flödena, ha emellertid approximativt beräknats till 150 kronor 
per hektar eller 30 kronor per hektar och år. Härtill kommer värdet av de 
skador, som förorsakas av mellan de större flödena årligen uppträdande 
mindre flöden. Översvämningarna lia ej blott förorsakat förlorad skörd 
och förlusten av det kapital, som nedlagts på brukning, gödsling och utsäde, 
utan också givit jorden en annan struktur. Därefter har det tagit lång tid 
och mycket arbete att återföra jorden i samma kultur som före översväm­
ningen.

Torrläggningskommittén har beträffande utredningen framhållit bland 
annat, att densamma lämpligen kunde läggas till grund för en fullständig 
plan rörande de arbeten, som erfordrades för ernående av en tillfredsstäl­
lande torrläggning. Kommittén har därför ansett önskvärt, att i första 
hand ny plan utarbetades helt på statens bekostnad efter i huvudsak det 
i utredningen upplagda programmet. Vidare har kommittén ansett, att före­
tagets genomförande enligt den nya planen skulle utgöra ett lämpligt bered­
skapsarbete.

Länsstyrelsen i Kalmar lån har anfört bland annat följande.
Det synes huvudsakligen lia varit ogynnsamma nederbördsförhållanden i 

förening med bristande underhall och ofullständigt verkställd upprensning 
av vissa sträckor av ån, som i betydande utsträckning bidragit till den nu 
otillfredsställande effekten av företaget. Enligt länsstyrelsens förmenande är 
det säkerligen ett missgrepp att, såsom sökandena tydligen avse, lämna före­
taget åt sitt öde. Härigenom skulle det i företaget nedlagda kapitalet snart 
vara tillspillogivet. Länsstyrelsen kan därför icke tillstyrka avskrivning av 
lånet, vare sig helt eller delvis, såvitt det icke genom förnyad undersökning 
och utredning kan konstateras, att det ur ekonomisk synpunkt icke är möj­
ligt att genom kompletterande åtgärder uppnå avsedd effekt av företaget. 
Länsstyrelsen får för sin del föreslå, att den föreliggande ansökningen örn 
avskrivning av lån icke må föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd, men att, 
därest ytterligare sänkning av Lyckebyån skulle komma till utförande med 
bistånd från det allmännas sida, intressenterna uti det äldre företaget må 
beredas skälig ersättning för utebliven båtnad av detsamma, vilken ersätt­
ning synes kunna utgå i form av frikostigare tilldelat statsbidrag för det 
kompletterande torrläggningsföretaget. Vad beträffar sökanden Victor Nick­
lasson har denne köpt fastigheten Andersmåla l3 så sent som den 7 juli 1936, 
på grund varav han vid köpet får anses ha tagit hänsyn till ifrågavarande 
översvämningsförhållanden. Fördenskull bör enligt länsstyrelsens mening av­
skrivning av denna fastighets andel i lånet i allt fall icke ifrågakomma.

Länsstyrelsen har vid utlåtandet fogat viss utredning rörande sökandenas 
ekonomiska ställning.

Lantbruksingenjören Lindqvist har i sitt yttrande över framställningen om 
låneavskrivning framhållit, dels att icke all sökandena tillhörig mark, som 
inginge i företaget, brukade översvämmas vid flöden, dels ock att den mark, 
som då översvämmades, ej kunde sägas vara alldeles värdelös, utan att dess 
nuvarande båtnad kunde, lågt räknat, anses uppgå till i medeltal 1/5 av den
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som beräknats vid förslagets upprättande. Den del av det oguldna lånet, för 
vilken återbetalningsskyldighet åvilade dessa marker, syntes därför böra 
minskas med 80 procent. Med hänsyn härtill bär Lindqvist beräknat det 
procenttal, efter vilket var och en av sökandenas kvarstående kapitalskuld 
syntes böra minskas.

Lantbruksstgrelsen har i sitt utlåtande anfört i huvudsak följande.
Vad angår den av lantbruksingenjör Lindqvist förebragta utredningen av­

se båda de av honom föreslagna alternativen fördjupning och breddning av 
ån mellan Fuhrsjön och Emmabo samt sänkning av vattenstånden i Sale- 
bosjön (Västersjön) och Kyrksjön (Kyrkebysjön). I alternativ I ingår dess­
utom uppförandet av en rörlig regleringsdamm vid Salebosjöns utlopp, med 
vars hjälp medel- och lågvattenavrinningen anses kunna bibehållas vid sam­
ma storlek som före regleringen. Genom utförandet av en reglering enligt det­
ta förslag skulle så gott som samtliga marker skyddas för översvämning vid 
flöden av den storlek, som hittills konstaterats.

Alternativ II skiljer sig vad utförandet beträffar från alternativ I genom 
större djup och mindre bottenbredd i avloppet samt genom anordnandet av 
regleringsdammar vid utloppen av såväl Kyrksjön som Salebosjön. Dessa 
dammar äro föreslagna att utföras såsom fasta dammar utan rörliga delar. 
De äro avsedda att medföra sådan sänkning och reglering av sjöarna, att 
magasineringen i desamma blir lika stor efter sänkningen som före densam­
ma. Högvattenståndet skulle enligt alternativ II bli avsevärt högre i Kyrk­
sjön och den närmast där ovan belägna sträckan av ån till en längd av om­
kring 5 kilometer, varigenom vid regleringens utförande enligt detta alter­
nativ vissa utmed Kyrksjön och den nämnda åsträckan belägna markområ­
den fortfarande komme att översvämmas vid flöden. Dessa markområden 
omfatta dock endast en mindre areal och torde i vad beträffar de ovanför 
Kyrksjön belägna delarna lämpligen kunna genom invallning skyddas mot 
översvämning. Å övriga sträckor av den till reglering ifrågasatta delen av 
vattendraget skulle den enligt alternativ I uppkommande högvattenytan bli 
något högre än enligt alternativ II, dock ej så mycket att någon väsentlig 
skada därigenom skulle uppstå.

Av utredningen framgår, att ifrågavarande företag sedan flera år tillbaka ej 
lämnat avsett resultat, även frånsett vad som härvid kan vara beroende på 
bristande underhåll av arbetet. Då det synes uppenbart, att en reglering av 
Lyckebyån i huvudsaklig överensstämmelse med något av de av Lindqvist 
framlagda alternativen skulle komma att medföra väsentlig båtnad för därav 
beroende marker och då företaget synes väl lämpat som beredskapsarbete, 
torde enligt lantbruksstyrelsens uppfattning en slutlig utredning rörande det­
samma vid syneförrättning enligt vattenlagen vara väl motiverad. Kostnader­
na för en sådan syneförrättning synas lämpligen kunna bestridas med bidrag 
av statsmedel på sätt stadgas i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 433) angåen­
de statsbidrag till förrättningskostnader för planläggning av vissa torrlägg­
ningsföretag. Huruvida syneförrättning skall komma lill stånd är emellertid 
beroende på initiativ från vederbörande jordägare. Likaså kan frågan, huru­
vida statsunderstöd må kunna utgå till utförande av erforderliga komplette­
rande' regleringsåtgärder, bli föremål för prövning först sedan alla med regle- 
ringsföretaget sammanhängande frågor blivit utredda vid syneförrättning.

Vad angår framställningen örn låneavskrivning delar lantbruksstyrelsen 
länsstyrelsens uppfattning att nedskrivning av sökandenas låneskuld icke sy­
nes böra ske, med mindre det slutligen konstaterats, att det ur ekonomisk 
synpunkt icke är möjligt att genom kompletterande regleringsåtgärder uppnå
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Departements­
chefen.

det med företaget ursprungligen avsedda ändamålet, ävensom att någon ned­
skrivning av lånet i allt fall icke bör ifrågakomma för sökanden Victor Nick­
lassons del.

Då emellertid sökandena redan under ett flertal år till följd av de över­
svämningar, vilka i viss omfattning hade förekommit även örn företaget varit 
i vederbörlig ordning underhållet, gått förlustiga en stor del av den påräk­
nade båtnaden genom företaget, och då en avsevärd tid kan beräknas för­
flyta, innan en eventuell ny reglering kan hinna genomföras, synes det skä­
ligt, att sökandena beredas den lättnad i återbetalningen av sina låneandelar, 
som kan vinnas genom viss nedskrivning av återstående kapitalskuld å lånet. 
Nedskrivningen torde böra ske å den kapitalskuld, som återstår efter inbetal­
ningen av samtliga annuiteter till och med den senast utdebiterade, d. v. s. 
efter inbetalningen av den år 1940 utdebiterade annuiteten. Därefter hade 
låntagarna endast att erlägga annuiteterna för åren 1941—1944. I följande 
tabell ha i enlighet med av Lindqvist föreslagna procenttal, mot vilka lant­
bruksstyrelsen icke finner anledning till erinran, de belopp införts, varmed 
varje särskild låntagares skuld synes böra nedskrivas. I tabellen angivna 
uppgifter om storleken av den kvarstående kapitalskulden efter inbetalningen 
av samtliga annuiteter till och med den för år 1940 ha inhämtats från stats­
kontoret.

Ägare Fastighet

Kapitalskuld 
efter erläggandet 
av samtliga an­
nuiteter t. o. m.

1940 års 
kronor

Föreslagen nedskrivning 
med

procent kronor

Gottfrid Jonsson ......................... Emmabo l71 1,875.45 78 1,462.85
Gustaf Carlsson............................. Grämnemåla l3 1,149.80 78 896.84
Ernst Nilsson................................. > l2 523.81 78 408.57
Elof Svensson................................. Bromboda l2 346.47 80 277.18
Gottfrid Niklasson......................... » l3 362.41 66 239.19

3,284.63

Vid en nedskrivning, vilken synes böra ske med i runt tal 3,280 kronor, 
torde statens avdikningslånefond böra tillföras motsvarande belopp i form 
av bidrag från statens avdikningsanslag.

Statskontoret har med hänsyn till vad lantbruksstyrelsen anfört i ärendet 
icke velat motsätta sig styrelsens förslag rörande nedskrivning av ifrågava­
rande lån.

Av vad i det föregående anförts torde framgå, att båtnaden av företaget 
för de ifrågavarande fastigheterna icke på långt när uppgått till vad vid 
företagets igångsättande beräknats ävensom att den huvudsakliga anledning­
en härtill varit ogynnsamma nederbördsförhållanden. Såsom lantbruksstyrel­
sen framhållit skulle en reglering av Lyckebyån i enlighet med något av de 
vid den senaste utredningen framlagda båda alternativen med säkerhet kom­
ma att medföra väsentlig båtnad för därav beroende marker. Då det emeller­
tid är ovisst, när en ny reglering av ån kan komma att genomföras, finner 
jag i likhet med lantbruksstyrelsen skäligt, att sökandena erhålla den lättnad
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i återbetalningen av sina låneandelar, som kan vinnas genom att ett stats­
understöd beviljas för åstadkommande av en avbetalning av förevarande lån 
från odlingslånefonden. Vad angår storleken av sagda understöd ansluter jag 
mig till styrelsens förslag. Jag förordar alltså, att för ändamålet må från sta­
tens avdikningsanslag utgå ett belopp av 3,280 kronor. Härtill synes emellertid 
riksdagens medverkan böra inhämtas. Bidragsbeloppet bör av lantbrukssty­
relsen ställas till statskontorets förfogande för att såsom avbetalning å ifråga­
varande lån tillgodoföras avdikningslånefonden. Det torde få ankomma på 
Kungl. Majit att fastställa bidragsbeloppets fördelning å här avsedda fastig­
heter. Beloppet torde icke böra inräknas i det belopp, som enligt riksdagens 
medgivande för visst år må beviljas jämlikt gällande bestämmelser för av- 
dikningsanslagets användning.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Majit måtte 
föreslå riksdagen medgiva,

att för betalning av vissa andelar av ett till reglering av 
Lyckebyån mellan Emmaboda och Kyrkebysjön i Vissefjärda 
socken av Kalmar län den 18 juni 1910 beviljat lån från od­
lingslånefonden må från statens avdikningsanslag utgå ett 
belopp av 3,280 kronor.

2:o.

Skorpetorp—Skrika dikningsföretag i Kalmar län.

Den 28 november 1932 beviljade Kungl. Majit Skorpetorp—Skrika dik­
ningsföretag av år 1929 i Fliseryds och Döderhults socknar av Kalmar län 
dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med 32,670 kronor och dels 
lån från statens avdikningslånefond med 31,770 kronor, varjämte Kungl. 
Majit fastställde för företaget upprättad arbetsplan.

Vid 1934 års riksdag väckta motioner (1:267 och 11:470) örn ytterligare 
statsunderstöd till ifrågavarande företag avslogos av riksdagen (jordbr, utsk. 
uti. nr 74). Vidare fann Kungl. Majit genom beslut den 21 februari 1936 
en av företagets arbetsstyrelse gjord framställning örn anslag av statsmedel 
till ett belopp av 14,630 kronor för täckande av vissa kostnader, som före­
taget genom skiljedom ålagts att utbetala till entreprenören, icke föranleda 
någon Kungl. Majits vidare åtgärd.

I samband med avlåtande till 1940 års lagtima riksdag av förslag (se prop. 
nr 100) örn försäljning av lotten litt. N (Skorpetorps huvudgård) av krono- 
egendomen Sandshult i Döderhults socken uppkom, bland annat till följd av 
framställning i ämnet den 31 januari 1938 från företagets arbetsstyrelse, 
ånyo frågan örn anvisande av ytterligare statsbidrag till företaget för täc­
kande av uppkomna merkostnader. Frågans lösning ansågs emellertid böra 
anstå i avbidan på ytterligare utredning i saken. Genom beslut den 8 mars 
1940 uppdrog Kungl. Majit åt lantbruksstyrelsen att verkställa sådan utred­



ning samt att till Kungl. Majit inkomma med det förslag, som kunde föran­
ledas av densamma.

I skrivelse den 29 augusti 1940 har lantbruksstyrelsen framlagt utredning 
och förslag i ämnet. Över skrivelsen, vid vilken fogats yttranden av lant- 
bruksingenjören E. Lindqvist samt länsstyrelsen i Kalmar län, ha infordrade 
utlåtanden avgivits den 4 oktober 1940 av domänstyrelsen och den 25 okto­
ber 1940 av statskontoret.

Av tillgängliga handlingar inhämtas följande.
Förslag till ifrågavarande företag upprättades vid av lantbruksingenjören 

T. Jonzon åren 1917—18 enligt vattenlagen hållen syneförrättning. Den av 
företaget berörda arealen omfattar 91.59 hektar åker samt 3.42 hektar annan 
mark eller tillhopa 95.01 hektar. Företaget godkändes av lantbruksstyrelsen 
den 14 september 1936.

Båtnaden av företaget beräknades enligt den fastställda arbetsplanen till 
65,336 kronor 40 öre och kostnaden för arbetets genomförande till 66,882 
kronor 34 öre. Under arbetets utförande påträffades avsevärt större före­
komst av berg än som angivits i förslaget. För därav föranlett merarbete till­
erkändes entreprenören genom skiljedom ersättning med 14,630 kronor ut­
över den fastställda entreprenadsumman. En ytterligare fördyring av före­
taget inträffade av den anledning att arbetet på grund av rådande arbets­
löshet i orten igångsattes innan statsunderstöd erhållits, varigenom kostnader 
uppkommo i form av räntor å för arbetets bedrivande upplånade medel. Se­
dan slutligen entreprenören på grund av iråkade ekonomiska svårigheter ej 
förmått fullfölja sitt åtagande, blev arbetsstyrelsen nödsakad att i egen regi 
slutföra arbetet, vilket med hänsyn till vid denna tid inträffad stegring i ar­
betspriserna icke kunde ske utan en relativt avsevärd ökning av kost­
naderna utöver de ursprungligen beräknade. De slutliga kostnaderna för 
företaget hade härigenom kommit att stiga med omkring 26,000 kronor 
till 92,929 kronor 56 öre. Härav utgjorde 90,580 kronor 32 öre arbets- och 
materialkostnader, ersättningar, räntor o. d. samt 2,349 kronor 24 öre kost­
nad för syneförättningen och därmed jämförliga utgifter. Nämnda kostnads- 
summa överstiger med omkring 27,600 kronor den till ett värde av 65,356 
kronor 40 öre uppskattade båtnaden av företaget.

Enär kronan såsom ägare till förenämnda, i företaget ingående fastighe­
ten Skorpetorps huvudgård (Skorpetorp l1), i det följande benämnd krono- 
egendomen, icke sökt företaget och ej heller förenat sig med sökandena eller 
eljest blivit likställd med sökande, är enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § 
vattenlagen kronan icke skyldig att för kronoegendomen vidkännas större 
bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, 
dess mark därigenom beredes. Däremot är kronan jämlikt bestämmelserna 
i 10 kap. 80 § vattenlagen skyldig vidkännas å kronoegendomen belöpande 
andel av förrättningskostnaden. Vid syneförrättningen rörande företaget har 
genom torrläggningen uppkommande båtnad å mark tillhörande kronoegen­
domen Skorpetorp uppskattats till ett värde av 38,696 kronor 20 öre. Krono-
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egendomens andel i kostnaden för dikningen skall sålunda begränsas till 
nämnda belopp. I förrättningskostnadema skall kronoegendomen enligt vid 
syneförrättningen upprättad kostnadsfördelningslängd deltaga med 59.208 
procent. Dess andel i nämnda kostnad utgör sålunda (59.208 X 2,349:24=) 
1,390 kronor 94 öre, och kronoegendomens sammanlagda kostnad för före­
taget uppgår till (38,696: 20 + 1,390:94 =) 40,087 kronor 14 öre.

Av övriga delägare i företaget bade ytterligare två, nämligen aktiebolaget 
Emsfors Bruk (G. O. Örn) såsom ägare till fastigheten V2 mantal Hällefors­
hult l1 samt Verner Oskarsson såsom ägare till lägenheten Skorpetorp 1°, 
icke heller sökt företaget, varför jämväl deras kostnader skola begränsas i 
enlighet med vad nyss nämnts i fråga örn kronoegendomen. Vad beträffar lä­
genheten Skorpetorp l6 äges densamma numera av Helge och Jenny Ljung­
berg. Efter begränsning av ifrågavarande båda fastigheters kostnader för 
dikningen till deras båtnadsvärden och med inräkning av fastigheternas an­
delar i förrättningskostnadema enligt de delaktighetstal, som finnas angivna 
i den i synehandlingarna intagna kostnadsfördelningslängden, komma på 
sagda fastigheter belöpande kostnader för företaget att utgöra för Hällefors­
hult l1 8,949 kronor 74 öre samt för Skorpetorp lö 206 kronor 18 öre eller 
sammanlagt 9,155 kronor 92 öre.

Återstående kostnader eller [92,929:56 —- (40,087:14 + 9,155:92) =] 
43,686 kronor 50 öre ha övriga delägare i företaget att gälda. Enligt före- 
nämnda kostnadsfördelningslängd hade deras kostnader vid arbetsplanens 
fastställande beräknats till 27.269 procent av 66,882 kronor 34 öre eller till 
18,238 kronor 15 öre. Företaget har sålunda för nämnda delägare medfört en 
kostnadsökning av (43,686:50 — 18,238: 15 =) 25,448 kronor 35 öre eller 
med omkring 140 procent av den för deras fastigheter ursprungligen beräk­
nade kostnaden.

Lantbruksstyrelsen har i sin omförmälda skrivelse den 29 augusti 1940 
hemställt, alt Kungl. Maj:t måtte hos riksdagen anhålla om medgivande att 
till ifrågavarande företag bevilja ytterligare statsbidrag från statens avdik- 
ningsanslag med 1,860 kronor. Till stöd för sin hemställan har lantbruks­
styrelsen anfört i huvudsak följande.

Enligt vad som framgår av handlingarna i ärendet synas delägarna i före­
taget vilja göra gällande, att jämväl kronoegendomen borde påföras andel, 
beräknad efter dess delaktighetstal, 59.208 procent, i den uppkomna merkost­
naden. Denna fråga har behandlats vid sammanträde den 8 februari 1938 
med företagets intressenter, därvid enighet synes lia ernåtts örn fördelning av 
ifrågavarande merkostnad enligt en av vederbörande lantbruksingenjör den 
7 januari 1938 upprättad fördelningslängd. I denna längd har merkostna­
den upptagits till 27,612 kronor 84 öre, varav ett belopp av 15,980 kronor 
26 öre påförts kronoegendomen enligt dess delaktighetstal.

I framställning den 31 januari 1938 hade arbetsstyrelsen för företaget 
anhållit, att såsom villkor vid försäljningen av Skorpetorps huvudgård måtte 
föreskrivas skyldighet för köparen att till företaget utbetala 59.208 procent 
(utgörande kronans delaktigbetsproccnt) av vid företagets utförande upp­
kommen merkostnad örn 27,612 kronor 84 öre eller sålunda 15,980 kronor 
26 öre eller att företaget matte, utöver tidigare beviljade understödsbelopp,
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beviljas erforderligt anslag för täckande av nämnda del av samma mer­
kostnad.

Vad först beträffar intressenternas anhållan att vid kronoegendomens för­
säljning köparen måtte tillförbindas att svara för den del av merkostnaden, 
som enligt intressenternas mening rätteligen borde åvila kronoegendomen! 
torde, såvitt lantbruksstyrelsen kan finna, ett sådant tillförbindande vara 
helt uteslutet, enär laglig skyldighet för kronoegendomen icke föreligger att 
deltaga i företagets kostnad med större belopp än som svarar mot dess 
båtnad av företaget.

Vad angår arbetsstyrelsens alternativt gjorda anhållan (vilken tillstyrkts 
av länsstyrelsen i Kalmar län) örn statsbidrag till täckande av det belopp, 
15,980 kronor 26 öre, som arbetsstyrelsen ansåge böra åvila kronoegendo­
men, må erinras, att frågan om beviljande av ytterligare statsbidrag till före­
taget av enahanda anledning åren 1934 och 1936 varit föremål för behand­
ling av statsmakterna, ehuru frågan icke föranlett någon Kungl. Maj:ts eller 
riksdagens åtgärd. Detta spörsmål synes emellertid i samband med utred­
ningen rörande delägarnas inbördes skyldighet att bestrida merkostnaderna 
för företaget få anses ha kommit i annat läge.

På begäran av lantbruksstyrelsen har länsstyrelsen verkställt undersök­
ningav intressenternas i företaget ekonomiska ställning. Av länsstyrelsens ut­
redning härom inhämtas, att av de 8 fastigheter, vilka, när kronoegendomen 
samt Hälleforshult l1 och Skorpetorp l6 frånräknas, ha att gälda den upp­
komna merkostnaden, 4 stycken tillhöra personer eller bolag med sådana 
ekonomiska resurser, att en mellankomst från statens sida i här berörda 
syfte icke kan anses motiverad. Övriga 4 fastigheter, Skorpetorp l4, l7, ls 
och l12, utgöra smärre lägenheter, vilkas innehavare vid länsstyrelsens un­
dersökning funnits ha svag ekonomisk ställning. Med hänsyn till de särskil­
da omständigheter, som äro förknippade med detta företag, synes det lant­
bruksstyrelsen rimligt, att på nämnda lägenheter belöpande andelar av den 
uppkomna merkostnaden för företaget bestridas av statsmedel.

Med bortseende från kronoegendomen och övriga icke sökande har den 
för återstående av företaget berörda 8 fastigheter uppkomna merkostnaden 
av lantbruksstyrelsen beräknats till 25,448 kronor 35 öre. Denna merkost­
nad skall sålunda fördelas på ifrågavarande 8 fastigheter i förhållande till 
deras andelar enligt båtnadsvärde i företaget. Härvid komma på förenämnda 
4 lägenheter sammanlagt 7.328 procent av sagda belopp eller 1,864 kro­
nor 85 öre enligt följande fördelning

Lägenhet Procent Merkostnad
kronor

Skorpetorp l4 ................. ...................................... 1.095 278: 66
» l7 ................. .................................. 3.726 948: 20
» I8 ................. .................................. 0.539 137: 17
» I12................. .................................. 1.968 500: 82

Summa 7.328 1,864: 85

eller i avrundat tal 1,860 kronor.
I sitt yttrande till lantbruksstyrelsen har lantbruksingenjören Lindqvist i 

fråga örn storleken av den genom torrläggningen erhållna båtnaden uttalat, 
att med hänsyn till den tidigare starka försumpningen av i företaget in­
gående marker den för ägarna till sistnämnda 4 fastigheter uppkomna båt­
naden genom torrläggningen blivit något större än som vid syneförrättningen 
beräknats. Denna båtnadsökning, enligt Lindqvist uppgående till omkring 
22 procent, är emellertid icke av den storleksordning, att den kan inverka 
på möjligheterna för innehavarna av förenämnda lägenheter att av egna



medel gälda de ytterligare kostnader för företaget, som enligt vad förut visats 
åvila dem.

Såväl domänstyrelsen som statskontoret ha tillstyrkt lantbruksstyrelsen 
hemställan.

I samband med avlåtande till fjolårets lagtima riksdag av förslag om iöx-Departemenis- 
säljning av Skorpetorps huvudgård under kronoegendomen Sandshult för- klejen. 
klarade jag mig icke vara beredd att då taga ståndpunkt till frågan, huru­
vida ytterligare statsbidrag borde utgå till ifrågavarande torrläggningsföre­
tag för täckande av vissa vid företagets utförande uppkomna merkostnader.
Jag ansåg sålunda ytterligare utredning erforderlig rörande företagets verk­
ningar på delägarnas ekonomiska ställning samt rörande storleken av den 
båtnad, som genom företagets utförande verkligen uppkommit för krono­
egendomen. Dylik utredning har numera, såsom framgår av vad förut an­
förts, förebragts av lantbruksstyrelsen. Med hänsyn till vad vid utredningen 
framkommit finnér jag mig böra biträda det av lantbruksstyrelsen framlagda 
och av såväl domänstyrelsen som statskontoret tillstyrkta förslaget. Såsom 
lantbruksstyrelsen framhållit synes det nämligen, med beaktande av de sär­
skilda omständigheter som orsakat den avsevärda kostnadsökningen för 
företaget, vara rimligt, att de andelar av den uppkomna merkostnaden som 
belöpa på fastigheter, vilkas ägare ha en relativt svag ekonomisk ställ­
ning, täckas av statsmedel. Jag förordar alltså, att från statens avdiknings- 
anslag anvisas ytterligare statsbidrag till företaget med 1,860 kronor för 
bestridande av merkostnaderna för de av lantbruksstyrelsen angivna fyra 
smärre lägenheterna, vilkas ägare icke torde äga möjligheter att av egna me­
del gälda sagda merkostnader. Härtill bör emellertid riksdagens samtycke 
inhämtas. Omförmälda belopp torde icke böra inräknas i det belopp, som 
enligt riksdagens medgivande för visst år må beviljas jämlikt gällande be­
stämmelser för avdikningsanslagets användning.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Majit måtte 
föreslå riksdagen medgiva,

att för täckande av vissa merkostnader vid Skorpetorp—
Skrika dikningsföretag av år 1929 i Fliseryds och Döderhults 
socknar av Kalmar län må beviljas ytterligare statsbidrag 
från statens avdikningsanslag med 1,860 kronor.

Vad departementschefen ovan under punkterna l:o 
och 2:o hemställt, däri statsrådets övriga ledamöter in­
stämma, bifaller Hans Majit Konungen samt förord­
nar, att proposition av den lydelse, bilaga till detta pro­
tokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 59. U

Ur protokollet: 

Benno Gårdsten.


