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Nr 210.

Av herr Andersson, Verner, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition angående ytterligare statsunderstöd till Getåns 
vattenledningsföretag i Hallands län.

I proposition nr 152 har Kungl. Maj:t för riksdagen framlagt förslag om att 
för avbetalning av vissa andelar av ett till sänkning av Getån och dess tillflöden 
för torrläggning av mark i Krogsereds socken av Hallands län den 30 april 
1920 beviljat lån från odlingslånefonden må från statens avdikningsanslag utgå 
ett belopp av 3.732 kronor 4 öre.

Såsom av propositionen framgår, verkställdes undersökning och upprättades 
kostnadsförslag under åren 1916—1918, alltså under förra världskriget. Att 
företaget redan från början måste anses mindre räntabelt framgår tydligt av 
det förhållandet att båtnadsvärdet inte uppgick till högre värde än 33.941 
kronor 39 öre, medan kostnaderna beräknades till 45.877 kronor 83 öre.

Det med torrläggningen avsedda resultatet har ej kunnat uppnås, främst 
därför att sättningen av de torrlagda markerna blivit mycket större än som 
ursprungligen beräknades, varför en stor del av den ursprungliga torrlagda mar
ken numera är försumpad i så stor utsträckning att den ur odlingssynpunkt 
är värdelös. Vidare må framhållas att delägarna i företaget för ernående av 
det med företaget avsedda ändamålet ansökt om sänkning av den nedanför 
nu ifrågavarande marker belägna Krogsjön men att vattendomstolen genom dom 
den 30 december 1933, som fastställts av vattenöverdomstolen, förklarat hinder 
möta mot meddelande av tillstånd till det ifrågasatta företaget.

Örn delägarna fått tillstånd till denna sänkning hade de säkerligen kunnat 
utnyttja sina i företaget ingående marker och ej heller ansökt örn avskrivning 
av återstående lånebelopp.

På grund av det ekonomiskt misslyckade företaget och omöjligheten att för
bättra detsamma ingåvo delägarna i företaget den 12 september en under
dånig hemställan örn avskrivning av återstående del av lånebeloppet.

Genom lantbruksingenjören Welin-Bergers assistent Erik Pålman verkställ
des under dagarna den 15—17 januari 1940 utpålning och avvägning av samt
liga i företaget ingående avlopp ävensom ytawägning av markerna för utrö
nande av de förändringar i dessas höjdlägen som efter företagets utförande 
uppkommit.

Ur denna inspektionsrapport kan anföras bl. a. att den torrläggningsbåtnad, 
som med företagets utförande enligt det härför upprättade förslaget förutsatts 
skola uppkomma, endast i mindre omfattning visat sig bestående och därvid
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företrädesvis å högre belägna marker samt å mark där jorden företrädesvis är 
att hänföra till fastmarksjord. Örn orsakerna till detta resultat anföres att 
detta i första hand beror på vattenståndet i den nedanför liggande delen av 
Getån ned till Krogsjön ävensom vattenståndet i denna sjö, dels vattenavrin
ningens storlek, därigenom att densamma med all säkerhet vid vissa vatten- 
föringar är avsevärt större än som vid förslagets upprättande beräknats även
som slutligen den sättning, som alltsedan företagets utförande påtagligen ägt 
rum av vissa marker.

Vid inspektionen befanns vattenståndet vid tolv awägningsställen vara lägst 
0,34 m. och högst 0,61 m. högre än det skulle vara enligt avdikningsplanen. 
Vidare framgår av inspektionshandlingarna att en fortgående höjning av Krog
sjöns vattenstånd alltjämt sker. Vidare är vattenföringen i verkligheten be
tydligt större än den som beräknats vid företagets planläggning. Avrinnings- 
siffran vid sommarvattenstånd beräknades till 8 sekl/km2, men torde varit 
omkring 11 sekl/km2 eller omkring 40 % mera. Härav framgår att beräknin
garna vid planens uppgörande inte varit så noggranna och tillförlitliga som 
kan fordras.

Det heter vidare i inspektionsrapporten: »Det må emellertid framhållas att 
vid båtnadens beräknande har hänsyn icke tagits till inverkan av de förekom
mande högvattensflödena och ej heller till de särskilt å de lägre markerna förut
sedda fortgående sättningarna, vilka förhållanden givetvis äro ägnade att för
anleda reducering i båtnadens värde.»

Av undersökningen framgår att det verkliga båtnadsvärdet för 7 fastigheter
1 Stixered reducerats till mellan 23 % och 62,35 % av det beräknade. Härtill 
kommer att marken alltjämt fortsätter att sätta sig, varför resulatet kommer 
även för framtiden att försämras.

Med stöd av de vid undersökningen framkomna resultaten av torrläggningen 
har lantbruksingenjör Welin-Berger tillstyrkt delägarnas hemställan örn av
skrivning av återstående del av lånebeloppet, vari även länsstyrelsen i Hallands 
län instämt. Länsstyrelsens uttalande, att sökandenas ekonomiska förhållanden 
synas vara av underordnad betydelse vid bedömandet av förevarande fråga, 
är alldeles riktigt. Resultatet av torrläggningen har icke blivit det avsedda, 
och detta är icke intressenternas skuld. Därför är det riktigt att de i viss ut
sträckning få gottgörelse genom avskrivning av den återstående delen av lånet. 
Vi vilja framhålla att delägarna i företaget äro småbrukare med verkligt ofull
ständiga jordbruk. Oavsett deras förmögenhetsförhållanden har torrläggnings
företaget försämrat deras ekonomi i stället för att ge dem ökade utkomstmöj
ligheter.

Det från och med innevarande år återstående lånebeloppet utgör 14.038 
kronor 28 öre, vilket belopp synes oss, med hänsyn till förhållandena, böra helt 
avskrivas.

Med stöd av det anförda hemställa vi,
2 Bihang till riksdagens protokoll 1943. 3 sami. Nr 305—310.
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att riksdagen måtte medgiva, att för avbetalning av återstående 
del av lån av den 30 april 1920 till delägarna i Getåns vatten- 
avledningsföretag i Krogsereds socken i Hallands län beviljas ett 
belopp av 14.038 kronor 28 öre att utgå från statens avdiknings- 
anslag.

Stockholm den 21 mars 1942.

Verner Andersson. J. B. Johansson, Sven Larsson.
Fredrikslund.
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