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Nr 25.
Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående lån till Svenska 

skifferoljeaktiebolaget m. m.; given Stockholms slott 
den 29 januari 1953.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredraganden hem­
ställt.

GUSTAF.
Fritiof Domö.

Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
29 januari 1953.

Närvarande:
Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, statsråden 

Pehrsson-Bramstorp, Westman, Wigforss, Möller, Sköld, Eriksson, 
Bergquist, Bagge, Andersson, Domö, Rosander, Gjöres, Ewerlöf.

Efter gemensam beredning med cheferna för försvars-, finans- och han­
delsdepartementen anför statsrådet Domö:

De av det nu pågående kriget förorsakade svårigheterna med avseende å 
vårt lands försörjning med flytande bränsle hava föranlett omfattande åt­
gärder för utnyttjande av de resurser, som våra naturtillgångar härutinnan 
erbjuda. Dessa åtgärder hava bland annat avsett utvinnande av olja ur de 
formationer av oljeförande skiffer som förekomma inom landet. Så har 
flottans skifferoljeverk å Kinnekulle utvidgats och staten genom bildande 
av Svenska skifferoljeaktiebolaget tagit det första steget för tillgodogörande 
i större skala av de mäktiga oljeskifferfyndigheterna i Närke. Tidsläget 
kräver nu enligt min mening ytterligare åtgärder från statsmakternas sida 
för den inhemska skifferoljeproduktionens främjande. Framför allt synes 
mig därvid böra ifrågakomma en väsentlig utvidgning av nyssnämnda ak­
tiebolags till Närke förlagda verksamhet, men även vid flottans skifferolje­
verk å Kinnekulle torde åtgärder böra vidtagas förproduktionens höjande. För 
sådant ändamål har Kungl. Majit i proposition nr 2 till innevarande års riks-
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dag föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till 
lån till Svenska skifferoljeaktiebolaget å tilläggsstat till riksstaten för bud­
getåret 1942/43 under fonden för låneunderstöd beräkna ett reservationsan­
slag av 26,400,000 kronor. Sedan beredningen inom handelsdepartementet av 
detta ärende numera blivit slutförd, torde detsamma nu böra framläggas för 
riksdagen till slutligt avgörande. I samband härmed lärer den i nyssnämnda 
proposition jämväl omnämnda frågan örn det samordnande av berörda bå­
da företag, varom riksdagen tidigare framställt önskemål, böra slutgiltigt 
prövas. Det torde vara lämpligt att sistnämnda fråga först skärskådas, in­
nan jag närmare ingår på utvidgningsprojektet.

Samordnande av flottans skifferoljeverlc och den av Svenska 
skifferoljeaktiebolaget bedrivna verksamheten.

Staten förvärvade år 1932 en på enskilt initiativ utförd försöksanläggning 
för oljeskifferdestillation å Kinnekulle. Efter utbrottet av det nu pågående 
kriget har denna anläggning utbyggts, så att där för närvarande utvinnes un­
gefär 7,000 ton olja om året. För utbyggandet ha hittills anvisats tillhopa
11,136,000 kronor. Detta skifferoljeverk, som tillkommit i första hand för 
att säkerställa marinens behov av flytande bränsle, omhänderhaves av ma­
rinförvaltningen och ingår i försvarsväsendets fastighetsfond under rubrik 
marinförvaltningens delfond. I anslutning till verket hava för medel, som 
av 1941 års riksdag anvisats såsom kapitalinvestering i fonden för förlag 
till statsverket, uppförts vissa tjänstemanna- och arbetarbostäder, vilka tills 
vidare förvaltas av egnahemsstyrelsen.

Svenska skifferoljeaktiebolaget bildades i januari 1941 med ett aktiekapi­
tal av 15,000,000 kronor, varav Kungl. Majit och kronan tecknade 14,999,400 
kronor. Är 1942 ökades aktiekapitalet med 11,000,000 kronor till 26,000,000 
kronor. Ökningen finansierades genom ett statsanslag å motsvarande belopp. 
Bolagets verksamhet är förlagd till Kvarntorp i Ekeby socken av örebro län. 
Verket är för närvarande utbyggt för en årsproduktion av 29,000 ton olja, 
vartill kommer den obemängd, som redan nu erhålles vid den försöksan­
läggning för utvinning av olja enligt den s. k. Ljungströmsmetoden, till vil­
ken medel anvisats av 1941 års riksdag (skrivelse nr 513).

Vid behandlingen av frågan om ytterligare åtgärder för skifferoljeproduk­
tionens främjande ämnar jag närmare redogöra för anläggningarna vid de 
båda verken samt för de därstädes tillämpade framställningsmetoderna.

När jag år 1940 i egenskap av chef för handelsdepartementet hemställde 
att Kungl. Majit måtte föreslå samma års urtima riksdag att anvisa me­
del till bildande av Svenska skifferoljeaktiebolaget, framhöll jag bl. a., 
att tanken att åt detta bolag anförtro även liandhavandet av Kinnekulle- 
verket borde närmare övervägas. Sedan Kungl. Majit i proposition nr 63 av 
riksdagen äskat anslag för angivna ändamål, uttalade riksdagen i sin med 
anledning härav avlåtna skrivelse nr 81 -— jämte det riksdagen meddelade 
att propositionen vunnit dess bifall — att det syntes både naturligt och önsk­



värt att staten i en eller annan form samordnade de krafter, som arbetade 
på ett nyttiggörande av landets skifferoljetillgångar, samt att vid anordnande 
av en gemensam ledning för de båda företagen garantier i möjligaste mån 
självfallet borde skapas för att flottans behov av flytande bränsle bleve veder­
börligen beaktat, samtidigt som ledningen tillförsäkrades största möjliga sak­
kunskap. I samband med att 1941 års riksdag i skrivelse nr 305 anmälde sitt 
beslut örn anvisande av medel till teckning av ytterligare aktier i bolaget un­
derströk riksdagen, att nu ifrågavarande spörsmål borde bringas till sin lös­
ning så fort lämpligen kunde ske.

I sin den 10 september 1942 dagtecknade promemoria med utredning och 
förslag rörande bolagsdrift vid vissa försvarsväsendet tillhöriga industrian­
läggningar har 19A2 års militära bolagsutredning föreslagit, att flottans skif- 
feroljeverk å Kinnekulle måtte sammanslås med Svenska skifferoljeaktiebo- 
laget samt att bolaget skulle erlägga betalning härför genom att till staten 
överlämna nyemitterade aktier i bolaget till belopp, svarande mot Kinnekul- 
leverkets på visst sätt beräknade värde.

För värderingen av i statens ägo varande anläggning vid överföringen till 
statligt bolag har utredningen uppdragit följande riktlinjer:

Tillgångarna — fast egendom, maskiner och inventarier, förråd, pågående 
arbeten, fordringar och för driften erforderliga likvida medel — överlåtas till 
bolaget till sitt nuvärde, beräknat med hänsyn till anskaffningskostnad och 
värdestegring och med avdrag för den avskrivning som intill tidpunkten för 
bolagsbildningen hade bort ske. Den fasta egendomen bör alltså upptagas 
till sitt nuvärde, varvid det belopp, varmed nuvärdet överstiger det bokförda 
nettovärdet, bör såsom överteckning tillföras reservfonden. Maskiner, inven­
tarier och icke avskrivna förrådsbehållningar böra upptagas till nuvärdet, 
varvid motsvarande belopp tillföras reservfonden. Av praktiska skäl kan man 
därvid utgå från att halva maskinvärdet normalt bör vara avskrivet. Av­
skrivning å tillgångarna bör ske med utgångspunkt från ursprungliga an­
skaffningsvärdet (för fast egendom fastighetsfondsvärdet) för den händelse 
detta icke understiger nuvärdet, i vilket fall avskrivning bör ske å sistnämn­
da värde. Av praktiska skäl böra därför i enlighet med bestämmelserna i 56 § 
aktiebolagslagen värdena vid upprättandet av första balansräkningen uppta­
gas till det värde, varå avskrivning skall ske, varvid skillnaden mellan detta 
och nuvärdet (nettoöverlåtelsevärdet) uppföres å värdeminskningskonto. Rö­
relsekapitalet bör icke vara större än som kan anses motsvara normala vär­
det av varor i arbete samt minimibehovet av kontanta rörelsemedel.

Angående tillvägagångssättet vid den överföring av tillgångar varom nu är 
fråga anför utredningen:

För skifferoljeverket å Kinnekulle kunna tillgångsvärdena — enligt en 
preliminärt gjord överslagsberäkning — angivas på följande sätt: 
Fastigheter:
Bokfört markvärde (avjämnat) ........... kronor 120,000

» byggnadsvärde:
äldre byggnader .................................... » 305,000
nyare byggnader ..................................... » 2,700,000 kronnr 3,125,000
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Maskinvärde beräknat till ..................................................... » 8,000,000
Rörelsemedel beräknas preliminärt till................................ » 875,000

Summa tillgångar kronor 12,000,000.



Vid sammanslagning med Svenska skifferoljeaktiebolaget skulle detta till­
föras:
Icke avskrivet värde att tillföras aktiekapitalet............... kronor 2,300,000
Halva maskinvärdet att såsom överteckning tillföras re­

servfonden ............................................................................... » 4,000,000
Att tillföras värdeminskningskonto:

avskrivet fastighetsvärde ............... kronor 1,700,000
halva maskinvärdet ............................ _»___ 4,000,000 » 5,700,000

Summa skulder kronor 12,000,000.

Utredningen har tillika framhållit, att genom aktiekapitalets fixering till 
det belopp, som svarade mot tillgångarnas enligt statsbokföringen bokförda 
värde, vunnes den fördelen att bolagsbildningen icke medförde någon annan 
förändring i statens kapitalredovisning än att vissa tillgångsvärden ersattes 
med aktieinvestering.

Till vad utredningen sålunda anfört må erinras, att riksräkenskapsverket 
i ett den 1 december 1942 avgivet utlåtande angående fömyelsefond för 
skifferoljeverket vid Kinnekulle -—- med hänsyn till att gränsdragningen mel­
lan maskinvärden och fastighetsvärden befunnits svävande — förordat viss 
ändrad uppdelning av redovisningen av skifferoljeverkets tillgångar, varvid 
vissa såsom maskinvärden betecknade tillgångar borde under särskild rubrik 
upptagas såsom anläggningsvärden. Vissa anläggningsvärden, som tidigare 
anvisats å driftbudgeten, hade icke invärderats i fastighetsfonden.

Vad beträffar överflyttning av personal från statstjänst till statligt bolag 
har bolagsutredningen uttalat följande:

Dylik överflyttning behöver enligt utredningens uppfattning icke möta 
några större svårigheter under förutsättning dels att bolaget övertager de 
träffade kollektivavtalen att gälla till dess ny uppsägning i vanlig ordning 
sker och dels att pensionsfrågan ordnas på sätt i det följande förordas. Or­
dinarie och extraordinarie befattningshavare torde i möjligaste mån böra 
beredas tillfälle att övergå till befattning i bolaget på de villkor som från fall 
till fall kunna av bolaget uppgöras för dessa befattningshavare. Därest ordi­
narie befattningshavare icke önska övergå lill tjänst hos bolaget och deras 
statliga befattningar anses böra indragas, torde de böra kvarstå å övergångs­
stat till dess de kunna beredas annan sysselsättning i statens tjänst.

Rörande ordnandet av pensionsfrågan för sådan personal som överflyttas 
från statstjänst till statligt bolag anför utredningen i huvudsak följande:

I fråga örn tjänstemännens pensionering torde några särskilda problem 
icke uppkomma. Denna fråga får regleras i anslutning till de principer som 
allmänt tillämpas inom privatindustrien.

Beträffande arbetarpensioneringen däremot ligger saken så till, att staten 
för sina arbetare genomfört en pensionering, som är mycket fördelaktig för 
arbetarna och i stort sett saknar motstycke inom det privata näringslivet. 
Utredningen utgår från att de arbetare, som vid tidpunkten för bolagsbild­
ningen äro anställda av staten, skola komma i åtnjutande av samma pen­
sionsförmåner som om de alltfort varit statsanställda. Emellertid måste i 
fråga om pensionerna till dessa arbetare på elt eller annat sätt en avräkning 
mellan staten och bolaget komma till stånd. Principerna för denna avräk­
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ning blevo föremål för en livlig diskussion vid Aktiebolaget Statens Skogs­
industriers tillkomst. Utan att bär ingå på detaljer kan utredningen nämna, 
att i huvudsak tre metoder för avräkningens genomförande övervägdes. Av 
dessa inneburo den första, att bolaget skulle belt övertaga statens pensions- 
förpliktelser och därför erhålla en engångsgottgörelse genom nedsättning av 
överlåtelsevärdet å anläggningar och lager, den andra, att staten skulle be­
tala den uppskjutna livränta, som hänförde sig till det i statens tjänst ut­
förda arbetet, medan resten av pensionen skulle betalas av bolaget, som av 
staten skulle erhålla en engångsgottgörelse på sätt ovan sagts för de pen- 
sionsutgifter, vilka, utöver den uppskjutna livräntan, skulle utgå för arbetet 
i statstjänst, samt den tredje, att någon engångsgottgörelse icke skulle utgå 
utan att i stället staten skulle, allteftersom pensionsfallen inträffade, utbe­
tala den proportionella andel av hela pensionen som belöpte sig på arbete 
i statens tjänst. Departementschefen förordade i propositionen nr 68/1941 
närmast den andra metoden, dock med den modifikationen att engångsgott- 
görelsen skulle utgå icke i form av en nedsättning av apportegendomens vär­
de utan såsom en räntefri kredit. Det beslöts slutligen, att frågan om avräk­
ningen mellan staten och bolaget skulle av Kungl. Majit avgöras i samman­
hang med bolagsbildningen.

Utredningen vill för sin del bestämt förorda den här ovan angivna tredje 
metoden. Därigenom undviker man de delvis mycket svårlösta problemen 
med en engångsgottgörelse, som därtill alltid måste bli ofördelaktig för sta­
ten, eftersom vid bestämmandet i förväg av gottgörelsens belopp hänsyn icke 
kan tagas till att åtskilliga av de arbetare som vid bolagsbildningen äro i 
statens tjänst på grund av förtidsavgång ej bli berättigade till hela sin in­
vänta pension. Metoden mötte under diskussionen före skogsbolagets till­
komst huvudsakligen den invändningen (framförd av statens pensionsanstalt, 
se propositionen nr 68/1941 sid. 33) att den skulle vara alltför komplicerad. 
Såvitt utredningen kan finna, böra emellertid icke oöverstigliga svårigheter 
möta för genomförande på detta sätt av avräkningen. Vid beräknandet av 
pensionsbeloppens storlek skall, såsom ovan nämnts, så anses, som örn ar­
betarna alltfort efter bolagsbildningen stått kvar i statens tjänst. Någon rätt 
till uppskjuten livränta, beräknad enbart på det arbete, som utförts i stats­
tjänst, skall alltså icke kunna ifrågakomma. På den sammanlagda tjänste­
tiden skola pensionsförmånerna beräknas, och av dessa förmåner skola sta­
ten och bolaget betala var och en den del som proportionellt belöper på ti­
den för anställningen i statens respektive bolagets tjänst. Utredningen vill 
emellertid ifrågasätta, huruvida icke en modifikation i de nu nämnda beräk­
ningsgrunderna bör vidtagas i enlighet med vad nedan sägs. Det har utta­
lats den meningen att bolaget i fråga om de nyanställda arbetarna skall stå 
obundet av de gällande arbetarpensionsreglementena bland annat därför 
att bolaget i motsatt fall i konkurrensen med privatindustrien skulle försät­
tas i ett utgångsläge som sannolikt skulle omöjliggöra konkurrens (jämför 
propositionen nr 68/1941 sid. 38—39). Detta uttalande måste för en över­
gångstid gälla även med hänsyn lill de från staten övertagna arbetarna. Med 
anledning därav bill- övervägas, örn icke bolagets andel av kostnaden för en 
viss arbetares pension rimligen skall beräknas blott på det pensionsbelopp 
som enligt bolagets grunder skulle lia utgått, därest denne arbetare under 
hela den sammanlagda arbetstiden (hos staten och bolaget) baft anställning 
hos bolaget, under det att slaten bör svara för hela återstoden av pensions­
kostnaden.

Utredningen har jämväl till behandling upptagit frågan huruvida Svenska 
skifferoljeaktiebolaget, som flir närvarande lyder under handelsdepartemen­
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tet, bör efter övertagandet av flottans skifferoljeverk sortera under försvars­
departementet. Efter att hava erinrat om att denna fråga tidigare beaktats av 
statens ammunitionsnämnd och försvarsväsendets verkstadsnämnd, vilka 
emellertid icke funnit anledning tillstyrka ett dylikt överförande, har utred­
ningen härom för sin del anfört följande:

Även om betydelsen för hela landet av den inhemska oljetillverkningen 
väl torde ha blivit så klarlagd, att de under handelsdepartementet lydande 
organen måste antagas lia samma intresse som försvarsdepartementet att 
hålla driften i gång trots de höga tillverkningskostnaderna, synes, med hän­
syn till att marinen hittills varit den enda avnämaren av oljan, bolaget böra 
sortera under försvarsdepartementet, som har största intresset av att driften 
uppehälles.

Över utredningens förslag i nu förevarande delar hava efter remiss ytt­
randen avgivits av överbefälhavaren, marinförvaltningen, chefen för flyg­
vapnet och flygförvaltningen, statskontoret, riksräkenskapsverket, statens 
krigsmaterielnämnd, statens krisrevision, statens industrikommission, för­
svarsväsendets civilmilitära ingenjörsförbund och Svenska skifferoljeaktie- 
bolagets styrelse. Samtliga hava tillstyrkt Kinnekulleverkets överförande till 
skifferoljebolaget, marinförvaltningen dock med det förbehåll, som innefat­
tas i följande uttalande:

I tidigare avgivna yttranden har marinförvaltningen framhållit, att med 
avgörandet av frågan om en sammanslagning borde anstå, till dess verken 
utbyggts och driften hunnit stabiliseras. Denna uppfattning har varit grun­
dad på vetskapen örn att man å ömse håll dessförinnan vore fullt upptagen 
med arbete, som helt krävde ledningens tid och uppmärksamhet, och har 
icke jävats av gjorda erfarenheter. Marinförvaltningen har emellertid i prin­
cip intet att erinra mot en sammanslagning, när tidpunkten härför är lämp­
lig, dock under den bestämda förutsättningen att marinförvaltningen ge­
nom representation i det gemensamma bolagets styrelse beredes erforderligt 
inflytande vid bolagets administration samt att den speciella sakkunskap 
som ämbetsverket förfogar över allt framgent kommer att utnyttjas för ut­
vecklingen av den inhemska oljeindustri som bolaget kommer att hava hand 
om.

Svenska skifferotjeaktiebolagets styrelse har yttrat:
Styrelsen finner åtskilliga betydande skäl tala för en sammanslagning av 

bolaget och Kinnekulleverket till ett enhetligt företag under aktiebolagsform. 
Båda dessa företag lia alldeles likartad verksamhet, avseende utvinning av 
olja ur skifferfyndigheter. Det måste anses angeläget att planläggningen av 
oljeutvinningen ur landets skiffertillgångar sker så, att fabrikationen blir så 
ekonomiskt fördelaktig som möjligt och medför bästa möjliga kvalitativa 
resultat. Även örn redan nu ett intimt samarbete äger rum mellan de två 
skifferoljeföretagen, bör enligt styrelsens mening en central ledning kunna 
medföra ytterligare fördelar i förenämnda avseenden. Det är också antag­
ligt, att förvaltningen av dessa båda industrier skulle kunna förenklas och 
förbilligas genom en sammanslagning.

Lönevillkoren för arbetare och tjänstemän kunna göras mera enhetliga, 
och förflyttning av anställda kan vid behov ske från den ena industrien till 
den andra på ett smidigt sätt.

Oljeframställningen och annan därmed sammanhängande verksamhet för­
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utsätter ett betydande forskningsarbete, vilket efter en sammanslagning av 
de båda företagen inom samma kostnadsram toi'de kunna bedrivas med 
bättre effekt och därigenom göras mera fruktbärande. Bättre möjligheter 
måste överhuvudtaget uppstå att nyttiggöra de erfarenheter, som vid de 
olika anläggningarna må vinnas.

Örn utvidgning respektive inskränkning av skifferoljetillverkningen skall 
företagas, vinnes även den fördelen, att de härmed sammanhörande proble­
men kunna behandlas på ett enhetligt sätt, så att de åtgärder, som vidta­
gas för landet i dess helhet, utgöra resultatet av en riktig avvägning mellan 
alla de synpunkter, som böra beaktas.

Styrelsen har därför för sin del intet att erinra mot den av bolagsutred- 
ningen ifrågasatta sammanslagningen.

I händelse av sammanslagning måste av personalen de som äro statsan­
ställda, då sammanslagningen sker, erhålla garanti i fråga om sina av sta­
ten tillerkända anställningsvillkor. I första hand gäller då detta pensions­
förmånerna. De särskilda kostnader detta medför höra dock icke belasta 
det nya bolaget, utan torde staten på något sätt böra hålla bolaget skadeslöst 
för desamma.

Bolagsutredningen synes utgå från att ett nytt aktiebolag skall bildas, i 
vilket såväl Svenska skifferoljeaktiebolaget som Kinnekulleverket skulle 
uppgå. Styrelsen vill emellertid ifrågasätta, örn det skall vara nödvändigt 
att bilda ett helt nytt aktiebolag, då ett sådant redan existerar. En praktisk 
utväg vore enligt styrelsens mening att Kinnekulleverkets tillgångar överför­
des till Svenska skifferoljeaktiebolaget mot viss utökning av aktiekapitalet.

Ledamoten av bolagets styrelse, marindirektören B. T. Zetterström bar i 
särskilt yttrande framhållit vikten för den nya skifferoljeindustriens utveck­
ling av att viss konkurrens mellan de båda oljeföretagen bleve vidmakthållen, 
vilket likväl självfailet icke finge hindra, att tekniskt samarbete mellan före­
tagsledningarna ägde rum.

Tillika bör nämnas, att riksräkenskapsverket i sitt yttrande även berört 
frågan örn redovisningen i rikshuvudboken av de kapitalmedel, vilka in­
vesterats i de industrianläggningar som avses i bolagsutredningens betän­
kande. Härom anföres följande:

Med hänsyn till arten av den vid anläggningarna bedrivna verksamheten 
böra uppenbarligen priserna å de däri framställda varorna avvägas så, att 
på längre sikt varken vinst eller förlust å rörelsen uppstår. Något överskott 
å rörelsen att tillföras driftbudgetens inkomstsida skulle sålunda icke kunna 
påräknas. Vid sådant förhållande borde enligt principerna för statens ka­
pitalredovisning de i rikshuivudboken redovisade industrianläggningarnas 
kapitalvärden avskrivas utom beträffande markvärden. Därest verksam­
heten skulle organiseras i bolagsform, bomme avskrivningen att hänföra sig 
till det av staten ägda aktiekapitalets bokförda värde. Med hänsyn till att 
en reglering av de olika kapitalvärden, som tillkommit under kristiden, än­
dock måste ske när det nuvarande krisläget upphört, torde en omedelbar 
lösning av nu ifrågavarande avskrivningsspörsmål likväl icke vara nödvän­
dig.

Utredningens förslag örn överförande av det med Kinnekulleverket utvidga­
de skifferoljeaktiebolaget från handels- lill försvarsdepartementets förvalt­
ningsområde har icke vunnit stöd hos någon av de remissinstanser, vilka 
yttrat sig härutinnan. Statens krigsmaterielnumnd har ansett bolaget allt­
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Före-
draganden.

jämt böra vara inordnat under handelsdepartementet, enär bolagets produk­
tion till stor del måste anses vara av värde för den civila marknaden. Stats­
kontoret har hänvisat till det förhållandet, att den inhemska oljetillverk- 
ningen vid avspärrning från import finge vital betydelse för hela landets 
industri och samfärdsel, samt har vidare erinrat om att de biprodukter, 
vilka kunde utvinnas vid olj ef ramställningen, representerade ett betydan­
de handelsvärde, som måste tagas i betraktande vid bedömandet av drif­
tens lönsamhet. Enligt statskontorets mening vore det därför naturligast, att 
bolaget finge kvarstanna under handelsdepartementet. Riksräkenskapsver- 
ket, som medgivit alt ifrågavarande oljeframställning främst torde tillgodo­
se det militära beredskapsintresset, har som sin åsikt uttalat, att detta för­
hållande dock icke i och för sig föranledde till att verksamheten borde sor­
tera under försvarsdepartementet. Jämväl statens industrikommission har 
motsatt sig utredningens förslag i denna del under framhållande av att bola­
gets civila karaktär under fredstid komme att vara helt och hållet domine­
rande.

Svenska skifferoljeaktiebolagets styrelse har i nu förevarande hänseende 
anfört:

Styrelsen vill draga i tvivelsmål om något kan vara att vinna genom den 
av utredningen föreslagna förändringen. Frågan om lagring av flytande 
bränsle och andra därmed sammanhängande beredskapsåtgärder hörde re­
dan före världskriget under handelsdepartementet. Visserligen må vara sant, 
att under av krig betingade förhållanden bolagets främsta uppgift måste 
vara att tillgodose försvarsväsendets behov av olja och att sålunda bolagets 
beredskapskaraktär måste vara starkt framträdande. Det synes emellertid 
eftersträvansvärt, att bolagets verksamhet under fredliga förhållanden må 
kunna bedrivas så, att den fyller en betydande uppgift för tillgodoseende av 
rent civila behov. Man torde böra inrikta sig på att söka åstadkomma även 
en ekonomiskt bärande produktion för civila behov, exempelvis av svavel, så 
att de extra utgifter, som betingas av företagets ställning såsom beredskaps- 
industri, i möjligaste mån kunna reduceras. Det må i detta hänseende näm­
nas, att svavelproduktionen redan nu är av en sådan omfattning, att drifts­
kostnaderna för verket, frånsett ränta och amortering, till cirka 35 % täckas 
av inkomsten från svavelproduktionen. De speciella beredskapssynpunkterna 
torde alltså i nu ifrågavarande hänseende icke få vara ensamt avgörande, 
och det förefaller därför styrelsen, som om bolaget med hänsyn till sin verk­
samhet närmast torde vara att hänföra under handelsdepartementet.

Den nu lämnade redogörelsen synes mig icke kunna föranleda till annan 
slutsats än att det av riksdagen ifrågasatta samordnandet av flottans skiffer- 
oljeverk å Kinnekulle med den av Svenska skifferoljeaktiebolaget bedrivna 
verksamheten icke längre bör uppskjutas. Den av marinförvaltningen utta­
lade uppfattningen att med avgörandet av denna fråga borde anstå till dess 
anläggningarna utbyggts och driften hunnit stabiliseras kan jag följaktligen 
icke dela. Enligt min mening skulle en nu genomförd samordning vara äg­
nad att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande resultat av den ut­
vidgning av de båda företagen, som med det snaraste synes böra komma 
till stånd, ävensom av de ytterligare åtgärder för dessas utbyggande, varom 
i framtiden kan bliva fråga. Det torde utan tvekan vara lämpligast, att sam-
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ordnandet genomföres på det sätt att Ivinnekulleverket överföres till bolaget 
och att bolaget sålunda för framtiden får svara för driften såväl därstädes 
som vid Kvarntorp. Överförandet synes böra ske i den formen att bolagets 
aktiekapital ökas med visst belopp och att däremot svarande aktier utgivas 
till staten. Mot de av bolagsutredningen i sådant hänseende uppdragna rikt­
linjerna har jag icke funnit anledning till erinran. Bolagets aktiekapital sy­
nes alltså böra ökas med det nettobelopp, vartill Kinnekulleverkets tillgångar 
vid tiden för överförandet äro upptagna i statsräkenskaperna, varefter de i 
samband härmed till staten utgivna aktierna uppföras bland statens aktie­
tillgångar. Detta förfaringssätt skulle innebära, att sistnämnda tillgångar 
uppskrevos med 2 å 3 miljoner kronor, samtidigt som försvarsväsendets fas- 
tighetsfond nedskreves med samma belopp. Häremot kan visserligen invän­
das, att aktierna i skifferoljebolaget knappast kunna väntas lämna någon av­
kastning, varför de enligt vedertagna principer icke böra i statsbokföringen 
upptagas såsom en tillgång. För närvarande torde man likväl kunna bortse 
härifrån. Det synes naturligt att frågan om avskrivning upptages till pröv­
ning vid den översyn och värdering av vissa statens aktieinnehav och andra 
investeringar som torde bliva aktuell, när förhållandena medgiva en avveck­
ling av krishushållningen.

Det av marinförvaltningen framförda önskemålet örn åtgärder för tillgodo­
seende av de militära myndigheternas anspråk på medbestämmanderätt i 
fråga om bolagets förvaltning bör övervägas i samband nied sammanslag­
ningens slutliga genomförande.

De av bolagsutredningen uppdragna riktlinjerna för tillvägagångssättet vid 
överförandet av personal från statstjänst till statligt bolag synas mig i princip 
kunna tillämpas vid den sammanslagning, varom nu är fråga. Uppenbarli­
gen bör därvid, på sätt utredningen jämväl framhållit, tillses, att arbetare, 
som överflyttas, icke därigenom kommer i ett försämrat läge beträffande 
rätten till pension. Hur denna rätt lämpligast bör tryggas kan emellertid, så­
som av utredningens promemoria framgår, vara föremål för delade me­
ningar, och jag är icke beredd att nu taga slutgiltig ställning till denna 
fråga.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att bestämma tidpunkten för Kin­
nekulleverkets överförande lill Svenska skifferoljeakliebolaget. Jag utgår 
emellertid från, att de för överförandet erforderliga åtgärderna skola kunna 
vidtagas före utgången av innevarande budgetår.

Till det av bolagsutredningen väckta förslaget örn Svenska skilferoljeaktie- 
bolagets överflyttande från handels- till försvarsdepartementets förvaltnings­
område kan jag icke ansluta mig. Jag finner de av statskontoret och statens 
industrikommission ävensom av bolagets styrelse mot törslaget anförda skä­
len övertygande.

Jag finner icke anledning all nu till behandling upplaga frågan örn bestri­
dande av de årliga beredskapskostnader, som kunna uppkomma vid freds- 
drift för skifferoljeverkens underhåll och för täckning av merkostnaderna 
vid skifferoljetillverkningen i förhållande till försäljningspriset a importerad 
olja.

Kungl. Maj.ts proposition nr 25-



10 Kungl. Maj:ts proposition nr 25.

Utbyggande av anläggningarna å Kinnekulle och vid Kvarntorp.

Vid Kinnekulleverket framslälles för närvarande olja i två ugnshus, in­
rättade enligt det s. k. Berghska systemet och rymmande vartdera 16 ugns- 
block, där skiffern destilleras och därvid uppkommande koks förbrännes. 
Rökgaserna från koksförbränningen ledas genom avgaspannor ut i fria luften. 
Destillationsprodukterna kondenseras i luftkylare och vattenkylare, varvid 
olja och kondensvatten avskiljas samt den kvarvarande gasen, som är värme- 
kraftig och vätesvavelrik, avledes till ett svavelverk, där med utnyttjande av 
värmen från avgaspannorna ur vätesvavlan framställes högvärdigt svavel. Ur 
den från vätesvavlan befriade gasen u [vinnes gasbensin vid en anläggning, 
som tagits i bruk i början av december 1942. Ångan från avgaspannorna ut­
nyttjas även för framställning av all för verket behövlig elektrisk energi. Ver­
ket är således självförsörjande beträffande såväl ånga som elektrisk kraft. 
Skiffern erhålles från dagbrott i anläggningarnas omedelbara närhet.

Vid Kvarntorp framställes olja dels enligt den s. k. Ljungströmska metoden 
— vilken innebär utvinnande av oljegas direkt ur jorden genom elektrisk 
uppvärmning av skiffermassan —- och dels i två Bergh-ugnar, utförda såsom 
kopior av de vid Kinnekulleverket befintliga, en s. k. IM-ugn och en s. k. 
Rockesholmsugn. Vidare finnas därstädes bl. a. två svavelverk, en anläggning 
för utvinnande av gasbensin, en toppningsanläggning för de utvunna råolje­
produkternas första grovraffinering, en ånggenereringsanläggning, avsedd 
att tillgodose verkets behov av ånga, vilket behov huvudsakligen förefinnes i 
svavelverken men också i Rockesholms-, gasbensin- och toppningsanläggning- 
arna, samt slutligen en kraftcentral, varest med utnyttjande av den för andra 
ändamål erforderliga ångan produceras viss del av den för verket behövliga 
elektriska energien. Icke heller vid Kvarntorp förekommer underjordisk 
brytning av skiffer.

Rörande de tre olika vid Kvarntorp nyttjade ugns typerna må följande an­
föras. Bergh-ugnen är så utformad, att den skifferkoks, som återstår, sedan 
skiffern destillerats, förbrännes och därvid lämnar den för oljeutvinningen 
erforderliga värmen. Genom tillgodogörande av rökgasernas värme i avgas- 
pannorna erhålles en ångmängd, vilken är mer än tillräcklig för det svavel- 
verk, som motsvarar Bergh-ugnens kapacitet. Dessutom erhålles en avsevärd 
mängd brännbar gas i överskott. Metoden är alltså ur värmesynpunkt mer 
an självförsörjande. I de båda övriga ugnstyperna tillgodogör man sig icke det 
värmeväide, som skifferkoksen innehaller sedan oljan och icke kondenser- 
bara gaser utvunnits, utan skifferkoksen bortgår såsom avfallsprodukt. Den 
gas, som återstår sedan oljan utkondenserats, är icke tillräcklig för att till­
handahålla all för direkt upphettning och för produktion av ånga erforder­
lig värme. Båda dessa senare metoder kräva alltså tillsatseldning.

Statens bränslekommission har i skrivelse den 28 april 1942 hemställt 
dels om omedelbar utbyggnad av landets skifferoljeindustri till en årlig total­
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produktion av 81,000 ton olja dels ock om utredning angående ytterligare ut­
byggnad av densamma till en årskapacitet av 150,000 ton.

Sedan Kungl. Majit genom beslut den 16 juni 1942 anbefallt marinförvalt- 
ningen och Svenska skifferoljeaktiebolaget att i samråd inkomma med 
förslag till och kostnadsberäkningar för en utbyggnad av flottans skifferolje- 
verk å Kinnekulle och bolagets anläggning i Kvarntorp till en sammanlagd 
årlig tillverkningskapacitet av 81,000 ton, hava ämbetsverket och bolaget 
med skrivelse den 3 oktober 1942 inkommit med den begärda utredningen i 
ämnet. Ämbetsverket och bolaget, som därvid utgått fran att de redan befint­
liga skifferverken å Kinnekulle och i Kvarntorp skola kunna producera sam­
manlagt 39,000 ton råolja per år, varav vid förstnämnda anläggning 10,000 
ton och vid sistnämnda anläggning 29,000 ton, hava föreslagit en ytterligare 
utbyggnad av dessa anläggningar, sa att deras arliga kapacitet skulle ökas 
med sammanlagt 42,000 ton, varav skulle komma 10,000 ton å oljeverket å 
Kinnekulle och 32,000 ton å oljeverket i Kvarntorp. Kostnaderna för de så­
lunda föreslagna nya anläggningarna hava beräknats till 28,800,000 kronor. 
I skrivelsen anföres bland annat följande:

Såväl i Kinne-Kleva som i Kvarntorp hava vissa anläggningsdelar visat 
sig hava en större kapacitet än som erfordras för den nuvarande driften. In­
till en viss gräns kan därför en ökad produktion vinnas för en relativt lägre 
anläggningskostnad än för en därutöver företagen utbyggnad. För såväl 
Kinne-Kleva som Kvarntorp har denna gräns beräknats ligga vid en 50 /o 
högre genomsatt skifferkvantitet än den nuvarande.

Marinförvaltningen och bolaget hava därför enats örn att Kinnekulleverket 
borde utbyggas med en ugnsenhet enligt där förutvarande system och Kvarn­
torpverket med två anläggningar enligt där förutvarande system. Då nyare 
geologiska undersökningar visat, att en avsevärt rikare skiffer än den hittills 
tillgängliga i Kinne-Kleva kan erhållas några kilometer norr örn det nuva­
rande brottet, synes det ändamålsenligt att träffa anstalter för anläggningar­
nas tillförande av detta rikare råmaterial för skifferoljeframställningen. Vid 
Kinne-Kleva synas förutsättningar finnas för avsättning även av den över- 
skottsgas, som erhålles vid anläggningens föreslagna utbyggnad.

Genom denna utbyggnad beräknas kapaciteten hos Kinnekulleverket bliva 
omkring 20,000 ton och hos Kvarntorpverket omkring 39,000 ton, alitsa sam­
manlagt omkring 59,000 ton råolja per år. „

För framställning av återstående 22,000 ton har såsom ett alternativ lian 
marinförvaltningens sida föreslagits uppförande av ett helt nytt verk vid 
Hällekis å Kinnekulle. Sålunda har det ur militär synpunkt ansetts vara av 
betydelse att på visst sätt fördela kapacitetsökningen på flera från var­
andra skilda platser.

Från skifferoljebolagets sida har föreslagits, att återstående 22,000 jon 
skulle utvinnas enligt den Ljungströmska metoden, d. v. s. genom skiffer- 
bergets upphettning in situ med elektrisk energi. En anläggning, uppford en- 
ligt°denna metod, beräknas kräva avsevärt mindre antal arbetstimmar och 
materialåtgång. Förslaget förutsätter, att vattenfallsstyrelsen enligt traftat 
avtal kan ställa erforderlig elektrisk energi (cirka 10,000 kW) till förfogande
från befintliga vattenkraftverk. .......

Ehuru Ljungströms metod ännu icke så prövats, att energiförbrukningen 
vid oljeutvinning med säkerhet kunnat fastställas, vill marintörvaltningen
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för sin del meddela, att ämbetsverket dock på grund av de av bolaget anförda 
skalen biträder bolagets förslag.

Med en utbyggnad av ett skifferoljeverk vid Hällekis skulle tills vidare få

Marinförvaltningen har i särskild skrivelse den 3 oktober 1942 åberopat 
en av förvaltningschefen vid Kinnekulleverket, bergsingenjören Sven V. 
Bergh verkställd utredning, enligt vilken den sålunda föreslagna utbyggna­
den av anläggningarna å Kinnekulle skulle draga en kostnad av 10,100,000 
kronor och kunna ske i etapper på följande sätt:

Etapp I.

Det befintliga verket bibehålies outökat men brytning, skrädning och kross- 
nmg förläggas till det rika skifferområdet vid Ödbogården och Haggården 
Den fardiga krossprodukten transporteras till oljeverket medelst linbana.

Vid denna etapp kommer verkets oljeproduktion att ökas med 3,250 ton 
fu. ,Svavelproduktionen beräknas icke kunna ökas. Den rika skiffern vid 
UdDogarden och Haggården beräknas då räcka ungefär 8 år.

Etapp II.
Det befintliga oljeverket utökas med ett ugnshus (16 ugnslock) utan ut­

byggnad av ang- och kraftverksanläggningen.
Vid denna etapp kommer verkets oljeproduktion att ökas med 9,750 ton 

samt svavelproduktionen med 1,400 ton per år. För verkets drift beräknas 
b.eb°va ink0Pas omkring 1,600,000 kW tim. per år. Den förenämnda rika 
skiffern beraknas i detta fall räcka cirka 5 år.

Etapp III a.
. Det befintliga oljeverket utökas med ett ugnshus (16 ugnsblock), varjämte 
äng- och kraftverksanläggningen ulbygges.
1 Ynn xdenna etaPP beräknas verkets produktion ökas med 9,750 ton olja och
1,400 ton svavel varjämte ungefär 9,200,000 kW tim. per år beräknas kunna 
levereras till kraftverken.

Etapp III b.
„ Det befintliga oljeverket utökas med ett ugnshus (16 ugnsblock), varjämte 
ang- och kraftverksanläggningen utbygges samt en anläggning för utvinning 
av gasbensm och gasol uppföres.
, Vid denna etapp beräknas verkets produktion att ökas med 9,750 ton olia 
b400,..10" ^bensm 1,900 ion gasol och 1,400 ton svavel per år, varjämte 
ungefär 9,200,000 kWtim. per år beräknas kunna levereras till kraftverken.

De olika etapperna hava av Bergh kostnadsberäknats enligt följande: 
Etapp I.
Beräknad kostnad för gruvbrytning och krossverk förlagda till nytt bryt- 

ningsomrade vid Ödbogården samt transport till oljeverket av färdigkrossad 
skiffer medelst linbana:

1. Markförvärv, uppskattat belopp........................................  kronor 175,000
2. Krossanlaggning:

a. Byggnader ...................................................................... , 515,000
b. Mekanisk utrustning inklusive grovkross .............. » 755,000
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3. Diverse material och byggnader i gruvan ...............
4. Linbana Ödbogården—oljeverket ..............................
5. Avlastningsficka vid verket .........................................
6. Transportanläggningar inom verket..........................
7. Elektriska anläggningar ...............................................
8. Utökning av förråds- och manskapsbyggnader-----
9. Tjänstemanna- och arbetarbostäder ........................

10. Diverse icke specificerade kostnader samt oförutsett

kronor 75,000 
» 427,000
» 40,000
» 160,000
» 160,000
» 100,000
» 384,000
» 209,000

Kronor 3,000,000.
Etapp II.
Beräknad kostnad för utbyggnad med ett ugnshus (16 ugnsblock) och 

krossverket förlagt vid brytområdet Ödbogården samt transport till oljever­
ket av färdigkrossad skiffer medelst linbana:

1. Markförvärv, uppskattat belopp ....................................
2. Krossanläggning:

a. Byggnader ..................................................................
b. Mekanisk utrustning inklusive grovkross ...........

3. Material och byggnader i gruvan....................................
4. Linbana Ödbogården—oljeverket ..................................
5. Ugnsanläggning:

a. Byggnader med skorstenar och rökkanaler.........
b. Kompletta ugnar med kondensationsanläggning

och rörsystem inom byggnaden ............................
6. Transportanordningar för skiffer och aska inom verket
7. Släpskrapspel för askan ...................................................
8. Yttre rörsystem för vatten, avlopp, ånga, olja och gas
9. Gradérverk med pumpstation ........................................

10. Elektriska anläggningar ...................................................
11. Utökning av förråds- och manskapsbyggnader...........
12. Tjänstemanna- och arbetarbostäder ............................
13. Planerings- och avbaningsarbeten ................................
14. Diverse icke specificerade kostnader samt oförutsett^

kronor 175,000

» 565,000
» 860,000
» 175,000
» 427,000

» 1,200,000

»■ 1,715,000
» 370,000
» 110,000
» 120,000
» 175,000
» 270,000
» 100,000
» 960,000
» 60,000
» 568,000

Kronor 7,850,000.
Etapp III a.
Beräknad kostnad för utbyggnad med ett ugnshus (16 ugnsblock) jämte 

äng- och kraftverk. Krossverket förlägges till brytningsområdet Ödbogården. 
Färdigkrossad skiffer transporteras till oljeverket medelst linbana.
1. I överensstämmelse med kostnadstablå för etapp II . . kronor 7,850,000 
2 2 avgasångpannor samt utökning av ångkraftcentralen

med 1 ångturbin jämte erforderlig övrig utrustning » 1,230,000
3. Diverse icke specificerade kostnader samt oförutsett » 170,000

Kronor 9,250,000.
Etapp III b.
Utbyggnad verkställes enligt etapp III a, varutöver emellertid tillkommer 

gasbensin- och gasolanläggning.
Beräknad kostnad:

1. I överensstämmelse med kostnadstabla för etapp III a kronor 9,250,000
2. Gasbensin- och gasolanläggning ............... ..................... » 80jj,000
3. Diverse icke specificerade kostnader och oförutsett . »______50,UUU

Kronor 10,100,000.
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Vid den av Bergh utarbetade planen finnes fogad en av Sveriges geologiska 
undersökning verkställd utredning rörande Kinnekulles alunskiffertillgångar.

I sin särskilda skrivelse den 3 oktober 1942 bar marinförvaltningen tillika 
framhållit vikten av att ämbetsverket snarast möjligt erhölle tillstånd att an­
lägga den i förslaget ingående linbanan till skifferområdena vid Kinnekul­
les östra sida cirka 2 km från nuvarande oljeverk, så att där befintlig olje- 
rik skiffer kunde tillföras detsamma. Därigenom skulle oljeutbytet omedel­
bart kunna ökas med 3,250 ton per år. — I skrivelsen har slutligen anförts 
att den såsom etapp III b betecknade utbyggnaden skulle kunna fullbordas 
inom loppet av ett år från det beslut därom fattats.

Svenska skifferoljeaktiebolagets styrelse har i särskild skrivelse den 3 ok­
tober 1942 närmare behandlat frågan om Kvarntorpverkets utbyggande för 
en ökning av årskapaciteten med 32,000 ton olja. I sin skrivelse har styrelsen 
bl. a. redogjort för vissa av bolaget företagna men vid tiden för skrivelsens 
avlåtande ännu icke slutförda experiment med Ljungströmsmetoden samt 
därefter uttalat att, ehuru det varit önskvärt att större erfarenhet av denna 
metod hunnit vinnas, styrelsen likväl ansåge experimenten hava fortskridit 
så långt, att man kunde våga basera en industriell produktion på densamma, 
varför styrelsen undersökt hur en utbyggnad av anläggningarna enligt ugns- 
metoden respektive Ljungströmsmetoden skulle gestalta sig med avseende å 
anläggnings- och driftkostnader samt andra förhållanden, som kunde tänkas 
inverka på valet mellan dessa metoder. Örn resultatet av undersökningen har 
styrelsen anfört, att densamma givit ett avgjort företräde åt Ljungströmsme­
toden icke endast i fråga om anläggnings- och driftkostnader utan även med 
hänsyn till åtgången av arbetskraft och material för anläggningarnas färdig­
ställande samt att beträffande erforderlig anläggningstid de båda metoderna 
torde vara ungefär jämställda. Rörande förbrukningen av elektrisk energi vid 
tillämpning av Ljungströmsmetoden har styrelsen ansett sig kunna räkna 
med en bruttoförbrukning av 5 kWh per kg olja. Genom bolagets egen kraft­
produktion skulle emellertid ungefär 1,5 kWh per kg olja kunna erhållas, 
varför nettobehovet av utifrån tillförd energi skulle bliva 3.5 kWh per kg, 
vilket vid en produktion av 32,000 ton olja per år motsvarade en årlig energi­
mängd av 112,000,000 kWh. Örn man förutsatte en utnyttjningstid av 7,680 
timmar (320 effektiva driftsdygn), motsvarade detta en effekt av 14,000 kW.

I skrivelsen anför styrelsen vidare:
De tekniska och ekonomiska faktorer, som i det föregående behandlats, ta­

la enligt styrelsens mening för den uppfattningen, att hela den nu planerade 
utvidgningen av bolagets produktionskapacitet bör komma till stånd genom 
en nyanläggning enligt Ljungströmsmetoden. Vid de överläggningar angående 
leverans av elektrisk energi till en sådan anläggning, som förts med vattenfalls­
styrelsen, har emellertid från dess sida framhållits, att situationen på kraftför­
sörjningens område för närvarande karakteriserades av en mycket stor knapp­
het, vilken trots ett forcerat utbyggande under krisåren av nya kraftstationer, 
regleringsanordningar och överföringslinjer blivit allt kännbarare. Även under 
de närmaste åren bomme knapphetstillståndet trots ett fortsatt utbyggande 
säkerligen att bestå. Det vore därför osäkert, huruvida ens det nu avtalade
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effektbeloppet av 10,000 kW kunde ställas till förfogande i den utsträckning, 
som antagits. Några möjligheter att utöka effekten utöver 10,000 kW funnes 
för närvarande icke utan att alltför stora reservationer från vattenfallssty­
relsens sida måste göras beträffande utnyttjningstiden eller att motsvarande 
inskränkning bleve erforderlig i avtalade energileveranser till andra avnämare. 
— Även örn det enligt bolagets mening skulle vara möjligt att genom statliga 
åtgärder i första hand reservera den tillgängliga elektriska energien för de 
viktigaste ändamålen och på detta sätt tillgodose skifferoljeindustriens behov, 
så måste styrelsen medgiva, att kraftsituationen manar till försiktighet. Man 
bör därför noggrant undersöka, huruvida vissa smärre utbyggnader enligt 
ugnsmetoden kunna utföras till en relativt låg kostnad, varigenom det totala 
effektbehovet för Kvarntorpsanläggningarna skulle kunna nedbringas.

Efter att hava redogjort för en inom bolaget dryftad plan att genom upp­
förande av ett skiffer- eller skifferkokseldat ångkraftverk göra bolaget mera 
oberoende av vattenfallsstyrelsens leveranser har bolagets styrelse i fortsätt­
ningen anfört:

Även om anspråken på energileveranser från statens vattenfallsverk, därest 
ett dylikt kraftverk anlades, icke i sin helhet skulle behöva bliva av perma­
nent natur, har styrelsen ansett sig böra vid utformandet av sitt huvudförslag 
taga hänsyn till vad som från vattenfallsstyrelsens sida anförts örn den nuva­
rande kraftsituationen och därför tänkt sig att så till vida begränsa oljeutvin- 
ningen enligt Ljungströmsmetoden, att denna utvinning baseras på det effekt- 
belopp å 10 000 kW, som det nuvarande avtalet omfattar. Därest detta effekt­
belopp kan ställas till förfogande, bör en oljeproduktion av 22,000 ton kunna 
uppnås. Att helt och hållet avstå från att basera den nya oljeproduktionen 
på Ljungströmsmetoden anser styrelsen alldeles uteslutet. o

Då styrelsen alltså ansett sig böra förorda, att man även vid den nu ifråga­
varande utvidgningen av skifferoljeproduktionen i viss utsträckning skall 
begagna sig av ugnsmetoden, så är detta ställningstagande i första hand dik­
terat av hänsyn till kraftsituationen. I viss mån har hänsyn även måst tagas 
till det förhållandet, att för närvarande en viss brist i värmebalansen hos den 
nu i drift varande anläggningen föreligger. Bristen kan täckas bland annat 
genom att i den nya utbyggnaden får ingå en Berghanläggning. Inom styrel­
sen har också gjorts gällande att, även om Ljungströmsmetoden mäste anses 
så pass utprovad, att man vågar rekommendera densamma för oljeutvinning 
i stor skala, så bör kanske försiktigheten bjuda, att man icke baserar den 
föreslagna utbyggnaden enbart på denna metod.

Som huvudförslag får styrelsen alitsa föreslå, att bolagets anläggningar 
i Kvarntorp kompletteras med dels en Ljungs trömsanläggning för en beräk­
nad produktion av 22,000 ton per år och dels en utbyggnad av den nuvaran­
de anläggningen med en Berghugn av samma storlek som de två redan upp­
förda samt med en Rockesholmsugn med hälften av den nuvarandes kapaci­
tet. Berghanläggningens bidrag till produktionsökningen beräknas uppgå till
6,400 ton råolja och gasbensin och Rockesholmsugnens till 3,900 lon molja 
och gasbensin eller tillsammans 10,300 ton, vilket för säkerhets skull avrun­
das till 10,000 ton. Kostnaderna för dessa anläggningar inklusive erforder­
liga kompletteringar av skifferbrottet och utrustning av transportapparaten, 
nya svavel verk och övriga hjälpanläggningar beräknas enligt eitel följande 
uppställning:
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1)

2)

Ugnsanläggningen:
Utökning av anordningar för 

brytning och transport av 
skiffer, utökning av garage
och förrådsutrymmen ...........

Kompletteringar av utrustningen 
vid kross- och silosanläggning-
en .............................................

En ugn, system Bergh...............
Utökning av befintlig ugn, sys­

tem Rockesholm med 50 %. . 
Transportanordningar inklusive 

ny kokssläckningsanordning
Svavelverk ....................................
Kompletteringar i ångcentral in­

klusive ny turbogenerator . . 
Vattenförsörjning inklusive nytt 

gradérverk, komplettering av 
rörledningsnät för olja m. 
m., extra monteringskostna- 
der, elektrisk installation .... 

Oförutsett och säkerhet för pris­
fördyring sedan 1941 ...........

kronor 565,000

» 120,000
» 2,800,000

» 1,000,000

» 230,000
» 1,930,000

» 955,000

» 520,000

__ *_______________ 1.230,000 kronor 9,350,000
Ljungströmsanläggningen:

Byggnader, reservoarer, brunnar, 
rörledningsarbeten, brandat­
tiralj ........................................  kronor 800,000

Elektrisk utrustning ...............
Kondensationsanläggning, olje-

ledning, gasledning ...............
Borrmaskinsutrustning ...........
Svavelverk ................................
Kraftstation ................................
Forskning, experiment, säkerhet 

för prisstegring, oförutsett ..
Summa anläggningskostnader för oljeframställningen kronor 16,350,000

675,000

800,000
110,000

1.930.000
1.500.000

1,185,000 7.nnn.nnn

Bostäder för arbetare och tjänstemän kronor
Geologiska undersökningar ............... »
Markförvärv ........................................ »

1,650,000
50,000

650,000 kronor 2,350,000
Summa kronor 18,700,000.

En anläggning sådan som den här föreslagna torde med undantag för sva­
velverket kunna färdigställas på något mer än ett år efter sedan beslut fat­
tats om dess tillkomst. Under förutsättning att besked i frågan erhålles under 
oktober 1942, synes man kunna räkna med en utökning av Kvarntorpver­
kets oljeleverans under första halvåret 1943 av 4,000 ton och under andra 
halvaret av 8,000 ton. Full produktion synes kunna beräknas uppnås under 
första hälften av år 1944.

I sin skrivelse har styrelsen slutligen framlagt en detaljerad kalkyl över de 
kostnader, som ett utbyggande av bolagets anläggningar för en ökning av
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den årliga oljeproduktionen med 32,000 ton skulle draga, därest ökningen 
helt baserades på Ljungströmsmetoden. Enligt kalkylen skulle dessa kostnader 
stanna vid 13,000,000 kronor.

över nu omförmälda förslag hava efter remiss yttranden avgivits av kom­
merskollegium, vattenfallsstyrelsen och statens bränslekommission.

Kommerskollegium har för sin del tillstyrkt att det förslag, varom marin­
förvaltningen och skifferoljebolagets styrelse i sin gemensamma skrivelse 
enat sig, måtte komma till utförande. Kollegium har därvid anfört bland an­
nat följande:

Vid fördelningen av oljeproduktionen på olika skifferbrytningsområden 
måste den största hänsyn tagas såväl till skifferfyndigheternas förekomstsätt 
och egenskaper som till de industrier, som redan anlagts för fyndigheternas 
tillgodogörande.

Enligt den geologiska utredning, som åtföljer remissen, finnes i Kinnekul- 
les alunskiffer ett relativt oljerikt lager med en mäktighet i sydväst av unge­
fär 1 meter, vilken tilltager mot nordost och vid Gössäter uppgår till 3.3 me­
ter. Oljehalten ligger mellan 5.6 och 6.5 % och orstenshalten mellan 10 och 
15 %. Tillgångarna av skiffrar med oljehalt överstigande 5 °/o uppskattas till 
omkring 12 miljoner ton, åtkomliga genom dagbrytning, och 60—70 miljoner 
ton, som endast kunna tillgodogöras genom underjordsbrytning.

Inom Närkes centrala skifferområde har den relativt oljerika skiffern en 
mäktighet av 7.8—10.6 meter. Oljehalten ligger mellan 5.8 och 6.7 °/o och 
orstenshalten mellan 6.5 och 15 %. Tillgångarna av skiffrar med oljehalt 
överstigande 5 % uppskattas till 275 miljoner ton, varav inemot 100 mil­
joner ton torde kunna utvinnas i dagbrott.

Det måste därför anses som en naturlig sak att huvudparten av produk­
tionsökningen förlägges till Närkes skifferområden. Det kan överhuvud taget 
dragas i tvivelsmål, huruvida tillgångarna av rik, lättillgänglig skiffer i Kin­
nekulle medgiva anläggandet av ytterligare ett oljeverk. Däremot har kolle­
gium intet att invända mot att så stor del av produktionsökningen, som mot­
svarar den outnyttjade kapaciteten i Kinne-Klevaverket, förlägges dit.

På det område med oljerikare skiffer, som av marinförvaltningen föreslås 
till exploatering för oljeverkets behov, ligga för närvarande två kalkbruk, 
Haggården och Ödbogården. Vid dessa har i medeltal under åren 1937—1941 
framställts 11,111 ton bränd, osläckt kalk, varav 10,154 ton levererats till 
jordbruket. Av Ivinnekulles totala produktion av bränd, osläckt kalk utgör 
detta 24 °/o och av leveranserna till jordbruket 26 °/o. Ett ianspråktagande av 
dessa brott för oljeutvinning med åtföljande nedläggning av de nuvarande 
kalkbruken måste väntas medföra anspråk på avsevärd ersättning till ägar­
na samt även olägenheter och eventuellt ökade kostnader för de jordbrukare, 
som hittills erhållit sitt behov av kalk från dessa kalkbruk. Lämpligheten 
av att anlägga det föreslagna dyrbara krossverket på en plats, där enligt 
Berghs utredning skiffer med hög oljehalt endast skulle finnas tillgänglig 
under 5 år, synes även kunna ifrågasättas.

Vattenfallsstgrelsen har i sitt den 28 oktober 1942 dagtecknade utlåtande 
anfört, att styrelsen icke hade något att erinra mot den föreslagna utbygg­
naden av Kinne-Klevaverket och utvidgningen av ugnsanläggningen i Kvarn­
torp men att styrelsen beträffande den föreslagna Ljungströmsanläggningen

Bihang till riksdagens protokoll 1943. 1 sami. Nr 2
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måste avstyrka, att denna lin utfördes för större oljekvantitet än 22,000 ton 
om året. I sistnämnda hänseende har styrelsen anfört följande:

Frågan örn kraft till en Ljungströmsanläggning har tidigare diskuterats mel­
lan skifferoljebolaget och styrelsen, som enligt ett den 17 och 31 mars 1942 
träffat avtal förbundit sig att leverera intill 10,000 kW, i den män överskott 
på vattenkraft föreligger. Kontraktet avser således endast överskottskraft, och 
priset för kraften har därför satts mycket lågt, nämligen till 1 öre/kWh, var­
till kommer visst tillägg, varierande med levnadskostnadsindex, så att priset 
för närvarande skulle utgöra cirka 1.3 öre/kWh.

För att fullgöra ifrågavarande leverans utbyggde styrelsen vintern 1941/42 
en 132 kV ledning till Kvarntorp; vidare ställde styrelsen till bolagets disposi­
tion en transformator för nedtransformering av kraften till 10 kV. För möj­
liggörandet av provdrift med en Ljungströmsanläggning i större skala redan 
under våren och sommaren 1942 forcerade styrelsen på bolagets begäran de 
erforderliga anläggningarna så att dessa voro för styrelsens del klara den 12 
april 1942. Igångkörningen av Ljungströmsanläggningen har nu kommit till 
stånd.

Kraftsituationen har under hösten utvecklats mycket ogynnsamt. Belast­
ningen har stigit kraftigt och har under de senaste två månaderna varit i 
genomsnitt 17 % högre än under motsvarande tid förra året. Samtidigt lig­
ger krafttillgången i landet avsevärt under den normala. För närvarande 
måste, örn kraftbehovet skall kunna tillgodoses, avsevärda kvantiteter ång­
kraft alstras. Vissa restriktioner för kraftförbrukningen hava måst genomfö­
ras, och från och med november inför bränslekommissionen allmän ransone­
ring av industriens kraftförbrukning. Det är givet att det under sådana för­
hållanden icke nu föreligger något överskott på vattenkraft, och styrelsen är 
icke i stånd att tills vidare leverera kraft till bolaget med mindre än att ång­
kraftproduktionen ökas i motsvarande grad och särskild kollilldelning här­
för erhålles av bränslekommissionen. Den kraft, som levereras på detta sätt, 
kommer att betinga ett högre pris, nämligen 4.5 öre/kWh, än det som över- 
enskommits för överskottskraften.

Även sett på längre sikt synes styrelsens möjligheter att leverera vattenkraft 
för skifferoljeframställning vara mindre än man tidigare haft anledning att 
räkna med. Den nuvarande belastningen på styrelsens system utgör omräk­
nat till årsvärde något över 4,000 milj. kWh. Ökningen av primabelastning- 
en har under det senaste året varit icke mindre än 450 milj. kWh. Även örn 
ökningen i fortsättningen icke kommer att gå fullt så snabbt, måste man 
ändå räkna med en relativt kraftig belastningstillväxt, så länge kriget varar. 
Produktionsförmågan vid styrelsens kraftstationer utgör vid nuvarande ut- 
byggnadsgrad under förutsättning av normala vattenförhållanden 3,900 milj. 
kWh. Genom kraftstationen i Torpshammar, som beräknas bli färdigställd 
under sommaren 1943, ökas produktionsförmågan till 4,200 milj. kWh vid 
normal vattentillgång. Något tillskott därutöver erhålles icke förrän somma­
ren 1944, då genom Midskog och Leringsforsen produktionsförmågan vid nor­
mal vattentillgång ökas till 4,750 milj. kWh. För det fall vattentillgången även 
i fortsättningen skulle bliva låg minskas emellertid de angivna värdena på 
krafttillgången i avsevärd grad. Krafttillgången under de hittills gångna tre 
krigsåren har varit 10 å 20 % lägre än normalt. Vid samma förhållande i 
fortsättningen blir styrelsens vattenkrafttillgång även sedan Torpshammar, 
Midskog och Leringsforsen tagits i drift icke högre än 4,200 milj. kWh/år.

Om en ny vattenkraftanläggning skall byggas för oljeproduktionen, torde 
en sådan icke bli färdig förrän till sommaren 1945. En del av fördyringen 
utöver fredskostnaden för en dylik vattenkraftstation bör avskrivas med me­
del från oljeproduktionen.
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Av det anförda torde framgå att det är tvivelaktigt i vad mån vattenkraft 
kan utan ransonering ställas till förfogande för framställning av skifferolja 
eldigt Ljungströmsmetoden; i varje fall kan styrelsen icke åtaga sig garanti 
för en sådan leverans.

Örn Ljungströmsmetoden enligt skifferoljebolagets huvudalternativ kom­
mer till användning i större skala för framställning av olja, synes det erfor­
derligt att omedelbart verkställa en ökad utbyggnad av kraft motsvarande 
detta behov. Utöver det gaseldade ångkraftverk för 4,400 kW, som då bör 
utföras i enlighet med bolagets förslag, erfordras det ytterligare utbyggnad 
av 10,000 kW.

Kostnaden för utbyggnad av vattenkraft för cirka 10,000 kW torde icke 
stanna under 7 å 8 milj. kronor. Ett annat sätt att skaffa den erforderliga 
kraften vore att det vid Kvarntorp utbyggdes ett ångkraftverk för skiffer­
eldning. Denna fråga har hittills icke ägnats så stor uppmärksamhet, efter­
som skifferoljebolaget tills vidare utgått från att styrelsen skulle kunna 
ställa tillräckligt med kraft till förfogande till det låga pris, som överenskom- 
mits i fråga om överskottskraft, men frågan torde nu hava kommit i ett nytt 
läge och. förtjänar en snabb och grundlig utredning.

Statens bränslekommission har i sitt utlåtande — vilket avgivits efter an­
befallt samråd med statens industrikommission — hemställt om åtgärder för 
utbyggnad fortast möjligt av skifferoljeindustrien dels i överensstämmelse med 
marinförvaltningens och skifferoljebolagets gemensamt avgivna förslag eller 
således med en årlig produktionskapacitet av 42,000 ton och dels ytterligare 
med en produktionskapacitet av 10,000 ton per år enligt Ljungslrömsmeto- 
den. Kommissionen har såsom motivering härför till en början framhållit 
hurusom av den i ärendet verkställda utredningen tydligt framgått, att vid en 
jämförelse mellan ugnsmetoden och Ljungströmsmetoden den senare i bety­
delsefulla hänseenden hade uppenbara fördelar. Anläggningar för oljeutvin­
ning enligt Ljungströmsmetoden vore icke endast ekonomiskt gynnsammare 
utan de krävde dessutom mindre arbetskraft och material, vilken omständig­
het för närvarande torde få tillmätas avsevärd betydelse. Ljungströmsmeto­
den krävde emellertid, om den komme till användning i större skala, bety­
dande mängder elektrisk energi, vilket under nuvarande förhållanden måste 
medföra en direkt minskning av tillgången på elektrisk kraft för andra före­
tag, försåvitt icke erforderlig mängd fasta bränslen frigjordes för kraftgene- 
rering, vilket i sin tur måste direkt minska den disponibla kvantiteten av så­
dana bränslen för andra ändamål. Det vore för närvarande omöjligt att när­
mare angiva var dessa energimängder borde tagas eller hur bränsletillgång­
arna i detta sammanhang borde disponeras. Efter det kommissionen i an­
slutning till det sist anförda lämnat vissa uppgifter rörande de mängder sten­
kol, som enligt kommissionens beräkningar funnes disponibla under inneva­
rande bränsleår dels för den sammanlagda kolförbrukningen inom landet 
och dels för kraftgenei'ering, samt jämfört uppgifterna härom med de mäng­
der stenkol, som skulle åtgå för att från elt ångkraftverk leverera elektrisk 
energi till en Ljungströmsanläggning med en årlig produktionskapacitet av
22,000 respektive 32,000 ton olja, har kommissionen sagt sig —- trots svårig­
heterna att anskaffa tillräcklig energi för drift i större skala enligt Ljung-
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strömsmetoden — anse denna på grund av sina påtagliga företräden i övrigt 
böra ifrågakomma i främsta rummet, då det gällde att utvidga landets skif- 
feroljeindustri. Kommissionen har emellertid funnit särskilda omständigheter 
tala för utbyggnad av oljeindustrien enligt ugnsmetoden i viss, begränsad 
omfattning. Genom den föreslagna automatiska linbanan vid Kinne-Kleva, 
som bleve betydligt lönsammare om även därvarande anläggningar utbygg­
des, vunnes tillgång till rikare skiffer, varigenom ett bättre produktionsre­
sultat än det nuvarande torde uppnås beträffande framställning av såväl olja 
som gasbensin. Även vid Kvarntorpverket kunde vissa driftstekniska för­
bättringar uppnås genom utbyggnad av ugnsanläggningarna. Ehuru det hit­
tillsvarande produktionsresultatet vid Kinne-Kleva icke syntes uppmuntra 
till ytterligare utbyggnad av därvarande anläggningar, har kommissionen med 
hänsyn till de avsevärda fördelar av driftsteknisk art, som syntes kunna vin­
nas genom att det befintliga skifferoljeverket i begränsad omfattning utbygg­
des med ytterligare ugnsenheter, ansett verken vid Kinne-Kleva och. Kvarn­
torp böra utbyggas med nya ugnsanläggningar på sätt marinförvaltningen 
och bolaget föreslagit, varigenom årskapaciteten vid vartdera verket skulle 
ökas med 10,000 ton råolja. Enligt kommissionens mening borde återstoden 
av det här behandlade utbyggnadsprogrammet, motsvarande en årsproduk­
tion av 22,000 ton råolja, realiseras med anlitande av Ljungströmsmetoden. 
Särskilda omständigheter föranledde emellertid till övervägande huruvida 
ifrågavarande utbyggnadsprogram icke borde ytterligare utvidgas. Därom har 
kommissionen anfört:

Kommissionen anser att man med ledning av de erfarenheter man hittills 
haft av produktionen vid verket i Kvarntorp kan antaga, att den för verket 
beräknade kapaciteten kommer att uppnås. En viss osäkerhet härutinnan 
förefinnes emellertid, så länge man ej haft erfarenheter av drift vid verket 
under vinterförhållanden. Verket vid Kinne-Kleva har, trots att det redan 
varit i drift under mer än ett års tid, ännu ej någon månad uppnått högre 
produktion än cirka 690 ton, vilken produktion uppnåddes i november 1941. 
Medelproduktionen för de senaste tre månaderna uppgår till 560 ton, vilket 
motsvarar en årsproduktion av cirka 6,700 ton. Erfarenheten från föregå­
ende vinter visade dessutom att man icke synes kunna räkna med 
samma produktionskapacitet under den kallaste årstiden som under året i 
övrigt. Om kapaciteten vid de redan befintliga anläggningarna i Kinne-Kleva 
icke kan drivas upp utöver den nuvarande och dessutom kapaciteten i Kvarn­
torp skulle gå ned under vintermånaderna, kommer den föreslagna kapaci­
tetsökningen av 42,000 ton att vara otillräcklig för att den sammanlagda 
kapaciteten vid skifferoljeindustrien efter utbyggnaden skall uppgå till 81,000 
ton per år.

I betraktande härav anser kommissionen, att man redan nu bör inrikta 
sig på en viss ytterligare utbyggnad av oljeindustrien. Även denna utbygg­
nad bör utföras enligt Ljungströmsmetoden, oaktat de tidigare berörda olä­
genheter som äro förenade med denna metod. Kommissionen förordar på 
grund härav, att utbyggnadsprogrammet enligt Ljungströmsmetoden ökas 
med förslagsvis 10,000 ton, varigenom en utbyggnad av oljeindustrien enligt 
denna metod med en årlig produktionskapacitet av totalt 32,000 ton nu skulle 
godkännas av statsmakterna.

Till ledning vid bedömande av de ytterligare kostnader, som uppstå vid
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utbyggnad av anläggningarna för en årsproduktion av ytterligare 10,000 ton 
enligt Ljungströmsmetoden må framhållas att bolaget beräknat kostnaderna 
för utbyggnad av industrien vid Kvarntorp till en kapacitet av 32,000 ton 
per år uteslutande enligt Ljungströmsmetoden till 13,000,000 kronor. Det 
totala utbyggnadsprogram, som av kommissionen nu förordas till godkän­
nande, torde sålunda draga en anläggningskostnad av omkring 35 miljoner 
kronor.

Direktören Håkan Abenius, vilken anlitats såsom sakkunnig vid ärendets 
beredning inom handelsdepartementet, har i en upprättad promemoria före­
slagit, att utbyggnaden av landets skifferoljeindustri till en årlig produk­
tionskapacitet av 81,000 ton fördelas med allenast 13,000 ton å Kinnekulle- 
verket och återstoden, eller således 68,000 ton, å oljeverket vid Kvarntorp. 
Vid en utbyggnad enligt detta förslag beräknas kostnaderna för nyanlägg­
ningarna till 26,000,000 kronor. I sin promemoria, daterad den 15 december 
1942, har Abenius anfört bland annat följande:

Vid utbyggnad av landets skifferoljeindustri till en årsproduktion av 81,000 
ton olja kunna två alternativ tänkas.

Alt. I. Kinne-Klevaverket bibehålies vid nuvarande storlek, men produk­
tionen ökas genom att rikare skiffer tillföres verket, övrig produktionsök­
ning förlägges till Kvarntorp.

Alt. II. Utbyggnaden sker i enlighet med marinförvaltningens och skif­
feroljebolagets förslag med vissa modifikationer i fråga om utbyggnaden i 
Kinne-Kleva.

Alt. I.
Enligt marinförvaltningens förslag avses att genom tillbyggnad av en ugns- 

anläggning av Berghs konstruktion komma upp i en oljeproduktion av 20,000 
ton per år i Kinne-Kleva. Då borde man med nuvarande två ugnar av samma 
typ kunna komma upp till en årsproduktion av 13,300 ton olja, örn rik skif­
fer kan tillföras verket.

Det skifferbrott, som nu bearbetas, är anlagt inom ett område, där det 
undre rika skifferlagret är relativt tunt. Sedan de utgående delarna av det 
rika lagret nu i huvudsak förbrukats, har oljehalten sjunkit genom att allt 
större del av det övre oljefattiga lagret medtagits.

Under innevarande års 11 första månader har 234,595 ton skiffer destil­
lerats i oljeverket. Härvid har utvunnits 4.537 ton olja eller 10 %. (I Kvarn­
torp under oktober 1942 4.35 %>.) För att erhålla den för destillering av­
sedda skiffern har under samma tid brutits 313,038 ton skiffer och 197,862 
ton kalksten. På en sammanlagd brytning av 510,900 ton har oljeutvin- 
ningen således varit 0.9 %.

För att erhålla rikare skiffer måste brytningen flyttas till ett nytt område. 
Inom det av marinförvaltningen föreslagna området vid Ödbogården-Hag- 
gården uppskattas tillgångarna till 2.16 milj. ton med 5.3 % olja. Härav ut­
göres dock en viss del av områden, som man ej med säkerhet kan förvär­
va eller där koncession ej kan erhållas på grund av för litet avstånd till går­
dar. För att få klarhet i denna fråga bör ett optionsavtal snarast söka träf­
fas med berörda markägare. Under förutsättning att uppgörelse kan träf­
fas inom hela det föreslagna området skulle skiffertillgångarna vid nuva­
rande .storlek på oljeverket räcka i cirka 5 år. Att märka är att även skif­
fern inom detta område har lägre oljehalt och högre orstenshalt än den rika 
skiffern i Kvarntorp.

För transport av den brutna skiffern till oljeverket framdrages ett gruv-
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spår till brottet och transporten utföres med vid nuvarande brottet befint­
lig materiel, eventuellt med någon komplettering av den rullande mate-
rielen.

Kostnaderna för detta alternativ i Kinne-Kleva:
Markförvärv ..................................................................................... kronor 175,000
Framdragande av spår, iordningställande av brottet, kom­

plettering av den rullande materielen............................................ » 325,000
Kronor 500,000.

Enligt detta alternativ skulle Kvarntorpsanläggningen utökas från 29,000 
till 68,000 ton olja per år. Detta innebär att anläggningen måste utföras för 
en årsproduktion av 7,000 ton olja utöver vad som föreslagits i skifferolje­
bolagets förslag. Vilka metoder som där böra komma till användning kom­
mer ej att här diskuteras, men det kan framhållas att utvidgningen rymmes 
inom den övre gräns, som angivits för den lämpliga storleken av oljeverket 
i Kvarntorp, under förutsättning att 22,000 ton framställas enligt Ljung- 
strömsmetoden. Att för närvarande tänka att större kvantitet än 22,000 ton/år 
skulle framställas enligt denna metod måste efter vattenfallsstyrelsens be­
stämda avstyrkande anses uteslutet.

Om man räknar utbyggnadskostnaden för ytterligare 7,000 ton olja/år i 
proportion till kostnaden för utbyggnad av 10,000 ton olja per år, blir kost­
naden i Kvarntorp 25,500,000 kr.

Totalkostnaden enligt detta alternativ blir 26,000,000 kr.
Alt. II.
Om produktionen anses böra fördelas så, som marinförvaltningen och 

skifferoljebolaget föreslagit, innebär detta att tillgångarna i det nya brottet 
i Kinne-Kleva räcka cirka 3 */2 år. Vid den ökade brytningen blir kross­
verket vid oljeverket för litet, och marinförvaltningen har därför föreslagit 
att bygga ett nytt krossverk vid brottet och transportera den krossade och 
skrädda skiffern med linbana till oljeverket. Fördelen med linbanan anser 
marinförvaltningen vara att såväl anläggnings- som driftkostnader beräk­
nats bliva lägre än med järnväg. Transportkvantiteten skulle bliva mindre 
genom att skrädningen sker före transporten. Vidare skulle man komma 
ifrån svårigheten med att hålla ett spår snöfritt.

Transporten med linbana förutsätter, att skiffern är krossad före trans­
porten. Därför måste krossverket förläggas vid brottet. Skall man räkna med 
uteslutande dagbrytning i fortsättningen, måste krossverket med korta tids­
intervaller flyttas liksom linbanans pålastningsstation. För att ej få några 
driftsavbrott vid flyttningen måste därför två fullständiga krossverksutrust- 
ningar finnas.

Ur skötsel- och reparationssynpunkt är det lämpligare, att krossverket 
blir förlagt intill oljeverket. Uppfattningen att linbanetransport blir billigare 
än järnvägstransport gäller ej här föreliggande speciella förhållanden. Som 
alternativ till linbana har därvid räknats transport på ett vanligt gruvspår. 
Då vid brytningen skiffern i alla fall måste lastas i vagnar för transport till 
en linbanestation, blir ökningen av transportkostnaden för den ökade trans- 
portlängden fram till oljeverket av mindre betydelse, så länge ej brottet lig­
ger längre från oljeverket än 2 å 3 km. Men det är genom de stora amor- 
teringsbelopp, som på grund av brottets korta livslängd måste göras för 
krossverk och vissa delar av linbanan, som linbanetransporten kommer i ett 
ogynnsammare läge. Driftsledningen vid Kinne-Kleva tillmäter snösvårig­
heterna vid järnvägsdrift stor betydelse. Om lämpliga åtgärder med snö­
skydd etc. vidtagas, bör denna sak ej få någon avgörande betydelse vid val 
av transportmedel.
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Då tillgången av rik skiffer, åtkomlig i dagbrott, är relativt begränsad och 
utbredd över en mycket stor yta, bör man redan nu undersöka möjligheterna 
för underjordsbrytning. Lösningen av problemet underjordsbrytning är i 
själva verket av fundamental betydelse för Kinne-Klevaverkets framtid. Vid 
underjordsbrytning kan det endast ifrågakomma alt bryta det undre rika 
lagret, vars halt av olja är fullt jämförbar med Kvarntorps. Vidare kan 
man endast räkna med att bryta skiffer, som är mer än 2 meter mäktig. Un- 
derjordsbrytningen måste ställa sig avsevärt dyrare än en väl planerad dag­
brytning. Å andra sidan följer vissa fördelar nied underjordsbrytning. Inga 
markskador uppstå, och man får arbeta under konstanta väderleksförhål­
landen. På grund av den ringa erfarenhet, som föreligger örn skifferns håll­
fasthet och övriga egenskaper, kan inga säkra siffror anges för brytnings- 
kostnad, ej heller kan en definitiv brytningsplan utarbetas.

Rörande de med det av honom förordade alternativ I förenade fördelar­
na har Abenius framhållit, att genom utbyggnad enligt detta alternativ an­
läggningskostnaderna kunde beräknas bliva 2,800,000 kronor lägre än enligt 
marinförvaltningens och skifferoljebolagets gemensamma förslag, vartill 
komme att jämväl driftkostnaderna borde bliva lägre till följd av att en 
större del av Kvarntorps rikare skiffer skulle brytas. Abenius har tillika er­
inrat om att man genom ett uppskov med utbyggnaden i Kinne-Kleva skulle 
hinna få Ljungströmsmetoden fullt utprovad i Kvarntorp. Om denna metod 
infriade de förhoppningar man ställde på densamma, komme säkerligen den 
vidare utvecklingen av landets skifferoljeindustri att ske enligt denna metod. 
Skulle däremot metoden ej visa sig motsvara vad man hoppats eller kraft­
frågan ej kunna lösas, måste utvecklingen ske enligt någon av ugnsmeto- 
derna. Hade man då hunnit lösa problemet om underjordsbrytning i Kinne- 
Kleva, kunde tiden vara mogen att utbygga verket där, baserat på en bryt­
ning av det undre oljerika skifferlagret.

över Abenius’ promemoria hava infordrade utlåtanden avgivits av marin­
förvaltningen och Svenska skifferoljeaktiebolagets styrelse.

Marinförvaltningen har hänvisat till ett av Bergh på anmodan av ämbets­
verket avgivet, vid dess utlåtande fogat yttrande, i vilket Bergh sagt sig icke 
kunna finna, att vad Abenius anfört borde föranleda marinförvaltningen att 
frångå förslaget örn Kinnekulleverkets utbyggande enligt etapp III b i Berghs 
förut omförmälda utredning. Därest likväl det av Abenius förordade alter­
nativet — som med vissa modifikationer motsvarade etapp I i Berghs utred­
ning __ nu skulle komma till utförande, borde i allt fall ett nytt krossverk
uppföras. Det vid Kinne-Kleva nu befintliga krossverket vore nämligen un- 
derdimensionerat så till vida, att dess kapacitet redan vore till fullo utnyttjad, 
varför reserv i händelse av driftsavbrott icke stöde till förfogande. Ju mer 
förslitet krossverket bleve, desto starkare gjorde sig behovet av reserv gäl­
lande. Det förelåge därför ett oavvisligt behov av ett helt nytt krossverk. 
Kostnaderna för ett sådant — inklusive sovringsverk, transportanordningar 
och erforderliga byggnader — skulle, såsom i Berghs utredning under etapp I 
angivits, uppgå till 1,270,000 kronor. Jämväl övriga av Bergh för genom­
förandet av sistnämnda etapp föreslagna åtgärder borde snarast komma till
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utförande. Vid detaljutformningen av förslaget enligt etapp I hade det 
emellertid visat sig, bland annat, att linbanan borde utdragas till annan plats 
i det nya brytningsområdet samt att av det nya krossverket allenast grov­
krossen borde placeras vid det nya brottet, under det att skrädverk och fin- 
krossverk lämpligen kunde förläggas till oljeverket. Genom en dylik upp­
delning skulle vinnas, att vid ett framtida upptagande av nytt brytnings­
område ännu längre norrut endast grovkrossen måste flyttas till det nya om­
rådet. — I sitt yttrande har Bergh vidhållit sin tidigare uttalade åsikt, att 
en linbana borde anläggas till det nya brytningsområdet. Till stöd härför 
har Bergh åberopat en jämförande kalkyl mellan transport med linbana och 
transport per gruvspår, utvisande att transportkostnaden per ton destillerad 
skiffer skulle vid ett genomförande av alternativ I uppgå till i förra fallet 
41 öre och i senare fallet 38 öre. Skillnaden vöre enligt Berghs uppfattning 
så ringa i förhållande till fördelarna med en linbana, att den icke borde 
spela en avgörande roll. Örn brytningen å det nya området utsträcktes blott 
ett år utöver den av Abenius förutsatta tiden, konnne för övrigt en linbana 
att även ekonomiskt visa sig vara det fördelaktigaste transportmedlet. Be­
aktas borde vidare, att i dagen liggande fyndigheter längre norrut framdeles 
kunde komma att bearbetas och att det icke torde vara praktiskt möjligt 
att utbygga ett gruvspår på det avstånd av cirka 4,900 meter, varom då bleve 
fråga. Bergh har slutligen förklarat sig icke hava något att erinra mot att 
försök i mindre skala med underjordisk brytning av Kinnekulleskiffern före- 
toges men har gjort gällande, att försöksbrytningen borde ordnas såväl med 
en takhöjd av två meter som med större takhöjd.

Marinförvaltningen har för sin del anfört följande:
De skäl, som förestavat ämbetsverkets och bolagsstyrelsens gemensamma 

förslag till utbyggnad av Kinnekulleverket, måste anses väl grundade, i 
främsta rummet emedan detta verk i vissa avseenden är utbyggt till större 
kapacitet än som motsvarar antalet befintliga ugnshus. Härtill kommer att 
vattentillförseln är synnerligen väl ordnad. Det får ej heller förbises, att den 
rikliga förekomsten av orsten i skiffern, som nu är till nackdel vid driften, 
i en framtid kan komma att utnyttjas på ett för verkets ekonomi fördelaktigt 
sätt genom framställning av jordbruks- och industrikalk samt cement.

Då det emellertid av Abenius’ utredning synes framgå, att en snabb och 
för marinens vidkommande synnerligen önskvärd ökning av den inhemska 
oljeproduktionen lättast kan åstadkommas därigenom, att nu aktuell utbygg­
nad av landets skifferoljeindustri helt förlägges till Kvarntorp, har marin­
förvaltningen intet att erinra mot att man beträffande Kinnekulleverket för 
närvarande nöjer sig med att flytta brytningen till området vid Ödbogården 
och Haggården, där en fyndighet av mera oljerik skiffer lätt kan exploa­
teras, samt att frågan örn en vidare utbyggnad av sistnämnda verk tills vidare 
får anstå. Marinförvaltningen anser sig dock böra kraftigt understryka nöd-
j^n^^e^en av nytt krossverk omedelbart anskaffas samt att medel
därför anvisas.

Vad sättet för den brutna skifferns transport från det föreslagna nya bryt­
ningsområdet till oljeverket beträffar synes vidare utredning nödvändig för 
att fastställa vilket transportsätt som ställer sig ekonomiskt fördelaktigast. 
Marinförvaltningen får på denna punkt inskränka sig till att hemställa att
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tillräckliga medel måtte beviljas, så att, örn utredningen visar, att linbana 
skulle bliva det mest ändamålsenliga transportmedlet, en sådan kan komma 
till utförande.

Svenska skifferoljeaktiebolagets styrelse har icke funnit anledning fram­
föra några erinringar emot vad Abenius anfört därom, att de skifferföre­
komster, som vid Kinne-Kleva kunde tillgodogöras genom dagbrottsbrytning 
och som samtidigt hade så hög oljehalt att de för närvarande borde utnyttjas, 
vore så begränsade att de borde reserveras för det nuvarande verkets drift, 
samt att vid Kinne-Kleva nya ugnsanläggningar borde komma i fråga först 
sedan det visat sig att underjordsbrytning där kunde genomföras på ett eko­
nomiskt sätt. — Styrelsen har däremot på anförda skäl funnit Abenius’ be­
räkning av produktionskapaciteten vid Kinnekulleverket efter en utbyggnad 
enligt alternativ I vara för hög. Årsproduktionen skulle enligt styrelsens me­
ning knappast komma att överstiga 10,000 ton olja och 1,000 ton gasbensin 
eller sammanlagt 11,000 ton. Med anledning härav borde — därest den sam­
manlagda skifferoljeproduktionen inom landet skulle ökas till 81,000 ton 
per år — årsproduktionen vid Kvarntorp verket ökas till 70,000 ton mot av 
Abenius angivna 68,000 ton. I sin skrivelse den 3 oktober 1942 hade styrelsen 
uppskattat oljeproduktionen i Kvarntorpverkets nuvarande anläggningar till
29.000 ton per år. Emellertid gåve senare erhållna driftresultat vid handen, 
att årsproduktionen därstädes borde bliva minst 30,000 ton, vai-för efter den 
av styrelsen i sistnämnda skrivelse föreslagna utbyggnaden en årsproduk­
tion örn 62,000 ton kunde påräknas. Under nyss angivna förutsättning borde 
alltså vid Kvarntorp en utbyggnad därutöver vidtagas, så att ytterligare 8,000 
ton olja årligen skulle kunna tillverkas.

Om sättet för åstadkommande av denna ytterligare ökning av årsproduk­
tionen vid Kvarntorpverket har styrelsen anfört i huvudsak följande:

Speciellt med hänsyn till de svårigheter, som tidigare framhållits i fråga 
örn möjligheten att erhålla elektrisk energi utöver vad som kräves för den 
planerade utvidgningen enligt Ljungströms metod intill en årskapacitet av
22.000 ton, har möjligheten att med hjälp av ugnsmetoderna åstadkomma 
den ifrågasatta utökade kvantiteten undersökts. Det kan anses klarlagt att, 
innan koksförbränningsproblemet lösts, verkets värme- och kraftbalans krä­
ver, att 50 % av tillverkningen sker enligt Berghs system. I stället för de
6,400 ton olja per år, som i styrelsens särskilda skrivelse den 3 oktober 
1942 angivits böra framställas enligt Berghs system, skulle alltså minst 9,000 
ton framställas enligt denna metod. Detta betyder att, i stället för eli ugns- 
hus enligt system Bergh, ett och ett halvt sådant bör utbyggas. Detta går att 
utan svårighet utföra på så sätt, att det planerade tredje ramshuset fö Hånges 
åt norr, så att det kommer att omfatta 24 ugnslock i stället för tidigare 16. 
Rökgaserna kunna fortfarande utan svårighet bortföras genom befintlig 
skorsten.

Under tiden Vig—3712 1942 har i de två Bergh-ugnama 3,451 ton olja fram­
ställts. Då häri icke medräknats någon gasbensin (gasbensinanläggningen 
är ännu icke färdigställd), torde man ha rätt att räkna med att här pla­
nerade utvidgning med ett och ett halvt ugnshus bör giva minst 10,100 ton 
olja per år.

Rockesholnrsugnen har under samma tid givit 1,720 ton olja. Inklusive gas­
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bensin bör alltså den tidigare angivna kvantiteten eller 3,900 ton per år 
kunna ytterligare erhållas från denna ugnsanläggning, om den planerade ut­
ökningen med ett halvt ugnshus kommer till stånd.

Med de sålunda föreslagna utvidgningarna erhålles en merproduktion av
14,000 ton olja per år, vilket motsvarar den kvantitet, till vilken verket inom 
sin nuvarande ram kan utbyggas.

Emellertid faller vid den nuvarande tillverkningen cirka 290 ton skiffer- 
stybb per dygn, som tidigare icke kunnat utnyttjas för oljeframställning. 
Mindre försök ha nu utförts, vilka synas visa, att det är tekniskt och ekono­
miskt möjligt att genom så kallad nodulisering av stybben överföra denna 
i er* form, som möjliggör dess torrdestillation. Ett nytt försök genomföres 
för närvarande med en så stor kvantitet, att även pyrolysförsök i bolagets 
olika ugnar kunna utföras. Om den ovan föreslagna utvidgningen av ugns- 
beståndet kommer till stånd, bör stybbkvantiteten öka från 290 ton per dygn 
till 440 ton. Då för en årsproduktion av 4,000 ton olja erfordras en skiffer- 
genomsättning av 290 ton per dygn vid 320 effektiva driftsdygn per år, bör 
den tillgängliga stybbkvantiteten väl förslå för det angivna ändamålet.

En motsvarande metod har tidigare med framgång tillämpats i Estland, 
och de erhållna nodulerna underkastades där torrdestillation i en ugn av 
IM-modell. En dylik ugn kan bekvämt utbyggas intill den redan befintliga 
IM-ugnen. En förhandsberäkning av tillverkningskostnaderna inklusive ränta 
och amortering för noduliseringsanläggningen visar, att priset på de för pyro- 
lys färdiga nodulerna bör understiga motsvarande kostnad för nybruten, fär- 
digkrossad skiffer. Styrelsen får därför föreslå att, under förutsättning att 
det förut nämnda storförsöket ger önskat resultat, en noduliseringsanlägg- 
ning för skifferstybb bygges jämte en destillationsugn av sådan storleks­
ordning, att minst 4,000 ton olja per år däri kan framställas.

Kostnaderna för den sålunda föreslagna utbyggnaden hava av styrelsen 
angivits till 25,130,000 kronor enligt följande tablå:
1) Ugnsanläggningen:

Utökning av anordningar för 
brytning och transport av
skiffer ........................................  kronor 853,000

Utökning av garage och förråds- 
utrymme, kontor och man-
skapsbyggnad ............................

Komplettering av utrustning vid 
kross- och silosanläggningen . .

En och en halv ugn, system Bergh 
Utökning av befintlig ugnsan­

läggning, system Rockesholm 
Noduliseringsverk för stybb ....
En ugn system Industrimetoder. .
Transportanordningar inklusive 

ny lcokssläckningsanordning . .
Oförutsett och säkerhet för pris­

fördyring ....................................
2) Ljungströmsanläggningen:

Byggnader, reservoarer, brunnar, 
rörledningsarbeten, brandatti­
ralj ................................................. kronor 800,000

Elektrisk utrustning ................... » 675,000

Kungl. Maj:ts proposition nr 25.

» 370,000

» 130,000
» 3,829,000

» 1,000,000
» 600,000
» 1,700,000

» 440,000

1,078,000 kronor 10.000
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3)

4)

Kondensationsanläggning, oljeled-
ning, gasledning ......................... kronor 800,000

Borrmaskinsutrustning ................... » 110,000
Forskning, experiment och säker­

het för prisfördyring, oförut­
sett .....................................................  »___ 715,000

Gemensamma anläggningar:
Två stycken svavelverk ................  kronor 3,860,000
Komplettering i ångcentral inklu­

sive nya turbogeneratorer och 
utökad vattenreningsanläggning » 2,600,000

Vattenförsörjning inklusive nytt 
gradérverk, komplettering av 
rörledningsnät för olja, gas 
m. m., extra monteringskostna- 
der, elektrisk installation .... » 770,000

Utvidgning av gasbensin- och
toppningsanläggning ................... » 825,000

Oförutsett och säkerhet för pris­
fördyring ....................................... » 1,145,000

övriga gemensamma kostnader:
Bostäder för arbetare och tjäns­

temän .......................................... kronor 2,130,000
Geologiska undersökningar .... » 50,000
Markförvärv ................................... »___650,000

kronor 3,100,000

* 9,200,000

»_____2,830,000
Kronor 25,130,000.

Rörande grunderna för denna kostnadsberäkning har styrelsen yttrat, att 
styrelsen utgått från samma tekniska förutsättningar som vid upprättandet 
av det i styrelsens särskilda skrivelse den 3 oktober 1942 ingående kostnads- 
förslaget med undantag av att ångkraftanläggningens utbyggande antagits 
komma att äga rum uteslutande i form av en utvidgning av den redan be­
fintliga ångcentralen och icke genom uppförande dessutom av en helt ny, 
för Ljungströmsanläggningen avsedd kraftstation, såsom i det tidigare för­
slaget antagits. Styrelsen ville emellertid ifrågasätta, om icke såväl de re­
dan befintliga som de nu föreslagna Bergh-ugnarnas lågtrycksångpannor 
borde utbytas mot s. k. La Mont-ångpannor, vilket skulle medföra en ök­
ning av dessa ugnars oljeproduktion med minst 10 och av deras angproduk- 
tion med 70 procent. Kostnaden för ett dylikt utbyte med därav föranledd ut­
vidgning av ångcentralen kunde uppskattas till 1,500,000 kronor, varav 723,000 
kronor belöpte å sistnämnda åtgärd. Å andra sidan skulle med anläggandet 
av det ena av de nu föreslagna två nya svavelverken tills vidare utan olägen­
het kunna anstå. Härigenom skulle, framhåller styrelsen, 1,930,000 kronor 
i anläggningskostnader sparas och bolagets försörjning med elektrisk energi 
underlättas. Med de nu angivna modifikationerna skulle utbyggnaden således 
draga en kostnad av (25,130,000 + 1,500,000 — 1,930,000 =) 24,700,000 
kronor.

Slutligen har styrelsen i sitt utlåtande anfört, att Kvarntorpverkets totala 
kraftproduktion efter nu föreslagna utbyggnad kunde beräknas uppgå till
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8,400 kW, varav 6,400 kW borde kunna levereras till Ljungströmsanlägg- 
ningen. Även om kraftbehovet vid tillämpningen av den Ljungströmska me­
toden skulle bliva något högre än som tidigare antagits, skulle genom den 
sålunda ökade egna kraftproduktionen en säkerhetsmarginal erhållas, så att 
med den nu kontrakterade kraftleveransen från vattenfallsstyrelsen örn 10,000 
kW den beräknade oljeproduktionen borde kunna uppnås.

I anledning av proposition nr 313 till 1941 års riksdag anvisade riksdagen 
i skrivelse nr 477 såsom kapitalinvestering i fonden för förlag till statsver­
ket ett reservationsanslag örn 370,000 kronor till anordnande av bostäder för 
personal vid Kinnekulleverket. Kungl. Majit uppdrog därefter åt egnahems­
styrelsen att i samråd med marinförvaltningen och 1940 års militära bygg­
nadsordning ga i författning om uppförande av tre tjänstemannavillor å 
tre rum och kök samt sexton enfamiljsstugor å två rum och kök ävensom 
att omhänderhava den framtida förvaltningen av de färdiga fastigheterna, 
varjämte Kungl. Majit bemyndigade styrelsen att med anlitande av nyss­
nämnda anslag bestrida kostnaderna för anordnandet av dessa bostäder.

Marinförvaltningen har sedermera i skrivelse den 27 augusti 1942 hem­
ställt, bland annat, att Kungl. Majit måtte föreslå riksdagen att till bostads­
hus vid Kinnekulleverket för budgetåret 1943/44 anvisa ett reservationsanslag 
å 400,000 kronor. Marinförvaltningen har härutinnan anfört:

Sedan driften vid Kinnekulleverket numera kommit i gång i full utsträck­
ning, har det visat sig att de hittills beslutade bostäderna icke fylla behovet. 
Erfarenheten från den hittillsvarande verksamheten vid skifferoljeverket har 
givit vid handen, att driftsvårigheter i avseende å produktionens uppehållan­
de sammanhängt med att verkets arbetarpersonal till stor del är bosatt på så­
dant avstånd från verket, att möjlighet ofta icke förelegat för personalen att 
inställa sig till tjänstgöring. Vid brådskande, oförutsedda behov har det ej 
heller varit möjligt att få nödig arbetskraft inställd inom rimlig tid. Detta 
i sin tur betingas av att den hittillsvarande bostadsbebyggelsen visat sig allt­
för otillräcklig för att tillgodose stort mera än arbetsbefälets och den direkta 
servicepersonalens bostadsbehov. Särskilt under den gångna vinterns svåra 
väderleks- och kommunikationsförhållanden hava extraordinära åtgärder 
måst vidtagas för att åtminstone säkerställa det absolut oundgängliga beho­
vet av arbetskraft. Sålunda har en hel del arbetare måst transporteras med 
bil till och från arbetet, vartill skifferoljeverket bidragit med viss del av kost­
naderna, och vidare har ett vid järnvägshållplatsen uppfört godsmagasin pro­
visoriskt inretts till förläggningsplats för 40 man. Sistnämnda förläggning, 
som varit fullbelagd alltifrån dess iordningställande vid jultiden och fram 
till mitten av april, då väglaget medgav dess avveckling, har sålunda varit den 
enda till buds stående utvägen att förhindra driftens nedläggande under den 
gångna vintern.

Att dylika nödfallsåtgärder icke kunna få bliva av konstant natur ligger i 
öppen dag. Förutsättningarna för att verket skall kunna drivas rationellt och 
utnyttjas till full produktionskapacitet äro främst, att arbetspersonalen icke 
på grund av vantrevnad genom förenämnda förhållanden lämnar sin anställ­
ning eller genom stora ansträngningar att nå arbetsplatsen saknar nödig vigor 
att effektivt fullgöra sin arbetsdag. Såsom förhållandena nu ligga till, är hu­
vudparten av arbetarstammen bosatt utanför verket, på avstånd varierande
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från 3 till 36 km fågelvägen, utan andra kommunikationsmedel än cykel el­
ler, i ett par undantagsfall, egen bil. Härav framgår att de nuvarande för­
hållandena med det snaraste måste i någon form avhjälpas.

Den nu till buds stående bebyggelsen bereder bostadsutrymme för 38 gifta 
och 50 ogifta av verkets omkring 40 tjänstemän och 275 arbetare.

Under förutsättning att gränsen för utom verket boende sättes till 3 km 
för gifta och 5 km för ogifta, skulle enligt verkställd utredning ytterligare 
bostadsutrymme behöva beredas för 69 gifta och 22 ogifta. För att inom 
rimlig tid och i största möjliga utsträckning lösa denna brännande fråga sy­
nas följande åtgärder snarast böra ifrågakomma:

1) uppförande genom egnahemsstyrelsen av fyra enfamiljsvillor om tre 
rum och kök för arbetsbefälet (driftverkmästaren, gruvfogden, övermontören 
och ugnsmästaren);

2) uppförande likaledes genom egnahemsstyrelsen av ytterligare åtta små­
stugor örn två rum och kök för gifta förmän och arbetare; samt

3) uppförande genom marinförvaltningens försorg av ytterligare fyra bo­
stadshus av redan befintlig typ, därav tre med vartdera sex lägenheter örn ett 
rum och kök för gifta och ett med tolv rum, varje rum för två ogifta arbetare.

Genom dylik utbyggnad skulle följaktligen bostadsutrymme erhållas för 
ytterligare 30 gifta och 24 ogifta befattningshavare. Härigenom skulle av an­
talet mera avlägset boende befattningshavare nära halva antalet gifta och 
hela antalet ogifta vara tillgodosett med bostäder.

Vad kostnadsfrågan för denna utbyggnad beträffar hava underhandsupp- 
gifter inhämtats från dels egnahemsstyrelsen, dels entreprenören för de tidi­
gare uppförda bostadshusen. De därvid uppgivna byggnadskostnaderna be­
löpa sig till:
för 4 st. enfamiljsvillor å 18,000 kronor ........................................ kronor 72,000

» 8 » småstugor » 14,000 »   » 112,000
» 4 » bostadshus » 50,000 »   » 200,000

oförutsett och ordnande av vattentäkt ......................................... » 16,000
Summa kronor 400,000.

över marinförvaltningens nu omförmälda framställning hava infordrade 
utlåtanden avgivits av egnahemsstyrelsen och luftskyddsinspektionen. Egna­
hemsstyrelsen har ansett det av marinförvaltningen föreslagna bostadsbyg­
get böra kunna komma till stånd inom den angivna kostnadsramen. Luft­
skyddsinspektionen har framhållit, att ifrågavarande bostadsområde vore be­
läget på allenast 500—600 meters avstånd från skifferoljeverket. Då denna 
industriella anläggning måste anses vara ett för flyganfall synnerligen utsatt 
mål, syntes angeläget att för de ifrågavarande bostadsbyggnaderna i samband 
med uppförandet anordna skyddsrum, trots att anläggningen och bostads­
området icke läge inom luftskyddsort. Det vore också ett önskemål att jäm­
väl för de redan tidigare uppförda bostadsbyggnaderna skyddsrum komme 
lill stånd.

Vid övervägande av åtgärder för skifferoljeindustriens utbyggande torde 
man hava att utgå från det i bränslekommissionens skrivelse den 28 april 1942 
framförda önskemålet örn en omedelbar ökning av oljeproduktionen till 81,000 
ton per år. Därmed skulle vinnas en icke obetydlig förbättring i landets för­
sörjning med flytande bränsle, låt vara att förbättringen varken skulle in-

Före­
draganden.



30 Kungl. Maj.ts proposition nr 25.

träda omedelbart eller medföra att förbrukningen av dylikt bränsle bleve obe­
roende av import. För närvarande synes den sammanlagda oljeutvinningen 
vid Kinnekulle- och Kvarntorpverken motsvara en årlig produktion av om­
kring 37,000 ton, gasbensin däri inräknad. För uppnående av en årsproduk­
tion om 81,000 ton erfordras således, att skifferoljeindustrien sättes i stånd 
att leverera ytterligare omkring 44,000 lon. Detta bör enligt min mening ske 
snarast möjligt och efter de riktlinjer, vilka av mig i det följande angivas.

Med hänsyn till de vid Kvarntorp befintliga oljeskifferfyndighetemas obe­
stridliga överlägsenhet beträffande såväl kvalitet som kvantitet torde den 
produktionsökning, varom nu är fråga, huvudsakligen böra åvägabringas 
genom utbyggnad av anläggningarna därstädes och endast så stor del av den 
erforderliga oljemängden, som kan utvinnas genom tillgodogörande av olje- 
rikare skiffer, uttagas vid Kinnekulleverket. Oljeutvinningen därstädes mot­
svarar för närvarande ungefär 7,000 ton om året. Vad tillvägagångssättet för 
ernående av en produktionsökning vid Kinnekulleverket angår är jag när­
mast benägen att förorda det av Abenius framlagda, såsom alternativ I be­
tecknade förslaget, vilket innebär att skifferbrytningen i fortsättningen för- 
lägges till ett cirka 2 km från det nuvarande oljeverket beläget område vid 
Ödbogården och Haggården, där skiffern är oljerikare än i det brott i olje- 
verkets omedelbara närhet, som för närvarande kommer till användning, 
samt att till det nya brytningsområdet framdrages ett gruvspår, å vilket den 
brutna skiffern utan föregående krossning skall forslas till förädlingsan- 
läggningarna vid Kinne-KIeva. Lika med skifferoljebolagets styrelse finner 
jag försiktigheten bjuda, att Kinnekulleverkets produktionsförmåga efter en 
sådan omläggning av brytningen icke uppskattas till mer än 11,000 ton olja 
per år. Kostnaderna för detta alternativ hava av Abenius beräknats till 500,000 
kronor, därav 175,000 kronor för markförvärv och 325,000 kronor för fram­
dragande av spår, iordningställande av brottet samt komplettering av den 
rullande materielen. Ehuru denna kostnadskalkyl måhända kan komma att 
visa sig icke hållbar, anser jag densamma kunna tillsvidare godtagas. Det 
bör emellertid enligt min mening överlämnas åt skifferoljebolagets ledning 
att avgöra huruvida icke i stället, på sätt Bergh föreslagit, transporten av skif­
fer från det nya brytningsstället lämpligen bör ske med linbana. Den ökning 
av anläggningskostnaderna, som skulle förorsakas härav, lärer icke vara 
större än att bolagsledningen skall kunna utan statsmakternas ingripande 
täcka densamma. Likaledes lärer det böra ankomma på bolagsledningen att, 
örn och när så erfordras, med tillgängliga medel vidtaga anstalter för reno­
vering, helt eller delvis, av de vid Kinnekulleverket förefintliga anordning­
arna för krossning av skiffern.

Jag får i detta sammanhang anmäla att, sedan 1941 års riksdag (skrivelse 
nr 303) till utvidgning av Kinnekulleverket å tilläggsstat II för budgetåret 
1940/41 anvisat ett reservationsanslag av 1,350,000 kronor, därav 700,000 
kronor avsetts till uppförande av ugnar för destillering av skifferstybb, samt 
anslaget därefter ställts till marinförvaltningens förfogande för angivna än­
damål, marinförvaltningen i skrivelse den 16 januari 1943 på anförda skäl
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hemställt om medgivande för ämbetsverket att i stället få använda de för 
destillationsugnar avsedda medlen till uppförande av en anläggning för no- 
dulisering (brikettering) av skifferstybb. Statens bränslekommission bär i 
häröver infordrat utlåtande — med förmälan att kommissionen ansåge sig 
icke kunna bedöma riktigheten av den föreslagna investeringen samt under 
hänvisning till att i propositionen nr 2 till innevarande års riksdag bebådats 
en sammanslagning av Kinnekulleverket och Svenska skifferoljeaktiebolaget
— sagt sig anse, att sistnämnda medel borde användas endast på det sätt, 
som vid samråd mellan marinförvaltningen och skifferoljebolaget befunnes 
lämpligt. Även enligt min mening bör i fråga om användningen av dessa me­
del samråd ske mellan marinförvaltningen och bolaget. Därest riksdagen 
intet har att däremot erinra, synes därvid böra kunna bestämmas, att med 
anlitande av medlen i fråga skall vid Kinnekulleverket uppföras en anlägg­
ning för nodulisering av skifferstybb.

Av marinförvaltningens redogörelse för bostadsförhållandena vid Kinne­
kulleverket framgår, att dessa ännu lämna åtskilligt övrigt att önska, i det 
att en stor del av verkets personal icke kunnat beredas bostad inom rimligt 
avstånd från arbetsplatsen. Enligt vad marinförvaltningen uppgivit är huvud­
parten av den till 275 man uppgående arbetarstammen nödsakad bo på ett av­
stånd från verket, som varierar mellan 3 och 36 km fågelvägen. Vilka olägen­
heter detta måste medföra för driften ligger i öppen dag. Ämbetsverkets nu 
gjorda, av egnahemsstyrelsen tillstyrkta hemställan avser beredande av bo­
stad åt 30 gifta och 24 ogifta befattningshavare genom uppförande av 4 
enfamiljsvillor, 8 småstugor och 4 bostadshus för en kostnad av tillhopa
400,000 kronor, i vilket belopp även ingå oförutsedda utgifter och kostnaden 
för ordnande av vattentäkt. Jag tillstyrker, att detta belopp anvisas för möj­
liggörande av en dylik utvidgning av bostadsbeståndet vid Kinnekulleverket. 
Det torde sedermera få bliva föremål för närmare övervägande, i vilken ord­
ning och omfattning ifrågavarande byggnadsprogram bör genomföras. -— Det 
av luftskyddsinspektionen i detta sammanhang framställda önskemålet om 
anordnande av skyddsrum för såväl de nu planerade bostäderna som det vid 
verket redan befintliga bostadsbeståndet torde efter verkets överlåtande till 
skifferoljebolaget kunna utan svårighet tillgodoses av bolaget. Vid sådant för­
hållande lärer någon Kungl. Maj:ts åtgärd härför icke erfordras.

Under förutsättning att av den nu ifrågavarande ökningen av oljeproduk­
tionen allenast 4,000 ton anses böra falla på Kinnekulleverket måste oljeut- 
vinningen vid Kvarntorp ökas med icke mindre än 40,000 ton eller från nu­
varande 30,000 lill 70,000 lon. Den av ökad kraftförbrukning och starkt mins­
kad import av fossilt bränsle förorsakade knappheten på elektrisk energi 
har medfört att Ljungströmsmetoden, vilken för sitt användande kräver rik­
lig tillgång till dylik energi, icke kan tagas i anspråk i den utsträckning, 
som eljest — med hänsyn lill alf vid en utbyggnad enligt denna metod kost­
naderna samt åtgången av arbetskraft och materiel bliva jämförelsevis ringa
— varit önskvärd. Jag anser mig för närvarande icke böra beräkna att större 
kvantitet olja än 22,000 ton per år, eller således den i marinförvaltningens
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och bolagsstyrelsens gemensamma skrivelse den 3 oktober 1942 i sådant hän­
seende föreslagna mängden, skall utvinnas med tillämpning av denna metod. 
Detta innebär, att ytterligare 18,000 ton måste uttagas genom ugnsdestilla- 
tion. Av bolagsstyrelsens senaste yttrande framgår, att hinder härför icke 
torde möta. Enligt det i yttrandet framlagda förslaget skulle ugnsbeståndet 
vid Kvarntorp utökas med dels en och en halv Bergliugn, dels en halv Roc- 
kesholmsugn och dels en lM-ugn, den sistnämnda avsedd för torrdestillation 
av de noduler, som skulle erhållas vid en i utbyggnadsförslaget jämväl in­
gående anläggning för nodulisering av den vid tillverkningen fallande skif- 
terstybben. Dessa anläggningar jämte tillhörande anordningar ha i förslaget 
beräknats draga en kostnad av tillhopa 10,000,000 kronor, vartill, därest 
Berghugnarnas lågtrycksångpannor ersattes med s. k. La Montångpannor, 
skulle komma ytterligare 777,000 kronor. Vad ångpanneutbytet beträffar 
förtjänar särskilt påpekas, att detta enligt styrelsens beräkningar skulle 
medföra en ökning av Berghugnarnas oljeproduktion med minst 10 procent 
och en högst avsevärd förbättring av deras ångalstrande förmåga. Härav 
skulle i sin tur följa dels en helt utanför nu gjorda beräkningar fallande 
ökning av den totala oljeproduktionen med cirka 2,000 ton och dels — 
under förutsättning att ångcentralen i motsvarande mån utbygges — en för­
bättrad egen kraftförsörjning och minskad risk för driftstörningar på 
grund av svårigheter för vattenfallsstyrelsen att leverera elektrisk kraft. Vi­
dare skulle enligt bolagsstyrelsens nu ifrågavarande förslag Ljungströmsan- 
läggningen draga en engångskostnad av 3,100,000 kronor samt de för hela 
utbyggnadsprojektet gemensamma utgifterna — kostnaden för nyssberörda 
utvidgning av ångcentralen däri inräknad — uppgå till (9,200,000 + 723,000 
+ 2,830,000=) 12,753,000 kronor. Å sistnämnda belopp skulle emellertid en­
ligt styrelsens mening tills vidare kunna inbesparas 1,930,000 kronor genom 
att uppskjuta anläggandet av det ena av de båda svavelverk, vilka med
3.860.000 kronor ingå i styrelsens kostnadskalkyl. De gemensamma utgif­
terna skulle då stanna vid 10,823,000 kronor och hela utbyggnaden kosta 
(10,777,000 + 3,100,000 + 10,823,000 =) 24,700,000 kronor.

Jag anser mig kunna tillstyrka Kvarntorpverkets utbyggande enligt bo­
lagsstyrelsens senaste förslag med nu angivna, av styrelsen förordade modi­
fikationer och har icke funnit något att erinra mot kostnadsberäkningarna.

De medel, vilka således enligt min mening nu böra anvisas för skifferolje­
industriens utvidgning, uppgå till sammanlagt (500,000 + 400,000 +
24.700.000 =) 25,600,000 kronor. Som det torde vara lämpligt, att -—- oavsett 
tidpunkten för Kinnekulleverkets överlåtande — vidtagandet av därstädes 
erforderliga åtgärder för utbyggnaden anförtros åt skifferoljebolaget, lärer sist­
nämnda belopp i sin helhet böra ställas till detta bolags förfogande. Härför 
synes antingen aktieteckning eller lån kunna komma i fråga. Av dessa båda 
alternativ finner jag det senare vara att föredraga.

Utbetalningen av lånet bör ske i den mån medel för anläggningarnas 
utförande erfordras och med belopp varje gång som statskontoret efter fram­
ställning av bolaget bestämmer. Å lyftat lånebelopp torde böra utgå ränta,



33

förslagsvis beräknad efter tre procent om året från lyftningsdagen. Jag förut­
sätter dock, att frågan om förräntningen av detta lån upptages till omprövning 
vid den översyn och värdering av vissa statens aktieinnehav och andra in­
vesteringar som — enligt vad jag framhållit vid behandlingen av frågan om 
samordnande av flottans skifferoljeverk och den av skifferoljebolaget be­
drivna verksamheten — torde bliva aktuell, när förhållandena medgiva en 
avveckling av krishushållningen. Vad återbetalningen av lånet beträffar lärer 
med hänsyn till ovissheten rörande prisutvecklingen på oljemarknaden nå­
gon viss amorteringsplan icke nu böra fastställas. Det torde emellertid få an­
komma på Kungl. Majit att tillse, att lånet infrias i den mån medel därtill 
stå till bolagets förfogande. Lånebeloppet synes alltså böra vara betalbart 
vid anfordran. Vid det förhållandet, att låntagaren är ett statligt bolag, torde 
någon säkerhet för lånet icke erfordras.

Jag förutsätter slutligen, att de bostadsbyggnader, vilka av egnahemsstyrel­
sen uppförts vid Kinnekulleverket för medel, som av 1941 års riksdag an­
visats från fonden för förlag till statsverket, få överlåtas till skifferoljebola­
get. I fråga örn de ändringar i kapitalredovisningen, som därav må föranle­
das, torde det få ankomma på Kungl. Majit att framdeles meddela beslut.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Majit 
måtte föreslå riksdagen att

dels medgiva, att flottans skifferoljeverk å Kinnekulle må 
i huvudsaklig överensstämmelse med de av mig uppdragna 
riktlinjerna överföras till Svenska skifferoljealctiebolaget samt 
att Kungl. Majit må vidtaga i samband därmed erforderliga 
åtgärder,

dels ock till Lån till Svenska skifferoljeaktiebolaget å till- 
läggsstat till riksstaten för budgetåret 1942/43 under kapital­
budgeten: fonden för låneunderstöd anvisa ett reservations­
anslag av...........................................«............ kronor 25,600,000.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter 
biträdda hemställan förordnar Hans Majit Konungen, 
att proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll 
utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 2å.

Ur protokollet: 
Sven Forssberg.
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