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Nr 279.

Av herr Andersson, Karl, m. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts pro­
position angående anslag till reparation av bron över 
Svinesund.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 120 har begärts ett anslag till reparation 
av bron över Svinesund med ett belopp av 390 000 kronor.

Genom sprängningsolycka den 6 juli 1942 uppkommo vissa skador å 
den under byggnad varande bron mellan Sverige och Norge över Svine­
sund. För reparation av ovannämnda skador föreligga två förslag, det 
ena upprättat av kungl, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och det andra av 
dåvarande statens krisrevision genom särskilt tillkallade sakkunniga.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag, som tillställdes Kungl. Majit 
den 8 oktober 1943, innebar i huvudsak, att de skadade valvens översidor 
skulle blottläggas i etapper genom borttagande av förutvarande valvbak- 
gjutning samt att i samband härmed ovanifrån utbyta alla skadade valv­
stenar mot nya stenar. Ny valvbakgjutning skulle därefter utföras allt 
eftersom utbytet av skadade stenar utförts. Till sist skulle de bortsprängda 
fasadmurarna och brobanedäcket återuppbyggas. Härigenom skulle de 
skadade delarna å bron kunna återställas i samma skick, vari de befunno 
sig före sprängningen. Förslaget har beräknats draga en kostnad av 
480 000 kronor.

Enligt det av de sakkunniga framlagda förslaget skulle endast vissa 
spruckna valvstenar utbytas. Av de längs valvringarnas yttersidor belägna 
skadade stenarna skulle endast en del av de skadade partierna avlägsnas. De 
sålunda nedskrotade delarna skulle ersättas med ny sten. Inga åtgärder vid­
tagas med de i valvringarnas inre partier belägna skadade stenarna med 
undantag av särskilt svårt skadad sten, som ansågs böra bortmejslas till 
viss del och ersättas med fyllnad av cementbruk.

De skadade valvbakgjutningarna skulle icke borttagas och ersättas med 
ny gjutning utan skulle gjutningarnas överytor endast avjämnas samt för­
ses med en pågjutning av vattentät betong. Något blottläggande av de 
skadade valvens överytor har sålunda icke avsetts i förslaget. Förslaget 
har beräknats draga en kostnad av 390 000 kronor.

Mot de sakkunnigas förslag har bl. a. framlidne professor K. Ljungberg 
framfört vissa erinringar. Sålunda har framhållits, att på grund av de
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ringa dimensioner och otillfredsställande förband, som de nyinsatta ste­
narna i valvringarnas yttersidor enligt de sakkunnigas förslag skulle er­
hålla, stenarna lätt skulle kunna lossna, i synnerhet som de komma att bli 
starkt utsatta för åverkan till följd av klimatets växlingar.

Föreslagen utfyllnad med cementbruk måste anses olämplig med hän­
syn till att den icke torde kunna kvarsitta någon längre tid utan måste 
sannolikt tid efter annan förnyas. Ett synligt skikt av sprutbetong i sten- 
verket skulle även ur estetisk synpunkt vara otillfredsställande.

De spruckna stenarna i valvringarnas inre partier, som enligt de sak­
kunnigas förslag icke skola utbytas, måste anses medföra ökat underhåll 
i framtiden. Då en avtäckning av de skadade valvens överytor enligt de 
sakkunnigas förslag icke skulle komma till stånd, kan en närmare under­
sökning för utrönandet av eventuellt förefintliga, hittills icke synliga ska­
dor inte företagas. Ett tillförlitligt bedömande av skadornas omfattning 
skulle sålunda inte vara möjligt enligt de sakkunnigas förslag. Ett osäker­
hetsmoment skulle med hänsyn härtill komma att förefinnas för all fram­
tid. Det skadade partiet av bron kommer icke att bliva jämnstarkt med 
brons övriga delar, därest det skulle repareras enligt de sakkunnigas för­
slag. Även om någon direkt fara ur trafiksäkerhetssynpunkt ej kommer 
att föreligga, måste det dock anses mindre tilltalande att på en monumen­
talbyggnad såsom Svinesundsbron hava kvarstående defekter, av vilka 
vissa komma att vara framträdande och synliga.

Det må i samband härmed framhållas, att kostnadsskillnaden mellan 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag och det av Kungl. Maj:t för­
ordade förslaget, 90 000 kronor, motsvarar en ökning av den totala bygg- 
nadskostnaden för bron med 2,7 °/o.

Även med hänsyn till den mellan Sverige och Norge den 20 april 1938 
träffade överenskommelsen rörande uppförande och underhåll av bron i 
fråga samt till att i anslutning till överenskommelsen samråd under hela 
byggnadstiden ägt rum mellan svenska och norska vägmyndigheter får det 
väl anses såsom en hederssak gentemot Norge att bron återställes i det 
skick, vari den befann sig före sprängningen.

Med hänsyn till att denna bro kommer att förena trafiken mellan två 
länder och utgör den kortaste landförbindelsen från södra Norge till Sve­
rige och kontinenten, kommer den att få en mycket stor betydelse för 
turisttrafiken mellan de berörda länderna. Örn man vidare besinnar, att 
den förenar de båda största granitindustriområdena — Bohuslän och öst- 
fold — som finnas i Skandinavien, kommer det att te sig underligt att här 
behöva tillgripa utvägen att reparera sprängskadad granit med sprut­
betong.

Vi få därför förorda, att reparation av bron över Svinesund måtte ut­
föras enligt kungl, väg- och vattenhyggnadsstyrelsens förslag.
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Med stöd av det anförda få vi därför hemställa,

att riksdagen till reparation av bron över Svinesund å 
riksstaten under sjätte huvudtiteln för budgetåret 1944/45 
anvisar ett reservationsanslag av 480 000 kronor.

Stockholm den 7 mars 1944.

Karl H. Andersson. Oscar E. Mattsson. Gustaf Karlsson.

Nr 280.

Av herr Johanson, Karl August, i anledning av Kungl. Maj:ts pro­
position angående anskaffande av ytterligare en stats- 
isbrytare m. m.

(Lika lydande med motion i Andra kammaren nr 452.)

Stockholm den 7 mars 1944.

Karl Aug. Johanson.


