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Nr 224.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående 
vissa anslag till universiteten och den medicinska 
undervisningen m. m., i vad propositionen avser an­
slag under statens allmämia fastighetsfond.

(2:a avd.)

1 :o) Om- och nybyggnadsarbeten för öronkliniken och kirurgiska kli­
niken vid akademiska sjukhuset i Uppsala. I propositionen nr 272 har 
Kungl. Maj:t (avdelning XIII, punkt 33, s. 4(39—473 av bilagt utdrag av 
statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för den 2 maj 1947) föreslagit 
riksdagen att till ifrågavarande ändamål för budgetåret 1947/48 anvisa 
ett investeringsanslag av 427 000 kronor.

1945 års riksdag anvisade för ombyggnad av kirurgiska kliniken och ny­
byggnad för öronkliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala för budget­
året 1945/46 ett investeringsanslag av 1 182 500 kronor, utgörande hälften 
av den i september 1944 till 2 365 000 kronor beräknade totala byggnads- 
kostnaden. Den andra hälften av kostnaderna förutsattes skola bestridas 
av Uppsala läns landsting. Av det av riksdagen anvisade anslaget avsågos 
234 500 kronor för nyssnämnda ombyggnad och 948 000 kronor för nybygg­
naden. Genom beslut den 15 juni 1945 bemyndigade Kungl. Maj:t större 
akademiska konsistoriet i Uppsala att disponera förenämnda anslag för där­
med avsett ändamål.

I skrivelse den 21 mars 1947 har universitetskanslern i anledning av fram­
ställning i ämnet från större akademiska konsistoriet i Uppsala hemställt 
om anvisande av ett tilläggsanslag av 427 000 kronor till uppförandet av 
nybyggnaden för öronkliniken.

I detta sammanhang har vidare anmälts en av medicinska fakulteten 
vid universitetet i Uppsala i skrivelse den 9 april 1945 gjord framställning 
om upplåtelse av mark för akademiska sjukhusets fortsatta utbyggande, 
vilken tillstyrkts av det större akademiska konsistoriet i Uppsala och uni­
versitetskanslern .

Departementschefen har anfört i huvudsak följande.
Det byggnadsföretag, innefattande ombyggnad av kirurgiska kliniken 

och nybyggnad för öronkliniken vid akademiska sjukhuset i Uppsala, var­
till 1945 års riksdag för budgetåret 1945/46 anvisat ett investeringsanslag 
av 1 182 500 kronor, har icke igångsatts i avvaktan på upprättandet av



Vttkottet.

ny generalplan för sjukhusets framtida utbyggnad. Den nu upprättade 
nya generalplanen, vilken godkänts av universitetsmyndigheterna och mot 
vilken byggnadsstyrelsen förklarat sig i huvudsak icke ha något att erinra, 
förutsätter en utvidgning av sjukhusets område genom ianspråktagande 
av ett område av stadsägan nr 690 av kronoparken Åsen. Detta område 
synes i huvudsak sammanfalla med det område, som enligt medicinska 
fakultetens vid universitetet i Uppsala i april 1945 gjorda framställning 
skulle upplåtas till universitetet för sjukhusets utbyggnad. Då en utvidg­
ning av sjukhusets område — vilket man räknat med, då beslut år 1945 
fattades om anslag till uppförande av ny öronklinik vid sjukhuset — är 
erforderlig för sjukhusets fortsatta utbyggnad, förordar jag, att erforderligt 
område upplåtes för ändamålet. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t 
att framdeles, efter av vederbörande universitetsmyndigheter i samråd med 
byggnadsstyrelsen och domänstyrelsen avgivet förslag, meddela beslut i 
ämnet.

I anslutning till den nya generalplanen, enligt vilken öronkliniken skulle 
erhålla ändrat läge i förhållande till vad tidigare avsetts, ha nya ritningar 
rörande nybyggnaden för öronkliniken uppgjorts. Dessa överensstämma i 
allt väsentligt med de förut uppgjorda ritningarna. Enligt de verkställda 
förnyade kostnadsberäkningarna skulle kostnaden för ifrågavarande ny­
byggnad numera uppgå till 2 750 000 kronor mot 1 896 000 kronor enligt 
det för 1945 års riksdag framlagda förslaget, vilket innebär en kostnads­
ökning med 854 000 kronor. Denna betingas i första hand av de prissteg­
ringar, som inträtt på byggnadsmarknaden sedan de tidigare, till grund för 
förslaget till 1945 års riksdag liggande kostnadsberäkningarna upprättades 
i september 1944. Vidare medför öronklinikens ändrade förläggning vissa 
merkostnader på grund av behov av längre kulvert, ökad planering och ny 
transformatorstation. Jag anser mig kunna godtaga de nya kostnadsberäk­
ningarna och har icke funnit anledning till erinran mot de uppgjorda rit­
ningarna. Av den beräknade merkostnaden, 854 000 kronor, bör i överens­
stämmelse med vad som är brukligt vid uppförande av byggnader för aka­
demiska sjukhuset den ena hälften bestridas av Uppsala läns landsting och 
den andra hälften av statsmedel. Det nu erforderliga statsanslaget uppgår 
alltså till 427 000 kronor, vilket belopp torde böra anvisas för nästa bud­
getår. Jag förutsätter härvid, att det av 1945 års riksdag anvisade anslaget 
alltjämt skall kunna disponeras för förevarande byggnadsföretag. Det för­
ordade anslaget bör utgå under förutsättning, att landstinget anslår ett 
lika stort belopp.

Utskottet, som icke funnit anledning till erinran mot vad departements­
chefen i förevarande sammanhang anfört och föreslagit, hemställer,

att riksdagen må till Om- och nybyggnadsarbeten för 
öronkliniken och kirurgiska kliniken vid akademiska sjuk­
huset i Uppsala för budgetåret 1947/48 anvisa ett investe- 
ringsanslag av 427 000 kronor.

2:o) Nybyggnad för fysiologiska institutionen vid universitetet i 
Lund. Kungl. Maj:t har (punkt 35, s. 476—478) föreslagit riksdagen att 
till ifrågavarande ändamål för budgetåret 1947/48 anvisa ett investerings-
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13
anslag av 350 000 kronor. Till detta ändamål har riksdagen för budget­
åren 1945/47 anvisat investeringsanslag om tillhopa 850 000 kronor. Ge­
nom beslut den 12 januari 1946 har Kungl. Maj:t uppdragit åt byggnads­
styrelsen att i huvudsaklig överensstämmelse med vad chefen för eckle­
siastikdepartementet i nämnda proposition anfört ombesörja utförandet av 
ifrågavarande nybyggnad. Sedermera har Kungl. Maj:t genom beslut den 
29 juni 1946 medgivit, att i nybyggnaden finge, i enlighet med vad i pro­
positionen 1946: 273 s. 217 f. förordats, inrymmas en för flygmedicinsk 
forskning erforderlig undertryckskammaranläggning.

I skrivelse den 18 september 1946 har medicinska fakulteten vid uni­
versitetet i Lund, under åberopande att fysiologiska institutionens bygg- 
nadsfråga genom olika omständigheter kommit i ett något förändrat läge, 
hemställt, att Kungl. Maj:t måtte uppdraga åt byggnadsstyrelsen att i 
samråd med institutionens föreståndare, professorn G. Kahlson, utföra en 
kompletterande överarbetning av ritningarna till nybyggnaden samt in­
komma med de anslagsäskanden, vartill överarbetningen kunde föranleda.

Över framställningen, som tillstyrkts av universitetskanslern, har bygg­
nadsstyrelsen den 24 oktober 1946 avgivit utlåtande. Styrelsen har där­
vid överlämnat ett omarbetat byggnadsförslag samt hemställt, att ytter­
ligare 350 000 kronor måtte utverkas till uppförande av nybyggnad för 
fysiologiska institutionen i Lund i huvudsaklig överensstämmelse med det 
omarbetade förslaget.

Departementschefen har anfört följande.
Av flera skäl torde en omprövning av byggnadsprogrammet för den 

fysiologiska institutionen vid universitetet i Lund vara motiverad. Bland 
annat erfordras, med hänsyn till att de studerande vid det nya tandläkar- 
institutet i Malmö skola erhålla preklinisk undervisning vid institutionen, 
numera större laboratorieutrymmen än som tidigare ansetts behövliga. 
Vidare bör behovet av lokaler för flygmedicinsk forskning tillgodoses. 
Likaså torde ett bifall till mitt i det föregående framlagda förslag om in­
rättande av ytterligare en professur i fysiologi vid universitetet i Lund med­
föra visst behov av ökade utrymmen.

Byggnadsstyrelsen har med beaktande av bland annat nu nämnda syn­
punkter verkställt en överarbetning av ritningarna till den nya institutions- 
byggnaden och framlagt förslag till vissa ändringar i desamma. I detta för­
slag har företagits en viss utökning av undervisningslokalerna samt av ut­
rymmena för en del speciallaboratorier. Vidare har föreläsningssalens plats­
antal utökats från 100 till 150, varjämte den tidigare lokaldispositionen 
jämkats.

Mot byggnadsstyrelsens ändringsförslag har jag icke funnit anledning till 
erinran. Kostnaderna för byggnadens uppförande i enlighet med detta 
förslag ha beräknats till 1 200 000 kronor. I jämförelse med tidigare be­
räknade kostnader, 850 000 kronor, innebär detta en ökning med 350 000 
kronor, varav dock 70 000 kronor hänföra sig till prisstegringar, som in­
trätt sedan det ursprungliga förslagets upprättande.
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Utskottet.

Tidigare har till ifrågavarande byggnadsföretag anvisats investerings- 
anslag om tillhopa 850 000 kronor. Jag förordar, att för nästa budgetår 
anvisas det återstående erforderliga beloppet, 350 000 kronor.

Utskottet tillstyrker bifall till Kungl. Maj:ts ifrågavarande förslag och 
hemställer förty,

att riksdagen må till Nybyggnad för fysiologiska insti­
tutionen vid universitetet i Lund för budgetåret 1947/48 
anvisa ett investeringsanslag av 350 000 kronor.

3:o) Uppförande av djurhus vid fysiologiska institutionen vid univer­
sitetet i Lund. I enlighet med Kungl. Maj:ts förslag (punkt 36, s. 478 och 
479) hemställer utskottet,

att riksdagen må till Uppförande av djurhus vid fysiolo­
giska institutionen vid universitetet i Lund för budgetåret 
1947/48 anvisa ett investeringsanslag av 34 000 kronor.

4:o) Nybyggnad för karolinska mediko-kirurgiska institutet. I enlig­
het med Kungl. Maj:ts förslag (punkt 37, s. 479—481) hemställer utskottet, 

att riksdagen må till Nybyggnad för karolinska mediko- 
kirurgiska institutet för budgetåret 1947/48 anvisa ett in­
vesteringsanslag av 1 705 000 kronor.

Stockholm den 19 juni 1947.

På statsutskottets vägnar:

J. B. JOHANSSON.
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Närvarande: se under utlåtandet nr 223, dock att i stället för fröken 
Andersson deltagit herr Andrén och i stället för herr Malmborg i Skövde 
deltagit herr Persson i Svensköp.


