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" R Nr 100.

- Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angdende anslag till
Svenska skifferoljeaktiebolaget m. m.; given Stock-
holms slott den 7 mars 1952.

Kungl. Maj:t vill hirmed, under dberopande av bilagda utdrag av stats-
rddsprotokollet Gver handelsirenden for denna dag, foresld riksdagen att
bifalla de forslag, om vilkas avlatande till riksdagen féredragande departe-
mentschefen hemstallt,

~ GUSTAF ADOLF.

' John Ericsson.

Propositionens huvudsakliga innehall.

I propositionen foreslas att till Svenska skifferoljeaktiebolaget anvisas
sammanlagt 7 000 000 kronor. Hirav ér ett belopp av 5 000 000 kronor av-
sett till tickande av kostnadsékningar fér den pigiende utbyggnaden av
anldggningarna vid Kvarntorp. ‘Aterstoden, 2 000.000 kronor, avses fér an-
skaffning av en ny jordavrymningsmaskin. Av det till tickande av kost-
nadsékningar beridknade beloppet féreslas 1000 000 kronor skola anvisas &
driftbudgeten och 4 000 000 kronor & kapitalbudgeten; iven medlen for ny
jordavrymningsmaskin dskas & kapitalbudgeten.

Vidare limnas i propositionen en redogérelse for ett av skifferoljebolaget
framlagt forslag, enligt vilket bolaget och Kooperativa férbundet skulle i
samverkan bilda ett nytt foretag for tillverkning av kalksalpeter med ut-
nyttjande av gas, dnga och elektrisk kraft fran skifferoljeverket. Forhand-
lingarna mellan bolaget och forbundet dro énnu icke slutférda. Departe-
mentschefen anser emellertid, att forslaget bér bitriddas, direst de fortsatta
Overlaggningarna i fragan leda till resultat, som #ro godtagbara for skiffer-
oljebolaget.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 saml. Nr 100.
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Utdrag av protokollet 6ver handelsirenden, hdllet infér Hans
Maj:t Konungen i statsrddet d Stockholms slott den
7 mars 1952.

Narvarande:

Statsministern ERLANDER, ministern for utrikes drendena UNDEN, statsraden
SKOLD, DANIELSON, ZETTERBERG, TORSTEN NILSSON, STRANG, ERICSSON,
ANDERSSON, LINGMAN, HAMMARSKJIOLD, Norup, HEDLUND, PERSSON, HJALMAR
NiLsoN, LINDELL.

Efter gemensam beredning med chefen for finansdepartementet anmiler
chefen for handelsdepartementet, statsridet Ericsson, fraga om ytterligare
anslag till Svenska skifferoljeaktiebolaget och anfor darvid féljande.

Inledning.

Svenska skifferoljeaktiebolaget bildades ar 1941 for att utnyttja oljeskiffer-
tillgdngarna i 6stra Nirke och dirigenom medverka till landets f6rsérjning
med flytande brinsle. Bolagets anliggningar forlades till Kvarntorp i Ekeby
socken av Orebro lin. Ar 1943 6verfordes flottans skifferoljeverk vid Kinne-
Kleva till bolaget. Sedermera har driften vid Kinne-Kleva nedlagis.

Till teckning.av aktier i bolaget anvisade 1941 och 1942 ars riksdagar sam-
manlagt 26 000 000 kronor. I samband med att Kinne-Klevaverkets tillgingar
overtogos, hojdes bolagets aktiekapital till 29 200 000 kronor.

Jamlikt beslut av 1943 ars riksdag erhéll bolaget dessutom av staten ett
lan av 25600000 kronor. Detta efferskiinktes enligt beslut av 1944 ars
riksdag.

Efter forslag av Kungl Maj:t godkande 1946 ars riksdag av bolagssty-
relsen framlagda planer for rekonstruktion av bolaget och for utbyggnad av
anlaggningarna vid Kvarntorp (prop. nr 304, r. skr. nr 440). Utbyggnads-
planen innebar, att skifferoljeverket vid Kvarntorp skulle utékas bl. a.
med en anliaggning for framstillning av komprimerad gas for brinsleinda-
maél, s. k. gasol, samt att bolagets tre oljedestillationsugnar av Berghs kon-
struktion skulle ombyggas for 6kad produktion. Dessutom skulle bola-
gets angkraftverk utvidgas till en kapacitet, som svarade mot den Okade
produktionen. Till en forsta utbyggnadsetapp, avseende bl. a. gasolanligg-
ningen och en Bergh-ugn jamte dngkraftverket anvisade riksdagen 10 700 000
kronor. Dirjamte anvisade riksdagen 5 300 000 kronor till tickande av drifts-
forluster m. m. under utbyggnadstiden. Dessa belopp a sammanlagt
16 000 000 kronor tillfordes bolaget genom nyteckning av aktier. 1 enlighet
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med férenidmnda, av riksdagen godkinda rekonstruktionsplan nedsattes bo-
lagets tidigare aktiekapital till 4 000 000 kronor. Aktiekapitalet utgjorde allt-
sd efter 1946 ars riksdagsbeslut 20 000 000 kronor.

Ar 1947 anvisade riksdagen till teckning av ytterligare aktier i bolaget ett
anslag av 3 000 000 kronor (prop. nr 219, r. skr. nr 381). Dessa medel av-
ségos till finansiering av en del av ett till 8 000 000 kronor beriknat kapi-
talbehov for distribution av gasol i bolagets egen regi samt for utbyggnad
av viss kemisk-teknisk industri. Aterstoden av kapitalbehovet skulle en-
ligt vad som anférdes i propositionen nr 219/1947 (s. 5 och 10) tills vidare
tickas genom upplining mot pantférskrivning av inteckningar i bolagets
egendom. Hela det av 1947 ars riksdag anvisade beloppet har tagits i an-
sprak foér aktieteckning. Bolagets aktiekapital utgor sdlunda fér nirvarande
23 000 000 kronor.

I slutet av ar 1947 anmiilde bolagets styrelse, att bolaget pa grund av
likviditetssvarigheter behovde ytterligare kapitaltillskott. I anledning harav
tillkallade davarande chefen for handelsdepartementet fem utredningsmin
for att utreda fragan om bolagets framtida verksamhet. I avvaktan pa utred-
ningens resultat avbrots den pagdende utbyggnaden av anliggningarna vid
Kvarntorp. Till tickande av driftsférluster m. m. under tiden till och med
den 30 juni 1949 och for betalning av bestillningar, som redan gjorts for
utbyggnaden, anvisade riksdagen, efter forslag av Kungl. Maj:t, ett reserva-
tionsanslag av 15000 000 kronor (prop. nr 69/1948, r. skr. nr 154/1948).

I februari 1949 avlimnade utredningsminnen, som antagit benamningen
Kvarntorpsutredningen 1948, sitt utlatande angaende bolagets framtida verk-
samhet. Av utlatandet framgick bl. a. féljande.

Oljeframstillningen vid Kvarntorp dger rum genom torrdestillation av
skiffer dels i en anliggning med ugnar, dels i den s. k. Ljungstromsanligg-
ningen. Ugnsanliggningen bestar av férutnimnda tre Bergh-ugnar, tva s. k.
IM-ugnar och en s. k. HG-ugn. Ljungstromsanliggningen kinnetecknas av
att olja hir utvinnes utan brytning av skiffern. Denna upphettas medelst
elektriska virmeelement, nedsatta i skifferlagret. Fran ugnarna och Ljung-
stromsanliggningen erhalles i forsta hand gas. Ur denna utvinnas utom olja
aven s, k. gasbensin, svavel och gasol. Aterstoden av gasen anvindes for till-
satseldning av IM- och HG-ugnarna samt for framstillning och 6éverhettning
av anga i en dngcentral, dir dven i Bergh-ugnarna alstrad anga uppsamlas.
Angcentralen ir forsedd med utrustning f6r generering av elektrisk kraft.

Kvarntorpsutredningen hade funnit det formanligast for staten, att skiffer-
oljebolagets verksamhet fortsattes och att utbyggnaden av anliggningarna
vid Kvarntorp fullféljdes efter de riktlinjer, som angivits i den av 1946
ars riksdag godkidnda utbyggnadsplanen. Utbyggnaden borde enligt utred-
ningen ske i tre ctapper. Under den forsta etappen (t. o. m. 30/6 1950)
skulle Bergh-ugn 1 byggas om fér hégre produktion samt angcentralen ut-
vidgas; dessutom skulle gasolanliggningen fullbordas. Under den andra
etappen (1/7 1950--30/6 1953) skulle Bergh-ugnarna 2 och 3 ombyggas.
Den tredje etappen skulle intrida nir samtliga Bergh-ugnar blivit ombyggda.
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Utredningen foreslog dven utbyggnad och komplettering av anlaggnmgarna i
vissa andra hénseenden.

Pa grund av bristen pa elektrisk kraft ar Ljungstromsanlidggningen sedan
hosten 1947 tagen ur drift. Kvarntorpsutredningen forutsatte emellertid, att
denna anlidggning ater skulle sdttas i gang i samband med att skifferolje-
verket intridde i den tredje utbyggnadsetappen. Kvarntorpsverkets egen
kraftproduktion beriknades namligen da till f6ljd av Bergh-ugnarnas om-
byggnad komma att dkas i sddan grad, att bolaget skulle kunna igngsatta
Ljungstromsanldggningen med egen kraft. Samtidigt vintades kraftsituatio-
nen i landet bli sadan, att kraft utifran skulle kunna erhallas i viss utstrick-
ning.

Kvarntorpsutredningen féreslog, att medel skulle anvisas dels till skiffer-
oljeverkets utbyggnad enligt den framlagda planen, dels fér vissa ytterligare
investeringar, soin utredningen funmnit pakallade, dels ock fér tickande av
bolagets beriknade driftsférlust under rikenskapsaret 1949/50 samt for for-
nyelse av bolagets redan forefintliga anlaggningar vid Kvarntorp.

En nirmare redogorelse for innehallet i Kvarntorpsutredningens utlatande
har limnats i propositionen nr 143 till 1949 ars riksdag.

Efter forslag av Kungl. Maj:t i sistndmnda proposition anvisade riksdagen
(skr. nr 273/1949) dels till tickande av vissa kostnader for Svenske skiffer-
oljeaktiebolagets verksamhet ett reservationsanslag av 3 750 000 kronor, dels
ock till 1an till bolaget ett investeringsanslag av 6 000 000 kronor. Av de sa-
som reservationsanslag anvisade medlen skulle 2 000000 kronor anvindas
for tickande av bolagets beriknade driftsforlust under riakenskapsaret 1949/
50, 250 000 kronor for fornyelse av en asktransportanordning och 1500 000
kronor for fornyelse av 6vriga redan forefintliga anliggningar. Av de medel,
som skulle tillféras bolaget sdsom lan, berdknades 700 000 kronor till en
vattenreningsanliggning, 500 000 kronor till vissa maskiner m. m. for ratio-
nalisering av skifferbrytningen, 4 000000 kronor till gasolanlidggningens
fullbordande och 800 000 kronor till fullféljande av den pdbdrjade ombygg-
naden av en Bergh-ugn jamte utvidgningen av dngcentralen. Det skulle en-
ligt propositionen fa bero pa driftsresultatet vid den ombyggda Bergh- ugnen
om aven de tvd andra Bergh-ugnarna skulle byggas om.

I december 1949 meddelade bolaget resultatet av viss provdrift med den nu
ombyggda Bergh-ugn 1 och hemstillde, att sammanlagt 13 955 000 kronor
matte anvisas for ombyggnad av de tva andra Bergh-ugnarna och fér évriga
investeringar, som av Kvarntorpsutredningen hinforts till andra utbygg-
nadsetappen, dvensom for vissa andra dndamdil. Kostnaderna fér ombygg-
nad av Bergh-ugnarna 2 och 3 hade av Kvarntorpsutredningen beridknats
till 5950 000 kronor. Enligt utredningens forslag skulle av detta belopp
2400 000 kronor, motsvarande kostnaderna fér ombyggnaden i den méan
denna kunde anses ha karaktir av fornyelse av ugnarna, anvisas sasom re-
servationsanslag i driftbudgeten och aterstoden eller 3 550 000 kronor sasom
investeringsanslag till 1an till bolaget. Kvarntorpsutredningen hade vidare
foreslagit, att 200 000 kronor av det for vattenreningsanliggningen berak-
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nade beloppet, sammanlagt 1200 000 kronor, skulle betraktas sasom kost-
nader for ersdttningsanskaffning och i f6ljd ddrav tickas genom anslag &
driftbudgeten, medan aterstoden eller 1 000 000 kronor - - varav 700 000 kro-
nor anvisats av 1949 ars riksdag — skulle tillféras bolaget i form av lan.
Under hianvisning till vad Kvarntorpsutredningen silunda féreslagit anholl
bolaget, att av det f6r ombyggnaden av Bergh-ugnarna erforderliga beloppet,
som nu beriknades till 7500000 kronor, 3500 000 kronor matte anvisas
sdsom anslag a driftbudgeten och &terstoden eller 4 000 000 kronor siasom
anslag till 1&n till bolaget. Likaledes hemstallde bolaget om anvisande av
200 000 kronor & driftbudgeten och 300 000 kronor & kapitalbudgeten fér
att fullborda vattenreningsanliggningen.

Efter forslag av Kungl. Maj:t anvisade 1950 ars riksdag fér budgetaret
1950/51 dels till tickande av vissa.kestnader for Svenska skifferoljeaktie-
bolagets verksamhet ett reservationsanslag av 3 200 000 kronor, dels till lan
iill bolaget ett investeringsanslag av 9 455 000 kronor (prop. nr 147, r. skr.
nr 221). Av det under reservationsanslaget anvisade beloppet skulle 33 000 000
kronor anvindas till tickande av en del av ombyggnadskostnaderna for
Bergh-ugnarna 2 och 3 samt 200 000 kronor till bestridande av en del av
kostnaderna for att fullborda vattenreningsanlidggningen. Av investerings-
anslaget skulle 4 500 000 kronor disponeras fér ombyggnaden av Bergh-
ugnarna 2 och 3, 300 000 kronor for vattenreningsanliggningen, 3 100 000
kronor for anskafining av ett nytt svavelverk, 1 000 000 kronor f6r utrust-
ning {6r 6kad skifferbrytning, 280 000 kronor foér tickande av viss nierkost-
nad fér anskaffning av en grivmaskin samt 275 000 kronor fér visst mark-
{orvarv.

Efter att ha inhimtat riksdagens godkidnnande (prop. nr 2/1951, bil. 19,
r. skr. nr 34/1951) medgav Kungl. Maj:t genom beslut den 16 mars 1951,
att 185 000 kronor av det for budgetaret 1949/50 anvisade investeringsan-
slaget till lan till Svenska skifferoljeaktiebolaget finge, utan hinder av vad
tidigare foreskrivits i friga om anslagets anvindning, disponeras for viss
ombyggnad av bolagets HG-ugn. Genom sirskilt beslut av Kungl. Maj:t sam-
‘ma dag stilldes ytterligare 85 000 kronor av det for sistniamnda budgetar
anvisade, till fornyeise av redan foérefintliga anliggningar avsedda beloppet
4 1500000 kronor till forfogande for ifragavarande ombyggnad. Genom
ombyggnaden, som alltsid beridknades draga en kostnad av sammanlagt
270 000 kronor, skulle enligt bolagsstyrelsen HG-ugnens produktion komma
att 6kas med ca 50 procent. Till f6ljd av viss driftsomliaggning i samband
med ombyggnaden skulle omkring 200 000 kronor av det for budgetaret
1949/50 anvisade investeringsanslaget till 1an till bolaget icke behdva tagas
i‘ansprak for ursprungligen avsett andamal.

1 anledning av framstillning av styrelsen for Svenska skifferoljeaktiebo-
laget har Kungl. Maj:t genom beslut den 3 november 1950 medgivit, att bo-
laget ma i man av behov och ot den sikerhet bolaget kan stalla upptaga
banklin intill ett belopp av 4 250 000 kronor for vissa dndamal. I samband
didrmed forklarade Kungl. Maj:t, att det ar bolaget obetaget att, i vad an-
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gar dess behov av medel for fornyelse, komplettering och materialanskaff-
ning utéver den gréns, vartill linemedgivande lamnats, dels efter eget bedo-
mande upptaga lan for sadana dndamal, dir atgérden far anses falla inom
den lopande foérvaltningen eller i allt fall ej framstir sdsom med hinsyn
till bolagets forhallanden osedvanlig eller sarskilt betydelsefull, dels ock vid
féorckommande storre eller eljest betydelsefulla kreditbehov inkomma med
ny framstéallning, vilken sa lingt mojligt boér innehdlla uppgift om medlens
avsedda anvindning. Dessutom forklarade Kungl. Maj:t, att di bolaget i en-
lighet med vad salunda sagts efter eget bedomande upptager 14n, meddelan-
de om atgirden bor limnas chefen fér handelsdepartementet.

Framstillningar frin Svenska skifferoljeaktiebolaget.

I skrivelse den 13 mars 1951 har styrelsen for Svenska skifferoljeaktiebo-
lage! till behandling upptagit fragan om utnyttjande av vissa biprodukter
vid skifferoljeverket i Kvarntorp for kalksalpeterframstillning och hemstallt
om medgivande att jamte Kooperativa férbundet intrida som hilftendel-
dgare i ett for dndamalet planerat foretag, Aktiebolaget Kvarntorps kvive-
produkter.

Styrelsen erinrar om att produktionen vid Kvarntorp kommer att okas
visentligt, nar den pagdende utbyggnaden av anliggningarna ir slutford.
Bl. a. uppkommer ett betydande Sverskott av gas och anga, fér vilket del
giller att erhalla den mest ekonomiska anvindningen. Verkstidllda under-
sokningar ha lett styrelsen till den bestimda uppfattningen att, savitt for
narvarande kan Sverblickas, detta kan ske om skifferoljeverket kombineras
med en kviivegédningsmedelsfabrik av limplig storlek. En sddan fabrik ar
i behov av savil Anga som elektrisk energi vid bearbetningen av sin vikti-
paste ravara, skiffergasen, vilken innehaller kvive och vite i for tillverk-
ningen ldmpliga proportioner. Skiffergasen ersatter dirvid den koks som,
direst fabriken forlades pa annan plats i Sverige, dels skulle ha anvints
som brénsle fér den erforderliga angalstringen, dels utgjort utgangsmaterial
for den kemiska processen. Enligt styrelsens berdkningar finnes en betryg-
gande marginal mellan tillverkningskostnaden for kalksalpeter, framstalld
vid Kvarntorp ur skiffergas, och kalksalpeter, framstilld pa annan plats i
Sverige av importerad koks. Styrelsen har dirvid i sin kalkyl upptagit gas,
anga och elektrisk kraft till de virden, som skifferoljebolaget kan utfa4 med
nuvarande tillverkningsprogram, d. v. s. utan kalksalpeterfabrik.

Vid sina 6verviganden rorande lampligaste foretagsform for den plane-
rade kalksalpetertillverkningen vid Kvarntorp har bolagsstyrelsen tagit fasta
pa statsutskottets uttalande i utlatandet nr 148/1949, enligt vilket det kun-
de vara vilbetdnkt att lata underséka om icke samarbete¢ i en eller annan
form med den kemisk-tekniska industrien inom landet kunde astadkom-
mas. Bolagsledningen har salunda tagit kontakt med bl. a. Kooperativa
forbundet, som redan tidigare visat intresse for anviandande av skiffer-
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gas som réavara vid tillverkning av kvivegodningsmedel. Med férbundet
har bolaget under férutsattning av statsmakternas principiella godkin-
nande triaffat en preliminir $verenskommelse, som i huvudsak innebér f6l-
jande. Ett sarskilt bolag, Aktiebolaget Kvarntorps kviveprodukter, bildas
med ett aktiekapital av 5 miljoner kronor, varav hilften 4dges av Koopera-
tiva forbundet och hilften av skifferoljebolaget. Medel till skifferoljebola-
gets andel erhallas genom att forbundet, nir 6verenskommelsen blivit bin-
dande, till skifferoljebolaget erligger en sérskild ersattning 4 2,5 miljoner
kronor mot att skifferoljebolaget tillforsékrar kviavebolaget ritt till leveran-
ser av skiffergas, anga och elektrisk kraft. For dessa leveranser skall skif-
feroljebolaget erhalla ersittning till vissa priser. Kvivebolagets anliggning-
ar avses skola finansieras genom aktiekapitalet och genom ldn mot av kvive-
bolaget stillda sakerheter.

Overenskommelsen innebir enligt skifferoljebolagets féormenande en for-
delaktig l6sning av fragan hur man skall finna en ekonomiskt gynnsam an-
vindning for overskottet av skiffergas och anggenererad elektrisk kraft.
Hirigenom skulle man pa langre sikt ern& en 6nskviard konsolidering av
verksamheten, vilken torde giva ett avsevirt forhojt viarde at Kvarntorps-
verket ur beredskapssynpunkt.

Over Svenska skifferoljeaktiebolagets framstillning i skrivelsen den 13
mars 1951 ha efter remiss utlitanden avgivits av statskontoret, lantbruks-
styrelsen, statens jordbruksnimnd, kommerskollegium, riksnimnden fér
ekonomisk férsvarsberedskap, statens handels- och industrikommission
samt linsstyrelsen i Orebro ldn. Statens jordbruksnimnd har jamte eget ut-
litande overlimnat ett sirskilt uttalande av ledaméterna i nimnden von
Horn och Meidner. Kommerskollegium har till sitt utlatande fogat ytiranden
fran ingenjorsvetenskapsakademien, Sveriges industriférbund och Koope-
rativa férbundet. '

Flertalet av remissinstanserna har tillstyrkt skifferoljebolagets fram-
stallning eller ldmnat densamma i huvudsak utan erinran. I de flesta utla-
tandena har det tillamnade foretagets betydelse ur foérsorjnings- eller be-
redskapssynpunkt starkt betonats. A andra sidan ha vissa remissinstanser
framhallit, att en 6kning av den inhemska produktionen av kvivegodnings-
medel kan fa aterverkningar i handelspolitiskt avseende. Vidare understry-
kas svarigheterna att bereda utrymme foér nya investeringar av den storlek,
varom hir skulle bli fraga. Projektet har slutligen givit anledning till erin-
ringar ur foretagsekonomisk synpunkt, i det att statskontoret bl. a. fram-
hallit att skifferoljebolagets ersattning for levererade produkter borde be-
riknas efter grunder, som aro gynnsammare fér bolaget.

Fér niarmare kidnnedom om skifferoljebolagets nu ifrégavarande fram-
stiallning torde fa hanvisas till handlingarna i d&mnet.

Styrelsen for Svenska skifferoljeaktiebolaget har vidare i skrivelse den
20 december 1951 hemstallt, att sammanlagt 7 000 000 kronor matte anvisas
for tackande av vissa kostnadsokningar vid den pagéende utbyggnaden av
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anldggningarna vid Kvarntorp och foér anskaffning av em ny jordavrym-
ningsmaskin,

1 skrivelsen anfires, att bolagets rorelse ur savil teknisk som ekonomisk
synpunkt i stort sett utvecklat sig i 6verensstimmelse med Kvarntorpsutred-
ningens berikningar. Det finnes enligt styrelsen tillika anledning antaga,
att den fortsatta utvecklingen kommer att uppfylla de krav Kvarntorpsut-
redningen uppstéllt, under férutsittning att relationen mellan utférsalj-
ningspriserna pa bolagets produkter & ena sidan samt loner och material-
priser 4 andra sidan icke forskjutes vasentligt i for bolaget ogynnsam rikt-
ning. Rorelsens expansion samt férutsedd okning av kostnaderna for pa-
gdende anliggningsarbeten medféra emellertid 6kat behov av kapital. En-
ligt inom bolaget verkstillda utredningar kan det totala kapitalbehov, som
icke kan tillgodoses genom i rorelsen inflytande medel, uppskattas till om-
kring 18 miljoner kronor. Harav beriknas omkring 11 miljoner kronor mot-
svara det till foljd av rorelsens utvidgning Gkade behovet av foérlagskapital
och det behov av likvida medel, som féranledes av den till viren 1952 plane-
rade igdngsittningen av Ljungstromsanlidggningen. Av aterstoden utav ifra-
gavarande kapitalbehov hanfor sig ett belopp av 5 miljoner kronor till kost-
nadsokningar for den enligt 1950 och 1951 ars riksdagsbeslut pidgaende ut-
byggnaden av anliggningarna samt 2 miljoner kronor till en av bolaget pla-
nerad anskaffning av en jordavrymningsmaskin,

Av styrelsen beriknade kostnadsokningar, fordelade pa olika investerings-
objekt, uppgé till de belopp, som angivas i féljande sammanstillning.

Ar 1950 och Beriknade
Investeringsobjekt 195 lb;g;:)sade ’;ﬁ:{;‘ ﬁi‘
kronor kronor
Ombyggnad av Bergh-ugnarna 2 och 3............ 7 500 000 2 705 000
Svavelverk ...... e et e 3 100 000 200 000
Vattenreningsanldggning .......................... 500 000 150 000
Utrustning for 6kad skifferbrytning ............... 1 000 000 1 500 000
Ombyggnad av HG-ugnen . ....................... 270 000 445 000

Summa 12 370 000 5 000 0600

Sésom huvudorsak till kostnadsdkningarna angiver bolagsstyrelsen den
allmanna prisstegring, som intraffat sedan kostnadskalkylerna ursprung-
ligen gjordes. Styrelsen erinrar om att generalindextalet i kommerskollegii
partiprisindex under perioden mellan december 1949 och september 1951
stigit med omkring 41 procent. De av styrelsen nu beriknade kostnadsok-
ningarna iro i genomsnitt ndgot mindre eller ca 40 procent. For de sirskilda
investeringsobjekten #r fordyringen i vissa fall mindre och i andra fall
storre dn sagda genomsnittstal. Till fordyringen har enligt styrelsen bl. a.
den omstindigheten bidragit, att man vid anliggningarnas detaljutformning
i vissa fall funnit sig bora vidtaga tekniska férbittringar, som betingats av
efter hand vunna erfarenheter. Fér nirmare belysning av orsakerna till
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kostnadsékningarna i vad angir de sirskilda investeringsobjekten anfér
styrelsen i huvudsak féljande.

Av den totala kostnadsékningen for ombyggnad av Bergh-ugnarna 2 och 3
beraknas omkring 625 000 kronor motsvara tekniska forbittringar i1 syfte
att effektivisera driften. Dessa forbittringar avse bl. a. 6vergang till plat i
stillet fér gjutjarn i retortrarna, inférande av en ny typ av kompressor-
utrustning samt dndrad placering av densamma, breddning av avgaspannor,
forstiarkning av rokgaskanaler och sammanférande av vissa ledningar i en
rorkulvert. Aterstoden av kostnadsékningen, ca 28 procent, ar enligt styrel-
sens uppfattning betingad av den allmdnna l6ne- och prisstegringen.

Fordyringen av svavelverket, omkring 6,5 procent, anser styrelsen vara
helt féranledd av den allminna kostnadsstegringen.

De med ca 30 procent 6kade kostnaderna for vattenreningsanliggningen
i vad avser den del, vartill medel anvisades av 1950 ars riksdag, bero en-
ligt styrelsen till sin huvuddel pa den allménna prisutvecklingen men &ven
i ndgon man pa vissa forindringar i anliggningens utférande, som foreta-
gits pa inradan av sakkunniga, férordnade av vederbérande vattendomstol.

Av den beriknade kostnadsstegringen foér utrustning for 6kad skiffer-
brytning anses ca 1115 000 kronor vara att tillskriva tekniska forindringar.
Dessa ha foranletts av bolagets striavan efter att sikerstilla skifferbrottets
drift i tva skift enligt nuvarande bestimmelser samt av efter hand vunna
erfarenheter rorande den lampligaste skiffersorteringen vid drift av de om-
byggda Bergh-ugnarna. Salunda har av hinsyn till tvaskiftsdriften i skiffer-
brottet en utvidgning av vissa silosutrymmen ansetts nédvindig, varjimte
erfarenheterna betriffande skiffersorteringen lett till en utékning av stybb-
avskiljningsanordningarna, komplettering av finkrossen och utékning av
transportéranordningarna. Aterstoden av kostnadsdkningen, ca 38 procent,
anses vara fororsakad av den allminna kostnadsférskjutningen. Stvielsen
framhaller, att ifrdgavarande utrustning icke kunnat bestillas forridn under
véren och sommaren 1951.

Av kostnadsékningen fér HG-ugnens ombyggnad har endast en mindre
del, av styrelsen uppskattad till 85 000 kronor eller ca 31 procent, fororsa-
kats av den allminna prisstegringen. I 6vrigt aro fordyringens orsaker del-
vis att finna déri att provdrift av de forst ombyggda delarna av ugnen givit
uppslag till ytterligare férbéttringar, vilka berdknas draga en kostnad av
ca 200 000 kronor. Dessa forbattringar vintas medféra ytterligare 6kat ut-
byte och minskade underhallskostnader. Slutligen beror den hégre kostna-
den for HG-ugnens ombyggnad till ett belopp av omkring 160 000 kronor pa
brister i den ursprungliga kostnadskalkylen, vilken upprittades innan den
definitiva planeringen hunnit verkstallas.

Rorande behovet av en ny jordavrymningsmaskin anfor bolagsstyrelsen i
huvudsak foéljande.

Fragan om utbyte av bolagets nuvarande jordavrymningsmaskin diskute-
rades pa sin tid inom Kvarntorpsutredningen. Utredningen ansag emellertid,
att ytlerligare erfarenheter borde avvaktas, innan definitiv stillning togs till
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denna fraga. Sedermera vunna erfarenheter samt verkstillda jordartsbe-
stamningar och jorddjupsmétningar visa cmellertid, att tillracklig jordav-
rymningskapacitet vid en blivande utékning av skifferbrytningen icke kan
erhallas, om icke en stdrre jordavrymningsmaskin anskaffas. En dylik
maskin dr jamval nédviandig for att avrymningen av de pa olika stillen upp-
tradande lagren av lattflytande och vattenhaltiga leror samt andra l6sa jord-
arter skall kunna behirskas utan kostsamma extradtgirder. Genom anskaff-
ning av en stérre jordavrymningsmaskin férbittras vidare mojligheterna att
forlagga jordavrymningen till den vid varje tillfille limpligaste platsen.
Héarigenom berdknas driftskostnaderna i skifferbrottet kunna nedbringas.

Styrelsen beriaknar anskaffningskostnaderna for en liamplig jordavrym-
ningsmaskin, efter avdrag av uppskattat férsiljningsvirde 4 den nuvaran-
de maskinen, till minst 2 000 000 kronor.

Betriaffande finansieringen av bolagets nu aktuella kapitalbehov —- vil-
ket sasom forut namnts berdknas uppga till sammanlagt 18 000 000 kro-
nor — forutsitter bolagsstyrelsen, under hanvisning till Kungl. Maj:ts for-
utnimnda beslut den 3 november 1950, att det till omkring 11 miljoner
kronor beriknade behovet av 6kat forlagskapital och medel foér Ljung-
stromsanliaggningens igangsattande skall fa tdackas genom upplaning mot
sedvanliga bankmissiga sidkerheter efter anmalan i varje sarskilt fall till
chefen for handelsdepartementet. Aterstoden av det nu erforderliga be-
ioppet, sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor avses
fér tickande av 6kade kostnader for den pagdende ombyggnaden och 2 mil-
joner kronor for anskaffning av en ny jordavrymningsmaskin, bor enligt sty-
relsens mening anses sidsom anliaggningskapital och darfor tillskjutas av
staten.

Savitt framgir av styrelsens framstillning 4r en del av de beridknade
kostnadsékningarna hinforlig till d4ndamal, som ha karaktar av férny-
elsearbeten och som tidigare finansierats genom anslag & driftbudgeten.
Styrelsen beriknar denna del till sammanlagt 1 240 000 kronor. Hirav be-
1opa 1065 000 kronor pa ombyggnaden av Bergh-ugnarna 2 och 3, 60 000
kronor pa vattenreningsanliggningen och 115 000 kronor pad ombyggna-
den av HG-ugnen. Styrelsen hemstiller, att nyssndmnda belopp av 1 240 000
kronor matte anvisas sdsom anslag utan aterbetalningsskyldighet och att
aterstoden av det for tickande av kostnadsékningar erforderliga beloppet,
3 760 000 kronor, matte tillféras bolaget i form av lan.

Betriffande formen for det kapitaltillskott, som erfordras fér anskaffning
av en jordavrymningsmaskin, har styrelsen icke framlagt nagot f6rslag.

Styrelsen anfor slutligen, att en 6verslagsberdkning av bolagets avskriv-
ningsbehov pa basis av uppskattade ateranskaffningsviarden av savil fore-
fintliga som under uppférande varande anlaggningar ger vid handen, att
de beridknade arliga avskrivningarna i stort sett bora kunna tiackas av de
driftsoverskott, som kunna pdraknas nir den pagéende utbyggnaden slut-
forts och driften uppnéatt fortfarighetstillstand. I samband harmed fram-
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haller styrelsen, att Kvarntorpsutredningen i detta avseende riaknat med
ett visst underskott.

Over bolagsstyrelsens framstillning i skrivelsen den 20 december 1951 ha
efter remiss utlatanden avgivits av statskontoret, kommerskoilegium (som
bifogat utlatande av bergmistaren i vastra distriktet), riksnimnden for
ekonomisk forsvarsberedskap, statens handels- och industrikommission,
fullméiktige i riksgildskontoret och lénsstyrelsen i Orebro lin. Samtliga
remissinstanser tillstyrka bolagsstyrelsens framstillning eller lamna den-
samma i huvudsak utan erinran.

Riksnimnden for ekonomisk férsvarsberedskap erinrar om att nimnden
i sitt yttrande o6ver Kvarntorpsutredningens utlatande understrukit den
stora betydelsen ur beredskapssynpunkt av att skifferoljebolagets anligg-
ningar vid Kvarntorp héllas i kontinuerlig drift. Den utrikespolitiska ut-
vecklingen har enligt nimndens mening ytterligare framhivt betydelsen
av den inhemska oljeproduktionen. Nimnden anser angeligel, att utbygg-
naden av anliggningarna genomféres sd snart som mojligt och att bola-
get erhaller de medel, som erfordras hirfor. Namnden har emellertid icke
ingatt i nigon detaljgranskning av de av bolaget féreslagna investeringar-
na eller av bolagets berikningar rérande kapitalbehovet m. m.

Till det av riksniimnden fér ekonomisk forsvarsberedskap avgivna ytt-
randet ir fogad en prognos rorande skifferoljebolagets produktionskapaci-
tet, av vilken framgar, att utbyggnaden ér avsedd att genomféras i snabbare
takt an man tidigare riknat med. Enligt prognosen vintas nimligen pro-
duktionskapaciteten i friga om brinnolja, bensin, svavel och gasol redan
fran och med rikenskapsaret 1952/53 i stort sett motsvara den av Kvarn-
torpsutredningen beriknade produktionen under tredje utbyggnadsetappen,
som av utredningen forutsags intrada férst omkring den 1 juli 1953.

Ldnsstyrelsen i Orebro lin finner de av bolaget beriknade kostnadsok-
ningarna 4 sammanlagt 5 miljoner kronor vara pa ett tillfredsstillande
siatt motiverade. Kommerskollegium anfor, att ifrdgavarande kostnadsok-
ningar icke synas oskiliga med hénsyn till de intriddda prisstegringarna,
och tillstyrker jimval, i likhet med bergmdstaren i vdistra distriktet, den
foreslagna anskaffningen av en ny jordavrymningsmaskin. Betriffande
sistnimnda maskinanskaffning meddelar statens handels- och industrikom-
mission i huvudsak foljande. Kommissionen har redan utstillt licens for
bolaget fér import av jordavrymningsmaskinen frdn Amerikas forentasta-
ter. Licensbeslutet har grundats pa en inom bolaget uppgjord rantabilitets-
kalkyl, enligt vilken maskinen skulle méjliggéra en 6kning av jordavrym-
ningen fran den nuvarande volymen om 600 000 kubikmeter per ar vid kon-
tinuerlig treskiftsgang till en volym om 900 000 kubikmeter per ar vid tva-
skiftsgang. Denna 6kning beridknas medfora en kostnadsminskning av ca
825 000 kronor om aret. Hiansyn har héarvid dven tagits till avskrivnings-
kostnaderna. Genom att maskinen anskaffas kommer vidare enligt kalkylen
ett trettiotal av de med jordavrymningen sysselsatta arbetarna att frigéras for
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andra uppgifter. Tidigare finnes inom landet en grivmaskin av samma slag,
tillhorig vattenfallsstyrelsen. Enligt kommissionens mening ir det ur bered-
skapssynpunkt virdefullt att inom landet ha tillging till tvA siddana ma-
skiner, varvid adven fragan om reservdelslagring lidttare kan ordnas.

Handels- och industrikommissionen anfér vidare att, enligt vad bolagets
ledning under hand uppgivit for kommissionen, de i bolagets framstillning
asyftade arbetena och atgirderna icke dro av sadan beskaffenhet, att ut-
okade byggnadstillstind erfordras for deras utférande, och att de icke heller
komma att medféra behov av valutatilldelning utom savitt angar fore-
nimnda jordavrymningsmaskin och eventuellt uppkommande behov av re-
servdelar.

Statskontoret framhaller, att skifferoljebolagets tillimnade upplaning av
intill 11 miljoner kronor for tickande av behovet av 6kat férlagskapital en-
ligt Ambetsverkets mening ar av sddan storlek, att Kungl. Maj:ts medgi-
vande till upplaningen bor inhimtas. Vad angar bolagsstyrelsens fram-
stallning 1 6vrigt har statskontoret -—— som icke anser sig kunna bedéma
behovet av foreslagen nyanskaffning — funnit anledning till erinran alle-
nast i vad avser storleken av det belopp bolaget begirt sisom anslag utan
aterbetalningsskyldighet. Enligt dmbetsverkets foérmenande béra medel ‘&
driftbudgeten icke anvisas till hogre belopp dn som svarar mot den kost-
nadsstegring, vilken beléper pa tidigare for fornyelsearbeten i samband
med vissa ombyggnader anvisade medel. Statskontoret anser, att i enlighet
harmed bora anvisas delscett reservationsanslag under tionde huvudtiteln
a4 (0,22 X 3000000 -+ 0,3 X 200000 + 0,31 X 85000 =) 926 356 kronor,
dels & kapitalbudgeten under fonden for laneunderstéd ett investerings-
anslag 4 6073 650 kronor. : ‘

Slutligen forutsittes av kommerskollegtum, i anslutning till ett av berg-
mdstaren® i vdstra distriktet gjort uttalande, att bolaget vid igangsittning
av Ljungstromsanliggningen gar fram med all den férsiktighet som krives
‘med hinsyn till landets alltjamt knappa elkrafttillgdngar och basta ekono-
miska utnyttjande av oljeskiffertillgdngarna pa lang sikt.

Departem entschefen.

Svenska skifferoljeaktiebolagets nirmaste uppgift var vid dess tillkomst
i borjan av andra virldskriget att med utnyttjande av &stra Nirkes skif-
feroljetillgdngar bidraga till landets forsorjning med flytande brinsle. Ef-
ter krigets slut framlade bolagets ledning planer fér den fortsatta verksam-
heten, vilka syftade till att vid bolagets anliggning i Kvarntorp fa till stand
en i fredstid lomsamr drift. Dessa planer godkindes av riksdagen ar 1946.
Bolagets utveckling under den forsta tiden hirefter férlopte emellertid icke
‘P4 det gynnsamma sitt, varmed man riknat. I anledning hirav uppdrogs it
sarskilt tillkallade utredningsmin, vilka antogo bendmningen Kvarntorps-
utredningen 1948, att utreda frigan om bolagets framtida verksamhet.

Kvarntorpsutredningen fann det vara férmanligast for staten, att skiffer-
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oljebolagets verksamhet fortsattes, och foreslog i sitt i februari 1949 avgivna
utlatande, att bolagets utbyggnad skulle fullféljas i stort sett enligt bolags-
ledningens tidigare planer, ehuru med kompletteringar i vissa avseenden.
Enligt Kvarntorpsutredningens berikningar skulle produktionen av olja,
bensin, svavel, s. k. gasol, gas, anga och elektrisk kraft komma att 6kas vi-
sentligt genom utbyggnaden, vilken vintades kunna fullbordas omkring den
1 juli 1953. Efter. vederborlig provning forelades utredningsresultatet 1949
ars riksdag, som pa forslag av Kungl. Maj:t.anvisade medel dels till en
forsta utbyggnadsetapp, omfattande bl. a. ombyggnad av en skifferdestilla-
tionsugn av Berghs konstruktion, bendmnd Bergh-ugn 1, dels for fornyelse
av bolagets redan befintliga anliggningar och fér vissa andra andamal.

Sedan ombyggnaden av Bergh-ugn 1 fullbordats och det genom verkstillda
prov visat sig, att ombyggnaden medférde den beridknade produktionsok-
ningen, godkinde 1950 ars riksdag, att anliggningarna vid Kvarntorp ut-
byggdes i en andra etapp. Harfor anvisades efter forslag av Kungl. Maj:t
medel. Sdlunda anvisades bl. a. 7 500 000 kronor till ombyggnad av bolagets
ovriga Bergh-ugnar -— Bergh-ugnarna 2 och 3 — 500 000 kronor till en tidi-
gare paborjad vattenreningsanlaggning, 3 100 000 kronor till ett svavelverk
och 1000 000 kronor till utrustning for 6kad skifferbrytning. Av de medel,
som avsigos: for Bergh-ugnarnas ombyggnad och fér fullbordande av vat-
tenreningsanliaggningen, anvisades 3 000 000 kronor respektive.200 000 kro-
nor sdsom anslag a driftbudgeten. Sistndmnda arbeten ansigos nimligen till
motsvarande del ha karaktir av fornyelsearbeten..

Ar 1951 medgav riksdagen, att 185 000 kronor av de ar 1949 for utbyggna-
den anvisade medlen fingo anvindas for att ticka en del av de till samman-
Tagt 270 000 kronor uppskattade kostnaderna for ombyggnad av den s. k.
HG-ugnen. Aterstoden av det beriknade medelsbehovet for detta dandamal,
85 000 kronor, besireds av anslagsmedel, som avsetts fér fornyelse av bola-
gets redan befintliga anliggningar. Aven HG-ugnens ombyggnad syftade till
en icke ovisentlig héjning av produktionen,

Svenska skifferoljeaktiebolaget har nu dels framlagt vissa planer pa sam-
arbete med Kooperativa forbundet, avseende en kalksalpeterfabrik i anslut-
ning till skifferoljeverket i Kvarntorp, dels dskat ytterligare medel for att
ticka viss fordyring av den pégaende utbyggnaden och for att anskaffa en
ny jordavrymningsmaskin.

Vad forst angar den tilliinnade kalksalpetertillverkningen vid Kvarntorp
ma anfoéras féljande.

Sasom tidigare ndmnts, kommer driften vid skifferoljeverket i Kvarntorp
att, sedan den pagdende utbyggnaden i ar slutforts, lamna en visentligt hogre
produktion av bl. a. gas, 4nga och elektrisk kraft #dn tidigare. Det ar for skif-
feroljebolagets ckonomi av stor betydelse, att dessa produkter fa en sa for-
delaktig anvindning som majligt. Bolagets undersékningar ha givit vid han-
den, att detta blir fallet, om gasen anvindes for framstillning av kalksal-
peter. Vid en dylik tillverkning, for vilken gasens saminansiittning ir syn-
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nerligen limplig, komma aven énga och elektrisk kraft fran skifferoljever-
ket att tagas i ansprak i viss utstrickning. Tillverkningen av kalksalpeter
beridknas bli fullt konkurrenskraftig i forhallande till motsvarande industri-
foretag pa andra hall i landet, vilka anvinda importerad koks som révara.

Med hinsyn till de betydande investeringar, som dro nédvindiga for kalk-
salpeterfabriken, har skifferoljebolaget icke velat foresld, att rorelsen skall
finansieras av statsmedel. I stillet har bolaget — under beaktande jamvil av
vad statsutskottet ar 1949 anférde om oOnskvirdheten av samarbete med
annan kemisk-teknisk industri inom landet — savitt angar foretagets form
och finansiering tagit kontakt med Kooperativa forbundet, som tidigare vi-
sat sig intresserat for att utnyttja skiffergasen for gédningsmedelstillverk-
ning. Med Kooperativa férbundet har skifferoljebolaget triffat en preliminiar
overenskommelse som i stort sett gar ut pa att skifferoljebolaget och for-
bundet intrida som hilftendeligare i ett nytt aktiebolag, vilket skall omhién-
derha kalksalpetertillverkningen. Skifferoljebolagets andel i aktiekapitalet
skall tillskjutas av férbundet mot att det nya bolaget tillférsikras erforder-
liga leveranser av gas, dnga och elektrisk kraft m. m. fran skifferoljeverket.
Overenskommelsen innefattar dven bestimmelser om de priser, skifferolje-
bolaget skall fa tillgodorikna sig for sagda leveranser. Det nya bolagets an-
laggningar skola finansieras genom aktiekapitalet och genom uppléning mot
sikerheter, stillda av bolaget.

Det far anses vilbetinkt, att skifferoljebolaget pa lingre sikt och pa rim-
liga villkor sikerstiller avsiattningen av sina biprodukter. Ett samarbete
med andra industriféretag kan hirvid visa sig vara lampligt. Det forslag
till samgédende med Kooperativa forbundet, som bolaget framlagt, synes 1
huvudsak agnat att tillgodose skifferoljebolagets intressen. Direst férslaget
genomfores, synes bolagets avsattning av gas, anga och elektrisk kraft bli
tryggad for lang tid framat utan att bolaget behdver iklida sig nagon egent-
lig kapitalrisk. Ur allmén forsérjnings- och beredskapssynpunkt torde till-
komsten av det nya foéretaget ocksa bora hilsas med tillfredsstéllelse. Det
framlagda férslaget torde emellertid, med hiansyn bl. a. till vad som anférts
vid remissbehandlingen, f4 underkastas viss §verarbetning, som torde kra-
va ytterligare forhandling med Kooperativa forbundet. Kontakt i drendet
synes dven bora tagas med Sveriges lantbruksférbund. Definitiv stillning
kan diarfér dnnu icke tagas till fragan, vars slutliga 16sning givetvis ocksa
paverkas av mdjligheterna att erhélla byggnadstillstind. Da det har ar me-
ningen att ett stort statligt bolag skall upptaga en betydelsefull ny verksam-
hetsgren, har jag emellertid ansett lampligt att i detta sammanhang bringa
saken till riksdagens kiannedom.

Till tickande av o6kade kostnader for den pagidende utbyggnaden vid
Kvarntorp har skifferoljebolaget begirt anslag om sammanlagt 5000 000
kronor. Av detta belopp avses 2 705 000 kronor till ombyggnaden av Bergh-
ugnarna 2 och 3, 200 000 kronor till svavelverket, 150 000 kronor till vatten-
reningsanliggningen, 1500 000 kronor till utrustning fér 6kad skifferbryt-
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ning och 445 000 kronor till ombyggnad av HG-ugnen. Kostnadsékningarna
hinféra sig salunda till projekt, varom beslut fattats vid 1950 ars riksdag
och -— vad angar HG-ugnens ombyggnad — 1951 ars riksdag. Huvudorsaken
till férdyringen uppgives vara den allminna prisstegring, som intraffat se-
dan kostnadsberiakningarna ursprungligen gjotrdes. De hirav foéranledda
kostnadsokningarna kunna pa grundval av bolagets uppgifter i dess skrivelse
beraknas till i runt tal 2 900 000 kronor eller ca 23 procent av tidigare be-
riknade kostnader for dessa arbeten. Vidare har bolaget, efter hand som
nya erfarenheter vunnits, ansett sig bora vidtaga tekniska forbattringar av
anliggningarna i samband med utbyggnadsarbetet, varigenom uppkommit
kostnadsokningar uppgéende till, savitt framgar av bolagets berdkningar, om-
kring 1940 000 kronor. Slutligen beriknas kostnaderna for HG-ugnens om-
byggnad — oavsett fordyring av orsaker varom forut talats — komma att
bli 160 000 kronor hogre én tidigare beriknats till f61jd av brister i de ur-
sprungliga kostnadskalkylerna.

Nagon erinran mot beridkningarna av fordyringen eller mot styrelsens
hemstéllan att kostnadsokningarna tickas genom anslag av statsmedel har
icke framkommit vid remissbehandlingen av &rendet. Mot de av styrelsen
angivna beloppen har icke heller jag nagot att erinra. Jag finner ocksa ski-
ligt, att de kostnadsékningar, som foranletts av den allménna prisstegring-
en, tickas genom statsanslag & motsvarande belopp. Vad angar den fordy-
ring, som uppstatt till f6ljd av tekniska forédndringar av de ursprungligen
faststiallda planerna, finner jag visserligen onskvirt, att bolaget lagger sig
vinn om att pad férhand si genomarbeta mera omfattande projekt, att
visentliga justeringar i efterhand kunna undvikas. Man torde emecllertid
icke bora bortse fran att skifferoljebolaget, som é&r i fird med att genom-
fora ett intensivt och vidlyftigt utvecklingsarbete pa delvis nya omréden,
ibland kan goéra ovintade ron, vilka kunna leda till visentlig rationalisering
av driften och vilka dérfor rimligtvis bora beaktas trots risken av hégre in-
vesteringskostnader. Jag bitrider med hinsyn hirtill styrelsens anslagsyr-
kande dven i den del varom nu ar fraga. Betinkligt finner jag det diaremot
vara, d& bolaget till grund for anslagsberikning framliagger kalkyler, vilka,
sdsom fallet varit i friga om HG-ugnens ombyggnad, iro behiiftade med sa-
dana brister, att avsevird justering maste ske efter forhallandevis kort tid.
Négot papekande om vad har forekommit har dock icke gjorts av remissin-
stanserna. D4 vidare jamvil ombyggnaden av HG-ugnen uppgivits leda till en
avgjord forbattring av driftsresultatet, vill jag nu icke motsitta mig att bo-
laget av statsmedel erhdller full tickning ocksa for denna 6kade kostnad.

Slyrelsen for skifferoljebolaget har ansett, att den intriffade fordyring-
¢n till ett belopp av 1240 000 kronor ir hinférlig till sidana arbeten, viika
ha karaktiren av fornyelse av bolagets anlaggningar. Under dberopande hir-
av har bolaget hemstillt, att nimnda belopp matte anvisas utan aterbetal-
ningsskyldighet for bolaget, d. v. s. 4 driftbudgeten. En avvikande mening
har framforts av statskontoret, som haller fére, att medel & driftbudgeten
icke bora anvisas med hogre belopp én som svarar mot den kostnadssteg-
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ring, vilken beldper pa tidigare for fornyelsearbeten i samband med om-
byggnader anvisade medel. Enligt statskontorets beridkning bdra i f61jd hirav
endast 926 350 kronor anvisas 4 driftbudgeten och aterstoden av de dskade
medlen tillféras bolaget i form av lan under fonden for laneunderstod. Sa-
vitt jag kunnat finna, ir det icke utan en synnerligen ingdende utredning
mojligt att utréna, vilketdera av dessa forslag som innebir den mest skiliga
losningen av fragan om medelsanvisningens férdelning. Jag anser mig emel-
lertid kunna férorda, att ett till 1 000 000 kronor avrundat belopp anvisas &
driftbudgeten och Aaterstoden, 4 000000 kronor, & kapitalbudgeten under
fonden for ldneunderstod.

Bolagsstyrelsen har vidare hemstillt om 2 000 000 kronor fér anskaffning
av en ny jordavrymningsmaskin. Nimnda belopp utgor i stort sett skill-
naden mellan den nya maskinens inkoépspris och det beraknade forsilj-
ningsviardet av bolagets nuvarande jordavrymningsmaskin. Ifrdgavarande
anskaffning anser styrelsen noédvindig for att driften i skifferbrottet skall
kunna ordnas pa ett rationellt-satt. Bolaget har fér handels- och industri-
kommissionen foretett en rantabilitetskalkyl, som wvisar, att avsevarda be-
sparingar komma att géras vid anvindning av den nya maskinen. Pa grund-
val av denna kalkyl har kommissionen, som dven framhallit vissa fordelar
med ifrdgavarande inkép ur beredskapssynpunkt, utfirdat importlicens for
densamma. Med hansyn till nu pAmnda omstindigheter anser jag att skif-
feroljebolaget bor beredas mojlighet att anskaffa den nya jordavrymnings-
maskinen. Jag tillstyrker salunda, att 2000000 kronor i enlighet med
styrelsens hemstillan anvisas for dndamalet. Medlen torde, sasom statskon-
toret foreslagit, bora stéllas till bolagets forfogande sasom lan fran fonden
fér ldneunderstdd. I denna form skulle alltsd anvisas ett belopp av sam-
manlagt (4000 000 -+ 2000000 =) 6000000 krenor.

Da det enligt min mening 4r av vikt, att den pagdende utbyggnaden av
skifferoljeverket vid Kvarntorp icke onddigtvis fordrojes av likviditetsskal,
vill jag fororda, att den nu tillstyrkta medelsanvisningen sker a tillaggsstat
till riksstaten for innevarande budgetar.

Statskontoret har ansett, att det belopp bolagsstyrelsen vill lana for att
erhalla okat forlagskapital 4r sa stort, att Kungl. Maj:ts medgivande till
uppldningen bér inhdmtas. I anledning hirav ma framhallas att en uppla-
ning for ifrdgavarande dndamal i princip far anses falla inom ramen fér bo-
lagets lopande férvaltning. Med hinsyn till kreditbehovets storlek och om-
stindigheterna i 6vrigt synes dock i detta fall anmélan béra goras hos Kungl.
Maj.i innan bolaget vidtager atgarder for att upptaga nya férlagslan.

Under dberopande av det anférda hemstiller jag, att Kungl. Maj:t matte
foresla riksdagen att
a) till Tdckande av vissa kostnader fér Svenska skiffer-
oljeaktiebolagets verksamhet a tillaggsstat II till riksstaten
for budgetaret 1951/52 under tionde huvudtiteln anvisa ett
reservationsanslag av 1 000 000 kronor;
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b) till Ldn till Svenska skifferoljeaktiebolaget & tilliggs-
stat II till riksstaten for budgetaret 1951/52 under kapital-
budgeten: Fonden f6r laneunderstod anvisa ett investerings-
anslag av 6 000 000 kronor.

Med bifall till denna av statsridets 6vriga ledamoter
bitradda hemstillan forordnar Hans Maj:t Konungen, att
proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll
utvisar, skall avlatas till riksdagen.

Ur protokollet:

Bengt Augustinsson.

2 Bihang Lill riksdagens protokoll 1952, [ saml, Nr 100.



