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Nr 18.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående plan 
för flottans fartyg sbyggnader; given Stockholms slott 
den 4 januari 1952.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen bifalla de förslag, om vilkas 
avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.
Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.
I propositionen framlägges förslag till ny- och ombyggnadsprogram för 

flottans fartyg omfattande budgetåren 1952/59 till en sammanlagd kostnad av 
i runt tal 440 miljoner kronor. Vidare begäres bemyndigande att utlägga be­
ställningar på fartygsmateriel inom ramen för det föreslagna programmet in­
till en kostnad av 350 miljoner kronor.
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2 Kungl. Maj:ts proposition nr 18.

Utdrag av protokollet över försvars ärenden, hållet inför 
Hans Maj;t Konungm i statsrådet å Stockholms 
slott den 4 januari 1952.

Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden

Sköld, Danielson, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson,
Lingman, Hammarskjöld, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson,
Lindell.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­
fen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, fråga angående 
plan för flottans fartygsbyggnader och anför därvid följande.

Inledning.
Genom beslut vid 1942 års riksdag (prop. nr 210, rd. skr. nr 374) fastställ­

des i princip en plan för nybyggnad av örlogsfartyg under en femårsperiod 
omfattande budgetåren 1942/43—1946/47. Planen upptog bl. a. fartyg för en 
första utbyggnad av de operationsgrupper (numera benämnda eskadrar), som 
skulle utgöra kärnan i vårt försvar till sjöss. Efter kompletterande beslut om­
fattade planen — förutom färdigställande av under byggnad varande och be­
slutade fartyg, nämligen kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon, två jagare 
(typ modifierad stadsjagare), fyra kustjagare samt ett antal motortorpedbåtar 
och ubåtar — två större jagare (typ Öland), två mindre jagare (typ modifierad 
stadsjagare), en större motortorpedbåt samt ett antal mindre motortorped­
båtar och ubåtar. Under perioden byggdes även ett minfartyg.

Med anledning av det betänkande med förslag angående försvarets organi­
sation, som 1945 års försvarskommitté avgav, beslöts vid 1948 års riksdag 
(prop nr 206, rd. skr. nr 371) att två större jagare, tre ubåtar och ett antal 
mindre motortorpedbåtar skulle byggas. Ytterligare ersättningsbyggnad — av 
mindre minsvepare och andra smärre fartyg — beslöts vid 1949 och 1950 års 
riksdagar.

Nybyggnaden av fartyg för flottan under budgetåren 1947/48—1951/52 om­
fattar sålunda jagarna Halland och Småland, motortorpedbåtarna T 36—T 41, 
ubåtarna Hajen, Sälen och Yalen samt minsveparna M 51—M 56. Därjämte 
har 1951 års höstriksdag medgivit att vissa beställningar må utläggas å mate­
riel för två jagare och sex motortorped—motorkanonbåtar, vilka fartyg ingå 
i den plan för fartygsbyggnader som i det följande närmare kommer att be­
handlas.

Utöver här angiven nybyggnadsverksamhet har beslut fattats om genom­
gripande moderniseringar av fartygsmaterielen.



Kungl. Maj:ts ■proposition nr 18. 3
Fartygsbeståndets förändringar under åren 1942—1951 äro närmare redo­

visade i följande tablå.1

Stridsfartyg

Ant a 1 e n h e ter

1942 1945 1948 1951
Linje-
flottan

Reserv-
flottan

Linje­
flottan

Reserv­
flottan

Linje­
flottan

Reserv­
flottan

Linje­
flottan

Reserv­
flottan

Pansarskepp ........................................ 2 5 i 6 _ 5 _ 3
Kryssare ................................................ 1 1 i 1 3 1 3 1
Minfartyg................................................ — 1 i 1 1 1 1 1
Jagare .................................................... 10 8 13 8 12 3 12 1
Kustjagare (fregatter) ....................... 6 — 6 — 6 — 6 2
Motortorpedbåtar ............................... 16 — 20 — 18 — 21 —
Ubåtar .................................................... 23 — 26 — 25 — 24 —

Minsvepare ........................................... 44 10 44 8 42 2 18 26
Sammanlagt antal enheter 102 25 112 24 107 12 85 34

Sammanlagt tonnage 55 000 34 000 56 000 41000 64000 39000 62 000 31000

Efter femårsperioden 1942/47 har det de senaste åren, i avvaktan på resul­
tatet av arbetet inom 1949 års försvarsutredning, icke funnits någon plan på 
längre sikt för ersättningsbyggnad för flottans fartyg. Sedan det i början av 
år 1951 visat sig, att förslag från försvarsutredningen icke var att vänta åt­
minstone inom de närmaste åren, lät min företrädare i ämbetet i februari 1951 
chefen för marinen tillsätta en kommitté med uppgift att inom marinledningen 
utreda frågor rörande för ersättningsbyggnad lämpliga fartygstyper.

Denna kommitté avgav den 6 juni 1951 till chefen för marinen betänkande 
med förslag, som marinchefen med tillstyrkan överlämnade den 29 juni 1951. 
På grundval av dessa förslag, vilka tillstyrkts även av överbefälhavaren, hem­
ställde Kungl. Maj:t i propositionen 1951: 223 om bemyndigande att utlägga 
beställningar å viss materiel för två jagare och sex motortorped—motorkanon- 
båtar inom en kostnadsram av 20 miljoner kronor. Riksdagen beslöt i enlig­
het med Kungl. Maj:ts förslag (rd. skr. nr 376).

I det följande kommer att redogöras för innehållet i allenast vissa avsnitt 
av den nyssnämnda kommitténs betänkande. Huvudparten av kommittébe­
tänkandet är av den natur, att en närmare redogörelse för innehållet icke bör 
lämnas till statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde därför få in­
hämtas genom de handlingar, som komma att överlämnas till riksdagens 
vederbörande utskott.

Komniittéförslaget.
Kommittén har i enlighet med marinchefens direktiv till behandling upp­

tagit frågorna om ersättningsbyggnad för fartyg som under tidsperioden 
1952/58 avföras ur linje- respektive reservflottan, utbyggnad av två eskadrar 
med motortorped—motorkanonbåtar samt ombyggnad av äldre jagare och 
kustjagare.

1 Vissa av de under budgetåren 1947''SI beslutade fartygsbyggena komma icke att slut­
föras förrän efter år 1951. Deras inverkan på fartygsbeståndet framgår av tablån på sid. 12.
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I enlighet med gällande normer för livslängder beräknar kommittén att 
följande fartyg — utom ubåtar och minsvepare — komma att avföras ur- 
linje- respektive reservflottan under perioden 1952/58:

Ur linjeflottan 
kryssaren Gotland 1958 
jagaren Malmö 1955 

» Karlskrona 1956 
kust jagarna Romulus och Remus 1955 
15 motortorpedbåtar 1951—1953.

Ur reservflottan 
pansarskeppet Sverige 1953

» Drottning Victoria 1957
» Gustaf V 1958

minfartyget Clas Fleming 1953.

Utredningsarbetet har huvudsakligen varit inriktat på tekniska problem. 
Det har dock bedömts erforderligt att granska den operativa och taktiska bak­
grunden till kraven på ersättningsbyggnad. Därvid har man utgått ifrån dels 
de strategiska grunder om vilka enighet råder inom militärledningen, dels de 
uppgifter i krig, som överbefälhavaren tilldelat marinen. Kommittén har 
under detta arbete ävenledes beaktat vunna krigserfarenheter, krigstek- 
nikens utveckling efter det senaste världskriget samt främmande länders 
flottbyggnadsprogram. Ett särskilt intresse har ägnats den försvarsutredning, 
som nyligen slutförts i Norge och som lagts till grund för den norska flottans 
återuppbyggnad.

Vid omprövningen av de taktiska grunderna bär kommittén kommit till 
den uppfattningen, att principerna för 1942 års försvarsbeslut i vad avser sjö­
försvarets utformning i huvudsak alltjämt äro tillämpliga. De förhållanden som 
av kommittén ansetts i första hand böra beaktas vid den fortsatta utbyggnaden 
av den svenska flottan — utöver vad som framkom i den i anslutning till 
1942 års försvarsbeslut verkställda teknisk—taktiska utredningen — kunna 
sammanfattas på följande sätt.

Stort intresse måste ägnas den fortsatta utbyggnaden av de flottor som 
väntas uppträda i Östersjön samt förstörelsemedlens och skyddsmedlens ut­
veckling mot ökad effekt. Radaranläggningarnas och stridsledningsorganisa- 
tionens betydelse, undervattensvapnens utveckling samt luftvärnets ökade 
eldkraft och precision äro faktorer som särskilt böra beaktas. Dessutom bör 
vikt läggas vid det faktum att byggnadskostnaderna för alla fartygstyper 
stigit huvudsakligen på grund av den alltmer invecklade tekniska utrust­
ningen och automatiseringen.

Kommittén anför i anslutning härtill i huvudsak följande.

En påtaglig följd av den angivna utvecklingen är, att det blivit svårare att 
skapa ett fullgott skydd även för de största fartygsenhetema, Segheten i sjö­
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försvaret måste därför i främsta rummet tillgodoses genom tillräckligt antal. 
Med de ökade kostnaderna per enhet har problemet att erhålla det erforder­
liga antalet inom en rimlig kostnadsram blivit alltmera svårlöst. Detta har 
föranlett kommittén att lägga särskild vikt vid undersökningarna av vilka 
möjligheter som stå till buds att nedbringa kostnaderna per enhet för att 
ernå tillräckligt antal och därmed öka segheten i försvarssystemet med bibe­
hållen godtagbar slagkraft i förhållande till presumtiva fienders fartygstyper 
samt med bibehållna möjligheter att uppträda under samma klimatologiska 
förhållanden som en motståndare.

Kommittén har diskuterat frågan huruvida samtliga de i 1942 års försvars­
beslut upptagna fartygstyperna alltjämt böra ingå i flottans fartygsbestånd. 
Kommittén har därvid särskilt prövat huruvida det vore möjligt att ersätta 
vissa dyrbara enheter med ett större antal fartyg av mindre kostsam typ. 
Sistnämnda spörsmål har haft särskild betydelse vid bedömandet av frågorna 
om ersättningsbyggnad för kryssaren Gotland samt ersättning för den kraft­
förlust i 'lokalförsvaret, som uppstår då Sverigeskeppen måste utrangeras. 
Kommittén har kommit till den uppfattningen, att eskadrar sammansatta 
enligt de förslag som förelädes 1942 års riksdag utan tvekan alltjämt äro mest 
lämpade för våra förhållanden. Kommittén har emellertid konstaterat att 
oöverstigliga svårigheter skulle uppstå att inom en tänkbar kostnadsram er­
hålla det beräknade antalet kryssare samtidigt som man tillförde flottan er­
forderligt antal enheter av övriga fartygstyper. Kommittén har ansett det 
mest angelägna önskemålet vara att utbygga de .'båda år 1942 beslutade 
eskadrarna till full styrka, d. v. s. med fulltaliga jagar- och motortorpedbåts- 
förband, sammansatta av enheter ägnade att samverka inom eskadrarna.

I fråga om ersättningsbyggnad för Sverigeskeppen, vilka under de när­
maste åren skola utrangeras, har kommittén anfört i huvudsak följande.

För att segheten i försvarssystemet skall bibehållas, särskilt efter en re­
duktion av eskadrarnas fartygsbestånd genom krigsförluster och skador, 
ställas stora krav på sjöförsvarets bakre linjer, lokalstyrkorna. Med Sverige- 
skeppens planenliga utrangering inom den närmaste tiden sker här en all­
varlig åderlåtning. Kommittén har ägnat möjligheten att kompensera denna 
minskning av lokalförsvarets kraft stor uppmärksamhet. Ersättningsbyggnad 
av pansarskepp eller andra typer av starkare artilleri fartyg för lokalförsvaret 
har icke ansetts kunna inrymmas inom en rimlig kostnadsram. Det har därför 
varit nödvändigt att söka sig fram på andra vägar även om dessa icke leda 
till full ersättning för den slagkraft och motståndsförmåga, som den nuvarande 
stödstyrkan representerar. Därvid har kommittén undersökt möjligheterna 
att finna en för lokalförsvarsuppgifter lämplig motortorped—motorkanon- 
1 »åtstyp, vilken skulle draga så låga kostnader, att ett antal flottiljer om­
fattande stort antal enheter kunde uppsättas inom aktuella kustområden.

Kommittén har sålunda, vilket närmare kommer att framgå av det följande, 
ansett det möjligt att kompensera Sverigeskeppens bortfall med anskaffning 
av motortorped—motorkanonbåtar.

Med anledning av det ökade ubåtshotet har chefen för marinen i tidigare 
sammanhang föreslagit införande av en ny fartygstyp, benämnd ubåtsjakt-
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fartyg, närmast avsedd för jakt på fientliga ubåtar utanför egna utfartsleder 
från basområdena samt för tryggande av sjöfartsvägama. Kommittén har 
också kommit till den uppfattningen att ett stort antal fartyg erfordras för 
att bl. a. lokalt kunna neutralisera ubåtshotet utanför basområdena och för 
skydd av sjöfarten. Kommittén framhåller vidare att stora krav på sjövärdiga 
eskortfartyg föreligga för att trygga de för landet i dess helhet viktiga sjö- 
förbindelsema i Västerhavet. Kommittén har, som i det följande närmare 
kommer att utvecklas, föreslagit att ifrågavarande behov täckes därigenom att 
jagare, vilka av åldersskäl icke längre böra kvarstå i linjeflottan och vilka i 
linjeflottan ersatts med nya jagare, skola undergå en begränsad ombyggnad. 
En sålunda ombyggd jagare bör, föreslår kommittén, enligt internationell 
terminologi benämnas fregatt. I anslutning härtill framhålles emellertid att 
samtidigt som ombyggnaden av nämnda jagare resulterar i en förstärkning av 
beståndet av de för ubåtsjakt och eskorttjänst lämpade fartygen medför den 
en reduktion av lokalförsvarets styrka. Denna reduktion anser kommittén 
böra kompenseras efter samma grunder som i det föregående anförts beträf­
fande ersättningen för Sverigeskeppen.

Omvandlingen av den tidigare pansarskeppsflottan till en lättare flottyp 
i enlighet med 1942 års försvarsordning har, framhåller kommittén, medfört 
att torpeden och minan fått övertaga det svåra artilleriets roll som sänkande 
vapen. Minvapnet har därmed erhållit ökad betydelse i det svenska sjöför­
svaret.

För utläggning av minor kunna flertalet stridsfartyg, speciella minfartyg 
samt till hjälpfartyg omändrade handelsfartyg utnyttjas. Kommittén fram­
håller emellertid att stridsfartygen i första hand äro avsedda för andra ända­
mål än minutläggning samt att det åtgår relativt lång tid att omändra han- 
delsfaryg till hjälpfartyg. Hjälpfartygen skulle därför i regel icke kunna på­
räknas i ett krigs inledningsskede därest icke kriget hade föregåtts av en 
längre tids beredskapstillstånd och hjälpflottans mobilisering hade genom­
förts. Kommittén har därför funnit det synnerligen angeläget att det för ut- 
rangering mogna minfartyget Clas Fleming ersättes med ett nytt minfartyg.

Kommittén har erhålllit visst tekniskt underlag för bedömning av hur en 
utveckling av robotvapnet kan tänkas inverka på fartygsbyggnadspolitiken. 
Av detta underlag har kommittén funnit att tidsfaktorerna för robotmaterie- 
lens konstruktiva färdigställande äro tämligen svåra att fastställa. Kommit­
tén har även funnit att möjligheterna att utnyttja ett i sinom tid utbyggt 
robotvapen mot sjömål förutsätter tillgång på övervattensfartyg.

Sammanfattningsvis har kommittén av den verkställda granskningen av 
de taktiska utgångspunkterna dragit den slutsatsen, att de tekniska under­
sökningarna böra inriktas på följande fartygstyper: jagare, fregatter, motor- 
torped—motorkanonbåtar samt minfartyg. Beträffande ubåtar och minsve- 
pare har kommittén ansett sig böra förorda fortsatt ersättningsbyggnad med 
de typer, som f. n. äiro under konstruktion eller byggnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.
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Som grund för sina tekniska undersökningar bär kommittén uppställt 
vissa piincipiella riktlinjer.

En genomgående strävan har sålunda varit att standardisera fartygsbestån- 
det i avsikt att genom serietillverkning ernå lägre material- och byggnads- 
kostnader. Genom enhetliga fartygstyper skulle vinnas icke oväsentliga för­
delar med hänsyn till taktik och utbildning, varjämte underhållstjånsten skullle 
förenklas och underhållskostnaderna minskas.

Med hänsyn till önskvärdheten att hinna med ersättningsbyggnad för far­
tyg, vilka inom den närmaste tiden falla för åldersstrecket, har kommittén 
vidare eftersträvat att få fram konstruktioner, som draga kortast möjliga 
byggnadstid. Det har därför bedömts vara av vikt att undvika sådana ny­
konstruktioner, som medföra omfattande ritnings- och konstruktionsarbeten.

Av bl. a. dessa skäl ha i första hand undersökts möjligheterna att bygga 
vidare på redan befintliga konstruktioner. Därigenom har kommittén kommit 
att stå på en fastare grund då det gällt att beräkna kostnader och leverans­
tider, varjämte man kunnat undvika teoretiska spekulationer angående far­
tygens och vapnens prestanda. De erfarenheter, som vunnits under och efter 
det senaste kriget, ha ändock på många, områden kunnat utnyttjas på de far­
tygstyper, som upptagits i kommitténs förslag.

Kommittén har förordat, att man undviker varje förändring av ritningar 
under pågående tillverkning. Endast därigenom, framhåller kommittén, kan 
man påräkna att byggtiderna kunna hållas. Man kan därigenom också und­
vika ändringskostnader.

-Den av kommittén verkställda tekniska undersökningen av de för ersätt­
ningsbyggnad lämpliga fartygstyperna har sammanfattningsvis givit föl­
jande resultat.

Med hänsyn till den ekonomiska situationen, läget på arbetsmarknaden och 
den begränsade tid som står till förfogande har kommittén ansett sig icke 
böra föreslå någon nybyggnad av kryssare.

Enligt kommitténs uppfattning erfordras jagare i eskadrarna, i andra offen­
siva grupper samt för självständiga företag, mineringsoperationer och sjö- 
fartsskydd. Erfarenheterna från det andra världskriget anses nämligen ha visat 
jagarens mångsidiga användbarhet i sjökriget. I de utländska marinerna 
kvarstår alltjämt jagaren på en framträdande plats i nybyggnadsplanerna, 
vilket gäller såväll stormakterna som de mindre nationerna.

Kommittén föreslår därför att jagare skola ingå i vår flotta och att de 
jagare, som överföras till reservflottan, skola ersättas med nya jagare. Vidare 
föreslås att kryssaren Gotland vid övergången till reservflottan ersättes med 
två jagare.

För nybyggnad kunna, enligt kommittén, ifrågakomma antingen jagare av 
nu befintliga typer — typ Visby, Öland eller Halland — eller ock jagare av 
helt ny typ.

Kommittén har konstaterat, att den tillgängliga tiden icke medgiver bygg-

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.



nåd av jagare enligt helt ny typ. Kvar står sålunda endast möjligheten att 
bygga jagare av en typ, för vilken ritningar finnas klara, d. v. s. enligt någon 
av typerna Visby, Öland eller Halland.

Av dessa är Visbyjagaren byggd på konstruktioner från tiden före det 
andra världskriget. Dess ringa storlek anses icke medgiva införande av de 
vapen och hjälpmedel, som krävas på en jagare avsedd att upptaga strid med 
moderna jagare.

De två jagartyper, som enligt kommitténs mening kunna läggas till grund 
för ytterligare byggnad, äro således jagare av typ Halland och av typ Öland.

•Tagare av Hallandtyp, villken ur flera synpunkter anses överlägsen Öland- 
jagaren, skulle väl lämpa sig för ytterligare nybyggnad, men med hänsyn till 
önskvärdheten att erhålla ett större antal enheter inom en begränsad kostnads­
ram bär kommittén stannat inför den billigare Ölandjagaren vilken efter 
vissa modifikationer ansetts godtagbar. Modifikationerna skulle innebära 
bl. a. att luftvärnet avsevärt fömstärkes, att effekten hos ubåtsjaktbeväp- 
ningen ökas samt att flytbarheten förbättras. Ändringarna komma, fram­
håller kommittén, att medföra en mindre standardsänkning inom vissa andra 
områden.

Kommittén har beräknat att ändringarna — tillsammans med de begräns­
ningar i fråga om kostnader för ritningar som uppkomma därigenom att större 
delen av ritningarna till nuvarande jagare av typ Öland kan användas — med­
föra en kostnadsminskning i förhållande till kostnaderna för byggandet av 
Öland jagare med ca 5,5 miljoner kronor per fartyg enligt prisläget den 1 
juli 1949 och under förutsättning av seriebyggnad av fyra fartyg. Denna be­
tydande kostnadsminskning innebär, påpekar kommittén, att man för samma 
kostnad kan bygga antingen fyra jagare av modifierad Ölandtyp eller tre 
jagare av Hallandtyp.

Kommittén föreslår därför, att jagarna Malmö och Karlskrona samt krys­
saren Gotland ersättas med fyra jagare av modifierad Ölandtyp.

Som i det föregående nämnts har kommittén ansett behovet av speciella 
fartyg för ubåtsjakt och eskorttjänst vara mycket stort och förordat att äldre 
jagare ombyggas till fregatter. Kommittén har nämligen efter verkställda 
undersökningar funnit att stads- och kustjagare efter ombyggnad i stort sett 
fylla de krav som kommittén uppställt på en fregatt. Kommittén anför dock 
följande reservation.

I fråga om lluftvärnsbestyckningen har det av utrymmes- och stabilitetshän- 
syn icke varit helt möjligt att fylla uppställda krav i den utsträckning, som 
varit önskvärd. En förbättring i förhållande till nuläget kan dock vinnas ge­
nom införande av fullt moderna automatpjäser.

Kommittén föreslår dels att jagarna Klas Horn, Göteborg, Stockholm, 
Malmö och Karlskrona samt kustjagarna Romulus och Remus vid överföringen 
till reservflottan byggas om till fregatter, dels att kustjagarna Mode, Magne, 
Munin och Mjölner byggas om till fregatter redan innan de enligt planerna 
skola överföras till reservflottan.
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Sistnämnda förslag är betingat av önskemålen att disponera vissa pjäser 
från jagarna av Mode-typ för vissa andra jagare samt att snarast öka antalet 
fartyg lämpade för eskorttjänst.

Beträffande de motortorpedbåtar som utmönstras ur flottan under perio­
den 1952/58 bär kommittén föreslagit ersättningsbyggnad av båtar enligt typ 
T 32. Beträffande motortorpedbåtar av större typ, vilka enligt statsmak­
ternas uttalanden vid 1942 års och 1948 års riksdagar böra ingå i eskadrarna 
för att dessa skola ernå tillräcklig torpedinsats, har kommittén anfört i hu­
vudsak följande.

Denna förstärkning av motortorpedbåtsvapnet har fördröjts i avvaktan 
på utvecklingen av lämplig svenskbyggd motor. En provbåt (T 101) har emel­
lertid färdigställts, vilken för närvarande hålller på att provas. Denna har dock 
i avvaktan på det slutliga färdigställandet av svenska motorer utrustats med 
motorer av utländsk tillverkning.

Kommittén har i detta sammanhang åter påtalat den kraftförlust som 
drabbar sjöförsvarets bakre linjer i och med Sverigeskeppens bortfall och 
genom omvandlingen av lokalstyrkornas jagare till fregatter. Planenligt skulle 
också kust jagarna Remus och Romulus ersättas med nya enheter vid över­
gången från linje- till reservflottan, om det lätta fartygsbeståndet skulle kunna 
vidmakthållas, kommittén har, som tidigare nämnts, kommit till den uppfatt­
ningen att avgången av fartyg ur lokalförsvaret borde motverkas genom att 
in oto r torp ed—m o t o rkano nb åtar tilldela des lokals ty rko ma.

Till frågan om för byggnad lämpliga båttyper har kommittén anfört i 
huvudsak följande.

De i flottan för närvarande ingående moderna motortorpedbåtstyperna ut­
göras av den nya provbåten av större typ, T 101, samt den mindre typen, 
T 32. Kommittén har vägt en fortsatt nybyggnad av båda dessa typer — var­
vid den större i så fall skulle avses ingå i eskadrarna för samverkan med 
kryssare och jagare och den mindre i lokalstyrkorna — mot att i standandi- 
seringssyfte endast nybygga en typ, vilken skulle vara användbar såväl i 
eskadrarna som i lokalförsvaret. Vid undersökningen har stor vikt lagts vid 
att motortorpedbåten skulle kunna förses med starkast möjliga artillenbe- 
styckning för bekämpning av fientliga motortorpedbåtar och mindre mva-
sionsfarkoster. ............ , ,

Undersökningen har visat, att det icke ar möjligt att pa detta fartygs- 
slags ringa deplacement uppställa för nämnt ändamål tillräckligt starkt artil- 
len samtidigt med erforderlig torpedbestyckning. Däremot borde det vara 
möjligt att ge fartyget alternativt torped- eller artilleribestyckning med möj­
lighet att på kort tid växla från ett till ett annat bestyckningsalternativ.

Kommittén har på den tid som stått till buds icke hunnit slutföra ifråga­
varande undersökningar. Den har därför inskränkt sig till att konstatera att 
motortorped—motorkanonbåtar böra nybyggas dels som ersättning för de 
båtar som närmast falla för åldersstrecket, dels för att komplettera eskadrar­
nas torpedvolym och dels slutligen som ersättning för den kraftförlust, som 
inom den närmaste tiden uppkommer inom lokalförsvaret.
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Undersökningarna rörande behovet av minfartyg i vår flotta har, såsom 
redan framhållits, visat det synnerligen angelägna i att minfartyget Clas 
Fleming vid dess bortfall nr reservflottan ersättes med ett nytt fartyg. 
De tekniska undersökningarna ha givit vid handen, att det nya fartyget skulle 
kunna begränsas till ett deplacement om ca 2 000 ton utan minor. För att 
begränsa kostnaderna har kommittén ansett sig böra förorda att minfartyget 
bygges enligt handelsfartygsstandard men med förbättrad flytbarhet.

Kommittén har sålunda föreslagit att minfartyget Clas Fleming, när det 
lämnar reservflottan, ersättes med ett nytt minfartyg av i betänkandet an­
given typ.

Enär projektarbete för närvarande pågår inom marinförvaltningen beträf­
fande de vid 1948 års riksdag för tillverkning beslutade tre ubåtarna av Hajen- 
typ har kommittén ansett sig icke böra närmare undersöka ubåtstyperna. 
Kommittén anser att de ubåtar, som under perioden planenligt böra till­
komma som ersättning för ubåtarna Sjölejonet, Sjöbjörnen och Sjöhunden, 
böra vara av Hajentyp.

Sex nya minsvepare av typ M 51 äro för närvarande under byggnad, och 
kommittén anser att denna typ bör väljas vid ersättningsbyggnad för min­
svepare. Under perioden beräknas fyra minsvepare av Jägarentyp skola över­
föras till reservflottan och tjugo minsvepare av mindre typ utrangeras. 
Tjugofyra minsvepare skulle således enligt tillämpade principer byggas under 
sexårsperioden. I avsikt att slå ut byggnadskostnaderna på en längre tids­
period och motverka att i framtiden alltför stora grupper minsvepare inom 
kort tid falla för åldersstrecket föreslår emellertid kommittén, att under 
perioden 1952/58 endast halva antalet, d. v. s. tolv, minsvepare ersättes. Detta 
har kommittén funnit möjligt under förutsättning, att endast de minsvepare, 
som skola ersättas under perioden, rustas i fred, medan de övriga tolv under­
hållas i materielberedskap.

En av kommittén överslags vis verkställd granskning av det föreslagna ny- 
och ombyggnadsprogrammet ur bemanningssynpunkt har visat att vis,sa 
jämkningar mellan olika personalkategorier torde bliva nödvändiga men att 
någon ökning av den totala kadern av personal icke skulle erfordras. Kom­
mitténs förslag skulle vidare kunna genomföras utan någon väsentlig ändring 
av nuvarande marinorganisation.

Ett förverkligande av det föreslagna ny- och ombyggnadsprogrammet 
skulle enligt kommitténs beräkningar medföra följande kostnader enligt 
prisläget den 1 juli 1950.
4 jagare av modifierad Ölandtyp ...............................................  128,o milj. kr.
1 minfartyg av ny typ ...................................................................  15’0 » »
3 ubåtar av Hajentyp .................................................................... 4g 0 ;> s

12 minsvepare av typ M 51 ...........................................................  26,4 » »
11 motoi-tarped—motorkanonbåtar av modifierad typ T 101 ... 77,o » »
15 motortorpedbåtar av typ T 32 ................................................... 36j0 » „
Ombyggnad av 5 jagare och 6 kustjagare till fregatter ............. 26,5 » »

Summa 356,9 milj kr.
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Kommittén framhåller att reservdelar för maskinerier hittills som regel 
icke upptagits i byggnadskostnaderna. Med hänsyn till nödvändigheten att 
snabbt kunna utföra reparation av maskinanläggningar under krig har kom­
mittén bedömt det önskvärt att samtidigt med beställning av fartygens ordi­
narie maskinanläggningar m. m. jämväl beställa vissa reservaggregat. För 
det föresilagpa nybyggnadspJrogrammet ha kostnaderna för dylika reserv­
delar uppskattats till omkring 16 miljoner kronor. Inklusive reservdelar skulle 
alltså de av kommittén föreslagna ny- och ombyggnaderna av fartyg för flot­
tan under budgetåren 1952/58 betinga en total kostnad enligt prisläget den 
1 juli 1950 av 373 miljoner kronor.

Kommittén har i sina nämnda beräkningar icke medtagit kostnader för 
nybyggnad av trängfartyg och fartyg för kustartilleriet, eventuell ytterligare 
modernisering av fartygsmateriel samt försök avseende fartygsmateriel och 
förberedelser för ombyggnad av hjälpfartyg. Det sammanlagda årliga medels­
behovet för dessa ändamål beräknar kommittén till 5 å 6 miljoner kronor. 
I de nyss framlagda kostnadsberäkningarna ha icke heller inberäknats kost­
nader för ersättningsbyggnad för kustjagarna Komulus och Kemus, vilka 
under år 1955 beräknas bliva överförda till reservflottan, eller för förstärk­
ning av lokalstyrkornas bestånd av motortorped—motorkanonbåtar vid Sve- 
rigeskeppens bortfall och vid ombyggnaden av äldre jagare och kustjagare 
till fregatter. Kommittén har beräknat att därest den ersättningsbyggnad 
varom här är fråga omfattade två flottiljer om sammanlagt 30 motortonped— 
motorkanonbåtar skulle detta föranleda en ökning av den redovisade kost­
nadsramen för budgetåren 1952/58 med sammanlagt 135 miljoner kronor. I 
detta belopp ha kostnader för reservdelar inräknats.

Chefen för marinen.
Chefen för marinen har, såsom inledningsvis framhållits, tillstyrkt det av 

kommittén framlagda förslaget. Beträffande förslaget att i fortsättningen 
bygga jagare av modifierad Ölandtyp har marinchefen anfört i huvudsak 
följande.

När marinförvaltningen de två senaste åren äskade medel för två jagare, 
var avsikten att bygga vidare på Halland jagaren, d. v. s. den typ, av vilken 
två jagare enligt beslut av 1948 års riksdag äro under byggnad.

Skillnaden i kostnad mellan jagare av Hallandtyp och jagare av den enligt 
kommitténs förslag modifierade Ölandtypen är emellertid så stor, att fyra 
modifierade ölandjagare kunna erhållas för samma kostnad som tre Hal- 
landjagare. Då den modifierade ölandjagaren i stort sett är jämbördig med 
moderna utländska jagare och då antalet- enheter måste tillmätas stor bety­
delse, böra jagare av modifierad ölandtyp utnyttjas för den ersättningsbygg­
nad, varom här är fråga.

Tidigare har marinchefen med anledning av det allvarliga hot mot våra 
örlogs- och handelsfartyg, som en fiendes ubåtar beräknas komma att utgöra, 
anmält ett behov av tjugo ubåtsjaktfartyg. Marinchefen anför nu i fråga om 
dessa fartyg i huvudsak följande.

Kungl. May.ts proposition nr 18.
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Bristen på fartyg särskilt lämpade för eskorttjänst är stor i vår flotta. En 
nybyggnad av fartyg för detta ändamål är därför ett önskemål. En nybygg­
nad av erforderligt antal fregatter kan emellertid knappast inrymmas i ny- 
byggnadsprogrammet för sexårsperioden vid sidan av än mera nödvändig er- 
sättningsbyggnad för övriga fartygstyper. Den föreslagna ombyggnaden av- 
äldre jagare och kustjagare, vilken innebär att ett relativt stort antal fregatter 
bli tillgängliga under perioden, bör därför i dagens läge tillgripas.

Beträffande den av kommittén ifrågasatta förstärkningen av motortorped- 
båtsvapnet har chefen för marinen framhållit, att han av ekonomiska skäl 
anser sig för närvarande icke kunna föreslå den enligt hans mening synner­
ligen önskvärda förstärkningen av motortorpedbåtsvapnet såsom viss mot­
vikt mot den kraftförlust som beräknas uppkomma i lokalförsvaret under 
sexårsperioden. Marinchefen föreslår, att denna ersättningsbyggnad får tagas 
upp i nybyggnadsprogrammet för tiden efter sexårsperioden 1952/58.

Därest det föreslagna byggnadsprogrammet genomföres kommer fartygs- 
beståndet att utvecklas på sätt framgår av följande tablå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.

Stridsfartyg

Antal onhet e r

1954 1957 1960
Linje-
flottan

Reserv-
flottan

Linje­
flottan

Reserv­
flottan

Linje-
flottan

Reserv­
flottan

Pansarskepp............................. o i
Kryssare.................................................... 3 — 3 2 i
Miufartyg ................................. 1 — 2 ___ 2
Jagare..................................... 12 i 14 i 12 2
Kustjagare (fregatter) ....................... 6 •i 4 8 4 9
Motortorpedbåtar................................. 12 — 27 ___ 37
Ubåtar.................................................... 21 — 21 ___ 17
Minsvepare ............................................ 25 25 28 16 26 22

Sammanlagt antal enheter 80 32 »0 26 100 34
Sammanlagt tonnage 65 000 22 000 72 000 19000 63 000 21 000

Departementschefen.

Efter budgetåret 1946/47 — det sista året i den femårsperiod som avsågs i 
1942 års försvarsbeslut — har ingen fast plan för flottans ersättningsbyggnad 
förefunnits. Vid 1948 års riksdags behandling av försvarsfrågan fastslogos 
visserligen vissa allmänna riktlinjer för ersättningsbyggnaden under den när­
maste framtiden men beslutet innefattade icke någon detaljerad plan för 
ersättningsbyggnaden för en längre tidsperiod.

De av 1948 års riksdag fastställda riktlinjerna inneburo, att flottans ersätt- 
ningsbyggnad skulle inriktas på att vidmakthålla beståndet av jagare och av 
Lättare fartyg samt att komplettera detsamma med ett antal större torped­
båtar, avsedda att planenligt ingå i de operationsgrupper, vilka skapades 
genom 1942 års försvarsbeslut. Med dessa riktlinjer som utgångspunkt äskade 
marinförvaltningen för budgetåren 1950/51 och 1951/52 medel för nybyggnad 
av bland annat två jagare av typ Halland och ett antal ubåtsjaktfartyg av ny typ.
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Främst med hänsyn till det då pågående arbetet inom 1949 års försvarsutred- 
ning föranledde dessa förslag icke någon statsmakternas åtgärd.

Sedan det i början av år 1951 visat sig, att utredningsarbetet inom för- 
svarsutredningen måste uppskjutas på oviss tid, har chefen för marinen, såsom 
redan i propositionen 1951:223 anmälts, framlagt en inom marinledningen 
verkställd utredning av frågan om fartygstyper lämpliga för flottans ersätt- 
ningsbyggnad ävensom ett på grundval därav utarbetat förslag till plan för 
ny- och ombyggnad av flottans fartyg under de sex budgetåren 1952/53— 
1957/58.

Förslaget innebär i huvudsak följande. Byggnadsverksamheten under sex- 
årsperioden bör i princip ha till ändamål att dels tillföra flottan nya enheter 
som ersättning för fartyg vilka under sexårsperioden beräknas bli överförda 
från linje- till reservflottan eller utrangeras, dels komplettera operations- 
grupperna (numera benämnda eskadrar). För att nå dessa mål föreslås ny­
byggnad av fyra jagare av modifierad ölandtyp, 11 motortorped—motorkanon- 
båtar av större typ, 15 motortorpedbåtar av typ T 32, tre ubåtar av Haj entyp, 
ett minfartyg av ny typ och 12 mindre minsvepare (typ M51). Dessutom före­
slås att 11 äldre jagare skola ombyggas till fregatter (för eskorttjänst, ubåts- 
jakt m. m.). De till nybyggnad föreslagna fyra jagarna avses som ersättning för 
två stadsjagare och för kryssaren Gotland. Motortorped—motorkanonbåtarna 
avses för komplettering av eskadrarna. Övriga till nybyggnad föreslagna fartyg 
skola ersätta motsvarande enheter, vilka under perioden enligt nu gällande 
tidsnormer beräknas bli överförda till reservflottan eller utrangeras.

Det föreslagna ny- och ombyggnadsprogrammet har kostnadsberäknats till 
373 miljoner kronor enligt prisläget den 1 juli 1950.

För egen del får jag erinra om att flottans fartygsbestånd helt naturligt 
utgör den kärna, omkring vilken verksamheten inom flottan bygges upp. Oviss­
het om fartygsbeståndets framtida storlek och sammansättning måste därför 
väsentligt försvåra planläggningen beträffande personal, utbildning, land- 
organisation o. s. v. Jag finner det därför i likhet med de militära myndig­
heterna angeläget, att en för flera år gällande plan för flottans fartygsbygg- 
nader fastställes av statsmakterna.

Det av chefen för marinen framlagda förslaget, vilket ansluter sig till de 
riktlinjer för fartygsbyggnadspolitiken som fastställts av 1948 års riksdag, har 
jag funnit väl avvägt ur ekonomisk synpunkt. Såsom av utredningen framgår 
föreligga önskemål om ytterligare nybyggnad av lätta fartyg för att kompen­
sera bortfallet ur reservflottan av pansarskeppen av typ Sverige m. m. I likhet 
med chefen för marinen anser jag emellertid, att med denna ersättnings- 
byggnad bör anstå till tid efter utgången av den period, som den nu föreslagna 
planen skall avse.

Enligt förslaget skall nybyggnaden av fartyg i huvudsak inriktas på typer 
för vilka redan finnas konstruktionsritningar. Med hänsyn till såväl tillgången 
på teknisk personal som de betydande kostnaderna för nykonstruktioner på 
detta område finner jag detta välbetänkt.

Kungl. May.ts 'proposition nr 18.
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Redan vid 1951 års riksdags höstsession har beslutats, att nybyggnaden av 
jagare skall avse dylika av modifierad ölandtyp. I fråga om motortorped— 
motorkanonbåtar har i berörda riksdagsbeslut förutsatts nybyggnad av en typ 
motsvarande typ T 101. I fråga om sistnämnda fartyg bör emellertid, med 
hänsyn till de begränsade erfarenheter som hittills erhållits beträffande denna 
fartygstyp, möjligheter till jämkningar föreligga. Förslaget beträffande övriga 
fartygstyper föranleder ingen erinran från min sida. Mot den föreslagna be­
nämningen fregatter på fartyg för ubåtsjakt- och eskortuppgifter har jag intet 
att erinra.

Enligt förslaget skola 46 fartyg nybyggas, samtliga lätta.. Detta skulle, 
såsom framgår av sammanställningen å s. 12, innebära, att antalet enheter 
skulle stiga under perioden samtidigt som det sammanlagda tonnaget 
minskar. Jag finner denna utveckling i riktning mot ökat antal enheter er­
forderlig för att motverka den nedgång i slagkraft, som blir följden av att 
vissa större fartyg slopas utan att ersättas av nya enheter av samma styrka.

Jag har sålunda ansett mig kunna till alla delar ansluta mig till marin­
chefens förslag beträffande såväl fartygstyper som antalet enheter. Härvid 
har förutsatts, att förslaget kan genomföras utan att medföra ökning av de 
årliga kostnaderna för personal, utbildning och underhåll m. m.

Jag har intet att erinra mot marinchefens kostnadsberäkningar, såsom förut 
anförts slutande på ett belopp av 373 miljoner kronor enligt prisläget den 
1 juli 1950. Med hänsyn till de efter denna tidpunkt inträdda prisstegringarna 
måste man räkna med en ökning av nämnda belopp. Jag uppskattar kostna­
derna per den 1 juli 1951 till i runt tal 440 miljoner kronor.

Efter undersökningar bl. a. rörande produktionsläget inom berörda indu­
strier har chefen för marinen ansett sig kunna räkna med att det föreslagna 
programmet skall kunna genomföras under sexårsperioden 1952/53—1957/58. 
Då det med ledning av vunna erfarenheter synes tveksamt om planen skall 
kunna genomföras på denna tid, föreslår jag, med beaktande jämväl av stats- 
finansiella synpunkter, att planen utsträckes att omfatta jämväl budgetåret 
1958/59.

Totalkostnaderna för fartygsbyggnadsplanen beräknas såsom nyss anförts 
enligt prisläget den 1 juli 1951 till 440 miljoner kronor. Enligt beslut vid 1951 
års riksdags höstsession har marinförvaltningen bemyndigats att utlägga be­
ställningar intill ett belopp av 20 miljoner kronor, varför resterande kostnad 
skulle utgöra 420 miljoner kronor. Då det icke synes erforderligt att under 
budgetåret 1952/53 beställa de i planen upptagna ubåtarna, föreslår jag, att av 
riksdagen nu utverkas bemyndigande att utlägga ytterligare beställningar för 
planens genomförande inom ramen för ett belopp av 350 miljoner kronor. Jag 
utgår från att Kungl. Maj:t skall äga utnyttja bemyndigandet redan under 
innevarande budgetår. Uppkommande behov av betalningsmedel torde kunna 
rymmas inom de anslag till Marinen: Fartygsbyggnader, som anvisats för 
budgetåret 1951/52 respektive äskats i 1952 års statsverksproposition (bil. 6 
punkt 91).

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.
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Den här framlagda planen avser endast flottans fartyg. Vid en uppskattning 
av det totala medelsbehovet för fartygsbyggnader måste även beaktas kostna­
derna för ny- och ombyggnad av kustartilleriets fartygsmateriel samt av träng- 
fartyg m.m. ävensom för den försöksverksamhet som avser fartygsmaterielen. I 
planen ha icke heller inräknats kostnader för att avsluta de nybyggnads- och 
moderniseringsarbeten, varom riksdagen redan fattat beslut eller varom för­
slag framlagts i årets statsverksproposition. De sammanlagda kostnaderna för 
ändamål, som skola tillgodoses med anlitande av anslaget Marinen: Fartygs­
byggnader, kunna enligt prisläget den 1 juli 1951 preliminärt uppskattas på

Kungl. Maj:ts proposition nr 18.

sätt framgår av följande sammanställning (beloppen i miljoner kronor).
Ny- och ombyggnad av fartyg för flottan enligt nu framlagd plan ........... 440
Vid utgången av budgetåret 1951/52 kvarstående äldre bemyndiganden

som icke täckts av betalningsanslag ........................................................... 73
I 1952 års statsverksproposition äskade bemyndiganden för budget­

året 1952/53 ........................................................................................................ 48
Bemyndiganden för budgetåren 1953/59 för kustartilleriets fartyg, träng-

fartyg och försöksverksamhet ........................................................................ 36
Merkostnader på grund av prisstegringar avseende äldre beställningar ... 27

Summa 624
Ehuru den tidsperiod, som den nu föreslagna planen skall avse, enligt det 

föregående skulle förlängas till sju år, torde det vara berättigat att räkna med 
att av sagda belopp cirka 90 miljoner kronor komma att erfordras först efter 
siuårsperiodens utgång. Genomsnittskostnaden per år under sjuårsperioden

skulle da utgöra I------- —-----—I omkring <5 miljoner kronor, eller 15 miljoner

kronor mera än som anvisats för innevarande budgetår.
Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att enligt i det föregående angivna 

riktlinjer meddela de närmare bestämmelser som erfordras för planens genom­
förande.

Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
måtte föreslå riksdagen att

a) godkänna den plan för flottans fartygsbyggnader för budget­
åren 1952/53—1958/59, som i det föregående angivits;

b) bemyndiga Kungl. Maj:t att medgiva utläggande av beställ­
ningar enligt nämnda plan inom cn kostnadsram av 350 000 000 
kronor.

Med bifall till vad föredragande departementschefen 
sålunda, med instämmande av statsrådets övriga ledamöter, 
hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riks­
dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till 
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet: 
Fredrik v. Scheele.


