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Nr 200.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående flyttning 
av Stockholms örlogsbas; given Stockholms slott den 
8 april 1953.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över förvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.
Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen framlägges förslag till principbeslut om flyttning av 
Stockholms örlogsbas till Stockholms södra skärgård. Enligt förslaget skall 
örlogsvaret förläggas till Muskö och där till huvuddelen insprängas i berg. 
örlogsstationen föreslås skola uppdelas så att varvet å Muskö övertar de 
uppgifter, som äger direkt anknytning till varvsverksamheten, medan åter­
stoden av stationen förlägges till Berga i omedelbar anslutning till mari­
nens där befintliga skolanläggningar. I samband härmed behandlas vissa 
frågor rörande Ostkustens marindistrikt m. in.
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Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför 
Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 8 april 1953.

Närvarande :

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden 
Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, 
Lingman, Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nor­
denstam,

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler 
chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, frågan om 
flyttning av Stockholms örlogsbas och anför därvid följande.

I årets statsverksproposition har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att, 
i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flyttning av Stockholms 
örlogsbas för budgetåret 1953/54 beräkna ett investeringsanslag av 460 000 
kronor under befästningars delfond av försvarets fastighetsfond.

Sedan beredningen av ärendet numera slutförts, förordar jag att för­
slag till principbeslut om flyttningen framlägges för riksdagen.

I. INLEDNING.

Frågan om flyttning av Stockholms örlogsbas, varmed främst förstås 
örlogsstationen och örlogsvarvet, från huvudstadens centrum har i snart 
100 år varit föremål för utredningar och överväganden av statsmakterna. 
Motionsvägen upptogs frågan redan vid 1856—1858 års riksdag och den 
första utredningen igångsattes år 1863 genom beslut av Kungl. Maj:t. Där­
efter har frågan utretts ett flertal gånger samt vid skilda tillfällen berörts 
i propositioner, motioner och riksdagsskrivelser, dock utan att något be­
slut om utflyttning fattats. Den näst sista utredningen verkställdes av 
chefen för marinen och avlämnades den 24 januari 1939.

Nämnda utredningar har i huvudsak räknat med anläggningar ovan 
jord och förutsatt, att anläggningarna skulle vara belägna i huvudstadens 
omedelbara närhet, alltså långt in i skärgården. I den år 1939 färdigställda 
utredningen föreslogs dock en plats längre ut i skärgården, nämligen Ersta- 
vik. Samtliga dessa utredningar får numera, främst till följd av vapen­
teknikens utveckling, anses sakna aktualitet. Det synes därför icke er­
forderligt att här lämna någon närmare redogörelse för de olika förslagens 
innebörd. Sammanfattande redogörelser härutinnan liksom om utflytt-



ningsfrågans behandling i övrigt fram till år 1940 återfinnes för tiden 
1863—1917 i 1916 års flottstationskommittés betänkande den 19 mars 
1917 s. 1—52 och 1917 års flottstationskommittés betänkande den 30 
november 1917 del I s. 1—37, för tiden 1918—1930 i 1929 års flottstations- 
utrednings betänkande den 15 december 1930 (SOU 1930:33) s. 5—25 
samt för tiden 1931—januari 1939 i den av chefen för marinen den 24 
januari 1939 avlämnade utredningen (SOU 1939:2) s. 9—30. Till dessa 
redogörelser tillåter jag mig hänvisa.

Den av chefen för marinen verkställda utredningen berördes i propositio­
nen nr 60 (s. 8) till 19i0 års urtima riksdag, där föredragande departe­
mentschefen framhöll, att frågan om en förflyttning av Stockholms örlogs- 
bas i och med utbrottet av den europeiska krisen förlorat sin omedelbara 
aktualitet men att förflyttningsfrågan icke därmed borde vara avförd 
från dagordningen. Något principbeslut i ärendet borde dock för det då­
varande icke fattas, enär erfarenheterna från det pågående kriget svår­
ligen kunde överblickas och framför allt luftkriget kunde tänkas giva 
lärdomar, som skulle kunna påverka ett beslut rörande örlogsbasens för­
läggning och anordnande.

7.945 års försvarskommitté upptog utflyttningsfrågan i sitt den 25 no­
vember 1947 avgivna betänkande med förslag angående försvarets organi­
sation (SOU 1947: 72). Frågan behandlades där som ett led i ett vidare 
sammanhang, avseende omfattningen och utformningen av flottans hela 
basorganisation i krig och i fred. Försvar skommittén framhöll (betänkandet 
s. 56, 502 o. 503), att en fullgod basorganisation är nödvändig för att flottan 
skall kunna fylla sina uppgifter. De för krigsbruk avsedda baserna måste 
på grund av vapenteknikens utveckling utformas så, att de erbjuder 
effektivt skydd såväl för inneliggande fartyg som för verkstäder och för­
råd. För att åstadkomma sådant skydd borde fartygstunnlar samt verk­
stads- och förrådsutrymmen insprängas i berg. Basområden för krigsbruk 
borde iordningställas på olika platser, bl. a. borde ett primärt basområde 
finnas i Stockholms skärgård. Fredsbaser beräknades alltjämt skola finnas 
i Stockholm, Karlskrona och Göteborg, varjämte en depå skulle finnas vid 
Hårsfjärden. I samband med den föreslagna moderniseringen av basorgani­
sationen i Stockholms skärgård ansågs frågan om utflyttning av Stockholms 
örlogsstation och varv ånyo bli aktuell och böra närmare utredas.

Vid remissbehandlingen av försvarskommitténs betänkande anslöt sig 
marinledningen och överbefälhavaren till de av kommittén framförda all­
männa synpunkterna rörande utbyggandet av flottans basorganisation 
samt framhöll vikten av att bergrum för sjöstridskrafterna snabbt åstad­
koms. Chefen för kustflottan framhöll, att den föreslagna utbyggnaden av 
basorganisationen var av största betydelse för att bereda sjöstridskrafterna 
opcrationsfrihet. Marinledningen påyrkade, att den av kommittén före­
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slagna utredningen om flyttning av Stockholms örlogsstation och varv 
snarast skulle igångsättas, och överståthållarämbetet förklarade, att en 
skyndsam flyttning av örlogsbasen var nödvändig.

I propositionen 1948:206 föreslog Kungl. Maj:t, att flottans basorgani­
sation skulle utbyggas och moderniseras i enlighet med de av försvars- 
kommittén angivna principerna, samt anslöt sig till tanken att ånyo ut­
reda frågan om utflyttning av Stockholms örlogsstation och varv. Föredra­
gande departementschefen anförde därvid i principfrågan bl. a. följande.

Till försvarskommitténs uttalande om den stora betydelse, som en full­
god basorganisation har för flottans uthållighet och förmåga att fylla sina 
uppgifter, kan jag helt ansluta mig. Behovet av tillfredsställande skydd för 
basanläggningar och inneliggande fartyg mot flyganfall och mot fj ärr- 
verkande vapen framstår, bland annat med hänsyn till landets militär­
geografiska läge och den utveckling, som de nämnda anfallsmedlen under­
gått, såsom särskilt betydelsefullt. I enlighet med vad kommittén före­
slagit bör sålunda en modernisering och utbyggnad av basorganisationen 
konnna till stånd, främst syftande till ökat utnyttjande av bombsäkra 
anläggningar för skydd av fartyg, verkstäder och förråd. Våra vidsträckta 
skärgårdar erbjuder särskilt gynnsamma förutsättningar för en sådan ut­
veckling. Jag vill här erinra, att jag redan i annat sammanhang föreslagit, 
att medel skall anvisas för påbörjande av vissa fartygstunnlar. — För- 
svarskommittén har räknat med att nuvarande örlogsvarv och örlogs- 
stationer skall bibehållas. De skäl, som härför åberopats, finner jag 
bärande.

Riksdagen (skr. 1948:369) fattade beslut i enlighet med Kungl. Maj:ts 
förslag och ansåg även, att en ny utredning om utflyttning av Stockholms 
örlogsbas borde komma till stånd.

Kungl. Maj.t har därefter genom beslut den 30 juni 1948 bemyndigat 
chefen för försvarsdepartementet att låta verkställa utredning rörande 
flyttning av Stockholms örlogsstation och örlogsvarv till plats inom Stock­
holms skärgård. Med stöd av detta bemyndigande tillkallade min före­
trädare i ämbetet den 23 juli samma år åtta utredningsmän1 och upp­
drog åt dem att verkställa utredningen.

I direktiven för utredningen anförde min företrädare i huvudsak 
följande:

I skrivelse den 13 december 1945 till Kungl. Maj :t har 1945 års mark­
kommission hemställt, att ombyggnadsåtgärder inom örlogsvarvet icke 
måtte vidtagas i sådan omfattning, att en framtida förflyttning av örlogs- 
stationen och varvet därigenom skulle uppskjutas eller försvåras. Kom­
missionen erinrade, att stationen och varvet för närvarande disponerade

i Konteramiralen i amiralitets reserv M. E. Giron, ordförande, samt ledamoten av 
riksdagens första kammare ombudsmannen J. E. Eriksson, verkställande direktören i 
Öresundsvarvet AB H. Nielsen, numera översten i flygvapnet C. S. Norén, dåvarande 
byråchefen i fortifikationsförvaltningen översten M. E. Persson, dåvarande kommen­
dören vid flottan J. G. E. Wirström, ledamoten av riksdagens första kammare direk­
tören K. K:son Wistrand och professorn vid tekniska högskolan T. R. Åström. Sedan 
Wirström den 9 november 1949 enledigats från uppdraget tillkallades i hans ställe den 
31 januari 1950 konteramiralen i amiralitetets reserv G. B. Odqvist.
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tillhopa omkring 360 000 kvadratmeter mark — därav på Skeppsholmen 
och Kastellholmen sammanlagt omkring 195 000 kvadratmeter — vartill 
komme ytterligare 46 000 kvadratmeter, som reserverats för framlida ut­
vidgning av varvet. Det kunde enligt kommissionens mening icke vara 
lämpligt, att stationen och varvet, vilka för sin verksamhet icke syntes 
vara beroende av belägenhet i huvudstaden utan av militära skäl tvärtom 
borde vara förlagda till annan plats, det oaktat skulle — till stort förfång 
för andra samhällsintressen — för sina utrymmeskrävande anläggningar 
disponera vidsträckta områden av den ur flera synpunkter värdefullaste 
marken i hela landet. Ur såväl militära som civila synpunkter syntes den 
förflyttning, som förefölle kommissionen oundviklig, böra ske ju förr dess 
hellre. Vid övervägande av lämpligaste användningssättet i händelse av en 
förflyttning borde enligt kommissionens mening beaktas, att områdena 
med sina betydande skönhetsvärden i största möjliga utsträckning även 
bleve tillgängliga för allmänheten. För närvarande vore detta fallet endast 
beträffande eu mindre del av Skeppsholmen. I enlighet härmed syntes 
stora delar av områdena böra anordnas såsom allmänna parker. Ett så­
dant användningssätt uteslöte icke, att man, med bevarande av byggnader 
av historiskt värde, utnyttjade områdena för en måttlig och efter parknatur 
anpassad bebyggelse med offentliga byggnader.

1945 års försvarskommitté har i sitt betänkande framhållit, att en ut­
flyttning av örlogsbasen i Stockholm till lämplig plats inom Stockholms 
skärgård ur många synpunkter vore önskvärd, bl. a. med hänsyn till de av­
sevärda nackdelar ur luftförsvarssynpunkt, som vore förenade med nu­
varande förläggning. Frågans lösande krävde emellertid enligt kommitténs 
mening ett arbete av den art och omfattning, att det borde hänskjutas till 
särskild utredning. I yttranden över försvarskommitténs betänkande har 
såväl marinledningen som överståthållarämbetet framhållit önskvärdheten 
av att åtgärder i berörda syfte snarast vidtoges.

Vid anmälan av propositionen 1948:206 (s. 355 och 356) framhöll jag, 
att jag delade försvarskommitténs uppfattning, att frågan om flyttning av 
Stockholms örlogsstation och örlogsvarv — vilkas nuvarande förläggning 
otvivelaktigt vore förenad med nackdelar ur såväl militär som civil synpunkt 
— borde hänskjutas till särskild utredning. Åt denna syntes höra uppdragas 
att med beaktande av såväl militära som ekonomiska, tekniska och sociala 
faktorer snarast utarbeta förslag med kostnadsberäkningar till flyttning 
av såväl station som varv till plats inom Stockholms skärgård. Det nära 
sambandet mellan station och varv, anförde jag vidare, riktade uppmärk­
samheten på behovet av att de förflyttades samtidigt och förlädes i an­
slutning till varandra. Själva utflyttningen, vilken åtminstone i sina 
huvuddrag även borde planläggas av utredningen, syntes lämpligen böra 
äga rum i etapper. I vad mån Hårsfjärdens örlogsdepå, underofficersskolan 
vid Berga och andra inom det aktuella området befintliga marina anlägg­
ningar kunde komma att beröras av utflyttningen borde särskilt klar­
läggas, varvid även borde beaktas den av försvarskommittén i annat sam­
manhang berörda frågan angående behov av tjänstebostäder för viss in- 
struklionspersonal vid Berga. I samband med utredningen borde under­
sökas, vilket belopp som kunde beräknas inflyta vid en försäljning helt 
eller delvis av örlogsbasens nuvarande områden i Stockholm. Slutligen 
syntes vid utredningen även höra prövas försvarskommitténs förslag om 
överflyttning av vissa arbetsuppgifter i fred från Stockholms till Karls­
krona örlogsvarv.
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Till vad sålunda anförts har riksdagen anslutit sig (riksdagens skrivelse 
nr 369) och därvid framhållit önskvärdheten av att den ifrågavarande ut­
redningen snarast genomföres.

Beträffande utredningsuppdraget torde jag, i anslutning till vad jag 
i nyssnämnda sammanhang anfört, böra här framlägga vissa ytterligare 
synpunkter.

Den tekniska utvecklingen under och efter kriget har medfört, att frågan 
om stationens och framför allt varvets förläggning och anordnande kom­
mit i ett delvis nytt läge. Kravet på tillfredsställande skydd för basan­
läggningar och inneliggande fartyg mot flyganfall och mot fjärrverkande 
vapen framstår sålunda såsom alltmer betydelsefullt med hänsyn bl. a. till 
landets militärgeografiska läge och den utveckling, som de nämnda an- 
fallsmedlen undergått. Den modernisering och utbyggnad av flottans 
basorganisation, om vilken årets riksdag i princip fattat beslut, syftar 
också främst till ökat utnyttjande av bombsäkra anläggningar för skydd 
av fartyg, verkstäder och förråd. Det är av särskild betydelse, att dessa 
förhållanden noggrant beaktas vid den kommande utredningen. Tidigare 
utredningar, vilka i huvudsak räknat med anläggningar ovan jord, torde 
numera få anses i stort sett inaktuella. Däremot torde vissa verkställda 
undersökningar rörande möjligheterna att anordna fartygstunnlar och 
andra bombsäkra anläggningar inom Stockholms skärgård kunna tjäna 
till ledning vid utredningen.

Det synes icke uteslutet, att vissa delar av örlogsvarvets nuvarande 
anläggningar i Stockholm kommer att visa sig erforderliga även efter en 
utflyttning av varvet i övrigt. Sålunda kan det, ej minst av ekonomiska 
skäl, vara nödvändigt att även i framtiden disponera dockorna på Beck­
holmen, varvid ett ökat samarbete med civil varvs- och annan industri 
torde bli aktuellt. Formerna härför bör närmare undersökas. I den mån 
utredningsmännen kommer att beröra frågan om användningen av om­
råden, som vid en förflyttning av örlogsbasen kommer att frigöras, bör 
enligt min mening de av markkommissionen anförda synpunkterna beaktas.

Åt de ekonomiska synpunkterna måste vid utredningen ägnas ingående 
uppmärksamhet. Det är sålunda angeläget, att varvets och stationens nya 
anläggningar icke gives större omfattning än som oundgängligen erfordras 
utan att de krav, som ur militär synpunkt måste uppställas, trädes för 
nära. Jag vill i detta sammanhang peka på möjligheterna till samverkan 
med den civila industrien även i andra fall än det nyssnämnda och på de 
möjligheter till en överflyttning av vissa arbetsuppgifter i fred från Stock­
holms till Karlskrona örlogsvarv, som tidigare berörts. Vid övervägande av 
sistnämnda fråga måste dock beaktas de synpunkter, som i förutnämnda 
proposition (s. 355) anförts beträffande de risker, som följer med en cen­
tralisering av icke fullträffsäkra anläggningar. Givetvis bör kostnadsbe­
räkningar verkställas för nyanläggningar och flyttning av station och varv, 
men även driftskalkyler för det utflyttade varvet bör uppgöras.

Oavsett vilken ståndpunkt utredningsmännen kan komma att intaga till 
frågan om den framtida förläggningen av Stockholms örlogsstation och 
örlogsvarv bör enligt min mening ett alternativ utarbetas, avseende en för­
läggning av utflyttade delar i anslutning till redan förefintliga anlägg­
ningar vid Hårsfjärden.

Det må slutligen understrykas, att här ifrågavarande problem är av be­
tydande räckvidd och givetvis berör samhällsintressen även utanför för­
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svaret. Sålunda torde bl. a. vissa kommunala och sociala frågor samt kom­
munikations-, kraft- och bostadsfrågor kunna bli aktuella. I den mån så 
blir fallet bör utredningsmännen träda i förbindelse med vederbörliga 
statliga och kommunala organ.

Med skrivelser den 15 november 1951 har utredningsmännen — vilka 
antagit benämningen 1948 års örlogsbasutredning och i det följande kallas 
örlogsbasutredningen ■— till fullgörande av sitt uppdrag avgivit betänkande 
med förslag angående flyttning av Stockholms örlogsbas till Stockholms 
södra skärgård, örlogsbasutredningens förslag är av sådan art, att åtskil­
liga uppgifter rörande detsamma bör hållas hemliga. För vinnande av till­
räcklig tydlighet och överskådlighet har utredningen emellertid ansett er­
forderligt att framlägga dessa uppgifter inarbetade i den övriga texten. 
Med hänsyn härtill har utredningen färdigställt tvenne upplagor av be­
tänkandet, den ena offentlig (SOU 1951: 46) och den andra hemlig (stenci- 
lerad).

För huvuddragen av örlogsbasutredningens förslag kommer redogörelse 
att lämnas i det följande. Redogörelsen får givetvis anpassas efter det för­
hållandet, att åtskilliga uppgifter rörande de föreslagna anläggningarna 
icke bör offentliggöras. Främst de avsnitt, i vilka jag redogör för den före­
slagna varvsanläggningens omfattning och utformning samt för varvets 
försörjning med vatten och elkraft, kommer därigenom att begränsas. 
Närmare upplysningar i dessa och vissa andra avseenden torde få in­
hämtas genom de handlingar, som kommer att överlämnas till riksdagens 
vederbörande utskott.

över örlogsbasutredningens förslag har yttranden infordrats av följande 
myndigheter in. fl., nämligen riksmarskalksämbetet, överbefälhavaren, 
cheferna för marinen och flygvapnet, marinförvaltningen, försvarets civil­
förvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets fabriksstyrelse, forti- 
fikationsförvaltningen, sjökarteverket, arbetsmarknadsstyrelsen, bostads- 
styrelsen, statens institut för folkhälsan, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
vattenfallsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, djurgårdsnämnden, kammarkolle­
giet, statskontoret, riksräkenskapsverket, statens organisationsnämnd, 
domänstyrelsen, överståthållarämbetet, länsstyrelsen i Stockholms län, 
stadsfullmäktige i Stockholm och Nynäshamn samt kommunalfullmäktige 
i Västerhaninge och ösmo.

Vidare har Försvarsverkens civila personals förbund och Försvarets 
civila tjänstemannaförbund beretts tillfälle att yttra sig över utredningens 
betänkande.

I den omfattning ställningstagandet i det följande därtill föranleder och 
sekretesshänsyn icke hindrar kommer redogörelse för innehållet i yttran­
dena att lämnas under de särskilda avsnitt, som därav beröres.

Chefen för marinen och marinförvaltningen har avgivit gemensamt
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yttrande och därvid benämnt sig marinledningen. Vid återgivandet av 
remissyttrandena kommer denna benämning att användas för att beteckna 
dessa båda myndigheter.

II. BÖR STOCKHOLMS ÖRLOGSBAS UTFLYTTAS 

OCH I SÅ FALL VART?

A. Allmänna synpunkter på utflyttningsfrågan.
örlogsbasutredningen.

Vid sina överväganden utgår utredningen från att inom Stockholms 
skärgårdsområde skall finnas såväl en fredsbas som en primär krigsbas 
för flottan. Beslut härom är, såsom redan under I här förut omnämnts, 
fattat av 1948 års riksdag.

Angivna omständighet är, enligt utredningens mening, av största be­
tydelse, när det gäller att bedöma frågan om örlogsvarv et bör kvarbli 
på sin nuvarande plats eller flyttas därifrån. Såväl i fredsbasen som i krigs- 
basen ingår nämligen ett organ, vilket har att ombesörja sjökrigsmaterie- 
lens utrustning och underhåll, reparationer m. m. samt därmed samman­
hängande förrådsverksamhet. I förra fallet utgöres detta organ av ett 
fredsvarv, i det senare av en krigsreparationsbas. Båda måste vara väl 
utrustade och av avsevärd kapacitet. Utredningen har funnit, att freds- 
varvet och krigsreparationsbasen både av ekonomiska skäl och ur bered- 
skapssynpunkt bör utgöras av en och samma anläggning. Denna sin upp­
fattning motiverar utredningen i huvudsak sålunda.

Med hänsyn till det centrala läget av Stockholms skärgårdsområde vid 
operationer inom norra Östersjön och södra Bottenhavet samt områdets 
allmänna betydelse vid krig synes det utredningen ofrånkomligt, att den 
krigsreparationsbas, som förutsatts skola finnas inom detta område, för 
att kunna fylla sina uppgifter blir väl utrustad och gives en avsevärd 
kapacitet. Basen ifråga kan icke undvara effektivt skyddade dockor, verk­
städer och förråd. Härav följer att kostnaderna för anläggningen blir 
högst betydande. Det synes då utredningen, att investeringarna för ord­
nandet av flottans totala basorganisation inom Stockholms skärgårdsom­
råde kan avsevärt begränsas, därest fredsvarv och krigsreparationsbas kan 
samordnas antingen, om så är möjligt, genom att det befintliga freds­
varvet utbygges på sådant sätt att det kan tjäna även som krigsrepara­
tionsbas eller genom att varvet vid en utflyttning från huvudstaden för- 
lägges och anordnas enligt de krav, som måste uppställas på krigsrepara­
tionsbasen. Även beredskapssynpunkter talar med stor styrka för att 
1'redsvarv och krigsreparationsbas förenas till en och samma anläggning. 
Erfarenheterna från de senaste krigen ger vid handen, att man numera 
har att utgå från att ett krig kan börja utan någon längre tids varsel. Då 
härjämte den moderna vapentekniken medfört, att oskyddade mål kan 
förstöras omedelbart vid krigsutbrottet, skulle det kunna hända, att verk­
samheten vid ett oskyddat fredsvarv vid ett krigsutbrott icke hunne över­
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flyttas till en skyddad krigsreparationsbas, innan avsevärda skador åstad­
kommits på inneliggande fartyg samt på personal och materiel, som bort 
överföras till krigsreparationsbasen.

Från nämnda utgångspunkt -—- att fredsvarvet och krigsreparations­
basen såvitt möjligt bör sammanfalla — har utredningen övervägt, om 
Stockholms örlogsvarv även i fortsättningen bör kvarbli på sin nuvarande 
plats: Skeppsholmens östra del, den mitt emot belägna stranden av Djur­
gården samt Beckholmen. Utredningen konstaterar, att örlogsvarvet nu 
väsentligen består av oskyddade anläggningar, av vilka åtskilliga är både 
föråldrade och eldfarliga. Detta fredsvarv kan icke på nuvarande plats 
moderniseras och utbyggas så att detsamma motsvarar de fordringar, som 
nu för tiden ofrånkomligen måste ställas på en krigsreparationsbas främst 
med hänsyn till skyddet mot flyganfall och mot robotvapen. Naturför­
hållandena medger nämligen icke, att inom varvsområdet eller i dess 
omedelbara närhet ordnas bombskyddade utrymmen för fartyg, verk­
städer och förråd i tillfredsställande omfattning. Även det långt indragna 
läget inom skärgårdsområdet förhindrar, att örlogsvarvet på nuvarande 
plats kan utnyttjas som krigsreparationsbas. Avståndet från sjöstyrkornas 
sannolika operationsområden blir för stort och de trånga skärgårdslederna 
med deras begränsade manöverutrymmen blir i krig alltför riskabla som 
enda passage till och från reparationsbasen. Starka skäl talar sålunda för 
en utflyttning au örlogsvarvet.

Även beträffande örlogsstationen har utredningen funnit, att 
bärande skäl talar för en utflyttning, ehuru skälen väsentligen är av 
annan art än dem som gäller för varvet. Sålunda är för stationen under 
krig kravet på skydd och ostörd verksamhet särskilt framträdande endast 
för sådana krigsviktiga organ som stationsledningen och personalregistre­
ringen. Emellertid är stationens nuvarande anläggningar å Skeppsholmen 
i många avseenden — främst beträffande förläggnings- och undervisnings­
lokaler samt anordningar för utomhusidrott — högst otillfredsställande 
och utrymmet på holmen alltför begränsat för att där skulle kunna åstad­
kommas en tidsenlig anläggning med rationell planering. Den första för­
utsättningen för tillskapande av en stationsanläggning, som motsvarar nu­
tida krav, är sålunda att anläggningen flyttas till annan plats. Vidare talar 
sambandet mellan stationen och varvet för att dessa båda anstalter för- 
lägges någorlunda nära varandra, varför en utflyttning av varvet bör för­
anleda en utflyttning även av stationen. Om delta samband anför utred­
ningen bl. a. följande.

Varvet erhåller en betydande del av sin militärpersonal — underoffi­
cerare och manskap — från stationen, varjämte åtskilliga för stationens 
personal föreskrivna yrkeskurser är förlagda till varvet. Fartyg, som i 
fredstid rustas å varvet för sjöexpedition, erhåller sina besättningar från 
stationen och eller fartygs avrustning å varvet omhändertages besätt­
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ningarna av stationen. Vid mobilisering och under krig råder i viss mån 
andra förhållanden, ehuru även då ett nära samarbete äger rum mellan 
station och varv.

Sammanfattningsvis framhåller utredningen, att militära syn­
punkter med stor styrka talar för en utflyttning av örlogsvarvet och ör- 
logsstationen från Stockholm. En bortflyttning av varvet och stationen 
medför också att Stockholm frigöres från omfattande militära anstalter, 
som eljest skulle öka riskerna för flyg- och robotvapenanfall mot huvud­
staden. Härtill kommer det betydande samhällsintresset att Skepps- och 
Kastellholmarna samt Galärvarvets område i görligaste mån frigöres för 
användning till andra ändamål. Ifrågavarande områden utgör synnerligen 
värdefull mark med centralt läge inom huvudstaden och skulle med stor för­
del kunna utnyttjas för andra behov. Genom en av militära skäl föranledd 
förflyttning av varvet och stationen skulle sålunda angelägna civila in­
tressen kunna bli tillgodosedda. Utredningen finner av anförda skäl, att 
eu förflyttning ut i skärgården av såväl örlogsvarvet som örlogsstationen 
bör komma till stånd.

I detta sammanhang upptar utredningen även frågan, huruvida åter­
stående marina organ å Skeppsholmen -— chefen för Ostkustens 
marindistrikt med stab och förvaltningsorgan — bör kvarbli 
i Stockholm, om varvet och stationen flyttar ut, eller om även härvidlag 
eu utflyttning bör ske.

Rörande detta spörsmål konstaterar utredningen till en början, att 
marindistriktschefen och hans stab, vilkas verksamhet i fred domineras 
av planläggnings- och krigsförberedelsearbete, inspektioner samt över­
vakning av territorialvattnet, för fullgörandet av sina uppgifter är i behov 
av samarbete med såväl övriga marina myndigheter i Stockholm som ett 
betydande antal andra där befintliga militära och civila organ. För att 
samarbetet skall kunna bedrivas snabbt och effektivt synes det erforderligt, 
att marindistriktschefen och hans stab är förlagda till Stockholm. På 
frågan om marindistriktschefens uppehållsort i krig anser sig utredningen 
icke ha anledning att närmare ingå.

Beträffande marindistriktets förvaltningsmyndigheter framhåller ut­
redningen, att intendenturförvaltningen och sjukvårdsförvaltningen bl. a. 
svarar för en omfattande förrådshållning. Förråden, varav huvuddelen nu 
förvaras å Skepps- och Kastellholmarna, är avsedda bl. a. för tillgodo­
seende av fartygens behov och för utrustning av den vid örlogsstationen 
inryckande personalen. Dessa huvudförråd bör därför utflyttas tillsam­
mans med varvet och stationen samt inrymmas i bombskyddade lokaler. 
Jämte förråden utflyttas givetvis den personal, som omedelbart svarar för 
deras skötsel. I övrigt synes intendentur- och sjukvårdsförvaltningarna i 
fred böra kvarbli i huvudstaden, dels därför att deras verksamhet om­



Kungl. Maj:ts proposition nr 200. 11

spänner hela marindistriktet, dels därför att föredragningar inför marin- 
distriktschefen ofta förekommer och dels därför att placering i Stockholm 
är till fördel för upphandlingsverksamheten. Även den återstående av 
marindistriktets förvaltningsmyndigheter, kameralkontoret, bör lämp­
ligen kvarbli i huvudstaden i fred.

Utredningen kommer alltså till den uppfattningen, att marindistrikts- 
chefen med stab ävensom marindistriktets intendentur- och sjukvårdsför­
valtningar samt kameralkontor i fred bör kvarbli i Stockholm men att 
intendentur- och sjukvårdsförvaltningarnas huvudförråd bör utflyttas.

Remissyttranden.

Bland de myndigheter och organ, som ansett sig ha att taga ställning 
till frågan om örlogsbasen bör ligga kvar i Stockholm eller ej, råder 
nästan fullständig enighet om att örlogs v ar v et och ör logsstationen 
bör flyttas från huvudstaden. Endast Försvarsverkens civila personals 
förbund är av annan uppfattning och enbart såvitt angår örlogsvarvet. Ur 
de särskilda uttalandena i denna fråga må här återgivas följande.

Överbefälhavaren framhåller, att den vapentekniska utvecklingen un­
der och efter andra världskriget ävensom, såvitt nu kan bedömas, den kom­
mande utvecklingen på detta område framtvingar alltmer vittgående krav 
på skyddade basanläggningar för krigsmakten. Den nuvarande belägen­
heten av Stockholms örlogsvarv och örlogsstation är förenad med allvar­
liga nackdelar såväl från militär som civil synpunkt. Flyttning av örlogs­
basen till en skyddad plats i Stockholms skärgård är därför av hög ange- 
lägenhetsgrad.

Marinledningen deklarerar samma uppfattning som överbefälhavaren 
och understryker särskilt, att på varvets nuvarande plats möjligheter sak­
nas att i nämnvärd omfattning inspränga anläggningarna i berg och att 
det nuvarande varvet ligger för långt indraget från flottans operationsom­
råden. Vidare påpekas, att ett bibehållande av örlogsbasen i Stockholm 
skulle framtvinga omfattande nybyggnader och kostnadskrävande moder­
niseringar för det befintliga varvet.

Öv er ståthållar ämbetet anser en utflyttning av varvet och stationen nöd­
vändig såväl med hänsyn till civilbefolkningen som ur militära synpunk­
ter.

Länsstyrelsen i Stockholms län finner skälen för örlogsbasens utflyt­
tande från Stockholm så påtagliga, att länsstyrelsen förbehållslöst anslu­
ter sig till förslaget därom.

Stockholms stadsfullmäktige tillstyrker förslaget och hänvisar till ett 
av borgarrådsberedningen avgivet yttrande. I detta framhålles, att genom 
utflyttningen skulle förverkligas en gammal tanke, för vilken såväl mili­
tära som civila skäl talar och till vilken staden vid tidigare tillfällen, då 
den aktualiserats, intagit en positiv ställning.
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Försvarsverkens civila personals förbund anser bärande skäl för örlogs- 
varvets utflyttning icke föreligga och åberopar vissa synpunkter, som för­
bundet framfört i samband med en tidigare utredning i ämnet. Vad som 
framhålles är i huvudsak följande.

Bombfaran för Stockholm minskas icke genom varvets utflyttning, enär 
staden ändock har mängder av bombmål kvar. För bedömandet av frågan 
om örlogsvarvets flyttning är den driftsekonomiska frågan viktigast och 
driftsekonomien försämras vid varvets utflyttning från Stockholm genom 
att det blir svårare och dyrare att erhålla arbetskraft och materiel även­
som service från utomstående företag. — Även de dryga anläggnings- och 
flyttningskostnaderna talar mot en utflyttning. Förbundet rekommende­
rar i stället ett samgående med de privata varven i Stockholm och förordar, 
att bergrum skapas i anslutning till såväl de privata varven som det nu­
varande örlogsvarvet, varigenom skulle vinnas större spridning och bättre 
effekt av reparationsverksamheten under krig. En dylik lösning behöver 
icke förhindra örlogsstationens utflyttning. Om i samband därmed Skepps- 
holmsdelen av örlogsvarvet överflyttas till Djurgården, kan Skeppsholmen 
frigöras för andra ändamål.

Utredningens förslag, att ledningen för Ostkustens marin­
distrikt — med undantag för vissa därtill anknutna förråd -—- skall 
lcvarbli i Stockholm, har som regel icke särskilt berörts i remissyttrandena. 
Statens organisationsnämnd och försvarets civilförvaltning har emellertid 
på väsentliga punkter motsatt sig förslaget.

Organisationsnämnden framhåller, att de erfarenheter nämnden vunnit 
vid organisationsundersökningar inom bl. a. Sydkustens och Västkustens 
marindistrikt ger vid handen, att betydande olägenheter uppstår, om icke 
intendentur- och sjukvårdsförvaltningarna samt kameralkontoret i sin 
helhet utflyttas. Verksamheten vid nämnda förvaltningsorgan har nämligen 
så nära samband med verksamheten vid örlogsstationen och övriga till 
utflyttning föreslagna delar av örlogsbasen, att arbetet kommer att för­
svåras och fördröjas, om de ifrågavarande organen kvarstannar å Skepps­
holmen. Sannolikt kommer då även personalen att behöva ökas. Vidare 
kommer bl. a. cheferna för intendentur- och sjukvårdsförvaltningarna att 
förlora en stor del av den direkta kontakten med sina förvaltningsområden.

Civilförvaltningen framför liknande synpunkter beträffande hela led­
ningen för marindistriktet och föreslår, att frågan om utflyttning av nämnda 
stabs- och förvaltningsorgan upptages till förnyat övervägande.

B. Valet av plats för en utflyttad örlogsbas.
Örlogsbasutreclningen.

1. Örlogsvarvet.
När det gäller att finna den lämpligaste platsen för ett från Stockholm 

utflyttat örlogsvarv, måste man hålla i minnet angelägenheten av att freds­
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varv och krigsreparationsbas såvitt möjligt utgöres av en och samma an­
läggning. Utredningen har i enlighet härmed sökt finna en plats, som är 
så belägen och så beskaffad, att den lämpar sig såväl för anläggande av 
en för krigsförhållanden avsedd reparationsbas som för varvsdrift i fred.

Rörande läget för en krigsreparationsbas har utredningen fun­
nit, att två oeftergivliga villkor måste uppställas: basen får icke ligga för 
långt ifrån det antagliga operationsområdet och basens vitala delar måste 
kunna skyddas genom att insprängas i berg. Utredningen anför härom 
följande.

Krigsreparationsbasen bör ligga så nära det antagliga operationsområdet 
att utnyttjandet av basen icke försvåras genom alltför stora avstånd. Sär­
skilt sådana sårbara mål som skadade och havererade fartyg bör utan 
större tidsutdräkt kunna införas till krigsreparationsbasen. På grund härav 
måste en sådan bas inom Stockholms skärgård i varje fall förläggas utan­
för farledsförträngningen vid Oxdjupet; detta desto mera som den trånga 
passagen därstädes i krigstid kan bli spärrad genom fientliga stridsåt­
gärder.

Erfarenheterna från andra världskriget har givit vid handen, att det 
icke är praktiskt genomförbart att enbart genom jaktflyg och luftvärn 
skydda en sådan anläggning som en krigsreparationsbas från förstörelse 
genom starka anfall med bombflyg eller robotvapen. Härtill kommer att 
även atombomber kan bli fällda mot sådana mål som örlogsbaser. För när­
varande finnes ingen annan möjlighet för en anläggning av berört slag 
att undgå förstörelse vid anfall med ovan nämnda angreppsmedel än att 
anläggningen skyddas genom betongkonstruktioner eller insprängning i 
berg. För att en krigsreparationsbas skall kunna effektivt fylla sina uppgif­
ter är det emellertid en ofrånkomlig förutsättning, att såväl basens egna 
anläggningar som inneliggande fartyg beredes tillfredsställande skydd även 
mot angreppsmedel av ifrågavarande art. Att i skyddande betongkonstruk­
tioner inbygga en basanläggning av den storlek, som erfordras inom Stock­
holms skärgårdsområde, skulle draga orimliga kostnader. Krigsreparations- 
basens vitala delar — dockor, verkstäder, förråd, expeditionslokaler m. m. 
— måste därför insprängas i berg.

Utredningen framför även åtskilliga andra synpunkter på krigsrepara- 
tionsbasens läge. Dessa synpunkter kan sammanfattas sålunda.

Med hänsyn till riskerna för ett fientligt anfall med sjöstridskrafter 
bör basen icke läggas så långt framskjuten att svårigheter uppstår att 
ordna tillfredsställande skydd mot kuppföretag med lätta fartyg. Risken 
för artilleribcskjutning behöver däremot icke tillmätas någon avgörande 
betydelse för basens placering, om anläggningen kan utföras på sådant 
sätt att fullgott skydd mot dylik beskjutning därigenom erhålles. För att 
försvåra kuppföretag genom luftlandsatta marktrupper bör basens belä­
genhet vara sådan, att den omgivande terrängen i möjligaste mån försvå­
rar genomförandet av luftlandsättningsoperationer och erbjuder möjlighet 
att på ett effektivt sätt anknyta försvaret till naturliga hinderlinjer. För 
att kunna utnyttja gemensamt jaktskydd och luftvärn är det fördelaktigt 
om krigsreparationsbasen kan förläggas i direkt anslutning till en opera­
tionsbas.
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Från angivna utgångspunkter har undersökningarna i första hand in­
riktats på att finna ett bergmassiv, där krigsreparationsbasen kan in­
sprängas. Trots rikedomen på bergformationer i Stockholms skärgård har 
det vid undersökningarna, som utförts genom marinledningens försorg, 
visat sig att tillgången på lämpliga bergmassiv är ytterst begränsad. Att 
så är fallet beror på de krav, som måste ställas på bergets utsträckning, 
höjd och geologiska beskaffenhet samt på de nautiska förhållandena intill 
detsamma. Endast ett enda bergmassiv inom Stockholms skärgårdsområde 
har befunnits fullt tillfredsställande för anordnande av en krigsrepara- 
lionsbas av nu ifrågavarande omfattning. Detta bergmassiv utgöres av den 
s. k. Sköldudden (Djupskårberg) å Muskö i Stockholms södra skärgård. 
Denna plats har även i övrigt ur militär synpunkt befunnits lämplig för 
basen ifråga.

Utredningen konstaterar, att den inom Stockholms skärgård erforderliga 
krigsreparationsbasen icke rimligen kan förläggas till annan plats än Muskö 
Sköldudde.

Sedan sålunda klarlagts till vilken plats krigsreparationsbasen bör förläg­
gas, har utredningen undersökt, huruvida en anläggning, belägen å 
denna plats och insprängd i berg, också kan utnyttj as såsom 
fredsvarv.

Det har därvid befunnits, att landsvägsförbindelse till fastlandet ■— 
något som är en grundförutsättning för varvsdrift i fred å Muskö •—- 
kan ordnas till rimlig kostnad. Ordnandet av vatten- och elektricitetsför- 
sörjningen för muskövarvet synes icke heller vålla några svårigheter eller 
bli alltför kostnadskrävande. För en mindre del — ett 60-tal befattnings­
havare — av den vid varvet sysselsatta personalen bör visserligen av drifts- 
och beredskapsskäl bostäder ordnas i närheten av varvet genom kronans 
försorg, men huvuddelen av bostadsproblemet synes kunna lösas på ett 
fördelaktigare och mindre kostsamt sätt genom att personalen får bosätta 
sig i befintliga tätorter på fastlandet — närmast Nynäshamns stad och 
Ösmo stationssamhälle. De berörda kommunerna har visat stort intresse 
härför och förbundit sig att lämna sin medverkan för att ordna erforderliga 
bostäder. De resor med buss till och från arbetsplatsen, som vid sådan 
bosättning blir nödvändiga, synes icke avskräckande, då avståndet till 
Muskö Sköldudde enligt det av utredningen förordade vägförslaget blir 
15,7 kilometer från såväl Nynäshamn som Ösmo stationssamhälle.

En viss svårighet vid rekrytering av personal kan enligt utredningens 
mening möjligen befaras men torde uppkomma vid varje utflyttning av 
varvet till plats, som icke ligger omedelbart intill Stockholm.

Vidare har man att räkna med att förutsättningarna för en ekonomiskt 
lönande drift kommer att ställa sig mindre gynnsamma å Muskö än i 
Stockholm, vilket beräknas medföra en mindre försämring av driftsresul­
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tatet. De militära fördelarna av varvsdriftens överförande till en skyddad 
anläggning å Muskö är emellertid av den storleksordning, att i förhållande 
därtill en sådan mindre försämring av driftsresultatet synts sakna be­
tydelse.

Utredningen har också ägnat uppmärksamhet åt frågan, huruvida sys­
selsättning i bergrum kan vara förenad med ökade hälsorisker och därför 
mindre tillrådlig under fredsförhållanden. I sådant syfte har utredningen 
samrått med statens institut för folkhälsan och beretts tillfälle att taga 
del av en undersökning rörande detta spörsmål, vilken utförts av institutet 
under åren 1949—-1951. Undersökningen har icke givit belägg för att några 
vägande erinringar kan riktas mot att arbete under fredsförhållanden be- 
drives i lokaler, som är insprängda i berg, under förutsättning att loka­
lerna är väl anordnade särskilt beträffande ventilations- och belysnings- 
förhållanden.

Utredningen har sålunda kommit till den uppfattningen, att tillräckliga 
förutsättningar finns för varusdrift i fred vid en anläggning å Muskö 
Sköldudde.

På grundval av de gjorda undersökningarna anser utredningen, att ör- 
logsvarvet vid utflyttning från Stockholm bör förläggas till Muskö Sköld­
udde och där anordnas på sådant sätt, att detsamma även kan användas 
såsom krigsreparationsbas, det vill säga till huvuddelen insprängas i berg.

2. örlogsstationen.

Vid behandlingen av frågan om platsvalet för en från Stockholm ut­
flyttad örlogsstation framhåller utredningen, att hänsyn måste tagas till 
det nära samarbete, som äger rum mellan stationen och varvet främst 
därigenom att stationen lämnar militär arbetskraft till varvet och besätt­
ningar till fartygen. En förläggning av stationen i anslutning till den av 
utredningen förordade varvsanläggningen å Muskö kan därför i och för 
sig framstå såsom naturlig. Ä andra sidan är en viktig gren av statio­
nens arbetsuppgifter, nämligen utbildningsverksamheten, av alldeles samma 
art som den verksamhet, vilken bedrives vid marinens till Berga vid Hårs- 
ljärden förlagda skolor: marinens underofficersskola och flottans yrkes­
skolor. Ett förläggande av stationen i anslutning till dessa skolor, av vilka 
underofficersskolan på sin tid utflyttats från stationen, synes också kunna 
medföra fördelar. Utredningen har övervägt båda dessa möjligheter och 
därvid funnit, att åtskilliga skäl kan anföras för och emot vartdera av 
dessa alternativ.

För en förläggning av stationen till Muskö — och emot 
Berga — talar främst den omständigheten, att en icke obetydlig 
del av den nuvarande stationens personal har sin verksamhet förlagd till 
varvet. Denna omständighet skulle, om stationen helt förlädes till Berga,
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medföra omfattande och kostsamma personaltransporter samt även leda 
till andra olägenheter. Härom anför utredningen i huvudsak följande.

Av stationens personal tjänstgör vid varvet främst yrkeskurser, man­
skap för rustning och avrustning av fartyg, uppbördsmän vid avrustade 
fartyg och deras biträden samt sådana fartygsbesättningar, vilka under 
kortvarig reparation av fartygen icke kan förläggas och förplägas ombord. 
Denna personalstyrka, som varierar betydligt, har ungefärligt uppskattats 
till mellan 200 och 700 man vid en utflyttad örlogsbas. Om stationen i dess 
helhet förlädes till Berga, dit avståndet från Muskö Sköldudde sjövägen 
är cirka 11 kilometer, skulle detta medföra ständiga, omfattande personal­
transporter mellan Berga och Muskö. Kostnaderna härför skulle bli be­
tydande, varjämte mycken övnings- och arbetstid ginge förlorad. Då per­
sonalen måste intaga frukost och middag å Berga men lunch å Muskö, 
uppstode en snedbelastning för matinrättningarna både å Berga och Muskö, 
vilket i sin tur skulle göra driften oekonomisk.

Vidare skulle stationen, om den anslötes till varvet å Muskö, kunna 
beredas bättre skydd mot kuppföretag och bättre bevakning än å Berga.

För stationens förläggande till Berga —- och emot Muskö 
— talar främst, att därigenom de redan befintliga lokalerna å Berga 
skulle kunna bättre utnyttjas samt personal- och lokalbehovet nedbringas. 
Även för personalens del skulle en förläggning till Berga vara att före­
draga. Utredningen utvecklar dessa synpunkter i huvudsak sålunda.

Den befintliga anläggningen å Berga utbyggdes från början för under- 
officersskolan och Stockholms örlogsstations värnpliktsskola. Sedermera 
har värnpliktsskolan flyttats från Berga och ersatts av yrkesskolorna. 
Dessa har mindre elevantal än värnpliktsskolan och eleverna tillhör i 
betydande utsträckning andra personalkategorier. Härigenom har anlägg­
ningen å Berga blivit snedbelastad och i viss utsträckning överdimensione­
rad, ehuru dock de ledigblivna förläggningsutrymmena provisoriskt tagits 
i anspråk för andra ändamål. Som exempel på snedbelastningen och där­
med sammanhängande partiell överdimensionering kan nämnas, att eu 
manskapskasern med förläggningsutrymme för 160 man icke längre be­
hövs för manskapsförläggning — den användes provisoriskt som radar­
skola i avvaktan på nybyggnad — att ytterligare en halv kasern med för­
läggningsutrymme för 80 man, vilken f. n. provisoriskt utnyttjas som sjuk­
hus, kommer att frigöras, när ett sjukhus, vartill medel redan finnes be­
viljade, blir uppfört, att manskapsmatsalen medger utspisning av 1 000 
man, medan platsbehovet vid nuvarande — och för de närmaste åren be­
räknad — organisation uppgår till endast cirka 550. Å andra sidan före­
ligger brist på förläggningsutrymmen för officerare och underofficerare.

Om stationen förlädes till Berga, skulle det bli möjligt att rationellt ut­
nyttja så gott som hela det befintliga byggnadsbeståndet för sådana ända­
mål för vilka byggnaderna från början avsetts, varigenom oekonomiska 
ombyggnader kunde undvikas och nybyggnadsbehovet för stationen ned­
bringas. Vidare skulle de nuvarande skolorna å Berga och stationens un­
derbefälsskola kunna gemensamt ulnyttja vissa speciella utbildningsan- 
ordningar och lokaler, t. ex. riktarhall med cldledningsspcl, exercishall 
och simhall. Personal- och lokalbehovet för administration skulle också
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kunna nedbringas genom sammanslagning i viss utsträckning av statio­
nens och skolornas administrationsorgan.

Ur personell synpunkt synes stationens förläggande till Berga avgjort 
vara att föredraga framför förläggning till Muskö. Rustade sjöstyrkor och 
fartyg använder norra Hårsfjärden, utanför Vitså, som ordinarie freds­
ankarplats, varför det måste bli olägligt för personalen, som ofta behöver 
kontakt med stationen, om denna förlädes till Muskö. En förläggning till 
Berga däremot vore ur denna synpunkt mycket lämplig.

Det har synts utredningen påfallande i hur stor utsträckning de skäl, 
som talar för stationens förläggande i anslutning till varvet å Muskö, och 
de, som talar för Berga, anknyter till skilda grenar av stationens verksam­
het. Utredningen har därför ansett sig böra överväga, om icke lösningen 
av problemet är att söka i en uppdelning av den nuvarande sta­
tionen mellan varvet å Muskö och en ny station å Berg a.

Varvet skulle då övertaga den nuvarande stationens — och marindistrik­
tets — uppgifter med förläggning och förplägnad1 m. in. av yrkeskurserna, 
uppbördsmännens biträden, besättningar, som deltager i arbetet med far­
tygens rustning eller avrustning, samt personal från fartyg, som undergår 
kortvarig reparation av sådan art att personalen icke kan förläggas och 
förplägas ombord.

Genom denna anordning undviker man en väsentlig del av de tidskrä­
vande och dyrbara transporterna mellan stationen å Berga och varvet. 
Belastningen på matinrättningarna såväl å Berga som å Muskö blir jäm­
nare. Då de fartygsbesättningar, som enligt vad nyss sagts skulle inkvar­
teras å varvet, bara skulle vistas i land under relativt korta tidsperioder, 
anser utredningen, att man för dem bör även i fredstid kunna godtaga 
förläggning i bergrum. Genom att för ändamålet utnyttja de förläggnings- 
utrymmen, som av beredskapsskäl ändock bör finnas i varvsberget, upp­
står icke obetydliga besparingar.

Till den nya stationen å Berga flyttas de avdelningar av den nuvarande 
stationen, vilka icke — enligt vad nyss angivits — äger direkt anknyt­
ning till varvet. I stationen, som bör handha vården av hela etablissemen- 
tet vid Berga, bör underofficersskolan organiskt inordnas.

Härigenom kan de tillgängliga lokalerna effektivt utnyttjas och admi­
nistrationen rationaliseras. Kontakten mellan sjökommenderad personal 
och stationens personalorgan underlättas. Huvuddelen av stationen blir 
belägen så nära Stockholm som verksamheten medger.

Utredningen har funnit att de fördelar, som kan vinnas genom den 
angivna uppdelningen av stationen, är så betydande, att en sådan åtgärd 
bör genomföras. Utredningen anser sålunda, att örlogsstationen vid utflytt­
ning från Stockholm bör uppdelas så, att örlogsvarvet å Muskö övertar

1 Skeppsholmens matinrättning, som tidigare omhänderhafts av örlogsstationen, 
drives numera av marindistriktets intendenturförvaltning.

2—380 53 Bihantj till riksdagens protokoll 1953. 1 sand. Nr 200.
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de uppgifter, vilka äger direkt anknytning till varvet, medan återstoden av 
stationen förlägges till Berga i omedelbar anslutning till de befintliga skol­
an läggningarna.

3. Marindistriktets huvudförråd.
Beträffande placeringen av de marindistriktet tillhörande huvudförråd, 

som utredningen föreslagit skola flyttas från Stockholm, anser utred­
ningen, att de olika förråden beroende på deras art och sammansättning 
bör förläggas i anslutning till varvet eller stationen eller ock till vissa 
andra platser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Remissyttranden.

1. Örlogsvar vet.
Samtliga myndigheter och organ, som ansett sig ha att allsidigt taga 

ställning till frågan, har tillstyrkt eller lämnat utan erinran utredningens 
förslag, att örlogsvarvet vid en utflyttning från Stockholm skall förläggas 
till Muskö Sköldudde. Ingen erinran har framförts mot de synpunkter, som 
utredningen anlagt på platsens lämplighet för anordnande av en krigsre- 
parationsbas. Vissa myndigheter och organ har inskränkt sig till att 
granska de speciella omständigheter, vilka utredningen ansett skapa för­
utsättningar för att i fred bedriva varvsdrift vid en anläggning å angivna 
plats. Härvid har betänkligheter uttalats endast ur rekryterings- och ar- 
betsmarknadssynpunkt.

Överbefälhavaren förklarar, att utredningens principiella förslag — att 
sammanslå ett fredsvarv och en krigsreparationsbas till en och samma 
anläggning på Muskö — synes såväl från ekonomisk som militär syn­
punkt välmotiverat.

Fortifikationsförvaltningen delar helt utredningens uppfattning om be­
hovet av att inspränga det utflyttade örlogsvarvet i berg. Endast genom 
en sådan åtgärd kan varvet beredas det skydd, som är erforderligt med 
hänsyn till varvets viktiga uppgifter vid beredskap och krig. Någon annan 
plats för insprängning av varvet än Muskö Sköldudde torde icke kunna 
uppletas.

Förslaget lämnas utan erinran av länsstyrelsen ur allmänna synpunkter, 
av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beträffande möjligheterna att ordna 
vägförbindelse och vattenförsörjning, av vattenfallsstyrelsen i fråga om 
krafttillförseln till anläggningarna samt av bostadsstyrelsen beträffande 
riktlinjerna för bostadsförsörjningens ordnande.

Statens institut för folkhälsan bekräftar, att hälsorisker av arbete i berg­
rum icke synes uppstå om de moderna tekniska resurserna avseende ven­
tilation, luftbehandling och belysning utnyttjas och lokalerna i övrigt 
utformas med vederbörlig hänsyn tagen till trivsel och hygien.
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Arbetsmarknadsstyrelsen befarar, att varvet vid utflyttningen till Muskö 
behöver nyanställa ett mycket stort antal arbetare för att fylla vakanserna 
efter dem, som enligt styrelsens uppfattning sannolikt kommer att lämna 
sin anställning vid varvet i samband med dess flyttning från Stockholm. 
Då ifrågavarande del av Stockholms län under hela efterkrigstiden känne­
tecknats av utpräglad brist på arbetskraft, måste tillskottet av arbetskraft 
i huvudsak komma från andra orter. Förläggandet av örlogsvarvet till 
Muskö medför en avsevärd utbyggnad av näringslivet i Nynäshamnsområ- 
det. Härigenom skulle vinnas ökad differentiering av områdets näringsliv 
och förbättrade möjligheter till yrkesval för dess befolkning samtidigt som 
en välbehövlig avlastning skulle ske på Stockholms arbetsmarknad. Trots 
dessa fördelar är varvets utflyttning till Stockholms södra skärgård ur 
arbetsmarknadssynpunkt problematisk på grund av den rådande bristen 
på arbetskraft inom området.

Försvarsverkens civila personals förbund uttrycker också farhågor för 
arbetskraftsrekryteringen. Förbundet håller före, att själva läget för var­
vet kommer att vara hindrande för erhållandet av arbetskraft och att berg- 
verkstaden kommer att medföra betänkligheter från arbetstagarnas sida. 
Icke desto mindre förordar förbundet, att ansträngningar skall göras för 
att öka arbetsuppgifterna vid det utflyttade varvet så att arbetsstyrkan 
blir 300 man större än vad utredningen utgått från.

Försvarets civila tjänstemannaförbund anser, att utredningen bedömt 
möjligheterna för en ekonomiskt lönande drift vid anläggningen å Muskö 
alltför pessimistiskt.

2. Örlogsstationen.

Förslaget om den nuvarande örlogsstationens fördelning på varvet å 
Muskö och på en ny station i anslutning till de befintliga Berga-anlägg- 
ningarna har också fått ett gynnsamt mottagande vid remissbehandlingen. 
Endast ett remissorgan — Försvarets civila tjänstemannaförbund — har 
anmält avvikande mening.

Bland de myndigheter, som positivt tillstyrkt förslaget eller uttryckligen 
förklarat sig intet ha att erinra mot detsamma, märkes överbefälhavaren, 
marinledningen, fortifikations förvaltningen, statens organisationsnämnd 
och länsstyrelsen.

Tjänstcmannaförbundet anför, att det synes förbundet som om den 
bästa lösningen skulle vara att stationen utan uppdelning förlägges till 
Berga. Ur flera synpunkter är det nämligen enligt förbundets mening 
olämpligt, att militär personal och värnpliktiga i större omfattning för­
lägges inom varvets område i fredstid. Permissionsmöjligheterna försämras 
och de personella synpunkterna blir överhuvud sämre tillgodosedda å 
Muskö än å Berga. Transportkostnaderna skulle kunna motvägas av att
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man, om stationen helt förlädes till Berga, kunde slippa uppföra gymna­
stikbyggnad och idrottsplats å Muskö.

3. Marindistriktets huvudförråd m. m.

Ingen erinran har framförts mot förslaget om placering av marindi­
striktets huvudförråd.

I detta sammanhang må emellertid erinras att statens organisations- 
nämnd förordat, att marindistriktets hela intendentur- och sjukvårdsför­
valtningar samt kameralkontor utflyttas från Stockholm. Organisations- 
nämnden förklarar, att såvitt nämnden för närvarande kan bedöma, dessa 
förvaltningsorgan torde böra förläggas till Berga, bortsett från vissa för­
råd in. in., som bör förläggas i anslutning till varvet.

Departementschefen.

I nära 100 år har statsmakterna övervägt frågan om flyttning av Stock­
holms örlogsbas utan att något definitivt beslut fattats i vare sig ena eller 
andra riktningen. De förutsättningar, från vilka frågan måste bedömas, 
har emellertid genom händelserna under det senaste årtiondet radikalt 
förändrats. Tidigare ansågs i första hand organisatoriska och ekonomiska 
synpunkter tala för en flyttning. Därjämte framhölls önskemålet att fri­
göra huvudstaden från en militär anläggning, som bedömdes öka riskerna 
för angreppshandlingar — på senare tid främst genom flyganfall — mot 
staden. Nu har den vapentekniska utvecklingen under och efter andra 
världskriget i förening med vunna erfarenheter om den hänsynslöshet, 
varmed överraskningsmomentet numera utnyttjas vid ett krigsutbrott, fått 
som följd att militära skäl med stor styrka talar för en utflyttning av i 
vart fall den del av örlogsbasen, som örlogsvarvet utgör. Kommer kriget, 
måste man räkna med att varvet i dess nuvarande skick utsättes för stora 
risker genom flyganfall, robotbombning eller insats av atombomber mot 
huvudstaden. Detta förhållande kan på varvets nuvarande plats icke i 
väsentlig grad ändras genom skyddsåtgärder, enär naturförhållandena icke 
medger att bergrum för fartyg, verkstäder och förråd i tillnärmelsevis till­
räcklig omfattning anordnas i anslutning till den befintliga varvsanlägg- 
ningen. Icke ens om närbelägna civila varv utnyttjades som annexföretag 
är detta möjligt. Som krigsreparationsbas är det nuvarande varvet alltså 
icke lämpligt, även om avståndet till flottans operationsområden hade varit 
mindre än vad som faktiskt är fallet.

En skyddad och användbar krigsreparationsbas inom Stockholms skär­
gårdsområde är emellertid nödvändig för att flottan i krig skall kunna fylla 
sina uppgifter. Vid sådant förhållande finner jag i likhet med örlogsbas- 
utredningen det både av ekonomiska skäl och ur beredskapssynpunkt rik­
tigast att flytta fredsvarvet och anordna det så, att det även kan tjänstgöra
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som krigsreparationsbas. De verkställda undersökningarna visar att en 
sådan förening av de båda organen är möjlig att genomföra. Den för det 
nya varvet föreslagna platsen synes vara för en krigsreparationsbas nära 
nog idealisk och för fredsdrift acceptabel. De befarade olägenheterna i form 
av något försämrade möjligheter till ekonomiskt lönande drift och för­
svårad rekrytering torde icke vara så allvarliga att de får utgöra hinder 
för en utflyttning. Vad särskilt angår de uttalade farhågorna för att allt­
för många arbetare kommer att sluta sin anställning vid varvet, när det­
samma flyttas, vill jag här endast erinra om att tidpunkten, då verksam­
heten kan föras över till den nya anläggningen, är så avlägsen, att det icke 
nu är möjligt att med säkerhet bedöma denna fråga. Självfallet kommer 
konjunkturerna vid tiden för utflyttningen att få stor betydelse för per­
sonalens benägenhet att följa med vid flyttningen. De framförda farhå­
gorna för att bergrumsarbetet skulle inverka menligt på rekryteringen vill 
jag icke tillmäta alltför stor betydelse. Några hälsorisker av sådant arbete 
har trots ingående undersökningar icke kunnat påvisas. Det må i stället 
framhållas, att åtskilligt arbete, som vid det nuvarande örlogsvarvet — 
och vid andra varv av konventionell typ — måste utföras utomhus hur­
dant vädret än är, å Muskö får ske i skydd. Jag ansluter mig sålunda helt 
till förslaget att flytta Stockholms örlogsvarv till Muskö Sköldudde och där 
spränga in varvets vitala delar i berget.

För örlogsstationens utflyttning talar väsentligen andra skäl. Den nu­
varande stationen behöver moderniseras och rationaliseras, men utrymmet 
på Skeppsholmen är för litet för att man där skulle kunna tillskapa en 
fullt modern anläggning. Vidare bör stationen icke ligga alltför långt från 
varvet med tanke på samarbetet dem emellan. Även stationen bör därför 
utflyttas. Örlogsbasutredningens förslag att vid flyttningen uppdela sta­
tionen efter arbetsuppgifterna så att en del överföres till det nya varvet 
å Muskö medan återstoden får bilda en ny örlogsstation å Berga i anslut­
ning till de redan befintliga marina anläggningarna därstädes finner jag 
lämpligt. Att utan sådan uppdelning överflytta stationen till Berga skulle 
vara ofördelaktigt särskilt med tanke på de omfattande, tids- och kostnads­
krävande sjötransporter, som då skulle bli nödvändiga för att dagligen 
forsla personal mellan stationen och varvet. Även om i sådant fall gym­
nastik- och idrottsanläggning skulle kunna undvaras å Muskö — något 
som icke är säkert med hänsyn till den personal, som under alla förhål­
landen för tjänstens skull måste vara förlagd dit — kan någon nettobe­
sparing i det totala byggnadsbehovet icke påräknas. Tvärtom förefaller en 
nettoökning sannolik. Ytterligare kasernutrymmen skulle nämligen krävas 
å Berga för sådan personal, som enligt utredningens förslag skulle å Muskö 
inkvarteras i ändock befintliga bergrum, och anordningarna å Berga för 
bespisning in. in. måste ökas utan att motsvarande minskningar skulle 
kunna göras å Muskö.
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Om örlogsvarvet och örlogsstationen sålunda flyttas till skärgården, vin­

ner man också en betydande fördel av annan art: huvuddelen av Skepps- 
och Kastellholmarna samt av marinens områden å Djurgården frigöres 
för andra angelägna behov. Däremot synes det mig föga troligt att utflytt­
ningen kommer att minska riskerna för angrepp från luften mot huvud­
staden.

Jag ansluter mig även till örlogsbasutredningens förslag, att marin­
distriktets huvudförråd flyttas ut tillsammans med varvet och stationen. 
Däremot är jag icke nu beredd att taga ställning till frågan, om marin- 
distriktschefen med stab och förvaltningsorgan — förråden undantagna — 
skall kvarbli i Stockholm eller även de flyttas därifrån. Denna fråga 
synes mig böra ytterligare utredas, lämpligen av marinledningen och orga- 
nisationsnämnden tillsammans.

Det bör också ankomma på marinledningen, i erforderlig utsträckning 
i samarbete med organisationsnämnden, att närmare undersöka och fram­
lägga förslag i sådana organisationsfrågor, som uppkommer genom ett 
beslut om utflyttning av örlogsvarvet och örlogsstationen. Jag tänker då 
icke minst på de problem, som föranledes av att en del av den nuvarande 
örlogsstationen förenas med varvet medan huvuddelen av stationen för- 
lägges tillsammans med marinens skolor å Berga. Vid dessa undersök­
ningar bör särskilt beaktas de möjligheter till personalbesparingar, som 
uppstår genom att administrationen för vissa organ kan göras gemensam.
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III. ÖRLOGSVARVET A MUSKÖ M. M.

A. Varvsanläggningen in. in.

Örlogsbasutredningen.

1. Allmänna grunder för beräknandet av anläggningens om­
fattning m. m.

örlogsvarvet.
Utredningen, som icke haft att verkställa någon granskning av örlogs­

varvets organisation, utgår från att varvet även efter en utflyttning 
kommer att bestå av tre militärtekniska avdelningar — vapenavdelning, 
fartygsavdelning och intendenturavdelning — för den beställande, kon­
trollerande och förrådsförvaltande verksamheten, en verkstadsavdelning 
— marinverkstäderna — för det Verkstadstekniska utförandet av arbetena 
och ett byggnadsdepartement för handhavandet av fastighetsförvalt­
ningen. Behovet av organisatoriska förändringar anser utredningen 
böra övervägas inom marinledningen sedan beslut fattats i utflyttnings- 
frågan.
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Beträffande omfattningen av den nya v ar v san läggningen 
anser utredningen, att densamma bör bestämmas med hänsyn till de 
krav, som ställes på anläggningen under beredskap och krig. Anlägg­
ningen å Muskö bör därför utbyggas till sådan kapacitet, att de inom 
Östersjön och angränsande farvatten opererande sjöstridskrafterna kan 
beredas en någorlunda effektiv service beträffande reparation, översyn 
och utrustning av fartygen, även för det fall att örlogsvarvet i Karls­
krona och de civila varven vid Ostkusten väsentligen satts ur stånd att 
biträda med sådana uppgifter. Detta medför krav på ökade utrymmen 
för marinverkstäderna. De militärtekniska avdelningarna och byggnads- 
departementet behöver däremot — om man bortser från sådana nytill­
kommande uppgifter som förläggning och förplägnad av personal in. m. 
— i stort sett oförändrade utrymmen. Då emellertid marinverkstädernas 
kapacitet beräknas endast delvis bli utnyttjad i fredstid, kan vissa av 
verkstadsutrymmena under fredsförhållanden användas bl. a. för för­
varing av sådana till de militärtekniska avdelningarna hörande förråd, 
som ianspråktages vid rustning av fartygen. Härigenom kan den totala 
omfattningen av verkstads-, expeditions- och förrådslokaler nedbringas 
så, att anläggningen å Muskö i dessa avseenden endast behöver göras 
obetydligt större än örlogsvarvet i Stockholm. Krigsanvändningen föran­
leder däremot avsevärd utökning i andra hänseenden, särskilt beträffande 
förläggnings-, förplägnads- och sjukvårdsutrymmen. Den utökning av 
varvsanläggningen å Muskö, vilken föranledes av att varvet övertar vissa 
av den nuvarande örlogsstationens uppgifter, uppväges i huvudsak av 
motsvarande minskningar för den nya stationsanläggningen å Berga.

Utredningen anser vidare, av skäl som kommer att redovisas under 
avsnittet V E, att anläggningarna å Fjäderholmarna samt vissa verkstads- 
anläggningar vid Hårsfjärdens örlogsdepå å M är sgarn bör flyttas till 
muskövarvet och anpassas efter där rådande förhållanden.

Vad angår verksamhetens omfattning i fred, räknar utred­
ningen med att driften vid marinverkstäderna kommer att inskränkas 
även i förhållande till fredsdriften vid det nuvarande varvet i Stockholm 
främst därför att den nya varvsanläggningens avlägsenhet från större sjö­
farts- och industricentra kan befaras medföra, att vissa nybyggnads-, 
ombyggnads- och moderniseringsarbeten, som nu utföres av stockholms- 
varvet, icke kan genomföras å Muskö på konkurrenskraftiga villkor. 
Utredningen har därför ansett försiktigheten bjuda att räkna med en 
väsentlig nedgång i sådana arbeten och har med hänsyn härtill utgått 
från att marinverkstädernas kapacitet endast kommer att delvis utnyttjas 
i fred. Emellertid framhåller utredningen samtidigt, att det ur bered- 
skapssynpunkt är fördelaktigt, om anläggningen redan i fred kan utnytt­
jas i större utsträckning, varigenom svårigheterna vid en övergång till
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beredskaps- eller krigsförhållanden minskas. Alla möjligheter bör där­
för tillvaratagas att på ett ekonomiskt bärkraftigt sätt utvidga driften 
vid marinverkstäderna. Utredningen har ansett det angeläget att vid 
uppgörandet av planerna för varvets utrustning skapa goda förutsätt­
ningar för en sådan utvidgning av driften och föreslår bl. a. med hän­
syn härtill, att varvet utrustas med en större flytdocka.

Den minskning av arbetsuppgifterna i fred, varmed utredningen så­
lunda räknat för marinverkstädernas del, avser endast i mindre utsträck­
ning sådana arbeten, beträffande vilka varvets militärtekniska avdel­
ningar uppträder såsom beställare och kontrollanter. Dessa avdelningars 
förrådsförvaltande uppgifter minskas icke totalt sett. Utredningen räk­
nar därför med i stort sett samma omfattning av de militärtekniska av­
delningarnas beställande, kontrollerande och förrådsförvaltande verk­
samhet som i Stockholm. Vissa nya verksamhetsgrenar — omhänder- 
havande av förläggning, förplägnad m. m. — tillkommer emellertid. För 
bgggnadsdepartementet räknar utredningen med totalt sett ungefärligen 
oförändrad omfattning av verksamheten om hänsyn även tages till bygg- 
nadsdepartementets uppgifter beträffande örlogsstationen å Berga.

Den totala personalstyrkan i fredstid vid örlogsvarvet å Muskö 
— inberäknat tillfälligt förlagda fartygsbesättningar m. m. — upp­
skattar utredningen ungefärligt till 1 800 man. Härvid anför utredningen 
i huvudsak följande.

Från de förut angivna förutsättningarna rörande verksamhetens om­
fattning har utredningen beräknat, att den vid varvet i fredstid tjänst­
görande personalen, förutom manskap, kommer att uppgå till cirka 1 250 
personer, vilket är omkring 300 personer mindre än för närvarande vid 
varvet i Stockholm. Den manskapsstyrka, som mera stadigvarande kom­
mer att vara förlagd till varvet å Muskö, beräknas normalt icke överstiga 
350 man. Vidare har man att räkna med att besättningar från fartyg, som 
undergår reparation av sådan art att besättningarna icke lämpligen kan 
vara förlagda ombord, måste kunna tillfälligt förläggas å varvet. Hur 
stor denna personalstyrka blir, är givetvis svårt att beräkna. Den kommer 
också att variera betydligt från tid till annan. Såsom ett genomsnittstal 
har utredningen räknat med 200 man — officerare, underofficerare och 
manskap.

Personalens fördelning på olika kategorier framgår av en i betänkandet 
(s. 34) intagen tablå, till vilken här hänvisas.

Marindistriktets förråd m. m.
Såsom förut angivits bör marindistriktets förråd vid utflyttningen från 

Stockholm fördelas mellan Muskö, Berga och vissa andra förrådsorter.
Vid bedömandet av förrådsutrymmenas storlek har utredningen 

funnit vissa förråd kräva ökad golvyta medan lokalbehovet för andra 
förråd kan minskas vid en utflyttning, då modernare förrådslokaler er-
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hålles. För alla förråden tillsammans beräknar utredningen, att utrym­
mena vid en utflyttning kan något minskas.

I detta sammanhang upptar utredningen frågan om anordnande av 
en skyddad tvätt- och reparationsanstalt i anslutning till 
varvet å Muskö och föreslår, att en sådan anstalt skall ingå i anlägg­
ningen. Utredningen anför härom.

I fred ombesörjer nu den centrala tvätt- och reparationsanstalten i 
Stockholm (Hässelby) såväl tvätt som textil- och skoreparationer inom Ost­
kustens marindistrikt. Anstalten i Hässelby, som är oskyddad, är så be­
lägen, att ständiga och omfattande transporter dit av tvättgods in. in. från 
fartygen och marinens landorganisation ute i skärgården under krigs- 
förhållanden synes föga tillrådliga. Då nu förslag framlägges om utbyg­
gande av en för sjöförsvaret centralt belägen, skyddad basanläggning, 
synes det utredningen angeläget, att denna anläggning utrustas med en 
även i krig användbar tvätt- och reparationsanstalt, som kan betjäna 
flottan och kustartilleriet inom Södertörnsområdet. Utredningen har där­
för i sitt förslag medtagit en sådan anstalt. Huruvida den skall drivas av 
marindistriktets intendenturförvaltning eller av varvet torde få framdeles 
övervägas.

Personalen vid marindistriktets förråd in. in. å Muskö beräknar 
utredningen till cirka 50 personer i fred.

2. Allmän beskrivning av anläggningen samt uppgift om den
beräknade totalkostnaden för densamma.

örlogsbasutredningen redogör i korthet för terräng förhållandena 
på den plats, dit varvet föreslagits skola förläggas, och anger i huvud­
drag hur anläggningen där bör planeras. Redogörelsen anknyter 
till en i betänkandet såsom Bil. I intagen fältkarta, till vilken här torde 
få hänvisas. Utredningens redogörelse innehåller i huvudsak följande.

Berget å Muskö Sköldudde (Djupskårberg), vars centrala parti täcker 
en yta av ungefär 90 hektar, begränsas på tre sidor av vatten: i söder av den 
relativt grunda, väl skyddade Gullbodaviken, i väster och norr av Mäl- 
byfjärden. Med Muskö i övrigt förenas bergspartiet — frånsett ett kuperat 
strandparti och en utlöpare av berget i nordost — genom en dalgång av 100 
—500 meters bredd. Längre österut å Muskö vidtager ånyo höjdpartier, till 
större delen bergiga och skogbevuxna men i sydost, kring gården Gull- 
boda, övergående i ett mjukare kuperat, delvis odlat område.

I berget bör insprängas de delar av varvsanläggningen, vilka är av 
vital betydelse och därför bör beredas effektivt skydd.

På lämpliga sträckor utefter stranden av Sköldudden bör anläggas 
kajer, pirar in. in. Sydost om berget kan lämpligen uppföras friliggande 
kaserner, gymnastik- och idrottshall, marketenteri m. in.

Vid gården Gullboda, sydost om Skölduddsberget, bör ordnas ett bo­
stadsområde för den till ett 60-tal befattningshavare uppgående personal, 
som bör vara bosatt i närheten av anläggningen. Området har goda natur­
liga förutsättningar för bostadsbebyggelse och ligger fördelaktigt till ur
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kommunikationssynpunkt, då den landsväg, som förutsatts skola för­
binda anläggningen å Sköldudden med fastlandet, planeras skola sträcka 
sig söderut å Muskö och därefter över St. Skramsö, Yxlö, Herrö och 
Himmelsö till fastlandet.

Kostnaderna för anläggningen i dess helhet — omfattande 
kostnader för berganläggningen, friliggande byggnader och anläggningar, 
komplettering av maskinpark och transportmateriel, försvarsanord- 
ningar, bostäder, vägförbindelse i den mån den icke bekostas av medel 
för anläggande av allmänna vägar, ordnande av vatten- och elektricitets- 
försöjning, markförvärv, flyttning m. in. — har utredningen beräknat 
till 202 800 000 kronor, enligt prisläget sista kvartalet 1950. Utredningen 
minskar denna summa med dels 1 600 000 kronor, som redan tidigare 
anvisats och tagits i anspråk för förvärv av mark i trakten av Sköldudden, 
dels ock 12 200 000 kronor för vissa arbeten inom ifrågavarande skär­
gårdsområde, vilka arbeten statsmakterna beslutat innan utredningen 
slutfördes. Om dessa belopp frånräknas återstår en kostnad av 
189 000 000 kronor.

I detta sammanhang må anmärkas, att kostnaderna i nuläget givetvis 
är betydligt högre till följd av de prisstegringar, som inträtt efter sista 
kvartalet 1950. Även beträffande de belopp, som bör avräknas från total­
kostnaden på grund av fattade beslut, har vissa förändringar inträtt. 
Jag kommer att lämna närmare uppgifter härom i ett senare avsnitt.

3. Den i berg insprängda delen av anläggningen.

Någon detaljerad beskrivning av den planerade berganlägg­
ningen kan icke här lämnas. En sådan beskrivning återfinnes i utred­
ningens hemliga betänkande.

Utredningen har emellertid offentligen redogjort för vissa allmänna 
principer, som följts vid planläggningen. Sålunda har vid place­
ringen av förråd, expeditioner, förläggningsutrymmen m. in. särskilt be­
aktats önskvärdheten av att lokalt sammanföra likartade arbetsuppgifter, 
varigenom skapas möjligheter att rationalisera verksamheten och ned­
bringa såväl lokal- som personalbehovet. Av arbetshygieniska och psyko­
logiska skäl har eftersträvats att göra lokaliteterna i berget så tilltalande 
som möjligt och giva dem en utformning, som i görligaste mån förtar 
intrycket av bergrum. I syfte att åstadkomma fullt tillfredsställande all­
mänhygieniska förhållanden har utredningen vidare ägnat stor uppmärk­
samhet åt värme- och ventilationsanläggningarna, de sanitetstekniska 
anordningarna samt anläggningarna för belysning och brandsläckning 
m. in. Härvid har bl. a. sörjts för möjligheter att genom luftkonditio­
nering reglera luftens temperatur och fuktighet samt att bortföra av­
gaser och illaluktande ångor m. m.
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I detta sammanhang har utredningen även lämnat en kortfattad redo­
görelse för de principer utredningen tillämpat i syfte att nedbringa lokal­
behovet till minsta möjliga. Härvid lämnas också vissa andra uppgifter 
om lokaler in. in. Utredningen anför i huvudsak följande.

Genom att marinverkstädernas kapacitet endast i begränsad utsträck­
ning avses tagas i anspråk under fred, kommer icke oväsentliga delar av 
deras för expeditioner och verkstadsdrift beräknade utrymmen att i freds­
tid bli disponibla för andra ändamål. Utredningen bär räknat med att dessa 
i fred lediga utrymmen skall användas såsom undervisningslokaler för 
yrkeskurser in. fl. liknande behov samt såsom upplagsplatser för bl. a. så­
dana delar av de militärtekniska avdelningarnas förråd, som endast skall 
täcka utrustningsbehov och som sålunda helt ianspråktages, när fartygen 
rustas vid beredskap eller mobilisering. På så sätt kan nyanläggningsbe- 
hovet av lokaler i berget för de militärtekniska avdelningarna in. in. i 
motsvarande mån minskas.

För att verksamheten vid muskövarvet under krigsförhållanden skall 
kunna pågå så ostörd som möjligt erfordras att förläggningsutrymmen 
finnes anordnade i berget för den vid anläggningen sysselsatta personalen 
jämte tillfälligt ilandflyttade fartygsbesättningar in. in. Utredningen har 
vid planerandet av berganläggningen tillgodosett detta behov. Då under 
fredsförhållanden endast en del av dessa utrymmen behöver vara dispo­
nibel för förläggningsändamål, föreslår utredningen, att återstoden av 
ifrågavarande utrymmen inredes och användes i första hand såsom mat­
salar men även såsom mässar, dagrum och andra samlingslokaler in. m.

All den personal, som i krigstid förlägges inom berganläggningen, 
måste givetvis också kunna bespisas där. Utredningen räknar därför med 
att i berget utbygges en köksanläggning av erforderlig storlek. Köket avses 
skola användas även under fredsförhållanden och bör därför inredas 
på sådant sätt, att några svårigheter icke uppstår att normalt ha i bruk 
endast en del av den befintliga utrustningen.

Några särskilda matsalar för krigsbruk avses icke skola utsprängas i 
berget, utan utredningen räknar med att bespisningen under krig får ske 
i förläggnings- och verkstadslokaler, förbindelsegångar m. fl. dylika ut­
rymmen. För fredsbruk avses — såsom nyss angivits — erforderliga 
matsalar skola inredas i en del av då lediga förläggningsutrymmen. En­
ligt utredningens bedömande kommer i fredstid en del av personalen att 
medföra mat från hemmet. Utredningen räknar med att denna personal 
skall ha möjlighet att äta antingen i matrum vid de olika arbetsplatserna 
eller i ett utanför berget förlagt marketenteri.

Behovet av sjukvårdslokaler vid varvsanläggningen bar, efter fram­
ställning från utredningen, beräknats av försvarets sjukvårdsstyrelse. 
Dessa beräkningar bar legat till grund för utredningens planläggning av 
sjukvårdsanstalterna i berget.

Under fred bör huvuddelen av det aktuella sjukvårdsbehovet för 
musköanläggningens personal tillgodoses antingen genom civila sjuk- 
vårdsanstalter i Nynäshamn eller genom det sjukhus, som avses skola 
tillhöra den till Berga utflyttade örlogsstationen. Härigenom kan viss del 
av det för krigsbruk behövliga bergsutrymmet för vårdavdelningen dis­
poneras för andra ändamål i fredstid.
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Utredningen gör vissa jämförelser mellan de föreslagna utrymmena 
och varvets nuvarande lokaler i Stockholm. Härutinnan torde få hän­
visas dels till de uppgifter om läget i stort, vilka lämnats under punkt 1 här 
förut, och dels till utredningens betänkande.

Anläggningskostnaderna för de föreslagna anordning­
arna i berget å Muskö har utredningen beräknat till sammanlagt 
HO 000 000 kronor enligt prisläget sista kvartalet 1950. Från detta total­
belopp avräknar utredningen — av skäl som tidigare berörts — 12 200 000 
kronor, varefter den återstående kostnaden uppgår till 127 800 000 kronor.

Kostnaderna omfattar sådana arbeten och anordningar, som normalt 
brukar bekostas av investeringsanslag, såsom sprängnings- och inklädnads- 
arbeten, fast inredning, fast inbyggda delar av transportanordningar, 
fundament för verkstadsmaskiner m. m.

4. Friliggande byggnader och anläggningar m. m.

Kajer, pirar, kajplaner m. m.
Vid den allmänna beskrivningen av varvsanläggningen (punkt 2 här 

förut) har jag i grova drag angivit, hur örlogsbasutredningen tänkt sig att 
kajer, pirar m. m. skall anordnas. Några detaljer om dessa anläggningar 
bör icke här lämnas, utan jag hänvisar härvidlag till det hemliga betänkan­
det.

Kostnaderna för nu angivna anläggningar vid varvet å Muskö har 
beräknats till sammanlagt 12 800 000 kronor enligt det av utredningen till- 
lämpade prisläget.

Flytdocka.

I det föregående har jag refererat örlogsbasutredningens synpunkter 
rörande verksamhetens omfattning i fred vid muskövarvet. Nu vill jag 
erinra om utredningens uttalande, att driften vid marinverkstäderna kan 
befaras komma att inskränkas i förhållande till fredsdriften vid det nu­
varande varvet i Stockholm, beroende på det nya varvets avlägsenhet från 
större sjöfarts- och industricentra. Därvid har utredningen även framhållit 
angelägenheten av att anläggningen redan i fred kan utnyttjas i större ut­
sträckning samt att alla möjligheter bör tillvaratagas att på ett ekonomiskt 
bärkraftigt sätt utvidga driften vid marinverkstäderna. För att skapa goda 
förutsättningar för en sådan utvidgning av driften föreslår utredningen 
bl. a. att muskövarvet utrustas med en större flytdocka och anför härom 
i huvudsak följande.

Tillgången till en sådan docka skulle väsentligt öka varvets möjligheter 
att mottaga större fartyg — även handelsfartyg — för reparation och över­
syn, varigenom marinverkstäderna kunde tillföras för driftsekonomin
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högst betydelsefulla arbeten. På så sätt skulle man kunna avsevärt för­
bättra verkstädernas ekonomiska resultat vid den minimidrift å varvet, 
varmed utredningen försiktigtvis ansett sig böra räkna under fredsför- 
hållanden, ävensom betydligt vidga möjligheterna att öka varvsdriftens 
omfattning, något som både ur driftsekonomisk synpunkt och av bered- 
skapsskäl är önskvärt.

Härtill kommer vissa synpunkter beträffande Beckholmen. För att i er­
forderlig utsträckning tillgodose behovet av dockningsmöjligheter för de 
större örlogsfartygen och isbrytarna blir det nödvändigt att i kronans ägo 
behålla Beckholmen med Gustaf V:s docka, såframt icke en flytdocka av 
motsvarande kapacitet anskaffas för muskövarvet. Vare sig därvid an­
läggningarna å Beckholmen skulle drivas av marinen eller utarrenderas 
till något privat varv med företrädesrätt för marinen till dockning, synes 
kronans möjligheter att fullt tillgodogöra sig värdet av Beckholmen mindre 
gynnsamma. Om däremot muskövarvet tillföres den ifrågasatta flytdockan, 
kan värdena å Beckholmen uttagas på det för kronan fördelaktigaste sättet, 
förslagsvis genom försäljning.

Kostnaderna för en flytdocka med angiven kapacitet har uppskattats 
till i runt tal 8 000 000 kronor.

Husbyggnader, idrottsanläggningar m. m.

Med hänsyn till muskövarvets användning under fredsförhållanden har 
utredningen ansett sig böra föreslå, att vissa friliggande byggnader in. in. 
skall ingå i anläggningen. Utredningen framför härom i huvudsak följande 
synpunkter.

Under fredsförhållanden bör förläggning i bergrum endast förekomma 
beträffande personal, som tillfälligt inkvarteras vid varvet, medan där­
emot den personal, som skall vara inkasernerad där under längre tids­
perioder, bör förläggas i byggnader utanför berget. För trivseln bland de i 
berganläggningen sysselsatta synes det vidare vara av vikt, att lämpliga 
åtgärder vidtages med tanke på dem, som önskar tillbringa lunchrasten 
utanför berget. Härför erfordras ett friliggande marketenteri, som bör an­
ordnas på sådant sätt, att det kan tjäna som samlingslokal även för de 
personer, som är bosatta inom det till varvet hörande bostadsområdet. I 
anslutning till marketenteriet bör finnas vissa fritidslokaler för den in- 
kasernerade personalen. Såväl för sistnämnda personal som för dem, som 
blir bosatta i varvets närhet, erfordras anläggningar för gymnastik och 
idrott, vilka anläggningar blir av särskild betydelse med hänsyn till var­
vets relativt isolerade läge. Behov föreligger också av ett dyktankhus och 
en korthållsskjutbana. Härtill kommer, att vissa av de för varvsdriften 
erforderliga lokalerna och förvaringsutrymmena synts kunna förläggas 
utanför berget antingen därför att de icke är av väsentlig betydelse för 
verksamheten i krig eller ock på grund av att materielen är föga sårbar 
eller utan större svårighet kan ersättas. Av dessa skäl har förvaringshallar 
och verkstad för småbåtar samt vissa upplag synts kunna anordnas utan 
bergskydd.
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I enlighet med de angivna allmänna synpunkterna föreslår utredningen, 
att till varvsanläggningen skall höra följande friliggande byggnader och 
anläggningar.

5 kaserner, varav en med förläggningsplats för 2 officerare, 10 under­
officerare och 40 underbefäl samt jämväl inrymmande vaktlokal, och de 
övriga med förläggningsplats för tillhopa 300 meniga.

Marketenteri och mäss med utrymmen för 15 officerare, 50 under­
officerare och poliser, 75 högbåtsmän och furirer, 35 civila tjänstemän 
samt 450 meniga och arbetare. Den största serveringslokalen inredes så, 
att den även kan användas såsom biograf och teaterlokal. I byggnaden in­
rymmes även lånebibliotek samt läs- och skrivrum.

Gymnastikbyggnad med utrymmen även för fäktning och brottning 
samt bastubad.

Idrottsplats och tennisbanor.
Dyktankhus liknande det vid stockholmsvarvet befintliga.
Korthållsskjutbana för 10 skyttar.
Båtverkstad med kontorslokaler och båthallar.
Upplagsplatser med förrådsskjul och kontorsbyggnader.
Regnskydd, cykelstall och motorcykeltak.
Närmare detaljuppgifter om byggnaderna m. m. kan inhämtas ur be­

tänkandet.
Kostnaderna för nu berörda byggnader m. m. har av utredningen 

beräknats till sammanlagt 9 800 000 kronor.

Utvändiga ledningar m. m.
Vatten-, värme- och eltillförseln till de nyss berörda friliggande 

byggnaderna och anläggningarna ordnas genom anknytning' till de centrala 
vatten-, värme- och elnäten inuti Skölduddsberget. Härvid förutsattes 
vattenledningar samt elkablar och transformatorer i görligaste mån bli 
gemensamma för nu berörda byggnader m. m. och bostadsområdet vid 
Gullboda. Ytterbelysning ordnas i erforderlig omfattning inom varvsom- 
rådet.

För rening av avloppsvattnet från de friliggande byggnaderna 
inom varvsområdet och från bebyggelsen å bostadsområdet vid Gullboda 
avses en gemensam reningsanläggning skola utföras.

Kostnaderna för nu berörda ledningar m. m. ■— med undantag för de 
ledningar, som inbygges i kajer och pirar, samt för den del av gemen­
samma ledningar m. in., som får anses belöpa på bostadsområdet -— har 
av utredningen beräknats till sammanlagt 1 350 000 kronor.

Väg- och planeringsarbeten m. m.
De erforderliga vägarna inom varvsområdet anknytes till den lands­

väg, som förutsatts skola byggas från fastlandet till sydöstra Muskö och
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därifrån förbi Gullbodaviken och Skölduddsberget till den befintliga all­
männa landsvägen å öns centrala del. Huvudvägarna inom varvsområdet 
avses skola erhålla samma bredd å körbanan som landsvägen från fast­
landet samt förses med gångbana. I anslutning till kaserner m. m. ordnas 
erforderliga planer.

Varvsområdet avgränsas åt landsidan med trådnätstängsel, som på 
insidan förses med en tät häck av exempelvis gran för att förhindra insyn.

Kostnaderna för de nu berörda arbetena har beräknats till 1 450 000 
kronor.

5. Komplettering av maskinpark och transportmateriel m. m.
Utredningen räknar med att den maskinpark, som finns vid örlogs- 

varvet i Stockholm, skall överflyttas till muskövarvet vid dettas färdig­
ställande och att marinverkstädernas maskinersättningskonto i största 
möjliga utsträckning utnyttjas för att vid nämnda tidpunkt hålla maskin­
parken i fullgott skick. Av olika skäl erfordras emellertid en komplettering 
av maskinparken i samband med utflyttningen. Härom anför utredningen.

Vid varvet i Stockholm har vissa maskiner och anordningar kunnat 
undvaras tack vare den service, som stått att erhålla hos närbelägna in­
dustrier i huvudstaden. Efter utflyttningen har man åtminstone beträf- 
tande vissa arbetsdetaljer att räkna med att ett dylikt samarbete blir allför 
osmidigt och oekonomiskt. Av detta skäl anser utredningen, att muskö­
varvet bör tillföras sådana anordningar som sandbläster- och metall- 
sprutaggregat, härdugnar samt anläggningar för galvanisering och för- 
kromning. Strävandena att göra anläggningen å Muskö till en fullgod 
krigsreparationsbas, som kan fungera även vid en avspärrning, medför 
också behov av att tillföra anläggningen vissa specialmaskiner för arbeten, 
som eljest även efter utflyttningen kunnat i fredstid beställas från annat 
håll.

För den föreslagna tvättinrättningen kräves nyuppsättning av maskiner. 
Utredningen har också ansett det konsekvent att i detta sammanhang med­
räkna viss tyngre apparatur, som ur beredskapssynpunkt stadigvarande 
bör vara placerad vid sjukvårdsanstalten å Muskö.

I berganläggningen är goda kommunikationer inom och mellan de 
olika lokalerna en grundförutsättning för åstadkommande av rationell 
drift. Det är sålunda nödvändigt att sörja för att anläggningen i tillräcklig 
omfattning förses med fast inbyggda eller helt rörliga transportanord­
ningar. Utredningen anför härom i huvudsak som följer.

Fast inbyggda transportanordningar med traverser eller telfrar bör 
givetvis ingå i utrustningen för verkstäderna och flertalet av förråden. 
De fast anbragta delarna av dessa anordningar (fundament, balkar m. m.) 
har medtagits i redogörelsen och kostnadsberäkningen för byggnadsar­
betena. I nu förevarande sammanhang upptages de rörliga delarna av be­
rörda transportanordningar.
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För sliparna medtages i detta sammanhang slipmaskinerier och vagnar.
Vid kajerna avses uppsättas erforderligt antal kranar.
De betydande avstånden inom anläggningen nödvändiggör också en 

komplettering av varvets utrustning med helt rörliga transportmedel, så­
som mobilkranar, krantruckar, traktorer och släpvagnar.

Däremot har varvets nuvarande bilpark synts tillräcklig även efter en 
utflyttning.

Utredningen räknar slutligen med att varvets sjötransportmedel som en 
följd av utflyttningen behöver kompletteras med två isbrytande bogserbåtar.

Den sammanlagda kostnaden för anskaffning av nu berörda maski­
nella anordningar, transportmedel in. in. har beräknats till 7 150 000 
kronor.

6. Försvar sanordningar.

Beträffande försvarsanordningarna i anslutning till den planerade varvs- 
anläggningen å Muskö torde få hänvisas till örlogsbasutredningens hemliga 
betänkande och däröver avgivna yttranden.

Kostnaderna för berörda anordningar har utredningen upptagit till 
2 500 000 kronor.

Remissyttranden.

Vad örlogsbasutredningen föreslagit rörande omfattningen och utform­
ningen av örlogsvarvet m. m. å Muskö har i väsentliga delar tillstyrkts eller 
lämnats utan erinran av remissmyndigheterna. Endast på ett fåtal punkter 
av någon större betydelse har meningarna brutit sig. Ett par remissorgan 
har sålunda påyrkat, att man vid beräkningarna skulle utgå från en mera 
omfattande verksamhet i fred vid muskövarvet än utredningen räknat med. 
Vidare har delade meningar framförts rörande dels frågan om varvet bör 
utrustas med en flytdocka och dels förslaget att anlägga en skyddad tvätt- 
och reparationsanstalt i anslutning till varvet. I detaljfrågor har åtskil­
liga erinringar och påpekanden gjorts, men vederbörande remissorgan har 
då icke sällan självt framhållit, att det gällt spörsmål, som icke nu bör 
avgöras utan som bör slutligt prövas i samband med den kommande detalj­
planeringen.

Ur de allmänna uttalandena må återgivas följande.
Marinledningen anför i huvudsak: Mot den planläggning av örlogsbasen, 

som utredningen framlagt, finns i stort sett intet att erinra. Vissa detalj- 
erinringar kan göras, men marinledningen anser att dessa bör upptagas till 
behandling först vid den tidpunkt, då utförandet av ifrågavarande delar av 
anläggningen blir aktuellt. Först då kan hänsyn tagas till samtliga före­
liggande faktorer. På totalkostnaderna inverkar de föga.

Fortifikationsförvaltningen uttalar, att det av utredningen framlagda för-



Kungl. Maj:ts proposition nr '200. 33

slaget om utformningen av varvsanläggningen in. m. å Muskö är i allt 
väsentligt väl ägnat att läggas till grund för ett beslut i utflyttningfrågan.

Statens institut för folkhälsan anser, att de föreslagna bergrumsanlägg- 
ningarna icke kommer att medföra hälsorisker för den där arbetande per­
sonalen eller för de besättningar, som inkvarteras i bergrummen, under för­
utsättning att de moderna tekniska resurserna avseende ventilation, luft­
behandling och belysning utnyttjas och även i övrigt vederbörlig hänsyn 
tages till trivsel och hygien.

Försvarsverkens civila personals förbund framhåller, att allt bör göras 
för att under fredstid begränsa den del av driften, som skall förläggas i berg, 
inte minst med hänsyn till den mängd av giftiga gaser (bly in. in.), som 
förekommer vid varvsdrift, samt de stora olycksfallsrisker, som föreligger 
inom varvsindustrien. Förbundet har med tillfredsställelse konstaterat, att 
utredningen betonat betydelsen av att ägna de allmänhygieniska förhållan­
dena i bergverkstäderna det största intresse. Förbundet vill också under­
stryka betydelsen härav och av att inga kostnadsskäl får vara hindrande i 
detta fall.

Frågan om verksamhetens omfattning i fred vid muskövarvet 
har upptagits av Försvarsverkens civila personals förbund och Försvarets 
civila tjänstemannaförbund. Båda förbunden anser, att man bör utgå från 
samma omfattning av fredsdriften och samma personalstyrka å Muskö som 
i Stockholm och icke som utredningen förutsätta eu nedgång i fredsverk- 
samheten med åtföljande personalminskning vid utflyttningen.

Personalförbundet anför härutinnan bl. a. följande.
Utredningen räknar med att driften vid marinverkstäderna genom för­

flyttningen kommer att minskas i förhållande till den nuvarande. Ur bered- 
skapssynpunkt är det av synnerlig vikt att så stor stam av yrkesskickligt 
folk som möjligt med kännedom om platsens förhållanden m. in. hålles 
sysselsatt i driften. Allt bör därför göras för att utöver de militära arbetena 
anskaffa och bibehålla civilproduktion. Denna civila produktion har även 
en väsentlig psykologisk verkan på trivsel i arbetet. Förbundet anser således 
att en lika stor arbetsstyrka som den nuvarande vid marinverkstäderna i 
Stockholm bör beräknas även för muskövarvet.

Mot flytdockan uttalas betänkligheter av marinledningen och över­
befälhavaren. Rörande skälen härför torde få hänvisas till de hemliga ytt­
randena.

A andra sidan anser Försvarsverkens civila personals förbund det nöd­
vändigt, att icke blott den av utredningen föreslagna större flytdockan an­
skaffas utan även minst en mindre dylik. Flytdockorna behövs för att kunna 
skaffa civila arbetsuppgifter. Genom dem kan också arbetena under fredstid 
i större utsträckning utföras utanför berglokalerna.

Försvarets civila tjänstemannaförbund framhåller också behovet av flyt- 
•V :sxfl 53 Bilutng till riksdagens protokoll 1953. 1 sand. Kr 200.
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dockan, bl. a. för att kunna docka tankbåtar, som lossar sin last vid raffina­
deriet i Nynäshamn, Gotlandsbolagets båtar in. fl., beträffande vilka ur be­
ställarens synpunkt fördelar faktiskt kan utvinnas på grund av det geo­
grafiska läget.

Förslaget att anlägga en skyddad tvätt- och reparationsanstalt 
i anslutning till muskövarvet avstyrkes av försvarets fabriksstyrelse, i vart 
fall såvitt avser en anläggning av den omfattning utredningen förutsatt. 
Fabriksstyrelsen anser, att andra alternativ än det föreslagna måhända kan 
skänka godtagbara lösningar av tvätt- och reparationstjänsten under krigs- 
förhållanden. Att driva den föreslagna anstalten å Muskö i fred skulle med 
visshet visa sig mindre ekonomiskt än den centraliserade driften vid 
Hässelby.

Statens organisationsnamnet ställer sig tveksam till förslaget om tvätt- 
och reparationsanstalten och anser, att saken bör särskilt utredas.

Försvarets civila tjänstemannaförbund däremot anser, att en sådan an­
stalt å Muskö kommer att ställa sig billigare i drift än anstalten i Hässelby 
och understryker musköanstaltens betydelse i krig. Förbundet tillstyrker 
därför utredningens förslag.

De flesta erinringar och påpekanden, som gjorts i detaljfrågor, är av 
den art att någon redogörelse för dem icke kan medtagas här. Något behov 
av att redovisa dem i detta sammanhang synes för övrigt icke föreligga, då 
de icke väsentligen påverkar kostnadsramen och då de bör prövas först vid 
detaljplanläggningen.

Av yttrandena må endast nämnas att Försvarsverkens civila personals 
förbund och Försvarets civila tjänstemannaförbund anser, att det föreslagna 
friliggande marketenteriet är för litet och bör göras betydligt större.

B. Markfrågan.
Örlogsba su t redningo 11.

När utredningen bedömt omfattningen av markbehovet för det 
utflyttade örlogsvarvet har utredningen icke blott tagit hänsyn till de ome­
delbara anspråken på mark för de föreslagna anläggningarna. Utredningen 
har funnit, att man jämväl måste taga hänsyn till framtida utvidgnings- 
behov, bevaknings- och försvarssynpunkter samt nödvändigheten av att 
förhindra olämplig exploatering och bebyggelse i närheten av varvsanlägg- 
ningen. Från dessa utgångspunkter har utredningen vid en detaljunder­
sökning funnit, att för varvet bör avses en landareal av cirka 1 050 hektar, 
belägen inom Muskö, Västerhaninge och ösmo socknar.

Av nämnda område hade cirka 470 hektar redan förvärvats för mari­
nens räkning, när utredningen slutförde sitt uppdrag. Huvuddelen därav 
hade inköpts enligt beslut av 1950 års riksdag (prop. 1950: 141, rd. skr. 223) 
i syfte bl. a. att förhindra påbörjad exploatering.
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Kostnaden för den sålunda redan inköpta marken uppgick till cirka 
1 250 000 kronor. Ytterligare 350 000 kronor fanns disponibla. Det ytter­
ligare erforderliga beloppet för markförvärvets genomförande beräknade 
utredningen till 3 400 000 kronor enligt 1950 års prisläge. Totalkostnaden 
för förvärv av den för varvsanläggningen erforderliga marken beräknades 
sålunda till (1 250 000 + 350 000 + 3 400 000 =) 5 000 000 kronor.

Beslutade åtgärder.

Med hänsyn till förefintliga exploateringstendenser föreslog Kungl. 
Maj:t i propositionen 1952: 166 riksdagen att anvisa erforderliga medel för 
att omedelbart säkra kronans behov av mark för marinens behov inom 
ifrågavarande del av Stockholms skärgård.

Riksdagen (skr. 1952: 210) anvisade för budgetåret 1952/53 under mari­
nens delfond av försvarets fastighetsfond till Vissa markförvärv 4 500 000 
kronor, vari inräknats angivna 3 400 000 kronor samt medel för täckande 
av prisstegringar efter det utredningens kostnadsberäkningar utfördes.

C. Bostadsfrågan.
Örlogsbasutredningen.

1. Allmänna synpunkter.
Såsom jag tidigare (III A) anfört beräknar utredningen, att den vid 

anläggningen å Muskö i fredstid tjänstgörande personalen kommer att 
uppgå till cirka 1 850 personer. Av dessa beräknas cirka 550 vara inkaser- 
nerade å örlogsvarvet — däribland 200 tillhörande fartygsbesättningar med 
tillfällig förläggning i land — och ett 60-tal erhålla tjänstebostäder invid 
varvet. Återstår således i runt tal 1 250 arbetare och tjänstemän (militära 
och civila), vilkas bostadsfråga måste lösas på annat sätt. Därest bostäder 
åt sistnämnda personer skulle ordnas å Muskö, där för närvarande tätbe­
byggelse för permanent bruk saknas, skulle detta medföra uppkomsten 
av en ny samhällsbildning med en folkmängd, som utredningen uppskattar 
till i runt tal 4 000 personer.

Utredningen har funnit det ur flera synpunkter olämpligt, att en sam­
hällsbildning av angivna storlek tillskapas å Muskö. Härom anför utred­
ningen i huvudsak följande.

Redan ur civilförsvarssynpunkt möter betänkligheter med tanke på dels 
de primära bombmål, som skulle komma att finnas på och i närheten av 
•in, och dels de svårigheter en evakuering kunde möta, om vägförbindelsen 
med fastlandet bleve avbruten. Vidare skulle en sådan samhällsbildning 
bli alltför liten för att bilda underlag för åtskilliga önskvärda gemensam- 
hetsanordningar (t. ex. läroverk, yrkesskolor och sjukhus). Den till sam­
hället knutna befolkningsgruppen skulle också bli alltför odifferentierad 
och samhällets utvecklingsmöjligheter mycket begränsade. Slutligen måste 
beaktas, att en nyanläggning av ett helt samhälle måste kräva betydligt 
större kapitalinvesteringar än vad som skulle erfordras, om den behövliga 
bebyggelsen kunde anslutas till eu redan befintlig tätort.
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De angivna omständigheterna har föranlett utredningen att undersöka 
möjligheterna att bereda huvuddelen av varvspersonalen bostäder i anslut­
ning till befintliga tätorter på fastlandet. De tätorter, som härvid kunnat 
komma i fråga med hänsyn till möjligheterna att ordna tillfredsställande 
kommunikationer till varvsanläggningen, är Nynäshamns stad och ösmo 
stationssamhälle.

2. Bosättning i Nynäshamn och Ösmo.
Som underlag för att bedöma, om det är möjligt och lämpligt att basera 

varvspersonalens bosättning på Nynäshamn och Ösmo, har utredningen 
inhämtat varjehanda faktiska uppgifter om staden och kommunen. Rö­
rande dessa uppgifter må hänvisas till utredningens betänkande.

På grundval av de verkställda undersökningarna har utredningen kom­
mit till den uppfattningen, att Nynäshamns stad och ösmo stationssam­
hälle tillsammans har goda förutsättningar att utbyggas till bostadscentrum 
för huvuddelen av den vid anläggningen å Muskö sysselsatta personalen. 
Utredningen anför härom i huvudsak följande.

Nynäshamn har redan nu och kommer, med ett befolkningstillskott av 
varvspersonal, i än högre grad att tå möjligheter att uppbära gemensam- 
hetsanordningar för undervisning, sjukvård, handel, nöjesliv in. in. av 
sådan omfattning och kvalitet, att staden bör kunna utöva en betydande 
dragningskraft som bostadsort. Vad särskilt angår högre undervisning och 
sjukvård är det gynnsamt, att planerna på anläggningar härför redan fort­
skridit så långt, att de synes kunna realiseras, innan utflyttningen av 
varvspersonal blir aktuell. Då Nynäshamn inom sina nuvarande gränser 
icke förfogar över några större områden, som kunnat avsättas för egnahem 
eller liknande utrymmeskrävande bebyggelse, synes Ösmo stationssam­
hälle, där avsevärda markreserver finnes, kunna bilda ett lämpligt kom­
plement till staden. Vägsträckan till varvet å Muskö beräknas efter den 
planerade landsvägens tillkomst bli 15,7 kilometer från såväl Nynäshamn 
som Ösmo stationssamhälle. Restiden med buss uppskattas till 25 å 30 
minuter. Resorna synes sålunda icke avskräckande, men utredningen räk­
nar med att varvet bör bära viss del av resekostnaderna.

I syfte alt skapa eu grundval för att lösa bostadsfrågan har utredningen 
tagit kontakt med vederbörande kommunala myndigheter, vilka visat stort 
intresse för saken och utfäst sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att 
ordna bostäder, därest statsmakterna beslutar om utflyttning av varvet till 
Muskö. Utfästelserna, vilka beslutats av stadsfullmäktige i Nynäshamn och 
kommunalfullmäktige i ösmo respektive den 1 juni 1951 och den 28 mars 
samma år, är av följande innebörd.

N y n ä s h a in n :
a) Därest statsmakterna beslutar utflyttning av Stockholms örlogsvarv 

till Stockholms södra skärgård, är Nynäshamns stad beredd att — efter 
anmodan från vederbörande statliga myndighet — svara för att vid tiden
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för varvets utflyttning så stort antal i gott skick varande moderna hyres­
lägenheter, som utflyttande personal önskar förhyra i Nynäshamn, finnes 
hyresledigt inom staden till hyror, som kan godkännas av bostadsstyrelsen. 
Staden är även beredd åtaga sig att förmedla uthyrning till varvets per­
sonal av ifrågavarande hyreslägenheter.

b) Likaså är staden beredd svara för att minst 150 st. för egnahems­
bebyggelse lämpliga tomter inom staden finnes tillgängliga för försäljning 
till sådan vid varvet tjänstgörande personal, som önskar förvärva dylika 
tomter. Inom bebyggelseområdet skall staden ha anlagt vägar (gator) samt 
vatten- och avloppsledningar. Priset för tomterna skall icke överstiga 
stadens självkostnader för tomtmarkens anskaffande och tomternas iord­
ningställande. Staden är villig medgiva, att kontroll av prissättningen verk­
ställes av bostadsstyrelsen. För närvarande torde ovannämnda tomtpris, 
som av bostadsstyrelsen kan godkännas, uppgå till cirka 5 kronor per m2.

Ö s in o :
Därest statsmakterna beslutar utflyttning av Stockholms örlogsvarv till 

Stockholms södra skärgård, är Ösmo kommun beredd att — efter anmodan 
från vederbörande statliga myndighet — svara för att vid tiden för varvets 
utflyttning minst nedan angivet antal i gott skick varande moderna hyres­
lägenheter finnes att förhyra i närheten av ösmo järnvägsstation för var­
vets personal till hyror, som kan godkännas av bostadsstyrelsen.

37

Lägenhets tvp Antal Procent
1 rum och kök ................................................ .............................. 70 22
2 rum och kök ................................................ .............................. 130 41
3 och flera rum och kök .............................. .............................. 115 37

315 100

Likaså, är kommunen beredd att till varvets personal försälja 355 st. 
för egnahemsbebyggelse lämpliga tomter i närheten av järnvägsstationen. 
Till tomterna skall då vara framdragna vägar (gator) samt vatten- och 
avloppsledningar. Priset på tomterna skall icke överstiga kommunens 
självkostnader för tomtmarkens anskaffande och tomternas iordningstäl­
lande. Kommunen är villig medgiva, att kontroll av prissättningen verk­
ställes av bostadsstyrelsen. För närvarande uppgår ovannämnda pris till 
kr. 2: 20 per in2 tomtmark.1

3. Tjänstebostäder in. in. u Muskö.
Varvsanläggningens betydelse för krigsberedskapen, nödvändigheten av 

att upprätthålla ett effektivt brandskydd och en viss ständig reparations- 
service för anläggningen samt det även i fredstid förefintliga behovet av 
att kunna när som helst utföra dockningar och förbereda eller igångsätta 
brådskande reparationer på fartyg medför, att vissa av de vid anläggningen 
tjänstgörande befattningshavarna måste vara tillgängliga dygnet runt och 
alltså bosatta i varvets omedelbara närhet. Så är enligt utredningens bedö­
mande fallet med bl. a. varvschefen, verkstadsdirektören eller överingen­
jören vid marinverkstäderna, brandbefälet samt vissa verkmästare, förråds-

Avser tomter med framdragna vägar men utan vatten och avlopp.
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förvaltare, förmän och arbetare. Vissa andra befattningshavare, t. ex. polis­
personal och eldare, arbetar i skift dygnet om, vilket gör, att de icke kan 
vara bosatta på något längre avstånd från arbetsplatsen. Med hänsyn till 
varvets läge synes behovet av bostäder för nämnda personal icke kunna 
tillgodoses på annat sätt än genom uppförande av tjänstebostäder. Antalel 
sådana bostäder, som utredningen funnit oundgängligen nödvändigt, upp­
går till 2 lägenheter om 6 rum och kök, 2 lägenheter om 5 rum och kök, 
11 lägenheter om 3 rum och kök, 31 lägenheter om 2 rum och kök, 2 lägen­
heter om 2 rum och kokvrå samt 14 enkelrum, varav 4 med kokvrå. Alltså 
tilhopa 62 bostäder.

En noggrann specifikation på de befattningshavare, för vilka de olika 
bostäderna avses, är intagen å s. 53 i betänkandet, vartill här hänvisas.

Inom bostadsområdet erfordras även lokaler för en livsmedels- och 
diverseaffär, skomakeri, frisérsalong, postkontor, bensinstation och garage. 
Då det knappast är att vänta, att några yrkesutövare kommer att etablera 
sig inom den lilla samhällsbildningen utan att de kan hyra bostäder där, 
räknar utredningen även med att 4 lägenheter skall ordnas för butiksinne­
havare m. fl.

Såsom redan vid den allmänna beskrivningen av varvsanläggningen 
(under III A) angivits, anser utredningen att bostäderna bör förläggas syd­
ost om Skölduddsberget vid gården Gullboda, där goda naturliga förutsätt­
ningar för bostadsbebyggelse finns.

Kostnaderna för de till bostadsområdet hörande byggnaderna in­
klusive vägar, planer, utvändiga ledningar, ytterbelysning, andel i avlopps- 
reningsanläggning m. m. har utredningen beräknat till 3 375 000 kronor.

Remissyttranden.
De av utredningen framlagda förslagen rörande bostadsfrågans ord­

nande har i huvudsak icke föranlett erinringar från remissmyndigheternas 
sida.

Länsstyrelsen förklarar sålunda, att i stort sett intet synes vara att in­
vända mot vad utredningen anfört i dessa frågor, men omnämner, att läns­
arkitekten ifrågasatt om icke för ernående av en mera rationell uppbygg­
nad av ösino stationssamhälle dit borde förutom egnahemsbebyggelse för­
läggas jämväl viss hyreshusbebyggelse.

B o stads styr elsen framhåller vikten av att de för utflyttningen ansvariga 
myndigheterna har intimast möjliga kontakt med de berörda orternas 
kommunala myndigheter. Uppgifter om planerad eller väntad utflyttning 
av personal bör efter hand lämnas i så god tid som möjligt.

Arbetsmarknadsstyrelsen anser, att om musköprojektet skall genom­
föras en väl genomtänkt samhällsplanering bör verkställas, omfattande 
hela Nynäshamnsområdet, så att erforderlig bostadsbebyggelse kan erhålla
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den mest förnuftiga lokaliseringen. Innan en sådan samhällsplanering före­
ligger, kan styrelsen icke taga slutlig ställning till förslaget om bostads­
frågans ordnande.

Stadsfullmäktige i Nynäshamn bekräftar sina gjorda åtaganden men 
förutsätter härvid att i god tid före utflyttningen uppgifter lämnas dels om 
den ungefärliga tidpunkten för densamma och dels om antalet till Nynäs­
hamn utflyttande personer.

Kommunalfullmäktige i Ösmo vidbliver även sina utfästelser och på­
yrkar snara besked om bostadsbehovets fördelning. Fullmäktige framhåller 
vidare bl. a., att Ösmo stationssamhälle ur civilförsvarssynpunkt är att 
föredraga framför Nynäshamn.

Försvarets civila tjänstemannaförbund förutsätter att statliga åtgärder 
vidtages för att hjälpa sådana utflyttande, som önskar skaffa sig egna 
hem. Förbundet understryker också vikten av att läroverk, yrkesskolor och 
sjukhus inrättas.

D. Kommunikationsfrågan.
Örlogsbasutredningen.

1. Järnvägsförbindelse.
Vid sina undersökningar har utredningen kommit till den uppfattningen, 

att en järnvägsförbindelse till den nya varvsanläggningen å Muskö icke är 
någon oeftergivlig förutsättning för att kommunikationerna med varvet 
skall kunna ordnas på nöjaktigt sätt. Men väl har en järnvägsförbindelse 
bedömts vara till icke obetydlig fördel för varvet. Utredningen har därför 
ansett, att frågan om anordnandet av en sådan förbindelse bör bedömas 
helt ur ekonomiska synpunkter.

En preliminär undersökning har visat, att kostnaden för en sådan järn­
vägsanläggning, enligt 1950 års prisläge, kan uppskattas till omkring 
20 000 000 kronor om järnvägen helt förlägges i dagen och 50 000 000 
kronor om den på den eljest mest sårbara delen av sträckningen fram- 
drages i tunnel. Vidare har det befunnits, att transportkostnaderna per 
godstonkilometer på järnvägen skulle bli orimligt höga.

Utredningen har icke kunnat finna, att fördelarna ur transportsynpunkt 
skulle kunna uppväga de höga kostnaderna. Därför har utredningen icke 
ansett sig böra föreslå att järnväg framdrages till varvet.

2. Lan ds vägs förbindels e.
Såsom jag redan nämnt anser utredningen, alt eu landsvägsförbindelse 

mellan Muskö och fastlandet är eu grundförutsättning för varvsdrift i fred 
å Muskö. Utredningen har därför ägnat stor uppmärksamhet åt såväl 
frågan om själva väganläggningen som spörsmålet om personaltranspor­
ternas ordnande.
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Väganläggningen'.
På utredningens initiativ har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen låtit en 

konsulterande ingenjörsfirma upprätta utredningsplan för vägföretaget. 
Enligt denna plan skulle landsvägen mellan Muskö och fastlandet fram­
dragas över St. Skramsö, Yxlö, Herrö och Himmelsö samt på fastlandet 
anslutas till en föreslagen ny sträckning för länshuvudväg 143 (Stockholm 
—N ynäsha m n).

Väg- och vattenbyggniidsstgrelsen har i skrivelse till utredningen med­
delat sina synpunkter på vägfrågan. Styrelsen, som endast uttalar sig om 
den tekniska lösningen av vägprojektet, förklarar, att någon omläggning 
av länshuvudväg 143 i den omfattning den framlagda utredningsplanen 
avsåg icke tidigare varit på förslag och icke heller torde bli aktuell ur väg- 
väsendets synpunkt inom överskådlig tid på grund av andra angelägnare 
objekt. Styrelsen inskränker sig därför till att behandla den i utredningspla­
nen föreslagna vägförbindelsen Muskö—Nynäshamn jämte anslutning till 
nuvarande vägen mot Ösmo. Styrelsen godtar utredningsplanens förslag 
rörande vägsträckningen från Muskö till Himmelsö. För vägens fortsatta 
sträckning kan i första hand två alternativ komma i fråga. Härom och i 
kostnadsfrågan anför styrelsen i huvudsak följande.

Från Himmelsö bör vägen framdragas antingen (alternativ 1) över 
Kaffeholmarna—Sjöängen—Kalvö till Nynäshamns stadsgräns med anslut­
ningen Kaffeholmarna—Lund till den nuvarande vägen mot ösmo eller 
(alternativ 2) över Kalvöströmmar—Kalvö till Nynäshamns stadsgräns 
med anslutningen Himmelsö—Lund till den nuvarande vägen mot Ösmo. 
Styrelsen anser alternativ 1 vara att föredraga ur huvudvägssynpunkt, 
ehuru jämväl en sträckning enligt alternativ 2 kan godtagas, därest en 
dylik sträckning anses lämplig med hänsyn till förbindelserna till örlogs- 
basen. Anläggningskostnaderna inklusive kostnaden för upprättande av 
arbetsplan samt kostnaden för marklösen och intrång för ovannämnda 
vägförbindelser kan — oberoende av vilket alternativ, som kommer till 
utförande — preliminärt uppskattas till 8 000 000 kronor. Därjämte 
erfordras för vägens införande i Nynäshamns stad vissa förändringar av 
befintliga gator, vilka åtgärder preliminärt kostnadsberäknats till 500 000 
kronor. De i förenämnda alternativ ingående broarna över farlederna har 
med hänsyn till kostnaderna förutsatts skola utföras såsom fasta högbroar.

Örlogsbasutredningen anser för egen del, att vägförbindelsen mellan 
Muskö och Nynäshamn bör givas den sträckning, som av väg- och vatten­
byggnadsstyrelsen angivits såsom alternativ 2, och anför härom följande.

Detta alternativ är redan såtillvida fördelaktigt som det innebär, att 
tvenne fasta förbindelser skulle finnas mellan fastlandet och Himmelsö, 
vilket gör det svårare att avbryta vägförbindelsen. Vidare är våglängden 
mellan Muskö och Nynäshamn 1,9 kilometer kortare enligt alternativ 2 än 
enligt alternativ 1, vilket medför en avsevärd besparing i trafikkostnader.

1 Beträffande använda ortsnamn m. in. hänvisas till den i utredningens tryckta 
betänkande intagna kartan Bil. I.
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Denna besparing har i utredningsplanen uppskattats till ett kapitaliserat 
belopp av cirka 3 000 000 kronor. Beträffande den i alternativ 2 upptagna 
anslutningen Himmelsö—Lund till nuvarande väg mot ösmo anser utred­
ningen, att densamma på fastlandet bör utföras med den sträckning, som 
å kartan Bil. I till utredningens betänkande angivits med prickad linje, 
varigenom en kortare och bättre förbindelse åstadkommes mellan Muskö 
och ösmo. Med den av utredningen sålunda förordade vägsträckningen 
blir våglängden från Muskö Sköldudde 15,7 kilometer såväl till Nynäshamns 
centrum som till ösmo stationssamhälle.

Vidkommande kostnaderna för vägförbindelsens ordnande utgår 
utredningen från alt sådana kostnader, som hänför sig till omläggning eller 
förbättring av redan befintliga allmänna vägar eller gator, bestrides av väg- 
hållax-en i vanlig ordning. Det kan vidare ifrågasättas, om icke kostnaden 
för den föreslagna nya vägen mellan Nynäshamn och Himmelsö borde utgå 
av anslaget till byggande av allmänna vägar, eftersom vägen väl låter sig 
inpassa i en framtida omläggning av länshuvudväg 143 och en sådan om­
läggning såsom framgår av den utarbetade utredningsplanen synes med­
föra avsevärda fördelar med hänsyn till trafikkostnaderna. På grund av 
vad väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anfört om den tidpunkt, då en om­
läggning av länshuvudvägen ur vägväsendets synpunkt kan bli aktuell, 
har utredningen dock ansett sig böra upptaga hela det belopp, 8 000 000 
kronor, som beräknats erforderligt för byggande av de föreslagna nya 
vägarna.

Personaltransporterna.
Utredningen anser, att personaltransporterna till och från muskövarvet 

bör ombesörjas med bussar i den mån personalen icke använder egna 
transportmedel. I vilken utsträckning det sistnämnda blir fallet kan icke 
nu med säkerhet bedömas, men utredningen har ansett sig kunna utgå 
från att cirka 1 000 personer dagligen skall transporteras till och från 
arbetet med bussar. Härutöver erfordras reguljär busstrafik med några 
turer om dagen mellan Muskö och fastlandet.

Berörda trafikuppgifter synes i princip kunna lösas enligt 2 olika alter­
nativ: antingen genom det trafikföretag, som redan bedriver busstrafik 
inom berörda del av Stockholms län, nämligen Trafikaktiebolaget Stock­
holm—Nynäs, eller genom varvet i egen regi. Utredningen har undersökt 
båda dessa alternativ. Härvid har trafikaktiebolaget — under vissa i ut­
redningens betänkande närmare angivna förutsättningar — förklarat sig 
villigt att ombesörja personaltransporterna till och från arbetsplatsen till 
ett månadskortpris no omkring 34 kronor enligt prisnivån sista kvartalet 
1950. Om trafiken i stället ombesörjes av varvet i egen regi, skulle trafik­
kostnaden enligt utredningens beräkningar ställa sig något ogynnsammare.

På grundval av de verkställda undersökningarna och under förutsätt­
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ning att ändrade förhållanden icke inträder, innan den ifrågavarande tra­
fikuppgiften blir aktuell, förordar utredningen, att överenskommelse 
träffas med Trafikaktiebolaget Stockholm—Nynäs om upprätthållande av 
den för varvet erforderliga busstrafiken.

Utredningen behandlar också frågan, huruvida transportkostna­
derna bör bäras av varvet eller de anställda, och förordar eu 
uppdelning så att resekostnaden för den enskilde icke blir högre än om 
varvet låge kvar i Stockholm. Härom anför utredningen i huvudsak följande.

Av största betydelse vid bedömandet av denna fråga synes vara, att rekry­
teringen icke bör försvåras genom att den anställde betungas med höga rese­
kostnader. Å andra sidan synes det rimligt, att den anställde åtminstone får 
bestrida så stor del av transportkostnaden, som svarar mot vad han skulle 
få betala om varvet låge kvar i Stockholm och han vore så gynnsamt bosatt, 
att han för att färdas mellan bostaden och arbetsplatsen endast behövde 
företaga spårvagns- eller bussresa å innerstadslinje. Sistnämnda kostnad 
uppgick sista kvartalet 1950 — den tidpunkt, som utredningen utgått från 
vid bedömandet av olika kostnader i samband med varvets utflyttning -— 
till cirka 15 kronor per månad. Då ett månadskort för bussresa från de nya 
bosättningsorterna, Nynäshamn och ösmo, till varvet å Muskö kan beräknas 
kosta 34 kronor enligt angivna prisläge, bör mellanskillnaden (34— 15 =) 
19 kronor bäras av varvet. Detta belopp bör utbetalas till personalen i form 
av särskilt resebidrag och synes böra utgå oavsett om vederbörande utnytt­
jar den planerade bussförbindelsen eller begagnar eget transportmedel. Med 
hänsyn till semester o. d. synes resebidraget som regel komma att utgå 
under 11 månader per person och år.

Då den å fastlandet bosatta varvspersonalen beräknats till cirka 1 250 
personer, skulle muskövarvets andel i kostnaden för personaltransporterna 
uppgå till (19 x 11 X 1 250=) i runt tal 260 000 kronor per år. Utred­
ningen påpekar emellertid, att varvet i Stockholm för personalens 
räkning avgiftsfritt uppehållit färjförbindelser såväl mellan Räntmästar- 
trappan vid Skeppsbron och Skeppsholmen som mellan Galärvarvet på 
Djurgården och Skeppsholmen. Kostnaderna härför uppgick år 1950 till 
sammanlagt 110 000 kronor. Merkostnaden för personaltransporterna efter 
varvets utflyttning till Muskö skulle sålunda bli (260 000-—110 000=) 
150 000 kronor.

5. Båttrafik.
Om varvet utflyttas till Muskö, räknar utredningen med att såväl person- 

som godstrafiken mellan varvet och fastlandet i allmänhet skall framföras 
över den planerade landsvägen. En del tyngre och skrymmande gods torde 
dock få fraktas sjövägen eller ock föras på järnväg till Nynäshamn och där­
ifrån på pråm till varvet. Bl. a. med hänsyn härtill har utredningen, såsom 
jag redan (under III A) omnämnt, föreslagit, att varvets sjötransportmedel 
skall kompletteras med två isbrytande bogserbåtar. I övrigt synes det till­
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gängliga båtbeståndet tillräckligt för ombesörjande av erforderliga gods- och 
personaltransporter till sjöss.

Några särskilda åtgärder för att utöka den nu bedrivna reguljära båt­
trafiken till Muskö har utredningen icke ansett påkallade av den föreslagna 
utflyttningen av varvet.

Remissyttranden.

Flertalet av de uttalanden, som remissorganen gör rörande kommunika­
tionsfrågan, avser väganläggningen. Erinringar mot den föreslagna 
vägsträckningen framföres därvid endast i ett fall.

Länsstyrelsen påpekar emellertid, att definitiv ställning till frågorna om 
vägens sträckning och om vägförbindelsens utformande i detalj bör tagas i 
den för dylika ärendens behandling stadgade ordningen.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhåller, att det föreliggande för­
slaget endast utgör en översiktlig utredning, syftande till att klarlägga 
möjligheterna att åstadkomma vägförbindelserna. Fullständig arbetsplan 
måste upprättas, när beslut fattats i huvudfrågan om örlogsbasens förlägg­
ning. Arbetsplanen bör samordnas med arbetena för örlogsbasen i övrigt, 
varjämte hänsyn bör tagas även till andra stora vägarbeten i trakten söder 
om Stockholm. Om, såsom utredningen förutsatt, kostnaderna för omlägg­
ning eller förbättring av redan befintliga allmänna vägar och gator skall 
bestridas av vägväsendels anslag, erfordras att företagen kan inordnas i 
föreskrivna planer för väg- och gatubyggandet. De väg- och gatuanlägg- 
ningar varom här kan hli fråga, såsom vägen ösmo—Lund och infarten till 
Nynäshamn, ingår icke i de planer som hittills uppgjorts med beaktande av 
väntad medelstillgång.

Stadsfullmäktige i Nynäshamn förordar det av utredningen tillstyrkta 
alternativet 2 för vägsträckningen och meddelax-, att en lämplig anslutning 
till stadens gatusystem redan är utformad i en år 1948 antagen stadsplan 
för området vid infarten.

Kommunalfullmäktige i ösmo däremot anser, alt vägen bör utföras enligt 
alternativ 1.

I vissa remissyttranden har berörts frågan om fördelningen av kost­
naderna för per sonal transporter na.

Statskontoret och försvarets civilförvaltning påpekar, att utredningens för­
slag härutinnan icke helt överensstämmer med den praxis, som hittills följts 
i likartade fall. Det framhålles vidare, att hela frågan om de grunder, enligt 
vilka dylik resekostnadsersättning bör utgå, är under övervägande. Ersätt­
ning för resorna till musköanläggningen bör utgå efter samma normer, som 
må komma att gälla i motsvarande fall.

Försvarsverkens civila personals förbund anser all resekostnaderna helt 
bör bestridas av kronan.
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E. Vatten- och elförsörjningen.
Örlogsbasutredningen.

Genom utredningens försorg har vatten- och elkraftsbehovet vid 
musköanläggningen uppskattats, varefter utredningen undersökt möjlig­
heterna att tillgodose detta behov. Undersökningen har givit vid handen, 
att hithörande frågor synes kunna lösas utan några mera betydande svårig­
heter. Planer har uppgjorts för de anläggningar, som blir behövliga för 
ändamålet. Några närmare uppgifter om dessa planer bör dock icke här 
lämnas.

Kostnaderna för de erforderliga anläggningarna — exklusive kost­
nader för anordningar, vilka medtagits under redogörelsen för själva 
varvsanläggningen in. m., — har enligt det av utredningen tillämpade 
prisläget beräknats till 1 100 000 kronor för vattenförsörjningen och 275 000 
kronor för elanläggningarna.

Remissyttranden.
Väg- och vattenbyggnadsstgrelsen anför, att vattenförsörjningen för 

anläggningen och bostäderna på Muskö torde kunna ordnas enligt utred­
ningens förslag.

Vattenfallsstyrelsen förklarar sig intet ha att erinra mot vad utredningen 
föreslagit i fråga om krafttillförseln till musköanläggningen.

1 övrigt hänvisas till de hemliga yttrandena.

F. Driftskalkyierna.
Örlogsbasutredningen.

Utredningen har enligt direktiven haft att uppgöra driftskalkyler för 
det utflyttade varvet. Vid sitt arbete härmed har utredningen utgått från 
att sådana kalkyler endast skolat uppgöras för det affärsdrivande orga­
net inom varvet, nämligen marinverkstäderna. För de militärtekniska av­
delningarna och byggnadsdepartementet, vilkas verksamhet är beroende 
av statsanslag, kan driftskalkyler i egentlig mening svårligen åstadkom­
mas, men uti-edningen beräknar, att totalkostnaderna för dessa avdelningar 
(departement) kommer att å Muskö bli ungefär desamma som i Stockholm.

De av utredningen för marinverkstäderna å Muskö uppgjorda 
driftskalkylerna intages såsom tablå 1 i det följande.

Kalkylerna avser fredstid och hänför sig till prisläget sista kvartalet 
1950 samt är i övrigt uppgjorda under bl. a. följande förutsättningar.

All verkstadsrörelse är koncentrerad till muskövarvet.
En tillräckligt stor flytdocka står till marinverkstädernas förfogande, 

varigenom driften kan utvidgas och därmed anläggningarna bättre ut­
nyttjas.

Personalen är avpassad så att densamma i möjligaste mån beredes jämn 
sysselsättning året runt.
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Toppbelastningar utjämnas genom anlitande av övriga örlogsvarv eller 
privata varv och verkstäder.

Tablå 1. Driftskalkyler för marin verkstäderna vid muskövarvet.

Inkomst- och utgiftsposter
Inkomster
Arbeten för vapenavdelningen .........

» » fartygsavdelningen __
» » intendenturavdelningen
» » byggnadsdepartementet
» » marinförvaltningen ___

Övriga arbeten för marinen ..............
Arbeten för andra försvarsgrenar .
Övriga statliga arbeten .......................
Arbeten för privata beställare .........
Försåld materiel och skrot ..............

» elenergi ....................................
» värme.........................................

Täckning av beredskapsutgifter __

Utgifter
Avskrivning av maskiner ......
Lokalhyra .................................
Arbetarlöner .............................
Semesterlöner .............................
Tjänstemannalöner ...............
Sjukvård ......................................
Material från verkstadsförråd 

» från sektionsförråd ..
» direkt inköpt .............

Frakter och transporter ......
Resekostnader ........................
Telefonkostnader ....................
Vatten ..........................................
Ränta å verkstadsförråd ......

Kronor

2 250 000 
5 100 000 

10 000 
300 000 
850 000 
800 000

.................................... 250 000

.................................... 250 000

................................. 100 000

.................................... 350 000

.................................... 800 000

Summa inkomster 10 500 000

................................ 280 000

.....................  300 000

................................ 5 000 000

................................ 330 000

................................ 1 400 000

................................ 50 000

................................ 1 750 000

................................ 800 000

............................. 100 000

................................ 425 000

................................ 50 000

................................ 20 000

................................ 25 000

................................ 30 000
Summa utgifter 10 560 000

Utredningen kommenterar de särskilda i kalkylerna intagna in­
komst- och utgiftsposterna. Beträffande dessa kommentarer torde i huvud­
sak få hänvisas till betänkandet. Här må endast omnämnas följande.

Beträffande inkomsterna innebär kalkylerna, att utredningen räknar 
med en avsevärd nedgång i förhållande till läget vid stockbolmsvarvet 
budgetåret 1050/51, vilket år tages som jämförelse. Nedgången beror till 
icke obetydlig del på omständigheter, vilka icke sammanhänger med var­
vets utflyttning. Sålunda beräknas ändrings- och moderniseringsarbetena, 
vilka nu förekommer i betydande omfattning såsom följdverkningar av
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beredskapstiden och krigserfarenheter, komma att avsevärt minska i om­
fattning. Härigenom påverkas särskilt posterna »arbeten för fartygsavdel- 
ningen» och »arbeten för marinförvaltningen». I övrigt sammanhänger 
den beräknade minskningen av inkomsterna direkt med utflyttningen och 
beror främst på att xissa nybyggnads-, ombyggnads- och moderniserings- 
arbeten in. in., vilka nu utföres av stockholmsvarvet, befaras icke kunna 
verkställas å Muskö till konkurrenskraftiga villkor. De inkomstposter, 
som särskilt drabbas härav, är »arbeten för marinförvaltningen», »övriga 
arbeten för marinen», »arbeten för andra försvarsgrenar», »övriga stat­
liga arbeten» och »arbeten för privata beställare». Utredningen betonar 
emellertid, att möjligheter att utföra arbeten av nämnd art icke saknas 
vid muskövarvet och att man bör sträva efter en ökning av nämnda 
arbetsuppgifter, vilket skulle fördelaktigt inverka på det ekonomiska 
driftsresultatet.

Beträffande utgifterna må endast påpekas, att utredningen räknat upp 
posten »frakter och transporter» bl. a. med hänsyn till marinverkstädernas 
andel i de ökade kostnader för personaltransporter, som blir en följd av ut­
flyttningen.

Sammanfattningsvis framhåller utredningen, att kalkylerna visar 
balans men att ett mindre nettoöverskott, som funnits för marinverkstä­
derna i Stockholm, bortfaller. Utredningen anför härom.

Med det angivna bidraget av 800 000 kronor till täckning av beredskaps- 
utgifter — samma belopp, som utgått varje budgetår alltsedan marinverk­
städernas tillkomst den 1 juli 1945 till och med den 30 juni 1951 — be­
räknas sålunda inkomst- och utgiftsstaterna balansera varandra. Kalky­
lerna för muskövarvet utvisar alltså en försämring av driftens ekonomiska 
resultat i jämförelse med stockholmsvarvet i så måtto att det vid sistnämnda 
varv årligen uppkommande mindre nettoöverskottet uteblir. Detta över­
skott vid stockholmsvarvet har sedan den 1 juli 1945 uppgått till i medel­
tal cirka 60 000 kronor för år. Härvid bör emellertid uppmärksammas, 
att bortfallet av icke oväsentliga inkomstbelopp betingas av helt andra 
orsaker än varvets utflyttning till Muskö och skulle drabba varvsdriften 
även i Stockholm. Det nuvarande varvet måste dock, på grund av sitt 
gynnsamma läge, förutsättas ha större möjligheter att genom ökade be­
ställningar från annat håll kompensera dessa inkomstminskningar.

Remissyttranden.
Driftskalkylerna har i allmänhet icke behandlats i remissorganens ut­

låtanden. Endast i ett par fall har hithörande frågor berörts.
Försvarets civila tjänstemannaförbund anser — såsom redan nämnts 

— att utredningen alltför pessimistiskt bedömt utsikterna för en ekono­
miskt lönande drift å Muskö. För vissa objekt — t. ex. tankbåtarna, som 
lossar olja vid raffinaderiet i Nynäshamn, och Gotlandsbolagets båtar — 
erbjuder muskövarvets läge faktiska fördelar ur beställarens synpunkt. 
Man bör därför vid beräkningarna utgå från ungefär samma omfattning 
av verksamheten och samma personalstyrka som i Stockholm.



Kungl. \Iaj:ts proposition nr 200. 47

Även försvarsverkens civila personals förbund vill basera kalkylerna på 
oförändrad arbetsvolym och personalstyrka. Bland utgifterna bör med­
tagas hela resekostnaden för personalen och även ersättning för restid.

G. Utflyttningens verkställande och flyttningskostnaderna. 

Örlogsbasutredningen.

Vid sina överväganden har utredningen kommit till den uppfattningen, 
att vissa verkstäder och förråd kan överföras till Muskö allteftersom lo­
kalerna iordningställes men att huvuddelen av varvet bör utflyttas 
på en gång. Härom anför utredningen följande.

Även om sprängnings- och byggnadsarbetena i Skölduddsberget skulle 
kunna bedrivas på sådant sätt, att lokalerna successivt iordningställdes för 
inflyttning, synes något överförande i etapper icke böra ifrågakomma för 
huvuddelen av varvet — såframt icke ändringar i beredskapsläget skulle 
påkalla extraordinära åtgärder. Huvuddelen av varvet utgör nämligen en 
enhet, där de olika grenarna av verksamheten griper in i varandra på 
sådant sätt, att en splittring skulle medföra betydande organisatoriska, 
driftstekniska och ekonomiska olägenheter. Vissa verkstäder och förråd 
är emellertid av den art att de lämpligen kan överflyttas allteftersom ut­
rymmena i berget iordningställes, men i övrigt bör varvet — och de delar 
av marindistriktets förråd, som avses skola förläggas till Muskö — utflyttas 
på en gång, när den nya anläggningen i huvudsak färdigställts.

Kostnaderna för flyttningen — som till största delen synes böra ut­
föras med pråmar — har utredningen uppskattat till i runt tal 2 000 000 
kronor.

Remissyttranden.

De av utredningen angivna principerna för utflyttningens verk­
ställande har icke föranlett erinringar från remissmyndigheterna.

I vissa yttranden har uppmärksammats varjehanda personalpro­
blem, som uppstår i samband med att utflyttningen genomföres.

Försvarsverkens civila personals förbund framhåller sålunda, att bety­
dande olägenheter och avsevärda ekonomiska svårigheter uppstår för den 
civila personalen vid varvet, när detsamma utflyttas. Dylika olägenheter 
kan sammanhänga med att hustru och barn har förvärvsarbete i Stockholm, 
med barnens skolgång eller med att vederbörande är ägare av ett eget hem 
eller en bostadsrättslägenhet. Sådana olägenheter måste beaktas och åtgär­
der vidtagas för att eliminera desamma. De förluster personalen lider vid 
förflyttningen bör i full utsträckning kompenseras. Till äldre arbetare bör 
förtidspension kunna beviljas och för andra arbetare bör i vissa fall avskeds- 
ersättning kunna utgå. Dyrortsfrågan kräver särskild uppmärksamhet. 
Förbundet anser, att man med hänsyn till rekryteringssvårigheter bör till- 
lämpa en högre dyrort än den nu för Nynäshamn och ösmo gällande. En
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.särskild delegation bör tillsättas för att behandla nu nämnda och andra 
uppkommande personalfrågor. Minst två representanter för förbundet bör 
ingå i denna delegation.

Försvarets civila tjänstemannaförbund framför i stort sett enahanda 
synpunkter och önskar även få minst två representanter i den föreslagna 
delegationen.

Beträffande flyttningskostnaderna påpekar försvarets civilför­
valtning, att utredningen icke synes ha tagit hänsyn till kostnaderna för 
flyttning av de enskilda tjänstemännen och deras bohag. Uppskattnings­
vis beräknas dessa kostnader till cirka 1 500 000 kronor enligt prisläget i 
januari 1952.

H. Sammanfattning av kostnadsberäkningarna.

Örlogsbasutredningen.

De här förut angivna, av utredningen beräknade kostnaderna för den 
nya varvsanläggningen in. in. å Muskö har utredningen sammanfört till 
en tablå, vilken här återgives (tablå 2). Utredningen erinrar, att alla kost­
nader hänför sig till prisläget sista kvartalet 1950.

Tablå 2. Sammanställning av kostnaderna för varvsanläggningen m. in. å Muskö.

Kostnadsberäkningen avser Kronor Summa kronor

Markförvärv .............................................................................................. 5 000 000
Den i berg insprängda delen av anläggningen .............................. 140 000 000
Friliggande byggnader och anläggningar in. m.:

Kajer, pirar, kajplaner m. m.................................. 12 800 000
Flytdocka ....................................................................... 8 000 000
Husbyggnader, idrottsanläggningar m. in........... 9 800 000
Utvändiga ledningar ................................................ 1 350 000
Väg- och planeringsarbeten m. m......................... 1 450 000 33 400 000

Komplettering av maskinpark och transportmateriel m. m. ... 7 150 000
Försvarsanordningar ............................................................................ 2 500 000
Tjänstebostäder in. in................................................................................ 3 375 000
Landsvägsförbindelse ............................................................................ 8 000 000
Vattenförsörjning ..................................................................................... 1 100 000
Elförsörjning .............................................................................................. 275 000
Flyttningskostnader ................................................................................ 2 000 000

Totalsumma 202 800 000

Avgår för redan beslutade anläggningar in. m. 
inom skärgårdsområdet:
Markförvärv ................................................................... 1 600 000
övrigt ............................................................................ 12 200 000 13 800 000

Återstående medelsbehov ....................................................................... 189 000 000
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Remissyttranden.
Fortifikationsförvaltningen anser de av utredningen framlagda kost­

nadsberäkningarna enligt prisläget sista kvartalet 1950 fullt godtagbara. 
Förvaltningen erinrar emellertid om den betydande prisstegring, som in­
träffat efter sistnämnda tidpunkt. Denna prisstegring uppskattar för­
valtningen i sitt i februari 1952 avgivna remissyttrande till överslagsvis 
30 å 35 % av de beräknade kostnaderna.

Försvarets civilförvaltning påpekar — som nyss nämnts — att de be­
räknade kostnaderna bör ökas med cirka 1 500 000 kronor, utgörande 
uppskattningsvis beräknade flyttningskostnader för personalen och dess 
bohag.

Riksräkenskapsverket anser, att till kostnaderna bör läggas även den 
kapitalmedelsförlust, som uppstår i den mån vid utflyttningen icke fullt 
avskrivna byggnader icke vidare kan utnyttjas och måste försäljas på 
sådant sätt, att det bokförda nettovärdet av byggnaderna icke täckes av 
inflytande försäljningsmedel. Angående storleken av denna kapitalmedels­
förlust anför ämbetsverket i huvudsak följande.

Den 30 juni 1951 kvarstod av ifrågavarande byggnadsvärden i runt tal 
3,5 miljoner kronor oavskrivna. Detta belopp, som sålunda skulle mot­
svara kapitahnedelsförlusten vid en slopning omedelbart av samtliga bygg­
nader, kommer att reduceras med de avsättningar som årligen göres till 
värdeminskningskontot tills utflyttningen sker och med de försälj nings­
medel som då kan inflyta för byggnaderna. Förlusten reduceras självfallet 
också med det bokförda nettovärdet för sådana byggnader, som kan dispo­
neras för andra ändamål.

Riksmarskalksämbetet och djur går dsnämnden gör gällande att i före­
varande sammanhang bör medräknas även kostnaderna för att återställa 
de genom utflyttningen frigjorda områdena i ursprungligt eller tjänligt 
skick.

Departementschefen.
Jag anser det av örlogsbasutredningen framlagda förslaget till varvs- 

anläggning in. in. å Muskö i det väsentliga väl utformat. Förslaget bör 
kunna utgöra en god grundval för ett principbeslut om utflyttningen.Genom 
ett sådant beslut bör ramen för anläggningens omfattning och huvuddragen 
för den fortsatta planläggningen fastställas. Några detaljer i utformningen 
bör däremot icke nu fastlåsas. På Kungl. Maj:t bör ankomma att be­
stämma härutinnan allteftersom detaljplanläggningen fortskrider. Därvid 
bör i kostnadsminskande syfte eftersträvas en viss begränsning av bygg- 
nadsprogrammet.

Det är vanskligt att på förhand bedöma i vilken utsträckning muskövarvet 
blir konkurrenskraftigt i fråga om vissa större arbeten. Med hänsyn här­
till delar jag utredningens uppfattning, att försiktigheten bjuder att räkna 
4—386 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 200.
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med en viss nedgång i marinverkstädernas arbetsuppgifter och personal­
styrka under fred. Jag är emellertid också ense med utredningen om 
önskvärdheten av att utvidga fredsdriften, om sådant visar sig kunna ske 
med ekonomisk fördel. Då anläggningen i allt väsentligt är dimensionerad 
efter krigsförhållanden, kan en sådan utvidgning av fredsdriften ske utan 
att lokalerna i allmänhet behöver utökas. Endast beträffande vissa för 
fredsbruk avsedda specialanordningar, t. ex. marketenteriet, kan en ut­
ökning bli behövlig. Sådana anordningar bör därför redan från början 
planlösas så, att en utvidgning kan ske utan svårighet.

Skall man tillvarataga alla möjligheter att göra fredsdriften ekonomisk, 
synes varvet icke kunna undvara en större flytdocka. Jag anser därför 
att en sådan docka bör ingå i varvsanläggningen.

Till frågan om anordnande av en skyddad tvätt- och reparationsan- 
stalt i anslutning till varvsanläggningen är jag icke beredd att nu taga 
ställning. Frågan bör ytterligare övervägas.

Jag ansluter mig till de av utredningen förordade principerna för bo­
stadsfrågans lösning. De av Nynäshamns stad och Ösmo kommun gjorda 
utfästelserna bör genom Kungl. Maj ris försorg godtagas. Därvid får dock 
framhållas, att tiden ännu icke är inne att taga ställning till frågan om 
den för varvspersonalen erforderliga bostadsbebyggelsens fördelning mel­
lan staden och kommunen. Jag har erfarit, att frågorna om inrättande 
av lasarett och gymnasium i Nynäshamn för närvarande ligger mindre 
gynnsamt till än när utredningen verkställde sin undersökning. En till­
fredsställande lösning av dessa och andra frågor, som kan göra de till­
tänkta bostadsorterna attraktiva, är emellertid av vikt för att underlätta 
arbetskraftsrekryteringen vid musköanläggningen. Jag förutsätter därför, 
att vederbörande kommunala och statliga organ samverkar för att åstad­
komma gynnsamma lösningar och att statsmakterna i mån av behov lämnar 
sin medverkan härvid.

Vägförbindelsen mellan Muskö och fastlandet synes mig böra i prin­
cip ordnas enligt utredningens förslag. Definitiv ställning får tagas i den 
ordning, som gäller för behandling av vägfrågor i allmänhet. Jag delar 
utredningens uppfattning, att kostnaderna för erforderliga arbeten med 
redan befintliga allmänna vägar och gator bör bestridas av väghållaren i 
vanlig ordning. Vid angelägenhetsgraderingen beträffande dessa arbeten 
måste hänsyn tagas icke blott till det tidigare befintliga behovet av åt­
gärderna utan även till de ändrade förutsättningar ur trafiksynpunkt, 
som blir en följd av musköanläggningens tillkomst. Av samma skäl och 
med hänsyn till den betydelse, som den nya muskövägen får för andra 
trafikintressen än varvets, bör en del av anläggningskostnaderna för denna 
väg belasta väganslaget. Kostnadsfördelningen synes här lämpligen böra 
göras så, att den del av vägsträckan, som kan ingå såsom ett led i en
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eventuell omläggning av länshuvudväg 143, bekostas av väganslag medan 
återstoden av nyanläggningskostnaden påföres varvet.

Utredningen anser att kronan bör bära en del av kostnaderna för perso­
naltransporterna till och från musköanläggningen. Frågan om de allmänna 
principer enligt vilka kronans bidrag bör utgå i dylika fall är för när­
varande föremål för beredning inom civildepartementet. De principer, som 
kan komma att fastställas för andra liknande fall, torde böra tillämpas 
även beträffande musköanläggningen.

De av utredningen framlagda driftskalkylerna föranleder ingen erinran 
från min sida.

I samband med utflyttningen uppkommer givetvis åtskilliga personal­
problem, som måste särskilt övervägas. Genom Kungl. Maj :ts försorg bör 
vid lämplig tidpunkt tillsättas något organ för att behandla sådana frågor. 
Hur detta organ skall sammansättas torde icke behöva nu diskuteras.

Enligt vad som under hand meddelats från fortifikationsförvaltningen 
är den i förvaltningens remissyttrande angivna prisstegringsprocenten för 
musköanläggningen alltjämt aktuell. Den av utredningen beräknade total­
kostnaden för anläggningen, 202 800 000 kronor, bör alltså uppräknas med 
30 å 35 % för att motsvara den nuvarande prisnivån. Såsom försvarets 
civilförvaltning påpekat bör till de av utredningen beräknade kostnaderna 
läggas jämväl flyttningskostnader för personalen. Däremot räknar jag i 
detta sammanhang icke med några kapitalmedelsförluster för de bygg­
nader, som frigöres i Stockholm, liksom ej heller med kostnader för att 
iordningställa de frigjorda områdena. Man vet ju för närvarande icke, 
om några kapitalmedelsförluster uppkommer, och ej heller är det ännu 
klarlagt, hur områdena skall användas efter utflyttningen och i vilken ut­
sträckning byggnaderna bör vara kvar eller borttagas. I totalkostnaden 
för den nya anläggningen bör inrymmas åtminstone någon allmän margi­
nal för oförutsedda utgifter. Jag anser därför befogat att öka den av ut­
redningen beräknade totalkostnaden med 35 %, vartill lägges kostnaden 
för personalens flyttning. Jag räknar därför med att totalkostnaden för 
musköanläggningen m. in. enligt nuvarande prisläge rör sig om 275 000 000 
kronor.

Från totalkostnaden borträknar utredningen 1 600 000 kronor för redan 
genomförda markförvärv och 12 200 000 kronor för beslutade arbeten. 
Sedan denna beräkning verkställdes har ytterligare 4 500 000 kronor an­
visats för markförvärv. Kostnaderna för de beslutade arbetena har stigit, 
varjämte i annat sammanhang förslag förelagts riksdagen att anvisa medel 
för budgetåret 1953/54 för påbörjande av ytterligare visst arbete, som om­
fattas av utredningens beräkningar. Vid bifall till detta förslag skulle 
den sammanlagda kostnaden för beslutade arbeten uppgå till 30 200 000 
kronor och de för ändamålet anvisade medlen utgöra 16 610 000 kronor. 
Totalkostnaden enligt nuvarande prisläge bör alltså minskas med (1 600 000
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+ 4 500 000 + 16 610 000=) 22 710 000 kronor, varefter återstår att an­
visa i runt tal 252 300 000 kronor för genomförande av örlogsvarvets ut­
flyttning till Muskö. Härav bör — såsom jag förut framhållit — en mindre 
del bestridas av väganslag.

IV. ÖRLOGSSTATIONEN VID BERGA M. M.

A. Stationsanläggningen in. m.
Örlogsba^utredningen.

1. Allmänna grunder för beräknandet av anläggningens om­
fattning in. m.
Örlogsstationen med yrkesskolornas anläggningar.
Enligt utredningens här förut behandlade förslag skall örlogsstationen vid 

utflyttningen från Stockholm uppdelas så, att örlogsvaret å Muskö över­
tar de uppgifter, vilka äger direkt anknytning till varvet, medan åter­
stoden av stationen förlägges till Berga i omedelbar anslutning till där be­
fintliga anläggningar för marinens underofficersskola och flottans yrkes­
skolor.

I den till Berga utflyttande huvuddelen av örlogsstationen ingår statio­
nens underbefälsskola, varjämte underofficersskolan enligt utredningens 
mening bör organisatoriskt inordnas i stationen. Förslaget innebär vidare 
att stationen — liksom för närvarande underofficersskolan — skall om- 
händerha förläggning och förplägnad för yrkesskolorna och befäls- in. fl. 
kurser, som tillfälligt förlägges till Berga. Slutligen förutsättes stationen 
skola övertaga vissa av de uppgifter, som nu ankommer på Hårsfjärdens 
örlogsdepå.

Örlogsstationens inre organisation får i samband med utflytt­
ningen anpassas efter de ändrade arbetsuppgifterna. Utredningen, som 
icke haft att framlägga förslag härutinnan, förutsätter att detta spörsmål 
överväges inom marinledningen, sedan utflyttningen beslutats.

Då en betydande del av den vid örlogsstationen i fredstid tjänstgörande 
personalen vid mobilisering lämnar stationen för att betjäna stridsmedlen, 
är det väsentligen fredsorganisationen, som blir utslagsgivande beträffande 
den nya stationsanläggningens omfattning.

Utredningen har därför på grundval av uppgifter från marinmyndig­
heterna verkställt personalberäkningar för stationens fredsorganisation 
jämte yrkesskolor och kurser samt vissa marindistriktet tillhörande förråd. 
I jämförelse med nuvarande förhållanden har därvid personalreduceringar 
synts möjliga tack vare att underofficersskolan inordnas i stationen. Här­
igenom synes nämligen vissa organisationsenheter (t. ex. kasern-, inten­
dentur- och sjukvårdsavdelningarna) kunna göras gemensamma och per­
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sonalbehovet särskilt för ekonomitjänst, handräckning och städning ned­
bringas. Utredningen beräknar att sammanlagt cirka 1 650 personer kom­
mer att i fredstid längre eller kortare tid samtidigt tjänstgöra vid eller vara 
lörlagda å Berga. Av detta totalantal beräknas ungefärligen 100 vara 
officerare och vederlikar, 130 underofficerare och poliser, 260 högbåts­
män och furirer, 970 korpraler och meniga — av dem 300 med tillfällig 
förläggning — samt 190 civil personal.

För upplysningar om personalens fördelning på olika organisationsen­
heter hänvisas till en i utredningens betänkande (s. 70) intagen tablå.

Nybyggnad sbehovet för stationen vid dess utflyttning till Berga 
kan enligt utredningens beräkningar avsevärt begränsas främst därigenom 
att stationen kan gemensamt med underofficersskolan utnyttja vid Berga 
redan befintliga byggnader. Härtill bidrager även dels att viss personal 
överflyttas till örlogsvarvet å Muskö, dels att den nuvarande stationens 
gammalmodiga och opraktiskt anordnade byggnader ersättes av moderna 
lokaler. Totalt beräknas behovet av nija utrymmen för själva stationen å 
Berga bli omkring 25 % mindre än motsvarande utrymmen å Skeppsholmen. 
Vid denna jämförelse har icke medräknats familjebostäder m. in.

Utredningen understryker, att beräkningarna endast kunnat göras unge­
färliga med hänsyn till den tid, som beräknas förflyta innan stationsorga- 
nisationen kan börja sin verksamhet på den nya platsen, och de föränd­
ringar i fråga om organisation och personalsammansättning m. in., som 
dessförinnan kan inträffa.

1 detta sammanhang berör utredningen även spörsmålet om yrkes­
skolornas lokalbehov. Detta lokalbehov föranledes visserligen icke 
till någon del av örlogsstationens utflyttning utan är i och för sig ett fri­
stående problem. Men skall hela Berga-anläggningen vid stationens ut­
flyttning kunna disponeras och utbyggas på lämpligaste sätt, måste alla 
på platsen aktuella byggnads! rågor behandlas i samband med varandra. 
Utredningen konstaterar att skolorna behöver ökade utrymmen för under­
visning och förläggning och anför härom i huvudsak följande.

Till en början är att erinra därom att yrkesutbildningen vid flottan på 
grund av de reducerade fartygsrustningarna samt jämväl vissa utbild- 
ningsorganisatoriska hänsyn nyligen centraliserats och i stor utsträckning 
förlagts i land, allt i överensstämmelse med av statsmakterna tidigare fat­
tade beslut. Eu del av de skol- och övningslokaler in. in., som genom denna 
omläggning av yrkesutbildningen blivit erforderliga, har uppförts vid Berga, 
dit yrkesutbildningen koncentrerats och där även tillgängliga förläggnings- 
utrymmen tagits i anspråk för yrkesskolornas personal av olika kategorier. 
För ubåts- och maskinutbildningen behövliga utrymmen finnes dock ännu 
icke iordningställda, för viss annan utbildning står endast provisoriska 
lokaler till förfogande och för förläggning av officers- och underofficers- 
personal, som kommenderas till Berga för genomgående av yrkesskolor 
eller särskilda kurser, kräves betydligt ökade utrymmen.
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Marindistriktets förråd.
Utredningen anser, att vid en utflyttning av marindistriktets nu i Stock­

holm befintliga huvudförråd bl. a. viss del av beklädnadsförrådet bör för­
läggas till Berga. Genom tillkomsten av moderna och rationellt inredda lo­
kaler synes därvid den totalt erforderliga golvytan kunna minskas med om­
kring 1 300 m2 i jämförelse med den nu i Stockholm disponerade.

Proviantförrådet vid Berga avses huvudsakligen för matinrättningens 
behov och redovisas liksom denna under stationsorganisationen.

2. Allmän beskrivning av anläggningen samt uppgift om
den beräknade totalkostnaden för densamma.
Marinens underofficersskola och flottans yrkesskolor disponerar för 

närvarande ett markområde om cirka 275 hektar utefter stranden av Hårs- 
fjärden. Området, som är beläget i Västerhaninge socken, synes bli till­
räckligt även för örlogsstationens behov, om det utökas med en mindre del 
av intilliggande mark under domänstyrelsens förvaltning.

De inom området nu befintliga byggnaderna utgöres av Berga slott, vars 
utrymmen huvudsakligen användes såsom expeditions- och mässlokaler, 
ävensom av förläggnings-, förplägnads- och förrådsbyggnader jämte anlägg­
ningar för undervisning och övningar m. in. För området finns gemensam 
värmecentral. Vid en utflyttning av örlogsstationen förutsättes samtliga 
dessa byggnader och anläggningar bli tagna i anspråk antingen för nuva­
rande ändamål eller för stationens behov eller för gemensamt bruk.

Utredningen räknar med att örlogsstationen även skall disponera för­
läggnings- och förplägnadslokalerna å Märsgarn på andra sidan Hårsfjär­
den såsom reservutrymmen vid toppbelastningar.

Utflyttningen av örlogsstationen till Berga medför behov av ett flertal 
nybyggnader samt om- och tillbyggnad eller omdisposition av vissa befint­
liga byggnader. Härjämte erfordras vissa bergsutrymmen.

Huvuddelen av nybyggnaderna anser utredningen böra placeras nord­
väst om det nuvarande kasernområdet. Härvid liksom vid placeringen av 
övriga nybyggnader har hänsyn tagits till att den befintliga panncentralen, 
som kan tillgodose ungefär hälften av nybyggnadernas värmebehov, skall 
kunna helt utnyttjas.

De tjänstebostäder, som bör ordnas för viss personal vid stationen, bör 
lämpligen förläggas till den östligaste, invid Vitsån belägna delen av det 
av underofficersskolan nu disponerade området.

För närmare uppgifter om de föreslagna byggnadernas placering hän­
visas till utredningens betänkande med däri såsom Bil. II intagen situa­
tionsplan.

Kostnaderna för den nya anläggningen vid Berga — om­
fattande kostnader för ny- och ombyggnader, bergrum, förtöj ningspir,
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vägar och planer samt utökning av vatten- och elektricitetsförsörjningen 
in. in. — har utredningen totalt beräknat till 14 300 000 kronor enligt pris­
läget sista kvartalet 1950. Av detta totalbelopp belöper 9 500 000 kronor på 
den egentliga stationsanläggningen, 3 350 000 kronor på byggnader och an­
läggningar för yrkesskolorna m. m. samt 1 450 000 kronor på de marin­
distriktet tillhörande förråd, som utflyttas tillsammans med örlogsstatio- 
nen. I de sålunda beräknade beloppen ingår icke kostnader för flyttningen, 
telefoninstallationer in. m„ vilka kostnader icke är av den storleksordning 
att de kan inverka på avgörandet i utflyttningsfrågan.

Från angivna totalbelopp har utredningen avräknat 900 000 kronor, ut­
görande den sammanlagda kostnaden för vissa tidigare av statsmakterna 
beslutade arbeten, vilka ännu icke utförts när utredningen verkställde sina 
undersökningar.

Anmärkas må att kostnaderna i nuläget givetvis är betydligt högre till 
följd av inträffade prisstegringar. Vidare må anmärkas att de medel, som 
tidigare funnits anvisade för nyssnämnda av statsmakterna tidigare be­
slutade arbeten, numera har indragits i samband med inventering av arbe­
ten, för vilka byggnadstillstånd icke ansetts kunna lämnas inom en nära 
framtid (prop. 1951: 186 o. 1952:212, rd. skr. 1951:272 o. 1952:217).

3. Friliggande byggnader och anläggningar.

Ör logsstationen.
Expeditionslokaler för stationsledningen avses skola erhållas 

genom nybyggnad av kanslihus. Den nuvarande kanslibyggnaden vid ma­
rinens underofficersskola användes såsom kanslihus för underofficers- 
och underbefälsskolorna samt för stationens övriga utbildningsverksamhet.

Beträffande skolbyggnader m. m. avses underofficersskolan böra 
bibehålla sin nuvarande byggnad, medan en nybyggnad uppföres för under­
befälsskolan. För musikundervisningen uppföres en musikbyggnad.

För övningsändamål erfordras följande nya byggnader och an­
läggningar, nämligen gymnastikbyggnad, simhall, idrottsplats, stridsskjut- 
ningsbana och handgranatbana. Skolskjutningsbanan utökas.

Ett friluftsbad anlägges.
Vad så förläggningsutrymmena beträffar har utredningen be­

räknat förläggning erforderlig för följande antal personer av olika katego­
rier, utöver det mindre antal befattningshavare, som bör beredas tjänste- 
bostad vid Berga:

30 officerare,
60 underofficerare,

200 högbåtsmän och furirer,
200 korpraler samt
770 meniga.
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Officerarna och underofficerarna tillhör huvudsakligen yrkesskolorna, 
varför förläggningsutrymmena för nämnda båda kategorier redovisas 
under dessa skolor. Av de 770 platserna för meniga beräknas 300 för till­
fällig förläggning.

För förläggning av manskap finns nu vid Berga 6 kaserner, varav 2 
med högre standard avsedda för eleverna i underofficersskolan. Vissa 
delar av kasernerna användes nu såsom undervisnings- och sjulcvårds- 
lokaler in. m. Efter stationens utflyttning avses samtliga befintliga ka­
serner helt skola utnyttjas såsom förläggningslokaler. Därutöver erford­
ras nybyggnad av 2 kaserner av högre standard, avsedda huvudsakligen 
för eleverna i underbefälsskolan, och en av enklare typ.

För personalens förplägnad behövs inga nya byggnader utan 
endast ändringar eller tillbyggnad av redan befintliga.

Beträffande förråds v er k sa in heten erfordras endast nybyggnad för 
det till matinrättningen anslutna proviantförrådet.

För sjukvården föreslår utredningen nybyggnad av ett sjukhus med 
90 vårdplatser. Utrymmet har beräknats så, att även de fartyg, som be­
finner sig inom Hårsfjärdsområdet, kan repliera på detta sjukhus i den 
mån deras egna sjukavdelningar icke är tillräckliga.

En ny verkstadsbyggnad uppföres, varjämte den nuvarande rikt- 
övningshallen användes såsom vapenverkstad samt såsom handvapen- och 
inålmaterielförråd.

En ny vakt- och arrestbyggnad uppföres vid infarten till stations­
området.

För fritidssysselsättning ombygges den nuvarande vakt- och 
arrestbyggnaden. För samma ändamål ianspråktages jämväl en befintlig 
smedja och en mindre verkstadsbyggnad samt den s. 1c. Grindstugan.

Den befintliga vänthallen flyttas.
Eu ny kolgård anlägges.
Sammanlagda kostnaderna för de nu nämnda byggnadsarbetena 

har beräknas till 6 250 000 kronor.

Yrkesskolorna in. in.
För utbildningen vid yrkesskolorna erfordras en ny skolbyggnad, 

avsedd för ubåts- och maskinskolorna. Den befintliga yrkesskolebygg- 
naden bör jämväl i fortsättningen användas för signalskolan.

För läggnings utrymm en måste finnas för de officerare och under­
officerare, som kommenderas till yrkesskolor eller kurser och som icke är 
bosatta i Stockholm eller dess närhet. Å Berga slott beräknas efter sta­
tionens utflyttning 10 rum stå till förfogande för inkvartering. Därutöver 
erfordras en nybyggnad med 75 enkelrum för nu angivna personal.

Kostnaderna för nämnda byggnadsarbeten för yrkesskolor och kurser 
har beräknats till 1 070 000 kronor.
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Marindistriktets förråd.
Vissa mindre byggnadsarbeten för marindistriktets förrådsverksamhet 

beräknas draga en kostnad av 130 000 kronor.

4. 1 berg insprängda anordningar.

Ör logsstationen.
För de nya byggnaderna in. in. inom det utökade kasernområdet ford­

ras en ökning av panncentralens kapacitet. Denna tillbyggnad måste 
av sprängtekniska skäl ske i form av en ny tunnel, som inspränges i nära 
anslutning till den förut befintliga centralen.

För personalen vid stationsledningen ordnas skyddsrum, som jäm­
väl avses för viss förrådsförvaring.

Kostnaderna för nu nämnda bergsutrymmen har beräknats till 
890 000 kronor.

Yrkesskolorna.
För personalen ordnas skyddsrum, som jämväl avses kunna an­

vändas som undervisningslokaler.
Kostnaderna för dessa bergsutrymmen har beräknats till 1 800 000 

kronor.

Marindistriktets förråd.
För vissa förråd ordnas förvaring i bergsutrymmen, vilka jämväl 

avses såsom skyddsrum för personalen vid Berga samt såsom sjukvårds- 
lokaler.

Kostnaderna för nu nämnda bergsutrymmen har beräknats till 
1 320 000 kronor.

5. Förtöjningspir m. in

Utredningen föreslår att en förtöjningspir skall byggas vid Berga. Fn 
sådan pir erfordras för att möjliggöra snabba och tidsbesparande kom­
munikationer mellan yrkesskolornas landförläggningar och skolavdelning- 
ens fartyg, för att underlätta förbindelserna mellan de rustade fartygens 
besättningar och stationens organ samt för att erhålla en lämplig förlägg- 
ningsplats åt de smärre kommunikationsbåtar, som behövs vid Berga-an- 
läggningen.

Piren avses få en längd av 130 meter för att medgiva samtidig förtöj­
ning av en större jagare, en ubåt, en större minsvepare samt några mindre 
fartyg. Vid sidan av piren lägges 2 pontoner för småbåtarnas räkning. 
Den ena pontonen finns redan tillgänglig.

Den sammanlagda kostnaden för piren med sidoponton och land­
fäste har beräknats till 480 000 kronor.
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6. Utvändiga ledningar m. m.
Angående behovet av att utöka ledningsnätet in. m. anför utredningen 

väsentligen följande.
På grund av den genom stationsutflyttningen ökade vattenförbruk­

ningen tillkommer en del nya ledningar för vatten och avlopp, varjämte 
det blir erforderligt att uppföra en ny vattenreservoar om 500 in3 vid 
Berga. För huvuddelen av nyanläggningen bör avloppen anslutas till be­
fintligt avloppssystem, varvid en ombyggnad och utökning av nuvarande 
reningsverk utföres. Bostadsområdet avses dock få eget avloppssystem 
med reningsanläggning.

Värmeförsörjningen till nyanläggningarna medför krav på utökning av 
värmeledningsnätet genom nya kulvertar i samband med utvidgning av 
panncentralen.

De stegrade kraven på elförsörjningen nödvändiggör en utökning av 
transformatoranläggningen ävensom nedläggande av ytterligare kraft- och 
belysningskablar jämte anordnande av utvidgad ytterbelysning samt dra­
gande av signal- och högtalarkablar m. in.

Kostnaderna för nu angivna arbeten — med undantag för vad som 
hänför sig till bostadsområdet — har beräknats till 800 000 kronor.

7. Väg- och planeringsarbeten m. m.
Vissa vägar och planer måste nyanläggas inom det utökade kasern­

området. Härjämte bör det nuvarande vägnätet överses.
Stängsel har utredningen ansett böra anordnas endast vid huvud­

entrén på en kortare sträcka mellan 2 bergshöjder.
Kostnaderna för nu nämnda arbeten inom stationsområdet — bo­

stadsområdet icke inräknat — har beräknats till 160 000 kronor.

Remissyttranden.
De remissorgan, som uttalat sig om örlogsbasutredningens förslag till 

stationsanläggning in. in. vid Berga, har ansett förslaget i stort sett god­
tagbart. Kritik har riktats främst mot den standard, som föreslagits för 
vissa kaserner. Situationsplanen har ansetts böra i vissa avseenden över­
arbetas. Några detaljpåpekanden har gjorts. I ett par yttranden har per­
sonalfrågor i samband med utflyttningen berörts. Ur de särskilda yttran­
dena må återgivas följande.

Marinledningen förklarar sig i stort sett intet ha att erinra mot den 
verkställda planläggningen. Detalj erinringar kan dock göras beträffande 
vissa byggnaders placering, standarden för vissa kasernbyggnader in. in., 
men dessa detalj spörsmål bör upptagas till behandling först vid den tid­
punkt, då uppförandet av anläggningen blir aktuellt.

Fortifikationsförvaltningen anser även förslaget böra i princip godtagas. 
Förvaltningen kan dock icke godkänna den standard, som utredningen 
föreslagit beträffande förläggningslokaler för huvuddelen av manskapet 
å Berga. Denna standard, som skulle innebära dubbelförläggning i s. k.
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barack-kaserner, kan endast godkännas vid tillfällig förläggning. Av de 
befintliga 4 barack-kasernerna åtgår 2 för sådan förläggning. De båda 
andra bör avses för enkelförläggning. Det återstående behovet av för- 
läggningslokaler för här ifrågavarande personal (manskap som icke är 
elever i underofficers- och underbefälsskolorna) bör täckas genom att 
uppföra stenkaserner av samma typ, som förekommer vid arméns ny­
byggda etablissement och som av örlogsbasutredningen föreslagits för 
varvsanläggningen å Muskö. Varje sådan kasern inrymmer 12 logement 
för 6 man vid enkelförläggning. För att täcka ifrågavarande förläggnings- 
behov vid Berga erfordras 5 sådana kaserner. — Förvaltningen anser 
vidare att vissa ändringar i den uppgjorda situationsplanen bör övervägas. 
Beträffande utredningens förslag om vatten- och avloppsanläggningar 
in. m. framför förvaltningen vissa detaljerinringar.

Statskontoret förklarar sig kunna tillstyrka utredningens förslag om 
förläggningsstandard för eleverna i underbefälsskolan endast under förut­
sättning, att detsamma icke innebär ett frångående av eljest tillämpade 
principer för inkvartering av denna personalgrupp.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhåller, att behovet av avlopps­
vattenrening bör särskilt uppmärksammas för att icke möjligheterna till 
friluftsbad vid Berga skall riskeras.

De av Försvarsverkens civila personals förbund och Försvarets civila 
tjänstemannaförbnnd beträffande varvspersonalen gjorda uttalandena om 
problem och svårigheter, som uppstår i samband med utflyttningen, av­
ser i tillämpliga delar jämväl stationens personal. Även vid Berga bör 
mässutrymmena ökas.

B. Bostadsfrågan.
Örlogsbasutredningen.

1. Allmänna synpunkter.

Såsom framgått av den här förut lämnade redogörelsen beräknas huvud­
delen av personalen vid örlogsstationen å Berga vara inkasernerad. Tjänste­
bostäder avses för ett mindre antal befattningshavare. Övrig personal bör 
enligt utredningens uppfattning kunna vara bosatt i Stockholm, särskilt i 
de södra förorterna, eller i tätorterna mellan Stockholm och Berga.

Utredningen räknar med att en icke obetydlig del av stationens ifråga­
varande personal tills vidare kommer att behålla sina nuvarande bostäder 
och endast så småningom utflyttar, allteftersom personalen finner det för­
delaktigt och lämpligt att vara bosatt i närheten av tjänstgöringsplatsen. 
Den samhällsbildning, som med hänsyn till läget i förhållande till Berga 
och kommunikationerna till Stockholm synts bäst lämpad såsom bosätt- 
ningsplats för utflyttande personal, är Västerhaninge stationssamhälle.
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2. Bosättning i Västerhaninge.

För att få en närmare uppfattning om Västerhaninge samhälles förut­
sättningar såsom bostadscen Irum och för att klarlägga möjligheterna att 
erhålla bostäder inom samhället för personal vid örlogsstationen har ut­
redningen tagit kontakt med vederbörande myndigheter inom Väster­
haninge kommun. Därvid har inhämtats en rad faktiska uppgifter om 
kommunen, vilka uppgifter återfinnes i utredningens betänkande.

På grundval av de verkställda undersökningarna har utredningen kom­
mit till den uppfattningen, att Västerhaninge samhälle har grundläggande 
förutsättningar att tjäna såsom bostadscentrum för örlogsstationens per­
sonal. Visserligen saknas för närvarande ordnade kommunikationer mel­
lan Västerhaninge och Berga, men sådana synes kunna upprättas, när 
behov därav föreligger. Samhällets läge synes också sådant, att skäliga 
förhoppningar kan hysas om att dess utveckling icke skall bli beroende 
enbart av örlogsstationen utan att samhället på annat sätt skall kunna er­
hålla en del av det befolkningstillskott, som synes önskvärt för samhälls­
bildningens utbyggande.

Utredningens överläggningar med de kommunala myndigheterna i 
Västerhaninge har haft till resultat, att kommunalfullmäktige i kom­
munen den 28 maj 1951 utfäst sig att vidtaga åtgärder för att bereda bo­
städer åt personal vid örlogsstationen om denna utflyttas till Berga. Ut­
fästelsen är av följande innebörd.

a) Därest statsmakterna beslutar utflyttning av Stockholms örlogs- 
station till Berga, är Västerhaninge kommun beredd att — efter anmodan 
från vederbörande statliga myndighet — svara för att vid tiden för statio­
nens utflyttning så stort antal i gott skick varande moderna hyreslägen­
heter, som erfordras för utflyttande personal (tillhörande stationen eller 
däri uppgående skolor), finnes att förhyra inom Västerhaninge samhälle 
till hyror, som kan godkännas av bostadsstyrelsen.

b) Likaså är kommunen beredd svara för att erforderligt antal för 
egnahemsbebyggelse lämpliga tomter inom samhället finnes tillgängliga 
för försäljning till sådan vid örlogsstationen (och däri uppgående skolor) 
tjänstgörande personal, som önskar förvärva dylika tomter, och som av 
kommunen kan godkännas som köpare. Till tomterna skall då vara fram­
dragna vägar (gator) samt vatten- och avloppsledningar. Priset på tom­
terna skall icke överstiga kommunens självkostnader för tomtmarkens 
anskaffande och tomternas iordningställande å angivet sätt. Kommunen 
är villig medgiva, att kontroll av prissättningen verkställes av bostads­
styrelsen. För närvarande uppgår ovannämnda pris till 5 kronor per kvm. 
I den mån tomter försäljes av enskilda markexploatörer är kommunen 
beredd medverka till att sagda kostnader blir lägsta möjliga.

3. Tjänstebostäder vid Berga.

Enär avståndet mellan stationsanläggningen och avsett bostadscentrum 
— Västerhaninge — är omkring 5 kilometer, framträder kravet på bostä­
der i stationens närhet för sådan personal, som på grund av sina arbets­
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uppgifter bör finnas lätt tillgänglig dygnet runt. Utredningen har under­
sökt behovet av sådana tjänstebostäder och härvid bedömt detsamma 
restriktivt bl. a. med hänsyn till den ståndpunkt, som statsmakterna 
under senare år intagit till frågor om byggande av bostäder vid andra 
militära anläggningar. Därvid har utredningen funnit, att tjänstebostä­
der i stationens närhet bör vara tillgängliga för 25 befattningshavare -— 
utöver ekonomipersonal, för vilken bostäder redan finns. De 25 befatt­
ningshavarna utgöres av stationschefen, kasernbefälhavaren, 5 underoffi­
cerare (kasern- och skoluppbördsmännen, uppbördsmannen för matin- 
rättningen samt föreståndarna för häktet och marketenteriet), en per- 
sonalvårdsassistent, en maskinist, en högbåtsman (uppbördsman för sim­
hallen), en trädgårdsmästare, en förste vaktmästare, en förman vid 
kasernuppbörden, 3 eldare, 2 chaufförer samt 7 sjuksköterskor och sjuk­
husbiträden.

För denna personal erfordras sammanlagt en lägenhet om 6 rum och 
kök, en lägenhet om 5 rum och kök, 7 lägenheter om 3 rum och kök, 9 
lägenheter om 2 rum och kök, en lägenhet om 2 rum och kokvrå samt 6 
enkelrum, varav 2 med kokvrå. En specifikation utvisande för vilka sär­
skilda befattningshavare de olika lägenheterna avses är intagen å s. 83 
i betänkandet, vartill här hänvisas.

För närvarande finns 10 familjebostäder vid Berga. Av dessa är dock 
endast 5 lägenheter — nämligen en lägenhet om 5 rum och kök, 3 om 3 
rum och kök samt en om 2 rum och kök — i sådant skick att de på längre 
sikt kan medräknas för täckande av bostadsbehovet.

Enligt utredningens bedömande är det sålunda nödvändigt att uppföra: 
1 lägenhet om 6 rum och kök,
4 lägenheter om 3 rum och kök samt 
8 lägenheter om 2 rum och kök ävensom 
bostäder för sjukvårdspersonalen.
Sammanlagda kostnaderna för de tjänstebostäder, som sålunda be­

höver uppföras, samt för butikslokal, panncentral, tvättstuga och garage, 
som erfordras i anslutning till bostäderna, ävensom för vägar och planer, 
utvändiga ledningar in. in. inom bostadsområdet har beräknats till 
i 180 000 kronor.

Remissyttranden.

De av utredningen anlagda synpunkterna på frågan om b osättning s- 
förhållandena för den personal, som icke erhåller tjänste­
bostäder vid örlogsstationen, har icke föranlett någon erinran från 
remissmyndigheterna.

Beträffande tjänstebostäder na har marinledningen angivit, att 
detalj erinringar kan riktas mot det föreslagna antalet sådana bostäder.
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Fortifikationsförvciltningen ifrågasätter om icke bostaden för stations- 
chefen borde utgå, då chefsbostäder icke uppförts av kronan vid andra ny­
byggda etablissement med liknande belägenhet som den nya örlogssta- 
lionen.

C. Kommunikationsfrågan.
Örlogsbasutredningen.

I sitt betänkande redogör utredningen för de befintliga kommunika­
tionerna till Berga och konstaterar, att någon allmän trafik för närvarande 
icke uppehälles mellan Västerhaninge och Berga. God vägförbindelse finns 
dock och Trafikaktiebolaget Stockholm—Nynäs, som innehar trafiktillstånd 
mellan nämnda platser, har på förfrågan av utredningen förklarat sig 
villigt att vid behov ordna busstrafik mellan Västerhaninge järnvägsstation 
och Berga-området. Utredningen har därför icke ansett sig behöva räkna 
med några särskilda åtgärder för att lösa kommunikationsfrågan i sam­
band med en utflyttning av örlogsstationen till Berga.

Remissyttranden.
I remissmyndigheternas utlåtanden föranleder kommunikationsfrågan 

intet annat uttalande än ett allmänt påpekande från marinledningen, att 
kommunikationerna mellan örlogsbasens olika delar å ena sidan samt 
bostadsorterna och Stockholm å den andra måste ordnas på ett för per­
sonalen ur ekonomiska och andra synpunkter tillfredsställande sätt.

D. Vatten- och elförsörjningen.
Örlogsbasutredningen.

Berga-områdets vattenförsörjning sker för närvarande från en 
vattentäkt vid Västerhaninge, varifrån vattnet genom en tryckledning föres 
via Vitså till Berga. Vattentäkten ifråga synes tillräcklig för att tillgodose 
Berga-anläggningarnas vattenbehov även efter örlogsstationens utflyttning. 
Genom fortifikationsförvaltningens försorg har åtgärder redan vidtagits för 
att säkerställa rätten till ökat uttag.

För att kunna uppfordra den ökade vattenmängden måste ytterligare 
en borrad brunn med pumpstation anläggas vid vattentäkten i Väster­
haninge. Med hänsyn till vattnets järnhalt avses anläggningen skola för­
ses med avjärningsverk. Däremot behöver den befintliga vattenledningen 
från Västerhaninge till Berga icke omläggas. En ny vattenreservoar måste 
dock uppföras vid Berga.

Örlogsstationens förläggande till Berga medför givetvis ökade krav på 
elförsörjningen. Den befintliga högspänningsservisen måste därför 
förstärkas.

Kostnaderna beräknas uppgå till 180 000 kronor för utökningen av 
vattentäkten vid Västerhaninge och till 40 000 kronor för förstärkningen 
av högspänningsservisen, eller sammanlagt till 220 000 kronor.
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Remissyttranden.

Väg- och vaitenbyggnadsstijrelsen bestyrker att vattenförsörjningen för 
de utökade anläggningarna vid Berga kan lösas utan svårighet.

Vattenfallsstyrelsen förklarar sig intet ha att erinra mot vad utred­
ningen anfört om krafttillförseln till Berga-anläggningen.

E. Sammanfattning av kostnadsberäkningarna. 

Örlogsbasutredningen.

De här förut angivna kostnaderna för den nya örlogsstationen vid 
Berga och för vissa anläggningar därstädes för flottans yrkesskolor och 
marindistriktets förråd har utredningen sammanfört till en tablå, vilken 
här återgives utom i vad avser de förut omnämnda, nu ej aktuella av­
dragen för tidigare beslutade byggnader och anläggningar (tablå 3). Ut­
redningen erinrar, att alla kostnader hänför sig till prisläget sista kvar­
talet 1950. En specifikation av kostnaderna är intagen såsom Bil. III i 
utredningens tryckta betänkande, vartill här torde få hänvisas.

Tablå 3. Sammanställning av kostnaderna för örlogsstationen vid Berga m. m.

Kostnadsberäkningen avser Kronor Summa kronor
Örlogsstationen
Friliggande byggnader och anläggningar ................. 6 250 000
I berg insprängda anordningar ........................................ 890 000
Utvändiga ledningar m. in................................................ 800 000
Väg- och planeringsarbeten in. m.................................. 160 000
Tjänstebostäder ................................................................... 1 180 000
Vatten- och elförsörjning ................................................ 220 000 9 500 000

Yrkesskolorna m. m.
Friliggande byggnader och anläggningar ................. 1 070 000
I berg insprängda anordningar ................................... 1 800 000
Förtöjningspir in. in............................................................. 480 000 3 350 000

Marindistriktets förråd
Friliggande byggnader och anläggningar ................. 130 000
I berg insprängda anordningar ................................... 1 320 000 \ 450 000
Totalsumma för Berga-anläggningen ............................................ 14 300 000

Remissyttranden.

Fortifikationsför vall ningen meddelar, att den standardhöjning, som för­
valtningen påyrkat beträffande vissa manskapskaserner, medför en mer­
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kostnad i förhållande till utredningens förslag om cirka 2 000 000 kronor 
enligt prisläget sista kvartalet 1950. Även vissa detalj kompletteringar, 
som förvaltningen ansett behövliga, medför en viss kostnadsökning, upp­
skattad till cirka 250 000 kronor. Prisstegringen efter den tidpunkt, till 
vilken utredningens kostnadsberäkningar hänför sig, beräknas liksom be­
träffande varvsanläggningen å Muskö till SO å 35 %.

Departementschefen.

De förutsättningar i fråga om behovet av förläggningslokaler m. m. på 
vilka örlogsbasutredningen grundat sitt förslag har i vissa avseenden för­
ändrats sedan utredningen avgav sitt betänkande. Sålunda har flottans 
värnpliktsutbildning enligt beslut av 1952 års riksdag i väsentliga av­
seenden omlagts. Vidare har chefen för marinen framlagt förslag till ny 
underbefälsorganisation vid flottan, vilket förslag i annat sammanhang 
förelagts riksdagen. Även örlogsstationens stabs- och förvaltningsorga­
nisation torde komma att förändras. Det är därför icke möjligt att nu i 
detalj taga ställning till nybyggnadsprogrammet för örlogsstationen in. in., 
utan detta torde böra underkastas en översyn med beaktande av numera 
rådande förhållanden. Vid denna översyn bör undersökas huruvida icke, 
eventuellt genom bättre utnyttjande av tillgängliga lokalutrymmen inom 
övriga marindistrikt, en viss begränsning av byggnadsprogrammet kan 
vinnas. Sedan översynen verkställts, bör frågan ånyo underställas riks­
dagens prövning.

Ehuru det sålunda icke är möjligt att nu taga slutlig ståndpunkt till 
byggnadsprogrammet, torde den av Västerhaninge kommun gjorda ut­
fästelsen att bereda bostäder in. in. åt utflyttande personal kunna genom 
Kungl. Maj :ts försorg godtagas. Några uppgifter om antalet behövliga bo­
städer kan dock givetvis icke lämnas förrän på ett senare stadium.

Jag finner det tveksamt, om tjänstebostad bör uppföras för stations- 
chefen. i samband med den här förut nämnda detalj granskningen av 
byggnadsprogrammet får emellertid även enskildheterna i förslaget om 
tjänstebostäder närmare bedömas. Tills vidare utgår jag från utredningens 
förslag som beräkningsgrund.

Behovet av ett särskilt organ för att behandla personalfrågor i samband 
med utflyttningen är icke så framträdande när det gäller stationen som 
i fråga om varvet. Att så är förhållandet sammanhänger delvis med att 
stationens fasta personal är betydligt mindre än varvets. Vidare är av­
ståndet från Berga till Stockholm icke längre än att utflyttningen av per­
sonalen i viss utsträckning kan ske successivt, när förhållandena för den 
enskilde synes lämpliga. I första hand bör därför eftersträvas att lösa 
uppkommande frågor rörande stationens personal på ordinärt sätt.
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Ehuru den förutsatta översynen av byggnadsprogrammet närmast bör 
föranleda en viss begränsning av detsamma, räknar jag tills vidare med 
den av utredningen enligt prisläget sista kvartalet 1950 beräknade total­
kostnaden för den nya anläggningen vid Berga, 14 300 000 kronor, ökad 
till 16 500 000 kronor för att möjliggöra högre standard för vissa förlägg- 
ningslokaler ävensom vissa detalj kompletteringar. Liksom beträffande 
varvsanläggningen bör vidare en uppräkning av totalkostnaden ske med 
35 % på grund av inträffade prisstegringar m. in. Jag räknar alltså med 
i runt tal 22 500 000 kronor som totalkostnad för den nya Berga-anlägg- 
ningen enligt nuvarande prisläge. Denna kostnadsram kan dock icke slut­
ligt fastställas med hänsyn till den förut nämnda översynen av förslaget.

V. SÄRSKILDA FRÅGOR.

A. Sjökarteverket.
Örlogsbasutredningen.

Sjökarteverket disponerar å Skeppsholmen förutom ämbetsbyggnaden 
vissa i berg insprängda utrymmen samt en mindre byggnad, i vilken ver­
kets jordmagnetiska avdelning är inrymd. Mätningsfartygen är vintertid 
vanligen förlagda till örlogsvarvet i Stockholm, där jämväl mätningsbå- 
tarna plägar vara upplagda.

Enär sjökarteverket icke tillhör Stockholms örlogsbas, har utredningen 
icke ansett sig böra ingå på frågan om ämbetsverkets kvarblivande på 
Skeppsholmen eller bortflyttning därifrån vid blivande omdisponering av 
holmen, sedan densamma till övervägande delen frigjorts från militära an­
läggningar. Utredningen förutsätter emellertid, att sjökarteverket tills 
vidare får disponera ämbetsbyggnaden med tomt och bergsutrymmen 
ävensom nyssnämnda mindre byggnad.

Genom utflyttningen av örlogsvarvet uppstår behov av annan förlägg- 
ningsplats för sjökarteverkets flytande materiel. Frågan härom anser ut­
redningen böra upptagas framdeles, då förhållandena bättre kan överblickas. 
Någon svårighet att tillfredsställande lösa detta spörsmål torde enligt ut­
redningens mening knappast föreligga, helst som plats för såväl fartyg 
som båtar kommer att finnas vid muskövarvet.

Remissyttranden.

Sjökarteverket förklarar sig icke ha annat att erinra mot utredningens 
förslag än att Muskö såsom förläggningsplats för verkets fartyg och båtar 
synes olämplig. Något eget förslag anser sig ämbetsverket icke böra av­
giva, enär en statlig kommitté för närvarande utreder frågan om ett för 
sjöfarten gemensamt centralt förvaltningsorgan, i vilket bl. a. sjökarte- 
5—386 63 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 200.
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verket kan tänkas ingå. På denna kommitté torde ankomma att till be­
handling även upptaga frågorna om ämbetslokaler för det ifrågasatta nya 
förvaltningsorganet och lämplig förläggningsplats för dess fartygsmateriel.

B. Skeppsholms församling.
Örlogsbasutredningen.

Då man måste räkna med att det kommer att dröja avsevärd tid, innan 
örlogsvarvet och stationen utflyttats från Stockholm och den där tjänst­
görande personalen mera allmänt bosatt sig å de nya tjänstgöringsorterna, 
har utredningen icke ansett sig böra ingå på frågan om Skeppsholms för­
samlings fortsatta tillvaro. Detta spörsmål synes utredningen böra upp­
tagas till prövning först då konsekvenserna i personalhänseende av örlogs- 
basens utflyttning klarare kan överblickas.

Remissyttranden.

Försvarets civilförvaltning och kammarkollegiet förklarar sig dela ut­
redningens uppfattning, att frågan om Skeppsholms församlings fortsatta 
tillvaro i sinom tid bör särskilt utredas. Kollegiet erinrar härvid om att 
anledning torde föreligga att upptaga till omprövning frågan om det fort­
satta bibehållandet av icke-territoriella svenska församlingar i landet över 
huvud taget.

C. Marinens behov av mark och byggnader å Skeppsholmen 
m. m. efter örlogsbasens utflyttning. 

Örlogsbasutredningen.

Utredningen har övervägt vilka byggnader och markområden å Skepps­
holmen, Kastellholmen, Galärvarvet, Djurgårdsstaden och Beckholmen, 
som vid en utflyttning av örlogsvarvet och stationen alltjämt bör reser­
veras för marinens behov. Utredningen har härvid utgått från att hol­
marna m. m. i största möjliga utsträckning bör utnyttjas för andra ända­
mål och har därför eftersträvat att så långt ske kan frigöra dem från 
militära anläggningar. Vissa byggnader in. m. behöver emellertid enligt 
utredningens mening fortfarande stå till marinens förfogande. Härom 
anför utredningen i huvudsak följande.

Skeppsholmen.
Såsom utredningen tidigare anfört bör chefen för Ostkustens marin­

distrikt med stab och förvaltningsorgan i fred kvarbli i Stockholm. Så­
som ämbetsbyggnad bör marindistriktet härvid förfoga över nuvarande 
kasern I (den strax söder om Skeppsholmsbron belägna 1600-talsbygg- 
naden) med erforderligt tomtområde.

Marindistriktets kameralkontor är för närvarande inrymt i Långa
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raden nr (del av västra boställslinset). Då kameralkontoret icke synes 
kunna inrymmas i kasern I, bör detsamma kvarbli i nuvarande byggnad.

Marinen bör vidare bibehållas vid dispositionen av de i nordvästra 
delen av Skeppsholmen insprängda skyddsrummen, vilket emellertid icke 
innebär, att marinen skall förfoga jämväl över markytan därovanför.

Även efter utflyttning av station och varv kommer behov av viss man- 
skapspersonal i Stockholm att kvarstå för expeditions- och ordonnans- 
tjänst vid marinledningen, marindistriktet och andra militära organ. Den 
erforderliga manskapsstyrkan kan beräknas till omkring 40 man och 
utredningen hade från början tänkt sig, att denna styrka skulle kunna 
förläggas till livgardesskvadronens kasern vid Lidingövägen. Sedan det 
emellertid visat sig, att plats där icke kunde beredas, har utredningen över­
vägt andra alternativ samt efter samråd med marinmyndigheterna stannat 
för att föreslå, att manskapsstyrkan ifråga tillsvidare förlägges och be­
spisas i den nuvarande marketenteribgggnaden på Skeppsholmen. Er­
forderliga ändringsarbeten för förläggning av ovannämnda manskaps- 
styrka jämte ett fåtal man ekonomipersonal — tillhopa högst 45 man — 
synes bli av relativt ringa omfattning och har kostnadsberäknats till 
65 000 kronor.

Utredningen förutsätter, att nuvarande mässlokaler för officerare och 
underofficerare i Långa raden nr S (del av östra boställshuset) fortfarande 
skall få utnyttjas av i Stockholm —• vid marinledningen, sjökrigshögsko­
lan, marindistriktet, kommandoexpeditionen o. s. v. — tjänstgörande 
personal.

Såsom redan angivits förutsättes sjökarteverket skola även i fortsätt­
ningen disponera nuvarande byggnader m. m.

Örlogsstationen förrådshåller för närvarande å Skeppsholmen såsom 
reserv viss äldre, skrymmande intendenturmateriel — huvudsakligen 
kaserninventarier — vilken så småningom torde böra kasseras och för 
vilken nya förrådslokaler därför icke bör anordnas. I den mån dylik 
materiel i större utsträckning finns kvar och fortfarande avses skola 
behållas vid tidpunkten för stationens utflyttning bör materielen tills 
vidare inrymmas i marindistriktets nuvarande intendentur förråd (det 
gamla spannmålsmagasinet å sydvästra Skeppsholmen).

I anslutning till vad utredningen anfört om Skeppsholms församling 
förutsättes, att kyrkan (Carl Johans kyrka) och prästgården med till­
hörande tomtområden tillsvidare disponeras på samma sätt som hittills.

Utredningen utgår från att nordvästra Skeppsholmen kommer att dispo­
neras på sådant sätt, att där befintligt salutbatteri kan bibehållas.

Det må anmärkas, att av de förut omnämnda byggnaderna kasern I, 
västra och östra boställshusen samt intendenturförrådet är skyddade så­
som byggnadsminnesmärken.

Kastellholmcn.
Enär kastellet är skyddat såsom byggnadsminnesmärke och torde vara 

föga användbart för civilt bruk samt jämväl med hänsyn till att å denna 
byggnad enligt gammal hävd örlogsflaggan hissas, väl synlig från hamnen 
och inloppet, anser utredningen det lämpligt —- särskilt med tanke på ut­
ländska örlogsbesök — att kastellet fortfarande disponeras av marinen var­
jämte det därinvid belägna salutbatteriet bör kvarbli på nuvarande plats. 
I övrigt frigöres Kastellholmcn helt från marinens anläggningar.
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Galär varvet.
Kyrkogården bör bibehållas såsom för närvarande i fråga om såväl ut­

sträckning som användning. I övrigt avses mark och byggnader å Galär- 
varvet skola helt frigöras.

Djurgårdsstaden.
Inom Djurgårdsstaden finns för närvarande inga byggnader för varvs- 

drift eller liknande ändamål, och området synes helt kunna avstås av 
marinen.

Beckholmen.
Därest det nya örlogsvarvet å Muskö i enlighet med utredningens för­

slag utrustas med en flytdocka av motsvarande kapacitet som Gustaf V:s 
docka å Beckholmen, synes denna holme jämte därå befintliga dockor 
icke längre behöva stå till marinens förfogande.

Remissyttranden.

Utredningens förslag om vilka byggnader och markområden å Skepps­
holmen in. in., som alltjämt bör avses för marinens räkning, har som 
regel icke föranlett erinringar från remissmyndigheterna. I ett par yttran­
den — av Stockholms stad och statskontoret — har dock framhållits, att 
det är önskvärt att ytterligare begränsa det fortsatta militära utnyttjan­
det av Skeppsholmen.

Erinras må, att —- såsom förut refererats — försvarets civilförvaltning 
och statens organisationsnämnd ansett marindistriktets ledning böra av 
organisatoriska skäl utflyttas från huvudstaden i större utsträckning än 
vad utredningen föreslagit.

Civilförvaltningen framhåller härutöver, att det knappast torde vara 
ekonomiskt försvarbart att ordna särskild förläggning och utspisning för 
ett litet antal värnpliktig expeditionspersonal och ordonnanser å Skepps­
holmen. Behovet av dylik personal för i Stockholm kvarvarande organ 
bör i sinom tid närmare undersökas av organisationsnämnden.

D. Den framtida användningen av de genom utflyttningen disponibla 
områdena m. m. samt värdet av desamma.

Örlogsbasutredningen.
Från Stockholms örlogsvarv har utredningen inhämtat uppgift om 

arealen för de av örlogsbasen disponerade områdena i huvudstaden. De 
uppgivna arealsiffrorna, vilka icke får betraktas såsom exakta, är:

Skeppsholmen ................................................ 166 250 in2
Kastellholmen .................................................... 29 070 »
Galärvarvet ..................................................... 104 241 »
Djurgårdsstaden ................................................ 49 476 »
Beckholmen ......................................................... 57 000 »

Summa 406 037 in2
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Såsom framgår av den under V C här förut lämnade redogörelsen, 
räknar utredningen med att nämnda områden jämte byggnader, med 
undantag allenast för ett mindre antal byggnader eller delar av sådana å 
Skepps- och Kastellholmarna samt för kyrkogården å Galärvarvet, skall 
vid utflyttningen av örlogsvarvet och stationen avstås av marinen för 
andra ändamål.

Vid behandlingen av frågan om den framtida användningen av 
de sålunda disponibla områdena med därå befintliga byggnader och an­
läggningar har utredningen utgått från att det icke ålegat utredningen alt 
framlägga något fullständigt förslag rörande den blivande användningen 
av områdena utan att utredningen hade att befatta sig med denna fråga 
endast i den mån delar av områdena även efter utflyttningen behövde 
disponeras för marinens räkning eller det eljest av särskilda orsaker an­
sågs påkallat, att utredningen tog ställning till frågan. Utöver klarläg­
gandet av frågan om vilka byggnader och markområden, som även i fort­
sättningen bör avses för marinens räkning, har utredningen därför in­
skränkt sig till att påpeka önskvärdheten ur statsfinansiell synpunkt av 
att en del av utgifterna för den nya örlogsbasen motsvaras av inkomster 
genom försäljning av mark, som till följd av utflyttningen frigjorts, samt 
till att göra vissa allmänna uttalanden i anslutning härtill. Utredningen 
anför härvid i huvudsak följande.

Beträffande Skepps- och Kastellholmarna ansluter sig utredningen helt 
till det i direktiven återgivna uttalandet av 1945 års markkommission, en­
ligt vilket stora delar av områdena bör anordnas såsom allmänna parker, 
något som icke utesluter att man, med bevarande av byggnader av histo­
riskt värde, utnyttjar områdena för en måttlig och efter parknatur an­
passad bebyggelse med offentliga byggnader. Någon försäljning bör alltså 
här icke komma ifråga. Däremot anser utredningen böra övervägas, om 
icke Galärvarvet — utom kyrkogården — Djurgårdsstaden och Beckhol­
men kan helt eller delvis avyttras. Härvid skulle Galärvarvet kunna avses 
för bostadsbebyggelse och de delar av Djurgårdsstaden, som icke är av 
kulturhistoriskt värde, kunna utnyttjas för uppförande av bostadshus eller 
— såsom för närvarande (Gröna Lunds tivoli) — för nöjesanläggningar. 
Vad Beckholmen angår representerar dockorna därstädes så stora värden, 
att holmen även i fortsättningen bör avses för varvsindustri i den mån icke 
delar av holmen nödvändigtvis måste användas för en eventuell blivande 
österbro.

Utredningen framhåller i detta sammanhang, att frågorna om ut­
flyttningen och försäljningen icke bör sammankopplas på 
så sätt, att en del av investeringarna i den nya anläggningen direkt skulle 
finansieras med inflytande försäljningsmcdel. En sådan sammankopp­
ling synes av olika skäl mindre lämplig, bl. a. därför att kronans förhand- 
lingsläge skulle försämras, om försäljningen behövde ske till en viss tid­
punkt. Utredningen anser därför, att medel för den nya anläggningen bör
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anvisas i vanlig ordning och att de försälj ningsmedel, som inflyter, bör 
över vederbörande kapitalfond tillföras riksstaten.

Då frågan om användningen av de genom örlogsbasens utflyttning fri­
gjorda områdena i huvudstaden icke avsetts skola lösas i samband med 
utflyttningsfrågans behandling, har utredningen beträffande områdenas 
värde ansett sig endast ha att klargöra storleksordningen av det saluvär­
de, som områdena kan anses representera. Utredningen har icke ansett 
det erforderligt att föranstalta om en kostsam expertvärdering för att åstad­
komma en sådan uppskattning. I stället har utredningen efter samråd 
med djurgårdsnämnden verkställt en allmän bedömning av värdet på 
grundval av tidigare värderingar, gällande taxerings- och bokföringsvärden 
för markområdena med därå befintliga byggnader och anläggningar samt 
en allmän kännedom om fastighetsvärdena i huvudstaden. Utredningen 
har därvid kommit till den uppfattningen, att de områden av Skeppshol­
men, Kastellholmen, Galärvarvet, Djurgårdsstaden och Beckholmen, vilka 
skulle frigöras genom utflyttning av örlogsvarvet och örlogsstationen 
in. m., jämte därå befintliga, för fortsatt marint bruk icke avsedda bygg­
nader och anläggningar representerar ett värde av storleksordningen 
50 000 000 kronor enligt prisläget sista kvartalet 1950. Det synes utred­
ningen, att av angivna värde drygt hälften belöper på de områden — Galär­
varvet, Djurgårdsstaden och Beckholmen —- vilka utredningen ifrågasatt 
kunna helt eller delvis avyttras.

Härtill kommer värdet av de i Lidingö stad belägna Fjäderholmarna, 
vilka även skulle frigöras genom örlogsbasens utflyttning och vilka har 
en areal av cirka 90 000 m2.

För närmare kännedom om de överväganden, som ligger till grund för 
utredningens uppskattning av värdet av de frigjorda områdena, torde få 
hänvisas till utredningens betänkande.

Remissyttranden.

Frågan om den framtida användningen av de genom örlogsba­
sens utflyttning frigjorda områdena har berörts i åtskilliga remissyttran­
den. Flera myndigheter, nämligen riksmarskalksämbetet, fortifikations- 
förvaltningen, byggnadsstyrelsen, djurgårdsnämnden och kammarkollegiet, 
framhåller behovet av en särskild utredning rörande detta spörsmål och 
därmed förknippade problem. I anslutning härtill förklarar vissa myndig­
heter, bland dem byggnadsstyrelsen och djurgårdsnämnden, att de i lik­
het med örlogsbasutredningen i princip delar de synpunkter, som 1945 
års markkommission framfört rörande användningen av Skepps- och 
Kastellholmarna. Även mera specificerade förslag rörande användningen av 
olika områden framföres liksom också vissa synpunkter rörande omfatt-
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ningen av den erforderliga utredningen. Ur de olika uttalandena må åter­
givas följande.

Riksmcirskalksämbetet konstaterar, att Galärvarvsområdet ursprungli­
gen utgjort en del av Kungl. Djurgården och på 1700-talet upplåtits för 
marint bruk. Ämbetet anser, att Galärvarvsområdet alltjämt omfattas av 
den regalrätt, som gäller till Djurgården. Området ifråga bör enligt 
ämbetets mening efter örlogsbasens flyttning bevaras såsom park fritt 
från bebyggelse och ställas under djurgårdsförvaltningens vård. För 
annan användning erfordras medgivande av Hans Maj :t Konungen per­
sonligen. De områden, som vid blivande särskild undersökning befinnes 
skola återföras under djurgårdsförvaltningens vård, bör återställas i så­
vitt möjligt ursprungligt skick genom försorg av vederbörande militära 
förvaltningsmyndighet.

Fortifikationsförvaltningen anser, att åtskilliga lokalbehov för försva­
ret med fördel kan tillgodoses genom att taga i anspråk vid utflyttningen 
ledigblivande byggnader särskilt å Skeppsholmen. Förvaltningen anför 
härom.

Det har uppstått svårigheter att i kasernerna vid Lidingövägen, vilka 
tidigare disponerades av Livregementet till häst, inrymma såväl Livgardes- 
skvadronen och Stockholms stabskompani som IV. militärbefälsstaben, 
Stockholms försvarsområdesstab in. in. Vid en blivande utredning rörande 
den framtida användningen av byggnaderna å Skeppsholmen synes jäm­
väl böra undersökas, om icke något av nyssnämnda organ skulle kunna 
överflyttas dit. Vidare har som följd av utflyttningen från Stockholms 
centrala delar av huvudstadens garnison uppstått behov av ett centralt 
beläget permittenthotell. Detta behov torde öka, om även örlogsbasen ut­
flyttas. Ett sådant permittenthotell synes lämpligen kunna ordnas å 
Skeppsholmen. Även vissa frivilliga försvarsorganisationer torde med 
fördel kunna beredas lokaler i ledigblivande byggnader därstädes.

Byggnadsstyrelsen framhåller, att styrelsen i en generalplan för till­
godoseendet av statens framtida lokalbehov räknat med att Skeppshol­
men lämpligen skulle kunna utnyttjas främst för olika kulturella institu­
tioner. Den i sådant avseende mest aktuella frågan gäller vissa lokaler 
för konsthögskolan. Styrelsen erinrar även, utan att på nuvarande stadium 
ingå på själva sakfrågan, om i olika sammanhang framförda förslag att 
till Skeppsholmen förlägga vissa museer, bl. a. det av nationalmuseiut- 
redningen föreslagna museet för modern konst.

Statskontoret erinrar om de exceptionellt höga markvärden det här är 
fråga om och finner det angeläget, att statsverket genom exploatering i viss 
omfattning även av mark å Skeppsholmen, i första hand av det för örlogs- 
varvet nu utnyttjade området, söker tillgodogöra sig dessa värden.

Djurgårdsnämnden föreslår att, sedan beslut fattats angående utflytt­
ningen, en utredning omedelbart igångsättes för åt! undersöka den mång-
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fald frågor, som måste klarläggas innan slutlig ställning kan tagas rörande 
spörsmålet om berörda områdens framtida användning. Nämnden anför 
härom i huvudsak följande.

Undersökningen bör bl. a. avse den utsträckning, i vilken områdena 
bör bevaras såsom parker och planteringar eller användas för bebyggelse 
med statliga ämbetshus eller institutionsbyggnader eller eventuellt till 
någon del användas för bostadsbebyggelse. I fråga om befintliga bygg­
nader bör efter undersökning utrönas, vilka som ur kulturhistorisk eller 
praktisk synpunkt bör bevaras och vilka som bör rivas och bortföras. 
Även vissa rättsliga frågor torde tarva undersökning. Givetvis är Stock­
holms stad nära berört av en dylik utredning angående områdenas an­
vändning.

Utredningen torde böra åsyfta en ingående planläggning av använd­
ningen i fråga om områdena, varvid i erforderliga delar förslag bör vara 
uppgjorda till stadsplaner och till eventuella därav eller eljest påkallade 
avtal med Stockholms stad.

Kammarkollegiet framhåller bl. a., att, i den mån Skepps- och Kastell- 
holmarna kommer att hållas öppna såsom park eller annan allmän plats, 
Stockholms stad lärer böra åtaga sig kostnaderna för vård, underhåll, 
renhållning, belysning m. m. dylikt av de öppethållna delarna av holmarna 
jämte tillfartsbroar — allt i anslutning till vad som gäller för vissa andra 
kronan tillhörande platser i huvudstaden. Kollegiet förutsätter att för­
handlingar härom inledes med staden snarast möjligt, sedan principbeslut 
fattats om örlogsbasens utflyttning.

Stockholms stadsfullmäktige åberopar ett av borgarrådsheredningen 
gjort uttalande, vari bl. a. framhålles angelägenheten av att samråd i hit­
hörande spörsmål kommer till stånd mellan kronan och staden.

örlogsbasutredningens uppfattning, att frågorna om utflyttningen 
och om försäljning av mark, som därigenom blir disponibel, 
icke bör sammankopplas på sådant sätt, att en del av investe­
ringarna i den nya anläggningen direkt skall finansieras med inflytande 
försäljningsmedel, delas av riksräkenskapsverket, kammarkollegiet och 
d jurgårdsnämnden.

Den av utredningen verkställda uppskattningen av storleksordningen 
av områdenas värde har icke föranlett någon erinran från remiss­
myndigheternas sida.

E. Hårsfjärdens örlogsdepå och Fjäderholmarna. 
Örlogsbasutredningen.

1. Örlogsdepån.

I sitt betänkande lämnar utredningen vissa faktiska uppgifter om Hårs­
fjärdens örlogsdepå. Av dessa uppgifter må här återgivas följande.
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Hårsfjärdens örlogsdepå har sina anläggningar huvudsakligen förlagda 
till ön Märsgarn, belägen sydost om Hårsfjärden på ett avstånd från 
Berga-områdets strand av omkring 2 kilometer.

Till örlogsdepån hör i övrigt det s. k. torpedbåtslaget å Gålö, sport­
hallen m. fl. byggnader vid Vitså ävensom anläggningar av olika slag å 
kringliggande öar, bl. a. målverkstaden samt idrottsplatsen å Vitsgarn.

Depåns huvuduppgift är att vara ett serviceorgan för kustflottan och 
andra fartygsförband, som angör Hårsfjärden, genom att tillhandahålla 
målanordningar för skjutningar, effektuera beställningar å sjötransporter 
m. in., tillhandahålla förläggning och förplägnad åt tillfälligt ilandflyttad 
personal från fartyg, tillhandagå med sjukvård och tandvård m. in.

å Märsgarn finns expeditionslokaler för depåchefen m. fl., förläggnings- 
utrymmen för ett 80-tal officerare och underofficerare, omkring 240 man­
skap samt viss civil personal, förplägnadsmöjligheter för ett 30-tal office­
rare, 45 underofficerare och omkring 700 manskap, marketenteri samt 
sjukstuga och tandpoliklinik. Vidare finns vakt- och arrestlokaler, biograf­
lokal, förrådsbyggnader, båtskjul samt kajer och bryggor m. m.

Utredningen har, efter samråd med marinmyndigheterna, övervägt hur 
med Hårsfjärdens örlogsdepå bör förfaras, om varvet utflyttas till Muskö 
och stationen till Berga. Därest sådan utflyttning kommer till stånd, finns 
enligt utredningens mening intet skäl att i omedelbar närhet av varv och 
station bibehålla en sådan fristående organisation som örlogsdepån, där 
verksamheten alltid blir förhållandevis kostnadskrävande. Örlogsdepån 
bör alltså upphöra såsom sådan och uppdelas på varv, station och marin­
distrikt. Utredningen föreslår sålunda,

att de i depån nu ingående verkstäderna nedlägges och verksamheten 
överflyttas till varvsanläggningen å Muskö, med undantag möjligen för 
målverkstaden, som lämpligen synes kunna bibehållas vid Märsgarnsviken 
som serviceorgan åt sjöstyrkor och fartyg för enklare arbeten med mål- 
materielen,

att förrådshållningen å Märsgarn av intendenturmateriel nedbringas 
till minsta möjliga,

att den sjukvårdande verksamheten och tandpolikliniken överflyttas till 
det nya sjukhuset vid Berga,

att förläggningslokaler och förplägnadsanstalter tillföres örlogsstatio- 
nen för att disponeras vid toppbelastningar eller eljest vid behov ställas 
till förfogande för sjöstyrkor eller fartyg,

att övriga byggnader och anläggningar användes i den utsträckning, 
som visar sig erforderlig, men eljest bibehålies såsom reserv, samt

att transportorganisationen (båtcentralen) överflyttas till örlogsstatio- 
nen och båtarna förlägges till den föreslagna förtöjningspiren vid Berga.

2. Fjäderholmarna.

De i Lidingö stad inom östligaste delen av Lilla Värtan belägna Fjäder­
holmarna utgöres av eu grupp om fyra öar med eu sammanlagd markyta 
av cirka DO 000 in2. Holmarna äges av staten och disponeras av marinen 
(örlogsvarvct), som där har vissa verkstäder och förråd in. in. Vid en
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av öarna finns även en av marinförvaltningen omhänderhavd avmagnetise- 
ringsstation för fartyg.

Utredningen föreslår, att samtliga verkstäder och förråd m. in. med 
undantag för avmagnetiseringsstationen — som huvudsakligen användes 
av handelsflottan — utflyttas till Muskö Sköldudde, där bergsutrymmen 
beräknats för dem. Sitt förslag motiverar utredningen i huvudsak sålunda.

Fjäderholmarna ligger alltför långt indragna i skärgården för att vara 
någon lämplig upplagsplats för vissa flottans förråd i krigstid. Därest 
varv och station utflyttas till Hårsfjärdsområdet bortfaller även de freds- 
mässiga fördelarna med verkstädernas och förrådens placering på Fjäder­
holmarna. Ett bibehållande av ifrågavarande anläggningar skulle antingen 
nödvändiggöra för fartygen att gå in den långa vägen till Fjäderholmarna 
uteslutande för att avlämna eller komplettera förråd eller ock föranleda 
dyrbara transporter mellan Fjäderholmarna och platser långt ut i skärgår­
den. Härtill kommer behovet av tillsyns- och vaktpersonal. Icke obetydliga 
besparingar vinnes sålunda ur driftssynpunkt genom att Fjäderholmarnas 
anläggningar samtidigt med varvet utflyttas till Muskö, varigenom verk­
städerna och förråden även får fullgott bergskydd.

Remissyttranden.

De av utredningen framlagda förslagen rörande Hårsfjärdens örlogsdepå 
och Fjäderholmarna har icke föranlett några särskilda uttalanden av re­
missmyndigheterna.

Departementschefen.

Jag förutsätter liksom örlogsbasutredningen att sjökarteverket tills 
vidare får disponera sina nuvarande lokaler å Skeppsholmen. Övriga här 
aktuella frågor, som berör verket, synes icke påkalla något ställnings­
tagande förrän resultatet av den pågående utredningen rörande vissa 
administrativa organisationsfrågor på sjöfartens område föreligger.

Först när utflyttningen av örlogsbasen genomförts, torde tiden vara 
inne att till övervägande upptaga frågan om Skeppsholms församlings 
framtida öde.

Såsom tidigare anförts är jag icke nu beredd att taga ställning till frågan 
om marindistriktschefen med stab och förvaltningsorgan bör kvarbli i 
Stockholm, när örlogsbasen i övrigt flyttas därifrån. Detta medför att 
jag icke heller kan nu taga slutlig ställning till frågan om marinens fram­
tida utrymmesbehov å Skepps- och Kastellholmarna. I avvaktan på resul­
tatet av de fortsatta övervägandena räknar jag emellertid med att lokaler 
och markområden å holmarna tillsvidare reserveras för marinens räkning 
i den omfattning, som utredningen föreslagit.

Genom örlogsbasens utflyttning frigöres betydande områden av den 
värdefullaste marken i landet. Några beslut om den framtida använd­
ningen av dessa områden med därå befintliga byggnader och anläggningar 
hör icke fattas, innan en grundlig och allsidig utredning verkställts rörande
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de olika synpunkter, som bör beaktas vid omdispositionen. En sådan ut­
redning, som även kan bli förenad med förhandlingar med Stockholms 
stad och andra intressenter, bör igångsättas så snart beslut om örlogs- 
basens utflyttning fattats. Vid utredningsarbetet bör beaktas att starka 
skäl talar mot försäljning av ifrågavarande markområden, vilka torde böra 
i huvudsak reserveras för statliga och kulturella ändamål.

Jag ansluter mig till örlogsbasutredningens uppfattning, att finansie­
ringen av örlogsbasens utflyttning icke bör sammankopplas med en even­
tuell försäljning av delar av de genom utflyttningen disponibla områdena.

Vad utredningen föreslagit rörande Hårsfjärdens örlogsdepå och Fjäder­
holmarna föranleder ingen erinran från min sida.

VI. BYGGNADSARBETENAS UTFÖRANDE, ARLIGA ANSLAG.

A. Örlogsvarvet m. m.
Örlogsbasutredningen.

Den nya varvsanläggningen bör enligt utredningens mening komma till 
utförande utan dröjsmål med hänsyn till anläggningens betydelse för 
landets försvarsberedskap och med tanke på det osäkra utrikespolitiska 
läget. Utbyggnadstiden bör därför icke bli längre än som är nödvän­
digt för att arbetena skall kunna bedrivas på ett ur teknisk och ekonomisk 
synpunkt lämpligt sätt. Denna tid har utredningen uppskattat till 8 år.

Beträffande tidsföljden för arbetenas utförande anger utred­
ningen, att därvidlag bör iakttagas bl. a.,

att sprängningsarbetena så bedrives, att de utsprängda stenmassorna 
kan på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt utnyttjas såsom fyllnads­
material vid byggandet av kajer, pirar, kajplaner, landsväg till fastlandet 
samt övriga vägar m. m.,

att kaserner, marketenteri och andra byggnader, som under utbyggnads­
tiden kan användas för förläggning och bespisning av arbetare och arbets­
ledare, iordningställes snarast samt

att landsvägsförbindelsen med fastlandet utan dröjsmål ordnas i syfte att 
förenkla och förbilliga personal- och materialtransporterna till varvsbygget 
samt att underlätta successivt färdigställande av vissa av de för varvsperso- 
nalen avsedda bostäderna i Nynäshamn och ösmo, vilka bostäder under ut­
byggnadstiden kunde uthyras till arbetare, sysselsatta med utförandet av 
anläggningen.

Utredningen anser, att arbetet med den nya varvsanläggningens ut­
byggande blir av sådan storleksordning, att detsamma — i likhet med vad 
som skett beträffande vissa andra omfattande statliga byggnadsarbeten -— 
torde böra ledas av en särskild byggnadskommitté, som direkt 
underställes Kungl. Maj :t.

Angående de beräknade kostnadernas fördelning på årliga anslag 
anför utredningen i huvudsak följande.
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Utredningen har undersökt, hur de enligt prisläget sista kvartalet 1950 
beräknade anslag om tillhopa 189 000 000 kronor, som erfordras för utbyg­
gandet av anläggningen å Muskö, bör fördelas på de 8 utbyggnadsåren. 
Därvid har utredningen funnit, att i stort sett följande årsanslag bör anvi­
sas: 1 :a året 8 300 000 kronor, ett vart av 2:a—6:e åren 30 000 000 kronor 
samt vartdera 7:e och 8:e året 15 350 000 kronor. Det har härvid förutsatts, 
att första året huvudsakligen skulle åtgå för detaljplaneringar och att arbe­
tena på platsen i full utsträckning skulle igångsättas andra året. I anslaget 
för första året ingår även erforderliga medel för markförvärv.

Remissyttranden.

I vissa remissyttranden understrykes angelägenheten av att den plane­
rade varvsanläggningen snarast kommer till utförande. En särskild bygg­
nadskommitté för att omhänderha arbetet anser överbefälhavaren, marin­
ledningen och fortifikationsförvaltningen icke erforderlig. Det framhålles 
att byggnadskvoten för försvaret måste ökas, när arbetet skall utföras. 
Arbetsmarknadsstyrelsen och bostadsstyrelsen uppehåller sig vid de svårig­
heter, som kan möta, när det gäller att skaffa arbetskraft för anläggnings­
arbetenas genomförande. Ur yttrandena må återgivas följande.

Överbefälhavaren anser flyttningen av örlogsbasen vara av hög ange- 
lägenhetsgrad. En betingelse för arbetenas rationella bedrivande är, att 
de erforderliga väganläggningarna påbörjas utan dröjsmål liksom att erfor­
derliga bostäder anskaffas åt den personal, som kommer att anställas för 
anläggningarnas utförande. Förslaget om en särskild byggnadskommitté 
för arbetets genomförande kan icke tillstyrkas. En sådan kommitté måste 
under alla förhållanden i stor del av sin verksamhet hämta underlag från 
fortifikationsförvaltningen. Den långa utbyggnadstid, varom här är fråga, 
torde också medföra en mycket ojämn belastning för kommittén. Led­
ningen för anläggandet av muskövarvet bör därför i vanlig ordning åläggas 
fortifikationsförvaltningen. Självfallet måste för arbetets genomförande 
försvarets byggnadskvot ökas.

Marinledningen framför liknande synpunkter.
Även fortifikationsförvaltningen anser, att det ur beredskapssynpunkt 

är av stor betydelse att den nya, i berg insprängda, varvsanläggningen 
kommer till stånd så snart som möjligt. För en utflyttning utan dröjsmål 
talar också den omständigheten, att det eljest torde bli ofrånkomligt att 
nödtorftigt renovera de å Skeppsholmen befintliga anläggningarna, vilket 
drager avsevärda kostnader. Att iordningställa den nya varvsanläggningen 
på 8 år synes ur teknisk synpunkt möjligt endast under förutsättning, att 
inga svårigheter möter att skaffa erforderlig arbetskraft och byggnads- 
materiel. Något behov av en särskild byggnadskommitté med uppdrag att 
handha arbetet att bygga den nya varvsanläggningen synes icke föreligga, 
utan arbetet bör anförtros förvaltningen. Därvid förutsättes, att erforder­
liga personalförstärkningar och tillfälliga organisationsförändringar inom 
ämbetsverket får vidtagas.
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Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller, att arbetsstyrkan i ett inledande 
skede av anläggningsarbetena å Muskö icke torde behöva vara alltför bety­
dande utan röra sig om uppskattningsvis ett par hundra man huvudsak­
ligen för väg- och brobyggnader samt andra arbeten av förberedande karak­
tär. Är man beredd att taga konsekvenserna av att undandraga angrän­
sande områden samt stockholmsdistriktet denna arbetskraft, torde ut­
förandet av arbetena icke vålla alltför stora svårigheter ur arbetskraftssyn- 
punkt i detta inledande skede. Vid den tidpunkt, då arbetena bedrives i 
full utsträckning, torde —- vid en utbyggnadstid av 8 år — i genomsnitt 
erfordras 800 å 900 byggnads- och anläggningsarbetare på Muskö m. m. 
samt 200 arbetare för bostäderna på fastlandet. Skulle det allmänna arbets­
marknadsläget då vara väsentligt ändrat med en mattare konjunktur än 
den vid tiden för remissyttrandets avgivande (januari 1952) rådande, torde 
rekryteringen av den ifrågavarande arbetskraften kunna genomföras, möj­
ligen med reservation för vissa yrkeskategorier. Skulle däremot arbets­
marknadsläget vara i huvudsak oförändrat, torde utbyggnadsprogrammet 
icke låta sig genomföras utan väsentliga inskränkningar i annan byggnads- 
och anläggningsverksamhet. Av synnerlig betydelse för arbetskraftsrekry- 
teringen till de planerade anläggningsarbetena är arbetarnas bostadsfråga. 
Beträffande denna fråga torde det vara önskvärt att överväga även andra 
lösningar än dem som utredningen antytt.

Bostadsstyrelsen uttalar i sitt — likaledes i januari 1952 avgivna — ytt­
rande, att det med hänsyn till bostadsbyggandets förutsättningar inom 
stockholmsregionen synes vara önskvärt att —■ om detta icke visar sig 
omöjligt ur andra synpunkter — uppskjuta den föreslagna och såvitt 
bostadsstyrelsen kan bedöma lämpliga utflyttningen till en tidsperiod med 
mindre ansträngd byggnadsmarknad.

B. Örlogsstationen m. m.
Örlogsbasutredningen.

Den nya örlogsstationen å Berga jämte övriga föreslagna anläggningar 
därstädes kan enligt utredningens mening lämpligen utbyggas på 4 år. 
När anläggningen färdigställts, utflyttas de delar av nuvarande örlogssta­
tionen, vilka skall ingå i Berga-anläggningen. De delar av den nuvarande 
stationen, vilka på grund av sin nära samhörighet med örlogsvarvet före­
slagits skola utflyttas till Muskö och införlivas med varvet därstädes, måste 
kvarbli i Stockholm till dess varvet överflyttas till sin nya anläggning. 
Dessa delar av stationen bör, om anläggningen å Berga först blir färdig­
ställd, redan i Stockholm underställas varvschefen.

Utredningen föreslår att ledningen av arbetena å Berga uppdrages 
åt fortifikationsförvaltningcn och anför härom.



78 Kungl. Maj:ts proposition nr 200.

Av omständigheter, som är av betydelse för bedömandet av frågan, hur 
ledningen av arbetena med stationsanläggningen m. m. å Berga bör ordnas, 
må till en början framhållas, att de befintliga kommunikationerna mellan 
Berga och Muskö är sådana, att någon mera intim samordning av de direkta 
arbetena på dessa båda platser knappast kan ifrågakomma. Vidare må 
erinras, att arbetena å Muskö avser uppbyggandet av en ny anläggning, me­
dan det å Berga närmast gäller att utvidga och komplettera ett befintligt 
etablissement. Vid sådant förhållande synes det utredningen lämpligast, att 
ledningen av arbetena å Berga anförtros den centrala förvaltningsmyndig­
het, under vilken den befintliga anläggningen hör, nämligen fortifikations- 
förvaltningen.

Den av utredningen beräknade totalkostnaden för Berga-anläggningen bör 
fördelas på årliga anslag så, att för första året ställes till förfogande 
500 000 kronor, medan återstoden jämnt fördelas på de följande 3 åren.

Remissyttranden.

Arbetsmarknadsstyrelsen anger, att i Västerhaninge och andra kom­
muner i angränsande delar av stockholmsområdet torde finnas bosatta 
ungefär så många byggnadsarbetare, som behövs för arbetena med den 
nya örlogsstationen och med de bostadsbyggen, som sammanhänger med 
stationens utflyttning. Ett genomförande av dessa arbeten skulle alltså 
icke i och för sig behöva medföra någon mera omfattande nyinflyttning 
av byggnadsarbetare till orten. Emellertid skulle en så omfattande bygg­
nadsverksamhet på denna plats medföra, att ifrågavarande byggnadsarbets- 
kraft undandroges storstockholmsområdet, där redan vid tiden för remiss­
yttrandets avgivande knapphet på byggnadsarbetare var rådande.

Departementschefen.

Såsom jag redan framhållit är den nuvarande varvsanläggningen 
i Stockholm känslig för krigshandlingar. Med den spänning, som 
råder i världen, är det då angeläget att den nya skyddade varvs­
anläggningen å Muskö färdigställes så snart omständigheterna medger. 
Emellertid är detta företag så kostnads- och arbetskrävande, att det måste 
inpassas i ett större sammanhang. Den konjunkturförändring, som in­
trätt sedan örlogsbasutredningen slutförde sitt arbete och remissyttrandena 
avgavs, har ändrat arbetsmarknadsläget i en för nämnda företags igång­
sättande gynnsam riktning. Trots detta räknar jag icke med att muskö- 
anläggningen kan färdigställas på kortare tid än 10 å 15 år såframt 
icke exceptionella omständigheter skulle nödvändiggöra en forcering.

Muskövarvet blir till huvudsaklig del en bergrumsanläggning. De mest 
omfattande statliga arbetena av liknande art — bortsett från kraftverks­
byggena — omhänderhas nu av fortifikationsförvaltningen. Skulle man till­
sätta en fristående kommitté för att handha utförandet av musköanlägg- 
ningen, har man att räkna med antingen att fortifikationsförvaltningen
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måste i åtskilliga hänseenden biträda nämnda kommitté eller ock att drag­
kamp om personalen skulle uppstå mellan ämbetsverket och kommittén. 
Jag anser det under sådana förhållanden lämpligast, att fortifikationsför- 
valtningen får svara för utförandet även av musköanläggningen, och förut­
sätter, att härav betingade tillfälliga organisationsförändringar inom 
ämbetsverket får beslutas av Kungl. Maj :t. Emellertid må man icke bortse 
från att det bär gäller en anläggning av helt annan storleksordning än 
dem som vanligen utföres. Vidare är att beakta, att för varvets utflyttning 
krävs en rad andra åtgärder än genomförandet av byggnadsarbetena å 
Muskö. Sålunda skall bostäder anskaffas genom vederbörande kommuners 
försorg, personaltransporterna skall ordnas, varvets maskinpark och trans- 
portmateriel skall kompletteras o. s. v. En nära samordning mellan de 
olika åtgärderna erfordras för att resultatet skall bli tillfredsställande. 
Därför bör fortifikationsförvaltningen biträdas av en särskild kommitté, 
som har att deltaga i planläggningen av byggnadsåtgärderna och följa ar­
betets utförande, svara för kontakten med de berörda kommunerna och 
samordna de åtgärder, som ankommer på olika statliga organ.

I det planerade varvet skall ingå vissa anläggningar som redan be­
slutats av riksdagen. Jag räknar icke med att under nästa budgetår skall 
igångsättas andra arbeten än sådana som ingår i det redan beslutade 
byggnadsprogrammet. Någon ytterligare medelsanvisning för arbeten på 
platsen erfordras således icke för nästa budgetår. Kostnaderna för er­
forderlig förplanering av varvsanläggningen torde, i den mån de ej kan 
rymmas inom fortifikationsförvaltningens ordinarie anslag, få i mån av 
tillgång bestridas från de medel som anvisats för de redan beslutade an­
läggningarna.

Den fortsatta utbyggnadstakten blir beroende av ett flertal faktorer 
som icke nu kan överblickas. Det är därför icke möjligt att nu angiva 
storleken av de årliga anslag som erfordras under utbyggnadstiden. Om 
anläggningen skulle kunna färdigställas på 10 år — vilket knappast 
synes sannolikt — skulle det genomsnittliga medelsbehovet per år uppgå 
till omkring 25 miljoner kronor. Om utbyggnadstiden skulle komma att 
förlängas till 15 år, nedgår det årliga medelsbehovet till icke fullt 17 miljo­
ner kronor. Det bör ankomma på fortifikationsförvaltningen i samråd med 
marinledningen och förenämnda kommitté att uppgöra en plan för an­
läggningsarbetenas bedrivande och på grundval därav framlägga förslag 
om hur årsanslagen bör beräknas för att arbetena skall kunna utföras 
på ett ur teknisk och ekonomisk synpunkt lämpligt sätt.

I den beräknade totalkostnaden ingår icke blott medel för investerings- 
arbeten utan även kostnader, som skall bestridas från driftbudgctsanslag. 
Fördelningen mellan dessa båda huvudkategorier framgår i stora drag av 
den här förut lämnade redogörelsen. Detaljuppdclningcn får göras i sam­
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band med medelsäskandena för de olika ändamålen. Av kostnaderna för 
investeringsarbeten hänför sig största delen till bergrumsanläggningar. Be­
tydande belopp belöper emellertid på kaserner, tjänstebostäder och andra 
friliggande byggnader och anläggningar, örlogsbasutredningen har icke 
berört frågan, hur investeringsanslagen med hänsyn härtill bör fördelas 
mellan marinens och befästningars delfonder av försvarets fastighetsfond. 
Denna fråga bör klarläggas av fortifikationsförvaltningen.

Beträffande den nya örlogsstationen m. m. har jag redan angivit, att 
vissa förändringar inträffat rörande det underlag, på vilket örlogsbasut­
redningen grundat sina beräkningar, och att därför en viss översyn av för­
slaget är påkallad. Någon medelsanvisning bör icke ifrågakomma, innan 
denna översyn verkställts. Vid översynen bör även frågorna om lämplig ut- 
byggnadstid och om erforderlig samordning av varvets och stationens flytt­
ning beaktas.

Jag delar utredningens uppfattning, att arbetet med anläggningarna å 
Berga bör i vanlig ordning omhänderhas av fortifikationsförvaltningen.

VII. DEPARTEMENTSCHEFENS HEMSTÄLLAN.

Under åberopande av vad i det föregående anförts hemställer jag, att 
Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen besluta,

att Stockholms örlogsbas skall flyttas till Stockholms 
södra skärgård i huvudsaklig överensstämmelse med de 
riktlinjer, som i det föregående angivits.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter 
biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, 
att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­
delse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Sven Fischier.
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