Statsutskottets utldgtande nr 9. 1

Nr 9.

Utldtande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen
gjorda framstdllningar angdende anslag d kapital-
budgeten fér budgetdret 1954/55, i vad avser kom-
munikationsdepartementets verksamhetsomrdde, jim-
te i dmnet vdckta motioner.

(4:e avd.)

1:0) Investeringsplan for kommunikationsverken. I propositionen nr 1 har
Kungl. Maj:t under kapitalbudgeten (bilaga 27, punkt 1, s. 1—9 av bilagt
utdrag av statsradsprotokollet ver kommunikationsirenden for den 4 janu-
ari 1954) limnat en dversikt 6ver kommunikationsverkens investeringar, av-
seende postverkets, televerkets, statens jarnvigars och statens vattenfalls-
verks fonder, luftfartsfonden samt vig- och vattenbyggnadsverkets forrads-
fond.

I 1953 ars stalsverksproposition uppskattades investeringsutgifterna un-
der budgetaret 1952/53 tor de hiar berorda fonderna, exkl. utgifter fér for-
radsékning, utlaning, aktieférvarv o. d., till ca 904 milj. kr. Sasom framgir
av foljande sammanstillning uppgick emellertid de faktiska utgifterna for
samma dndamal till ca 860 milj. kr. Den sammanlagda medelsférbruk-
ningen 6verskattades silunda for ett r sedan med ca 45 milj. kr varav
pa vartdera av statens jérnvigar och vattenfallsverket faller ca 20 milj. kr.
1 dvrigt ar avvikelserna — i absoluta tal — av mindre omfattning.

Tahell 1. ) 1952/53

hosten 1959 Utfall

PoStverket . ..ot it e e 12,7 10,9
TeleVerKet .« .o o ve ettt e e et i e 248,0 251,1
Statens JATOVAZAT .....oovvneevie oo 311,0 290,1
Vattenfallsverket ...ooviirin oo 294,56 273,2
Luftfartsverket . . ..ot e i 8,0 8,0
Forradsfonden (kom.dep.) ........ovivivniiianienanns 29,5 26,6
Summa, milj. kr 903,7 859,9

& Ovriga, i sammanstilllningen c¢j medridknade anslag, har av de medel,
som fanns tillgingliga den 1 juli 1952 eller sedermera anvisades under
hudgetaret 1952/53 och som uppgick till sammanlagt 75,1 milj. kr, férbru-
kats 71,2 milj. kr. Den totala medelsférbrukningen under budgetaret 1952/
53 pa de investeringsanslag, som anvisats for kommunikationsverken, har
salunda uppgatt till ca 931 milj. kr. Diirav har 376 milj. kr finansierats

1 Bihang till riksdagens protokoll 1954. 6 saml. Nr 9.
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med verkens egna avskrivningsmedel, ca 6 milj. kr med avskrivningsmedel
frin driftbudgeten och med kapitalmedel, som frigjorts inom verken, samt
resten, ca 550 milj. kr, med ldnemedel.

Berikningarna rérande investeringsverksamhetens omfattning under bud-
getdaret 1953 /54 framgér av féljande sammanstillning,

Tabell 2.
e Medelsforbrukning 1953/54
Behillning Anslag . i . .

fran for Beréiknadi Verkens fér- Forordad

3 statsverks-  slag hosten av foredra-

e 1953/54 prop. 1953 g1953 gandena

Miljoner kronor

Postverket ............... 2,4 12,9 12,7 12,7 12,7
Televerket ............... 7,9 312,9 248,0 260,0 249,0
Statens jarnvigar......... 37,9 368,2 311,0 344,5 330,0
Vattenfallsverket .......... 38,8 347,52 331,5 363,2 360,0
Luftfartsverket ........... 1,01 9,4 8,0 8,0 8,0
Forradsfonden ............ 2,9 40,1 35,0 43,1 36,4

Summa 90,9 1091,0* 946,2 1031,5 996,1

Foér innevarande budgetar beriknas salunda nu en investeringssumma fér
de i sammanstillningen nimnda verken om ca 996 milj. kr, exklusive an-
slag till rorelsekapital, utldning, aktieférvirv o. dyl., att jimféras med de ca
946 milj. kr som beriknades i 1953 ars statsverksproposition. Hiarfér er-
forderliga héjningar av medelsférbrukningsramarna ha med hinsyn till ut-
vecklingen pa arbetsmarknaden samt verkens tringande investeringsbehov
ansetts bora medgivas. Betraffande vattenfallsverket férutsittes dirvid me-
delsanvisning & tilldggsstat.

Fér budgetaret 1954/55 har verksstyrelserna riknat med att investerings-
utgifterna skall komma att stiga till ca 1 100 milj. kr, vilket i jamforelse med
de senaste beridkningarna for nu l6pande budgetar skulle innebira en 6kning
av investeringsverksamheten med ca 63 milj. kr. Beloppet ar ett saldo av
en 6kning av utgifterna pa de ramreglerade anslagen med ca 90 milj. kr och
en minskning & 6vriga anslag med nirmare 28 milj. kr (tabell 3). Det forra
beloppet betingas till stérre delen av en foreslagen Skning av televerkets
investeringar fran 249 milj. kr i &r till ca 308 milj. kr niista ar.

I fraga om investeringsplanen for nista budgetar anfér departementsche-
fen féljande.

De férslag, som verken salunda framlagt, kan sigas &ver lag vara vil
motiverade. Ur sdvil service- som rintabilitetssynpunkter skulle det stilla
sig synnerligen forménligt, om icke andra hinsyn tvingade till annat, att
ytterligare utvidga investeringarna i de statliga affirsverken. Hir ma t. ex.
erinras om, att enligt den tioarsprognos, som férelades riksdagen i 1950 ars
statsverksproposition, beriknades investeringsbehoven, exklusive férradsfon-
den, komma att stiga fran ca 460 milj. kr budgetaret 1949/50 till en hogsta
nivd om ca 630 milj. kr under budgetaret 1953/54 for att direfter falla till

! Enligt Kungl. Majits beslut har, si nir som pa 1 milj. kr pa anslaget till Byggnader,
tidigare foreliggande reservationer indragits.
* Dirav foreslas 18 milj. kr. anvisade a tilliggsstat.
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ca 600 milj. kr under 1955/56. Omriknade till nuvarande penningvirde
skulle investeringsutgifterna under innevarande budgetar ligga mellan 850
och 900 milj. kr. Enligt vad tidigare anférts, beriknas nu utgifterna, ex-
klusive forradsfonden, till ca 960 milj. kr. Investeringarnas omfattning lig-
ger salunda betydligt 6ver vad som férutsigs i tiodrsprognosen, och satillvida
synes investeringsbehovet vara mer dn val uppfyllt. I realiteten har emel-
lertid den expansion, som #gt rum, varit ratt ojaimnt férdelad. Salunda be-
raknas vattenfallsverkets investeringar under innevarande budgetar ligga ca
150 milj. kr éver det i prognosen for budgetaret angivna beloppet, om detta
korrigeras med hinsyn till prisstegringen. Anledningen hartill 4r ju dels,
att vattenfallsverkets investeringar givits prioritet, dels att dess investerings-
planer sedermera utvidgats efter fornyade overviaganden rérande den nod-
vindiga utbyggnadstakten.

Statens jarnvigars investeringar har hittills starkt slipat efter prognosen
och foérst med den nu foéreslagna investeringsramen bérjat nirma sig dess
med hinsyn till prisstegringen uppriknade siffror. Den begrinsning som
genomforts av televerkets investeringar slutligen har lett till en mycket
stark efterslipning i férhallande till prognosen. Enligt denna borde investe-
ringsutgifterna under féregdende och innevarande budgetir ha legat vid
niarmare 300 milj. kr per ar. Av vad som tidigare sagts har framgatt, att
de natt ett lige av ungefiar 250 milj. kr per ar.

Av anférda siffror framgar, att den stegring av investeringsvolymen vid
affiarsverken, som efter tiodrsprognosens framliggande hittills varit méjlig
och vilken ar fran ar bestimts med hinsyn till det utrymme, som de reala
resurserna beriknats medge, med undantag for vattenfallsverket, dnnu ej
inneburit, att den niva uppnatts som i tiodrsprognosen med hénsyn till be-
hovet av verksamhetens effektivisering ansetts erforderlig. Det ir med
hiansyn hirtill angelidget, att den totala investeringsvolym, som nu upp-
natts vid affirsverken, savitt mojligt bibehalles och att, darest konjunktur-
utvecklingen skulle medge detta, méjlighet liksom under innevarande bud-
getar skapas for en viss utvidgning av volymen. A andra sidan har det med
hinsyn till den ovisshet, som i dag rdder om édven det niarmaste arets kon-
junkturbetingelser, ansetts pakallat, att dven rdakna med att en reducering
av affarsverkens investeringar kan bli nédvidndig, om konkurrensen om
tillgéingliga resurser skulle komma att skirpas. Ur dessa olika synpunkter
har det befunnits motiverat att med undantag av vattenfallsverket — for
vilket med hiansyn till investeringarnas karaktir motsvarande mojligheter
till en anpassning av investeringsverksamheten inte foreligger — uppstilla
tre olika alternativ for affiarsverkens investeringar under det kommande
budgetaret.

En investeringsverksamhet av i huvudsak den omfattning, som hér tidi-
gare forordats for innevarande budgetér, har ansetts bora utgora ett normal-
program, avsett att foljas, direst nu rddande konjunkturlage i stort blir
bestaende. Jag férordar, att detta program ligges till grund for beriakning-
arna i det féljande. Som komplement till normalprogrammet bor foreligga
ett minimiprogram att tillimpas, déirest en skarpning av konjunkturen och
diirmed av konkurrensen om investeringsresurserna skulle intrida. Detta
har utformats med hansyn till verkens mojligheter att pé relativt kort sikt
fore budgetarets ingang anpassa sig till en ligre investeringsniva. Savitt
nu kan forutses, bor en sankning av nivan med inemot 65 milj. kr eller
ca 10 procent av de berérda verkens investeringar enligt normalprogrammet
vara mojlig. Som ett maximiprogram slulligen har riknats med cn invesle-
ringsverksamhet pd en intill 10 procent hogre niva An normalalternativet.
Maximiprogrammet hor endast komma i fraga, om konjunkturulvecklingen
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skulle tendera i depressiv riktning och utrymme fér en kning av de offent-
liga investeringarna didrmed uppstar.

I siffror for de olika verken ter sig dessa alternativ sisom tabell 3 visar.
Darest riksdagen inte har négot att erinra diremot, torde det f4 ankomma
pa Kungl. Maj:t att sedermera, i enlighet med de riktlinjer som hir upp-
dragits, besluta rérande investeringarnas omfattning under budgetaret.

Tabell 3.

1953/54 1954/55 1954/55 1954/55 1954/55
Forordat o _— SR
ey fre oo are N Mo
Ramreglerade investeringar
Postverket .............. 12,7 13,4 13,7 12,8 11,5
Televerket .............. 249,0 307,6 278,4 249,0 220,0
Statens jarnvigar ........ 330,0 344,2 367,0 330,0 300,0
Vattenfallsverket ......... 360,0 377,1 350,0 350,0 350,0
Luftfartsverket .......... 8,0 8,3 9,4 8,0 7,0
Forradsfonden ........... 36,4 36,1 40,3 35,0 31,6
Summa, milj. kr 996,1 1 086,7 1 058,8 984,8 920,0
Ovriga investeringar
milj. kr................. 39,3 11,3 5,8 5,8 5,3
Totlalsumma,
milj. kr................ 1 035,4 1 098,0 1 064,1 990,1 925,3

Vid 6vervagandena rérande vattenfallsverkets investeringsutgifter under
nasta budgetar har inom det reala utrymme, som bedémts sta till forfogan-
de for affarsverkens investeringar och som inte ansetts medge nigon Gkning
i jimférelse med vad som nu forordats for budgetdret 1953/54, en avvig-
ning med hénsyn till investeringsbehoven inom o6vriga affirsverk mast
foretagas. Det har dérvid visat sig bade nédvindigt och méjligt att nagot
halla tillbaka vattenfallsverkets investeringar i férhallande till den nu for
innevarande budgetar beraknade, férhéjda medelsforbrukningen, Sasom ta-
bell 3 visar foreslas en maximering av utgifterna till 350 milj. kr, vilket in-
nebir att den av vattenfallsstyrelsen berdknade medelsférbrukningen mins-
kats med ca 27 milj. kr. Tar man emellertid hinsyn till den férskjutning
till 1954/55 av ca 5 milj. kr i utgifter for distributionsanliggningar, som
torde uppstd vid den for innevarande budgetir forordade investeringsra-
men, uppgér skillnaden till ca 32 milj. kr. Denna begrinsning av investe-
ringsutgifterna far ses mot bakgrunden av att kostnaderna fér utbyggnaden
av kraftstationen i Bergeforsen under nista budgetar beriknas tiil vésent-
lig del komma att tickas genom ett obligationsldn och mdgjliggéres vidare
av att ett foreslaget utbyte av enfasutrustningen i Porjus kraftstation och
dirmed sammanhéngande linjearbeten vid malmbanan tills vidare uppskju-
tits. Men hirtill har det med hinsyn till kraftforsérjningens beriknade lige
ar 1958, d& en planerad kraftstation i Jarkvissle skulle sta fardig, ansetts
mojligt att framflytta paborjandet av denna station ett &r. Likasa har vissa
av styrelsen foreslagna férberedande &tgirder for en angkraftstation i Ste-
nungsund pa vistkusten i huvudsak ansetts kunna anst4 tills vidare.

Betriaffande anslagsberikningarna for budgetdret 1954/55 har departe-
mentschefen vidare meddelat fo6ljande.

. Prelimir{éirt férordat av féredragandena.



Statsutskottets utldtande nr 9. 5

For att maximiprogrammet skall kunna komma i fraga vid en eventuell
omprovning av investeringsvolymen under loppet av nista budgetar, bér
emellertid tillrickliga anslag anvisas, for att tackning skall foreligga dven
f6r detta alternativ. For nu l6pande budgetir skapades forutsittningar for
en utokning av investeringsprogrammet genom att 1953 &rs riksdag anvisa-
de investeringsanslag med hogre belopp 4n som var omedelbart pakallat
av de investeringsramar, som forordades i 1953 ars statsverksproposition.
Savitt nu kan férutses kommer endast en ringa del av den anslagsreserv,
som darvid uppstod, att tas i bruk, och pa denna grund torde vid utgingen
av nu lépande budgetir reservationer om ca 190 milj. kr komma att fore-
ligga pa affirsverkens investeringsanslag. Detta belopp skulle kunna tinkas
kvarstd som anslagsreserv dven for néista budgetar, vilket kunde uppnés
genom att nya anslag anvisades med belopp lika med den vid normalalter-
nativet beriknade medelsforbrukningen for resp. dndamal. Men dels skulle
reserven darmed bli onddigt stor, dels skulle den sannolikt icke fa en sé
lamplig férdelning som 6nskvirt ar. Till undvikande hidrav har dirfor de
anslag, som foreslas anvisade, i huvudsak berdknats pd grundval av den vid
normalalternativet férutsedda medelsférbrukningen pa resp. anslag och pé
sddant satt, att medelsforbrukningen okats med 10 procent, varefter den sé
erhallna summan minskats med den vid utgdngen av innevarande budgetir
férutsedda behallningen & anslaget. De sammanlagda belopp av nya anslag
och reservationer, som enligt denna berdkning kommer att std till verkens
forfogande under niista budgetar, anges som maximiprogrammet i tabell 3.

Betriaffande den nirmare innebdrden av de olika verksstyrelsernas och
departementschefens férslag i friga om verkens investeringsverksamhet
samt medelsbehov och medelsforbrukning fér budgetaret 1954/55 i forhal-
lande till innevarande budgetar torde f4 hinvisas till statsrddsprotokollet
(s. 1—9) och till efterfoljande tabla.

| : — —
| Av verken c?l‘e’f (Lepl;;_ Re- ’ Berik-
Inves- [EBTanerads rﬁkn:de in- |serva- nade
[P investerings- : : An- For- |reserva-
|termgs- teift vesterings- tioner Y 1 t
utgifter utgitter utgifter den siag slag 1on%r I
30/, den %%/s |
] 1952/563 1953/54~1954/55 1953/54 1954/55‘: 1958 | 1953/54 1954/55’ 1955 |
[ | .
Ramreglerade inuesle-l [ ‘ ' ' | !
ringar. ‘
Postverket.......... | 109 | 127 134] 127 128 24 129 11| 09 |
Televerket .......... l 251,1 260,0 307,6| 2490 249,0] 7,9 312,9 | 2066 293
Statens jirnvigar.... 290,1 ’ 344,56 3442 330,0 330,0 37,9 3682 2908 36,9
Statens vattenfalls- | ‘
VerK..oeeuuvunrnnn! 213,2 | 363,2 877,1| 860,0| 350,0| 38,8 | 347,5% 3465 22,8
Luftfartsverket ...... [ 8,0 8,0 8.3 8,0 80| 1.0 9,4 7,0 | 1,4
| Vég- och vattenbygg-| \ ‘ |
nadsverkets forrads- { |
£ONd. s e eeenne. | 966 | 481 361 364 850 29 401 336 52
859,90 11031,5 1086,7| 995,1| 9845 90,9 [1091,0 | 895 96,0
1
Ovriga investeringar..| 71,2 11,3 39,8 | h,8 | 3,9 41,0 4,7 5,0
| Totalsumma ........ | 9311 10980 1035,4| 990,11 94,8 |[1132,0 | 900,2| 101,6

1 Avser normalalternativet.

? Diirav 18 milj. kr. a tilldggsstat.
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Sésom tabellen visar, uppgick anslagsbehéllningarna den 30 juni 1953 till
ca 95 milj. kr. Tillsammans med de anslag som redan anvisats f6r inneva-
rande budgetér, och de anslag om 18 milj. kr som fér vattenfallsverkets del
foreslds anvisade pa tilliggsstat, utgér den fér budgetaret disponibla an-
slagssumman ca 1227 milj. kr. Med nu féreslagna investeringsramar och nu
forutsatt ianspriktagande av anslagen utanfér ramregleringen, kommer me-
delsférbrukningen att uppga till totalt 1035 milj. kr. Diarmed kan de vid
budgetarets utging férefintliga reservationerna beriknas till ca 192 milj. kr.

De for budgetiret 1954/55 upptagna anslagssummorna avser att tillsam-
mans med reservationerna fran 1953/54 ticka det tidigare berérda maximi-
alternativet fér investeringarna under nista budgetar. Den beriknade totala
anslagssumman uppgar darfor, inklusive investeringarna utanfér ramregle-
ringen, till ca 1 092 milj. kr.! D4 medelsférbrukningen enligt normalalterna-
tivet beriknas belépa sig pa ca 990 milj. kr, kommer salunda en anslags-
reserv om ca 102 milj. kr att féreligga under budgetiret 1954/55. Dirav
faller ca 23 milj. kr pa vattenfallsverket, ca 5 milj. kr pa »&vriga investe-
ringar» och resten, ca 74 milj. kr, pa de verk, f6r vilka mojlighet till en
viss konjunkturanpassning av investeringarna ansetts énskvird.

I detta sammanhang har utskottet till behandling férehaft en inom andra
kammaren av herr Holmberg och fru Nilsson vickt motion (II:136), vari
hemstillts, att riksdagen matte besluta faststilla kapitalbudgeten fér telever-
ket i enlighet med vad verkets styrelse foreslagit.

Betriffande de skil motionirerna anfort till stéd for sitt yrkande far ut-
skottet hinvisa till motionen.

Utskottet. I den investeringsplan for kommunikationsverken som godkin-
des av fjolarets riksdag férutsattes de egentliga investeringsutgifterna under
innevarande budgetar komma att uppna en nivd av sammanlagt ca 946 milj.
kronor. Sdsom av den limnade redogérelsen framgar, anser departements-
chefen en utvidgning av denna medelsférbrukningsram med nirmare 50
milj. kronor nu vara méjlig. Sistnimnda belopp férdelar sig med 1,0 milj.
kronor pa televerket, med 19,0 milj. kronor pa statens jarnviagar, med 28,5
milj. kronor pa statens vattenfallsverk samt med 1,4 milj. kronor pa vig-
och vattenbyggnadsverkets forradsfond. Ehuru utskottet beklagar att forut-
sattningar ej befunnits foreligga fér en mera visentlig utékning av telever-
kets investeringsvolym, har utskottet icke velat motsitta sig Kungl. Maj:ts
forslag. I enlighet hirmed kommer utskottet att i sirskilt utlitande denna
dag tillstyrka anvisandet av de tilliggsstatsanslag & tillhopa 18 milj. kronor
under vattenfallsverkets fond som erfordras for den reviderade investerings-
Planens foérverkligande. DA belastningen & 6vriga hithérande anslag, avseen-

! T beloppet ingir de reservationer om ca 23 milj. kr, som med hinsyn till anvisade eller
tillstyrkta anslag och férordade investeringsramar torde komma att foreligga pa vattenfallsverkets
investeringsanslag vid utgingen av nista budgetar. Bortriknas dessa reservationer och motsva-
rande belopp pa anslagen under »8vriga investeringar», ca 5 milj. kr, frdn den totala anslags-
summan, erhalles totalbeloppet for maximialternativet, ca 1064 milj. kr.
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de vissa utgifter av foretridesvis finansiell natur, vintas komma att uppgé
till ca 39 milj. kronor, kan silunda den totala medelsférbrukningen under
kxommunikationsverkens kapitalfonder innevarande budgetar beraknas till
(946 - 50 + 39 =) 1035 milj. kronor.

I sina petitaskrivelser fér nista budgetar ha vederbdrande verksstyrelser
foreslagit en ytterligare stegring av investeringsverksamheten, innebirande
en medelsférbrukning av sammanlagt 1 098 milj. kronor. Beloppet ar, sdsom
av statsverkspropositionen framgar, ett saldo av en gkning av utgifterna pa
de ramreglerade anslagen med nirmare 91 milj. kronor och en minskning
av utgifterna pa Svriga anslag med 28 milj. kronor. Enligt departements-
chefens mening kunna de salunda framlagda férslagen sagas over lag vara
val motiverade. I radande konjunkturlige har dock nigon utvidgning av in-
vesteringarna i de statliga affirsverken icke befunnits mojlig. A andra sidan
har departementschefen, med hinsyn till den efterslipning som utmirker
framfér allt televerkets och statens jarnvigars investeringar i férhéllande till
den i 1950 ars statsverksproposition redovisade tiodrsprognosen, ansett det
angeliaget att den totala investeringsvolym som nu uppnatts vid affirsver-
ken savitt mojligt bibehalles. 1 6verensstdmmelse hirmed har fér nista bud-
getar utarbetats ett normalprogram, avsett att féljas om nu radande kon-
junkturlige i stort sett blir bestiende. Detta program innebédr en investe-
ringsverksamhet av i huvudsak den omfattning som foérordats fér inneva-
rande budgetar; dock har en viss reducering av vattenfallsverkets investe-
ringar ansetts nodvéndig, varfor totalsumman av de ramreglerade investe-
ringsutgifterna beriknas komma att stanna vid 984,s milj. kronor. Detta
normalprogram har preliminirt férordats av Kungl. Maj:t.

Med hinsyn till ovissheten i konjunkturutvecklingen har emellertid de-
partementschefen funnit det motiverat att uppstilla ytterligare tva alterna-
tiv for affarsverkens investeringar under det kommande budgetéret. Utover
normalprogrammet har sdlunda framlagts forslag om dels ett minimipro-
gram och dels ett maximiprogram. Minimiprogrammet -— som avses skola
tillampas, direst en skiarpning av konjunkturen och diarmed av konkurren-
sen om investeringsresurserna skulle intrdda — har utformats med hansyn
till verkens méjligheter att pa relativt kort sikt fore budgetarets ingang an-
passa sig till en lagre investeringsnivi. Denna har ansetts bora understiga
den enligt normalalternativet forutsatta medelsféorbrukningen med ca 65
milj. kronor. Maximiprogrammet ater innebér i forhallande till normalalter-
nativet en héjning av investeringstaket med 74 milj. kronor och avses skola
komma i fraga, om konjunkturutvecklingen skulle tendera i depressiv rikt-
ning och utrymme for en okning av de offentliga investeringarna dirmed
uppstar. Dirvid ar emellertid att mirka, att for vattenfallsverkets del de tre
olika alternativen sammanfalla, vilket motiverats med att for detta verk
nagon mojlighet till anpassning av investeringsverksamheten efter de férut-
satta konjunkturligena icke foreligger. Med beaktande harav kan normal-
alternativet sigas innebira en investeringsvolym som ligger ca 10 procent
over respektive under minimi- och maximialternativen.
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Medelsforbrukningen i 6vrigt, avseende de icke ramreglerade investering-
arna, har berdknats till 5,3 milj. kronor, oavsett alternativ. Kommunika-
tionsverkens totala investeringsutgifter under nista budgetar skulle sdlunda
enligt Kungl. Maj:ts forslag komma att uppga till 1 064,1 milj. kronor, om
maximiprogrammet viljes, till 990,1 milj. kronor, om normalprogrammet
véljes och till 925,35 milj. kronor, om minimiprogrammet viljes. Sasom tidi-
gare omnamnts ha verksstyrelserna sjilva utgatt fran en sammanlagd in-
vesteringsvolym av 1 098,0 milj. kronor, medan motsvarande summa for in-
nevarande budgetdr nu uppskattas till 1 035,4 milj. kronor.

Sasom ovan framhallits har Kungl. Maj:t ansett sig bora preliminart fér-
orda normalprogrammet. Fér att méjliggéra ett forverkligande av jamval
maximiprogrammet har emellertid anslagsberdkningen utférts sa, att den
vid normalalternativet férutsedda medelsférbrukningen pa respektive anslag
okats med 10 procent, varefter den erhillna summan minskats med den vid
utgangen av innevarande budgetar forutsedda anslagsbhehéllningen. I enlig-
het harmed har Kungl. Maj:t fér nasta budgetir dskat nya investeringsan-
slag & sammanlagt 900,2 milj. kronor. DA den nyssnimnda anslagsbehall-
ningen berdknas till ca 192 milj. kronor och medelsforbrukningen enligt
normalalternativet till ca 990 milj. kronor, skulle salunda under fdrutsitt-
ning av att sistnimnda alternativ férverkligas en anslagsreserv av (192 -+
900 — 990 =) i runt tal 102 milj. kronor komma att foreligga under bud-
getaret 1954/55.

Den ovisshet som f. n. rader om den kommande konjunkturutvecklingen
utgor otvivelaktigt ett vigande skil fér en sadan utformning av den statliga
investeringsverksamheten, att en smidig anpassning kan ske efter plots-
liga forandringar i det allminna ekonomiska laget. Utskottet har darfor i
princip intet att erinra mot Kungl. Maj:ts forslag, att f6r kommunikations-
verkens investeringar under nista budgetér uppstillas olika alternativ, av-
sedda att tillimpas under de i statsverkspropositionen angivna forutsatt-
ningarna. Samtidigt vill emellertid utskottet fista uppmirksamheten dérpa,
att med ett dylikt system #ven 4ro férbundna bestimda oldgenheter. For
riksdagen forsimras salunda méjligheten att f4 en Gverblick éver och kon-
troll av den faktiska utgiftsbelastningen pa anvisade anslag. Dartill kom-
mer att vederbérande verksstyrelser stillas infér stora svarigheter vad be-
traffar planliggningen av verksamheten pa langre sikt. P4 grund hirav har
ocksd vattenfallsverket undantagits fran det av Kungl. Maj:t foreslagna
alternativsystemet. For exempelvis televerkets vidkommande torde emeller-
tid i stort sett enahanda problem féreligga. Enligt vad utskottet under hand
erfarit har silunda styrelsen foér sistnimnda verk ansett sig av forsiktig-
hetsskil béra ligga minimialternativet till grund for de dispositioner som
planeras for nista budgetar, enir det med hinsyn till verksamhetens karak-
tar icke bedomts mojligt att med kort varsel minska investeringarnas om-
fang. Utskottet onskar dirfér kraftigt understryka angeligenheten av att
beslut i frigan meddelas av Kungl. Maj:t i sa god tid, att erforderliga at-
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girder hinna vidtagas foér att det med vederbérande investeringsprogram
avsedda malet skall kunna uppnas. For egen del forutsitter utskottet vi-
dare, att hirvidlag normalalternativet kommer att foljas, dérest icke en
mycket allvarlig skirpning av konjunkturliget skulle intraffa. Sarskilt 6nsk-
vart finner utskottet det vara, att investeringsverksamheten planligges
och handhaves pa sadant sitt att storsta mojliga jimnhet i sysselsittningen
ernas.

I fraga om de ramreglerade investeringarnas sjilva omfattning slutar
normalalternativet, som tidigare nimnts, pa ett sammanlagt belopp av ca
985 milj. kronor. I férhallande till verksstyrelsernas forslag innebér detta
en reducering med drygt 100 milj. kronor. Nedskirningen drabbar framst
televerket och vattenfallsverket och uppgér foér dessa bada verk till respek-
tive 58,6 och 27,1 milj. kronor. I fraga om vattenfallsverket kan emellertid,
av skil som i det foljande nirmare komma att berdras, skillnaden mellan
Kungl. Maj:ts och verksstyrelsens eget forslag i realiteten sagas inskranka
sig till ett belopp av 10 milj. kronor, avseende begynnelsekostnaden for en
ny kraftstation vid Jarkvissle, vars paborjande enligt departementschefens
mening bér kunna uppskjutas ytterligare ett ar. Med detta konstaterande
avser icke utskottet att férringa de svarigheter som kunna bli en foljd av
ett dylikt uppskov; med hinsyn till kraftkonsumtionens utveckling finner
utskottet det tvartom angeliget att nimnda projekt snarast foérverkligas.
Utskottet kommer darfér i det foéljande att foresla vissa Atgirder, vilka
skulle géra det mojligt att utan 6verskridande av totalramen for vattenfalls-
verkets investeringar vidtaga erforderliga forberedelsearbeten redan nésta
budgetar. Forevarande spérsmal far dirmed anses ha fitt en under rddande
férhallanden tillfredsstéillande 16sning.

For televerkets del ter sig liget bekymmersammare. Som tidigare fram-
hallits har verkets styrelse pA grund av foreliggande omstallningssvarighe-
ter ansett forsiktigheten bjuda, att planliggningen for niista budgetir in-
riktas mot den investeringsnivad som rymmes inom minimialternativet. En-
ligt utskottets mening finnes visserligen icke anledning alt nu férutsitta
annat dn att normalalternativet skall kunna tillimpas, men darvid ar att
marka att redan detta alternativ innebir en investeringsbegrinsning med
nirmare 20 procent i forhallande till styrelsens eget forslag. Beaktas bor
dessutom att — till skillnad fran vad som forutsatts betraffande &vriga verk
med undantag av vattenfallsverket — &ven maximialternativet visentligen
understiger de planerade investeringsutgifternas slutsumma. Dértill kom-
mer att nigon egentlig hojning av televerkets investeringstak innevaran-
de budgetar icke ansetls mojlig, medan medelsférbrukningen under statens
jarnvigars och vattenfallsverkets fonder féreslagits skola 6kas med respek-
tive 19,0 och 28,5 milj. kronor. Det nu sagda bor ses mot bakgrunden av det
forhallandet, att ett forverkligande av de av telestyrelsen framlagda investe-
ringsplanerna skulle medféra mycket gynnsamma resultat saval i fraga om
verkets mojligheter att betjina allmiinheten som ur rent féretagsckonomisk
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synpunkt. Ett avstdende frn dessa investeringar far silunda bl. a. till f6ljd,
att de overskottsmedel statsverket kan paridkna fran telerérelsen bli mindre
an vad som eljest skulle ha varit fallet. En annan negativ effekt ar den in-
verkan investeringsbegriansningen far pa arbetskraftens sysselsittning.

Under hinvisning till nu berérda omstéindigheter har i motionen II: 136
hemstillts, att riksdagen matte faststilla televerkets investeringsram i enlig-
het med vad verkets styrelse foreslagit. Enligt utskottets mening skulle det
av ovan anférda skil vara i hog grad onskvirt, att s kunde ske. Vid be-
domandet av denna friga maste emellertid hinsyn tagas till, 4 ena sidan,
de investeringsbehov som féreligga inom évriga kommunikationsverk och, &
andra sidan, det totala utrymme som under nista budgetir beriknas std
till forfogande fér investeringar i kommunikationsverkens kapitalfonder.
Att nu férorda en utvidgning av den ram som i statsverkspropositionen upp-
dragits for de statliga investeringarna finner utskottet pA grund av oviss-
heten om den kommande konjunkturutvecklingen icke tillradligt. Ej heller
ser sig utskottet i stind att tillstyrka nidgon annan férdelning av det till-
gingliga investeringsutrymmet mellan kommunikationsverken dn den Kungl.
Maj:t foreslagit. Utskottet kan darfor icke bitrada det i férenimnda motion
framstillda yrkandet. Samtidigt forutsitter dock utskottet att, i den man
mdjligheter f6r en utékning av den nu ifrdgavarande investeringsverksam-
heten skulle uppsta, televerkets behov dérvid i férsta hand tillgodoses.

Av det sagda foljer, att utskottet anser sig béra tillstyrka Kungl. Maj:ts
forslag till investeringsplan fér kommunikationsverken under nista bud-
getar. Sasom tidigare framhallits utgar utskottet dirvid fran att investerings-
planens normalalternativ skall kunna tillimpas. Till frigan om anvisandet
av de for planens forverkligande erforderliga anslagen aterkommer utskottet
i det f6ljande.

Utskottet hemstiller,

I. att motionen II: 136 icke mé& bifallas av riksdagen;
IL. att riksdagen m4 i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till
kanna vad utskottet ovan anfért.

Statens affirsverksfonder.

Postverket.

2:0) Postverkets anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 2, s. 10—21) fére-
slagit riksdagen att dels bemyndiga Kungl. Maj:t att godkinna ett av gene-
ralpoststyrelsen den 4 september 1953 inginget képekontrakt rérande fas-
tigheten nr 8 i kvarteret Kvasten i Stockholm, dels ock for budgetaret 1954/
55 anvisa i statsraddsprotokollet angivna investeringsanslag & tillhopa
12 800 000 kronor.
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Under postverkets fond har for budgetérét 1953/54 anvisats samt for bud-
getaret 1954/55 #skats foljande investeringsanslag:

1953/54 1954/55
tusental kronor

Posthusm. m. ............c..t. 6 500 7 800
Forvirv av fastigheter ........... 300 1 900
Anskaffning av automobiler ...... 2200 —
Postverkets diligenstrafik . ....... 3200 2900
Postverkets dispositionsanslag .. .. 700 100
Summa 12 900 12 700

Av de fér nista budgetar askade anslagen till forvirv av fastigheter av-
ser 1700 000 kr. ett specialanslag till Inkép av fastigheten Kvasten nr 8 i
Stockholm samt 200 000 kr. kollektivanslaget till Inkop av fastigheter. An-
slagen till postverkets diligenstrafik fordelar sig med 800 000 kr. pa Garage-
byggnader m. m., 1200 000 kr. p4 Anskaffning av bilmateriel och 900 000 kr.
pa Forvarv av billinjer.

Generalpoststyrelsen har i skrivelse den 4 september 1953 framlagt sina
anslagsidskanden. Betriffande den nirmare innebérden av styrelsens fram-
stillning torde fa hinvisas till propositionen (s. 10—18).

Over generalpoststyrelsens framstillning har utlatande avgivits av arbets-
marknadsstyrelsen (s. 18), som forklarat sig inte ha nagot att erinra mot
generalpoststyrelsens dskanden.

Departementschefen anfor till en borjan betriffande den berdknade me-
delsférbrukningen for nasta budgetar féljande.

Generalpoststyrelsen har fér nista budgetir dskat nya investeringsanslag
om sammanlagt 12,7 milj. kr., varav 11,0 milj. kr. faller p4 de normalt varje
ar aterkommande anslagen och 1,7 milj. kr. giller ett specialanslag for for-
varv av en fastighet i Stockholm. Vid berakningen av anslagen har sty-
relsen dels utgatt fran att den for innevarande budgetar gillande investe-
ringsramen i stort sett kommer att utnyttjas, varvid de vid budgetarets
utgang kvarstiende reservationerna kommer att uppga till ca 3. milj. kr,,
dels forutsatt att medelsforbrukningen & samtliga anslag tillsammantagna
under nasta budgetar skall fa uppga till ca 15,4 milj. kr.

Under punkt 1 har jag for postverkets del foreslagit, att medelsférbruk-
ningen under nista budgetar 4 andra investeringsanslag &n specialanslagen
till fastighetsforvirv skall begriansas till 12,8 milj. kr. och samtidigt raknat
med att utgifterna for det tidigare beslutade inkopet av en fastighet i Ulv-
sunda och det nu féreslagna fastighetsférvirvet i Stockholm skall uppga till
ca 2,0 milj. kr. Det totala medelsbehovet skulle diarmed for postverkets del
rora sig om ca 14,8 milj. kr.

Férdelningen av den av styrelsen beriknade medelsforbrukningen under
nista budgetar och styrelsens med ledning dirav framlagda 4skanden fram-
gar av de tabeller, som i det foregiende redovisats for varje anslag. Dessa
anger dirjamte den medelsférbrukning 4 anslagen, som nu kan forutses
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vid den preliminidra ram for investeringsutgifterna, som jag forordat. Jag
betraktar dock de uppgifter som tabellerna innehaller dirom som ungefar-
liga, d& styrelsen bor ha mojlighet att inom given investeringsram och inom
de grinser som anvisade anslag uppdrar, féretaga de omdispositioner som
kan befinnas lampliga.

Betriffande styrelsens investeringsplaner anfér departementschefen fol-
jande.

Sasom styrelsen framhéller, féreligger ett tringande behov av nya och
utékade lokaler for postverket. Styrelsen har férdenskull fér nista budget-
dr 4 investeringsplanen for posthusbyggnader, férutom foéretag, som redan
pabdrjats eller som berdknas bli igdngsatta innevarande budgetar, dven upp-
tagit de tidigare for riksdagen anmilda posthusen i Arvika och Boden samt
en tillbyggnad av postverkets industrianliggningar i Ulvsunda, fér vilken
en redogorelse limnats i styrelsens petita. Enligt planen foreslar styrelsen
en sammanlagd medelsforbrukning fér posthusen under nista budgetar,
som —- efter viss korrigering, som beréres i det féljande — uppgar till
7,6 milj. kr.

Jag har ingenting att erinra mot att de nyssnimnda foretagen paborjas
under nésta budgetir. Den ram, som jag féreslagit for postverkets investe-
ringsutgifter, gér det emellertid nédvandigt, att bl. a. inskrinka utgifterna
under posthusanslaget till 7,4 milj. kr., vilket innebar att de nya fdretagen
visserligen kan paborjas men att igngsittningstiderna foér posthusen i Ar-
vika och Boden maste férskjutas ndgot, varigenom medelsférbrukningen for
vartdera minskas med ca 100 000 kr.

Betraffande de i posthusplanen upptagna ildre byggnadsforetagen har
styrelsen nu redovisat vissa dndringar i de beriknade totalkostnaderna. En
ratt avsevird dkning i dessa forutses betriffande centralposthuset i Stock-
holm. Enligt den redogorelse hirfér, som jag under hand infordrat fran
styrelsen, betingas okningen visentligen av svarigheterna att vid en siddan
ombyggnad, som det hiir varit fraga om, éverblicka omfattningen av de ar-
beten, som skulle komma att erfordras. Det har vidare framgatt, att en
del av den beriiknade totalkostnaden, eller ca 0,2 milj. kr., egentligen hin-
for sig till dndamal, for vilka kostnaderna bér bestridas med driftmedel.
I anledning hirav har en korrigering av investeringsplanen foretagits. Jag
anser mig dérefter kunna acceptera den nya kostnadsberikningen.

I 6vrigt redovisar styrelsen mera betydande kostnadsstegringar dven for
posthusen i Sundsvall och Landskrona. Den férra beror pa att det anbud,
som accepterats, stallt sig ofdérdelaktigare dn som kunnat férutses pa ut-
redningsstadiet, den senare pa att byggnadsforslaget omarbetats. Aven be-
traffande dessa féretag har jag darfor ansett mig bora godtaga de nya kost-
nadsberdkningarna.

Till inkdp av fastigheten Kvasten nr 8 vid Norrlandsgatan i Stockholm
har generalpoststyrelsen dskat 1 700 000 kr. Avsikten med férvirvet ar att,
sedan den nu till fastigheten hérande byggnaden rivits, pa tomten uppféra
ett nytt posthus, som skall inrymma postkontoret Stockholm 7. Den ékade
trafiken inom det omrade, som detta kontor betjinar, och svarigheten att
utvidga lokalerna, dir kontoret nu &r beliget, gor det angeliget att inom en
snar framtid skaffa nya lokaler f6r kontoret. Den méjlighet som nu yppats
att férvirva en ur postala synpunkter vil beligen fastighet for andamaélet,
anser jag bora utnyttjas. Med hinsyn till fastighetens lige och till de pri-
ser, som i vissa andra fall betalats for fastigheter pA Norrmalm i Stock-
holm, synes den nu avtalade kopeskillingen icke oskilig. Jag forordar dar-
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for, att det upprittade kopekontraktet godkinnes och att det dskade ansla-
get anvisas.

A anslaget till anskaffning av automobiler forutser styrelsen ett medels-
behov av ca 800 000 kr. for ersittningsanskaffningar m. m. Med hinsyn till
behallningen & anslaget dskas inga nya medel. Fér anskaffning av tvenne
tjanstebilar for regeringens rikning, vilka enligt vad chefen {or finansde-
partementet tidigare denna dag anmilt, lampligen bér omhinderhas av
postverket, féreslar jag emellertid, att under den hir berérda anslagstiteln
anvisas ett till 100 000 kr. avrundat belopp foér nista budgetar och att me-
delsférbrukningen & anslaget i motsvarande man uppriknas.

For postverkets diligenstrafik har generalpoststyrelsen berdknat utgifter-
na under nista budgetar till sammanlagt 3,5 milj. kr. Darav faller 1,1 milj.
kr. pa garagebyggnader, 1,5 milj. kr. pa anskaffning av bilmateriel och 0,
milj. kr. pA forvarv av billinjer. Betraffande byggnadsanslaget har styrel-
sen framlagt en investeringsplan, varav framgar, att den garage- och verk-
stadsbyggnad i Lycksele, som anmaldes i fjolarets statsverksproposition, be-
riknas bli pabérjad forst nista &r och att dessutom ett nytt féretag, namli-
gen en garagebyggnad i Asele, da bor igangsittas. Jag har ingenting emot
att s& sker. Betraffande garage- och verkstadsbyggnaden i Lycksele foreslog
jag i 1953 ars statsverksproposition, att den skulle pabérjas under nu 16-
pande budgetar. Den omprovning av fragan om byggnadens férlaggning,
som nu gjorts och som icke foranlett ndgon dndring i mitt tidigare forslag,
har emellertid férdrdjt planeringen, varfor pabérjandet av byggnaden mést
ansta till niasta budgetar. I dess stille har i den fér innevarande budgetar
gallande investeringsplanen insatts den tidigare for riksdagen anmilda ga-
ragebyggnaden i Malatrisk.

Betraffande postverkets investeringsplaner i 6vrigt for nista budgetar har
jag icke funnit anledning till ndgon erinran, utan foérordar att de far kom-
ma till utférande i den utstrickning den investeringsram, som sedermera
faststilles, kan komma att medgiva.

Den investeringsram som preliminart férordats fér nista budgetar for
postverkets del, kommer, utover den reducering av investeringarna under
posthusanslaget som redan berérts, att leda till en beskidrning av medels-
forbrukningen pa anslaget till inkép av fastigheter med ca 100 000 kr och
pa anslaget foér férviarv av billinjer med ca 200 000 kr. Den ytterligare be-
gransning av investeringsutgifterna med intill 10 procent, som, i enlighet
med vad jag anfort under punkt 1, kan ifragakomma dérest det ekonomiska
laget sa skulle pakalla, skulle fér postverkets del sannolikt innebira att de
tre foretag 4 investeringsplanen for posthusen, som férutses skola paborjas
nasta budgetar, finge sta over till budgetaret dirpa. P4 samma sitt torde
arbetena pa garaget i Asele fa framflyttas.

I detta summanhang har utskotiet till behandling forehaft tva likalydan-
de moltioner, vickta den ena inom forsta kammaren av herr Ewerléf . fL.
(I: 297) och den andra inom andra kammaren av herr Hjalmarson m. fL
(11: 193), i vilka, sdvitt nu ar i fraga, hemstillts, att riksdagen métte avsla
Kungl. Maj:ts {orslag om anslag & 700 000 kronor till {6rvirv av billinjer
at postverket.

Betriffande de skil motionirerna anfort till stod {or sitt yrkande far ut-
skottet hiinvisa till motionen I1: 193.

Ulskottet. Enligt generalpoststyrelsens berikningar skulle postverkets in-
vesteringsulgifter under nista budgetar komma att uppga till ett samman-



14 Statsutskottets utldtande nr 9.

lagt belopp av 13,4 milj. kronor. Denna summa har sedermera jamkats till
13,2 milj. kronor, enér vissa i statsverkspropositionen nirmare angivna kost-
nader befunnits vara av karaktir att riitteligen bora bestridas av driftmedel.
Sdsom av den under féregiende punkt limnade redogdrelsen framgér, har
emellertid departementschefen forordat att postverkets medelsférbruknings-
ram enligt normalalternativet faststilles till 12,s milj. kronor. I férhallande
till generalpoststyrelsens reviderade forslag innebidr detta en begrinsning
av utgifterna under de tre anslagen till posthus m. m., inkop av fastigheter
och forvédrv av billinjer med respektive 200 000, 100 000 och 200 000 kronor.
En av styrelsen icke forutsedd utgiftsstegring med 100 000 kronor vintas
4 andra sidan komma att uppst& & anslaget till anskaffning av automobiler
m. m., vilket beror pd att sirskilda medel fér inkép av tva tjanstebilar for
statsridets ledaméter ansetts bora anvisas under detta anslag. Utdver ovan-
namnda medelsférbrukningsram av 12,s milj. kronor riknar departements-
chefen dessutom med ytterligare investeringsutgifter a sammanlagt ca 2,0
milj. kronor, avseende kostnaderna for vissa fastighetsférvirv.

Mot den av departementschefen férordade fordelningen av postverkets
totalinvesteringar pa olika utgiftsindamal har utskottet icke funnit an-
ledning till erinran. Utskottet tillstyrker dven, att fastigheten Kvasten nr 8
i Stockholm fér férvirvas pi de villkor som éro angivna i ett till statsverks-
propositionen fogat képekontrakt. Departementschefens anslagsberdkningar
anser sig utskottet jamvil kunna godtaga. Dirav foljer att utskottet icke kan
bitrida det i de bada likalydande motionerna I: 297 och II: 193 framstallda
yrkandet om avslag pa Kungl. Maj:ts medelsiskande i vad avser anslaget
till férvérv av billinjer. D& postverkets diligensrérelse i stor utstrickning
ar koncentrerad till omraden med mycket svagt trafikunderlag, maste det
niamligen, sdsom utskottet vid upprepade tillfdllen framh4llit, anses vara
ett allmint intresse, att verket limnas moéjlighet att genom forvirv av
salubjudna bussféretag rationalisera driften, si att personal och materiel
bli effektivt utnyttjade och onédig, kostnadskrivande kérning undvikes.
Aven for befolkningen i dérav berérda trakter torde en dylik samordning av
linjetrafiken vara till patagligt gagn.

Under &beropande av det ovan anférda hemstiller utskottet,

att riksdagen ma

I. bemyndiga Kungl. Maj:t att godkinna det av general-
poststyrelsen den 4 september 1953 ingdngna kopekontrak-
tet rorande fastigheten nr 8 i kvarteret Kvasten i Stockholm;

II. for budgetiret 1954/55 anvisa féljande investerings-
anslag, ndmligen

a) Posthus m. m. .................... 8000 000 kronor,
b) Inkép av fastigheten Kvasten nr 8 i

Stockholm . .................... 1700 000 kronor,
¢) Inkép av fastigheter . .............. 100 000 kronor,
d) Anskaffning av automobiler m. m. .. 100 000 kronor,

e) Garagebyggnader m. m. ............ 800 000 kronor,



Statsutskottets utldtande nr 9. 16

f) Anskaffning av bilmateriel for dili-
gensrorelsen .................... 1 200 000 kronor,
g) Postverkets dispositionsanslag ...... 200 000 kronor;
III. med bifall till Kungl. Maj:ts forslag samt med avslag
a4 motionerna I:297 och II:193, i vad de avse forevarande
anslag, till Férvdrv av billinjer for budgetaret 1954/55 anvi-
sa ett investeringsanslag av 700 000 kronor.

Televerket.

3:0) Utvecklingen av televerkets rorelse. I statsradsprotokollet har (punkt
3, s. 25—31) lamnats en redogorelse for utvecklingen av televerkets rorelse.

Telestyrelsen har i skrivelse den 4 september 1953 limnat f6ljande uppgif-
ter rorande utvecklingen av televerkets rorelse, mitt i antalet telefonappa-
rater och radiolicenser samt taxerade samtal och telegram under budgetaren
1947/48—1952/53.

Telefonapparater Radiolicenser
Budgetéar antal vid 6kning antal vid o6kning
budgetarets slut absolut i 9 budgetérets slut absolut 1 9
1947/48 ...... 1463 900 96 100 7,0 1 994 900 64700 3,4
1948/49 ...... 1 547 700 83800 5,7 2 069 100 74200 3,7
1949/50 .. .... 1 636 000 88300 5,7 2128 500 59400 2,9
1950/51 .. .... 1732 300 96 300 5,9 2187 200 58 700 2,8
1951/52 ...... 1 842 500 110200 6,4 2231 700 44 500 2,0
1952/53 ...... 1 941 400 98900 5,4 2 287 600 55900 2,5
Telefonsamtal med periodavgift Taxerade telegram?®
antal 8kning 1 9% antal O0kning i 9%,
1947/48 ... ...l 101 551 300 4,1 8 266 800 —0,9
1948/49 .............. 106 448 000 4,8 8 209 400 — 0,7
1949/50 ...t 112 486 400 5,7 8 643 100 5,3
1950/51 ....oovvnt 118 336 000 5,2 8 785 200 1,6
1951/52 ... evl 119 031 500 0,6 8 291 400 -— 5,6
1952/53 ... ..ol 121 783 000* 2,32 7 900 500 — 4,7

I anslutning hirtill erinrar styrelsen betridffande 6kningen av an-
talet abonnemang atti 1953 ars statsverksproposition férutsatts, att
de fér budgetaret 1953/54 tillgingliga anslagsmedlen skulle medgiva en
okning av antalet apparater med 110 000. Okningen berdknas nu bli 95 000

! Preliminér siffra.

' Om hiinsyn tages till den pAgiende helautomatiseringen av rikstrafik har den verkliga O6k-
ningen varit 3,6 9%.

* Exkl. utlindska telexskrivningar.



16 Statsutskottets utldtande nr 9.

4 100 000 apparater. For budgetiret 1954/55 har styrelsen ridknat med en
ytterligare lika stor 6kning.

Antalet viintande abonnenter har, enligt styrelsen, kunnat nagot nedbring-
as jaimfort med ar 1951. Alltjamt maste dock antalet abonnenter, som fa
vinta minst tre ménader, anses oskiligt stort (14 100 den 1 oktober 1953
samt 19 100 vid samma tidpunkt 1951). Man maéste ocksd, fortsitter styrel-
sen, taga hénsyn till att dven forut befintliga abonnenter, som pa grund av
flyttning begira att fa sin telefon uppsatt vid annan station, drabbas av
nuvarande svérigheter och kunna f4 vénta lika linge som nya abonnenter
pa att aterfd sin telefon.

Telestyrelsen erinrar i frdga om anldggningsverksamhetens
utveckling om de svarigheter, som uppkommit dirigenom, att investe-
ringarna vid televerket icke kunnat halla jimna steg med abonnent- och
trafikokningen efter kriget. Det uppddmda behovet av nyanliggningar har
sdlunda blivit allt stérre ar fran ar. Styrelsen framhaller slutligen att auto-
matiseringen av telefontrafiken inte minst genom arbetskraftsbesparingen
ar en ur ekonomisk synpunkt mycket fordelaktig kapitalplacering, samtidigt
som den innebir en standardférbéttring fér abonnenterna.

Med hénvisning till det anférda har styrelsen framlagt sina dskanden for
nista budgetdr. En sammanstillning av dessa med de fér budgetaren 1951/
52—1953/54 anvisade anslagen visar foljande belopp, férdelade pa huvud-

grupper.
1951/62 1952/53 1953/54 1954/65

tusental kronor
Telefonstations- och férrads-

byggnader m. m. ......... 6 775 3730 16 950 8300

Telefon- och telegrafanligg-
mingar. .................. 185 900 225 850 280 600 234 450
Radioanliggningar .......... 3 656 2280 10 310 8 180
Rorelsekapital .............. — 10 000 — —
Diverse anslag ............. 6 875 3 502 5070 4 550
Summa 203 206 245 362 312 930 255 480

Av de for nista budgetir dskade anslagen till telefonstations- och férrads-
byggnader m. m. avser 7 350000 kr telefonstationsbyggnader m. m. och
950 000 kr forradsbyggnader m. m. I anslagen till telefon- och telegrafan-
laggningar ingar riks- och landskablar med 68 550 000 kr, telefon- och tele-
grafstationer med 87600000 kr samt nya abonnentanliggningar, nitar-
beten och blanka mellanortsledningar med 78 300 000 kr. Anslagen til radio-
anliggningar fordelar sig med 7150000 kr p& rundradioanliggningar,
650 000 kr pa radioanliggningar for kommersiell trafik och 380 000 kr pa
radioanliggningar for luftfarten. Diverse anslag utgores av 100 000 kr till
inkoép av fastigheter, 950 000 kr till férsvarsberedskap vid televerket och
3 500 000 kr till televerkets dispositionsanslag.
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Over telestyrelsens framstillning ha yttranden avgivits av arbetsmark-
nadsstyrelsen samt statens handels- och industrikommission (s. 28), som i
sitt for affiarsverken gemensamma yttrande ej haft nagot att erinra mot tele-
styrelsens dskanden.

Departementschefen har anfért foljande.

Aven for televerket har riksdagen for innevarande budgetdr anvisat an-
slag till sidana belopp, att de tillsammans med anslagsreservationerna fran
foregaende budgetar inkluderar en anslagsreserv utover den beriknade
medelsférbrukningen, avsedd att anvindas, dérest konjunkturutvecklingen
skulle medge en expansion av investeringsverksamheten. Reserven uppgick
vid ingangen av budgetaret 1953/54 till ca 73 milj. kr. Telestyrelsen har i
skrivelse den 4 september 1953 hemstallt, att den fér budgetéaret faststéllda
investeringsramen om 248 milj. kr. pa grund av det tringande behovet att
utdka befintliga stationer skall vidgas till 260 milj. kr. Jag har emellertid
icke ansett mig kunna tillstyrka detta forslag. Emellertid kan under bud-
getarets gang en 6kning av ramen intill 249 milj. kr. bli nédvindig for att
mojliggéra, att den forradsbyggnad i Nacka, som anmilts under forrads-
byggnadsanslaget, skall kunna pabérjas redan innevarande budgetér.

For nista budgetar har televerket riknat med, att en hojning av medels-
forbrukningen till ca 308 milj. kr. skulle vara mdjlig. Med hansyn till de
reservationer & investeringsanslagen om sammanlagt ca 61 milj. kr., som
skulle ha forelegat vid utgingen av innevarande budgetar, om styrelsens
forslag om vidgning av investeringsramen bifallits, har styrelsen berdknat
det ytterligare anslagsbehovet till sammanlagt ca 255 milj. kr. Sasom jag
anfért under punkt 1, har jag emellertid icke funnit det mojligt att till-
styrka en hogre medelsférbrukning dn 249 milj. kr., och aven denna siffra
ar tills vidare att anse endast sasom preliminar. Jag har emellertid under
samma punkt férordat, att anslagen for nasta budgetar skall anvisas med
sddana belopp, att de tillsammans med de till budgetaret ingaende reserva-
tionerna ticker det maximialternativ for investeringarna, som vid en kon-
junkturnedgang eventuellt skulle kunna realiseras. Jag kommer darfor att
i det foljande tillstyrka, att i nya investeringsanslag for televerket anvisas
sammanlagt ca 207 milj. kr. Av de i det féljande vid resp. anslag redovisade
tabellerna framgér, hur denna anslagssumma samt den preliminart fororda-
de ramen for investeringarna fordelar sig pa olika dndamal.

Forslaget till investeringsram for televerket har framkommit efter en be-
démning av 4 ena sidan de investeringsbehov som foreligger inom de olika
affirsverken, och 4 andra sidan de reala resurser som vid oférindrade kon-
junklurférhallanden beriknas kunna sti till verkens forfogande under nista
budgetar. Det resultat, som dérvid uppnatts for televerkets del, synes tyvarr
leda till, att de oligenheter for allmanheten i form av bl. a. linga véntetider
vid inkoppling av nya telefonapparater, som ratt under de senaste aren tills
vidare kommer att besta. Styrelsen har beriknat, atl vid den medelsforbruk-
ning den féreslagit for budgetaret 1954/55, ca 95 000 4 100 000 nya appara-
ter skulle kunna inkopplas, vilket ungefiirligen skulle motsvara den beréik-
nade nettodkningen av abonnemangen. Det dr inte sikert att denna siffra
kan uppnis vid den nu forordade investeringsramen. Enligt vad jag under-
hand crfarit fran televerket kommer namligen denna, sasom framgar av an-
slagstabellerna, att medfora att invesleringsulgifterna for telefon- och tele-
grafanliggningarna méaste begrinsas till ca 223 milj. kr., att jimforas med
av styrelsen beriknade ca 276 milj. kr.

2 Bihang till riksdagens protokoll 195%. 6 saml. Nr 9.
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I 6vrigt innebdr begrinsningen av televerkets investeringsverksamhet un-
der ndsta budgetar, att vissa av de telefonstations- och forrddsbyggnader
som styrelsen beriknat paborja, tillsvidare maste ansti. Betriffande rund-
radioanldggningarna kommer nedskirningen att medféra, att radiostationen
i Ostersund icke kan firdigstillas under budgetaret, och vidare maste ut-
byggnaden av tradradionitet begrinsas till att omfatta ca 60 000 licensinne-
havare mot av styrelsen beriknade 90 000.

Niagon minskning av medelsférbrukningen & anslaget till Radioanlagg-
ningar fér luftfarten synes icke méjlig. Dock kan den forcering av utbygg-
naden av dessa anldggningar, som AB Aerotransport foreslagit, icke komma
i fraga.

En tillimpning av det under punkt 1 skisserade minimialternativet skulle
for televerkets del innebira, att investeringsprogrammet for riks- och lands-
kablar, for telefon- och telegrafstationer samt for nya abonnentanldggningar
m. m. finge ytterligare mycket starkt inskrinkas. Den begrinsning, som kan
bli aktuell, kommer ocksa att medféra en forsimring av televerkets ekonomi
pa grund av fdrsening av automatiseringen och nodvindigheten att i viss
utstrickning bibehédlla manuell drift. Likasd kommer det antal tradradio-
abonnenter, som kan inkopplas under budgetaret, att sjunka ytterligare.

I 6vrigt har jag intet att erinra betrdffande de investeringsplaner, som
telestyrelsen for egen del eller, i vad giller radioanlidggningar for lufifarten,
i samrad med luftfartsstyrelsen redovisat. Telestyrelsen har foreslagit, att
de fortsatta investeringarna fér forsvarsberedskapsandamal vid televerket
liksom hittills omedelbart skall avskrivas. Chefen for finansdepartementet
har tidigare i dag i annat sammanhang hemstillt dirom.

Under anslaget till Rundradioanliggningar har styrelsen anmilt, att ver-
enskommelse under hand triffats med byggnadsstyrelsen om att erforder-
liga anslag till radiochusen i Géteborg och Stcckholm i fortsiattningen skall
begiras av byggnadsstyrelsen och redovisas under statens allminna fastig-
hetsfond. Styrelsen hemstaller, att denna omlaggning matte godkinnas. Jag
har inte négot att erinra mot forslaget, vilket tillstyrkts av riksrikenskaps-
verket och AB Radiotjénst. Tidigare for andamalen anvisade utredningsan-
slag och for utredningar m. m. nedlagt kapital bor vid utgdngen av inneva-
rande budgetar 6verforas fran televerkets fond till statens allminna fastig-
hetsfond. Dérest riksdagen inte har nagot att erinra diaremot, torde det fa
ankomma pa Kungl. Maj:t att utfirda erforderliga foreskrifter i detta hin-
scende. I detta sammanhang vill jag erinra om, att byggnadsstyrelsen for
nasta budgetar hemstillt om ett anslag av 1,5 milj. kr. for att paborja byg-
gandet av radiohuset i Géteborg. P4 grund av att platsen for radiohuset annu
icke faststillts och négot definitivt forslag om dess utformning eller om
kostnaderna for detsamma énnu icke féreligger, har jag inte ansett mig nu
kunna féra fram styrelsens forslag.

Slutligen har telestyrelsen i skrivelse den 22 september 1953 hemstillt,
att maximibeloppet for televerkets rorliga kredit i riksgildskontoret skall
héjas fran 35 till 70 milj. kr. Av de uppgifter som limnas i skrivelsen eller
som jag underhand infordrat, har framgatt, att det tillskott av rérelseme-
del, som televerket erhallit efter kapitalregleringen 1944 och som dels om-
fatiat anslagsmedel om 20 milj. kr. och dels en rorlig kredit om 35 milj. kr.,
icke ticker okningen av de medel som p& grund av rorelsens utveckling mést
bindas i verkstads- och andra férrad och i utestiende fordringar. Jag anser
darfor, att ett tillskott av rorelsemedel ar erforderligt men forordar att detta
begransas till 20 milj. kr. Jag kommer i det f6ljande att féresl3, att detta
belopp stilles till telestyrelsens férfogande genom en o6kning av televerkets
rorliga kredit i riksgialdskontoret.
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Utskottet. Vid sin behandling av Kungl. Maj:ts férslag till plan fér kom-
munikationsverkens investeringar under nista budgetar har utskottet inga-
ende berort de svarigheter som #ro férbundna med den nuvarande begrins-
ningen av televerkets investeringsverksamhet. P4 anférda skél har emeller-
tid utskottet icke ansett sig kunna tillstyrka, att medelsforbrukningsramen
for verket gives en vidare omfattning 4n den departementschefen férordat.
Samtidigt har utskottet férklarat sig hysa den uppfattningen, att vid investe-
ringsplanens férverkligande normalalternativet bér kunna tillimpas samt
att, direst sedermera en utvidgning av kommunikationsverkens totala in-
vesteringsram befinnes méjlig, i férsta hand televerkets investeringsbehov
bor tillgodoses.

I forevarande sammanhang vill utskottet allenast tilligga, att den av
departementschefen férordade avvigningen av televerkets investeringar mel-
lan olika utgiftsindamal jamte dartill knutna anslagsberikningar icke gi-
vit utskottet anledning till erinran. Enligt Kungl. Maj:ts av utskottet si-
lunda tillstyrkta férslag skulle de totala investeringsutgifterna 4 ca 249
milj. kronor komma att i avrundade tal fordela sig med 10,5 milj. kronor pa
telefonstationsbyggnader m. m., med 2,5 milj. kronor pa férradsbyggnader
m. m., med 0,3 milj. kronor pa fastighetsforvarv, med 223,0 milj. kronor pd
telefon- och telegrafanliggningar, med 7,3 milj. kronor pa radioanliggningar
for televerket, med 0,7 milj. kronor pd radioanliggningar for luftfarten,
med 3,0 milj. kronor pa forsvarsberedskapsatgirder och med 1,6 milj. kro-
nor pa dispositionsanslaget. Utskottet bitrader jamvil forslaget, att erfor-
derliga anslag till radiohusen i Stockholm och Goteborg i fortsiattningen
skola dskas av byggnadsstyrelsen och redovisas under statens allménna fas-
tighetsfond. Med hinsyn till vad departementschefen anfort rdrande tele-
verkets behov av ytterligare rérelsemedel kommer utskottet i det féljande
att tillstyrka, att verkets rorliga kredit i riksgildskontoret okas fran 35 till
55 miljoner kronor.

Utskottet hemstaller,

att riksdagen ma i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till kin-
na vad utskottet ovan anfort.

4:0) Telefonstationsbyggnader m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 4, s. 31—36)
foreslagit riksdagen att till Telefonstationsbyggnader m. m. for budgetaret
1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 7 300 000 kronor.

Till férevarande dndaméal har for innevarande budgetar anvisats ett be-
lopp av 14 150 000 kronor. Den 1 juli 1953 stod ett belopp av ca 0,5 milj. kro-
nor till férfogande 4 anslaget. Medelsférbrukningen under budgetaret 1952/
33 utgjorde ca 10,6 milj. kronor.

Telestyrelsen hemstiller f6r nista budgetiar om ett anslag av 7 350 000
kronor. Styrelsen riknar déirvid med en behdllning & anslaget den 30 juni
1954 av 4,2 milj. kronor och med en medelsférbrukning under budgetaret
19564/55 av ca 11,5 milj. kronor.
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Betraffande televerkets nybyggnadsprogram fér de nirmaste aren samt
styrelsens motivering fér detsamma torde fi hinvisas till propositionen
(s. 31—36).

Utskottet. Under hanvisning till vad utskottet under foregaende punkt
anfort far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma till Telefonstationsbyggnader m. m. for
budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av
7 300 000 kronor.

5:0) Forradsbyggnader m. m. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt
3, 8. 36-—89) och under hinvisning till vad utskottet under punkten 3 anfort
{ar utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Férrddsbyggnader m. m. foér bud-
getaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 1400 000
kronor.

6:0) Telefon- och telegrafanliggningar. Kungl. Maj:t har (punkt 7, s. 40—
44) foreslagit riksdagen att till vissa i statsrddsprotokollet angivna telefon-
och telegrafanlaggningar fér budgetaret 1954/55 anvisa investeringsanslag &
tillhopa 191 000 000 kronor.

De under férevarande rubrik av Kungl. Maj:t dskade anslagen framga av

féljande uppstillning, vari upptagits jamvil de fér innevarande budgetar
anvisade beloppen.

1953/54 1954/55
Riks- och landskablarm. m. .................. 89 600 000 52000 000
Telefon- och telegrafstationer ................ 103 000 000 61 000 000
Nya abonnentanliggringar, nitarbeten och blanka
mellanortsledningar ...................... 88 000 000 78 000 000

Summa kr. 280 600000 191 000 000

Utskottet. Under hinvisning till vad utskottet under punkten 3 anfort
far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma fér budgetaret 1954/55 anvisa foljande
investeringsanslag, niamligen
a) Riks- och landskablar m. m. ... .. ... 52 000 000 kronor,
b) Telefon- och telegrafstationer ... ... 61 000 000 kronor,
¢) Nya abonnentanliggningar, nditarbe-
ten och blanka mellanortsledningar 78 000 000 kronor.

7:0) Radioanliiggningar for televerket. Kungl. Maj:t har (punkt 8, s. 44—
46) foreslagit riksdagen att under rubriken Radioanliaggningar for telever-
ket for budgetaret 1954/55 anvisa i statsrddsprotokollet angivna investe-
ringsanslag & tillhopa 5 400 000 kronor.
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Till férevarande dndamal har foér innevarande budgetér anvisats 9 910 000
kronor. Vid utgingen av budgetiret 1952/53 foreldg 4 de till rundradioan-
liggningar anvisade anslagen en brist & 61 000 kronor.

Telestyrelsen beriknar medelsforbrukningen foér rundradioanlaggningar
under budgetaret 1954/55 till ca 8 880 000 kronor. D4 en reservation av ca
1 749 000 kronor beriknas féreligga pa anslaget hirfor vid innevarande bud-
getars ingang, hemstiller telestyrelsen om ett anslag av 7 150 000 kronor
for budgetaret 1954/55.

Styrelsen har limnat féljande sammanstillning 6ver medelsbehovet for
anlaggningar m. m.

Dirav behovligt

Kostnea  Tor e
Radiosiindare for kortvag i Horby ................. 160 000 160 000
Ny rundradiostation i Stockholm .................. 1 440 000 1 440 000
» » i Ostersund ................... 3040000 1970 000
Vissa rundradioanldggningar ....................... 700 000 700 000
Tradradioanlaggningar .. ..., 4 610 000 4 610 000

Summa kr 9 950 000 8 880 000

Totalkostnaden avser den berdknade &terstiende kostnaden per den 1 juli
1954.

Medelsforbrukningen for radioanldggningar fér kommersiell trafik under
budgetaret 1954/55 beriknar telestyrelsen uppga till 2160 000 kr, varav
dock 600 000 kr dr avsedda att bestridas med medel, som av Kungl. Maj:t
anvisats pa televerkets dispositionsanslag till bl. a. komplettering av fartygs-
stationer i enlighet med London- och Atlantic City-konventionernas bestim-
melser. Aterstiende belopp, 1560 000 kr avser styrelsen att disponera for
f6ljande dndamal.

Fartygsradiostationer ........... ..o i i 995 000
Moderniserings- och kompletteringsarbeten
pa de fasta radiostationerna for radiotelegraf- och radiotelefontrafik
med andra ldnder ......... ... .. .. il 465 000
pa kuststationerna for radiotrafik med fartyg pd havet ........... 100 000

Summa kr 1 560 000

Med hinsyn till en berdknad behallning av ca 940 000 kronor & anslaget
vid utgdngen av inncvarande budgetar dskar telestyrelsen fér &ndamélet ett
investeringsanslag av 650 000 kronor fér nésta budgetar.

Utskottel. Under hiinvisning lill vad utskottet under punkten 3 anfért far
utskottet hemstilla,



22 Slatsutskottets utldtande nr 9.

att riksdagen ma for budgetaret 1954/55 anvisa féljande
investeringsanslag, namligen

a) Rundradioanldggningar ............. 5 000 000 kronor,
b) Radioanldggningar fér kommersiell
trafik ........... .. . i il 400 000 kronor.

8:0) Radioanlidggningar for luftfarten. Kungl. Maj:t har (punkt 9, s. 47 och
48) foreslagit riksdagen att till Radioanlaggningar for luftfarten fér bud-
getdret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 500 000 kronor.

Anslaget ir for innevarande budgetar uppfért med 400 000 kronor. Behall-
ningen & anslaget uppgick den 30 juni 1953 till ca 0,6 milj. kronor.

Luftfartsstyrelsen har meddelat att styrelsen i samrad med telestyrelsen
upprittat ett generellt arbetsprogram avseende radioanliggningar for luft-
farten for innevarande och nista budgetir. Fér budgetaret 1954/55 omfattar
programmet arbeten till en sammanlagd kostnad av 1 346 000 kr. Styrelsen
séger sig emellertid utga fran att vid oférandrade forhallanden investerings-
ramen for anslaget, vilken fér budgetaret 1953/54 faststillts till hogst
700000 kr, inte kommer att vidgas fér budgetaret 1954/55. Detta nodvin-
diggor, att realiserandet av vissa i och fér sig 6nskvirda projekt maste stil-
las pa framtiden. I det reducerade program, som styrelsen darfér utarbetat,
ingér endast arbeten av sidan angeligenhetsgrad, att de enligt styrelsens
uppfattning inte kan uppskjutas.

Aktiebolaget Aeroiransport har i yttrande den 9 oktober 1953 framhallit
nodvandigheten av att for lufifarten tillgéingliga radioanliaggningar uppfyl-
ler tillborliga krav pa tillforlitlighet och modernitet. En efterslipning i ge-
nomfoérandet av det av luftfartsstyrelsen niamnda generella arbetsprogram-
met bér sdlunda inte fi menligt inverka pa den efterstrivade trafiksiker-
heten.

Utskottet. Under hanvisning till vad utskottet under punkten 3 anfért far
uiskottet hemstiilla,

att riksdagen ma till Radioanliggningar fér luftfarten fér
budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 500 000
kronor.

9:0) Forsvarsberedskap vid televerket. I enlighet med Kungl. Maj:ts for-
slag (punkt 10, s. 48) och under hinvisning till vad utskottet under punkten
3 anfoért far utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Forsvarsberedskap vid televerket for
budgetiret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 950 000
kronor.
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10:0) Rorlig kredit. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 12, s. 49
—51) och under hiinvisning till vad utskottet under punkten 3 anfért far ut-
skottet hemstilla,

att riksdagen ma bemyndiga fullmiktige i riksgdldskonto-
ret att for beredande av ytterligare rorelsekapital at telever-
ket, fran den tidpunkt som Kungl. Maj:t bestimmer, till-
handahalla en fran 35000 000 till 55000 000 kronor &kad
rorlig kredit,

Statens jiarnvigar.

11:0) Statens jirnviigars investeringsbehov. I statsradsprotokollet har
(punkt 13, s. 52—57) lamnats en redogérelse for statens jarnvégars investe-
ringsbehov.

Jirnvdgsstyrelsen har i skrivelse den 5 oktober 1953 framlagt sina anslags-
iskanden for nista budgetar. Styrelsen sager sig i investeringsprogrammet i
forsta hand ha medtagit sadana av riksdagen redan beslutade arbeten och
anskaffningar, som beriknas féranleda utgifter under budgetaret. Nya fore-
tag har medtagits efter angeligenhetsgrad med huvudvikten lagd vid sddana
investeringar, som betingas av sikerhetsskil eller &r dgnade att medfora
rationaliseringsvinster och salunda nedbringa de starkt okade driftkostna-
derna. Styrelsen siger sig darjamte ha berett plats for investeringar, som
syftar till att h6ja jirnvigarnas transportkapacitet. I och for sig énskvirda
standardh6jningar har ddremot i flertalet fall méast lamnas utanfér program-
met.

En sammanstillning av de fér budgetdren 1951/52—1953/54 anvisade
samt & riksstalen for nista budgetir dskade investeringsanslagen under sta-
tens jarnvigars fond, fordelade pa huvudgrupper, visar féljande belopp.

1951/52 1952/53 1953/54 1954/55
tusental kronor

Byggnader och anldggningar.. 77700 131 431 176 300 144 600

Forsvarsberedskap .......... 4 500 8 550 2000 —

Rullande materiel ........... 70 820 126 200 144 400 120 000

Sjofartsmateriel ............. 900 1 350 5200 800

Biltrafik ................... 12 000 14 500 16 500 8 800
Forvirv av aktier, utldning

10900 11 VA 1505 24 110 15 000 —

Ovrigt ..o 22 400 21 300 23 800 17 700

Summa 189 825 327 441 383 200 291 900

Over jarnvigsstyrelsens framstillning ha yltranden avgivits av arbets-
marknadsstyrelsen samt statens handels- och industrikommission (s. 53).
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Departementschefen anfor till en bérjan foljande.

Jarnviigsstyrelsen har i sina medelsiskanden for nista budgetar utgatt
ifran, att en utékning av den fér nu Iopande budgetir faststillda investe-
ringsramen om 311 milj. kr till ca 344 milj. kr skulle vara méjlig, och att
ramen for nista budgetar skulle kunna faststillas till samma férhéjda be-
lopp. I enlighet med det forsta antagandet har styrelsen beridknat de vid
utgangen av budgetaret 1953/54 foreliggande reservationerna till ca 62 milj.
kr och med hinsyn hirtill f6r nista budgetar dskat ytterligare anslag om
sammanlagt ca 292 milj. kr. I skrivelse den 8 december 1953 har emellertid
styrelsen anmalt, att anslagsbehovet for anliggningar for elektrisk tagdrift
minskat med 2,1 milj. kr, sedan det visat sig, att styrelsens férslag om upp-
forande av tva omformarstationer 4 malmbanans norra del tills vidare icke
kan realiseras. Askandena har darigenom begrinsats till ca 290 milj, kr,
varjamte vissa dndringar gjorts i den férutsatia foérdelningen av den berik-
nade medelsférbrukningen.

Med anledning av dessa forslag vill jag inledningsvis erinra om, att de
skil, som jag i 1952 och 1953 ars statsverkspropositioner anfért som moti-
vering for att statens jiarnvigars investeringar under de nirmaste aren
borde hallas pa en hdg niva, under den senaste tiden ytterligare forstarkts.
Den vikande transportkonjunkturen och den alltmer skirpta konkurrensen
pa trafikomradet har Gkat behovet av att genom effektivitetsokande och
kostnadssinkande investeringar férbittra resultatet av jarnvagsdriften,
Styrelsens investeringsplaner maste dock avviigas bade med hansyn till 6v-
riga affiarsverks investeringsonskemal och under beakiande av investerings-
trycket fran andra sektorer inom samhillsekonomin. P4 grund hédrav har
jag, sdsom anférts under punkt 1, icke ansett mig kunna tillstyrka en stérre
O0kning av den foér innevarande budgetar faststallda investeringsramen in
fran 311 till 330 milj. kr. Jag har vidare for nista budgetar férordat en in-
vesteringsram om samma belopp men anfért, att denna tills vidare bér anses
som prelimindr, d& méjlighet maste foreligga att minska ramen, om s
skulle pakallas av konjunkturutvecklingen. Jag vill emellertid framhalla,
att redan med de nu férordade ramarna eftersldpningen i férhallande till det
ar 1950 framlagda tiodrsprogrammet for statens jarnvégar ytterligare kom-
mer att okas.

Den medelsférbrukning pa de olika anslagen, som blir méjlig vid de nu
forordade investeringsramarna for budgetaren 1953/54 och 1954/55, fram-
gar av vid resp. anslag redovisade tabeller. Fordelningen ar emellerlid
endast att anse som ungefirlig, da jarnvigsstyrelsen bér ha mdéjlighet att
vidtaga de omdispositioner av medelsforbrukningen, som under budgetarens
gang kan befinnas limpliga.

Betriffande de av jirnvigsstyrelsen framlagda investeringsplanerna an-
for departementschefen i Gvrigt féljande.

Inom ramen fér de forslag styrelsen framlagt faller pa gruppen Byggna-
der och anliggningar en medelsforbrukning under niista budgetar om ca
169 milj. kr. Den preliminiira investeringsramen fér samma budgetar synes
emellertid géra en reducering av beloppet till ca 162 milj. kr nédvéndig.
Den i férhallande till investeringsbehovet ytterligare begransning av inves-
teringarna under berérda grupp, som jag salunda funnit pakallad — det ma
erinras om, att redan styrelsen i sina forslag iakttagit en mycket stark ater-
héllsamhet — gor det nédvindigt att i férsta hand lata styrelsen inrikta
sig pa de ur féretagsekonomisk synpunkt gynnsammaste investeringarna. Ett
strikt iakttagande av denna synpunkt skulle medféra, att bl. a. den redan
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beslutade breddningen av blekingebanorna tills vidare borde uppskjutas. Vid
den prévning av denna fraga, som dgt rum inom kommunikationsdeparte-
mentet, har jag emellertid férutsatt, att ett uppskov med breddningsarbetena
pa sjilva kustbanan Karlskrona— Kristianstad icke bor ifragakomma. Be-
triaffande de norrgaende linjerna Bredakra—Vixj6 och Karlshamn—Vislan-
da synes emellertid ombyggnadsarbetena icke bora upptagas, med mindre
laget pa arbetsmarknaden pakallar deras utférande som sysselsattningsar-
beten.

I detta sammanhang vill jag erinra om att statsutskottet i sitt utlatande
nr 9: 1953 begirt, att en plan skulle upprittas for de fortsatta breddnings-
arbetena. I det yttrande hirdver som Kungl. Maj:t infordrat fran jarnvigs-
styrelsen, har styrelsen i skrivelse den 30 maj 1953 hemstalll, att med ut-
arbelandet av planen matte fi ansta, till dess att den di planerade trafik-
politiska utredningen slutforts och de ekonomiska och trafikpolitiska férut-
sattningarna for statens jirnvégars verksamhet dédrefter hunnit klarliggas.
Som framgar av vad jag anfort i direktiven for den trafikutredning, som
sedermera tillsatts, delar jag jarnviigsstyrelsens uppfattning i denna fraga,
vilken nu niirmast far prévas av utredningen.

Den av styrelsen berérda undersokningen rérande en cventuell ombyggnad
av bandelen Solvesborg— Horviken dr annu icke avslutad, och jag anser
mig darfér icke fér niarvarande kunna taga stillning till denna fraga.

Som jag meddelade i ett inierpellationssvar vid varriksdagen 1953 har
forutsattningarna for en breddning av bibanan Kallby—Kinnekleva till lin-
jen Forshem-—Lidkoping —Hakantorp sa dndrats, att ombyggnadsarbetena
uppskjutits i avvaktan pa pagdende utredning om hur trafikférhallandena
i framtiden bér ordnas. I sitt féorenimnda utlatande har statsutskottet for-
ulsatt, att da utredningen foreligger, fragan anyo féreligges riksdagen. Detta
kommer ocksa att ske, nir utredningen om bibanan ir fardig. I arets petita
askar jarnvigsstyrelsen endast medel for att slutféra arbetet pa huvudlinjen
Forshem—Lidképing—Hakantorp.

Jarnvigsstyrelsen har hemstillt, att kapitalinvesteringarna for blekinge-
banornas ombyggnad omedelbart skall avskrivas genom anslag pa driftbud-
geten. Jag ar emellertid Annu icke beredd att ta stillning till denna fraga.

I 6vrigt foranleder styrelsens férslag betraffande investeringarna i Bygg-
nader och anliggningar ingen erinran fran min sida.

Pa grund av storleken av den anslagsbehallning, som vinlas foreligga a
férsvarsberedskapsanslaget vid utgangen av innevarande budgetar har styrel-
sen icke dskat nagot nytt anslag. Sasom anslagstabellen visar, beriiknas be-
hallningen uppga till ca 8,4 milj. kr. Att den fatt denna omfattning beror
pa, att de medel som under anslaget anvisats £or vart och ett av de av riks-
dagen godkinda indamalen, ansetts bundna for resp. dndamal, varior, i den
man dessa icke kommit till utférande, medlen blivit sticende. Inom forsvars-
beredskapsanslagets ram har silunda for varje delprojekl anvisal belopp
behandlats som etl anslag fér sig. Jag anser emellertid, alt i enlighet med
den praxis som ulvecklat sig betriffande kollektivanslagen, iven de pa be-
redskapsanslaget anvisade medlen bor ulnyttjas kollektivt for alla pigacnde
arbeten. Direst riksdagen icke har nigot atl erinra mot denna uppfall-
ning, kommer nagon ny medelsanvisning icke atl vara pikallad, férran till-
gangliga medel kan anses vara helt forbrukade {or hittills eller framdeles
godkinda investeringsindamal. Jag tillstyrker, all styrelsen bemyndigas
utfora aven de i skrivelse den 5 oktober 1953 anmiilda nya arbetsprojekten.

Med hinsyn Lill & ena sidan ingangna leveranskontrakt och énskvirdheten
av all ligga ut nya bestillningar och & andra sidan de grinser for medels-
forbrukningen som den preliminiira investeringsramen uppdrar, har medels-
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behovet for rullande materiel under nista budgelar beriknats till ungefir
128 milj. kr, att jamfoéras med av styrelsen foéreslagna 133 milj. kr. Av den
forra siffran utgor ca 104 milj. kr del- och slutlikvider fér bestéllningar,
vartill bemyndiganden tidigare limnats och vilka bl. a. avser anskaffning
av ca 120 ellok, ca 800 ralsbussfordon av olika slag, ca 110 person-, resgods-
och postvagnar sami ca 2 100 godsvagnar av olika slag, de senare enligt be-
myndigande av 1953 ars riksdag bestillda under ar 1953. Dirutdver berik-
nas till férskottslikvider under nasta budgetar 11 milj. kr vid nybestillning
av ett antal diesellok, lokomotorer, personvagnar och godsvagnar. Slutligen
rdknas med att den preliminira ramen skall medge ombyggnad av rullande
materiel for ca 12,5 milj. kr. P& grund av det starka behov av nya och fér-
bittrade lok och vagnar som foreligger, anser jag, att de begirda ytterligare
bemyndigandena bor lamnas och tillstyrker vidare, att ombyggnaden av rul-
lande materiel far fortga i den takt, som investeringsram och anvisade medel
medger.

I det tidigare ndmnda utlatandet nr 9: 1953 har statsutskottet uttalat, att
sedan slutligt klarliggande av frigan om en ny firja for Tysklandstrafiken
skett, fragan dnyo bor understillas riksdagen. Sasom jag meddelat i ett in-
terpellationssvar vid hostriksdagen 1953 pagar fortfarande inom jarnvéigs-
styrelsen en utredning om vara firjeférbindelser med kontinenten. Denna
utredning omfattar dven en undersdkning om typ och utrustning fér en ny
tagfiarja. Sedan fragan var aktuell under varriksdagen 1953, har satillvida
nya forhéllanden intratt, att trafiken sa sent som den 17 augusti 1953 ater-
flyttats fran Warnemiinde till den gamla och visentligt kortare leden Trelle-
borg—Sassnitz. Hirigenom har férutsiltningarna for fragans bedémande
anyo forandrats, varfér nya Overviganden bl. a. betraffande den tekniska
utformningen av den planerade farjan blivit erforderliga. Tidpunkten for
utredningens slutférande kan darfor dnnu ej angivas. Nir den emellertid
foreligger och innan nagot byggnadsbeslut fattas, torde fragan pa nytt béra
anmailas for riksdagen.

I ovrigt foranleder jarnvigsstyrelsens petita ingen erinran fran min sida.

Betriffande investeringsplanerna foér nasta budgetar vill jag slutligen till-
ligga, att ett realiserande av det minimialternativ fér investeringarna, som
jag skisserat under punkt 1, for statens jarnvigars del bl. a. kommer att
innebara, att i férhallande till normalalternativet en minskning av investe-
ringarna blir erforderlig med féljande ungefirliga belopp, namligen fér bygg-
nader och anliggningar ca 22 milj. kr, for forsvarsberedskap ca 1 milj. kr,
tor rullande materiel med ca 6,5 milj. kr, samt for anslagen under rubriken
biltrafik med ca 0,5 milj. kr.

Riksdagen anvisade for budgetaret 1947/48 till Forvirv av aktier i Bergs-
lagernas med flera jarnvagsaktiebolag ett anslag av 80315000 kr. A an-
slaget redovisades vid utgédngen av budgetaret 1952/53 en reservation av ca
260 000 kr. Vidare anvisade riksdagen fér budgetaret 1951/52 till Forvarvy
av aktier i Stockholm—Rimbo jiarnvigsaktiebolag ett anslag av 1 505 000 kr.
Av detta kvarstod vid namnda tidpunkt ca 16 000 kr. Anslagen togs under
det gangna budgetaret i ansprak med resp. 15 000 och 20 000 kr. D4 samtliga
aktier i forelagen dnnu icke blivit inldsta, och det kan forutses, att aterstoden
kommer att hembjudas i smérre poster under en féljd av ar samt att an-
slagen dirfor skulle behova bli stdende pa obestimd tid, foreslar jag, att de
reservationer som kan féreligga & anslagen vid utgdngen av innevarande
budgetar, far 6verforas tlil dispositionsanslaget och att darefter aktualise-
rade forvarv far bestridas fran detta anslag.
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Utskottet. 1 forhallande till jarnvagsstyrelsens beridkningar innebdr den
av Kungl. Maj:t preliminirt férordade medelsférbrukningsramen for statens
jarnvagar under niista budgetar en begrinsning av den totala investerings-
volymen med ca 14 milj. kronor. Aven om detta med hinsyn till omfattning-
en av annu icke tillgodosedda investeringsbehov inom statsbaneféretagets
verksamhetsomrade far betraktas som beklagligt, torde dock enligt vad ut-
skottet under hand inhimtat de svarigheter som dirigenom uppstd kunna
bemastras pa ett nagorlunda tillfredsstdllande sitt. Kungl. Maj:ts féreva-
rande forslag har ej heller, sidsom av det foreglende redan framgatt, givit
utskottet anledning till erinran. Samtidigt vill emellertid utskottet i likhet
med departementschefen fista uppmarksamheten pé att den salunda till-
styrkta medelsforbrukningsramen av ca 330 milj. kronor, jaimford med de 1
1950 ars langtidsprogram redovisade siffrorna, kommer att medfora en
ytterligare efterslipning av statens jarnvigars investeringar.

Enligt Kungl. Maj:ts forslag avses inom nyssnimnda totalram investe-
ringsutgifterna komma att férdela sig med 162, milj. kronor pa byggnads-
och anliggningsverksamheten, med 4,4 milj. kronor pé vissa forsvarsbered-
skapsatgarder, med 128,0 milj. kronor pa anskaffning och ombyggnad av
rullande materiel, med 0,8 milj. kronor pd ombyggnad av sjofartsmateriel,
med 13,0 milj. kronor pa biltrafiken, med 9,5 milj. kronor pa anskaffning
av inveniarier samt med 13,0 milj. kronor pa de indamal som avses med
dispositionsanslaget. Utskottet har fér sin del intet att erinra mot att sta-
tens jarnvagars investeringsverksamhet under nasta budgetar utformas en-
ligt i huvudsak nu angivna riktlinjer, innefattande jamval vissa bestill-
ningsbemyndiganden. Sisom departementschefen framhallit, bor emeller-
tid jarnvigsstyrelsen ha mojlighet att vidtaga de omdispositioner av medels-
forbrukningen som ma befinnas lampliga.

Till fragan om anslagsanvisningen dterkommer utskottet under respektive
punkter i det foljande. Redan hir vill emellertid utskottet anmaila, att ut-
skottet bitrider forslaget om att de reservationer som vid utgingen av in-
nevarande budgetar kunna komma att foreligga & de i statsverkspropositio-
nen omnimnda anslagen till férviirv av aktier i vissa jarnvigsforetag ma
6verforas till dispositionsanslaget och att darefter aktualiserade forvirv fa
bestridas fran detta anslag. Utskottet har heller intet att erinra mot att de
under beredskapsanslaget anvisade medlen i fortsittningen utnyttjas kol-
lektivt for alla pagdende arbeten.

Utskottet hemstéiller,

att riksdagen ma i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till kan-
na vad utskotlet ovan anfért.

12:0) Byggnader och anliggningar. Kungl. Maj:t har (punkt 14, s. b7—170)
foreslagit riksdagen att till vissa i statsradsprotokollet angivna byggnader
och anliggningar f6r budgetiaret 1954/556 anvisa investeringsanslag a till-
hopa 142600 000 kronor.
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Till férevarande dndamal har for innevarande budgetir anvisats ett sam-
manlagt belopp av 176 300 000 kronor.

Jarnvdgsstyrelsen har for nista budgetdr dskat sammanlagt 144 600 000
kronor till féljande indamal.

Banglrdar ... ... 12 500 000
Dubbelsparsbyggnader och linjeomlaggningar ..................... 22 000 000
Ombyggnad till normalspar av linjen Forshem—Lidkoping—Hakan-

torp med Killby—Kinnekleva .............cccoviiiinnnnnn.. 1 000 000
Ombyggnad till normalspar av linjerna Karlskrona—Kristianstad,

Karlskrona—Vislanda och Bredakra—Vaxjo ................... 14 000 000
Fortlopande forstarkning av sparéverbyggnaden ................. 24 000 000
Broar m.m. ... ... 6 900 000
Husbyggnader ........ .. .. i i 10 000 000
Signalsakerhetsanliggningar ...............coviiiiiiininnn.... 3 400 000
Végskyddsanlaggningar ............. i i 4 300 000
Telefonanlaggningar m. m. ...........coiivuiiiinennnnnn... 6 000 000
Anliggningar for elektrisk tagdrift .............................. 12 700 000
Fortsatt elektrifiering av statsbanenstet ......................... 18 500 000
Lokstations- och driftverkstadsanlaggningar ...................... 5 900 000
Anlaggningar vid huvudverkstader ...............ccouvvveinnn... 100 000
Anlaggningar vid forradsavdelningen . .................. ... ...... 3 300 000

Summa kr 144 600 000

Betriffande den nirmare innebérden av styrelsens forslag far utskottet
hénvisa till propositionen (s. 58—69).

Utskottet. Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag och under hinvis-
ning till vad utskottet under punkten 11 anfort far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma for budgetiret 1954/55 anvisa foljande
investeringsanslag, nimligen

a) Bangdrdar ........................... 13 500 000 kronor,
b) Dubbelspdrsbyggnader och linjeomligg-
NINGAT ...t eie e, 23 000 000 kronor,

¢) Ombyggnad till normalspdr av linjen Fors-
hem—Lidképing—H dkantorp med Kall-
by—Kinnekleva .................... 1 000 000 kronor,
d) Ombyggnad till normalspir av linjerna
Karlskrona—Kcristianstad, Karlshamn

—Vislanda och Bredékra—Viirjé . .... 9 000 000 kronor,
e) Fortlopande forstirkning av spdréverbygg-

Naden .........c.vueueiunnunnnnnin. 26 500 000 kronor,
f) Broarm.m. ............. 0 cuiuiin.. 7 000 000 kronor,
g) Husbyggnader ........................ 10 500 000 kronor,

h) Signalsikerhetsanldggningar ............ 3 000 000 kronor,
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i) Vigskyddsanldggningar ................ 4700 000 kronor,
j) Telefonanliggningar m. m. ............. 5500 000 kronor,
k) Anliggningar for elektrisk tagdrift ....... 10 600 000 kronor,

1) Fortsatl elektrifiering av statsbanendtet ... 19000 000 kronor,
m) Lokstations- och driftverkstadsanldggningar 6 000 000 kronor,
n) Anliggningar vid forrddsavdelningen. . . .. 3 300 000 kronor.

13:0) Rullande materiel. Kungl. Maj:t har (punkt 16, s. 71—74) féresla-
git riksdagen att till viss i statsradsprotokollet angiven rullande materiel
for budgetaret 1954/55 anvisa investeringsanslag 4 tillhopa 120 000 000 kro-
nor.

Till férevarande indamal har for innevarande budgetar anvisats ett sam-
manlagt belopp av 144 400 000 kronor.

Jirnvigsstyrelsen har for nasta budgetar under férevarande rubrik dskat
anslag & tillhopa 120 000 000 kronor. Askandena avse {6ljande dndamal.

Anskaffning av lok och lokomotorer ........................ 33 000 000
Anskaffning av motorvagnar och rilsbussar ................ 25 600 000
Anskaffning av person-, resgods- och postvagnar ............ 7900 000
Anskaffning av godsvagnar ........ ...ttt 42 400 000
Ombyggnad av rullande materiel .......... ...t 11 100 000

~ Summa kronor 120 000 000

Betriffande den nirmare innebérden av jarnvigsstyrelsens anslagsaskan-
den torde f& hinvisas till propositionen (s. 71—74).

Utskottet. Med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts forslag och under hinvis-
ning till vad utskottet under punkten 11 anfért far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma for budgetaret 1954/55 anvisa foljande
investeringsanslag, namligen
a) Anskaffning av lok och lokomotorer . .. ... 33 000 000 kronor,
b) Anskaffning av motorvagnar och rélsbussar 25 600 000 kronor,
¢) Anskaffning av person-, resgods- och post-

DAGNAT . oo v iiee i iieiinaneenanas 7 900 000 kronor,
d) Anskaffning av godsvagnar ............. 42 400 000 kronor,
e) Ombyggnad av rullande materiel ......... 11 100 000 kronor.

14:0) Sjofartsmateriel. I enlighet mmed Kungl. Maj:ts foérslag (punkt 17, s.
75) och under hiinvisning till vad utskottet under punkten 11 anfért far
utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Ombyggnad av sjéfartsmateriel for
budgetidret 1954/55 anvisa ctt investeringsanslag av 800 000
kronor.
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15:0) Biltrafik. Kungl. Maj:t har (punkt 18, s. 75—77) foreslagit riks-
dagen att under rubriken Biltrafik fér budgeté’u'et 1954/55 anvisa vissa i
statsrédsprotokollet angivna investeringsanslag & tillhopa 9 200 000 kronor.

For innevarande budgetar ha under férevarande rubrik anvisats 3 000 000
kronor till garage- och verkstadsbyggnader, 10500 000 kronor till anskaff-
ning av bilmateriel och 3 000 000 kronor till férvirv av billinjer.

Vid utgéngen av budgetaret 1952/53 forelag & anslaget till Garage- och
verkstadsbyggnader en reservation om ca 0,1 miljon kronor. & de tva Gvriga
anslagen fanns den 30 juni 1953 en behdllning av respektive 1,4 och 0,7
miljoner kronor.

Jarnvdgsstyrelsen har betriffande anslaget till Garage- och verkstadsbygg-
nader framhallit, att den nédvindiga utbyggnaden av verkstads- och garage-
anldggningar till f6ljd av byggnadsrestriktioner och investeringsbegrins-
ningar icke kunnat ske i takt med fordonsbestindets ¢kning. Anliggning-
arna ar darfor otillfredsstillande och otillriackliga samt i vissa fall oldmp-
liga ur arbetshygieniska synpunkter. Fér nisla budgetidr har styrelsen till
férevarande dndamal édskat 3 300 000 kronor.

I samband med sitt anslagsyrkande betriffande bilmateriel meddelar sty-
relsen att for fornyelse och viss utékning av fordonsparken under nista
budgetar erfordras 90 vigbussar, 12 lastbilar, 1 personbil samt 15 godsslap-
vagnar till en sammanlagd kostnad av ca 7 000 000 kronor.

Dé en beballning av 4 000 000 kronor beriiknas féreligga & anslaget vid
innevarande budgetirs utgdng, hemstiller styrelsen om anslag for nista
budgetar & 3 000 000 kronor.

Slutligen meddelar styrelsen betriffande forvirv av billinjer att fér slut-
férande av nu pagiende kopeférhandlingar samt for att férhindra att sty-
relsen i brist pA medel nédgas avstd fran férviarv, som kan komma att er-
bjuda sig, erfordras for niasta budgetar ett anslag om 2500 000 kronor.

I detta sammanhang har utskottet till behandling férehaft

dels tva likalydande motioner, vickta den ena inom férsta kammaren
av herrar Axel Andersson och Ndslund (I: 159) och den andra inom andra
kammaren av fru Sandstrém m. fl. (I1: 176), i vilka hemstillts, att riksda-
gen matte avsld Kungl. Maj:ts forslag om anslag & 2500 000 kronor till
férviarv av billinjer at statens jirnvigar;

dels ock tva likalydande motioner, vickta den ena inom forsta kammaren.
av herr Ewerldf m. fl. (I: 297) och den andra inom andra kammaren av herr
Hjalmarson m. fl. (11: 193), i vilka, savitt nu ir i fraga, hemstallts, dels
att riksdagen métte avsla Kungl. Maj:ts forslag om anslag & 2 500 000 kro-
nor till férvirv av billinjer 4t statens jérnvégar, dels ock att riksdagen
métte uttala att den nodiga foérnyelsen av statens jarnvigars billinjers for-
donspark icke framdeles bor finansieras medelst anslag pa kapitalbud-
geten.

Betriffande de skil motiondrerna anfért till stod for sina yrkanden far
utskottet hanvisa till motionerna I1: 176 och II: 193,



Statsutskottets utlditande nr 9. 31

Utskottet. Under foérevarande rubrik har Kungl. Maj:t dskat anslag &
sammanlagt 9,2 milj. kronor, varav 3,7 milj. kronor avse garage- och verk-
stadsbyggnader, 3,0 milj. kronor anskaffning av bilmateriel samt 2,5 milj.
kronor férvirv av billinjer. I motionerna I: 159 och II: 176 samt I: 297 och
I1: 193 har yrkats avslag pd Kungl. Maj:ts framstillning om medel for sist
berérda dndamal. Sdsom skil for sin standpunkt ha motiondrerna framfor
allt Aberopat den omstiindigheten, att den statliga trafikpolitiken f. n. ér
foremal for omprovning genom en sérskild kommitté, 1953 ars trafikutred-
ning, som bl. a. har att klarldgga vissa faktorer av betydelse for konkurrens-
forhallandena mellan jarnvdg och 6vriga landtransportmedel.

Utskottet vill erinra om att det nu ar femte aret i £61jd som yrkanden av
enahanda innebérd motionsledes forelagts riksdagen. Med hénsyn till jarn-
vigsstyrelsens behov av medel for att genom ldmpliga nyférvirv soka ratio-
nalisera och samordna den billinjetrafik statsbaneféretaget uppritthaller
sasom komplement till jirnvigsdriften har emellertid riksdagen hittills icke
ansett sig kunna bitrida dessa yrkanden. Enligt utskottets mening fore-
ligger icke anledning for riksdagen att i 4r intaga nigon annan standpunkt.
Utskottet kan salunda icke finna, att ett bifall till Kungl. Maj:ts forslag
skulle foregripa resultatet av pagéende trafikutredning. Beaktas bér nidm-
ligen, att det hiir 4r fraga om frivilliga dverenskommelser pa fullt afférs-
miissig basis, féranledda av att privata bussforetag av en eller annan orsak
utbjudas till forsiljning. Den bussigare som onskar avyttra sin rorelse
kommer darfor sjalvfallet att gora detta helt oavsett om nagon trafikutred-
ning pagar eller ej. Direst statens jarnvigar skulle sakna medel for att
antaga ett dylikt anbud i de fall detta vore f6rmanligt ur allmin synpunkt,
bleve féljden med all sannolikhet blott den, att nagot stérre privat bussfore-
tag upptradde som kopare, vilket med lika stor ritt kunde betecknas sdsom
ett foregripande av den kommande trafikutvecklingen. Da utskottet icke fin-
ner det rimligt att av samtliga foretagare pa den reguljira landsvigstrafi-
kens omrade endast statens jarnvigar skulle hindras fran ait rationalisera
sin biltrafikrorelse, kan utskottet icke tillstyrka bifall till det i motionerna
I: 159 och II: 176 samt I: 297 och II: 193 framstillda yrkandet om avslag
pa Kungl. Maj:ts forevarande medelsiiskande.

I de bada sistnimnda motionerna har vidare hemstillts, att riksdagen
matte uttala, att den nddiga férnyelsen av statens jirnvéigars billinjers for-
donspark icke framdeles bor finansieras medelst anslag pa kapitalbudgeten.
Savitt framgar av de skil motiondrerna aberopat till stéd for sin stindpunkt,
synes emellertid denna hemstillan bygga pa en missuppfattning om inne-
bérden av den omliggning av riksstatens kapitalbudget som besléts vid
1944 ars riksdag. Beslutet inncbar niamligen att kapitalbudgeten - - till skill-
nad mot vad tidigare var fallet —— i fortsillningen skulle omfatta brutlo-
investeringarna {ér olika findamadl, d. v. s. sdvil nyinvesteringar som re-
investeringar, samt all dessa brulloinvesteringar i forsta hand skulle finan-
sicras med vederborande verks cgna avskrivningsmedel och med lanemedel
endasl i den méan avskrivningsmedlen icke vore tillrickliga. Tvirtemol vad
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motionirerna formoda forhaller det sig ocksa f. n. s, att férnyelsen av sta-
tens jarnvégars fordonspark icke regelmaissigt eller ens till nagon del tickes
med linemedel. Enligt vad utskottet inhdmtat upptar sidlunda den plan i
friga om bilmaterielen som uppgjorts pa grundval av nu tillimpade av-
skrivningsregler, 4 ena sidan, ett beriknat férnyelse- och nyanskaffnings-
behov av 35,0 milj. kronor och, & andra sidan, beriknade avskrivningar till
ett sammanlagt belopp av 52,2 milj. kronor, allt avseende feméarsperioden
1953—1958. Sdsom jamférelse ma vidare nimnas, att under sistférflutna
budgetar 8,4 milj. kronor faktiskt férbrukades foér férnyelse och nyanskaff-
ning, medan avskrivningarna belopte sig till 8,6 milj. kronor. Hiarav framgar
att avskrivningarna mer #4n vil ticka ifradgavarande kapitalbehov och att
statens jidrnvigars biltrafik alltsi hirvidlag ar sjilvforsérjande. Nagon miss-
visande bild av trafikens birighet, sisom motiondrerna uttrycka saken,
kan under sadana férhillanden icke uppkomma pa grund av att anslag till
anskaffning av bilmateriel anvisas pa kapitalbudgeten. Med hinsyn hértill
kan utskottet icke bitrdda motiondrernas yrkande.

Departementschefens berikning av behovet av medel fér sist angivna
dndamal har icke givit utskottet anledning till erinran. Utskottet tillstyrker
jamvil, att anslaget till garage- och verkstadsbyggnader anvisas med av
departementschefen férordat belopp.

Under &beropande av det ovan anférda hemstiller utskottet,

L. att riksdagen ma fér budgetaret 1954/55 anvisa féljande
investeringsanslag, namligen
a) Garage- och verkstadsbyggnader .... 3700000 kronor,
b) Anskaffning av bilmateriel ........ 3 000 000 kronor;

II. att riksdagen m4, med bifall till Kungl. Maj:ts férslag
och med avslag & motionerna I: 159 och II: 176 samt I: 297
och II: 193, sistndmnda bada motioner i vad de avse foreva-
rande anslag, till Férvdrv av billinjer fér budgetaret 1954/
95 anvisa ett investeringsanslag av 2 500 000 kronor;

III. att motionerna I: 297 och 1I: 193, i vad de avse sattet
for finansiering av statens jarnvigars anskaffning av bil-
materiel, icke ma foéranleda nagon riksdagens atgird.

16:0) Inventarier m. m. I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 19,
s. 77 och 78) och under hidnvisning till vad utskottet under punkten 11 an-
fort far utskottet hemstilla,

att riksdagen ma lill Inventarier m. m. fér budgetaret
1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 8 200 000 kronor.

17:0) Statens jarnvégars dispositionsanslag. Kungl. Maj:t har (punkt 20,
s. 78) foreslagit riksdagen att sisom statens jirnviigars dispositionsanslag
fér budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 10 000 000 kronor.

Sdsom statens jarnvigars dispositionsanslag har for budgetaret 1953/54
anvisats 14 000 000 kronor. Anslagsbehovet for nista budgetar har av jirn-
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vagsstyrelsen beriiknats till ca 13 000 000 kronor. Med hénsyn till en berak-
nad behallning vid innevarande budgetars utging av 4000000 kronor
askar styrelsen for nista budgetar ett anslag av 9000 000 kronor.

I detta sammanhang har utskottet ill behandling forehaft tva likalydan-
de motioner viickta, den ena inom férsta kammaren av herr Magnusson
m. fl. (I:161) och den andra inom andra kammaren av herr Ostlund m. fl.
(1I: 248), i vilka hemstallts, att riksdagen matte besluta att sdsom statens
jarnvigars dispositionsanslag for budgetaret 1954,/55 anvisa ett investerings-
anslag av 9 000 000 kronor.

Betriaffande de skdl motiondrerna anfort till stod for sitt yrkande far ut-
skottet hinvisa till motionen II: 248.

Utskottet. Mot Kungl. Maj:ts forevarande forslag ha i de bada likalydande
motionerna I: 161 och II: 248 vissa erinringar framférts. Motionarerna finna
det sadlunda anméarkningsvirt, att i férhallande till jarnviigsstyrelsens ds-
kande en anslagsupprikning med 1 milj. kronor ansetts béra ske, och ha
darvid sirskilt hanvisat till ett uttalande av chefen for finansdepartemen-
tet om nédvindigheten av 6kad aterhdllsamhet med de statliga investering-
arna under nista budgetar. I enlighet hirmed ha motionirerna hemstillt,
att statens jarnvagars dispositionsanslag matte anvisas med allenast 9 milj.
kronor.

Med anledning hirav vill utskottet erinra om att investeringsverksam-
hetens omfang vid kommunikationsverken icke i férsta hand bestimmes av
vederbérande anslags storlek utan av den medelsférbrukningsram som fast-
stilles for varje sarskilt utgiftsindamal. En upprikning av dispositionsan-
slaget med 1 milj. kronor innebir darfor icke i och for sig, att investerings-
utgifterna i motsvarande méan komma att ékas. Av statsverkspropositionen
framgar ocksa, att bide departementschefen och jarnvigsstyrelsen i foreva-
rande fall raknat med en medelsférbrukning av 13 milj. kronor. Detta be-
lopp avser det s. k. normalalternativet. Att miirka r emellertid, att Kungl.
Maj:t i kommunikationsverkens investeringsplan foér nista budgetar dven
upptagit ett minimialternativ och ett maximialternativ. I enlighet med de
allminna principer 6r vilka en redogérelse iimnats under punkten 1 i det
foregiende ha dirfér hithérande anslag beriknats pa sadant satt, att me-
del skola finnas tillgingliga fér finansiering av jamvil den utdkade inves-
teringsverksamhet som sistnimnda alternativ avser att mojliggora. Det ir
av denna anledning som slatens jirnviigars dispositionsanslag foéreslagits
skola anvisas med hogre belopp in jirnviigsstyrelsen askat. Motsvarande
torhallande foreligger betriffande en rad andra anslag, diribland postver-
kets dispositionsanslag. Med hinsyn till nu anférda omstidndigheter anser
sig ulskotlet icke kunna bilrida motioniirernas yrkande utan tillstyrker
Kungl. Maj:ts forslag.

3 Bihang till riksdagens prolokoll 195%4. 6 suml. Nr 9.
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Utskottet hemstiller,
att riksdagen ma, med bifall till Kungl. Maj:ts forslag
samt med avslag & motionerna I:161 och II: 248, sasom
Statens jirnvdgars dispositionsanslag for budgetaret 1954/55
anvisa ett investeringsanslag av 10 000 000 kronor.

Statens vattenfallsverk.

18:0) Kraftbalansens utveckling samt investeringsliget. I statsradsproto-
kollet har (punkterna 21 och 22, s. 79—91) limnats en redogorelse for
kraftbalansens utveckling samt investeringslaget.

Vattenfallsstyrelsen har i skrivelse den 1 september 1953 meddelat bl. a.
foljande.

Nederbérden har under budgetaret 1952/53 i genomsnitt fér hela landet
varit nagot 6ver den normala. Omréadena kring de ur kraftférsérjningssyn-
punkt viktiga dlvarna Indalsilven och Angermanilven har foér hela aret
raknat fatt ungefir normal nederbérd men omradet kring Vinern mindre
an normal. Nederbordens férdelning under &ret har varit mycket ojamn
och ogynnsam for kraftférsérjningens del. Andra halvaret 1952 uppvisade
séledes ett betydande underskott i nederbérdsomr&dena kring de kraftpro-
ducerande ilvarna. Vattenmagasinen maste darfor avtappas snabbare in
normalt, varjdmte en omfattande angkraftproduktion blev nédvindig under
hésten och vintern. Under senare delen av februari forbéttrades kraftsitua-
tionen tack vare tidig varflod. Sedan april manad har &dngkraftproduktionen
varit obetydlig, samtidigt som betydande belopp 6verskottskraft dels leve-
rerats till industrins elektriska pannor for dng- och virmealstring samt dels
exporterats till Danmark.

Belastningsékningen var senaste budgetaret 817 miljoner kilowattimmar
(MkWh), d. v. s. nistan lika stor som budgetaret 1951/52. Betriffande ut-
vecklingen inom de olika belastningsgrupperna hinvisas till féljande tabell.

Okning (+) eller minskning (—) per ar
MkWh

1951/59— 4-arsperioden 10-arsperioden

s R

a. Allméan distribution .................. .. + 732 -+ 436 -+ 282
b. Reservkraft ......................... ... — 25 + 15 + 27
¢ Andelskraft ...................... .. ... -+ 41 + 17 + 8
d. SJ exkl. malmbanan .................... 4+ 6 4+ 34 + 42
e. Malmbanan och malmfilten ............. + 23 + 17 + 4
f. Trd- och pappersindustri ................ — 72 + 55 + 53
g. Elektrokemisk industri.................. + 112 + 84 + 71
Summa 4 817 + 658 + 487
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Belastningsdkningen i hela landet var under budgetiret 1951/52 ungefir
1100 MkWh och under det senaste budgetiret ungefar 1250 MkWh. Ut-
vecklingen under dessa bada &r har séledes visat en god 6verensstimmelse
med den av centrala driftledningen 1951 utférda belastningsprognosen. En-
ligt denna beriknades den genomsnittliga arliga belastningsékningen under
femarsperioden 1951—1956 till 1200 MkWh per &r samt till 1500 MkWh
per ar under de nirmaste aren darefter.

Aven om salunda belastningsékningen for nirvarande vil 6verensstim-
mer med prognosen, har det ansetts l&mpligt att foretaga en ny undersék-
ning avseende belastningen under de nirmaste dren. Den frimsta orsaken
hirtill 4r de allminna tendenserna till avmatining av efterkrigsiarens hdg-
konjunktur. For den nya belastningsundersékningen har som konjunktur-
forutsattning gallt, att den omsvéangning till kdparens marknad, som &gt
rum under det senaste aret, kommer att ytterligare accentueras under de
nirmaste dren genom en hirdnande konkurrens fran utlandet, saval pa
exportmarknaden som pa hemmamarknaden, men att dock pa langre sikt
en hog aktivitet inom industrin kommer att foreligga.

Resultatet av unders6kningen, vilket foreldg sommaren 1953, stimmer i
allt visentligt med den ar 1951 framlagda prognosen. Trots att konjunktur-
forutsittningarna borde ha givit en reducerad tillvaxt av kraftbehoven, ty-
der siffrorna snarast pa en nigot 6kad stegring. Det har dock icke fram-
kommit nagra reella skél att for narvarande riakna med snabbare utveck-
ling dn enligt 1951 ars belastningsprognos.

Som tidigare angivits, har belastningsékningen det senaste aret inom de
omriden, som foérsérjes av vattenfallsverket, varit omkring 820 MkWh eller
nira 65 procent av dkningen i hela landet. Detta innebér, att verket tickt
en storre andel 4n som tidigare forutsatts. Nirmast foregdende ar var vatl-
tenfallsverkets andel i belastningsdkningen dnnu storre. Detta forklaras av
att verkets egna produktionsresurser under aren 1951 och 1952 kraftigt 6ka-
des, framst genom idrifttagandet av Harsprangets kraftstation, samtidigt
som de enskilda och kommunala kraftproducenterna erholl relativt sméa
krafttillskott. Under de nirmaste dren kan man foérutse mer omfattande
krafttillskott fran dessa foretag, vilket torde medféra, att en storre andel
av den totala belastningsékningen faller pa dessa én under de senaste aren.
Med anledning hirav anser styrelsen, att utbyggnadsplanerna dven i fort-
sdttningen bor grundas pa antagandet, att vattenfallsverket méste tillgodo-
se hilften av 6kningen av kraftkonsumtionen. Utbyggnadsprogrammet bér
siledes fortfarande baseras pa en arlig belastningsokning inom vattenfalls-
verkets distributionsomrade om ca 600 MkWh per ar fram till &r 1956 samt
direfler ca 750 MkWh per &r. Med hinsyn hirtill bér i forsta hand de be-
slutade utbyggnaderna av nya vattenkraftanliggningar fullféljas i avsedd
takt.

Belriffande pagaende utbyggnader och behovel av nya anliggningar anfr
vattenfallsstyrelsen bl. a. foljande.
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Under sommaren och hosten 1954 kommer de bada aggregaten i Ligga
kraftstation i Lule alv att tagas i drift. Ett ar senare beriknas Naverede i
Indalsilven vara firdig, och samtidigt blir dven utvidgningen av Midskog
med ett tredje aggregat klar. Bergeforsen i Indalsilven beriknas kunna ta-
gas i drift under hosten 1955 och efterféljande vinter. Kraftstationen i
Stugun, som &r beldgen omedelbart nedstroms Néverede, kommer i drift ett
ar senare, siledes hosten 1956. Utvidgningen av Forsmo i Angermanilven
beriknas vara klar under ar 1957 och nybyggnaden av Lasele i Angerman-
ialven under vintern 1956/1957. De beslutade kraftstationerna i Umeilven
kommer enligt planerna att tagas i drift under aren 1957—1959. I 6vre de-
len av alven fiardigstdlles salunda Umluspen under &r 1957, Grundfors ar
1958 och Stensele ar 1959 samt i nedre delen Stornorrfors ar 1959.

Sasom styrelsen forra aret meddelade, ingdr ytterligare ett par utbyggna-
der i det program, som motsvarar den vidntade belastningsutvecklingen. En
av dessa bor nu komma till utférande, niamligen kraftstationen vid
Jarkvissle, vilken bor féardigstiallas till ar 1958. Utom krafttillskottet medfor
denna utbyggnad foérdelar fér flottning och reglering genom att Indalsilven
nedanfér sjon Gesunden blir helt utbyggd och avitrappad. Byggnadsarbetet
ligger dessutom vil till for att omhindertagas av den byggnadsorganisation
som redan finns for 6vriga utbyggnader i Indalsilven.

Preliminirt begir styrelsen dessutom vid sidan om det egentliga utbygg-
nadsprogrammet anslag till utbyte av enfasutrustning mot trefasutrustning
i Porjus kraftstation. Atgarderna sammanhénger med den avsedda 6kningen
av jirnmalmsexporten dver Narvik. Ett genomférande av dem ir emellertid
beroende av ekonomiska uppgoérelser mellan berdérda intressenter. Om sada-
na uppgorelser inte kommer till stind under hdstens lopp bortfaller anslags-
behovet.'

Med de nu beslutade och féreslagna utbyggnaderna ernds, om belastnings-
utvecklingen f6ljer prognosen, vid 1950-talets slut ungefiar den 10 procents
marginal mellan vattenkrafttillgdngen under normalar och den belastning,
som ar dnskvird sdvil ur ekonomisk synpunkt som med héansyn till elkraft-
forsorjningen under extrema torrar.

Aven om utbyggnaderna far den omfattning, som ger den 6nskade margi-
nalen, stir det emellertid kiart, att den successivt stegrade belastningen gor
det nddviandigt att bygga ut statsblockets angkraftresurser. Den energi-
mingd, som bortfaller under extrema torrar blir nimligen i absolut matt allt
storre, vilket okar det erforderliga tillskottet av bréinslealstrad kraft, om
man vill undvika ransoneringar och tvangsbortkopplingar. Men iven ur ef-
fekireserv- och beredskapssynpurkter och av driftsekonomiska skal dr 6ka-
de dngkraftresurser motiverade. Sa linge dessa resurser ar otillfredsstillan-
de, ir det nodvandigt, niar utvecklingen av vattentillgdngen ir oviss, att tidi-
gare an eljest skulle ha varit erforderligt, 6verga till att aistra kraft med
bransle. I manga fall, som t. ex. hostarna 1951 och 1952, skulle det med stor-
re disponibel dngkraftkapacitet ha varit mojligt att vianta lingre med ang-

1 Forslaget har aterkallats av styrelsen i skrivelse den 8 december 1953.
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kraftproduktionen, varigenom den totala alstringen av denna skulle ha
minskat, endr vattentillgingen sedermera inte blev sa dalig, som man for-
utsatt.

Det erforderliga nya kraftverket anser styrelsen bor ligga i kraftsyste-
mets sydliga del och, d& en ytterligare utvidgning av kraftstationen i Vis-
teris inte kap komma i fraga, séder om denna stad. Enir belastningen inom
statsblockets viistsvenska omrade (Vistergotland, Bohuslian, Dalsland m. m.)
stigit langt 6ver de dir befintliga vattenkraftresurserna har det stitt klart,
att verket borde forlaggas till detta omrade och si att mojligheten att impor-
tera brinsle med stora, oceangdende fartyg kunde utnyttjas. Aven ur krigs-
beredskapssynpunkt har en sadan lokalisering ansetts fordelaktig.

Delvis pa grund av att det varit mojligt att utvidga Visterasverket har
»>vistkustverket» skjutits fram i tiden. Vattenfallsstyrelsen angav i 1953 ars
petita, att det kunde anstd ytterligare ett par ar, om vissa kompletteringar
genomfordes i Viisterds. Med beaktande av alla foreliggande synpunkter har
styrelsen kommit till slutsatsen att det nya angkraftverket bor kunna tagas
i bruk ar 1959, men att ett uppskov till ar 1960 inte kommer att medfora
storre oligenheter. De driftsekonomiska skilen talar for ett firdigstallande
s& snart som mojligt. Enbart risken for direkt kraftbrist under torrar mdoj-
liggor & andra sidan ytterligare nagot uppskov. Utredningarna om kraftver-
kets forlaggning och utformning i huvuddrag har slutférts och givit ett en-
ligt styrelsens mening entydigt resultat, niamligen att det bor uppforas i
Stenungsund i Bohuslin. Betriaffande denna placering har emellertid anforts
invindningar, narmast foranledda av farhagorna for kringliggande bygd.
Det ar emellertid 6nskvirt, att en diskussion i lokaliseringsfrigan inte dra-
ger allt for langt ut pa tiden och att erforderliga markférvéarv snarast kan
komma till stind. Styrelsen hemstiller dirfér om ett principbeslut betrif-
fande kraftverket men dskar anslag endast for markkop och vissa forbere-
delser. Vid bifall till framstillningen kan anliggningen i sin forsta etapp
vara fiardig under ar 1959.

Vattenfallsstyrelsen har i sina petita limnat féljande sammanstillning
av de for budgetdren 1951/52—1953/54 anvisade samt nu i tillaggsstat for
budgetaret 1953/54 och 4 riksstaten for budgetiret 1954/55 éskade anslagen
under vattenfallsverkets fond.

1951/52  19562/53 1953/b4 1954/55
anvisat pa dskat pa

riksstat tilldggsstat

miljoner kronor

summa

Kraftstationer . ... ........... 89,4 114,56 143,56 50 148,5 186,0
Regleringsforetag . ............ 10,0 13,6 15,0 3,0 18,0 13,0
Distributionsanldggningar ...... 102,0 150,0 150,0 15,0 165,0 1865,0
Kraftoverforing till Gotland ... —_ — 14,0 = 14,0 2,5
Inventarier och material ...... —_ 35,0 20,0 —_— 20,0 —_
Diverse anslag ............... 4,0 4,5 7,0 — 7,0 5,6

Summa 205,4 317,6 3495 23,0 3726 372,0
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Over vattenfallsstyrelsens framstéillning ha utlatanden avgivits av arbets-
marknadsstyrelsen och statens handels- och industrikommission (s. 85 och
86).

Departementschefen har anfort 6ljande.

Under ar 1953 har ytterligare eit antal nya cller utékade, statliga och
privata vattenkraftstationer kunnat tas i drift. Normalarstillgdngen pa vat-
tenkraft har darmed stigit med ca 10 procent till 22 miljarder kWh, vilket
innebér att produktionskapaciteten hunnit i kapp belasiningen och numera
aven Overstiger denna med néagra procent, Vattenfallsverkets andel i namn-
da siffra uppgar, sedan bl. a. det ombyggda tredje aggregatet i Porjus samt
tva aggregat i Kilforsen under aret tagits i bruk, till nirmare 45 procent
eller ca 9 800 MkWh.,

Sasom jag anférde i 1953 ars statsverksproposition syftar det statliga ut-
byggnadsprogrammet dels till en sidan ékning av kraftproduktionen, att
denna tillsammans med de krafttillskott, som kan komma fran kommunala
och enskilda utbyggnader, ticker den arliga uppgang i kraftférbrukningen,
som kan forutses, dels dessutom att bidraga till att si smaningom ett sa-
dant produktionséverskott av vattenkraft uppstar, att en torrarsreserv av
atminstone 10 procent kommer att féreligga, Till grund for programmet lig-
ger den prognos rérande belastningsutvecklingen, som ar 1951 uppgjordes
av centrala driftledningen. Enligt denna prognos férutses, att det totala
kraftbehovet i landet kommer att 6ka med ca 1200 MkWh per ar fram
ll och med budgetiret 1956/57 och med ca 1500 MkWh under den ater-
stiende delen av 1950-talet. Belastningsdkningen beriknas genomsnittligt
komma att férdela sig med ungefir lika belopp pa det statliga kraftsyste-
met och pa 6vriga kraftproducenter.

Belastningsokningen under de tvid budgetar, som gatt till inda sedan
prognosen gjordes, har uppgatt till ca 1 100 MkWh under 1951/52 och 1 250
MkWh under 1952/53. Sitillvida féreligger en god &verensstimmelse med
berikningarna. Under bada &ren har emellertid belastningsékningen wvarit
relativt storre inom de omraden, som férsérjes av vattenfallsverket #in inom
ovriga. Under budgetaret 1951/52 tickte silunda valtenfallsverket ca 90
procent och under 1952/53 niarmare 65 procent av ékningen. Dessa avvikel-
ser frdn prognosen torde man emellertid tills vidare icke fa fista alltfor
stort avseende vid. De 6knings- och fordelningstal, som prognosen innehal-
ler, ar ndmligen att betrakta som genomsnittstal for en foljd av ar, fran
vilka avvikelserna under enstaka ar kan bli betydande utan att darfér
prognosen ar att anse som orealistisk.

Med hinsyn till den avmattning, som 4gt rum i konjunkturen sedan 1952,
har dock vattenfallsstyrelsen funnit sig foranlaten att omprova de tidigare
forutsiigelserna rorande belastningsutvecklingen. Resultatet dirav har bli-
vit, att man, trots andrade och mer pessimistiska antaganden rérande kon-
junkturutvecklingen, icke funnit anledning att visentligt andra 1951 ars
prognos. Styrelsen férordar darfor, att utbyggnadsprogrammet fortfarande
skall baseras pa en &rlig belastningsékning inom vattenfallsverkets distri-
butionsomréde om ca 600 MkWh per ar fram till 1956 och om ca 750 MkWh
per ar under senare hilften av 1950-talet.

Med ledning av dessa 6verviganden foreslar styrelsen i forsta hand, att
redan beslutade utbyggnader av nya vattenkraftanliggningar skall fullfsl-
jas i avsedd takt. Av skil, som jag atergivit under punkt 1, innebir detta
i anslagshdnseende bl, a., att ett tilliggsstatsanslag om 5 milj. kr till kraft-
stationen i Kilforsen blir erforderligt under innevarande budgetar. For nista
budgetir erfordras i fortsatta anslag till redan pabérjade utbyggnader 170,s
milj. kr.
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Utéver vad nu namnts, yrkar emellertid vattenfallsstyrelsen aven att ytter-
ligare en vattenkraftstation skall pabérjas under nasta budgetar, nimligen
den planerade kraftstationen i Jarkvissle vid Indalsalven. Dessutom fram-
haller styrelsen, att det ur olika synpunkter ir énskvart, att det planerade
angkraftverket pa vistkusten under nasta budgetar far paborjas aAtminstone
satillvida, att ett principbeslut fattas om verkets forliggning till en plats
strax norr om Stenungsund i Bohuslin och att ett anslag stilles till styrel-
sens forfogande for erforderliga markférvarv och vissa forberedelser. Pa-
borjandet av de egentliga anliggningsarbetena skulle daremot kunna ansta
till budgetaret 1955/56. Anslagsbehovet foér dessa nya andamal beridknar
styrelsen till 10 milj. kr. fér kraftstationen i Jérkvissle och 5 milj. kr. for
angkraftverket. Den totala medelsférbrukningen for kraftstationsbyggena
under nista budgetir skulle dirmed komma att uppga till ca 186 milj. kr.
att jamféras med ca 158 milj. kr. under innevarande budgetar, darest till-
laggsstatsanslaget av 5 milj. kr. till stationen i Kilforsen anvisas.

Vid sidan av dessa foretag, som alltsa enbart géller kraftstationer, har
vattenfallsstyrelsen betraffande distributionsanliggningarna anfort, att sa
omfattande utvidgningar av stamlinjenitet erfordras under de nirmaste
aren for overforing av elektrisk kraft for verkets egen och enskilda foretags
rakning, att arbetena maste forceras aven under innevarande budgelar, om
de skall hinnas med. Utéver de 150 milj. kr., som redan anvisats fér nu 16-
pande budgetar, har styrelsen darfér dskat ytterligare 15 milj. kr. pa tillaggs-
stat. For nasta budgetar beriknas medelshehovet for samma indamal till
165 milj. kr.

I 6vrigt har styrelsen till Regleringsféretag m. m. dskat dels 3 milj. kr. &
tillaggsstat for innevarande budgetar for regleringsatgirder i Angerman-
alven, dels sammanlagt 13 milj. kr. for budgetaret 1954/55. Slutligen har till
Kraftoverforing fran fastlandet till Gotland askats 2,5 milj. kr., till disposi-
tionsanslaget 5 milj. kr. och till forvirv av distributionsforetag 0,5 milj. kr.

Styrelsens iskanden, som jag hir summariskt redogjort for, grundar sig
pa att medelsférbrukningen pa investeringsanslagen under budgetaret 1954/
55 forutsatts uppga till sammanlagt ca 377 milj. kr.,, jimfért med ca 363
milj. kr. under innevarande budgetir enligt de av styrelsen under den
gangna hésten framlagda berikningarna. Den senare siffran motsvarades i
de kalkyler som redovisades i 1953 ars statsverksproposition, av ett belopp
om ca 332 milj. kr. Den 6kning i medelsforbrukningen under innevarande
budgetar, som silunda forutses, faller visentligen pa de andamal, vartill an-
slag pa tillaggsstat askats, och forutsatter sdlunda att dessa anslag anvisas.

De nya projekt, som vattenfallsstyrelsen nu féreslagit, maste synbarligen
forr eller senare komma till utforande, och goda skal kan anféras for att
arbetena pa redan ighngsatta kraftstationer och linjebyggnader forceras.
Sasom anforts under punkt 1, medger dock icke det reala investeringsut-
rymme, som bedomts sta till forfogande for kommunikationsverkens in-
vesteringar under innevarande och nasta budgetar, att dessas totala volym
namnvart okas. Att inom den ram som darmed &r given, ytterligare 6ka
vattenfallsverkets investeringar pa de ovriga verkens bekostnad kan icke
utan allvarliga olagenheter ske. Jag har darfér sett mig tvingad att i viss
ulstrackning halla tillbaka de forra. En som jag anser sjalvfallen utgings-
punkt for bedomningen har dirvid varit, atl redan paborjade arbeten icke
hor avbrylas. T enlighet darmed har jag funnit mig bora tillstyrka, att me-
delsférbrukningen a valtenfallsverkets invesleringsanslag under innevaran-
de budgelar far stiga tll ett hogsta belopp av 360 milj. kr., vilket dock forut-
sitter att sammanlagt 18 milj. kr. anvisas pa tillaggsstat. Beloppet fordelar
sig med 5 milj. kr. pa kraflstationen vid Kilforsen, 3 milj. kr. pa reglerings-
atgarder i Angermanalven och 10 milj. kr. pa distributionsanliaggningar. Jag
Kommer i annal sammanhang att tillstyrka atl dessa anslag anvisas.
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Under samma férutsittningar har jag for nasta budgetar ansett det nod-
vindigt och mojligt att nigot begransa vattenfallsverkets investeringsutgif-
ter. Till en del har denna begransning mojliggjorts av, att styrelsen i skri-
velse den 8 december 1953 forklarat, att det kapitaltillskott till Bergeforsens
kraftaktiebolag om 11 milj. kr., som askats for nista budgetar, icke lingre
erfordras, dd bolaget nu anser mojligheter foreligga att ticka en visentlig
del av medelsbehovet under budgetaret genom ett obligationslan. I samma
skrivelse har styrelsen dven meddelat, att det planerade utbytet av enfasut-
rustningen i Porjus kraftstation mot trefasutrustning och diarmed samman-
hingande arbeten tills vidare icke torde komma {ill stand, varfér anslags-
behovet fér ndsta budgetar dirigenom minskas med ytterligare 5 milj. kr.
— Den av mig férordade begrinsningen av totalramen for vattenfallssty-
relsens investeringar innebar emellertid vidare, att pabérjandet av kraft-
stationen i Jarkvissic och férberedelserna fér angkraftverket pa vastkusten
maste ansta ett ar. Den forra forskjutningen medfor, att ett beriknat kraft-
tillskott om ca 420 MkWh, som enligl styrelsens planer skulle ha erhallits
ar 1958, forst kommer att sti till forfogande under ar 1959. Enligt styrel-
sens prognoser kommer en marginal mellan beridknad normalarsproduktion
och berdknad belastning om ca 5 % att féreligga 1958, aven om kraftsta-
tionen i Jarkvissle inte star fardig detta 4r. Denna marginal ar inte sa stor,
som i och for sig skulle vara onskvirt, men innebar dock en forbattring
jamfort med de forhallanden, varunder kraftproduktionen under senare ar
fatt arbeta. Jag anser darfoér framflytiningen forsvarbar. Betriffande ang-
kraftverket pa viistkusten har styrelsen framhallit, att ett uppskov med an-
laggningsarbetena pa nagot ar inte medfér storre oldgenhet, men samtidigt
yrkat pa att atminstone ett principbeslut om verkets forliaggning borde fat-
tas av 1954 ars riksdag. De meningsskiljaktigheter, som under héstens lopp
yppats betraffande verkets forlaggning, och de ytterligare undersékningar,
som dessa nddvandiggjort, har emellertid medfért, att jag dnnu inte ansett
mig Kunna ta stillning till denna fraga. Med hinsyn till styrelsens intresse
av att for projekteringsarbetets planmassiga fullféljandc snarast mojligt fa
forlaggningen av angkraftverket faststilld, amnar jag, darest detta under
arendets fortsatta beredning visar sig méjligt, senare foresla proposition till
riksdagen darom.

P& grundval av dessa dverviaganden har jag kommit till att vattenfalls-
verkets investeringsutgifter under néasta budgetar bor begrinsas till hogst
350 milj. kr. Hur detta belopp ungefir fordelar sig pa de olika nu anmailda
andamilen framgir av de tabeller, som redovisas vid resp. anslagstitlar.

Med anledning av vad jag sdlunda anfort, kommer jag att tillstyrka, atl
med undantag av anslaget till Kapitaltillskott till Bergeforsens kraftakticbo-
lag de av styrelsen under rubrikerna Kraftstationer m. m., Regleringsatgar-
der m. m. samt Kraftoverforing fran fastlandet till Gotland for nista budget-
ar askade fortsiattningsanslagen anvisas. I likhet med vad hittills varit fallet,
bor aven investeringskostnaden under nista budgetir for gotlandskabeln
avskrivas. Chefen for finansdepartementet har tidigare denna dag i annat
sammanhang hemstallt ddrom.

Betraffande distributionsanldggningarna har styrelsen #skat 165 milj. kr.
fér nidsta budgetir. Den ram for medelsféorbrukningen under innevarande
budgetir som jag foérordat, medfér emellertid, att medelsbehovet for nista
budgetar for namnda dndamal kas med 5 milj. kr. & andra sidan minskas
askandet med ca 4 milj. kr., enér den diri ingdende kostnaden fér en 130 kV
ledning Kiruna—Vassijaure bortfaller, sedan styrelsen i skrivelsen den 8 de-
cember 1953 aterkallat sitt férslag pA denna punkt. Jag kommer salunda i
det f6ljande att tillstyrka att till Distributionsanliggningar m. m. anvisas
166 milj. kr.
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I sistnimnda belopp ingar 4,0 milj. kr. avseende kostnaderna for inkop
och upprustning av nit tillhoriga distributionsféreningar i Norrbottens och
Visterbottens lins skogs- och fjillbygder. Forslaget harom har av styrelsen
framlagts i en utredning, som tillkommit pa nppdrag av Kungl. Maj:t. Jag
har ingenting att erinra mot styrelsens forslag eller de grunder for overta-
gandet av naten, som férordats. Styrelsen har i sammanhanget hemstallt, att
i den form sa dr mojligt klargores och faststilles, att bidrag ur de av_sjo-
regleringsforetagens regleringsavgifter bildade medlen skall kunna utga till
statens vattenfallsverk enligt samma grunder och i lika man som till lokala
distributionsféretag. Till denna friga anser jag mig emellertid tills vidare
icke kunna taga stillning i avvaktan pa den utredning rérande grunderna
for utgorande av regleringsavgifter enligt vattenlagen jamte darmed sam-
manhéingande sporsmal, varom riksdagen i enlighet med tredje lagutskottets
utlatande 1953: 33 hemstallt. Betraffande hir berérda del av anslaget till
distributionsanliggningar har styrelsen slutligen féreslagit, att investerings-
kostnaderna pa anférda grunder skall avskrivas med 80 %. I likhet med
riksrikenskapsverket anser jag, att si bor ske. Chefen for finansdeparte-
mentet har i annat sammanhang foreslagit, att ett avskrivningsanslag om
3,2 milj. kr. anvisas pa driftbudgeten fér andamalet.

Utskottet. Sasom av den lamnade rsdogérelsen framgir, har vattenfalls-
styrelsen verkstillt en ny undersokning rérande den véntade belastningsut-
vecklingen under de nérmaste aren. Anledningen hirtill ar framst den av-
mattning i konjunkturen som numera intritt. Oaktat sjalva utgangspunkten
for berakningarna salunda dndrats, utvisar resultatet av den nya undersok-
ningen god éverensstimmelse med den prognos som uppgjordes ar 1951 och
som ligger till grund for det statliga utbyggnadsprogrammet pa foérevarande
omrade. I den man avvikelser foreligga, tyda siffrorna snarast pa en néigot
okad tillvaxt av kraftbehoven. Vattenfallsstyrelsen férordar fér sin del,
att utbyggnadsprogrammet fortfarande skall baseras pa en arlig belast-
ningsokning inom vattenfallsverkets distributionsomrade av ca 600 MkWh
fram till ar 1956 och av ca 750 MkWh under senare hilften av 1950-talet.
Med hansyn hartill béra enligt styrelsens mening i forsta hand de redan
beslutade utbyggnaderna av nya vattenkraftanliggningar fullféljas samt
dessutom en ny kraftstation vid Jarkvissle paborjas under nasta budgetar,
avsedd att tagas i drift ar 1958.

Av i statsverkspropositionen narmare angivna skil har vattenfallsstyrel-
sen nu riknat med att investeringsutgifterna under innevarande budgetar
skola kunna héjas fran ca 332 till ca 363 milj. kronor, vilket forutsatter till-
liggsstatsanslag 4 inalles 23 milj. kronor. Departementschefen har emellertid
ansett en begriansning av utgiftsstegringen till 360 milj. kronor vara erfor-
derlig. I anslagshinseende innebir detta att pa tilliggsstat behova anvisas
sammanlagt 18 milj. kronor, varav 5 milj. kronor avse kraftstationen vid
Kilforsen, 3 milj. kronor regleringsatgirder i Angermanilven och 10 milj.
kronor distributionsanliggningar. S&som av det under punkten 1 gjorda
uttalandet framgar, har utskottet intet att erinra mot detta forslag och kom-
mer att i sirskilt utlatande denna dag tillstyrka den dskade medelsforstirk-
ningen.

For niisla budgetar har departementschefen funnit det nodvindigt med
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en ytterligare begrinsning av vattenfallsverkets investeringsutgifter, vilka
foreslagits skola maximeras till 350 milj. kronor. I férhallande till vatten-
fallsstyrelsens berdkningar innebar detta en reducering med ca 27 milj.
kronor. Dirvid dr emellertid att mirka, att den av departementschefen for-
ordade investeringsbegransningen delvis méjliggjorts av att vattenfallssty-
relsen efter petitaskrivelsens avgivande aterkallat vissa anslagsiskanden,
varigenom utgifter 4 sammanlagt ca 12,1 milj. kronor beriknas bortfalla.
Styrelsen har vidare meddelat att vissa férberedande atgirder for en plane-
rad &4ngkraftstation pa vistkusten, f6r vilket dndamal begirts 5 milj. kro-
nor, utan stérre oligenhet kunna ansta négot ar, om blott principbeslut om
stationens forliiggning fattas av 1954 ars riksdag. Departementschefen har
ocksa forklarat sig ha for avsikt att savitt mojligt aterkomma till denna
fraga i en sirskild proposition. Reellt sett kan dirfér skillnaden mellan
Kungl. Maj:ts och vattenfallsstyrelsens forslag sdgas inskrinka sig till det
belopp av 10 milj. kronor som dskats av styrelsen fér paborjande av den nya
kraftstationen i Jarkvissle men som departementschefen, under motivering
att det i nuvarande lige maste anses forsvarbart att tidpunkten for kraft-
stationens fardigstiallande framflyttas ett ar, icke funnit sig kunna tillstyrka.

Enligt utskottets mening ger emellertid ett dylikt uppskov anledning till
vissa betinkligheter. Sdsom ovan berérts torde av den nya prognos som nu-
mera uppgjorts nirmast kunna dragas den slutsatsen, att i férhallande till
tidigare berakningar en ¢kad kraftkonsumtion ir att férvinta. Av de upp-
lysningar utskottet inhidmtat framgar vidare, att utvecklingen rentav synes
ga i snabbare takt &n vad som férutsetts i denna prognos. Om salunda be-
lastningen de senaste ménaderna korrigeras till normaltemperaturvirde och
jdmfores med motsvarande korrigerade belastning férra aret, finner man att
stegringen &r inemot dubbelt s stor som prognosens siffror. I vad méan den-
na allmiinna tendens blir bestdende ar sjilvfallet svart att bedoma. Belast-
ningsutvecklingen torde dock knappast limna stéd at uppfattningen, att
utbyggnaden av Jérkvissle bér fordrojas. For ett beslut i fragan redan i ar
talar jamval 6nskvirdheten av att snarast mojligt fa till stdnd en mera till-
fredsstallande marginal mellan beriknad normaldrsproduktion och beriik-
nad belastning.

Enligt vad utskottet erfarit har vattenfallsstyrelsen undersékt mojlig-
heten att fardigstilla Jarkvissle till Ar 1958, dven om anslag erhalles forst
f6r budgetéret 1955/56. Detta synes emellertid kunna ske endast med stora
svérigheter och till avsevirda merkostnader. Diremot torde det vara moj-
ligt att forcera arbetet med en mattlig merkostnad, direst vissa forberedel-
searbeten utféras under nista budgetir. Dessa arbeten skulle huvudsakli-
gen bestd i tillfartsvagar, provisorisk bro och vissa husbyggnader. Kostna-
derna hirfoér ha beridknats till 2 milj. kronor. Nigot sarskilt anslag anses
dock icke vara erforderligt for andamalet, under férutsattning av att medel
ur vattenfallsverkets dispositionsanslag fa temporirt utnyttjas intill dess
anslagsfragan blir definitivt reglerad vid 1955 ars riksdag. En anordning
av denna innebord finner utskottet vara en godtaghbar l6sning av férevaran-
de sporsmail. Utskottet tillstyrker salunda att principbeslut om den nya
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kraftstationen vid Jirkvissle fattas redan nu samt att Kungl. Maj:t bemyn-
digas att pa framstillning av vattenfallsstyrelsen lamna styrelsen tillstand
att utféra vissa forberedelsearbeten vid Jarkvissle med anlitande av medel
ur dispositionsanslaget. Utskottet gor hemstéllan hirom under punkten 19.
Vad departementschefen i &vrigt anfort och férordat har icke givit ut-
skottet anledning till erinran eller sérskilt uttalande. I enlighet hédrmed
kommer utskottet under respektive punkter i det foljande att tillstyrka, att
for bestridande av vattenfallsverkets investeringsutgifter under nista bud-
getar anvisas sammanlagt 346,5 milj. kronor, fordelade med 159,5 milj. kro-
nor pa kraftstationer m. m., med 13,0 milj. kronor pa regleringsforetag, med
166,0 milj. kronor pa distributionsanldggningar m. m., med 2,5 milj. kronor
pa kraftéverforing fran fastlandet till Gotland och med 5.5 milj. kronor pa
ovriga utgiftsindamal.
I forevarande sammanhang hemstéller utskottet,
att riksdagen ma i skrivelse till Kungl. Maj:t giva till
kinna vad utskottet ovan anfort.

19:0) Kraftstationer m. m. Kungl. Maj:t har (punkt 23, s. 91—98) foreslagit
riksdagen att till vissa i statsradsprotokollet angivna kraftstationer m. m.
for budgetaret 1954/55 anvisa investeringsanslag & tillhopa 159 500 000
kronor.

Vattenfallsstyrelsens investeringsprogram for kraftstationer m. m. upptar
tér budgetaret 1954/55 foljande foretag.

Beriknad  Tidigare Askade anslag
kostnad anvisat 1954/55

tusental kronor

Stenungsunds angkraftstation ............... 135 000! — 5000
Kapitaltillskott till Bergeforsens kraftaktiebolag 2 42 800 11 000
Kraftstationer i Indalsdlven mellan Litselet och
Gesunden .......ovuneiiii i 100 000 54 500 30 000
Kraftstation vid Jarkvissle .................. 70 000 — 10 000
Kraftstation vid Kilforsen .................. 141 000 130 000 6 000
+ 5000°
Kraftstation vid Lasele ..................... 104 000 31 000 30 000
Ytterligare maskinaggregat i Forsmo kraftsta-
(3011} aRAG600 000506000008 0663800008503000008 44 000 5 000 15 000
Kraftstationer i Umeélven mellan Storuman och
Blaviken .......... .o 175 000 15 000 33 000
Stornorrfors kraftstation .................... 163 000 15 500 25 500
Lan till Aktiebolaget Umeforsen ............. 37 000 3 500 5 500
Kraftstation vid Liggaforsen ................ 85 000 70 500 14 500
Utbyte av enfasutrustning i Porjus kraftstation
mot trefasutrustning® ........... .. ... 2400 — 500
Summa 186 000

t preliminiir siffra. ? Den slutliga finansieringen #ér oviss. ° Askat a tilliggsstat for bud-
getaret 1953/64. ¢ Forslaget har dterkallats av vattenfallsstyrelsen.
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Betriaffande den nirmare motiveringen for medelsiskandena hinvisas till
propositionen (s. 91—98).

Utskottet. Under hinvisning till vad utskottet under féregdende punkt
anfort far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma
L f6r budgetéret 1954/55 anvisa fljande investeringsan-
slag, namligen

a) Kraftstationer i Indalsilven mellan Lit-

selet och Gesunden ................. 30 000 000 kronor,
b) Kraftstation vid Kilforsen .............. 6 000 000 kronor,
c) Kraftstation vid Lasele . ............... 30 000 000 kronor,
d) Ytterligare maskinaggregat i Forsmo krafl-

station .......... ... . ... .. .. .. ... .. 15 000 000 kronor,
e) Kraftstationer i Umedilven mellan Stor-

uman och Bldviken ................. 33 000 000 kronor,
f) Stornorrfors kraftstation ................ 25 500 000 kronor,
g) Ldn till Aktiebolaget Umeforsen . . . ..... 5 500 000 kronor,
h) Kraftstation vid Liggaforsen ............ 14 500 000 kronor;

II. medgiva att forberedande atgirder for anliggning av
en ny kraftstation vid Jarkvissle f4 vidtagas under nista
budgetir enligt av utskottet under féregdende punkt angiv-
na riktlinjer.

20:0) Regleringsféretag. Kungl. Maj:t har (punkt 24, s. 99—101) foresla-
git riksdagen att till vissa i statsradsprotokollet angivna regleringsforetag
for budgetaret 1954/55 anvisa investeringsanslag & tillhopa 13 000 000 kro-
nor.

Vattenfallsstyrelsen askar for nista budgetar 7 000 000 kr till reglerings-
atgirder i Angermanilvens flodomrade samt 6 000 000 kr till regleringsat-
garder i Umeidlvens flodomrade. Till det férra dndamalet hemstiller styrel-
sen dirjimte om anslag 4 tilliggsstat fér innevarande budgetir med 3 000 000
kr.

Betriaffande den nirmare motiveringen for styrelsens dskanden far ut-
skottet hdnvisa till propositionen (s. 99--101).

Departementschefen har tillstyrkt vattenfallsstyrelsens forslag.

Utskottet. Under hiinvisning till vad utskottet under punkten 18 anfért
far utskottet hemstilla,
att riksdagen ma for budgetaret 1954/55 anvisa féljande
investeringsanslag, nimligen
a) Regleringsdtgirder i Angermandlvens
flodomrade .................... 7 000 000 kronor,
b) Regleringsdtgirder i Umedilvens flod-
omrade ........................ 6 000 000 kronor.
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921:0) Distributionsankiggningar och dirmed sammanhingande arbeten
vid statens kraftverk. Kungl. Maj:t har (punkt 25, s. 101—104) foreslagit
riksdagen att till Distributionsanldggningar och dirmed sammanhéingande
arbeten vid statens kraftverk for budgetiret 1954/55 anvisa ett investerings-
anslag av 166 000 000 kronor.

Till ifragavarande #ndamal har fér innevarande budgetar anvisats
150 000 000 kronor.

Vattenfallsstyrelsen har under forenimnda rubrik hemstallt om ett anslag
av 165 000 000 kronor. Av nimnda belopp avser ca 50 miljoner kronor at-
girder fér den kraftéverforing pa stamlinjenitet, som styrelsen enligt er-
hallet uppdrag skall verkstélla for enskilda och kommunala féretags rik-
ning.

I detta sammanhang har i propositionen (s. 102—104) lamnats en kort
redogorelse for vissa forslag framlagda av den enligt beslut av Kungl. Maj:t
den 30 juni 1952 verkstillda utredningen rérande det ekonomiska ldget
inom de enskilda féretagen for elektrisk detaljdistribution inom Visterbot-
tens och Norrbottens lins skogsbygder.

Utskottet. Under hinvisning till vad utskottet under punkten 18 anfort
far utskottet hemstalla,
att riksdagen ma till Distributionsanliggningar och diir-
med sammanhdngande arbeten vid statens kraftverk f6r bud-
getaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 166 000 000
kronor.

92:0) Kraftoverforing fran fastlandet till Gotland. I enlighet med Kungl.
Maj:ts forslag (punkt 26, s. 104 och 105) och under hanvisning till vad ut-
skottet under punkten 18 anfort far utskottet hemstilla,

att riksdagen ma till Kraftéverféring frdn fastlandet till
Gotland fér budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag
av 2500 000 kronor.

23:0) Ovriga anslag. Kungl. Maj:t har (punkt 27, s. 105 och 106) foreslagit
riksdagen att under férendmnda rubrik for budgetéret 1954/55 anvisa in-
vesteringsanslag & tillhopa 5500 000 kronor.

Under denna punkt har sammanférts vissa anslag av i huvadsak finan-
siell natur. I skrivelse den 2 september 1953 dskar vattenfallsstyrelsen till
forviry av enskilda foretag for elektrisk distributionsverksamhet 500 000
Lkronor och sasom stalens vallenfallsverks dispositionsanslag 5000000 kro-
nor. 'Till anslaget for Inkdp av valtenfall och fastigheter anser vattenfalls-
styrelsen under viss angiven forutsiltning ndgot tillskott inte erforderligt
under nista budgetar.
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Betriffande den nidrmare inneboérden av vattenfallsstyrelsens framstill-
ning torde fa hénvisas till propositionen (s. 105 och 106).

Utskottet. Under hinvisning till vad utskottet under punkten 18 anfort far
utskottet hemstélla,
att riksdagen mé for budgetaret 1954/55 anvisa féljande
investeringsanslag, nimligen
a) Forvirv av enskilda foretag for elek-

trisk distributionsverksambhet . . ... 500 000 kronor,
b) Statens wvattenfallsverks dispositions-
anslag ........... ... ... 0., 5000 000 kronor.
Luftfartsfonden.

24:0) Luftfartens markorganisation. Kungl. Maj:t har (punkt 28, s. 107—
116) foreslagit riksdagen att till luftfartens markorganisation fér budget-
dret 1954/55 anvisa investeringsanslag & tilthopa 7 025 000 kronor.

Under forevarande punkt har fér budgetaret 1953/54 anvisats samt for
budgetaret 1954/55 askats foljande investeringsanslag:

1953/54 1954/55

Markforvarv ................ 1000 —
Flygfaltsbyggen ............. 5 850 000 4 200 000
Byggnader ................. 600 000 1700 000
Teleutrustning m. m. ........ 90 000 100 000
Belysningsanldggningar ...... 1470 000 1200 000
Fordon, maskiner och redskap 375 000 300 000
Forsvarsberedskap .......... — 350 000
Luftfartsverkets dispositions-

anslag ................... 1 000 000 500 000

Summa kr 9 386 000 8 350 000

I enlighet med vad som férutsattes i 1953 ars statsverksproposition (bil.
27 p. 32) har per den 30 juni 1953 forefintliga behallningar & investerings-
anslagen under luftfartsfonden, sammanlagt ca 7,5 milj. kronor indragits
med undantag av 1 milj. kronor av den till ca 2,9 milj. kronor uppgaende
behallningen & anslaget till Byggnader.

Betriffande de av luftfartsstyrelsen i skrivelse den 27 augusti 1953 lim-
nade uppgifterna angdende de for innevarande och nista budgetar plane-
rade investeringarna torde fa hinvisas till propositionen (s. 107—113).

Over luftfartsstyrelsens framstillning har utlatanden avgivits av Aktie-
bolaget Aerotransport, arbetsmarknadsstyrelsen samt statens handels- och
industrikommission (s. 113).
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Departementischefen har forst betriffande investeringsutgifterna fér in-
nevarande budgetar samt summan av investeringsutgifterna fér nasta bud-
getar anfort foljande.

For innevarande budgetar har riksdagen till investeringar i luftfartsfon-
den anvisat ca 9,4 milj. kr, vartill kommer ytterligare 0,2 milj. kr, som fér
forsvarsberedskapsindamal vid luftfartsverket anvisats under televerkets
fond. Anslagssumman innebér en visentlig 6kning i forhallande till de for
budgetaret 1952/53 anslagna medlen, som uppgick till ca 2,4 milj. kr. Ok-
ningen beror pa, att fér nu 15pande budgetar sasom forutsitining for an-
slagsanvisningen gillde, att vid utgangen av budgetaret 1952/53 foreliggan-
de reservationer 4 luftfartsfondens investeringsanslag skulle avvecklas. Sa-
som jag anmélde i 1953 ars statsverksproposition, hade nimligen luftfarts-
styrelsen, i enlighet med riksdagens skrivelse 1952: 98, fatt i uppdrag att
avgiva forslag till reglering av dessa reservationer, och regleringen beridkna-
des kunna iga rum vid utgidngen av budgetaret 1952/53. Sa har nu ocksa
skett, och rorande beslutet darom vill jag anféra foljande.

Efter det luftfartsstyrelsens forslag om avvecklingen framlagts i juni
1953, foreskrev Kungl. Maj:t den 26 juni 1953, att de per den 30 juni sam-
ma ar kvarstiende reservationerna pa investeringsanslagen under luftfarts-
fonden skulle indragas, s& nir som pa 1 milj. kr & anslaget till Byggnader.
Genom beslutet har de investeringsindamal, fér vilka riksdagen anvisat me-
del t. o. m. budgetaret 1952/53 och som icke till ndgon del kommit till ut-
forande, forfallit. Betriaffande sddana bemyndiganden, i anledning av vilka
arbeten igangsatts eller bestillningar utlagts senast under budgetaret 1952/
53, har Kungl. Maj:t emellertid forutsatt, att de adven i fortsittningen skall
f4 utnyttjas, i den man de pa respektive anslag for innevarande budgetar
anvisade medlen forslar dartill och faststalld investeringsram icke overskri-
des. Ett undantag fran den forra begransningen har dock gjorts betriffande
byggnadsanslaget. Av behallningen pa detta per den 30 juni 1953 har nam-
ligen, sasom nyss nimnts, till innevarande budgetar dverforts 1 milj. kr i
syfte att ticka kostnaderna for inredning av hangar A pad Bromma flyg-
plats, vilket foretag pabérjats under &r 1952. Diérjdmte har Kungl. Maj:t
medgivit, att den tidigare av riksdagen beslutade, men dnnu ej pébérjade
tillbyggnaden till stationsbyggnaden pa Torslanda flygplats far kvarsta a
luftfartsstyrelsens arbetsprogram.

De investeringsindamal, som pa grund av nimnda beslut av Kungl. Maj:t
samt riksdagens medelsanvisningar for innevarande budgetar ar aktuella,
framgar av det arbetsprogram, som luftfartsstyrelsen framlagt och som ti-
digare redovisats under denna punkt.

For budgetaret 1954/55 har luftfartsstyrelsen foérordat samma ram for
investeringsutgifterna som foér innevarande budgetar, d. v. s. 8 milj. kr.
For att inom denna ram erhalla en viss valfrihet mellan olika projekt, rik-
nar emellertid styrelsen med att ett anslagsbelopp, inklusive anslaget till
forsvarsberedskap, av sammanlagt ca 10,7 milj. kr bor sta till dess forfo-
gande. Med hiinsyn till férutsedda behallningar 4 anslagen vid utgangen av
innevarande budgetar — ca 2,4 milj. kr — éskar styrelsen dirfor nya an-
slag om 8 350 000 kr.

Under punkt 1 har jag betriffande luftfartsverkets investeringsutgifter
under nista budgelar preliminirt forordat samma ram av 8 milj. kr, som
styrelsen foreslagit. Den ungefirliga fordelningen av detta belopp framgar
av de tabeller, som redovisals vid resp. anslag och som iven innehéller upp-
gifter rorande styrelsens anslagsiskanden.
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Betriffande styrelsens investeringsplaner fér nista budgetir anfér de-
partementschefen.

For fullbordande av forsta utbyggnadsetappen till storflygplatsen vid
Halmsjén har styrelsen for niasta budgetir raknat med ett medelsbehov av
2850 000 kr under anslaget till Flygfiltsbyggen, 800 000 kr under byggnads-
anslaget och 840 000 kr under anslaget till Belysningsanliggningar. 1 den
forsta summan ingar dels fortsatta utgifter om ca 2,6 milj. kr fér de be-
laggningsarbeten, som paborjats detta budgetar, och dels 250 000 kr foér en
draneringskulvert. Det belopp, som upptagits under byggnadsanslaget avser
ett kontrolltorn, en mindre passagerarebyggnad av provisorisk karaktar
samt vidare en byggnad fér garageverkstad och férrad m. m. Byggnaderna
anses erforderliga for att flygplatsen vid bérjan av &r 1955 skall kunna
mottaga viss begrinsad trafik. Medelsbehovet for belysningsanldggningar
avser kostnader fo6r arbeten, som enligt medgivande av féregaende &rs riks-
dag redan paboérjats.

Med anledning av dessa anslagsidskanden vill jag erinra om, att Kungl.
Maj:t den 25 april 1952 i enlighet med riksdagens skrivelse 1952: 98 anbe-
fallt Iuftfartsstyrelsen att verkstilla en forberedande utredning rérande an-
vandningen och den fortsatta utbyggnaden av storflygplatsen vid Halmsjon.
Denna utredning ar dnnu icke slutford. I avvaktan pa de resultat, som kan
framkomma déarav, bér redan pabérjade beliggningsarbeten och belysnings-
anlidggningar fortsittas. Betriffande de byggnadsarbeten diremot, som sty-
relsen foreslagit, forordar jag for att undvika, att ett beslut med anledning
av nu pagiende 6vervaganden rorande flygplatsens anvindning foéregripes,
att endast siddana arbeten utféres, som redan fore utredningens slutférande
kan visa sig nodvindiga for flygplatsens drift och skoétsel. Jag forutsitter
darfor att det ma tillkomma Kungl. Maj:t att inom ramen fér det forslag,
som slyrelsen i petita framlagt, sedermera préva vilka byggnadsarbeten som
bor igangsittas.

For Bromma flygplais erfordras fér nidsta budgetar 200 000 kr till belagg-
ningsarbeten och 250 000 kr till belysningsanliggningar. Beloppet avser i
det forra fallet reparationer och i det senare en ny mottagningsstation for
den elektriska kraftleveransen m. m. Jag har ingenting att erinra mot att
dessa arbeten och anskaffningar kommer till stand.

Betraffande Torslanda flygplats erfordras under nista budgetar enligt
styrelsen 1600 000 kr foér fortsatta utvidgningsarbeten. Dessa arbeten, som
avser av flygsikerhetsskdl pakallade spriangningar och banférlangningar,
har pagatt sedan foregaende budgetar. Med den nu féreslagna medelsanvis-
ningen skulle de i huvudsak kunna slutféras, och jag forordar darfor att
medel anvisas for arbetenas fortsittande.

Styrelsen har vidare foreslagit, att 730 000 kr skall anvisas fér nésta
budgetar for tillbyggnad av stationsbyggnaden pa Torslanda flygplats. En
utékning av stationsbyggnaden har linge varit pakallad och riksdagen har
tidigare anvisat medel fér den, men arbetet har bl. a. pA grund av investe-
ringsbegriansningen icke kunnat igangsattas. Som jag foérut nidmnt, har
Kungl. Maj:t medgivit, att foretaget, trots att det icke pabérjats fore regle-
ringen av anslagsbehallningarna den 30 juni 1953, far kvarsta pa luftfarts-
styrelsens arbetsprogram for innevarande budgetar. Tillgdngliga medel a
byggnadsanslaget, inklusive den fran féregiende budgeiar 6verférda behall-
ningen av 1 milj. kr, anses emellertid nu icke tillrdckliga fér att tillbygg-
naden skall kunna komma i gang. Jag férordar darfor, att av siyrelsen is-
kade medel {6r tillbyggnaden anvisas for nista budgetar och foérutsiitter, att
dérest det skulle visa sig lampligt att igngsatta foéretaget redan inneva-
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rande budgetar, detta far ske och att darvid medel far forskottsvis anvisas
fran dispositionsanslaget.

Utvidgnings- och rullbanearbetena pa Bulltofta flygplats berdknas bli helt
fardiga under innevarande budgetar. Sisom jag anmilde i foregaende ars
statsverksproposition maste emellertid de hittills bedrivna arbetena komplet-
teras med vissa drineringsarbeten. Kostnaderna hirfér uppskattar styrelsen
till 300 000 kr. Jag tillstyrker, att dessa arbeten utfores.

Utéver vad nu namnts, har luftfartsstyrelsen for nasta budgetar askat
100 000 kr till teleutrustning, 110000 kr till belysningsanldggningar vid
andra flygplatser 4n Halmsjon och Bromma, 300 000 kr till fordon, maski-
ner och redskap, 500 000 kr till dispositionsanslaget samt 350 000 kr till
forsvarsberedskap. Med undantag for de tva sistnimnda fdndamélen till-
styrker jag de dskade beloppen i deras helhet. Nagon forstarkning av dispo-
sitionsanslaget anser jag daremot icke erforderlig. Betrdffande forsvarsbe-
redskapsanslaget férordar jag, att 225 000 kr anvisas f6r dndamadl, som nam-
nes under punkten 3 a i den PM som finnes fogad till styrelsens skrivelse
av den 27 augusti 1953, Chefen fér finansdepartementet har tidigare i dag
hemstillt, att anslagsbeloppet avskrives. Jag har intet att erinra mot, att de
under punkterna 3 ¢ och 3 d i nimnda PM berérda bestillningsbemyndi-
gandena om sammanlagt 170 000 kr lamnas.

Vid tillaimpning av det minimialternativ, som jag redovisat under punkt
1, maste sprangningsarbetena pa Torslanda bedrivas i langsammare takt.

Utskottet, Enligt Kungl. Maj:ts forslag skola luftfartsverkets investerings-
utgifter under nista budgetar hallas inom samma ram av 8 milj. kronor
som faststallts for innevarande budgetar. Av nimnda investeringssumma av-
ses drygt 4,6 milj. kronor komma att disponeras for flygfaltsbyggen, 1,5 milj.
kronor fér byggnader, 1,0 milj. kronor fér belysningsanliggningar och in-
emot 0,9 milj. kronor fér hithérande utgiftsandamal i 6vrigt. Departements-
chefen har darvid férutsatt, atl det med hinsyn till pagaende utredning ré-
rande anvindningen och den fortsatta utbyggnaden av storflygplatsen vid
Halmsjon ma tillkomma Kungl. Maj:t att nirmare prova, i vilken utstrack-
ning de av luftfartsstyrelsen foreslagna byggnadsarbetena & nimnda flyg-
plats béra komma till utférande. Betridffande en tidigare anmald tillbygg-
nad av stationsbyggnaden pa Torslanda flygfilt, vilken av vissa skél dnnu
icke kunnat paborjas men for vilken sirskilda medel dskats for nésta bud-
getar, har departementschefen dessutom férordat, att ifrigavarande foretag
far igangsittas redan innevarande budgetar genom férskottsvis iansprak-
tagande av dispositionsanslaget.

Vad departementschefen salunda och édven i 6vrigt anfort rérande luft-
fartsverkets investeringsutgifter anser sig utskottet kunna bitrada. I enlig-
het hiarmed tillstyrker utskottet, att under luftfartsfonden anvisas samman-
fag 7 025 000 kronor for nidsta budgetar med den i statsverkspropositionen
angivna férdelningen pa olika anslag.

Under erinran jamvil, att den av utskottet i dess av 1952 ars riksdag god-
kinda utlitande nr 9 forordade regleringen av vissa anslagsbehallningar
numera verkstilits, hemstiller utskottet,

4 Bihang till riksdagens prolokoll 19564. 6 saml. Nr 9.
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att riksdagen ma for budgetaret 1954/55 under luftfarts-
fonden anvisa féljande investeringsanslag, namligen

a) Flygfiltsbyggen .................. 3 800 000 kronor,
b) Byggnader ...................... 1700 000 kronor,
¢) Teleutrustningm. m. .............. 100 000 kronor,
d) Belysningsanliggningar .......... 900 000 kronor,
e) Fordon, maskiner och redskap . ..... 300 000 kronor,

f) Forsvarsberedskap vid luftfartsverket 225 000 kronor.

Statens allmé#nna fastighetsfond.

25:0) Byggnadsarbeten for linsstyrelserna. Kungl. Maj:t har (punkt 29, s.
117—127) foreslagit riksdagen dels godkénna att vid utgdngen av innevaran-
de budgetar foérefintliga behallningar & vissa i statsrddsprotokollet angivna
anslag fA sammanféras till ett gemensamt anslag, kallat Byggnadsarbeten
for linsstyrelserna, dels bemyndiga Kungl, Maj:t att under niista budgetar
lata igangsiitta vissa byggnadsarbeten, dels ock for budgetaret 1954/55 till
det nya investeringsanslaget Byggnadsarbeten for linsstyrelserna anvisa ett
belopp av 1 000 000 kronor.

Till byggnadsarbeten for linsstyrelserna har byggnadsstyrelsen for nista
budgetar i tre sidrskilda skrivelser iskat sammanlagt 8535 000 kr. varav
7725000 kr. avser ny- och tillbyggnader fér linsstyrelserna i Gévleborgs,
.Kopparbergs, Jamtlands, Jonkopings och Hallands ldn, 700 000 kr. nybygg-
nad fér vigférvaltningen i Uppsala lan samt 110 000 kr. reparation av den
numera av linsstyrelsen i Alvsborgs lin disponerade fastigheten Riksbanken
nr 1 i Vinersborg.

I skrivelse den 31 augusti 1953 erinrar byggnadsstyrelsen om att Kungl.
Maj:t i olika sammanhang uppdragit &t styrelsen att utfora nybyggnader
eller om- och tillbyggnader vid landets linsstyrelser eller andra linsorgan
samt att ombesdrja i samband med byggnadsarbetena erforderliga mark-
forviarv och for andamalet stillt av riksdagen anvisade medel till bygg-
nadsstyrelsens forfogande. Av skil, som bland annat sammanhfinger med
laget pa arbetsmarknaden, har dessa byggnadsforetag hittills endast i be-
gransad omfattning kommit till utférande.

Sedan de till grund fér férenimnda medelsanvisningar liggande bygg-
nadsférslagen uppgjorts, har emellertid en siadan omorganisation av lins-
styrelserna och utvidgning av deras arbetsuppgifter foretagits, att en ge-
nomgripande &versyn av dessa tidigare forslag, i den man en sadan icke
redan genomférts, ansetts pakallad. Byggnadsstyrelsen har dirfér med bi-
tride av en enligt sirskild bemyndigande tillkallad sakkunnig foretagit en
sddan allmin omprévning. Bearbetning av utredningsmaterialet betriffande
samtliga linsférvaltningar pagar fortfarande, och styrelsen avser att under
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innevarande budgetir sammanstilla en generalplan med férslag till lokal-
fragornas 16sning och de i anslutning dartill erforderliga markforvarven.
Redan nu kan emellertid dessa fragor overblickas sa langt, att styrelsen,
inom ramen for generalplanen anser sig bora foresla byggnadsforetag vid
vissa linsstyrelser, dar atgirder av skil som anges i det foljande ar sarskilt
angeligna.

Resultatet av den forenimnda omproévningen torde i flertalet fall med-
fora en vasentlig omlaggning av de tidigare planerna och en utdkning av
dA forutsatta byggnadsprojekt. Behovet av relativt snabba atgérder i dessa
avseenden synes sd mycket mera pakallat som édven de lansstyrelser, vilka
férhéallandevis nyligen erhallit tillskott till sina lokaler, redan bérjat lida
av en viss trangboddhet, medan flera andra arbetar i direkt olimpliga och
otillrackliga lokaler. Detta senare forhallande sammanhinger med att de
tid efter annan framtvingade utékningarna av lokalerna merendels kunnat
astadkommas endast genom foérhyrningar i 6ppna marknaden, dirvid de
tillgangliga lokalerna ofta icke varit sa vilbeldgna eller eljest limpade
for sitt nya dndamal som oOnskvirt vore, Detta har helt naturligt medfort
en for den administrativa verksamheten betungande och kostsam splitt-
ring av de olika avdelningarna. Vidare har de otillfredsstillande lokalfor-
hallandena medverkat till att den praktiska tillimpningen av den i propo-
sitionen nr 155/1952 férutsatta omorganisationen av liansstyrelserna endast
delvis kunnat genomforas.

Vid uppgoérandet av nya planer for linsstyrelsernas byggnadsfragor har
jamval beaktats behovet av en narmare anknytning rent lokalt till linssty-
relsen av med denna samarbetande férvaltningsorgan av skilda slag, vil-
kas kontakter med ldnsstyrelsen sdvil genom vidtagna organisationsférand-
ringar som genom utvecklad praxis fatt 6kad omfattning. Vidare har det ur
ekonomiska och praktiska synpunkter synts riktigt, att i den man si lamp-
ligen later sig goéra, i nya byggnader for linsférvaltningarna séka tillgodose
forutsebara lokalbehov éven for andra i residensstdderna verksamma stat-
liga organ, for vilka statsverket nu vidkdnnes hyreskostnader. Lokaler for
dessa senare organ har i allménhet ansetts bora planeras si, att de kan ut-
foras i en senare byggnadsetapp och lokalernas tillkomst goras beroende av
bl. a. det vid varje tillfdlle aktuella statsfinansiella liget. For att vederbo-
rande byggnadsetapp skall kunna erhdlla en ur praktisk och ekonomisk
synpunkt lamplig avvigning har det emellertid befunnits lampligt, att lo-
kaler av denna art i viss utsirickning redan nu planeras. Delta giller siir-
skilt f6r saddana mindre organ, som genom utflyttning kan limna plats for
en eventuell framtida ytterligare ansvillning av linsforvaltningens huvud-
del. Slutligen framhéller styrelsen angeligenheten av att vid nuvarande
lage pd bostadsmarknaden féorhyrda och siasom administrationslokaler dis-
ponerade bostadsligenheter snarast &tergar till ursprungligen avsedd an-
viandning.

Styrelsen har jamvil limnat en redogorelse betraffande liaget for vissa
aktuella byggnadsféretag (s. 119-—123).
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Departementschefen har anfért féljande.

P& Atskilliga av de anslag till byggnadsarbeten vid liansstyrelserna, som
anvisats av riksdagen efter kriget, redovisades fortfarande vid ingangen av
nu lépande budgetar ritt betydande behallningar. I vissa fall har endast
utredningskostnader hittills belastat anslagen, i andra har avsedda foretag
endast i begrinsad utstrackning kommit till utférande. Att s4 har blivit
fallet beror visentligen pa att sedan anslagen anvisats, det av konjunktur-
politiska skil befunnits nédvandigt, att tillsvidare helt eller delvis uppskjuta
de planerade byggnadsforetagen. De behallningar, som dérvid uppstatt, upp-
gick den 1 juli 1953 till ca 11 milj. kr (12 955 000 minus nya anslag,
1890 000), fordelade pa fjorton sarskilda anslag. For innevarande budget-
ar har till fyra sirskilda foretag anvisats sammanlagt 1,9 milj. kr. Av dessa
har till ett, ndmligen byggnadsforetaget for ldnsstyrelsen i Sédermanlands
lin, tidigare utgltt delanslag. Totalt star salunda 13 milj. kr till férfogande
under detta budgetar a specialanslagen, For fem i planen upptagna foretag
har anslagsmedlen helt tagits i ansprak, och arbetena skall slutforas med
anlitande av medel fran merkostnadsanslaget. Aven f6r évriga i planen upp-
tagna foretag, vilka kostnadsberdknats fore ar 1952, beriaknas tillskott fran
sistndmnda anslag bli erforderliga. Den sammanlagda belastningen 4 mer-
kostnadsanslaget for landsstatsbyggnader efter utgangen av budgetaret
1952/53 uppskattar byggnadsstyrelsen, med utgangspunkt fran nu gallande
byggnadskostnadsniva, till i runt tal 8,5 milj. kr., varav ca 4 milj. kr. antages
falla pa tiden efter den 30 juni 1955.

Sasom framgar av investeringsplanen berdknar byggnadsstyrelsen, att me-
delsférbrukningen under innevarande budgetar skall komma att uppga till
ca 7,7 milj. kr., varav 0,1 milj. kr. avser det anslag, som askats a tillaggsstat
till Grundférstarkning av lansresidenset i Harnosand. Av totalbeloppet, for-
utses ca 6 milj. kr. falla pa specialanslagen och ca 1,6 milj. kr paA merkost-
nadsanslaget. Den totala medelsférbrukningen under féregdende budgetar
utgjorde ca 4,2 milj. kr, varav 3,5 milj. kr kom pa specialanslagen och resten
pa merkostnadsanslaget,

For nasta budgetar har byggnadsstyrelsen rdknat med att de hittills an-
visade anslagen skulle behéva tas i ansprak intill ca 5,9 milj. kr. varav 2,9
milj. kr. skulle falla pa merkostnadsanslaget och motivera en ytterligare
medelsanvisning & detta. Dessutom har styrelsen for ytterligare byggnads-
arbeten for linsstyrelserna och till dem anknutna organ askat ca 8,5 milj.
kr., varav styrelsen berdknar att 5,8 milj. kr. skall féorbrukas under budget-
aret. Sammanlagda medelsférbrukningen f6r hir berérda dndamal skulle
dirmed komma att stiga till ca 11,7 milj. kr.

Den starka 6kning i de arliga investeringsutgifterna fér landsstatsbygg-
nader, som styrelsen salunda férutsatt, anser jag mig i nuvarande statsfi-
nansiella lage icke kunna acceptera. Jag dr medvelen om att lokalbchovet
vid lansstyrelserna ir tringande, men med hénsyn till det stora inveslerings-
behov, som foreligger pa olika omraden, torde iven de hir berdrda investe-
ringarna bora inskriankas till det allra nédvandigaste. Sdsom byggnadsstyrel-
sen anfoért, pagar for nirvarande inom styrelsen arbetet pa en generalplan
for 16sning av linsstyrelsernas lokalfragor. I avvaktan pa att denna fram-
lagges, synes en okning av investeringsutgifterna utover det fér innevarande
budgetar beridknade beloppet inte bora ifragakomma. Jag forordar dirfér
att den totala medelsférbrukningen f6r byggnadsarbetena fér linsstyrelserna
under nista budgetar begransas till 7,5 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen har under hand meddelat mig vilka beskérningar i
byggnadsprogrammet, som blir erforderliga vid denna begrinsning. Med
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hansyn till angeligenheten av de olika byggnadsprojekten har styrelsen
forordat, att pa programmet far kvarsta, utover de byggnadsarbeten, som
faller under ildre anslagsanvisningar, de ytterligare byggnadsetapper for
lansstyrelserna i Falun och Ostersund, for vilka medel askats i styrelsens
petita, vidare de nu foreslagna byggnadsarbetena for vigforvaltningen i
Uppsala, reparation av fastigheten Riksbanken nr 1 i Vinersborg samt
den av mig pa tillaggsstat for innevarande budgetar tillstyrkta grundfér-
starkningen av linsresidenset i Harnésand. Jag forordar, att dessa foretag
far paborjas i enlighet med planen. Foljande foretag far salunda ansta tills
vidare, namligen dels den byggnadsetapp i Givle, fér vilken styrelsen nu
iskat anslag, dels bada de i programmet upptagna etapperna i Jénképing,
av vilka den ena skulle ha forutsatt ny anslagsanvisning, och dels det nya
byggnadsprojektet i Halmstad. Dessa reduceringar av programmet medfor,
att utgifterna minskas med 80 000 kr. innevarande budgetar och med 4,3
milj. kr. nista budgetar.

I samband med att en investeringsram for landsstatsbyggnaderna salunda
faststilles for nasta budgetar, synes ocksa en omliggning av anslagssyste-
met bora dga rum i avsikt att ge béttre Gverblick dn hittills 6ver investe-
ringsverksamhetens omfattning och utveckling. 1 detta syfte forordar jag,
att de vid utgangen av nu lépande budgetar fdrefintliga behallningarna &
anslagen till landsstatsbyggen, sammanfores till ett gemensamt anslag, be-
namnt Byggnadsarbeten fér lédnsstyrelserna, och att fran och med nista
budgetar erforderliga medel anvisas i anknytning till en av byggnadsstyrel-
sen framlagd och av statsmakterna godkind investeringsplan.

Planen bér liksom den hir tidigare redovisade, innehalla uppgifter f6r
varje sarskilt byggnadsféretag, som godkints av riksdagen, varjamte be-
traffande nya foretag, som foreslas upptagna i planen erforderliga redogo-
velser bor limnas liksom hittills. Slutligen bor i anknytning till denna om-
laggning, den nu férekommande anvisningen av medel 6ver merkostnadsan-
slaget till tickning av kostnadsstegringar upphdra, i vad avser landsstats-
byggnaderna, och den totala arliga kostnaden redovisas i investeringsplanen
och anvisas under det nya anslaget.

Sasom den nu framlagda investeringsplanen visar, kommer vid utgingen
av innevarande budgetar att till det nya anslaget 6verféras en reservation
av ca 7 000000 kr. Beloppet utgor differensen mellan behdllningen & an-
visade anslag den 1 juli 1953 och siffran for medelsférbrukningen under
budgetaret 1953/54, den senare korrigerad med hinsyn dels till att bygg-
nadsforetaget i Jonkoping icke kommer i gang, dels till att en del av me-
delsforbrukningen fortfarande under innevarande budgetar tickes fran
merkostnadsanslaget (12 955 000 —— 7 662 000 - 80 000 - 1 627 000 kr). Med
en anvisning av 1 milj. kr. till anslaget, kommer tillgingliga medel att ricka
for den av mig forordade medelsforbrukningen, 7,5 milj. kr. under nista
budgetar och dessutom medge en viss Okning av byggnadsverksamheten,
direst arbetsmarknadsliget och de ekonomiska foérhallandena i 6vrigt skulle
tillata en sadan.

Utskottet. Kungl. Maj:ts i forevarande sammanhang framlagda forslag in-
nebiir, att en siarskild investeringsplan for landsstatsbyggnader skall upprat-
tas, omfattande de byggnadsfoéretag som redan godkints eller framdeles
komma alt godkinnas av riksdagen. Kostnaderna for ifragavarande arbeten
skola i fortsittningen bestridas fran ett gemensamt anslag, benamnt Bygg-
nadsarbeten for linsstyrelserna, till vilket skola éverforas per den 30 juni
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1954 kvarstidende behallningar & for berérda dndaméil anvisade specialan-
slag. Det nya kollektivanslaget skall beriknas si, att det limnar tickning
dven for de utgifter som hittills, savitt avser landsstatsbyggnaderna, belastat
anslaget till merkostnader fér vissa byggnadsarbeten. Medelsférbrukning-
en skall vidare regleras genom en sirskild investeringsram.

Mot den silunda férordade omliggningen har utskottet icke funnit anled-
ning till erinran. Utskottet tillstyrker jamvil att, utdver de byggnadsforetag
for vilka sirskilda medel finnas anvisade vid utgéngen av innevarande bud-
getar, 4 investeringsplanen uppféras de av departementschefen foérordade
nya foretagen, avseende vissa arbeten i Falun, Ostersund, Uppsala och Vi-
nersborg. I overensstimmelse med vad som giller i friga om exempelvis in-
vesteringsplanen fo6r posthusbyggnader torde denna utskottets tillstyrkan,
under forutsittning av riksdagens bifall, f4 anses innebira bemyndigande
for Kungl. Maj:t att under nista budgetar lata igingsitta nyssnimnda bygg-
nadsarbeten.

D4 reservationsmedel & sammanlagt ca 7 milj. kronor beriknas sti till
forfogande vid instundande budgetarsskifte, har departementschefen funnit
den nu aktuella anslagsanvisningen kunna begrinsas till ett belopp av 1
milj. kronor. De for hithérande dndamail per den 1 juli 1954 tillgingliga
medlen skulle dirmed férsla for att mojliggora investeringsutgifter intill ett
av departementschefen forordat hogstbelopp av 7,5 milj. kronor och dess-
utom medgiva en viss 6kning av byggnadsverksamheten, direst arbetsmark-
nadsliaget och de ekonomiska férhallandena i 6vrigt skulle tillita en sadan.
Mot ifragavarande forslag har utskottet intet att erinra.

Utskottet, som i sarskilt utlaitande denna dag kommer att tillstyrka att till
grundforstirkning av linsresidenset i Hirnésand anvisas ett tilliggsstatsan-
slag av 400 000 kronor, far i forevarande sammanhang hemstilla,

att riksdagen ma

I. till Byggnadsarbeten fér linsstyrelserna fér budgetaret
1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 000 kronor;

II. medgiva att vid utgangen av budgetaret 1953/54 fore-
fintliga behallningar 4 de i statsradsprotokollet éver kom-
munikationsirenden fér den 4 januari 1954 avsedda special-
anslagen till landsstatsbyggnader m. m. fa overforas till
ovannimnda investeringsanslag.

26:0) Administrationsbyggnad inom kvarteret Fiiltoversten i Stockholm. 1
enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 30, s. 127 och 128) hemstiller
utskottet,

att riksdagen maé till Administrationsbyggnad inom kvar-
teret Filtéversten i Stockholm for budgetaret 1954/55 an-
visa ett investeringsanslag av 100 000 kronor.

27:0) Reparation av fasaderna & Svea livgardes f. d. kaserner i Stockholm.
I enlighet med Kungl. Maj:ts forslag (punkt 31, s. 128 och 129) hemstiller
utskottet,
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att riksdagen ma till Reparation av fasaderna a Svea liv-
gardes f. d. kaserner i Stockholm for budgetaret 1954/55 an-
visa ett investeringsanslag av 600 000 kronor.

28:0) Byggnad for statens provningsanstalt. I enlighet med Kungl. Maj:ts
forslag (punkt 32, s. 129 och 130) hemstiller utskottet,
att riksdagen ma till Byggnad fér statens provningsanstalt
for budgetaret 1954/556 anvisa ett investeringsanslag av
200 000 kronor.

99:0) Anordnande av forvaltningslokaler. Kungl. Maj:t har (punkt 33, s.
130 och 131) foreslagit riksdagen att till Anordnande av forvaltningslokaler
f6r budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 000 kronor.

Till Anordnande av forvaltningslokaler har fér budgetiret 1953/54 anvi-
sats ett investeringsanslag av 1 000 000 kr. Anslaget dr avsett att efter med-
givande av Kungl. Maj:t i varje sdrskilt fall mojliggora for byggnadssty-
relsen att snabbt kunna tillgodose ovintat uppkomna behov av forvalt-
ningslokaler genom att lata inreda vindslokaler eller utfora andra om- eller
pabyggnader i staten tillhoriga fastigheter samt i vissa fall, d4 nimnda
atgirder icke kunnat vidtagas, uppfora provisoriska kontorsbyggnader.

Byggnadsstyrelsen har hemstillt att med hinsyn till de féreliggande stora
lokalbehoven anslaget jamvil f6r nésta budgetar anvisas med 1 000 000 kro-
nor.

Departementschefen, som bitritt styrelsens forslag, forklarar sig forut-
sitta att detta anslag dven kan utnyttjas fér anordnande av hiss i sodra
bancohuset i Stockholm, fér vilket indamal byggnadsstyrelsen hemstéllt om
ett sarskilt anslag av 75 000 kronor.

Utskottet, som intet har att erinra mot Kungl. Maj:ts forslag, hemstiller,
att riksdagen ma till Anordnande av férvaltningslokaler
for budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsanslag av

1 000 000 kronor.

30:0) Inkép av fastigheter for forvaltningsdndamal. Kungl. Maj:t har

(punkt 34, s, 131 och 132) foreslagit riksdagen att till Inkép av fastigheler
f6r forvaltningsindamal fér budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsan-

slag av 750 000 kronor.

Byggnadsstyrelsen har med hinvisning till behovet av ytterligare tomt-
forviary for den fortsatta utbyggnaden av frimst linsstyrelsernas och dvriga
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i residensstiderna arbetande myndigheters lokaler dskat ett investerings-
anslag fér nista budgetar av 1000 000 kronor till inkép av fastigheter for
forvaltningsiandamal.

Departementschefen erinrar om att under anslaget till Byggnadsarbeten for
linsstyrelserna nirmare redogjorts for de i residensstiderna forlagda stats-
organens byggnadsbehov. Vid en planmiissig utbyggnad av framst linsstyrel-
sernas lokaler erfordras i vissa fall férvirv av kringliggande ildre fastigheter
for att fa tillging till behovlig tomtmark. Kostnaderna for dylika kop fore-
slds dven i fortsittningen bora bestridas fran ett sirskilt inképsanslag, som
fortlopande i man av behov forstirkes. Det av styrelsen nu dskade beloppet
anses dock av departementschefen bora begrinsas till 750 000 kr.

Utskottet far med tillstyrkande av Kungl. Maj:ts férslag hemstiilla,
att riksdagen ma till Inkép av fastigheter for forvaltnings-
dndamdl for budgetaret 1954/55 anvisa ett investeringsan-
slag av 750 000 kronor.

31:0) Merkostnader for vissa byggnadsarbeten. Kungl. Maj:t har (punkt
35, s. 132—135) foreslagit riksdagen godkénna vissa i statsradsprotokollet
angivna andringar betriaffande den forteckning som ligger till grund for
anvandningen av investeringsanslaget till Merkostnader fér vissa byggnads-
arbeten,

Anslaget dr avsett att ticka de merkostnader, vilka pa grund av den all-
méinna byggnadskostnadsstegringen uppstatt & vissa, i sirskild foérteckning
upptagna byggnadsforetag under fastighetsfonden, vilka hinfér sig till kom-
munikations-, ecklesiastik-, jordbruks-, handels- och inrikesdepartementen.
Betriaffande den nirmare motiveringen for anslaget torde fi4 hinvisas till
propositionen 1948: 2 (bil. 14 p. 8).

Byggnadsstyrelsen har hemstillt att 4 000 000 kronor matte anvisas for
budgetaret 1954/55 till merkostnader for vissa byggnadsarbeten.

Styrelsen foreslar att den i propositionen 1948: 2 intagna, sedermera kom-
pletterade férteckningen 6ver byggnadsféretag, for vilka riksdagen anvisat
anslag till tickande av hela den ursprungliga byggnadskostnaden och foér
vilka merkostnader synes béra bestridas fran ifrdgavarande kollektivan-
slag, kompletteras med ytterligare ett tjugotal byggnadsforetag.

Byggnadsstyrelsens redovisning av intridda merkostnader avseende de
i forteckningen i propositionen 1948: 2 intagna féretagen samt senare gjorda
kompletteringar och nu foreslagna dndringar framgar av foljande sam-
mandrag:
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Ursprungligen Nu beridknade
beriknade merkostnader pa
byggnadskost- grund av pris-
nader stegring
I forteckningen i proposition 1948: 2 intagna
foretag jamte kompletteringar t. o. m. 1953
ars statsverksproposition ................. 102 796 300 33 062 000
Nu foreslagna tilldgg till forteckningen ..... 4178 000 1 526 000
Nu foreslagna utménstringar ur forteckningen -—3 601 000 —1 907 000
Summa kr 103 373 300 32 681 000
Tidigare anvisade merkostnadsanslag ........ 25 000 000
Aterstar summa Kr ...........oiiiiiiinn, 7 681 000
Dirav askat for budgetaret 1954/55 ........ 4 000 000

Sammanlagt erfordras siledes for tickande av kostnadsstegringarna for
samtliga de byggnadsforetag, som enligt styrelsens foérslag nu bor ingé i
férteckningen, i runt tal 32 700 000 kr. For kostnadsstegringar har riksda-
gen tidigare anvisat sammanlagt 25 000 000 kr., varfor det aterstdende me-
delsbehovet vid nu radande kostnadsnivd uppgar till 7 700 000 kronor.
For nasta budgetir beriknar styrelsen medelsbehovet till 4 000 000 kronor.

Departementschefen erinrar inledningsvis om att den sjunkande tendens,
som byggnadskostnaderna visade sommaren 1952, har fortsatt och att kost-
naderna sommaren 1953 enligt byggnadsstyrelsens beridkningar praktiskt
taget 14g pa2 samma nivd som under sommaren 1951, vilket medfort att
den reella belastningen pa merkostnadsanslaget nu beréiknas bli nagot lagre
an som forutsattes i fjolarets statsverksproposition.

Departementschefen anfor vidare foljande.

Byggnadsstyrelsen har nu féreslagit, att den ursprungligen i proposi-
tionen 1948:2 intagna forteckningen over byggnadsforetag, for vilka pa
grund av den allminna kostnadsékningen uppkomna merkostnader far be-
stridas fran nu ifragavarande anslag, kompletteras med ytterligare ett tjugo-
tal foretag. D& forteckningen enligt hittills tillimpade principer endast bor
omfatta till kommunikations-, ecklesiastik-, jordbruks-, handels- och inrikes-
departementen hinforliga foretag, for vilka merkostnader kan berdknas
uppkomma, har i samrad med byggnadsstyrelsen tilliggen till forteckningen
begrinsats till endast fyra foretag. De beriknade merkostnaderna for dessa
uppgér till sammanlagt ca 1,5 milj. kr. D4, sisom jag redovisat i proposi-
tion 1953: 58, tre planerade férvaltningsbyggnader i Stockholm pa grund av
indrade forutsittningar inte kommer till utférande, har styrelsen 4 andra
sidan utménstrat ifragavarande byggnadsforetag ur forteckningen samt for
ctt fjarde foretag gjort en mindre korrigering med hénsyn till att de ur-
sprungliga ombyggnadsplanerna inte realiserats i full utstrackning. Dessa

! For det i 1952 Ars statsverksproposition I forteckningen intagna byggnadsforetaget Statens
riattskemiska och farmaceutiska laboratorium, ursprungligen kostnadsberiknat till 2 895 000 kr,
har genom misstag tidpunkten for kostnadsberdkningen kommit att angivas till ar 1948 i stillet
for ritteligen 4r 1946. Vidtagen korrigering hirfor medfoér en 6kning av de berdknade merkostna-
derna med 403 000 kr. Dirjimte har byggnadsstyrelsen foretagit en omrikning av kostnadssteg-
ringarna mellan sommaren 1950 och sommaren 1951, varvid framkommit att det tidigare upp-
tagna beloppet, 19 300 000 kr, ritteligen skall vara 19 554 000 kr. Slutligen har siffran korri-
gerats for den prissinkning som iigt rum intill sommaren 1953.
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senare Atgirder innebir en minskning av den beriknade totala merkostnaden
med ca 1,9 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen berdknar siledes nu det totala medelsbehovet for att
ticka hittills uppkomna merkostnader till ca 32,7 milj. kr, varav 25 milj. kr
redan anvisats av riksdagen. I enlighet med vad jag uttalat vid behand-
lingen av koliektivanslaget till byggnadsarbeten for lansstyrelserna, bér emel-
lertid merkostnadsanslaget efter utgangen av innevarande budgetar ej lingre
belastas med merkostnader, som ar att hinféra till nimnda arbeten. De
andringar, som dérav pékallas i den till grund fér merkostnadsanslaget lig-
gande forteckningen, torde fa vidtagas vid utgangen av innevarande budget-
ar, da definitiva uppgifter rorande ianspriktagandet av merkostnadsanslaget
for landsstatsbyggnader kommer att foreligga.

Enligt under hand limnade uppgifter uppskattar byggnadsstyrelsen be-
lastningen av merkostnadsanslaget efter innevarande budgetar och fér andra
byggnadsféretag in landsstatshbyggnader till sammanlagt ca 2,6 milj. kr., var-
av ca 1,6 milj. kr. berdknas falla pa budgetaret 1954/55. Den forutsedda
behallningen & anslaget vid utgingen av innevarande budgetar utgor ca
2,6 milj. kr., varfér nagon forstirkning av anslaget tills vidare inte ir er-
forderlig.

Utskottet. Den ursprungligen i propositionen 1948:2 intagna férteck-
ningen over vissa byggnadsforetag, for vilka till f6ljd av den allminna
byggnadskostnadsstegringen uppstatt merkostnader, har nu féreslagits sko-
la kompletteras med ytterligare fyra féretag. & andra sidan ha, av i stats-
verkspropositionen nirmare angivna skil, tre foretag ansetts bora avforas
fran férteckningen, varjimte for ett fjirde foretag gjorts viss utgiftskorri-
gering. Det totala behovet av medel for att ticka hittills uppkomna mer-
kostnader skulle direfter uppga till ca 32,7 milj. kronor, varav 25,0 milj.
kronor redan anvisats av riksdagen. For nista budgetar har byggnadssty-
relsen dskat ytterligare 4,0 milj. kronor.

Under hénvisning till det férslag som nirmare berérts under punkten 25
i det foregiende har emellertid departementschefen framhallit, att fore-
varande anslag efter utgangen av innevarande budgetar ej lingre bér belas-
tas med merkostnader som éro att hinféra till byggnadsarbeten for linssty-
relserna. DA medelsbehovet for nista budgetar dirigenom beriknas komma
att nedga till ca 1,6 milj. kronor och en behallning & anslaget av ca 2,6 milj.
kronor vintas foreligga per den 30 juni 1954, har departementschefen icke
funnit ndgon omedelbar anslagsforstirkning vara erforderlig. Departements-
chefen har vidare uttalat, att de forindringar som av ovan angivna skil
pikallas i den till grund for merkostnadsanslaget liggande forteckningen
bora fa vidtagas vid utgéngen av innevarande budgetar, da definitiva upp-
gifter rorande anslagets ianspraktagande for landsstatsbyggnader komma att
foreligga.

Mot vad departementschefen silunda anfért och férordat har utskottet
icke funnit anledning till erinran. Utskottet hemstiller darfér,

att riksdagen ma godkinna de i statsradsprotokollet Gver
kommunikationsirenden fér den 4 januari 1954 foérordade
andringarna betriffande den forteckning som ligger till
grund for anvindningen av investeringsanslaget till Merkost-
nader for vissa byggnadsarbeten.
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Fonden for laneunderstod.

32:0) Garanti till Aktiebolaget Aerotransport for 1953/54. Kungl. Maj:t
har (punkt 36, s. 136 och 137) foreslagit riksdagen att till Garanti till Aktie-
bolaget Aerotransport for 1953/54 for budgetéret 1954/55 anvisa ett investe-
ringsanslag av 2 200 000 kronor.

For vart och ett av budgetaren 1951/52—1953/54 har riksdagen till Ga-
ranti till Aktiebolaget Aerotransport for rikenskapsaren 1950/51—1952/53
anvisat investeringsanslag av 2,2 milj. kr. De fér budgetiren 1951/52 och
1952/53 anvisade anslagen har ej behovt tagas i ansprak utan har vid resp.
budgetarsskiften i statsbokféringen reglerats Gver titeln Linemedel. Da bo-
lagets bokslut for rikenskapséret 1/10 1952—30/9 1953 annu inte foreligger
kan f. n. inte avgoras, om det for innevarande budgetar anvisade anslaget
behéver utnyttjas. Blir si inte fallet skall behallningen vid budgetarets ut-
gang liksom tidigare regleras over titeln Lanemedel.

For rikenskapsaret 1953/54 ir bolaget likaledes berittigat till garanti in-
till ett hogsta belopp av 2 200 000 kr. enligt de grunder, som angivits i det
vid bildandet av SAS-konsortiet mellan de danska, norska och svenska rege-
ringarna triffade garantiavtalet (se prop. 1950: 260).

I anslutning till férevarande anslagsfriga har i statsradsprotokollet lim-
nats en redogdrelse for vissa bokforingsatgarder som foretagits i samband
med likvidationen av AB Flygintressenter.

Utskottet, som icke funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts for-
slag, hemstiller,
att riksdagen ma till Garanti till Aktiebolaget Aero-
transport for 1953/54 for budgetiret 1954/55 anvisa ett in-
vesteringsanslag av 2 200 000 kronor.

Diverse kapitalfonder.
Vig- och vattenbyggnadsverkets forrddsfond.

33:0) Viig- och vattenbyggnadsverkets forradsfond. Kungl. Maj:t har
(punkt 37, s. 138—146) foreslagit riksdagen att under vag- och vattenbygg-
nadsverkets forradsfond for budgetaret 1954/55 anvisa investeringsanslag
4 tillhopa 36 600 000 kronor.

Under vég- och vattenbyggnadsverkets forradsfond har, savitt angdr kom-
munikationsdepartementet, for budgetiret 1953/54 anvisats samt for bud-
getaret 1954/55 askats foljande investeringsanslag:
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1953/54 1954/55

Garage- och forradsbyggnader

¢ VD + + VP 5 000 000 6 300 000
Motorfordon och vigmaskiner

16 T 1+ F 31 000 000 25 500 000
Flytande materiel ........... 2 600 000 2 800 000
Grustagm.m. .............. 2 000 000 3 000 000
Effektforrad ................ 4 000 000 6 000 000
Viag-ochvattenbyggnadsverkets

dispositionsanslag .......... 1 500 000 1 500 000

Summa kronor 46 100 000 45 100 000

Harutéver hemstéller vdg- och vattenbyggnadsstyrelsen om héjning av
det av 1953 ars riksdag medgivna bestallningsbemyndigandet fér leveranser
till maskincentralférradet under budgetaret 1955/56 fran 12 000 000 till
18 000 000 kr samt att ett bestdllningsbemyndigande intill 18 000 000 kr.
matte medgivas dven for budgetaret 1956/57.

I petita den 26 augusti 1953 har vdg- och vattenbyggnadsstyrelsen bl. a.
framhallit, att styrelsen vid berikning av anslagsiskandena for nista bud-
getdr 1 princip utgatt fran vad foredragande statsradet anforde i 1952 ars
statsverksproposition (bil. 27, s. 141) rorande riktlinjer fér vig- och vatten-
byggnadsverkets investeringar i forradsfonden for tiden efter budgetaret
1952/53. De d4 anforda beloppen hinférde sig emellertid till 16ne- och pris-
nivan ar 1951, varfor de nu mést uppriknas med hinsyn till den héjda kost-
nadsnivan.

Betriffande den niarmare motiveringen till styrelsens férslag torde fa hiin-
visas till propositionen (s. 139—143).

Over vig- och vattenbyggnadsstyrelsens forslag har yttranden avgivits av
arbetsmarknadsstyrelsen och statens handels- och indusirikommission (s.
144).

Féredraganden har anfért foljande.

For budgetiret 1954/55 har vig- och vattenbyggnadsstyrelsen beridknat de
under forradsfonden erforderliga investeringsutgifterna till sammanlagt 45,1
milj. kr. Darav har 36,1 milj. kr. upptagits & anslagen till Garage- och for-
radsbyggnader. Motorfordon och vigmaskiner m. m., och Flytande materiel
jimte dispositionsanslaget, for vilka anslag, enligt vad jag anfért under
punkt 1, under innevarande budgetir den totala medelsférbrukningen ar
maximerad. Resterande 9 milj. kr. av dskandena hinfér sig till anslagen till
Grustag m. m. och Effektforrad. Styrelsen har vid anslagsberikningen férut-
satt, att en héjning av nu gillande investeringsram intill beloppet av den
anslagssumma, som disponeras under nu 16pande budgetar, skulle vara moj-
lig och dirfor upptagit anslagsbehovet fér 1954/55 lika med den beriknade
medelsforbrukningen. Siasom anférts under punkt 1, har jag emellertid icke
ansett mig kunna tillstyrka en stérre héjning av investeringsramen fér in-
nevarande budgetar dn fran 35 till 36,4 milj. kr. Jag har dir ocksa férordat,
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att ramen for nista budgetar preliminirt fixeras till 35 milj. kr. och dérvid
forutsatt, att den skall omfatta samma anslag som tidigare. Medelsforbruk-
ningen & ovriga anslag synes aven nista budgetar kunna regleras genom an-
slagsanvisningen.

I det féregaende har vid varje anslag redovisats tabeller, vari styrelsens be-
rikningar rorande medelsférbrukningen under innevarande och nésta bud-
getar angivits och varav aven framgar vilka anslag styrelsen med ledning
av dessa berdkningar dskat for budgetaret 1954/55. Tabellerna visar dar-
jamte, hur medelsforbrukningen vid de av mig férordade ramarna for 1953/
54 och 1954/55 kan forutses bli fordelad pa resp. anslagstitlar och vilka an-
slag jag forordar for nista budgetar.

Enligt de riktlinjer for investeringarna i férradsfonden, som godkandes
av 1952 ars riksdag, beriknades vid 1951 ars penningvirde det normala er-
sattningsbehovet av garage- och férradsbyggnader m. m. till 2650 000 kr.
per ar samt av motorfordon och viagmaskiner till 17 000 000 kr. per ar. Sam-
tidigt godkindes femarsplaner for dels dterhimtande av efterslipningen i
garage- och forradsbyggandet med en beriknad drskostnad av 1340 000 kr.,
dels upprustning av farjebestandet med en drskostnad av 1200 000 kr. Kost-
naderna under nista budgetar for detta program uppskattar viag- och vat-
tenbyggnadsstyrelsen till sammanlagt ca 24,8 milj. kr., i vilken siffra inrdk-
nats tilligg for de prisférandringar, som skeit fran varen 1951 till somma-
ren 1953. De senare har beriknats efter 6 procent fér byggnader, 13 procent
for fordon och maskiner och 11 procent for flytande materiel och uppgar
sammanlagt till ca 2,6 milj. kr., att jamféras med ca 4,4 milj. kr. for inne-
varande budgetar. Jag har ingenting att erinra mot dessa berdkningar.

Med den utveckling, som viginvesteringarna tagit under de senaste aren
maste mellertid redan nu 1952 ars program for investeringarna i forrads-
fonden betraktas som ett minimiprogram. Ytterligare investeringar for for-
don och maskiner blir erforderliga, om en effektiv organisation av bygg-
nads- och underhallsverksamheten pa vigomradet skall kunna uppritthal-
las. Detta drar vidare med sig, att garage- och foérradsorganisationen maste
utbyggas. I vad giller motorfordon och vigmaskiner, riknar styrelsen dar-
for med ett medelsbehov av 6 250 000 kr. for fortsatta nyanskaffningar un-
der nista budgetar. Betriaffande garagebyggnaderna foérordar styrelsen, att
ett femarsprogram uppligges, enligt vilket med en arlig investeringskostnad
av 1,2 milj. kr. ett behovligt tillskott av sammanlagt 400 garageplatser be-
riknas kunna astadkommas. Dessutom féreslar styrelsen, att ytterligare 11
depaverkstider skall uppforas under en period av 6 a 7 ar med en beraknad
arlig investeringskostnad av ca 0,5 milj. kr. D4 jag funnit det mojligt att
begrinsa medelstorbrukningen 4 vissa andra anslag, till vilka jag strax ater-
kommer, finner jag mig kunna tillstyrka, vad styreisen sdlunda féreslagit.

I askandena fér innevarande budgetar foreslog viig- och vattenbyggnads-
styrelsen, att beredskapslager av grus skulle uppliggas till en kostnad av 6
milj. kr., vilken i huvudsak skulle fordelas pa tva ar. For dndamalet anvi-
sade 1953 ars riksdag 2 milj. kr. Styrelsen har nu éskat ytterligare 3 milj.
kr. - - For innevarande budgetar yrkade styrelsen aven, att under anslaget
till Effcktforrad skulle anvisas 10 milj. kr. till ctt beredskapslager av klor-
kaleium. P& Kungl., Maj:ts forslag anvisade riksdagen 4 milj. kr. Styrelsen
har nu fér nista budgetar iskat aterstiende belopp, 6 milj. kr.

Jag anser, att hiir berérda beredskapsplaner bor fullfoljas. Jag har cmel-
lertid funnit det nédviindigt och mojligt att sa sker i en nagol langsammare
takt an den slyrelsen forutsalt, varfor jag foreslar att for nista budgetar
till Grustag m. m. anvisas 1 milj. kr. och till Effektforrad 2 milj. kr.

Styrelsens investeringsplaner i ovrigt har inle givit mig anledning till na-
gon crinran.
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Under de senaste dren har vig- och vattenbyggnadsstyrelsen erhallit suc-
cessiva bemyndiganden att utlagga bestillningar av fordon och maskiner.
Senast 1953 ars riksdag medgav sdlunda, att styrelsen for leveranser till
maskincentralférradet under budgetiret 1955/56 limnades bestallningsbe-
myndigande intill ett belopp av 12 milj. kr. Styrelsen har nu under hinvis-
ning till den 6kade medelstilldelningen for inkop av vigmaskiner m. m. fore-
slagit, att sistnimnda bemyndigande skall gkas till 18 milj. kr. och att ett
motsvarande bemyndigande med avseende pi 1956/57 om likaledes 18 milj.
kr. skall limnas. Med héinsyn till den omslutning, som fordons- och maskin-
anskaffningarna redan har, och sannolikheten for, att dessa #ven i fortsitt-
ningen maste hallas p4 en hég nivd, anser jag mig kunna tillstyrka styrel-
sens forslag.

En tillimpning av det minimialternativ, som redovisats under punkt 1,
kommer for férridsfondens del att medféra beskirningar av byggnadspro-
grammet och inskrinkningar i anskaffningarna fér maskincentralférradet
om sammanlagt 3,5 milj. kr.

Utskottet. De ramreglerade investeringsutgifterna under vig- och vatten-
byggnadsverkets forradsfond ha fér innevarande budgetar maximerats till
sammanlagt 35,0 milj. kronor. Vig- och vattenbyggnadsstyrelsen har nu
hemstillt, att detta rambelopp héjes till 43,1 milj. kronor. Foredraganden
har emellertid icke ansett sig kunna tillstyrka en stérre héjning 4n till 36,4
milj. kronor.

Under punkten 1 har utskottet redan anmailt, att utskottet intet har att
erinra mot detta forslag. Av vad utskottet diarvid anfort framgar vidare,
att utskottet delar foéredragandens uppfattning, att investeringarna i for-
radsfonden under nista budgetar bora hallas inom en ram av 35,0 milj. kro-
nor, vilket i forhdllande till viig- och vattenbyggnadsstyrelsens berakningar
innebér en reducering med 1,1 milj. kronor.

Den under férevarande punkt limnade redogérelsen ger vid handen, att
nyssnamnda investeringssumma féreslagits skola fordelas med 6,3 milj. kro-
nor pa garage- och forradsbyggnader m. m., med 25,5 milj. kronor pa mo-
torfordon och vigmaskiner m. m., med 2,8 milj. kronor pé flytande mate-
riel samt med 0,4 milj. kronor pa sidana utgifter som bestridas fran dispo-
sitionsanslaget. Utgangspunkten for denna férdelning har varit de riktlin-
Jer for investeringarna i férradsfonden som godkindes av 1952 &rs riksdag,
varvid vederborlig hinsyn tagits till intridda kostnadsstegringar. Dirut-
over ha emellertid vissa utgiftsposter ytterligare uppriiknats, vilket i hu-
vudsak motiverats med den Skade omfattning viginvesteringarna numera
erhallit. For finansiering av ifragavarande byggnads- och anskaffningspro-
gram anses en anslagsforstirkning pa sammanlagt 33,6 milj. kronor vara
erforderlig. Medelsbehovet under de icke ramreglerade anslagen till grus-
tag m. m. och effektférrad har dirjamte beriknats till respektive 1 och 2
milj. kronor.

Vad féredraganden i berérda avseenden anfért och forordat har icke gi-
vit utskottet anledning till erinran. Utskottet tillstyrker jamvil, att viag- och
vattenbyggnadsstyrelsen limnas #skade bemyndiganden i frdga om bestall-
ning av viss materiel till maskincentralférradet.
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Utskottet hemstiller,
att riksdagen ma foér budgetaret 1954/55 under vig- och
vattenbyggnadsverkets forraddsfond anvisa féljande investe-
ringsanslag, namligen
a) Garage- och férrddsbyggnader m. m. 6 000000 kronor,
b) Motorfordon och vigmaskiner m. m. 25500 000 kronor,

¢) Flytande materiel ................ 2100 000 kroneor,
d) Grustagm. m. ..............c.c.... 1000 000 kronor,
e) Effektforrad ...................... 2 000 000 kronor.

Stockholm den 9 mars 1954.

Pa statsutskottets vagnar:
MARTIN SKOGLUND.

Vid férestdende drendes slutbehandling inom utskottet ha ndrvarit

fran forsta kammaren: herrar Karl Andersson, Gustaf Karlsson,
Ohlon, Nisgird, Leander, Gillstrom, froken Andersson, herrar Hesselbom,
Gustaf Andersson, Sundelin, Einar Persson, Boman, Erik Svedberg, Elfving
och Bengtson; samt

fran andra kammaren: herrar Skoglund i Doverstorp, Ward,
Malmborg i Skoévde, Bergstrom, Andersson i Malms, Stahl, Lindholm,
Rubbestad, Svensson i Ljungskile, Akerstrém, Hoppe, froken Elmén, herrar
Jansson i Kalix, Onsj6é och Birke;

dock att herr Lofroth deltagit i stillet for herr Malmborg i Skdvde vid
Lehandlingen av punkten 15.
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Reservation

vid punkten 15 (Biltrafik) av herr Ohlon, froken Andersson, herrar Sun-
delin, Skoglund i Doverstorp, Stdhl, Svensson i Ljungskile, froken Elmén,
herrar Birke och Léfroth, vilka ansett att utskottet bort tillstyrka bifall till
motionerna I: 159 och II: 176 samt I: 297 och II: 193, sistnimnda bada mo-
tioner savitt nu &r i fraga, och att darfér

dels det stycke i utskottets yttrande 4 s. 31, som borjar med »Utskottet vill»
och slutar med »férevarande medelsiskande», bort ha féljande lydelse:

»Genom den inképspolitik som jarnvagsstyrelsen bedriver pa forevarande
omréade sker en successiv fordndring av den reguljiara landsvigstrafikens
struktur, i det att den statliga sektorn stindigt vidgas. Den principiellt vik-
tiga frigan om billinjerérelsens stillning och organisation inom det samlade
transportsystemet har dock annu icke blivit avgjord. Ett dylikt klarliggande
kan emellertid vintas ske genom den trafikutredning som nyligen tillsatts.
I likhet med motiondrerna finner utskottet det dirfér mindre limpligt att
den statliga linjetrafiken ytterligare utvidgas, innan resultatet av pagiende
utredningsarbete foreligger. Av i motionerna liimnade exempel framgar ock-
sd, att detta arbete i andra sammanhang tillmitts sidan betydelse, att vissa
atgirder ej ansetts bora genomféras for att icke den kommande utveckling-
en skall foregripas. DA den nu ifragavarande inkopsverksamheten dessutom
far anses innebdra en stark tendens till monopolisering av linjetrafiken,
vilket ur olika synpunkter framstir sdsom betinkligt, har utskottet funnit
sig bora tillstyrka bifall till det i motionerna I: 159 och II: 176 samt I: 297
och II: 193 framstillda yrkandet om avslag pa Kungl. Maj:ts férevarande
forslag.»

dels ock utskottets hemstillan under II. bort ha féljande lydelse:

»II. att riksdagen m4a, med bifall till motionerna I: 159 och
II: 176 samt I:297 och II: 193, sistnimnda bada motioner
sdvitt nu 4r i fraga, avslda Kungl. Maj:ts férslag om anslag
till forvérv av billinjer.»

Stockholm 1954. Kungl. Boktryckeriet P. A, Norstedt & Séner
540634



