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Nr 9
Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen 

gjorda framställningar angående anslag å kapital
budgeten för budgetåret 1955/56, i vad avser kom
munikationsdepartementets verksamhetsområde, jäm
te i ämnet väckta motioner.

(4:e avd.)

l:o) Investeringsplan för kommunikationsverken m. m. I propositionen 
nr 1 har Kungl. Maj :t under kapitalbudgeten (bilaga 27, punkterna 1 och 2, 
s. 1—13 av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsären- 
den för den 4 januari 1955) dels lämnat en översikt över kommunikations- 
verkens investeringar, avseende postverkets, televerkets, statens järnvägars 
och statens vattenfallsverks fonder, luftfartsfonden samt väg- och vatten
byggnadsverkets förrådsfond, dels ock anmält vissa anslagstekniska frågor.

I 1954 års statsverksproposition uppskattades medelsförbrukningen på 
kommunikationsverkens investeringsanslag under budgetåret 1953/54 till 
ca 1 035 milj. kr. De sammanlagda faktiska investeringsutgifterna begrän
sades emellertid, som tabell 1 visar, till 977 milj. kr. och underskredo så
lunda de beräknade utgifterna med ca 58 milj. kr. Avvikelsen, som helt 
gäller de rambegränsade investeringarna, faller med sin huvuddel på vatten- 
fallsverket. På detta verks investeringsanslag redovisas nämligen en sam
manlagd belastning av 310 milj. kr., att jämföras med den siffra för me
delsförbrukningen, som beräknades för ett år sedan och som uppgick till 
360 milj. kr. Avvikelserna för de övriga verken är relativt små och torde 
i huvudsak ha föranletts av att vissa marginaler måst hållas, för att de fast
ställda investeringsramarna icke skulle överskridas.

Tabell 1 B: u d g e t å r e t 1953/54
Ingående An- Medelsförbrukning

beräk- Utgående
ning anslag nåd hös

ten 1953
faktisk behållning

Rambegränsade investeringar milj o n e r k r o n o r

Postverket................................................ 2,4 12,9 12,7 11,1 4,2
Televerket................................................ 7,9 312,9 249,0 248,0 72,8
Statens järnvägar.................................. 38,0 368,2 330,0 325,6 80,8
Vattenfallsverket.................................... 38,8 347,5 360,0 309,7 76,6
Luftfartsverket....................................... 1,0 9,4 8,0 7,5 2,9
Förrådsfonden......................................... 3,0 40,1 36,4 36,0 7,1

Summa 91,1 1 091,0 996,1 937,9 244,4
1 Bihang till riksdagens protokoll 1955. ö samt. Nr 9
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Övriga investeringar
Postverket............................................... 1,2 — — — 1,2
Statens järnvägar.................................. 2,7 15,0 13,3 13,1 4,3
Vattenfallsverket........................................ — 20,0 20,0 20,0 —
Förrådsfonden............................................. — 6,0 6,0 6,0 —

Summa 3,9 41,0 39,3 39,1 5,5

Totalsumma 95,0 1 132,0 1 035,4 977,0 249,9

Den i förhållande till beräkningarna lägre medelsförbrukning, som vatten
fallsstyrelsen redovisar, sammanhänger till inemot hälften med att vissa 
kapitaltillskott under budgetåret tillförts anslaget till Bergeforsens kraft
station. Vidare har Stornorrforsbygget icke kommit i gång som beräknats, 
varjämte vissa andra utgifter kunnat begränsas.

Den sålunda uppkomna differensen mellan den beräknade och faktiska 
belastningen på investeringsanslagen förklarar för vattenfallsverkets del 
den ökning av anslagsbehållningarna, som tabell 1 anger. Även för verken 
i övrigt har emellertid reservationerna stigit rätt starkt, nämligen från ca 
56 till ca 173 milj. kr. Den huvudsakliga orsaken härtill är, att i syfte 
att skapa en investeringsreserv betydligt högre investeringsanslag anvisa
des för budgetåret, än som var motiverat enbart av den förutsedda medels
förbrukningen under budgetåret. Reserven har sedermera endast i begränsad 
utsträckning kommit att tagas i anspråk. Det har skett genom den utvidg
ning av investeringsramarna under budgetårets gång, som förordades i in
vesteringsplanen i 1954 års statsverksproposition. Anslagsbehållningarna 
torde emellertid under budgetåret 1954/55 komma att väsentligt nedbringas 
till följd av den ändrade metod för anslagsberäkningen, som tillämpats för 
detta budgetår.

Beträffande investeringsverksamhetens omfattning under budgetåret 
1954-/55 befanns det av konjunkturpolitiska skäl motiverat att med undan
tag för vattenfallsverket uppställa tre olika alternativ för densamma. Som 
normalprogram angavs därvid en investeringsverksamhet av i huvudsak den 
omfattning, som förordats för budgetåret 1953/54. Minimiprogrammet, som 
utformades med hänsyn till verkens möjligheter att på relativt kort sikt 
före ingången av budgetåret 1954/55 anpassa sig till en lägre investerings
nivå, beräknades till ett ca 10 procent lägre belopp än normalprogrammet 
angav. Som ett maximiprogram slutligen räknades med en investerings
volym på en ca 10 procent högre nivå än normalalternativet. Maximipro- 
grammet borde, uttalades det i investeringsplanen, endast komma i fråga. 
om konjunkturutvecklingen tenderade i depressiv riktning och utrymme 
för en ökning av de offentliga investeringarna därigenom uppstod.

De anslag som anvisades, upptogs med sådana belopp som erfordrades 
för att maximiprogrammet skulle kunna realiseras vid en eventuell försäm
ring av konjunkturutsikterna. De olika anslagen beräknades därför i hu
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vudsak på sådant sätt, att den vid normalalternativet av resp. verk förut
satta medelsförbrukningen ökades med 10 procent, varefter den erhållna 
summan minskades med den reservation, som beräknades föreligga vid ut
gången av budgetåret 1953/54.

I enlighet med uttalandena i 1954 års investeringsplan för affärsverken 
fastställdes under våren 1954 normalprogrammet att gälla för innevarande 
budgetår. Omfattningen av detta framgår av första kolumnen i tabell 2. I 
tabellen redovisas även de förslag till ändringar av investeringsramarna 
som verken framfört i samband med petita för budgetåret 1955/56 och vi
dare de ändringar som föredragandena ansett sig kunna tillstyrka.

Tabell 2 Medelsförbrukning 1934/1955
Beräknat Verkens Förordat

i 1954 års förslag av före-
statsverks- hösten dragan-

prop. 1954 dena
Ramreglerade investeringar milj o n e r kr o n o r

Postverket....................................... .................................. 12,8 12,8 12,8
Televerket........................................ .................................. 249,0 257,5 249,01
Statens järnvägar............................................................ 330,0 330,0 325,0
Vattenfallsverket........................... .................................. 350,0 371,2 367,0
Luftfartsverket.............................. .................................. 8,0 8,0 8,0
Förrådsfonden................................ .................................. 35,0 35,0 35,0

Summa 984,8 1 014,5 996,8

Övriga investeringar
Postverket..................................... .................................. 2,0 2,0 2,0
Statens järnvägar........................ .................................. 0,3 1,6 1,6
Förrådsfonden.............................. .................................. 3,0 3,0 3,0

Summa 5,3 6,6 6,6

Totalsumma 990,1 1 021,1 1 003,4

Tele- och vattenfallsstyrelserna har i samband med sina petita för bud
getåret 1955/56 hemställt om utökningar av de för innevarande budgetår 
fastställda investeringsramarna. Några dylika utökningar anses emellertid 
av Kungl. Maj:t i nuvarande ekonomiska läge icke möjliga. För vattenfalls- 
verkets del förklaras dock en uppräkning med 17 miljoner kronor av rent 
formella och redovisningstekniska skäl motiverad, medan för statens järn
vägars del investeringsramen nedräknas till 325 miljoner kronor.

Medelsförbrukningen å affärsverkens samt väg- och vattenbyggnadsver
kets investeringsanslag, exklusive sådana anslag som faller utanför ramreg
leringen, kommer med de sålunda förordade ändringarna att uppgå till to

1 Här har bortsetts från ett belopp om 0,4 milj. kr., som under budgetåret överförts från 
anslaget till Rundradioanläggningar under televerkets fond till byggnadsstyrelsens delfond av 
statens allmänna fastiglictsfond.
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talt 996,8 milj. kr. Övriga anslag förväntas bli belastade med ca 6,6 milj. kr. 
Den totala mcdelsförbrukningen kan därför beräknas uppgå till ca 1 003,4 
milj. kr.

För budgetåret 1955/36 har verksstyrelserna räknat med att investerings- 
utgifterna skall komma att uppgå till ca 1 080 milj. kr., vilket i jämförelse 
med de nu redovisade beräkningarna för löpande budgetår skulle innebära 
en stegring av investeringsutgifterna med ca 77 milj. kr. ökningen för de 
ramreglerade anslagen uppgår till ca 76 milj. kr. och för de övriga till ca 
1 milj. kr.

Ökningen faller till stor del på televerket. Telestyrelsen föreslår nämligen 
en höjning av investeringsvolymen från 249 till 311 milj. kr., d. v. s. med 
62 mi!j. kr. Järnvägsstyrelsen har upptagit investeringsutgifterna för de 
ramreglerade anslagen till 334,1 milj. kr., vilket i förhållande till den nu 
förordade ramen för innevarande budgetår, skulle innebära en höjning av 
volymen med ca 9 milj. kr. Vattenfallsstyrelsen har beräknat investering
arna till totalt 372,3 milj. kr., vilket belopp ligger ca 5,3 milj. kr. över den 
nu förordade ramen för innevarande budgetår. Generalpoststyrelsen, luft- 
fartsstyrelsen och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för förrådsfonden räk
nar med i stort sett oförändrade investeringsutgifter.

I fråga om investeringsplanen för nästa budgetår anför departementsche
fen följande.

En investeringsverksamhet av den omfattning, som verksstyrelserna så
lunda föreslagit, är i och för sig starkt motiverad både av företagsekono
miska skäl och med hänsyn till de krav i fråga om prestationer och service 
av olika slag, som allmänheten ställer på verken. Det hade därför varit önsk
värt, att de av verksledningarna framlagda investeringsprogrammen för 
nästa budgetår hade kunnat realiseras. I det nuvarande ekonomiska läget 
låter sig detta emellertid icke göra. Den utveckling, som ägt rum på olika 
områden av den svenska ekonomien under det senaste året, har känneteck
nats av en hårdnande konkurrens om de resurser i form av arbetskraft och 
materiel, som för närvarande kan anses stå till förfogande för enskilda och 
offentliga investeringar. En risk föreligger vidare för att denna situation, 
därest inga motåtgärder vidtages, kommer att skärpas. Med anledning här
av har en ökad återhållsamhet vid ianspråktagandet av tillgängliga resur
ser nu ansetts särskilt påkallad, och det har framstått som nödvändigt all 
som ett led i en ekonomisk politik för bevarandet av den samhällsekono
miska balansen söka uppnå eu begränsning av investeringsverksamheten i 
allmänhet och därvid även av de offentliga investeringarna och den del 
därav, för vilken kommunikationsverken svarar.

Vid bedömningen av den möjliga bergänsningen av kommunikationsver- 
kens investeringar har å andra sidan hänsyn även måst tagas till den effekt 
på den löpande verksamheten, som en avsaktning i investeringstakten kan 
medföra. Verksamheten är ju i allra största utsträckning inriktad på affärs
mässiga prestationer gentemot allmänheten och näringslivet, och kraven på 
dessa tenderar att ständigt öka parallellt med den allmänna standardhöj
ningen. Som läget nu är inom kommunikationsverken, måste emellertid re
dan nu på kort sikt och i alla händelser på längre sikt avsevärda kapitalin
satser göras, om servicekraven — det må gälla teleförbindelser, resemöjlig-
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heter, godstransporter, kraft för borgerliga och industriella ändamål av olika 
slag m. m. — skall kunna tillgodoses. Mellan de i stor utsträckning ofören
liga krav, som sålunda här ställes — det samhällsekonomiska på en begräns
ning av den totala investeringsvolymen och det av serviceskäl men även av 
företagsekonomiska synpunkter motiverade på ökade investeringar hos kom- 
inunikationsverken — har en avvägning måst göras. Den har på grund av 
den risk som föreligger för en tillspetsning av konjunkturläget, lett till 
att en sänkning av verkens totala investeringsvolym ned mot den nivå, som 
i 1954 års statsverksproposition angavs för det s. k. minimialternativet, an
setts ofrånkomlig. Denna sänkning innebär, att ett uppskov med vissa i och 
för sig önskvärda investeringsprojekt och en allmän avsaktning av investe
ringstakten hos kommunikationsverken tillsvidare blir nödvändig. Inom ra
men för den totala begränsningen av investeringarna har emellertid bedöm
ningen utfallit olika för de särskilda verken. Resultaten härutinnan redovi
sas i tabell 3.

Tabell 3 1954/55 1955/56
Förordat i 955/56 Förordat
av före- Verkens av före-
dragan-

dena
förslag dragan-

dena
Ramreglerade investeringar milj o n e r kr o n o r

Postverket.................................... ................................ 12,8 12,7 11,4
Televerket.................................... ................................ 249,0 310,7 239,0
Statens järnvägar...................... ................................ 325,0 334,1 302,0
Vattenfallsverket........................ ................................ 367,0 372,3 337,0
Luftfartsverket............................ ................................ 8,0 8,01 7,0
Förrådsfonden............................. ................................ 35,0 35,0 33,0

Summa 996,8 1 072,8 929,4

Övriga investeringar
Postverket.................................... ................................ 2,0 1,4 1,4
Statens järnvägar....................... ................................ 1,6 0,2 0,2
Förrådsfonden.............................. ................................ 3,0 6,0 —

Summa 6,6 7,6 1,6
Totalsumma 1 003,4 1 080,4 931,0

Vad gäller de ramreglerade investeringarna förutsättes, såsom framgår av 
tabellen, beträffande postverket, statens järnvägar, luftfartsverket och för
rådsfonden en begränsning av investeringsverksamheten med ca 10 procent 
vara möjlig. För statens järnvägars del har dock hänsyn tagits till den förut 
nämnda möjligheten att genom uppskov med vissa lokbeställningar redan 
under innevarande budgetår begränsa investeringsvolymen. Som maximum 
för statens järnvägars investeringsutgifter under nästa budgetår föreslås 
därför ett belopp av 302 milj. kr. För tele- och vattcnfallsverken förordas 
relativt sett mindre sänkningar, nämligen från 249 till 239 milj. kr., resp. 
från 367 till 337 milj. kr. Beträffande televerket bär emellertid samtidigt för

1 Avser den ram, som luf tf artss tyrelsen föreslagit. I avsnitt 7 har emellertid redovisningen 
av medelsförbrukningen grundats på det där intagna arbetsprogrammet.
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utsatts, att investeringarna i rundradioanläggningar skall ökas till ca 10 milj. 
kr. Minskningen beträffande övriga anslag uppgår därmed till ca 14 milj. kr.

Beträffande övriga investeringar tillstyrkes ett anslag under postverkets 
fond om 1,4 milj. kr. avseende förvärv av fastigheter i Linköping. Däremot 
har för nästa budgetår icke upptagits några medel under förrådsfonden till 
grustag in. m. och effektförråd. Medelsförbrukningen för icke ramreglerade 
investeringar beräknas totalt till 1,6 milj. kr. att jämföras med 6,6 milj. kr. 
under innevarande budgetår.

Beträffande den närmare innebörden av de olika verksstyrelsernas och 
föredragandenas förslag i fråga om verkens investeringsverksamhet samt 
medelsbehov och medelsförbrukning för budgetåret 1955/56 i förhållande 
till innevarande budgetår torde få hänvisas till statsrådsprotokollet (s. 1—9) 
och till efterföljande tablå.

Inves
terings
utgifter

Av verken 
planerade 

investerings
utgifter

Av föredra
gandena be
räknade in
vesterings

utgifter

Re
serva
tioner
den
3<7e

1954

An
slag

För
slag

Beräk
nade 

reserva
tioner 

den 3%
19561953/54 1954/55 1955/56 1954/55 1955/56 1954/55 1955/56

Ramreglerade irivesle-
ringar.

Postverket .............. 11,1 12,8 12,7 12,8 11,4 4,2 ll,t 10,5 1,6
Televerket .............. 248,0 257,5 310,7 249,0> 239,0 72,8 206,5 220,3 11,6
Statens järnvägar .. 325,r, 330,0 334,1 325,0 302,0 80,8 290,8 266,7 11,3
Vattenfallsverket .. 309,7 371,? 372,3 367,0 337,0 76,6 346,5 306,5 25,6
Luftfartsverket.. .. 7,5 8,0 8,0 8.0 7,o 2,9 7,0 6,7 1,6
Förrådsfonden ___ 33,0 35,0 35,0 35,0 33,0 7,1 33,6 29,7 2,4

937,0 1014,5 1 072,8 996,8 929,4 244,4 895,5 840,4 51,1
Övriga investeringar
Postverket .............. — 2,0 1,4 2,0 1,4 1,2 1,7 1,4 0,9
Statens järnvägar .. 13,1 1,6 0,2 1,6 0,2 4,3 — — 2,5
Vattenfallsverket .. 20,0 — — — — — — — —

Förrådsfonden .... 6,0 3,0 6,0 3,0 — — 3,0 — —

39,1 6,6 7,6 6,6 1,6 5,5 4,7 1,4 3,4
Totalsumma 977,0 1021,1 1 080,4 j 1 003,4 931,0 249,9 900,2 841,8 57,5

Anslagsbehållningarna per den 30 juni 1954 uppgick till ca 250 milj. kr. 
Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag, ca 900 milj. 
kr., utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman ca 1 150 milj. kr. 
Med nu föreslagna investeringsramar och med förutsatt ianspråktagande av 
de anslag, som icke innefattas i ramregleringen, kommer medelsförbruk
ningen under innevarande budgetår att uppgå till totalt ca 1 003 milj. kr. 1

1 Här har bortsetts från ett belopp om 0,4 milj. kr. som under budgetåret överförts från 
anslaget till Rundradioanläggningar under televerkets fond till byggnadsstyrelsens delfond av 
statens allmänna fastighetsfond.
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De vid budgetårets slut förefintliga reservationerna kommer därmed att

utgöra ca 147 milj. kr. ...
De för nästa budgetår beräknade anslagsbeloppen avser att jamte reser

vationerna från nu löpande budgetår täcka den förutsatta jnedelsforbruk- 
ningen och därutöver ge vissa marginaler. Den förordade totala anslagsan- 
visningen, inklusive anslag utanför ramregleringen, uppgår till ca 842 mi j. 
kr. Tillsammans med de beräknade till budgetåret ingående reservationerna 
kommer den under detta tillgängliga anslagssumman att uppgå till ca 989 
milj. kr. Då medelsförbrukningen beräknas till 931 milj. kr., utgör anslags- 

reserven ca 58 milj. kr.

I anslutning till investeringsplanen har departementschefen tagit upp 
vissa anslagstekniska frågor.

I skrivelse den 3 september 1954 angående anslag till kraftstationer och 
regleringar under budgetåret 1955/56 har vattenfallsstyrelsen anfört bi. a. 
att betydande förskjutningar i medelsförbrukningen på anslagen till byggna
der och anläggningar kan inträda under ett budgetår i förhållande till de 
kalkyler, som ligger till grund för anslagsberäkningarna. Det säges bero på 
att det är omöjligt att förutse alla på medelsförbrukningen inverkande om
ständigheter. Så kan exempelvis en kraftig vårflod medföra försening av 
arbeten, under det att en låg vårflod ger en möjlighet till ökad arbetstakt, 
som ofta anses böra utnyttjas. Betydande variationer i medelsförbrukningen 
kan vidare föranledas av om maskinlikvider utbetalas före eller efter ett bud
getårsskifte. De olägenheter, som är förbundna med angivna svårigheter att 
beräkna anslagsbehovet, skulle väsentligt reduceras utan att några reellt be
tydelsefulla band på verksamheten behövde bortfalla, därest nuvarande spe
cificerade anslag åtminstone beträffande kraftstationer och vattenregleringai, 
ersattes med ett enda. Den fördelen torde också kunna påräknas, att de 
sammanlagda reservationerna vid budgetårens slut blir lägre. Åtgärden 
skulle icke medföra någon ändring däri, att de enskilda kraftstationerna etc.
beslutas var för sig av statsmakterna.

Styrelsen anser det på anförda skäl önskvärt, att en omläggning av anslags- 
anvisningen vidtages och hemställer därför, att investeringsanslagen till 
kraftstationer och vattenregleringar så snart som möjligt måtte sammanslås 
till ett gemensamt anslag med förslagsvis rubriken »Kraftstationer och reg- 
leringsföretag».

Riksräkenskapsverket, som yttrat sig i frågan, förklarar sig intet ha att 
erinra mot den föreslagna ändringen i vad avser regleringsföretagen, medan 
beträffande kraftstationsanläggningar den nuvarande anvisningsformen an
ses böra bibehållas.

Departementschefen anför i denna fråga följande.
Vattenfallsstyrelsens nu berörda förslag skulle onekligen innebära eu vä

sentlig förenkling av dess medelsförvaltning. På grund av vad riksräken
skapsverket anfört beträffande anslagen till kraftstationer, bär jag emeller
tid icke ansett mig kunna tillstyrka någon ändring beträffande dessa, bor
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anslagen till regleringsföretag har medelsanvisningen redan nu sådan ka- 
räktar, ätt steget over till ett kollektivanslag för dessa synes naturligt. Ur 
budgetbehandlingssynpunkt betyder detta närmast, att till grund för beräk-
tVtrSHn nV aahga ainf^eu tiU >>re§lei'inSsföretag» läggcs eu redovisning 
„°^defn. beräknade medelsforbrukningen under löpande och kommande bud-

år ,f,or Samt,h?,a de Pa§ående regleringsanläggningarna. Jag förordar där- 
tor, att vattenfallsstyrelsens hemställan tillmötesgås såtillvida att fr. o. m 
nasta budgetar ett gemensamt kollektivanslag för samtliga regleringsanlä™- 
nmgar anvisas och att till detta per den 1 juli 1955 överföres förefintlig
SSÄÄ5Ärsr ändamälet A,,s'agel >ord‘lämi,ligen kun”“
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I skrivelse den 13 september 1954 angående investeringsanslag av finan
siell natur för budgetåret 1955/56 har vattenfallsstyrelsen med hänsyft- 
ning på sin ovan nämnda hemställan anfört, att en viss ytterligare lätt- 
nad i medelsförvaltningen, om än icke så stor, skulle ernås genom en 
sådan ändring av reglerna för dispositionsanslagets användning, att styrel
sen finge rätt att oberoende av beloppets storlek själv besluta om använd
ningen av anslaget under sista delen av ett budgetår för tillfällig förstärk- 
ning av annat anslag, dock endast i den mån ordinarie anslag för resp. ända- 
mal blivit anvisade för nästföljande budgetår. Styrelsen hemställer därför 
om denna befogenhet.

I skrivelse den 25 september 1954 angående investeringsanslag för budget
året 1955/56 har vidare järnvägsstyrelsen hemställt, att de medel, som under 
budgetaret 1953/54 med Kungl. Maj :ts medgivande överförts från dispos^- 
tionsanslaget till vissa andra anslag för att täcka uppkomna brister å de 
senare, icke såsom föreskrivits i Kungl. Maj :ts beslut, skall behöva åter
föras till dispositionsanslaget. Ett förslag av samma principiella innebörd 
har under hand framförts av telestyrelsen.

Departementschefen erinrar inledningsvis om att praxis beträffande de 
dispositionsanslag, som för närvarande står till affärsverkens förfogande, i 
huvudsak går tillbaka på de beslut angående dessa anslag, som på Kungl. 
Maj :ts förslag fattades vid 1945 års riksdag. Besluten betingades närmast 
av kapitalbudgetens omläggning vid ingången av budgetåret 1944/45, vilken 
bl. a. innebar att affärsverkens tidigare möjligheter att utnyttja förnyelse- 
tondsmedel for täckning av oförutsedda medelsbehov bortföll. För att icke 
verkens rörelsefrihet beträffande investeringsanslagens utnyttjande i alltför 
og grad skulle kringskäras, skapades dispositionsanslagen, och i samband 

darmed uppdrogs i 1945 års statsverksproposition riktlinjer för ansla»ens 
användning. I propositionen förordades i huvudsak,

dels att Kungl. Maj:t skulle äga ställa lämplig del av varje anslag till ve
derbörande verksstyrelses omedelbara förfogande att användas för oförut-
h I1 i r,drC arbeten- vilka vart för sig beräknades dra en kostnad av 
högst 100 000 kr.,

dels att den återstående delen av anslaget skulle stå till Kungl. Mai ds 
förfogande for att efter framställning av vederbörande verksstyrelse kunna
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tagas i anspråk för arbeten, för vilka medelsbehovet beräknades överstiga 
100 000 kr., och

dels att Kungl. Maj:t skulle vara oförhindrad att använda anslagsbeloppct 
för täckande av motsedd brist på annat anslag.

I propositionen underströks, att ett ianspråktagande av dispositionsansla- 
get för större arbeten och för anslagsöverskridanden borde föregås av en 
noggrann angelägenhetsprövning. Det förutsattes vidare, att användningen 
av anslagen årligen borde redovisas i statsverkspropositionen.

Riksdagen hade icke något att erinra mot dessa riktlinjer.
Vid 1946 och 1947 års riksdagar anvisades dispositionsanslag även under 

väg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond resp. luftfartsfonden och i 
samband därmed erinrades om nämnda riktlinjer.

Departementschefen anför vidare följande.
De frågor beträffande dispositionsanslagets användning, som nu aktuali

serats genom förenämnda framställningar, gäller bl. a. det formella förfa
randet, när ett anslag förstärkes från dispositionsanslaget. I praxis har 
Kungl. Maj :ts medgivande härtill brukat förknippas med en föreskrift om 
att det belopp, som anvisats till täckning av brist på visst anslag, skolat åter
föras till dispositionsanslaget under nästföljande budgetår, då nya medel 
stått till förfogande på huvudanslaget. Förstärkningen har därför närmast 
haft karaktären av ett lån från dispositionsanslaget till huvudanslaget, vil
ket förhållande angivits genom att transaktionen benämnts tillfällig anvis
ning. Denna form för förstärkningen har betingats av önskemålet, att alla 
utgifter för huvudanslagets ändamål slutligen skall bokföras på detta anslag 
och icke till någon del stanna på dispositionsanslaget.

Återbetalningskravet har emellertid ofta lett till, att de medel, som anvi
sats för det budgetår, då återbetalningen skall äga rum, icke räckt till för 
både återbetalningen och den egentliga medelsförbrukningen, med påföljd 
antingen att bristen måst täckas genom ett lilläggsstatsanslag eller också att 
återbetalningen måst uppskjutas till dess ett nytt och med hänsyn till bris
ten uppräknat rikssiatsanslag stått till förfogande. Merendels leder sålunda 
återbetalningskravet till att ett anslag på tilläggsstat kommer att erfordras 
eller att förstärkningen kan regleras först andra budgetåret efter det, då den 
ägde rum. Dessa följdverkningar innebär självfallet olägenheter av budget
teknisk och bokföringsmässig art. De förslag tele- och järnvägsstyrelserna 
framfört, syftar till att olägenheterna skall undanröjas genom att för fram
tiden kravet på återbetalning av anslagsförstärkningarna eftcrgives. Jämsi
des med dessa förslag kvarstår emellertid önskemålet om att alla utgifter 
för ett visst ändamål skall bokföras på för detta avsett anslag. Enligt vad 
jag under hand erfarit från riksräkenskapsverket, skulle båda önskemålen 
kunna tillgodoses genom alt i budgetredovisningen för det budgetår, då en 
anslagsförstärkning medgives, en omföring av ifrågakommandc belopp gö- 
res från den ingående behållningen på dispositionsanslaget till motsvarande 
behållning å huvudanslaget. Jag har med hänsyn härtill ansett mig kunna 
tillstyrka, att framdeles förfares på delta sätt, när ett dispositionsanslag an
litas för förstärkning av annat anslag.

Att jag i delta sammanhang ansett mig böra anmäla denna fråga beror 
på att omläggningen från tillfälliga till definitiva anslagsförstärkningar 
medför, att eu viss ökning av medelstillgången på dispositionsanslagen i 
framtiden kan bli nödvändig. Hittillsvarande praxis vid anslagsförstärk-
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ningarna har ju inneburit, att anvisade belopp förr eller senare, när täck
ning för dem erhållits genom tilläggsstats- eller riksstatsanslag, återgått 
till dispositionsanslagen. Dessa har därigenom reellt icke kommit att be
lastas med andra än de oförutsedda utgifter, som enligt tidigare nämnda 
riktlinjer kunnat bestridas direkt från dispositionsanslagen. Med den nu 
förordade omläggningen kommer anvisade medel på dessa anslag att »för
brukas», även därigenom att större eller mindre belopp omföres till andra 
anslag.

Jag förutsätter slutligen, att det får ankomma på Kungi. Maj :t att med
dela de bestämmelser, som kan bli erforderliga vid övergången till det nya 
förfarandet vid anslagsförstärkningar.

Vattenfallsstyrelsens hemställan om att dess dispositionsanslag skulle stäl
las till styrelsens förfogande för att styrelsen själv skulle kunna besluta an
gående de tillfälliga anslagsförstärkningar, som kan befinnas erforderliga, 
torde med anledning av det nya förfarande, som jag förordat, icke föran
leda någon åtgärd.

I detta sammanhang har utskottet till behandling förehaft 
dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av 

herr Lundström m. fl. (I: 282) och den andra inom andra kammaren av 
herr Anderson i Sundsvall m. fl. (II: 347), i vilka hemställts, att riksdagen 
med ändring av Kungl. Maj :ts förslag ville besluta att för budgetåret 1955/56 
under televerkets fond anvisa ett investeringsanslag till nya abonnentan
läggningar, nätarbeten och blanka mellanortsledningar på 79,8 milj. kr. 
samt att maximibeloppet av televerkets investeringar för samma budgetår 
fastställes till 243,2 milj. kr;

dels ock en inom andra kammaren av herrar Holmberg och Johansson i 
Stockholm väckt motion (II: 19), vari hemställts att riksdagen måtte be
sluta

I. att för budgetåret 1955/56 under televerkets fond anvisa följande inves- 
teringsanslag, nämligen
a) Telefonstationsbyggnader in. m................................................... 8 600 000 kr.
b) Inköp av fastigheter ...................................................................... 100 000 »
c) Telefon- och telegrafanläggningar

1. Riks- och landskablar ............................................................. 53 000 000 »
2. Telefon- och telegrafstationer ................................................ 72 100 000 »
3. Nya abonnentanläggningar, nätarbeten och mellanorts-

ledningar ....................................................................................... 79 600 000 »
d) Radioanläggningar för kommersiell trafik.............................. 850 000 »
e) Radioanläggningar för luftfarten .............................................. 500 000 »
f) Försvarsberedskap ........................................................................... 2 700 000 »
g) Televerkets dispositionsanslag .................................................... 6 500 000 »

II. att i avbidan på särskild proposition i ämnet för Rundradioanläggningar 
för budgetåret 1955/56 beräkna ett investeringsanslag av 10 000 000 kronor.

Beträffande de skäl motionärerna anfört till stöd för sina yrkanden får 
utskottet hänvisa till motionerna I: 282 och II: 19.
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Utskottet. Den plan för koinmunikationsverkens investeringar under in
nevarande budgetår som framlades i 1954 års statsverksproposition omfat
tade tre olika alternativ, vart och ett svarande mot ett visst i propositionen 
närmare angivet konjunkturförlopp. Syftet härmed var att möjliggöra en 
utökning respektive en begränsning av investeringsvolymen allteftersom den 
ekonomiska utvecklingen gjorde en sådan åtgärd motiverad. Preliminärt 
förordades dock en investeringsverksamhet av i huvudsak samma omfatt
ning som under budgetåret 1953/54. I enlighet med vad som förutsattes 
vid riksdagsbehandlingen av frågan fastställde Kungl. Maj :t sedermera 
detta s. k. normalprogram, avseende utgifter å sammanlagt 990,1 milj. 
kronor.

Såväl telestyrelsen som vattenfallsstyrelsen ha nu i samband med an- 
slagsäskandena för nästa budgetår hemställt om utvidgning av de för in
nevarande budgetår gällande investeringsramarna. Med hänsyn till det ak
tuella ekonomiska läget har emellertid departementschefen icke ansett 
det möjligt att tillmötesgå dessa önskemål. Av vissa redovisningstekniska 
skäl, sammanhängande med sättet för finansieringen av Bergeforsens kraft
station, har likväl en formell uppräkning med 17 milj. kronor av den för 
vattenfallsverket fastställda investeringssumman befunnits motiverad. De
partementschefen har vidare förordat, att den begränsning av statens järn
vägars investeringsutgifter som bedömts vara nödvändig för nästa budget
år får intill ett belopp av 5 milj. kronor inträda redan under innevarande 
budgetår. Då dessutom en merbelastning av 1,3 milj. kronor väntas uppstå 
på de icke ramreglerade anslagen, skulle således enligt de i årets statsverks
proposition föreliggande beräkningarna koinmunikationsverkens investe
ringsutgifter under innevarande budgetår komma att uppnå en nivå av in
alles 1 003,4 milj. kronor.

Vad departementschefen i nu berörda avseende anfört och förordat har 
icke givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande.

För nästa budgetår ha verksstyrelserna räknat med en sammanlagd me
delsförbrukning under respektive kapitalfonder av 1 080,4 milj. kronor. I 
jämförelse med den för innevarande budgetår nu förutsedda investerings
summan innebär detta en ökning med 77 milj. kronor. Huvuddelen härav 
eller 62 milj. kronor faller på televerket.

En investeringsverksamhet av denna omfattning är, framhåller departe
mentschefen, i och för sig starkt motiverad både av företagsekonomiska skäl 
och med hänsyn till de krav i fråga om prestationer och service av olika slag 
som allmänheten ställer på verken. Det hade därför enligt departements
chefen varit önskvärt, att de av verksstyrelserna framlagda investerings
programmen för nästa budgetår hade kunnat realiseras. Med hänsyn fram
för allt till den risk som föreligger för en tillspetsning av konjunkturläget 
har emellertid detta icke befunnits möjligt. Vid sin bedömning av frågan 
har departementschefen tvärtom kommit till den uppfattningen, att av sam
hällsekonomiska skäl en sänkning av verkens totala investeringsvolym ned 
mot den nivå som i 1954 års statsverksproposition angavs för det s. k. mi
nimialternativet är ofrånkomlig. I överensstämmelse härmed har departe
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mentschefen föreslagit, att kommunikationsverkens investeringsutgifter för 
nästa budgetår begränsas till ett sammanlagt belopp av 931,0 milj. kronor, 
varav 929,4 milj. kronor avse ramreglerade investeringar. För genomföran
de av detta program erfordras enligt i statsverkspropositionen närmare re
dovisade beräkningar nya anslag på tillhopa 841,8 milj. kronor, vari ingår 
ett reservbelopp av ca 58,0 milj. kronor.

I likhet med departementschefen har utskottet kommit till den uppfatt
ningen, att de projekt som vederbörande verksstyrelser anmält för nästa 
budgetår över lag äro väl motiverade. Vad som enligt utskottets mening i 
detta sammanhang särskilt bör uppmärksammas är den eftersläpning som 
sedan flera år tillbaka kännetecknar läget på förevarande område. Det synes 
därför uppenbart, att den begränsning av kommunikationsverkens investe
ringar som nu förordas av Kungl. Maj :t måste leda till olägenheter av skil
da slag. Vid behandlingen av den i 1954 års statsverksproposition fram
lagda investeringsplanen såg sig utskottet föranlåtet att ingående belysa 
televerkets svårigheter härutinnan. Situationen har, såvitt framgår av årets 
statsverksproposition och vissa av utskottet under hand inhämtade upplys
ningar, sedan dess ytterligare förvärrats, vilket bl. a. tagit sig uttryck i en 
avsevärd stegring av antalet abonnenter som icke kunna få telefon inkopp
lad inom rimlig tid. Med hänsyn till den starkt ökade efterfrågan på elek
trisk kraft äro även de inskränkningar som föreslagits i det av vattenfalls
styrelsen framlagda utbyggnadsprogrammet ägnade att ingiva betänklighe
ter. över huvud taget gäller för kommunikationsverkens del, såsom depar
tementschefen själv understryker, att avsevärda kapitalinsatser måste gö
ras, om servicekraven skola kunna tillgodoses. Utskottet anser det därför 
beklagligt, att det icke befunnits möjligt att i full omfattning tillmötesgå 
de önskemål i fråga om investeringsverksamheten som verksstyrelserna 
anmält för nästa budgetår.

Samtidigt är emellertid utskottet väl medvetet om att förevarande spörs
mål icke kan bedömas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i öv
rigt. De risker som f. n. föreligga för en skärpning av konjunkturläget i in- 
flationistisk riktning träda därvid i förgrunden för uppmärksamheten. I 
denna situation måste, såsom departementschefen framhållit, ökad åter
hållsamhet vid ianspråktagandet av tillgängliga resurser i form av arbets
kraft och materiel anses särskilt påkallad. De offentliga investeringarna, 
vilka under senare år ökat förhållandevis mera än de privata, kunna själv
fallet icke undgå att i erforderlig mån beröras härav. Lika uppenbart är 
att inom den statliga sektorn även kommunikationsverken ha att vidkännas 
sin andel i den begränsning av den totala investeringsverksamheten som 
nu av samhällsekonomiska skäl befunnits nödvändig. Det ansträngda läget 
på kapitalmarknaden torde i detta sammanhang jämväl böra beaktas. De 
synpunkter och motiv som varit vägledande för Kungl. Maj:t vid utarbetan
det av den nu framlagda investeringsplanen för kommunikationsverken fin
ner utskottet därför böra tillmätas avgörande betydelse. Utskottet tillstyr
ker salunda att denna plan lägges till grund för investeringsverksamheten 
under nästa budgetar. Härav följer att utskottet icke kan biträda de i mo
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tionerna 1: 282 och II: 347 samt II: 19 framställda förslagen om en utvidg
ning av den medelsförbrukningsram som förutsatts i statsverkspropositio
nen. I enlighet härmed kommer utskottet att under vederbörande punkt i 
det följande yrka avslag på nämnda motioner.

Till frågan om anvisandet av de anslag som erfordras för ett förverk
ligande av den av utskottet förordade investeringsplanen för nästa budget
år återkommer utskottet i det följande.

I förevarande sammanhang får utskottet slutligen anmäla, att utskottet 
intet har att erinra mot att medel för regleringsföretag inom vattenfalls- 
verkets intresseområde i fortsättningen anvisas under ett kollektivanslag. 
Utskottet förutsätter därvid, att en redovisning alltjämt lämnas av de före
tag som avses skola utföras med anlitande av ifrågavarande anslag. Depar
tementschefens förslag beträffande dispositionsanslagens ianspråktagande 
för förstärkning av andra anslag tillstyrkes likaledes av utskottet.

Utskottet hemställer,
att riksdagen må i skrivelse till Kungl. Maj :t giva till 

känna vad utskottet ovan anfört.

Statens affärsverksfonder 
Postverket

2:o) Postverkets anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 3, s. 14—26) före
slagit riksdagen att dels bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna av general
poststyrelsen upprättade köpekontrakt rörande vissa fastigheter i kvarteret 
Baggen i Linköping, dels ock för budgetåret 1955/56 anvisa i statsrådsproto
kollet angivna investeringsanslag å tillhopa 11 895 000 kronor.

I skrivelse den 3 september 1954 har generalpoststyrelsen framlagt sina 
petita för budgetåret 1955/56. I skrivelsen redovisas följande sammanställ
ning av de under postverkets fond anvisade anslagen för budgetåren 1952/53 
—1954/55 jämte styrelsens äskanden för nästa budgetår.

1952/53 1953/54 1954/55 Äskanden
1955/56

tusental kronor

Posthus m. m................................... ................... 5 400 6 500 8 000 4 800
Förvärv av fastigheter................. ................... 1 300 1 800 1 395
Anskaffning av automobiler . . .. 
Postverkets diligenstrafik

................... 1 100 2 200 100 1 500

Garagebyggnader m. m............. ................... 300 700 800 1 800
Anskaffning av bilmateriel . .. ................... 1 900 1 800 1 200 1 500
Förvärv av billinjer................. ................... 700 700 700 1 000

Postverkets dispositionsanslag... ................... 600 700 200 700

Summa 10 001 12 900 12 800 12 695
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Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning torde få 
hänvisas till propositionen (s. 15—23).

Över styrelsens framställning har utlåtanden avgivits av arbetsmarknads
styrelsen och statens handels- och industrikommission samt i vad avser 
det föreslagna fastighetsförvärvet i Linköping bostadsstyrelsen (s. 24).

Departementschefen erinrar inledningsvis om att han i sitt uttalande rö
rande investeringsplan för kommunikationsverken förordat en reducering av 
medelsförbrukningen på postverkets investeringsanslag under nästa budget
år. I jämförelse med den av styrelsen föreslagna investeringsramen om 12,7 
milj. kr. har han sålunda exklusive specialanslaget till vissa fastigheter i 
Linköping, räknat med en total medelsförbrukning av 11,4 milj. kr. Beträf
fande dennas fördelning på de viktigaste anslagsändamålen får utskottet 
hänvisa till en på s. 24 i propositionen intagen tabell.

Vad angår styrelsens investeringsplaner anför departementschefen föl
jande.

Under rubriken Posthus in. m. har styrelsen dels anmält sin avsikt att 
igångsätta de redan beslutade posthusen i Arvika, Boden och Kålltorp (Göte
borg) under nästa budgetår, dels föreslagit att beslut skall fattas om uppfö
rande av ett mindre posthus i Stenungsund och av en internatskola i Mörby, 
norr om Stockholm. Även dessa senare företag är styrelsen beredd att igång
sätta under följande budgetår, varvid den totala medelsförbrukningen för 
posthusbyggnaderna skulle komma att uppgå till ca 5,6 milj. kr. Av de nya 
företagen anser jag mig emellertid för närvarande endast kunna tillstyrka 
ett beslut om posthuset i Stenungsund. Ett ställningstagande till projektet i 
Mörby bör däremot anstå tills vidare i avvaktan på erforderliga ytterligare 
utredningar om detsamma. Trots att därigenom ett rätt stort företag under 
nästa budgetår faller bort från investeringsplanen för posthusen, måste yt
terligare ett företag anstå, om den av mig förordade begränsningen av me
delsförbrukningen skall uppnås. Efter att underhand ha inhämtat general
poststyrelsens uppfattning om de olika företagens angelägenhet, har jag 
kommit till, att även uppförandet av posthuset i Kålltorp måste uppskjutas 
tills vidare. Detta projekt bör emellertid i investeringsplanen uppföras såsom 
reservföretag, som kan igångsättas, därest någon förändring i byggnadspro- 
grammet skulle behöva vidtagas.

Såsom framgått av styrelsens petita, har de ursprungligen framlagda bygg- 
nadsplanerna lör posthusen i Arvika och Boden måst ändras. Det har med
fört, att definitiva kostnadsberäkningar eller ritningar ännu icke föreligger. 
För att företagen trots detta om möjligt skall kunna igångsättas under nästa 
budgetår, torde det få ankomma på Kungl. Maj :t, därest riksdagen icke 
har något att erinra däremot, att taga ställning till byggnadernas definitiva 
utformning.

Beträffande den i förenämnda investeringsplan upptagna tillbyggnaden av 
postverkets industrianläggningar i Ulvsunda har arbetsmarknadsstyrelsen 
uttalat, att frågan, huruvida anläggningen ev. helt eller delvis skulle^kunna 
lokaliseras till annan ort än Stockholm, ytterligare bör övervägas. Till denna 
fråga torde jag emellertid få återkomma, när byggnadsprojektet blir aktuellt. 
T. illbyggnaden beräknas nämligen icke kunna påbörjas förr än under bud
getåret 1956/57.

Enligt investeringsplanen för diligenstrafikens garage- och verkstadsbygg
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nader räknar styrelsen med att under innevarande budgetår kunna påbörja 
uppförandet av de i 1953 års statsverksproposition anmälda garage- och 
verkstadsbyggnaderna i Lycksele. De kalkyler, som nu föreligger, tyder på 
att byggnadskostnaderna för dessa skulle komma att uppgå till närmare 3 
milj. kr. Undersökningar pågår emellertid om möjligheten att reducera kost
naderna, varför några definitiva byggnadsplaner ännu icke framlagts. Även 
beträffande detta företag tillåter jag mig därför förutsätta, för att det om 
möjligt skall kunna komma i gång under budgetåret, att det får ankomma 
på Kungl. Maj :t att besluta om den definitiva utformningen av projektet.

Beträffande de ändamål i övrigt, vartill styrelsen äskat anslag och för 
vilka medelsförbrukningen är maximerad, har jag icke något ett erinra.

Som jag redan antytt, har styrelsen även för nästa budgetår hemställt om 
anslag för ett större fastighetsförvärv, som denna gång gäller Linköping. 
Med ledning av vad styrelsen i sina petita och underhand anfört om post
verkets lokalförhållanden därstädes, har jag kommit till den slutsatsen, att 
den tidigare jdanerade om- och tillbyggnaden av posthuset i Linköping icke 
längre kan tillrådas med hänsyn till posttrafikens utveckling och den rela
tivt begränsade ökning av utrymmet, som om- och tillbyggnaden skulle ge. 
För den nybyggnad, som inom en nära framtid därför blir nödvändig, måste 
erforderlig tomtmark anskaffas. Det förslag postverket nu framlagt, avser 
två olika uppgörelser, vilka tillsammans väl tillgodoser markbehovet. På 
min anmodan har bostadsstyrelsen yttrat sig över förvärven och därvid an
mält viss tvekan beträffande skäligheten i det avtalade vederlaget. Med hän
syn till ändamålet motsätter sig bostadsstyrelsen dock icke ett bifall till för
värven. Av samma skäl har jag ansett mig böra acceptera desamma. Post
huset måste, bl. a. av hänsyn till affärslivet, förläggas så centralt som möj
ligt, men därigenom blir också valfriheten beträffande platsen för detsamma 
liksom möjligheten att förvärva erforderlig mark ytterst begränsad. Då nu 
ett tillfälle erbjudit sig att förvärva den tomtmark, som behövs för ett nytt 
posthus i Linköping, anser jag därför, om ock vederlaget kan synas högt, 
att det bör utnyttjas. Jag tillstyrker sålunda, att de av styrelsen ingångna 
avtalen godkännes.

I detta sammanhang har utskottet till behandling förehaft två likalydande 
motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr Ewerlöf m. fl. 
(1:264) och den andra inom andra kammaren av herr Hjalmarson m. fl. 
(II: 351), i vilka, såvitt nu är i fråga, hemställts att riksdagen måtte avslå 
Kungl. Maj :ts förslag om investeringsanslag å 1 000 000 kronor till förvärv 
av billinjer åt postverket.

Beträffande de skäl motionärerna anfört till stöd för sitt yrkande torde 
få hänvisas till motionen 1: 264.

Utskottet. Enligt beslut av Kungl. Maj :t ha de ramreglerade investeringar
na under postverkets fond för innevarande budgetår fastställts till ett sam
manlagt belopp av 12,8 milj. kronor. I sina anslagsäskanden för nästa bud
getår har generalpoststyrelsen räknat med i stort sett oförändrade investe
ringsutgifter. Styrelsen har därvid dels anmält sin avsikt att påbörja byg
gandet av de redan beslutade posthusen i Arvika, Boden och Kålltorp, dels 
föreslagit all beslut skall fattas om uppförande av ett mindre posthus i 
Stenungsund och av eu internatskola i Mörby. Vid sidan av investeringsra-
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inen har styrelsen dessutom hemställt om ett anslag av ca 1,4 milj. kronor 
för visst fastighetsförvärv i Linköping.

Enligt departementschefens mening bör medelsförbrukningen på post
verkets investeringsanslag under nästa budgetår maximeras till inalles 11,4 
milj. kronor, vilket i jämförelse med generalpoststyrelsens förslag innebär 
en minskning med 1,3 milj. kronor. För att få till stånd denna investerings- 
begränsning, som helt avser de med anslaget till posthus m. m. förbundna 
utgiftsändamålen, har departementschefen utgått från att uppförandet av 
posthuset i Kålltorp ytterligare skjutes på framtiden samt att av de nyan- 
mälda företagen beslut nu endast fattas om posthuset i Stenungsund. Depar
tementschefen har vidare förutsatt att det, såvitt fråga är om posthusen i 
Arvika och Boden samt de i 1953 års statsverksproposition berörda garage- 
och vei kstadsbyggnaderna i Lycksele, får ankomma på Kungl. Maj :t att 
laga ställning till byggnadernas definitiva utformning. De av generalpost
styrelsen träffade uppgörelserna rörande förvärv av viss mark i Linköping 
har departementschefen funnit sig kunna godtaga.

Under nästföregående punkt har utskottet redan anmält, att utskottet an
sluter sig till Kungl. Maj :ts förslag om en begränsning till 11,4 milj. kronor 
av postverkets egentliga investeringsutgifter för nästa budgetår. Vad depar
tementschefen i förevarande sammanhang anfört och förordat rörande för
delningen av nämnda investeringssumma på olika utgiftsändamål har 
ej heller givit utskottet anledning till erinran. Utskottet tillstyrker vidare, 
att Kungl. Maj :t bemyndigas godkänna de av generalpoststyrelsen upprättade 
köpekontrakten rörande vissa fastighetsförvärv i Linköping. Departements
chefens anslagsberäkningar anser sig utskottet jämväl kunna godtaga. Ut
skottet kan sålunda icke biträda det i de båda likalydande motionerna I: 264 
och II: 351 framställda yrkandet om avslag på Kungl. Maj :ts medelsäskan
de i vad avser anslaget till förvärv av billin jer. Då postverkets syfte med 
förvärv av enskild linjetrafik är att inom de områden där postdiligenstra
fik bedrives söka ordna trafiken på ett i möjligaste mån rationellt och eko
nomiskt försvarbart sätt med beaktande av befolkningens önskemål om goda 
kommunikationer i fråga om såväl den postala servicen som befordran av 
resande och gods, måste det nämligen anses vara ett allmänt intresse alt 
postverkets möjligheter härtill icke beskäras.

Utskottet hemställer,
att riksdagen må
I. bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna de av general

poststyrelsen den 31 december 1953 och den 12 januari 1954 
upprättade köpekontrakten rörande vissa fastigheter i kvar
teret Baggen i Linköping;

II. med bifall till Kungl. Maj :ts förslag för budgetåret 
1955/56 under postverkets fond anvisa följande investerings
anslag, nämligen
1. Posthus m.m...........................................................  4 000 000 kr.
2. Förvärv av fastigheter i Linköping ............ 1 395 000 »
3. Anskaffning av automobiler m. m................... 1 500 000 »
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4. Garagebyggnader m. m........................................ 1 800 000 kr.
5. Anskaffning av bilmateriel för diligensrö

relsen ......................................................................  1 500 000 »
6. Postverkets dispositionsanslag....................... 700 000 » ;

III. med bifall till Kungl. Maj :ts förslag samt med avslag
å motionerna I: 264 och II: 351, i vad de avse förevarande 
anslag, till Förvärv av billinjer för budgetåret 1955/56 under 
postverkets fond anvisa ett investeringsanslag av 1 000 000 
kronor.

Televerket

3:o) Televerkets anslagsbehov. Kungl. Maj :t har (punkt 4, s. 27—53) 
föreslagit riksdagen att för budgetåret 1955/56 dels under televerkets fond 
anvisa i statsrådsprotokollet angivna investeringsanslag å tillhopa 210 350 000 
kronor, dels ock i avbidan på särskild proposition i ämnet för Rundradio
anläggningar beräkna ett investeringsanslag av 10 000 000 kronor.

Telestyrelsen har i skrivelse den 1 september 1954 lämnat vissa, i propo
sitionen (s. 27 och 28) intagna tabellariska uppgifter rörande utvecklingen 
av televerkets rörelse, mätt i antalet telefon- och telexapparater, radiolicen
ser samt taxerade samtal, telegram och telexskrivningar.

1 anslutning härtill erinrar styrelsen beträffande ökningen av an
talet abonnemang att i 1954 års statsverksproposition förutsatts, att 
de för budgetåret 1954/55 tillgängliga anslagsmedlen skulle medgiva en 
ökning av antalet apparater med 95 000 å 100 000. ökningen beräknas nu bli 
110 000 å 130 000 apparater. För budgetåret 1955/56 har styrelsen räknat 
med en ytterligare lika stor ökning.

Antalet väntande abonnenter är, enligt styrelsen, större än någonsin för
ut. Alltjämt måste antalet abonnenter, som få vänta minst tre månader, an
ses oskäligt stort (23 000 den 1 oktober 1954 samt 14 100 vid samma tid
punkt 1953). Styrelsen framhåller också att även förut befintliga abon
nenter, som på grund av flyttning begära att få sin telefon uppsatt vid an
nan station, drabbas av nuvarande svårigheter och kunna få vänta lika länge 
som nya abonnenter på att återfå sin telefon.

Telestyrelsen har vidare (s. 30—32 i propositionen) påtalat vissa brister 
beträffande telefonförhållandena i övre Norrland samt redogjort för vissa av 
verket planerade åtgärder för ett förbättrande av nämnda förhållanden.

En sammanställning av telestyrelsens äskanden för budgetåret 1955/56 
med de för budgetåren 1952/53—1954/55 anvisade anslagen visar följan
de belopp.

2 Dihang till riksdagens protokoll 1955. G samt. Nr 9
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1952/53 1953/54 1954/55 Äskanden 
1955,56

tusental kronor
Telefonstationsbyggnader m. m........ 3 500 14 150 7 300 11000
Förrådsbyggnader m. m................... 230 2 800 1400 —

Inköp av fastigheter ........................ 1 200 — 200
Telefon- och telegrafanläggningar .. 225 850 280 600 191 000 259 000
Radioanläggningar för televerket.. 2 080 9 910 5 400 12 700
Radioanläggningar för luftfarten .. 200 400 500 570
Försvarsberedskap vid televerket .. 1 1370 950 5 020
Televerkets dispositionsanslag .... 3 500 3 500 — 2 500
Rörelsekapital för televerket .... 10 000 — — —

Summa 245 362 312 930 206 550 290 990

Styrelsen understryker, såsom vid upprepade tillfällen skett under de 
gångna åren, de svårigheter, som uppkommit genom att investeringarna vid 
televerket icke kunnat hålla jämna steg med abonnent- och trafikökningen 
efter kriget. Vid bedömandet av anslagsäskandena för budgetåret 1955/56 
måste, anför styrelsen, hänsyn också tagas till att det uppdämda behovet 
av nyanläggningar undan för undan blivit allt större. Styrelsen framhåller 
också, att de kostnader, som nedlägges på den pågående automatiseringen 
av telefontrafiken, icke endast medför en standardförbättring och en bespa
ring av arbetskraft utan också innebär en ur ekonomiska synpunkter mycket 
fördelaktig kapitalplacering.

Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning torde få 
hänvisas till propositionen (s. 32—50).

Över styrelsens framställning har utlåtanden avgivits av arbetsmarknads
styrelsen samt statens handels- och industrikommission (s. 50).

Departementschefen erinrar inledningsvis om att telestyrelsen i sin före- 
nämnda skrivelse den 1 september 1954 hemställt, att det för innevarande 
budgetår fastställda högsta beloppet för televerkets investeringar, 249 milj. 
kr., skall höjas till 257,5 milj. kr. och i samband därmed föreslagit, att på 
tilläggsstat för budgetåret skall anvisas 3,5 milj. kr. till Telefon- och tele
grafstationer samt 1,2 milj. kr. till Nya abonnentanläggningar m. in. Någon 
dylik utökning av investeringsvolymen har emellertid icke ansetts möjlig.

För budgetåret 1955/56 har telestyrelsen vidare räknat med en ytterligare 
utvidgning av investeringsvolymen till ca 311 milj. kr. samt med hänsyn till 
de beräknade till budgetåret ingående reservationerna hemställt, att nya 
anslag om ca 291 milj. kr. skall anvisas. Departementschefen bär emellertid 
ansett sig böra förorda en investeringsram om 239 milj. kr. med fördelning 
på olika anslagsändamål enligt en å s. 51 i propositionen intagen tabell. 
Därvid har förutsatts att ca 10 milj. kr. skall reserveras för investeringar i 
rundradioanläggningar. Departementschefen har vidare anfört följande be
träffande televerkets investeringar.
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Beträffande rundradioanläggningarna tillkommer under innevarande bud
getår en formell utgift om 0,4 milj. kr., vilket belopp omförts till byggnads
styrelsens delfond av statens allmänna fastighetsfond i samband med att 
handläggningen av frågorna rörande radiohusen i Stockholm och Göteborg, 
i enlighet med vad jag förordat i 1954 års statsverksproposition, numera 
uppdragits åt byggnadsstyrelsen. Beloppet har icke ansetts behöva inräknas 
bland de ramreglerade utgifterna.

På anslaget till Rundradioanläggningar har jag, trots att den totala in
vesteringsvolymen måste begränsas, räknat med en ökning av utgifterna i 
förhållande till dem som nu förutses för löpande budgetår. Detta betingas av 
önskemålet, att från och med det kommande budgetåret snabbare kunna 
uppnå en förbättring av mottagningsförhållandena på radioområdet. Det ut
ökade utrymmet för dessa investeringar kan sålunda bl. a. förväntas medge, 
att arbetena på de nya radiostationerna i Stockholm och Östersund under 
budgetåret kan fortgå i ungefär den takt, som telestyrelsen avsett i föreva
rande framställning, och alt vidare den nya radiostationen i Motala kan på
börjas. Dessutom har jag emellertid i likhet med telestyrelsen förutsatt, alt 
ökade insatser för att förbättra mottagningsförhållandena i glesbygderna är 
nödvändiga. Sannolikt bör i detta syfte liksom hittills trådradioanläggning- 
ar utföras. Genom dessa vinnes icke blott, att störningar av olika slag, som 
försvårar avlyssnandet av det nuvarande radioprogrammet, såvitt möjligt 
undanröjes utan även att i de bygder, där dessa anläggningar utföres, be
tingelser skapas för distribution av ett framtida andra radioprogram. Båda 
dessa resultat kan emellertid också uppnås genom andra system för distri
butionen. Frågan om vilket alternativ som här bör väljas undersöks för 
närvarande av den av telestyrelsen och AB Radiotjänst gemensamt bedrivna 
utredningen rörande förutsättningarna för införande av ett dubbelprogram 
i den svenska rundradion, för vilken utredning Kungl. Maj :t förordnat ord
förande. Enligt vad jag underhand erfarit, kommer resultaten av undersök
ningarna att redovisas vid början av innevarande år och om så sker, skulle 
det vara möjligt att redan vid årets riksdag taga definitiv ställning till vilket 
distributionssystem, som ur olika synpunkter kan anses mest lämpat att 
tillgodose båda de önskemål, jag nyss antytt. I avvaktan på en särskild pro
position i denna fråga föreslår jag, att anslaget till Rundradioanläggningar 
preliminärt beräknas till 10 milj. kr.

För andra investeringsprojekt än rundradioanläggningar kommer den för 
nästa budgetår förordade investeringsvolymen i förhållande till telestyrel
sens förslag att bl. a. medföra, att vissa av de för budgetåret planerade bygg
nadsprojekten måste anstå tills vidare. Redan i samband med redogörelsen 
för styrelsens petita och de däri intagna investeringsplanerna för telefonsta- 
tions- och förrådsbyggnaderna, har jag därför anmält, vilka företag som 
måst avföras ur planerna. Beträffande kabelanläggningarna kommer den 
förordade begränsningen av investeringsvolymen att innebära, att arbetena 
på rikskablarna Falun—Östersund och Karlstad—Hagfors måste uppskjutas 
och att vissa andra arbeten, däribland kabeln Uppsala—Mohed—Sundsvall, 
måste begränsas till sin omfattning. Vidare kommer inkopplingarna av nya 
abonnenter att reduceras något, men det är möjligt, att de dock kan uppnå 
eif antal av ca 100 000. I övrigt vill jag tillägga, att jag icke heller i år kan 
tillstyrka, att den av SAS förordade GCA-anläggningen på Bromma flygplats 
upplages i investeringsprogrammet. Ställningstagandet härtill betingas både 
av det begränsade investeringsutrymmet och av pågående överväganden om 
flygplatsens användning.

'De anslag, som under budgetåret 1955/50 blir erforderliga under telever
kets fond, bär med vissa avrundningar och under hänsynstagande till de be
räknade behållningarna på anslagen vid ingången av budgetåret i huvudsak
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beräknats med ledning av den fördelning av den totala medelsförbrukningen, 
som den nyss lämnade sammanställningen visar, och har angivits i de till 
anslagsrubrikerna fogade tabellerna. Med anledning av vad jag anfört under 
avsnitt 2 b, har dock en uppräkning av telestyrelsens äskande beträffande 
dispositionsanslaget vidtagits. Sammanlagt uppgår därmed det av mig be
räknade anslagsbehovet vid televerket under det följande budgetåret till ca 
220,4 milj. kr.

Investeringarna i försvarsberedskap vid televerket torde som vanligt böra 
avskrivas. Chefen för finansdepartementet har därför i annat sammanhang 
denna dag för detta ändamål tillstvrkt ett avskrivningsanslag på driftbud
geten om 2,7 milj. kr.

Slutligen erinrar departementschefen om att televisionsutredningen un
der den gångna hösten avlämnat sitt betänkande angående televisionen i 
Sverige. Utredningen har i detta, under förutsättning att statsmakterna tar 
ställning till televisionsfrågan under våren 1955, räknat med att budgetåret 
1955/56 skulle kunna användas för nödvändiga förberedelser för den regul
jära televisionsverksamheten och att denna skulle kunna börja under sen
sommaren 1956. Departementschefen säger sig emellertid både på grund av 
investeringsläget och med hänsyn till behovet av en ytterligare prövning av 
frågan icke för närvarande beredd att framlägga något förslag i denna. Han 
förordar dock för att den under fjolåret inledda försöksverksamheten 
skall kunna fortsättas och något utvidgas — att de kostnader som försöks
verksamheten kan draga tills vidare bestrides med radiolicensmedel.

I detta sammanhang har utskottet till behandling förehaft
dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av 

herr Magnusson m. fl. (I: 10) och den andra inom andra kammaren av herr 
Munktell m. fl. (II: 11), i vilka hemställts, att riksdagen i skrivelse till 
Kungl. Maj :t måtte uttala som sin åsikt, att det framtida riksdagsbeslutet 
rörande television icke bör föregripas genom att tillstånd förvägras företag 
som avser att försöksvis under en tid av upp till fem år utsända kommer
siella program;

dels ock en inom andra kammaren av herrar Wedén och Gustafson i Gö
teborg väckt motion (II: 460), vari hemställts, att riksdagen i skrivelse till 
Kungl. Maj:t måtte uttala, att enskilda intressen i avvaktan på statsmakter
nas ställningstagande till televisionsutredningens förslag måtte tills vidare 
beredas tillfälle att bedriva televisionsverksamhet.

Beträffande de skäl motionärerna anfört till stöd för sina yrkanden torde 
få hänvisas till motionerna II: 11 och II: 460. I

I de likalydande motionerna 1: 282 och II: 347 har yrkats att för budget
året 1955/56 under televerkets fond anvisas ett investeringsanslag till nya 
abonnentanläggningar, nätarbeten och blanka mellanortsledningar på 79,8 
milj. kr. samt att maximibeloppet av televerkets investeringar för samma 
budgetår fastställes till 243,2 milj. kr. (jfr punkten 1).

I motionen II: 19 har yrkats att riksdagen måtte besluta att för budget
året 1955/56 under televerkets fond anvisa investeringsanslag å tillhopa 
223 950 000 kronor (jfr punkten 1).
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Utskottet. I förhållande till telestyrelsens beräkningar innebär den av 
Kungl. Maj :t föreslagna niedelsförbrukningsramen för televerket under näs
ta budgetår en begränsning av investeringsvolymen med närmare 72 milj. 
kronor. Med hänsyn till omfattningen och karaktären av alltjämt eftersatta 
investeringsbehov inom förevarande område måste självfallet ett beslut av 
denna innebörd medföra besvärande konsekvenser i olika hänseenden. Av 
skäl som närmare utvecklats under punkten 1 i det föregående har emel
lertid utskottet funnit sig böra godtaga Kungl. Maj :ts förslag, att televerkets 
investeringsutgifter för nästa budgetår nedbringas till en nivå av 239 milj. 
kronor. Utskottet tillstyrker jämväl att nämnda investeringssumma fördelas 
på sätt departementschefen förordat, nämligen med 9,4 milj. kronor på te
lefonstationsbyggnader, med 1,7 milj. kronor på förrådsbyggnader, med 
211,0 milj. kronor på telefon- och telegrafanläggningar, med 10,1 milj. kro
nor på rundradioanläggningar samt med 6,8 milj. kronor på övriga hithö
rande ändamål. Mot departementschefens anslagsberäkningar har utskottet 
ej heller funnit anledning till erinran.

I enlighet härmed och under hänvisning jämväl till vad utskottet under 
punkten 1 anfört avstyrker utskottet bifall till motionerna 1: 282 och II: 347 
samt II: 19.

Utskottet kommer framdeles att i särskilt utlåtande taga ställning till 
frågan om behovet av medel för rundradioanläggningar jämte vissa därmed 
sammanhängande spörsmål.

I de båda likalydande motionerna I: 10 och II: 11 samt i motionen II: 460 
ha framställts vissa förslag, vilka närmast gå ut på att åtminstone tills vi
dare privata intressenter skola tillåtas bedriva televisionsverksamhet, om
fattande jämväl s. k. kommersiella program. Med anledning härav vill ut
skottet erinra om att i televisionsutredningens den 8 november 1954 av
givna betänkande ingående behandlats de av motionärerna nu aktualiserade 
problemen, nämligen i vad mån reklaminslag skola få förekomma i tele
visionsprogrammen samt huruvida dessa program böra handhavas av ett 
enda eller av ett flertal sinsemellan konkurrerande företag. Televisionsut- 
redningen har räknat med att ett på nämnda betänkande grundat förslag 
skulle kunna föreläggas årets riksdag. Såsom av statsverkspropositionen 
framgår har emellertid detta av vissa skäl icke befunnits möjligt. Det synes 
likväl uppenbart, att statsmakterna icke kunna undgå att i en näraliggande 
framtid taga ställning till frågan om televisionens införande i vårt land. 
Riksdagen får då tillfälle att pröva alla de spörsmål som därmed äga sam
band. Enligt utskottets mening bör resultatet av denna prövning icke före
gripas genom att riksdagen nu gör särskilda framställningar i ämnet. Mo
tionärernas förslag avstyrkas därför.

Under åberopande av det ovan anförda hemställer utskottet,
I. att riksdagen må, med bifall till Kungl. Maj:ts förslag 

och med avslag å motionen II: 19, i vad den avser föreva- 
rande anslag, för budgetåret 1955/56 under televerkets fond 
anvisa följande investeringsanslag, nämligen
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1. Telefonstationsbyggnader m. m..................... 7 500 000 kr.
2. Inköp av fastigheter........................................... 100 000 »
3. Riks- och landskablar m. m............................ 44 700 000 »
4. Telefon-och telegrafstationer......................... 72 100 000 »
5. Radioanläggningar för kommersiell trafik 850 000 »
6. Radioanläggningar för luftfarten ................ 500 000 »
7. Försvarsberedskap vid televerket . . 2 700 000 »
8. Televerkets dispositionsanslag .................... 6 500 000 »;

II. att riksdagen må, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag
och med avslag å motionerna I: 282 och II: 347 samt II: 19, 
sistnämnda motion i vad den avser förevarande anslag, till 
Nya abonnentanläggningar, nätarbeten och blanka mellan- 
ortsledningar för budgetåret 1955/56 under televerkets fond 
anvisa ett investeringsanslag av 75 400 000 kr.;

III. att motionerna I: 10 och II: 11 samt 11:460 icke må 
föranleda någon riksdagens åtgärd.

Statens järnvägar
4:o) Statens järnvägars anslagsbehov. Kungl. Maj:t har (punkt 5, s. 54— 

82) föreslagit riksdagen att för budgetåret 1955/56 under statens järnvägars 
fond anvisa i statsrådsprotokollet angivna investeringsanslag å tillhopa 
266 700 000 kronor.

I skrivelse den 25 september 1954 har järnvägsstyrelsen framlagt sina 
anslagsäskanden för nästa budgetår. Styrelsen anför, att liksom föregående 
år har vid utarbetande av investeringsprogrammet i första hand medtagits 
sådana av riksdagen redan beslutade arbeten och anskaffningar, som be
räknas föranleda utgifter under budgetåret. Nya företag har medtagits eftei 
angelägenhetsgrad med huvudvikten lagd på sådana investeringar, som be
tingas av säkerhetsskäl eller är ägnade att medföra rationaliseringsvinster 
och sålunda nedbringa driftkostnaderna. Styrelsen har därjämte även denna 
gång sökt bereda plats för investeringar, som avser att höja transportkapaci
teten. I flertalet fall har däremot i och för sig önskvärda standardhöjningar 
måst lämnas utanför programmet.

En sammanställning av de för budgetåren 1952/53—1954/55 anvisade 
samt för nästa budgetår äskade investeringsanslagen under statens järn
vägars fond, fördelade på huvudgrupper, visar följande.

1952/53 1953/54
tusental

1954/55
kronor

Äskanden
1955/56

Byggnader och anläggningar.......... 131 431 176 300 142 600 127 500
Rullande materiel................................ 126 200 144 400 120 000 119 400
Sjöfartsmateriel.................................... 1 350 5 200 800 10 000
Biltrafik................................................. 14 500 16 500 9 200 11 200
Förvärv av aktier, utlåning m. m. 24 no 15 000 — —

Övrigt..................................................... 29 850 25 800 18 200 25 000
Summa 327 441 383 200 290 800 293 100
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Genom beslut den 18 juni och 20 augusti 1954 har Kungl. Maj :t bemyn
digat järnvägsstyrelsen att för tillfällig förstärkning av vissa investerings- 
anslag taga i anspråk sammanlagt 9 906 000 kr. av de under budgetåret 
1953/54 tillgängliga medlen å statens järnvägars dispositionsanslag. Sty
relsen anför, att om tilläggsstatsanslag för innevarande budgetår skall kunna 
undvikas, är det nödvändigt, att dessa förstärkningar får bli permanenta 
och att de sålunda icke behöver återföras till dispositionsanslaget med an
litande av för innevarande budgetår anvisade medel å anslagen. Styrelsen 
har vid beräkning av anslagsbehovet för nästa budgetår utgått från denna 
förutsättning.

I anslutning till det sålunda anförda hemställer styrelsen, att de belopp 
om sammanlagt 9 906 000 kr., som tagits i anspråk från det för budgetåret 
1953/54 anvisade dispositionsanslaget för tillfällig förstärkning av vissa 
andra investeringsanslag, icke skall behöva aterföras till anslaget.

Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning får ut
skottet hänvisa till propositionen (s. 55—76).

Över styrelsens framställning har utlåtanden avgivits av arbetsmarknads
styrelsen och statens handels- och industrikommission (s. 76 och 77).

Departementschefen erinrar inledningsvis om att järnvägsstyrelsen i syfte 
att under nästa budgetår kunna bibehålla en investeringsvolym av ca 330 
milj. kr. äskat investeringsanslag om sammanlagt cirka 293 milj. kr. En 
sänkning av investeringsvolymen med ca 10 procent har emellertid ansetts 
nödvändig. Denna sänkning har fördelats så, att investeringsramen redan 
innevarande budgetår minskas från 330 till 325 milj. kr. och under nästa 
budgetår ytterligare till 302 milj. kr. Den ungefärliga fördelningen av medels- 
förbrukningen på olika investeringsobjekt vid denna omfattning framgar av 
en på s. 77 och 78 i propositionen intagen sammanställning. Departements
chefen anför vidare härom följande.

I anknytning till sammanställningen vill jag nämna, att minskningen a\ 
investeringsvolymen under innevarande budgetår helt kommer att falla på 
investeringarna i rullande materiel och innebär, att en beställning av diescl- 
lok, för vilka beställningslikviden skulle ha uppgått till 5 milj. kr., uppskju- 
tes till nästa budgetår. För detta senare leder förskjutningen till en ökning 
av utgifterna för anskaffning av lok och lokomotorer med 3 milj. kr. Detta 
tillägg innebär en nettoökning för hela gruppen rullande materiel, enär, trots 
sänkningen av den totala investeringsvolymen, någon ytterligai e förskjut
ning av anskaffningsprogrammet för denna materiel icke ansetts tillrådlig. 
Det har vidare visat sig olämpligt att på något sätt begränsa den av styrel
sen i netita beräknade medelsförbrukningen för den nya tågfärjan. Med hän
syn slutligen till angelägenheten av att dubbelspårsarbetena kan drivas vi
dare i avsedd takt, har en minskning i utgifterna för dessa icke ansetts 
kunna komma i fråga. Med nämnda undantag, drabbar sänkningen av in
vesteringsvolymen under nästa budgetår samtliga investeringsobjekt vid sta
tens järnvägar.

Beträffande järnvägsstyrelsens investeringsplaner anför departements
chefen följande.
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Bland de större nya investeringsprojekt, som styrelsen framlagt i före
varande skrivelse, märkes elektrifieringen av sträckan Ljusdal—Hudiksvall 
Undersökningarna rörande ytterligare elektrifieringar av statsbanenätet fort
går visserligen alljamt, men styrelsen har med hänsyn till de ekonomiska 
lordelarna av att nämnda sträcka får samma driftform som de linjer, vilka 
den sammanbinder och av vilka även linjen Söderhamn—Sundsvall i en 
snar framtid kommer att vara elektrifierad, redan nu förordat, att den om- 
bygges for elektrisk drift. Jag har icke något att erinra däremot

Av de nya bemyndiganden att anskaffa rullande materiel, som styrelsen 
begait, synes här endast behöva erinras om den beställning av ytterligare 
ca 1 oOO godsvagnar, som föreslagits. Med hänsyn till det angelägna beho
vet av en förnyelse och utökning av lok- och vagnparken tillstyrker jag 
detta och Övriga förslag om ytterligare anskaffningar.

I 1954 års statsverksproposition erinrade jag om att en utredning på
gick inom järnvägsstyrelsen rörande våra färjeförbindelser med kontinen- 
tea °ch behovet av en ny tågfärja. Utredningen har nu slutförts och givit 
Md handen, att man för framtiden kan räkna med Sassnitz som permanent 
namn för den direkta färjetrafiken på kontinenten. Med hänsyn till trafik
utvecklingen anser styrelsen, att den erforderliga nya tågfärjan bör utföras 
som en kombinerad person- och godsfärja. Den beräknas kosta ca 20 å 25 
imlj. kr. För forskottslikvid finnes ett belopp av ca 6 milj. kr. redan till
gängligt, och för dellikvider under nästa budgetår äskar styrelsen ytter- 
iigare 10 nnlj. kr. På grund av vad som framkommit i styrelsens utredning, 
tillstyrker jag att en ny färja anskaffas i enlighet med det framlagda för
slaget. Nagon beställning av färjan synes emellertid icke böra utläggas, in
nan riksdagen haft tillfälle taga ställning till förslaget.

Jag meddelade i 1954 års statsverksproposition, att förutsättningarna för 
en breddning av bibanan Källby—Kinnekleva till linjen Forsliem—Lidkö- 
pmg—-Hakantorp så ändrats, att ombyggnadsarbetena uppskjutits i avvak
tan pa resultatet av den utredning, som styrelsen fått i uppdrag att utföra 
om hur trafikförhållandena i framtiden borde ordnas. Styrelsen har nu i 
skrivelse den 28 september 1954 anfört, att den på grundval av däri redo
visade kalkyler och överväganden kommit till den uppfattningen, att trafi- 
,en Pa bandelen Källby—Kinnekleva bör nedläggas och spåret upprivas. 
Med anledning harav vill jag i detta sammanhang meddela, att jag har för 
avsikt att sedermera föreslå Kungl. Maj :t ett beslut av denna innebörd. Nå
gon breddning av bandelen blir sålunda icke aktuell.

I skrivelse den 15 december 1952 (1952:436) har riksdagen anhållit, att 
Kungl. Maj :t måtte uppdraga åt järnvägsstyrelsen att undersöka förutsätt
ningarna for ett statsförvärv av Askersund—Skyllberg—Lerbäcks järnväg 
samt av busslmjerna Askersund—Lerbäck och Lerbäck—Hallsberg Seder
mera har Skyllbergs bruks aktiebolag hos Kungl. Maj :t hemställt om be- 
tnelse från skyldigheten att hålla järnvägen Askersund—Skyllberg—Ler- 
back öppen för allmän trafik. Sedan järnvägsstyrelsen anbefallts avgiva ut
låtande oyer båda dessa ärenden har styrelsen i skrivelse den 23 juni 1954 
varom i oyrigt torde få hänvisas till handlingarna, anfört bl. a., att god
tagbara skal saknas för ett förstatligande av järnvägen och att ett förvärv 
av bruksbolagets genom Skyllbergs omnibusaktiebolag bedrivna bussrörelse 
icke skulle medföra sådana fördelar för vare sig trafikanterna eller statens 
jarnyagar, att i nuvarande läge anledning funnes att inleda underhandlingar 
om överlåtelse. På grund av den utredning, som styrelsen förebragt i sam- 
nand med utlåtandet, och av vad som framkommit vid remissbehandlingen 
av berörda frågor, har jag kommit till att ett statsförvärv av järnvägen
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eller av de busslinjer, som avses i riksdagens förenämnda skrivelse, icke 
är tillrådlig. Jag är emellertid beredd att framdeles tillstyrka, att Skyll- 
bergs bruks aktiebolag från lämplig tidpunkt befrias från skyldigheten att 
hålla järnvägen öppen för allmän trafik och att, därest det skulle visa sig 
erforderligt, järnvägsstyrelsen meddelas tillstånd till person- och godsbe
fordran på berörda vägsträckor.

Den i 1954 års statsverksproposition omnämnda utredningen rörande en 
eventuell ombyggnad av bandelen Sölvesborg—Hörviken i samband med 
breddningen av linjen Karlskrona—Kristianstad har nu slutförts. Med an
ledning av vad därvid framkommit, hemställde järnvägsstyrelsen i skri
velse den 26 februari 1954, varom i övrigt torde få hänvisas till handling
arna, om bemyndigande att nedlägga järnvägsdriften på bandelen Sölvesborg 
—Hörviken och att av anslaget till ombyggnad av blekingelinjerna taga i 
anspråk 225 000 kr. för ombyggnad av järnvägssträckan Sölvesborg—Lis- 
ter-Mjällby till normalspårigt industrispår. Sedan ärendet varit föremål för 
remissbehandling, och styrelsen den 12 augusti 1954 inkommit med ytter
ligare en skrivelse i ärendet, bemyndigade Kungl. Maj :t den 13 augusti 1954 
styrelsen att taga i anspråk nämnda belopp av dispositionsanslaget för ut
läggning av ett normalspår, avsett för vagnslastgods, utmed delsträckan 
Sölvesborg—Lister-Mjällby. Med anledning av styrelsens förstnämnda skri
velse avser jag emellertid även att framdeles föreslå Kungl. Maj :t att be
myndiga styrelsen att nedlägga smalspår sdriften på linjen Sölvesborg—Hör
viken och riva upp för denna drift avsedda spåranläggningar samt att med
dela styrelsen tillstånd till den linjetrafik för person- och godsbefordran, 
som genom smalspårsdriftens upphörande kan bli erforderlig.

Sedan 1952 års riskdag beslöt, att ombyggnaden till normalspår av lin
jerna Karlskrona—Kristianstad, Karlshamn—Vislanda och Bredåkra— 
Växjö skulle upptagas på statens järnvägars ordinarie investeringsprogram, 
har ombyggnadsarbetena på linjen Karlskrona—Kristianstad pågått i så
dan takt, att sträckan Kristianstad—Sölvesborg—Karlshamn kunnat tagas 
i trafik som normalspårig järnväg från den 1 september 1954. Med den 
omfattning av investeringarna, som styrelsen förutsatt i sina petita för bud
getåret 1955/56, skulle även de återstående arbetena på samma linje ha 
kunnat fullföljas till utgången av år 1956. Begränsningen av investerings
volymen under det kommande budgetåret medför emellertid, såsom fram
går av den tidigare redovisade sammanställningen, att arbetena, som allt
fort bör koncentreras till linjen Karlskrona—Kristianstad, måste något av
saktas. De kostnader, som t. o. in. nästa budgetår dock kommer att ha 
nedlagts för linjens breddning, gör det nödvändigt, att nu upptaga frågan 
om hur denna investering slutligt skall finansieras. Redan i det utlåtande, 
som låg till grund för riksdagens beslut om breddningen år 1952, uttalade 
statsutskottet (1952: 166 s. 9), att det ankommer på järnvägsstyrelsen att 
till Kungl. Maj:t anmäla det avskrivningsbehov, som i sammanhanget kun
de aktualiseras. Styrelsen har sedermera under åberopande av att ombygg
nadsarbetena på blekingenätet till ej ringa del är att betrakta som syssel- 
sättningsarbeten och alt de icke är räntabla, årligen i samband med sina 
äskanden om anslag för ändamålet hemställt, att nedlagda kostnader skall 
avskrivas i sin helhet. Yrkandet har i förevarande petita på nytt framförts, 
och avskrivningsbehovet är nu, om hänsyn tages till det investeringsanslag 
om 3 milj. kr., som jag förordat för nästa budgetår, uppe i 29 milj. kr. 
Under erinran om att redan 1943 års järnvägskommitté i sitt betänkande, 
del II (SOU 1945: >3, s. 63), förordat, att det kapital som kunde komma att 
investeras för ombyggnad av blekingenätets järnvägar, borde hållas utan
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för statens järnvägars räntepliktiga kapital, anser jag, att frågan om av
skrivningen av hittills förutsedda kostnader för projektet nu bör regleras. 
Efter samråd med chefen för finansdepartementet har jag kommit till att 
detta syfte lämpligen nås, genom att dels på driftbudgeten för nästa bud
getår under Avskrivning av nya kapitalinvesteringar anvisas ett anslag av 
3 milj. kr., motsvarande det nya investeringsanslag för ombyggnaden jag 
förordar, och dels å tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår 
under Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster ett anslag om 26 
milj. kr. Chefen för finansdepartementet tillstyrker denna dag i annat sam
manhang att dessa anslag anvisas.

Järnvägsstyrelsen har slutligen dels i skrivelse den 25 september 1954 
hemställt om ett anslag av 1,3 milj. kr. till Försvarsberedskap vid statens 
järnvägar och dels i skrivelse den 24 november 1954 om visst bemyndigan
de, gällande hemligt ändamål. Sistnämnda bemyndigande anser jag mig 
för närvarande icke kunna tillstyrka, och med hänsyn till den beräknade 
medelsförbrukningen under berörda anslagsrubrik förordar jag, att den 
nya medelsanvisningen begränsas till 100 000 kr. Därmed avsedd investe
ring bör som vanligt avskrivas, och chefen för finansdepartementet har i 
detta syfte tidigare denna dag tillstyrkt erforderligt anslag på driftbudgeten.

I detta sammanhang har utskottet till behandling förehaft 
dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av- 

herrar Helmer Persson och Öhman (I: 268) och den andra inom andra kam
maren av herr Holmberg m. fl. (11:361), i vilka hemställts dels att riks
dagen i princip beslutar om förlängning av ostkustbanan från Härnösand 
norrut via Örnsköldsvik till Umeå, dels att riksdagen beslutar, att den del 
av denna förlängning, som avser sträckningen Gullänget—Husum, påbörjas 
under budgetåret 1955/56, dels ock att riksdagen i skrivelse till Kung]. 
Maj :t hemställer om förslag till erforderligt investeringsbelopp för den nyss 
angivna sträckningen;

dels en inom andra kammaren av herr Mellqvist m. fl. väckt motion 
(II: 62), vari hemställts, att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till 
Kungl. Maj :t hemställa, att Kungl. Maj :t måtte vidtaga åtgärder för elek
trifiering av vissa järnvägslinjer i Dalarna;

dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av 
herr Ewerlöf in. fl. (I: 264) och den andra inom andra kammaren av herr 
Hjalmarson m. fl. (II: 351), i vilka, såvitt nu är i fråga, hemställts att riks
dagen måtte avslå Kungl. Maj :ts förslag om investeringsanslag å 2 000 000 
kronor till förvärv av billinjer åt statens järnvägar;

dels ock två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren 
av herr Lundström m. fl. (I: 265) och den andra inom andra kammaren av 
fru Sandström m. fl. (II: 357), i vilka likaledes hemställts, att riksdagen 
måtte avslå Kungl. Maj:ts förenämnda förslag om investeringsanslag å 
2 000 000 kronor till förvärv av billinjer åt statens järnvägar.

Beträffande de skäl motionärerna anfört till stöd för sina yrkanden torde 
få hänvisas till motionerna I: 268, II: 62, I: 264 och II: 357.
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Utskottet. För statens järnvägars investeringsutgifter under innevarande 
budgetår har hittills varit fastställd en ram av 330 milj. kronor. De planer 
som uppgjorts av järnvägsstyrelsen för nästa budgetår åsyfta en investe
ringsverksamhet av ungefär samma omfattning. Departementschefen har 
emellertid, såsom tidigare omnämnts under punkten 1, funnit en minskning 
av investeringsvolymen med ca 10 procent vara nödvändig. Då denna be
gränsning ansetts böra delvis komma till stånd redan under innevarande 
budgetår genom att vissa beställningar uppskjutas till nästa budgetår, hai 
departementschefen förordat att medelsförbrukningen på statens järnvägars 
investeringsanslag för de båda budgetåren maximeras till respektive 325 
och 302 milj. kronor. Sistnämnda investeringssumma avses skola fördelas 
med 122,1 milj. kronor på byggnader och anläggningar, med 134,2 milj. 
kronor på rullande materiel, med 10,0 milj. kronor på sjöfartsmateriel, 
med 11,0 milj. kronor på biltrafik och med 24,7 milj. kronor på övriga ända
mål. Vid uppgörandet av denna fördelningsplan har departementschefen god
tagit järnvägsstyrelsens förslag till beräkning av utgifterna för dubbel- 
spårsarbeten och anskaffning av en ny tågfärja. I övrigt har nedskärningen 
av investeringsvolymen drabbat samtliga investeringsobjekt vid statens järn
vägar. På grund av den tidigare berörda förskjutningen mellan budgetåren 
förutses dock eu mindre ökning av medelsförbrukningen under huvudgrup
pen rullande materiel.

I enlighet med vad utskottet anfört under punkten 1 tillstyrker utskottet 
Kungl. Maj :ts förslag, att statens järnvägars investeringsram för nästa bud
getår fastställes till ett sammanlagt belopp av 302 milj. kronor. Utskottet 
bär heller intet att erinra mot att inom denna ram verksamheten utformas 
enligt de av departementschefen förordade riktlinjerna.

Beträffande vissa i förevarande sammanhang aktualiserade spörsmål vill 
utskottet anföra följande.

I de båda likalydandc motionerna 1:268 och II: 361 har föreslagits, att 
det av riksdagen redan beslutade och numera påbörjade industrisparet mel
lan Örnsköldsvik och Gullänget utbygges vidare till Husum och att arbetet 
därmed igångsättes under nästa budgetår. Denna utbyggnad skulle ske 
inom ramen för ett allmänt principbeslut om förlängning av ostkustbanan 
från Härnösand till Umeå. Jämväl vid fjolårets riksdag framställdes mo- 
lionsledes yrkanden av liknande innebörd. I ett över ifrågavarande motioner 
avgivet remissutlåtande uppgav järnvägsstyrelsen bl. a., att vissa undersök
ningar hade gjorts rörande förutsättningarna för det ovannämnda industri
spårets förlängning till Husum samt alt styrelsen, därest dessa undersök
ningar ledde till ett positivt resultat, hade för avsikt att hänskjuta frågan 
till Kungl. Maj :t och i samband därmed anmäla erforderligt behov av in
vesteringsanslag. Under hänvisning härtill ansåg utskottet (uti. nr 184) an
ledning saknas för ett särskilt riksdagsinitiativ i frågan. Riksdagen, som tog 
ställning till utskottsutlåtandet vid sammanträde den 1 december 1954, av
visade också motionerna. Enligt vad utskottet nu inhämtat äro nyssbe- 
rörda undersökningar rörande utbyggnad av industrispåret Örnsköldsvik—
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Gullänget till Husum ännu icke slutförda. Då sålunda under den korta tid
rymd av tre månader som förflutit sedan riksdagen senast behandlade frågan 
intet inträffat, vilket kunde motivera en annan ståndpunkt än den riks
dagen då intog, anser sig utskottet böra avstyrka bifall till motionerna I: 268 
och II: 361.

'Sid 1951 års riksdag beslöts, att linjen Forshem—Lidköping—Håkantorp 
med bibanan Källby—Kinnekleva skulle ombyggas till normalspår. Förut
sättningarna för detta beslut, i vad det avsåg nyssnämnda bibana, ändrades 
emellertid sedermera. I sitt av 1953 års riksdag godkända utlåtande nr 9 
förklarade sig därför utskottet anse, att frågan efter erforderlig utredning 
ånyo borde underställas riksdagen. Av statsverkspropositionen framgår att 
en sådan utredning numera verkställts av järnvägsstyrelsen, som på grund
val av vissa kalkyler och överväganden kommit till den uppfattningen, att 
trafiken på bandelen Källby—Kinnekleva bör nedläggas och spåret upprivas. 
I anslutning härtill har departementschefen förklarat sig ha för avsikt att 
föreslå Kungl. Maj :t ett beslut av denna innebörd. Uttalandet föranleder icke 
någon erinran från utskottets sida.

Enligt departementschefens mening föreligga skäl för en liknande åtgärd 
beträffande smalspårsdriften på linjen Sölvesborg—Hörviken. Häremot ha 
motionsledes vissa invändningar framställts. Utskottet avser att i särskilt 
utlåtande återkomma till detta spörsmål.

I statsverkspropositionen har jämväl behandlats frågan om finansieringen 
av pågående ombyggnad till normalspår av blekingenätets huvudsträcka 
Karlskrona Kristianstad. I enlighet med av järnvägsstyrelsen framförda 
yrkanden har departementschefen sålunda förordat, att kostnaderna för om
byggnadsarbetena skola i sin helhet avskrivas. Detta syfte anses böra nås 
på så sätt, att dels på driftbudgeten för nästa budgetår under huvudtiteln 
för avskrivning av nya kapitalinvesteringar anvisas ett anslag av 3 milj. 
kronor, motsvarande det nya investeringsanslag som äskats för ändamålet, 
dels på tilläggsstat till riksstaten för innevarande budgetår under huvud
titeln för avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster anvisas ett an
slag av 26 milj. kronor, motsvarande av riksdagen redan beviljade investe- 
lingsanslag. Utskottet, som finner den i statsverkspropositionen angivna 
lösningen ändamålsenlig, kommer att i särskilda utlåtanden tillstyrka att 
sålunda erforderliga avskrivningsanslag anvisas.

Med bifall till vad utskottet i sitt utlåtande nr 228 förordat anhöll 1952 
års riksdag, att Kungl. Maj :t måtte uppdraga åt järnvägsstyrelsen att under
söka förutsättningarna lör ett statsförvärv av Askersund—Skyllberg—Ler
bäcks järnväg samt av busslinjerna Askersund—Lerbäck och Lerbäck__
Hallsberg. Med hänsyn till det resultat som framkommit vid den av järn
vägsstyrelsen i ämnet numera verkställda undersökningen har departe
mentschefen bibragts den uppfattningen, att ett statsförvärv av förenämnda 
järnväg och busslinjer icke är tillrådligt. Departementschefen har emeller
tid förklarat sig beredd att framdeles tillstyrka, att Skvllbergs bruks aktie
bolag från lämplig tidpunkt befrias från skyldigheten att hålla järnvägen 
öppen för allmän trafik och att, därest så skulle visa sig erforderligt, järn
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vägsstyrelsen meddelas tillstånd till person- och godsbefordran på berörda 
vägsträckor. Utskottet önskar med anledning härav icke göra annat uttalande 
än att utskottet förutsätter, att trafikförhållandena inom nu ifrågavarande 
område ordnas efter rationella grunder, vilket torde förutsätta en upprust
ning av vägnätet.

Av skäl som närmare redovisas i statsverkspropositionen har järnvägs
styrelsen föreslagit, att nuvarande elektrifieringsprogram utvidgas med yt
terligare ett projekt, nämligen bandelen Ljusdal—Hudiksvall. Departements
chefen har ej haft något att erinra mot detta förslag, vilket tillstyrkes jäm
väl av utskottet. I motionen II: 62 har nu hemställts, att även järnvägs
linjerna Borlänge—Rättvik—Mora och Falun—Rättvik skola elektrifieras. 
Med anledning härav vill utskottet erinra om att planer för den fortsatta 
elektrifieringsverksamlieten f. n. äro under arbete inom järnvägsstyrelsen. 
Därvid är att märka, såsom ock framgår av den i statsverkspropositionen 
lämnade redogörelsen för styrelsens anslagsäskanden, att förutom eldriften 
även dieseldriften numera framstår som ett alternativ till ångdriften. Sär
skilt på järnvägslinjer med förhållandevis ringa trafik anses dieseldrift 
kunna visa sig vara ett medel att skapa bättre förbindelser med mera till
fredsställande ekonomi än vad som står att vinna genom andra driftformer. 
Nu pågående undersökningar syfta bl. a. till att få klarlagt, under vilka för
hållanden var och en av dessa driftformer utgör den i tekniskt-ekonomiskt 
avseende bästa lösningen på dragkraftsproblemet. Enligt uppgift bedrivas 
undersökningarna linje för linje och komma att omfatta jämväl bandelarna 
Borlänge—Rättvik—Mora och Falun—Rättvik. Utskottet finner för sin del 
uppenbart, att någon ställning till frågan om en eventuell elektrifiering av 
nämnda bandelar icke bör tagas, innan resultatet av de inom järnvägsstyrel
sen sålunda bedrivna undersökningarna föreligger. Utskottet anser sig där
för icke kunna tillstyrka bifall till motionen II: 62.

I sitt utlåtande nr 9 till 1953 års riksdag lämnade utskottet en ingående 
redogörelse för då föreliggande svårigheter att få klarhet om betingelserna 
för vårt lands färjeförbindelser söderut. I anslutning härtill sade sig utskot
tet icke vilja motsätta sig ett i samma års statsverksproposition framlagt 
förslag om anvisandet av ett investeringsanslag av 5 milj. kronor, avseende 
förskottslikvider för beställning av en ny tågfärja, men förutsatte samtidigt 
att frågan ånyo skulle redovisas för riksdagen, sedan en av järnvägsstyrel
sen påbörjad utredning i ämnet slutförts. Av årets statsverksproposition fram
går att så numera skett. Därvid har klarlagts, att man för framtiden kan 
räkna med Sassnitz som permanent hamn för den direkta färjetrafiken på 
kontinenten. Med hänsyn till trafikutvecklingen har järnvägsstyrelsen an
sett, att den erforderliga nya tågfärjan bör utföras som en kombinerad per
son- och godsfärja. Kostnaderna härför ha beräknats till 20 å 25 milj. kro
nor. Utöver redan anvisade medel har styrelsen för dellikvider under nästa 
budgetår äskat ytterligare 10 milj. kronor. Departementschefen har tillstyrkt 
att en ny färja anskaffas i enlighet med det sålunda framlagda förslaget. Ej 
heller utskottet har något att erinra däremot.

1 detta sammanhang vill utskottet vidare anmäla, att utskottet jämväl an
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ser sig kunna godtaga de anskaffningsprograni som framlagts för rullande 
materiel.

Till förvärv av billinjer har Kungl. Maj :t för nästa budgetår äskat ett in- 
vesteringsanslag av 2 milj. kronor. I motionerna 1:264 och 11:351 samt 
1: 265 och 11:357 bär yrkats avslag på denna Kungl. Maj:ts framställning. 
Med anledning därav vill utskottet erinra om att riksdagen haft tillfälle att i 
anslutning till väckta motioner ägna förevarande anslagsfråga särskild upp
märksamhet fem år i följd. Riksdagen har därvid icke någon gång funnit 
sig böra frångå Kungl. Maj :ts förslag. Med hänsyn härtill anser sig utskottet 
i år kunna begränsa sig till att beröra det enda nya motiv som anförts till 
stöd för motionärernas ståndpunkt, nämligen den oklarhet som anses råda 
rörande det ekonomiska utfallet av statens järnvägars biltrafikrörelse. Helt 
allmänt kan då framhållas, att betydande kostnadsbesparingar i många fall 
uppkommit på förevarande område genom att järnvägstrafik ersatts med 
landsvägstrafik. Att bokföringsmässigt redovisa dessa besparingar låter sig 
dock svårligen göra. Vidare må erinras om att fortlöpande uppgifter om det 
ekonomiska utfallet av biltrafikrörelsen lämnas beträffande den i statens 
järnvägars egen regi bedrivna trafiken i den vanliga månads- och årsstatisti
ken samt beträffande dotterbolagen i de årliga styrelseberättelserna. För att 
erhålla ett konkret underlag för en bedömning av frågan har utskottet från 
järnvägsstyrelsen införskaffat vissa uppgifter, avseende driftresultatet för 
statens järnvägars biltrafikrörelse under de fem budgetåren 1949/54. Därav 
framgår att överskottet, sedan avskrivningar och pensionsavsättningar verk
ställts, i årsmedeltal för hela perioden uppgått till 2,68 milj. kronor, mot
svarande 6,3 procent av det räntepliktiga kapitalet. Dessa tal inkludera över- 
torneålinjens underskott. Beträffande den samlade biltrafikrörelsens andel 
av statens järnvägars inkomster av persontrafik må dessutom nämnas, att 
denna för vart och ett av åren 1949—1954 utgjort respektive 14,1, 15,4, 15,7, 
16,3, 17,2 och 18,1 procent. De anförda sifferuppgifterna utvisa, såsom utskot
tet tidigare vid upprepade tillfällen framhållit, att biltrafikrörelsen utgör 
ett betydelsefullt komplement till den egentliga järnvägsdriften. Utskottet 
finner det ej heller sakligt motiverat att järnvägsstyrelsen berövas de möj
ligheter till rationalisering av denna rörelse som inköp av salubjudna privat
företag mången gång möjliggör, varför utskottet avstyrker bifall till nu före- 
\arande motioner.

Departementschefens anslagsberäkningar i övrigt ha ej heller givit utskot
tet anledning till erinran.

Utskottet hemställer,
I. att riksdagen må med bifall till Kungl. Maj :ts förslag 

för budgetåret 1955/56 under statens järnvägars fond an
visa följande investeringsanslag, nämligen

1. Bangårdar.............................................................. 10 300 000 kr.
2. Dubbelspårsbyggnader och linjeomläggningar . 29 300 000 »
3. Ombyggnad till normalspår av linjerna Karls

krona—Kristianstad, Karlshamn—Vislanda 
och Bredåkra—Växjö 3 000 000 »



4. Fortlöpande förstärkning av spåröverbyggnaden 18 500 000 kr.
5. Broar m. m............................................................ 4 650 000 »
6. Signalsäkerhetsanläggningar.............................. 7 850 000 »
7. V ägskyddsanläggningar....................................... 5 200 000 »
8. Telefonanläggningar m. m.................................. 3 050 000 »
9. Anläggningar för elektrisk tågdrift................. 7 500 000 »

10. Fortsatt elektrifiering av statsbanenätet.......... 10 000 000 »
11. Lokstations- och driftverkstadsanläggningar .. 4 400 000 »
12. Anläggningar vid huvudverkstäder ................. 1 350 000 »
13. Anläggningar vid förrådsavdelningen............. 1 100 000 »
14. Anskaffning av lok och lokomotorer............... 28 000 000 »
15. Anskaffning av motorvagnar och rälsbussar . 24 550 000 »
16. Anskaffning av person-, resgods- och post

vagnar .................................................................... 10 200 000 »
17. Anskaffning av godsvagnar............................... 47 650 000 »
18. Ombyggnad av rullande materiel..................... 9 900 000 »
19. Ny tågfärja............................................................ 10 000 000 »
20. Garage- och verkstadsbyggnader....................... 1 600 000 »
21. Anskaffning av bilmateriel................................ 5 600 000 »
22. Försvarsberedskap vid statens järnvägar .... 100 000 »
23. Inventarier m. m................................................... 7 900 000 »
24. Slatens järnvägars dispositionsanslag............. 13 000 000 »;
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II. att riksdagen må, med bifall till Ivungl. Maj :ts förslag 
och med avslag å motionerna I: 264 och II: 351 samt I: 265 
och II: 357, förstnämnda båda motioner i vad de avse före
varande anslag, till Förvärv av billinjer för budgetåret 
1955/56 under statens järnvägars fond anvisa ett investe- 
ringsanslag av 2 000 000 kr.;

III. att motionerna 1:268 och 11:361 icke må bifallas av 
riksdagen;

IV. att motionen II: 62 icke må bifallas av riksdagen.

Statens vattenfallsverk

5:o) Vattenfallsverkets anslagsbehov. Kungl. Maj :t har (punkt 6, s. 83 
115) föreslagit riksdagen att för budgetåret 1955/56 under statens vatten- 
fallsverks fond anvisa i statsrådsprotokollet angivna investeringsanslag å 
tillhopa 306 500 000 kronor.

Vattenfallsstyrelsen har i skrivelse den 3 september 1954 beträffande 
];raftförsörjningens läge bl. a. lämnat följande uppgifter.

Nederbörden var under budgetåret 1953/54 i genomsnitt för hela landet 
ungefär normal. Områdena kring de ur kraftförsörjningssynpunkt viktiga 
älvarna Indalsälven och Ångermanälven visade dock ett nederhördsunder-
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skott på ca 10 resp. 5 procent, medan vänernområdet fått normal neder
börd. Landets vattenmagasin var vid budgetårets början mycket väl fyllda, 
och fyllnadsgraden i magasinen låg fram till mitten av mars 1954 högre än 
under något tidigare år. Därefter skärptes situationen till följd av att vår
floden kom ovanligt sent, först i början av maj, och därtill var av liten 
omfattning. Sålunda erfordrades en betydande ångkraftproduktion under 
april och magasinsläget var vid budgetårets slut relativt dåligt. I övrigt har 
ångkraftproduktionen varit mycket liten under året. Stora kvantiteter av 
överskottskraft levererades till industriens elektriska ångpannor, varjämte 
sådan kraft exporterats till Danmark i större utsträckning än något tidi
gare år.

Utvecklingen av kraftproduktion och belastning inom statens vattenfalls- 
verks distributionsområde belyses av en i propositionen (s. 84) intagen ta
bell, som innehåller uppgifter om kraftomsättningen inklusive energiförlus
ter i ledningsnäten under de senaste tio budgetåren.

Belastningsökningen i förhållande tilll budgetåret 1952/53 uppgick till 
741 miljoner kilowattimmar (MkWh). Utvecklingen för olika belastnings- 
grupper framgår av följande tabell.

Andel av
Total belastning Förändring a®“ Jr.T. 

Belastmngsgrupp 1952/53 1953/54 1952/53—53/54 brukningen

Allmän distribution.............................
MkWh

4 716 5 391
MkWh % 

675 14,3

1953/54
0//o

54,7
Reservkraft........................................... 482 405 — 77 —16,0 4,1
Andelskraft............................................ 335 280 — 55 —16,4 2,9
SJ exkl. malmbanan............................ 1009 1049 40 4,0 10,6
Malmbanan och malmfälten............. 209 192 — 17 — 8,1 1,9
Trä- och pappersindustri................... 918 1 133 215 23,4 11,5
Skifferoljeverk...................................... 45 91 46 102,2 0,9
Elektrokemisk industri....................... 1 137 1051 — 86 — 7,6 10,7

Summa 8 851 9 592 741 8,4 97,3
Anggenereringskraft och exporterad 

kraft....................................................
överskotts-

180 261 81 45,0 2,7
Totalsumma 9 031 3 853 822 9,1 100,0

Belastningsökningen i hela landet uppgick under budgetåret 1952/53 till 
ungefär 1 250 MkWh och under det senaste budgetåret till ungefär 1 450 
MkWh. Utvecklingen lyder på en något snabbare belastningsökning än den, 
som framgick av centrala driftledningens prognos i augusti 1953. Enligt 
denna beräknades belastningsökningen under femårsperioden 1953—1957 
till i genomsnitt 1 350 MkWh per år, d. v. s. ungefär samma stegring som 
väntades enligt 1951 års prognos, vilken redovisade en årlig ökning på 1 200 
MkWh fram till år 1956 och 1 500 MkWh för tiden därefter fram till år 
1960. Undersökningen av år 1953 gav dock vid handen en tendens till något
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snabbare stegring av kraftbehoven. Den genomsnittliga belastningsutveck- 
lingen de senaste åren har emellertid visat en god överensstämmelse med 
framlagda prognoser, varför styrelsen anser, att enbart det senaste årets 
relativt stora ökning icke motiverar ett frångående av den prognos, som 
ligger till grund för de pågående och planerade vattenkraftsutbyggnader
na i landet. Den fortsatta belastningsutvecklingen bör emellertid noggrant 
följas, så att en eventuellt nödvändig forcering av utbyggnadsprogrammet 
kan sättas in i tid.

Som tidigare nämnts har belastningsökningen det senaste året inom de 
områden, som försörjes av vattenfallsverket, uppgått till ca 750 MkWh eller 
något mer än 50 procent av ökningen i hela landet. Vattenfallsverket har 
således täckt ungefär den andel av belastningsökningen, varmed tidigare räk
nats. Detta styrker motiven för att utbyggnadsplanerna även i fortsättning
en bör baseras på antagandet, att hälften av landets belastningsökning skall 
läckas av vattenfallsverket.

Utbyggnadsprogrammet bör således fortfarande baseras på en årlig be
lastningsökning inom vattenfallsverkets distributionsområde om 600 MkWh 
per år fram till år 1956 samt 750 MkWh per år för tiden därefter. Med hän
syn härtill, anför styrelsen, bör tidigare beslutade utbyggnader av nya vat- 
lenkraftsanläggningar fullföljas i avsedd takt.

Beträffande pågående utbyggnader och planerade nya utbyggnader anför 
vattenfallsstyrelsen bl. a. följande.

Det första aggregatet i Ligga kraftstation i Lule älv är numera i drift, och 
det andra aggregatet beräknas komma i drift under hösten 1954. Under år 
1955 blir Näverede och utvidgningen i Midskog i Indalsälven färdiga och 
år 1956 den omedelbart nedströms Näverede liggande kraftstationen i Slu- 
gun. Bergeforsen kommer i drift med tre aggregat under vintern 1955/56. 
I Ångermanälven skall Lasele planenligt färdigställas under vintern 1956/ 
57. Utvidgningen av Forsmo blir färdig på sommaren 1957. Stornorrfors 
i Umeälven beräknas komma i drift under år 1959. Längre upp i älven ut- 
bygges tre kraftstationer, Umluspen, Stensele och Grundfors. Umluspen 
kommer enligt planerna att bli färdig år 1957 och Grundfors år 1958. En
ligt tidigare planer skulle Stensele färdigställas år 1959. Det har emellertid 
med hänsyn till dispositionen av arbetskraft och arbetsmaskiner befunnits 
lämpligt att förskjuta idrifttagandet av denna station ett år. Förskjutningen 
är möjlig, enär hela krafttillskottet från Stornorrfors kraftstation i nedre 
Ume älv erhålles något tidigare än enligt tidigare planer. Detta beror å sin 
tur på att det visat sig lämpligt att fördela utbyggnadsvattenmängden, 600 
ms per sekund, på tre i stället för fyra aggregat.

För att tillgodose kraftbehovet under år 1959 erfordras även, att den 
planerade kraftstationen vid Järkvissle kommer till stånd. Beträffande den
na har riksdagen redan tagit ställning. Anläggningen kan bli färdig till 
nämnda år, om arbetena påbörjas under budgetåret 1955/56. Stationen är 
emellertid, såsom vattenfallsstyrelsen framhöll förra året, vid den väntade

it Bihang till riksdagens protokoll 1955. 6 samt. Nr 9
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belastningsökningen behövlig redan år 1958. Det är möjligt, att få den fär
dig till dess, om förberedelserna påbörjas redan innevarande budgetår och 
arbetena sedan forceras. Riksdagens beslut innefattade ett bemyndigande 
för Kungl. Maj :t att ur statens vattenfallsverks dispositionsanslag anvisa 
medel för förberedelsearbetena. Vattenfallsstyrelsen hemställer i annat sam
manhang om sådan anvisning.

I fråga om Stenungsunds ångkraftstation har det befunnits möjligt och 
lämpligt att inrikta arbetena på att det första maskinaggregatet skall tagas 
i drift den 1 oktober 1960.

Om utvecklingen följer den senaste prognosen, kommer belastningen 
inom vattenfallsverkets distributionsområde 1960/61 upp till ungefär 14 500 
MkWh per år. Det nuvarande utbyggnadsprogrammet innebär för samma 
driftår en normalårsproduktion i vattenkraftstationerna av 15 600 MkWh. 
Med ledning av statistik över vattenföringen i de kraftproducerande älvarna 
har man funnit, att vattenkrafttillgången under exceptionella torrårsför- 
hållanden liknande dem, som rådde åren 1939/40 och 1947/48, kan nedgå 
till eller understiga 85 procent av den normala. En energibalans vid ett så
dant läge under budgetåret 1960/61 får följande utseende.

MkWh

Vattenkrafttillgång .................................................................................................. 13 300
Belastning
Nettobelastning....................................................................................... 14 500
Leveranser till elektriska ångpannor, export till Danmark jämte

ofrånkomligt spill............................................................................... 200 14 700

Erforderligt krafttillskott ....................................................................................... 1 400

Det erforderliga krafttillskottet beräknas sålunda till 1 400 MkWh per år. 
Under vintern 1960/61 består vattenfallsverkets ångkraftresurser dels av 
ca 200 000 kilowatt (kW) i Västerås och dels av 100 000 kW i Stenung
sunds ångkraftverk. Den sammanlagda produktionsförmågan i dessa båda 
verk beräknas — med hänsyn tagen till att ångkraftverkens effekt prak
tiskt icke kan utnyttjas under mer än en del av belastningsåret — uppgå 
till 900 MkWh per år. Detta understiger det erforderliga tillskottet under 
ett exceptionellt torrår med ca 500 MkWh. Denna brist är av den storleks
ordningen, att styrelsen anser det nödvändigt med ett nytt tillskott av vat
tenkraft redan under år 1960. Det lämpligaste utbyggnadsobjektet för ända
målet utgöres av fallsträckan Långbjörn—Tarseleforsen, belägen omedel
bart uppströms Lasele i Ångermanälven. En anläggning där, vilken kom
mer att benämnas Långbjörn, ger ett krafttillskott av 380 MkWh per år vid 
normal vattentillgång. För att stationen skall kunna bli färdig under år 
1960, behöver åtminstone förberedelsearbeten genomföras under budgetåret 
1955/56.

Under ett svårare torrår kan Långbjörn-anläggningen beräknas ge ca 300 
MkWh. Av den möjliga bristen under budgetåret 1960/61 kvarstår därför
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ca 200 MkWh att täcka, vilken kvantitet får anskaffas genom extraordinära 
åtgärder. Vid bedömningen bör vidare beaktas, vilken inverkan en avvi
kelse mellan den verkliga och den antagna belastningsutvecklingen får. 
Prognosen för belastningen under budgetåret 1960/61 innebär en ökning 
från budgetåret 1953/54 med ca 50 procent. En positiv avvikelse med exem
pelvis 3 procent, vilken mycket väl är tänkbar, är liktydig med en förhöj
ning av belastningsnivån med 300 MkWh per år.

Den väntade belastningsökningen efter år 1960 medför, att ställning 
redan för budgetåret 1955/56 måste tagas även till en utbyggnad av fallen 
mellan Kultsjön och Malgomaj i Ångermanälvsgrenen Kultsjöån. Där kan 
sammanlagt utvinnas en energimängd av ca 650 MkWh per år vid normal 
vattenföring.

Styrelsen föreslår vidare, att en komplettering av Porjus kraftstation med 
en tredje avloppstunnel samt att en utvidgning av svallgalleriet vid stationen 
skall påbörjas under nästa budgetår. Åtgärderna har varit aktuella, sedan 
Harsprångsstationen togs i drift, och beräknas både ge ett krafttillskott till 
godtagbar kostnad och undanröja vissa risker för vattenskador i stationen 
vid feltillfällen. Åtgärderna har hittills fått stå tillbaka för andra arbeten 
vid Lule älv men bör nu komma till utförande i samband med att arbets
kraft och byggnadsmaskiner frigöres från Liggabygget.

Även de vattenregleringar, som erfordras för ett rationellt utnyttjande av 
kraftstationerna, bör fullföljas enligt föreliggande planer och i samordning 
med vattenkraftsutbyggnaderna. För budgetåret 1955/56 förutses ingen ut
vidgning av regleringsarbetena till något nytt älvsystem.

Styrelsen framhåller, att vid utformningen av det framtida utbyggnads- 
programmet och de förslag i anslutning därtill, som nu framlagts, har hän
synen till en rationell utnyttjning av verkets byggnadsorganisation i hög 
grad inverkat. Vid den omfattning, som utbyggnadsverksamheten numera 
fått, ställes stora krav på verkets konstruerande och byggande avdelningar. 
Både för att erforderliga förstärkningar av kraftresurserna skall bli fär
diga i tid och för att de skall bli genomförda med bästa möjliga ekonomi, 
är det av vikt att de framtida arbetsuppgifterna noggrant planeras och 
ordnas inbördes med inriktning på jämn sysselsättning för de olika bygg- 
nadsorganen.

I propositionen (s. 89—91) lämnas vidare en översikt över verkets me
delsförbrukning 1953/54—1955/56, varav bl. a. framgår, att vattenfallssty
relsen för budgetåret 1955/56 förutser en sammanlagd investeringssumma 
om 372,6 milj. kr. Kalkylerna anknyter därvid till de begärda nya anslagen 
och förutsätter, alt dessa till övervägande delen blir helt förbrukade. I verk
ligheten torde emellertid avvikelser uppstå. Styrelsen anser därför, att ifall 
en maximering skall göras även för budgetåret 1955/56, gränsen bör kunna 
sättas vid 367 milj. kr., innebärande oförändrad reell nivå eller eventuellt 
någon nedgång i förhållande till budgetåret 1954/55.

Vattenfallsstyrelsen bar slutligen lämnat följande sammanställning av de 
för budgetåren 1952/53—1954/55 anvisade samt för budgetåret 1955/56 
äskade anslagen under vattenfallsvcrkets fond.
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1952/53 1953/54 1954/55 Äskanden
1955/56

miljoner kronor

Kraftstationer.................................... ............. 114,5 148,5 159,5 177,0
Regleringsföretag............................... ............. 13,6 18,0 13,0 22,0
Distributionsanläggningar............... ............. 150,0 160,0 166,0 130,0
Kraftöverföring till Gotland........... ............................... — 14,0 2,5 —

Inventarier och material................. ............. 35,0 20,0 — —

Övriga anslag...................................... ............. 4,5 7,0 5,5 13,5
Summa 317,6 367,5 346,5 342,5

Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning torde fä 
hänvisas till propositionen (s. 92—108).

Över styrelsens framställning ha utlåtanden avgivits av arbetsmarknads
styrelsen samt statens handels- och industrikommission (s. 108 och 109).

Departementschefen erinrar inledningsvis om att det nuvarande program
met för de statliga vattenkraftsutbyggnaderna syftar till en sådan ökning 
av vattenkraftproduktionen att denna ökning tillsammans med de krafttill
skott, som kan väntas från kommunala och enskilda utbyggnader, dels täc
ker den beräknade årliga belastningsökningen och dels fram till slutet av 
1950-talet ger upphov till en marginal mellan produktion och belastning om 
ca 10 procent vid normal vattentillgång. Till grund för programmet ligger 
den prognos rörande belastningsutvecklingen, som år 1951 efter rätt omfat
tande utredningar gjordes av centrala driftledningen. Denna prognos om
prövades år 1953 med anledning av den förändring i konjunkturläget, som 
då hade inträtt. Man fann därvid, trots mer pessimistiska antaganden om 
den ekonomiska utvecklingen, närmast en tendens till något snabbare steg
ring av kraftbehoven än tidigare förutsetts. Avvikelsen var dock icke så 
väsentlig, att styrelsen fann anledning att frångå 1951 års prognos. Man 
borde alltså alltjämt kunna räkna med en årlig belastningsökning om ca 
1 200 miljoner kilowattimmar (MkWh) intill mitten av 1950-talet och om 
ca 1 500 MkWh för tiden därefter fram till 1960-talet eller för den femårs
period 1953—1957, som 1953 års prognos närmast avsåg, genomsnittligt 
1 350 MkWh per år.

Departementschefen anför härefter följande.
I styrelsens nu aktuella framställningar meddelas hl. a., att belastnings

ökningen i hela landet under budgetåret 1952/53 uppgick till ca 1 250 MkWh 
och under 1953/54 till ungefär 1 450 MkWh. Utvecklingen under det senaste 
budgetåret tyder på en något snabbare stegring än som framgår av 1953 
års prognos. Styrelsen anser dock, att enbart det senaste årets relativt stora 
belastningsökning icke motiverar ett frångående av prognosen.

Styrelsen har under hand lämnat vissa uppgifter om hur vattenkraftför
sörjningen kan komma att gestalta sig fram till 1960-talet vid den utveck
ling av belastningen, som 1951—1953 års prognoser anger och med de ut
byggnader, som styrelsen samt kommuner och enskilda planerar att genom
föra under återstoden av 1950-talet. De uppgifter, som gäller den totala pro
duktionen och belastningen i landet, har sammanställts i tabell 1. Av denna
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framgår, att produktionskapaciteten vid landets samtliga vattenkraftverk för 
närvarande vid normal vattentillgång något överstiger den i 1951 och 1953 
års prognoser förutsedda belastningen. Utvecklingen under 1954 har dock 
tytt på en något större belastningsökning än prognoserna anger, varför man 
tills vidare vid normalår endast torde kunna räkna med ungefär jämn ba
lans mellan vattenkraftproduktion och belastning. Vid ett exceptionellt torr
år, vilket enligt tabellen innebär, att produktionen på grund av vattenför
hållandena ligger vid 85 procent av produktionsförmågan under normalår, 
skulle f. n. en brist i vattenkraftförsörjningen om ca 13 procent uppstå, 
vilken endast till en del kan tillgodoses med inom landet producerad eller 
importerad ångkraft.

Tabell 1
Beräknad produktion vid landets samtliga vattenkraflsanläggningar samt beräknad 

belastning under åren 1953—1960.
Miljoner kilowattimmar
Produktion Produktion Netto-

År under
normalår

under 
torrår1

belastning

1953 ................. 21060 17 900 20 700
1954 ................. 22 730 19 320 22 250
1955 ................. 24 070 20 460 23 450
1956 .... ......... 25 460 21 640 24 650
1957 .... ......... 27 030 22 980 26 150
1958 .... ......... 29 960 25 470 27 650
1959 .... ......... 32 360 27 510 29 150
1960 .... ......... 34 220 29 090 30 650

Marginal D:o i % av Marginal D:o i % av
vid nettobe vid nettobe

normalår lastningen torrår lastningen

360 1,7 — 2 800 — 13,5
480 2,2 — 2 930 — 13,1
620 2,6 — 2 990 — 12,7
810 3,3 — 3 010 — 12,2
880 3,4 — 3 170 — 12,1

2 310 8,3 — 2 180 — 7,9
3 210 11,0 — 1 640 — 5,6
3 570 11,6 — 1560 - 5,1

Anm. Produktionssiffrorna är angivna för såväl normalår som exceptionellt torrår. De är i fråga 
om produktionstillskotten från anläggningar utbyggda av enskilda och kommunala företag base
rade på uppgifter från företagen själva och Svenska vattenkraftföreningen. Med hänsyn till att 
arbeten kan påverkas såväl av företagens egna åtgöranden som av yttre omständigheter, före
ligger ingen säkerhet för att tillskotten kommer vid de nu förutsatta tidpunkterna. Belastnings- 
siffrorna förutsätter en utveckling enligt föreliggande prognoser.

Med det utbyggnadsprogram, som vattenfallsstyrelsen samt kommunala 
och enskilda företag nu följer, och den belastningsökning, som centrala 
driftsledningens prognoser förutser, skulle såsom tabellen visar produk- 
tionsmarginalen vid slutet av 1950-talet komma att stiga till mellan 11 och 
12 procent. Stegringen faller emellertid huvudsakligen på åren 1958—1960. 
Under åren därförinnan kommer marginalen i bästa fall alt kunna utökas 
till ca 3 procent. Den starka tillväxt, som förutses inträda fr. o. in. 1958, be
ror självfallet på att då enligt planerna ett stort antal kraftstationer väntas 
bli tagna i drift. På den statliga sidan gäller detta bl. a. de redan beslutade 
och påbörjade stationerna i Grundfors (1958) och Stornorrfors (1959) i 
Umeälvcn, den beslutade men ännu icke påbörjade stationen vid Stensele 
(1960) i samma älv samt den av styrelsen nu föreslagna stationen vid Lång
björn (1960) i Ångermanälvens åselegren. Dessutom bygger uppgifterna i 
sammanställningen på att Järkvisslestationen skall kunna påbörjas under 
innevarande budgetår och tagas i drift år 1958. Det uppskov med denna 
station jag i det följande kommer att förorda innebär dock, att det kraft-

1 Avser produktionen under ett exceptionellt torrår, vilken förutsattes uppgå till 85 procent 
av normalårsproduktionen.

2 Exkl. ånggenerering och exporterad överskottskraft.
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tillskott om drygt 400 MkWh per år, som stationen kommer att ge, kan be
räknas stå till förfogande först år 1959.

De förslag till fortsatta utbyggnader, som vattenfallsstyrelsen nu fram
lagt, tar sikte på försörjningsläget under budgetåret 1900/61 och tiden där
efter. Den situation som då kan råda, har styrelsen belyst med en kalkyl 
över det inom vattenfallsverkets distributionsområde vid nämnda budgetår 
erforderliga krafttillskottet. Kalkylen utgår ifrån antagandena i 1951 och 
1953 års prognoser rörande belastningsutvecklingen och förutsätter, att 
vattenkraftproduktionen till följd av ett exceptionellt torrår faller till ca 
85 procent av den produktion, som kan uppnås under normalår. Kalky
len ger vid handen, att därest ett exceptionellt torrår inträffar under bud
getåret 1960/61, skulle den statliga sektorn behöva ett krafttillskott ut
över vad som kan framkomma av redan beslutade utbyggnader, om ca 1 400 
MkWh. Ca två tredjedelar av denna eventuella brist skulle kunna täckas 
genom krafttillskott från Västerås och Stenungsunds ångkraftverk. Om även 
bristen i övrigt skall kunna utfyllas, måste ytterligare vattenkraftsutbygg
nader igångsättas redan nästa budgetår. Styrelsen anser Långbjörn—Tar- 
seleforsen omedelbart uppströms Lasele i Ångermanälven vara det lämp
ligaste objektet härför. En station där beräknas ge 380 MkWh per år vid 
normal vattentillgång och kan, om förberedelsearbeten vidtages under bud
getåret 1955/56, bli färdig till år 1960.

Med sikte på belastningsökningen efter 1960 föreslår styrelsen vidare en 
utbyggnad av fallen i ångermanälvsgrenen Kultsjöån mellan Kultsjön och 
Malgomaj. Anläggningen, som benämnes Stalons kraftstation, beräknas med 
nu föreslagen utbyggnad nå en genomsnittlig produktionsförmåga av 700 
MkWh per år vid normal vattentillgång och efter det planerade reglerings
åtgärder vidtagits. Om förberedande arbeten påbörjas under budgetåret 
1955/56, kan stationen vara färdig till år 1962.

Vid bedömningen av styrelsens förslag har jag utgått ifrån att nu pågå
ende utbyggnader skall fullföljas i avsedd takt. Jag har emellertid icke nå
got att erinra mot styrelsens beslut att med hänsyn till tillgången på arbets
kraft och arbetsmaskiner senarelägga kraftstationen i Stensele ett år med 
färdigställande år 1960 i stället för 1959. Vidare har jag förutsatt, att det 
för fjolårets riksdag anmälda byggnadsprojektet vid Järkvissle i Indalsälven 
i viss begränsad omfattning skall påbörjas under nästa budgetår. Vid den 
omfattning de statliga utbyggnaderna därmed får fr. o. m. budgetåret 1955/ 
56 kommer, om belastningsutvecklingen i huvudsak verifierar föreliggande 
prognoser, den målsättning för försörjningsläget vid slutet av 1950-talet, 
som de senaste åren legat till grund för det statliga utbyggnadsprogrammet, 
att realiseras.

Beträffande försörjningsläget vid början av 1960-talet vill jag med an
ledning av den kalkyl, som styrelsen presenterat, erinra om att kalkylen 
endast tar sikte på kraftbehovet inom styrelsens eget distributionsområde. 
Den utgår vidare från produktionsförhållandena vid ett exceptionellt torrår. 
Vid normalår kommer under samma förutsättningar rörande belastnings
utvecklingen, som styrelsen uppställt, marginalen mellan produktion och 
belastning att uppgå till ca 8 procent. Marginalen inom den statliga sektorn 
under år 1960 kan sålunda såsom framgår av en jämförelse med tabell 1, 
förutses vara något mindre än för landet i dess helhet. Trots detta kan 
läget, även inom den del av kraftförsörjningen, som vattenfallsverket sva
rar för, sedan beslutade och pågående utbyggnader fullbordats, anses vara 
avsevärt bättre än för närvarande. Vid min bedömning av de nya utbygg- 
nadsprojekt, som styrelsen framlagt, har jag utgått från detta förhållande.
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Ställningstagandet till en utvidgning av investeringsprogrammet har mast 
bli beroende på en avvägning med hänsyn till angelagenheten mellan de to- 
reslagna nya vattenkraftsutbvggnaderna å ena sidan och andra offentliga 
samt enskilda investeringar å den andra. Vid denna avvägning har jag 
kommit till att vissa av vattenfallsstyrelsens nya utbyggnadsprojekt bni 
anstå över budgetåret 1955/56. .lag har därvid tagit hänsyn till. vad jag 
nyss antytt, att kraftförsörjningsläget såväl inom vattenfallsverkets distri
butionsområde som inom landet i dess helhet vid 1960-talets början vid på
gående och under nästa budgetår påbörjade utbyggnader — aven om be
lastningen skulle visa sig stiga brantare än hittills forutsatts — kommer 
att vara så mycket gynnsammare än för närvarande, att ett uppskov med 
vissa projekt måste anses försvarligt. Det är i år så mycket angelägnare 
att utnvttja möjligheten därtill som det befunnits nödvändigt pa grund av 
de ekonomiska utsikterna för det kommande budgetåret att over lag be
gränsa de offentliga investeringarna. Jag vill ytterligare tillägga, att vatten
fallsstyrelsen enligt vad som under hand meddelats nng, vidtagit förbere
delser för en nv översyn av belastningsprognosen och att darfor inom nagot 
år ett mera aktuellt material för bedömning av det totala kraftforsorjmngs- 
läget vid början av 1960-talet torde komma att föreligga.

Departementschefen erinrar vidare om att för innevarande budgetår en 
ram om 350 milj. kr. är fastställd för vattenfallsverkets investeringar. Till 
följd av den förändring i redovisningen av utgifterna för Bergeforsens kraft
station, som tidigare berörts, förordar han emellertid att ramen vidgas till 
367 milj. kr. För budgetåret 1955/56 anser departementschefen en reduce
ring av utgifterna till 337 milj. kr., med en ungefärlig fördelning enligt en 
i propositionen (s. 113) intagen sammanställning, både möjlig och nödvän
dig samt anför vidare därom följande.

Investeringsutgifterna för Stornorrfors kraftstation har kunnat minskas 
med 2 milj. kr., emedan styrelsen i skrivelse den 6 december 1954 meddelat, 
att den verkstadsbyggnad, som varit avsedd att förläggas till Umea, icke 
kommer till utförande. Kraftstationen i Järkvissle avses paborjad i begrän
sad omfattning under nästa budgetår. Med den nu beräknade medelstilldel
ningen för denna och under förutsättning av normal byggnadstakt i fort
sättningen förutses stationen kunna tagas i drift under ar 1959. Besluten 
om påbörjande av kraftstationerna i Stalon och Långbjörn anser jag bor an
stå tills vidare. Detsamma gäller den komplettering av Porjus kraftstation, 
som styrelsen föreslagit. Begränsningen av utgifterna for distributionsan- 
läggningarna betyder, att takten i vissa utbyggnader, gallande saval prnnar- 
och sekundärnätet som bygde- och ortsanläggningarna, kommer att bil lang- 
sammare. Den icke fördelade differensen mellan förordad investeringsram 
och uppskattad medelsförbrukning är en restpost, som uppstått vid fördel
ningen av medelsförbrukningen på de olika objekten och som anger att en 
ytterligare reducering över lag är erforderlig. Någon sådan liar dock icke 
ansetts behöva göras i tabellen, enär beloppet kan sägas falla inom telmai-
ginalerna för beräkningarna. ,

.lag förordar, att de av vattenfallsstyrelsen för nasta budgetar askade an
slagen anvisas, varvid jag dock undantar de ändamål, för vilka jag ansett 
medelsförbrukningen kunna reduceras och för vilka anslagsanvisningcn dai- 
lor i motsvarande män bör begränsas eller bortfalla. På de skäl som styie - 
sen anfört för en höjning av dispositionsanslaget och med anledning av det 
ändrade förfarande vid anslagsförstärkningar, som jag forordar under av-
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föreslår jag, att till anslaget under nästa budgetår anvisas 8 milj 
kr. Sasom jag anfört under avsnitt 2 a förordar jag vidare, att erforderliga 
medel för regleringsföretagen fr. o. in. nästa budgetår anvisas i form av ett 
kollektivanslag benämnt Regleringsföretag. Med hänsyn till de beräknade 
behållningar a äldre anslag för regleringsändamål, som kommer att över- 
oras till det nya kolleklivanslaget, anser jag att den nya medelsanvisningen 

till detta kan begransas till 20 milj. kr.
I anslaget till distributionsanläggningar har styrelsen inräknat en sanno- 

lik kostnad om 3,8 milj. kr. for inkop och upprustning av nät, tillhörande 
cHstnbutmnsforen.ngar i Norrbottens och Västerbottens läns skogs- och 
fjällbygder. I enlighet med Kung], Maj :ts förslag i 1954 års statsverkspro- 
position, mot vilket riksdagen icke hade något att erinra, bör 80 procent av 
de utgifter harfor, som kan bli aktuella, omedelbart avskrivas. Chefen för 
inansdepartementct har därför i annat sammanhang denna dag föreslagit, 

att i detta syfte ett avsknvningsanslag om 3 milj. kr. anvisas på driftbudge
ten for nasta budgetår. n

I detta sammanhang har utskottet till behandling förehaft 
dels två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av 

herrar Helmer Persson och Öhman (I: 257) och den andra inom andra kam
maren av herr Holmberg m. fl. (11:349), i vilka hemställts att riksdagen, 
med bifall i övrigt till vad som i statsverkspropositionen yrkas under vatten- 
fallsverkets fond, måtte besluta att anslaget avseende förvärv av enskilda 
företag för elektrisk distributionsverksamhet höjes till 11 500 000 kronor;

dels ock en inom andra kammaren av herr Andersson i Dunker m. fl. 
"^äckt motion (11:348), vari hemställts att förenämnda anslag till förvärv 
av enskilda företag för elektrisk distributionsverksamhet icke måtte bevil
jas av riksdagen.

Beträffande de skäl motionärerna anfört till stöd för sina vrkanden torde 
få hänvisas till motionerna I: 257 och II: 348.

Utskottet. Det investeringsprogram som framlagts av vattenfallsstyrelsen 
tor nasta budgetår har som allmän utgångspunkt, att tidigare beslutade ut
byggnader av nya vattenkraftsanläggningar i första hand skola fullföljas. 
Vidare har förutsatts att kraftstationen vid Järkvissle, till vilken fjolårets 
riksdag tog ställning, påbörjas redan innevarande budgetår. Därest kraft
behovet under år 1960 och tiden närmast därefter skall kunna tillgodoses 
erfordras emellertid enligt styrelsen att beslut nu fattas om ytterligare två 
utbyggnads företag, båda belägna i Ångermanälven och kallade kraftstation 
vid Langbjorn respektive Stalons kraftstation. Under beaktande av jämväl 
ovnga utgiftsbehov har vattenfallsstyrelsen föreslagit, att anslagsanvisningen 
för nasta budgetår avpassas efter en investeringsverksamhet av sammanlaat 
372,3 milj. kronor.

Departementschefen har emellertid, såsom framgått redan av den under 
punkten 1 lämnade redogörelsen, funnit eu begränsning av vattenfallsver- 
kets investeringsutgifter till 337 milj. kronor nödvändig. Beloppet understi
ger med 30 milj. kronor den investeringsvolym som nu förutses för inne
varande budgetår. Begränsningen har delvis möjliggjorts genom att depar
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tementschefen ansett besluten om påbörjande av kraftstationerna i Stalon 
och Långbjörn samt en av vattenfallsstyrelsen föreslagen komplettering av 
Porjus kraftstation tills vidare böra anstå. Investeringsutgifterna för Stor- 
norrfors kraftstation ha vidare kunnat något minskas, varjämte den första 
etappen av ^byggnadsarbete^ vid Järkvissle starkt reducerats. Beträffan
de övriga investeringsobjekt må här särskilt nämnas, att medelsförbrukning
en på anslaget till distributionsanläggningar och därmed sammanhängande 
arbeten vid statens kraftverk förutsatts komma att stanna vid ett belopp som 
är 10 milj. kronor lägre än vad styrelsen räknat med. Den sålunda förordade 
begränsningen av vattenfallsverkets investeringsverksamhet har, liksom i 
fråga om övriga kommunikationsverk, ansetts motiverad av samhällseko
nomiska skäl. Dessutom kommer enligt departementschefens mening kratt- 
försörjningsläget såväl inom vattenfallsverkets distributionsområde som 
inom landet i dess helhet vid 1960-talets början vid pågående och under nästa 
budgetår påbörjade utbyggnader att vara så mycket gynnsammare än för 
närvarande, att ett uppskov med vissa projekt måste anses försvarligt. I 
likhet med vattenfallsstyrelsen har departementschefen vid sina beräkningar 
utgått från 1951 års prognos, avseende för femårsperioden 1953—1957 en 
genomsnittlig belastningsökning av 1 350 MkWh per år.

Utskottet har tidigare under punkten 1 framhållit, att enligt dess mening 
Kungl. Maj :ts förslag är ägnat att ingiva vissa betänkligheter. Detta sitt om
döme grundar utskottet på de uppgifter som nu föreligga rörande den fak
tiska belastningsutvecklingen. Av statsverkspropositionen framgår att kraft- 
efterfrågan redan under sistförflutna budgetår undergått en snabbare steg
ring än vad som förutsetts enligt prognosen. Denna stegring har sedermera 
fortsatt och har f. n. enligt av vattenfallsstyrelsen lämnade uppgifter för hela 
landet nått en nivå av, uttryckt i årssiffror, ca 1 800 MkWh. Enligt vad ut
skottet vidare inhämtat kan, därest de årliga avvikelserna från prognosen 
även framdeles bliva lika stora, den i statsverkspropositionen förordade be
gränsningen av styrelsens utbyggnadsprogram väntas få till följd, att kraft
balansen för vattenfallsverket budgetåret 1958/59 kommer att även i hän
delse av normalår förete en brist, uppgående till 400 MkWh. Denna brist 
skulle visserligen kunna täckas genom motsvarande överskott från den icke
statliga sektorn. Inträffar emellertid ett exceptionellt torrår, uppstår för hela 
landet en brist på 1 900 MkWh, vilken till övervägande del får elimineras ge
nom ransonering. Beaktas bör därjämte att den ifrågavarande begränsningen 
även kan leda till sysselsättningssvårigheter, eftersom utbyggnadsprogram- 
met utformats på sådant sätt att den för visst företag avsedda arbetsorga
nisationen efter hand skall kunna utnyttjas för annat, närbeläget företag.

Mot de nu redovisade betänkligheterna måste dock sältas angelägenheten 
av att i rådande ekonomiska läge en begränsning av (lön statliga investe
ringsverksamheten kommer till stånd. Såsom framgått redan av punkten 1 
bar utskottet därför ansett sig böra tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag, 
att vattenfallsverkets investeringsutgifter under nästa budgetår maxime
ras till ett belopp av 337 milj. kronor. Den av departementschefen föror
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dade fördelningen av nämnda investeringssumma på olika utgiftsändamål 
har ej heller givit utskottet anledning till erinran.

Av utskottets sålunda intagna ståndpunkt följer, att utskottet icke kan 
tillstyrka det i de båda likalydande motionerna I: 257 och II: 349 framställ
da yrkandet, innebärande att utgifterna under anslaget till förvärv av en
skilda företag för elektrisk distributionsverksamhet skulle få ökas med 10 
milj. kronor. Beträffande såväl ifrågavarande motioner som den likaledes 
i förevarande sammanhang väckta motionen II: 348, till vilken utskottet 
återkommer i det följande, önskar utskottet f. ö. helt allmänt framhålla, 
att ovannämnda anslag i stort sett kommer till användning endast i sådana 
fall då vederbörande företag efter förvärvet bibehåller sin förutvarande drift
form. Den verksamhet som avses i motionerna däremot finansieras huvud
sakligen genom anslaget till distributionsanläggningar och därmed samman
hängande arbeten vid statens kraftverk. Såsom framgår av statsverkspropo
sitionen har också i detta anslag inräknats ett delbelopp av 3,8 milj. kronor 
lör inköp och upprustning av nät, tillhörande distributionsföreningar i övre 
Norrlands skogs- och fjällbygder. Bortsett från att motionerna egentligen 
borde ha tagit sikte på sistberörda anslag, finner emellertid utskottet nu 
icke tillräcklig anledning föreligga för utökad medelsanvisning till hit
hörande ändamål, helst som elkraftutredningens i motionerna omnämnda 
betänkande f. n. är föremål för remissbehandling och statsmakterna således 
ännu icke haft tillfälle att pröva utredningens förslag. Å andra sidan anser 
utskottet det vara sakligt befogat, att vattenfallsstyrelsen lämnas finansiella 
möjligheter att förvärva lokala distributionsnät, då andra utvägar för ett 
rationellt ordnande av kraftför sörj ningen inom vederbörande område icke 
äro för handen. Utskottet avstyrker sålunda bifall till jämväl motionen 
II: 348.

Då Kungl. Maj :ts anslagsberäkningar och förslag i övrigt ej heller givit 
utskottet anledning till erinran, hemställer utskottet,

I. att riksdagen må med bifall till Kungl. Maj :ts förslag 
för budgetåret 1955/56 under statens vattenfa]lsverks fond
anvisa följande investeringsanslag, nämligen

1. Stenungsunds ångkrafistation........................ 7 000 000 kr.
2. Kapitaltillskott till Bergeforsens kraftaktie

bolag .................................................................... 20 000 000 »
3. Kraftstationer i Indalsälven mellan Litselet

och Gesunden....................................................  23 000 000 »
4. Kraftstation vid Järkvissle............................. 7 000 000 »
5. Kraftstation vid Lasele................................... 25 000 000 »
6. Ytterligare maskinaggregat i Forsmo kraft

station .................................................................. 15 000 000 »
7. Kraftstationer i Umeälven mellan Storuman

och Blåviken...................................................... 38 000 000 »
8. Stornorrfors kraftstation................................ 18 000 000 »
9. Kraftstation vid Liggaforsen.......................... 2 000 000 »



10. Ilegleringsföretag .............................................. 20 000 000 kr.
11. Distribulionsanläggningar och därmed sam

manhängande arbeten vid statens kraftverk 120 000 000 »
12. Inköp av vattenfall och fastigheter............. 2 000 000 »
13. Statens vattenfallsverks dispositionsanslag . 8 000 000 »;
II. att riksdagen må, med bifall till Kungl. Maj :ts förslag
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och med avslag å motionerna I: 257 och II: 349 samt II: 348, 
till Förvärv av enskilda företag för elektrisk distributions- 
verksamhet för budgetåret 1955/56 under statens vattenfalls
verks fond anvisa ett investeringsanslag av 1 500 000 kronor.

Luftfartsfonden
6:o) Luftfartens markorganisation m. m. Kungl. Maj :t har (punkt 7, s. 

116—128) föreslagit riksdagen att dels bemyndiga Kungl. Maj :t att god
känna ett mellan luftfartsstyrelsen och Visby stad den 24 juni 1954 in
gånget tilläggsavtal rörande mayk för flygplatsen vid Visby, dels ock 
för budgetåret 1955/56 under luftfartsfonden anvisa i statsrådsprotokollet 
angivna investeringsanslag å tillhopa 6 745 000 kronor.

Till luftfartens markorganisation har för budgetåren 1952/53—1954/55 
anvisats samt för budgetåret 1955/56 äskats följande investeringsanslag.

1952/53 1953 54 1954/55 Äskanden
1955/56

t Ui s e n t a 1 k ronor

Markförvärv..................................................... 1 1 — —
Flygfältsbyggen.............................................. ... 2 000 5 850 3 800 5 600
Byggnader ........................................................ 1 600 1 700 —
Teleutrustning m. m....................................... ... 100 90 100 130
Belysningsanläggningar................................ 1 1 470 900 1 100

Fordon, maskiner och redskap................... ... 300 375 300 450
Försvarsberedskap vid luftfartsverket---- — — 225 145
Luftfartsverkets dispositionsanslag........... 1 1 000 — 150

Summa 2 404 9 386 7 025 7 575

I ett i propositionen (s. 116 och 117) intaget arbetsprogram har lufttarts- 
styrelsen redovisat sina för innevarande och nästa budgetår planerade in
vesteringar.

Programmet upptar investeringar till ett belopp, som överstiger den f. n. 
gällande investeringsramen, 8 milj. kr. per år, med närmare 1 milj. kr. Er
farenhetsmässigt kan man dock enligt styrelsen räkna med, att vissa arbeten 
förskjutes i tiden eller av olika skäl över huvud taget icke kan utföras un
der angivet budgetår. Med utgångspunkt från att investeringsanslagen även 
under budgetåret 1955/56 får belastas med ett högsta sammanlagt belopp av 
8 milj. kr., säger sig styrelsen ha ansett det erforderligt alt framlägga ett
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något större arbetsprogram än som ryms inom detta belopp. Då överföring 
av medel mellan investeringsanslagen icke kan äga rum, har medelsbehovet 
under vart och ett av dessa även måst beräknas med viss marginal för afl 
möjliggöra för styrelsen att möta de avvikelser i programmet, som kan på
kallas av olika omständigheter.

Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning torde få 
hänvisas till propositionen (s. 118—124).

Över framställningen ha yttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen 
och statens handels- och industrikommission samt Scandinavian Airlines 
System (s. 124 och 125).

Departementschefen erinrar inledningsvis om att luftfartsstyrelsen vid 
beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1955/56 utgått ifrån, att in
vesteringarna skall kunna bibehållas vid i stort sett samma omfattning som 
under innevarande budgetår. För att uppnå en viss frihet i valet mellan de 
olika av statsmakterna godkända investeringsändamålen har styrelsen så
lunda hemställt om nya anslag av ca 7,6 milj. kr, vilka, om de anvisas, till
sammans med de beräknade anslagsbehållningarna vid ingången av 1955/56 
skulle ge en total medelstillgång om ca 9,5 milj. kr. under budgetåret.

Departementschefen erinrar vidare om att han i investeringsplanen för 
kommunikationsverken för luftfartsverkets del räknat med en investerings
ram av 7 milj. kr. Beträffande dennas fördelning på viktigare anslagsända- 
mål torde få hänvisas till en i propositionen å s. 125 intagen sammanställ
ning.

Vad angår styrelsens investeringsplaner för budgetåret 1955/56 anför de
partementschefen följande.

Genom beslut den 25 april 1952 anbefallde Kungl. Maj :t luftfartsstyrelsen 
att med beaktande av vad därom anförts i riksdagens skrivelse 1952: 98, 
verkställa en förberedande utredning och till Kungl. Maj :t inkomma med 
förslag rörande användningen och den fortsatta utbyggnaden av storflyg
platsen vid Halmsjön. Såsom jag anmälde i fjolårets statsverksproposition, 
hade utredningen då ännu icke hunnit slutföras, och i avvaktan på de för
slag, som den kunde komma alt leda till, förordade jag, att vissa av de ar
beten vid Halmsjöns flygplats, som av styrelsen föreslagits, tills vidare skulle 
anstå. Läget är alltjämt detsamma, enär något ställningstagande till an
vändningen och utbyggnaden av flygplatsen ännu icke varit möjligt. Detta 
beror numera närmast på, att frågan under det gångna året kommit i ett nytt 
läge genom de förhandlingar om en eventuell avveckling av Bromma flyg
plats, som inletts mellan Stockholms stad och staten, sedan staden vid bör
jan av året föreslagit, att överläggningar skulle upptagas rörande dispositio
nen av den för Bromma flygplats reserverade marken efter en eventuell 
framtida förflyttning av civilflyget till Halmsjöns flygplats. Avsikten med 
överläggningarna skulle vara att undersöka möjligheterna att i samband 
med Halmsjöfältets definitiva utbyggnad avveckla Bromma flygfält och ut
nyttja det härför nu ianspråktagna markområdet för bostads- och annan be
byggelse. Med anledning av detta förslag tillsatte Kungl. Maj :t genom be
slut den 4 juni 1954 en förhandlingsdelegation med uppgift att företräda 
staten vid ifrågavarande överläggningar och att inkomma med de förslag, 
till vilka dessa kan föranleda.
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Det är icke möjligt att nu uttala något om vad dessa överläggningar kan 
leda till, men det är uppenbart, att varje planering för Halmsjöfältets fram
tida användning och utbyggnad blir beroende av förhandlingarnas utgång. 
Jag har därför vid prövningen av luftfartsstyrelsens anslagsäskanden, i vad 
gäller Halmsjöns flygplats, även beträffande nästa budgetår utgått ifrån, att 
tills vidare endast sådana arbeten bör vidtagas, som kan utföras utan att på
gående utredningar och förhandlingar föregripes. Luftfartsstyrelsen är för 
sin del av samma inställning och har för den skull i de skrivelser, som jag 
här tidigare anmält, i vad gäller bananläggningarna vid Halmsjöns flygplats, 
endast förutsatt, att redan pågående arbeten skall fullbordas, att den av 
statsmakterna godkända men icke påbörjade anläggningen av en kulvert 
in. in. skall utföras samt att vissa för den nuvarande rullbanans användning 
som reservbana erforderliga terrasseringsarbeten och materielanskaffningar 
skall få vidtagas. Jag har icke något att erinra mot detta program och till
styrker därför, att det godkännes.

Styrelsen hemställde år 1953 i sina äskanden för innevarande budgetår 
om ett bemyndigande att uppföra vissa provisoriska stationsbyggnader med 
tillhörande vatten-, avlopps- och elektriska ledningar vid Halmsjöns flyg
plats till en sammanlagd kostnad av 800 000 kr. Förslaget siktade till att 
flygplatsen i enlighet med planerna för den första byggnadsetappen skulle 
kunna tagas i bruk såsom reservflygplats under budgetåret 1955/56. Såsom 
framgick av 1954 års statsverksproposition, var jag då med hänsyn till på
gående överväganden rörande flygplatsens användning icke beredd att taga 
ställning till förslaget utan förordade, att det skulle få ankomma på Kungl. 
Maj :t att inom ramen för styrelsens förslag framdeles pröva, vilka bygg
nadsarbeten, som tills vidare kunde anses erforderliga. Riksdagen hade icke 
något att erinra däremot. Några byggnadsarbeten har dock hittills icke bli
vit aktuella. Med hänsyn till att alltjämt ovisshet råder om fältets framtida 
användning — närmast om fältet tills vidare skall disponeras endast som 
reservlandningsplats för Bromma eller slutgiltigt utbyggas som den regul
jära flygplatsen för Stockholms behov — förordar jag, att det även under 
nästkommande budgetår får ankomma på Kungl. Maj :t att taga ställning till 
behovet av byggnadsarbeten vid Halmsjöns flygplats. Jag vill i detta sam
manhang slutligen erinra om att styrelsen i den skrivelse angående beräk
ningen av underskottet på luftfartsfonden för budgetåret 1955/56, som jag 
tidigare denna dag anmält, förordat, att flygplatsen icke skall tas i bruk 
under nästa budgetår.

Sedan flera år har det varit uppenbart, att utvecklingen av flygtrafiken 
på Gotland och de krav som den tekniska utvecklingen av den flygande ma- 
terielen ställer på flygplatsernas standard, ganska snart skulle göra en ut
byggnad av Visby flygplats nödvändig. Bl. a. har upprepade erinringar där
om gjorts från SAS’ sida. I samband med sina anslagsäskanden för inneva
rande budgetår meddelade också luftfartsstyrelsen, att utredningar pågick 
i samråd med flygvapnet om åtgärder för en utvidgning av flygplatsen. Sty
relsen bär i sina nu aktuella petita återkommit till frågan och hemställt om 
ett bemyndigande att i samarbete med flygförvaltningen anlägga en perma- 
nentbelagd, 2 (HK) in lång rullbana med tillhörande taxibanor, stationsplatt- 
form och stationsbyggnader.

Av flygtekniska skäl anser styrelsen, att rullbanan i huvudsak bör för
läggas omedelbart utanför och norr om den nuvarande fältytan. Den ytter
ligare mark, som därigenom erfordras, kommer, i den mån staten icke re
dan förfogar över den, alt ställas till förfogande av Visby stad enligt ett 
mellan styrelsen och staden ingånget andra tilläggsavtal till det tidigare
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markavtalet av år 1938. Upplåtelsen, som sker utan ersättning, skall gälla 
tills vidare så länge och i den mån det upplåtna området erfordras för flyg
ändamål. Vissa smärre områden, som staden tidigare genom avtalet år 1938 
och första tilläggsavtalet år 1947 ställt till förfogande, skall, när de kan fri
göras, återgå till staden. Kronans motprestation till staden enligt den nya 
överenskommelsen består i att luftfartsstyrelsen under förbehåll av Kungl. 
Maj :ts godkännande förbundit sig att i huvudsaklig överensstämmelse med 
den översiktsplan och beskrivning, som finnes fogad till avtalet, så utbygga 
Visby flygplats, att den blir försedd med en permanentbelagd bana om 2 000 
m längd och 60 m bredd.

Såsom jag antytt i det föregående, har det visat sig möjligt att vid den nu 
föreslagna utvidgningen av flygplatsen vid Visby samordna de civila och 
militära behoven av flygplats på Gotland. Luftfartsstyrelsen och flygförvalt
ningen har därför kommit överens om att gemensamt bekosta vissa delar 
av de nya anläggningarna. Den beräknade kostnaden för rullbanan, taxiba
nor och stationsplattform in. m., uppgående till ca 6,7 milj. kr., kommer 
sålunda att fördelas med 55 procent på luftfartsstyrelsen och 45 procent 
på flygförvaltningen. På styrelsen faller dessutom kostnaderna för kraft- 
tillförsel och fältbelysning, ca 0,9 milj. kr., för montage av en ILS-anlägg- 
ning, 0,1 milj. kr., samt för erforderliga stationsbyggnader. Beträffande de 
senare pågår fortfarande utredningar, huruvida den nuvarande stations
byggnaden bör flyttas, varvid omfattande om- och tillbyggnadsarbeten blir 
erforderliga, eller om en helt ny byggnad bör uppföras. I båda fallen kom
mer kostnaderna att stiga till inemot 0,5 milj. kr.

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet tillstyrker jag det 
förslag till utbyggnad av Visby flygfält, som luftfartsstyrelsen i samarbete 
med flygförvaltningen nu utarbetat. Jag förordar vidare", att det tilläggsav
tal II till 1938 års markavtal, som styrelsen ingått med Visby stad, godkän
nes. Därest riksdagen icke har något att erinra däremot, torde det få an
komma på Kungl. Maj :t att inom ramen för nyssnämnda kostnadsbelopp 
besluta om byggnadsprogrammets närmare utformning.

I skrivelse den 25 augusti 1954 har styrelsen äskat sammanlagt 145 000 
kr. till vissa försvarsberedskapsändamål, som närmare preciseras i en till 
skrivelser! fogad promemoria. Jag tillstyrker att beloppet anvisas. Med detta 
avsedda investeringar bör omedelbart avskrivas och chefen för finansdepar
tementet har därför tidigare denna dag förordat, att ett motsvarande av- 
skrivningsanslag anvisas på driftbudgeten.

Utskottet. Vid sina anslagsberäkningar för nästa budgetår har luftfarts
styrelsen utgått från att nuvarande investeringsram av 8 milj. kronor bibe
hålies i stort sett oförändrad. Departementschefen har emellertid ansett en 
begränsning av luftfartsverkets investeringsutgifter till sammanlagt 7 milj. 
kronor vara erforderlig. Av sistnämnda belopp hänför sig huvuddelen eller
4.7 milj. kronor till flvgfältsbyggen. För genomförande av detta program 
ha äskats anslag å tillhopa drygt 6,7 milj. kronor.

De av departementschefen godkända arbetsplanerna omfatta bl. a. ett 
nytt projekt, avseende utbyggnad av Visby flygplats. Den ytterligare mark 
som därigenom erfordras kommer, i den mån staten icke redan förfogar där
över, att utan ersättning ställas till förfogande av Visby stad enligt särskilt 
avtal. Kostnaderna för själva anläggningsarbetena ha uppskattats till ca
6.7 milj. kronor; då det emellertid visat sig möjligt att i förevarande hän
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seende samordna de civila och de militära behoven, avses endast 55 procent 
av ifrågavarande kostnader skola falla på luftfartsstyrelsen. Därtill komma 
ytterligare vissa utgifter å sammanlagt ca 1,5 milj. kronor, vilka styrelsen 
ensam har att svara för. Departementschefen har förutsatt, att det får an
komma på Kungl. Maj :t att inom ramen för nyssnämnda kostnadsbelopp 
besluta om byggnadsprogrammets närmare utformning.

Av statsverkspropositionen framgår vidare, att den av 1952 års riksdag 
begärda utredningen rörande användningen och den fortsatta utbyggnaden 
av storflygplatsen vid Halmsjön alltjämt icke hunnit slutföras. Anledningen 
härtill är närmast det nya läge som uppkommit genom nu pågående för
handlingar med Stockholms stad om en eventuell avveckling av Bromma 
flygplats. Något definitivt resultat härav har ännu icke nåtts. Departe
mentschefen har därför förutsatt, att vid halmsjöfältet tills vidare endast 
sådana arbeten skola vidtagas som kunna utföras utan att ovannämnda ut
redningar och förhandlingar föregripas. I enlighet härmed har departe
mentschefen vidare förordat, att det även under nästkommande budgetår 
får ankomma på Kungl. Maj :t att taga ställning till behovet av byggnads
arbeten vid Halmsjöns flygplats.

Såsom redan framgått av utskottets under punkten 1 redovisade ställ
ningstagande till Kungl. Maj :ts förslag till investeringsplan för kommuni- 
kationsverken, har utskottet intet att erinra mot att luftfartsverkets investe
ringsutgifter för nästa budgetår fastställas till ett belopp av högst 7 milj. 
kronor. Vad departementschefen i förevarande sammanhang anfört och för
ordat rörande verksamhetens inriktning och utformning inom nyss angivna 
medelsförbrukningsram anser sig utskottet jämväl kunna godtaga. Under 
hänvisning härtill hemställer utskottet, 

att riksdagen må
I. bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna det mellan luft

fartsstyrelsen och Visby stad den 24 juni 1954 ingångna till- 
läggsavtalet II till det mellan väg- och vattenbyggnadssty
relsen och Visby stad den 21 och 22 juni 1938 ingångna av
talet rörande mark för flygplatsen vid Visby;

II. för budgetåret 1955/56 under luftfartsfonden anvisa 
följande investeringsanslag, nämligen

1. Flygfällsbyggen ........................................................ 5 000 000 kr.
2. Teleutrustning m. in................................................ 100 000 »
3. Belysningsanläggningar......................................... 900 000 »
4. Fordon, maskiner och redskap............................ 450 000 »
5. Försvarsberedskap vid luftfartsverket ............... 145 000 »
6. Luftfartsverkets dispositionsanslag..................... 150 000 »
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Statens allmänna fastighetsfond
7:o) Nybyggnad för statens bilinspektion i Stockholm. Kungl. Maj:t har 

(punkt 8, s. 129—131) föreslagit riksdagen att till Nybyggnad för statens 
bilinspektion i Stockholm för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsan- 
slag av 900 000 kronor.

På förslag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har byggnadsstyrelsen i 
skrivelse den 31 augusti 1954 hemställt att för nästa budgetår måtte anvisas 
900 000 kr. till en nybyggnad för statens bilinspektion i Stockholm.

Byggnadsstyrelsen, som anser behovet av utökade lokaler för bilinspek
tionen synnerligen angeläget om inspektionen skall kunna tillfredsställande 
bedriva sin verksamhet, erinrar om att vid olika tillfällen diskussioner förts 
mellan väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och byggnadsstyrelsen angående 
möjligheten att söka förbättra inspektionens arbetsförhållanden inom ra
men för lokalbestånd och utrymme i det kvarter, där inspektionen nu är be
lägen. På grund av den ringa tillgången på mark inom kvarteret och icke 
minst med hänsyn till att bilinspektionens besiktningsverksamhet icke 
lämpligen bör ligga inom stadens centrala delar, har emellertid några åt
gärder i sådant syfte icke ansetts böra vidtagas. De båda styrelserna har 
därför kommit till den uppfattningen, att frågan ej kan lösas tillfredsstäl
lande med mindre än att en nybyggnad uppföres för bilinspektionen.

Kostnaden för uppförandet av den föreslagna byggnaden exklusive kon
trollutrustningen o. d., har beräknats till 900 000 kronor.

Departementschefen biträder styrelsens förslag.

Utskottet, som intet har att erinra mot Kungl. Maj:ts förslag, hemställer, 
att riksdagen må till Nybyggnad för statens bilinspektion 

i Stockholm för budgetåret 1955/56 anvisa ett investerings- 
anslag av 900 000 kronor.

8:o) Byggnadsarbeten för länsstyrelserna. Kungl. Maj:t har (punkt 10, 
s. 132—138) föreslagit riksdagen att till Byggnadsarbeten för länsstyrelser
na för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsanslag av 2 500 000 kronor.

1 skrivelse den 31 augusti 1954 har byggnadsstyrelsen för nästa budgetår 
äskat 4 700 000 kr. till byggnadsarbeten för länsstyrelserna och har därvid 
räknat med att nya byggnadsföretag skall påbörjas i Nyköping, Jönköping, 
Kristianstad, Halmstad, Västerås, Gävle och Östersund.

Med hänsyn till att anslaget för nästa budgetår till förevarande ändamål 
synes böra begränsas till 2,5 milj. kr. har byggnadsstyrelsen under hand 
meddelat, vilka ändringar som blir nödvändiga i byggnadsprogrammet. De 
företag som beräknas kunna igångsättas gäller länsstyrelserna i Nyköping,
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Jönköping, Kristianstad och Halmstad. Beträffande dessa företag har i pro
positionen (s. 132—135) lämnats vissa närmare upplysningar.

I sin förenämnda skrivelse och i en kompletterande promemoria av den 
4 december 1954 har styrelsen även framlagt en i propositionen (s. 135 och 
136) intagen investeringsplan för landsstatsbyggnaderna.

Departementschefen erinrar inledningsvis om att medelsförbrukningen 
för byggnadsarbeten för länsstyrelserna under budgetåret 1953/54 uppgick 
till sammanlagt ca 5,9 milj. kr., varav 4,0 milj. kr. bestreds från de olika 
specialanslagen för ändamålet och 1,9 milj. kr. från anslaget till Merkost
nader för vissa byggnadsarbeten. Fr. o. in. innevarande budgetår täckes 
samtliga kostnader för hithörande arbeten från det nyinrättade kollektiv
anslaget till Byggnadsarbeten för länsstyrelserna. Den fastställda investe
ringsramen möjliggör under budgetåret arbeten till en sammanlagd kost
nad av 7,5 milj. kr. För nästa budgetår har byggnadsstyrelsen räknat med 
en ram av likaledes 7,5 milj. kr. och hemställt, att ytterligare 4,7 milj. kr. 
skall anvisas.

Departementschefen anför vidare följande.
I samband med petita har styrelsen framlagt en plan för lösning av läns

styrelsernas lokalfrågor. I den promemoria, som ligger till grund för denna 
och som utarbetats av en särskilt tillkallad sakkunnig, lämnas en utförlig 
redogörelse för lokalförhållandena i de olika residensstäderna, varjämte 
vissa preliminära förslag avseende erforderliga nybyggnader m. m. fram- 
lägges. Enligt promemorian behöver samtliga länsstyrelser nya eller för
bättrade lokaler. På åtskilliga platser måste behovet anses trängande, me
dan på andra håll förhållandena är relativt drägliga och i några fall i stort 
sett goda. Lösningen av lokalfrågorna anses i princip böra ske i ett samman
hang på varje plats. Residensstäderna har efter byggnadsarbetenas angelä- 
genhetsgrad ordnats i fem grupper. Från angelägenhetsgraderingen har 
emellertid länsstyrelsen i Stockholms län uteslutits, enär frågan om dess 
lokalbehov ansetts böra upptagas i samband med de utredningar, som på
går beträffande en lösning av lokalfrågorna för hela den statliga administra
tionen i Stockholm.

Promemorian har av byggnadsstyrelsen kompletterats med preliminära 
skisser över erforderliga nybyggnader. I de fall styrelsen i sina petita hem
ställt om bemyndiganden att påbörja ny- eller ombyggnader, har styrelsen 
därjämte lagt fram förslagsritningar.

Till planen hör vidare eu sammanställning över kostnaderna för de före
slagna byggnadsåtgärderna. Dessa har fördelats på två kategorier, alltef
tersom de närmast motiveras av bristfälligheter i nuvarande lokaler eller 
är organisatoriskt betingade. Kostnaderna för de redovisade byggnadsåtgär
derna utgör sammanlagt 58 milj. kr., varav 26 milj. kr. avser sådana arbe
ten, som anses behövliga med hänsyn till nuvarande lokalers bristfällighet. 
I sammanställningen upptages även sådan förhyrningar, vilka tills vidare 
icke anses behöva ersättas med nybyggnader. Vidare har angivits de fall. 
där markförvärv är aktuella med hänsyn till nu förutsatta utbyggnader och 
önskemålet att erhålla en markreserv.

Beträffande planen i övrigt torde få hänvisas till handlingarna.
Byggnadsstyrelsen anför i sina petita, att den gruppindelning av residens

städerna, som redovisats i promemorian, i huvudsak synes kunna tjäna som 
Ilihang till riksdagens protokoll G samt. Nr 9
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vägledning vid angelägenhetsgraderingen av de olika byggnadsprojekten. 
Lokalförhållandena har emellertid i vissa fall ändrats sedan promemorian 
utarbetades. På vissa platser har förhållandena förbättrats, enär nybygg
nader färdigställts eller tillfälliga förhyrningar gått att ordna. I andra fall 
åter har läget försämrats. Styrelsen avser att bl. a. i detta avseende hålla 
planen aktuell genom en fortgående översyn. Även andra omständigheter kan 
komma att rubba den redovisade turordningen, såsom möjligheten att för
värva mark och nödvändigheten att avvakta pågående stadsplaneutred- 
ningar.

Under förutsättning att länsstyrelsernas lokalfrågor kan lösas under en 
tidsperiod av ca 10 år, uppskattar byggnadsstyrelsen det årliga medelsbe- 
hovet till ca 7 å 8 milj. kr. Förutom de belopp, som redovisats i samband 
med planen, har därvid inräknats kostnader för förbättring av lokalför
hållandena för länsstyrelsen i Stockholm. Vidare ingår i summorna en viss 
marginal för tillgodoseende av de behov av utökade lokaler, som beräknas 
bli en följd av länsstyrelsernas eventuellt fortsatta expansion.

Med hänvisning till planen har byggnadsstyrelsen hemställt om bemyn
digande att under nästa budgetår igångsätta sju byggnadsföretag. Av dessa 
avser företagen i Nyköping, Gävle och Östersund fortsättningar av nu på
gående arbeten. Företagen i Jönköping, Halmstad och Västerås utgör nya, 
större arbeten, för vilka den huvudsakliga medelsförbrukningen beräknas 
falla på budgetåret 1956/57. I Kristianstad slutligen avser styrelsen att 
bygga om en kasern för de lokala arbetsmarknadsorganens räkning. Kost
naderna för dessa företag utgör sammanlagt ca 12,5 milj. kr., varav 4,5 
milj. kr. beräknas falla på nästa budgetår och 8,0 milj. kr. på budgetåret 
1956/57.

Den av styrelsen framlagda planen visar, alt länsstyrelsernas lokalför
hållanden på många håll är otillfredsställande. I vilken takt de kan för
bättras måste dock göras beroende av en avvägning med hänsyn till såväl 
tillgängliga byggnadsresurser som övriga angelägna investeringsändamål. 
På grund härav har jag icke ansett mig kunna tillstyrka, att för nästa bud
getår anvisas större anslag för ändamålet än 2,5 milj. kr. Detta innebär, att 
sammanlagt 12,9 milj. kr. kommer att stå till förfogande för innevarande 
och nästa års arbeten. Såsom framgår av den i det föregående redovisade 
investeringsplanen kan av detta belopp 10,8 milj. kr. anses bundna till 
tidigare beslutade företag. För nya företag återstår således 2,1 milj. kr.

Som jag tidigare anfört, har byggnadsstyrelsen under hand meddelat, att 
sistnämnda belopp enligt styrelsens mening bör tagas i anspråk för bygg
nadsföretagen i Nyköping, Jönköping, Kristianstad "och Halmstad. Jag för
ordar, att styrelsens förslag beträffande dessa företag godkännes.

I skrivelse den 13 september 1954 har byggnadsstyrelsen bl. a. föreslagit, 
att utgiftsramen för de i byggnadsprogrammet upptagna företagen måtte 
ökas med 200 000 kr. för att bereda utrymme för de ökade kostnader, som 
uppstått på grund av höjningen av den statliga arkitekttaxan fr. o. m. den 
1 januari 1954. Med hänsyn till de marginaler, som torde föreligga i de av 
styrelsen redovisade kostnadsberäkningarna, har jag emellertid "icke ansett 
en sådan åtgärd påkallad.

Utskottet. Vid fjolårets riksdag beslöts, såsom departementschefen erinrat, 
att kostnaderna för byggnadsarbeten för länsstyrelserna i fortsättningen 
skulle bestridas från förevarande kollektivanslag. För de med anslaget av
sedda ändamålen fastställdes samtidigt en medelsförbrukningsram av 7.5 
milj. kronor. För nästa budgetår har byggnadsstyrelsen räknat med oför
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ändrade investeringsutgifter, vilket skulle nödvändiggöra en förstärkning 
av anslaget med 4,7 milj. kronor. Vid sin prövning av frågan har departe
mentschefen emellertid icke kunnat tillstyrka högre anslagsbelopp än 2,5 
milj. kronor, vilket innebär att investeringsutgifterna måste begränsas till 
ett sammanlagt belopp av ca 5,4 milj. kronor. Fyra nya företag, avseende 
vissa byggnadsarbeten i Nyköping, Jönköping, Kristianstad och Halmstad, 
beräknas därvid kunna igångsättas under nästa budgetår.

Kungl. Maj :ts förslag har icke givit utskottet anledning till erinran. Ut
skottet hemställer därför,

att riksdagen må till Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 
för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsanslag av 
2 500 000 kronor.

9:o) Anordnande av förvaltningslokaler. Kungl. Maj:t har (punkt 11, s. 
138—140) föreslagit riksdagen att till Anordnande av förvaltningslokaler 
för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsanslag av 1 250 000 kronor.

Till Anordnande av förvaltningslokaler har för budgetåret 1954/5o anvi
sats ett investeringsanslag av 1 000 000 kronor.

Byggnadsstyrelsen har hemställt att anslaget jämväl för nästa budgetår 
anvisas med 1 000 000 kronor.

Styrelsen framhåller att hittills anvisade medel i huvudsak disponerats för 
att tillgodose behovet av egentliga förvaltningslokaler. Det av styrelsen för
valtade fastighetsbeståndet innefattar emellertid därutöver byggnader för 
vitt skilda ändamål, såsom skolbyggnader av olika slag och vetenskapliga 
institutioner. Även inom dylika fastigheter förekommer allt som oftast behov 
av sådana ändrings- och ombyggnadsarbeten, som är av den storlek och art, 
att kostnaderna icke kan eller lämpligen bör bestridas av underhållsmedel. 
Kungl. Maj :t har också i några fall medgivit, att kostnaderna för vissa er
forderliga ändringsarbeten inom sådana byggnader fått täckas från nu ifråga
varande anslag. Styrelsen säger sig vid sin anslagsberäkning utgå från att 
anslaget jämväl framdeles må disponeras för dylika arbeten.

Styrelsen framhåller vidare att enligt gällande föreskrifter anslaget får 
disponeras endast efter medgivande av Kungl. Maj :t i varje särskilt fall. Då 
det är fråga om arbeten av relativt liten omfattning, skulle det innebära 
en förenkling i det formella förfarandet, om styrelsen erhölle ett gene
rellt bemyndigande att inom vissa gränser själv disponera över anslagets 
användning. Styrelsen hemställer därför om ett bemyndigande att intill 
ett sammanlagt belopp av 500 000 kronor bestrida kostnaderna för sådana 
med anslaget avsedda arbeten, som var för sig icke beräknas kosta mer än 
75 000 kronor.

Departementschefen, som erinrar om att anslaget i princip är avsett att 
tagas i anspråk vid mindre om- och tillbyggnader i sådana staten tillhöriga 
fastigheter som närmast är avsedda för kontorsändamål, framhåller vidare
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att i ett par fall, då det bl. a. gällt lokaler för konsthögskolan på Skeppshol
men i Stockholm, det visat sig nödvändigt att avvika från denna regel. Lik
nande fall förutses bli aktuella även i fortsättningen, varför det anses önsk
värt, att när särskilda skäl det påkallar, undantag kan ges från regeln. Depar
tementschefen är emellertid för närvarande icke beredd att tillstyrka ett så 
vidsträckt användningsområde för anslaget, som byggnadsstyrelsen förordat. 
Med hänsyn bl. a. till den tolkningsfråga rörande anslagets användning, 
som därför alltjämt torde komma att föreligga, anses vidare, att anslagets 
ianspråktagande även i fortsättningen från fall till fall bör prövas av Kungl. 
Maj :t.

Slutligen meddelar departementschefen, som biträder styrelsens förslag 
beträffande anslagsanvisning för nästa budgetår, att styrelsen under hand 
utökat sitt äskande till 1 250 000 kronor under hänvisning till att vissa ytter
ligare arbeten eventuellt bli erforderliga i samband med inrättandet av ett 
sjöfartsverk.

Utskottet får med tillstyrkande av Kungl. Maj :ts förslag hemställa,
att riksdagen må till Anordnande av förvaltningslokaler 

för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsanslag av 
1 250 000 kronor.

10:o) Inköp av fastigheter för förvaltningsändamål. I enlighet med Kungl. 
Maj :ts förslag (punkt 12, s. 140 och 141) hemställer utskottet,

att riksdagen må till Inköp av fastigheter för förvaltnings
ändamål för budgetåret 1955/56 anvisa ett investeringsanslag 
av 500 000 kronor.

Fonden för låneunderstöd
11 :o) Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1954/55. I enlighet med 

Kungl. Maj:ts förslag (punkt 13, s. 142), som jämlikt grunderna för det 
mellan svenska, danska och norska regeringarna träffade garantiavtalet in
nebär oförändrad medelsanvisning för nästa budgetår, hemställer utskottet, 

att riksdagen må till Garanti till Aktiebolaget Aerotrans
port för 1954-/55 för budgetåret 1955/56 anvisa ett investe
ringsanslag av 2 200 000 kronor.
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Diverse kapitalfonder 

Yäg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond
12 :o) Yäg- och vattenbyggnadsverkets förrådsfond. Kungl. Maj :t har 

(punkt 14, s. 143—151) föreslagit riksdagen att under väg- och vattenbygg
nadsverkets förrådsfond för budgetåret 1955/56 anvisa investeringsanslag 
å tillhopa 29 700 000 kronor.

I skrivelse den 28 augusti 1954 har väg- och vattenbyggnadsstyrelsen bl. a. 
lämnat följande sammanställning över de investeringsanslag, som anvisats 
för budgetåren 1952/53—1954/55. I sammanställningen redovisas även sty
relsens äskanden för budgetåret 1955/56.

1952 53 1953/54 1954/55 Äskanden
tusental kronor 1955/56

Garage- och förrådsbyggnader m. m. ... 4 400 5 000 6 000 6 600
Maskincentralförråd

Motorfordon och vägmaskiner m. m. . 19 000 31 000 25 500 25 000
Flytande materiel..................................... 700 2 600 2100 3 400

Grustag m. m.................................................. — 2 000 1 000 2 000
Effektförråd.................................................... 2 800 4 000 2 000 4 000
Väg- och vattenbyggnadsverkets dispo-

sitionsanslag............................................... 1 500 1 500 — —

Summa 28 400 46 100 36 600 41 000

Vid sidan av anslagsäskandena hemställer styrelsen om ett beställnings- 
bemyndigande för leveranser till maskincentralförrådet under budgetåret 
1957/58 intill ett belopp av 18 milj. kr.

I nyssnämnda skrivelse uttalar styrelsen inledningsvis, att den vid sina 
beräkningar av anslagsbehovet för budgetåret 1955/56 i princip utgått från 
vad föredragande statsrådet anfört i 1952 års statsverksproposition (bil. 
27, s. 141) rörande riktlinjerna för investeringarna i förrådsfonden från och 
med budgetåret 1952/53. Med hänsyn till att de i riktlinjerna angivna an- 
slagsbeloppen hänförde sig till löne- och prisnivån 1951, har emellertid, lik
som för innevarande budgetår, i de äskade anslagen inkluderats pristillägg, 
som täcker löne- och prisförändringarna fram till år 1954.

Ehuru behovet av en upprustning av verkets maskinpark, färjebestånd 
samt garage, förråd och verkstäder är trängande, anser sig styrelsen icke 
för nästa budgetår under nu rådande förhållanden böra räkna med en större 
investeringsram för de ramreglerade anslagen än 35 milj. kr, d. v. s. samma 
ram, som fastställts för innevarande budgetår. För att en ökning av ramen 
upp till 10 % skall kunna ske under nästa budgetår, om så skulle befinnas 
önskvärt, har emellertid styrelsen vid beräkningen av anslagen utgått från 
en investeringsram om i runt tal 38 milj. kr.

Beträffande den närmare innebörden av styrelsens framställning torde 
få hänvisas till propositionen (s. 144—148).
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Över styrelsens framställning har utlåtanden avgivits av arbetsmarknads
styrelsen och statens handels- och industrikommission (s. 148).

Föredraganden erinrar inledningsvis om att väg- och vattenbyggnadssty
relsen i enlighet med tidigare uppdragna riktlinjer för investeringarna i för- 
rådsfonden och på grundval av de bemyndiganden som godkänts av 1953 
och 1954 års riksdagar för nästa budgetår äskat sammanlagt 27,4 milj. kr. 
med den fördelning på olika ändamål som framgår av en på s. 149 i propo
sitionen intagen sammanställning samt anför i omedelbar anslutning här
till följande.

Förutom vad nu nämnts föreslår styrelsen, i vad gäller de rainreglerade 
anslagsändamålen, att 400 000 kr. skall anvisas till ett nytt centralgarage i 
Gävleborgs län, 5 800 000 kr. till nyanskaffning av motorfordon och väg- 
inaskiner och 300 000 kr. till fortsatt ersättningsanskaffning av båtar och 
mudderverk. Tillika med ett belopp om 1 milj. kr. för återhämtande av viss 
eftersläpning i anslagsanvisningen, vartill jag återkommer i det följande, 
uppgår därmed styrelsens totala äskanden för de ändamål, för vilka den 
sammanlagda medelsförbrukningen de senaste åren varit maximerad till 
ca 35 milj. kr.

Jag tillstyrker, att styrelsen lämnas förenämnda nya bemyndiganden om 
sammanlagt 6,5 milj. kr.

Föredraganden förklarar sig vidare ha funnit en begränsning till 33 milj. 
kr. av investeringsramen för förrådsfonden nödvändig. Ramen har härvid 
liksom tidigare avsetts omfatta anslagen till Garage och förrådsbyggnader 
m. in., Motorfordon och vägmaskiner, Flytande materiel samt dispositions- 
anslaget. Medelsförbrukningens fördelning på olika anslag vid denna ram 
framgår av en på s. 150 i propositionen intagen tabell. De med ledning av 
den sålunda uppskattade medelsförbrukningen för nästa budgetår beräknade 
anslagen uppgå till sammanlagt 29,7 milj. kr.

Föredraganden anför slutligen följande.
Jag har tidigare antytt, att styrelsen beträffande anslagen till Garage- 

och förrådsbyggnader in. in. samt Flytande materiel föreslagit, att 300 000 
resp. 700 000 kr. skall anvisas för återhämtande av den eftersläpning i an
slagsanvisningen, som uppstått därigenom att de för innevarande budgetår 
äskade anslagen icke i sin helhet anvisats. Motivet för förslaget är, att styrel
sen ansett det önskvärt, att anslag anvisas år från år i överensstämmelse 
med den förutsedda fördelning av medelsförbrukningen enligt de flerårs- 
planer för investeringarna i förrådsfonden, som riksdagen godkänt. Med an
ledning härav må erinras om att den differens, som uppstått under nu lö
pande budgetår mellan äskade och anvisade anslag, betingas av att vid an
slagsberäkningen i 1954 års statsverksproposition hänsyn endast tagits till 
å ena sidan den vid maximialternativet för investeringarna möjliga medels
förbrukningen på resp. anslag och å andra sidan de uppskattade till bud
getåret ingående reservationerna på anslagen. Fn förutsättning vid anslags
beräkningen var, att den investeringsram, som av olika skäl ansetts böra 
fastställas, skulle bestämma den takt, i vilken de godkända investerings
planerna kunde realiseras, även om en viss, icke förutsedd, uttänjning av 
planerna därigenom skulle komma att uppstå. Samma gäller för det kom
mande budgetåret och jag anser mig därför icke kunna tillstyrka den upp
räkning av anslagen som styrelsen, av skäl som jag nu nämnt, föreslagit.

Investeringarna i grustag och effektförråd har hittills reglerats enbart ge
nom anslagsanvisningen. De syftar till en av beredskapsskiil motiverad upp
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lagring av grus och klorkalcium, och totalkostnaden har med hänsyn till den 
önskvärda omfattning av lagren uppskattats till 5 resp. 10 milj. kr. Här
av har t. o. in. innevarande budgetår anvisats 3 resp. 6 milj. kr. Styrelsen 
har nu föreslagit, att resterande belopp skall anvisas för nästa budgetår. 
Jag anser mig emellertid för närvarande icke kunna tillstyrka ytterligare 
utgifter för här berörda ändamål.

Jag har icke något att erinra mot styrelsens hemställan om ett beställ- 
ningsbemyndigande om högst 18 milj. kr., gällande leveranser till maskin
centralförrådet under budgetåret 1957/58.

Utskottet. Enligt de i statsverkspropositionen framlagda beräkningarna 
komma förrådsfondens investeringsutgifter under nästa budgetår att uppgå 
till sammanlagt 33,0 milj. kronor. Nämnda belopp fördelar sig med 4,4 milj. 
kronor på garage- och förrådsbyggnader, med 24,7 milj. kronor på motor
fordon och vägmaskiner, med 3,7 milj. kronor på flytande materiel samt med 
0,2 milj. kronor på de med dispositionsanslaget avsedda ändamålen. I jämfö
relse med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag innebär detta en be
gränsning av medelsförbrukningen med 2 milj. kronor, vilken helt hänför 
sig till anslaget till garage- och förrådsbyggnader. För genomförande av detta 
program, som till utgångspunkt har vissa av 1952 års riksdag godkända rikt
linjer för hithörande investeringar, erfordras enligt föredragandens beräk
ningar anslag å tillhopa 29,7 milj. kronor. Till skillnad från innevarande 
budgetår ha särskilda medel icke ansetts böra anvisas för investeringar i 
grustag och effektförråd.

I enlighet med vad utskottet under punkten 1 anfört tillstyrker utskottet 
Kungl. Maj :ts förslag. Utskottet har heller intet att erinra mot att väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen bemyndigas ikläda sig betalningsansvar intill ett be
lopp av 18 milj. kronor för materiel till maskincentralförrådet, avsedd att 
levereras under budgetåret 1957/58.

Utskottet hemställer,
att riksdagen må för budgetåret 1955/56 under väg- och 

vattenbyggnadsverkets förrådsfond anvisa följande investe-
ringsanslag, nämligen
1. Garage- och förrådsbyggnader m. m.......... 4 300 000 kr.
2. Motorfordon och vägmaskiner m. m.......... 22 000 000 »
3. Flytande materiel................................................ 3 400 000 »

Uppskjutna frågor
13:o) Utskottet kommer framdeles att avgiva utlåtande beträffande dels 

Kungl. Maj :ts under punkten 4 framlagda förslag angående televerkets an
slagsbehov, i vad förslaget avser Rundradioanläggningar, dels ock Kungl. 
Maj :ts under punkten 9 framlagda förslag angående anslag till Förvärv av 
mark för radiohuset i Göteborg, vilket utskottet härmed får för riksdagen

anmäla.

Stockholm den 8 mars 1955
På statsutskottets vägnar:

MARTIN SKOGLUND
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Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet ha närvarit
från första kammaren: herrar Karl Andersson, Gustaf Karlsson, 

Ohlon, Iwar Anderson, Näsgård, Leander, fröken Andersson, herrar Påls- 
son, Hesselbom, Sundelin, Einar Persson, Birger Andersson, Ragnar Pers
son, Thun och Jacobsson; samt

från andra kammaren: herrar Skoglund i Doverstorp, Ward, Berg
ström, Andersson i Malmö, Ståhl, Lindholm, Rubbestad, Svensson i Ljungs- 
kile, Åkerström, Staxäng, Jansson i Kalix, Wedén, Onsjö, Löfroth och An- 
dreasson.

Reservationer
1) vid punkten 1 (Investeringsplan för kommunikationsverken in. in.).

a) av herrar Ohlon, Sundelin, Jacobsson, Ståhl, Svensson i Ljungskile, 
Wedén och Löfroth, vilka ansett att det stycke i utskottets yttrande, som på 
s. 12 börjar med »Samtidigt är» och på s. 13 slutar med »nämnda motio
ner», bort ha följande lydelse:

»Utskottet är för sin del väl medvetet om att förevarande spörsmål icke 
kan bedömas utan hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Up
penbart är sålunda att rådande konjunkturläge påkallar återhållsamhet i 
fråga om de allmänna investeringarna. Det av Kungl. Maj :t föreslagna total
beloppet för kommunikationsverkens ramreglerade investeringar torde dock 
i någon mån kunna jämkas utan att för den skull allvarliga återverkning
ar på den samhällsekonomiska balansen behöva uppstå. Det är framför allt 
de med begränsningen av televerkets investeringsvolym sammanhängande 
svårigheterna som enligt utskottets mening inge bekymmer. Även en rela
tivt sett ringa ökning av denna volym skulle innebära en lättnad. Utskottet 
har därför funnit sig böra tillstyrka det i motionerna 1:282 och 11:347 
framförda förslaget om en vidgning av den för televerket avsedda medels- 
förbrukningsramen med 4,4 milj. kronor, varigenom möjligheter skulle 
skapas för inkoppling av inemot 5 000 nya telefonapparater. I enlighet 
härmed kommer utskottet att under vederbörande punkt i det följande yrka 
bifall till nämnda motioner. Däremot är utskottet icke berett att tillstyrka 
en så omfattande stegring av investeringsutgifterna under televerkets fond 
som förutsatts i motionen II: 19. Enligt utskottets beräkningar skulle så
lunda totalramen för kommunikationsverkens investeringar komma att 
uppgå till (931,0 -j- 4,4 =) 935,4 milj. kronor.»

b) av herr Karl Andersson

2) vid punkten 2 (Postverkets anslagsbehov) av fröken Andersson, her
rar Skoglund i Doverstorp och Staxäng

3) vid punkten 3 (Televerkets anslagsbehov)

a) av herrar Ohlon, Sundelin, Jacobsson, Ståhl, Svensson i Ljungskile, 
Wedén och Löfroth, vilka ansett att under förutsättning av bifall till reser
vationen under 1 a)



dels de två första styckena i utskottets yttrande på s. 21 bort ha följande 
lydelse:

»I förhållande till telestyrelsens beräkningar innebär den av Kungl. Maj :t 
föreslagna medelsförbrukningsramen för televerket under nästa budgetår en 
begränsning av investeringsvolymen med närmare 72 milj. kronor. Med hän
syn till omfattningen och karaktären av alltjämt eftersatta investeringsbe
hov inom förevarande område måste självfallet ett beslut av denna inne
börd medföra besvärande konsekvenser i olika hänseenden. Av skäl som 
närmare utvecklats under punkten 1 har utskottet också funnit sig böra till
styrka ett i motionerna I: 282 och II: 347 framställt förslag, att televerkets 
investeringsutgifter för nästa budgetår maximeras till ett belopp av 243,4 
milj. kronor, vilket med 4,4 milj. kronor överstiger den av Kungl. Maj :t 
förutsatta medelsförbrukningsramen. Enligt utskottets mening bör nämnda 
investeringssumma fördelas med 9,4 milj. kronor på telefonstationsbyggna
der, med 1,7 milj. kronor på förrådsbyggnader, med 215,4 milj. kronor på 
telefon- och telegrafanläggningar, med 10,1 milj. kronor på rundradioan
läggningar samt med 6,8 milj. kronor på övriga hithörande ändamål.

I enlighet härmed tillstyrker utskottet det förslag som i ovannämnda 
motioner framförts om ökad medelsanvisning med 4,4 milj. kronor under 
anslaget till nya abonnentanläggningar, nätarbeten och blanka mellanorts- 
ledningar. Mot departementschefens anslagsberäkningar i övrigt har utskot
tet icke funnit anledning till erinran. Härav följer att utskottet icke ansett 
sig kunna biträda de yrkanden som framlagts i motionen II: 19.»

dels ock utskottets hemställan under II. bort ha följande lydelse:
»II. att riksdagen må, i anledning av Kungl. Maj :ts förslag 

och motionen II: 19, i vad den avser förevarande anslag, samt 
med bifall till motionerna 1:282 och 11:347 till Nya abon
nentanläggningar, nätarbeten och blanka mellanortsledningar 
för budgetåret 1955/56 under televerkets fond anvisa ett in- 
vesteringsanslag av 79 800 000 kr.;

b) av herr Karl Andersson

c) av herr Ohlon, fröken Andersson, herrar Ståhl, Staxäng och Wedén

4) vid punkten 4 (Statens järnvägars anslagsbehov)

a) av herr Ohlon, fröken Andersson, herrar Sundelin, Jacobsson, Skog
lund i Doverstorp, Ståhl, Svensson i Ljungskile, Staxäng, Wedén och Löf- 
roth, vilka ansett att utskottet bort tillstyrka bifall till motionerna 1:264 
och II: 351 samt I: 265 och II: 357, förstnämnda båda motioner såvitt nu är 
i fråga, och att därför

dels det avsnitt av utskottets yttrande på s. 30, som börjar med »Till för
värv» och slutar med »till erinran», bort ersättas med text av följande ly
delse:

»Till förvärv av billinjer har Kungl. Maj :t för näsla budgetår äskat ett in- 
5 Bihang till riksdagens protokoll 1955. G sand. Nr .9.
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vesteringsanslag av 2 milj. kronor. I motionerna 1:264 och 11:351 samt 
I: 265 och II: 357 har yrkats avslag på denna Kungl. Maj:ts framställning. 
De synpunkter som motionärerna därvid givit uttryck åt kan utskottet i 
allt väsentligt ansluta sig till. Utskottet önskar särskilt fästa uppmärksam
heten på att Kungl. Maj :t ansett sig böra förorda en mycket betydande in
skränkning av kommunikationsverkens investeringsverksamhet för nästa 
budgetår. I detta läge böra självfallet de medel som ställas till statens järn
vägars förfogande utnyttjas för att tillgodose de mest angelägna investe
ringsbehoven. Enligt utskottets mening utgör statsförvärv av redan existe
rande företag icke något sådant behov. Återhållsamhet i förevarande av
seende synes så mycket mera befogad som de allmänna principerna för den 
statliga trafikpolitiken f. n. äro under omprövning genom en särskild kom
mitté. De ändrade betingelser för den reguljära busstrafiken som uppstått 
genom privatbilismens frammarsch tala även för att den statliga expansio
nen på nu ifrågavarande område upphör.

Departementschefens anslagsberäkningar i övrigt har icke givit utskottet 
anledning till erinran.»

dels ock utskottets hemställan under II. bort ha följande lydelse:
»II. att riksdagen må, med bifall till motionerna I: 264 

och II: 351 samt I: 265 och II: 357, förstnämnda båda mo
tioner såvitt nu är i fråga, avslå Kungl. Maj:ts förslag om 
anslag till förvärv av billinjer;»

b) av herr Rubbestad.
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