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Nr 103

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anslag till vissa 
byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. för 
budgetåret 1957/58; given Stockholms slott den 1 mars 
1957.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över inrikesärenden för denna dag, föreslå riksdagen att 
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF
Gunnar Hedlund

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås, att investeringsanslaget till Vissa byggnadsarbe­

ten vid statens sinnessjukhus m. in. för budgetåret 1957/58 upptages till 
33 050 000 kronor, en ökning med 550 000 kronor. Förslaget innebär bl. a., 
att medel anvisas för påbörjande av de två tidigare beslutade nya sinnes­
sjukhusen i Örebro och Gävleborgs län samt av de egentliga byggnadsarbe­
tena vid det nya sinnessjukhuset i Falköping. Dessa sjukhus får ett sam­
manlagt platsantal av omkring 2 300. Vidare föreslås, att principbeslut 
fattas om inrättande av ett nytt sinnessjukhus i Stockholms län med om­
kring 780 vårdplatser, förlagt till Upplands-Väsby. Vid befintliga sinnes­
sjukhus föreslås bl. a. uppförande av fyra nya vårdpaviljonger, vilket med­
för en nettoökning med 236 vårdplatser.

Generalplanen för sinnessjukvårdens utbyggande bör enligt förslaget 
ändras såvitt angår mälarlänen så att Södermanlands och Västmanlands 
län var för sig bildar egna upptagningsområden medan norra delen av 
Stockholms län sammanföres med Uppsala län till ett sådant område. Åter­
stoden av Stockholms län föreslås utgöra eget upptagningsområde.

Det beslutade nya sjukhuset i Mellansverige för vård av vissa höggra­
digt psykiskt efterblivna föreslås skola förläggas till Sala och få omkring 
500 vårdplatser. För eventuell ombyggnad av kustsanatoriet i Barkåkra för 
vård av vanföra efterblivna äskas 950 000 kronor.

Slutligen äskas för budgetåret 1957/58 ett reservationsanslag om 3 060 000 
kronor till Utrustning av nya sinnessjukhus.
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Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t 
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 1 mars
1957.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden 
Zetterberg, Sträng, Ericsson, Andersson, Hedlund, Persson, Lind­
ström, Lange, Lindholm, Näsgård, Kling, Eliasson.

Efter gemensam beredning med cheferna för social- och finansdeparte­
menten anför chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Hedlund.

I årets statsverksproposition, elfte huvudtiteln, punkten 32, har anslaget 
till Utrustning av nya sinnessjukhus upptagits med ett preliminärt beräk­
nat belopp, 3 100 000 kronor. Anledningen härtill var att beredningen av 
anslagsfrågan vid tiden för statsverkspropositionens färdigställande icke 
kunnat slutföras.

Vidare har Kungl. Maj :t i sagda proposition på min hemställan under 
kapitalbudgeten, inrikesdepartementet, statens allmänna fastighetsfond, 
punkten 2, föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i äm­
net, till Vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. för budget­
året 1957/58 beräkna ett investeringsanslag av 34 000 000 kronor.

Jag anhåller nu att till fortsatt behandling få upptaga hithörande spörs­
mål.

I. Vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.

Inledning

I skrivelse den 14 februari 1956 har statens kommitté för sinnessjukvår­
dens utbyggande avgivit förslag beträffande förläggning av det av 1955 års 
riksdag beslutade sjukhuset för psykiskt efterblivna.

Vidare har kommittén i skrivelse den 21 december 1956 till behandling 
upptagit vissa principiella frågor om utformning och planläggning av nya 
sinnessjukhus samt frågan om sinnessjukvårdens organisation i mälar- 
länen ävensom framlagt förslag till byggnadsarbeten vid sinnessjukhusen 
under budgetåret 1957/58. Kommittén har påpekat, att dess förslag an­
sluter sig till den av 1956 års riksdag antagna reviderade generalplanen för 
sinnessjukvårdens upprustning. Förslagen avser bl. a. — förutom åtgärder 
för fortsatt upprustning av de befintliga sinnessjukhusen, särskilt i fråga
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om lokaler för behandling och ekonomidrift — dels utformning och plan­
läggning av de nya sinnessjukhusen i Skaraborgs och Örebro län samt fort­
satt projektering av det nya sinnessjukhuset i Gävleborgs län dels ock upp­
förande av fyra vårdpaviljonger och renovering av en befintlig paviljong. 
Förslagen innebär en ökning av vårdplatsantalet vid sinnessjukhusen med 
omkring 2 540 platser.

Kommittén har i detta sammanhang erinrat om, att till vissa av de av 
kommittén för vissa tidigare budgetår förordade arbetena icke anvisats 
några medel, men att de upptagits såsom beredskapsarbeten. Dessa objekt 
har hittills icke kommit till utförande, och kommittén har uttalat, att man 
ej heller torde kunna räkna med att de ianspråktages såsom beredskaps­
arbeten före nästa budgetårsskifte. Kommittén har föreslagit, att medel för 
vissa av dessa arbeten upptages på kapitalbudgeten med hänsyn till ange­
lägenheten av att dessa arbeten snarast igångsättes. På grund av inträffad 
stegring i byggnadskostnaderna sedan dessa arbeten kostnadsberäknades har 
en däremot svarande uppräkning av de äskade medelsbeloppen företagits. 
Vidare har framhållits, att de för nya ändamål angivna kostnaderna, vilka 
beräknats av byggnadsstyrelsen, grundar sig på prisläget den 1 juli 1956.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Förslag

Planläggning av nya sinnessjukhus m. m.

Kommittén
Statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande avgav den 18 de­

cember 1954 betänkande med förslag till reviderad generalplan för sinnes­
sjukvården.

Förslaget redovisades för 1956 års riksdag (prop. nr 106). Föredragande 
departementschefen underströk därvid bl. a. vikten av att vid planlägg­
ningen av nya sjukhus behovet av elasticitet i avdelningarnas storlek 
beaktades samt framhöll, att riktpunkten för planeringen borde vara en god 
vårdstandard med tillfredsställande differentieringsmöjligheter. Ett under 
remissbehandlingen av betänkandet framkommet förslag, att varje över- 
läkaravdelning skulle förses med både manliga och kvinnliga avdelningar, 
ansågs böra prövas vid det fortsatta utredningsarbetet inom kommittén och 
den inom kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket utsedda 
mentalsjukvårdsdelegationen.

I sagda proposition upptogs till behandling även de i kommitténs an- 
slagsäskanden för budgetåret 1956/57 framlagda förslagen till byggnads­
företag vid statens sinnessjukhus. I samband härmed gjorde föredragande 
departementschefen vissa principiella uttalanden beträffande bl. a. den 
fortsatta bearbetningen av ett av kommittén förordat förslag till utform­
ning av det år 1954 beslutade nya sinnessjukhuset i Falköping. Departe­
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mentschefen tillstyrkte härvid att byggnader för klinikavdelning uppfördes, 
men förordade att innan detalj ritningar upprättades frågan om avdelningar­
nas storlek, detaljutformning och placering ytterligare prövades av kom­
mittén i samråd med delegationen. Skulle en klinikavdelning anses icke 
böra inrättas i anslutning till sjukhuset finge byggnaden användas som en 
avdelning av sinnessjukhuset i övrigt, i första hand för akut sjuka. Vad 
härefter anginge spörsmålet om fördelningen av vårdplatser på olika typer 
av avdelningar hänvisade departementschefen till sitt uttalande om behovet 
av elasticitet. Förslaget att utforma kronikeravdelningar med 48 platser 
syntes möjliggöra en uppdelning av dem på två om 20 å 24 platser vardera, 
en i och för sig lämplig avdelningsstorlek för akut sjuka. Med hänsyn bl. a. 
härtill syntes förslaget med vissa jämkningar kunna godtagas i nu avsedd 
del. Beträffande slutligen avdelningarnas storlek framhölls, att någon sänk­
ning av vårdstandarden i förhållande till vad som på denna punkt tilläm­
pades vid Gullberna sjukhus icke kunde godtagas. Förslaget att inrätta av­
delningar för vissa akut sjuka med 30 platser och för kroniskt sjuka med 
48 platser mot 28 resp. 42 vid Gullberna sjukhus kunde tillstyrkas endast 
under förutsättning att garantier funnes mot att en sådan standardsänkning 
icke bleve följden.

Statsutskottet anslöt sig i sitt av riksdagen godkända utlåtande (nr 128) 
i huvudsak till vad departementschefen anfört.

Genom beslut den 7 juni 1956 föreskrev Kungl. Maj:t, att kommittén vid 
den fortsatta handläggningen av frågorna om modernisering och utbygg­
nad av de statliga sinnessjukhusen hade att ställa sig till efterrättelse de 
riktlinjer för utbyggnad och upprustning av sinnessjukvården, som föror­
dats av föredragande departementschefen i propositionen nr 106 och av 
statsutskottet i utlåtandet nr 128. Vidare uppdrog Kungl. Maj :t åt kommit­
tén att — med beaktande av vad föredragande departementschefen anfört 
— efter samråd med mentalsjukvårdsdelegationen ompröva frågan om av­
delningarnas storlek vid såväl två föreslagna nya vårdpaviljonger, beteck­
nade 2 och 3, vid S:t Jörgens sjukhus som en föreslagen ny vårdpaviljong 
för kroniskt sjuka vid Furunäsets sjukhus samt till Kungl. Maj :t inkomma 
med de förslag, vartill förnyade överväganden i frågan kunde giva an­
ledning.

I sin skrivelse den 21 december 1956 har kommittén framlagt synpunkter 
på den närmare utformningen och planläggningen av nya sinnessjukhus. 
Kommittén erinrar om att dessa synpunkter till väsentlig del legat till grund 
för de förslag, som kommittén i det följande framlägger beträffande de nya 
sinnessjukhusen i Falköping, Örebro och Bollnäs. Även de förslag om upp­
förande av nya vårdpaviljonger vid befintliga sinnessjukhus, som kommit­
tén i det följande framlägger, har i fråga om vårdavdelningarnas storlek 
och planläggning utformats i huvudsaklig överensstämmelse med av kom­
mittén förordade principer. Kommittén har slutligen också funnit att de
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förut berörda, redan beslutade nya vårdpaviljongerna vid S:t Jörgens och 
Furunäsets sjukhus lämpligen bör anordnas enligt nämnda principer.

Kommittén anför.

Vid de utredningar och diskussioner, som förekommit rörande sinnes­
sjukhusens inre organisation, har stort utrymme ägnats spörsmålen om 
vårdplatsernas fördelning på skilda patientkategorier och om de olika av- 
delningstypernas storlek. På basis av företagna analyser av patientklien­
telets sammansättning har åtskilliga förslag framkommit, hur platserna 
lämpligen borde disponeras. Även kommittén förordade i sitt ovannämnda 
betänkande en viss fördelningsprincip. Liksom tidigare förslag blev också 
denna föremål för delade meningar. Man har bl. a. ansett platserna för 
akutfallen vara alltför lågt beräknade och framfört önskemål om att akuta 
oroliga vårdfall icke skall sammanföras med kroniska oroliga patienter 
utan inrymmas i ett för alla kategorier av akutfall avsett byggnadsblock. 
I fråga om vårdavdelningarnas storlek har en genomgående uppfattning 
varit, att kronikeravdelningarna kan vara större än akutavdelningarna. 
Programmet för en under år 1956 genomförd arkitekttävlan rörande Fal- 
köpingssjukhusets utformning byggde på denna princip. Andra meningar 
i fråga om sjukhusens planläggning har emellertid därefter framförts. Till 
förmån för en minskning av avdelningarnas storlek har framför allt åbero­
pats psykologiska och psykoterapeutiska synpunkter. Ur de senare har det 
ansetts önskvärt att åstadkomma små grupper av patienter, som — hand- 
ledda och övervakade av en sköterska eller skötare — kunde sammanhållas 
till en enhet under behandlingens gång. Detta har speciellt gällt det akuta 
klientelet men även visat sig ha betydelse för det kroniska. I samband här­
med har jämförelser gjorts med avdelningsstorleken vid planerade psykia­
triska lasarettsavdelningar, för vilka det lämpliga platsantalet angivits till 
15—20 vårdplatser per avdelning. Man har emellertid också gjort gällande, 
att avdelningarna för uppegående patienter tillhörande det kroniska klien­
telet kunde göras större än avdelningarna för andra vårdkategorier med 
hänsyn till att behandlingen av dessa patienter i första hand bör inriktas på 
arbets- och sysselsättningsterapi.

Psykiatrin befinner sig för närvarande i en intensiv utvecklingsfas. Det 
är därför mycket svårt att förutse, hur platsbehovet för olika kategorier 
patienter kommer att te sig även relativt kort framåt i tiden. Tack vare den 
moderna terapins landvinningar har avdelningarna för kroniska oroliga 
patienter icke längre samma karaktär av oroliga avdelningar som tidigare. 
Det ökande senila klientelet har ställt nya krav på specialisering i fråga om 
vårduppgifternas art och på avdelningarnas konstruktion. På grund av 
hl. a. dessa förhållanden har kommittén funnit det kunna ifrågasättas, om 
den hittills gängse uppdelningen av avdelningarna på sådana för lugna, 
halvoroliga och oroliga patienter verkligen är vårdtekniskt befogad. Det har 
i vart fall synts kommittén ogörligt att på ett tillfredsställande sätt beräkna 
vårdplatsbehovet för de olika klientkategorierna. Man synes också kunna 
utgå ifrån att de för varje kategori lämpade terapeutiska uppgifterna mindre 
är beroende av avdelningarnas storlek och konstruktion än av sådana för­
hållanden som personaltäthet och avdelningarnas inre organisation.

Kommittén framhåller, atl de återgivna synpunkterna bör vara vägle­
dande vid utformningen av nya sinnessjukhus. Kommittén, som samrått
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med mentalsjukvårdsdelegationen, har funnit, att de olika synpunkterna 
till väsentlig del kan tillgodoses genom att vid sjukhuset inrätta vårdavdel­
ningar av enhetlig typ. Kommittén anser, att avdelningarnas storlek icke 
lämpligen bör överstiga 30 vårdplatser och utgår därvid från en inom 
kroppssjukvården vunnen erfarenhet, att det antal patienter, som kan 
handhavas av en avdelningssköterska, icke lämpligen bör överstiga 30. Pa­
tientrummen vid avdelningarna bör emellertid kunna uppdelas i två vård­
grupper, den ena med 14 och den andra med 16 vårdplatser. Till varje vård­
grupp bör höra ett dagrum och ett arbetsrum samt särskilda tvättrum och 
toaletter. Övriga lokaler — serveringskök och matsal, sköterskeexpedition 
och behandlingsrum, badrum, förråd, sköljrum, personalrum, besöksrum 
m. in. — avses bli gemensamma för hela vårdavdelningen. Avdelningens 
sköterskeexpedition bör lämpligen förläggas i nära anknytning till den ena 
vårdgruppen. Den andra gruppen bör förses med en särskilt anordnad uppe- 
hållsplats för avdelningens personal.

Kommittén framhåller vidare, att förslaget om patientrummens uppdel­
ning på två vårdgrupper bottnar i den psykoterapeutiska synpunkten att 
varje patientgrupp icke bör vara större än att den kan handhas av en an­
svarig sköterska eller skötare. Om så skulle anses erforderligt anser kom­
mittén, att vårdavdelningen kan uppdelas i två mindre helt självständiga 
enheter om 14 respektive 16 platser, varvid de nämnda gemensamma utrym­
mena måste betjäna båda enheterna. Ifrågavarande avdelningstyp bör kunna 
användas för vård av akuta fall, lugna såväl som halvoroliga och oroliga. Den 
synes även lämpad för senila fall, för kroniska oroliga patienter, för neuros- 
patienter och även för sängliggande kroniska fall. Den bör också kunna an­
vändas för uppegående kroniska fall.

Kommittén fortsätter.

Det torde vara uppenbart, att behovet av elasticitet i avdelningarnas stor­
lek väl tillgodoses genom den enhetliga avdelningstypen och att denna till­
fredsställer långt gående krav på differentieringsmöjligheter. Då icke nå­
gon avdelning på grund av storlek eller utformning kan anses förbehållen 
en viss patientkategori, kommer framtida förändringar i klientelets sam­
mansättning t. ex. genom förbättrade behandlingsmöjligheter icke att vålla 
några större olägenheter. Om nämligen det akuta klientelet ökar, kan en 
eller flera avdelningar upplåtas för detta klientel. Om senilfallen ökar, kan 
omdispositioner ske med hänsyn härtill. Hinder synes icke heller föreligga 
mot att vid en vårdavdelning den ena vårdgruppen belägges med ett slags 
klientel och den andra gruppen med ett annat. Härigenom blir det sålunda 
möjligt att vid sjukhuset inrätta flera överläkaravdelningar, envar med 
patienter av alla kategorier, eventuellt även av båda könen. Möjligheter sy­
nes t. o. m. föreligga att på samma avdelning vårda kvinnliga patienter inom 
den ena vårdgruppen och manliga inom den andra. Vårdavdelningarna av­
ses dessutom bli i tekniskt avseende så utformade, att det skall bli möjligt 
att, om den framtida utvecklingen så skulle kräva, utan alltför stora svårig­
heter ändra dispositionen av någon lokalitet inom avdelningarna.
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Eftersom terapeutiska synpunkter förutsattes skola vara riktningsgivande 
för avdelningarnas funktion, kommer skillnaderna mellan olika avdel­
ningar huvudsakligen att hänföra sig till dessas utrustning med personal.
I detta avseende medgiver den förordade avdelningstypen, att avdelningarna 
organiseras enligt ett flertal alternativa personalkombinationer. En fram­
tida förändring av en avdelnings klientel kan därför i stort sett endast be­
höva medföra, att personaluppsättningen vid avdelningen ändras.

Kommittén framhåller, att enligt gjorda personalberäkningar torde ett 
sinnessjukhus, som utformas enligt principen om enhetliga vårdavdelningar, 
icke kräva nämnvärt högre personalkostnader än Gullberna sjukhus, som 
är avsett att inrymma vårdavdelningar om 24, 28 och 42 platser.

Vad härefter angår de nya sjukhusens lokalbehov för diagnostik och be­
handling anser kommittén en utökning erforderlig i jämförelse med vad 
som angivits i det för arkitekttävlingen rörande Falköpingssjukhusets ut­
formning fastställda tävlingsprogrammet. Då den öppna vården kan förutses 
komma att spela en väsentligt större roll inom sinnessjukvården än vad den 
hittills gjort, bör sjukhusen enligt kommitténs mening förses med tillräck­
liga lokaler härför. Sålunda föreslås varje överläkarexpedition — inklusive 
hjälpverksamhetsöverläkarens — erhålla ett undersökningsrum. Expedi­
tionerna för övriga läkare bör förläggas så, att varje läkare har tillgång till 
undersökningsrum. Lokaler för invärtesmedicinsk överläkare samt för öv­
rig konsultverksamhet bör inrättas. Till varje överläkarenhet bör anslutas 
expedition för kurator. Vidare föreslås expedition för psykolog med till­
hörande psykologiskt laboratorium, expeditions- och behandlingsrum för 
sjukgymnast, tandklinik in. in. Laboratorieavdelningen avses omfatta kli- 
niskt-kemiskt laboratorium, lokaler för electrocardiografi och ämnesom- 
sättningsundersökningar, electroencephalografilaboratorium, röntgenavdel­
ning in. in. För behandlingsverksamheten bör finnas rum för elektrochock- 
behandling med tillhörande bilokaler, behandlingsavdelning för fysikalisk 
terapi, gruppterapirum, lokaler för rörelseterapi in. in. En särskild insulin- 
comabehandlingsavdelning bör vidare inrättas. Slutligen bör lokaler för 
sjukhusens undervisningsverksamhet (sjukvårdspersonalens lägre utbild­
ning in. in.) anordnas.

Kommittén har ansett det önskvärt att samordna de nya sinnessjuk­
husens närmare utformning och planläggning och har för detta ändamål 
utarbetat ett gemensamt lokalprogram för ett sjukhus med omkring 800 
vårdplatser. Särskilt program har uppgjorts för ett sådant sjukhus med 
klinikavdelning. Vad beträffar den detaljerade utformningen av varje 
sjukhus förutsätter kommittén att man beaktar de möjligheter, som före­
ligger att giva sjukhusets byggnader eu mer individuell arkitektonisk ut­
formning. Härigenom torde eu med hänsyn till sjukhusens art önskvärd 
variation i deras utformning kunna uppnås. Kommittén anser det vidare 
icke uteslutet, att den enhetliga vårdavdelningstypen kan möjliggöra en
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förkortning av byggnadstiden och ha en gynnsam inverkan på byggnads- 
kostnaderna till följd av att detaljprojekteringen av vårdavdelningarna kan 
begränsas till enbart en avdelning. Allt efter rådande förhållanden kan 
avdelningarna förläggas till byggnader i en eller flera våningar och samma 
avdelningstyp kan användas på sjukhus av helt olika storleksordning.

I yttrande till kommittén över de uppgjorda lokalprogrammen har me­
dicinalstyrelsen anfört bl. a. följande.

Styrelsen instämmer i princip i de framlagda förslagen rörande vård­
gruppernas storlek och relationerna mellan de olika patientkategorierna. 
Enligt styrelsen måste det anses vara en fördel, att en anpassning till san­
nolikt kommande förändringar i beläggningsstrukturen lätt kan genom­
föras, och styrelsen framhåller, att olika fördelningsmöjligheter också äro 
önskvärda för att underlätta en uppdelning av överläkaravdelningarna efter 
olika principer. Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse, att tidigare 
framförda önskemål beträffande större lokaler för mottagning, terapi och 
laboratorier i viss utsträckning beaktats, men anser att laboratorieavdel- 
ningarna, där biokemiska, hematologiska och enklare bakterio-serologiska 
undersökningar avses komma att utföras, blivit för knappt tilltagna, särskilt 
med tanke på att biokemiska och neurofysiologiska undersökningar i en 
framtid sannolikt kommer att alltmera utnyttjas inom psykiatrin. Större 
utrymmen bör enligt styrelsen beräknas härför liksom det också synes sty­
relsen lämpligt att åtminstone ett rum kan ställas till förfogande för de 
av sjukhusens läkare, som sysslar med vetenskapligt arbete inom sjukhuset.

Kommittén erinrar med anledning härav om att ett av motiven för kom­
mitténs uppfattning, att nya sinnessjukhus bör förläggas till ort med till­
gång till ett väl utbyggt kroppssjukhus, i första hand ett centrallasarett, 
har varit, att resurserna vid lasarettens centrallaboratorier skulle kunna 
utnyttjas för att tillgodose sinnessjukhusets behov av kvalificerade labora- 
torieundersökningar. Undersökningarna vid sinnessjukhusens egna labora- 
torieavdelningar kan sålunda förutsättas bli av rutinbetonad karaktär, 
medan för de mera komplicerade undersökningarna ett samarbete skulle 
kunna ske med lasaretten. Sinnessjukhusens laboratorielokaler har därför 
bedömts kunna göras relativt begränsade. Vid lokalprogrammens utarbe­
tande i denna del har hänsyn tagits till de olika lokalbehov, som vid bl. a. 
S:t Lars’ sjukhus visat sig ändamålsenliga. Då dessutom biokemiska, 
bakterio-serologiska och neurofysiologiska undersökningar i allmänhet 
kräver en komplicerad teknisk utrustning, som på grund av sin kostsamhet 
måste bli utnyttjad i största möjliga utsträckning, har kommittén ansett det 
rationellt att räkna med en gemensam användning därav för både lasaret­
tens och sinnessjukhusens behov. Man torde i händelse av ett överförande 
av sinnessjukvården under landstingens huvudmannaskap också kunna 
förutsätta en framtida strävan till centralisering av det kvalificerade labora­
toriearbetet. Av medicinalstyrelsen påtalat behov av tillgång till rum för 
vetenskapligt arbete vid sjukhuset synes kommittén vara ett av de ända­
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mål, för vilka i programmen upptagna reservrum inom ifrågakomna lokal- 
grupp bör kunna utnyttjas.

Kommittén anför vidare, att medicinalstyrelsen i fråga om planeringen 
av ytterligare sinnessjukhus understrukit angelägenheten av att man därvid 
ej låser sig vid en relativt stor sjukhustyp utan — om icke oöverstigliga 
svårigheter möta — inom ett landstingsområde prövar sjukhus med 350— 
400 platser, direkt anslutna till kroppssjukhus, om möjligt centrallasarett. 
Enligt styrelsen måste man i framtiden sannolikt arbeta med olika lös­
ningar av denna fråga i olika delar av landet. Dessutom har styrelsen velat 
framhålla bl. a., att därest sjukhus av mindre storlek väljas, större förut­
sättningar torde föreligga att nära ansluta dessa till välutrustade kropps­
sjukhus.

Kommittén anser sig i princip icke ha något att invända mot medicinal­
styrelsens sistnämnda uttalande, men erinrar om att någon tillförlitlig ut­
redning om vilket platsantal, som ur kostnadssynpunkt är det mest lämpliga 
för ett sinnessjukhus icke föreligger såvitt för kommittén är känt.

Kommittén anför till sist.

Dessutom torde spörsmålet om sinnessjukhusens storleksordning liksom 
andra personalkrävande organisationsfrågor i vårt land vara lika beroende 
av tillgången på arbetskraft som de ekonomiska möjligheterna. För att 
kunna framlägga ett praktiskt genomförbart utbyggnadsprogram har kom­
mittén ansett det vara realistiskt att vid sidan av det stora vårdplatsbehovet 
fästa väsentligt avseende vid nu berörda synpunkter. Så har också varit 
fallet beträffande de av kommittén framlagda förslagen om planläggning av 
beslutade nya sinnessjukhus, vilka tillkommit i samråd med landstingen 
i respektive län. Det har därvid även varit kommitténs strävan att i största 
möjliga mån söka tillmötesgå den psykiatriska sakkunskapens krav på att 
begränsa sjukhusens storleksordning. Det bör vidare omnämnas, att den 
reviderade generalplanen förutsätter, att i Älvsborgs län skall finnas två 
sinnessjukhus, varav det ena föreslagits omfatta 400 vårdplatser. I samband 
härmed anser sig kommittén kunna uttala, att det framtida vårdplatsbeho­
vet i Gävleborgs län kan komma att motivera tillkomsten av ytterligare ett 
sjukhus i detta län, vilket sjukhus i så fall bör förutsättas bli av mindre 
storleksordning än vad som föreslagits för hittills beslutade nya sjukhus.

Yttranden

Medicinalstyrelsen hänvisar till vad styrelsen anfört om de uppgjorda 
lokalprogrammen. Beträffande den föreslagna klinikavdelningen vid Fal- 
köpingssjukhuset ifrågasätter medicinalstyrelsen huruvida icke eu fördel­
ning av kostnaderna mellan staten och vederbörande landsting bör uppta­
gas till övervägande.

Mentalsjukvårdsdelegationen framhåller, att delegationen är ense med 
kommittén om atl de nu planerade mentalsjukhusen bör uppföras med 
vårdavdelningar av enhetlig typ, varje avdelning omfattande 30 platser. 
Delegationen anser det vara av utomordentligt stort värde att det genom
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den föreslagna uppdelningen av vederbörande avdelning på två mindre en­
heter blir möjligt att på samma avdelning vårda exempelvis såväl manliga 
som kvinnliga patienter. Uppdelningen kommer emellertid att medföra en 
större personaltäthet än vad kommittén förutsatt. Delegationen delar i stort 
sett medicinalstyrelsens uppfattning att man för framtiden ej bör låsa sig 
vid en relativt stor sjukhustyp utan pröva sjukhus med 350—400 platser, 
direkt anslutna till kroppssjukhus, om möjligt centrallasarett.

Centrala sjukvårdsberedningen finner den ökade differentiering och den 
större tillgång på utrymmen, som nu föreliggande program upptager jäm­
fört med det under färdigställande varande Gullberna-sjukhuset, väl mo­
tiverade med hänsyn till angelägenheten av att göra de nya sjukhusen i 
diagnostiskt och terapeutiskt avseende så slagkraftiga, som de personella 
och vetenskapliga resurserna kan göra möjligt. Med hänsyn till önskemålen 
om flexibilitet såväl i organisatoriskt avseende t. ex. i överläkaravdelningar- 
nas uppbyggnad som med hänsyn till patientklientelets sammansättning 
finner beredningen åtgärden att göra enhetliga vårdavdelningar, uppdelbara 
i två grupper med 14 resp. 16 patienter, mycket lämplig, särskilt som där­
igenom även en viss rationalisering i byggnadstekniskt hänseende bör bli 
möjlig. I fråga om programmets detaljer i vad avser nu nämnda lokaler har 
beredningen icke något i princip att invända. Beredningen framhåller emel­
lertid, att ett tillgodoseende av det större lokalbehov, som sålunda ådaga­
lagts, medför en icke oväsentlig kostnadsstegring i förhållande till Gull­
berna-sjukhuset. Ur denna synpunkt sett synes det beredningen angeläget, 
att de möjligheter till besparingar tillvaratages, som i övrigt kan tänkas 
föreligga. I sådant avseende har beredningen särskilt fäst sig vid den stora 
omfattning, som givits driftverkstäderna. Enligt beredningens uppfattning 
kan det icke vara rimligt att dimensionera vardera snickeri- och måleri­
verkstad med tillhörande maskinell utrustning för 10 man, d. v. s. sam­
manlagt 20 snickare och målare. Frånsett att antalet hantverkare av nämnt 
slag i och för sig torde vara alltför högt blir samtliga nya sjukhus förlagda 
till sådana orter att entreprenörer borde kunna utnyttjas. Möjligheterna 
i sådant avseende bör enligt beredningens uppfattning utredas dels i prin­
cip, dels med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall.

Sinnessjukvårdens organisation i mälarlänen
Kommittén

I sitt betänkande den 18 december 1954 upptog kommittén frågan om en 
ny indelning av landet i upptagningsområden för de statliga sinnessjuk­
husen. Enligt kommitténs mening borde gränserna för de nya upptagnings­
områdena med undantag för Stockholms, Kristianstads, Malmöhus och Väst­
manlands län följa de nuvarande länsgränserna. Södra delen av Stockholms 
län sammanfördes med Södermanlands län till ett upptagningsområde för 
Sundby sjukhus vid Strängnäs. Norra delen av länet borde enligt kommit­
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téns mening utgöra ett eget upptagningsområde. Västmanlands län sam- 
manlades med Uppsala län till ett upptagningsområde för Ulleråkers sjuk­
hus i Uppsala, vilket redan då hade ett vårdplatsantal, som var tillräckligt 
för att försörja detta upptagningsområde. Att Stockholms län av kommit­
tén ansågs böra uppdelas i en norra och en södra del betingades närmast av 
att antalet vårdplatser vid Sundby sjukhus kunde beräknas tillgodose beho­
vet inom ett större område än enbart Södermanlands län. Med allenast en 
mindre utbyggnad av Sundby sjukhus kunde enligt kommitténs mening till 
upptagningsområde för detta sjukhus läggas södra delen av Stockholms 
län.

Sedan kommitténs förslag vid remissbehandlingen rönt åtskilliga invänd­
ningar, uttalade föredragande departementschefen i förenämnda proposi­
tion nr 106/1956 bl. a., att han — enär dessa frågor borde lösas i ett sam­
manhang — icke vore beredd att definitivt taga ställning till de olika syn­
punkter och erinringar, som i denna del framkommit. Dessa borde upptagas 
till prövning vid förnyade överväganden inom kommittén, som därvid 
borde samråda med mentalsjukvårdsdelegationen och berörda landsting.

Statsutskottet anslöt sig i sitt av riksdagen godkända utlåtande (nr 128 ) 
i princip till den ståndpunkt departementschefen intagit.

I brev den 7 juni 1956 har Kungl. Maj :t riktat kommitténs och mental- 
sjukvårdsdelegationens uppmärksamhet på vad departementschefen och 
statsutskottet sålunda anfört.

I sin förenämnda skrivelse den 21 december 1956 upptager kommittén 
ånyo till behandling frågan om den mest ändamålsenliga organisationen av 
den statliga sinnessjukvården i mälarlänen. Kommittén — som i dessa 
frågor haft samråd med mentalsjukvårdsdelegationen och landstingen i 
respektive län — anför inledningsvis följande.

Att kommittén vid planläggningen av sinnessjukhusens utbyggande an­
sett sig böra frångå principen, att i varje län bör finnas åtminstone ett sin­
nessjukhus, har varit betingat av den allmänna stramhet i fråga om statliga 
investeringar, som förefanns vid tiden för planernas utarbetande och som 
alltjämt råder. Av samma skäl har kommittén också ansett sig böra i största 
möjliga utsträckning tillvarataga den platstillgång, som redan befintliga 
sjukhus bedömts kunna erbjuda utöver det egna länets behov.

Med tanke på det stora vårdplatsbehov, som ovedersägligen förefinns, 
har kommittén självfallet intet att erinra mot att sinnessjukhusens anstalts- 
organisation utbygges i större omfattning, än vad den reviderade general­
planen förutsätter, och att de materiella resurserna för en kvalitetsmässig 
höjning av vården ökas. Det är därför med tillfredsställelse, som kommit­
tén såväl i de avgivna remissyttrandena över planen som i departements­
chefens uttalanden i propositionen anser sig ha funnit stöd för en längre 
gående insats från det allmännas sida för att tillgodose denna vårdgren, än 
vad kommittén tidigare vågat räkna med.

Kommittén framhåller, att den stegring av vårdsplatsbehovet, som ut­
vecklingen inom sinnessjukvården i allmänhet medfört, gjort sig starkt
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gällande inom mälarlänen. En del behandlingsmetoder, som under senare 
år framkommit inom psykiatrin har medfört betydligt ökade krav såväl 
med avseende å vårdavdelningarnas utformning och utrustning som beträf­
fande lokaler för diagnostik och behandling. Erfarenheterna av den på­
gående upprustningen av Ulleråkers sjukhus har emellertid visat, att det 
med hänsyn till de uppkommande byggnadskostnaderna kan ifrågasättas, 
om detta sjukhus kan utnyttjas i beräknad omfattning utan att i väsentliga 
hänseenden åsidosätta dessa krav. Härtill kommer, att en begränsning av 
sjukhusens storlek allmänt anses vara önskvärd ur vårdsynpunkt. Med hän­
syn till dessa omständigheter har kommittén funnit, att sjukhuset icke 
lämpligen hör givas den storleksordning, som den reviderade generalplanen 
förutsätter. En minskning av det för sjukhuset förordade vårdplatsantalet 
torde emellertid icke vara tänkbar, därest även Västmanlands län skall ingå 
i sjukhusets upptagningsområde. För sistnämnda läns vidkommande bör 
enligt kommittén beaktas, att större delen av länet ur kommunikationssyn­
punkt är mindre väl beläget i förhållande till Ulleråkers sjukhus. Det an­
förda samt angelägenheten av att så långt möjligt ernå en landstingsvis upp­
delning av sinnessjukhusens upptagningsområden, anser kommittén utgöra 
tillräckligt bärande skäl för uppförande av ett sinnessjukhus även i Väst­
manlands län. Tillkomsten av detta sjukhus skulle möjliggöra att för Ul­
leråkers sjukhus bestämma den storleksordning, som främst ur vårdsyn­
punkt kan anses lämplig.

Vad beträffar Stockholms län anför kommittén.

Från landstingets sida har en redogörelse lämnats för den förutsedda be­
folkningsutvecklingen inom norra, mellersta respektive södra delarna av 
länet. I norra länsdelen har förutsatts ingå i huvudsak landstingets s. k. 
norra sjukvårdsområde, omfattande något mera än länets norr om Norr­
tälje belägna del, medan till mellersta länsdelen hänförts återstoden av lä­
net norr om Mälaren och till södra länsdelen landstingets område söder om 
Mälaren. Befolkningsutvecklingen inom dessa länsdelar har beräknats på 
följande sätt.
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År 1960 1970 1980 1990
Norra länsdelen 70 000 70 000 70 000 70 000
Mellersta » 225 000 320 000 354 000 420 000
Södra » 163 000 250 000 296 000 332 000
Hela länet 458 000 640 000 720 000 822 000

Tillgodoseendet av sinnessjukvårdens platsbehov inom länet har från
landstingets sida angivits kunna till en början ske enligt i huvudsak följande 
linjer. För norra länsdelen beräknas föreligga ett vårdplatsbehov av minst 
300 platser, vilka förutsättes kunna disponeras vid Ulleråkers sjukhus. För 
vardera mellersta och södra länsdelen föreslås ett nytt sjukhus. Av de nya 
sjukhusen bör det för mellersta länsdelen i första hand komma till stånd 
bl. a. med hänsyn till att den största befolkningsökningen är att vänta inom 
denna del. Sjukhuset föreslås förlagt till Upplands Väsby i direkt anslut­
ning till därvarande länslasarett. Sjukhuset för södra länsdelen bör enligt
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landstingets mening inrättas vid 1970-talets ingång och förläggas antingen 
intill ett gemensamt med Stockholms stad planerat centrallasarett i Älvsjö 
eller — om detta ej skulle komma till stånd — i anslutning till ett nytt lasa­
rett i Huddingetrakten, där mark reserverats för ändamålet.

Kommittén anser, att det i den reviderade generalplanen förordade nya 
sinnessjukhuset i Stockholmstrakten nu bör komma till utförande. Med 
beaktande av den särskilt under senare år snabbt stegrade befolknings­
ökningen i länet anser kommittén, att man på längre sikt bör räkna med att 
länets vårdplatsbehov framdeles kan komma att motivera tillkomsten av 
ytterligare ett sinnessjukhus i länet. Såsom skäl för en sådan mening erinrar 
kommittén om önskemålet ur vårdsynpunkt att begränsa storleksordningen 
för nya sinnessjukhus. Med hänsyn till de befolkningsgeografislca förhållan­
dena i länet anser kommittén att de nya sinnessjukhusen bör förläggas norr 
respektive söder om Stockholm. Någon mera preciserad ståndpunkt till 
ifrågavarande spörsmål anser kommittén icke för närvarande vara påkallad.

Kommittén framhåller i likhet med landstinget, att det nu förordade nya 
sinnessjukhuset i länet bör förläggas norr om Stockholm. Kommittén har 
övervägt landstingets förslag om uppförande av sjukhuset i nära anslutning 
till Löwenströmska lasarettet i Upplands Väsby. Detta lasarett är för när­
varande ett s. k. normallasarett med specialavdelningar för medicin, kirurgi 
med obstetrik samt röntgen. Enligt landstingets tidigare beslut skall en 
upprustning och utbyggnad av lasarettet företagas, innebärande en ökning 
av vårdplatsantalet från nuvarande 126 till 188 platser. Kommittén har 
emellertid ansett sig icke kunna frångå sin förut deklarerade principiella 
uppfattning i frågor om val av förläggningsort, att ett sinnessjukhus för 
vård av akut sjuka är i behov av all den medicinska konsulthjälp inom 
olika discipliner, som ett centrallasarett kan erbjuda utöver ett normal­
lasaretts möjligheter. Landstinget har därför förklarat sig villigt ombesörja, 
att lasarettet — utöver redan beslutade utbyggnader — förses med en 
gynekologisk-obstetrisk avdelning om cirka 60 vårdplatser och att en befatt­
ning som narkosöverläkare inrättas vid lasarettet. Med hänsyn härtill och 
då ett för sinnessjukhus erforderligt markområde icke finnes att tillgå i när­
heten av länets enda norr om Stockholm befintliga centrallasarett i Stock­
sund, har kommittén förklarat sig intet ha att invända mot att det nya 
sjukhuset förlägges på ett av landstinget kostnadsfritt tillhandahållet tomt­
område invid Löwenströmska lasarettet. En förutsättning härför har kom­
mittén angivit vara, att lasarettet utbygges i den omfattning, som lands­
tinget ställt i utsikt. Härigenom bör enligt kommitténs bedömande den 
psykiatriska sakkunskapens krav på ett nödvändigt nära samarbete med 
kroppssjukvården kunna till stor del tillgodoses. Kommittén har därvid sär­
skilt beaktat de ytterligare möjligheter till konsultationer och samarbete 
inom olika specialiteter, som sjukhusets förläggande till Upplands Väsby ur 
kommunikationssynpunkt medgiver icke blott med centrallasarettet i Stock-
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sund utan även med undervisningssjlikhusen och olika forskningsinstitutio­
ner i Stockholm och Uppsala. Vidare har kommittén ansett angeläget att till­
varataga den möjlighet, som här första gången föreligger inom svensk sjuk­
vård, att förlägga ett sinnessjukhus i omedelbar anslutning till ett lasarett. 
Ett sådant arrangemang måste enligt kommitténs mening vara i hög grad 
ägnat att överbrygga de motsättningar, som i allmänhetens uppfattning 
ännu finnes mellan kroppssjukvård och sinnessjukvård.

Kommittén anför vidare beträffande upptagningsområdet för Ulleråkers 
sjukhus.

Om kommitténs mening att ett sinnessjukhus hör uppföras i Västman­
lands län godtages, kommer enbart Uppsala län med dess cirka 160 000 in­
vånare att vara otillräckligt såsom upptagningsområde för Ulleråkers sjuk­
hus såväl i förhållande till sjukhusets platstillgång som med hänsyn till 
dess uppgifter i fråga om undervisning och forskning. Därav föranledda 
krav att vid sjukhuset kunna förfoga över ett rikhaltigt akutmaterial synes 
särskilt med tanke på undervisningen i tung psykiatri böra tillgodoses. Den 
ökning av upptagningsområdet utöver Uppsala län, som alltså är önskvärd, 
synes lämpligen böra ske genom att den ur kommunikationssynpunkt gynn­
sammast belägna delen av Stockholms län tillföres området. Detta ansluter 
också till vad som är förhållandet i länet beträffande andra former av sjuk­
vård. Mot det av länets landsting framförda förslaget härutinnan har kom­
mittén sålunda i princip intet att invända.

Hur stort område av länet, som bör repliera på Ulleråkers sjukhus, torde 
kunna fastställas först efter tillkomsten av Västmanland-sjukhuset med 
hänsyn till då föreliggande platsbehov och vårdmöjligheter i Stockholms 
och Uppsala län. Av den redovisade folkmängdsprognosen att döma synes 
man emellertid böra räkna med att Stockholms läns andel i sjukhuset i vart 
fall icke kommer att understiga 300 platser. Den minskning av sjukhusets 
storlek, som kan komma att visa sig erforderlig i förhållande till vad i den 
reviderade generalplanen föreslagits, torde låta sig väl genomföras. Vissa 
av vårdpaviljongerna vid sjukhuset befinner sig i sådant skick eller har en 
sådan konstruktion, att det kan ifrågasättas om en ombyggnad och renove­
ring av dem blir ekonomiskt försvarbar utan alltför stort avkall på den nu­
mera önskvärda vårdstandarden.

I detta sammanhang vill kommittén erinra om det icke obetydliga antal 
i Stockholm insjuknade utländska medborgare, som visar sig vara i behov 
av vård å sinnessjukhus. Dessa intagas nu med stora svårigheter på stadens 
sinnessjukhus och förflyttas sedan genom medicinalstyrelsens försorg till 
ett statligt sjukhus, i den mån detta är möjligt med hänsyn till den knappa 
platstillgången. Utan att taga någon ståndpunkt till vissa i denna fråga 
framkomna förslag får kommittén endast framhålla, att här förordade 
deponering av vårdplatserna vid Ulleråkers sjukhus icke utesluter möjlig­
heten att vid sjukhuset framdeles bereda plats även för ifrågavarande 
klientel.

Vidkommande slutligen sinnessjukvården i Södermanlands län anser kom­
mittén, att vad som föreslagits beträffande de övriga mälarlänen talar för 
att i länet befintliga vårdmöjligheter framdeles bör reserveras att tillgodose 
enbart länets eget vårdbehov. Till de förändringar i planen för Sundby
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sjukhus’ definitiva utformande, som härav kan bli följden, har kommittén 
icke kunnat taga ställning av bl. a. den anledningen, att ett eventuellt över­
förande av sjukhuset till annan uppgift även har förts på tal och vissa ut­
redningar om detta och andra därmed sammanhängande spörsmål ännu 
pågår.
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Yttranden
Medicinalstyrelsen ansluter sig till förslaget om ett nytt sinnessjukhus i 

mellersta delen av Stockholms län med förläggning i direkt anslutning till 
Löwenströmska lasarettet. En förutsättning måste emellertid anses vara, 
att ifrågavarande lasarett utbygges i enlighet med det framlagda förslaget. 
Medicinalstyrelsen förordar vidare, att ett nytt sinnessjukhus uppföres i 
Västmanlands län och kan även i övrigt tillstyrka kommitténs förslag till 
organisation av sinnessjukvården i mälarlänen.

Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller, att den nu föreslagna organisatio­
nen i mälarlänen ur allmän lokaliseringssynpunkt innebär vissa nackdelar 
jämfört med den tidigare. Med hänsyn till den stora folkmängd som är att 
vänta i Stockholmsområdet och till vad kommittén i övrigt anfört synes 
emellertid så stora fördelar vara förenade med den nu föreslagna organisa­
tionen att de uppväger ifrågavarande nackdelar. Styrelsen har intet att 
erinra mot det föreslagna sjukhusets förläggning till Upplands Väsby.

Förvaltningsutskottet i Stockholms läns landsting konstaterar med till­
fredsställelse, att kommittén i stort sett tillgodosett det angelägna kravet på 
att sjukhusens upptagningsområden skall sammanfalla med landstingsom­
rådena. Utskottet hänvisar i övrigt beträffande den allmänna planeringen 
av sinnessjukvården för länet till de av utskottet vid förhandlingar med 
kommittén förordade riktlinjerna.

Förvaltningsutskottet i Uppsala läns landsting ifrågasätter om kommit­
téns förslag beträffande upptagningsområdet för Ulleråkers sjukhus är att 
rekommendera med hänsyn till dels det nuvarande stora platsantalet på 
Ulleråkers sjukhus och dels undervisningens och forskningens behov av ett 
stort patientmaterial. Därest kommitténs förslag skulle godkännas vill 
dock utskottet peka på möjligheten av att Ulleråkers sjukhus erhåller ställ­
ning av räjongsjukhus för ett större upptagningsområde i avseende på spe­
cialiteter, vilka ur undervisnings- och forskningssynpunkt hör koncentreras 
till Uppsala. För att sjukhuset på detta sätt även skall hli ett specialistsjuk­
hus för en större räjong synes en sammanslagning tekniskt och förvalt- 
ningsmässigt av akademiska sjukhuset och Ulleråkers sjukhus böra ske.

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet framhåller, att planerna för 
utbyggnad av Ulleråkers sjukhus bör revideras på sådant sätt att de tager 
sikte på planering av ett för undervisning och forskning avsett sinnessjuk­
hus med 800—900 vårdplatser. En viss räjong av Stockholms län hör där­
vid tillföras sjukhusets upptagningsområde.
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Södermanlands läns landstings hälso- och sjukvårdsstyrelse, som tillstyr­
ker kommitténs förslag att Södermanlands län skall utgöra eget upptag­
ningsområde, finner det icke försvarligt att ett principbeslut om sinnessjuk­
vårdens planering inom länet ytterligare uppskjutes. För länet erforderligt 
vårdplatsantal bör tillgodoses genom nybyggnad i direkt anslutning till 
länets centrallasarett i Eskilstuna. Eventuellt kan visst antal vårdplatser 
direkt anslutas till annat väl utbyggt kroppssjukhus i länet. Frågan om 
Sundby sjukhus framtida utnyttjande kan enligt styrelsen icke få påverka 
frågan om en rationell planering av sinnessjukvården i länet. Styrelsen kan 
icke biträda eventuellt förslag om en framtida planering av sinnessjukvår­
den baserat på ett utnyttjande av Sundby sjukhus.

I ett den 27 februari 1957 inkommet yttrande framhåller styrelsen ytter­
ligare, att av landstingets förvaltningsutskott utsedda representanter vid 
överläggningar med kommittén ansett lämpligt, att cirka 600 vårdplatser 
förlädes i direkt anslutning till centrallasarettet i Eskilstuna och 250—300 
vårdplatser i direkt anslutning till länslasarettet i Nyköping. Ifrågavarande 
städers drätselkammare har förklarat sig beredda upplåta i anslutning till 
lasaretten belägna markområden.

Förvaltningsutskottet i Västmanlands läns landsting tillstyrker kommit­
téns förslag om uppförande av ett sinnessjukhus i Västmanlands län och 
förordar att principbeslut härom fattas.

Mentalsjukvårdsdelegationen anser, att de nya mentalsjukhusen i Söder­
manlands län bör förläggas omedelbart i anslutning till centrallasarett. Även 
om frågan om den framtida användningen av Sundby sjukhus icke är löst 
bör detta förhållande enligt delegationen icke lägga hinder i vägen för över­
väganden i fråga om mentalsjukvårdens organisation i Södermanlands län.

Psykiatriska sjukhuset i Stockholm 

Renovering av vårdavdelningar
Kommittén hemställer, att 300 000 kronor måtte anvisas för påbörjande 

av renovering av vårdavdelningarna vid psykiatriska sjukhuset. Till stöd 
härför anför kommittén i huvudsak följande.

I sitt betänkande med förslag till generalplan för sinnessjukvårdens till­
godoseende utgick sinnessjukvårdsberedningen ifrån att psykiatriska sjuk­
huset skulle nedläggas så snart omständigheterna det medgav och att så 
skulle kunna ske efter högst 10—15 år. Några åtgärder beträffande bygg­
nadsbeståndet utöver löpande underhåll ansåg beredningen icke bli erfor­
derliga under avvecklingsperioden. Även kommittén föreslog i sin reviderade 
generalplan, att sjukhuset skulle nedläggas.

Utvecklingen inom sinnessjukvården har emellertid visat ett ständigt ökat 
behov av vårdplatser. Utsikter torde icke finnas att tillgodose detta behov 
i sådan takt, att en avveckling av psykiatriska sjukhuset blir möjlig inom 
den tidrymd, som beredningen räknat med. Sjukhuset måste därför med 
all sannolikhet bibehållas under ytterligare åtminstone 15—20 år.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957
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Trots vidtagna underhållsåtgärder har det icke kunnat undvikas, att sjuk­
huset under senare år gått mot ett fortskridande förfall och blivit alltmer 
omodernt. Sjukhusets tillstånd är nu i flera avseenden sådant, att vård­
kapaciteten hotar att minska och möjligheterna att kunna upprätthålla en 
godtagbar vård knappast längre är för handen. Kommittén har därför funnit 
erforderligt, att åtgärder snarast vidtages för renovering av i första hand 
vårdavdelningarna vid sjukhuset. Med hänsyn till den såvitt nu kan be­
dömas korta tid, som sjukhuset kommer att bibehållas, bör dessa åtgärder 
i möjligaste mån begränsas.

En nyligen företagen upprustning av en vårdavdelning inom sjukhuset 
har visat, att kostnaderna kan begränsas till omkring 3 300 kronor per vård­
plats. Med utgångspunkt härifrån kan den totala kostnaden för vårdavdel­
ningarnas renovering vid nuvarande prisläge beräknas uppgå till omkring 
900 000 kronor.

Vad beträffar renoveringsarbetenas utförande synes det, med hänsyn till 
bl. a. svårigheterna att ordna tillfredsställande evakuering av patienterna, 
lämpligt, att arbetena ombesörjes av medicinalstyrelsen. De måste alltså ut­
föras under pågående drift och beräknas därför taga en tid av tre år i 
anspråk.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Ulleråkers sjukhus i Uppsala 

Ombyggnad av norra mansavdelningen 
Med bifall till av Kungl. Maj :t i propositionen nr 113/1950 framlagt för­

slag anvisade riksdagen (skr. nr 209) 475 000 kronor till ombyggnad av 
norra mansavdelningen vid sjukhuset.

Genom beslut den 19 maj 1950 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att verkställa ombyggnad av avdelningens södra flygel samt föreskrev, att 
styrelsen för ändamålet skulle för budgetåret 1950/51 äga disponera 475 000 
kronor.

Efter förslag av Kungl. Maj :t i propositionen nr 151/1951 anvisade riks­
dagen (skr. nr 195) 900 000 kronor för fortsättande av byggnadsarbetena.

Vidare anvisade 1952 års riksdag (skr. nr 245) efter förslag av Kungl. 
Maj :t i propositionen nr 123 ytterligare 895 000 kronor för slutförande av 
arbetena å den södra flygeln samt för påbörjande av ombyggnaden av den 
norra flygeln.

Slutligen anvisade 1953 års riksdag (prop. nr 124; riksd. skr. nr 237) 
1 330 000 kronor för slutförande av ombyggnaden av sistnämnda flygel.

Sålunda har för ombyggnad av flyglarna anvisats tillhopa (475 000 + 
900 000 + 895 000 + 1 330 000) 3 600 000 kronor.

I enlighet med förslag av Kungl. Maj :t beslöt 1954 års riksdag (prop. nr 
127; riksd. skr. nr 266) ombyggnad jämväl av återstående del av norra 
mansavdelningen, nämligen mittpartiet, för en beräknad kostnad av högst
1 600 000 kronor.

Den 21 maj 1954 bemyndigades byggnadsstyrelsen att för arbetets på­
börjande disponera 600 000 kronor för budgetåret 1954/55.

1 enlighet med beslut av 1955 års riksdag (prop. nr 123; riksd. skr. nr
2 — Il ihan g till riksdagen protokoll 1957. 1 sand. Nr 103
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267) har Kungl. Maj:t den 3 juni 1955 bemyndigat byggnadsstyrelsen att 
för arbetenas fortsättande disponera 400 000 kronor för budgetåret 1955/56.

Slutligen anvisade 1956 års riksdag (prop. nr 106; riksd. skr. nr 285) 
300 000 kronor för ändamålet.

Sålunda har för ombyggnad av mittpartiet anvisats tillhopa (600 000 + 
400 000 + 300 000) 1 300 000 kronor.

Kommittén hemställer — med förmäl an att ifrågavarande ombyggnads­
arbeten beräknas bli helt färdigställda under budgetåret 1957/58 — att 
återstoden av den beräknade kostnaden eller (1 600 000 — 1 300 000) 
300 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår.

Upprustning av tvättanläggningen

I sin anslagsframställning för innevarande budgetår anförde kommittén 
i fråga om tvättfrågans lösning vid vissa sjukhus bl. a., att tvättanlägg­
ningen vid Ulleråkers sjukhus befann sig i så dåligt skick, att åtgärder till 
förbättrande av tvätteriet endast med stor tvekan kunde ytterligare upp­
skjutas. Då det synes dröja ytterligare ett antal år innan frågan om det 
statliga tvättbehovets tillgodoseende inom Mellansverige kan bringas till 
en slutlig lösning, finner kommittén nödvändigt att en begränsad upprust­
ning av sjukhusets tvättinrättning snarast vidtages.

De åtgärder, som bör vidtagas, innefattar installation av mekanisk ven­
tilation i tvätteriets olika lokaler, iordningställande av ändamålsenligare lo­
kaler för in- och utlämning av tvätt, anordnande av tvättmedelsförråd och 
komplettering av maskinutrustningen med en centrifug och en torktumlare. 
Därjämte behöver tvätteriet i sin helhet ommålas och uppsnyggas.

Kostnaderna för angivna arbeten har beräknats till sammanlagt 120 000 
kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp anvisas för nästa budgetår.

Ombyggnad av gamla administrationsbyggnaden

Kommittén föreslår, att sjukhusets gamla administrationsbyggnad om­
bygges för bostadsändamål. Till stöd härför anför kommittén.

Sedan den av 1954 års riksdag beslutade nya administrationsbyggnaden 
vid sjukhuset numera blivit färdigställd, har av sjukhuskontoret m. fl. 
disponerade lokaler i den gamla administrationsbyggnaden blivit friställda. 
Då byggnaden enligt föreliggande planer för sjukhusets upprustning beräk­
nas komma att kvarbliva, bör de friställda lokalerna iordningställas för 
lämpligt ändamål. Eftersom byggnaden redan nu till hälften är utnyttjad 
för bostadsändamål, finner kommittén mest ändamålsenligt, att byggnaden 
i sin helhet disponeras för bostäder. I de ledigblivna lokalerna kan inrymmas 
fem lägenheter, varav en om fem rum och kök, två om vardera tre rum och 
kök och två om vardera två rum och kök, samt tre vikarierum.

Kostnaderna för bostädernas iordningställande har beräknats till 270 000 
kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för nästa 
budgetår.
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Sundby sjukhus vid Strängnäs 

Om- och tillbyggnad av centralköket

Kommittén föreslår, att sjukhusets centralkök moderniseras samt anför 
till stöd härför i huvudsak följande.

I det expertutlåtande rörande Sundby sjukhus, som bifogades sinnessjuk- 
vårdsberedningens år 1950 avgivna betänkande med förslag till generalplan 
för sinnessjukvårdens tillgodoseende, anfördes beträffande sjukhusets cen­
tralkök hl. a., alt detta icke varit föremål för några förbättringsåtgärder 
sedan sjukhusets tillkomst och att detsamma därför vore genomgående otids­
enligt och tungarbetat. Lokalerna vore alltför små och mindre lämpligt 
planlagda, varjämte ventilationsanordningarna vore synnerligen otillfreds­
ställande. Kökets utrustning och inredning vore otillräcklig och motsva­
rade icke moderna krav. Även kylanordningarna vore otillräckliga. Till­
fredsställande omklädnads- och toalettrum för personal saknades. En om- 
och utbyggnad av köket vore med anledning härav av behovet starkt på­
kallad.

Sedermera har från sjukhusets ledning vid ett flertal tillfällen framhål­
lits såsom synnerligen angeläget, att den erforderliga moderniseringen av 
centralköket måtte komma till utförande. Därjämte har påtalats de stora 
bristfälligheter, som föreligger i fråga om de sanitära och hygieniska för­
hållandena vid centralköket.

Kommittén har i fråga om sinnessjukvårdens organisation i mälarlänen 
uttalat bl. a„ att kommittén icke kunnat taga ställning till de förändringar 
i planen för sjukhusets definitiva utformande, som kan bli en följd av ett 
slutligt ställningstagande i denna fråga, så vitt den avser Södermanlands 
län. Förhållandena vid sjukhusets centralkök är enligt kommitténs bedö­
mande emellertid så allvarliga, att en upprustning av detsamma måste 
vidtagas, om sjukhuset kommer att bibehållas under längre tid än fem år. 
Vilken lösning frågan om sinnessjukvårdens framtida organisation i länet 
än kommer att få, synes man böra räkna med att sjukhuset måste dispone­
ras för sitt nuvarande ändamål under ett avsevärt antal år.

Behovet av ytterligare lokaler i köksbyggnaden föreslås bli tillgodosett dels 
genom en tillbyggnad i en våning jämte inredd källare och dels genom att 
vissa i byggnadens mellanvåning belägna personalrum tages i anspråk för 
ändamålet.

Kostnaderna för den föreslagna om- och tillbyggnaden av centralköket 
har beräknats till sammanlagt 1 150 000 kronor. Därtill kommer 75 000 kro­
nor för anordnande av provisoriskt kök under byggnadstiden. Sammanlagt 
erfordras sålunda 1 225 000 kronor för ändamålet. Kommittén hemställer, 
att för nästa budgetår 400 000 kronor måtte anvisas för arbetenas på­
börjande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Vissa yttre arbeten

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1954 års riksdag 
(prop. nr 127; riksd. skr. nr 266), att vid Sundby sjukhus skulle uppföras 
ett bostadshus för ogift personal och två bostadshus för läkare. Dessa bygg­
nader är numera färdigställda.
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I den för byggnadernas uppförande angivna kostnaden ingick endast 
grovplanering av markområdet närmast byggnaderna. Några medel för om­
rådets slutliga iordningställande och plantering finns sålunda icke anvisade.

Enligt upprättat förslag beräknas kostnaderna för erforderliga plane­
rings- och planteringsarbeten till 26 000 kronor. Kommittén hemställer, att 
detta belopp måtte anvisas för nästa budgetår.

Birgittas sjukhus i Vadstena 

Uppförande av paviljong C IV

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras en 
vårdpaviljong C IV (numera benämnd M 4) för oroliga manliga patienter 
för en beräknad kostnad av högst 1 420 000 kronor.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra vårdpaviljongen och bemyndigade styrelsen att för arbe­
tenas påbörjande disponera 700 000 kronor för budgetåret 1956/57.

Kommittén hemställer — med förmälan, att uppförandet av paviljongen 
påbörjats under hösten 1956 och att byggnaden beräknas bli helt färdig­
ställd under budgetåret 1957/58 — att återstoden av den beräknade kost­
naden (1 420 000 — 700 000) 720 000 kronor måtte anvisas för nästa bud­
getår.

Utvidgning av verkstadsbyggnad

Under åberopande av vad inledningsvis anförts hemställer kommittén, att 
för påbörjande av den i propositionen nr 106/1956 såsom beredskapsarbete 
föreslagna utvidgningen av sjukhusets verkstadsbyggnad måtte för nästa 
budgetår anvisas 475 000 kronor.

Installation av hissar i paviljongerna D I och D II

Under åberopande av vad inledningsvis anförts hemställer kommittén, att 
för utförande av den i propositionen nr 106/1956 såsom beredskapsarbete 
föreslagna installationen av hissar i sjukhusets vårdpaviljonger D I och D II 
— numera benämnda K 1 och K 2 — måtte för nästa budgetår anvisas 
75 000 kronor.

Uppförande av nya vårdpaviljonger

Kommittén föreslår, att vid sjukhuset uppföres tre vårdpaviljonger för 
huvudsakligen olika kategorier av ålderspsykoser samt anför till stöd härför 
bland annat.

I sitt år 1950 avgivna betänkande med förslag till generalplan för sinnes­
sjukvårdens tillgodoseende räknade sinnessjukvårdsberedningen med att 
Birgittas sjukhus skulle få en storleksordning, som motsvarade omkring 730
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platser. Hittills beslutade och färdigställda nya paviljonger vid sjukhuset 
inrymmer 740 vårdplatser. Sedan beredningen framlade sin plan, har ut­
vecklingen inom sinnessjukvården visat, att vårdplatsbehovet icke kan till­
godoses inom den ram, som beredningen förutsatt. En av kommittén år 
1954 företagen prognosberäkning av vårdplatsbehovet har sålunda utvisat, 
att platsbehovet inom upptagningsområdet för Birgittas sjukhus år 1970 
kan beräknas till nära 1 200 vårdplatser. Kommittén förordade emellertid 
i sitt förslag till reviderad generalplan en utbyggnad intill 1 016 vårdplatser. 
Av dessa förutsattes 932 förlagda till huvudsjukhuset och 84 till sekundär­
avdelningen i Hammar. Utöver redan beslutade eller uppförda vårdplatser 
återstår sålunda enligt kommitténs förslag ytterligare 192 platser.

För den avsedda gruppen patienter har vid andra sjukhus tidigare upp­
förts vårdavdelningar, som omfattar 48 platser, inrättade som dubbelavdel­
ningar. I den reviderade generalplanen har kommittén räknat med att vid 
sjukhuset skall inrättas fyra avdelningar av denna typ, alltså med tillhopa 
(4 x 48) 192 platser.

Under arbetet med utformningen av beslutade nya sjukhus har kommit­
tén närmare prövat bl. a., vilken storleksordning vårdavdelningarna lämp­
ligen bör ha. Det har varit ett önskemål att åstadkomma en avdelningstyp, 
som är lämpad för vård av alla kategorier patienter inom ett sinnessjukhus. 
Företagna utredningar har givit vid handen, att platsantalet vid en sådan 
avdelning, uppdelad på två vårdgrupper, icke bör överstiga 30. Kommittén 
räknar med att vårdavdelningar av denna storleksordning framdeles kom­
mer att regelmässigt uppföras vid nya sjukhus och i största möjliga ut­
sträckning även vid utbyggnad av befintliga sjukhus. Med hänsyn härtill 
har kommittén funnit, att i stället för tidigare planerade avdelningar om 
48 platser vid Birgittas sjukhus bör inrättas sex vårdavdelningar, vardera 
om 30 platser och uppdelad på två vårdgrupper. Ur arkitektonisk synpunkt 
har det vid sjukhuset befunnits önskvärt att icke uppföra byggnader högre 
än i två våningar. Av denna anledning bör de nya vårdavdelningarna inrym­
mas i tre tvåvåningspaviljonger. Av dessa avses två disponeras för kvinnliga 
patienter och en för manliga.

Kostnaderna för uppförande av vårdpaviljongerna har beräknats till sam­
manlagt 4 800 000 kronor, varav för själva byggnaderna 4 380 000 kronor 
och för yttre arbeten samt väg- och planeringsarbeten 420 000 kronor. Kom­
mittén hemställer, att för nästa budgetår måtte anvisas 600 000 kronor för 
arbetenas påbörjande.

Modernisering av vissa bostadshus
I bostadsbeståndet vid Birgittas sjukhus ingår bl. a. tre stycken för gift 

personal avsedda bostadshus, som är belägna å det s. k. Triangelområdet, 
skilt från sjukhusets egentliga område. Byggnaderna är uppförda av trä i 
två våningar och inrymmer vardera fyra lägenheter om två rum och kök. 
Bostadshusen kan ur byggnadsteknisk synpunkt anses vara i ett förhål­
landevis gott skick, men är omoderna. Centralvärmeledning finns icke och 
lägenheterna saknar badrum.

Från personalens sida har önskemål framförts om bostädernas moderni­
sering. Kommittén har funnit dessa önskemål böra beaktas och har låtit

Kungl. Mnj:ts proposition nr 103 år 1957
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upprätta förslag till byggnadernas upprustning enligt två alternativ. Det 
ena — det minst kostnadskrävande — innebär i huvudsak, att i källaren 
till varje byggnad anordnas två badrum, ettvart avsett att utnyttjas av två 
hyresgäster gemensamt, samt anordnande av centralvärmeledning och iord­
ningställande av en maskinellt utrustad tvättstuga med torkrum och mangel- 
rum i källarvåningen till en av byggnaderna. Kostnaderna för bostadshusens 
modernisering enligt detta alternativ har beräknats till 300 000 kronor. Kom­
mittén hemställer, att detta belopp anvisas för nästa budgetår.

Anordnande av sopförbränningsugn och utökning av panncentralen m. m.
I sin anslagsframställning för budgetåret 1956/57 anförde kommittén i 

fråga om installation av oljeeldning i sjukhusets panncentral bl. a., att 
denna vore projekterad med hänsyn till en viss begränsad utbyggnad av 
sjukhuset. Denna utbyggnad hade emellertid genom beslutade nya vård- 
paviljonger kommit att väsentligt överskridas. De befintliga varmvatten­
pannorna vore därför otillräckliga och borde framdeles ersättas med större 
sådana. I samband därmed borde även en sopförbränningsugn inrättas. 
Kommittén avsåge att i sina anslagsäskanden för budgetåret 1957/58 hem­
ställa om anvisande av erforderliga medel härför.

Kommittén hemställer — med hänsyn till det av kommittén i det före­
gående framlagda förslaget om uppförande av tre nya vårdpaviljonger vid 
sjukhuset — att en utökning av panncentralen vid sjukhuset nu måtte 
komma till stånd samt anför vidare.

Såsom ovan framhållits har tidigare förutsatts, att det ökade värme­
behovet skulle tillgodoses genom att befintliga varmvattenpannor utbytes 
mot större sådana. Närmare utredning har emellertid visat, att de gamla 
pannorna lämpligen bör bibehållas och att den erforderliga utökningen av 
panncentralen bör ske genom installation av ytterligare en varmvatten- 
panna. Härför erfordras en mindre tillbyggnad av panncentralens byggnad. 
I överensstämmelse med tidigare beslutad övergång till oljeeldning vid 
panncentralen bör den nya pannan förses med anordningar för sådan eld­
ning. Kostnaderna för panna, oljeeldningsaggregat samt byggnads- och rör- 
ledningsarbeten har beräknats till sammanlagt 210 000 kronor.

Kostnaden för den föreslagna sopförbränningsugnen har beräknats till 
25 000 kronor.

I den s. k. B-paviljongen inom det nya sjukhusområdet finnes en till den 
centrala värmeledningen hörande undercentral för distribution av värme 
till närbelägna bostäder för läkare och intendent. De till centralen hörande 
pumparna är förslitna och behöver utbvtas. Kostnaden härför uppgår till 
8 000 kronor.

Den gamla mansavdelningen vid sjukhuset, som är belägen på långt 
avstånd från sjukhusets nya del, är försedd med egen värmecentral. An­
läggningen för varmvattenberedning är i dåligt skick, varför provisoriska 
anordningar måst vidtagas för att tillgodose varmvattenbehovet. För att 
säkerställa försörjningen av varmvatten måste en ny beredare installeras. 
Kostnaderna för denna jämte cirkulationspump och rörledningsarbeten har 
beräknats till 22 000 kronor.

Sammanlagt erfordras sålunda (210 000 + 25 000 + 8 000 + 22 000)
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265 000 kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för 
nästa budgetår.

Västra Ny sjukhus i Motala 

Uppförande av ny verkstadsbyggnad 
Genom eldsvåda i januari 1954 nedbrann sjukhusets verkstadsbyggnad, 

som inrymde arbetslokaler för skomakeri, skrädderi och måleri, sysal samt 
förrådslokaler för kläder och vävnader. Verkstadsdriften vid sjukhuset har 
efter branden uppehållits i provisoriskt iordningställda lokaler och arbetet 
har måst fortgå under synnerligen ogynnsamma förhållanden. På grund av 
klientelets sammansättning utgör arbetsträning och allmänt rehabiliterande 
åtgärder viktiga moment i behandlingen. Behovet av en ny verkstadsbygg­
nad vid sjukhuset är därför mycket trängande.

Med anledning härav har kommittén låtit utarbeta förslag till nybyggnad 
för ändamålet. Byggnaden beräknas inrymma verkstäder för skomakeri, 
sadelmakeri, måleri och skrädderi jämte sysal. Till byggnaden har även 
förlagts vissa expeditionsrum och ett mindre förråd för el- och maskin- 
materiel. De i den tidigare verkstadsbyggnaden inrymda förrådslokalerna 
har överflyttats till sjukhusets ekonomibyggnad.

Kostnaderna för nybyggnaden har beräknats till 565 000 kronor. Kommit­
tén hemställer att detta belopp anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av personalbostäder
Västra Ny sjukhus har ett isolerat läge omkring 2,5 mil från Motala stad. 

Några hyresbostäder finnes därför icke att tillgå inom rimligt avstånd från 
sjukhuset. Så gott som samtliga befattningshavare vid sjukhuset måste 
beredas bostäder genom sjukhusets egen försorg. På grund av pågående 
om- och utbyggnadsarbeten vid sjukhuset har detta icke förrän på allra 
sista tiden kunnat helt beläggas. I samband därmed måste förut vakant- 
hållna befattningar besättas, varigenom behov av ytterligare bostäder vid 
sjukhuset uppkommer. Då man måste räkna med att personal icke kan 
nytillsättas utan att kunna anvisas bostäder, har kommittén ansett ange­
läget att i första hand ett antal familjebostäder tillskapas vid sjukhuset. 
Tills vidare bör enligt kommitténs mening fyra sådana bostäder uppföras.

De nya bostadslägenheterna avses förläggas i ett källarlöst radhus. Lägen­
heterna omfattar vardera tre rum och kök med eu lägenhetsyta om cirka 
69 in2. En för lägenheterna gemensam värmecentral anordnas i tillbygg­
naden. Kostnaderna för det föreslagna radhuset har beräknats till 290 000 
kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp anvisas för nästa budgetår.

S:t Sigfrids sjukhus i Växjö 

Uppförande av vårdpaviljongerna 57 och 58 
Med bifall till av Kungl. Maj:t i propositionen nr 123 till 1955 års riksdag 

framlagt förslag beslöt riksdagen (skr. nr 267), all vid sjukhuset skulle

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957 23



24

uppföras vårdpaviljongerna 57 och 58 för en beräknad kostnad av sam­
manlagt högst 2 590 000 kronor.

Genom beslut den 3 juni 1955 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra paviljongerna samt anvisade för bugetåret 1955/56 ett 
belopp av 100 000 kronor för ändamålet.

Efter förslag av Kungl. Maj:t i propositionen nr 106 anvisade 1956 års 
riksdag (skr. nr 285) 1 500 000 kronor för byggnadsarbetenas påbörjande 
och fortsättande. För vårdpaviljongernas uppförande har sålunda anvisats 
tillhopa (100 000 + 1 500 000) 1 600 000 kronor.

Kommittén hemställer — med förmälan att arbetet med uppförandet av 
ifrågavarande paviljonger — numera benämnda M 57 och K 58 — beräknas 
bli igångsatt i början av år 1957 och kunna slutföras under budgetåret 
1957/58 — att återstoden av den beräknade kostnaden (2 590 000 — 
1 600 000) 990 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår.

Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957

Uppförande av vårdpaviljong 59

I enlighet med förslag av Kungl. Maj:t beslöt 1956 års riksdag (prop. 
nr 106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras en vårdpavil- 
pong 59, avsedd för oroliga manliga patienter, för en beräknad kostnad av 
1 350 000 kronor.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra paviljongen samt bemyndigade byggnadsstyrelsen att för 
arbetets påbörjande disponera 100 000 kronor för budgetåret 1956/57.

Kommittén hemställer — med förmälan att arbetet med uppförande av 
ifrågavarande paviljong beräknas bli påbörjat ungefär ett år efter igång­
sättandet av arbetena för uppförande av paviljongerna M 57 och K 58 — 
att för nästa budgetår måtte anvisas 600 000 kronor.

Anslutning av sjukhusets avlopp till Växjö stads ledningsnät

Kommittén förordar, att en anslutning till stadens avloppsnät kommer 
till stånd. Kommittén anför härom följande.

Inom sjukhuset finns separata avloppsledningar för regnvatten och spill­
vatten. Spillvattnet renas i en under åren 1935 och 1936 utförd renings- 
anläggning vid sjukhuset, varefter det renade vattnet utsläppes i sjön Trum- 
men. Reningsverket befinner sig i mindre gott skick, varför en renovering 
av detsamma är nödvändig. Kostnaderna härför har uppskattats till om­
kring 100 000 kronor.

Växjö stad, som uppfört ett reningsverk för s. k. höggradig rening, har 
för anslutning till detta av stadens östra delar framdragit en avloppsled­
ning över ett till sjukhuset tidigare hörande markområde, som staden enligt 
nyligen träffat avtal med medicinalstyrelsen förvärvat. 1 förvärvet ingick 
å området befintliga byggnader, bland dem en äldre mangårdsbyggnad, 
kallad Kampagården. Goda möjligheter har härigenom skapats att ansluta 
även sjukhusets avloppssystem till stadens ledningsnät och reningsverk.
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Med anledning härav har kommittén låtit utreda de ekonomiska betingel­
serna för en sådan anslutning. Därvid har framkommit att de årliga kost­
naderna för avloppsvattnets avledande och rening via stadens avlopps­
system blir cirka 3 000 kronor högre än om sjukhusets reningsverk upp­
rustas och bibehålies. Oaktat denna ökning av årskostnaden anser sig kom­
mittén böra förorda, att en anslutning till stadens avloppsnät kommer till 
stånd. Fördelarna av att sjön Trummen befrias från sjukhusets spillvatten 
bör nämligen enligt kommitténs mening tillmätas sådant värde, att de måste 
anses väl uppväga den uppkommande förhållandevis ringa merkostnaden. 
Ett sådant bedömande anser kommittén också ligga i linje med numera 
gängse strävanden från det allmännas sida att söka åstadkomma förbätt­
rade hygieniska förhållanden i sjöar och vattendrag.

På anförda skäl har kommittén i samband med överläggningar med Växjö 
stad angående bl. a. ovannämnda förvärv upptagit förhandlingar med staden 
om villkoren för en anslutning av sjukhusets avlopp till stadens lednings­
nät. Kommittén har därvid kunnat utverka en kostnadsfri sådan anslutning 
och med staden träffat ett preliminärt avtal i saken av följande lydelse.

»Mellan statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande såsom före­
trädare för Kungl. Maj :t och Kronan, å ena, och Växjö stads drätselkam­
mare såsom företrädare för Växjö stad, å andra sidan, är — under förut­
sättning av Kungl. Maj :ts och stadsfullmäktiges i Växjö godkännande — 
träffat följande avtal angående villkoren för anslutning av S:t Sigfrids 
sjukhus till stadens avloppssystem in. m.

§ 1.

Kronan ombesörjer överföringen av avloppsvatten från S:t Sigfrids sjuk­
hus till stadens ledningsnät på sätt närmare angives å en vid detta avtal 
fogad karta. Sjukhusets ledningar anslutas till stadens ledningsnät vid 
södra gränsen av det markområde, som staden förvärvat av Kronan enligt 
avtal med medicinalstyrelsen i oktober 1956.

§ 2.
Sjukhusets avloppsnät skall vara utfört med separata ledningar för spill­

vatten och dräneringsvatten. Rensskärare för sönderdelning av större be­
ståndsdelar i spillvattnet skall finnas i drift vid sjukhuset.

§ 3.
Från sjukhuset överfört avloppsvatten tillföres stadens reningsverk, kon­

struerat för s. k. höggradig rening av avloppsvattnet.
§ 4.

I ersättning för stadens omhändertagande och rening av avloppsvatten 
från sjukhuset erlägger Kronan till staden en årlig avgift, beräknad efter 
tio (10) öre per kubikmeter spillvatten, som tillföres stadens reningsverk.

Den årliga avgiften, som skall vara indexreglerad enligt socialstyrelsens 
konsumentprisindex, har beräknats enligt indextalet den 1 juli 1955. Mindre 
växlingar i index än tio enheter skola icke föranleda ändring i avgiften.

Avgiften erlägges kvartalsvis i efterskott.
§ 5.

I den mån vatten tillföres sjukhuset från egen vattentäkt skall genom 
särskilda vattenmätare, som bekostas och underhållas av Kronan, fast­
ställas den mängd spillvatten, som härigenom överföres till stadens avlopps­
system.
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Av staden levererat vatten till sjukhuset mätes i av staden tillhandahållen 
vattenmätare.

§ 6.

Sjukhusets ledningar för spillvatten skola väl underhållas så att läckage- 
vatten icke intränger i ledningarna i större mängd än vad som motsvarar 
trettio procent av sjukhusets vattenförbrukning.

§ 7.
Uppsägning av detta avtal skall ske senast två år före den dag, fr. o. in. 

vilken avtalet enligt uppsägningen skall upphöra.»

Växjö stads stadsfullmäktige bär den 30 november 1958 godkänt avtalet.
Kommittén framhåller, att för den avtalade anslutningens genomförande 

erfordras vissa åtgärder beträffande sjukhusets avloppsanordningar. Av 
anläggningarna vid det befintliga reningsverket skall endast rensskärare 
och pumpverk bibehållas. Verkets övriga anläggningar kommer att ned­
läggas. För spillvattnets överförande erfordras, att en förbindelseledning 
anlägges mellan reningsverket och den punkt i stadens ledningsnät, där 
anslutningen sker. Kostnaderna för nu angivna arbeten har beräknats till 
70 000 kronor.

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag anvisade 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267) sammanlagt 390 000 kronor för en om­
byggnad av »Kampagården». I medelsbeloppet hade inräknats bl. a. 60 000 
kronor för anläggande av en huvudavloppsledning från byggnaden, avsedd 
att ingå som en första etapp i en framtida anslutning av hela sjukhuset till 
stadens avloppsnät.

I skrivelse till Kungl. Maj :t den 16 februari 1956 uttalade kommittén, 
att den beslutade ombyggnaden av »Kampagården» icke borde komma till 
utförande, och hemställde, att de för själva ombyggnaden beräknade med­
len i stället finge tagas i anspråk för uppförande av två bostadshus i ome­
delbar närhet av gården, avsedda för respektive en överläkare och intendent 
vid sjukhuset. Då det vid denna tid icke kunde förutses, om och när sjuk­
husets anslutning till stadens avloppssystem komme att ske, avsågs bostads­
husen skola anslutas till sjukhusets eget avloppsnät. I kommitténs skrivelse 
angavs, att avloppets ordnande förutsattes kunna ske med anlitande av 
därför erforderligt belopp av de för anläggande av huvudavloppsledningen 
till området i fråga anvisade medlen 60 000 kronor. Eventuellt återstående 
belopp borde reserveras för hela sjukhusets anslutning till stadens avlopps­
nät, varom kommittén avsåge att efter slutförd utredning framlägga förslag 
i sina anslagsäskanden för budgetåret 1957/58.

Ett av Kungl. Maj :t för 1956 års riksdag framlagt förslag i överensstäm­
melse med kommitténs hemställan vann riksdagens bifall (prop. nr 106; 
riksd. skr. nr 285).

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra ifrågavarande bostadshus.
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Kommittén föreslår — med hänsyn till att bostadshusens färdigställande 
enligt byggnadsstyrelsens uppgift i huvudsak kan beräknas komma att i 
tiden sammanfalla med den av kommittén förordade anslutningen av sjuk­
husets ledningar till stadens avloppsnät — att ifrågavarande belopp om 
60 000 kronor får tagas i anspråk i första hand för anläggande av servis­
ledningar från bostadshusen till den förbindelseledning, som erfordras för 
anslutningen. Kostnaden härför kan uppskattas till 5 000 kronor. Det av 
medlen återstående beloppet (60 000 — 5 000) 55 000 kronor torde i över­
ensstämmelse med avsett ändamål böra disponeras för utförande av de 
angivna, till 70 000 kronor kostnadsberäknade arbeten, som krävs för att 
i övrigt genomföra sjukhusets anslutning till stadens avloppssystem. För 
detta ändamål skulle sålunda erfordras ytterligare (70 000 — 55 000) 15 000 
kronor.

Under åberopande av det anförda hemställer kommittén, att Kungl. Maj :t 
ville godkänna det med Växjö stad slutna preliminära avtalet angående 
villkoren för en anslutning av sjukhusets avlopp till stadens ledningsnät 
samt att 15 000 kronor måtte anvisas för anslutningens genomförande.

Installation av oljeeldning i gamla panncentralen

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1952 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 245) uppförande av en ny panncentral vid 
sjukhuset. Denna skulle utrustas med högtrycksångpannor för att tillgodose 
behovet av ånga för tvättanläggningen vid sjukhuset.

Kommittén erinrar om att en ny centraltvättanläggning i Karlskrona, 
som beräknas bli färdig under hösten 1957, även kommer att tillgodose 
tvättbehovet vid bl. a. S:t Sigfrids sjukhus. På grund härav kan enligt kom­
mittén något behov av de föreslagna högtrycksångpannorna numera icke 
anses föreligga. För tillgodoseende av det framtida ångbehovet vid sjuk­
huset, närmast för dess centralkök, anser kommittén tillfyllest, att den nya 
panncentralen utrustas med lågtrycksångpannor.

Kommittén anför vidare.
Den nya panncentralen, som är under uppförande, har enligt förelig­

gande plan för sjukhusets upprustning förlagts på ett förhållandevis långt 
avstånd från den nuvarande köksbyggnaden. Enligt planen skall vid sjuk­
huset uppföras en ny köksbyggnad, som förlägges i nära anslutning till 
den nya panncentralen. Den befintliga köksbyggnaden kan emellertid bibe­
hållas ännu ett antal år. Det bär visat sig vara mest ekonomiskt att under 
denna tid tillgodose kökets ångbehov från den gamla panncentralen, belä­
gen nära köksbyggnaden. Det bar ur kostnadssynpunkt ävenledes befun­
nits lämpligast, att den gamla panncentralen för detta ändamål förses med 
anordningar för oljeeldning.

Kostnaderna för ifrågavarande installation bar beräknats till 65 000 
kronor. Kommittén hemställer, alt delta belopp måtte anvisas för nästa 
budgetår.
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S:ta Gertruds sjukhus i Västervik 

Uppförande av två vårdpaviljonger
Med bifall till av Kungl. Maj:t i propositionen nr 123/1955 framlagt för­

slag beslöt riksdagen (skr. nr 267), att vid sjukhuset skulle uppföras två 
nya vårdpaviljonger för en beräknad kostnad av sammanlagt högst 
2 330 000 kronor.

Genom beslut den 3 juni 1955 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra paviljongerna för en kostnad av högst 2 330 000 kronor 
samt ställde för budgetåret 1955/56 ett belopp av 100 000 kronor till styrel­
sens disposition för ändamålet.

Efter förslag av Kungl. Maj:t i propositionen nr 106/1956 anvisade riks­
dagen (skr. nr 285) 857 000 kronor för arbetenas påbörjande och fortsät­
tande. För ifrågavarande byggnadsarbeten har sålunda anvisats tillhopa 
(100 000 + 857 000) 957 000 kronor.

Kommittén erinrar om att ifrågavarande vårdpaviljonger — benämnda 
M 63 och K 61 — från början vore avsedda att förläggas på sådan plats 
inom sjukhusområdet, att de kunde uppföras såsom envåningsbyggnader 
utan andra källarutrymmen än skyddsrum. Kommittén har emellertid an­
sett sig böra ompröva den tidigare planläggningen av paviljongerna. Kom­
mittén anför vidare.

Den pågående utformningen av planerna för sjukhusets fortsatta upp­
rustning har givit vid handen, att det för en utbyggnad av sjukhuset till- 
gängliga markområdet kommer att starkt utnyttjas. Med hänsyn till om­
fattningen av den planerade bebyggelse, som man av allt att döma har 
att räkna med inom området, är det därför angeläget, att detta i minsta 
möjliga mån beskäres av de beslutade paviljongerna. Till följd härav har 
det visat sig nödvändigt att förskjuta paviljongernas läge i förhållande till 
det som ursprungligen var avsett samt att begränsa det markområde, som 
erfordras för paviljongerna, och uppföra dem i två våningar. Det senare 
motiveras också därav att ett närmare studium av markens nivåförhållan­
den visat, att byggnadernas uppförande i en våning på den nya platsen 
förutsätter, att normal grund anordnas med utnyttjande av källare, varför 
några ekonomiska fördelar av det tidigare förutsatta grundläggningssättet 
med plattor direkt på mark icke är att vinna.

Kommittén föreslår, att paviljongerna erhåller samma planläggning och 
utformning, som givits vårdpaviljongerna M 57 och K 58 vid S:t Sigfrids 
sjukhus, för vilkas uppförande kommittén i det föregående äskat medel. 
Dessa avses bli uppförda i två våningar och inrymma vardera två avdel­
ningar om 28 platser. Att kommittén i förevarande fall förordar, att de nya 
paviljongerna utformas i överensstämmelse med paviljongerna vid S:t Sig­
frids sjukhus, beror därav, att fullständiga entreprenadhandlingar för 
paviljonger av denna typ redan finns utarbetade, varigenom den beräk­
nade tidpunkten för byggnadsarbetenas påbörjande icke torde komma att 
förskjutas.

Kostnaderna för de nya vårdpaviljongernas uppförande enligt nu fram­
lagt förslag har beräknats till 2 700 000 kronor, innebärande en kostnads­
ökning i förhållande till det tidigare förslaget med 370 000 kronor.
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Kommittén hemställer — med förmälan att arbetet med paviljongernas 
uppförande beräknas bli påbörjat under första kvartalet 1957 -— att för 
nästa budgetår måtte anvisas ytterligare 1 300 000 kronor för arbetenas 
bedrivande.

Anordningar för tillförsel av råvatten till vattenverket m. m.

I enlighet med ett av kommittén framlagt förslag, redovisat i Kungl. 
Maj:ts proposition nr 106, beslöt 1956 års riksdag (skr. nr 285), att anord­
ningar för tillförsel av råvatten till sjukhusets vattenverk m. m. skulle vid­
tagas för en beräknad kostnad av 540 000 kronor samt anvisade för budget­
året 1956/57 ett belopp av 250 000 kronor för ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadssty­
relsen att låta utföra ifrågavarande arbete för en beräknad kostnad av 
540 000 kronor samt ställde 250 000 kronor till styrelsens disposition för 
ändamålet för budgetåret 1956/57.

Kommittén hemställer — med förmälan att arbetet beräknas bli påbörjat 
under första halvåret 1957 och kommer att helt färdigställas under budget­
året 1957/58 — att för nästa budgetår måtte anvisas återstoden av den 
beräknade kostnaden (540 000—250 000) 290 000 kronor.

Anslutning av vissa vårdpaviljonger till sjukhusets centrala 
värme- och varmvattensystem

Kommittén framhåller att vissa vårdpaviljonger, som nu är försedda 
med egna värme- och varmvattenpannor, bör anslutas till den nya gemen­
samma panncentralen. I anslutning härtill anför kommittén.

Den nya panncentralen tillgodoser värmebehovet för en större del av 
sjukhusets vårdpaviljonger och vissa andra byggnader. Åtta vårdpavil­
jonger är emellertid icke anslutna till det centrala värmeledningssystemet. 
Pannorna i sju av dessa paviljonger är 30—40 år gamla och i sådant skick 
att man med hänsyn till driftsäkerheten måste räkna med att inom kort 
ersätta desamma. Till följd av pannornas ålder är deras driftsekonomi 
självfallet dålig. Eftersom de särskilda pannorna eldas med koks eller 
ved, blir också bränslekostnaden vid sjukhuset förhållandevis hög. För 
anslutning av ifrågavarande paviljonger till den nya panncentralen kräves 
— förutom framdragande av vissa nya kulvertar med ledningar — att 
värmeledningarna i vissa befintliga kulvertar omlägges. Dessa ledningar 
är nämligen i dåligt skick och för klent dimensionerade för att tåla den 
ytterligare belastning, som den förordade anslutningen medför.

Enligt verkställd utredning kommer kostnaden för här föreslagna arbe­
ten att uppgå till sammanlagt 500 000 kronor. De besparingar, som kan 
påräknas vid en övergång till central uppvärmning av paviljongerna, har 
uppskattats till ungefär 25 000 kronor i bränslekostnader och cirka 20 000 
kronor i personalkostnader eller sammanlagt omkring 45 000 kronor per 
år. Därvid har hänsyn icke tagits till de kostnader, som ett utbyte av de 
befintliga särskilda pannorna skulle betinga, därest det nuvarande upp-
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värmningssystemet bibehålies. Kommittén anser sålunda den föreslagna 
anslutningen till sjukhusets panncentral vara ekonomiskt riktig.

I samband med nu föreslagna centralisering av vårdpaviljongernas upp­
värmning bör även beredningen av förbrukningsvarmvatten till de angivna 
åtta paviljongerna centraliseras till den nya panncentralen, som utrustats 
med anordningar härför. De befintliga separata varmvattenberedarna bör 
därvid utgå. Med hänsyn till den ökade belastning, som det befintliga 
rörnätet kommer att utsättas för, bör vissa varmvattenledningar utbytas 
till sådana ledningar av större dimension. Därvid bör även beaktas behovet 
av varmvatten för vissa utanför det egentliga sjukhusområdet belägna 
bostadsbyggnader, vilka enligt kommitténs förslag avses bli anslutna till den 
centrala varmvattenledningen. Vidare bör de nya ledningarna dimensio­
neras med hänsyn till den utbyggnad av sjukhuset, som dess renovering 
kan giva anledning till. Den nu förordade centraliseringen förutsätter, att 
ledningssystemet för varmvatten förses med cirkulationsledningar och att 
erforderlig regulator för vattnets temperering installeras.

Kostnaderna för den förordade anläggningen och kompletteringen av 
varmvattenledningarna har beräknats till 240 000 kronor.

Sammanlagt skulle för nu avsedda ändamål sålunda erfordras (500 000 
+ 240 000) 740 000 kronor.

Kommittén hemställer, att för nästa budgetår ett belopp av 400 000 
kronor måtte anvisas för arbetenas påbörjande.

S:t Olofs sjukhus i Visby 

Uppförande av vårdpaviljong

Med bifall till av Kungl. Maj :t i propositionen nr 106 framlagt förslag 
beslöt 1956 års riksdag (skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras 
en vårdpaviljong, avsedd för akut sjuka och lättskötta vårdfall, för en 
beräknad kostnad av 1 475 000 kronor.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadssty­
relsen att låta uppföra vårdpaviljongen för en beräknad kostnad av 
1 475 000 kronor och bemyndigade styrelsen att för arbetets påbörjande 
disponera 700 000 kronor för budgetåret 1956/57.

Arbetet med uppförande av ifrågavarande vårdpaviljong beräknas bli 
påbörjat under första halvåret 1957 och vara helt slutfört under budget­
året 1957/58. Kommittén hemställer, att återstoden av den beräknade 
kostnaden (1 475 000 — 700 000) 775 000 kronor måtte anvisas för nästa 
budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Gullberna sjukhus i Karlskrona 

Uppförande av ekonomibyggnader och vårdpaviljonger m. m.

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1952 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 245), att i Karlskrona skulle uppföras ett nytt
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sinnessjukhus för en beräknad kostnad av högst 27 000 000 kronor, kost­
naderna för personalbostäder och arbetsterapibyggnad ej inräknade, samt 
anvisade för budgetåret 1952/53 ett belopp av 1 500 000 kronor för påbör­
jande av dels etapp I — uppförande av stommen till en paviljong, kost­
nadsberäknad till 1 200 000 kronor — och dels yttre arbeten, vilka beräk­
nats till sammanlagt 3 760 000 kronor.

Genom beslut den 30 maj 1952 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadssty­
relsen att låta uppföra nämnda sjukhus för en beräknad kostnad av 
27 000 000 kronor samt ställde ett belopp av 1 500 000 kronor till styrelsens 
disposition för arbetenas påbörjande.

1953 års riksdag (prop. nr 124; riksd. skr. nr 237) anvisade sammanlagt 
3 500 000 kronor för slutförande av etapp I och påbörjande av etapp II 
— uppförande av kök, matsalar, panncentral, administrationslokaler och 
intagningsavdelning in. in., kostnadsberäknade till 6 475 000 kronor 
samt för fortsättande av yttre arbeten.

1954 års riksdag (prop. nr 127; riksd. skr. nr 266) anvisade 4 500 000 
kronor för slutförande av etapp II, för påbörjande av etapp III — upp­
förande av sex vårdpaviljonger för män, kostnadsberäknade till 8 200 000 
kronor — samt för fortsättande av de yttre arbetena.

Efter förslag av Kungl. Maj:t anvisade 1955 års riksdag (prop. nr 2; 
riksd. skr. nr 69) å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1954/55 
ytterligare 3 500 000 kronor för fortsättande av etapp III i snabbare takt 
än ursprungligen avsetts.

Vidare anvisade 1955 års riksdag (skr. nr 267) efter förslag av Kungl. 
Maj :t i propositionen nr 123 sammanlagt 7 500 000 kronor för slutförande 
av etapp III, påbörjande av etapp IV — uppförande av fem vårdpaviljonger 
för kvinnor, kostnadsberäknade till 7 000 000 kronor — samt för de yttre 
arbetenas fortsättande.

Slutligen anvisade 1956 års riksdag (skr. nr 285) efter förslag av Kungl. 
Maj :t i propositionen nr 106 5 500 000 kronor för arbetenas fortsättande.

Sålunda har hittills anvisats tillhopa (1 500 000 + 3 500 000 + 4 500 000 
+ 3 500 000 + 7 500 000 + 5 500 000) 26 000 000 kronor.

Enligt den för sjukhusets utbyggande fastställda tidsplanen beräknas 
här ifrågavarande arbeten bli i huvudsak färdigställda under budgetåret 
1957/58. Kommittén hemställer därför, att återstoden av den ursprungli­
gen beräknade kostnaden (27 000 000 — 26 000 000) 1 000 000 kronor
måtte anvisas för nästa budgetår.

Kommittén erinrar i detta sammanhang om att den i propositionen nr 
123/1952 anmälda kostnaden 27 miljoner kronor utgjorde eu på då till­
gängliga utredningsskisser uppskattad kostnad. Det har visat sig, att 
kostnaderna för de egentliga byggnadsarbetena i stort sett kunnat hållas. 
De yttre arbetena med därtill hörande ledningar har däremot blivit av 
större omfattning än som ursprungligen kunde förutses. Med hänsyn till
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att arbetenas slutliga färdigställande ännu ligger cirka två år fram i tiden 
har kommittén ansett, att med ytterligare medelsanvisning utöver ovan 
äskat belopp kan anstå till budgetåret 1958/59, då byggnadsföretagets slut­
förande beräknas kunna definitivt överblickas.

Uppförande av byggnad för arbetsterapi och sysselsättning

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106;' riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras bygg­
nad för arbetsterapi och sysselsättning för en beräknad kostnad av 
2 220 000 kronor.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadssty­
relsen att låta uppföra nämnda byggnad för en beräknad kostnad av 
2 220 000 kronor samt ställde ett belopp av 1 000 000 kronor till styrelsens 
disposition för arbetenas påbörjande.

Arbetena med uppförandet av ifrågavarande byggnad beräknas bli 
påbörjade under första halvåret 1957 och helt färdigställda under budget­
året 1957/58. Kommittén hemställer, att återstoden av den beräknade 
kostnaden (2 220 000— 1 000 000) 1 220 000 kronor måtte anvisas för
nästa budgetår.

Ersättning till Karlskrona stad för anläggande av reningsverk

Kommittén erinrar om att i § 9 av det mellan Kronan och Karlskrona stad 
år 1951 slutna, av 1952 års riksdag godkända avtalet om överlåtelse till 
Kronan av Gullbernahultsområdet stadgas, alt Kronan skulle bidraga till 
kostnaderna för anläggandet av ett reningsverk vid f. d. Sunna hållplats 
med 100 000 kronor, vilket belopp skulle utbetalas till staden, när renings­
verket vore färdigställt. Erforderlig tryckledning från sjukhusområdet till 
reningsverket skulle enligt avtalet anläggas och underhållas av Kronan. 
I avtalet stadgades vidare, att, oärest reningsverket förlädes närmare sjuk­
husområdet än nyss angivits, skulle Kronan — utöver nämnda belopp — 
bidraga till kostnaderna för verkets anläggande med ett belopp, motsva­
rande minskningen i anläggningskostnaderna för tryckledningen.

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1954 års riksdag 
(prop. nr 127; riksd. skr. nr 266) anvisa ett belopp av 100 000 kronor för 
ifrågavarande ändamål.

Genom beslut den 21 maj 1954 bemyndigade Kungl. Maj :t medicinalsty­
relsen att disponera 100 000 kronor för utgivande av ersättning till staden.

Kommittén anför vidare.
Efter samråd med kommittén har reningsverket förlagts närmare sjuk­

huset än vad som ursprungligen var avsett. Verkets ändrade placering har 
medfört, att trjckledningen från sjukhuset kunnat göras avsevärt kortare 
än vad som i och för sig föranletts av reningsverkets flyttning. Avloppsvatt-
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net från sjukhuset har nämligen inom en viss sträcka kunnat framföras i 
ledning med självfall, vilken anlagts av staden. Kostnaden för tryckled­
ningen från sjukhusets område till den ursprungliga platsen för renings­
verket vid f. d. Sunna hållplats har beräknats till 120 000 kronor. Med ut­
gångspunkt härifrån och med hänsyn till den minskade längden av tryck­
ledningen har Kronans bidrag för minskade ledningskostnader beräknats 
till 93 000 kronor. Kronans andel i kostnaderna för reningsverkets anläg­
gande uppgår sålunda till sammanlagt (100 000 + 93 000) 193 000 kronor.

För utbetalande av återstoden av Kronans bidrag erfordras ytterligare 
93 000 kronor.

Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för nästa budgetår.

Kungl. Maj ds proposition nr 103 år 1957

S:t Lars’ sjukhus i Lund

Ombyggnad av vårdpaviljong 42 samt anordnande av 
arbetsterapilokaler m. m.

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267) ombyggnad av vårdpaviljong 42 samt 
anordnande av arbetsterapilokaler m. m. vid sjukhuset för en beräknad 
kostnad av sammanlagt högst 2 260 000 kronor.

Genom beslut den 3 juni 1955 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrel­
sen att låta utföra ifrågavarande arbeten samt ställde för budgetåret 
1955/56 ett belopp av 510 000 kronor till styrelsens disposition för arbe­
tenas påbörjande.

Efter förslag av Kungl. Maj :t i proposition nr 106/1956 anvisade riksdagen 
(skr. nr 285) 1 200 000 kronor för byggnadsarbetenas fortsättande.

Sålunda har för ifrågavarande byggnadsarbeten anvisats sammanlagt 
(510 000 + 1 200 000) 1 710 000 kronor. Arbetet med anordnande av arbets­
terapilokalerna påbörjades under hösten 1955 och är nu i huvudsak färdig­
ställt. Ombyggnaden av paviljongen — numera benämnd K 42 — beräknas 
bli påbörjad under andra halvåret 1956 och bli helt färdigställd under 
budgetåret 1957/58.

Kommittén hemställer, att återstoden av den beräknade kostnaden 
(2 260 000 — 1 710 000) 550 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår.

Modernisering av personalbostäder

Ett av Kungl. Maj:t i propositionen nr 124/1953 framlagt förslag att så­
som beredskapsarbete godkänna företagande av upprustning av bostads­
husen n:ris 61—67 inom västra sjukhusområdet för en kostnad av högst 
835 000 kronor lämnades av riksdagen utan erinran (skr. nr 267).

I enlighet med Kungl. Maj :ts av 1956 års riksdag godkända förslag (prop. 
nr 106; riksd. skr. nr 285) har Kungl. Maj:t genom beslut den 7 juni 1956 
3 — Bilmng till riksdagen protokoll 1957. 1 sand. Nr 103
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uppdragit åt byggnadsstyrelsen att låta utföra ifrågavarande modernise- 
ringsarbeten för en beräknad kostnad av 835 000 kronor samt anvisat 
300 000 kronor för arbetenas påbörjande.

Bostädernas modernisering beräknas bli påbörjade under instundande 
vinter. Kommittén hemställer, att för nästa budgetår måtte anvisas ytter­
ligare 400 000 kronor.

Ombyggnad av vårdpaviljong 45

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att vårdpaviljong 45 vid sjukhuset skulle 
ombyggas för en beräknad kostnad av 1 800 000 kronor.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra ifrågavarande ombyggnad samt ställde för budgetåret 1956/57 
ett belopp av 300 000 kronor till styrelsens disposition för arbetenas på­
börjande.

Ombyggnaden av vårdpaviljongen — numera benämnd M 45 — beräknas 
bli påbörjad under nästkommande höst. Kommittén hemställer, att för 
nästa budgetår måtte anvisas ytterligare 500 000 kronor för arbetets be­
drivande.

Uppförande av byggnad för arbetsterapi m. m.

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267), att den förutvarande tvättinrättningen 
vid sjukhuset skulle ombyggas till arbetsterapilokaler m. in.

Kommittén erinrar om att dessa lokaler vore avsedda att ersätta de i 
vindsvåningen till paviljong 42 belägna arbetsterapiiokaler, som skulle 
utgå vid en framtida ombyggnad av sjukhusets paviljonger, och att ifråga­
varande ombyggnad av tvättinrättningen nu kommit till utförande. Kom­
mittén framhåller, att kommittén avser att framlägga förslag om en fortsatt 
successiv ombyggnad av samtliga de paviljonger, som förutsättes komma 
att bibehållas. I paviljongerna inrymda arbetsterapilokaler beräknas därvid 
komma att tagas i anspråk för annat ändamål. Det är därför enligt kom­
mittén av vikt, att ersättningslokaler för dessa snarast uppföres. Enligt gäl­
lande generalplan skall behovet av arbetsterapilokaler vid sjukhuset till­
godoses genom två nybyggnader. En av kommittén i samråd med sjukhusets 
ledning företagen utredning har emellertid visat, att det är lämpligare att 
sammanföra all sjukhusets terapiverksamhet till en byggnad. De i gamla 
tvättbyggnaden iordningställda arbetsterapilokalerna skulle dock bibehål­
las tills vidare.

Enligt kommitténs förslag skulle arbetsterapibyggnaden uppföras i en 
våning jämte sou terrängvåning och inrymma samtliga de arbetslokaler 
jämte biutrymmen, som numera anses erforderliga för ifrågavarande verk­
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samhet. Därutöver skulle i byggnaden inrymmas patientbibliotek samt loka­
ler för patienternas klubbverksamhet och förråd. Då byggnaden skulle få 
ett centralt läge inom sjukhuset, har kommittén ansett det lämpligt att dit 
förlägga även väntsal för busstrafikanter samt kiosk och kafélokaler för 
besökande och patienter.

Kostnaderna för den föreslagna byggnaden jämte rivning av en gammal 
ångpannebyggnad, som ligger på platsen för den avsedda byggnaden, har 
beräknats till 1 780 000 kronor, varav för yttre ledningar, planeringsarbeten 
och omläggning av befintlig kulvert 41 000 kronor. Kommittén hemställer, 
alt för nästa budgetår 400 000 kronor måtte anvisas för byggnadsarbetenas 
påbörjande.

Uppförande av byggnad för garage, brandredskap och förråd

Kommittén föreslår uppförande av en ny garagebyggnad, där även brand­
redskap och vissa förråd kan inrymmas. Till stöd för detta förslag anför 
kommittén.

Den vid sjukhuset befintliga garagebyggnaden är av mycket dålig beskaf­
fenhet. Byggnadens läge tätt invid den livligt trafikerade förbindelsevägen 
mellan sjukhusets östra och västra delar föranleder trafiksvårigheter och 
ger anledning till risk för olycksfall vid in- och utkörningar. Därjämte är 
byggnadens storlek otillräcklig för sjukhusets nuvarande bilbestånd, som 
omfattar fyra lastbilar, tre personbilar och en ambulans. Med anledning 
härav har kommittén funnit erforderligt, att en ny garagebyggnad uppföres 
vid sjukhuset av sådan storlek, att den förutom angivna fordon inrymmer 
uppställningsplats för sjukhusets brandredskap. Därutöver bör plats be­
redas för mat-, omklädnads- och toalettrum för personal. Slutligen har det 
befunnits lämpligt att i samma byggnad inrymma även ett mindre förråd 
för sjukhusets driftsverkstäder, vilket i händelse av en utökning av sjuk­
husets bilpark kan tagas i anspråk såsom garage.

Den föreslagna garagebyggnaden tänkes förlagd i nära anslutning till 
sjukhusets byggnad för panncentral och driftsverkstäder och på sådan 
plats, att det befintliga garaget måste rivas.

Kostnaden för den nya garagebyggnaden — inklusive rivningskostnader 
— har beräknats till 225 000 kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp 
måtte anvisas för nästa budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg 

Ombyggnad av administrationsbyggnaden

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1056 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att administrationsbyggnaden vid sjuk­
huset skulle ombyggas för en beräknad kostnad av 875 000 kronor samt an­
visade 300 000 kronor för ändamålet.
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Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra ifrågavarande ombyggnad samt ställde för budgetåret 
1956/57 ett belopp av 300 000 kronor till styrelsens disposition för arbetenas 
påbörjande.

Kommittén har i anslutning till verkställda utredningar rörande behovet 
av lokaler för diagnostik och behandling i nya sinnessjukhus omprövat det 
framlagda ombyggnadsförslaget. För att det lokalbehov, som förordats för 
nya sjukhus, skall kunna i huvudsak tillgodoses även vid S:ta Maria sjuk­
hus erfordras enligt kommittén en väsentlig utökning av det tidigare pro­
grammet. Bl. a. bör inom sjukhusets medicinska centrum anordnas erfor­
derligt antal undersöknings- och sekreterarrum i anslutning till läkarexpe- 
ditionerna. Vidare bör expeditioner inredas för internöverläkare och rönt­
genkonsult samt psykolog. Dessutom krävs lokaler för elektrobehandling. 
Det har också visat sig lämpligt att till denna byggnad förlägga patient­
bibliotek. För att möjliggöra anordnandet av dessa lokaler måste enligt 
kommittén ytterligare utrymmen i byggnaden, vilka tidigare avsågs skola 
bibehållas såsom personalbostäder, tagas i anspråk och ombyggas. Vidare 
måste ytterligare en del rum uppdelas och vissa väggar omflyttas. Kommit­
tén räknar även med att laboratoriet och apoteket kommer att kräva en 
rikligare utrustning och inredning än vad tidigare antagits.

Enligt verkställd beräkning kommer det reviderade ombyggnadsförslagets 
utförande att kosta sammanlagt 1 200 000 kronor, vilket belopp överstiger 
kostnaden för det tidigare förslaget med 325 000 kronor. I denna merkost­
nad ingår omkring 75 000 kronor, som är att hänföra till inträffade bygg- 
nadskostnadsstegringar efter tidpunkten för framläggandet av det ur­
sprungliga förslaget.

Ombyggnadsarbetet beräknas bli påbörjat under första halvåret 1957. 
Kommittén hemställer, att Kungl. Maj :t ville godkänna det utökade om­
byggnadsförslaget och att för nästa budgetår måtte anvisas ytterligare 
600 000 kronor för arbetenas bedrivande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Ombyggnad av paviljong 5

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285) ombyggnad av paviljong 5 vid sjukhuset 
— numera benämnd K 5 — för en kostnad av högst 720 000 kronor och an­
visade för ändamålet detta belopp för budgetåret 1956/57.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra ifrågavarande ombyggnadsarbeten för en kostnad av högst 
720 000 kronor samt ställde detta belopp till styrelsens disposition för 
budgetåret 1956/57.

Kommittén framhåller, att förslaget om den beslutade ombyggnaden, som 
beräknas kunna igångsättas i början av år 1957, i huvudsak var betingat
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av behovet att få två i paviljongens ena hälft belägna vårdavdelningar an­
ordnade i samma våningsplan. Under den fortsatta bearbetningen av om- 
byggnadsförslaget har det befunnits önskvärt att närmare anpassa vård­
avdelningarnas utformning och utrustning till den standard, som kommit­
tén ansett böra gälla för nya sinnessjukhus. Vidare har krav framställts på 
en modernisering och förbättring av vissa i paviljongen inrymda personal­
bostäder. Förändringarna inom vårdavdelningarna avser i huvudsak utökad 
sanitär utrustning och iordningställande av omklädnadsrum för patienter.

Sammanlagda kostnaden för de arbeten, som nu föreslås bli utförda ut­
över det tidigare framlagda ombyggnadsförslaget, uppgår till 365 000 kro­
nor. Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för nästa 
budgetår.

Anslutning av vissa personalbostadshus till panncentralen

Under åberopande av vad kommittén inledningsvis anfört föreslår kom­
mittén, att den i propositionen nr 123/1955 såsom beredskapsarbete före­
slagna anslutningen av vissa personalbostadshus till sjukhusets pann­
central måtte komma till utförande. Kostnaden för anslutningen, som tidi­
gare beräknats till 390 000 kronor, kan med hänsyn till bl. a. den omlägg­
ning av vissa till sjukhusets värmesystem hörande huvudledningar, för 
vilka kommittén i det följande äskar medel, begränsas till 335 000 kronor. 
Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av ny byggnad för arbetsterapi

Kommittén föreslår, att en ny byggnad för arbetsterapi uppföres samt an­
för till stöd härför följande.

Arbetsterapilokalerna vid sjukhuset är för närvarande förlagda dels till 
en friliggande, för manliga patienter avsedd byggnad och dels till vård­
paviljongen K 3. Lokalerna i angivna paviljong disponeras av kvinnliga pa­
tienter. Enligt föreliggande generalplan för sjukhusets upprustning beräk­
nas arbetssalarna i vårdpaviljongen komma att tagas i anspråk för vård­
avdelningar. För att möjliggöra vårdpaviljongens upprustning och moderni­
sering måste ersättningslokaler alltså anskaffas för terapilokalerna. Dessa 
lokaler föreslås förlagda i en nybyggnad i nära anslutning till den befint­
liga arbetsterapibyggnaden för män. Därigenom kan en ur många synpunk­
ter önskvärd centralisering av terapiverksamheten vid sjukhuset åstad­
kommas. Inom nybyggnaden behöver utrymme beredas för vävning, söm­
nad, korgmakeri, drejning och modellering samt allmän sysselsättning. Vad 
angår lokalerna för vävning bör dessa få sådan storlek, att dylik verksam­
het även för manliga patienter kan förläggas till desamma. En samordning 
av vävsalar för män och för kvinnor har nämligen visat sig vara utrymmes- 
besparande samt rationell ur drifts- och övervakningssynpunkt. De lokaler 
för vävning, som härigenom frigöres i den befintliga arbetsterapibyggnaden 
för män, förutsättes bli disponerade för eu utökning av övriga arbetsterapi- 
grenar inom den manliga avdelningen för patienternas hobbyverksamhet 
samt för den vid sjukhuset bedrivna socioterapeutiska verksamheten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957
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Den föreslagna byggnaden innehåller förutom arbetsterapilokaler erfor­
derliga biutrymmen såsom rökrum och sjukrum för patienter, expeditio­
ner och lunchrum för personal, kapprum, förråd och toaletter m. m. Bygg­
naden föreslås uppförd i två våningar utan källare.

Kostnaderna för byggnadsarbetena har beräknats till sammanlagt 
1 130 000 kronor, varav för själva byggnaden 1 040 000 kronor och för 
yttre ledningar och planeringsarbeten 90 000 kronor. Kommittén hemstäl­
ler, att för nästa budgetår måtte anvisas 100 000 kronor för byggnadens 
fortsatta projektering och vidtagande av vissa förberedande yttre arbeten.

Uppförande av byggnad för undervisningslokaler m. m.

Kommittén föreslår, att en byggnad för undervisningslokaler m. m. upp­
föres samt anför till stöd härför i huvudsak följande.

Enligt av statsmakterna år 1954 i princip godkänd utbildningsplan för 
sjukvårdspersonalen vid statens sinnessjukhus har till bl. a. S:ta Maria 
sjukhus förlagts en utbildningscentrai för personalens lägre utbildning. 
Utbildningen vid centralen omfattar dels en teoretisk del om 2 månader, 
dels en praktisk del om 4 månader.

Under den teoretiska delen är eleverna förlagda till S:ta Maria sjukhus. 
Då nya elevgrupper mottages varannan månad pågår undervisningen kon­
tinuerligt. Den har hittills bedrivits i provisoriska, icke ändamålsenliga 
lokaler.

För att tillgodose sålunda föreliggande lokalbehov vid sjukhuset, har kom­
mittén funnit erforderligt att uppföra en byggnad, inrymmande för under­
visningsverksamheten erforderliga lokaler. Dessa bör omfatta instruktions- 
rum med för demonstrationsändamål avsedd, till vårdavdelningar hörande 
utrustning. Vidare erfordras lärosalar för teoretisk undervisning, sam­
lingsrum, förrådslokaler för undervisningsmateriel samt expeditionsrum 
jämte erforderliga toalett- och andra biutrymmen.

I kursverksamheten skall ingå gymnastiklektioner, för vilka lokalbe­
hovet även bör tillgodoses. Kommittén har funnit lämpligt att vid lös­
ningen av denna fråga även beakta behovet av lokaler för den rörelse­
terapi, som numera allmänt anses erforderlig för patienternas vård.

Undervisningslokalerna avses bli förlagda i eu envåningsbyggnad. Salen 
för rörelseterapi avses uppförd i direkt anslutning till undervisningslo­
kalerna.

Kostnaderna för ifrågavarande byggnadsföretag har beräknats till sam­
manlagt 545 000 kronor, varav för själva byggnaden 480 000 kronor och 
för yttre ledningar och arbeten 65 000 kronor. Kommittén hemställer, att 
300 000 kronor anvisas för nästa budgetår för arbetenas påbörjande.

Ombyggnad av omklädningsrum för tvättpersonal

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1954 års riksdag 
(prop. nr 127; riksd. skr. nr 266), att personalbostäderna i ekonomibygg­
naden vid sjukhuset skulle moderniseras. I samma byggnad belägna om­
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klädningsrum för tvättpersonalen, vilka rum icke varit föremål för upp­
rustning sedan byggnadens tillkomst under 1920-talet, var emellertid icke 
inbegripna i moderniseringsarbetena. Från sjukhusets sida har framhållits 
såsom angeläget, att även dessa rum ombygges och anpassas till nutida 
krav. Kommittén, som funnit sjukhusets önskemal böra beaktas, föreslår, 
att ett för arbetenas utförande erforderligt belopp om 30 000 kronor 
anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av byggnad för försäljningskiosk och serveringslokal

Enligt de synpunkter och förslag rörande sinnessjukvården, som frarii- 
lades av statens sjukhusutredning i dess år 1948 avgivna betänkande, bör 
vid sinnessjukhusen finnas försäljningskiosk, kombinerad med lokaler 
för servering. Kommittén har i uppgjorda program för nya sjukhus inräk­
nat detta lokalbehov. Vid S:ta Maria sjukhus, som är ett av de största 
statliga sinnessjukhusen, saknas dylika lokaler helt. Tillgång till en 
mindre försäljningslokal och möjligheter att servera kaffe och läske­
drycker in. m. har visat sig vara till stor trevnad för såväl patienter som 
besökande vid sjukhusen. Kommittén föreslår uppförande av en för detta 
ändamål avsedd byggnad. Byggnaden har kostnadsberäknats till 80 000 
kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp måtte anvisas för nästa 
budgetår.

Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957

Utbyte av pannor i sjukhusets panncentral m. m.

Sjukhusets panncentral omfattar tre högtrycksångpannor och två låg- 
trycksångpannor. Av pannorna är endast en högtrycksångpanna, som 
installerades år 1952, i gott stånd. Övriga pannor, som insattes åren 1925— 
1926, befinner sig samtliga i dåligt skick. Behov föreligger att i första 
hand utbyta de båda lågtrycksångpannorna, som därvid bör ersättas med 
varmvattenpannor. I likhet med befintliga högtrycksångpannor förutsät- 
tes de nya pannorna bli anordnade för oljeeldning. Därest så påkallas kan 
pannorna i stället utrustas för eldning med annat bränsle. I samband 
med pannornas installation bör värmeväxlarna till de befintliga ångpan­
norna utbytas. Kostnaderna för nu föreslagna pannor och värmeväxlare 
samt erforderliga rörlednings- och byggnadsarbeten samt elektriska arbe­
ten har beräknats till 475 000 kronor.

Vid bifall till förslaget om uppförande av byggnader för undervisnings- 
ändamål och arbetsterapi erfordras att vissa till sjukhusets värmeled­
ningssystem hörande huvudledningar från panncentralen utbytes, näm­
ligen eu ledning till paviljong K 5 och en ledning till verkstads- och 
garagebyggnaden. Kostnaderna för dessa ledningar med armatur samt 
erforderliga schaktnings- och återfyllnadsarbeten har beräknats till 
225 000 kronor.
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Sammanlagda kostnaden för nu föreslagna åtgärder uppgår sålunda till 
(475 000 + 225 000) 700 000 kronor. Kommittén hemställer, att för nästa 
budgetår måtte anvisas 350 000 kronor för arbetenas påbörjande.

Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957

S:t Jörgens sjukhus i Göteborg 

Uppförande av vårdpaviljong 1

I enlighet med förslag av Kungl. Maj :t beslöt 1955 års riksdag (prop. 
nr 123; riksd. skr. nr 267), att vid sjukhuset skulle uppföras en vårdpa­
viljong för en beräknad kostnad av högst 2 815 000 kronor samt anvisade 
ett belopp av 900 000 kronor för ändamålet.

Genom beslut den 3 juni 1955 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadssty­
relsen att låta uppföra paviljongen och ställde för budgetåret 1955/56 ett 
belopp av 900 000 kronor till styrelsens disposition för arbetenas påbör­
jande.

Efter förslag av Kungl. Maj :t i propositionen nr 106 anvisade 1956 års 
riksdag (skr. nr 285) ytterligare 1 000 000 kronor för arbetenas fortsät­
tande. Sålunda har anvisats sammanlagt 1 900 000 kronor.

Arbetena med uppförande av paviljongen — numera benämnd MK 2 
•— har påbörjats under oktober 1956 och beräknas bli helt avslutade under 
budgetåret 1957/58. Kommittén hemställer, att återstoden av den beräk­
nade kostnaden (2 815 000 -—- 1 900 000) 915 000 kronor måtte anvisas för 
nästa budgetår.

Uppförande av paviljongerna 2 och 3

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras vård­
paviljongerna 2 och 3 för en beräknad kostnad av sammanlagt 3 500 000 
kronor samt anvisade 800 000 kronor för ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrel­
sen att låta uppföra paviljongerna samt ställde för budgetåret 1956/57 
ett belopp av 800 000 kronor till styrelsens disposition för byggnadsarbe­
tenas påbörjande. Därjämte uppdrog Kungl. Maj:t åt kommittén att i 
samråd med mentalsjukvårdsdelegationen ompröva frågan om avdelning­
arnas storlek i de beslutade nya vårdpaviljongerna och att inkomma med 
de förslag, vartill förnyade överväganden i frågan kunde giva anledning.

Kommittén erinrar om att den i det föregående uttalat, att de sålunda 
beslutade paviljongerna lämpligen bör utformas i huvudsaklig överens­
stämmelse med de principer, som kommittén förordat vid planläggningen 
av nya sinnessjukhus. I enlighet härmed har kommittén efter samråd med 
mentalsjukvårdsdelegationen låtit upprätta förslag till två nya vårdpa­
viljonger — benämnda M 4 och K 4 — vardera i två våningar och inrym­



41

mande två vårdavdelningar, envar med 30 platser, fördelade å två vård­
grupper om 16 respektive 14 platser. Enligt paviljongernas ursprungliga 
planläggning beräknades envar av dem komma att inrymma en avdelning 
med 24 vårdplatser och en avdelning med 44 platser eller sammanlagt 
136 vårdplatser. Den nu förordade planläggningen innefattar fyra avdel­
ningar, envar med 30 vårdplatser, eller tillhopa 120 platser. Den sålunda 
uppkomna minskningen i vårdplatsantal bör enligt kommittén beaktas 
under den fortsatta utbyggnaden av sjukhuset.

Kostnaderna för de nya vårdpaviljongernas uppförande har beräknats 
till 3 570 000 kronor eller 70 000 kronor högre än enligt tidigare förslag.

Arbetena beräknas kunna igångsättas under första halvåret 1958. Kom­
mittén hemställer, att för nästa budgetår måtte anvisas ytterligare 300 000 
kronor för arbetenas bedrivande.

Uppförande av vattentorn m. m.

I enlighet med av kommittén framlagt förslag, redovisat i Kungl. Maj :ts 
proposition nr 106, beslöt 1956 års riksdag (skr. nr 285), att vid sjuk­
huset skulle uppföras ett vattentorn m. in. för en beräknad kostnad av 
543 000 kronor samt anvisade 250 000 kronor för ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrel­
sen att låta utföra ifrågavarande arbete och bemyndigade styrelsen att för 
arbetenas påbörjande disponera ett belopp av 250 000 kronor för budget­
året 1956/57.

Ifrågavarande arbeten beräknas bli igångsatta i början av år 1957 och 
kan helt färdigställas under budgetåret 1957/58. Kommittén hemställer, 
att återstoden av den beräknade kostnaden (543 000 — 250 000) 293 000 
kronor måtte anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av nya byggnader för administration och medicinskt 
centrum samt samlingssal m. m.

Kommittén föreslår, att vid sjukhuset uppföres nya byggnader för ad­
ministration och medicinskt centrum samt samlingssal m. m. Till stöd 
för detta förslag anför kommittén.

Sjukhusets nuvarande administration är förlagd till en mindre tvåva- 
ningsbyggnad, som är i sådant tekniskt skick, att den icke lämpligen bör 
bibehåilas. Den är dessutom så belägen, att den måste rivas för att sjuk­
husets utbyggande skall kunna genomföras enligt den uppgjorda planen. 
Även de medicinska behandlingslokalerna är med något undantag inrymda 
i en tvåvåningsbyggnad, som därutöver innehåller lokaler för rättspsykia­
trisk undersökningsstation samt vissa bostäder och förråd. Denna bygg­
nad avses skola bibehållas, varvid behandlingslokalerna iordningställas för 
sjukhusets undervisningsverksamhet samt såsom bostadsrum för ogift 
personal. Övriga i byggnaden befintliga lokaler beräknas icke bli föremål 
för ändring.

Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957
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Den erforderliga nybyggnaden för sjukhusets administration och medi­
cinska centrum skall inrymma — förutom samtliga de lokaler, som nu­
mera anses böra ingå i ett medicinskt centrum — erforderligt antal läkar- 
expeditioner, innefattande expeditioner jämväl för hjälpverksamhet, 
jourläkare och internöverläkare, expeditioner för psykolog, kuratorer och 
föreståndare samt direktionsrum och sjukhuskontor. Byggnaden är så 
placerad och planlagd, att den utan svårighet kan tillbyggas för att till­
godose det lokalbehov, som en eventuell förläggning till sjukhuset av en 
undervisnings- och forskningsavdelning kan medföra.

Sjukhuset saknar för närvarande fest- och samlingssal. Denna lokal­
brist innebär betydande olägenheter med avseende å hland annat patien­
ternas förströelse och personalens fritidsverksamhet. Det framstår därför 
såsom angeläget, att en samlingssal uppföres redan i ett tidigt skede av 
sjukhusets utbyggnad. Enligt föreliggande ritningar avses en samlingssal 
förlagd i närheten av den föreslagna administrationsbyggnaden. Förutom 
samlingssal med scen och därtill hörande kapp- och toalettrum, kommer 
den nu föreslagna byggnaden att inrymma kafélokal samt försäljnings- 
kiosk.

Sammanlagda kostnaderna för här föreslagna byggnadsarbeten har be­
räknats till 3 875 000 kronor. Kommittén hemställer att för nästa budgetår 
måtte anvisas ett belopp om 100 000 kronor för byggnadens fortsatta pro­
jektering och vidtagande av vissa förberedande yttre arbeten.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Restads sjukhus i Vänersborg

Omläggning av yttre vatten- och avloppsledningar samt anordnande
av reningsverk

Efter förslag av Kungl. Maj:t beslöt 1956 års riksdag (prop. nr 2; riksd. 
skr. nr 69), att å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1955/56 anvisa 
350 000 kronor för viss omläggning av vatten- och avloppsledningar vid 
sjukhuset.

Genom beslut den 23 februari 1956 bemyndigade Kungl. Maj :t byggnads­
styrelsen att för omläggningsarbetenas påbörjande disponera detta belopp 
för budgetåret. Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag har 1956 års 
riksdag vidare beslutat (prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset 
skall verkställas omläggning av vissa yttre vatten- och avloppsledningar 
samt anordnas ett för sjukhuset och Vänersborgs stad gemensamt renings­
verk för ett beträffande statens andel i kostnaderna beräknat belopp av 
1 848 000 kronor och för budgetåret 1956/57 anvisat 500 000 kronor för 
arbetenas fortsatta bedrivande. Delta belopp har genom Kungl. Maj :ts be­
slut den 7 juni 1956 ställts till byggnadsstyrelsens disposition för ändamålet.

De beslutade arbetena beräknas bli slutförda under budgetåret 1957/58. 
Kommittén hemställer, att återstoden av den beräknade kostnaden 
(1 848 000 — 350 000-—-500 000) 998 000 kronor måtte anvisas för nästa 
budgetår.
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Uppförande av två vård paviljonger

I enlighet med förslag av Kungl. Maj:t beslöt 1956 års riksdag (prop. nr 
106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras två vård­
paviljonger för en beräknad kostnad av sammanlagt 2 485 000 kronor samt 
anvisade för budgetåret 1956/57 ett belopp av 1 000 000 kronor för ända­
målet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra paviljongerna samt bemyndigade styrelsen att för arbetenas 
påbörjande disponera 1 000 000 kronor för budgetåret 1956/57.

Arbetet med uppförande av paviljongerna — benämnda K 9 och M 4 —■ 
beräknas bli igångsatt i början av år 1957 och vara helt slutfört under 
budgetåret 1957/58. Kommittén hemställer, att återstoden av den beräknade 
kostnaden (2 485 000 — 1 000 000) 1 485 000 kronor måtte anvisas för nästa 
budgetår.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Omläggning av värmesystemet

Med bifall till av Kungl. Maj :t i propositionen nr 124 framlagt förslag 
beslöt 1953 års riksdag (skr. nr 237), att vid sjukhuset skulle verkställas 
viss omläggning av värmesystemet för en kostnad av högst 545 000 kronor 
och anvisade för budgetåret 1953/54 ett belopp av 200 000 kronor för ända­
målet.

Genom beslut den 5 juni 1953 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra ifrågavarande arbeten samt ställde 200 000 kronor till sty­
relsens disposition för arbetenas påbörjande.

Efter förslag av Kungl. Maj :t i proposition nr 127 har 1954 års riksdag 
anvisat återstoden av den beräknade kostnaden, 345 000 kronor, för arbete­
nas slutförande.

Ifrågavarande arbeten innefattar bl. a. reparation av befintliga värme- 
kulvertar. Omfattningen av de erforderliga reparationsarbetena kunde icke 
med säkerhet bedömas, när kostnaderna för arbetena beräknades. Vid för­
slagets framläggande anförde kommittén därför, att de slutliga kostna­
derna kunde fastställas först i samband med arbetenas slutförande. De mer­
kostnader, som kunde uppkomma, hade kommittén för avsikt att seder­
mera anmäla.

Sedan arbetena numera fortskridit så långt, att deras omfattning kunnat 
definitivt fastställas, har det visat sig, alt ytterligare 80 000 kronor er­
fordras för arbetenas slutförande. Kommittén hemställer, att detta belopp 
måtte anvisas för nästa budgetår.

Ombyggnad av vårdpaviljong K 10

Såsom eu första etapp i upprustningen av vårdpaviljongerna vid Restads 
sjukhus bar 1953 års riksdag beslutat uppförande av en upptagnings-
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paviljong. Sedan denna numera färdigställts och den till sjukhuset anslutna, 
nyligen renoverade sekundäravdelningen i Uddevalla kunnat tagas i bruk 
föreligger möjlighet att i viss omfattning evakuera paviljongerna vid sjuk­
huset. Härigenom har förutsättningar skapats att genomföra en moderni­
sering av dessa.

Kommittén anser lämpligt, att ifrågavarande moderniseringsarbeten på­
börjas genom ombyggnad av paviljong K 10. Denna är uppförd i två vå­
ningar och inrymmer två avdelningar, vardera om 52 platser för manliga, 
oroliga patienter. Enligt upprättat förslag till ombyggnad kommer pavil­
jongen att inrymma två s. k. dubbelavdelningar, vardera med 50 vårdplat­
ser, fördelade på 18 enkelrum, 2 tvåpatientrum, 2 sexpatientrum och 2 åtta- 
patientrum. Byggnadens planläggning och utformning medgiver ur ekono­
misk synpunkt icke, att flera för ändamålet lämpade vårdavdelningar med 
mindre platsantal anordnas. Enligt kommitténs reviderade generalplan av­
ses avdelningarna skola disponeras för uppegående kroniskt sjuka patien­
ter. Med hänsyn härtill och till den rikliga tillgången på enkelrum, som ger 
goda möjligheter till differentiering av patienterna, har kommittén funnit 
avdelningarna vara fullt godtagbara ur vårdsynpunkt trots det förhållande­
vis stora vårdplatsantalet i varje avdelning. Om några olägenheter därav 
likväl skulle uppkomma, synes dessa kunna kompenseras genom någon 
ökning av vårdpersonalen vid avdelningarna.

Kostnaderna för paviljongens ombyggnad har beräknats till 1 640 000 
kronor, motsvarande 16 400 kronor per vårdplats. Denna kostnad, som är 
omkring 30 procent lägre än vårdplatskostnaden vid nybyggnad och vari 
inberäknats uppskattade kostnader för yttre planeringsarbeten och rivning 
av befintlig paviljong, anser kommittén vara försvarlig.

Kommittén hemställer, att 700 000 kronor måtte anvisas för nästa bud­
getår för ombyggnadsarbetenas påbörjande.

Förbättring av sjukhusets värmeförsörjning m. m.

Kommittén föreslår, att åtgärder vidtages för att förbättra den f. n. otill­
räckliga uppvärmningen i vissa byggnader och för att tillgodose det ökade 
värmebehov, som de nya paviljongerna vid sjukhuset medför. Kommittén 
anför härom följande.

Den av 1950 års riksdag beslutade nya panncentralen, som varit i drift 
sedan sommaren 1954, är enligt numera tillämpade principer konstruerad 
med utgångspunkt från att byggnaderna vid sjukhuset skall vara försedda 
med varmvattenvärmeledning. Sådana uppvärmningsanordningar finns 
emellertid icke inom de äldre vårdpaviljongerna. Dessa uppvärmes i huvud­
sak medelst varmluft från i källarna belägna varmluftkammare. Värme­
elementen i dessa utgöras till största delen av s. k. kamflänsrör, som enligt 
tidigare tillämpad metod uppvärmts med minst hundragradig ånga. Sedan 
den nya panncentralen togs i bruk har värmemediet utgjorts av hetvatten, 
som trots forcerad eldning av pannorna icke kunnat pumpas ut i värme­
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systemet med högre temperatur än cirka 80 grader. Med nu befintliga upp- 
värnmingsanordningar har denna vattentemperatur varit otillräcklig för 
byggnadernas uppvärmning. Vidtagna åtgärder för att förbättra uppvärm­
ningen har visat sig icke vara till fyllest, vilket haft till följd, att rumstem­
peraturen på vissa vårdavdelningar gått ned betydligt under den nivå, som 
kan anses vara godtagbar.

Enligt föreliggande planer för sjukhusets upprustning har förutsatts, att 
de äldre vårdpaviljongerna skall förses med varmvattenvärmeledning i sam­
band med byggnadernas renovering. Då denna kan beräknas pågå under 
ett betydande antal år, anser kommittén nödvändigt, att under en över­
gångsperiod åtgärder vidtages för att uppnå drägliga temperaturförhållan­
den inom vårdavdelningarna. Erforderliga kompletteringsarbeten har be­
räknats draga en kostnad av 155 000 kronor.

Den nya panncentralen dimensionerades i huvudsaklig överensstämmelse 
med det behov, som förelåg vid tidpunkten för dess uppförande. Själva 
pannrumsbyggnaden är emellertid så utförd, att plats finns för installation 
av ytterligare en panna. Till panncentralen har anslutits en vid sjukhuset 
nyuppförd paviljong. Därutöver kommer en byggnad för elevbostäder med 
undervisningslokaler samt ett antal bostadsbyggnader att anslutas. Värme­
behovet kommer att öka ytterligare, när två nya vårdpaviljonger blivit fär­
digställda. För att möta det sålunda föreliggande värmebehovet bör pann­
centralen utökas med en värmepanna. Denna bör förses med anordningar 
för oljeeldning. Kostnaderna för installation av ny panna med oljeeldnings- 
aggregat och oljetank samt erforderliga byggnadsarbeten har beräknats till 
230 000 kronor.

Vid sjukhuset finnes en år 1935 uppförd bostadsbyggnad, inrymmande 
bostäder för ogift kvinnlig personal samt läkare. Uppvärmningen av denna 
byggnad har tidigare tillgodosetts från en särskild värmecentral. För att 
bl. a. nedbringa kostnaderna för eldningspersonal har tidigare beslutats att 
byggnaden skall anslutas till sjukhusets gemensamma värmecentral. I 
samband därmed bör åtgärder vidtagas för automatisk reglering av upp­
värmningen. Kostnaderna för härför erforderliga anordningar, som icke 
upptagits i de tidigare kostnadsberäkningarna, har uppskattats till 10 000 
kronor.

Vad som anförts rörande reglering av värmen i bostadshuset för ogift 
kvinnlig personal gäller även i fråga om två nyligen uppförda läkarbostäder 
inom sjukhusområdets norra del. Anordnande av automatisk värmeregle­
ring har även för dessa bostäder kostnadsberäknats till 10 000 kronor.

I det föregående har kommittén anmält vissa merkostnader för en tidi­
gare beslutad omläggning av sjukhusets värmesystem. Ifrågavarande ar­
beten innefattade framdragande av värmekulvertar hl. a. till byggnader, som 
saknade värmeledning men vilka beräknades framdeles skola förses med 
centralvärmeanläggning. Bland sistnämnda byggnader ingick bostadshuset 
B 4, som inrymmer nio lägenheter. Kommittén anser det önskvärt, att in­
stallationen av värme- och varmvattenledningar i denna byggnad snarast 
kommer till stånd. Därvid bör även anordnas två för bostäderna gemen­
samma badrum i byggnadens källare. Kostnaderna för nu angivna arbeten 
har beräknats till sammanlagt 45 000 kronor.

Kostnaderna för de nu föreslagna åtgärderna till förbättrande av sjuk­
husets värmeförsörjning uppgår sålunda till (155 000 + 230 000 t 10 000 +
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10 000 + 45 000) 450 000 kronor. Kommittén hemställer, att hela det för 
ändamålet erforderliga beloppet måtte anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av överläkarbostad

Kommittén erinrar om att vid sjukhuset finns tre tjänster såsom över­
läkare, två tjänster såsom förste läkare samt sju läkartjänster i lönegrad 
29. Vidare finns för närvarande familjebostäder för två överläkare samt 
ytterligare fem läkarbostäder, av vilka en icke utgör familjebostad. Bristen 
på bostäder försvårar besättandet av läkartjänsterna vid sjukhuset, även 
med vikarier. För närvarande måste fyra vikarier, varav en med familj, dela 
en lägenhet om 4 rum och kök. Sjukhusets belägenhet på relativt långt av­
stånd från stadsbebyggelsen är ur bostadssynpunkt en olägenhet.

Den nuvarande sjukhuschefsbostaden, som blivit disponibel, sedan inne­
havaren av en överläkartjänst vid sjukhuset avgått med pension, omfattar 
i bottenvåningen 5 rum och kök jämte biutrymmen samt i våningen en 
trappa 4 rum med biutrymmen. Bostaden kan enligt kommittén lämpligen 
omdisponeras till två familjebostäder. Då överläkarbostäderna vid de stat­
liga sinnessjukhusen enligt hittills tillämpade normer i regel förläggas till 
enfamilj svillor, bör en ny sådan bostad uppföras vid sjukhuset. Den gamla 
överläkarbostaden bör därvid efter företagen omdisposition kunna utnyttjas 
för två läkare. Härigenom skulle vid sjukhuset erhållas ett tillskott av två 
läkarbostäder. Den nya överläkarbostaden bör utföras i huvudsaklig över­
ensstämmelse med de under senare år uppförda bostäderna för ifråga­
varande befattningshavare vid sjukhusen. Bostaden beräknas sålunda få en 
lägenhetsyta om cirka 160 m2 och omfatta 6 rum och kök.

Kostnaden för den föreslagna bostadsbyggnaden har beräknats till sam­
manlagt 165 000 kronor, varav för själva byggnaden 135 000 kronor och för 
yttre arbeten in. in. 30 000 kronor. Kommittén hemställer, att hela det er­
forderliga beloppet måtte anvisas för nästa budgetår.

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Falköping

I proposition nr 127/1954 föreslogs, att ett nytt sinnessjukhus om cirka 
700 vårdplatser skulle uppföras i Skaraborgs län och förläggas till Fal­
köpings stad. Riksdagen (skr. nr 266) lämnade nämnda förslag utan er­
inran och bemyndigade i enlighet med Kungl. Maj :ts hemställan Kungl. 
Maj :t att godkänna ett av kommittén med staden slutet preliminärt avtal 
om förvärv av mark in. m. för det planerade sjukhuset samt anvisade 
125 000 kronor för fortsatta utredningar i frågan och för anordnande av 
en arkitekttävlan om sjukhusets närmare utformning.

Sedan Kungl. Maj :t godkänt ett av kommittén i enlighet härmed upp­
rättat förslag till program för tävlingen och denna avslutats, redovisade
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kommittén resultatet av tävlingen i sina för budgetåret 1956/57 avgivna 
anslagsäskanden. Förslag i frågan förelädes därefter 1956 års riksdag (prop. 
nr 106), som beslöt, att det nya sinnessjukhuset skulle uppföras i huvud­
saklig överensstämmelse med av departementschefen förordat förslag, samt 
anvisade bl. a. 700 000 kronor för vidare bearbetning av förslaget och för 
vissa förberedande arbeten på det för sjukhuset avsedda markområdet 
(riksd. skr. nr 285).

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt kommittén att i 
anslutning till vad föredragande departementschefen därutinnan i olika 
avseenden anfört verkställa fortsatt bearbetning av det i förenämnda pro­
position förordade förslaget till nytt sinnessjukhus, därvid samråd borde 
äga rum med mentalsjukvårdsdelegationen; och föreskrev Kungl. Maj :t att 
kommittén av de av riksdagen anvisade medlen skulle för ändamålet äga 
disponera högst 75 000 kronor. Vidare uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnads­
styrelsen att för en kostnad av högst 625 000 kronor låta utföra förbere­
dande arbeten för sjukhuset.

Det bearbetade förslaget har utformats med beaktande av bl. a. de av 
departementschefen i angivna proposition nr 106 framförda principiella 
synpunkterna i fråga om inrättande av en klinikavdelning vid sjukhuset, 
fördelningen av vårdplatser på olika typer av avdelningar och avdelningar­
nas storlek. Med hänsyn till vissa under senaste tid vunna erfarenheter 
inom sinnessjuk vården har kommittén i syfte att förbättra vårdmöjlig­
heterna funnit, att en viss omdisposition och utökning av det ursprungliga 
programmet för sjukhuset bör vidtagas.

Kommittén framhåller, att mentalsjukvårdsdelegationen vid överlägg­
ningar med kommittén beträffande frågan om inrättande av en klinik­
avdelning vid sjukhuset förklarat sig hysa den principiella uppfattningen, 
att varje centrallasarett bör utrustas med en psykiatrisk lasarettsavdelning. 
Enligt delegationens mening torde det emellertid icke komma i fråga att 
till samma ort förlägga fullständiga kliniker av lasarettsavdelningstyp både 
till ett centrallasarett och till ett sinnessjukhus. Vad beträffar förhållan­
dena inom Skaraborgs län hade mentalsjukvårdsdelegationen vid överlägg­
ningarna med kommittén gjort följande uttalande.

»Såväl Falköpings som Lidköpings centrallasarett bör enligt vår mening 
utrustas med psykiatriska avdelningar. Lösningen av frågan vilket av dessa 
lasarett som först bör förses med sådan avdelning är beroende av flera 
faktorer. Med hänsyn hl. a. till bristen på läkare och annan sjukvårdsper­
sonal torde det dröja åtskilliga år innan ifrågavarande landstingsområde 
kan påräkna att få uppföra båda avdelningarna. Utsikterna härtill minskas 
givetvis också av att man inom området planerar uppförandet av även ett 
nytt mentalsjukhus. Vi kan ej underlåta att framhålla att onekligen vissa 
skäl talar för att Lidköpingsprojektet hör givas förtur. En sådan ordning 
synes nämligen för lång tid framåt innebära en lämplig fördelning av vård­
resurserna inom landstingsområdet. Trots delta finner vi icke — med hän­
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syn till den planering som redan skett från landstingets sida — anledning 
till erinran mot att en lasarettspsykiatrisk avdelning i första hand inrättas 
vid centrallasarettet i Falköping. — Av vad tidigare anförts framgår, att 
vi anser att mentalsjukhuset i Falköping icke bör utrustas med en full­
ständig klinik av lasarettsavdelningstyp. Vi förordar emellertid att en sär­
skild klinik uppföres innehållande lokaler för bedrivande av öppen vård. 
Denna öppna vård kommer att tillföra sjukhuset vissa kategorier av patien­
ter, som för närvarande icke brukar vända sig till ett mentalsjukhus. Så 
torde bli fallet även om en psykiatrisk avdelning förlägges till lasarettet i 
Falköping. Det bör därför enligt vår mening på mentalsjukhuset finnas 
möjligheter till intagning av sådana patienter, som regelmässigt brukar 
hänföras till lasarettsavdelningsklientelet och som bör beredas vård i fria 
former. Retentionsrätten skall således ej nödvändigtvis behöva tillämpas. 
Kliniken och behandlingscentrum liksom sjukhuset i övrigt bör givas en 
fullvärdig diagnostisk utrustning och erhålla alla behövliga resurser för 
modern terapi. Den öppna vården och platserna vid denna avdelning bör 
fördelas mellan mentalsjukhusets samtliga överläkare och vara försedd med 
ett så stort antal underläkare som är vanligt vid de lasarettspsykiatriska 
avdelningarna. Under beaktande av att här berörda klinik och verksam­
het kan betecknas som en utbyggd försöksverksamhet bör utformningen av 
den speciella byggnaden och organisationen ske så, att vissa omdispone­
ringar lätt kan ske.»

Sedan kommittén ingående diskuterat hithörande frågor med Skaraborgs 
läns landstings förvaltningsutskott, har utskottet uttalat sin enhälliga an­
slutning till det av kommittén framlagda förslaget att vid sinnessjukhuset 
anordna en klinikavdelning av lasarettsavdelningskaraktär med fullstän­
diga resurser för öppen mottagning och akutvård. Förvaltningsutskottet har 
vidare förklarat, att det i avbidan på vunna erfarenheter av verksamheten 
vid klinikavdelningen icke kommer att tillstyrka, att en psykiatrisk klinik 
inrättas vid centrallasarettet i Falköping. Man har emellertid från utskot­
tets sida förklarat sig intresserad av att å lasarettet ställa mottagnings- 
lokaler till förfogande för att utnyttjas av läkare vid sinnessjukhuset, i den 
mån så framdeles befinnes önskvärt för att ernå ett intimt samarbete mel­
lan sjukhuset och lasarettet.

Med hänvisning till vad som förekommit anser kommittén skäl icke före­
ligga att frångå kommitténs tidigare förslag om inrättande av en klinikavdel­
ning vid sinnessjukhuset.

Beträffande huvuddispositionen av sjukhuset anför kommittén.
Det av Falköpings stad upplåtna markområdet är beläget å Mössebergs 

östra sluttning norr om den egentliga stadsbebyggelsen. På grund av mar­
kens lutningsförhållanden föreslås, att de egentliga sjukhusbyggnaderna 
förläggas något söder om det läge, som angivits i det förordade tävlings­
förslaget, varigenom sjukhusanläggningen kommer att ligga inom områdets 
mellersta del.

Sjukhusets huvudentré kommer att ansluta till landsvägen mellan Fal­
köping och Skara. Huvudentrén leder fram till sjukhusets medicinska och 
administrativa centrum, förlagt i en sexvåningsbyggnad, och till en med
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denna direkt förbunden byggnad i två våningar för sjukhusets klinikav- 
delning. Vårdpaviljongerna — 7 till antalet — är belägna i en halvcirkel 
söder, väster och norr om de angivna byggnaderna med 2 paviljonger, var­
dera i fyra våningar och avsedda för akut sjuka, 2 paviljonger, vardera i 
två våningar och avsedda för oroliga patienter samt 3 paviljonger, lika­
ledes i fyra våningar och avsedda för kroniska och sängliggande patienter.

Beträffande vårdplatsernas fördelning på olika avdelningar samt avdel­
ningarnas storlek hänvisar kommittén till vad kommittén i det föregående 
anfört rörande den principiella planläggningen av nya sinnessjukhus. Kom­
mittén föreslår sålunda, att vårdavdelningarna vid sjukhuset med undantag 
av klinikavdelningen genomgående erhåller 30 platser vardera, fördelade 
på två vårdgrupper om 14 respektive 16 platser. Antalet sådana vårdavdel­
ningar föreslås uppgå till 24 med ett sammanlagt platsantal av 720. Vård- 
paviljongerna är planlagda som vinkelformade byggnader med en vårdgrupp 
inrymd i vardera flygeln och gemensamma utrymmen förlagda i byggnadens 
hörnparti. Patientrummen kommer att inom den större vårdgruppen om­
fatta 2 fyrapatientrum, 2 tvåpatientrum och 4 enpatientrum samt inom den 
mindre vårdgruppen 2 fyrapatientrum och 6 enpatientrum.

Sjukhusets klinikavdelning skall omfatta två avdelningar i varje våning, 
vardera om 16 platser, eller tillhopa 64 platser. Sjukhusets totala vård­
platsantal kommer sålunda att uppgå till (720 + 64) 784 platser. Vid ut­
formningen av klinikens vårdavdelningar har kommittén utgått ifrån att 
de bör erhålla i huvudsak samma storlek och standard, som i allmänhet 
gives psykiatriska lasarettsavdelningar. I likhet med den större vårdgruppen 
inom sjukhusets övriga vårdavdelningar kommer varje avdelning att om­
fatta 2 fyrapatientrum, 2 tvåpatientrum och 4 enpatientrum.

Vad beträffar de bostäder, som förutsatts skola genom statens försorg 
uppföras inom sjukhusområdet, är kommittén icke beredd att nu framlägga 
förslag därom. Det är kommitténs avsikt att utreda, i vad mån staden har 
möjligheter att åtaga sig uppförandet av vissa bostäder.

Kommitténs framlagda förslag till uppförande av det nya sinnessjukhuset 
beräknas draga betydande kostnader. Totalkostnaderna för sjukhuset ex­
klusive personalbostäder kommer att vid nuvarande prisläge uppgå till i 
runt tal 31 miljoner kronor. Enligt upprättad preliminär tidsplan för bygg­
nadsarbetenas bedrivande beräknas hela sjukhusanläggningen kunna färdig­
ställas under år 1961, en tidrymd, som med hänsyn till platsbristen vid 
sinnessjukhusen icke bör överskridas. Sjukhusets uppförande kommer så­
lunda att föranleda en genomsnittlig kapitalinvestering av 6 å 7 miljoner 
kronor per år. Kommittén, som är väl medveten om önskvärdheten av att 
söka begränsa de statliga investeringarna, avser därför att vid den fortsatta 
detaljbearbetningen av sjukhusets utformning söka i möjligaste mån ned­
bringa kostnaderna utan eftersättande av medicinska och driftsekonomiska 
synpunkter.

4 — Bihnng till riksdagen protokoll 1957. 1 samt. Nr 103
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Kommittén föreslår, att för nästa budgetår måtte anvisas 4 000 000 kronor 
för påbörjande av arbetena.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Källshagens sjukhus 

Installation av oljeeldning m. m.

I sjukhusets panncentral finns tre högtrycksångpannor och två varm­
vattenpannor, samtliga anordnade för koleldning. Vid nu rådande priser 
för ångkol och eldningsolja skulle vinsten i bränslekostnad vid övergång till 
oljeeldning komma att uppgå till omkring 50 000 kronor per år. Kostnaden 
för installation av oljeeldningsanläggning har beräknats till 220 000 kronor. 
Med hänsyn till besparingen av bränslekostnaderna förordar kommittén 
övergång till oljeeldning vid sjukhuset.

En övergång till oljeeldning vid sjukhuset skapar även förutsättningar 
att bättre tillgodose behovet av varmvatten nattetid till vårdpaviljongerna. 
Varmvattenberedningen sker nu företrädesvis genom högtrycksångpan- 
norna, som eldas endast under dagen. Kostnaden för erforderliga åtgärder 
till förbättrande av varmvattenberedningen — utöver installation av olje­
eldning har beräknats till 10 000 kronor. Vidare bör en ombyggnad av 
spjällanordningar och murverk till rökkanalerna bakom pannorna företagas 
i sammanhanget. Dessa arbeten ha kostnadsberäknats till 5 000 kronor.

Den sammanlagda kostnaden för ovan föreslagna arbeten i sjukhusets 
panncentral kommer sålunda att uppgå till (220 000 + 10 000 + 5 000) 
235 000 kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp anvisas för nästa 
budgetår.

Mariebergs sjukhus i Kristinehamn 

Om- och tillbyggnad av administrationsbyggnaden

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285) verkställande av om- och tillbyggnad av 
sjukhusets administrationsbyggnad m. m. för en beräknad kostnad av 
965 000 kronor samt anvisade för budgetåret 1956/57 600 000 kronor för 
ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att låta utföra ifrågavarande om- och tillbyggnadsarbeten för en beräknad 
kostnad av 965 000 kronor samt bemyndigade styrelsen att för budgetåret 
1956/57 disponera 600 000 kronor för arbetenas påbörjande.

Ifrågavarande om- och tillbyggnadsarbeten beräknas bli igångsatta i bör­
jan av år 1957 och vara helt slutförda under budgetåret 1957/58. Kommittén 
hemställer, att återstoden av den beräknade kostnaden (965 000 — 600 000) 
365 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår.
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Uppförande av vårdpaviljong K 58

I överensstämmelse med föreliggande plan återstår två befintliga vård­
paviljonger — nr 14 och 17 — att renovera, innan samtliga vårdplatser vid 
sjukhuset moderniserats. Kommittén har låtit närmare utreda möjlig­
heterna att ombygga paviljong 17. Därvid har framkommit att paviljong­
ens utformning icke utesluter möjligheten att inom byggnaden anordna 
två i och för sig godtagbara vårdavdelningar, vardera med 26 platser. Då 
paviljongen emellertid saknar källare, kan de lokaler, som brukar förläggas 
i källarvåningen icke inrymmas i byggnaden. För att tillgodose detta lokal­
behov måste paviljongen tillbyggas. Då kostnaderna för ombyggnadsarbeten 
är mycket höga, kommer de totala kostnaderna för paviljongens moderni­
sering enligt verkställd utredning att uppgå till omkring 23 000 kronor per 
vårdplats. Kostnaderna för uppförande av en ny byggnad, inrymmande vård­
avdelningar av den typ, som kommittén fortsättningsvis kommer att föreslå 
vid beslutade nya sjukhus, har beräknats till cirka 28 300 kronor per vård­
plats (därav för yttre arbeten cirka 3 000 kronor).

Den merkostnad, som en nybyggnad betingar i jämförelse med den ifråga­
satta ombyggnaden, anser kommittén uppvägas av de fördelar, som vinnes 
genom tillkomsten av ett antal ur driftsynpunkt mera rationella och eko­
nomiska vårdavdelningar.

Kommittén föreslår därför att såsom ersättningsbyggnad för paviljong 
17 uppföres en ny vårdpaviljong — K 58 — inrymmande två vårdavdel­
ningar, vardera om 30 platser, fördelade på två vårdgrupper. Den totala 
byggnadskostnaden för paviljongen har beräknats till 1 700 000 kronor. 
Kommittén hemställer, att ett belopp om 800 000 kronor anvisas för nästa 
budgetår för arbetenas påbörjande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Utökning av panncentralen

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att ytterligare en varmvattenpanna skulle 
installeras i sjukhusets panncentral för en beräknad kostnad av 100 000 
kronor. Ifrågavarande panna föreslogs i likhet med fyra befintliga pannor 
i centralen utrustad för koleldning.

I skrivelse till Kungl. Maj:t den 6 november 1956 hemställde byggnads­
styrelsen att i samband med installerandet av den nya varmvattenpannan 
få utföra denna för oljeeldning och därvid förskottera kostnaderna.

Kungl. Maj :t lämnade byggnadsstyrelsens framställning utan bifall.
Kommittén framhåller, att den nya varmvattenpannan måste — för att 

den skall kunna effektivt utnyttjas — förses med anordningar för auto­
matisk eldning med kol eller olja. Kostnaden för ordnandet av automatisk 
koleldning har beräknats till 100 000 kronor. Byggnadsstyrelsen har upp­
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skattat kostnaderna för installation av oljeeldning till cirka 60 000 kronor. 
Den för oljeeldning erforderliga bränsletanken har därvid beräknats i 
huvudsak komma att betjäna enbart den nya pannan. Kommittén anser 
emellertid, att därest pannan skall förses med oljeeldning bränsletanken 
bör få sådan storlek, att den är tillräcklig för en övergång till oljeeldning 
av hela panncentralen. En dylik tankanläggning jämte oljeeldningsaggregat 
för den nya pannan kan beräknas draga en kostnad av 125 000 kronor.

Kommittén anser att det i nuvarande läge på bränslemarknaden icke är 
möjligt att förutse tillgången på och kostnaderna för olika bränslen vid den 
tidpunkt, då medel för utförande av automatisk eldning av den nya pannan 
kan vara tillgängliga. För att hålla möjligheten öppen att vid denna tid­
punkt installera oljeeldning, om så bedömes lämpligt, föreslår kommittén, 
att 125 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår för anordnande av 
automatisk eldning av den nya varmvattenpannan.

Vissa yttre arbeten

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1950 års riksdag 
(prop. nr 113; riksd. skr. nr 209), att vid sjukhuset skulle uppföras två 
bostadshus — B 55 a—b —- för ogift kvinnlig personal.

Kommittén framhåller, att i kostnaderna för de två nybyggnaderna endast 
medräknats grovplanering av marken närmast husen. Några medel för 
erforderliga planerings- och planteringsarbeten finns sålunda icke anvisade. 
Då området kring byggnaderna är flackt och den intilliggande järnvägen 
utgör ett störande moment, anser kommittén önskvärt, att byggnaderna 
omgärdas med lämplig växtlighet. Kostnaderna för plantering av träd och 
buskar samt anläggning av gräsmattor och gångvägar har beräknats till 
24 000 kronor. Kommittén hemställer att detta belopp anvisas för nästa 
budgetår.

Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Örebro

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att ett nytt sinnessjukhus skulle upp­
föras i Örebro län, avsett att förläggas till Örebro.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj.-t åt kommittén att 
vidtaga åtgärder för förvärv av markområde i Örebro för det beslutade 
nya sjukhuset och att till Kungl. Maj:t inkomma med förslag till sjuk­
husets närmare utformning och planläggning.

Kommittén har upptagit förhandlingar med Örebro stad om erforderligt 
markförvärv. Staden har därvid såsom lämplig tomtmark anvisat ett om­
kring 363 000 m2 stort område, beläget nordväst om och i anslutning till 
den egentliga stadsbebyggelsen invid allmänna vägen Örebro—Kil. Områ­
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det, som utgör en del av en staden tillhörig lantgård — Mellringe gård — 
genomkorsas av en mindre väg och en elkraftledning. Kommittén anser 
området väl lämpat för avsett ändamål.

På grundval av de förda förhandlingarna har kommittén slutit preli­
minärt avtal med staden av följande lydelse.

»Mellan statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande såsom 
företrädare för Kungl. Maj :t och Kronan, här nedan kallad Kronan, å ena, 
och Örebro stad, här nedan kallad staden, å andra sidan, är — under 
förutsättning av Kungl. Maj :ts och stadsfullmäktiges i Örebro godkän­
nande — träffat följande avtal.

§ 1.
Staden överlåter med full äganderätt till Kronan sammanlagt cirka 

363 000 m2 av fastigheten stadsägan nr 354 + 373 + 377 i Örebro Längbro 
församling, vilket område närmare angivits inom heldragen blå linje på 
en vid detta avtal fogad karta.

I överlåtelsen ingå å området befintliga byggnader.
Därest vid den under § 7 här nedan avsedda tomtindelning, den blivande 

tomtens gränser skulle undergå mindre justering i förhållande till de å 
kartan angivna, skall överlåtelsen avse i tomten ingående mark.

Området överlåtes gravationsfritt.
§ 2.

Området tillträdes av Kronan den 1 januari 1958.
§ 3.

I ersättning för marköverlåtelsen erlägger Kronan till staden vid till­
trädet ett belopp av trehundratjugufemtusen (325 000) kronor.

§ 4.
Staden ombesörjer, att en över området gående elkraftledning flyttas 

utanför området. Till kostnaderna härför och för omläggning av en väg 
över området bidrager Kronan med tvåhundratusen (200 000) kronor, 
vilket belopp utbetalas till staden, när arbetena avslutats. Härför erfor­
derliga medel beräknas finnas anvisade för budgetåret 1958/1959.

§ 5.
Kronan utfäster sig att snarast möjligt efter områdets tillträdande vid­

taga erforderliga åtgärder för uppförande å detsamma av ett sinnessjuk­
hus, vilket i utbyggt skick beräknas inrymma minst 700 vårdplatser.

§ 6.
Staden, som medgiver att sjukhuset anslutes till stadens vatten- och 

avloppsnät samt ledningsnät för elektrisk kraft, förbinder sig att till den 
tidpunkt, varom överenskommelse senare kan träffas, ha framdragit för 
anslutningen erforderliga ledningar till områdets gräns samt att från samma 
tidpunkt leverera vatten och elektrisk energi.

För vatten- och elleverans erlägger Kronan ersättning enligt de för kon­
sument med motsvarande förbrukning inom staden vid varje tillfälle 
gällande taxor och för respektive verk gällande reglemente. Motsvarande 
skall gälla för sjukhusets avlopp, därest särskilda avloppsavgifter beslutas 
av staden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957
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Om fråga om leverans av fjärrvärme till sjukhusanläggningen äro par­
terna överens att senare upptaga förhandlingar.

§ 1.
Staden ombesörjer — utan avvaktan av Kungl. Maj :ts godkännande av 

detta avtal — upprättandet av förslag till stadsplan och tomtindelning av 
området, vilket utlägges till en tomt. Området betecknas i stadsplanen som 
kvartersmark för allmänt ändamål.

§ 8‘
Staden åtager sig att inom det å kartan med grön gränslinje markerade 

området omedelbart öster om sjukhusområdet låta uppföra bostäder till 
antal och av typ, som statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande 
bestämmer och som ur stadsplaneteknisk synpunkt kan godkännas, samt 
förbinder sig tillse att — efter anvisning av sjukhusets direktion — hyres­
rätt till dessa bostäder endast upplåtes åt befattningshavare vid sjukhuset. 
Kronan ansvarar för hyran för dessa bostäder.

Staden svarar för att tillräckligt antal lämpliga bostäder jämväl för 
övrig personal vid sjukhuset kommer att uppföras i staden och tillhanda­
hållas denna personal.

Stadens här gjorda åtaganden skola gälla endast i den mån av staten 
beslutade begränsningar inom byggnads- och kreditmarknaden icke för­
hindra deras fullgörande. Med anledning av åtagandena beviljade tillstånd 
och krediter förutsättas icke verka återhållande på övrig gängse bostads­
produktion i staden.

En förutsättning för stadens åtagande enligt första stycket är vidare, 
att för erforderliga bostadsbyggnader kunna erhållas statliga tertiär- och 
tilläggslån till belopp, som jämte utgående primär- och sekundärlån mot­
svarar av bostadsstyrelsen godkänd produktionskostnad för byggnaderna.

§ 9.
Kronan förbinder sig att icke inom området utan stadens tillstånd utföra 

grundvattenbrunnar.
§ 10.

Kronan svarar för samtliga kostnader för lagfarts vinnande samt för 
tomtmätning, tomtkarta och sammanläggning.»

Enligt stadsfullmäktiges i Örebro protokoll den 21 november 1956 har 
staden för sin del godkänt avtalet.

Beträffande det nya sinnessjukhusets närmare utformning och plan­
läggning framhåller kommittén bl. a. att vårdpaviljongerna — 8 till anta­
let — avses inrymma vårdavdelningar om 30 platser, fördelade på två 
vårdgrupper om 16 respektive 14 platser. Antalet sådana vårdavdelningar 
uppgår till 26 med ett sammanlagt platsantal om 780.

Beträffande vårdplatsernas fördelning på olika avdelningstyper och 
avdelningarnas utformning hänvisar kommittén till vad i det föregående 
anförts rörande den principiella planläggningen av nya sinnessjukhus. 
Såsom ovan föreslagits beträffande Falköpings-sjukhuset kommer patient­
rummen inom den större vårdgruppen att omfatta 2 fyrapatientrum, 2 
tvåpatientrum och 4 enpatientrum samt inom den mindre vårdgruppen 
2 fyrapatientrum och 6 enpatientrum.
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Enligt det med staden träffade avtalet förutsättes samtliga för sjukhusets 
personal erforderliga bostäder komma att uppföras genom stadens försorg 
med undantag av bl. a. överläkarbostäder. Kommittén anser, att fram­
läggande av förslag om uppförande av dessa bostäder bör anstå till dess 
närmare uppgifter föreligger om hur de bostäder, som staden skall upp­
föra i omedelbar anslutning till sjukhusområdet, kommer att förläggas.

Beträffande kostnaderna för det av kommittén nu framlagda förslaget 
till uppförande av nytt sinnessjukhus, vilka exklusive personalbostäder be­
räknas till 32 miljoner kronor, hänvisar kommittén till de synpunkter, 
som kommittén i det föregående anfört rörande Falköpingssjukhuset. Nå­
gon tidsplan för sjukhusets uppförande har ännu icke kunnat upprättas. 
För byggnadsarbetenas påbörjande under nästa budgetår beräknar kom­
mittén ett belopp av 675 000 kronor. Enligt det med staden träffade preli­
minära avtalet skall den överenskomna ersättningen, 325 000 kronor, er­
läggas till staden vid tidpunkten för områdets tillträde den 1 januari 1958.

Kommittén hemställer, att Kungl. Maj :t ville godkänna avtalet och för 
angivna ändamål anvisa sammanlagt (675 000 + 325 000) 1 000 000 kronor 
för nästa budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Säters sjukhus

Uppförande av två vårdpaviljonger m. m.

Med bifall till av Kungl. Maj :t i propositionen nr 106 till 1956 års riks­
dag framlagt förslag beslöt riksdagen (skr. nr 285), att vid sjukhuset 
skulle uppföras två vårdpaviljonger m. in. för en beräknad kostnad av 
sammanlagt 2 670 000 kronor samt anvisade för budgetåret 1956/57 ett be­
lopp av 1 000 000 kronor för ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrel­
sen att låta utföra ifrågavarande byggnadsarbeten för en beräknad kostnad 
av 2 670 000 kronor, vari kostnaderna för rivning av paviljongerna 4 och 
5 vid sjukhuset inräknats, samt bemyndigade styrelsen att för arbetenas 
påbörjande disponera 1 000 000 kronor för budgetåret 1956/57.

Arbetet med uppförande av den ena av vårdpaviljongerna — benämnd 
M 4 — beräknas bli igångsatt i början av år 1957 och av den andra vård­
paviljongen -—- benämnd K 5 — i början av år 1958. Kommittén hem­
ställer, att för nästa budgetår måtte anvisas ytterligare 500 000 kronor 
för arbetenas bedrivande.

Uppförande av samlingssal

Kommittén framhåller att den varit väl medveten om behovet av sam­
lings- och fritidslokaler vid sjukhuset, men med hänsyn till andra mer 
angelägna byggnadsbehov tidigare icke ansetl sig kunna framlägga förslag



om anordnande av sådana lokaler. Då lokalbristen emellertid blivit alltmer 
accentuerad, anser kommittén att det icke längre kan anstå med dess 
avhjälpande. Byggnaden avses inrymma, förutom samlingssal med scen 
och därtill hörande kapp- och toalettrum, två rum jämte tekök för perso­
nalens fritidsverksamhet. Kostnaderna för byggnaden har beräknats till 
sammanlagt 650 000 kronor, varav för själva byggnaden 602 000 kronor 
samt för yttre ledningar och arbeten 48 000 kronor. Kommittén hemställer, 
att 350 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår för byggnadsarbe­
tenas påbörjande.

56 Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Reparation av värmeledningskulvertar m. m.

Kommittén framhåller, att sjukhusets värmeledningskulvertar i bety­
dande omfattning befinner sig i mycket dåligt skick. Vid snösmältning eller 
regnig väderlek tränger vatten in genom väggar och tak med påföljd att 
rörisoleringen utsättes för skadegörelse. Detta medför i sin tur betydande 
värmeförluster. Orsaken till bristfälligheterna är att finna i sprickor i 
kulvertarnas av betong utförda väggar och tak. Vidare är vattenisoleringen 
av betongen otillfredsställande. Det är därför enligt kommittén nödvändigt 
att reparera förefintliga sprickor och förnya isoleringen. Då kulvertarna 
är förlagda under markytan, måste de friläggas, innan några reparations- 
åtgärder kan vidtagas. Vidare synes det lämpligt att i samband med ifråga­
varande reparationsarbeten utbyta i kulvertarna befintliga ångvärmeled- 
ningar. Detta arbete skall utgöra ett led i en påbörjad modernisering av 
uppvärmningsanordningarna inom sjukhusets vårdpaviljonger.

De föreslagna åtgärderna har beräknats kosta 550 000 kronor, varav för 
reparation och omisolering av kulvertarna 205 000 kronor och för omlägg­
ning av rörledningarna 345 000 kronor. Kommittén hemställer, att 250 000 
kronor måtte anvisas för nästa budgetår för arbetenas påbörjande.

Vissa yttre arbeten

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1952 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 245), att vid sjukhuset skulle uppföras ett 
bostadshus för ogift personal. Byggnaden är numera färdigställd och har 
tagits i bruk.

Kommittén framhåller, att i den för byggnadens uppförande angivna 
kostnaden endast ingick grovplanering av markområdet närmast bygg­
naden. Några medel för områdets slutliga iordningställande och plantering 
finns sålunda icke anvisade. Kommittén har därför upprättat förslag till 
erforderliga planerings- och planteringsarbeten. Kostnaderna härför har 
beräknats till 15 000 kronor. Kommittén hemställer, att detta belopp anvi­
sas för nästa budgetår.
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Uppförande av nytt sinnessjukhus i Bollnäs

I enlighet med förslag av Kungl. Maj:t beslöt 1956 års riksdag (prop. nr 
106; riksd. skr. nr 285), att ett nytt sinnessjukhus skulle uppföras i Gävle­
borgs län och förläggas till Bollnäs.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt kommittén att 
vidtaga åtgärder för förvärv av markområde i Bollnäs för det beslutade nya 
sjukhuset och att till Kungl. Maj :t inkomma med förslag till sjukhusets 
närmare utformning och planläggning.

Kommittén har upptagit förhandlingar med Bollnäs stad och landskom­
mun om erforderligt markförvärv för det nya sjukhuset. Kommunerna har 
anvisat bl. a. ett cirka 360 000 in2 stort område, beläget väster om och i an­
slutning till den egentliga stadsbebyggelsen invid allmänna landsvägen 
Bollnäs—Eriksnäsbo. Detta område — benämnt Heden-området — är f. n. 
i enskild ägo med undantag av ca 30 000 in2, som tillhör staden. Staden och 
landskommunen har emellertid för avsikt att förvärva området för att 
kunna ställa det till kronans förfogande. Vid förhandlingar mellan kom­
munerna och vederbörande markägare, vari kommittén medverkat, har det 
icke visat sig möjligt att förvärva den privatägda delen av området till ett 
lägre pris än vad som motsvarar i genomsnitt cirka 90 öre per m2. Däri in­
går vissa ersättningar för intrång i driften av en lantbruksegendom, varav 
området utgör en avsevärd del. Kommunerna har förklarat sig villiga att 
överlåta området till Kronan mot en markersättning av 230 000 kronor, mot­
svarande ungefär 65 öre per m2.

Med hänsyn till att sinnessjukhusets förläggande till staden kommer att 
medföra väsentligt ökade krav på en av kommunerna planerad renings­
anläggning för avloppsvatten, har kommittén icke velat motsätta sig, att de 
erhåller ett begärt bidrag till uppförande av sagda anläggning under förut­
sättning, att denna i utbyggt skick är konstruerad för s. k. höggradig 
rening. Storleken av detta bidrag har kommittén ansett kunna bestämmas 
till 150 000 kronor. Kommunerna har vidare krävt, att Kronan bidrager till 
kostnaderna för anläggande av vatten- och avloppsledningar samt väg till 
sjukhusets område med 170 000 kronor.

Det nya sinnessjukhusets förläggande till Bollnäs kommer sålunda att 
medföra kostnader för markförvärv m. m. om sammanlagt (230 000 + 
150 000 + 170 000) 550 000 kronor. På grundval av de förda förhandlingarna 
har kommittén träffat preliminärt avtal med staden och landskommunen 
av följande lydelse.

»Mellan statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande som före­
trädare för Kungl. Maj :t och Kronan, å ena, och Bollnäs landskommuns 
kommunalnämnd samt Bollnäs stads drätselkammare såsom företrädare 
för Bollnäs landskommun respektive Bollnäs stad, å andra sidan, är — 
under förutsättning av Kungl. Maj:ts och kommunalfullmäktiges respek­
tive stadsfullmäktiges i Bollnäs godkännande — följande avtal träffat.
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§ 1.
Kommunerna — som hava för avsikt att förvärva bland annat nedan 

nämnda markområde — överlåta med full äganderätt till Kronan samman­
lagt cirka 360 000 kvadratmeter av fastigheterna Heden l7, 315, 328 och 422, 
Hamre 5™, 597, 5»» och 5»3 samt Soldatroten nr 70 tillhörig samfälld mark 
i Hamre by, allt i Bollnäs socken, vilket område angives närmare inom hel­
dragen röd linje på den vid detta avtal fogade kartan.

Därest vid den under § 5 här nedan avsedda planeringen den blivande 
fastighetens gränser skulle undergå mindre justering i förhållande till de 
å kartan angivna, skall överlåtelsen avse av kommunerna ägd mark inom 
det i planen utlagda A-området.

Området överlåtes gravationsfritt frånsett rätt för Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget att framdraga och bibehålla kraftledning över om­
rådets östligaste del, vilken rätt fastställts av Bollnäs domsagas expropria- 
tionsdomstol i domar den 31 maj 1954 och den 4 mars 1955.

§ 2.
Området tillträdes av Kronan den 1 oktober 1957.

§ 3.
I ersättning för marköverlåtelsen erlägger Kronan till kommunerna vid 

tillträdet ett belopp av 230 000 kronor.

§ 4.
Kronan utfäster sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att snarast möj­

ligt efter tillträdet inom området uppföra ett sinnessjukhus, vilket i utbyggt 
skick beräknas inrymma minst 600 vårdplatser.

§ 5.
Kommunerna ombesörja — utan avvaktan av Kungl. Maj :ts godkännande 

av detta avtal upprättandet av förslag till byggnadsplan, där området 
utlägges till ett kvarter. Området betecknas i blivande byggnadsplan som 
kvartersmark för allmänt ändamål.

Kommunerna, som medgiva, att sjukhuset anslutes till deras vatten- och 
avloppsnät, förbinda sig att till den tidpunkt, varom överenskommelse se­
nare kan träffas, ha framdragit för anslutningen erforderliga ledningar 
samt väg till områdets gräns ävensom att från denna tidpunkt leverera 
vatten till sjukhuset.

För levererat vatten erlägger Kronan ersättning enligt för konsument 
med motsvarande förbrukning inom kommunerna vid varje tillfälle gäl­
lande taxor och för vattenverket gällande reglemente.

§ 6.
Till anläggande av ett reningsverk för kommunerna, som i utbyggt skick 

är konstruerat för så kallad höggradig rening, bidrager Kronan med 
150 000 kronor. Av detta bidragsbelopp skall 75 000 kronor utbetalas till 
kommunerna, när arbetena med reningsverkets uppförande påbörjas, vilket 
beräknas ske under budgetåret 1957/58. Återstoden av beloppet, 75 000 kro­
nor, utbetalas till kommunerna, när reningsverket färdigställts i utbyggt 
skick.

Såsom bidrag till kostnaderna för anläggande av vatten- och avloppsled­
ningar samt väg till sjukhusets område erlägger Kronan 170 000 kronor.
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Detta bidragsbelopp utbetalas till kommunerna, när anläggningsarbetena 
påbörjas, vilket beräknas ske under budgetåret 1957/58.

§ 7.
I den mån ej av staten beslutade begränsningar inom byggnads- och 

kreditmarknaden lägga hinder härför, svara kommunerna för att tillräck­
ligt antal bostäder av den typ, som av statens kommitté för sinnessjukvår­
dens utbyggande bestämmes, komma att uppföras för sådan personal vid 
sjukhuset, som ej oundgängligen behöver bo inom sjukhusområdet.

§ 8.
Kronan svarar för samtliga kostnader för lagfarts vinnande samt för av­

styckning och sammanläggning.»

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 17 december 1956 har staden för 
sin del godkänt avtalet. Kommunalnämnden i landskommunen har med­
delat, att avtalet ännu icke godkänts av kommunalfullmäktige. (Enligt 
protokollsutdrag den 28 januari 1957 har kommunalfullmäktige godkänt 
avtalet.)

Erforderliga handlingar och ritningar att läggas till grund för ett ställ­
ningstagande till frågan om sjukhusets närmare utformning och planlägg­
ning har ännu icke utarbetats. Vissa förberedande projekteringsarbeten har 
dock hunnit utföras. Kommittén avser att i samband med avgivandet av 
sina anslagsäskanden för budgetåret 1958/59 inkomma med förslag här- 
utinnan. Då det med hänsyn till den rådande bristen på vårdplatser inom 
sinnessjukvården emellertid är angeläget, att sjukhuset snart kommer till 
utförande, bör vissa förberedande yttre arbeten inom det för sjukhuset av­
sedda markområdet vidtagas redan under nästkommande budgetår. Härför 
och för sjukhusets fortsatta projektering erforderliga medel har beräknats 
till 400 000 kronor.

Enligt det preliminärt träffade avtalet skall den överenskomna köpeskil­
lingen för markområdet, 230 000 kronor, utbetalas till kommunerna vid tid­
punkten för områdets tillträde, vilken angivits till den 1 oktober 1957. Av 
det för anläggande av reningsverk medgivna bidragsbeloppet skall enligt 
avtalet 75 000 kronor utbetalas, när reningsverkets uppförande påbörjas, 
vilket beräknats komma att ske under nästa budgetår. Under samma tid har 
arbetena för anläggande av vatten- och avloppsledningar samt väg till sjuk­
husområdet beräknats kunna igångsättas. Enligt avtalet skall i samband 
därmed utbetalas det av kommunerna begärda bidraget till kostnaderna 
för dessa arbeten, 170 000 kronor.

För utbetalande av de enligt avtalet utgående ersättningarna till Bollnäs 
stad och landskommun erfordras sålunda sammanlagt (230 000 + 75 000 + 
170 000) 475 000 kronor.

Kommittén hemställer, att Kungl. Maj :t ville godkänna avtalet och för 
angivna ändamål för nästa budgetår anvisa tillhopa (400 000 + 475 000) 
875 000 kronor.
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Gådeå sjukhus i Härnösand

Åtgärder i samband med sjukhusets anslutning till länslasarettets
värmecentral

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267) anvisande av medel för anslutning av 
sjukhusets värmesystem till en av Västernorrlands läns landsting uppförd 
ny panncentral för länslasarettet. Arbetena utgjorde en första etapp i sjuk­
husets definitiva anslutning till panncentralen. I samband med att den vid 
sjukhuset befintliga ångcentralen nedlägges återstår att inom centralen för­
nya och omdisponera armatur- och fördelningsledningar i apparatrummet, 
utbyta varmvattenberedare samt installera motströmsapparater och pumpar 
för varmvattensystemet i två bostadshus vid sjukhuset.

Kostnaderna för nu angivna åtgärder har beräknats till 90 000 kronor. 
Kommittén hemställer, att detta belopp anvisas för nästa budgetår.
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Renovering av administrationsbyggnaden m. m.

Med bifall till av Kungl. Maj :t i propositionen nr 123 till 1955 års riksdag 
framlagt förslag beslöt riksdagen (skr. nr 267), att administrationsbyggna­
den vid sjukhuset skulle renoveras för en beräknad kostnad av samman­
lagt högst 425 000 kronor, samt anvisade detta belopp för budgetåret 1955/56.

Genom beslut den 3 juni 1955 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att utföra renoveringen för en kostnad av högst 425 000 kronor och ställde 
motsvarande belopp till styrelsens disposition för ändamålet.

Beträffande ifrågavarande byggnadsarbete har byggnadsstyrelsen upp­
givit bl. a. följande. Sedan arbetet upptagits i ett under november 1955 med­
givet tillägg till den för samma år fastställda byggnadstillståndskvoten och 
dylikt tillstånd erhållits, var arbetet avsett att påbörjas omkring den 1 april 
1956. Av arbetsmarknadsskäl medgav länsarbetsnämnden emellertid icke 
arbetets påbörjande förrän under hösten 1956. Avgivna anbud å arbetet har 
sedermera visat, att de för ändamålet anvisade medlen — 425 000 kronor 
jämte fem procent automatisk kostnadsstegring — är otillräckliga för arbe­
tets utförande.

Byggnadsstyrelsen och kommittén har i samråd sökt att genom förenk­
lingar i arbetsprogrammet i görligaste mån bringa kostnaderna i överens­
stämmelse med anslagsbeloppet. Det har emellertid ej kunnat minskas till 
lägre belopp än att ett tilläggsanslag om 150 000 kronor erfordras för arbe­
tets fullföljande. Sedan länsarbetsnämnden sedermera under hand med­
delat byggnadsstyrelsen, att arbetet, om det icke kunde påbörjas före den 
1 december 1956, måste uppskjutas till hösten 1957, hemställde byggnads­
styrelsen hos Kungl. Maj :t om bemyndigande att trots det erforderliga till-
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läggsanslaget påbörja arbetet i fråga. Genom beslut den 16 november 1956 
lämnade Kungl. Maj :t byggnadsstyrelsen det begärda bemyndigandet.

Med åberopande av vad sålunda förekommit hemställer kommittén, att 
ett tilläggsanslag om 150 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår för 
fullföljande av den beslutade renoveringen av sjukhusets administrations- 
byggnad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 är 1957

Sidsjöns sjukhus i Sundsvall

Utvidgning av lokaler för administration och medicinskt centrum

Kommittén föreslår, att sjukhusets administrationsbyggnad ombygges 
och att en nybyggnad kommer till stånd för nya lokalbehov. Till stöd för 
detta förslag anför kommittén.

Sidsjöns sjukhus uppfördes under åren 1939—1942 och togs i bruk år 
1943. De lokaler, som anordnades för administration och behandling m. in., 
uppfyller helt naturligt icke de krav, som numera ställs på dylika lokalite­
ter. Av numera föreliggande lokalbehov för ifrågavarande ändamål kan 
inom den befintliga administrationsbyggnaden endast inrymmas lokaler 
för medicinsk behandling, laboratorium och apotek samt expeditioner för 
läkare, uppsyningsman och föreståndarinnor. Nya lokaler erfordras så­
ledes för sjukhusets kontor, direktionsrum och medicinska bibliotek. Vidare 
måste lokaler anordnas för sjukhusets instruktionssköterska. Därjämte bör 
utrymmen beredas för en internöverläkare vid sjukhuset, personalförestån­
darinna och skrivcentral.

Nu angivna lokalbehov kan tillgodoses endast genom en nybyggnad. Kom­
mittén har låtit upprätta förslag till sådan nybyggnad samt erforderlig om­
byggnad av den befintliga administrationsbyggnaden. Nybyggnaden före­
slås uppförd i två våningar jämte inredd källarvåning. Ombyggnaden av den 
befintliga administrationsbyggnaden förutsättes kunna begränsas till i hu­
vudsak en uppdelning av vissa rum.

Då ifrågavarande lokalbrist innebär, att sjukvården numera icke kan 
bedrivas på ett tillfredsställande sätt, finner kommittén angeläget, att den 
föreslagna ny- och ombyggnaden snarast kommer till stånd. Kostnaderna 
har beräknats till sammanlagt 640 000 kronor, varav 570 000 kronor för 
nybyggnaden, 44 000 kronor för ombyggnaden och 26 000 kronor för yttre 
ledningar och arbeten. Kommittén hemställer, att för nästa budgetår anvisas 
300 000 kronor för byggnadsarbetenas påbörjande.

Anordnande av sopförbränningsugn i panncentralen samt upprustning 
av sjukhusets värme- och varmvattensystem

Sjukhuset saknar för närvarande sopförbränningsugn. För att möjliggöra 
förbränning av sopor har de statliga sinnessjukhusen i stor utsträckning ut­
rustats med särskilt anordnade ugnar. Kommittén anser önskvärt, att även 
Sidsjöns sjukhus erhåller en sådan. Kostnaden härför har beräknats till 
65 000 kronor.
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Skador i värmesystemet har givit anledning till noggranna undersök­
ningar av rörledningar i kulvertar och källarutrymmen. Det har därvid visat 
sig, att värmesystemets fördelningsledningar under en paviljong är i dåligt 
skick och måste utbytas. Vidare har framkommit att i kulvert förlagda rör­
ledningar i regel är dåligt isolerade. Även kallvattenledningarnas isolering 
är på flera håll bristfällig. Ledningarna bör förses med ny isolering. Kost­
naderna för nu angivna arbeten har beräknats till 190 000 kronor.

Uppvärmningen av varje byggnad vid sjukhuset regleras för närvarande 
genom manuell injustering av ventilerna. Till förbättrande av sjukhusets 
värmeekonomi anser kommittén, att respektive byggnad bör förses med 
motorstyrda regleringsventiler. Beträffande bostadshusen torde åtgärder i 
samma syfte kunna inskränkas till installation av termostater. Nu för­
ordade åtgärder har kostnadsberäknats till 145 000 kronor.

Tvättställen i tvättrummen inom fem vårdavdelningar saknar för när­
varande tillgång till tempererat vatten. Då varmvatten numera är erfor­
derligt inom vårdavdelningar, föreslår kommittén, att tvättrummen inom 
nämnda paviljonger förses med anordningar härför. Kostnaderna härför har 
beräknats till 100 000 kronor.

Sammanlagda kostnaden för samtliga ovan förordade arbeten uppgår till 
(65 000 + 190 000 + 145 000 + 100 000) 500 000 kronor. Kommittén hem­
ställer, att 250 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår för arbetenas 
påbörjande.

Uppförande av bostadshus

Vid sjukhuset finns för närvarande anställda fem läkare i lönegrad Ce 29. 
Av vid sjukhuset befintliga fyra bostäder är två upplåtna till förste läkare, 
som icke kunnat beredas bostäder utanför sjukhuset. För läkare i lönegrad 
Ce 29 föreligger sålunda för närvarande en brist om tre bostäder. Även om 
de inom sjukhuset nu boende förste läkarna framdeles kan erhålla bostäder 
utanför sjukhuset, kommer bostadsbeståndet för läkare att vara otillräck­
ligt. Kommittén har därför funnit erforderligt, att åtminstone två bostäder, 
vardera om fyra rum och kök, tillskapas vid sjukhuset. Härutöver anser 
kommittén nödvändigt, att sjukhusets bostadsbehov tillgodoses med två 
dubbletter, i första hand avsedda för läkarvikarier, och ett mindre antal 
enkelrum, avsedda för sjukvårdselever.

För att i möjligaste mån nedbringa kostnaderna för nu föreslagna bostä­
der har kommittén funnit lämpligt, att dessa sammanföres till en byggnad. 
De båda läkarbostäderna, som vardera erhåller en lägenhetsyta om cirka 
90 m2, har förlagts till övre våningen i en tvåvåningsbyggnad. Därest de båda 
dubbletterna får en lägenhetsyta om 38 in2 vardera och förlägges i botten­
våningen, kan i samma våning inrymmas sex enkelrum, vartdera om unge­
fär 16 in2.
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Kostnaderna för bostadsbyggnaden har beräknats till 360 000 kronor, 
varav för yttre ledningar och arbeten 20 000 kronor. Kommittén hemställer, 
att hela det erforderliga beloppet anvisas för nästa budgetår.

Frösö sjukhus vid Östersund

Anslutning av sjukhuschefens bostadshus till sjukhusets panncentral m. m.

Sedan ny chef för sjukhuset utnämnts, kommer medicinalstyrelsen att 
upprusta befattningshavarens bostadshus vid sjukhuset. Det har befunnits 
lämpligt att i samband därmed ansluta byggnaden till sjukhusets gemen­
samma värmecentral, varigenom vissa besparingar är att förvänta.

Vid arbetets utförande bör även i byggnaden befintliga ledningar för vat­
ten och avlopp, som är förbrukade, utbytas. Vidare erfordras att vissa mo- 
derniseringsarbeten i kök och badrum utföres.

Kostnaderna för nu nämnda arbeten, vilka kommittén funnit angelägna, 
har beräknats till sammanlagt 60 000 kronor. Kommittén hemställer, att 
detta belopp anvisas för nästa budgetår.

Umedalens sjukhus vid Umeå

Uppförande av byggnad för undervisningslokaler och elevbostäder

I det föregående har kommittén äskat medel för uppförande vid S:ta 
Maria sjukhus av undervisningslokaler in. in. för lägre utbildning av sjuk­
vårdspersonalen vid statens sinnessjukhus. Enligt föreliggande planer har 
även till Umedalens sjukhus förlagts en utbildningscentral. Utbildnings­
verksamheten bedrives på liknande sätt som vid S:ta Maria sjukhus.

Vad kommittén anfört beträffande lokalbehovet för utbildningsverksam­
heten vid S:ta Maria sjukhus gäller i allt väsentligt även i fråga om Ume­
dalens sjukhus. Vid sistnämnda sjukhus måste därutöver ett antal bostäder 
för kursernas elever anordnas. Det har nämligen visat sig föreligga synner­
ligen stora svårigheter att inom sjukhuset eller i närliggande samhällen be­
reda eleverna tillfredsställande bostäder.

Bostadsbehovet har med hänsyn till det för varje kurs avsedda elevantalet 
beräknats till 25 enkelrum. Såsom bostad för en instruktionssköterska bör 
lämpligen en dubblett anordnas.

Kostnaderna för anläggningens uppförande har beräknats till samman­
lagt 1 170 000 kronor, varav för byggnaderna 1 070 000 kronor samt för 
ytlre ledningar och planeringsarbeten 100 000 kronor. Kommittén hemstäl­
ler, att 600 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår för byggnadsarbe­
tenas påbörjande.



Utökning av verkstadsbyggnaden och uppförande av garage

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1952 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 245) om- och utbyggnad av de till panncentra­
len hörande driftsverkstäderna vid sjukhuset. Dessa är nu iordningställda. 
Även beträffande övriga driftsverkstäder vid sjukhuset, för måleri och 
snickeri, är vissa förbättringsåtgärder påkallade för att de rationellt skall 
fylla sitt ändamål. Sålunda erfordras anordnande av omklädnings- och 
tvättrum för verkstadspersonalen, expeditioner för respektive hantverks- 
föreståndare, rum för sprutmålning samt förråd för färger och oljor. Kom­
mittén har funnit att detta lokalbehov bör tillgodoses genom att en mindre 
flygelbyggnad uppföres i anslutning till den befintliga verkstadsbyggnaden. 
Kostnaden för flygelbyggnaden har beräknats till 125 000 kronor.

På platsen för ifrågavarande flygelbyggnad finns för närvarande en enkel 
träbyggnad, utnyttjad såsom provisoriskt garage för sjukhusets bilar. Då 
byggnaden icke är lämpad för detta ändamål och icke uppfyller de krav be­
träffande brandsäkerhet m. m., som måste ställas på en garagebyggnad, 
har kommittén funnit angeläget, att en ny sådan byggnad uppföres vid 
sjukhuset. Kostnaden för denna byggnad har beräknats till 205 000 kronor.

Kommittén hemställer, att för nu avsedda ändamål för nästa budgetår 
måtte anvisas tillhopa (125 000 + 205 000) 330 000 kronor.
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Uppförande av växthus

I anslagsframställningen för budgetåret 1955/56 föreslog kommittén bl. a. 
uppförande av växthus vid sjukhuset för en beräknad kostnad av 300 000 
kronor. Såsom motivering för förslaget anförde kommittén i huvudsak 
följande. Uppförande av ett växthus hade länge varit aktuellt och behovet 
därav vore väl motiverat. Därigenom skulle sjukhuset kunna lättare förses 
med vissa grönsaker och under den kalla årstiden med blommor för vård­
avdelningarna. Tillgången till ett växthus skulle även göra det möjligt att 
driva plantor och lökar för utplantering i de förhållandevis stora park­
anläggningar, som omgåve sjukhuset. Härtill komme, att trädgårdsodling 
vore särskilt lämpad för sysselsättning av vissa patienter.

Kommitténs förslag föranledde icke någon Kungl. Maj :ts åtgärd.
Kommittén, som med anledning av hemställan från sjukhuset upptagit 

ärendet till förnyat övervägande, har på grund av kostnadsskäl icke ansett 
sig kunna förorda det tidigare förslaget. Efter samråd med sjukhuset har 
kommittén i stället låtit utreda, vilka kostnader ett mindre växthus i stan­
dardutförande skulle betinga, därest det uppföres i sjukhusets egen regi 
med anlitande av dess fast anställda arbetare och patientarbetskraft. Det 
har visat sig, att en användbar anläggning under nämnda förutsättningar 
kan åstadkommas för en kostnad av 100 000 kronor. Med hänsyn härtill och
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till de fördelar, som tillgången till ett växthus otvivelaktigt kommer att med­
föra för sjukhuset, föreslår kommittén, att detta belopp anvisas för nästa 
budgetår.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

Furunäsets sjukhus vid Piteå 

Uppförande av vårdpaviljong för kroniskt sjuka

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1956 års riksdag 
(prop. nr 106; riksd. skr. nr 285), att vid sjukhuset skulle uppföras en 
vårdpaviljong för kroniskt sjuka för en beräknad kostnad av 2 000 000 kro­
nor samt anvisade för budgetåret 1956/57 ett belopp av 500 000 kronor för 
ändamålet.

Genom beslut den 7 juni 1956 uppdrog Kungl. Maj :t åt byggnadsstyrelsen 
att låta uppföra vårdpaviljongen för en beräknad kostnad av 2 000 000 kro­
nor samt bemyndigade styrelsen att för arbetenas påbörjande disponera 
500 000 kronor för budgetåret 1956/57. Därjämte uppdrog Kungl. Maj :t åt 
kommittén att i samråd med mentalsjukvårdsdelegationen ompröva frågan 
om avdelningarnas storlek i den beslutade nya vårdpaviljongen och att in­
komma med de förslag, vartill förnyade överväganden i frågan kunde giva 
anledning.

Kommittén erinrar om att kommittén i det föregående uttalat, att den 
beslutade paviljongen lämpligen bör utformas i huvudsaklig överensstäm­
melse med de principer, som kommittén förordat vid planläggningen av nya 
sinnessjukhus. I enlighet härmed har kommittén efter samråd med mental­
sjukvår dsdelegationen låtit upprätta förslag till ny vårdpaviljong, uppförd i 
tre våningar, varje våning inrymmande en avdelning med 30 platser, för­
delade å två vårdgrupper om 16 respektive 14 platser. Paviljongen föreslås 
bli T-formad med vårdgruppernas gemensamma utrymmen förlagda i bygg­
nadens mittparti. Avdelningarna avses bli inredda och utrustade i överens­
stämmelse med det för nya sinnessjukhus framlagda principprogrammet. 
Enligt det ursprungliga förslaget avsågs paviljongen omfatta två avdel­
ningar med vardera 48 platser eller sammanlagt 96 vårdplatser. Med nu 
förordad planläggning kommer paviljongen att inrymma tillhopa 90 vård­
platser, innebärande en minskning av platsantalet med 6.

Kostnaderna för den nya vårdpaviljohgen har beräknats till 2 200 000 
kronor eller 200 000 kronor högre än enligt tidigare förslag, allt enligt pris­
läget den 1 juli 1955.

Arbetet med vårdpaviljongens uppförande beräknas bli påbörjat under 
första halvåret 1958. Kommittén hemställer, att för arbetenas bedrivande 
måtte anvisas ytterligare 500 000 kronor för nästa budgetår.

5 — Bihang till riksdagen protokoll 1957. 1 samt. Nr 103



Upprustning av panncentralen

En av de i sjukhusets panncentral befintliga varmvattenpannorna är i 
bristfälligt skick och behöver utbytas. Vid installation av ny panna bör 
hänsyn tagas till det ökade ång- och värmebehov, som föreligger efter till­
komsten av den nya vårdpaviljongen för kroniskt sjuka. Kommittén före­
slår, att en ny varmvattenpanna installeras. Kostnaderna för den nya pan­
nan jämte stokeranordning för automatisk eldning med kol samt byggnads­
arbeten har beräknats till 175 000 kronor.

Med bifall till av Kungl. Maj:t framlagt förslag beslöt 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267), att vissa kompletteringsarbeten skulle 
utföras i panncentralen. Vid närmare undersökning har det befunnits er­
forderligt, att komplettera och justera panncentralens utrustning i större 
omfattning än vad från början var beräknat. Sålunda måste ytterligare en 
motströmsapparat, viss ångarmatur samt ett antal motorer och ventiler ut­
bytas. Kostnaderna härför har beräknats till 110 000 kronor.

Kommittén hemställer, att för installation av ny varmvattenpanna och 
för kompletteringsarbetenas avslutande sammanlagt (175 000 + 110 000) 
285 000 kronor måtte anvisas för nästa budgetår.

Anordnande av dagvattenavlopp från vissa byggnader

Regnvattnet från arbetsterapibyggnaden avledes genom en separat led­
ning till en nedstigningsbrunn och avrinner därifrån genom ett dike till 
Pite älv. Regnvattenledningen ligger icke på frostfritt djup, är bristfällig 
och fungerar på grund härav icke tillfredsställande. Regnvattenledningar 
från sjukhusets panncentral med kolgård samt från vattenledningsverkets 
pumphus är sammanförda till en gemensam ledning, som mynnar vid 
kajen intill en hamnbassäng. Yttersta delen av denna ledning utgöres av en 
trätrumma, som lätt utfylles av slam från älven.

Kommittén föreslår till avhjälpande av angivna bristfälligheter att en ny 
regnvattenledning anordnas från arbetsterapibyggnaden och att denna led­
ning anslutes till en likaledes nyanlagd gemensam utloppsledning från 
panncentralen och pumphuset. För att undvika igenslamning bör utlopps- 
ledningen utdragas utanför hamnbassängen till större vattendjup i älven.

Kostnaderna för ifrågavarande arbeten har beräknats till 37 000 kronor. 
Kommittén hemställer, att detta belopp matte för angivna ändamål anvisas 
för nästa budgetår.

66 Kungl. Maj. ts proposition nr 103 år 1957

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Stockholms län
Kommittén

Kommittén har i det föregående förordat, att det i den reviderade gene­
ralplanen föreslagna nya sinnessjukhuset i Stockholms län kommer till ut­
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förande och förlägges norr om Stockholm. Vad angår frågan om den lämp­
liga storleksordningen för det nya sinnessjukhuset, erinrar kommittén om 
att de i samband med förslaget till reviderad generalplan redovisade under­
sökningarna av det framtida platsbehovet för egentligt sinnessjuka för Stock­
holms län, utvisar ett behov år 1953 av 905, år 1965 av 1 155 och år 1970 
av 1 259 vårdplatser. Dessa beräkningar grundar sig på uppgifter vid en 
stickprovsundersökning av de egentligt sinnessjuka från olika län, som vid 
utgången av år 1953 vårdades eller var anmälda som exspektanter för in­
tagning på statliga sinnessjukhus. Enligt landstingets i det föregående åter­
givna folkmängdsprognos skulle det för år 1970 beräknade platsantalet 
motsvara knappt 2 promille av innevånareantalet. Under år 1955 har genom 
landstingets försorg verkställts en inventering inom länet för att klarlägga 
förekomsten av psykiskt sjuka och deras olika vårdplatsbehov. Enligt un­
dersökningen skulle år 1970 erfordras sammanlagt 1 667 vårdplatser, mot­
svarande 4,31 promille av befolkningen. Av dessa borde 603 platser anordnas 
å primäravdelningar och 1 064 å sekundäravdelningar. Vid beräkningen av 
platsbehovet har emellertid icke iakttagits de olikheter i vårdbehov, som 
råder mellan å ena sidan det klientel, som vårdas å sjukhus med reten­
tionsrätt, och å andra sidan de s. k. lättskötta sinnessjuka.

Kommittén framhåller, att storleken av det nya sinnessjukhuset i länet 
svårligen låter sig bestämmas med ledning av prognosberäkningar rörande 
länets totala vårdplatsbehov, vilka på grund av den särskilt i Stockholms 
län svåröverskådliga befolkningsutvecklingen med nödvändighet blir mer 
otillförlitliga än i mindre expansiva län. Frågan om sjukhusets storlek sy­
nes därför böra lösas med hänsyn tagen enbart till vad som ur rationell 
vårdsynpunkt kan anses godtagbart. Kommittén har därvid funnit, att sjuk­
huset icke bör erhålla ett större vårdplatsantal än det kommittén föreslagit 
för Falköpings-sjukhuset, d. v. s. cirka 780 platser. Det kan redan nu sägas 
vara klart, att ett sjukhus av denna storleksordning icke blir överdimen­
sionerat i förhållande till det föreliggande platsbehovet i länet, även om - 
såsom i det föregående förordats — den norra delen av länet hänföres till 
upptagningsområdet för Ulleråkers sjukhus. Det nya sjukhuset förutsättes 
erhålla i huvudsak samma principiella planläggning och utformning, som 
kommittén förordat beträffande sjukhuset i Falköping.

Från landstingets sida har ifrågasatts att inom sinnessjukhuset anordna 
vårdenheter för sådana lättskötta sinnessjuka, som är i behov av långvarig 
sjukhusmässig vård. Kommittén framhåller med anledning härav, att så 
länge huvudmannaskapet för sinnessjukvården i dess helhet är delat den 
härav föranledda uppdelningen av vårdklientelet måste iakttagas. Gränserna 
mellan det klientel, som kräver vård å slutet sinnessjukhus, och det klientel, 
som endast behöver vårdhemsvård (s. k. lättskötta sinnessjuka), är emel­
lertid vanskliga att draga och kan förändras allt efter som nya behand­
lingsmetoder framkommer eller patienternas tillstånd växlar. Principiellt sett
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torde det få anses lämpligt att smärre vårdenheter för vissa s. k. lättskötta 
sinnessjuka bli anordnade utanför sinnessjukhuset och i nära kontakt med 
miljön i hembygdens befolkningscentrum. Det nya sinnessjukhuset bör där­
för kunna planeras och utformas så, att möjligheter finns att till detta an­
sluta vårdavdelningar även för vissa kategorier lättskötta sinnessjuka, i den 
mån och på sätt detta framdeles kan befinnas lämpligt. Ett närmare ställ­
ningstagande till denna fråga synes icke vara möjligt, innan klarhet vun­
nits om hur den länsvis organiserade sinnessjukvården i princip bör upp­
byggas och fungera.

Kommittén har som tidigare nämnts förklarat sig under vissa förutsätt­
ningar intet ha att invända mot landstingets förslag, att sinnessjukhuset 
förlägges i nära anslutning till Löwenströmska lasarettet i Upplands Väsby 
å ett av landstinget kostnadsfritt upplåtet tomtområde. Detta utgör en del 
av ett för sjukvårdsändamål i länet donerat, av landstinget förvaltat mark­
område. Å området finns förutom lasarettet dels ett sanatorium, inrym­
mande omkring 90 vårdplatser och avsett att ombildas till centralvårdan­
stalt för kroniskt kroppssjuka och dels en särskola för psykiskt efterblivna 
barn med plats för ungefär 190 elever. Då platsantalet vid lasarettet efter 
den av kommittén förutsatta utbyggnaden beräknats uppgå till cirka 250 
platser, kommer de å området redan befintliga vårdenheterna sålunda att 
omfatta i runt tal 550 vårdplatser. För sinnessjukhusets tomt finns ett 
ungefär 120 hektar stort område disponibelt. Ur topografisk synpunkt är 
detta väl lämpat för det erbjudna ändamålet.

Kommittén framhåller vidare, att från landstingets sida uppgivits bl. a., 
att den för landstingets sjukvårdsanläggningar gemensamma panncentralen 
kan efter en utbyggnad utnyttjas även av sinnessjukhuset, att vattenbeho­
vet för samtliga sjukhusenheter kan tillgodoses inom området och att sin­
nessjukhuset kan anslutas till ett befintligt reningsverk.

Kommittén föreslår, att beslut fattas om uppförande av det i den revide­
rade generalplanen förordade nya sinnessjukhuset i Stockholms län att 
förläggas i nära anslutning till Löwenströmska lasarettet i Upplands Väsby 
samt att åt kommittén uppdrages att inkomma med förslag till sjukhusets 
närmare utformning och planläggning.

Kommittén hemställer vidare, att för nästa budgetår måtte anvisas ett 
belopp av 150 000 kronor för bestridande av de med uppdraget förenade 
kostnaderna.

Yttrande

Förvaltningsutskottet i Stockholms läns landsting ansluter sig till de av 
kommittén uppdragna riktlinjerna för planläggningen av det nya sinnes­
sjukhuset men framhåller, att i vårdplatsantalet, 780 platser, jämväl bör 
ingå lasarettspsykiatrisk avdelning. Beträffande den av landstinget tidigare 
presenterade beräkningen angående vårdplatsbehovet understryker utskot­
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nessjuka.

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957 69

Förläggning av nytt sjukhus för psykiskt efterblivna

Förslag av kommittén den 14 februari 1956

Med bifall till av Kungl. Maj :t framlagt förslag beslöt 1955 års riksdag 
(prop. nr 123; riksd. skr. nr 267), att i mellersta Sverige skulle uppföras ett 
sjukhus, avsett för vård av höggradigt psykiskt efterblivna.

Kungl. Maj:t uppdrog genom beslut den 3 juni 1955 åt kommittén att 
verkställa erforderlig utredning för framläggande av närmare förslag be­
träffande det beslutade sjukhusets förläggning och utformning.

I skrivelse till Kungl. Maj :t den 14 februari 1956 redogjorde kommittén 
för verkställd utredning och framhöll därvid, att sjukhuset borde erhålla en 
så central belägenhet inom Mellansverige som möjligt och ha tillgång till 
goda kommunikationer. Med hänsyn till sjukhusets behov av samarbete 
med olika specialister inom kroppssjukvården i fråga om såväl diagnostik 
som behandling vore det vidare erforderligt, att sjukhuset förlädes till ort 
med åtminstone treläkarlasarett. Utifrån i huvudsak angivna förutsätt­
ningar hade kommittén undersökt olika möjliga lokaliseringsorter.

Kommittén hade till en början prövat, om sjukhuset lämpligen kunde 
förläggas till Västerås stad, där ett Kronan tillhörigt markområde skulle 
kunna tagas i anspråk för ändamålet. Kommittén hade emellertid ansett, att 
detta i första hand borde reserveras som tomtplats för ett eventuellt sin­
nessjukhus inom Västmanlands län. Att till ifrågavarande tomtmark för­
lägga två sjukvårdsanstalter av det slag och den storleksordning det här 
gällde kunde vara diskutabelt. Därtill kom att Västerås stad vid underhand­
lingar om ifrågasatt anslutning av en statlig sjukvårdsanläggning till sta­
dens ledningsnät för vatten, avlopp och elektrisk kraft samt vägnät uppställt 
villkor, som kommittén av ekonomiska skäl funnit sig icke kunna förorda.

Kommittén hade vidare hänvänt sig till Köpings stad, vilken ansetts väl 
fylla de krav, som borde ställas å förläggningsorten för det nya sjukhuset. 
I staden funnes ett normallasarett, vid vilket medicinsk, kirurgisk och 
röntgenologisk specialist vore att tillgå. Staden hade såsom lämplig tomt­
mark för sjukhuset anvisat ett omkring 280 000 m* stort område och för­
klarat sig villig att utan kostnad för Kronan låta ansluta sjukhuset till sta­
dens ledningsnät för vatten och avlopp samt elektrisk kraft.

Sala stads drätselkammare hade till kommittén meddelat, att staden vore 
villig att utan kostnad för Kronan dels ställa erforderligt markområde till 
förfogande för det nya sjukhuset och dels framdraga ledningar för vatten 
och avlopp till områdets gräns. Kommittén hade noga prövat ett ur ekono­
misk synpunkt så fördelaktigt anbud men ansett sig icke höra förorda det­
samma på i huvudsak följande skäl.
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Det i Sala redan befintliga Salberga sjukhus omfattade 334 platser,, av­
sedda för vård av asociala psykiskt efterblivna män. Vid sjukhuset vore 
också en alkoholistanstalt inrättad med i runt tal 40 vårdplatser. Att till 
denna stad förlägga ytterligare ett statligt sjukhus utan att i administra­
tivt avseende och i fråga om sjukhusets försörjning sammanslå detta med 
Salberga sjukhus kunde enligt kommitténs mening icke anses ur rationell 
synpunkt försvarligt. Om åter en sammanslagning gjordes, skulle sjuk­
husanläggningen bli av en storleksordning, som man numera i vart fall 
icke ville nyskapa. Icke heller kunde det ur vårdsynpunkt anses tillrådligt 
att i så stor omfattning, som bleve fallet, till en plats och dessutom till en 
ort av så begränsad storlek som Sala stad koncentrera ett vårdklientel av 
det slag, varom här vore fråga. Kommittén hade slutligen fäst stort av­
seende vid att Sala icke kunde anses ha ett ur geografisk synpunkt och med 
hänsyn till befintliga kommunikationer så centralt läge i Mellansverige som 
orterna i Mälardalen.

Kommittén föreslog med åberopande av vad som anförts, att det beslu­
tade nya sjukhuset för höggradigt psykiskt efterblivna skulle förläggas till 
Köping. På grundval av de med staden förda förhandlingarna hade kom­
mittén slutit preliminärt avtal med staden om markförvärv in. in., vilket 
avtal torde få biläggas handlingarna i detta ärende. Engångskostnaderna 
enligt avtalet utgjorde 500 000 kronor.

Kommittén framhöll slutligen, att kommittén icke kunde framlägga ett 
så utarbetat förslag i ärendet, att det kunde läggas till grund för ett ställ­
ningstagande till frågan om sjukhusets utformning och riksdagens beslut 
om anvisande av medel för dess uppförande.

Yttranden över kommitténs förslag den 74 februari 1956

Medicinalstyrelsen anförde bl. a. följande.
Vår nuvarande maktlöshet i fråga om sinnesslöhetens förebyggande och 

vidtagande av terapeutiska och rehabiliterande åtgärder bottnar ytterst i 
bristande kunskaper om dess orsaker och ofullständig analys av dess olika 
kliniska former. Det synes styrelsen därför vara utomordentligt viktigt att 
de större sjukvårdsanstalterna för psykiskt efterblivna anknytes till de 
medicinska fakulteterna för att inlemmas bland andra medicinska kliniska 
discipliner beträffande undervisning och forskning. Högklassig vård av 
psykiskt efterblivna och forskning inom området kräver samarbete med 
en rad discipliner, som tillsvidare endast är företrädda vid universiteten 
och undervisningssjukhusen. Styrelsen har anledning förmoda att särskilt 
den moderna neurofysiologiens, neuropatologiens samt biokemins resurser 
torde komma att verka befruktande i antydda avseenden.

Ur denna synpunkt synes det icke lämpligt att förlägga det i Mellan­
sverige planerade nya sjukhuset på en ort fjärran från universitetens kli­
niska och teoretiska institutioner utan möjlighet till närmare kontakt med 
forskningen. Detta sjukhus bör anknytas till en medicinsk fakultet ej blott 
geografiskt utan också administrativt i den omfattning så befinnes lämp­
ligt. Uppsala vore därför en mycket lämplig förläggningsort.
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Arbetsmarknadsstyrelsen ansåg i motsats till kommittén, att ett nytt 
sjukhus mycket väl kunde uppföras i Sala utan att det sammansloges med 
Salberga sjukhus. Kommitténs argument, att det icke vore tillrådligt att 
koncentrera ifrågavarande vårdklientel till en ort av så begränsad storlek 
som Sala borde enligt styrelsen tillmätas viss betydelse, men kunde knap­
past anses såsom avgörande. Den omständigheten att Sala icke hade så 
centralt läge i Mellansverige som orterna i Mälardalen måste givetvis till­
mätas stor betydelse, men styrelsen kunde icke finna, att Sala i detta 
avseende vore underlägset i förhållande till Köping. Styrelsen ansåg, att 
det ur allmän lokaliseringssynpunkt skulle vara värdefullt om sjukhuset 
förlädes till Sala. Detta skulle bidraga till en önskvärd utveckling av staden 
och vara till gagn för hela Salaområdet. — I bostadsförsörjningsfrågan 
framhöll styrelsen, att i såväl Sala som Köping rådde underskott på bostä­
der. Bristen uppskattades för Salas del till 150—200 och för Köpings del till 
500-—600 lägenheter. Det skulle taga avsevärd tid, innan bostadsproduktio­
nen i Köping inhämtat denna eftersläpning, dels emedan markfrågorna icke 
vore helt lösta, dels emedan det påginge betydande utvidgningar vid ett par 
av stadens större industriföretag, vilket skulle medföra ytterligare arbets­
krafts- och bostadsbehov. I Sala däremot vore förutsättningarna bättre. Sty­
relsen ville dock icke avstyrka en förläggning av sjukhuset till Köping. Möj­
ligheterna att i Köping rekrytera erforderlig kvinnlig arbetskraft kunde be­
dömas som goda.

Statskontoret ville icke motsätta sig att sjukhuset förlädes till Köping. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län ansåg ur bl. a. befolkningsutvecklings- 
synpunkt att det vore lyckligare om sjukhuset förlädes till Sala, medan 
landstingets förvaltningsutskott ansåg nämnda städer vara lika lämpliga 
som förläggningsplats för sjukhuset.

Kanslern för rikets universitet har, efter hörande av de medicinska fakul­
teterna vid universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg samt karolinska 
institutets lärarkollegium, förklarat sig ense med medicinalstyrelsen om 
vikten av att det planerade nya sjukhuset anknytes till en medicinsk 
fakultet.

Mentalsjukvårdsdelegationen ansåg medicinalstyrelsens synpunkter tungt 
vägande. Delegationen anförde vidare bl. a.

Vad först beträffar forskningssynpunkten innefattar de psykiskt efter­
blivna en sjukdomsgrupp, som i vetenskapligt hänseende — även inter­
nationellt sett — hittills i alltför ringa utsträckning blivit föremål för 
bearbetning. Även om ifrågavarande klientel ur behandlingssynpunkt för 
närvarande måste betraktas som i stort sett opåverkbart, är det ej osanno­
likt, att man så småningom genom forskning kan erhålla sådana terapeu­
tiska medel, som är ägnade att lindra i varje fall vissa av de psykiskt etter­
blivnas belägenhet. Härtill kommer det i förevarande sammanhang bety­
delsefulla förhållandet, att klientelet är av stort intresse för ärftlighets­
forskningen.
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Det är vidare i hög grad önskvärt, att de blivande läkarnas utbildning i 
sinnesslövård kan äga rum genom omedelbara kontinuerliga kontakter med 
klientelet. Härvidlag bör givetvis eftersträvas, att undervisningen omfattar 
alla kategorier av psykiskt efterblivna, sålunda även det mera lättskötta 
klientelet.

Ur vårdsynpunkt är en lokalisering till universitetsstäder eller städer 
med centrallasarett eftersträvansvärd. Behov föreligger nämligen av sam­
arbete med ett stort antal medicinska discipliner — förutom med invärtes 
medicin och pediatrik — med exempelvis neurokemi, neurofysiologi, oftal- 
miatrik och ortopedi samt med välutrustade centrallaboratorier. Samma 
behov av samarbete föreligger om forskningssynpunkterna skall bli till­
godosedda.

Vad här anförts betraktar vi som vägledande grundprinciper och anser 
därför att ur medicinsk synpunkt bör Uppsala i första hand komma ifråga 
som förläggningsort.

Det redan befintliga sjukhuset för höggradigt psykiskt efterblivna är för- 
lagt till Lund. Enligt vad vi inhämtat förefinnes där ett betydande intresse 
för upprustning av forskningsinöjligheterna vid Vipeholins sjukhus. Detta 
synes kunna ske genom en relativt sett begränsad utvidgning av därstädes 
befintliga personella och materiella resurser.

En utbyggnad av forskningsmöjligheterna i Lund är i hög grad önskvärd. 
Skäl kan anföras för att begränsa forskningsresurserna till en enda plats 
i vårt land. Enligt vår mening är det ändock motiverat att förlägga det 
planerade nya sjukhuset till Uppsala, framförallt av två skäl. För det 
första utgör den omständigheten, att institutionen för humangenetisk forsk­
ning finns i nyssnämnda stad, ett starkt argument för ett sådant ställnings­
tagande. För det andra måste det vara till stor fördel, att man redan vid 
planeringen av det nya sjukhuset kan taga vederbörlig hänsyn till bland 
annat forskningens och undervisningens behov. Det synes oss nödvändigt, 
att i vart fall en mindre avdelning för vuxna höggradigt psykiskt efter­
blivna tillskapas i Uppsala.

Delegationen framhöll slutligen, att man mot en förläggning av sjuk­
huset till Uppsala kunde anföra, att andra stora byggnadsprojekt av hög 
angelägenhetsgrad funnes där samt att personalrekryteringsfrågan kunde 
komma att erbjuda svårigheter. De anförda problemen borde närmare 
utredas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Förslag av kommittén den 21 december 1956

Genom remiss den 6 september 1956 anbefalldes kommittén att — efter 
samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och mentalsjukvårdsdelegationen — 
avgiva utlåtande i ärendet med anledning av vad i remissyttrandena anförts.

Kommittén framhåller bl. a., att arbetsmarknadsstyrelsen i yttrande till 
kommittén den 20 oktober 1956 med hänsyn till planerings- och arbets­
marknadsläget i Uppsala anfört så starka betänkligheter mot sjukhusets 
förläggning till Uppsala att denna stad enligt kommitténs bedömande icke 
kunde ifrågakomma såsom alternativ förläggningsort, i vart fall icke för 
sjukhuset i dess helhet. Arbetsmarknadsstyrelsen hade dock ansett delega­
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tionens förslag om inrättande av en mindre avdelning för vuxna höggradigt 
efterblivna i Uppsala i första hand böra övervägas.

För egen del anser kommittén, att de från medicinskt håll framförda 
kraven bör beaktas. Vid kommitténs överläggningar med mentalsjuk vårds­
delegationen har man enats om att forskningens önskemål bör nöjaktigt 
kunna tillgodoses, därest en mindre avdelning för vuxna höggradigt psy­
kiskt efterblivna anslutes till en medicinsk undervisnings- och forsknings­
institution. Med hänsyn till det speciella intresse, som en del av detta 
klientel uppgivits ha för den genetiska forskningen, finner kommittén det 
önskvärt, att denna avdelning förlägges till Uppsala, där en institution för 
sådan forskning finns. Det synes därmed bli angeläget, att det nya sjuk­
huset i Mellansverige förlägges å en från Uppsala icke alltför avlägsen ort, 
så att för undervisning och forskning lämpat klientel vid sjukhuset utan 
större svårigheter kan utväljas och vid behov överföras till avdelningen i 
Uppsala. Vid ifrågavarande överläggningar har mentalsjukvårdsdelegatio- 
nen förklarat, att därest den för undervisnings- och forskningsändamål 
föreslagna avdelningen i Uppsala kommer till stånd delegationen för sin 
del icke har något att invända mot vare sig Köping eller Sala vid valet av 
lämplig förläggningsort för det nya mellansvenska sjukhuset.

Kommittén anser att vissa skäl talar för en förläggning av sjukhuset till 
Sala, nämligen dels de lägre driftkostnader, som skulle bli en följd av ett 
samarbete med Salberga sjukhus och dels att avståndet mellan Sala och 
Uppsala är kortare än avståndet mellan Köping och Uppsala. Beträffande 
möjligheterna till samarbete med kroppssjukvården är Sala och Köping 
enligt kommittén likvärdiga. Såväl Sala som Köping saknar emellertid vissa 
specialavdelningar inom sjukvården, som har betydelse för vården av det 
höggradigt psykiskt efterblivna klientelet. Sådana specialavdelningar finns 
närmast i Västerås och Uppsala. Det förhållandet att avståndet mellan 
Köping och Västerås är betydligt kortare än avståndet mellan Sala och 
Uppsala talar enligt kommittén för en förläggning till Köping. Vidare anser 
kommittén att det kortare avståndet mellan Köping och Västerås under­
lättar kontaktmöjligheterna med den psykiatriska avdelningen i Västerås 
och med ett eventuellt till Västeråstrakten förlagt sinnessjukhus för Väst­
manlands län.

Kommittén anför vidare.

De moderna tankegångarna på sinnessjukvårdens område går alltmer 
i den riktningen, alt störa sjukhusanläggningar inte längre bör ifråga- 
komma. Det nya sjukhuset skulle enligt det framlagda förslaget omfatta 
ett platsantal av cirka 500. Salberga sjukhus har för närvarande 334 vård­
platser, vilket antal enligt kommitténs plan avses bli reducerat till 280. 
Härtill skulle komma vårdplatserna för det vanföra klientelet, vilkas antal 
beräknats till 280. Sjukhusanläggningen i Sala skulle sålunda, om det nya 
sjukhuset förlädes dit, komma att omfatta (500 4- 280 + 280 = 1 066) betyd­
ligt över 1 000 vårdplatser. Kommittén kan icke förorda, att eu ny sjukhus­

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957



74

enhet för psykiskt efterblivna tillätes få en sådan storleksordning, så myc­
ket mer som klientel av olika karaktär skulle komma att sammanföras dit. 
Dessutom vidhåller kommittén sin tidigare uttalade uppfattning, att det 
ur psykologisk synpunkt måste anses vara otillfredsställande att till en 
relativt liten ort förlägga en sjukhusanläggning med mer än 1 000 vård­
platser, uteslutande avsedda för psykiskt efterblivna.

Kommittén framhåller beträffande arbetsmarknadsfrågan, att sjukhusets 
behov av personal, i första hand kvinnlig sådan, så långt möjligt bör kunna 
tillgodoses med tillgänglig ledig arbetskraft inom den stad eller det sam­
hälle, dit sjukhuset förlägges. Därigenom skulle man undgå att tillskapa 
en verksamt bidragande faktor för inflyttning av arbetskraft från om­
givande landsbygd. Kommittén har i samarbete med byggnadsstyrelsens 
särskilda expert i hithörande frågor närmare granskat de förhållanden, 
som sammanhänger med detta spörsmål och därav kunnat draga slutsat­
serna, att sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor är bättre i Sala än i 
Köping, att möjligheterna att tillgodose sjukhusets behov av kvinnlig arbets­
kraft är betydligt större i Köping än i Sala, att de potentiella arbetskrafts- 
tillgångarna visserligen är större i Salaområdet än i Köpingsområdet men 
att en utjämning inträtt och att därför omlandens möjligheter att leverera 
arbetskraft numera får anses likvärdiga samt att Köping är att föredraga 
framför Sala med hänsyn till näringslivets differentiering och konjuktur- 
känslighet.

Kommittén anför till sist i sitt utlåtande, att de i ärendet avgivna remiss­
yttrandena icke ger kommittén anledning att frångå sitt hos Kungl. Maj:t 
framlagda förslag, att det beslutade nya sjukhuset i Mellansverige, i första 
hand avsett för vård av höggradigt psykiskt efterblivna, förlägges till 
Köping å det markområde, om vars förvärv kommittén träffat preliminärt 
avtal med staden. Vad kommitténs förslag i övrigt angår har yttrandena 
icke föranlett annan ändring däri, än att kommittén föreslår, att i Uppsala 
inrättas en avdelning med ett 80-tal vårdplatser för angivna klientel, avsedd 
för undervisnings- och forskningsändamål.

Yttranden över kommitténs förslag den 21 december 1956

Medicinalstyrelsen har ej funnit anledning frångå sin tidigare uttalade 
uppfattning, att sjukhuset — för främjande av sjukvård, undervisning och 
olika slag av medicinsk forskning — bör förläggas till Uppsala. Därest 
detta på grund av andra skäl ej låter sig göra, vill medicinalstyrelsen med 
hänsyn till angelägenheten av att hithörande vårdfrågor snarast vinner en 
lösning icke motsätta sig kommitténs förslag att till Uppsala förlägga en 
avdelning för vuxna höggradigt psykiskt efterblivna jämte en barnavdel­
ning och att uppföra ett sjukhus för motsvarande vuxna klientel å annan 
ort än Uppsala. Medicinalstyrelsen har icke funnit någon av orterna Sala 
eller Köping kunna ges obetingat företräde och föreslår att avgörandet

Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957



75

göres beroende av i vilken stad sjukhuset med minsta tidsutdräkt kan 
komma till utförande. Kommitténs förslag att i anslutning till det nya 
sjukhuset uppföra särskilda avdelningar för vård av psykiskt efterblivna, 
som tillika är höggradigt vanföra, kan medicinalstyrelsen icke tillstyrka, 
då ortopedisk lasarettsavdelning saknas såväl i Sala som i Köping. I stället 
bör tagas under övervägande att inrätta särskilda sjukhus eller avdelningar 
för dessa vanföra i orter, där tillgång till ortopedisk vård finnes.

Mentalsjukvårdsdelegntionen framhåller, att valet av förläggningsort icke 
är av någon avgörande betydelse, sedan kommittén föreslagit uppförande 
av en forskningsavdelning i Uppsala. Delegationen anser, att kommitténs 
motivering för en placering av sjukhuset i Köping innesluter många tungt 
vägande synpunkter. Men även en förläggning till Sala erbjuder vissa för­
delar. Det korta avståndet mellan Sala och Uppsala skulle underlätta eta­
blerandet av ett samarbete mellan sjukhusets läkare och företrädarna för 
den medicinska sakkunskapen i universitetsstaden. Delegationen understry­
ker emellertid med skärpa angelägenheten av att sjukhuset skyndsamt 
kommer till stånd.

Arbetsmarknadsstyrelsen avstyrker i enlighet med tidigare avgivna ut­
låtanden en lokalisering till Uppsala, men har icke något att erinra mot 
förslaget att förlägga en mindre avdelning av sjukhuset till denna stad. 
Styrelsen vidhåller även sin tidigare uttalade uppfattning att starka skäl 
talar för sjukhusets förläggning till Sala, men framhåller samtidigt, att 
denna ståndpunkt icke innebär, att styrelsen avstyrker en förläggning till 
Köping. Gentemot kommitténs uppfattning om betydelsen av det kortare 
avståndet mellan Köping och Västerås än mellan Sala och Uppsala beträf­
fande möjligheterna till samarbete med vissa specialavdelningar inom 
kroppssjukvården ifrågasätter styrelsen om icke även vid en förläggning 
av sjukhuset till Sala samarbete kan äga rum med ifrågavarande special­
avdelningar i Västerås. Avståndet mellan Sala och Västerås är nämligen 
endast 3 km längre än avståndet mellan Köping och Västerås. Därmed 
faller också enligt styrelsen de motiv för en lokalisering av sjukhuset till 
Köping, som enligt kommittén består i att Köping skulle erbjuda bättre 
kontaktmöjligheter med den psykiatriska avdelningen i Västerås och med 
ett eventuellt till Västeråstrakten förlagt sinnessjukhus för Västman­
lands län.

Beträffande arbetskraftsfrågan anför arbetsmarknadsstyrelsen i huvud­
sak följande.

Vid bedömande av orternas lämplighet som lokaliseringsplats måste hän­
syn tagas icke enbart till lokaliseringsorten utan även till den omgivande 
landsbygden. Att arbetskraft flyttar in till centralorten från den omgivande 
landsbygden synes vara att föredraga framför att arbetskraften stannar 
kvar som arbetslös eller flyttar till någon ort som ligger längre bort. Ett 
av skälen till att styrelsen anser att Sala är att föredraga som lokaliserings­
plats framför Köping är att sjukhusets förläggning till Sala skulle skapa
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en verksamt bidragande faktor för inflyttning av arbetskraft från Salas 
omland till Sala, så att arbetskraften slipper att flytta till någon längre 
bort belägen ort t. ex. Köping. Hänsyn måste också tagas till den expansion 
av näringslivet, som är att vänta.

Olikheterna i utvecklingstendenserna är påtagliga. Mellan 1945 och 1955 
ökade folkmängden i Köpingsområdet med 23 %, medan folkmängden i 
Salaområdet minskade med 1 %. Under samma tid hade Köpingsområdet 
en nettoinflyttning av 2 728 personer, medan Salaområdet hade en netto­
utflyttning av 1 870 personer. Antalet förvärvsarbetande ökade mellan 1945 
och 1950 i Köpingsområdet med 12 % men minskade i Salaområdet med 
2 %. Enbart de förvärvsarbetande kvinnorna ökade i Köpingsområdet med 
32 % och i Salaområdet med 9 %. Absolut ökade antalet förvärvsarbetande 
kvinnor i Köpingsområdet med 455 mot 207 i Salaområdet. Under samma 
period ökade antalet förvärvsarbetande inom stadsnäringarna i Köpings­
området med 12 % för männen och 32 % för kvinnorna. Motsvarande tal 
för Salaområdet var 3 och 7 %. Den absoluta ökningen för kvinnorna inom 
stadsnäringarna var i Köpingsområdet 431 mot 158 i Salaområdet. Minsk­
ningen av antalet förvärvsarbetande män inom jordbruket uppgick samma 
period till 8 % i Köpingsområdet och 14 % i Salaområdet.

För den framtida utvecklingen av de egna arbetskraftstillgångarna har 
jordbrukets relativa omfattning stor betydelse. År 1950 var 34 % av de 
förvärvsarbetande i Salaområdet sysselsatta inom jordbruk med binäringar 
mot 17 % i Köpingsområdet. Med en fortsatt minskning av sysselsättningen 
inom jordbruket, som förefaller mest sannolik, kan man vänta, att de fram­
tida egna arbetskraftstillgångar, som kan ställas till stadsnäringarnas för­
fogande, kommer att bli väsentligt större i Salaområdet än i Köpingsom­
rådet. Vad gäller den framtida utvecklingen av stadsnäringarna talar allt 
för att sysselsättningsökningen såväl relativt som absolut kommer att bli 
väsentligt större i Köpingsområdet än i Salaområdet och detta gäller såväl 
den manliga som kvinnliga sysselsättningen.

I fråga om de båda städernas utveckling må framhållas att folkmängden 
i Köping är ca 15 600 och i Sala 10 600 personer och att den mellan 1945 
och 1955 ökat med 4 600 i Köping och med 1 000 personer i Sala.

Vid bedömningen av sysselsättningsmöjligheterna för kvinnor i Sala och 
Köping bör hänsyn tagas även till sysselsättningsutvecklingen inom de olika 
näringsgrenarna. Mellan 1945 och 1950 ökade i Sala antalet förvärvsarbe­
tande med 59 män eller 2 % och 109 kvinnor eller 11 %. För Köping var 
motsvarande ökning 450 män och 370 kvinnor eller 12 resp. 38 %. Sanno­
likt kommer dessa olikheter ifråga om utvecklingstendenserna att hestå 
även i fortsättningen. Vid valet mellan Köping och Sala som förläggnings- 
plats för sjukhuset bör således beaktas, att med samma utveckling som 
mellan 1945 och 1950, man i Köping har att konkurrera med andra nya 
arbetstillfällen av storleken 400 per femårsperiod men i Sala endast med 
ett 100-tal nya arbetstillfällen per femårsperiod.

Hela antalet förvärvsarbetande kvinnor var år 1950 i Köping 1 383 och 
i Sala 1 137 vilket var 31,0 och 33,4 % av antalet kvinnor i åldern 15—65 
år. Med samma yrkesverksamhet i Köping som i Sala skulle man ha ytter­
ligare cirka 100 förvärvsarbetande kvinnor i Köping. Detta antal är inte bara 
beroende av skillnaden i yrkesverksamhetsgraden utan även av att Köping 
är större än Sala. Ökningen av antalet kvinnor i åldern 15—65 år under 
förutsättningen att in- och utflyttningar i framtiden väger jämnt torde också
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bli något större i Köping än i Sala. Den något större latenta arbetskrafts- 
tillgången i Köping uppväges emellertid mer än väl av den större efter­
frågan på kvinnlig arbetskraft som är att vänta där. Möjligheterna att till­
godose behovet av kvinnlig arbetskraft utan inflyttning måste därför be­
dömas som betydligt större i Sala än i Köping. Å andra sidan har man att 
vänta en kraftig ökning av den manliga sysselsättningen i Köping och en 
inflyttning av manlig arbetskraft, som delvis oberoende av sysselsättnings­
möjligheterna kommer att medföra en inflyttning av kvinnor. Hur yrkes- 
verksamhetsgraden därvid kommer att bli är svårt att avgöra. Styrelsen har 
emellertid bedömt möjligheterna att rekrytera den erforderliga kvinnliga 
arbetskraften även i Köping som relativt goda.

Frågan om näringslivets differentiering och konjunkturkänslighet anser 
styrelsen i detta sammanhang vara en andrahandsfråga. Det måste ju vara 
att föredraga att en ort eller ett område, som har otillräckliga sysselsätt­
ningsmöjligheter för sina egna arbetskraftstillgångar får ett sysselsättnings- 
tillskott även om detta blir inom ett redan relativt väl tillgodosett syssel­
sättningsområde, framför inga nya sysselsättningsmöjligheter alls. Möjlig­
heterna att skapa ett mera väldifferentierat näringsliv i Köping torde dess­
utom vara gynnsamma.

Förvaltningsutskottet i Västmanlands läns landsting vidhåller sin tidigare 
i ärendet uttalade uppfattning att städerna Sala och Köping finge anses 
lika lämpliga som förläggningsplats och förvaltningsutskottet i Uppsala 
läns landsting förklarar sig intet ha att invända mot förslaget att till Uller- 
åkers sjukhus förlägga en avdelning för vuxna höggradigt psykiskt efter­
blivna för tillgodoseende av undervisningens och forskningens intresse.

Sala stads drätselkammare framhåller, att staden erbjudit sig att kost­
nadsfritt upplåta mark för det planerade sjukhuset och därvid föreslagit 
tre olika områden. Vidare har staden erbjudit sig att kostnadsfritt draga 
fram ledningar för vatten och avlopp till de olika områdenas gränser. Det 
ekonomiska värdet av stadens erbjudande kan beräknas till cirka 500 000 
kronor. Därjämte kommer enligt drätselkammarens uppfattning drifts­
utgifterna att minskas väsentligt om sjukhuset förlägges till Sala.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957

Uppförande av sjukhus för vård av psykopater

Kungl. Maj:t har uppdragit åt kommittén att vid handläggningen av frå­
gorna om modernisering och utbyggnad av de statliga sinnessjukhusen till 
prövning upptaga det av 1947 års psykopatvårdsutredning i betänkande den 
1 december 1952 (SOU 1952:46, del I) framlagda förslaget om inrättande 
av en särskild anstaltsorganisation för vård av psykopater.

Kommittén avser att inom den närmaste tiden till Kungl. Maj :t avlämna 
en redogörelse för kommitténs med anledning härav upptagna utrednings­
arbete. Kommittén har för avsikt att därvid föreslå, att principbeslut fattas, 
att ett för vård av psykopater avsett specialsjukhus snarast uppföres såsom 
en första utbyggnadsetapp inom vårdorganisationen. Till bestridande av 
kostnaderna för utarbetande av förslag om sjukhusets närmare utformning



78 Kungl. Maj.ts proposition nr 103 år 1957

och planläggning samt vidtagande av förberedande åtgärder för sjukhusets 
uppförande anmäler kommittén preliminärt ett medelsbehov av 200 000 
kronor för nästa budgetår.

Elektriska arbeten vid vissa statens sinnessjukhus

Under senare år har medel regelbundet anvisats för renovering och ut­
byggnad av de elektriska installationerna vid statens sinnessjukhus. Kost­
nadsberäkningar för dylika arbeten, som enligt vad i det följande föreslås 
bör utföras under budgetåret 1957/58, har upprättats av aktiebolaget elek­
triska prövningsanstalten.

Efter samråd i ärendet med byggnadsstyrelsen och medicinalstyrelsen 
föreslår kommittén beträffande dylika arbeten följande.

Psykiatriska sjukhuset. I enlighet med av Kungl. Maj :t framlagt förslag 
beslöt 1955 års riksdag (prop. nr 123; riksd. skr. nr 267) omläggning av 
den elektriska strömmen inom sjukhuset från likström till växelström och 
komplettering av sjukhusets anläggning för ytterbelysning samt anvisade 
för en första omläggningsetapp under budgetåret 1955/56 25 000 kronor, 
varav 15 000 kronor för ytterbelysningsanläggningen. För budgetåret 
1956/57 har 31 000 kronor anvisats för en andra ombyggnadsetapp samt 
för fortsatt utbyggnad av anläggningen för ytterbelysningen. Omläggningen 
av inomhusinstallationerna bör fortgå planenligt och såsom tredje etapp 
under budgetåret 1957/58 omfatta den rättspsykiatriska avdelningen vid 
sjukhuset i samband med en ombyggnad av denna (10 000 kronor), två 
kvinnoavdelningar (5 000 kronor) samt personalbostäderna i sjukhusets 
ekonomibyggnad (5 000 kronor). Vidare bör den planerade ytterbelys­
ningsanläggningen färdigställas (10 000 kronor).

För budgetåret 1957/58 bör sålunda anvisas (10 000 + 5 000 + 5 000 + 
10 000) 30 000 kronor.

Vileråkers sjukhus. Vid sjukhuset pågår sedan många år tillbaka om- 
läggningsarbeten för övergång från likström till växelström. Vissa byggna­
der inom norra sjukhusområdet matas med likström, som överföres från 
gamla maskinhuset å södra området. De gamla likströmskablarna har i 
samband med byggnadsarbetena skadats på ett flertal ställen och är nu 
obrukbara. Nya kablar, avpassade för växelström, bör framdragas. Kost­
naden för dessa kabelkompletteringar har beräknats till 10 000 kronor, 
vilket belopp bör anvisas för nästa budgetår.

S:ta Annas sjukhus. Inom sjukhuset användes dels växelström och dels 
likström. Omläggning av likströmsinstallationerna till växelström har ut­
förts successivt. Likström finnes nu endast inom paviljongerna 1, 2 och 4. 
I samband med planerade renoveringar och byggnadsändringar inom pa- 
viljongerna 1 och 2 bör omläggning till växelström företagas i dessa. 
Kablar för sådan ström finnes redan indragna i paviljongerna. Omlägg­
ningen kommer därför att omfatta nya stigare jämte centraler samt erfor­
derliga justeringar och kompletteringar av gruppledningar, väggapparater 
och ljuspunkter.
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Kostnaden härför har beräknats till 22 000 kronor, vilket belopp bör an­
visas för nästa budgetår.

Västra Ny sjukhus. De elektriska installationerna inom snickarverksta­
den är i behov av renovering. Belysningen är otillräcklig, varför komplet­
tering med ytterligare ljuspunkter erfordras. För anslutningen av olika 
bruksföremål erfordras nya vägguttag. På grund av installationens brist­
fälliga tillstånd har snickarverkstaden ej kunnat anslutas till sjukhusets 
spänning. I samband med installationens renovering bör anordningar för 
sådan anslutning vidtagas.

Kostnaden för angivna arbeten uppgår till 6 000 kronor, vilket belopp bör 
anvisas för nästa budgetår.

Sekundäravdelningen i Hammar. Huvudbyggnaden matas med friled­
ning från kraftleverantörens transformatorstation. Servisledningen till 
byggnaden är fullbelastad och tål icke några nyanslutningar. Vidare kan 
den befintliga serviscentralen, som är placerad på vinden, ej utvidgas för 
anslutning av nya installationer. För närvarande planeras bl. a. utbyte av 
en äldre AGA-spis mot nya elvärmda köksapparater. Företagna under­
sökningar har visat, att ny servisledning lämpligen bör framdragas från 
distrihutionsledningen, som förstärkes av kraftleverantören. Servisled­
ningen bör utföras som jordkabel och indragas till källarvåningen, där 
ny huvudcentral anordnas. Kostnaden härför, inklusive erforderliga an­
slutningar, har beräknats till 8 000 kronor.

Vid sekundäravdelningen saknas för närvarande egentlig ytterbelysning. 
Separata ytterbelysningsljuspunkter, manövrerade med tidur, bör i första 
hand anordnas utefter uppfartsvägen och på några platser inom området. 
För denna belysning bör jordkablar nedläggas och anslutas till central i 
huvudbyggnadens källarvåning. Kostnaden uppgår till 6 000 kronor.

För nästa budgetår erfordras sålunda (8 000 + 6 000) 14 000 kronor för 
elektriska arbeten vid sekundäravdelningen.

Ryhovs sjukhus. För ny- och omläggning av ytterbelysningen inom 
sjukhusområdet har för innevarande budgetår anvisats 20 000 kronor, av­
seende en första etapp i anläggningens utförande. Totalkostnaderna för 
anläggningen har beräknats till 55 000 kronor. På grund av den bristfäl­
liga belysningen å området är det nödvändigt, att den planerade omlägg­
ningen färdigställes. För återstående etapp erfordras 35 000 kronor.

Vid besiktning av elanläggningarna vid sjukhuset har konstaterats, att 
behov av vissa ombyggnader och ändringar av kapslade elcentraler före­
ligger. Genom onormala belastningsökningar har eu del av dessa blivit 
överbelastade. Därjämte är några apparater defekta och behöver därför 
utbytas. De påtalade förhållandena medför risker för avbrott och drifts­
störningar, varför det är nödvändigt, att centralförstärkningar och därav 
påkallad ombyggnad av centralerna snarast utföres. Kostnaderna härför 
liar beräknats till 5 000 kronor.

För elektriska arbeten vid sjukhuset bör sålunda för nästa budgetår 
anvisas (35 000 + 5 000) 40 00()' kronor.

S:t Sigfrids sjukhus. Transformatorstationen och distributionsnätet vid 
sjukhuset är i stort behov av renovering och komplettering. En förbätt­
ring av belysningsförhållandena i vissa vårdpaviljonger är trängande nöd­
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vändig. En höjning av elkraftens spänning planeras. Härför erfordras att 
ställverket ombygges och att transformatorerna ändras. De totala kostna­
derna för ifrågavarande arbeten har beräknats till 84 100 kronor. Såsom 
första etapp föreslås, att en transformatorstation flyttas från byggnad 38 
till byggnad 35 samt att jordkablar nedlägges från panncentralen till 
byggnaderna 25 och 35. Kostnaderna för dessa åtgärder, som snarast bör 
vidtagas, har beräknats till 57 000 kronor, vilket belopp bör anvisas för 
nästa budgetår.

S:ta Gertruds sjukhus. Vid avbrott i sjukhusets kraftförsörjning fanns 
tidigare möjlighet att genom egengenerering och reservelverk tillgodose 
kraftbehovet för belysning och mindre motorer. I samband med pågående 
omläggning av den elektriska strömmen till 3-fas växelström kommer 
emellertid egengenereringen att slopas. Frågan om installation av reserv­
kraftaggregat för växelström har ansetts skola lösas med ledning av bli­
vande avbrottsstatistik. Sedan sjukhusets nya panncentral tagits i bruk 
innevarande år, har reservkraftsfrågan emellertid kommit i ett nytt läge. 
Driften vid panncentralen är helt beroende av tillförseln av elektrisk kraft. 
Varmvatten- och ångpannor är försedda med elmotordrivna oljeaggregat. 
För att kunna hållas i gång vid strömavbrott måste panncentralen därför 
förses med reservkraftaggregat. Panncentralens kraftbehov uppgår till 
ca 60 kW. Detta kraftbehov kan uttagas om en drivmotor om 80 hk anslu- 
tes till det befintliga reservkraftsaggregatet. Härvid måste motorn förses 
med en växelströmsgenerator om ca 80 kVA. För dennas anslutning måste 
den elektriska centralen kompletteras. Reservkraftaggregatet kan upp­
ställas i apparatrummet i nya panncentralen. Kostnaderna för nu angivna 
åtgärder uppgår till 15 000 kronor.

Sjukhusets ytterbelysningsanläggning motsvarar ej nutida krav. Där­
jämte saknas belysning utefter en del vägar, som trafikeras av sjukhusets 
personal efter mörkrets inbrott. Förslag till nytt ytterbelysningssystem för 
sjukhuset har upprättats. Det har nämligen ur teknisk och ekonomisk syn­
punkt befunnits icke vara lämpligt att komplettera den befintliga anlägg­
ningen. Den pågående omläggningen av distributionssystemet från likström 
till växelström beräknas bli slutförd under år 1957. De lokaler, där lik­
strömsomformarna är inrymda, skall tagas i bruk för annat ändamål. Detta 
medför, att ytterbelysningen måste provisoriskt anslutas till växelström­
systemet. Härför erfordras smärre kompletterings- och förstärkningsarbe- 
ten. Med hänsyn till arbetenas omfattning bör den nya ytterbelysnings- 
anläggningen utföras i tre etapper. För att belysning skall erhållas utefter 
de vägar, som nu är obelysta, och för att förbättra belysningen inom sjuk­
husets centrala delar bör den första etappen omfatta anordnande av väg- 
belysning från administrationsbyggnaden förbi paviljongerna 3, 5, 7 och 9 
till ekonomibyggnaderna samt utefter paviljongerna 2, 4, 6 och 8 till sam­
lingssalen. Kostnaderna för denna utbyggnadsetapp och provisorisk över­
koppling av den befintliga anläggningen har beräknats till 40 000 kronor.

För utförande av sålunda erforderliga elektriska arbeten vid sjukhuset 
erfordras för nästa budgetår (15 000 + 40 000) 55 000 kronor.

S:t Lars’ sjukhus. I enlighet med tidigare upprättad generalplan pågår 
vid sjukhuset omläggning av det elektriska distributionssystemet från lik­
ström till växelström.

Av omläggningsarbetet återstår erforderliga ändringar och komplette­
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ringar av vissa inomhusinstallationer. För en första etapp av inomhusom- 
läggningarna anvisades för budgetåret 1954/55 23 000 kronor och för en 
andra etapp 31 000 kronor för innevarande budgetår. Arbetena bör plan- 
enligt fortsätta och såsom tredje etapp omfatta omläggning av inomhus- 
installationerna i paviljongerna KO och M It å östra sjukhusområdet samt 
K 44 eller M 46 å västra sjukhusområdet. Härför erfordras ett belopp av 
40 000 kronor, vilket hör anvisas för nästa budgetår.

S:tn Maria sjukhus. Vid sjukhuset pågår omläggning från likström till 
växelström. För omläggning av huvudsakligast inomhusinstallationer har 
för budgetåret 1954/55 anvisats 15 000 kronor, avseende etapp 1, och för 
innevarande budgetår 75 000 kronor, avseende etapp 2. För det kvarvarande 
likströmssystemet alstras erforderlig kraft från bl. a. ångturbindrivna gene­
ratorer. Panncentralens drift är sålunda beroende av egengenerering, vilket 
medför olägenheter ur driftsynpunkt. För att erhålla gynnsammare och 
mera ekonomiska driftsförhållanden är det angeläget, att omläggningsarbe- 
tena i möjligaste mån forceras. Nästa etapp, nr 3, föreslås omfatta omlägg­
ning av installationer inom återstående del i paviljong 5 samt terapilokaler, 
snickeriverkstad, vedgård och stall jämte byggnaderna E 30 och E 31. Kost­
naderna härför har beräknats till 50 000 kronor, vilket belopp bör anvisas 
för nästa budgetår.

Restads sjukhus. Gjorda undersökningar har visat, att vissa anordningar 
måste vidtagas för att vid strömavbrott kunna förse sjukhusets panncentral 
med reservkraft. För detta ändamål föreslås, att ett dieselmotordrivet re- 
servkraftaggregat på 100 kVA installeras i panncentralen. Kostnaden härför 
har beräknats till 30 000 kronor. För att vid långtidsavbrott erhålla ytter­
ligare reservmöjligheter hör en befintlig ångturbingenerator om 150 kW 
renoveras, omlindas för 400 volt, flyttas till nya panncentralen och där 
inkopplas för drift vid behov. Kostnaden för detta arrangemang har beräk­
nats till 20 000 kronor.

För lösningen av sjukhusets reservkraftfråga erfordras sålunda samman­
lagt (30 000 + 20 000) 50 000 kronor.

Med undantag av paviljonerna 4, 9 och 10 saknar vårdpaviljongerna vid 
sjukhuset reservbelysning. En äldre batterianläggning av mindre omfatt­
ning måste kasseras. För vårdpaviljongerna bör en reservbelysningsanlägg- 
ning installeras, så anordnad, att reservbelysningen automatiskt inkopplas 
vid strömavbrott. Kostnaden för anläggningen har beräknats till 31 000 
kronor.

De elektriska arbetena vid sjukhuset för nästa budgetår uppgå sålunda 
till (50 000 + 31 000) 81 000 kronor.

Källshagens sjukhus. Matningsförhållandena för elektrisk kraft till Källs- 
hagens gård vid sjukhuset är icke tillfredsställande i nuvarande skick. 
Kraften matas från sjukhusets elektriska central och föres genom en fri- 
ledningslinje fram till gården, där den sedan distribueras genom friled­
ningar till bostadshus och ekonomibyggnader. Genom ökad anslutning av 
förbrukningsapparater har linjen visat sig otillräckligt dimensionerad, var­
för onormalt höga spänningsfall förekommit och driftssvårigheter i övrigt 
uppstått. Eu verkställd utredning visar, alt bristerna icke kan avhjälpas på 
annat sätt än genom övergång till matning med högspänning och nedtrans-
6 — Bihang till riksdagen protokoll 1957. 1 sand. Nr 103
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formering vid gården. Den nuvarande anslutningen till sjukhusets led­
ningsnät måste därvid slopas. I stället bör distributionen helt övertagas av 
Vänersborgs elverk och gården anslutas direkt till verkets högspänningsnät. 
Det har ur driftskostnadssynpunkt visat sig lämpligt att i samband härmed 
ansluta sjukhusets bostadsfastighet Petersberg direkt till elverkets låg- 
spänningsnät. Kostnaderna för nu föreslagna åtgärder har beräknats till 
20 000 kronor.

Vid sjukhuset finns för närvarande icke någon ytterbelysning med un­
dantag av en del entrélampor. Enligt uppgjord plan för utförande av en 
tidsenlig ytterbelysningsanläggning erfordras omkring 28 stolpbelysningar 
samt 12 vägg- och hängbelysningar jämte kabelnät och manövercentral. 
Kostnaderna för denna anläggning har — inklusive grävningsarbeten och 
dylikt — beräknats till 35 000 kronor.

För elektriska arbeten vid sjukhuset bör sålunda för nästa budgetår an­
visas (20 000 + 35 000) 55 000 kronor.

Mariebergs sjukhus. För innevarande budgetår har medel anvisats för 
komplettering och utökning av belysningen utefter vägarna närmast pa- 
viljongerna 12—18 vid sjukhuset. Helt ny ytterbelysning behöver nu an­
läggas inom området för de nyuppförda paviljongerna C 6 och C 7. Där­
utöver erfordras vissa smärre kompletterande arbeten för färdigställande 
av sjukhusets ytterbelysning i sin helhet. Kostnaderna för angivna åtgärder 
uppgår till 10 000 kronor.

Paviljongerna K 13, K 14 och Iv 18 samt festsalen vid sjukhuset matas 
fortfarande med likström, som uttages från en roterande omformare. Som 
reserv för denna finns ett reservbatteri. Generatorn i omformaren är i det 
närmaste försliten och batteriet kan när som helst taga slut. Det är därför 
nödvändigt att ny reservbelysning anordnas. Kostnaderna härför har be­
räknats till 15 000 kronor.

För utförande av sålunda föreslagna elektriska arbeten vid sjukhuset 
bör för nästa budgetår anvisas (10 000 + 15 000) 25 000 kronor.
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Västra Marks sjukhus. Spänningen på den elektriska ström, som fram- 
föres till sjukhuset, är för närvarande 3,7 kV men skall höjas till 6,4 kV. 
Höjningen beräknas bliva verkställd inom tre—fyra år. Företagen utred­
ning har visat, att de nuvarande anordningarna endast till en mycket liten 
del kan användas efter höjningen av servisledningens spänning. Det blir 
därför nödvändigt att uppföra en helt ny transformatorstation. Denna bör 
anordnas i en fristående byggnad. Stationen bör omfatta högspännings- 
rum, ett lågspänningsrum och två transformatorceller.

Kostnaderna för den nya transformatorstationen har beräknats till 47 000 
kronor.

Sjukhuset saknar helt reservbelysning. Vid eventuellt avbrott i krafttill­
förseln blir sjukhuset därför totalt mörklagt. Avbrottens längd och sjuk­
husets arbetsförhållanden är emellertid för närvarande icke sådana, att 
behov av reservkraftsaggregat föreligger. Däremot erfordras momentan 
reservbelysning, som kan matas från batterier. Vidare är den nuvarande 
alar manläggningen fullständigt uttjänad och omfattar icke heller alla delar 
av sjukhuset. En helt ny alarmanläggning behöver därför utföras. I sam­
band med vissa ombyggnader inom avdelningarna 4 och 5 kommer reserv- 
belysningsanläggningen och den nya alarmanläggningen att påbörjas. Det
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är angeläget, att detta arbete fortsättes, så att kompletta anläggningar er­
hållas. Vidare är det önskvärt, att båda anläggningarna utföres samtidigt, 
varigenom kostnaden för efterlagningar blir mindre.

Reservbelysningsanläggningen har kostnadsberäknats till 9 000 kronor 
och alar manläggningen till 4 000 kronor.

Kostnaderna för de elektriska arbetena vid sjukhuset för nästa budgetår 
uppgå sålunda till (47 000 + 9 000 + 4 000) 60 000 kronor.

Salberga sjukhus. Den nuvarande transformatoranläggningen vid sjuk­
huset utgöres av högspänningsställverk med en transformator om 125 kVA. 
Sjukhusets belastning uppgår för närvarande till cirka 100 kVA. På grund 
av nyinstallationer stiger effektuttagningen, varför transformatorn kommer 
att bli överbelastad. Då någon reserv ej finns för transformatorn, kan emel­
lertid någon överbelastning ej tillåtas. För att möjliggöra en framtida över­
gång till 380/220 V bör en erforderlig ny transformator om 200 kVA utföras 
omkopplingsbar till denna spänning. Kostnaderna för anskaffning av ny 
transformator jämte tillhörande utrustning i högspänningsställverk m. m. 
har beräknats till sammanlagt 15 000 kronor.

Ytterbelysningen inom sjukhusområdet är högst otillfredsställande. An­
talet ljuspunkter är för litet och avståndet mellan de befintliga ljuspunk­
terna för stort. Att komplettera det befintliga nätet i erforderlig omfattning 
är ej möjligt. I stället måste ett helt nytt nät för ytterbelysningen anläggas. 
Kostnaderna för en komplett sådan anläggning inom hela sjukhusanlägg­
ningens område samt området intill personalbostäderna uppgår till cirka 
54 000 kronor. Anläggningen föreslås bli uppdelad i tre etapper. Kostnaderna 
bör fördelas med 20 000 kronor på första etappen för nästa budgetår och 
17 000 kronor på envar av de två senare etapperna.

För nästa budgetår bör sålunda anvisas (15 000 + 20 000) 35 000 kronor 
för elektriska arbeten vid sjukhuset.

Sidsjöns sjukhus. Inom bostadsområdena vid sjukhuset är distributions­
systemet utfört med friledningar på trästolpar. Ledningsstolparna har ut­
satts för rötangrepp. Enligt verkställd utredning om distributionsnätens 
renovering bör de nuvarande friledningsnäten slopas och ersättas med jord­
kablar. Totala anläggningskostnaderna har beräknats till 60 000 kronor. 
För arbetenas påbörjande anvisades för innevarande budgetår 43 000 kro­
nor, avseende en första etapp, som omfattar sjukhusets norra bostadsom­
råde. För återstående arbeten, avseende bostadsområdet för ogift personal, 
erfordras således (60 000 — 43 000) 17 000 kronor.

Ytterbelysningen inom bostadsområdena är otidsenlig. Inom det centrala 
området vid paviljongerna är den nuvarande ytterbelysningen med armatu­
rer på byggnaderna otillfredsställande och utefter vissa vägar saknas be- 
lysningsanordningar. Omläggningen av ytterbelysningen är beroende av de 
allmänna distributionsnätens renovering och arbetena måste därför såsom 
hittills samordnas. De erforderliga nya ytterbelysningsanläggningarna har 
beräknats draga en totalkostnad av 75 000 kronor. För arbetenas påbörjande 
anvisades för innevarande budgetår 23 000 kronor, avseende en första etapp, 
som omfattade det norra bostadsområdet. Etapp 2 bör i likhet med distri­
butionsnätets renovering omfatta bostadsområdet för ogift personal. Här­
för erfordras 19 000 kronor.

För utförande av de föreslagna elektriska arbetena vid sjukhuset bör 
sålunda anvisas sammanlagt (17 000 + 19 000) 36 000 kronor.
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Frösö sjukhus. De befintliga transformatorstationerna vid sjukhuset sak­
nar för närvarande reservaggregat. Enligt företagen utredning krävs att två 
nya transformatorer anskaffas. För säkerställande av sjukhusets kraftför­
sörjning vid uppkommande driftsavbrott är det nödvändigt, att dessa reserv­
möjligheter finns att tillgå.

Kostnaderna för två reservtransformatorer inklusive anslutningsarbeten 
har beräknats till 15 000 kronor, vilket belopp bör anvisas för nästa bud­
getår.

Umedalens sjukhus. Inom vissa delar av sjukhusområdet är den befint­
lig3 ytterbelysningen otillräcklig. Belysningen manövreras med ett flertal 
kopplingsur och en del väggarmaturer tändas manuellt. Ny belysning bör 
ordnas utefter de reguljära trafiklederna. Vidare bör belysningen inom det 
centrala sjukhusområdet med tillhörande bivägar kompletteras och utökas. 
Kostnaderna har beräknats till 30 000 kronor, inklusive grävning och igen- 
fyllning av kabelgravar. De sistnämnda arbetena kan dock delvis utföras 
av sjukhusets personal. Det erforderliga medelsbeloppet för ifrågavarande 
elektriska arbeten vid sjukhuset kan härigenom reduceras till 25 000 kronor 
för nästa budgetår.

Furunäsets sjukhus. Sjukhusets mottagningsstation för elektrisk kraft 
är nu utrustad med två transformatorer om totalt 380 kVA, för vilka medel 
anvisats för innevarande budgetår. Till följd av sjukhusets om- och utbygg­
nad beräknas kraftuttaget från stationen komma att uppgå till 300 kW. 
Nuvarande transformatorreserv är således liten och kommer att framdeles 
helt förbrukas. Med hänsyn härtill föreslås, att en reservtransformator om 
förslagsvis 300 kVA anskaffas och installeras. Kostnaderna härför har 
beräknats till 14 000 kronor.

Driftstemperaturen på de nuvarande transformatorerna är alltför hög 
beroende på otillräcklig kylning. För att avhjälpa detta bör en fläkt instal­
leras i en utsugningsöppning i taket. Kostnaderna härför uppgår till 1 000 
kronor.

1 samband med sjukhusets renovering har transportkulvertar anordnats 
mellan olika delar av huvudbyggnaden. Önskemål har framställts om att 
anordningar för s. k. nödbelysning bör finnas i kulvertarna. Det har upp- 
givits, att det vid förekommande strömavbrott är förenat med stora svårig­
heter att utrymma patienter och personal, som då befinner sig i kulver­
tarna. Sjukhusets geografiska läge medför med hänsyn till kyla och mörker 
betydande olägenheter för kommunikationer ovan mark. Kommittén före­
slår, att anordningar för nödbelysning utföres. Kostnaderna har beräknats 
till 6 000 kronor.

För angivna elektriska arbeten vid sjukhuset bör sålunda för nästa bud­
getår anvisas (14 000 + 1 000 + 6 000) 21 000 kronor.
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För elektriska arbeten vid vissa statens sinnessjukhus skulle alltså för 
nästa budgetår erfordras sammanlagt (30 000 + 10 000 + 22 000 + 6 000 + 
14 000 + 40 000 + 57 000 + 55 000 + 40 000 + 50 000 + 81 000 + 55 000 + 
25 000 + 60 000 + 35 000 + 36 000 + 15 000 + 25 000 + 21 000) 677 000 
kronor.



Utredningsmedel

Medelsbehovet för kommitténs verksamhet under nästa budgetår har 
kommittén beräknat till 250 000 kronor.

Departementschefen

Vid anmälan i årets statsverksproposition av anslaget till statens sinnes­
sjukhus: avlöningar erinrade jag om att den omfattande upprustning, som 
sedan ett antal år tillbaka pågått inom sinnessjukvården, tidigare följt en 
av 1950 års riksdag godkänd generalplan. Sedan denna plan befunnits otill­
räcklig gäller numera en av 1956 års riksdag godkänd reviderad general­
plan för modernisering och utbyggnad av de statliga sinnessjukhusen. 
Den nya planen är avsedd att tjäna som en allmän riktlinje för det framtida 
utbyggandet av dessa sjukhus. Denna reviderade generalplan innebär, att 
t. o. in. budgetåret 1966/67 ytterligare omkring 3 000 vårdplatser kommer 
att inrättas utöver de 18 000, som förutsattes i 1950 års generalplan. För att 
tillgodose detta platsbehov kommer åtminstone fyra nya sinnessjukhus ut­
över de tre nya som förutsattes i 1950 års plan att inrättas. Av dessa beräk­
nas Gullberna sjukhus i Karlskrona kunna tagas i bruk redan under inne­
varande år. Första etappens omkring 400 platser torde sålunda kunna börja 
beläggas senast under loppet av april månad medan återstående cirka 400 
platser beräknas vara färdigställda omkring årsskiftet 1957/58. Vidare kom­
mer en del nu befintliga sjukhus alt läggas ned medan övriga äldre sjukhus 
skall moderniseras och upprustas. Totalkostnaderna för byggnadsåtgär­
derna enligt planen har beräknats till 495 miljoner kronor.

I anslutning till de nämnda generalplanerna har en omfattande upprust­
ning av sinnessjukvården pågått sedan flera år tillbaka. Under femårsperio­
den närmast efter antagandet av 1950 års generalplan, åren 1951—1955, har 
platsantalet vid de statens sinnessjukhus, som är avsedda för egentligt sin­
nessjuka, ökat från 18 104 den 31 december 1950 till 19 125 vid motsva­
rande tid år 1955 eller med 1 021 vårdplatser. Under år 1956 tillkom ytter­
ligare 192 platser. Att förhållandena på detta område ännu är långt ifrån 
tillfredsställande framgår emellertid bl. a. av de nuvarande beläggningsför- 
hållandena på sinnessjukhusen. Vid de statliga sinnessjukhus, vilka ej ute­
slutande är avsedda för psykiskt efterblivna, utgjorde medelbeläggningen 
under år 1955 omkring 21 600 patienter, överbeläggningen uppgick till 
cirka 2 800 eller något mer än 15 procent men steg vid vissa sjukhus till 
närmare 38 procent. Samtidigt var mer än 1 500 sinnessjuka anmälda som 
exspektanter till plats på sinnessjukhusen. Medelbeläggningen på de cirka 
2 080 platserna vid sjukhusen för psykiskt efterblivna utgjorde omkring 
2 130 medan antalet exspektanter uppgick till 418. Platsbehovet för sist­
nämnda patientkategori har enligt den utredning, som låg till grund för
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1955 års riksdags beslut om upprustning av denna vårdgren, beräknats till 
omkring 3 800 (bortsett från blinda, döva och epileptiker). Upprustningen 
har emellertid icke endast avsett inrättandet av nya platser. Gamla vård­
paviljonger har byggts om, sjukhus har försetts med moderna medicinska 
centra och även andra serviceanordningar vid sjukhusen har nybyggts eller 
förbättrats. Ofta har en om- eller utbyggnad av panncentral eller ekonomi­
lokaler varit en förutsättning för den renovering eller utökning av vård­
avdelningarna, som avsetts i generalplanen, varför en förhållandevis stor 
del av upprustningskostnaderna under denna tid belöpt på dylika anlägg­
ningar. Totalt har under budgetåren 1950/51—1956/57 till upprustning och 
utbyggnad av sinnessjukvården anvisats cirka 164 750 000 kronor.

Trots den omfattande upprustning, som sålunda redan skett, är läget 
alltjämt otillfredsställande. Detta gäller icke endast, som redan nämnts, 
tillgången på platser. Härtill kommer att lokalerna på många av de äldre 
sinnessjukhusen ofta är omoderna, otrivsamma och tungskötta. Avdel­
ningar och patientrum är för stora och medger ej en angelägen differen­
tiering av patienterna. Icke heller utrymmena för diagnostik och behandling 
in. in. tillfredsställer nutida krav.

Det sagda belyser angelägenheten av att den materiella upprustningen av 
sinnessjukvården fortsätter i snabbast möjliga takt. De av kommittén för 
sinnessjukvårdens utbyggande nu framlagda byggnadsförslagen förutsätter 
en medelsanvisning för nästa budgetår om sammanlagt 34 053 000 kronor. 
Förslagen innebär beträffande de befintliga sjukhusen bl. a., att fyra nya 
vårdpaviljonger skulle uppföras och en befintlig renoveras. Antalet vård­
platser skulle därigenom öka med 236. I fråga om de beslutade nya sinnes­
sjukhusen i Falköping och Örebro beräknas byggnadsarbetena kunna på­
börjas under år 1957 — Falköpingssjukhuset redan denna vår — medan 
för det likaledes beslutade sjukhuset i Bollnäs vissa förberedande yttre ar­
beten beräknas kunna igångsättas. Tillkomsten av dessa tre sjukhus kan 
beräknas medföra ett platstillskott av (784 + 780 + 700) 2 264 vårdplatser. 
Kommittén har vidare föreslagit, att principbeslut nu fattas om uppförande 
av ett nytt sinnessjukhus i Stockholms län. Förslag har även framlagts i 
fråga om bl. a. planläggningen av nya sinnessjukhus och sinnessjukvårdens 
organisation i Mälarlänen samt om förläggningen av det av 1955 års riksdag 
beslutade nya sjukhuset i Mellansverige för vård av sådana höggradigt 
psykiskt efterblivna, som tillika är svårskötta.

Vad först angår planläggningen av nga sinnessjukhus vill jag erinra om 
att jag vid anmälan föregående år av den reviderade generalplanen för sin­
nessjukvårdens upprustning förklarade mig icke vara beredd att då taga 
ställning till byggnadskommitténs förslag vare sig i fråga om platsfördel­
ningen eller om vårdavdelningarnas storlek. Förslagen borde i dessa hän­
seenden överarbetas. Kommittén har nu ifrågasatt om den hittills gängse 
uppdelningen på avdelningar för lugna, halvoroliga och oroliga patienter
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verkligen är vårdtekniskt befogad. Det har vidare synts ogörligt att på ett 
tillfredsställande sätt beräkna vårdbehovet för de olika patientgrupperna. 
Med hänsyn härtill och då kommittén ansett de för varje kategori lämpade 
terapeutiska uppgifterna mindre vara beroende av avdelningarnas storlek 
än av personaltillgång och inre organisation, förordar kommittén, att vid 
sjukhusen inrättas vårdavdelningar av enhetlig typ med 30 vårdplatser i 
varje avdelning. Patienterna skulle emellertid kunna uppdelas i två vård­
grupper om 16 respektive 14 platser. Vidare har bl. a. lokalerna för 
diagnostik och behandling utökats, särskilt med hänsyn till den öppna vår­
dens krav. I anslutning härtill har för att möjliggöra en samordning av de 
nya sinnessjukhusens utformning och planläggning utarbetats ett gemen­
samt lokalprogram för ett sjukhus med omkring 800 vårdplatser.

Det nya lokalprogrammet synes såvitt angår vårdavdelningarna tillgodose 
de synpunkter som i detta hänseende framfördes vid 1956 års riksdag. Ge­
nom den enhetliga avdelningstypen torde uppnås såväl önskvärd elasticitet 
i fråga om avdelningarnas storlek som rimliga krav på att tillfredsställande 
ordna den synnerligen viktiga differentieringen. Framtida förändringar i 
klientelets sammansättning torde sålunda, särskilt som möjligheter föreligger 
att uppdela avdelningarna på två självständiga vårdgrupper, icke medföra 
några svårigheter. Vidare måste den enhetliga avdelningstypen komma att 
medföra en förenkling av planeringsarbetet och därmed en förkortning av 
byggnadstiden. Ur kostnadssynpunkt ställer sig den nya typen fördelaktig. 
Platskostnaden, som i propositionen nr 106/1956 för nya platser vid befint­
liga sjukhus uppskattats till 22 000 kronor enligt prisläget år 1954, beräknas 
sålunda för nu föreslagna motsvarande platser till mellan 24 300 och 25 500 
kronor (bortsett från yttre arbeten). Med hänsyn till inträffad allmän bygg- 
nadskostnadsstegring och den högre vårdstandarden i de nya paviljongerna 
har den beräknade platskostnaden faktiskt minskat. Å andra sidan torde 
personalbehovet för ett sjukhus med 780 vårdplatser komma att öka från 
för Gullbernasjukhuset beräknade 284 till 290 under förutsättning att 
patientfördelningen är densamma. Antalet patienter per befattningshavare 
skulle därvid minska från 2,75 till 2,68. Ökningen är sålunda förhållandevis 
obetydlig.

Även i fråga om lokaler för diagnostik och behandling in. in. har i det 
nu framlagda förslaget beaktats vid 1956 års riksdag framställda synpunk­
ter. I överensstämmelse med vad därvid anförts har sålunda för dessa ända­
mål beräknats ökade utrymmen, vilket givetvis kommer att medföra en 
viss ökning av byggnadskostnaderna. I likhet med medicinalstyrelsen, cen­
trala sjukvårdsberedningen och mentalsjukvårdsdelegationen har jag emel­
lertid ansett mig i huvudsak kunna godtaga förslaget i dessa delar. Frågan 
om undervisningslokalernas omfattning synes dock böra ytterligare ut­
redas. Med det sagda har jag icke tagit ställning till frågan om behovet av 
personal av olika kategorier. Denna fråga torde böra prövas i annat sam­
manhang.
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Beträffande de för sjukhusens driftverkstäder avsedda utrymmena synes 
lokalprogrammet innebära en betydande överdimensionering. Snickeri- och 
måleriverkstäderna avses sålunda för vardera 10 arbetsplatser och för 
mureriarbete skulle anställas 5 man. Jag vill i dessa hänseenden starkt 
understryka vad centrala sjukvårdsberedningen anfört. Det synes vara 
tveksamt huruvida sjukhusen i den utsträckning kommittén förutsatt skall 
vara självförsörjande på alla dessa områden. I stället bör möjligheterna 
att härför utnyttja entreprenörer på orten närmare utredas. Innan detta 
skett är jag icke beredd att taga ställning till kommitténs förslag om nytt 
program för driftverkstäderna vid sinnessjukhusen.

Medicinalstyrelsen har i detta sammanhang även berört frågan om den 
lämpligaste storleken av ett sinnessjukhus och föreslagit försök med mindre 
sjukhus om 350—400 vårdplatser i direkt anslutning till ett kroppssjukhus. 
Jag vill härutinnan erinra om att jag vid anmälan föregående år av den 
reviderade generalplanen framhöll bl. a., att mindre sjukhus borde efter­
strävas. I den mån ytterligare platsbehov förelåge, borde detta tillgodoses 
genom en uppdelning av nya sjukhus, genom till sjukhusen anknutna 
sekundäravdelningar eller genom anordnande av platser i annan lämplig 
vårdform. I princip har jag således intet att erinra mot förslaget om mindre 
sjukhus, vilket ju också enligt den gällande generalplanen kommer att 
prövas i Borås. Såsom kommittén framhållit torde emellertid f. n. saknas 
underlag för en bedömning av vilket platsantal som ur bl. a. kostnadssyn­
punkt är lämpligast. Det är önskvärt, att denna fråga upptages till när­
mare behandling av byggnadskommittén innan man i övrigt frångår den 
för nu föreslagna sjukhus avsedda storleksordningen av omkring 800 vård­
platser.

Även frågan om sinnessjukvårdens organisation i Målarlänen upptogs till 
behandling vid föregående års riksdag, varvid jag förklarade mig icke be­
redd att då taga ställning till densamma. Kommitténs nu framlagda förslag 
innebär, att Västmanlands län, som tidigare avsetts skola tillsammans med 
Uppsala län bilda ett upptagningsområde, skall utgöra eget upptagnings­
område. I stället sammanföres Uppsala län och norra delen av Stockholms 
län till ett upptagningsområde för Ulleråkers sjukhus. För återstoden av 
Stockholms län, som skall bilda ett särskilt upptagningsområde, föreslås, 
i enlighet med vad som förutsattes redan i 1950 års generalplan, att prin­
cipbeslut nu fattas om inrättande av ett nytt sinnessjukhus, förlagt till 
mellersta länsdelen. På längre sikt räknar kommittén med att ytterligare 
ett för södra länsdelen avsett sjukhus kan komma att erfordras. Frågan 
om sinnessjukvårdens organisation i Södermanlands län har tills vidare 
lämnats öppen i avbidan på närmare utredning om den framtida använd­
ningen av Sundby sjukhus.

För egen del kan jag i huvudsak ansluta mig till kommitténs nu fram­
lagda förslag såsom innebärande en rationell lösning av denna organisa­
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tionsfråga. Detta innebär alltså bl. a., att generalplanen bör kompletteras 
med ett sinnessjukhus i Västmanlands län. Jag vill dock framhålla, att 
platsantalet vid Ulleråkers sjukhus, som i den reviderade generalplanen 
upptagits till 1 253, då blir för stort och därför bör omprövas. Upptag­
ningsområdets storlek motiverar knappast ett högre vårdplatsantal än 800 
å 900, ett antal som även, enligt vad medicinska fakulteten i Uppsala fram­
hållit, torde vara tillräckligt för att tillgodose undervisningens och forsk­
ningens intressen. Det hade givetvis varit önskvärt, att också frågan om 
sinnessjukvårdens organisation i Södermanlands län nu kunnat prövas.
I avbidan på utredningen rörande Sundby sjukhus’ framtida användning 
torde nu endast böra uttalas, att länet lämpligen bör utgöra eget upptag­
ningsområde.

Det nija sinnessjukhuset i Stockholms län skulle enligt den reviderade 
generalplanen omfatta 830 vårdplatser, men har nu föreslagits skola mins­
kas till 780. Såsom kommittén framhållit föreligger stora svårigheter att 
nu bedöma det framtida vårdbehovet inom detta län. Enligt nämnda gene­
ralplan uppskattades vårdbehovet i hela länet år 1970 till omkring 1 260 
medan landstinget enligt en nyligen företagen utredning funnit 1 667 plat­
ser erforderliga, vari dock inräknats även de s. k. lättskötta sinnessjuka. 
Även om cirka 300 platser kommer att disponeras vid Ulleråkers sjukhus, 
torde sålunda ett sjukhus om 780 vårdplatser icke komma att bli över­
dimensionerat. Med hänsyn härtill och då ett högre platsantal icke synes 
önskvärt ur vårdsynpunkt, torde detsamma kunna tjäna som utgångspunkt 
för det fortsatta planeringsarbetet. Härvid bör prövas om i sjukhuset skall 
ingå en klinikavdelning eller om motsvarande platser bör användas för 
annat ändamål eller utgå. Jag förordar vidare, att sjukhuset, såsom kom­
mittén föreslagit, förlägges till Upplands Väsby på ett av landstinget kost­
nadsfritt upplåtet markområde i nära anslutning till Löwenströmska lasa­
rettet. En förutsättning härför bör dock vara att lasarettet utbygges i före­
slagen omfattning. För ytterligare utredning rörande sinnessjukhusets när­
mare planläggning och utformning bör anvisas 150 000 kronor. Samråd 
bör i dessa frågor äga rum med landstinget.

Beslut om inrättande av de tre nya sinnessjukhusen i Skaraborgs, Örebro 
och Gävleborgs län har tidigare fattats av riksdagen. I fråga om de båda 
förstnämnda sjukhusen har kommittén nu framlagt förslag rörande bl. a. 
deras närmare planläggning och utformning medan beträffande sistnämnda 
sjukhus kommittén hemställer om anvisande av medel för markförvärv 
in. in. samt för fortsatt projektering och vissa yttre arbeten. Sjukhuset i 
Skaraborgs län, som skall förläggas till Falköping, skulle enligt den revide­
rade generalplanen omfatta 828 vårdplatser. I propositionen nr 106/1956 
förordade jag emellertid, att möjligheterna att minska platsantalet till 768 
borde beaktas vid utformningen. Kommittén har nu föreslagit, att sjukhuset 
skall omfatta 784 vårdplatser, varav 64 vid eu klinikavdelning, vilket förslag
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synes kunna godtagas. Totalkostnaderna exklusive personalbostäder beräk­
nas till 31 miljoner kronor eller cirka 39 000 kronor per vårdplats, vilket 
i stort sett motsvarar den i generalplanen beräknade, om hänsyn tages till 
därefter inträffad allmän byggnadskostnadsstegring. Då sjukhuset skall 
organiseras i överensstämmelse med det lokalprogram, för vilket tidigare 
redogjorts, har jag icke funnit anledning till annan erinran mot förslaget 
än vad som framgår av mitt tidigare ställningstagande i dessa frågor. 
Medicinalstyrelsen har i detta sammanhang ifrågasatt om icke en fördel­
ning av kostnaderna för klinikavdelningen mellan staten och vederbörande 
landsting borde upptagas till övervägande. För egen del vill jag framhålla, 
att kliniken torde komma att i viss utsträckning få mottaga ett klientel, 
som icke bör vårdas på sjukhus med retentionsrätt. Den kommer därför 
att i någon mån fungera som en lasarettspsykiatrisk avdelning. Förslaget 
har tillstyrkts av landstinget, som emellertid avser att också inrätta en 
särskild lasarettspsykiatrisk avdelning i Lidköping. Då vidare frågan om 
fördelningen inom ett landstingsområde av platserna för mentalsjuka mel­
lan olika vårdformer, framförallt just mellan sinnessjukhusen och de 
psykiatriska lasarettsklinikerna, prövas av mentalsjukvårdsdelegationen, 
torde anordnandet av förevarande klinik närmast böra betraktas som 
en utbyggd försöksverksamhet. Jag vill härvid bl. a. erinra om, att Kungl. 
Maj:t genom beslut den 25 januari 1957 förordnat, att en vid Sidsjöns sjuk­
hus i Sundsvall befintlig upptagningspaviljong om 62 vårdplatser fr. o. in. 
den 1 februari 1957 tills vidare t. o. in. den 30 juni 1958 försöksvis icke skall 
vara sinnessjukhus. Med hänsyn till vad nu anförts och då klinikavdel­
ningen i Falköping givetvis, om behovet av akutplatser för egentligt sinnes­
sjuka visar sig större än beräknat, i första hand bör användas för sådant 
ändamål, är jag icke beredd att nu pröva den av medicinalstyrelsen väckta 
frågan.

Det nya sjukhuset i Örebro föreslås omfatta cirka 780 vårdplatser. För­
slaget innebär en minskning i förhållande till i generalplanen beräknat antal 
med 20 men torde kunna godtagas. Mot förslagen om sjukhusets närmare 
utformning och planläggning, som — bortsett från klinikavdelningen — 
följer förut redovisade och för Falköpingssjukhuset i huvudsak godtagna 
riktlinjer har jag intet annat att erinra än vad som följer av vad förut an­
förts i dessa frågor. Också det av kommittén med Örebro stad preliminärt 
slutna avtalet om marköverlåtelse m. in. har jag i huvudsak ansett mig 
kunna tillstyrka. Storleken av de statliga bostadslånen måste dock bli be­
roende av gällande bestämmelser om högsta belåningsvärden för bostads­
hus. Kungl. Maj :t torde böra bemyndigas att godkänna avtalet med de 
jämkningar, som på grund härav eller eljest kan befinnas erforderliga.

Det nya sjukhuset i Gävleborgs län skulle enligt beslut vid 1956 års riks­
dag förläggas till Bollnäs. Vid mitt ställningstagande i denna fråga framhöll 
jag dock, att en förutsättning härför vore, att bl. a. markfrågan kunde ord­
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nas på ett tillfredsställande sätt. Det av kommittén med Bollnäs stad och 
landskommun preliminärt träffade avtalet innebär bl. a., att staten för­
utom markersättning med 230 000 kronor och bidrag till anläggande av 
reningsverk för höggradig rening med 150 000 kronor — skall såsom bidrag 
till kostnaderna för framdragande till sjukhusområdet av väg samt led­
ningar för vatten och avlopp betala 170 000 kronor. Sistnämnda ersättnings­
fråga bör omprövas av kommittén. Därest en godtagbar uppgörelse icke 
kan komma till stånd, torde frågan ånyo få underställas riksdagen.

Vad härefter angår av kommittén framförda förslag till byggnadsåtgärder 
vid de befintliga sinnessjukhusen förordar jag, att tre nya paviljonger vid 
Birgittas och en vid Mariebergs sjukhus påbörjas under nästa budgetår 
samt att en paviljong vid Restads sjukhus renoveras. Paviljongen vid 
Mariebergs sjukhus har visserligen icke förutsatts i gällande generalplan 
men detta förslag synes innebära en rationellare lösning med hänsyn till 
de betydande kostnaderna för renovering av den i planen upptagna pa­
viljongen nr 17. Dessa förslag innebär ett nettotillskott med sammanlagt 
236 vårdplatser. Jag vill i detta sammanhang framhålla angelägenheten av 
att man vid den fortsatta upprustningen i första hand söker tillgodose det 
stora behovet av ytterligare vårdplatser genom att giva prioritet åt i general­
planen upptagna projekt, som medför platsökning. Möjligheterna härtill bör 
vara väsentligt större sedan ställning tagits till den nya enhetliga vårdavdel- 
ningstypen, vilken bör medföra förenklingar ur både planerings- och bygg- 
nadsteknisk synpunkt. Jag vill i anslutning härtill förorda, att för de redan 
av 1956 års riksdag beslutade vårdpaviljongerna vid S:t Jörgens och Furu­
näsets sjukhus anvisas tillhopa ytterligare 500 000 kronor utöver vad kom­
mittén föreslagit för att möjliggöra en forcering av dessa angelägna bygg­
nadsarbeten.

Vid S:ta Maria sjukhus torde lokaler för undervisning böra anordnas. 
Innan medel ställs till förfogande av Kungl. Maj:t, bör dock prövas, om 
detta ej kan ske i befintlig byggnad.

Vid S:t Jörgens sjukhus bör i enlighet med kommitténs förslag uppföras 
nybyggnad för administration och medicinskt centrum in. in. Till den i 
anslutning härtill föreslagna samlingssalen är jag dock icke beredd att nu 
taga ställning.

Beträffande den av kommittén föreslagna ombyggnaden av paviljong K 10 
vid Restads sjukhus vill jag framhålla, att platsantalet — två s. k. dubbel- 
avdelningar om vardera 50 vårdplatser — kan synas väl högt. På av kom­
mittén anförda skäl har jag emellertid funnit mig kunna godtaga en sådan 
utformning av paviljongen.

Till frågan huruvida vissa panncentraler bör förses med oljeeldning eller 
anordningar för eldning med fasta bränslen bör det ankomma på Kungl. 
Maj:t att efter framställning från byggnadsstyrelsen taga ställning.

Kostnaden för den av kommittén föreslagna ombyggnaden av gamla admi-
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nistrationsbyggnaden vid Ulleråkers sjukhus synes förhållandevis hög. Då 
emellertid enligt vad jag inhämtat byggnaden utgör byggnadsminnesmärke 
och icke får rivas samt densamma redan delvis användes för bostadsända­
mål, har jag ansett mig kunna godtaga förslaget. För vissa yttre arbeten 
vid Sundby sjukhus bör anvisas ett från 26 000 till 20 000 kronor reducerat 
belopp. Med hänsyn till vad jag tidigare anfört i fråga om sjukhusens verk­
städer kan jag icke förorda, att medel nu anvisas för en verkstadsbyggnad 
vid Birgittas sjukhus (475 000 kronor). Jag har icke heller ansett mig 
kunna förorda, att medel nu anvisas för uppförande vid S:t Lars’ och Ume- 
dalens sjukhus av byggnader för garage, förråd och verkstäder m. m. 
(225 000 resp. 330 000 kronor), vid sistnämnda sjukhus av ett växthus 
(100 000 kronor) samt vid Sidsjöns sjukhus av ett bostadshus (360 000 
kronor). Sistnämnda fyra byggnadsobjekt torde i stället böra upptagas 
såsom sysselsättningsarbeten, varvid dock planerna för bostadshuset vid 
Sidsjöns sjukhus först torde böra överarbetas. Dessa arbeten bör alltså, för 
den händelse riksdagen intet har att erinra häremot, i händelse av ett för­
sämrat arbetsmarknadsläge få sättas i gång med utnyttjande av den av riks­
dagen äskade fullmakten för Kungl. Maj :t att meddela beslut om utförande 
av arbeten för sysselsättning av arbetslösa. För att detta skall vara prak­
tiskt möjligt fordras en ytterligare bearbetning av byggnadshandlingarna. 
Jag föutsätter, att de kostnader, som föranledes härav, får bestridas med 
anlitande av nämnda fullmakt.

Vissa av de föreslagna elektriska arbetena synes närmast vara att hän­
föra till underhållsarbeten. Jag förordar därför, att medelsanvisningen för 
ändamålet begränsas från 677 000 till 670 000 kronor.

Det mellan kommittén och Växjö stads drätselkammare preliminärt 
slutna avtalet om anslutning av S:t Sigfrids sjukhus till stadens avlopps­
system anser jag mig kunna biträda. Kungl. Maj:t bör därför bemyndigas 
godkänna detsamma.

I övrigt anser jag mig kunna godtaga kommitténs förslag såväl med av­
seende på byggnadsföretagens utformning som kostnadsberäkningarna, 
vilka såvitt avser nya ändamål grundar sig på prisläget den 1 juli 1956. 
Jag förutsätter därvid, att alla de möjligheter till besparingar, som kan före­
ligga beträffande planerade byggnadsföretag, tillvaratages. Jag vill i detta 
sammanhang understryka, att kostnaderna för några av de föreslagna nya 
bostadshusen synes vara alltför höga, varför i fortsättningen alla ansträng­
ningar bör inriktas på att bringa dessa kostnader i närmare överensstäm­
melse med de belåningsvärden, som Kungl. Maj :t fastställt för egnahems­
lån till en- och tvåfamilj shus eller andra bostadslån. Vidare torde gällande 
normer för tillhandahållande av bostäder böra överses.

Medelsbehovet för kommitténs verksamhet beräknar jag liksom kom­
mittén till oförändrat 250 000 kronor.

Vid bifall till vad jag sålunda förordat skulle anslaget för nästa budgetår
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behöva upptagas till (34 053 000 + 500 000 — 6 000 — 475 000 — 225 000 — 
330 000 — 100 000 — 360 000 — 7 000) 33 050 000 kronor. Härav belöper 
21 490 000 kronor på vårdpaviljonger, varav 8 300 000 kronor för nybygg­
nader, 2 015 000 kronor på administrations- och behandlingslokaler, 
3 440 000 kronor på ekonomibyggnader o. dyl., 2 120 000 kronor på perso­
nalbostäder och 3 985 000 kronor på övriga arbeten.

Vad härefter angår kommitténs förslag i fråga om det för vissa höggra­
digt psykiskt efterblivna avsedda sjukhuset i Mellansverige vill jag erinra 
om att beslut om dess inrättande fattades redan vid 1955 års riksdag, varvid 
frågan om bl. a. dess förläggningsort senare skulle underställas riksdagens 
prövning. Kommittén har i denna fråga redovisat fyra olika alternativ, 
nämligen Köping, Sala, Uppsala och Västerås. Sistnämnda alternativ har 
dock av ekonomiska skäl icke ansetts böra komma i fråga. Beträffande 
lämpligheten av övriga förläggningsplatser har under remissbehandlingen 
rått delade meningar. Medicinalstyrelsen, universitetskanslern och de medi­
cinska fakulteterna samt mentalsjukvårdsdelegationen har med hänsyn till 
undervisningens och forskningens intressen förordat Uppsala, vilket dock 
arbetsmarknadsstyrelsen avstyrkt ur allmänna lokaliserings- och arbets- 
kraftssynpunkter. Ur bl. a. sistnämnda synpunkter har arbetsmarknads­
styrelsen och länsstyrelsen i Västmanlands län ansett Sala vara att föredraga 
framför Köping. Länets landsting har ansett Köping och Sala likvärdiga 
såsom förläggningsplatser. Kommittén — som beretts tillfälle att yttra 
sig med anledning av vad i utlåtandena anförts — har vidhållit att sjuk­
huset bör förläggas till Köping och har med staden träffat preliminärt avtal 
om markupplåtelse för en kostnad av 500 000 kronor. Efter samråd med 
mentalsjukvårdsdelegationen har dock härutöver föreslagits, att en mindre 
avdelning om 80 vuxna förlägges till Uppsala, lämpligen tillsammans med 
en barnavdelning om 130 platser för samma klientel.

För egen del vill jag till en början erinra om att det mellansvenska sjuk­
huset enligt för 1955 års riksdag redovisade förslag skulle omfatta cirka 
700 platser, därav omkring 300 platser för barn, jämte eventuellt en av­
delning för höggradigt vanföra om cirka 280 platser eller tillhopa 980 plat­
ser. Därvid förutsattes av kommittén, att också vid Umedalens sjukhus 
skulle inrättas en avdelning om cirka 100 platser för höggradigt efterblivna. 
Till frågan om inrättandet av sistnämnda båda avdelningar förklarade jag 
mig icke beredd att då taga ställning. Barnplatserna bör, såsom jag fram­
höll redan då, fördelas på flera sjukhus. Kungl. Maj:t har sålunda genom 
beslut den 29 juni 1956 uppdragit åt kommittén att utreda frågan om 
förläggande till Vipeholms sjukhus av en sådan avdelning. Övriga barn- 
avdelningar bör såsom även kommittén förutsatt förläggas till andra sjuk­
hus och icke anordnas vid det nu ifrågavarande mellansvenska sjukhuset. 
Den planerade avdelningen vid Umedalens sjukhus synes böra reserveras 
för sinnessjukvårdens behov. Platser för höggradigt vanföra bör icke för­
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läggas till plats utan ortopedisk lasarettsavdelning eller vanföreanstalt. 
Möjligheterna att uppdela avdelningen för vanföra på flera smärre synes 
böra undersökas, varvid såsom lämpliga förläggningsplatser kan ifråga- 
komma exempelvis Lund, Örebro, Uppsala eller Härnösand. Om av mig 
i det följande framlagt förslag beträffande användningen av Kronprinsessan 
Victorias kustsanatorium kan genomföras vinnes även en betydande lätt­
nad i platsbehovet för detta klientel. I enlighet med det anförda bör det 
fortsatta planeringsarbetet sålunda inriktas på ett till omkring (980 — 300 
— 280 + 100) 500 vårdplatser reducerat sjukhus.

I likhet med kommittén kan jag icke tillstyrka, att detta sjukhus för- 
lägges till Uppsala. De undervisnings- och forskningssynpunkter, som åbe­
ropats till stöd för förslaget härom, torde bli tillräckligt tillgodosedda ge­
nom kommitténs förslag att förlägga en mindre avdelning om 80 vuxna 
jämte 130 barn till nämnda stad. Detta förslag synes i och för sig väl moti­
verat. Undervisningens och forskningens krav bör emellertid tills vidare i 
första hand tillgodoses vid det redan befintliga för samma klientel avsedda 
Vipeholms sjukhus i Lund. Med hänsyn härtill och då det redan beslutade 
sjukhuset i Mellansverige i första hand bör komma till stånd, är jag icke 
beredd att nu taga ställning till detta förslag.

I fråga om förläggningen av sjukhuset vill jag framhålla, att såväl Kö­
ping som Sala ur medicinska synpunkter torde vara likvärdiga. I båda stä­
derna finns normallasarett och avståndet till Västerås för specialistsam- 
arbele är praktiskt taget detsamma. Därest en mindre enhet inrättas i Upp­
sala är emellertid Salas läge bättre. Även ur geografiska och kommunika­
tionssynpunkter torde Sala med hänsyn till upptagningsområdet vara att 
föredraga. Ur allmänna lokaliserings-, arbetsmarknads- och bostadsförsörj- 
ningssynpunkter synes mig en förläggning till Sala innebära vissa fördelar. 
Möjligheterna att vid en förläggning av sjukhuset till Sala genom sam­
arbete med Salberga sjukhus göra vissa besparingar såväl ifråga om in­
vesteringar som då det gäller driften bör också beaktas. Salberga sjukhus 
omfattar f. n. omkring 330 vårdplatser men skall enligt gällande general­
plan reduceras till 222 eller, om också en barnavdelning förlägges dit, 280 
platser. Även om eu sammanslagning av de båda sjukhusen skulle komma 
att ske — en fråga till vilken jag icke nu är beredd att taga ställning — 
synes en sjukhusanläggning på omkring (500 + 286) 786 vårdplatser kunna 
godtagas. Sala stad har erbjudit sig att för ändamålet kostnadsfritt upp­
låta erforderlig mark och har därvid framfört tre alternativa områden. Av 
dessa ligger ett i direkt anslutning till Salberga sjukhus. Staden har vi­
dare ställt i utsikt kostnadsfri anslutning av det blivande sjukhusområdet 
till stadens ledningar för vatten och avlopp.

Med hänsyn till vad nu anförts har jag funnit övervägande skäl tala 
för att det nya sjukhuset förlägges till Sala. Kommittén bör därför vid­
taga åtgärder för förvärv av lämpligt område i staden. .lag förordar att
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Kungl. Maj:t bemyndigas att — under förutsättning att en för staten god­
tagbar överenskommelse kan komma till stånd — godkänna därav föran­
ledda avtal. Skulle så icke kunna ske bör Kungl. Maj :t för att icke ytter­
ligare fördröja sjukhusets tillkomst äga besluta om dess förläggning till 
annan lämplig ort, främst Köping. Eventuella uppkommande kostnader 
härför torde tills vidare få bestridas med anlitande av under anslaget till­
gängliga medel.

II. Bidrag till vissa ombyggnadsarbeten m. m. vid Kronprinsessan 
Victorias kustsanatorium i Barkåkra

Förslag

Kungl. Maj:t uppdrog den 29 juni 1956 åt medicinalstyrelsen att i sam­
råd med statens kommitté för sinnessjukvårdens utbyggande utreda frågan 
om provisoriska åtgärder för att, i avbidan på genomförande av den av 1955 
års riksdag beslutade upprustningen och utbyggnaden av de statliga sin­
nessjukhusen för psykiskt efterblivna, öka tillgången på platser och för­
bättra differentieringsmöjligheterna vid dessa sjukhus samt att till Kungl. 
Maj :t inkomma med de förslag, vartill utredningen kunde föranleda.

I skrivelse den 15 februari 1957 har medicinalstyrelsen avgivit förslag 
om användning av Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra 
för vård av vissa psykiskt efterblivna. Medicinalstyrelsen har härvid anfört 
i huvudsak följande:

Fråga har redan tidigare uppkommit, huruvida med hänsyn till den märk­
bara tendensen till sjunkande beläggning å kustsanatorierna behov före­
ligger att framdeles bibehålla såväl Apelvikens kustsanatorium som Kron­
prinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra vid deras uppgift att tjäna 
som vårdanstalter för kirurgisk tuberkulos, eftervård av barnförlamnings- 
patienter samt vissa ortopedfall. Enligt vad medicinalstyrelsen inhämtat 
var den 1 februari 1957 vid Apelvikens kustsanatorium blott 169 av an­
staltens 322 vårdplatser belagda (153 platser lediga), medan Kronprinsessan 
Victorias kustsanatorium med 215 vårdplatser hade en beläggning av 116 
patienter, varav 44 tuberkulosfall (99 platser lediga). Även om det icke 
är möjligt att göra en tillförlitlig beläggningsprognos, torde man dock böra 
räkna med att den kirurgiska tuberkulosen kommer alt fortsättningsvis 
minska i frekvens. Behovet av vårdplatser för eftervård av faarnförlamnings- 
patienter växlar givetvis med epidemiernas uppträdande och befinner sig 
för närvarande efter 3 år av låg poliofrekvens i ett bottenläge. Försök att 
dirigera visst ortopedklientel till ifrågavarande anstalter har icke varit 
framgångsrika. Vid eu begränsning av kuslsanatoriernas användning till 
nuvarande klientel torde därför anstalternas vårdmöjligheter sannolikt icke 
komina att helt utnyttjas, i varje fall ej mera permanent. Behov föreligger 
emellertid samtidigt av ökade vårdmöjligheter för andra sjukdomsgrupper, 
icke minst psykiskt efterblivna.

Med hänsyn härtill har i samband med framkomna förslag till om- och 
tillbyggnad av Kronprinsessan Victorias kustsanatorium fråga väckts, huru­
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vida sanatoriet ej lämpligen borde, i varje fall provisoriskt, kunna använ­
das för vård av vissa psykiskt efterblivna, varvid sanatoriets nuvarande 
patienter i stället skulle kunna överföras till Apelvikens kustsanatorium. 
Den kategori psykiskt efterblivna, som därvid närmast ansetts böra komma 
i fråga är — bland annat på grund av anstaltens goda ortopediska utrust­
ning — sådana med ganska hög intelligensålder, som samtidigt är höggra­
digt vanföra. Jämlikt lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt 
efterblivna föreligger icke någon skyldighet för landstingen att ansvara för 
vården av dessa. Enligt av styrelsen genom cirkulärskrivelse den 2 februari 
1957 inhämtade uppgifter rörande å statens sinnessjukhus för psykiskt 
efterblivna ävensom å samtliga vård- och arbetshem för psykiskt efterblivna 
befintligt antal höggradigt vanföra patienter uppgår detta antal vid de stat­
liga anstalterna till 78, vid plananstalterna till 390 och vid riksanstalterna 
till 158. För eventuell överföring till Kronprinsessan Victorias kustsanato­
rium torde av dessa böra i första band utväljas lämpligt antal sådana 
barn och yngre patienter, där utsikterna till förbättring genom sjukgym­
nastik- eller ortopedisk-kirurgisk behandling är goda.

Ett av arkitekterna N. I. Rosén och F. Bjurström tidigare framlagt rit- 
ningsförslag till om- och tillbyggnad av Kronprinsessan Victorias kustsana­
torium har kostnadsberäknats till 1 744 000 kronor. Sedan användningen 
av anstalten för psykiskt efterblivna aktualiserats, har möjligheterna under­
sökts att inskränka ombyggnadsprogrammet till det därför nödvändiga. I 
sådant hänseende har nämnda arkitekter till styrelsen inkommit med den 
9 februari 1957 dagtecknade ritningar ävensom med kostnadsberäkning i 
ämnet, slutande å 950 000 kronor. Dessa kostnader fördelar sig på följande 
sätt: byggnadsarbeten 405 000 kronor, oförutsett och diverse 80 000 kronor, 
VVS-installation 285 000 kronor, elinstallation 175 000 kronor och inredning 
av badrum 5 000 kronor.

Enligt föreliggande förslag, vilket styrelsen för sin del anser sig kunna 
tillstyrka, skulle byggnaden efter ombyggnaden komma att inrymma till­
hopa 113 vårdplatser, varav i bottenvåningen 31 vårdplatser avsedda för 
barn, i mellanvåningen två avdelningar med vardera 23 vuxna kvinnliga 
patienter samt i övervåningen en avdelning med 19 och en avdelning med 
17 vuxna manliga patienter. F. d. epidemisjukstugan avses komina till an­
vändning såsom ett provisorium under pågående reparation i huvudbygg­
naden och beräknas då kunna bereda plats för cirka 25 barn. Sedan om­
byggnadsarbetena färdigställts i huvudbyggnaden synes man böra upptaga 
frågan om användning av denna paviljong till förnyat övervägande i syfte 
att utöka det totala platsantalet vid anstalten och därmed även nedbringa 
driftkostnaderna.

För den föreslagna om- och tillbyggnaden beräknas byggnadstiden till 
drygt 1 år. Enligt byggnadsplanerna skulle det underjordiska arbetet med 
värmeanläggning och elinstallationer ta sin början den 1 oktober 1957, 
medan det egentliga ombyggnadsarbetet, avseende östra delen av huvud­
byggnaden, skulle inledas omkring den 1 december 1957. Den 1 oktober 
1957 torde anstaltens nuvarande patienter kunna överföras till Apelvikens 
kustsanatorium. I samband härmed kan anstaltens västra del beläggas med 
73 vanföra psykiskt efterblivna, därav 31 barn, 23 kvinnliga samt 19 man­
liga patienter. Ombyggnaden av östra delen av huvudbyggnaden beräknas 
vara färdig den 15 maj 1958, då de 73 patienterna överföres dels till de om­
byggda avdelningarna, dels ock till f. d. epidemisjukstugan. Samtidigt här­
med skulle ombyggnaden av huvudbyggnadens västra del påbörjas. Denna
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beräknas vara färdigställd den 1 november 1958, då sålunda anstaltens samt­
liga 113 vårdplatser kan beläggas. Därest även förutvarande epidemisjuk­
stugan kommer att beläggas, skulle platsantalet sedermera komma att uppgå 
till omkring 140.

Medicinalstyrelsen framhåller, att direktionen för föreningen Kronprin­
sessan Victorias kustsanatorium förklarat sig intet ha att erinra mot att 
sanatoriet tills vidare användes för vård av psykiskt efterblivna. Styrelsen 
framhåller vidare beträffande finansieringen av den planerade vården, att 
direktionen förklarat hinder ej möta mot ett provisoriskt arrangemang, 
innebärande att föreningen fortsätter med driften av anstalten och av sta­
ten erhåller ersättning för patienterna med självkostnaden. Denna kostnad 
har beräknats till 30 kronor per patient och vårddag under ombyggnads­
tiden, då anstalten endast blir belagd med 73 patienter. Under tiden 1 okto­
ber 1957—30 juni 1958 skulle med nämnda dagkostnad för statens del 
driftkostnaderna sålunda kunna beräknas till (273 X 73 X 30) 597 870 
kronor eller avrundat 600 000 kronor. Den beräknade kostnaden torde en­
ligt medicinalstyrelsen icke kunna anses för hög.

Medicinalstyrelsen hemställer, att statsbidrag måtte utgå till föreningen 
med styrkta verkliga kostnaderna för nämnda om- och tillbyggnadsarbeten, 
dock högst 950 000 kronor, att såsom villkor för statsbidragets utgående 
måtte uppställas, att ifrågavarande arbeten utföres i huvudsaklig överens­
stämmelse med i ärendet företedda ritning och att för bestridande av kost­
naderna för driften av anstalten under tiden 1 oktober 1957—30 juni 1958 
förslagsvis 600 000 kronor måtte ställas till förfogande från den i omkost- 
nadsstaten för statens sinnessjukhus upptagna anslagsposten till övriga 
utgifter.

Departementschefen

Beläggningen vid Apelvikens och Kronprinsessan Victorias kustsanatorier 
motsvarar f. n. icke tillnärmelsevis det för sanatorierna fastställda plats­
antalet. Den 1 februari 1957 var sålunda av 322 respektive 215 vårdplatser 
endast 169 respektive 116 belagda. Medicinalstyrelsen har framhållit, att 
den kirurgiska tuberkulosen även i fortsättningen kommer att minska i 
frekvens. Ortopedfall i övrigt har icke i beräknad omfattning hänvisats till 
sanatorierna. Behovet av platser för eftervård av poliopatienter växlar kraf­
tigt men är f. n. efter flera års låg poliofrekvens förhållandevis litet.

Medicinalstyrelsen har — i anledning av ett av Kungl. Maj :t den 29 juni 
1956 meddelat uppdrag alt utreda frågan om provisoriska åtgärder för att 
öka platstillgången för vård av psykiskt efterblivna och öka differentierings- 
möjligheterna för detta klientel — i en den 25 februari 1957 till inrikes­
departementet inkommen skrivelse föreslagit, att Kronprinsessan Victorias 
kustsanatorium — beläget i Vejbystrands samhälle i Barkåkra kommun — 
i varje fall provisoriskt skulle användas för sådant ändamål.
7—- Bihang till riksdagen protokoll 1957. 1 sand. Nr 103
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Direktionen för kustsanatoriet har förklarat sig icke ha något att erinra 
mot den föreslagna omändringen och är beredd att fortsätta driften mot en 
ersättning per vårddag, som motsvarar självkostnaden. Däremot har in­
vändningar mot förslaget rests från bl. a. Barkåkra kommun, som befarar 
en ogynnsam inverkan på Vejbystrands samhälle, samt från stiftelsen Som­
marsol, en sommarkoloni i samhället, avsedd för eftervård av vanföra, vil­
ken sagt sig vara beroende av tillgång till kustsanatoriets ortopedspecialist 
och bandageverkstad.

För egen del vill jag framhålla, att det givetvis icke är försvarligt — vare 
sig ur ekonomiska synpunkter eller med hänsyn till föreliggande stora vård­
behov på skilda områden — att vårdplatser i den utsträckning som nu är 
fallet icke kan utnyttjas. Behovet av vårdplatser och av ökade differen- 
tieringsmöjligheter för de psykiskt efterblivna är stort. Jag vill här- 
utinnan hänvisa till vad jag anförde i ett interpellationssvar vid föregående 
års riksdag i dessa frågor. Det är därför enligt min mening synnerligen 
angeläget, att den möjlighet som nu erbjudits kan tillvaratagas. Sanato­
riet skulle i så fall — för att kunna utnyttja dess ortopediska utrustning 
m. in. — i första hand beläggas med sådana efterblivna, som samtidigt är 
höggradigt vanföra. Platsbehovet för dessa har vid en av medicinalstyrelsen 
verkställd undersökning befunnits uppgå till icke mindre än 626, varav 383 
ansågs lämpliga för placering på sanatoriet. Det är min förhoppning att i 
så fall genom en omdisposition av vårdplatser åtminstone en viss förbätt­
ring av vårdmöjligheterna skall kunna uppnås också vid det i nämnda inter­
pellation berörda Källshagens sjukhus. Jag har därför ansett mig böra 
tillstyrka, att medicinalstyrelsens förslag lägges till grund för den fortsatta 
prövningen av frågan. Bl. a. med hänsyn till de invändningar som gjorts 
mot förslaget och som bör ytterligare övervägas, anser jag mig nämligen 
icke redan nu kunna taga definitiv ställning till detsamma. Därest riksdagen 
icke har något att erinra däremot, torde det emellertid få ankomma på 
Kungl. Maj :t att efter prövning av samtliga förekommande omständigheter 
besluta i huvudsaklig överensstämmelse med medicinalstyrelsens förslag. 
Befinnes detta icke kunna godtagas, torde frågan ånyo få föreläggas riks­
dagen.

Den föreslagna ändrade användningen av sanatoriet förutsätter vissa om­
byggnadsarbeten för en kostnad av 950 000 kronor. Sanatoriet beräknas där­
efter rymma omkring 115 platser jämte, efter eventuell ombyggnad av en 
paviljong på området, ytterligare 25 platser. Sanatoriet skulle i och för sig, 
om byggnadsarbetena uppdelas på två etapper, kunna börja beläggas med 
73 efterblivna redan den 1 oktober 1957, varvid de nuvarande patienterna 
skulle överföras till Apelvikens kustsanatorium.

Det torde emellertid vara lämpligast att byggnadsarbetena genomföres i 
ett sammanhang, vilket beräknas ta en tid av omkring ett år. Med hänsyn 
härtill och då vissa frågor rörande driften förutsätter ytterligare förhand­
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lingar med direktionen, förordar jag, att medel nu anvisas endast för de 
föreslagna byggnadsåtgärderna. Då som förut nämnts vissa invändningar 
rests mot förslaget, synes det lämpligt att medicinalstyrelsen därvid också 
överlägger i frågan med övriga berörda parter. Det är vidare min avsikt att 
inhämta yttrande i ärendet från vissa myndigheter in. fl.

Det förut äskade beloppet bör givetvis få disponeras först sedan Kungl. 
Maj :t tagit ställning beträffande sanatoriets användning för nu avsett 
ändamål. Erforderliga medel synes lämpligen böra anvisas under kapital­
budgeten, fonden för låneunderstöd. Frågan om anvisande av medel för 
täckande av driftkostnaderna torde i så fall få underställas 1958 års riksdag.

III. Försäljning av Långasjö sekundäravdelning

Förslag

Med stöd av bemyndigande av 1943 års riksdag godkände Kungl. Maj :t 
den 17 december 1943 ett mellan medicinalstyrelsen och styrelsen för aktie­
bolaget Långasjö sjukhem träffat avtal om förvärv för statens räkning av 
sjukhemmet för ett belopp av 110 000 kronor, varav för fastigheten 95 000 
kronor och för inventarier 15 000 kronor. Hemmet har därefter drivits 
såsom en till S:t Sigfrids sjukhus i Växjö ansluten sekundäravdelning, om­
fattande 35 vårdplatser.

I skrivelse den 1 februari 1957 har medicinalstyrelsen framlagt förslag om 
försäljning av Långasjö sekundäravdelning och därvid anfört i huvudsak 
följande.

Vid statens övertagande av hemmet verkställdes vissa om- och tillbygg­
nadsarbeten å byggnaden för ett sammanlagt belopp av 21 500 kronor. Där­
efter har endast nödvändigt underhåll av fastigheten skett. Fastigheten är 
emellertid numera i sådant skick, att en omfattande in- och utvändig reno­
vering är erforderlig. Vidare erfordras komplettering av sanitära installa­
tioner ävensom oljeeldning. Kostnaden för dessa arbeten har av byggnads­
inspektören hos styrelsen F. Lauritzen preliminärt beräknas till 80—90 000 
kronor.

I samband med att Gullberna sjukhus i Karlskrona belägges, kommer 
S:t Sigfrids sjukhus att avlastas med ca 150—200 patienter från Blekinge 
län. Med hänsyn härtill och till de beräknade höga kostnaderna för reno­
vering av Långasjö sekundäravdelning har styrelsen upptagit frågan om 
nedläggande av avdelningen och försäljning av fastigheten. Denna har vär­
derats av dels nyssnämnde byggnadsinspektör, dels ock genom länsarki- 
tektskontorets i Kronobergs län försorg. Värdet av fastigheten har därvid 
beräknats till 75 000 kronor respektive 75 700 kronor. Inventarierna har 
värderats till 10 700 kronor.

Sedan medicinalstyrelsen under hand erfarit, att vederbörande kommun 
icke hyste intresse av att förvärva fastigheten, har förhandlingar om för­
säljning av densamma förts med fabrikören B. Leijon, Eriksmåla, vilken 
i ett av direktionen för S:t Sigfrids sjukhus tillstyrkt förslag till avtal i 
ämnet förklarat sig villig att inköpa fastigheten jämte inventarier och
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övrig utrustning för 78 000 kronor, varvid 75 700 kronor ansetts belöpa å 
fastigheten och 2 300 kronor å inventarierna. Leijons avsikt vore att efter 
erforderliga omändrings- och renoveringsarbeten öppna ett arbetshem för 
psykiskt efterblivna. Jönköpings läns landstings beredningsutskott har i 
skrivelse till styrelsen framhållit, att stort behov av vårdplatser för dylikt 
ändamål förelåge och att fastigheten vore synnerligen lämpad härför. Be­
redningsutskottet komme att förorda, att det planerade arbetshemmet upp­
tages i de småländska landstingens plan för ordnandet av vården av de 
psykiskt efterblivna inom området.

Statens kommitté för sinnessjukhusvårdens utbyggande har i yttrande 
till medicinalstyrelsen tillstyrkt den ifrågasatta försäljningen. Kommittén 
erinrar om att i det av kommittén år 1954 framlagda och av statsmakterna 
i princip godtagna förslaget till reviderad generalplan för sinnessjukvården 
i likhet med förslagen enligt tidigare gällande generalplan räknats med att 
bl. a. ifrågavarande sekundäravdelning icke framdeles skall utnyttjas för 
sinnessjukvård.

Medicinalstyrelsen har med Leijon slutit preliminärt avtal av följande 
lydelse.

Mellan Kungl. Medicinalstyrelsen, å ena sidan, och fabrikör R. Leijon, 
Eriksmåla, å den andra, har denna dag, under förutsättning av Kungl. Maj :ts 
godkännande, träffats följande överenskommelse.

1. Kungl. Maj :t och Kronan överlåter till fabrikör R. Leijon med full 
äganderätt den under S:t Sigfrids sjukhus i Växjö drivna sekundäravdel­
ningen i Långasjö, omfattande avsöndrade lägenheten Långasjö Backe- 
gård 313, kallad Kronslund nr 1, i Långasjö socken, Konga härad.

2. I köpet ingå samtliga sekundäravdelningens inventarier och övrig ut­
rustning enligt vid detta avtal fogad bilaga.

3. Sekundäravdelningen med allt vad därtill hörer tillträdes av Leijon i 
samband med att Gullberna sjukhus i Karlskrona belägges och efter det att 
å sekundäravdelningen vårdade patienter kunnat förflyttas till detta senare 
sjukhus. Sekundäravdelningen tillträdes i det skick, vari densamma då 
befinner sig. Leijon inträder vid denna tidpunkt i alla Kungl. Maj:t och 
Kronan såsom ägare av lägenheten Långasjö 313 med därtill hörands fast 
och lös egendom tillkommande rättigheter och påvilande skyldigheter.

4. Kostnaden för vinnande av lagfart å lägenhetens fasta egendom gäldas 
av Leijon. Medicinalstyrelsen utfäster sig att tillhandahålla härför nödiga 
åtkomsthandlingar.

5. Köpesumman utgör sjuttioåttatusen (78 000) kronor, varav 2 300 kro­
nor för lösegendomen, och erlägges till hela sitt belopp före tillträdandet av 
lägenheten.

Medicinalstyrelsen hemställer, att avtalet måtte godkännas.
I yttrande över förslaget har byggnadsstyrelsen anfört, att ur de syn­

punkter styrelsen företrädde intet funnes att erinra mot den föreslagna för­
säljningen.

Departementschefen

Den av 1956 års riksdag antagna reviderade generalplanen förutsätter, 
att sekundäravdelningen i Långasjö icke framdeles skall utyttjas för sin­
nessjukvård. Å sekundäravdelningen vårdade patienter torde i samband
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med att Gullberna sjukhus belägges kunna överflyttas till delta sjukhus. 
Med hänsyn till det anförda föranleder försäljningsförslaget icke någon 
erinran från min sida. Den överenskomna köpeskillingen och försäljnings­
villkoren i övrigt synes även kunna godtagas.

IV. Utrustning av nya sinnessjukhus 
Förslag

I. Med skrivelse den 4 december 1956 bär medicinalstyrelsen avgivit för­
slag angående anslaget till Utrustning av nya sinnessjukhus.

Styrelsen har därvid till en början hemställt om medel för utrustning av 
vissa nytillkommande och ombyggda lokaler vid statens sinnessjukhus. 
Härom anföres i huvudsak följande.

S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg. Ombyggnaden av administrationsbygg- 
naden samt paviljong 5 beräknas kunna igångsättas i början av år 1957. 
Då slutgiltigt fastställda ritningar ännu icke föreligger vid sjukhuset, har 
utrustningsförslag icke kunnat uppgöras. För påbörjandet av utrustningen 
föreslår emellertid medicinalstyrelsen, att 100 000 kronor preliminärt an­
visas, därav 75 000 kronor för administrationsbyggnaden och 25 000 kronor 
för paviljong 5.

Ett bostadshus för ogift personal skall vidare uppföras. Ehuru tidpunkten 
för igångsättandet av detta bygge ej kunnat fastställas, föreslår styrelsen 
att för att möjliggöra påbörjandet av utrustningen ett preliminärt belopp an­
visas. Det föreliggande utrustningsförslaget, som ännu ej granskats av cen­
trala sjukvårdsberedningen, uppgår till 36 000 kronor. Medicinalstyrelsen 
föreslår, att 30 000 kronor anvisas.

I enlighet med det anförda bör för utrustning vid sjukhuset anvisas 
(100 000 + 30 000) 130 000 kronor.

Rghovs sjukhus i Jönköping. Preliminärt har för utrustning av admi- 
nistrationsbyggnad och medicinskt centrum anvisats sammanlagt 260 000 
kronor. Centrala sjukvårdsberedningen har nu granskat direktionens ut­
rustningsförslag och tillstyrker, att totalt 127 000 kronor anvisas för expedi­
tions- in. fl. lokaler samt 149 000 kronor för medicinskt centrum jämte viss 
gemensam utrustning i nämnda byggnader. Tidigare har i särskild ordning 
medel anvisats för röntgenapparatur. Medicinalstyrelsen föreslår därför att 
ytterligare (127 000 + 149 000 — 260 000) 16 000 kronor ställes till sjuk­
husets förfogande för denna utrustning.

S:t Lars’ sjukhus i Lund. För utrustning av arbetsterapilokaler in. in. an­
visades för innevarande budgetår preliminärt 35 000 kronor. Kostnaderna 
för utrustningen har av sjukhusets direktion beräknats till 51 500 kronor. 
Eller granskning av förslaget har centrala sjukvårdsberedningen funnit, att 
beloppet bör höjas till 53 500 kronor. Medicinalstyrelsen föreslår i enlighet 
härmed att ytterligare (53 500 — 35 000) 18 500 kronor anvisas.

Ombyggnad av vårdpaviljong 42 har påbörjats innevarande höst. Av di­
rektionen överlämnat utrustningsförslag slutar på 191 000 kronor. Då cen­
trala sjukvårdsberedningens yttrande över förslaget ännu icke föreligger, 
föreslår medicinalstyrelsen, all 140 000 kronor preliminärt anvisas.

För utrustning vid sjukhuset bär sålunda anvisas (18 500 + 140 000) 
158 500 kronor.

Kungl. Maj ris proposition nr 103 år 1957
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Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Norra mansavdelningens mittparti är under 
ombyggnad för anordnande av arbetsterapilokaler m. in. I samband med 
ombyggnaden renoveras även i samma parti belägen kyrksal. Ett av sjuk­
husets direktion överlämnat utrustningsförslag, vilket ännu icke granskats 
av centrala sjukvårdsberedningen, uppgår till 136 000 kronor. För påbör­
jande av utrustningen föreslår medicinalstyrelsen, att 90 000 kronor anvisas.

Restads sjukhus i Vänersborg. I avvaktan på centrala sjukvårdsbered­
ningens granskning av förslag för utrustning av elt bostadshus med under­
visningslokaler har för innevarande budgetår preliminärt anvisats 60 000 
kronor. Centrala sjukvårdsberedningen tillstyrker efter granskning att 
63 000 kronor ställes till förfogande för ändamålet. Medicinalstyrelsen före­
slår i enlighet härmed att ytterligare (63 000 — 60 000) 3 000 kronor an­
visas.

Säters sjukhus. Uppförandet av den ena av paviljongerna 4 och 5 beräk­
nas kunna påbörjas i februari 1957. Direktionen har beräknat utrustningen 
av de båda paviljongerna till 243 000 kronor. I avvaktan på centrala sjuk­
vårdsberedningens yttrande föreslår medicinalstyrelsen, att preliminärt 
120 000 kronor anvisas för utrustning av den ena paviljongen, som beräknas 
kunna bli färdig under nästkommande budgetår.

S:t Sigfrids sjukhus i Växjö. Uppförandet av paviljong 58 beräknas 
kunna igångsättas i början av år 1957. Utrustningsförslag föreligger ännu 
icke. Medicinalstyrelsen föreslår, att för påbörjandet av utrustning av pa­
viljongen preliminärt anvisas 120 000 kronor.

Mariebergs sjukhus i Kristinehamn. Under innevarande budgetår har 
preliminärt anvisats 260 000 kronor för utrustning av vårdpaviljongerna 
C 6 och C 7. Centrala sjukvårdsberedningen anser efter granskning av ut­
rustningsförslagen, att 120 500 kronor är tillfyllest för utrustning av vård­
paviljong C 6 och 129 500 kronor för paviljong C 7, eller tillsammans 250 000 
kronor. Medicinalstyrelsen ansluter sig till beredningens uppfattning.

Arbetena med om- och tillbyggnad av administrationsbyggnaden beräknas 
kunna påbörjas under första halvåret 1957. Genom tillbyggnaden kommer 
antalet expeditioner och behandlingslokaler att utökas. Utrustningsförslag 
föreligger ännu icke, men enligt medicinalstyrelsens mening bör 60 000 kro­
nor preliminärt ställas till förfogande.

Medicinalstyrelsen föreslår att 50 000 kronor anvisas tills vidare, varvid 
å utrustning av paviljongerna C 6 och C 7 besparade medel, 10 000 kronor, 
fråndragits.

Birgittas sjukhus i Vadstena. För utrustning av vårdpaviljongerna M 2 
och M3 har innevarande budgetår preliminärt anvisats 110 000 kronor. 
Efter granskning av utrustningsförslag för dessa paviljonger tillstyrker 
centrala sjukvårdsberedningen att 148 500 kronor anvisas för ändamålet. 
Medicinalstyrelsen föreslår med anledning härav, att ytterligare (148 500 — 
110 000) 38 500 kronor ställes till sjukhusets förfogande för denna ut­
rustning.

Under innevarande budgetår har för viss komplettering av utrustningen 
till vårdpaviljongen K 4 anvisats 30 000 kronor. Beredningen anser efter 
granskning av utrustningsförslaget, att 28 500 kronor är tillfyllest för kom­
pletteringen ifråga. Medicinalstyrelsen ansluter sig till beredningens upp­
fattning.

För utrustning av administrationsbyggnaden har vidare under inneva­
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rande budgetår preliminärt anvisats 120 000 kronor. Utrustningen har av 
direktionen beräknats till 100 000 kronor för expeditioner in. in. samt till 
86 000 kronor för medicinskt centrum. Efter granskning tillstyrker centrala 
sjukvårdsberedningen att 93 500 kronor respektive 81 500 kronor, samman­
lagt 175 000 kronor, anvisas för dessa ändamål. Medicinalstyrelsen, som an­
sluter sig till beredningens uppfattning, föreslår att ytterligare (175 000—■ 
120 000) 55 000 kronor anvisas för utrustning av administrationsbygg- 
naden.

Preliminärt har även anvisats 75 000 kronor för utrustning av den ny­
renoverade avdelningen B 3. Direktionens utrustningsförslag å 96 000 kro­
nor har granskats av centrala sjukvårdsberedningen, som tillstyrker att 
93 000 kronor anvisas. Medicinalstyrelsen föreslår i enlighet härmed att 
ytterligare (93 000 — 75 000) 18 0Ö0 kronor ställes till sjukhusets förfo­
gande för denna utrustning.

Paviljong C IV, numera benämnd M 4, beräknas bli färdig under budget­
året 1957/58. Utrustningsförslag har ännu ej upprättats och medicinalsty­
relsen föreslår att preliminärt 75 000 kronor anvisas för denna utrustning.

Medicinalstyrelsen beräknar sålunda behovet av medel för sjukhuset till 
(38 500 + 55 000 + 18 000 + 75 000 — 1 500) 185 000 kronor.

Frösö sjukhus vid Östersund. Direktionen för sjukhuset har anmält ett 
medelsbehov av 16 278 kronor för kompletterande utrustning av administra- 
tionsbyggnaden. För utrustning av denna har tidigare 136 000 kronor an­
visats. I avvaktan på yttrande från centrala sjukvårdsberedningen föreslår 
medicinalstyrelsen att 10 000 kronor anvisas.

Furunäsets sjukhus vid Piteå. Genom beslut den 7 juni 1956 har Kungl. 
Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att ombygga bostadshus 24 för ogift 
personal. I samband därmed bör de äldre, omoderna rumsinventarierna, 
som är i dåligt skick, utbytas mot nya. Utrustningsförslag föreligger 
ännu icke, men då ombyggnaden kan beräknas påbörjas under år 1957 
föreslår medicinalstyrelsen, att ett preliminärt belopp av 40 000 kronor 
anvisas.

S:t Jörgens sjukhus i Göteborg. Uppförandet av paviljong 1 har börjat. 
För paviljongen torde anskaffning av utrustning böra påbörjas under nästa 
budgetår. Utrustningsförslag har ännu icke upprättats, men medicinalsty­
relsen föreslår att preliminärt 250 000 kronor anvisas.

Uppförandet av ett personalbostadshus beräknas kunna påbörjas efter 
årsskiftet 1956/57. Medicinalstyrelsen föreslår, att preliminärt ett belopp 
av 40 000 kronor anvisas.

Sammanlagt bör enligt medicinalstyrelsens mening (250 000 + 40 000) 
290 000 kronor anvisas för utrustning vid sjukhuset.

S:t Olofs sjukhus i Visby. Genom Kungl. brev den 7 juni 1956 har åt 
byggnadsstyrelsen uppdragits att låta uppföra en vårdpaviljong om samman­
lagt 48 platser. I eu vinkelbyggnad till paviljongens huvuddel avses eu bc- 
luindlingsavdelning bli inrättad och i byggnadens souterrängvåning lokaler 
för arbetsterapi. Åt byggnadsstyrelsen har även genom samma beslut upp­
dragits att uppföra eu snickeriverkstad. Byggnadsarbetena beräknas kunna 
igångsättas våren 1957. Medicinalstyrelsen föreslår att för påbörjandet av 
utrustningen för paviljongen och lokalerna i övrigt preliminärt 140 000 kro­
nor ställes till sjukhusets förfogande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 103 år 1957
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Gådeå sjukhus i Härnösand. För utrustning av den renoverade administra- 
tionsbyggnaden har preliminärt anvisats 12 000 kronor. Centrala sjukvårds­
beredningen har granskat utrustningsförslaget och tillstyrker att 14 000 
kronor ställes till förfogande för utrustningen. Medicinalstyrelsen föreslår 
att (14 000 — 12 000) ytterligare 2 000 kronor anvisas.

I det av staten förhyrda Härnösands stads vårdhem finns lokaler, som ger 
möjlighet att inrätta ytterligare en avdelning. Omdispositionen avses bli 
verkställd under nästa budgetår. Till skillnad mot de två i vårdhemmet 
tidigare utrustade avdelningarna måste för ifrågavarande avdelning även 
sängar, sängutrustning och möbler anskaffas. Under hand har ett medels­
behov av 55 000 kronor anmälts. Något utrustningsförslag har ännu icke 
kunnat uppgöras och medicinalstyrelsen föreslår ätt preliminärt 45 000 kro­
nor anvisas.

För utrustning vid sjukhuset föreslås att sammanlagt (2 000 + 45 000) 
47 000 kronor anvisas.

Vidare erinrar styrelsen, att för innevarande budgetår under förevarande 
anslag anvisats särskilda medel — 150 000 kronor — för anskaffning av 
modern medicinsk utrustning till sinnessjukhusen. För fortsatt anskaffning 
av sådan utrustning bör 150 000 kronor anvisas för nästa budgetår. Direk­
tionerna vid S:t Sigfrids och S:t Jörgens sjukhus har hemställt om anslag 
för röntgenapparatur. Medicinalstyrelsen tillstyrker liksom centrala sjuk­
vårdsberedningen 74 900 kronor respektive 21 420 kronor och hemställer 
att (150 000 + 74 900+ 21 400) 246 300 kronor måtte anvisas för anskaff­
ning av medicinsk utrustning till sinnessjukhusen under budgetåret 1957/58.

Medelsbehovet för nästa budgetår skulle alltså enligt styrelsen uppgå till 
sammanlagt (130 000 + 16 000 + 158 500 + 90 000 + 3 000 + 120 000 + 
120 000 + 50 000 + 185 000 + 10 000 + 40 000 + 290 000 + 140 000 + 47 000 
+ 246 300) 1 645 800 kronor.

II. Utrustningskommittén för statens sinnessjukhus har i skrivelse den 
16 februari 1957 hemställt, att 1 125 000 kronor måtte anvisas för anskaf­
fande av ytterligare utrustning till Gullberna sjukhus i Karlskrona (andra 
utrustningsetappen).

Enligt kommittén avser utrustningen möbler m. in. till sex vårdpavil­
jonger, sängkläder, patient- och personalgångkläder, utrustning av terapi­
byggnaden m. in.

Departementschefen

Allt efter det nybyggnads- och renoveringsarbetena vid de statliga sinnes­
sjukhusen slutföres, uppkommer behov av att utrusta lokaler. Med hänsyn 
till de långa leveranstiderna för viss utrustning måste i åtskilliga fall be­
ställningar utläggas avsevärd tid före den beräknade tidpunkten för fär­
digställandet av vederbörande lokal för att denna skall kunna börja använ­
das så snart som möjligt därefter. Vissa av de av medicinalstyrelsen be­
räknade beloppen för utrustning är därför preliminära, men de slutliga 
kostnaderna kommer otvivelaktigt att överstiga dessa.
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För kompletterande utrustning av administrationsbyggnaden vid Frösö 
sjukhus hav medicinalstyrelsen i avvaktan på yttrande från centrala sjuk­
vårdsberedningen äskat 10 000 kronor. Beredningen har i ett sedermera in­
kommet yttrande tillstyrkt 7 308 kronor för anskaffning av el-armatur och 
2 227 kronor för viss komplettering av röntgenanläggning, eller samman­
lagt 9 535 kronor. Enligt vad jag under hand erfarit av styrelsen har redan 
i tidigare anvisade medel för utrustning inberäknats 7 100 kronor för an­
skaffning av ifrågavarande el-armatur. Med hänsyn härtill kan jag endast 
tillstyrka ett belopp av (208 + 2 227) avrundat 2 500 kronor.

För påbörjande av utrustningen av en vårdpaviljong m. m. vid S:t Olofs 
sjukhus i Visby beräknar jag preliminärt 125 000 kronor.

I övrigt har jag ej funnit anledning till erinran mot de av medicinalsty­
relsen beräknade beloppen.

Till utrustning av första byggnadsetappen vid Gullberna sjukhus har av 
1955 och 1956 års riksdagar under förevarande anslag anvisats tillhopa 
(250 000 + 1 700 000) 1 950 000 kronor. Därjämte har 1957 års riksdag å 
tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1956/57 bemyndigat Kungl. Maj:t 
att medgiva utläggande av beställningar å dels ytterligare utrustning inom 
en kostnadsram av 250 000 kronor, dels ock viss utrustning, som ursprung­
ligen beräknats ingå i en andra utrustningsetapp, för en kostnad av 50 000 
kronor. Riksdagen godkände därjämte, att det för innevarande budgetår 
anvisade anslaget finge intill etL belopp av 300 000 kronor tagas i anspråk 
för täckande av i anledning av nämnda bemyndigande uppkommande kost­
nader. Jag föreslår, att för detta ändamål för nästa budgetår anvisas sam­
manlagt 300 000 kronor.

Av utrustningskommittén för nästa budgetår äskade medel för anskaf­
fande av utrustning till andra etappen anser jag mig kunna tillstyrka. Jag 
finner dock kostnaderna, som utslagna på vårdplatserna motsvarar cirka 
4 200 kronor per plats, höga och förutsätter, att kommittén vinnlägger sig 
om att begränsa utgifterna så långt detta är möjligt utan att eftersätta 
kraven på eu godtagbar vård- och utrustningsstandard. Det är min avsikt 
att med denna målsättning pröva kommitténs utrustningsförslag och, om 
så befinnes möjligt, begränsa de medel, som ställs till dess förfogande.

Till kostnaderna för utrustningskommitténs verksamhet torde liksom för 
innevarande budgetår böra beräknas i runt tal 10 000 kronor.

Anslaget torde för nästa budgetår böra uppföras med (130 000 + 16 000 
+ 158 500 + 90 000 + 3 000 + 120 000 + 120 000 + 50 000 + 185 000 + 2 500 + 
40 000 + 290 000 + 125 000 + 47 000 + 246 300 + 300 000 + 1 125 000 + 
10 000) 3 058 300 eller avrundat 3 060 000 kronor.

V. Hemställan
Vid bifall till vad jag i det föregående förordat skulle under anslaget till 

vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus in. in. för budgetåret 
1957/58 anvisas medel för följande ändamål.
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Psykiatriska sjukhuset:
Renovering av vårdavdelningar.............................................................

Ulleråkers sjukhus:
Ombyggnad av norra mansavdelningen
Upprustning av tvättanläggningen ....................................................
Ombyggnad av gamla administrationsbyggnaden .........................

Sundby sjukhus:
Om- och tillbyggnad av centralköket ...............................................
Vissa yttre arbeten ...................................................................................

Birgittas sjukhus:
Uppförande av paviljong M IV .............................................................
Installation av hissar i paviljongerna K I och K II
Uppförande av nya vårdpaviljonger....................................................
Modernisering av vissa bostadshus ....................................................
Anordnande av sopförbränningsugn i panncentralen och utök­

ning av denna in. in..............................................................................

Västra Ny sjukhus:
Uppförande av ny verkstadsbyggnad ...............................................
Uppförande av personalbostäder ........................................................

S:t Sigfrids sjukhus:
Uppförande av vårdpaviljongerna 57 och 58 .............................
Uppförande av vårdpaviljong 59 ....................................................
Anslutning av sjukhusets avlopp till Växjö stads ledningsnät 
Installation av oljeeldning i gamla panncentralen.........................

S:ta Gertruds sjukhus:
Uppförande av två vårdpaviljonger ....................................................
Anordningar för tillförsel av råvatten till vattenverket in. in. 
Anslutning av vissa vårdpaviljonger till sjukhusets centrala 

värme- och varmvattensystem ........................................................

S:t Olofs sjukhus:
Uppförande av vårdpaviljong.................................................................

Gullberna sjukhus:
Uppförande av ekonomibyggnader och vårdpaviljonger m. in. 
Uppförande av byggnad för arbetsterapi och sysselsättning . . 
Ersättning till Karlskrona stad för anläggande av reningsverk

S:t Lars’ sjukhus:
Ombyggnad av vårdpaviljong 42 och anordnande av arbets­

terapilokaler m. in...................................................................................

Kronor 

300 000

300 000 
120 000 
270 000

400 000 
20 000

720 000 
75 000 

600 000 
300 000

265 000

565 000 
290 000

990 000 
600 000 

15 000 
65 000

1 300 000 
290 000

400 000

775 000

1 000 000 
1 220 000 

93 000

550 000



Modernisering av personalbostäder ....................................................
Ombyggnad av vårdpaviljong 45 ........................................................
Uppförande av byggnad för arbetsterapi m. m.................................

S:ta Maria sjukhus:
Ombyggnad av administrationsbyggnaden ......................................
Ombyggnad av paviljong K 5 .............................................................
Anslutning av vissa personalbostadshus till panncentralen 
Uppförande av ny byggnad för arbetsterapi
Anordnande av undervisningslokaler m. m......................................
Ombyggnad av omklädningsrum för tvättpersonal 
Uppförande av byggnad för försäljningskiosk och serverings-

lokal ..........................................................................................................
Utbyte av pannor i sjukhusets panncentral in. m............................

S:t Jörgens sjukhus:
Uppförande av vårdpaviljong I .............................................................
Uppförande av vårdpaviljongerna II och III
Uppförande av vattentorn m. in............................................................
Uppförande av nya byggnader för administration och medi­

cinskt centrum in. m..............................................................................

Restads sjukhus:
Omläggning av yttre vatten- och avloppsledningar samt anord­

nande av reningsverk ...........................................................................
Uppförande av två vårdpaviljonger ....................................................
Omläggning av värmesystemet .............................................................
Ombyggnad av vårdpaviljong K 10 ....................................................
Förbättring av sjukhusets värmeförsörjning m. in.
Uppförande av överläkarbostad.............................................................

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Falköping: 
Byggnadsarbetenas påbörjande .............................................................

Källshagens sjukhus:
Installation av oljeeldning in. in............................................................

Mariebergs sjukhus:
Om- och tillbyggnad av administrationsbyggnaden
Uppförande av vårdpaviljong K 58 ....................................................
Utökning av panncentralen......................................................................
Vissa yttre arbeten ...................................................................................

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Örebro: 
Markförvärv och byggnadsarbetenas påbörjande .........................
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400 000 
500 000 
400 000
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600 000 
365 000 
335 000 
100 000 
300 000 

30 000

80 000 
350 000

915 000 
600 000 
293 000

100 000

998 000 
1 485 000 

80 000 
700 000 
450 000 
165 000

4 000 000

235 000
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Säters sjukhus:
Uppförande av två vårdpaviljonger m. in.......................................... 500 000
Uppförande av samlingssal . . :............................................................... 350 000
Reparation av värmeledningskulvertar in. in................................. 250 000
Vissa yttre arbeten ................................................................................... 15 000

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Bollnäs:
Markförvärv och förberedande yttre arbeten.................................. 875 000

Gådeå sjukhus:
Åtgärder i samband med sjukhusets anslutning till länslasaret­

tets värmecentral ................................................................................... 90 000
Renovering av administrationsbyggnaden m. in................................ 150 000

Sidsjöns sjukhus:
Utvidgning av lokaler för administration och medicinskt

centrum ..................................................................................................... 300 000
Anordnande av sopförbränningsugn i panncentralen samt upp­

rustning av sjukhusets värme- och varmvattensystem...........  250 000

Frösö sjukhus:
Anslutning av sjukhuschefens bostadshus till sjukhusets pann­

central in. in................................................................................................ 60 000

Umedalens sjukhus:
Uppförande av byggnad för undervisningslokaler och elev­

bostäder ..................................................................................................... 600 000

Furunäsets sjukhus:
Uppförande av vårdpaviljong för kroniskt sjuka ......................... 700 000
Upprustning av panncentralen ............................................................. 285 000
Anordnande av dagvattenavlopp från vissa byggnader................ 37 000

Uppförande av nytt sinnessjukhus i Stockholms län.................... 150 000

Uppförande av sjukhus för vård av psykopater............................. 200 000

Elektriska arbeten vid vissa statens sinnessjukhus .................... 670 000

Utredningsmedel ........................................................................................ 250 000

Summa kronor 33 050 000

Sammanlagda medelsbehovet under budgetåret 1957/58 för nu föreslagna 
arbeten m. in. skulle alltså uppgå till 33 050 000 kronor.
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I den mån så med hänsyn till sättet för byggnadsarbetenas bedrivande 
eller eljest kan befinnas lämpligt, torde enligt Kungl. Maj :ts bestämmande 
en ökning av beräknad medelsdisposition för visst ändamål kunna ske mot 
det att motsvarande “minskning vidtages för ett annat, oavsett för vilket 
budgetår ifrågavarande medel anvisats.

För utrustning av nya sinnessjukhus skulle slutligen anvisas 3 060 000 
kronor.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

I. besluta

a) att vid Psykiatriska sjukhuset i Stockholm skall i hu­
vudsaklig överensstämmelse med av mig förordat förslag 
verkställas renovering av sjukhusets vårdavdelningar för en 
beräknad kostnad av 900 000 kronor;

b) att vid Sundby sjukhus vid Strängnäs skall i huvud­
saklig överensstämmelse med av mig förordat förslag verk­
ställas om- och tillbyggnad av centralköket för en beräknad 
kostnad av 1 225 000 kronor;

c) att vid Birgittas sjukhus i Vadstena skall i huvudsak­
lig överensstämmelse med av mig förordat förslag uppföras 
tre nya vårdpaviljonger för en beräknad kostnad av 4 800 000 
kronor;

d) att vid S:ta Gertruds sjukhus i Västervik de av 1955 
års riksdag beslutade två nya vårdpaviljongerna skall upp­
föras i huvudsaklig överensstämmelse med av mig nu för­
ordat förslag för en beräknad kostnad av sammanlagt 
2 700 000 kronor;

e) att vid S:ta Gertruds sjukhus i Västervik skall i hu­
vudsaklig överensstämmelse med av mig förordat förslag 
utföras anslutning av vissa vårdpaviljonger till sjukhusets 
centrala värme- och varmvattensystem för en beräknad 
kostnad av 740 000 kronor;

f) att vid S:t Lars’ sjukhus i Lund skall i huvudsaklig 
överensstämmelse med av mig förordat förslag uppföras 
byggnad för arbetsterapi in. m. för en beräknad kostnad av 
1 780 000 kronor;

g) att vid S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg den av 1956 
års riksdag beslutade ombyggnaden av administrationsbygg- 
naden skall verkställas i huvudsaklig överensstämmelse med 
av mig nu förordat förslag för en beräknad kostnad av 
1 200 000 kronor;

b) att vid S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg skall i hu­
vudsaklig överensstämmelse med av mig förordat förslag
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uppföras byggnad för arbetsterapi för en beräknad kostnad 
av 1 130 000 kronor;

i) att vid S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg skall anord­
nas undervisningslokaler m. in. för en beräknad kostnad av 
högst 545 000 kronor;

j) att vid S:ta Maria sjukhus i Hälsingborg skall i huvud­
saklig överensstämmelse med av mig förordat förslag verk­
ställas utbyte av pannor i sjukhusets panncentral in. m. för 
en beräknad kostnad av 700 000 kronor;

k) att vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg skall i huvud­
saklig överensstämmelse med av mig förordat förslag upp­
föras nya byggnader för administration och medicinskt 
centrum m. m. för en beräknad kostnad av 3 140 000 kronor;

l) att vid Restads sjukhus i Vänersborg skall i huvud­
saklig överensstämmelse med av mig förordat förslag verk­
ställas ombyggnad av vårdpaviljong K 10 för en beräknad 
kostnad av 1 640 000 kronor;

in) att i Falköping skall i huvudsaklig överensstämmelse 
med av mig förordat förslag uppföras nytt sinnessjukhus för 
en beräknad kostnad i nu redovisade delar av 31 000 000 
kronor;

n) att vid Mariebergs sjukhus i Kristinehamn skall i 
huvudsaklig överensstämmelse med av mig förordat förslag 
uppföras en vårdpaviljong K 58 för en beräknad kostnad av 
1 700 000 kronor;

o) att i Örebro skall i huvudsaklig överensstämmelse med 
av mig förordat förslag uppföras nytt sinnessjukhus för en 
beräknad kostnad i nu redovisade delar av 32 000 000 
kronor;

p) att vid Säters sjukhus i Säter skall i huvudsaklig över­
ensstämmelse med av mig förordat förslag uppföras en sam­
lingssal för en beräknad kostnad av 650 000 kronor;

q) att vid Säters sjukhus i Säter skall i huvudsaklig över­
ensstämmelse med av mig förordat förslag verkställas repa­
ration av värmeledningskulvertar in. in. för en beräknad 
kostnad av 550 000 kronor;

r) att vid Gådeå sjukhus i Härnösand den av 1955 års 
riksdag beslutade renoveringen av administrationsbyggna- 
den m. in. skall verkställas i huvudsaklig överensstämmelse 
med av mig nu förordat förslag för en beräknad kostnad av 
575 000 kronor;

s) att vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall skall i huvudsak­
lig överensstämmelse med av mig förordat förslag anordnas



lokaler för administration och medicinskt centrum m. in. 
för en beräknad kostnad av 640 000 kronor;

t) att vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall skall i huvudsak­
lig överensstämmelse med av mig förordat förslag anordnas 
sopförbränningsugn samt verkställas upprustning av sjuk­
husets värme- och varmvattensystem för en beräknad kost­
nad av 500 000 kronor;

u) att vid Umedalens sjukhus vid Umeå skall i huvud­
saklig överensstämmelse med av mig förordat förslag upp­
föras byggnad för undervisningslokaler och elevbostäder för 
en beräknad kostnad av 1 170 000 kronor;

v) att i Stockholms län skall uppföras ett nytt sinnes­
sjukhus, förlagt till Upplands Väsby;

x) att vid Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i 
Barkåkra må i huvudsaklig överensstämmelse med av mig 
förordat förslag verkställas de ombyggnadsarbeten, som 
erfordras för dess användning för vård av vissa psykiskt 
efterblivna, tillika höggradigt vanföra, för en beräknad kost­
nad av 950 000 kronor;

II. bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtal med
a) Växjö stad angående villkoren för anslutning av S:t 

Sigfrids sjukhus till stadens avloppssystem in. m.;
b) Örebro stad om överlåtelse till Kungl. Maj :t och Kro­

nan av markområde för nytt sinnessjukhus m. m.;
c) Bollnäs landskommun och Bollnäs stad om överlåtelse 

till Kungl. Maj :t och Kronan av markområde för nytt sin­
nessjukhus m. m.;

d) Sala stad om överlåtelse till Kungl. Maj:t och Kronan 
av markområde för nytt sjukhus för vård av höggradigt 
psykiskt efterblivna in. in.;

III. medgiva att Långasjö sekundäravdelning må på de 
villkor, som finnes angivna i förut redovisade avtal, försäl­
jas för en köpeskilling av 75 700 kronor;

IV. till Vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus 
m. m. under statens allmänna fastighetsfond, inrikesdeparte­
mentet, för budgetåret 1957/58 anvisa ett investeringsanslag 
av 33 050 000 kronor;

V. till Utrustning av nya sinnessjukhus för budgetåret 
1957/58 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsan­
slag av 3 060 000 kronor;
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VI. till Lån till föreningen Kronprinsessan Victorias kust- 
sanatorium för vissa ombyggnadsarbeten för budgetåret 
1957/58 under fonden för låneunderstöd, inrikesdeparte­
mentet, anvisa ett investeringsanslag av 950 000 kronor.

Med bifall till vad föredragande departements­
chefen sålunda, med instämmande av statsrådets 
övriga ledamöter, hemställt förordnar Hans Maj :t 
Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposi­
tion av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
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