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Nr 4

Utlåtande i anledning av väckt motion om uppskov med övergången till 
högertrafik.

Tredje lagutskottet har behandlat en i riksdagens andra kammare väckt och till 
lagutskott hänvisad motion, nr 452, av herr Rubin.

Motionären framhåller bl. a. följande. Ekonomiska och framför allt säkerhetsskäl 
talar för att trafikomläggningen uppskjuts. Vad den ekonomiska sidan beträffar 
kan ett uppskov medföra att kostnaderna fördelas på flera år. Även om kostnaderna 
kan öka genom bl. a. prisstegringar kan besparingar äga rum genom de vidgade möj
ligheter en senareläggning utgör för en grundlig planering. Från säkerhetssynpunkt 
bör före högertrafikreformen vägnätet upprustas. Ett uppskov medför också möjlig
heter till en samlad översyn av vägtrafiklagstiftningen liksom till en vetenskaplig un
dersökning om högertrafik skulle vara lämpligare från säkerhetssynpunkt än vänster
trafik. Fastställt datum i september måste vidare anses vara olämpligt. Skolbarnen 
kommer under alltför kort tid efter sommarlovet att förberedas på omläggningen. 
Slutligen skulle tätorterna behöva ytterligare ett par år för att smidigare lösa ut- 
byggnadsproblemen rörande trafikleder. Mot bakgrund av det anförda hemställer 
motionären ”att riksdagen måtte besluta att uppskjuta omläggningen till högertrafik 
att genomföras under senare hälften av september 1969”.

Frågans tidigare behandling m. m.

I Sverige utfärdades den första förordningen om automobiltrafik den 21 septem- 
1906. Den innehöll ingen bestämmelse om vänster- eller högertrafik. Vänstertrafiken 
hade dock gammal hävd i landet. Som det äldsta klara uttrycket i lagstiftningen 
för en regel om vänstertrafik brukar anföras gästgivareförordningen den 12 decem
ber 1734, vari stadgades att när resande eller farande i städer eller på landet möttes, 
borde de till var sin vänstra sida således vika, att de hinderslöst kunde komma var
ann förbi.

Automobiltrafikförordningen av år 1906 ersattes av förordningen den 30 juni 
1916 om automobiltrafik. I 16 § 4 mom. sistnämnda förordning stadgades åläggan
de för automobilförare att vid möte och när körbanan ej kunde fritt överskådas hålla 
till vänster samt att hålla till höger, när annan trafikant förbikördes. Den första 
vägtrafikstadgan den 15 juni 1923 innehöll i 6 § bestämmelse om vänstertrafik.

De med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande år 1927 tillkallade motorfordons-
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sakkunniga, vilka hade att göra en revision av bl. a. 1923 års vägtrafikstadga, före
slog i sitt betänkande (SOU 1929: 16) visserligen bibehållande av vänstertrafik. 
Men de sakkunniga förordade en utredning om kostnaderna för en trafikomlägg
ning, som de ansåg förr eller senare nödvändig. I proposition 1930:121 anslöt sig 
departementschefen till de sakkunnigas uppfattning och tillstyrkte en utredning. Vid 
ärendets behandling i riksdagen uttalade sig andra lagutskottet (uti. nr 34) för en 
utredning om övergång till högertrafik. Utskottets uttalande godkändes av första 
men ej av andra kammaren. På grundval av ett i vissa frågor upprättat samman- 
jämkningsförslag biträdde första kammaren sedermera andra kammarens beslut i 
denna del.

1934 års vägsakkunniga förordade i sitt betänkande (SOU 1935:23) bl. a., att 
övergång till högertrafik skulle ske utan uppskov. Betänkandet föranledde inte i 
denna del något förslag till riksdagen.

Vid 1939 års riksdag föreslog andra lagutskottet (uti. nr 24) i anledning av väckt 
motion, att en utredning om lämpligheten av en trafikomläggning skulle verkstäl
las. Förslaget bifölls av riksdagen.

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallade chefen för kommunikations
departementet samma år särskilda sakkunniga — 1939 års högertrafikkommitte — 
för att verkställa den begärda utredningen. I sitt betänkande (SOU 1940: 30) an
såg kommittén, att övervägande skäl talade för en trafikomläggning, och förordade 
därför att — därest hinder ej mötte från statsfinansiella synpunkter eller av andra skäl 
som undandrog sig kommitténs bedömande — beslut fattades om övergång till höger
trafik. Betänkandet föranledde emellertid inte någon proposition till riksdagen.

Vid 1941 och 1943 års riksdagar väckta motioner om införande av högertrafik 
föranledde inte någon åtgärd från riksdagens sida.

I motioner vid 1945 års riksdag framlades återigen förslag om införande av höger
trafik. Samma år hade chefen för kommunikationsdepartementet anmodat väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen att verkställa utredning av vissa spörsmål rörande övergång 
till högertrafik. Styrelsen förordade i sin den 2 mars 1945 redovisade utredning över
gång till högertrafik. I sitt över motionerna avgivna yttrande avstyrkte andra lag
utskottets majoritet (uti. nr 62) en trafikomläggning, medan minoriteten föreslog ett 
principbeslut om införande av högertrafik. Första kammaren biföll minoritetens för
slag, men andra kammaren gick på avslagslinjen. Motionärernas förslag föll således.

1944 års trafikförfattningssakkunniga tog i sitt betänkande (SOU 1948: 34), som 
ligger till grund för nu gällande vägtrafikförordning, i enlighet med utredningsdirek
tiven inte upp frågan om övergång till högertrafik. De sakkunniga underströk emel
lertid de betydande fördelar, som en övergång skulle medföra, och ansåg angeläget, 
att frågan vederbörligen uppmärksammades.

Vid 1953 års riksdag väcktes ånyo motioner i högertrafikfrågan. I anledning av 
dessa och på förslag av andra lagutskottet (uti. nr 39) beslöt riksdagen anhålla, att 
Kungl. Maj:t ville utreda förutsättningarna för vårt land att under den närmaste 
framtiden genomföra en övergång till högertrafik och för riksdagen framlägga de 
förslag, vartill utredningen kunde ge anledning.
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Chefen för kommunikationsdepartementet tillkallade, med stöd av Kungl. Maj:ts 
bemyndigande, påföljande år särskilda sakkunniga för att verkställa den av riksdagen 
begärda utredningen. De sakkunniga, 1954 års kommitté för utredning om höger
trafik, föreslog i sitt betänkande (SOU 1954:30), att en trafikomläggning skulle 
genomföras i fråga om väg- och gatutrafiken men inte beträffande järnvägstrafiken. 
Häremot reserverade sig kommitténs ordförande, som föreslog bibehållande av väns
tertrafik.

I kommittéförslaget berördes icke folkomröstningsfrågan av utredningens majo
ritet. Tre ledamöter gjorde emellertid uttalanden, som kunde sägas innebära, att de i 
princip accepterade tanken på en folkomröstning i ärendet.

I propositionen nr 111 till 1955 års riksdag föreslogs, att en rådgivande folkom
röstning angående högertrafikfrågan skulle anordnas.

Statsutskottet som behandlade propositionen tillstyrkte i sitt utlåtande nr 131 för
slaget om en allmän folkomröstning i ärendet. Riksdagen godkände utlåtandet.

Folkomröstningen ägde rum den 16 oktober 1955. Därvid avgavs 2 581 687 röster, 
varav 400 061 ja-röster och 2 139 996 nej-röster samt 41 630 blanka röster. Omräk
nat i procent innebar resultatet att 15,5 procent röstade för högertrafik, 82,9 procent 
för vänstertrafik och att 1,6 procent icke hade någon bestämd mening. Det må an
märkas att röstdeltagandet uppgick till ungefär 53 procent.

Till Nordiska rådets nionde session i februari 1961 väcktes hösten 1960 ett med- 
lemsförslag, att rådet med hänsyn till trafikfrågans stora nordiska vikt måtte rekom
mendera Sveriges regering att överväga möjligheterna för en övergång till höger
trafik. Vid medlemsförslagets behandling underströk trafikutskottet betydelsen av 
att de nordiska länderna fick enhetliga trafikregler, främst i fråga om körriktningen, 
men fann, eftersom frågan tagits upp från svensk sida, att det ej var behov av någon 
rekommendation av det slag medlemsförslaget förordade.

Trafikutskottet syftade därvid bl. a. på att den 2 december 1960, med Kungl. 
Maj:ts bemyndigande, en särskild sakkunnig tillkallats för att inom kommunika
tionsdepartementet biträda med utredning av kostnaderna vid övergång till höger
trafik. Den sakkunnige, överdirektören i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen G. V. Hall, 
avgav den 31 oktober 1961 ett betänkande i ämnet (SOU 1961: 62).

I april 1961 antog Europarådets rådgivande församling en resolution, vari bl. a. 
regeringarnas uppmärksamhet fästes på önskvärdheten av en enhetlig trafikriktning 
i Europa.

Vid 1961 år riksdag togs högertrafikfrågan på nytt upp genom motioner. I sitt 
utlåtande underströk andra lagutskottet (uti. nr 35) angelägenheten av att frågan 
om en eventuell trafikomläggning fördes fram till ett skyndsamt avgörande och före
slog, att detta bringades till Kungl. Maj:ts kännedom. Riksdagen beslöt i enlighet 
med utskottets förslag.

I proposition den 15 februari 1963, nr 58, föreslog Kungl. Maj:t riksdagen bl. a. 
att för sin del besluta om övergång till högertrafik i enlighet med vad föredragande 
departementschefen förordat i propositionen och bemyndiga Kungl. Maj:t att be
stämma tidpunkten för övergången.
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Tredje lagutskottet tillstyrkte i sitt av riksdagen godkända utlåtande i anledning 
av propositionen bifall till det framlagda förslaget i principfrågan om övergång till 
högertrafik (L:iU 23/1963).

Kungl. Maj :t beslöt sedermera, att övergången till högertrafik skulle äga rum den 
3 september 1967 (SFS 900/1964).

Vid 1966 års riksdag väcktes motioner om uppskov med omläggningen av höger
trafik. Motionerna remitterades till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, statens trafik
säkerhetsråd, statens högertrafikkommission, Svenska stadsförbundet, Nationalför
eningen för trafiksäkerhetens främjande och Svenska vägföreningen. Motionerna av
styrktes i samtliga remissyttranden.

Rent allmänt anfördes i yttrandena att en senareläggning av övergången till hö
gertrafik skulle medföra mycket stora problem och olägenheter med hänsyn till den 
nuvarande planeringen och de vidtagna förberedelserna.

I vad avser de åberopade fördelarna ur trafiksäkerhetssynpunkt genom ett upp
skov under två år framhöll väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, att en upprustning av 
vägnätet under så kort tid inte har någon avgörande betydelse med hänsyn till att 
en dylik upprustning är en fråga på mycket längre sikt. Högertrafikkommissionen 
anförde att man inte heller beträffande motorfordonsparkens kvalitet torde kunna 
räkna med någon avsevärd höjning under två år. Rörande farhågorna för att det 
skall bli nödvändigt att forcera arbetet inför trafikomläggningen på ett sätt som är 
mindre tillfredsställande med hänsyn till trafiksäkerheten, ansåg kommissionen att 
man inte behöver räkna med starkare koncentration och forcering av åtgärderna 
inför omläggningen än som krävs redan därför att åtgärderna bör vara så väl av
passade som möjligt efter den aktuella situationen på trafikområdet och att ungefär 
samma arbetstakt säkerligen skulle bli nödvändig på de flesta områden även vid en 
senare övergång till högertrafik.

Beträffande nackdelar ur trafiksäkerhetssynpunkt av ett uppskov åberopade väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen att ett av argumenten för omläggningen varit, att man 
därigenom skulle minska antalet trafikolyckor, föranledda av utländska trafikanter 
med vana vid högertrafik, och framhöll att en senareläggning skulle innebära, att 
sådana olyckor fortsätter och sannolikt ökar i antal för varje år på grund av den 
ökande fordonstrafiken, nationell såväl som främmande. Högertrafikkommissionen 
hänvisade även till att en förlängning av tiden fram till omläggningen innebär att 
skilda slag av provisorier, som kan vara förknippade med risker, måste tolereras un
der längre tid.

Vad angår en samlad översyn av trafiklagstiftningen under en uppskovstid anför
de väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att det inte synes realistiskt att räkna med att 
en genomgripande revidering av vägtrafiklagstiftningen i första hand för vänster
trafik skulle medhinnas. Enligt styrelsens mening fick de ändringar som föreslagits i 
propositionen 1965: 180 och tillstyrkts av tredje lagutskottet i dess utlåtande nr 1 
år 1966 tillsammans med de ytterligare i utsikt ställda ändringar, som blir erforder
liga bl. a. för att genomföra Nordisk vägtrafikkommittés förslag om enhetliga väg
märken (SOU 1965: 33), anses rimligt avvägda för att åstadkomma en smidig och
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trafiksäker omläggning vid den bestämda tidpunkten. Däremot bör lagstiftnings
arbetet enligt styrelsen inriktas så att en ytterligare modernisering och samordning 
med motsvarande lagstiftning i de övriga nordiska länderna liksom i övriga, främst 
europeiska, länder kan ske så snart som möjligt efter trafikomläggningen.

Beträffande kostnaderna för omläggningen anförde väg- och vattenbyggnadssty
relsen att en senareläggning av övergången till högertrafik skulle innebära fördy
ringar bl. a. genom att de stora väg- och gatuföretag, som planerats för att tas i bruk 
i samband med eller omedelbart efter omläggningen, skulle få ombyggas för vänster
trafik. Högertrafikkommissionen framhöll i kostnadsfrågan bl. a. följande.

Kommissionen har sedan våren 1965 träffat uppgörelser med ett antal trafikföre
tag, som tillsammans äger omkring 6 000 bussar, om företagens omställningsåtgärder 
och om ersättning från kommissionen. Därutöver har godkännande lämnats genom 
delbeslut beträffande omkring 1 000 bussar. Beslut föreligger således beträffande om
kring 7 000 av totalt ca 7 500 bussar. Om tidpunkten för övergången till högertra
fik ändras måste nya planer och kostnadsberäkningar upprättas och behandlas, vilket 
medför starkt ökade kostnader.

Omställningsplanerna upptar ombyggnader av fordon, nyanskaffningar av fordon 
samt ändringar på fasta anläggningar — för spårvägsföretagen i vissa fall nedlägg
ning av linjer. Redan ombyggda fordon, omkring 3 000, kan som regel användas i 
såväl vänster- som högertrafik. Detsamma gäller levererade nya fordon, vilka hittills 
med få undantag försetts med provisoriska anordningar för vänstertrafik. I växande 
antal byggs emellertid bussar om för högertrafik i en etapp genom samtidig igen- 
sättning av vänsterdörrarna. Ett beslut om senareläggning av övergången kan med
föra att vänsterdörrar åter måste upptas på ett antal på så sätt ombyggda bussar, 
nämligen i den mån dispenstrafik inte blir möjlig. I fråga om beställda nya fordon, 
som konstruerats för högertrafik med tillfälliga anordningar för vänstertrafik, torde 
leveranserna i regel kunna fullgöras enligt ursprunglig plan och bussarna sättas i 
trafik. Avser beställningarna däremot rena högerbussar måste i de flesta fall antingen 
bussarna ställas upp, beställningarna annulleras, leveranstiden förskjutas eller bus
sarna förses med extradörrar på vänster sida.

För närvarande beräknas omkring 2 000 rena högerbussar vara beställda för leve
rans under tiden hösten 1966—hösten 1967. Åtminstone 1 550 av dessa beställda 
högerbussar är avsedda för sådan stads- och förortstrafik, där dispens inte kan kom
ma i fråga och inte heller bussar med provisoriska dörranordningar på vänster sida 
kan användas. Inköpspriset för en stadsbuss torde genomsnittligt vara omkring 
135 000 kronor. Om leveranserna fullföljs — detta förefaller naturligt — uppkommer 
räntekostnader och kostnader för uppställning (garagering) och vård av bussarna. 
Viss värdeminskning uppstår också. Med hänsyn till dessa kostnadsposter kan den 
sammanlagda kostnaden för 1 550 bussar — under förutsättning att övergången till 
högertrafik uppskjuts två år — beräknas uppgå till mer än 55 miljoner kronor. Om 
en mera avsevärd förskjutning av leveranstiderna är möjlig och vad i så fall kostna
derna skulle bli, kan inte säkert bedömas utan förhandlingar med leverantörerna. 
En förskjutning torde dock endast i undantagsfall bli möjlig.

Efter beslutet om övergång till högertrafik har man sökt undvika att uppsätta nya 
trafiksignalanläggningar som senare skulle behöva ändras. Det finns därför ett upp
dämt behov av nya signalanläggningar. Trots restriktiviteten har åtskilliga kompli
cerade anläggningar tillkommit under trycket av trafikens tillväxt. Uppskjuts över
gången två år måste man räkna med att antalet trafiksignalanläggningar kommer
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att öka betydligt mer än som varit fallet de senaste åren. Kostnadsökningen för änd
ring av trafiksignaler torde i det antagna fallet böra uppskattas till 4 å 5 miljoner 
kronor.

Slutligen må nämnas att ett uppskov med övergången till högertrafik sannolikt 
skulle medföra en ganska stor ökning av de totala kostnaderna för administrationen 
av trafikomläggningen.

Det möter uppenbara svårigheter att närmare ange något belopp, men överslagsvis 
kan kostnadsökningen vid omgående beslut om två års uppskov uppskattas till minst 
100 miljoner kronor.

Nationalföreningen för trafiksäkersäkerhetens främjande bedömer ett uppskov med 
trafikomläggningen såsom olämpligt ur informationssynpunkt, då det kan skapa osä
kerhet hos allmänheten.

I sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 29 år 1966 anförde tredje lagutskottet 
bl. a. följande i anledning av motionerna.

Kostnadsökningen vid ett tvåårigt uppskov med trafikomläggningen har av höger
trafikkommissionen beräknats till 100 miljoner kronor. Av de mest kostnadskrävande 
fördyringarna må nämnas dels provisoriska ombyggnader för vänstertrafik av de 
stora väg- och gatuföretag, som planerats tas i bruk i samband med omläggningen, 
dels trafikföretagens kostnader för högerbussar, beställda för leverans under tiden 
hösten 1966—hösten 1967.

Utskottet delar remissinstansernas uppfattning, att en senareläggning av över
gången till högertrafik skulle medföra mycket stora problem och olägenheter med 
hänsyn till den nuvarande planeringen och de vidtagna förberedelserna. Enligt ut
skottets mening skulle en tvåårig uppskovstid inte medföra några påtagliga fördelar 
från trafiksäkerhetssynpunkt. En koncentration och forcering av åtgärderna inför 
omläggningen torde nämligen bli nödvändig även vid en senare övergång till höger
trafik än år 1967. Därtill kommer att upprustning av vägarna är en fråga på lång 
sikt och att en samlad översyn av trafiklagstiftningen inte torde kunna medhinnas 
så snabbt, att nya trafikregler kan komma i bruk i god tid före en omläggning till 
högertrafik år 1969. Olika slag av provisorier, som måste tolereras fram till omlägg
ningen, skulle även få bestå under längre tid än som eljest vore nödvändigt.

Med hänsyn till vad sålunda anförts anser utskottet, att någon åtgärd från riks
dagens sida i anledning av motionerna ej är påkallad.

Skolan och högertrafikomläggningen

Från ”Aktuellt från skolöverstyrelsen” nr 5 1966/67 inhämtas följande.

a) Höstterminens början 1967
Kungl. Maj :t har föreskrivit, att höstterminen 1967 skall börja den 24 augusti vid 

följande slag av skolor, nämligen grundskola, folkskola, gymnasium, fackskola, real
skola, kommunal flickskola, kommunal och landstingskommunal yrkesskola med hel
tidskurs omfattande minst en termin, specialskola, särskola samt statsunderstödd pri
vatskola, varjämte Kungl. Maj:t medgivit att undervisningen i nämnda skolor må 
vid början av sagda termin inställas under tid motsvarande högst två dagar för lä- 
rarinformation m. m. rörande skolans medverkan vid övergången till högertrafik.
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b) Tidsplan för skolstarten hösten 1967 
Statens högertrafikkommission har i samråd med skolöverstyrelsen fastställt en

plan för skolans verksamhet vid trafikomläggningen. Följande tidsplan gäller för 
veckan närmast före dagen H.
24—25.8 Studiedagar
28—29.8 Högertrafikundervisning med avslutande standardprov 
30.8 Rättning av standardprov
1.9 Kompletterande högertrafikundervisning

Speciell informations- och undervisningsmateriel är under utarbetande för skolans 
trafikundervisning före och efter dagen H. Skolradio och skol-TV kommer genom 
särskilda högertrafikprogram att komplettera denna för skolan tillrättalagda trafik
undervisning.

c) Trafikundervisning läsåret 1966/67
Målet för skolans trafikundervisning inför trafikomläggningen överensstämmer 

med högertrafikkommissionens målsättning att ”varje trafikantkategori skall tillför
säkras minst samma grad av trafiksäkerhet efter övergången till högertrafik som 
före”. För att nå detta mål krävs det en intensifierad trafikundervisning under kom
mande läsår med särskild inriktning på högertrafikomläggningen.

Skolans planläggning av en intensifierad trafikundervisning förutsätter även en 
samordning med högertrafikkommissionens programlagda informations- och ut
bildningsverksamhet till alla trafikantgrupper. Denna plan upptar nedanstående 
program
Trafikbeteendeprogram oktober—november 1966 
Trafikregelprogram januari—april 1967
Informationsprogram III maj—juni 1967

Inom skolöverstyrelsen har utsetts en särskild arbetsgrupp med representanter för 
högertrafikkommissionen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och 
Sveriges Radio-TV med uppgift att planlägga och genomföra erforderliga åtgärder 
beträffande trafikundervisningen.

Med utgångspunkt i de av högertrafikkommissionen planlagda programmen kom
mer för skolans del speciella program att utarbetas anpassade till elevernas ålder 
och mognadsnivå i grundskolan och skolor med motsvarande elevåldrar. Program
men utsänds till skolorna över länsskolnämnderna.

De program, som högertrafikkommissionen förmedlar till samtliga trafikantkate
gorier, skall ligga till grund vid information om högertrafikomläggningen i gymna
siala skolor, lärarutbildningsanstalter och yrkesutbildningsanstalter av olika former 
som ej ingår i begreppet yrkesskola.

I Pedagogiska meddelanden från skolöverstyrelsen nr 5/1966 har högertrafik
kommissionen lämnat en utförlig information om den planlagda informations- och 
utbildningsverksamheten inför övergången till högertrafik.
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Utskottet

På ovan angivna skäl hemställs i motionen om uppskov med övergången till höger
trafik till senare hälften av september 1969.

Även vid föregående års riksdag hemställdes i motioner om uppskov med omlägg
ningen. Utskottet redovisade då i sitt av riksdagens godkända utlåtande att kostnads
ökningen vid ett tvåårigt uppskov med trafikomläggningen av högertrafikkommis
sionen beräknades till cirka 100 miljoner kronor. Utskottet fann i likhet med remiss
instanserna att en senareläggning skulle medföra mycket stora problem och olägen
heter med hänsyn till den nuvarande planeringen och de vidtagna förberedelserna. 
En tvåårig uppskovstid skulle inte heller medföra några påtagliga fördelar från tra
fiksäkerhetssynpunkt. En koncentration och forcering av åtgärderna inför omlägg
ningen ansågs bli nödvändig även vid en senare övergång till högertrafik än år 1967. 
Därtill ansågs att en upprustning av vägarna var en fråga på lång sikt och att en 
samlad översyn av trafiklagstiftningen inte kunde medhinnas så snabbt att nya trafik
regler kunde komma i bruk i god tid före en omläggning till högertrafik år 1969. Vad 
utskottet sålunda uttalade gäller alltjämt och gör sig i vissa avseenden gällande med 
än större styrka i dag än för ett år sedan. Vid sådant förhållande, och då utskottet 
inte har något att erinra mot den fastställda dagen för övergång till högertrafik, bör 
motionen avslås.

Utskottet får därför hemställa,
att förevarande motion, II :452, icke måtte föranleda någon riks

dagens åtgärd.

Stockholm den 15 februari 1967

På tredje lagutskottets vägnar:

ERIK ALEXANDERSON
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Vid detta ärendes behandling har närvarit:
från första kammaren: herrar Alexanderson, Göran Karlsson*, Svante Kri

stiansson, Ebbe Ohlsson, Erik Jansson, Åkesson, Torsten Hansson och Fälldin*;
från andra kammaren: herrar Johansson i Torp, fru Torbrink, herrar Hedin, 

Persson i Tandö, fröken Anderson i Lerum, herrar From, Åberg och Josefson i Arrie.
* Ej närvarande vid utlåtandets justering.

Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm 1967


