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1. Betänkande med förslag till plan för organisations­
arbetet inom försvarsväBendet. Beckman. 733 s. Kö. 
(Till betänkandet höra dels en bilaga innehallande 
personalförteckningar m. m., avsedd endast för 
tjänstebruk, dels ock ett hemligt bihang I tre delar.) 

2. Betänkande med förslag till lag med särskilda be­
stämmelser om begränsning av vinstutdelning frän 
aktiebolag. Marcus. 22 s. Fl. 

3. Promemoria rörande bostadsförsörjningen. Av A. 
Johansson. Beckman. 77 8. S. 

4. De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och 
bostadsförhållanden. Beckman. 106 s. S. 

5. Promemoria med förslag till utvidgad vanhävds-
lagstiftning. Marcus. 55 s. Jo. 

6. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapligaforsk­
ningens ordnande. 1. Allmänna uppgifter angående 
den tekniskt-vetenskapliga forskningsverksamhe­
tens nuvarande läge m. m. — Allmänna synpunkter 
rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningen. — 
Erforderliga åtgärder för den tekniskt-vetenskap­
liga forskningens främjande ooh statens medverkan 
därvid. Hseggström. 195 8. H. 

7. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forsk­
ningens ordnande. 2. Förslag till åtgärder för främ­
jande av den tekniskt-vetenskapliga forskningen 
på byggnadsområdet. Hseggström. 76 a. II. 

8. 1938 års pensionssakkunniga. Betänkande med 
förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen 
för arbetare i statens tjänst. Marcus. 135 s. Fi. 

9. 1911 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med för­
slag till folkskolans avlöningsreglemente m. m. 
Marcus. 191 s. Fi. 

10. Betänkande med förslag till brandlag och brand-
stadga m. m. Norstedt. 161 8. K. 

11. Betänkande med utredning och förslag angående 
betygssättningen i folkskolan. Hreggström. 330 s. K. 

12. Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forsk­
ningens ordnande. 3. Förslag till åtgärder för 
skogaproduktforskningens ordnande. Hosggström. 
121 s. II. 

13. Betänkande och förslag angående förhållandet 
mellan arbetsuppgifter och löneställning vid sta­
tens järnvägar. Del 4. Järnvägsstyrelsen. Beck­
man. 88 s. K. 

14. Promemoria angåonde hyresreglering. Norstedt. 
54 s. .In. 

15. Betänkande med förslag till lag om vapenfria värn­
pliktiga. Beckman. 108 s. Fö. 

16. Betänkande med förslag rörande den centrala 
förvaltningBvcrksamheten inom försvarsväsendet. 
Hseggström. 360 s. Fö. 

17. Betänkande med utredning och förslag angående 
barnmorskeväsendet. Idun. 101 8. 1 karta. s. 

18. Bcskattningsorganisation8sakkunnigas betänkande 
med förslag till ändrad organisation av kammar­
rätten. Marcus. 128 s. Fl. 

19. Betänkaude med utredning och förslag angående 
semester för husmödrar. Norstedt. 96 s. S. 

20. Utredning angående värmekostnaden i hvrcslms. 
Idun. 187 s. S. 

21. Betänkande med förslag till främjande av ut-
skyldsbetalning genom erkända skatteförmedlings-
kassor. Marcus. 96 s. Fi. 

22. Förslag till ny lag om behörighet att utöva liikar-
konsten, m. m. Norstedt. 251 s. S. 

23. Promemoria med förslag angående registreringen 
av landets företagare m. m. Marcus. 60 s. Ii. 

24. Betänkande angående bilregistrering m. m. Hsegg­
ström. 103 8. 12 bil. K. 

25. Statsmakterna och folkhushållningen under den till 
följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. Del 
2. Tiden juli 1940—juni 1941. Idun. 504 s. Po. 

26. 1941 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med 
förslag till avlöningsreglemente för de högre kom­
munala skolorna. Marcus. 96 s. Fi. 

27. Stadsplaneutredningen 1942. 1. Förslag till åt­
gärder för snabbare handläggning av stadsplanc-
och tomtindelningsärenden m. m. Norstedt. 94 s. 
Ju. 

28. Strafilagberedningens promemoria med förslag till 
lag om eftergift av åtal mot minderåriga m. m. 
Marcus. 56 B. -III. 

29. Socialvårdskommitténs betänkande. 4. Förslag till 
ändrad bidragsförskottslag m. m. Beckman. 82 B. S. 

30. Betänkande angående revision av tjänsteförteck­
ningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. 
Del 2. Byråchefs- och rådstjänster m. m. Nor­
stedt. 184 s. Fi. 

31. Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av 
falskdeklaration m. m. Marcus. 99 s. Fi. 

32. Betänkande med förslag angående hushållnings­
sällskapens organisation och verksamhet m. m. 
Marcus. 477 s. Jo. 

33. Betänkande med förslag rörande ändring av gäl­
lande bestämmelser i fråga om prästutbildningen. 
Av Y. Brilioth. Hseggström. 177 8. E. 

34. Kommunalskatteberedningen. Betänkande med 
förslag till omläggning av den kommunala beskatt­
ningen m. m. Del 1. Den kommunala beskatt­
ningen. Marcua. 654 s. Fi. 

35. Kommunalskatteberedningen. Betänkande med 
förslag till omläggning av den kommunala beskatt­
ningen m. m. Del 2. Inkomstbeskattningen av 
skogsbruk. Marcus. 252 8. Fi. 

36. Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt 
svensk filmproduktion. Norstedt. 99 a. *;. 

37. Betänkande med förslag rörande åtgärder för främ­
jande av sjöfolkets utskyldsbetalning. Postverkets 
tr. 79 8. FI. 

38. Betänkande angående Jordbrukets byggnadskost­
nader. Norstedt. 146 8. 20 bil. S. 

A urn. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelse­
bokstäverna till det departement under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet. Jo. = 
jordbruksdepartementet. Enligt kungörelsen den 3 fobr. 1922 ang. statens offentliga utredningars yttre anordning 
(nr 981 utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement. 
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Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet. 

Genom beslut den 13 februari 1942 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för 
socialdepartementet att tillkalla högst sex sakkunniga att, på sätt i stats­
rådsprotokollet över socialärenden för nämnda dag angivits, inom departe­
mentet biträda med utredning rörande landsbygdens byggnadsfrågor. Med 
stöd av detta bemyndigande tillkallade Herr Statsrådet samma dag såsom 
sakkunniga överdirektören i egnahemsstyrelsen Erik Lindeberg, ordförande, 
byggmästaren Mårten Jepsson i Eriksdal, andre ordföranden i Svenska bygg-
nadsträarbetareförbundet John Grewin, direktören i Sveriges lantbruksför­
bund Einar Sjögren, ombudsmannen i Svenska grov- och fabriksarbetare-
förbundet Erik Strandberg och ledamoten av riksdagens andra kammare, 
hemmansägaren Hjalmar Nilson i Spånstad. 

Genom beslut den 27 februari 1942 uppdrog Herr Statsrådet åt lektorn vid 
tekniska läroverket i Stockholm, arkitekten L. M. Giertz och sekreteraren 
hos arbetsdomstolen Lode Wistrand att vara sekreterare åt de sakkunniga, 
Giertz såvitt anginge tekniska frågor och Wistrand såvitt anginge övriga 
sekreterargöromål. 

De sakkunniga, som antagit benämningen 1942 års byggnadssakkunniga 
för landsbygden, få efter avslutat utredningsarbete härmed vördsamt över­
lämna ett betänkande angående jordbrukets byggnadskostnader. 

Särskilda yttranden, avgivna dels av herrar Sjögren och Nilson och dels 
av herrar Grewin och Strandberg, bifogas. 

Till fullgörande av sitt uppdrag ha de sakkunniga bland annat låtit verk­
ställa vissa specialundersökningar. Sålunda har professorn vid lantbrukshög­
skolan L. Nanneson till belysande av frågan om jordbrukets ekonomiska re­
sultat utfört en sammanställning av hos lantbruksstyrelsen befintliga räken­
skaper för ett större antal brukningsdelar av olika storlek och represente­
rande landets samtliga viktigare produktionsområden. De sakkunnigas sek­
reterare för tekniska frågor har verkställt undersökningar rörande bygg­
nadskostnadernas betydelse för jordbruk av olika storleksgrader, varvid 
bland annat utnyttjats material, som ställts till förfogande av domänstyrel-
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sen, socialstyrelsen, egnahemsstyrelsen, 1938 års jordbruksutredning, Lant­
bruksförbundets byggnadsförening m. fl. Docenten vid lantbrukshögskolan 
G. Ringborg har utarbetat en promemoria angående förhållandet mellan 
jordbrukets produktionskostnader och bruttoavkastning. Nu angivna under­
sökningar, vilka med hänsyn till sin speciella natur ansetts böra redovisas 
för sig, åtskilda från de sakkunnigas egen redogörelse, ha såsom bilagor 
1—3 fogats vid detta betänkande. 

Från Svenska byggnadsträarbetareförbundet och Svenska arbetsgivare­
föreningen ha erhållits statistiska uppgifter rörande avlönings- och syssel­
sättningsförhållandena för byggnadsträarbetare inom vissa ortsgrupper under 
åren 1939—1941. Dessa uppgifter återfinnas i bilaga 4. 

Från ett antal jordbrukare och byggmästare i olika delar av landet ha de 
sakkunniga genom en rundfråga inhämtat uppgifter rörande arbets- och 
löneförhållandena vid av dem utförda byggnadsarbeten för jordbrukets be­
hov. En liknande rundfråga har av Svenska lantarbetsgivareföreningen rik­
tats till föreningens medlemmar, och en sammanställning av de inkomna 
svaren har av föreningen ställts till de sakkunnigas förfogande. Vissa upp­
gifter, hämtade ur nu angivna material, finnas återgivna i betänkandet. 

De sakkunniga ha under utredningsarbetets fortgång haft åtskilliga över­
läggningar med de år 1938 tillkallade ladugårdsbyggnadssakkunniga även­
som med representanter för olika organisationer inom jordbruk och bygg­
nadsverksamhet. 

Till de sakkunniga har för yttrande remitterats en till socialdepartemen­
tet inkommen framställning av Riksförbundet landsbygdens folk om upp­
hävande av vissa blockadåtgärder, över berörda framställning avgiva de 
sakkunniga denna dag särskilt yttrande. 

Stockholm den 16 juni 1942. 

ERIK LINDEBERG. 

MÅRTEN JEPSSON. 

EINAR SJÖGREN 

HJ. R. NILSON. 

Lode Wistrand. 

JOHN GREWIN. 

ERIK STRANDBERG. 



I. Inledning. 

1940 års byggnadskostnads-
sakkunniga. 
Den 1 augusti 1940 bemyndigade Kungl. Maj:t statsrådet och chefen för 

socialdepartementet att tillkalla högst fem sakkunniga med uppdrag att verk­
ställa utredning rörande dåvarande byggnadskostnader på land och i stad 
samt undersöka vilka åtgärder, som tarvades för deras förbilligande, även­
som inkomma med det förslag, vartill utredningen kunde giva anledning. 
Med stöd av det givna bemyndigandet tillkallade chefen för socialdeparte­
mentet såsom sakkunniga byråchefen i socialstyrelsen Alf Johansson, andre 
ordföranden i landsorganisationen Gunnar Andersson, byggmästaren Olle 
Engkvist, arkitekten Sven Wallander och agronomen K. A. örborn samt 
uppdrog åt Johansson att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete. De 
sakkunniga, som antogo benämningen 1940 års byggnadskostnadssakkun-
niga, överlämnade den 29 januari 1941 ett betänkande med utredning angå­
ende byggnadskostnaderna (statens offentliga utredningar 1941: 4). Betänkan­
det, som var enhälligt, behandlade till väsentlig del bostadsbyggandets villkor 
under rådande krisläge och framställde förslag till åtgärder med syfte att 
stödja en vidgad bostadsproduktion. I betänkandet lämnades även en redo­
görelse för jordbrukets speciella byggnadsfrågor, vari särskilt behandlades 
spörsmålen om landsbygdens försörjning med byggnadsmaterial, om organi­
serande av en förbättrad rådgivning i landsbygdens byggnadsfrågor och om 
arbetskostnaderna vid byggnadsarbete för jordbrukets behov. Av de sakkun­
nigas uttalanden i sistnämnda fråga må följande här återgivas. 

De sakkunniga upptogo till en början spörsmålet om den lönestegring, som 
under de senare åren gjort sig gällande på förevarande område. De sakkun­
niga anförde, att för hela lönesättningen å landsbygden en nivåförskjutning 
uppåt förekommit under senare hälften av 1930-talet. Efter en nedgång i bör­
jan av 1930-talet under den svåra krisen hade lönerna för olika lantarbetar-
grupper mellan åren 1935 och 1939 stigit med mellan 20 och 30 procent för de 
årsanställda lantarbetarna och över 50 procent för den tillfälliga arbetskraf­
ten. För den tillfälliga arbetskraft, som sysselsattes med byggnadsarbete, hade 
stegringen varit större, i det att lönerna efter hand förts upp i nivå med lägsta 
timlöner i byggnadsarbetarnas kollektivavtal. Enligt en av de sakkunniga 
verkställd rundfråga till egnahemsdirektörer, hushållningssällskap, stiftsjäg­
mästare och boställsnämndsordförande skulle timlönerna för byggnadsarbe-
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tare sedan depressionens botten ha stigit med mellan 50 och 100 procent. Till 
den kostnadsstegring, som de höjda timlönerna medfört, komme ytterligare 
den, som tillämpningen av byggnadsfackens ackordsprislistor visat sig inne­
bära. Av svaren på de sakkunnigas rundfråga framginge, att ackords- och 
mätningssystemet under senare år börjat mera allmänt tillämpas på lands­
bygden inom vissa områden. Till dessa hörde Skåne, där systemet syntes 
vara i betydande utsträckning genomfört. Dessutom syntes det vara på väg 
att utbreda sig i östra mellansverige, d. v. s. Uppland, Södermanland och 
Östergötland. I närheten av större industriorter liksom även vid offentliga 
institutioners byggen syntes det komma till användning också i andra delar 
av landet. I övrigt syntes mätningssystemet snarare ha uppfattats som ett hot 
än som en verklighet; dess växande utbredning förmodades i en del fall ha 
avhållit jordbrukare från eljest planerade byggnadsföretag. 

Storleken av den fördyring, som genomförandet av mätningssystemet skulle 
förorsaka, syntes i olika fall ha starkt varierat. Svårigheterna att riktigt upp­
skatta den vore därför stora. Att endast bedöma den efter storleken av det 
uppkommande ackordsöverskottet syntes icke vara riktigt. Ackordssystemets 
funktion vore att sporra till ansträngningar för att driva upp arbetstakten, 
och intet hindrade, att en duglig arbetare kunde komma upp i relativt stor 
förtjänst per arbetad timme, utan att detta kunde uppfattas som någon för­
dyring av arbetet. En riktig jämförelse måste därför bygga på en uppskatt­
ning av kostnaderna för ett arbete utfört helt på timlön och samma arbete 
utfört helt på ackord. De sakkunniga uttalade för sin del den meningen, att 
ackordssystemets användning medförde en fördyring av ungefär samma stor­
leksordning som den, vilken förorsakats av de under 1930-talet stegrade tim­
lönerna. 

Då arbetskostnaderna utgjorde ungefär tredjedelen av de totala kostna­
derna för uppförandet av boningshus eller ekonomibyggnader, skulle en 
stegring av timlönerna med 60 procent betyda en stegring av de totala bygg­
nadskostnaderna med 20 procent. Då emellertid jordbrukarna själva med 
anlitande av gårdens mera' långvarigt anställda folk utförde en del av bygg­
nadsarbetet — åtminstone vissa körslor, grundgrävning etc. — och lönerna 
för dessa icke stigit lika starkt, syntes de totala arbetskostnadernas stegring, 
där ackordsprislistorna icke kommit till användning, vara något lägre än 
vad som förut angivits. I den mån ackordssystemet tillämpats hade därige­
nom tillkommit en ytterligare kostnadsstegring, som ej sällan syntes ha 
uppgått till 60—70 procent av kostnaderna för det arbete, som utfördes på 
ackord. Om detta utgjorde ungefär halva byggnadsarbetet eller inemot 20 
procent av de totala byggnadskostnaderna, innebure ackordsprislistornas 
användning en ytterligare höjning av byggnadskostnaderna med omkring 
10—15 procent. Om man sålunda räknade med att lönestegringen medfört 
en fördyring av byggnadskostnaderna på landsbygden med 15—20 procent 
där mätningssystemet icke tillämpats och 20—25 procent där detta använts, 
vore det icke ägnat att förvåna, att en så kraftig kostnadsstegring under en 
tid av omkring 5 år förorsakat svårigheter. Det hade från många håll om-
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vittnats, att kostnadsstegringen — och särskilt ackordssystemet, där detta 
tillämpats — hindrat en byggnadsverksamhet, som eljest varit planerad att 
utföras. 

Å andra sidan syntes även böra framhållas, att lönenivån för landsbyg­
dens byggnadsarbetare och särskilt förtjänstnivån för dessa icke kunde 
betraktas som hög. En statistisk undersökning rörande byggnadsarbetarnas 
inkomster och arbetsförhållanden, som för de sakkunnigas räkning utförts 
inom socialstyrelsen, gåve en god belysning härav. För hela landsbygden 
vore de genomsnittliga årsinkomsterna enligt denna undersökning för murare 
3 099 kronor, för byggnadsträarbetare 2 469 kronor, för byggnadsgrovarbe­
tare 2 344 kronor, för målare 2 237 kronor, för rörarbetare 2 572 kronor och 
för elektriska arbetare 2 706 kronor. För den egentliga landsbygden, repre­
senterad av s. k. A- och B-kommuner (d. v. s. kommuner med minst 75 
procent respektive 50—75 procent av befolkningen tillhörande jordbruk med 
binäringar), låge byggnadsträarbetarnas, byggnadsgrovarbetarnas och måla­
nas årsinkomster omkring 2 000 kronor eller snarast lägre än de genom­
snittliga årsinkomsterna för industriarbetare i lägsta dyrortsgrupp enligt Lö-
nestatistisk årsbok. Däremot uppginge inkomsterna för murare, elektriska 
arbetare och rörarbetare på den rena landsbygden enligt denna undersökning 
till icke obetydligt högre belopp än vad som motsvarade inkomsterna för 
andra arbetargrupper på landsbygden. Särskilt för murare och elektriska 
arbetare vore differensen avsevärd. 

Årsinkomsterna vore givetvis resultat av såväl timförtjänster som arbets­
tid. Av föreliggande uppgifter syntes man kunna sluta sig till att tim-
förtjänsterna för byggnadsträarbetare, byggnadsgrovarbetare och sannolikt 
även målare knappast mera avsevärt skilde sig från timförtjänsterna för 
andra arbetargrupper på landsbygden, i varje fall icke där mätningssyste­
met för byggnadsträarbetet icke tillämpats. De låga årsinkomsterna finge 
därför främst tillskrivas den jämförelsevis korta arbetstiden per år. Murar­
nas sysselsättning syntes vara nästan lika ojämn, men detta kompenserades 
av mycket avsevärt högre timförtjänster. Rörarbetare och elektriska arbe­
tare syntes ha något jämnare sysselsättning än övriga byggnadsarbetare och 
högre timförtjänster än andra arbetare på landsbygden. 

I fortsättningen upptogo byggnadskostnadssakkunniga till diskussion frå­
gan om ackordssystemets fördelar och olägenheter och anförde därvid bland 
annat följande. 

Ackordssystemets fördelar och olägenheter hade ständigt varit omtvistade. 
Om denna diskussion för landsbygdens del under senare år tillspetsats, syn­
tes detta delvis finna sin förklaring däri, att ackordssystemets innebörd icke 
stått fullt klar för de berörda parterna. Lantbrukarna hade sålunda icke så 
sällan uppfattat den löpande timlönen som full ersättning för utfört arbete. 
Om ett ackordssystem över huvud skulle komma till användning vid bygg­
nadsarbete på landsbygden, vore det en angelägenhet av största vikt, att 
systemets grundläggande principer klarlades och förstodes på alla håll. 

Näst bristande förståelse för ackordssystemels innebörd syntes den om-
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ständigheten ha varit bestämmande för motståndet inom jordbrukarkret-
sar mot detta, att de prislistor, som man från byggnadsarbetarnas sida sökt 
få tillämpade, varit olämpligt avvägda för landsbygdens förhållanden. De 
hade uppgjorts främst med tanke på städernas och andra samhällens bygg­
nadsverksamhet och trots sin stora detaljrikedom icke innehållit bestämmel­
ser, avpassade för det enklare byggnadssätt, som utmärkte lantmannabygg­
nader, särskilt ekonomibyggnader. 

De sakkunniga hade tidigare i sitt betänkande vid behandling av frågan 
om städernas arbetskostnader påtalat ojämnheten i ackordsprissättningen. 
Liksom det därvid understrukits, att fullständigt lika resultat över huvud 
icke kunde uppnås vid ackordsprislistornas tillämpning under varierande 
yttre förhållanden, vore det anledning att för landsbygdens del framhålla 
samma sak. Förhållandena på den enskilda arbetsplatsen, väderleken och 
många andra omständigheter kunde liksom den enskilda arbetarens yrkes­
skicklighet och vana vid olika arbetsmoment förorsaka betydande variatio­
ner i ackordsöverskotten. En felaktig avvägning av prissättningen för olika 
arbeten måste dock sägas föreligga, då vissa arbetsmoment erfarenhetsmäs­
sigt i ett betydande antal fall gåve särskilt stora eller särskilt små överskott 
i förhållande till de genomsnittliga. Mycket höga förtjänster för vissa detalj­
arbeten fölle lätt i ögonen och åstadkomme betydande förargelse; de bidroge 
till att misskreditera ackordsbetalningens principer. Att en dylik ojämnhet 
förelåge intygades från flera håll. Enstämmigt betygades också från alla 
håll, att ackordspriserna för vissa vanligen förekommande arbetsmoment 
vore oproportionerligt högt satta. Särskilt syntes detta gälla vissa delar av 
ackordsprislistorna för träarbete. Det syntes även vara en allmän erfaren­
het, att överskotten bleve onormalt stora på enklare träarbeten vid uppfö­
rande av ekonomibyggnader. Härvidlag synes redan nomenklaturen i pris­
listorna mycket illa svara till landsbygdens förhållanden och föranleda oviss­
het och meningsskiljaktigheter rörande tolkningen. Det förhållandevis enkla 
arbete det här gällde skulle sannolikt kunna med tillfredsställande noggrann­
het värderas enligt betydligt enklare mätningssystem än det, som nuvaran­
de ackordsprislistor medförde, om ett ackordssystem över huvud skulle till-
lämpas. Såväl krångligheten i användningen av nuvarande prislistor som de 
onormalt höga ackordsöverskotten för relativt enkla arbeten, vilka till en 
betydande del skulle kunna utföras av icke särskilt kvalificerat folk och för 
vilka en jämförelse mellan byggnadsarbetarnas och andra på landsbygden 
tillfälligt sysselsattas förtjänster därför tedde sig naturlig, gjorde att ett på 
nuvarande ackordsprislistor grundat ackordssystem på landsbygden fram­
kallade ett icke obefogat motstånd. 

Därest ett ackordssystem över huvud skulle användas på landsbygdens 
byggnadsarbeten, framstode det därför enligt de sakkunnigas uppfattning 
som ovillkorligen nödvändigt, att särskilda för dylikt arbete avsedda prislis­
tor utarbetades. En tillämpning av samma prislistor som i städerna och 
andra större samhällen syntes olämplig, så snart det rörde sig om andra 
arbeten än uppförandet av bostäder. Utarbetandet av ett ackordsprissystem 
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på ett område, där sådant tidigare icke förekommit, vore emellertid förenat 
med betydande svårigheter och syntes förutsätta, att erfarenhet under icke 
alltför kort tid samlades av en provisorisk tillämpning av vissa ackordssat­
ser. Det hade därför icke varit möjligt för de sakkunniga att på den korta 
tid, som stått till deras förfogande, få utarbetad en ens provisorisk ackords­
prislista för landsbygdens förhållanden. 

På landsbygden bosatta arbetare borde i största möjliga utsträckning ha 
tillfälle att deltaga i förekommande arbeten. Detta önskemål innebure, att 
avlöningssystemet måste vara så beskaffat att det icke lade hinder i vägen 
för utnyttjande även av för speciella yrken mindre kvalificerad arbetskraft. 
Framför allt syntes nuvarande ackordssystem hindra en dylik ordning. Ett 
ackordsarbete som omfattade hela arbetet måste, om avsedd effekt skulle 
uppnås, utföras av likvärdig arbetskraft, eller också måste eventuellt upp­
kommande ackordsöverskott fördelas på arbetslaget i förhållande till tim­
lönen, som då måste vara fastställd med utgångspunkt från vederbörande 
arbetares kvalifikationer i förhållande till varandra. Intet av dessa båda 
system kunde för ernående av anförda önskemål vara att rekommendera. 
En annan utväg vore visserligen, att de olika arbetsmomenten uppdelades 
och att ackordslistor endast upprättades för sådant arbete, för vars utfö­
rande krävdes speciellt utbildad arbetskraft. Även denna utväg syntes be­
reda så stora svårigheter för arbetets planläggning och utförande, att ej hel­
ler den kunde rekommenderas. Användbarheten av landsbygdens arbets­
kraft växlade från fall till fall, och det kunde sålunda ej uppdragas någon 
generell regel för var gränsen mellan den specialutbildade och den från lands­
bygden direkt anställda arbetskraften skulle gå. Även om detta vore möj­
ligt, skulle uppdragsgivaren få så stora svårigheter i fråga om övervakning 
och fördelning av arbetet, att även ur denna synpunkt systemet syntes för­
kastligt. 

Å andra sidan vore ett väl avvägt ackordssystem förenat med vissa förde­
lar, som icke helt borde lämnas ur räkningen. I och för sig vore det givetvis 
riktigt, att lönen utmättes efter det uträttade arbetet och icke efter blotta 
närvaron på arbetsplatsen. En riktig betalning efter själva arbetsprestationen 
torde stimulera arbetstakten och befrämja yrkesskickligheten. Vid ackords-
betalning kunde övervakningen på arbetsplatsen inskränkas. Kvaliteten av 
det utförda arbetet syntes närmast påverkas i gynnsam riktning av ackords-
betalning; icke fullgott arbete torde nämligen utan särskild ersättning få 
göras om. Av dessa och åtskilliga andra anledningar syntes utvecklingen icke 
endast inom industrien utan också inom jordbruket gå mot alltmera ökad 
användning av ackordslönesystemet, under det att tidlönesystemet i samma 
mån inskränktes. 

Sedan byggnadskostnadssakkunniga därefter lämnat en redogörelse för 
avtalsförhållandena på landsbygden, avslutade de sin undersökning av frå­
gan om arbetskostnaderna med följande uttalande: 

»Då olägenheterna av tillämpningen av för städerna utarbetade ackordsprislistor 
äro så stora, att de i det närmaste utgöra ett absolut hinder för byggnadsverksamhet 
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på landsbygden, vilja de sakkunniga rekommendera en provisorisk överenskom­
melse om tillämpning av timlön för byggnadsarbeten på landsbygden, intill dess en 
mera definitiv överenskommelse kan träffas.» 

Yttranden över byggnadskostnads-
sakkunnigas betänkande. 

Över byggnadskostnadssakkunnigas betänkande avgåvos yttranden av ett 
stort antal myndigheter, institutioner och organisationer. 

De sakkunnigas uttalanden rörande arbetslönerna vid byggande på lands­
bygden samt de på detta område framlagda rekommendationerna möttes där­
vid av stark kritik från arbetarorganisationerna inom byggnadsfacket. Ett 
betydande antal statliga myndigheter biträdde däremot i stort sett de sak­
kunnigas yttranden och förslag i denna del. I samma riktning gingo utta­
landen från Svenska landskommunernas förbund, Svenska landstingsför­
bundet, Riksförbundet landsbygdens folk, Hushållningssällskapens ombud, 
Sveriges lantbruksförbund och Svenska arbetsgivareföreningen. 

Kungl. Maj:ts proposition 
nr 251/1941. 

Vid avlåtandet till riksdagen av Kungl. Majt:s proposition nr 251 angå­
ende åtgärder för främjande av ökad bostadsproduktion m. m. gjorde che­
fen för socialdepartementet, statsrådet Möller, efter gemensam beredning 
med statsrådets övriga ledamöter till statsrådsprotokollet över socialärenden 
för den 9 maj 1941 vissa uttalanden angående bland annat landsbygdens 
byggnadsfrågor. Departementschefen berörde därvid till en början spörsmå­
len om åtgärder för nedbringande av materialpriserna och om åstadkom­
mande av en förbättrad rådgivningsverksamhet i byggnadsfrågor samt an­
förde därefter rörande arbetskostnaderna vid byggnadsarbete för jordbrukets 
behov: 

»Vad arbetskostnaderna beträffar anmärkes det i ett flertal yttranden, att de pris­
listor, som tillämpas vid jordbrukets byggnader, äro uppbyggda på förhållandena i 
städerna och därför föga lämpade för landsbygden. Detta gäller i främsta rummet 
ackordspriserna, som anses onödigt fördyra uppförandet av nödvändiga ekonomi­
byggnader i de jordbruksbygder, vilka indragits under byggnadsfackförbundens 
rayoner. Byggnadskostnadssakkunniga anse, att ackordssättningen för byggnader 
vid jordbruket bör revideras och följa sina egna linjer, skilda från de ackordssat­
ser, som gälla för husbyggnaderna i städer och stadsliknande samhällen. I avvaktan 
på tillkomsten av sådana särskilda landsbygdsprislistor, anpassade efter den spe­
ciella karaktären hos jordbrukets byggnader, borde byggnadsarbetet å landsbygden 
utföras mot timlön. Denna byggnadskostnadssakkunnigas mening understödjes i de 
flesta avgivna remissvaren. Att förhållandena på detta område icke äro tillfreds­
ställande ordnade bestrides av byggnadsfackförbunden, men man har svårt att un­
dandra sig det intrycket, att klagomålen i viss mån äro berättigade. 

Landsorganisationen menar, att en särskild 'landsbygdslista' måhända vore äg­
nad att motverka den känslobetonade ovilja mot ackordssystemet, som förefinnes 
bland jordbrukarna, ehuru något sakligt skäl för dess införande icke synes före­
ligga, då speciella arbetsmoment för den egentliga landsbygden torde kunna pris­
sättas inom ramen för eljest gällande listor. I övrigt förklarar sig landsorganisatio­
nen 'finna det vara förklarligt, om man från byggnadsfackens sida söker trygga 
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utkomstmöjligheterna för egentliga yrkesutbildade byggnadsarbetare på landsbyg­
den genom en avtalsmässig monopolisering av arbetstillfällena, men lika förklarligt 
att man från jordbrukarnas sida motsätter sig en sådan politik. En ur båda par­
ternas synpunkt rimlig lösning av dessa intressemotsättningar är, säger landsorga­
nisationen, 'en trängande social angelägenhet'. 

Enligt de sakkunnigas uppgifter ligga byggnadsträarbetarnas, byggnadsgrovarbe-
tarnas och målarnas årsinkomster på den egentliga landsbygden vid omkring 2 000 
kronor per år eller snarast lägre än de genomsnittliga årsinkomsterna för industri­
arbetarna i lägsta dyrortsgrupp. Dessa låga årsinkomster sammanhänga uppenbar­
ligen med de mycket korta arbetssäsongerna på landsbygden, varför byggnadsarbe­
tarna där måste, liksom vissa andra säsongarbetargrupper på landsbygden, kom­
plettera sina inkomster genom sysselsättning utanför yrket. 

Då byggnadskostnaderna anses vara alltför höga men trots detta byggnadsarbe­
tarna få nöja sig med låga inkomster, erfordras det mycken god vilja å ömse sidor 
för att åstadkomma en tillfredsställande överenskommelse. Jordbrukarnas önskemål 
att utan hinder av organisationerna kunna till byggnadsarbeten anlita bygdens folk 
synes vara fullt legitimt. 

Liksom ifråga om övrig byggnadsverksamhet lär man då det gäller landsbygdens 
byggnader beträffande löner och arbetsvillkor i första hand vara hänvisad till av­
talsuppgörelser mellan parterna. Förutsättningen för att en ur alla parters syn­
punkt önskvärd utveckling av byggnadsverksamheten för jordbrukets behov skall 
komma till stånd torde vara att vederbörande parter kunnat enas om att arbetet 
må kunna utföras mot tidlön. Detta torde icke utesluta, att överenskommelser om 
för sagda byggnadsarbeten lämpade ackordsprislistor träffas.» 

Riksdagens skrivelse 
nr 448/1941. 

I r i k sdagens den 27 j un i 1941 av lå tna skrivelse (nr 448) till Konungen i 
an l edn ing av propos i t ionen n r 251 j ä m t e i ämne t väck ta mot ioner anfördes 

b l a n d a n n a t föl jande: 
»Beträffande arbetskostnaderna hava särskilt de för närvarande tillämpade ac­

kordsprislistorna blivit föremål för kritik av de sakkunniga, i ett flertal yttranden 
ävensom i vissa motioner. 

Riksdagen vill, i anslutning till vad departementschefen härutinnan anfört, som 
sin uppfattning framhålla, att man då det gäller landsbygdens byggnader — liksom 
i fråga om annan byggnadsverksamhet — lärer beträffande löner och arbetsvillkor 
i första hand vara hänvisad till avtalsuppgörelser mellan parterna. Riksdagen öns­
kar i samband härmed understryka, att förutsättningen för en ur alla parters syn­
punkt önskvärd utveckling av byggnadsverksamheten för jordbrukets behov torde 
vara, att vederbörande parter kunna enas om tidlön, intill dess överenskommelser 
om för dessa byggnadsarbeten lämpade ackordsprislistor träffas. Därest emellertid 
avtalsuppgörelse icke kan komma till stånd, förutsätter riksdagen, att Kungl. Maj:t 
för riksdagen framlägger de förslag, vartill förhållandena må föranleda. Ifråga om 
monopolisering av arbetstillfällena vill riksdagen jämväl, när det gäller byggen for 
jordbrukets behov, ansluta sig till departementschefens uttalande därom att jord­
brukarnas önskemål att utan hinder av organisationerna kunna till byggnadsarbeten 
anlita bygdens folk synes vara fullt legitimt.» 

Avtalsutveeklingen inom byggnads­
facket 1934—1940. 

Efter en långvar ig konf l ik t upp rä t t ades i februar i 1934 ett kollektivt r iksav­
tal me l l an Svenska byggnads indus t r i fö rbunde t å ena s idan och de t r e bygg-
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nadsfackförbunden, Svenska murareförbundet, Svenska byggnadsträarbetare-
förbundet samt Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, å den andra. 
Detta kollektivavtal innebar ganska stora lönenedsättningar, varjämte avtalets 
allmänna bestämmelser framför allt i fråga om ackordsarbete undergingo be­
tydande förändringar. I anslutning till riksavtalet upprättades nya lokala av­
tal mellan medlemmar eller avdelningar av byggnadsindustriförbundet och 
avdelningar av fackförbunden. 

1934 års kollektivavtal uppsades från arbetarsidan att utlöpa den 31 mars 
1937. Efter konflikt slötos i juni sistnämnda år nya avtal för en tid av tre 
år, innebärande en generell höjning av timlöner och ackordspriser samt vissa 
ändringar i de allmänna bestämmelserna. 

Genom en den 30 januari 1940 träffad överenskommelse enades parterna 
om att prolongera 1937 års avtal till den 1 april 1941. I samband därmed 
godkände parterna dels ett kollektivavtal rörande semester och dels ett kol­
lektivavtal rörande lärlingsutbildning. Vidare höjdes timlönerna inom de 
olika ortsgrupperna med 2—6 öre, och slutligen fastställdes bestämmelser 
om rörligt lönetillägg med utgångspunkt från socialstyrelsens allmänna lev­
nadskostnadsindex. 

Tillkomsten av 1941 års 
byggnadsavtal. 

Riksavtalet mellan Svenska byggnadsindustriförbundet och de tre bygg­
nadsfackförbunden samt de i anslutning härtill upprättade lokalavtalen upp­
sades vid årsskiftet 1940/41 att utlöpa den 1 april 1941. Då förhandlingar 
mellan parterna om upprättande av nya avtal icke ledde till resultat, för­
ordnade Kungl. Maj:t den 28 februari 1941 en särskild förlikningskommis­
sion att medla i den föreliggande avtalstvisten. Medlingen skulle även om­
fatta vissa specialfack, inom vilka avtalstvist likaledes rådde. Kommissionen 
bestod av landshövding Hilding Kjellman, ordförande, samt förlikningsman­
nen i Mälarprovinsernas distrikt advokaten Per Westling och förliknings­
mannen i mellersta distriktet advokaten Arvid Berggren; senare komplette-
rerades densamma med ytterligare två ledamöter. Efter långvariga förhand­
lingar träffades den 25 juni 1941 uppgörelse om nya avtal i anslutning till 
ett av förlikningskommissionen framlagt medlingsförslag. Huvudvillkoren 
voro dels en sänkning av ackordslistornas prisnivå med 5 procent och dels 
ett undantagande från avtalets tillämpning av byggnadsarbete för jordbru­
kets behov. I sistnämnda hänseende innehöll förlikningskommissionens av 
parterna godkända hemställan följande uttalande: 

»Med hänsyn till de önskemål, som uttalats om en bättre anpassning av bygg­
nadsvillkoren på landsbygden till jordbrukets speciella förhållanden och anspråk, 
och då en mera ingående prövning av denna fråga bör komma till stånd genom 
förhandlingar mellan de i frågan mest representativa parterna å arbetsgivarsidan 
och de tre byggnadsfackförbunden, enas parterna i här föreslagna avtal, i avvaktan 
på sådana förhandlingar i frågan, att avtalet icke skall omfatta byggnadsarbete för 
jordbrukets behov. Utan avseende härå skall avtalet gälla byggnadsarbete inom om-
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rade för fastställd stadsplan eller byggnadsplan ävensom byggnad av industriell karak­
tär, exempelvis mejeri, slakthus, lagerbyggnad e. d. 

Medföra ovannämnda förhandlingar mellan de i frågan mest representativa par­
terna överenskommelse om särskilda tim- eller ackordslöner för visst byggnads­
arbete på landsbygden, blir överenskommelsen i denna del normerande för par­
terna i här föreslagna avtal. I den mån avtalet sålunda kompletteras, upphör i 
första stycket angivet provisorium att gälla.» 

De nya avtalen skulle gälla från och med den 1 juli 1941 till den 1 april 
1942. Genom överenskommelse den 31 januari 1942 ha avtalen sedermera •— 
med vissa ändringar beträffande rörligt lönetillägg och semester — prolonge-
rats att gälla till den 1 april 1943. 

Sveriges landsbygdsentreprenörers 
arbetsgivareförening. 

Vid sammanträde den 21 mars 1941 mellan representanter för ett antal för­
eningar av smärre byggmästare och entreprenörer inom Skåne, Halland, Sö­
dermanland och Östergötland konstituerades Sveriges landsbygdsentreprenö­
rers arbetsgivareförening (LEA). Enligt de antagna stadgarna utgör föreningen 
en sammanslutning av lokala arbetsgivareföreningar, vilka av styrelsen god­
kännas som medlemmar. Därjämte kan styrelsen som medlem godkänna en­
skild arbetsgivare, i den mån denne är bosatt i område, som ej innefattas i 
lokal förenings verksamhetsområde. Föreningens uppgift är att tillvarataga 
medlemmarnas gemensamma intressen inom deras yrken samt närliggande 
verksamhetsområden. Föreningen vill verka för denna uppgift bland annat 
genom att bilda och stödja föreningar och grupper av arbetsgivare inom an­
givna intresseområden samt befrämja anslutning till desamma, genom att för­
handla om och biträda vid förhandlingar om kollektivavtal samt träffa upp­
görelse om sådana samt genom att vid tvist i avtalsfrågor bistå arbetsgivar­
parten. I mån av anslutning till föreningen skall verksamhet upptagas inom 
olika branscher. De branscher, som i första hand kunna komma i fråga, äro 
sådana för byggmästare, rörläggnings- och elektriska entreprenörer, målar­
mästare, murarmästare och plåtslagarmästare, verksamma på Sveriges lands­
bygd. Styrelsen skall tillse, att föreningen förfogar över sakkunnig arbetskraft 
för förhandlingar inom de branscher, där verksamhet upptagits. Alla kol­
lektiva avtal samt övriga med lokal förening träffade uppgörelser, som ingås 
mellan medlem av LEA och dess motpart, skola för att vara giltiga godkännas 
av LEA. Föreningen skall enligt stadgarna vara kollektivt ansluten till Riks­
förbundet landsbygdens folk (RLF). 

Enligt uppgifter, som i april 1942 lämnats av LEA, omfattar föreningen sär­
skilda avdelningar i Skåne (122 medlemmar), Halland (88 medlemmar), Ös­
tergötland (54 medlemmar), Kalmar län (19 medlemmar), Södermanland (30 
medlemmar) och Uppland (9 medlemmar). Dessutom finnas 112 direktan­
slutna medlemmar. Hela medlemsantalet uppgår följaktligen till 434. Av dessa 
äro 383 byggmästare, 9 murarmästare, 7 målarmästare, 2 plåtslagarmästare, 
10 rörläggningsentreprenörer och 23 elektriska installatörer. 



16 

1941 års förhandlingar angående byggnads­
arbete för jordbruket. 

I enlighet med vad som förutsatts vid uppgörelsen inom byggnadsfacket 
den 25 juni 1941 upptogos den 9 juli 1941 förhandlingar angående upprättan­
de av kollektivavtal rörande byggnadsarbete för jordbrukets behov. I dessa 
förhandlingar deltogo å arbetsgivarsidan Svenska lantarbetsgivareföreningen 
och Sveriges landsbygdsentreprenörers arbetsgivareförening (LEA), vilken se­
nare förening biträddes av Riksförbundet landsbygdens folk (RLF), och å 
andra sidan Svenska murareförbundet, Svenska byggnadsträarbetareförbun-
det samt Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet. De allmänna riktlin­
jerna för en uppgörelse diskuterades i anslutning till en från arbetsgivar­
sidan framlagd promemoria, varefter förhandlingarna ajournerades för att 
sedermera upptagas under ledning av opartisk ordförande. 

Den 21 juli återupptogos förhandlingarna under ordförandeskap av förlik­
ningsmannen advokaten Westling. Sedan huvudpunkterna i den från arbets­
givarsidan framlagda promemorian diskuterats dels gemensamt mellan par­
terna och dels mellan ordföranden och varje särskild part, framlade arbets­
givarparterna ett mera utformat förslag till allmänna bestämmelser, varefter 
förhandlingarna ånyo ajournerades. 

Den 14 augusti sammanträdde parterna för nya överläggningar. På grund 
av de ytterligt starka motsättningarna mellan parternas ståndpunkter i hu­
vudfrågorna nödgades ordföranden den 15 augusti förklara förhandlingarna 
strandade. 

Under september och början av oktober utbröt strejk hos ett antal bygg­
mästare i Skåne och Halland, av vilka flertalet tillhörde LEA. I samband här­
med förklarades byggmästarna i fråga i blockad av vederbörande fackför­
bund. 

Den 10 oktober uppdrog Kungl. Maj:t åt en särskild förlikningskommission 
att medla i de uppkomna lönetvisterna och att i anslutning därtill söka åväga­
bringa överenskommelse rörande villkoren för byggnadsarbete för jordbru­
kets behov. Kommissionen bestod av landshövding Kjellman, ordförande, samt 
förlikningsmännen Westling och Berggren. Rörande förloppet av de följande 
förhandlingarna lämnas här nedan en redogörelse, vilken i huvudsak ansluter 
sig till en av kommissionen den 4 december 1941 till statsrådet och chefen för 
socialdepartementet avgiven rapport. 

Förhandlingarna fördes i två omgångar, nämligen den 10—12 november 
och den 3—4 december 1941. Till grund för förhandlingarna lades det i juli 
månad av arbetsgivarparterna framlagda förslaget till avtal. Detta var i vissa 
delar kopierat på det inom facket gällande riksavtalet mellan byggnadsindu­
striförbundet och de tre byggnadsfackförbunden men skilde sig i flera avse­
enden från detta. Bland annat skulle det föreslagna avtalet begränsas så­
lunda, att det komme att gälla endast medlemmar av vederbörande arbets-
givar- och arbetarorganisationer, vilket innebar, att arbetsgivaren ej skulle 
vara bunden av avtalet, om han anställde arbetare, som ej tillhörde något av 
de avtalsslutande arbetareförbunden, och att arbetsgivaren sålunda, om han 
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så prövade lämpligt, skulle kunna anställa arbetskraft till billigare kostnad än 
den i avtalet stipulerade. Riksavtalet förutsatte vidare obligatorisk tillämp­
ning av avtalets ackordsprislistor. Enligt avtalsförslaget skulle däremot arbe­
tet i arbetsgivarens val kunna bedrivas antingen mot tidlön eller såsom ac­
kordsarbete. De vid riksavtalsförhandlingarna utarbetade prislistorna god-
togos ej heller av arbetsgivarparterna, som i stället föreslogo en avtalsbestäm­
melse av innehåll, att parterna under avtalstiden skulle gemensamt utarbeta 
för jordbrukets byggenskap avpassade ackordsprislistor; sedan sådana ac­
kordsprislistor av parterna fastställts, skulle de tillämpas i den mån arbetet 
utfördes på ackord. Vid tillfrågan, huruvida dessa listor, sedan de färdigställts 
och fastställts, avsåges att erhålla obligatorisk tillämpning, avböjde arbets­
givarparterna, enligt vad kommissionen i sin rapport anför, att för det då­
varande binda sig i detta avseende. 

Tidlönerna berördes icke i arbetsgivarparternas avtalsförslag. Under för­
handlingarna anfördes från arbetsgivarsidan, att man vore villig att godkänna 
den lägsta timlönen i byggnadsindustriförbundets avtal, dock att densamma 
borde sänkas för vissa orter. 

Från arbetsgivarsidan anfördes, att ett av skälen till de höga ackordsöver­
skott, som uppkommit vid arbete å landsbygden, vore den omständigheten, 
att de till riksavtalet hörande ackordsprislistorna för de fyra lägsta ortsgrup­
perna (V—VIII) vore gemensamma och baserade på timlönen i den högsta 
av dessa grupper (V), medan ackordsprisnivån för de övriga ortsgrupperna 
(I—IV) ställts i viss relation till den för respektive ortsgrupp gällande tim­
lönen. För att närmare belysa storleken av ackordsöverskotten förebragte 
parterna å ömse sidor vissa statistiska uppgifter, rörande vilka förhandling­
arna i väsentlig mån rörde sig. Arbetarsidans statistik gav härvid vid han­
den, att ackordsöverskotten faktiskt visat sjunkande tendens, ju längre ned 
man kommit i ortsgrupperingen. Till några bestämda slutsatser förde emel­
lertid icke denna diskussion, då uppgifterna voro föga samstämmiga. 

Rörande de fortsatta förhandlingarna anföres i kommissionens ovannämn­
da rapport: 

»Arbetsgivarnas krav i avseende på det nya avtalet voro väsentligen följande: 
1) Frihet att för byggnadsarbete anställa annan arbetskraft än organiserade 

byggnadsarbetare, sålunda närmast å gården anställda arbetare samt även annat 
bygdens folk. 

2) Frihet att bestämma huruvida arbetet skall bedrivas mot tidlön eller på ackord. 
3) Sänkning av ackordsprislistornas nivå. 
Arbetarna ha motsatt sig alla dessa krav och klart avvisat att i någon form med­

giva fakultativ tillämpning av ackordsprislistorna. Deras inställning i detta avse­
ende har t. o. m. varit så bestämd att de krävt en förklaring av arbetsgivarna att 
dessa ej motsatte sig obligatorisk tillämpning av ackordsprislistorna, innan arbetarna 
överhuvud taget önskade inlåta sig på diskussion av övriga frågor. Gentemot ar­
betsgivarnas framhållande av att byggnadsarbetet i förhållande till jordbrukets bär­
kraft blivit för dyrt och att ackordsprislistorna, utarbetade med särskild tanke på 
stadsbebyggelse, föga motsvarade de särskilda förhållanden och den större enkelhet 
som vidlådde landsbygdens byggnadsarbeten, ha arbetarna framhållit, att de icke 
kunna finna någon skillnad föreligga mellan arbeten utförda i staden eller på lan-

2—4236S2 
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det, och att därför samma ackordssatser borde gälla i det ena som i det andra fal­
let. Deras allmänna inställning har varit att inga skäl förelåge för införandet av 
andra villkor i avseende på byggnadsarbete för jordbrukets behov än dem, varom 
överenskommelse träffats för övrigt byggnadsarbete i det för byggnadsindustrien 
gällande riksavtalet. De ha dock förklarat att, därest man från arbetsgivarehåll 
kunde peka på särskilda arbeten, som enligt ackordsprislistorna bleve oskäligt dyra 
eller på luckor i listorna, man vore villig att diskutera dessa frågor.» 

Mellan dessa stridiga ståndpunkter sökte kommissionen finna en linje, en­
ligt vilken frågan kunde diskuteras vidare. Då några medgivanden icke av 
någondera parten gjordes från de en gång intagna ståndpunkterna, fann sig 
kommissionen under den sista förhandlingsomgången böra framlägga ett 
underhandsförslag, avseende en sådan linje för frågans fortsatta dryftande. 
Detta förslag innebar i huvudsak följande. Timlönerna skulle bliva desamma 
som de i riksavtalet angivna. Riksavtalets ackordsprislistor skulle gälla med 
den sänkning, som betingades av timlönens läge i förhållande till timlönen 
i grupp V. Under avtalstiden skulle förhandlingar föras om eventuell komplet­
tering och annan av det ifrågavarande byggnadsarbetets särskilda beskaf­
fenhet betingad justering av ackordsprislistorna. Dessa prislistor skulle gälla 
obligatoriskt vid bostadsbyggnader tillhörande avtalsområdet — byggnads­
arbete för jordbrukets behov. I samband härmed skulle prövas, huruvida 
icke även andra bostadsbyggnader på landet av motsvarande enkla beskaf­
fenhet borde tillföras denna grupp. Arbete å jordbrukets ekonomibyggnader 
skulle utföras mot timlön, för såvitt icke överenskommelse träffades om att 
arbetet skulle utföras på ackord, i vilket fall samma ackordsprislistor skulle 
komma till användning. Överenskommelsen skulle avfattas så, att det läm­
nades arbetsgivaren obetaget att för arbetet anlita i hans jordbruk anställda 
arbetare och övrigt bygdens folk. 

Efter att ha tagit denna kommissionens hemställan under omprövning, be­
svarade parterna å ömse sidor densamma på ett sätt, som måste anses inne­
bära ett avböjande. Arbetsgivarparterna avlämnade ett skriftligt svar, vari 
de — under vidhållande i allt väsentligt av sin förut intagna ståndpunkt — 
angåvo de riktlinjer, enligt vilka de funne förhandlingarna kunna fortsät­
tas. Från arbetarparternas sida anfördes, att man ej funne sig kunna med­
verka till en överenskommelse efter de av kommissionen uppdragna linjerna. 
Härtill fogades den anmärkningen, att man överhuvud taget funne det svårt 
att träffa avtal med en så litet representativ organisation som Landsbygds-
entreprenörernas arbetsgivareförening, vilken inneslöte ej fullt 300 medlem­
mar, under det att arbetareförbunden hade avtal med 2 300 byggmästare, 
stående utanför byggnadsindustriförbundet. Man önskade därför reservera 
sig även på denna punkt. 

Då kommissionen sålunda ej funnit någon möjlighet att ena parterna ens 
om ett program för fortsatt förhandling, ansåg kommissionen det gagnlöst 
att fortsätta medlingsarbetet. Förhandlingarna förklarades därför den 4 de­
cember 1941 strandade. 
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Skrivelse från Sveriges lantbruks­
förbund (december 1941). 

I samband med förhandlingarnas strandande avlät Sveriges lantbruksför­
bund den 4 december 1941 till Konungen en skrivelse, vari anfördes bland 
annat följande: 

»Den situation, som uppstått genom de numera strandade avtalsförhandlingarna 
är, som Sveriges lantbruksförbund tidigare anfört, av allvarlig beskaffenhet. Lant­
bruksförbundet har också i sin egenskap av centralorganisation för landets i eko­
nomisk samverkan organiserade jordbrukare känt ett starkt ansvar inför huru si­
tuationen må komma att vidare utveckla sig och vilka konsekvenser den kan kom­
ma att medföra beträffande lantbruksdriftens ekonomiska resultat, lantbrukarnas 
förmåga att i största möjliga utsträckning trygga landets försörjning och strävan­
dena att bevara samt utvidga arbetsfreden. Denna känsla av ansvar har stärkts ge­
nom att den till Sveriges lantbruksförbund hörande lantbruksförbundets byggnads-
förening av 1940 års byggnadskostnadssakkunniga angivits såsom en tänkbar orga­
nisation för tillvaratagandet av lantbrukarnas i detta avseende berättigade önskemål. 

Med anledning av vad sålunda anförts får Sveriges lantbruksförbund hemställa, 
att Kungl. Maj:t täcktes snarast vidtaga sådana åtgärder, som må befinnas påkallade 
av de nu rådande förhållandena på lantbrukets byggnadsarbetsmarknad.» 

Interpellation av herr Carlström 
(januari 1942). 

Den 15 januari 1942 anhöll ledamoten av riksdagens andra kammare 
Oscar Carlström om nämnda kammares tillstånd att till statsrådet och che­
fen för socialdepartementet framställa följande interpellation: 

»1. Anser herr statsrådet fortfarande de linjer framkomliga, som skisserades i 
propositionen nr 251 till fjolårets riksdag i jordbrukets byggnadsfråga, och ämnar 
herr statsrådet under innevarande år söka realisera desamma? 

2. Om så icke är fallet, har herr statsrådet för avsikt att på andra vägar söka 
åstadkomma rimligare förhållanden på området — eventuellt att genom lagstiftning 
medverka till att vid byggnader för jordbrukets behov jordbrukarnas önskemål att 
utan hinder av organisationerna få anlita bygdens folk må kunna förverkligas?» 

Sedan andra kammaren påföljande dag bifallit herr Carlströms berörda 
anhållan, besvarades interpellationen av chefen för socialdepartementet, stats­
rådet Möller, vid kammarens sammanträde den 21 januari 1942. Statsrådet 
lämnade därvid en redogörelse för de under år 1941 gjorda försöken att 
vinna en uppgörelse rörande villkoren för byggnadsarbete för jordbrukets 
behov samt erinrade om att den för ändamålet tillsatta förlikningskommis­
sionen nödgats förklara förhandlingarna strandade, då kommissionen fun­
nit det omöjligt att ena parterna ens om ett program för fortsatt förhand­
ling. Därefter fortsatte statsrådet: 

»Under andra halvåret 1941 ha alltså upprepade försök på den direkta förhand­
lingsvägen under medverkan av medlingsmän företagits i syfte att åstadkomma ett 
särskilt kollektivavtal beträffande byggnadsarbeten för jordbrukets behov. Försöken 
ha blivit resultatlösa. Jag beklagar att förhandlingsvägen sålunda tills vidare icke 
visat sig framkomlig. 

Vad interpellantens första fråga beträffar vill jag framhålla, att jag alltjämt anser 
uttalandena i propositionen i allt väsentligt vara riktiga. Uttrycket 'byggnader för 
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jordbrukets behov' är måhända icke så klart som önskvärt hade varit. Det valdes 
vid propositionens avfattning som en kompromissformel mellan olika meningar. 

1940 års byggnadskostnadssakkunniga verkställde en utredning rörande kostna­
derna för jordbrukets byggnader, vars resultat, bestyrkt av ett stort antal remissvar, 
blev att kostnaderna syntes för höga i jämförelse med jordbrukets bärighet. Man 
pekade på tre olika faktorer, som var för sig bidrogo till detta resultat. Vad särskilt 
arbetskostnaderna beträffar menade man, att tidlön borde tillämpas i avvaktan på 
överenskommelse om särskilda ackordssatser, anpassade efter jordbruksbyggnader­
nas karaktär särskilt vad ekonomibyggnaderna anginge. 

Någon mera ingående undersökning om i vilka avseenden jordbrukets byggnader 
äro av sådan beskaffenhet att de avgjort skilja sig från byggnader, som tjäna andra 
behov, blev emellertid icke utförd. Man utgick snarare från att detta vore ett axiom. 
Icke heller utsträcktes undersökningen till att klargöra, varigenom de i de vanliga av­
talen upptagna ackordsbestämmelserna komme att verka särskilt osmidiga och för­
dyrande, då de tillämpades på jordbrukets byggnader. 

Dessa avgörande tvistepunkter parterna emellan böra nu göras lill föremål för en 
objekliv utredning. Såsom förut påpekats, är uttrycket 'byggnader för jordbrukets 
behov" oklart. För lekmannen på området synes det uppenbart, att jordbrukets 
ekonomibyggnader (såsom lador och ladugårdsbyggnader) äro av en sådan beskaffen­
het, att deras uppförande bör vara väsentligt enklare än andra slags byggnader. Hur 
härmed faktiskt förhåller sig bör en tekniskt vederhäftig utredning kunna slutgiltigt 
klargöra på ett för alla godtagbart sätt. Andra 'byggnader för jordbrukets behov', 
särskilt arbetarbostäder, synas icke på samma sätt kunna anses för enkla jämförda 
med vanliga bostadsbyggen, i synnerhet egnahemsbyggen. Emellertid bör ingen kunna 
göra några rimliga erinringar mot att en teknisk utredning även här utföres i syfte 
att konstatera vad som är. Resultatet av dylika utredningar bör kunna lägga en säk­
rare grund än man hittills haft för fruktbärande förhandlingar mellan parterna. 
Interpellanten har frågat, om jag fortfarande anser de i propositionen skisserade 
linjerna framkomliga. Det är min förhoppning, att man på det av mig tänkta sättet 
skall kunna bereda vägen för en fri överenskommelse mellan parterna, även om jag 
naturligtvis icke kan garantera att vägen blir framkomlig. 

Interpellantens andra fråga innehåller även det spörsmålet, om jag har för avsikt 
att medverka till att vid byggnader för jordbrukets behov jordbrukarnas önskemål 
att utan hinder av organisationerna få anlita bygdens folk må kunna förverkligas, 
eventuellt genom lagstiftning. Ordet 'eventuellt' torde få tolkas så, att interpellanten 
ifrågasätter lagstiftning, endast om fri överenskommelse icke kan träffas. 

I övrigt framgår icke av interpellationen vad interpellanten tänker sig kunna göras 
i lagstiftningsväg. Åsyftas blockadförbud må erinras om, att ett sådant i och för sig 
icke torde komma att giva något praktiskt resultat. Det skulle väl också verka 
egendomligt, om blockadförbud skulle införas enbart för jordbrukets byggnader, me­
dan stridsåtgärder av denna natur skulle vara tillåtna för all annan byggnadsverk­
samhet för alt icke tala om alla andra näringsgrenar, inberäknat jordbruket självt. 
Utan att närmare ingå på frågan om lagstiftning av annan art i syfte att reglera 
byggnadsarbetet för jordbrukets behov vill jag meddela, att jag, trots tvekan rörande 
möjligheterna att här finna en utväg, kommer att inom socialdepartementet låta un­
dersöka, huruvida lagstiftningsvägen är framkomlig. 

Det torde råda enighet därom, att avtalsvägen på detta område som på andra är 
att föredraga framför varje annan väg och att ansträngningarna böra inriktas därpå. 
För att emellertid åt det resta spörsmålet giva rimliga proportioner kan jag icke 
underlåta att till slut påpeka att i det nuvarande läget lönefrågorna, då det gäller 
byggnader för jordbrukets behov, med all sannolikhet spela en mindre roll än ma­
terialpriserna i alla de fall, där byggherren icke förfogar över egna råvarutillgångar. 
Det synes därför föga troligt att även den ur arbetsgivaresynpunkt radikalast tänk­
bara lösning av lönefrågorna för närvarande skulle leda till en mera omfattande 
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byggnadsverksamhet inom jordbruket. I den av mig bebådade utredningen bör också 
frågan om materialprisernas betydelse för byggnadskostnaderna undersökas.» 

Tillkallandet av 1942 års byggnads­
sakkunniga för landsbygden. 

Till statsrådsprotokollet över socialärenden för den 13 februari 1942 an­
förde chefen för socialdepartementet, statsrådet Möller, efter gemensam be­
redning med chefen för jordbruksdepartementet: 

»Upprepade försök att genom förhandlingar åstadkomma en särskild överenskom­
melse om arbetsvillkoren vid byggenskap för jordbrukets behov på landsbygden ha 
strandat. Icke ens om utgångspunkterna för bedömandet av jordbrukets byggnads-
frågor har det lyckats ernå enighet parterna emellan. 

Från jordbrukarnas sida framhålles dels att de stegrade byggnadskostnaderna, som 
jordbruket på senare år i ökad utsträckning måst vidkännas, icke kunna bäras av 
jordbruket utan en avsevärd höjning av produktpriserna, dels att det huvudsakligen 
med hänsyn till städernas förhållanden upprättade ackordssystem, vars tillämpning 
påfordras även å jordbrukets byggenskap, är en väsentligt bidragande orsak till de 
höga byggnadskostnaderna, dels att ackordsprislistorna äro så invecklade att en jord­
brukare sällan besitter nödig fackkännedom för att kunna bedöma deras tillämpning 
eller det härvid använda mätningsförfarandet, dels att byggnadernas relativa enkelhet 
motiverar andra regler vid lönesättningen för jordbruksbyggnader än för byggnader 
inom stadsliknande områden. 

Av den andra parten hävdas att byggnadsarbetarna på landsbygden med nuva­
rande lönebestämmelser ingalunda kunna anses överbetalda utan få nöja sig med 
låga inkomster, alt arbetet är delsamma vid uppförandet av byggnader på landsbyg­
den som inom stadsbebyggelse och att motiv sålunda saknas för särskilda avlönings­
regler beträffande jordbruksbyggnader. 

Under dessa omständigheter synes det påkallat, att man genom en objektiv utred­
ning prövar de från olika håll framförda uppfattningarna och söker fastställa de 
faktiska förhållandena. Det bör klarläggas, vad byggnadskostnaderna ekonomiskt be­
tyda för jordbruk av olika storleksgrader, i vad mån arbetslönerna å ena sidan och 
materialpriserna å den andra påverka de totala byggnadskostnaderna, därvid upp­
märksamhet bl. a. bör ägnas åt de under krigsåren inträffade stegringarna i material­
priser och löner, vidare i vilka avseenden utförandet av olika slags byggnader för 
jordbrukets behov är enklare och skiljer sig från byggnader av annat slag, samt på 
vad sätt konstaterade skiljaktigheter rimligen böra påverka lönesättning och avlö­
ningssystem. Slutligen bör utredas på vad sätt och under vilka villkor användandet 
av bygdens folk jämsides med egentliga byggnadsarbetare lämpligen kan ske. 

Då det är av vikt att hinder och svårigheter för byggnadsverksamheten inom jord­
bruket snarast undanröjas, bör man sträva efter att få fram ett resultat av utred­
ningarna, som så klarlägger fakta att hållpunkter vinnas för ett säkrare omdöme om 
de åtgärder, som krävas för att få i gång behövlig byggnadsverksamhet på lands­
bygden. » 

I enlighet härmed hemställde departementschefen om Kungl. Maj:ts be­
myndigande att tillkalla högst sex sakkunniga att inom socialdepartemen­
tet, på sätt i det föregående angivits, biträda med utredning rörande lands­
bygdens byggnadsfrågor. 

Sedan det begärda bemyndigandet lämnats av Kungl. Maj.t, tillkallades 
de sakkunniga av chefen för socialdepartementet samma dag, den 13 febru­
ari 1942. 
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II. Byggaadskostnadernas betydelse för jordbruket. 

Frågan om byggnadskostnadernas betydelse för jordbruk av olika storleks­
grader och i skilda delar av landet belyses genom de specialutredningar, som 
på uppdrag av de sakkunniga utförts av professorn vid lantbrukshögskolan 
L. Nanneson och de sakkunnigas sekreterare för tekniska frågor, arkitekten 
L. M. Giertz. Dessa utredningar finnas såsom bilagor 1 och 2 fogade vid 
förevarande betänkande. De vunna huvudresultaten ha sammanställts i ta­
bellen å sid. 23, vilken närmare kommenteras i en av docenten vid lantbruks­
högskolan G. Ringborg utarbetad promemoria (bil. 3). 

Tabellen upptager statistiska uppgifter för 
följande geografiska områden, vilkas om­
fattning framgår av vidstående kartskiss:1 

Skånes och Hallands slättbygder (på kartan 
betecknade Ssl), mellersta Sveriges slätt­
bygder (Msl), mellersta Sveriges skogs- och 
dalbygder (Msk) samt norra Sverige (N). 
Siffror för sydsvenska mellanbygden (på 
kartan betecknad Smb) ha av skäl, som an­
givas i bil. 2, icke kunnat upptagas i tabellen. 

Beträffande grunderna för de verkställda 
beräkningarna må följande anföras. Uppgif­
terna å anialet brukningsdelar (kol. 2) äro 
hämtade från 1937 års jordbruksräkning; 
siffrorna ha i tabellen avrundats till jämna 
100-tal. Med arealen jordbruksjord avses 
summan av åkerarealen och arealen av äng 
och betesmark, reducerad till åker efter den 
relativa avkastningen. Uppgifterna å nybygg­
nadskostnader (kol. 5) och årliga byggnads­
kostnader (kol. 6) ha framgått såsom resultat 
av den av arkitekten Giertz utförda special­
undersökningen (bil. 2). Med nybyggnads­
kostnader avses totala kostnaden (per hekt­
ar jordbruksjord) för uppförande av för 
jordbruket erforderliga bostads- och ekono­
mibyggnader. Bostäderna äro beräknade ef­
ter den standard, som med hänsyn till nuva-

1 Kartskissen är hämtad ur Räkenskapsresultat för svenska jordbruk. Meddelande från Kungl. 
Lantbruksstyrelsea nr 323, Norrtälje 1942. 
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rande förhållanden på landsbygden kan anses rimlig vid nybyggnad av ar­
betarbostäder. Såsom närmare framgår av bilaga 2, har bostadsbehovet 
ställts i relation till mängden av den arbetskraft, som förbrukas inom lant­
hushållningen, varigenom man undvikit att belasta jordbruket med kost­
nader för större mangårdsbyggnader eller andra för lanthushållningen icke 
direkt nödvändiga bostäder Till ekonomibyggnader ha räknats djurstallar, 
logar och lador, magasin, vagn- och redskapsbodar, slöjdbodar, garage och 
verkstäder. Ekonomibyggnaderna ha antagits uppförda med den standard, 
som för närvarande anses på längre sikt mest lönande; framhållas må, att 
denna standard för de mindre brukningsdelarnas vidkommande är högre 
än den som för närvarande i regel tillämpas. De priser, som legat till grund 
vid beräkningen av nybyggnadskostnaderna, hänföra sig till år 1939 samt 
äro baserade på ett större antal uppgifter angående faktiska kostnader och 
en serie jämförande kostnadsberäkningar. Priserna motsvara gällande mark­
nadspriser för material och avtalsreglerade ackordspriser för arbete inom de 
billigare ortsgrupperna på landsbygden. Till årliga byggnadskostnader ha 
hänförts fonderingskostnader för framtida byggnadsbehov (amorteringskost­
nader), vilka kostnader beräknats under antagande av en amorteringstid av 
50 år för bostäder, 40 år för kreatursstallar och 60 år för övriga ekonomi­
byggnader, samt kostnader för räntor, reparationer och underhåll, försäk­
ringar och skatter. 

De i tabellen upptagna värdena å driftskapital (kol. 3), fastighetskapital 
(kol. 4), andra produktionskostnader än byggnadskostnader (kol. 7) och 
bruttoavkaslning (kol. 9) ha hämtats från den av professor Nanneson verk­
ställda specialutredningen (bil. 1, jfr även bil. 3), vilken grundar sig på 
räkenskapsresultat för bokföringsåret 1939/40 från omkring 1 100 jordbruk. 
Med bruttoavkastning avses värdet av lanthushållningens samtliga slutpro­
dukter, vare sig dessa försålts, levererats till jordbrukarens hushåll eller pri­
vatförbrukning, till arbetspersonalen såsom stat eller till andra grenar av 
hushållningen eller ingått som ökning av värdet av kreatur och förråd vid 
hushållningsårets slut. 

Närmare uppgifter rörande beräkningen av olika poster i tabellen lämnas 
i specialutredningarna. 

Enligt tabellen skulle de totala årliga produktionskostnaderna inom olika 
jordbruksområden och storleksgrupper växla mellan 92 och 146 procent av 
jordbrukets bruttoavkastning, medan enbart de årliga byggnadskostnaderna 
skulle växla mellan 15 och 38 procent av bruttoavkastningen. På grund av 
förhållanden, som av docenten Ringborg framhållits i bilaga 3, äro siffrorna 
absolut taget sannolikt något för höga eller i varje fall osäkra. Procenttalen 
äro väsentligt högre för de mindre och medelstora brukningsdelarna än för 
de större och likaledes högre för Norrland än för landet i övrigt. Av tabellen 
framgår, att det stora flertalet brukningsdelar faller just inom det mindre och 
medelstora jordbruket. För landet i dess helhet utgjorde antalet bruknings­
delar (i runda tal räknat) i storleksgruppen 2—10 hektar icke mindre än 
211 000, i gruppen 10—20 hektar 60 400, i gruppen 20—50 hektar 28 500 och 
i den grupp, som omfattar brukningsdelar över 50 hektar, endast 7 400. An-
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talet brukningsdelar om högst 20 hektar utgjorde sålunda icke mindre än 88 
procent av hela antalet brukningsdelar över 2 hektar. Anmärkas må, att de 
angivna procenttalen utgöra medeltal och att betydande variationer uppåt 
eller nedåt givetvis kunna förekomma för de enskilda brukningsdelarna inom 
vederbörande grupper. 

Det torde ligga i sakens natur, att beräkningar rörande jordbrukets pro­
duktionskostnader och avkastning alltid måste vara i viss mån vanskliga och 
knappast kunna leda till fullt exakta resultat. Särskilt vissa punkter i de 
båda specialutredningarna ha också varit föremål för diskussion mellan de 
sakkunniga. Sålunda har ifrågasatts, huruvida icke amorteringstiden för jord­
brukets byggnader beräknats för lågt och huruvida denna felkälla helt kom­
penserats genom att kostnaderna för mera omfattande reparationer försum­
mats i kalkylerna (jfr bil. 2 sid. 91). Å andra sidan har påpekats, att de 
bättre jordbruken — kanske med undantag av storjordbruken — äro över­
representerade i det av professor Nanneson använda undersökningsmaterialet, 
som därför uppvisar högre siffror för bruttoavkastningen än de för genomsnitts­
jordbruket gällande; denna omständighet har ansetts medföra en viss osäker­
het i beräkningarna, oaktat även vid beräkningen av byggnadskostnaderna 
hänsyn tagils till de bokföringskontrollerade jordbrukens högre standard. Det 
har jämväl framhållits, att de mindre brukningsdelarnas otillfredsställande 
räntabilitet i viss mån kompenseras av att brukarna — såsom också framgår 
av professor Nannesons utredning — ofta ha inkomster av arbete utom jord­
bruket. Även i övrigt ha detaljanmärkningar framställts, vilka möjligen skulle 
kunna föranleda vissa jämkningar i den ena eller andra riktningen av de i 
tabellen redovisade slutresultaten. 

Trots detta och oaktat de sakkunniga helt naturligt icke kunna taga stånd­
punkt till varje detalj i de tekniska utredningarna, ha de sakkunniga funnit 
sig böra i stort sett godtaga resultatet av nämnda utredningar. De sakkunniga 
finna sålunda, att byggnadskostnaderna ingå såsom en väsentlig del i jord­
brukets budget samt spela och komma att spela en betydande roll för frågan 
om jordbrukets räntabilitet. Särskilt är detta fallet för de mindre jordbruken, 
varvid framför allt i norra Sverige på grand av jordbrukets ringa avkastning 
de stegrade byggnadskostnaderna medföra stora svårigheter, under det att 
förhållandena å Skånes och Hallands slättbygder framstå som mindre ogynn­
samma. 

Denna byggnadskontots stora betydelse torde i själva verket vara karak­
teristisk för jordbruket och framträder särskilt tydligt vid en jämförelse med 
industrien. För industriens del kunna byggnadskostnaderna ofta betecknas 
såsom oväsentliga i förhållande till kostnaderna för maskiner och andra 
kapitalanläggningar. Samtidigt äro produktkvantiteternas värden i förhål­
lande till byggnadskostnaderna för jordbrukets vidkommande väsentligt 
lägre än vad fallet är för flertalet industrier. 

I detta sammanhang må erinras om en undersökning, som verkställts av 
Kooperativa förbundets arkitektkontor och som finnes återgiven i nämnda 
förbunds yttrande över 1940 års byggnadskostnadssakkunnigas betänkande 
(jfr Kungl. Maj:ts proposition nr 251/1941 sid. 149 och följande). Enligt den-
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na utredning skulle årskostnaden för industriens byggnader i medeltal för 
fem undersökta industrier utgöra mindre än 2 procent av värdet av veder­
börande industris årsproduktion, medan årskostnaden för en ladugård upp­
gick till icke mindre än 32 procent av årsproduktionen. 

Betydelsen av det nu påpekade förhållandet är desto större, som jordbru­
ket icke har samma möjlighet som industrien att öka sin produktion för att 
på bästa sätt utnyttja byggnadsbeståndet. Ej heller kan jordbruket vid för­
sämrade konjunkturer eller under tider av minskad produktavkastning an­
passa sig genom att liksom industrien inskränka driften. I stället måste jord­
bruksdriften fortgå och kräva i stort sett samma kostnader för jordens sköt­
sel, även om avkastningen på grund av dåliga konjunkturer eller missväxt 
minskas betydligt. 

Den bristande balansen mellan kostnadsvärdet och avkastningsvärdet för 
en bebyggd jordbruksfastighet torde till viss del kunna bero på bristerna för 
jordbrukets del i fråga om fondering för kommande utgifter av avkastning 
från år med goda ekonomiska resultat. Orsakerna till detta förhållande, som 
särskilt framträder vid arvskifte i samband med dödsfall, vid försäljning 
o. s. v., kunna vara flera. De sakkunniga vilja emellertid uttala, att betydel­
sen av nämnda fråga och dess sammanhang med jordbrukets ekonomi icke 
torde ha tillräckligt uppmärksammats i gällande lagstiftning om inkomst­
beskattning. Denna lagstiftning borde enligt de sakkunnigas uppfattning med­
giva långt större årliga avskrivningar å byggnadernas värde än vad nu är 
fallet och dessutom intaga en mera liberal ställning till frågan om skyldig­
heten att redovisa kapitalökning för nybyggnader m. m. Hithörande spörs­
mål behandlas ur principiell synpunkt i bil. 2 under rubriken IV. Årskost­
nader för ett fast byggnadsbestånd (sid. 87 och följande). 

Jordbrukets i ekonomiskt avseende svaga ställning får även sitt uttryck 
i byggnadsbeståndets nuvarande beskaffenhet. Härom lämnas vägledande 
upplysningar i den till bil. 2 hörande tabell XV (jfr även sid. 93). I denna 
tabell angives nybyggnadsbehovet — vid jämnt fördelad nybyggnadsfre­
kvens — uppgå till 2—3 procent av det befintliga byggnadsbeståndet, medan 
det normala reparationsbehovet uppskattats till 3—5 procent. Enligt under­
sökningar, som verkställts av 1938 års jordbruksutredning, utgjorde under 
år 1937 nybyggnadsbehovet för jordbruk inom slorleksgruppen 2—10 hekt­
ar för bostäder 7—9 procent och för ekonomibyggnader 16—17 procent. 
Dessa siffror, som under alla förhållanden torde få anses lämna en unge­
färlig bild av det rådande läget, innebära atl antalet rivningsfärdiga ekonomi­
byggnader inom nämnda grupp var sex till åtta gånger större än normalt. 
Icke heller någon av de övriga storleksgrupperna kunde uppvisa ett tillfreds­
ställande byggnadsbestånd. Mellan 40 och 60 procent av hela byggnadsbe­
ståndet beräknades nämnda år vara av mindre god eller dålig beskaffenhet. 

Vid bedömandet av frågan om jordbrukets byggnadsbehov bör man även 
ha i minnet den betydelse, som ett ändamålsenligt byggnadsbestånd torde få 
i samband med en fortgående strävan efter rationalisering av lanthushåll­
ningen. 
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Det har redan omnämnts, att de i tabellen meddelade uppgifterna rörande 
jordbrukets bruttoavkastning avse räkenskapsåret 1939/40 samt att uppgif­
terna å byggnadskostnaderna gälla för år 1939. Sedan dess ha sannolikt de 
ekonomiska förutsättningarna för jordbruket i princip förbättrats —- här 
bortses från att missväxt mångenstädes i själva verket högst betydligt för­
sämrat resultatet. Samtidigt ha byggnadskostnaderna enligt beräkningarna 
i bilaga 2 (sid. 94) från år 1939 till i april 1942 stigit med i runt tal 30 pro­
cent. Anmärkas må, att denna stegring är mindre än den allmänna stegring 
av levnadskostnaderna, som skett sedan 1939 (40 procent). Av byggnads-
kostnadsstegringen hänför sig omkring 20 4 procent till materialkostnader, 
3 6 procent till arbetskostnader för det egentliga byggnadsarbetet och 6 0 pro­
cent till installationer, administrativa kostnader m. m. Det är icke möjligt att 
exakt bedöma, i vad mån jordbrukets räntabilitet på grund av nyssnämnda, 
varandra motverkande omständigheter haft förutsättningar att förbättras 
sedan år 1939. Under alla förhållanden torde man emellertid ha grundad an­
ledning antaga, att en eventuell förbättring av räntabiliteten icke är av den 
storleksordning, att de slutsatser, som kunna dragas av de här ovan refe­
rerade undersökningarna, icke skulle vara tillämpliga även nu. 

Med hänsyn till vad sålunda anförts få de sakkunniga såsom sin mening 
uttala, att de byggnadskostnader, som legat till grund för de verkställda be­
räkningarna, under nuvarande produktionsförhållanden icke kunna bäras av 
jordbruket utan en väsentlig höjning av produktpriserna, om man bortser 
från det relativt obetydliga antalet större brukningsdelar å vissa slättbyg­
der. I den mån en sådan höjning av produktpriserna icke anses böra komma 
till stånd, synes det ofrånkomligt, att kraftiga åtgärder vidtagas för att söka 
förbilliga och effektivisera produktionen av jordbruksbyggnader såväl med 
avseende på materialkostnader och byggnadsmetoder som beträffande ar­
betskostnader, detta så mycket mer som förutsättningen för en förbättrad 
jordbruksdrift i många avseenden även torde få ett nära sammanhang med 
byggnadsbeståndets beskaffenhet. 
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III. Materialkostnader och byggnadsmetoder. 

Det har redan i det föregående omnämnts, att materialpriserna för jord­
bruksbyggnader från år 1939 till april månad 1942 stigit med omkring 20 4 
procent. En närmare redogörelse för prisutvecklingen och de nuvarande pri­
serna för viktigare byggnadsmaterial återfinnes i den av arkitekten Giertz 
verkställda utredningen (bilaga 2 sid. 96 och följande). Denna innehåller 
bland annat vissa detaljuppgifter, hämtade från en av byråchefen Alf Jo­
hansson den 5 februari 1942 till chefen för socialdepartementet överlämnad 
promemoria rörande bostadsförsörjningen (statens offentliga utredningar 
1942:3). I bilagan ha även intagits ett antal diagram (nr 4—12), som på ett 
åskådligt sätt visa priserna inom olika jordbruksområden under åren 1939— 
1941 för vissa viktiga byggnadsmaterial, nämligen virke, grus, cement, kalk, 
cementhålsten, murtegel, taktegel, takpapp och sågspån. De uppgifter, som 
legat till grund för dessa diagram, ha hämtats från primärmaterialet till 
vissa av socialstyrelsen verkställda utredningar rörande byggnadskostna­
derna under angivna år. 

En granskning av nämnda diagram utvisar för de flesta material — ce­
ment och murtegel utgöra särskilda undantag — en påfallande stark sprid­
ning, innebärande att priset på ett och samma material vid samma tidpunkt 
varit i hög grad växlande. De konstaterade ojämnheterna synas icke helt 
kunna förklaras av föreliggande kvalitetsskillnader och de för olika orter 
växlande transportkostnaderna. En viktig anledning till de stora prisskill­
naderna torde ligga i köparnas växlande förutsättningar att erhålla rabatter 
och andra förmåner. 

De sakkunniga vilja i anslutning till det nu anförda erinra om de möjlig­
heter, som på sätt 1940 års byggnadskostnadssakkunniga framhållit torde 
föreligga för jordbrukarnas organisationer att på detta område tillgodose 
jordbrukets intressen. Nämnda sakkunniga föreslogo i sådant hänseende en 
serie olika åtgärder, bland annat publicering i fackpressen av förteckningar 
å byggnadsmaterial med angivande av gällande marknadspriser, upplysnings­
verksamhet i samband med rådgivning i byggnadsfrågor, överenskommelser 
mellan jordbrukarorganisationer och leverantörer om priser vid leverans till 
organisationernas medlemmar eller till alla jordbrukare samt eventuellt an­
ordnande av gemensamma materialinköp för jordbrukarna. Enligt vad de 
sakkunniga inhämtat har man såväl inom de till Sveriges lantbruksförbund 
anslutna riksorganisationerna som inom Lantbruksförbundets byggnads-
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förening (LBF) sin uppmärksamhet riktad på nu berörda spörsmål. Redan 
långt tidigare har domänstyrelsen för liknande ändamål organiserat ett sär­
skilt inköpskontor. Även från egnahemsstyrelsens sida har denna fråga äg­
nats uppmärksamhet, varvid samarbete skett med Lantbruksförbundets bygg­
nadsförening. Den samköpsverksamhet, som bedrives av, bland annat, nu 
angivna organ, synes böra väsentligt utvidgas. Kunde genom förmedling av 
dylika organ en stor del av landsbygdens byggnadsmaterialinköp samord­
nas, är det uppenbart, att därmed för såväl fabrikanter som försäljnings­
företag skulle möjliggöras en rationalisering, vilken skulle taga sig uttryck 
i ett färre antal modeller, en jämnare fördelad tillverkning, en minskad lager­
hållning och lägre transportkostnader. Detta i förening med viss betalnings­
garanti borde för den byggande allmänhetens del kunna resultera i en icke 
oväsentlig reduktion av den materialprisnivå, som betingas av det nuvarande 
systemet. 

De sakkunniga vilja jämväl erinra om det likaledes av 1940 års byggnads­
kostnadssakkunniga påpekade behovet av en standardisering av byggnads­
material. De sakkunniga hysa den uppfattningen, att möjligheter föreligga 
a t t — bland annat med stöd av de av innevarande års riksdag äskade ansla­
gen till standardisering på det byggnadstekniska området samt till byggnads­
forskning — i nära samarbete med producenter, konsumenter och samköps-
organ genomföra en långt driven standardisering, normalisering och kvali­
tetsförbättring av olika byggnadsmaterial. I den mån de standardiserade ar­
tiklarna bli allmännare accepterade och efterfrågade, möjliggöres en rationel­
lare och därmed billigare planläggning av tillverkning och distribution. En 
sådan utveckling torde med bistånd av de förut omnämnda samköpsorganen 
snabbt nog kunna komma till stånd. Härigenom skulle ökade möjligheter 
uppstå att nedbringa materialpriserna och bättre förutsättningar skapas för 
en effektiv priskontroll. 

I nära samband med standardiseringsfrågan står spörsmålet om ökad fab-
riksmässig tillverkning av byggnadsmaterial. Med den betydelse för bygg­
nadsverksamheten, som de fabrikstillverkade byggnadsdetaljerna — dörrar, 
fönster, köksinredning, sanitär utrustning m. m. — redan fått och än mer 
lära få, är det nödvändigt, att även denna fråga blir föremål för uppmärk­
samhet. Därvid böra helt naturligt de särskilda förhållanden beaktas, som 
råda beträffande byggnadsverksamheten på landsbygden. 

Såväl i fråga om den fabriksmässiga tillverkningen av byggnadselement 
som i övrigt föreligger ett tidigare alltför litet beaktat sammanhang mellan 
byggnadsmaterial och byggnadsmetoder. Enligt de sakkunnigas uppfattning 
torde det vara möjligt att enligt nu antydda riktlinjer med framgång arbeta 
på ett förbilligande av landsbygdens byggnadsmetoder utan att därvid efter­
sätta fordringarna på byggnadernas varaktighet och önskemålet om lägsta 
möjliga underhålls- och driftkostnader. 

Vid bedömandet av frågan om materialprisernas inverkan på jordbrukets 
byggnadskostnader bör observeras, att jordbrukarna i regel för sina byggen 
använda eget material såsom grus, sand och sten samt framför allt i skogs-
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bygderna virke ur egen skog. Den minskning av materialkostnaderna, som 
härigenom äger rum, är visserligen ofta mera skenbar än verklig, och det 
må särskilt påpekas, att användningen av egen skog för byggnadsändamål 
kan innebära en minskning av jordbrukets skogskapital, som i vissa fall 
kan medföra olägenheter för den framtida skogsskötseln. Jordbrukarens kon­
tanta utgifter, som ofta äro av stor betydelse för möjligheten att bygga, mins­
kas emellertid, ofta högst väsentligt, genom användningen av eget material. 
Ett faktiskt förbilligande av materialanskaffningen inträder också, i den mån 
transportkostnaderna minskas och mellanhandsvinsterna bortfalla. 
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IV. Arbetskostnaderna. 

De sakkunniga ha i det föregående (sid. 27) uttalat den meningen, att de 
byggnadskostnader, som legat till grund vid de verkställda specialutredning­
arna, under nuvarande produktionsförhållanden icke kunna bäras av jord­
bruket utan en väsentlig höjning av produktpriserna samt att — i den mån 
en sådan höjning icke anses böra komma till stånd — det synes ofrånkomligt, 
att kraftiga åtgärder vidtagas för att söka förbilliga och effektivisera pro­
duktionen av jordbruksbyggnader såväl med avseende på materialkostnader 
och byggnadsmetoder som beträffande arbetskostnader. Frågan om material­
kostnaderna och arbetsmetoderna har av de sakkunniga behandlats i när­
mast föregående avdelning. De åtgärder, som där förordats, måste tydligen 
få en gynnsam återverkan även på arbetskostnadernas absoluta storlek. Frå­
gan om möjligheten att ytterligare nedbringa arbetskostnaderna skall bliva 
föremål för behandling i det följande. 

De sakkunniga skola därvid till en början lämna en redogörelse för av­
talsförhållandena inom byggnadsfacket och vissa närliggande fack ävensom 
för de bestämmelser rörande avlöningen vid byggnadsarbete, som finnas 
upptagna i gällande lantarbetaravtal. Vidare skola de sakkunniga söka när­
mare utreda den omstridda frågan om byggnadsavtalets tillämplighet vid jord­
brukets byggnadsarbeten. Slutligen skola till behandling upptagas frågorna 
om byggnadsarbetarnas inkomst- och sysselsättningsförhållanden samt om 
användningen av gårdens folk och annan i byggnadsfackförbunden icke or­
ganiserad arbetskraft vid byggnadsarbete för jordbrukets behov. 

1) Avtalsförhållandena inom byggnadsfacket ni. m. 

Byggnadsavtalet. 

Avtalets omfattning. 

På sätt i inledningen omnämnts (se ovan sid. 15) har 1941 års kollektiv­
avtal mellan Svenska byggnadsindustriförbundet och de tre byggnadsfackför­
bunden förlängts att gälla till den 1 april 1943. Detsamma är förhållandet 
med de lokala kollektivavtal, som i anslutning till huvudorganisationernas 
avtal upprättats mellan medlemmar eller avdelningar av byggnadsindustri­
förbundet och avdelningar av fackförbunden. Lokalavtalens innehåll är i 
allt väsentligt reglerat genom huvudorganisationernas avtal. Till lokalav-
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talen höra ackordsprislistor för de olika facken, om vilka listor uppgörelse 
likaledes träffats mellan huvudorganisationerna. Enligt tillgängliga uppgif­
ter voro lokalavtal den 31 december 1941 gällande för omkring 1 100 med­
lemmar av byggnadsindustriförbundet och sammanlagt omkring 37 900 bygg­
nadsarbetare, av vilka 7 600 tillhörde murareförbundet, 13 000 byggnads-
träarbetareförbundet samt 17 300 grov- och fabriksarbetareförbundet. 

Dessutom ha lokala avtal i stor omfattning träffats mellan utom bygg­
nadsindustriförbundet stående byggmästare (eller i vissa fall byggherrar) 
och avdelningar av byggnadsfackförbunden. Dessa avtal äro i många fall 
upprättade på särskilda formulär, vilka innehålla samma bestämmelser som 
lokalavtalen med byggnadsindustriförbundets medlemmar, dock med tillägg 
av ett stadgande om företrädesrätt till arbete för organiserade arbetare. En­
ligt Landsorganisationens statistik voro vid årsskiftet 1941/42 sådana avtal 
gällande för omkring 37 500 arbetare, därav 3 400 murare, 22 300 bygg­
nadsträarbetare och 11 800 byggnadsgrovarbetare. Antalet utom byggnads­
industriförbundet stående arbetsgivare, med vilka avtal träffats, växlar för 
de olika arbetareförbunden; för byggnads träarbetareförbundets del har an­
talet uppgivits till närmare 4 000. Ifrågavarande avtal ha numera, med un­
dantag för vissa avtal med medlemmar av Sveriges landsbygdsentreprenö­
rers arbetsgivareförening, förlängts att gälla till den 1 april 1943. 

I andra fall, bland annat i regel när en byggherre utför ett arbete i egen 
regi, ha avtalen formen av en s. k. förbindelse — numera betecknad såsom 
överenskommelse — som endast innehåller, att 1941 års byggnadsavtal med 
tillhörande ackordsprislistor skola, så länge ifrågavarande avtal gäller till­
lampas för alla vid arbetsgivarens arbetsplatser inom respektive fack sys­
selsatta arbetare samt att allt förekommande arbete, som är hänförligt till 
murare-, byggnadsträarbetare- och grovarbetarefacken, skall utföras uteslu­
tande av medlemmar i de avtalsslutande fackföreningarna. Någon statistik 
over antalet sådana »överenskommelser» synes ej föreligga. 

De lokala avtalen gälla inom vissa bestämda områden, vilka i flertalet fall 
utgöras av cirklar med 5—10 kilometers radie men stundom omfalta vissa 
uppräknade kommuner. Beträffande avtalen med byggnadsindustriförbun­
dets medlemmar ha giltighetsområdena fastställts i samband med upprät­
tandet av avtalet mellan huvudorganisationerna. 
^ Avtalsområdenas nuvarande omfattning framgår i huvudsak av kartan 
a sid. 33, som upptager dels giltighetsområden för avtal med byggnads-
industriförbundets medlemmar (helsvarta ytor) och dels områden för avtal 
mellan avdelningar av byggnadsträarbetareförbundet och oorganiserade ar­
betsgivare (streckade ytor). Giltighetsområdena för avtal mellan oorganise­
rade arbetsgivare och avdelningar av murareförbundet samt grov- och fab­
riksarbetareförbundet torde, där sådana avtal förekomma, i huvudsak sam­
manfalla med byggnadsträarbetareförbundets avtalsområden 

Såsom förut angivits (se ovan sid. 15) äro sedan mars månad 1941 ett 
an al mindre arbetsgivare inom byggnadsfacket och vissa närliggande fack, 
vilka bedriva verksamhet företrädesvis å landsbygden, sammanslutna till en 
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ny organisation, Sveriges landsbygdsenlreprenörers arbetsgivareförening 
(LEA), vilken är kollektivt ansluten till Riksförbundet landsbygdens folk 
(RLF). Föreningen har för närvarande enligt uppgift något över 400 med­
lemmar. Vid föreningens bildande voro ungefär halva antalet av dess med­
lemmar var för sig bundna av kollektivavtal med avdelningar av byggnads­
fackförbunden, vilka avtal i allmänhet gällde till den 1 april 1942. De flesta 
av dessa avtal ha sedermera uppsagts från arbetsgivarsidan och upphört att 
gälla nämnda dag. I samband med uppsägningen ha förslag till nytt avtal 
avgivits dels av LEA och dels av de tre fackförbunden. Förhandlingar om 
upprättande av nytt avtal ha emellertid ännu icke påbörjats. 

Såsom tidigare påpekats (sid. 14) har byggnadsarbete för jordbrukets be­
hov undantagits från tillämpningen av 1941 års avtal mellan byggnadsindu­
striförbundet och de tre fackförbunden. Avtalet skall dock gälla byggnads­
arbete inom område för fastställd stadsplan eller byggnadsplan ävensom 
byggnad av industriell karaktär, exempelvis mejeri, slakthus, lagerbyggnad 
eller dylikt. Något liknande undantag för byggnadsarbete för jordbrukets be­
hov har däremot icke stipulerats i de avtal, som upprättats med utom bygg­
nadsindustriförbundet stående arbetsgivare. 

Lönebestämmelser. 

Ryggnadsavtalet innehåller bestämmelser om såväl timlönsarbete (§ 3) som 
ackordsarbete (§ 4). Med hänsyn till timlönens belopp hänföras de olika av­
talsområdena till 8 särskilda, med I—VIII betecknade ortsgrupper, varjämte 
Stockholm med omnejd utgör en särskild grupp. Timlönerna inom de olika 
ortsgrupperna framgå av följande tablå, som jämväl innehåller uppgift å 
för varje arbetad timme utgående rörligt lönetillägg (senast höjt den 1 maj 
1942) och på varje timme å ordinarie arbetstid belöpande s. k. semester-
ören, vilka enligt det särskilda semesteravtalet skola av arbetsgivaren inbe­
talas till byggnadsindustriförbundets semesterkassa. 

Lönetablå för byggnadsfacket år 1942. 

O r t s g r u p p 

Timlön, ören 

Murare, 
träarb. Grovarb. 

Rörligt 
lönetillägg, 

ören 

Semesterören 

Yrkesarb. Grovarb. 

171 

166 

155 

152 

144 

140 

134 

127 

122 

156 

151 

141 

138 

131 

127 

121 

114 

110 

32 

31 

29 

28 

27 

26 

25 

23 

21 

10-0 

8-0 

7-5 

7-0 

7-0 

6-5 

6-0 

6-0 

5'0 

Stockholm . 

Grnrm I . . . 

II . . 

III . 

IV . 

V . . 

VI . 

VII 

> VIII 
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Av de i § 4 u p p t a g n a b e s t ä m m e l s e r n a om a c k o r d s a r b e t e m å föl jande åter­
givas . B e s t ä m m e l s e r n a u p p t a g a s h ä r i den fo rm, de erhål l i t i av ta l med u tom 
byggnads indus t r i f ö rbunde t s t ående a rbe t sg ivare . M o t s v a r a n d e bes tämmelse r 
i av ta len m e d m e d l e m m a r av n ä m n d a fö rbund förete vissa s m ä r r e skiljak­
t igheter . 

a) Allt arbete, varpå pris finnes utsatt i fastställd ackordsprislista, skall utföras 
på ackord med tillämpning av samma lista. 

b) Om under avtalstiden överenskommes mellan Svenska byggnadsindustriförbun­
det och Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet om ändringar i eller tillägg till 
den ackordsprislista, som avses i mom. a), skola dessa ändringar eller tillägg gälla 
även för detta avtal. 

c) Om arbete icke är prissatt enligt mom. a) eller b) eller är av sådan beskaffen­
het, att denna prissättning ej kan tillämpas, skola arbetsgivaren och arbetarna sins­
emellan söka överenskomma om sådant arbetes utförande på ackord och priset där­
för. Sådan ackordsuppgörelse skall skriftligen fastställas, i regel före arbetets bör­
jan. 

Vid förhandling om dylikt ackordspris bör bestämmelse i prislista om jämförligt 
arbete läggas till grund för prisberäkningen. 

Kan överenskommelse om ackord ej träffas, utföres arbetet mot timlön. 
e) Vid ackordsarbete äger arbetaren att på avlöningsdagen erhålla förskott, be­

räknat efter den för honom gällande timlönen och är denna garanterad, då pris 
å arbetet ej är fastställt i sådan ackordsprislista, som i mom. a) eller b) omförmäles. 

f) Med visst ackordsarbete sysselsatta arbetare äga rätt och skyldighet att under 
ackordsarbetets fortgång mot timlön utföra sådant arbete, som lämpligen bör ut­
föras samtidigt med ackordsarbetet och för vilket ackord ej är överenskommet. 

Likaså äga arbetare, som slutfört ackordsarbete och kvarstå hos arbetsgivaren, 
rätt och skyldighet att efter gällande timlön verkställa sådant kompletteringsarbete, 
som ej kunnat hänföras till ackordet och kan utföras utan avbrott i arbetet. 

i) Uppmätning och uträkning av ackordsarbete utföres gemensamt av arbetsgi­
varen eller dennes ombud och av arbetarna eller ombud för dem på förut avtalad 
tid inom den i mom. k) angivna tidsgränsen. Uteblir vid sådan förrättning ena par­
ten utan giltigt skäl, gäller andra partens uppmätning och uträkning. 

k) Uppmätning och uträkning av slutfört ackordsarbete skall utföras inom sådan 
tid, att överskottet kan utbetalas på tid som nedan sägs. Eventuellt överskott skall 
utbetalas om möjligt å andra avlöningsdagen och senast 14 dagar efter arbetets 
slutförande, dock att, där för granskning av arbetarnas ackordsräkning så erfordras, 
med utbetalningen av överskottet må anstå högst 3 dagar efter överlämnandet till 
arbetsgivaren av sådan räkning. 

Ackordsöverskottet skall, då arbetslaget består av minst 3 personer, utbetalas till 
den eller dem, som flertalet av arbetslaget befullmäktigat att uppbära och fördela 
detsamma, och är arbetsgivaren, sedan betalning i denna form skett, fri från vidare 
anspråk från lagets sida. Avskrift av fördelningslistan skall vid utbetalningen av­
lämnas till arbetsgivaren. 

Uppstår tvist vid ackordsuppgörelse, utbetalas dock den summa, varom tvist ej 
föreligger, varvid arbetsgivaren samtidigt med likvideringen skall till arbetslaget 
avlämna skriftlig specificerad uppgift över å arbetslagets räkning företaget avdrag. 

n) Arbetsgivaren skall senast 2:dra arbetsdagen efter avlöningsdagen lämna av­
skrift av avlöningslistan för föregående avlöningsvecka, utvisande såväl ackords-
som dagtid, till en av arbetslaget utsedd person, vilken skall för arbetslaget ome­
delbart kontrollera samt förvara listan, till dess arbetet är färdigt och slutlikviden 
utbetald. Är icke anmärkning mot avlöningslistan framställd till arbetsgivaren eller 
dennes ombud inom 3 dagar efter listans erhållande, anses densamma godkänd. 
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Paragrafen innehåller dessutom bestämmelser om väntetidsersättning, då 
hinder för arbetets fortgång uppstår, m. m. 

För Stockholm gälla fyra särskilda ackordsprislistor, nämligen en för mu-
reriarbete, en för byggnadstimmermansarbete, en för byggnadssnickeriarbete 
och en för byggnadsgrovarbete. För landet i övrigt gäller en lista för murar-
facket, vilken omfattar 93 sidor, en lista för byggnadsträarbete, omfattande 
179 sidor, och tre särskilda prislistor för byggnadsgrovarbete i respektive 
södra Sverige, västra Sverige samt mellersta och norra Sverige, vardera om­
fattande omkring 100 sidor. 

De fastställda ackordsprislistorna gälla oförändrade, där timlönen ej över­
stiger för yrkesarbetare 140 öre och för grovarbetare 127 öre, d. v. s. inom 
ortsgrupperna V—VIII. För orter med högre timlöner utgå vissa procentuella 
tillägg, beräknade i proportion till de i 1937 års avtal upptagna timlönerna 
och utgörande för ortsgrupperna IV, III, II och I respektive 29, 81 , 103 och 
177 procent för murar- och träarbetarfacken samt respektive 3-3, 81 , 106 och 
17 9 procent för grovarbetarfacket. 

Enligt de för byggnadsindustriförbundets medlemmar gällande avtalen får 
tvist, som hänför sig till ackordsprislista, icke dragas under arbetsdomstolens 
prövning utan skall avgöras av en permanent riksskiljenämnd; dock skall även 
sådan tvist falla under arbetsdomstolens prövning, såframt den står i oupp­
lösligt samband med annan fråga, som hör under domstolen. Riksskiljenämn­
den består av visst antal representanter för huvudorganisationerna jämte en 
opartisk ordförande. Nämnden har under årens lopp meddelat ett stort antal 
utslag i frågor rörande tillämpningen av de olika ackordsprislistorna.1 Dessa 
utslag bruka till avtalsparternas ledning utgivas i tryck. 

Avtalen med de utom byggnadsindustriförbundet stående arbetsgivarna 
upptaga icke någon skiljedomsklausul, varför även tvister rörande ackords­
prislistornas tillämpning falla under arbetsdomstolens prövning. Avtalen in­
nehålla emellertid bestämmelse om att utslag, som avkunnats av riksskilje­
nämnden inom byggnadsindustrien, skall lända till efterrättelse även för par­
terna i nämnda avtal. 

Byggnadsavtalet innehåller vidare bland annat bestämmelser om lönetill-
lägg vid arbete på övertid, om resekostnads-, resetids- och traktamentsersätt-
ning i vissa fall vid »arbete å annan ort», om bibehållande av högre timlön 
vid arbetares överflyttning till arbetsplats med lägre timlön m. m. 

Elektriska installationsavtalet. 

Mellan Elektriska arbetsgivareföreningen och Svenska elektriska arbetare­
förbundet har den 25 juni 1941 upprättats ett kollektivt riksavtal, som med 
viss i januari 1942 överenskommen ändring gäller t. o. m. utgången av de­
cember 1942. Detta riksavtal berör direkt omkring 350 arbetsgivare och om­
kring 4 000 arbetare samt indirekt — på grund av separata avtal med utom 
arbetsgivareföreningen stående arbetsgivare — ytterligare omkring 3 500 med­
lemmar av arbetareförbundet. 

1 Jfr nedan sid. 45. 
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Enligt detta avtal indelas samtliga arbetsplatser i och för bestämmande av 
lönernas storlek i särskilda ortsgrupper, nämligen 

Stockholm med omnejd i en cirkel intill 30 km radie från Stortorget, dock 
med undantag för den del av området, som faller inom Södertälje stads om­
råde (timlön 171 öre för arbetare med 6 år i facket), 

grupperna I a, I b, II och III, omfattande under respektive grupper upp­
räknade städer och andra samhällen (timlön respektive 157, 149, 144 och 130 
öre för arbetare med 6 år i facket). 

För närvarande utgår dessutom rörligt tillägg enligt särskild överenskom­
melse. 

Till avtalet höra vissa ackordsprislistor, bland annat en starkströmslista 
och en svagströmslista, vilka upptaga olika ackordspriser för de särskilda 
ortsgrupperna. 

Starkströmslistan för 1937—1938 inleddes med följande bestämmelse: 
»Avtalet innefattar icke anläggningar av landsbygdskaraktär, där således ytter-

ledningar, ledningar i uthus och dylika med tillhörande bostadshus förekomma, för 
såvitt dessa byggnader ej äro av fullständig stadskaraktär med avseende å bygg­
nadssätt och våningshöjd. Arbeten på landsbygden jämförliga med stadsinstallatio­
ner, såsom villor, större boningshus och dylika, hänföras således under denna 
lista.» 

I 1939—1940 års avtal hade denna bestämmelse uteslutits. I stället hade i 
såväl starkströmslistan som svagströmslistan upptagits priser för en ny orts-
grupp, betecknad såsom IV. Vardera prislistan inleddes med en så lydande 
bestämmelse: 

»Priserna i kolumn IV skola tillämpas vid installationer i boningshus och ekonomi­
byggnader, avsedda eller tagna i anspråk för bedrivande av jordbruk, skogsbruk 
eller fiske.» 

I nu gällande avtal har ortsgrupp IV ånyo uteslutits. Starkströms- och svag-
strömslistorna inledas med följande bestämmelse: 

»För installationer i boningshus och ekonomibyggnader, avsedda eller tagna i 
anspråk för bedrivande av jordbruk, skogsbruk eller fiske, gälla priserna för resp. 
ortsgrupp med 30 % reduktion.» 

Rörledningsavtalet. 

Mellan Rörledningsfirmornas riksförbund och Svenska metallindustri­
arbetareförbundet gäller t. o. m. den 31 december 1942 ett den 26 juni 1941 
upprättat och i januari 1942 med viss ändring prolongerat riksavtal. Avtalet 
berör direkt omkring 250 arbetsgivare och omkring 4 500 arbetare samt in­
direkt — på grund av separata avtal med arbetsgivare, som icke tillhöra 
riksförbundet — ytterligare omkring 5 000 medlemmar av arbetareförbundet. 

Enligt avtalet indelas samtliga arbetsplatser för bestämmande av timlö­
nens storlek i fem särskilda ortsgrupper, betecknade med I—V. Grupp V 
omfattar dels vissa uppräknade orter och dels övriga orter, vilka av social­
styrelsen upptagits under ortsgrupp A. Gruppen uppdelas i två avdelningar, 
a) och b). Grupp V a) omfattar arbeten inom städer, köpingar och munici-
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palsamhällen ävensom å landsbygden, då anläggningarna utföras för stat, 
landsting eller kommun samt för byggnad av industriell karaktär, exempel­
vis mejeri, slakthus, lagerbyggnad eller dylikt. Grupp V b) omfattar övriga 
arbeten. 

Timlönerna utgöra, frånsett nu utgående rörligt tillägg, för arbetare i 
högsta löneklassen respektive 171, 157, 146 och 135 öre i ortsgrupperna I 
—IV samt 122 öre i ortsgrupperna V a) och V b). För s. k. lapparbeten, 
varmed avses alla reparationsarbeten, samt för sådana mindre utöknings­
arbeten, vilka ej utföras på ackord, erhåller yrkesarbetare utöver sin tim­
lön ett tillägg, som inom ortsgrupperna I—V utgår med respektive 8, 7, 6, 
5 och 4 öre. 

Till avtalet hör en standardprislista för ackordsarbeten å värme-, gas-, 
vatten- och avloppsledningar. Denna lista gäller för grupp V b) endast inom 
hus — utomhusarbeten utföras enligt särskild ackordsöverenskommelse eller 
mot timlön — och för övriga grupper endast inom hus och tomt. Vid arbe­
ten, vilkas beräknade tid enligt standardprislistans å-priser är mindre än 30 
partimmar, äger arbetsgivaren bestämma, huruvida ackordsprislistan skall 
tillämpas eller icke. De i standardprislistan angivna priserna skola vid be­
räkningen av ackordsersättningen multipliceras med vissa för varje orts-
grupp särskilt angivna tal, utgörande för ortsgrupperna I—IV respektive 
255, 226, 218 och 204 samt för grupperna V a) och V b) respektive 184 och 
L64. Vid arbete i gammal byggnad utgår ett tillägg av 5 procent av listans 
grundpriser; detta tillägg utgår dock icke vid arbeten inom grupp V b). Vid 
ackordsarbete utom hemorten på plats med lägre lönetariff tillämpas den 
ackordsmultiplikator, vilken enligt riksavtalet gäller för platsen, varjämte 
vid arbete inom andra grupper än V b) från hemorten beordrad arbetare 
utöver ackordet för varje arbetad ackordstimme erhåller ett tillägg, motsva­
rande skillnaden mellan hemortens och arbetsortens timlön, och dessutom 
timlönsskillnaden, multiplicerad med överskottsprocenten. 

Lantarbetaravtalet. 

Mellan Svenska Iantarbetsgivareföreningen och Svenska lantarbetareför­
bundet gäller till och med den 31 oktober 1942 ett den 25 januari 1942 upp­
rättat kollektivavtal, betecknat såsom riksavtal vid jordbruket. Detta riks­
avtal, som innehåller allmänna bestämmelser, äger giltighet endast i sam­
band med kollektiva lokalavtal, innehållande arbets- och lönebestämmelser 
m. m., som ingås mellan lantarbetsgivareföreningens och lantarbetareförbun­
dets distriktsorganisationer. Sådana s. k. löneavtal (även benämnda distrikts­
avtal eller länsavtal) torde för närvarande gälla för närmare 5 000 arbets­
givare och omkring 35 000 arbetare. Dessutom ha åtskilliga jordbrukare, 
sysselsättande tillsammans några tusental arbetare, genom s. k. avtalsför­
bindelser gentemot lantarbetareförbundet förpliktat sig att tillämpa bestäm­
melserna i vederbörande löneavtal. I övrigt torde löneavtalens bestämmelser, 
utan att vara rättsligt bindande, i stor utsträckning ha blivit normerande 
för jordbrukets löneläge. 
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Löneavtalen upptaga minimilöner för olika anställningsgrupper dels vid 
årsanställning med stat eller fri kost m. m., dels vid månadsanställning 
och dels vid anställning mot timlön. Olika timlöner utgå för arbetare, som 
åtnjuter kost, logi och tvätt, för arbetare, som allenast åtnjuter bostad och 
bränsle, samt för arbetare, som icke åtnjuter några naturaförmåner. Avtalen 
upptaga 12 särskilda arbetargrupper, bland vilka i detta sammanhang mär­
kas grupp 8, omfattande slöjdare, smed och maskinskötare, samt grupp 11, 
avseende byggnadsarbete (såväl egentligt byggnadsarbete som grovarbete). 
Timlönen för arbetare utan naturaförmåner utgör — utom för Kopparbergs 
län och Norrland, där högre löner gälla — för slöjdare, smed och maskin­
skötare 89 öre, vid egentligt byggnadsarbete 111 öre och vid byggnadsgrov­
arbete 86 öre, allt inklusive ett fast kristillägg om 11 öre. Enligt en till löne­
avtalen fogad protokollsanteckning skall till byggnadsarbete ej räknas »av­
hjälpande av vanligen uppstående tillfälliga bristfälligheter». Till nyss an­
givna timlöner kommer ett indextillägg, som från och med den 1 maj 1942 
utgår med 13"4 öre per timme. 

Löneavtalen innehålla även bestämmelser om särskild ersättning vid över­
tidsarbete m. m. 

2) Frågan om byggnadsavtalets til lämpning vid 
jordbruket. 

Avtalsväsendets utbredning 
på landsbygden. 

I diskussionen om jordbrukets arbetskostnader har det mellan byggnads­
industriförbundet och de tre byggnadsfackförbunden upprättade kollektiv­
avtalet (»byggnadsavtalet») kommit att spela en framskjuten roll. Detta av­
tal gäller, såsom förut omnämnts, endast inom vissa bestämda områden, 
vilka tidigare i regel voro begränsade till städer och andra samhällen jämte 
deras närmaste omgivning men på de senare åren utsträckts även till vissa 
delar av den rena landsbygden. Utanför avtalsområdena — och i viss ut­
sträckning även inom desamma — tillämpas vid byggnadsarbete för jord­
brukets behov alltjämt lägre löner än de i byggnadsavtalet angivna (jfr 
diagrammen 14—20 i bilaga 2). I de delar av landet, där byggnadsfackför­
bundens verksamhet lett till upprättande av särskilda avdelningar, råder 
mellan dessa avdelningar och de arbetsgivare, som icke vilja godkänna bygg­
nadsavtalets bestämmelser, ett motsatsförhållande, som ofta tager sig ut­
tryck i stridsåtgärder mot enskilda byggmästare eller jordbrukare. 

Från arbetarsidan har påfordrats, att det nuvarande byggnadsavtalet skall 
tillämpas även vid byggnadsarbete för jordbrukets behov, medan man på 
jordbrukarhåll motsatt sig detta. Vad man därvid från jordbrukarnas sida 
främst velat undvika torde ha varit dels det av fackförbunden i samband 
med avtalsslutandet ofta uppställda kravet på företrädesrätt eller ensamrätt 
till förekommande byggnadsarbete och dels den högre lönenivå, som bygg-
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nadsavtalet med det däri upptagna ackordssystemet ansetts innebära. Där­
jämte har av jordbrukarna gjorts gällande, att nämnda ackordssystem i och 
för sig utgör en för jordbruket mindre lämplig löneform, vars tillämpning 
är förenad med åtskilliga olägenheter. 

Allmänna synpunkter 
på lönefrågan. 

^ Vid lönesättningen inom de särskilda näringsgrenarna har i tillämpningen 
såsom allmän regel gällt, att hänsyn tagits såväl till näringens ekonomiska 
bärkraft som till vederbörande arbetares levnadskostnader. Härom torde i 
regel enighet ha rått mellan parterna, även om det är naturligt, att för arbets­
givarsidan den förra synpunkten plägat framstå såsom den viktigaste, för 
arbetarsidan den senare. 

Vid tillämpning av den nyss angivna regeln måste, då det gäller att finna 
en avvägning av lönerna vid byggnadsarbete för jordbrukets behov, hänsyn 
sålunda tagas till jordbrukets förmåga att bära de löner, som ifrågasättas, 
oavsett om dessa löner tidigare kommit i tillämpning vid uppförandet av 
hyreshus, fabriker och andra byggnader, vilkas räntabilitet och andel i ve­
derbörande företags produktionskostnader är av en helt annan storleksord­
ning, än vad fallet är med jordbrukets byggnader. Vidare måste vid lönesätt­
ningen hänsyn jämväl tagas till byggnadsarbetarnas möjligheter att trots 
arbetets starkt säsongbetonade karaktär erhålla en skälig årsinkomst. Den 
förra frågan har av de sakkunniga behandlats under avdelning II här ovan. 
TU1 den senare frågan, som omfattar ett betydelsefullt och svårlöst syssel­
sättnings- och arbetsmarknadsproblem, återkomma de sakkunniga i fort­
sättningen (jfr nedan under 3). 

En anpassning av lönenivån vid byggnadsarbete för jordbruket kan tänkas 
genomford på olika vägar. Om byggnadsavtalets löneform bibehålies, kan en 
kostnadssänkning tänkas vunnen antingen i samband med en individuell 
omprövning av särskilda ackord eller - på sätt som skett exempelvis i det 
elektriska installationsavtalet och i viss mån i rörledningsavtalet — genom 
en generell nedsättning av samtliga ackord eller av ackorden för vissa slag 
av byggnader med viss procent. Vidare kunna särskilda, för jordbruket spe­
ciellt avsedda prislistor tänkas utarbetade, eller ock kunna ackordspriser 
beräknas efter golvytan eller volymen av hela byggnader eller vissa delar 
därav (s. k. klumpackord). Olika kombinationer av ackord och tidlön kunna 
jamval tankas. Slutligen kan avlöningen baseras på ett rent tidlönssystem. 

Vilken av de nu angivna vägarna som skall följas, för den händelse par­
terna enas om en minskning av arbetskostnaderna, tillkommer det givetvis i 
första hand parterna själva att avgöra. De sakkunniga skola emellertid i det 
följande i enlighet med lämnade direktiv söka närmare utreda vissa ofta 
debatterade tvistefrågor, vilka särskilt hänföra sig till ackordssystemet och 
dess tillämpning. 
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Avtalslönernas stegring 
under krigsåren. 

Den i det föregående åberopade, av arkitekten Giertz utförda specialunder­
sökningen rörande byggnadskostnadernas betydelse för jordbruk av olika 
storleksgrader (bilaga 2) bygger väsentligen på de förhållanden, som rådde 
före 1939 års krigsutbrott, och avser bland annat att belysa, i vad mån jord­
bruket vid denna tid kunde bära de löner, som funnos upptagna i då gäl­
lande byggnadsavtal. Sedan år 1939 ha byggnadsavtalets löner undergått 
vissa förändringar. I den översikt över avtalsutvecklingen inom byggnads­
facket, som lämnats i inledningen (sid. 13), har omnämnts, att de i 1937 års 
avtal upptagna lönerna höjdes år 1940, i den mån arbetet utfördes på tim­
lön, samtidigt som bestämmelser om semester och om rörligt lönetillägg till-
kommo. Vid 1941 års avtalsuppgörelse sänktes sedermera ackordsprislis­
torna med i genomsnitt 5 procent. Det rörliga lönetillägget har varit föremål 
för reglering såväl 1941 som 1942. De förändringar, som sålunda vidtagits 
i fråga om de avtalsenliga lönerna, innebära tillsammans en viss höjning av 
arbetskostnaderna, vilken emellertid är väsentligt mindre än den samtidigt 
inträffade stegringen i materialpriserna. Härigenom har vid sådant bygg­
nadsarbete för jordbruket, som bedrives enligt gällande byggnadsavtal, en 
förskjutning ägt rum i proportionen mellan materialkostnader och arbets­
kostnader, innnebärande att de senare kostnadernas andel i de totala bygg­
nadskostnaderna reducerats från omkring 27 procent år 1939 till 23 procent 
i april 1942. Härvid har räknats med att arbetet utförts med vanlig kombina­
tion av ackords- och timlönsarbete. 

Den stegring, som sedan 1939 skett i materialkostnadernas procentuella 
andel i byggnadskostnaderna, är emellertid betingad av nuvarande krisläge. 
Det vore därför icke riktigt att, såsom i den allmänna diskussionen stundom 
skett, av denna förskjutning i de avtalsenliga lönernas andel i byggnadskost­
naderna draga den slutsatsen, att frågan om lönevillkoren numera skulle 
komma att bliva av underordnad betydelse. Efter den inträdda stegringen 
av de totala byggnadskostnaderna framstår det i stället såsom ännu vikti­
gare än förut att tillvarataga alla föreliggande möjligheter till begränsning av 
nämnda kostnader. Spörsmålet om byggnadsarbetarlönernas anpassning ef­
ter jordbrukets förhållanden är sålunda alltjämt aktuellt. Erinras må även, 
att — på sätt förut påpekats — arbetskostnadernas relativa betydelse är 
större, när en jordbrukare, såsom ofta är fallet, för sitt bygge använder eget 
material (jfr bilaga 2 tab. XVI g). 

Diskussionen om byggnadsavtalets 
tillämpning vid jordbruket. 

Såsom i direktiven för de sakkunniga erinras, har i den hittills förda dis­
kussionen om byggnadsavtalets tillämpning å byggnadsarbete för jordbru­
kets behov från jordbrukarhåll bland annat framhållits, att det huvudsak­
ligen med hänsyn till städernas förhållanden upprättade ackordssystemet, 
vars tillämpning påfordras även å jordbrukets byggenskap, är en väsentligt 
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bidragande orsak till de höga byggnadskostnaderna, att ackordsprislistorna 
äro så invecklade, att en jordbrukare sällan besitter nödig fackkännedom för 
att kunna bedöma deras tillämpning eller det härvid använda mätningsför-
farandet, samt att byggnadernas relativa enkelhet motiverar andra regler 
vid lönesättningen för jordbruksbyggnader än för byggnader inom stads-
liknande områden. Av arbetarparten har å andra sidan hävdats, att arbetet 
är detsamma vid uppförandet av byggnader på landsbygden som inom stads­
bebyggelse och att motiv sålunda saknas för särskilda avlöningsregler be­
träffande jordbruksbyggnader. 

De sakkunniga vilja i det följande upptaga och granska de påståenden, som 
sålunda framställts. 

Först må emellertid påpekas, att man vid den nu refererade diskussionen 
synes ha förbigått vissa betydelsefulla omständigheter. För det första torde 
ackordssystemets lämplighet för städernas del — i den form, vari systemet 
nu tillämpas — icke kunna anses garanterad genom att detsamma godtagits 
av de avtalsslutande parterna; i själva verket torde detta förhållande icke 
utesluta, att systemet alltjämt kan och bör väsentligt förbättras. För det 
andra skulle det, även om det nuvarande ackordssystemet vore i allo väl av­
passat efter städernas förhållanden och även om byggnadsarbetet vore fullt 
likartat i stad och på land, icke vara befogat att därav draga den slutsatsen, 
att nämnda system utan reservation borde tillämpas även på landsbygden. 
Förutsättningarna för systemets tillämpning kunna nämligen vara helt olika 
i de båda fallen. 

Ackordssystemet i och för sig. 

Vid tillämpning av tidlönssystemet erhåller arbetaren avlöning efter den 
tid, under vilken han varit i arbete, oavsett huru mycket arbete han därvid 
utfört. Detta system innebär sålunda ingen direkt eggelse till ökad arbets­
intensitet och kan, särskilt under tider av arbetsbrist, rentav fresta till lång­
sam arbetstakt; systemet måste följaktligen ofta kompletteras med en kon­
tinuerlig övervakning av arbetet. Vid tillämpning av ackordssystemet åter 
betalas den fullgjorda arbetsprestationen med ett bestämt belopp, oberoende 
av den tid, som åtgått för arbetet. Det ligger därför i arbetarens eget intresse 
att söka genom ökad arbetsintensitet fullgöra arbetet på kortast möjliga tid. 
Ackordssystemet minskar sålunda behovet av övervakning och möjliggör 
därigenom för arbetaren en större frihet och självständighet i arbetet. Om 
arbetarna genom ökade arbetsprestationer erhålla en högre inkomst per tim­
me, dag och vecka, vinner arbetsgivaren samtidigt den fördelen, att arbetet 
blir fortare färdigt, utan att därför den en gång för alla bestämda kostnads-

( summan ökas. Under nuvarande förhållanden, då de av byggnadsavtalet 
bundna arbetsgivarna ha att jämte ackordssumman utbetala semesterersätt­
ning och s. k. indextillägg med visst belopp för varje arbetad timme, inne­
bär det snabbare utförandet av arbetet för dessa arbetsgivare en direkt ut­
giftsminskning. Det får dock icke förbises, att även ackordssystemets till-
lämpande fordrar en viss speciell form av övervakning och ledning. Vid de 
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överläggningar, som de sakkunniga haft med ett flertal företrädesvis å lands­
bygden verksamma byggmästare, ha dessa uttalat den meningen, att vid ny­
byggnadsarbeten ett väl avvägt ackordssystem vore att betrakta såsom den 
lämpligaste löneformen. 

De sakkunniga ha för sin del kommit till den uppfattningen, att ackords­
systemet i och för sig medför åtskilliga fördelar. Under förutsättning att det 
visar sig möjligt att undanröja en del svårigheter, som sammanhänga med 
ackordssystemets tillämpning, vilja de sakkunniga — utan att här göra något 
uttalande om det nuvarande ackordssystemets lönenivå — för sin del fram­
hålla, att ackordssystemet i och för sig torde vara väl ägnat att komma till 
användning även vid byggnadsarbete för jordbrukets behov vid sidan av 
tidlönssystemet. 

Frågan om ackordssystemets 
fördyrande inverkan. 

Såsom redan framhållits, behöver den ökade timförtjänsten vid ackords­
arbete icke innebära någon ökning av arbetsgivarens kostnad för arbetet; 
den större förtjänsten kan nämligen kompenseras genom den ökade arbets­
intensiteten. Förutsättningen härför är, att ackordspriset är så avvägt, att 
det icke överstiger kostnaden för arbetets utförande på timlön vid normal 
arbetstakt. Om ackordspriset sättes lägre, gör arbetsgivaren, samtidigt som 
han får arbetet snabbare utfört, en direkt besparing, medan arbetaren måste 
forcera sitt arbete redan för att uppnå den vanliga timlönen. En dylik ackords­
sättning, som icke torde ha varit okänd under ackordsväsendets tidigare år, 
är helt naturligt ägnad att hos arbetarparten väcka ovilja mot ackordssyste­
met, och det är ur denna synpunkt förklarligt, att man under 1880- och 
1890-talen på arbetarsidan energiskt motsatte sig ackordssystemets genom­
förande. Om åter ackordspriset för ett visst arbete sättes högre än kostnaden 
för arbetets utförande på timlön vid normal arbetstakt, innebär detta en di­
rekt löneförhöjning för arbetaren och en kostnadsökning för arbetsgivaren. 
En sådan prissättning, med ackordet baserat på en förhöjd timlön, torde nu­
mera ofta medvetet tillämpas av parterna. Det bättre priset syftar därvid till 
att stimulera arbetaren till snabbare arbetstakt, och arbetsgivarens merkost­
nad är avsedd att kompenseras genom den fördel, som ligger i att arbetet 
blir färdigt på kortare tid. 

Enighet råder om att det nuvarande ackordssystemet inom byggnadsindu­
strien medför ekonomiska fördelar för arbetarna. Ett belägg härför kan 
man även finna i det från arbetarhåll gjorda uttalandet, att ett eventuellt slo­
pande av ackordssystemet omedelbart skulle föranleda krav på högre tim­
löner. 

Frågan om ackordssystemets inverkan på arbetsgivarens kostnader har 
däremot bedömts olika av parterna. På arbetsgivarsidan har man hyst den 
bestämda uppfattningen, att vid ackordsarbete en avsevärd fördyring i regel 
inträder, vilken icke uppväges av de fördelar, som ligga i att övervakningen 
i vissa delar kan minskas och att arbetet blir fortare färdigt. På arbetar-
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sidan däremot har man icke ansett det vara styrkt, att någon fördyring in­
träder. 

Storleken av den fördyring, som man på arbetsgivarhåll ansett föreligga, 
uppgives ganska växlande från fall till fall. På jordbrukarhåll har man stun­
dom velat betrakta det uppkommande ackordsöverskottet såsom ett direkt 
mått på fördyringen. En dylik uppfattning förutsätter tydligen, att arbets­
takten vid ackordsarbetets utförande icke överstigit den vid tidlönsarbete 
vanliga. Otvivelaktigt torde vara, att skillnaden i arbetstakt vid övergång 
från tidlönsarbete till ackordsarbete är mindre på landsbygden än i städerna 
och särskilt i storstäderna. En viss ökning av arbetstakten torde dock i regel 
föreligga även vid byggnadsarbete på landsbygden. Ett fullständigare klar­
läggande av detta spörsmål torde svårligen kunna ske utan ingående tids­
studier. 

Utan en på förhand väl planlagd utredning, omfattande ett flertal fall, 
representerande olika förhållanden med hänsyn till arbetets art och omfatt­
ning m. m., är det svårt att lämna uppgifter, mot vilka icke vissa invänd­
ningar kunna göras. Vissa exempel pekande på ackordssystemets fördyrande 
inverkan anföras likväl i bilaga 2 sid. 105 och följande. 

De sakkunniga vilja i denna fråga ytterligare hänvisa till en av arkitekten 
Giertz (bilaga 2 sid. 99 och följande) verkställd principiell utredning. En­
ligt denna skulle under vissa gjorda antaganden ackordskostnaden för jord­
brukets bostäder år 1939 ha legat omkring 20 procent högre än motsvarande 
tidlönskostnad, medan fördyringen för ekonomibyggnader skulle ha uppgått 
till 36 procent. I april månad 1942 skulle fördyringen — under förutsätt­
ning av avtalsreglerade förhållanden — ha utgjort 7 procent för bostäder 
och omkring 20 procent för ekonomibyggnader. Orsaken till den inträdda 
förskjutningen ligger framför allt i de avtalsreglerade tidlönernas starka 
stegring på grund av de efter år 1939 genomförda bestämmelserna om se­
mesterersättning och s. k. indextillägg. Det bör påpekas, att siffrorna gälla 
kostnadsökningen för det på ackord utförda arbetet. 

Den av Giertz gjorda utredningen, som för övrigt endast avser det egentliga 
byggnadsarbetet (således icke det arbete, som utföres av målare, plåtslagare, 
rörläggare och elektriker) och som närmast baserar sig på förhålladena inom 
det för landsbygdens byggnadsarbete dominerande träarbetarfacket, innebär 
vissa osäkerhetsmoment, varav följer, att de erhållna sifferresultaten måste 
tillämpas med marginal för en viss höjning och sänkning av de angivna pro­
centtalen. 

Den genom ackordsarbetet uppkommande fördyringen torde bliva mera 
kännbar för jordbrukarna därigenom, att tidsvinsten i regel torde spela en 
mindre roll för dessa än för städernas byggmästare och någon besparing ge­
nom det minskade behovet av övervakning knappast kan sägas förekomma 
vid byggnadsarbete för jordbruket. Det är också att märka, att inom orts-
grupperna VI, VII och VIII tillämpas den på V gruppens timlön baserade pris­
listan, trots att timlönerna ligga lägre (jfr tabellen å sid. 34). 
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Prislistornas invecklade beskaffenhet. 
Mätningssystemet. 

En av de allvarligaste invändningarna mot ackordssystemet är, att pris­
listorna äro så invecklade, att en jordbrukare sällan äger möjlighet att kon­
trollera deras tillämpning. Prislistorna torde även mången gång vålla svå­
righeter för de av jordbrukarna anlitade byggmästarna. 

Inom alla de olika fack, där ackordssystem tillämpats, torde man ha gjort 
den erfarenheten, att prislistorna med nödvändighet bliva tämligen utförliga. 
Listornas omfång ökas, i samma mån som de för att möjliggöra en rättvis 
avvägning av priserna för olika förekommande arbetsmoment göras fullstän­
digare och mera detaljerade. Att även byggnadsfackets olika prislistor äro 
omfattande har redan påpekats (jfr ovan sid. 36). Inom de flesta fack torde 
listornas utförlighet emellertid icke innebära någon större olägenhet, enär 
desamma äro avsedda att såväl å arbetsgivarsidan som å arbetarsidan till-
lämpas av sakkunniga personer. Inom byggnadsfacket råda i detta hänseende 
särskilda förhållanden. Byggnadsarbete för jordbrukets behov utföres icke 
blott av byggmästare, som åtagit sig arbetet på entreprenad, utan även och i 
avsevärd utsträckning av jordbrukarna själva i egen regi. Särskilt för dessa 
senare torde tolkningen och tillämpningen av prislistorna medföra synner­
ligen stora svårigheter. Att byggnadsfackets prislistor trots upprepade över-
arbetningar synas vara svårtolkade torde framgå bland annat av det stora 
antal tvister om prislistornas tillämpning, som måst hänskjutas till den per­
manenta riksskiljenämnden inom byggnadsfacket (jfr ovan sid. 36). Antalet 
domar, som meddelats av denna skiljenämnd under tiden från år 1934, ut­
gör för närvarande omkring 1 250, varav 360 gälla murarfacket, 660 träar-
betarfacket och 230 grovarbetarfacket. Anmärkas må, att även skiljenämn­
dens egna ledamöter, vilka dock måste anses vara synnerligen sakkunniga på 
området, i ett stort antal fall hävdat olika meningar i föreliggande tolknings­
frågor. Såsom förut omnämnts (sid. 36) skola av riksskiljenämnden medde­
lade domar äga giltighet även för utom byggnadsindustriförbundet stående 
arbetsgivare, vilka godkänt avtalet, och en jordbrukare, som vill kontrollera 
prislistornas tillämpning, måste således taga del av de omfattande prejudikat­
samlingarna. 

Det s. k. mätningssystemet utgör i och för sig endast ett komplement till 
ackordssystemet. Betalningen är fastställd att utgå efter det utförda arbetets 
mängd, och mätningen avser att i anslutning till prislistans olika rubriker 
konstatera, huru mycket arbete som utförts. God ordning torde kräva, att 
båda parterna äro representerade vid en ackordsmätning, och i de ovan åter­
givna bestämmelserna ur byggnadsavtalet återfinnes också en föreskrift, att 
uppmätning och uträkning av ackordsarbete skall utföras gemensamt av ar­
betsgivaren eller dennes ombud och av arbetarna eller ombud för dem. I 
praktiken torde denna bestämmelse emellertid icke allmänt efterlevas ens i 
städerna. Där ha dock båda parterna tillgång till särskilda mätningsmän, var­
för möjlighet till kontroll alltid föreligger. De mindre byggmästarna å lands­
bygden ha däremot svårare att anställa särskilda mätningsman. En jordbru-



46 

käre, som bygger i egen regi, måste antingen ådraga sig ökade kostnader — 
i regel 2 procent på ackordssumman jämte dagtraktamente och reseersättning 
— för tillkallande av särskild mätningsman eller ock överlämna mätningen 
åt arbetarnas mätare utan att äga någon möjlighet att själv kontrollera den­
samma. Detta förhållande är så mycket betänkligare, som en ackordsmätning 
enligt vad från arbetarhåll vitsordats ingalunda blott innebär ett uppmätande 
av vissa sträckor och ytor utan även innefattar ett ståndpunktstagande till 
rena omdömesfrågor — exempelvis beträffande vilka tabeller i listan, som 
skola äga tillämpning — där resultatet helt naturligt kan påverkas av mät­
ningsmannens partslällning. 

Nu anförda omständigheter torde, i den mån de icke kunna undanröjas, 
få anses utgöra ett hinder mot ackordssystemets tillämpning vid byggnads­
arbete för jordbrukets behov. 

De sakkunniga vilja i detta sammanhang erinra om det förslag om till­
skapande av en institution med auktoriserade mätningsmän, som med an­
ledning av en i riksdagens andra kammare väckt motion (nr 230, av herrar 
Sandberg och Svensson i Ljungskile) var föremål för nämnda kammares 
prövning år 1941. Motionen avstyrktes av andra kammarens andra tillfälliga 
utskott (utlåtande nr 2) och avslogs av kammaren. Såsom skäl för sitt av­
styrkande åberopade utskottet bland annat, att tillskapandet av den före­
slagna institutionen syntes komma att medföra ett långt ifrån önskvärt sönder­
brytande av den nuvarande organisationen med arbetsdomstolen och riks­
skiljenämnden. De sakkunniga anse det emellertid icke uteslutet, att man 
skulle kunna finna en sådan form för de auktoriserade mätningsmännens 
verksamhet, att den av utskottet påpekade olägenheten undanröjdes. För­
delen med det föreslagna systemet skulle framför allt vara den, att endast en 
mätningsman behövde anlitas, varigenom parternas kostnader för mätningen 
skulle kunna reduceras. Frågan torde enligt de sakkunnigas uppfattning vara 
förtjänt av att ytterligare övervägas. 

En annan möjlighet för avhjälpande av nu berörda svårigheter vore, att 
arbetsgivarorganisationerna tillhandahölle erforderligt antal för byggnads­
verksamheten på landsbygden väl utbildade mätningsmän. Man måste dock 
räkna med att detta skulle möta svårigheter av bland annat ekonomisk natur. 

De nuvarande prislistornas tillämplighet 
för jordbruksbyggnader. 

Då det i diskussionen anförts, att jordbruksbyggnadernas relativa enkel­
het motiverar andra regler vid lönesättningen för sådana byggnader än de 
inom stadsliknande områden tillämpade, torde detta i någon mån samman­
hänga med en ofullständig kännedom om de nuvarande ackordsprislistornas 
beskaffenhet. Om dessa listor upptagit s. k. klumpackord, summariskt beräk­
nade efter golvytan eller volymen av hela byggnader eller vissa delar därav, 
skulle en för städerna upprättad prislista med all sannolikhet icke ha kunnat 
användas vid byggnadsarbete för jordbrukets behov. De nu använda prislis­
torna äro emellertid icke uppställda på detta sätt utan innehålla såvitt möj-
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ligt fullständiga förteckningar över olika förekommande arbetsmoment. I den 
mån ett och samma arbetsmoment förekommer såväl i stad som på land, 
torde det som regel i båda fallen utföras på samma sätt — om också hittills 
med något mindre anspråk på precision för landsbygdens del — och väsent­
ligen kräva samma arbete. I den mån någon skillnad förekommer, torde den­
na innebära, att ett mera tidskrävande arbetssätt förekommer för landsbyg­
dens del, beroende på mindre förutsättningar för arbetets rationella bedri­
vande. Vad som närmast åsyftas i den ovannämnda diskussionen torde vara, 
att uppförandet av jordbruksbyggnader och i synnerhet ekonomibyggnader i 
allmänhet innebär ett »grövre» arbete — framför allt vad träarbetet beträffar 
— än uppförandet av bostadsbyggnader i städerna, något som i och för sig 
torde vara riktigt. I den mån emellertid de »grövre» arbetsmomenten finnas 
upptagna i den för städerna gällande ackordsprislistan, synes det icke ligga 
något principiellt oriktigt i att denna lista kommer till användning även för 
jordbruksbyggnadernas vidkommande. I stort sett torde det också förhålla 
sig så, att de vid byggnadsarbete för jordbruket förekommande arbetsmo­
menten till övervägande del finnas upptagna i de nuvarande prislistorna. 

Prissättningen av 
»grövre» arbete. 

Vad åter angår själva prissättningen av de särskilda arbetsmomenten är 
följande att märka. Även om samma arbetsmoment förekomma såväl vid bo­
stadsbyggnader i städerna som vid jordbruksbyggnader, torde likväl, sär­
skilt inom träarbetarfacket, vissa »grövre» arbetsmoment relativt sett före­
komma i väsentligt större omfattning i det senare fallet än i det förra. Om 
dessa arbetsmoment blivit föremål för en tämligen hög prissättning i listan, 
kommer en tillämpning av denna tydligen att drabba landsbygden hårdare 
än städerna. I själva verket torde även ett sådant förhållande i viss utsträck­
ning föreligga. 

På sätt som påpekas i bilaga 2 (sid. 102) kan en ojämnhet i prissättning­
en uppkomma även på annan grund. Varje arbete kräver ett visst förarbete, 
som ingår i ackordet. Om sådana förarbeten äro nödvändiga i osedvanligt 
hög grad, minskas arbetarnas möjligheter till höga ackordsförtjänster. Detta 
förhållande gäller framför allt nykonstruktioner av komplicerad natur. I mot­
satt fall, d. v. s. vid enkla byggnader, stegras förtjänstmöjligheterna. Man kan 
här peka på det bland arbetare och arbetsledare väl kända förhållandet, att 
första våningen i en byggnad med flera lika våningsplaner tar betydligt längre 
tid att utföra än de efterföljande. På samma sätt anse byggnadsfackmännen, 
att lagerbyggnader och liknande hus med stora ytor och enkelt utförande ge 
högre ackordsförtjänster än bostadsbyggnader. 

Vad nu sagts bestyrkes genom en av byggnadsträarbetareförbundets verk­
ställd undersökning rörande ackordsförtjänsten vid byggnadsarbete för jord­
brukets behov (jfr bilaga 4 tab. 2, sid. 143). Undersökningen grundar sig på 
uppgifter, som lämnats av vissa avdelningar inom ortsgrupperna V—VIII, 
vilkas medlemmar i större utsträckning utfört byggnadsarbete för jordbruket. 
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I utredningen redovisas 249 under åren 1939—1941 utförda byggnader, därav 
151 ekonomibyggnader och 98 bostadsbyggnader, motsvarande en ackords-
summa av 250 000 respektive 143 000 kronor i runda tal. Ackordsöverskot­
tet på ekonomibyggnaderna har befunnits utgöra 63 procent, medan överskot­
tet på bostadsbyggnaderna stannat vid 44 procent. Procenttalen för de sär­
skilda ortsgrupperna utgöra för grupp V 51 respektive 34, för grupp VI 75 
respektive 45, för grupp VII 68 respektive 51 och för grupp VIII 55 respek­
tive 41. Samma förhållande gör sig sålunda tydligt gällande inom alla de fyra 
ortsgrupperna. 

Ojämnheter i ackords­
förtjänsten. 

De synnerligen utförliga bestämmelser, som meddelats i ackordsprislistor­
na, torde bland annat syfta till att bereda arbetaren en möjligast jämn ar­
betsförtjänst, oavsett om han har att utföra ett svårare eller ett lätlare arbete. 
En granskning av ett antal ackordsräkningar ger emellertid vid handen, att 
detta syfte blott i ringa utsträckning uppnåtts. Vid sidan av ackordsöverskott 
på 100 procent eller mera förekomma timförtjänster, som understiga eller 
endast obetydligt överstiga den ordinarie timlönen. Den ojämna förtjänsten 
sammanhänger otvivelaktigt i stor utsträckning med arbetarnas växlande 
skicklighet och vana vid arbetet, vilka omständigheter måste göra sig starkt 
gällande i fråga om ett manuellt och hantverksmässigt bedrivet arbete sådant 
som byggnadsarbetet. En annan anledning till de varierande förtjänsterna vid 
ackordsarbete torde vara att söka i olika byggmästares växlande förmåga att 
organisera arbetet, tillhandahålla material i rätt tid o. s. v. Betydelsen av vä­
derleksförhållanden och andra liknande omständigheter är likaledes uppen­
bar. Det synes emellertid obestridligt, att en ytterligare orsak till den växlande 
ackordsförtjänsten ligger i själva prissättningen. Även om de procentuellt sett 
höga ackordsöverskott, som ofta påtalats, stundom synas ha fått ett något för 
stort utrymme i diskussionen, kunna de dock för den jordbrukare, som skall be­
tala beloppen i fråga, vara av en avsevärd betydelse. Framför allt är att märka, 
att de höga överskotten äro ägnade att väcka irritation och bringa ackords­
systemet i misskredit. En ingående, på tidsstudier grundad revision av pris­
listorna synes därför ur denna synpunkt påkallad. 

3) Arbetskraften. 
Användningen av organiserad och 

oorganiserad arbetskraft. 

I vilken omfattning arbetare av olika kategorier användas till byggnadsar­
bete för jordbrukets behov framgår i någon mån av svaren på en rundfråga 
rörande under åren 1939—1941 utförda byggnadsarbeten, som av de sak­
kunniga riktats till ett antal byggmästare och jordbrukare i olika delar av 
landet. På grund av materialets begränsade omfattning — omkring 250 upp-
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gifter ha bearbetats — kunna bestämda slutsatser icke dragas av den verk­
ställda undersökningen, men densamma torde dock få anses vara i viss mån 
belysande för de förhållanden, som för närvarande råda. 

För Uppsala, Östergötlands, Kronobergs, Malmöhus, Älvsborgs och Väs­
terbottens län redovisas bland annat 55 rena nybyggnadsarbeten, av vilka 
15 utförts i egen regi och 40 på entreprenad. Sammanlagda antalet arbets­
timmar vid dessa arbeten utgjorde 413 000, av vilka 77 000 eller nära 19 
procent belöpte på gårdens eget folk, 96 000 eller omkring 23 procent på till­
fälligt anställda oorganiserade byggnadsarbetare och 240 000 eller 58 procent 
på tillfälligt anställda organiserade byggnadsarbetare. För de olika länen 
växlade procenttalen betydligt. Sålunda utgjorde antalet arbetstimmar, som 
utförts av gårdens eget folk, av tillfällig oorganiserad arbetskraft och av till­
fällig organiserad arbetskraft, för Uppsala län respektive 13, 7 och 80 pro­
cent av hela antalet fullgjorda arbetstimmar, medan motsvarande procenttal 
för Västerbottens län utgjorde respektive 39, 42 och 19 procent. 

En liknande undersökning har nyligen verkställts av Svenska lantarbets-
givareföreningen, som från sina medlemmar inhämtat uppgifter till ett 
antal av omkring 230 rörande under åren 1939—1941 bedrivna byggnads­
arbeten. I denna undersökning redovisas bland annat arbetskostnaderna för 
117 byggnadsföretag, av vilka 73 bedrivits huvudsakligen i egen regi, me­
dan 44 varit utlämnade på entreprenad. För dessa företag hade utbetalts en 
sammanlagd lönesumma av 752 000 kronor, varav 128 000 kronor eller 17 
procent belöpte på gårdens eget folk, 222 000 kronor eller 30 procent på till­
fällig oorganiserad arbetskraft och 402 000 kronor eller 53 procent på till­
fälligt anställda organiserade byggnadsarbetare. 

De arbetare, vilka här ovan betecknats såsom »gårdens eget folk», äro dels 
lantarbetare av olika slag, vilka i stor utsträckning använts till förberedelse­
arbeten för nybyggnader, såsom framforsling av virke och annat material, 
grundgrävning, dränering samt under själva byggnadstiden enklare bygg­
nadsarbete samt hantlangning och andra hjälparbeten, dels vissa byggnads­
kunniga specialarbetare, i första hand gårdssnickare, vilka kunnat deltaga 
även i det mera kvalificerade byggnadsarbetet. Särskilt anställda specialarbe­
tare förekomma i huvudsak endast på de större gårdarna; därjämte torde 
vid de mindre gårdarna ett icke obetydligt antal jordbrukare vara kunniga 
i byggnadsarbete. 

Även den tillfälliga oorganiserade arbetskraften torde i många fall ha ut­
gjorts av mindre jordbrukare eller lägenhetsinnehavare och deras söner. 

Inkomst- och sysselsättningsförhållanden 
för landsbygdens byggnadsarbetare. 

I samband med de båda undersökningar, som nyss omnämnts, ha upp­
gifter även inhämtats rörande de tillfälligt anställda byggnadsarbetarnas 
sysselsättning under de tider av året, då byggnadsarbete icke bedrivits. Det 
har därvid visat sig, att stora skiljaktigheter förefinnas i detta hänseende 

4—4,23682 
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såväl mellan olika län som mellan skogs- och slättbygder inom samma län. 
Bland de arbeten, varmed byggnadsarbetarna vid sidan av byggnadsarbetet 
varit sysselsatta, må nämnas skogsavverkning, kolning, flottning, jordbruks­
arbete (i många fall bestående i skötsel av eget jordbruk), arbete vid såg eller 
tegelbruk samt — företrädesvis i Skåne — betupptagning och arbete vid soc­
kerbruk. 

I det i inledningen (sid. 7 och följande) intagna referatet av 1940 års bygg­
nadskostnadssakkunnigas betänkande har bland annat lämnats en redogörelse 
för lönenivån för byggnadsarbetarna på landsbygden, till vilken här må hän­
visas. 

För ytterligare belysning av hithörande spörsmål har Svenska byggnads-
träarbetareförbundet nyligen verkställt en undersökning rörande inkomster 
och sysselsättning under åren 1939—1941 för medlemmar av förbundet inom 
orter, tillhörande ortsgrupperna VI—VIII. En översikt över resultatet av 
denna undersökning, vilken grundar sig på uppgifter, lämnade av medlem­
marna själva, återfinnes i bilaga 4 till detta betänkande (tab. 3 och 4). Av 
de erhållna siffrorna, som för åren 1940 och 1941 naturligen starkt påver­
kats av de rådande krisförhållandena, framgår bland annat, att det genom­
snittliga antalet arbetstimmar för de redovisade arbetarna inom grupperna 
VI, VII och VIII under år 1939 utgjorde respektive 1 758, 1 609 och 1 598, 
under år 1940 respektive 1 182, 1 152 och 1 085 samt under år 1941 respek­
tive 1 432, 1 238 och 1 191. I dessa siffror ingå även arbetstimmar, som full­
gjorts utom träarbetarfacket. Genomsnittliga antalet sådana arbetstimmar 
har starkt ökats under de båda senaste åren och utgjorde för år 1939 inom 
de tre ortsgrupperna respektive 36, 41 och 39, för år 1940 respektive 96, 76 
och 104 samt för år 1941 respektive 200, 116 och 127, allt per redovisad med­
lem. Antalet arbetare, som hade arbete utom facket, utgjorde enligt denna 
redovisning år 1939 omkring 9 procent av hela antalet redovisade arbetare 
men steg år 1940 till nära 22 procent och år 1941 till drygt 29 procent. Det 
genomsnittliga antalet arbetstimmar utom facket utgjorde för dessa arbetare 
omkring 450. Den tid, under vilken militärtjänstgöring fullgjorts, utgjorde 
i genomsnitt per redovisad medlem 1 vecka under 1939, 7—8 veckor under 
1940 och 5—6 veckor under 1941. 

Den genomsnittliga totala årsinkomsten utgjorde under 1939 inom de tre 
ortsgrupperna respektive 2 757, 2 293 och 2 074 kronor, under 1940 respek­
tive 1 761, 1 615 och 1 376 kronor samt under 1941 respektive 2 151, 1 803 
och 1 611 kronor. I dessa belopp har icke inräknats eventuell naturainkomst 
och ej heller familjebidrag eller dagersättningar m. m., som kunnat utgå från 
de militära myndigheterna. De här redovisade arbetsförtjänsterna synas icke 
särskilt höga, vilket kan få sin förklaring i att vederbörande byggnadsarbe­
tare under mellansäsongerna icke i den utsträckning man kunnat förmoda 
utfört arbete utom byggnadsfacket. 
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Konkurrensen om arbets­
tillfällena. 

I anslutning till en i § 23 av Svenska arbetsgivareföreningens stadgar med­
delad föreskrift innehålla alla kollektivavtal, som gälla mellan medlemmar 
av byggnadsindustriförbundet och avdelningar av de tre byggnadsfackför­
bunden, en bestämmelse om rätt för arbetsgivaren att använda arbetare, oav­
sett om dessa äro organiserade eller ej. 

I de kollektivavtal rörande byggnadsarbete, som upprättats med utom bygg­
nadsindustriförbundet stående byggmästare eller med jordbrukare, har däre­
mot denna bestämmelse uteslutits. I stället har i avtalen upptagits en före­
skrift, att vid intagande av arbetare företräde skall lämnas till dem, som äro 
bosatta inom avtalets giltighetsområde samt tillhöra den avtalsslutande fack­
föreningen, eller •— i avtal träffade med grov- och fabriksarbetareförbundet 
— till arbetare, som tillhöra nämnda förbund. I de såsom »överenskommel­
ser» (tidigare »förbindelser») betecknade kollektivavtal, som stundom kom­
ma till användning, har intagits en bestämmelse av följande lydelse: »Allt 
förekommande arbete, som är hänförligt till byggnadsträarbetare-, murare-
och grovarbetarefacken, skall utföras uteslutande av medlemmar i respek­
tive undertecknade förbundsavdelningar.» 

Den så formulerade bestämmelsen, som enligt uppgift icke alltid tillämpas 
i praktiken, torde vara avsedd att från byggnadsarbetet utesluta icke blott de 
oorganiserade byggnadsarbetarna (däribland även småbrukare) samt små-
byggmästare, vilka eljest ofta själva bruka deltaga i arbetet, utan även ve­
derbörande jordbrukare och gårdens eget folk. 

Byggnadsfackförbundens strävan synes vara att genom nu återgivna be­
stämmelser helt eller delvis reservera byggnadsarbetet för sina egna fackut-
bildade medlemmar. Samtidigt förutsattes för dessa en lönenivå, som bereder 
medlemmarna möjlighet att under den relativt korta byggnadssäsongen upp­
nå en inkomst, som är tillräcklig för hela årets behov. 

Landsorganisationen anförde i sitt yttrande över byggnadskostnadssak­
kunnigas betänkande, att det vore förklarligt, om man från byggnadsfackens 
sida sökte trygga utkomstmöjligheterna för egentliga yrkesutbildade bygg­
nadsarbetare på landsbygden genom en avtalsmässig monopolisering av ar­
betstillfällena, men lika förklarligt, att man från jordbrukarnas sida mot­
satte sig en sådan politik. Departementschefen uttalade (jfr ovan sid. 13), att 
jordbrukarnas önskemål att utan hinder av organisationerna kunna till bygg­
nadsarbeten anlita bygdens folk syntes vara fullt legitimt. Till detta utta­
lande anslöt sig riksdagen. 

De sakkunniga finna för sin del, att förutsättningar i regel saknas för att 
för den rena landsbygden skapa och upprätthålla en på olika yrken spe­
cialiserad byggnadsarbetarkår med sysselsättning i huvudsak endast inom 
byggnadsfacket. Särskilt med hänsyn till de mindre jordbrukarnas egen låga 
levnadsstandard synes det icke skäligt, att jordbrukets byggnadskostnader 
ökas i den omfattning, som härav skulle föranledas. Denna fråga har också 
sitt sammanhang med det för en stor del av landsbygden särskilt i skogs-
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och dalbygderna framträdande förhållandet, att icke blott jordbrukets egna 
arbetare utan även — och främst — talrika lägenhetsinnehavare och små-
jordbrukare ävensom vissa andra samhällsgrupper måste för sin försörjning 
räkna med de arbetstillfällen, som förekomma i samband med utförandet 
av byggnadsarbete för jordbrukets behov. I sistnämnda hänseende vilja de 
sakkunniga särskilt anföra följande. 

I det föregående har omnämnts det dominerande antal små brukningsdelar, 
som finnas i vårt land. Det är en av den svenska jordpolitikens huvudupp­
gifter att så långt möjligt är nedbringa detta antal genom sammanslagning 
av närbelägna brukningsdelar till familjejordbruk, när möjligheter härför 
yppas. De åtgärder, som kunna vidtagas på detta område, torde få anses 
innebära en berättigad kapitalinvestering, ägnad att skapa förbättrade för­
utsättningar för jordbrukets ekonomi. Ett sådant program kan emellertid 
icke tänkas bliva genomfört på alltför kort sikt, och ett stort antal lägen­
heter, stödjordbruk och andra mindre jordbruk (ofullständiga jordbruk) 
torde under alla förhållanden komma att kvarstå. För innehavarna av dessa 
äro de arbetsförtjänster inom olika yrkesområden, som tidvis kunna erbju­
das utanför den egna brukningsdelen, så länge nuvarande förhållanden bestå 
en nödvändig förutsättning för uppehållandet av deras ekonomi. I stora de­
lar av vårt lands skogs- och dalbygder utgöres det arbete, som i sådant hän­
seende står till buds — förutom av skogs- och vägarbeten m. m. — av bygg­
nadsarbeten, med vilka senare arbeten småbrukarna ofta äro väl förtrogna, 
även om de icke äga samma grundliga fackutbildning som de organiserade, 
på olika arbetsuppgifter specialiserade byggnadsarbetarna. Det är under 
sådana förhållanden angeläget, att ifrågavarande småbrukare äga möjlighet 
att erhålla förtjänster vid byggnadsarbeten, oavsett om de anslutit sig till 
en facklig organisation. Ur samhällets synpunkt synes det snarare angelä­
get att för småbrukare, vilka således icke äro helt bundna till sitt jordbruk, 
anordnas ökad yrkesundervisning i byggnadsarbeten, än att en särskild, på 
olika yrken specialiserad byggnadsarbetarkår skall uppehållas för den gles-
bebyggda landsbygden. 

Vad de sakkunniga här anfört utesluter icke önskemålet, att på landsbyg­
den även till någon del måste finnas tillgänglig inom de särskilda facken 
specialutbildad arbetskraft. Det synes angeläget, att verklig sådan yrkes­
skicklighet står till förfogande för utförande av kvalitativt svårare arbeten 
såväl vid byggnadsarbete som vid andra anläggningsarbeten. Härigenom 
skulle också givas de bästa förutsättningar för en tillfredsställande utkomst 
för alla parter och därmed också möjlighet för landsbygden att för många 
av sina svårbemästrade uppgifter behålla en del av den bättre arbetskraft, 
som under nuvarande förhållanden söker sig till tätorterna med deras bättre 
utkomstmöjligheter. 

Liksom för de nu särskilt omnämnda småbrukarna torde även för de 
egentliga byggnadsarbetarna — organiserade såväl som oorganiserade — lös­
ningen av de föreliggande svårigheterna böra sökas i en kombination av 
byggnadsarbete och arbete utom byggnadsfacket. Att utvecklingen under 
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trycket av den nu rådande krisen visat starka tendenser att gå i denna rikt­
ning har redan i det föregående påpekats. 

Lönetekniska spörsmål. 

Vid samtidig användning av såväl yrkesutbildade, organiserade arbetare 
som oorganiserade arbetare med mindre yrkeskvalifikationer kunna, i den 
mån arbetet bedrives på ackord, vissa spörsmål av löneteknisk natur upp­
komma. De upprättade ackordslistornas priser torde få anses vara tillkomna 
under den förutsättningen, att arbetet inom ackordslagen skall utföras av 
likvärdig, väl kvalificerad arbetskraft. Ackordsöverskottet fördelas på de 
i laget deltagande arbetarna i proportion till den tid, under vilken var och 
en deltagit i arbetet. Om lägre kvalificerade arbetare deltaga i ackordslaget, 
kunna grunderna för prissättningen rubbas och svårigheter beträffande över­
skottets fördelning uppstå. Hithörande spörsmål torde i första hand böra 
bliva föremål för överläggning mellan parterna. 

Stundom torde de nyss antydda svårigheterna kunna undvikas genom att 
de organiserade arbetarna ensamma få utföra vissa ackord, medan de oor­
ganiserade arbetarna sysselsättas med andra arbeten. I den mån »blandade 
ackordslag» komma till användning, torde det, åtminstone i vissa fall, icke 
vara omöjligt att åstadkomma en rättvis fördelning av ackordsförtjänsten 
genom att taga hänsyn icke blott till arbetstiden utan även till vederbörande 
arbetares kvalifikationer. Även andra lösningar torde kunna diskuteras. 

Anmärkas må, att ett liknande spörsmål varit föremål för behandling vid 
upprättandet av ett mellan huvudorganisationerna på byggnadsmarknaden 
gällande kollektivavtal rörande lärlingsutbildning. I detta avtal föreskrives, 
att lärling skall avlönas med timlön. Tager lärling del i ackordsarbete under 
de sex första månaderna av lärotiden, avräknas hans timlön icke från ac­
kordssumman, men för tiden därefter skall lärlingens förskotterade timlön 
avräknas från nämnda summa. 

I den mån en lösning av nu berörda svårigheter icke kan ernås, synes 
detta förhållande innebära, att tidlönssystemet måste ur angivna synpunkter 
anses vara en för jordbrukets byggnadsarbete lämpligare löneform än ac­
kordssystemet. 

Gränserna för »byggnadsindustrielit 
arbete». 

Sedan de sakkunniga nu ur praktiska synpunkter behandlat frågan om 
arbetskraften vid byggnadsarbete för jordbrukets behov, vilja de sakkun­
niga i det föjande lämna en redogörelse för samma frågas läge ur avtals­
rättslig synpunkt. 

Mellan byggnadsfackförbunden och vissa andra fackförbund ha sedan 
lång tid tillbaka förekommit tvister rörande »rätten» till förekommande 
byggnadsarbete. Sådana tvister ha särskilt uppstått vid vissa industrier •— 
sågverk, pappersmassefabriker, järnbruk m. m. — vilka av gammalt brukat 
med egna arbetare utföra även mera omfattande byggnadsarbeten. Sådana 
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gränstvister mellan byggnadsfackförbunden och de s. k. industriförbunden 
ha plägat upptagas till behandling av Landssekretariatet, som jämlikt be­
stämmelse i § 12 mom. 6 av Landsorganisationens stadgar har att, då så 
erfordras, söka bilägga mellan de anslutna organisationerna eventuellt upp­
komna tvister. De bestämmelser, som i samband med behandlingen av dy­
lika tvister utfärdats av Landssekretariatet, ha i praktiken spelat en viktig 
roll, ehuru de, såsom framgår av en av arbetsdomstolen meddelad dom (nr 
2/1936), i och för sig icke äro rättsligt bindande för vederbörande arbets­
givare. 

Frågans rättsliga läge framgår av ett flertal av arbetsdomstolen medde­
lade domar (t. ex. nr 29/1929), varigenom domstolen förklarat, att av kollek­
tivavtal bundna arbetare äro skyldiga att på avtalets villkor utföra allt sådant 
arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes 
verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna yrkes­
kvalifikationer. Denna skyldighet gäller, även om arbetet blockeras av annan 
organisation. 

År 1928 tillsatte Landssekretariatet en särskild kommitté, kallad gräns-
regleringskommittén, vilken erhöll i uppdrag att utforma klarare gränslinjer 
mellan de olika förbundens verksamhetsområden med särskild hänsyn till 
förhållandet mellan industri- och byggnadsförbunden. I anslutning till ett av 
nämnda kommitté avgivet utlåtande framlade Landssekretariatet ett förslag 
i ämnet vid Landsorganisationens elfte ordinarie kongress år 1936. Frågan 
blev emellertid vid delta tillfälle icke slutgiltigt avgjord utan hänsköts till 
Landssekretariatet för ytterligare utredning. Landssekretariatet framlade se­
dermera för den tolfte ordinarie kongressen, som hölls i september 1941, ett 
förslag av innebörd, att industriförbunden skulle tillerkännas rätt att sluta 
avtal även för byggnadsarbeten i de fall dessa utfördes i företagens egen regi 
och för eget behov samt med fast anställda arbetare, till vilka även skulle 
räknas de i industriföretagen fast anställda byggnadsarbetarna. Däremot bor­
de det tillkomma byggnadsfackförbunden att träffa överenskommelse för så­
dant byggnadsarbete, för vilket huvudsakligast tillfälligt anställda byggnads­
arbetare anlitades. I de fall byggnadsarbetare anlitades tillfälligt och i mindre 
utsträckning, borde självfallet för dessa arbetare gälla de arbets- och löne­
villkor, som vore fastställda för byggnadsindustrien i dess helhet. 

Landssekretariatets förevarande förslag bifölls av kongressen. Reservation 
anfördes emellertid av representanterna för de tre byggnadsfackförbunden, 
vilkas ordförande gemensamt framlagt ett annat förslag till frågans lösning. 
Enligt detta förslag skulle såsom arbete, tillhörande byggnadsfackförbundens 
verksamhetsområde (»byggnadsindustriellt arbete»), anses 

a) allt byggnadsarbete utan undantag, som utfördes för enskild person 
samt för byggmästare, byggnadsentreprenör eller annan företagare, vilken 
bedreve byggnadsverksamhet som näringsfång, 

b) ny-, till- och ombyggnadsarbeten samt större reparationsarbeten, som 
utfördes för fabriks-, bruks-, verkstads- eller annan företagare, vilken ej be­
dreve byggnadsverksamhet som speciellt näringsfång, 
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c) underhålls- och reparationsarbeten å bostadsbyggnader, tillhöriga så­
dana företagare, som under b) nämnts, 

d) ny-, till- och ombyggnadsarbeten samt större reparationsarbeten, som 
utfördes för staten eller kommunerna eller dessas underordnade verk. 

Som icke byggnadsindustriellt arbete skulle enligt detta förslag anses så­
dana mindre reparations- och underhållsarbeten å fabriksbyggnader, arbets­
lokaler eller andra för den industriella driften avsedda anläggningar, vilka 
i egen regi utfördes av sådana företagare, vilka ej hade byggnadsverksamhet 
lill speciellt näringsfång och som för dessa arbetens utförande hade sär­
skilda arbetare fast anställda. — Enligt reservanternas förslag skulle vidare 
vid upprättande av avtal med noggrannhet tillses, att däri ej inrymdes be­
stämmelser, varigenom arbetare kunde åläggas utföra annat arbete än det, 
som i förslaget angivits tillhöra respektive industrier. I de fall, då dylika be­
stämmelser förekomme i gällande avtal, skulle de vid första lämpliga tillfälle 
avlägsnas ur avtalen. 

Tillämpning på jordbruket. 

Den allmänna princip, som fastslagits i arbetsdomstolens ovannämnda do­
mar och även kommit till uttryck i Landsorganisationens nyss återgivna kon­
gressbeslut, är uppenbarligen tillämplig även för jordbruket. Såsom belysande 
för arbetsdomstolens ställning till denna fråga må nämnas, att en av lant-
arbetaravtälet bunden gårdssnickare, som vägrat att fortsätta ett påbörjat 
men sedermera av en avdelning av byggnadsträarbetareförbundet blockerat 
arbete, av domstolen förklarats pliktig att fullfölja det nedlagda arbetet. Ar­
betsdomstolen konstaterade i sin dom (nr 93/1939) bland annat såsom ostri­
digt mellan parterna, att lantarbetaravtalet och vederbörande löneavtal vore 
så att förstå, att medlem av lantarbetareförbundet, som vore anställd vid en 
gård, vore skyldig att mot den för byggnadsarbete i löneavtalet fastställda 
lönen utföra allt i gårdens regi för dess behov bedrivet byggnadsarbete, ny­
byggnadsarbete såväl som reparationsarbete, oavsett att även andra än med­
lemmar av lantarbetareförbundet deltoge i arbetet. 

Samma princip har också kommit till uttryck i riksavtalet för jordbruket 
och de i anslutning därtill upprättade löneavtalen. Riksavtalet upptager under 
rubriken »Arbetsfred» en bestämmelse av innehåll, att under den tid avtalet 
äger giltighet och tillämpning icke något som helst störande ingrepp i arbetets 
gång får förekomma och att sålunda icke vare sig strejk, blockad, lockout, 
obstruktion eller bojkott får av någondera parten tillgripas. Till denna be­
stämmelse har fogats en protokollsanteckning av följande lydelse: 

»Parterna äro ense om att arbetsgivare icke skall påfordra att arbetare utför ar­
bete, som förklarats i blockad av till landsorganisationen anslutet förbund, under 
förutsättning att blockadens respekterande godkänts av Svenska Lantarbetareför­
bundets styrelse, dock att blockad ej får gälla arbeten, som regleras i detta avtal eller 
som utföras av gårdens egna arbetare för gårdens behov och i dess egen regi.» 

Enligt en till löneavtalen fogad protokollsanteckning skall riksavtalets 
fredsbestämmelse gälla även beträffande byggnadsarbete för gårdens behov 
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»i fall, då detta utföres i arbetsgivarens egen regi och där träarbetet till vä­
sentlig del utföres av gårdens egna arbetare». 

Avlöningen för oorganiserade 
arbetare. 

Frågan om en avtalsbunden arbetsgivares skyldighet att tillämpa avtalets 
förmåner även gentemot arbetare, som icke tillhöra den avtalsslutande orga­
nisationen, har tidigare varit föremål för delade meningar. 

Denna fråga torde allt efter omständigheterna i olika fall spela en mer 
eller mindre framträdande roll för arbetarnas organisationssträvanden. Om 
förhållandena äro sådana, att samtliga arbetare inom ett visst fack kunna 
påräkna sysselsättning, torde det från arbetarorganisationens synpunkt vara 
tämligen likgiltigt, vilka löner som betalas till de oorganiserade arbetarna. 
Snarast torde det vara till fördel för medlemsrekryteringen, om de oorganise­
rade arbetarna betalas med lägre lön och sålunda möjligheten att erhålla 
den högre lönen blir beroende av inträdet i organisationen. Om däremot ar­
betsbrist råder, torde de organiserade arbetarna riskera att förlora i kon­
kurrensen om arbetstillfällena, för den händelse arbetsgivaren äger möjlig­
het att anlita oorganiserade arbetare mot lägre lön. 

Frågan om kollektivavtalens innebörd i angivna hänseende har numera 
lösts genom åtskilliga av arbetsdomstolen meddelade domar. I en av dessa 
domar (nr 95/1932) har arbetsdomstolen anfört följande: 

»Vid slutandet av kollektivavtal måste det i allmänhet vara en naturlig förut­
sättning, att arbetsgivare, som är bunden av avtalet, icke skall tillämpa sämre vill­
kor än de i avtalet angivna i fråga om sådana arbetare, vilka stå utanför den avtals­
slutande arbetarorganisationen men sysselsättas i arbete, som avses med avtalet. En 
dylik förpliktelse måste således även utan uttrycklig föreskrift i avtalet åligga ar­
betsgivaren gentemot nämnda organisation, såvitt icke annat framgår av avtalet. 
Arbetsgivarens ifrågavarande förpliktelse gentemot den avtalsslutande arbetarorga­
nisationen medför väl icke någon rätt för de arbetare, som stå utanför organisa­
tionen, att själva åberopa avtalet, och icke heller kan organisationen för dem föra 
talan, men i den mån arbetsgivaren icke fullgör förpliktelsen, kan detta medföra 
skyldighet för honom att för avtalsbrottet gälda skadestånd till organisationen 
själv.» 

Såsom av detta uttalande framgår, gäller arbetsgivarens förpliktelse alt 
utgiva avtalsenliga förmåner även till oorganiserade arbetare endast såvitt 
icke annat framgår av avtalet. I avtalet kan exempelvis särskilt angivas, att 
detsamma skall tillämpas endast gentemot medlemmar av den avtalsslutan­
de arbetarorganisationen. En sådan föreskrift, som numera är tämligen säll­
synt i de för industrien gällande kollektivavtalen, har intagits i riksavtalet 
vid jordbruket, vars löner sålunda icke behöva tillämpas annat än för arbe­
tare, som tillhöra Svenska lantarbetareförbundet. Liknande förbehåll upp­
togs i det avtalsförslag, som under 1941 års förhandlingar rörande jordbru­
kets byggnadsfråga framlades av Svenska lantarbetsgivareföreningen och 
Sveriges landsbygdsentreprenörers arbetsgivareförening. Däremot äro parter­
na i byggnadsindustriens riksavtal ense om att de förmåner, som enligt lo-



57 

kalavtalen tillkomma medlemmar av de avtalsslutande arbetarorganisatio­
nerna, skola tillämpas även beträffande oorganiserade arbetare. 

Det bör i första hand tillkomma parterna själva att vid nya förhandlingar 
om upprättande av ett byggnadsavtal för jordbruket närmare överväga frå­
gan om avtalets innehåll med avseende på avlöningen för arbetare, som icke 
tillhöra de avtalsslutande arbetarorganisationerna. 
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Särskilda yttranden. 

1) Av herrar Sjögren och Nilson: 

I de sakkunnigas uttalanden anföres under avdelning IV punkt 2 bland 
annat, att varje särskilt arbetsmoment i regel torde utföras på samma sätt 
vid uppförandet av jordbruksbyggnader som vid uppförandet av byggnader 
i städerna, om också hittills med något mindre anspråk på precision för 
jordbruksbyggnadernas del. 

Till denna uppfattning kunna vi icke ansluta oss. Även om ett och samma 
arbetsmoment förekommer såväl i stad som på land, torde det i många fall 
utföras på ett väsentligt enklare sätt vid byggnadsarbete för jordbruket än i 
ett stadsbygge, något som tar sig uttryck i att ett dylikt arbetsmoment vid 
jordbruket kräver mindre arbete och följaktligen ej heller bör betalas efter 
den för städerna fastställda normen. 

Ej heller kunna vi ansluta oss till de sakkunnigas under avdelning IV 
punkt 2 gjorda uttalande att det icke ligger något principiellt oriktigt i att 
den för städerna gällande ackordsprislistan, i den mån de grövre arbetsmo­
menten finnas upptagna i densamma, kommer till användning även för jord­
bruksbyggnadernas vidkommande. Även om dessa grövre arbetsmoment 
finnas upptagna i den för städerna gällande ackordsprislistan, måste det 
med hänsyn till vad ovan sagts om skiljaktigheten i utförande och arbets-
åtgång vara principiellt och praktiskt oriktigt, att denna lista kommer i 
tillämpning för jordbruksbyggnadernas vidkommande. 

2) Av herrar Grewin och Strandberg: 

Som i betänkandet anförts äro byggnadskostnadernas betydelse för jord­
brukets bärighet mycket vanskliga att beräkna. Att jordbruket inom vissa 
områden år 1939 hade svårighet att bära nybyggnadskostnaderna synes dock 
påtagligt. Förhållandena såväl i fråga om jordbrukets avkastning som bygg­
nadsbehovet i de enskilda fallen äro emellertid så varierande, att ett sche­
matiskt beräknade av kostnaderna efter antalet hektar jordbruksjord enbart 
av denna grund knappast kan ge ens ett någorlunda exakt resultat. En viss 
tendens skulle möjligen kunna utläsas. Föreliggande material, nämligen den 
av professor L. Nanneson företagna utredningen, synes oss emellertid icke 
vara så representativt, att möjlighet med ledning därav föreligger för ett 
någorlunda säkert bedömande. Då byggnadsbehovet i huvudsak baserats på 
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denna utredning — bostäderna i förhållande till uppgivna antal manstim­
mar, ekonomibyggnaderna efter antalet kreatursenheter samt årskostnaderna 
efter bruttoavkastningen — bli sålunda de slutliga sifferuppgifterna beroen­
de på om denna utredning är representativ för de verkliga förhållandena. I 
A-gruppen å Skånes och Hallands slättbygder omfattar exempelvis utred­
ningen endast 18 brukningsdelar av cirka 8 000. I denna grupp har Nanne-
son räknat med i medeltal, 167 kreatursenheter per hektar. Enligt jord­
bruksutredningen utgjorde år 1937 i Skånes och Hallands samt mellersta 
Sveriges slättbygder medeltalet 132 kreatursenheter per hektar. I arkitekten 
Giertz' utredning har kreatursplatsbehovet ansetts utgöra 19 i första och 149 
i andra området. Då nybyggnadskostnaderna för ekonomibyggnader beräk­
nats kosta avsevärda belopp per kreatursplats, är ifrågavarande sifferfaktor 
av avgörande betydelse. På liknande sätt förhåller det sig med antalet för­
brukade manstimmar; bostadsbehovet är sålunda baserat därpå utan hän­
syn till vederbörandes anställningsförhållande. För ogift eller tillfällig per­
sonal, vilken förekommer i stor utsträckning, i synnerhet inom A- och B-
gruppema men även inom övriga grupper, belastas i verkligheten icke jord­
bruket med kostnad motsvarande i utredningen beräknade bostadskostnader. 
I utredningen borde enligt vårt förmenande vid beräkningen av bruttoav­
kastningen bostadens hyresvärde ha upptagits till ett belopp, som motsvarar 
den beräknade högre standarden. 

Den tid, som stått till kommittéledamöternas förfogande, har emellertid 
icke medgivit mera omfattande undersökningar eller granskning av materia­
let. Vid jämförelse med byggnadskostnaderna för vissa uppförda gårdar sy­
nas de beräknade kostnaderna vara väsentligt högre än dessa, detta även 
om hänsyn tages till den högre standard, varpå föreliggande beräkningar 
baserats. Enligt vår mening är också byggnadernas livslängd för lågt beräk­
nad, detta framför allt som underhållskostnaderna även beräknats ganska 
höga. Storleken av beräknade avskrivningar eller fondbildningar, som upp­
tagits till 2V2 gånger byggnadsvärdet, kan också starkt ifrågasättas. 

En betydande svårighet för lösandet av jordbrukets byggnadsproblem lig­
ger enligt vår mening framför allt däri, att, vid höjning av produktpriserna 
och därmed inträdd förbättring av jordbrukets bärighet, den samtidigt föl­
jande värdestegringen endast i ringa utsträckning tar hänsyn till det skick, 
i vilket byggnadsbeståndet befinner sig. Vid försäljning värderas sålunda 
jordbruksfastigheterna i första hand efter jordens avkastning utan tillräck­
ligt hänsynstagande till om befintligt byggnadsbestånd är i gott eller dåligt 
skick. Kan icke en lösning av detta problem åstadkommas, torde allt fram­
gent, oavsett produktprisernas höjning, svårigheter beträffande jordbrukets 
byggnadsproblem komma att bestå. 

Då tiden icke medgivit någon mera noggrann detaljgranskning, som må­
hända skulle kunnat giva anledning till ytterligare erinringar från vår sida, 
få vi med hänvisning till vad ovan anförts framhålla, att vi icke kunna an­
sluta oss till i dessa avseenden framkomna kostnadsvärden eller i betänkandet 
i anledning därav gjorda uttalanden. 
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Mot i betänkandet gjorda uttalanden rörande byggnadsavtalets tillämpning 
vid jordbruket kunna åtskilliga invändningar göras. Det bör sålunda bemär­
kas, att lönestegringen inom byggnadsindustrien sedan 1939 uppgår till knappt 
10 procent, då arbetet utföres på ackord, häri inräknat indextillägg och se­
mesterlön, vilken senare kan beräknas till 2'5 å 3 procent, medan inom andra 
industrier lönestegringen i allmänhet utgör 19'2 procent i enlighet med det 
mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen gällande 
ramavtalet, i senare fallet exklusive semesterlön. 

Om jordbruket i fråga om vissa brukningsdelar och distrikt har svårighet 
att bära byggnadskostnaderna, bör detta icke gå ut över en samhällsgrupp 
— genom sänkning av dennas löner — vars årslöner äro betydligt lägre än 
ifrågavarande jordbrukares årsinkomster. Av Nannesons utredning för rä­
kenskapsåret 1939—1940 framgår, att lägsta nettoinkomsten för angivna bruk­
ningsdelar förekommer i de fyra A-grupperna och utgör per år respektive 
3 259, 2 667, 3 096 och 3 494 kronor, medan årslönerna för byggnadsträarbe-
tarna på landsbygden år 1939 för ortsgrupperna VII och VIII uppgick till 
2 293 respektive 2 074 kronor. Under 1940 hade årsinkomsten sjunkit till 
1 615 respektive 1 376 kronor och år 1941 till 1 803 respektive 1 611 kronor. 
I angivna belopp ingår även den inkomst, som kunnat erhållas genom arbete 
utom facket. Det får icke förbises, att möjligheterna för byggnadsarbetarna 
att erhålla arbete inom andra arbetsområden äro synnerligen begränsade 
med hänsyn till att den tid på året, då möjligen sådant skulle kunnat erhål­
las, sammanfaller med säsongen inom byggnadsindustrien. Undantag utgör 
skogsbruket, men dels är detta begränsat till vissa delar av landet och dels 
synas byggnadsarbetarna, såsom framgår av företagna utredningar, under 
normala förhållanden icke ha någon större möjlighet att erhålla arbete och 
inkomst ens inom detta område. Att byggnadsarbetarna vid arbetslöshet 
Skulle underlåta att söka inkomst inom andra tillgängliga områden är icke 
troligt, vilket även bestyrkes av statistiken. Trots de relativt gynnsamma för­
hållandena inom byggnadsindustrien år 1939 uppgick ändå arbetslösheten 
i de två lägsta ortsgrupperna till genomsnittligt cirka 3 månader. Beroende 
på att arbetslösheten inföll vid sådan tid, att arbetstillfällen inom andra om­
råden icke funnos, uppgick förtjänsten utom byggnadsfacket icke till mera 
än 42 respektive 34 kronor. Under åren 1940 och 1941, då byggnadsverk­
samheten var synnerligen inskränkt och arbetslösheten, som uppgick till 
4 å 5 månader, var rådande även under byggnadssäsongen, har inkomsten 
inom andra områden stegrats, dock icke högre än till lägst 69 och högst 125 
kronor i nämnda ortsgrupper. Hade ytterligare arbetstillfällen varit möjliga 
att erhålla, hade de säkerligen utnyttjats. 

Det faktiska förhållandet är sålunda, att byggnadsarbetarna på landsbyg­
den med nuvarande levnadskostnader icke uppnå en årsinkomst, som kan 
anses motsvara en skälig levnadsstandard, varför en beskärning av dessa ar­
betargruppers löner måste betraktas som synnerligen orimlig. 

Ackordssystemet med fasta ackordsprislistor har inom byggnadsindustrien 
tillämpats över ett 40-tal år. Det torde icke kunna bestridas, att erfarenhe-
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ten visat, att systemet är det för denna industri mest lämpliga. Att det nu 
skulle förhålla sig annorlunda beträffande den del av byggnadsverksam­
heten, som utföres för jordbrukets behov, har utredningen icke visat. Ej 
heller har densamma visat, att ackordsprislistorna icke skulle vara tillämpliga 
vid jordbruksbyggnader. Tvärtom har vid den i bilaga 2 omnämnda upp­
mätningen å en av domänstyrelsen utförd ladugårdsbyggnad å Sörby gård 
(jfr sid. 107) konstaterats, att arbeten, motsvarande omkring 97 % av den 
totala ackordssumman, utan vidare återfunnos i prislistorna. Givetvis fö­
rekomma vid ekonomibyggnader vissa arbeten, som icke äro prissatta. Nå­
gon svårighet att träffa överenskommelse om dessa borde icke föreligga. 1 
den mån så icke sker, skola arbetena i fråga emellertid enligt avtalet utföras 
mot timlön. Frågan synes också närmast ha uppkommit på grund av de varie­
rande timförtjänster, som förekomma vid ackordsarbete. Inom ett så hant-
verksbetonat område som byggnadsindustrien inverkar emellertid den en­
skilde individens yrkeskompetens och arbetsförmåga på ett helt annat sätt 
än inom industrier, där den manuella insatsen ytterst är beroende av den 
maskinella utrustningens kapacitet. Dessa förhållanden komma till uttryck 
i de varierande förtjänsterna. Vissa andra omständigheter kunna givetvis ock­
så inverka. Sålunda äro vissa ojämnheter i prislistorna icke uteslutna. I 
ackordsprislistan för träarbetarfacket synas de grövre arbetena i allmänhet 
giva något högre förtjänster än exempelvis snickeriarbetena. Vid varje av­
talsuppgörelse revideras emellertid prislistorna, varvid hänsyn tages till fö­
refintliga ojämnheter. Vid dessa revideringar tages också hänsyn till under 
avtalstiden avkunnade skiljedomar, varför, med undantag för vissa fall, dessa 
som regel icke ha betydelse annat än för löpande avtalsperiod. 

Ackordssystemets fördyrande inverkan på byggnadskostnaderna kan emel­
lertid icke bedömas endast med hänsyn till huruvida ett arbete, som utförts 
mot timlön, vid företagen uppmätning enligt ackordsprislistan givit ett visst 
överskott. Av vissa enskilda fall kunna sålunda inga bestämda slutsatser dra­
gas. Alltför många okända faktorer inverka nämligen på resultatet, nämligen 
dels arbetstakten, dels tidsvinsten och dels inbesparingen i arbetsledning. Ej 
heller är timlönen en värdemätare i förhållande till ackordsöverskottet. Tim­
löner och ackordspriser ha nämligen fastställts med utgångspunkt från att 
arbetaren på basis av den sammanlagda förtjänsten skall kunna erhålla en 
inkomst, som medgiver en skälig försörjning. Skulle enbart timlön tilläm­
pas, måste denna därför vara väsentligt högre än den nu fastställda. Med 
i avtalen för byggnadsindustrien fastställd princip om normallön följer också, 
att denna måste fastställas med hänsyn till vad en yrkesduglig, med normal 
arbetsintensitet utrustad arbetare vid normal arbetstakt kan prestera. Med 
timlönssystem hade det därför varit nödvändigt att gradera lönen, d. v. s. att 
fastställa en minimilön och högre löner allt efter yrkeskompetens och arbets­
intensitet. Genomsnittstimlönen hade sålunda varit väsentligt högre. Härav 
följer även, att det icke låter sig göra att värdesätta ackordsöverskotten i för­
hållande till i avtalen fastställd timlön. 

Anmärkas bör, att vid ackordsarbete lönekostnaden minskas, allt eftersom 
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arbetsintensiteten stiger, genom att antalet timmar, varpå det rörliga löne­
tillägget och semesterlönen utgå, minskas. 

En åskådlig bild härav erhålles av den statistik, som varit införd i tid­
ningen »Sågverksägaren», vilken i annat sammanhang åberopats i utred­
ningen. Statistiken omfattar, såsom i utredningen anförts, uppförandet av 
likadana bostadshus, innehållande två lägenheter, under åren 1931-—1942. 
Under åren 1931 till och med 1934 gällde intet avtal. Arbetet utfördes då mot 
timlön. Under angivna tidsperiod uppgick arbetstiden för träarbetarfacket 
för varje år till 2 073 timmar. Sedan avtal slutits och ackordsprislistan kommit 
i tillämpning, stegrades arbetstakten, och arbetstiden uppgives under ett år 
ha nedgått till 1 625 timmar. Under åren 1937 till och med 1939, då samma 
ackordsprislista gällde, uppgick arbetslönen för träarbetarfacket för vart­
dera året till 3 140 kronor. År 1941 reducerades ackordsprislistan med 5 pro­
cent. Om dagtidsarbetet utgjorde cirka 15 procent av arbetstiden, minskades 
arbetslönen med förenämnda reducering av ackordspriserna från 3 140 till 
2 997 kronor. 

Då det för erhållande av jämförelse räknas med att arbetstiden vid arbetets 
utförande mot timlön år 1942 varit densamma som under tiden före ackords­
systemets genomförande, vilket måste anses riktigt för utrönande av ackords­
systemets fördyrande inverkan, framkommer följande: 

Enligt i april månad 1942 gällande avtal med tillämpning av enbart 
timlön: 

Timlön 2 073 timmar ä 1:34 Kr. 2 777: 82 
Indextillägg 2 073 » > _ : 21 » 435:33 
Semesterlön 2 073 > » _ : 06 » 124:38 

Summa kronor 3 337: 53 

Enligt i april månad 1942 gällande avtal med tillämpning av ackordspris­
listan : 

Timlön 1 625 timmar å 1:34 Kr. 2177:50 
Överskott » 819:50 2 997: 
Indextillägg 1625 » > — :21 341:25 
Semesterlön 1625 * »—: 06 97:50 

Summa kronor 3 435: 75 

Allt eftersom arbetsintensiteten ytterligare ökas, vilket såsom framgår av 
statistiken icke är ovanligt, minskas sålunda lönekostnaderna. 

I detta sammanhang må också framhållas, att inom andra industrier ac­
kordsöverskott om 60 procent icke anses såsom något onormalt. Det är också 
vanligt, att ackordsarbete inom andra industrier förekommer om icke hundra­
procentigt så i väsentligt högre grad än inom byggnadsindustrien. I de medel­
stora städerna uppgår ackordsarbetet inom byggnadsindustrien för yrkesar­
betare genomsnittligt till cirka 50 procent, för grovarbetarna är det väsentligt 
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lägre. Ju mindre orterna äro, desto mera sjunker nämnda siffra, som på 
landsbygden för yrkesarbetarna icke torde överstiga 25 procent. 

Att ackordsprislistans tillämpning skulle innebära en mera kännbar »för­
dyring» för jordbrukarna än för övriga byggnadsföretagare synes oss motbe-
visas av den inom Svenska byggnadsträarbetareförbundet företagna utred­
ningen (jfr bilaga 4 tab. 2). I densamma ha samtliga förekommande arbeten 
uppdelats i tre grupper, dels ekonomibyggnader, dels bostadsbyggnader vid 
jordbruk och dels alla övriga förekommande arbeten. Å arbetena för jord­
brukets behov har överskottet uppgått till 557 procent, medan detsamma å 
övriga arbeten uppgått till 616 procent. Vid uppdelning av arbetet för jord­
bruket å dels ekonomibyggnader och dels bostadsbyggnader ha de förstnämn­
da givit 632 procent och de senare endast 44 2 procent överskott. Att överskot­
ten å ekonomibyggnaderna överstigit förtjänsten å övriga arbeten med 16 
procent bevisar icke, att ackordsprislistans tillämpning är mera kännbar för 
jordbrukarna. Genomsnittsförtjänsten är väsentligt lägre för samtliga arbeten 
för jordbruket än för övriga arbeten. Då inom denna senare grupp även 
förekommer en stor del »grövre arbeten», torde det, därest en uppdelning på 
bostadsbyggnader och övriga med ekonomibyggnader jämförbara arbeten 
skedde även av denna grupp, komma att visa sig, att förtjänsterna vid arbe­
ten för jordbruket äro lägre än för övriga arbeten, även i fråga om ekonomi­
byggnader. Härav måste framgå, att arbeten å ekonomibyggnader icke äro 
av enklare beskaffenhet än arbeten å jämförbara byggnader. Bostadsbygg­
naderna för jordbruket ha, såsom ovan anförts, givit 17 procent lägre över­
skott än övriga byggnadsarbeten. 

Rörande tillskapandet av en institution med auktoriserade mätningsman 
anse vi, att de skäl mot ett dylikt system, som av byggnadsfackförbunden an­
förts vid denna frågas tidigare behandling i riksdagen, äro så vägande, att en 
dylik väg icke bör beträdas, så mycket mindre som vid de arbeten, vilka jord­
brukarna eventuellt komma att utföra i egen regi, svårighet icke torde före­
finnas för anlitande av kompetent person för uppmätningar. Som regel är en 
arbetsledare i dylika fall anställd, vilken då även måste antagas besitta nödig 
kompetens för mätningar. 

Enligt uppgifter, som inhämtats av de sakkunniga, ha 17—19 procent av 
byggnadsarbetena utförts av gårdens egna arbetare. Detta arbete torde ha 
bestått i vissa förarbeten, transporter och mindre reparationer. Av uppgifter, 
som inför kommittén lämnats av byggmästare tillhörande Sveriges landsbygds­
entreprenörers arbetsgivareförening, har också framgått, att den egna arbets­
insatsen huvudsakligen begränsas till angivna arbeten. Några svårigheter av 
den art, som i de sakkunnigas utlåtande omtalas, torde därför icke föreligga 
eller komma att uppstå. Att sådana skiljaktigheter, som i utlåtandet angivas, 
skulle föreligga i fråga om yrkeskompetensen mellan organiserade och oorga­
niserade arbetare kunna vi icke finna. Enligt vårt förmenande skulle det icke 
heller vara lyckligt eller ens genomförbart i praktiken, om grupper med olika 
yrkeskvalifikationer skulle förefinnas, för vilka två olika slags löner och löne-
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system skulle tillämpas. Den svårighet att erhålla fullt yrkeskompetenta arbe­
tare, som faktiskt föreligger på landsbygden, skulle genom ett dylikt system 
komma att ytterligare ökas. Skall flykten till städerna hindras, måste bygg­
nadsarbetarna på landsbygden även erhålla en levnadsstandard, som står i 
någorlunda rimlig proportion till andra samhällsgruppers. 
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Bilaga 1. 

Ekonomiska resultat från bokföringskontrollerade 
jordbruk 1939-1940. 

Av professor L. Nanneson. 

Från och med bokföringsåret 1939—1940 utföres genom lantbruksstyrelsens 
försorg en på bokföring byggd representativ undersökning över jordbrukets 
lönsamhet. Undersökningen omfattar ett större antal brukningsdelar av olika 
storlek och representerande landets samtliga viktigare produktionsområden. 
Resultaten från denna undersökning för 1939—1940 äro publicerade i »Räken­
skapsresultat från svenska jordbruk, Meddelande från Kungl. Lantbrukssty­
relsen nr 323». På uppdrag av 1942 års byggnadssakkunniga för landsbyg­
den har nedanstående sammanställning ur detta undersökningsmaterial ut­
förts för belysande av jordbrukets ekonomiska resultat och särskilt brutto­
avkastningens och byggnadskostnadernas storlek vid olika storleksgrupper av 
jordbruk i landets viktigaste produktionsområden. 

I tabellerna 1 och 2 (sid. 68 och 69) redovisas särskilda medeltal för följan­
de produktionsområden, nämligen: 

Ssl -området = Skånes och Hallands slättbygder. 
Msl » = Mellersta Sveriges slättbygder. 
Msk- » saa > » skogs- och dalbygder. 
N - » = Norra Sverige. 

Brukningsdelarna i varje område äro sammanförda i fyra olika storleks-
grupper: 

A-gruppen = med 2-0—1 O-o hektar åker pr brukningsdel 
B- » = » 10-1— 20-u » » » » 
C- » = » 20-1—50-0 » » » » 
D- » = » över 50o » » » 

I tabellerna 1 och 2 redovisas antalet brukningsdelar i varje grupp samt 
under huvudrubriken /. Per brukningsdel arealen av åker, av äng och betes­
mark reducerad till åker efter den relativa avkastningen, arealen jordbruks-
jord, d. v. s. summan av åker samt äng och betesmark reducerad till åker, 
samt slutligen arealen av skogsmark, allt i medeltal per brukningsdel för 
varje grupp. 

Tabellerna upptaga vidare antalet kreatur av olika slag i medeltal per bruk­
ningsdel, arbetsförbrukningen per brukningsdel samt vederbörande jordbru-

5—4236S2 
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karefamiljers inkomst i medeltal per brukningsdel räknat. Slutligen anföres 
även antalet konsumtionsenheter1 per jordbrukarefamilj i de olika storleks­
grupperna. 

Arbetsförbrukningen per brukningsdel angives i mans timmar (mt), varvid 
arbete utfört av kvinnor och barn liksom eventuellt ackordsarbete omräknats 
till manstimmar efter den relativa kostnaden. Såsom underlag för arbets-
rcdovisningen har å varje brukningsdel förts fortlöpande detaljerad arbets-
bokföring. 

Arbetsförbrukningen är uppdelad under tvenne rubriker: »på bruknings-
delen», omfattande arbete för egen lanthushållning och skog, samt »övrigt 
arbete» omfattande vid storleksgrupperna A, B och C av vederbörande jord­
brukarefamiljer utfört arbete utanför brukningsdelen och i grupp D arbete, 
som utförts av lejda arbetare för trädgårdsskötsel samt för vederbörande bru­
kares hushåll och familj. Vidare redovisas huru många arbetstimmar, som 
inalles utförts av lejda arbetare, samt slutligen den totala arbetsförbrukning­
en särskilt för lanthushållningen och för skogen (egen skog), allt i medeltal 
per brukningsdel räknat. 

Av tabellmaterialet framgår, att »övrigt arbete» har relativt stor omfatt­
ning i A-grupperna med 730 mt per brukningsdel i Ssl-, 550 mt i Msl-, 470 mt 
i Msk- och 850 mt i N-området. Särskilt i Ssl- och N-områdena ha sålunda 
vederbörande småbrukarefamiljer haft ganska goda arbetstillfällen utanför 
brukningsdelen. I B-och C-grupperna åter hava arbetstillfällena utanför bruk­
ningsdelen varit avsevärt mindre än i småbruksgrupperna. 

Lejda arbetare ha blott i ringa utsträckning anlitats i A-gruppen. I B-grup-
pen har den lejda arbetskraften betydligt större omfattning, och i G-gruppen, 
brukningsdelar om 201—500 hektar åker, utgör antalet av lejda arbetare 
utförda arbetstimmar omkring hälften av den totala arbetsförbrukningen. I 
D-gruppen har praktiskt taget allt manuellt arbete utförts av lejd arbets­
kraft. 

Arbetsförbrukningen i egen skog är av störst omfattning i Msk- och N-om­
rådena. I grupp C i N-området redovisas sålunda 1 360 mt skogsarbete per 
brukningsdel mot 6 050 mt för den egentliga lanthushållningen. 

Under rubriken »skuldfri inkomst» redovisas för grupperna A, B och C 
vederbörande jordbrukarefamiljers totala inkomst per år, utan avdrag för 
gäldräntor och eventuella arrendeavgifter. Vidare angives, huru den skuld­
fria inkomsten fördelar sig på olika inkomstarter, på lanthushållningen, sko­
gen och övriga inkomstkällor. Under denna senare rubrik redovisas arbets­
inkomster genom nyanläggningar, genom arbetsförtjänster utanför bruknings­
delen, ersättning i form av arvoden för uppdrag o. dyl. samt andra biför­
tjänster utanför lanthushållningen och skogen. Även eventuell ersättning för 
av familjen utfört hushållsarbete (matlagning) för lejda arbetare ingår under 
denna rubrik. 

De olika inkomstkällornas relativa betydelse är mycket varierande i de 
1 En vuxen man = 1-0, en vuxen kvinna = 0-8 och ett barn = 0-3—0-8 konsumtionsenhet. 
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olika storleksgrupperna och produktionsområdena. I grupp A, småbruks­
gruppen, kommer sålunda av den totala skuldfria inkomsten per bruknings­
del: 

Områden Ssl- Msl- Msk- N-

från lanthushållningen >/, 83-9 76-4 66-4 48-4 
» skogen •:> — 6-3 17-3 29-1 
» övriga inkomstkällor » 16-i 17-3 16-3 22-a 

S:a % lOO-o 100-o 100-o lOO-o 

I B-gruppen äro motsvarande procenttal: 

från lanthushållningen % 95-7 87-2 86 o 74-4 
» skogen » 0-5 7-6 7-7 16-4 
> övriga inkomstkällor » 3-8 5-2 6-3 9-2 

S:a % lOO-o lOO-o lOO-o 100-o 

I den minsta storleksgruppen äro »övriga inkomstkällor» av relativt stor 
betydelse och ge i de olika områdena från 16 1 till 225 procent av småbrukare-
familjernas totalinkomst. I grupp B sjunka motsvarande procenttal till 38 
resp. 92 procent, d. v. s. arbetsförtjänsterna utanför brukningsdelen äro av 
relativt mindre betydelse. I grupp A föreligger ingen inkomst från skogen i 
Ssl-området, men i Msk-och N-områdena ger skogen resp. 17 3 och 291 pro­
cent av totalinkomsten. I grupp B äro motsvarande procenttal i Ssl-området 
05 men i Msk- och N-områdena resp. 77 och 164 procent. 

Sedan från den skuldfria inkomsten dragits gäldräntor och arrenden, er-
hålles som rest nettoinkomsten per brukningsdel. Nettoinkomsten, som anger 
det belopp vederbörande familj kan förbruka under året utan att tära på 
kapitalet, är lägst i grupp A och stiger mycket starkt med stigande storlek per 
brukningsdel. Jämföras samma storleksgrupper i de olika områdena, finna 
vi, att N-området redovisar den högsta nettoinkomsten i grupp A med 3 494 
kronor, Msl-området den lägsta med 2 667 kronor per jordbrukarefamilj. I 
grupp B ligger även N-området högst med en nettoinkomst av 4 972 kronor, 
Msl-området lägst med 4 272 kronor per brukningsdel. I grupp C åter står 
Ssl-området främst med en nettoinkomst av 6 636 kronor per brukningsdel 
och Msk-området lägst med 5 297 kronor. 

Den erhållna nettoinkomstens storlek är givetvis av stort privatekonomiskt 
intresse. Den ger emellertid icke något direkt uttryck för driftens relativa lön­
samhet. För att få ett uttryck för denna måste inkomstens storlek ställas i 
förhållande till det i hushållningen investerade kapitalets storlek och mäng­
den använt arbete. I den längre ned i tabellerna 1 och 2 redovisade förränt-
ningsprocenten får man ett direkt mått på lönsamheten av den egentliga lant­
hushållningen, i det att dennas nettoavkastning ställes i förhållande till stor­
leken av det i lanthushållningen investerade kapitalet. 

Under huvudrubriken //. Per hektar jordbruksjord redovisas resultaten från 
den egentliga lanthushållningen. 
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Tabel l 1. 

Medeltal för olika områden och s to r l eksg ruppe r 1939—1940. 

Områden Ssl-området Msl-området 

Grupper D 

Antal brukningsdelar 18 

I . Per brukningsdel. 
Areal: 

Åker ha 
Äng och betesmark » 
Jordbruksjord » 
Skogsmark » 

Kreatur: 
Arbetshästar st. 
Unghästar » 
Kor , 
Ungdjur » 
Svin » 
Får .. 
Fjäderfä » 

Arbetsförbrukning i manstimmar {mt): 
På brukningsdelen mt 
Övrigt arbete » 

S:a » 

Därav lejda arbetare » 
Arbete för lanthushållningen . . . • 
D:o skogen » 

Skuldfri inkomst kr 
Därav från lanthushållningen . . » 
Från skogen 
övriga inkomstkällor 

Gäldräntor och arrenden 

Nettoinkomst 

Konsumtionsenheler per familj . . . . 

I I . Per hek t a r jordbruksjord. 

Totalskörd, skördeenheter 

Kreatursenheter 

Förbrukade manstimmar mt 

Lantbrukskapital kr 
Därav driftskapital » 

Bruttoavkastning » 
Därav växtprodukter » 

djurprodukter » 
bostadshyror » 

Driftskostnader i 

Därav för byggnader » 

Nettoavkastning » 

Förräntningsprocent t 

5-8 
0-2 
6-0 

1-5 
0-1 
4-1 
1-8 
7-2 
0-1 

51-8 

3 560 
730 

4 290 

310 
3 450 

3 268 
3 044 

584 

369 

3 259 

2-7 

4 360 

1-67 

575 

3 010 
1062 

997 
198 
738 
49 

908 
45 

89 

3-0 

34 

15-7 
0 

16-2 
0-6 

2-3 
0-5 
6-7 
6-1 

12-6 
0-1 

56-4 

5 260 
140 

5 400 

2120 
5 230 

20 

5 290 
5 060 

28 
202 

951 

4 339 

2-65 

3 560 

1-09 

323 

2 478 
752 

702 
208 
468 
23 

552 
32 

150 

6-0 

78 

33 
0-6 

34-0 
0-5 

3-7 
1-3 

11-1 
10-7 
21-8 

0-3 
69-4 

10230 
180 

10 410 

7 790 
10110 

40 

8 915 
8 600 

49 
266 

2 279 

6 636 

2-48 

4 090 

0-88 

298 

2 808 
742 

730 
329 
378 

17 

560 

27 

170 

6-i| 

133-0 
6-4 

139-4 
42-7 

10-2 
2-9 

43-8 
44-2 
58-7 
6-7 

62-7 

33 970 
910 

34 880 

34 610 
33 040 

570 

3 750 

0-73 

237 

2 494 
594 

673 
348 
307 

11 

520 

27 

153 

6-1 

75 

6-0 
0-6 
6-6 
7-5 

0-9 
0-3 
4-2 
1-6 
2-4 
0-2 

54-6 

3 440 
550 

3 990 

330 
3 200 

110 

2 862 
2185 

181 
496 

195 

2 667 

2-59 

2 490 

1-19 

485 

1951 
709 

586 
81 

453 
41 

609 
40 

- 2 3 

— 1-2 

109 

15-7 
1-2 

16-9 
24-4 

2-2 
0-7 
7-7 
4-6 
4-7 
0-1 

35-5 

5170 
240 

5 410 

1310 
4 800 

240 

4 737 
4 074 

364 
299 

465 

4 272 

2-91 

2 410 

0-92 

284 

1642 
640 

454 
93 

337 
19 

384 
28 

70 

4-3 

186 

32-5 
2-4 

34-9 
23-2 

3-4 
1-5 

12-3 
9-1 
7-4 
1-0 

54-4 

7 730 
240 

7 970 

3 730 
7 290 

360 

7 427 
6 571 

505 
351 

914 

6 513 

3-15 

2 380 

0-74 

209 

1547 
590 

410 
131 
262 

14 

319 

25 

91 

5-9 
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Tabell 2. 

Medeltal för olika områden och storleksgruppcr 1939—1940. 

Områden 

Grupper 

Msk-området 

A D 

N-området 

Antal brukningsdelar 

I. Per brukningsdel. 
Areal: 

Åker ha 
Äng och betesmark • 
Jordbruksjord > 
Skogsmark » 

Kreatur: 
Arbetshästar st 
Unghästar • 
Kor » 
Ungdjur » 
Svin » 
Får » 
Fjäderfä » 

Arbetsförbrukning i manstimmar: 
På brukningsdelen mt 
Övrigt arbete » 

S:a » 

Därav lejda arbetare » 
Arbete för lanthushållningen . . . » 
D:o skogen » 

Skuldfri inkomst kr 
Därav från lanthushållningen . . i 

» skogen » 
övriga inkomstkällor . . . » 

Gäldräntor och arrenden » 

Nettoinkomst » 

Konsumtionsenheter per familj 

II . Per hektar jordbruksjord. 
Totalskörd, skördeenheter 

Kreatursenheter 

Förbrukade manslimmar mt 

Lanlbrukskapital kr 
Därav driftskapital • 

Bruttoavkastning » 
Därav växtprodukter • 

djurprodukter » 
bostadshyror » 

Driftskostnader » 

Därav för byggnader » 

Nettoavkastning » 

Förräntningsprocent 

195 

6-0 
1-1 
7-1 
21-5 

1-3 
0-3 
4-9 
2-6 
3-7 
0-4 
37-9 

4 000 
470 

4 470 

500 
3 420 
310 

3 257 
2165 
562 
530 

161 

3 096 

3-19 

2 690 

1-35 

482 

1964 
792 

589 
57 
474 
43 

610 

39 

— 21 

— 1-1 

130 

14-4 
1-6 
16-0 
37-7 

2-1 
0-7 
8-5 
5-5 
6-0 
0-8 
39-4 

5 930 
310 

6 240 

1720 
5 230 
450 

4 797 
3 568 
789 
440 

372 

4 425 

3-24 

2 480 

1-07 

327 

1831 
707 

473 
63 
380 
22 

437 
29 

36 

2-0 

72 

31-4 
2-8 
34-2 
59-8 

3-6 
1-6 
14-9 
11-3 
8-9 
0-8 
40-0 

8 090 
200 

8 290 

4190 
7 350 
460 

6 308 
5175 
715 
418 

1011 

5 297 

3-13 

2 320 

0-88 

215 

1636 
624 

393 
72 

302 
15 

333 
23 

60 

3-7 

10 

159-5 
18-6 
178-1 
178-2 

10-0 
5-9 
45-8 
51-8 
48-1 
15-3 
32-1 

48190 
4 280 

52 470 

52 150 
37 590 
4 230 

2 540 

0-59 

211 

1610 
525 

455 
176 
253 
17 

378 
20 

77 

4-8 

93 

5-8 
0-7 
6-5 
50-4 

l-o 
0-1 
4-7 
2-3 
1-7 
1-1 

45-6 

4 240 
850 

5 090 

860 
3 220 
650 

3 619 
1765 
1061 
823 

155 

3 494 

2-97 

2 320 

1-35 

495 

2 054 
817 

567 
40 
470 
43 

617 
39 

— 50 

— 2-5 

34 

14-7 
0-8 
15-5 
87-9 

1-8 
0-7 
9-1 
4-2 
3-5 
1-8 
7-4 

6170 
670 

6 840 

1990 
5140 
780 

5 288 
3 038 
1613 
637 

316 

4 972 

3-29 

2100 

l-oo 

332 

1837 
666 

426 
47 
347 
24 

404 
30 

1-2 
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Där angives totalskörden i medeltal per hektar i de olika grupperna i skörde­
enheter räknat (1 skördeenhet = 1 0 kg brödsäd, korn och ärter, 12 kg havre, 
4 kg potatis o. s. v.), kreatursantalet i kreatursenheter per hektar jordbruks-
jord (1 k rea tu r senhe t= l0 vuxet nötkreatur, 7 , arbetshäst, 4 svin, 10 får 
o. s. v.) samt arbetsförbrukningen för den egentliga lanthushållningen i mans­
timmar per hektar jordbruksjord. 

Vidare redovisas lanthushållningens ekonomiska resultat i de olika grup­
perna genom angivande av medeltalen för lantbrukskapital, bruttoavkast­
ning, driftskostnader och nettoavkastning per hektar samt förräntningspro-
centen i varje särskild grupp. 

Lantbrukskapitalet är summan av fastighetsvärdet enligt 1938 års fastig­
hetstaxering samt driftskapitalet, d. v. s. värdet av kreatur, maskiner och 
redskap samt förråd. 

Bruttoavkastningen är värdet av lanthushållningens samtliga slutproduk­
ter, vare sig dessa försålts, levererats till jordbrukarens hushåll eller privatför­
brukning, till arbetspersonalen såsom stat, till andra grenar av hushållningen 
(t. ex. dragarearbete för skogen) eller ingått som ökning av värdet av krea­
tur och förråd vid årets slut. Bruttoavkastningen av bostadhyror har upp­
tagits enligt vid taxeringen fastställda hyresvärden för familjebostad och ar­
betarebostäder. 

Driftskostnaderna äro samtliga på bokföringsåret belöpande kostnader 
för driften, skälig ersättning för jordbrukarefamiljens eget arbete i lantbru­
ket även inräknat. Däremot ha räntor å gäld eller å jordbrukarens eget i 
driften investerade kapital, arrendeavgifter eller kostnader för nyanlägg­
ningar ej upptagits som driftskostnader. 

Driftskostnaderna för byggnaderna angivas särskilt. Vi återkomma till 
dessa kostnader i det följande. 

Nettoavkastningen är bruttoavkastningen minus driftskostnaderna. Netto­
avkastningen anger huru stor ränta, som erhållits på lantbrukskapitalet. Ge­
nom att ställa nettoavkastningen i förhållande till lantbrukskapitalet, be­
räkna huru stor nettoavkastningen är i procent av detta kapital, erhålles 
förråntningsprocenten. 

Av medeltalen i tabellerna 1 och 2 framgår, att lanthushållningens lön­
samhet, om vi såsom mått på denna använda förräntningsprocenten, varit 
mycket varierande. I grupperna C och D har den i genomsnitt varit till­
fredsställande och i vissa områden t. o. m. mycket god, i det att en medel-
förräntning av 5 å 6 procent och däröver uppnåtts i dessa grupper i vissa 
områden. I grupp A, d. v. s. vid de mindre småbruken, är förräntningen däre­
mot otillfredsställande och med undantag för Ssl-området negativ, d. v. s. 
driftskostnaderna ha i ifrågavarande grupper överstigit bruttoavkastningen. 
Det ogynnsamma resultatet i flertalet småbruksgrupper sammanhänger, så­
som ett närmare studium av undersökningsmaterialet visar, icke med låg 
skörd eller låg bruttoavkastning per hektar. I båda dessa hänseenden äro 
A-grupperna tvärtom i regel överlägsna de övriga. Huvudorsaken till små-
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brukens ogynnsamma förräntningsresultat är i stället den, att arbetsförbruk­
ningen och arbetskostnaderna vid dessa brukningsdelar äro oproportionellt 
höga, vilket förhållande i sin ordning sammanhänger med svårigheterna att 
effektivt utnyttja den mänskliga arbetskraften (och även dragarna) vid de 
mycket små brukningsdelarna. 

Av de i tabellmaterialet anförda medeltalen äro i detta sammanhang brut­
toavkastningen av växt- och djurprodukter per hektar samt de bokförda 
driftskostnaderna för byggnader av särskilt intresse. Vi skola först diskutera 
sistnämnda kostnader något närmare. 

Driftskostnaderna för byggnader innefatta kostnaderna för normal amor­
tering av byggnadskapitalet samt löpande normala underhålls- och repara­
tionskostnader å byggnaderna, däremot icke räntekostnader för dessa. Rent 
bokföringsmässigt ha ifrågavarande driftskostnader fastställts enligt följande 
grunder. 

De normala driftskostnaderna för byggnaderna ha beräknats utgöra 2 å 3 
procent av brukningsdelens nybyggnadskapital, d. v. s. reproduktionskost­
naderna för brukningsdelens byggnadsstock enligt 1939 års prisläge på bygg­
nadsmaterial och arbetslöner. Ha utgifterna för byggnaderna under året över­
skridit 3 procent av nämnda byggnadskapital, har det överskjutande belop­
pet icke belastat årets drift utan över ett särskilt värderegleringskonto bok­
förts som ökat byggnadsvärde under året. Ha de löpande utgifterna för bygg­
naderna under året understigit 2 procent å nämnda byggnadskapital, ha 
driftskostnaderna för byggnaderna dock upptagits till 2 procent, och skill­
naden har såsom underlätet byggnadsunderhåll påförts förutnämnda värde­
regleringskonto. Ha utgifterna för byggnadsunderhållet legat mellan 2 och 3 
procent av förut angivna byggnadskapital, har någon reglering över värde­
regleringskonto t däremot icke företagits, utan hela utgiften har bokförts 
såsom driftskostnader för året. 

Genom detta förfaringssätt har man sålunda sökt belasta varje års drift 
med normala kostnader för byggnadsunderhållet, så att å ena sidan even­
tuella större nybyggnads- eller ombyggnadskostnader fördelats på flera år 
och å andra sidan, om byggnadsunderhållet under ett eller annat år försum­
mats, driften dock blir belastad för den inträdda värdeförsämringen av bygg­
naderna. 

Storleken av å ena sidan de faktiska byggnadsutgifterna under året (kon­
tanta utgifter för byggnadsmaterial och arbetslöner samt byggnadsvirke från 
egen skog) och å andra sidan de debiterade driftskostnaderna för byggna­
derna redovisas i nedanstående sammanställning. I denna anföras även kost­
naderna för underhållsarbeten, som utförts av lantbrukets egen arbetsper­
sonal men icke bokförts som driftskostnader för byggnaderna utan ingå i 
driftskostnadsposten arbetslöner. 
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Ssl-området: grupp 

Msl-området: grupp 

Msk-området: grupp 

N-området: »rupp 

A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 

Faktiska 
byggnads­

utgifter 
under året. 

kr pr ha 50 
» » » 26 
» » » 34 
» » » ? 

» :> » 77 
» » » 37 
» > » 25 
» » » ? 

» » » 50 
» » » 34 
» » > 20 
» » » ? 

» » » 90 
» » > 48 
» » » 17 

Debiterade 
driftskost­
nader för 

byggnader. 

45 
32 
27 
27 

40 
28 
25 
25 

39 
29 
23 
20 

39 
30 
23 

Värdet av 
eget repara­
tionsarbete. 

? 
? 
? 
? 

6 
4 
2 
? 

5 
4 
3 
? 

15 
4 
? 

I flertalet grupper ha de faktiska utgifterna å byggnadskontot under året 
överstigit de debiterade byggnadskostnaderna. Detta kan sammanhänga med 
att betydande nybyggnader och ombyggnader företagits men kan givetvis 
även stå i samband med att den vid beräkningen av driftskostnaderna för 
byggnader använda normen i vissa fall varit för låg. En detaljerad redovis­
ning av egna arbetstimmar för byggnadsunderhåll föreligger icke för alla 
brukningsdelar, varför medeltal ej kunnat beräknas för samtliga grupper. 
För de grupper, för vilka medeltal kunnat beräknas, har värdet av ifråga­
varande arbete varit lägst 2 kronor och högst 15 kronor per hektar. 

Bruttoavkastningen av växt- och djurprodukter per hektar jordbruksjord 
är av särskilt intresse, om man vill undersöka huru en viss fördyring av 
jordbrukets byggnadskostnader påverkar jordbrukets lönsamhet. Har man 
fastställt huru stor kostnadsökning i kronor per hektar, som en viss steg­
ring av kostnaderna för byggnadsmaterial och byggnadsarbete motsvarar, 
kan man nämligen ställa denna kostnadsökning i förhållande till ifrågava­
rande bruttoavkastning och därmed få belyst med huru många procent detta 
bruttoavkastningsvärde — under i övrigt oförändrade förhållanden — måste 
höjas för att balansera byggnadskostnadsökningen. Antaga vi, att en viss 
byggnadskostnadsökning belastar jordbruket med en merkostnad av 50 kro­
nor per hektar och år samt att bruttoavkastningsvärdet av växt- och djur­
produkter är 500 kronor per hektar, så måste — därest alla andra faktorer 
äro oförändrade — bruttoavkastningsvärdet å växt- och djurprodukter höjas 
till 550 kronor per hektar, d. v. s. med 10 procent, om jordbrukets inkomst­
nivå och jordbrukarens levnadsstandard under för övrigt oförändrade för­
hållanden skall bli densamma som förut. 

Den sammanlagda bruttoavkastningen av växt- och djurprodukter utgör 
i medeltal per hektar vid de kontrollerade brukningsdelarna (jfr tab. 1 och 2): 
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Grupp A- B-

Ssl -området kr. 936 676 
Msl- » » 534 430 
Msk- * » 531 443 
N- » » 510 394 

Ifrågavarande bruttoavkastningsvärde är sålunda i samtliga storleksgrup­
per avsevärt högre i Ssl-området än i de övriga och i samtliga områden avse­
värt högre i A-gruppen än i övriga grupper. 

Beräknar man ett vägt medeltal för hela landet och som vägningstal för 
de olika grupperna och områdena använder den totala åkerarealen i resp. 
grupper och områden, erhåller man som medeltal per hektar jordbruksjord 
för hela landet (för brukningsdelar över 20 hektar åker) en bruttoavkast­
ning av * 

växtprodukter 122 kr. 
djurprodukter 364 » 

Summa 486 kr. 

Detta medeltal liksom förut anförda medeltal för de olika grupperna torde 
emellertid vara högre än vad som motsvarar det för genomsnittsjordbruket 
i hela landet resp. i de olika storleksgrupperna erhållna. De kontrollerade 
jordbruken redovisa nämligen en medelskörd, som med 10 å 15 procent 
översteg medelskörden per hektar för hela landet enligt den officiella skörde­
statistiken. Även kreatursantalet per hektar jordbruksjord och taxerings­
värdet per hektar åker översteg med 10 å 15 procent motsvarande medel­
värden för hela landet.2 Det är därför antagligt, att bruttoavkastningen av 
växt- och djurprodukter per hektar även med minst 10 å 15 procent över­
steg motsvarande genomsnittsvärden för hela landets jordbruksareal. De 
kontrollerade brukningsdelarnas överlägsenhet i de nämnda hänseendena 
sammanhänger med att de sämre jordbruken äro underrepresenterade i un­
dersökningsmaterialet. Innehavarna av dylika jordbruk ha varit mindre in­
tresserade av att deltaga i den ekonomiska undersökningen. 

Det framlagda undersökningsmaterialet hänför sig endast till ett enda år, 
vilket givetsvis är en svaghet. Bokföringsåret 1939—1940 torde emellertid 
kunna betecknas såsom ett relativt normalt år ur ekonomisk synpunkt. To­
talskörden för hela landet var 65 procent lägre än under de båda närmast 
föregående synnerligen goda skördeåren men 25 procent högre än medelskör­
den för 5-årsperioden 1931—1935. Prisläget hade under bokföringsåret V? 
1939—37e 1940 föga påverkats av avspärrningen. Generalindex för prisläget 
å jordbrukets växt- och djurprodukter låg dock 13 procent över motsvarande 
prisnivå 1938—1939. Med normalskörd och samma prisläge som 1938— 
1939 är det därför antagligt, att även vid de kontrollerade jordbruken brut­
toavkastningen blivit något lägre än den för 1939—1940 redovisade. Om 

1 Räkenskapsresultat från svenska jordbruk 1939—1940 sid. 29. 
2 Samma arbete sid. 22 ff. 

C- D-
707 655 
393 406 
374 429 
391 — 



7-1 

man som basperiod för byggnadskostnadernas ökning även väljer 1939— 
1940, torde dock de anförda bruttoavkastningsvärdena, med beaktande av 
förut anförda reservationer på grund av de kontrollerade brukningsdelarnas 
överlägsenhet i skördeavkastning, kunna ge ett användbart jämförelsemate­
rial för belysande av huru en viss stegring av byggnadskostnaderna påver­
kar jordbrukets lönsamhet. 

r 
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Undersökningar rörande byggnadskostnadernas betydelse 
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I. F råges tä l ln ing och förutsättningar. 

Föreliggande undersökning, som tillkommit på uppdrag av 1942 års bygg­
nadssakkunniga för landsbygden, har haft till uppgift att klarlägga vad 
byggnadskostnaderna ekonomiskt betyda för jordbruk av olika storleksgra­
der och i vad mån arbetslönerna å ena sidan och materialpriserna å den 
andra påverka de totala byggnadskostnaderna. Enligt till de sakkunniga 
lämnade direktiv har uppmärksamhet bl. a. ägnats åt de under krigsåren 
inträffade stegringarna i materialpriser och löner. 

Eftersom dessa frågor tidigare varit föremål för behandling ur olika syn­
punkter, må först en kort resumé lämnas över vissa utredningar, som haft 
betydelse för undersökningen. 

Föregående utredningar. 

1. L. Nanneson: »Byggnadskapitalets storlek vid svenska jordbruk», 1924. 
Med utgång från brandförsäkringsvärdena uppskattades år 1908 samman­
lagda värdet av det svenska jordbrukets byggnader till 1 912 miljoner kro­
nor, under det att sammanlagda värdet av jordbruksfastigheternas inägo-
jord med byggnader uppskattades till 2 420 miljoner kronor. I medeltal för 
hela landet skulle alltså redan år 1908 jordbrukets byggnader representera 
79 procent av jordbrukets hela fastighetsvärde. Efter att ha påpekat detta 
förhållande, fortsätter Nanneson: »Denna ogynnsamma relation mellan jord­
brukets byggnadsvärde och hela fastighetsvärde har genom de senaste årens 
prisutveckling ytterligare försämrats. Under det att saluvärdet å svensk åker­
jord under år 1923 låg endast omkring 30 procent över förkrigsnivån, så har 
nämligen prisläget å såväl byggnadsmaterial som byggnadsarbete ökats med 
80 å 100 procent i förhållande till prisläget före 1914. Även i förhållande 
till priserna å jordbrukets viktigaste produkter hava byggnadskostnaderna 
starkt ökats. Det är därför i högre grad än före kriget nödvändigt för det 
svenska jordbruket att med all makt söka begränsa kostnaderna för jord­
brukets byggnader och att särskilt vid uppförandet av nya byggnader väl 
tillvarataga alla möjligheter att hålla byggnadskostnaderna nere inom rim­
liga gränser.» 

I detta läge tillkom den första utredningen angående byggnadskostnaderna 
för jordbruksbyggnader. Undersökningen, vilken planlagts i samråd med 
arkitekten L. N. Gramén, skulle omfatta fullständig uppmätning och be­
skrivning av samtliga byggnader vid ett antal representativa jordbruk, dels 
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inom tre olika slättbygdsområden i södra och mellersta Sverige (Skåne, 
Östergötland, Västmanland), dels inom ett sydsvenskt och ett norrländskt 
skogsbygdsområde (Småland och Västerbotten). Till undersökningsobjekt 
valdes jordbruk, som med hänsyn till byggnadsbeståndet kunde anses typis­
ka för sin bygd. »Det är givet», skriver Nanneson, »att med det begränsa­
de antal egendomar, som kunnat undersökas i varje särskilt område, urva­
let av undersökningsobjekt utövar ett ganska stort inflytande på undersök­
ningens slutresultat. För att få undersökningen så representativ som möjligt 
har det emellertid eftersträvats att få med egendomar, som varit både bättre 
och sämre utrustade med byggnader, under det att jordbruk med exceptio­
nellt stor, respektive liten byggnadsstock ej medtagits». Sedan de utvalda 
gårdarna uppmätts och noga beskrivits, beräknades reproduktionskostnader­
na, d. v. s. de kostnader, till vilka gården skulle kunna nyuppföras. Medel­
talen av dessa byggnadskostnader i kronor per hektar jordbruksjord1 fram­
går av tabellerna IX b och X d (sid. 116, 117). 

I medeltal för södra och mellersta Sverige beräknades nyvärdet av bygg­
nadsstocken till 1 520 kronor per hektar jordbruksjord, motsvarande 99 pro­
cent av jordbruksfastigheternas saluvärde. De befintliga byggnadernas vär­
de ansågs ligga 38 procent lägre. 

2. A. H. Stensgård: »Index över jordbrukets inkomster och utgifter>, 
1940. (Kungl. Maj:ts prop. n:r 276/1940.) Som underlag för denna utred­
ning hade lagts den tänkta bebyggelsen på ett antal gårdar av viss angiven 
storlek. Utredningen omfattade endast ekonomibyggnader. Dessa konstrue­
rades och kostnadsberäknades i detalj av på landsbygden verksamma kon­
sulterande byggnadstekniker. 

Emellertid visade det sig, att kostnaderna, såsom de angivits av de olika 
uppgiftslämnarna, voro så skiljaktiga, att de inte utan vidare kunde samman­
räknas till medeltal. Stensgård skriver härom: »En del av de mottagna kost­
nadsberäkningarna visar rätt stora skiljaktigheter, vilket uppenbarligen sam­
manhänger med olikheter i byggnadernas kvalitativa beskaffenhet (material-
åtgång m. m.), ävensom skiljaktigheter i beräknade arbetslöner och material­
priser. De lägre och de högre kostnadsberäkningarna ha därför behandlats 
separat och beräkning över jordbrukets totala kostnader ha utförts på basis 
av de lägre respektive de högre kostnadsberäkningarna var för sig.» 

Resultaten av de båda kostnadsberäkningarna anges i tabell X e (sid. 117). 
I medeltal för hela landet ange de båda beräkningarna nybyggnadskostna­

derna till 1 010 respektive 1 470 kronor per hektar jordbruksjord. 
I kostnadsberäkningarna ha icke medtagits vattenledningar, cementerade 

gödselstäder, elektriska installationer, hissar o. dyl., vilka anordningar ej an­
setts allmänt förekomma. 

3. Socialstyrelsens fortlöpande undersökning rörande byggnadskostnader­
na på landsbygden, som pågår sedan år 1939, gäller kostnaderna för en bostad 
om 3 rum och kök. Uppgifter inhämtas årligen från 250 uppgiftslämnare i 

! Angående begreppet jordbruksjord till skillnad från ägoslaget åker, se tabell I, beteck­
ningar»: »per ha». 
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olika delar av landet. En närmare redogörelse för undersökningens metoder 
och resultat har lämnats i Sociala Meddelanden, årgång 1940, sid. 209 o. f. 

Beträffande byggnadskostnadsindex för bostäder, kostnadsvariationer för 
olika landsändar och vissa slutsatser angående materialkostnader på lands­
bygden ha socialstyrelsens uppgifter lagts till grund för föreliggande under­
sökning. Resultaten redovisas i tabellerna XVI a och f samt i diagrammen 
4—12. 

4. 1940 års byggnadskostnadssakkunniga redogöra i statens offentliga ut­
redningar 1941: 4 sid. 261 o. f. för en enkät, som omfattade uppgifter för när­
mare 500 gårdar. Av undersökningsresultaten anföras vissa kostnadsuppgifter 
i tabellerna IX c och X f. Dessa tabellvärden innesluta icke arbetarbostäder 
och torde icke heller beträffande ekonomibyggnader på större gårdar alltid om­
fatta hela beståndet. Av särskilt intresse i detta sammanhang är den utred­
ning, som verkställts angående byggnadskostnaderna i förhållande till går­
darnas taxeringsvärden. I medeltal för hela riket anges genom tabeller bl. a., 
att nybyggnadskostnaderna för småbruk med 2—5 hektar åker överstiga taxe­
ringsvärdena med 78 procent. I storleksgruppen 5—10 hektar ligga byggnads-
kostnaderna 53 procent och i storleksgruppen 10—20 hektar 6 procent över 
taxeringsvärdena. Större jordbruk visa väsentligt gynnsammare förhållande 
mellan nybyggnadskostnader och taxeringsvärde, men siffrorna äro i dessa 
fall ofullständiga. De sakkunniga säga beträffande dessa förhållanden: »Det 
vid nybyggnad nedlagda kapitalet uppgår som synes av tabellerna ofta till 
eller överstiger egendomens hela taxeringsvärde. Detta medför, att lantbru­
kets byggnader praktiskt taget sakna belåningsvärde, vilket i hög grad för­
svårar kapitalanskaffningen vid bebyggande av lantbruk. Dessa svårigheter 
äro helt naturligt större ju mindre brukningsdelarna äro, då byggnadskost­
naderna per arealenhet och per tusen kronors taxeringsvärde stiga. Detta för­
hållande, att det mindre jordbruket är särskilt hårt belastat ifråga om bygg­
nadskapital, har tagit sig uttryck däri, att det främst är de mindre bruknings­
delarna, som äro sämst bebyggda och som vid nybygge kvalitativt sett bestås 
med ofta dåliga hus. Den nödvändiga rationaliseringen av jordbruksarbetet 
hindras även till mycket stor del på grund av de i förhållande till jordbrukets 
avkastningsvärde alltför höga byggnadskostnadéTIia.» 

5. 1938 års jordbruksutredning har insamlat ett mycket omfattande mate­
rial rörande byggnadskostnader och byggnadsförhållanden på landsbygden 
år 1937. Detta material är delvis fortfarande under bearbetning. Ur 
tillhandahållna uppgifter ha tabellerna II b, III b, V e, XIII h, XIV e—i 
och XV b sammanställts. 

Utgångspunkter för föreliggande 
undersökning. 

Ur de ovan angivna källorna kan man huvudsakligen erhålla uppgifter an­
gående vissa faktiska byggnadskostnader. Skiljaktigheterna äro delvis stora. 
Det har därför varit angeläget att söka få klarhet, vari dessa skiljaktigheter 



80 

kunna bestå och hur det kan komma sig, att byggnadskostnader på närlig­
gande platser ofta uppvisa helt olika värden. För att få en uppfattning om, 
med vilken andel byggnadskostnaderna ingå i jordbrukets samlade produk­
tionskostnader, måste man dessutom finna den faktor, som överför nybygg­
nadskostnaderna till årskostnader, och undersöka, hur dessa senare ingå i 
årsbudgeten för de olika brukningsdelarna. Rörande ifrågavarande årsbudget 
för jordbruk av olika storleksgrad har den såsom bilaga 1 anslutna redogö­
relsen för ekonomiska resultat från bokföringskontrollerade jordbruk 1939— 
1940 utarbetats av professorn L. Nanneson. Någon annan utredning om dessa 
förhållanden finnes icke. Efterföljande undersökning ansluter sig därför i allt 
väsentligt till Nannesons redogörelse. 

Som ovan antytts, variera emellertid byggnadspriserna så väsentligt, att från 
varandra avvikande antaganden beträffande gällande kostnader kunna vara 
väl motiverade. Det viktigaste torde därför icke vara att få fram ett kostnads­
medeltal, utan att få möjlighet att se, hur dessa olika antaganden inverka på 
slutresultatet. Alla uppgifter ha med hänsyn härtill sammanställts så att varia­
tionsräkningar bli möjliga att genomföra. 

Beträffande de senaste årens kostnadsförskjutningar torde ifråga om bygg­
nadsmaterial och transporter inte mycket vara att anföra utöver vad som är 
känt genom tidigare utredningar. Däremot ha arbetskostnaderna på lands­
bygden, särskilt med tanke på ackordssättningen och dess följder, underkas­
tats en mera ingående granskning. 

II . De olika jordbruksområdenas och storleksgrupperuas relativa vikt. 

Föreliggande framställning följer de indelningsgrunder, som anvisas av 
Nanneson i bilaga 1. Landet uppdelas följaktligen i fem områden kallade 
Ssl, Smb, Msl, Msk och N-områdena.1 Smb-området omfattande Blekinge samt 
södra delen av småländska kustlandet, har dock då det gäller resonemang 
om byggnadsbehov m. m. uteslutits såväl i syfte att förenkla uppställning­
arna som därför att det är mindre betydande. Inom varje område indelas 
jordbruken i fyra storleksgrupper: A, B, C och D omfattande en åkerareal 
per brukningsdel om respektive 2—10 hektar, 10—20 hektar, 20—50 hektar 
och över 50 hektar.1 Medelstorlekar m. m. i storleksgrupperna framgå av ta­
bellerna 1 och 2 i bilaga 1 och tabellerna II och III. En längre gående upp­
delning i storleksgrupper skulle försämra överskådligheten. Det har emeller­
tid här inte kunnat undvikas, att förhållandena inom en och samma grupp 
äro rätt så skiftande. Särskilt gäller detta A-gruppen, där byggnadsbehovet 
per hektar växlar ganska avsevärt från de minsta till de största bruknings­
delarna. Ett för medelstorleken, omkring 6 hektar åkerjord, redovisat lämp­
ligt byggnadsbestånd blir följaktligen icke representativt för hela gruppen. 
En ungefärlig uppfattning om avvikelserna ge tabellerna IX c och X f. (Sid. 
117, 118.) 

1 Jfr. tabell I, »Beteckningar» sid. 113 och kartskissen sid. 22. 
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Vid gruppindelningen användes åkerarealen som måttstock. Då i det föl­
jande talas om byggnader per hektar, manstimmar per hektar, kreatursen­
heter per hektar o. s. v. (tabellförkortning per ha) ,J avses däremot alltid hekt­
ar jordbruksjord. 

Jordbruksjordens omfattning är av grundläggande betydelse för de olika 
gruppernas relativa vikt. Men eftersom jordens avkastning per hektar är om­
kring dubbelt så stor i Skåne som i Norrland och i övrigt varierar mellan 
dessa båda ytterligheter, böra vid en jämförelse respektive jordbruksarealer 
vägas med hänsyn till antalet skördeenheter per hektar. Den enskilda jord­
bruksgruppens delaktighet i totala årsskörden blir sålunda en mätare för 
jordbruksgruppens relativa vikt. Tabell IV är upprättad på basis av upp­
gifter angående skörderesultaten år 1939 från de bokföringskontrollerade 
brukningsdelarna. Härvid har förutsatts, att de inbördes storleksförhållan­
dena mellan angivna hektarskördar äro riktiga, fastän summan av de abso­
luta talen ger ett c:a 15 procent för högt värde (jfr bilaga 1). 

Särskilt påfallande är småbrukens stora betydelse i skogsbygderna och 
norra Sverige, medan bondebruk och storbruk äro förhärskande på slätt­
bygderna. Smb-områdets mindre betydelse framgår också av siffrorna i ta­
bell IV. 

De nuvarande produktionsförhållandena ha lagts till grund för beräkning­
arna i fortsättningen. Ingen hänsyn har sålunda tagits till den i produktions­
specialisering, som håller på att växa fram särskilt i Skåne. Inte heller ha 
sambruksidéns konsekvenser beträffande byggnadsbeståndet här blivit före­
mål för någon särskild analys. 

III. Beräkning av nybyggnadskostnader. 

Byggnadstyper. 
I anslutning till tidigare utredningar kommer här att skiljas mellan bo­

städer, kreatursstallar och övriga ekonomibyggnader. Till bostäderna räknas 
förutom egentliga lägenheter sådana uthus som äro komplement till bostä­
derna. Kreatursstallarna inkludera skullar och fodermagasin (ev. AIV-silo), 
mjölkrum, gödselstäder och urinbrunnar. Även hönshus räknas till krea­
tursstallar. Av de övriga ekonomibyggnaderna behandlas logar och lador 
samt magasinsutrymmen separat, medan vagns- och redskapsbodar, smedja 
och slöjdbodar samt garage och verkstäder sammanföras till en grupp. 

Behovet av bostäder för 
lanthushållningen. 
Byggnadskostnaderna för bostäder kan sägas vara en av de faktorer, som 

bilda arbetskostnaderna. I den mån fri bostad ingår som löneförmån, kom­
ma ökade bostadskostnader att direkt inverka på jordbrukets lönsamhet, 

1 Jfr tabell I »Beteckningar». 
6—423682 
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men då det gäller arbetare utan fri bostad drabbar inte fördyringen i första 
hand jordbruket utan arbetarna själva. Det är dock tydligt, att i detta avse­
ende förändrade villkor för vissa kategorier av lantarbetare måste i andra 
hand påverka arbetslönerna och därmed jordbruket som sådant. 

I bilaga 1 redovisas arbetsbehovet för olika brukningsdelar i form av upp­
gifter om förbrukade antalet manstimmar för lanthushållningens behov. Det 
synes därför riktigt, att bostadsbehovet beräknas såsom en funktion av den 
förbrukade arbetskraften. Med andra ord, man vill söka få klarhet om, hur 
många mansarbetstimmar per år, som inrymmas i en viss bostadsenhet. Här­
till erfordras uppgifter dels angående boendetätheten, dels angående preste­
rade arbetstimmar per år och innevånare inom jordbruksbefolkningen. 

Beträffande boendetätheten ha uppgifter kunnat inhämtas ur 1936 års 
partiella folkräkning, som redovisar detaljerade bostadsförhållanden för be­
folkningen inom 100 stycken typiska jordbrukskommuner. Uppgifterna för­
delas på tre grupper, nämligen Mälar- och Väner-landskapen, östra och södra 
Götaland samt Dalarna och Norrland. Den undersökta befolkningen omfat­
tar inom dessa områden något mer än 120 000 personer. Samtidigt redovisas 
antalet rum och kök samt medelstorleken av dessa. Det visar sig, att boende­
tätheten är störst i Dalarna och Norrland med F33 innevånare per rums­
enhet och minst i östra och södra Götaland med 0-96 innevånare per rums­
enhet. I Mälar- och Väner-landskapen är motsvarande siffra 108. Med rums­
enhet avses därvid 1 rum eller kök. Medelstorleken av dessa redovisas i den 
partiella folkräkningen till omkring 14 m2. För att i samband med kost­
nadsberäkningarna få en mera exakt definition av begreppet avses i fort­
sättningen en rumsenhet motsvara 20 m2 brutto bostadsyta inklusive bygg­
nadselement (jfr tabell I. »Beteckningar»). 

Angående antalet presterade mansarbetstimmar per innevånare har det icke 
på samma sätt varit möjligt att få exakta uppgifter. En viss ledning ge dock 
befolkningssiffrorna såsom de redovisas i statistisk årsbok. Antalet män 
mellan 15 och 65 år omfattar 336 procent av hela befolkningen på den egent­
liga landsbygden. Om man gör det schematiska antagandet, att den arbets­
kraft som presteras av barn under 15 år och åldringar över 65 år uppväges 
av den nedsatta arbetsförmågan i åldrarna 15 till 20 och 55 till 65 år, så åter­
står problemet att beräkna omfattningen av det kvinnliga arbetet. En ut­
redning därom, som utförts av professorn L. Nanneson1, ligger till grund för 
nedan angivna värden för kvinnlig arbetskraft i procent av den manliga: 

Storleksgrupper 
A B C D 

Södra och mellersta Sverige 15 12 8 6 
Norra Sverige 30 25 20 

Det bör vidare beaktas, att en viss del av arbetskraften icke åtnjuter bo­
stadsförmån. Enligt »Index över jordbrukets inkomster och utgifter»2 upp-

1 Kungl. lantbruksakademiens tidskrift årgång 1940, sid. 293. 
2 Kungl. Maj:ts proposition nr 276, 1940. 
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går denna del av arbetskraften till cirka 10 procent. Som regel torde jord­
bruksdrift med sådan arbetskraft, som icke är bosatt inom ifrågavarande eller 
närliggande jordbruksfastighet, huvudsakligen förekomma i närheten av tät­
orter. Med hänsyn härtill anses systemet tillhöra södra och mellersta Sverige. 
I brist på närmare uppgifter har denna arbetskraft ansetts jämnt fördelad. 
Härför erforderligt tillägg av mansarbetstimmar per rumsenhet har sålunda 
genomgående beräknats till 10 procent i södra och mellersta Sverige. För 
norra Sverige göres intet sådant tillägg. 

Den manliga arbetsinsatsen uppskattas i anslutning till gällande lantarbe-
taravtal till 2 400 timmar per år. Därvid har hänsyn icke tagits till semester 
eller arbetsledning, eftersom övervägande antalet brukningsdelar äro små 
eller medelstora jordbruk. Siffran kan alltså anses ligga något i överkant. De 
tidigare angivna siffrorna för boendetäthet kunna för södra och mellersta 
Sverige sammanslås till ett medeltal av 102 innevånare per rumsenhet. Detta 
medeltal inkluderar givetvis bostäder för såväl arbetare som arbetsledare med 
deras olika krav på rymlighet. Likaså torde behovet av pensionärsbostäder 
vara tillgodosett i detta medeltal. Antalet arbetstimmar per rumsenhet och 
år av manlig arbetskraft skulle sålunda vara: 

1-02 • 0-336 • 2 400 = 820 . 

Därtill kommer ett procenttillägg för kvinnlig arbetskraft (6—30 procent en­
ligt tabellen på föregående sida) och för lejd kraft boende utanför bruknings­
delen med 10 procent i södra och mellersta Sverige. Till den större boende­
tätheten i Norrland har inte tagits någon hänsyn, ökningen gäller nämligen 
icke familjeförsörjare utan familjemedlemmar, vilket ges uttryck bl. a. i den 
större delaktigheten av kvinnor i lanthushållningen. Ovan anförda procent­
sats 33 6 procent för arbetsföra män i förhållande till hela befolkningen är 
sålunda för hög för Norrland, om man räknar med den faktiska boendetät­
heten. 

I tabellen V (sid. 114) redovisas dels antalet erforderliga mansarbetstimmar 
per hektar jordbruksjord för lanthushållningen enligt uppgifter från de bok-
föringskontrollerade brukningsdelarna, dels också det därav beräknade bo­
stadsbehovet i rumsenheter per hektar jordbruksjord (tabell V c). 

Dessa värden äro icke direkt jämförbara med motsvarande från andra 
utredningar. Som regel kan behovet av bostäder för skogsbruk m. m. i an­
slutning till jordbruket icke avskiljas. De bokföringskontrollerade bruknings­
delarna redovisa emellertid också särskilt den för annat ändamål än lant­
hushållningen erforderliga arbetskraften. Om arbetsinsatsen för lanthushåll­
ningen sättes till 100, har den totala arbetsåtgången för de olika grupperna 
varit: 

A 
124 
125 
131 
158 

B 
103 
113 
119 
133 

C 
103 
110 
113 
135 

D 
106 
(131) 
(140) 
— 
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Med tillhjälp av dessa indextal har tabellen V d uträknats ur tabell V c. 
Till jämförelse lämnar tabell V e de uppgifter, som framgå av 1938 års jord­
bruksutredning. Det har icke kunnat styrkas, att en så stor skillnad som här 
redovisas mellan arbetsförbrukningen inom sydsvenska slättbygden och öv­
riga områden verkligen motiverar motsvarande ökning av bostadsbehovet, 
men den i övrigt goda överensstämmelsen med de från 1938 års jordbruks-
utredning hämtade uppgifterna torde innebära en viss garanti för, att den 
här anförda metoden att uppskatta bostadsbehovet lämnat rimliga resultat. 

Vid nybyggnader för småbruk uppskattas bostadsbehovet emellertid ofta 
väsentligt lägre. Detta beror på, dels att man räknar med en ökad utnyttjning 
i form av övertidsarbete och ökat deltagande av familjemedlemmar i lant­
hushållningen, dels att boendetätheten faktiskt är större inom småbruken 
än inom bondebruken. Hela småbruksdriftens livskraft sammanhänger här­
med. Vid här företagna jämförande kostnadsanalyser har det icke ansetts 
berättigat att grunda behovsprövningen endast på faktiska förhållanden, utan 
fastmera önskvärt att få eventuella disproportioner klarlagda. Därför har 
bostadsbehovet satts i direkt proportion till antalet erforderliga mansarbets­
t immar per hushåll. Framför allt vinnes då den fördelen, att man kan skilja 
på bostäder för lanthushållningen — vilka skola belasta bruttoavkastningen 
av jordbruksprodukter — och bostäder för skogsbruk och annan verksamhet. 

I detta sammanhang kan det vara av ett visst intresse att känna även ar­
betsförbrukningen i skogen. Vid de bökföringskontrollerade brukningsdelarna 
redovisas denna till i medeltal 18 mansarbetstimmar per år och hektar skogs­
mark, vilket skulle motsvara ett bostadsbehov av en rumsenhet på 55 å 60 
hektar skog. Den i samband med jordbruket redovisade skogsarealen är i 
norra Sverige i medeltal 6-2 gånger och i södra och mellersta Sveriges skogs-
och dalbygder 2 0 gånger så stor som tillhörande areal jordbruksjord. 

Behovet av kreaturs-
stallar. 

Likaväl som behovet av bostäder ställts i relation till antalet förbrukade 
mansarbetstimmar, kan behovet av kreatursstallar ställas i relation till an­
talet djur av olika slag. 

Nanneson har i bilagan 1 angivit vissa genomsnittssiffror rörande före­
komsten av de olika djurslagen inom varje jordbruksgrupp. Det därvid som 
uttryck för djurbeståndets omfattning använda begreppet kreatursenheter, 
synes dock icke vara i alla avseenden lämpligt att läggas till grund för plats­
behovsberäkningar. I stället har här införts begreppet kreatursplats, vilket, 
efter en i samråd med agronomen örborn i LBF 1 verkställd jämförelse mel­
lan ett trettiotal ladugårdar och svinstallar, ansetts inrymma: 1 fullvuxet nöt­
kreatur, 2 ungdjur eller kalvar, 2/3 häst, Vs föl eller unghäst, 5 grisar, 10/3 får 
eller getter, eller 20 höns. 

Siffrorna avse samtliga djurslag placerade i ladugården. Då det gäller 
särskilda svinstallar m. m. utnyttjas utrymmet som regel något effektivare. 

' L B F , tillämpad förkortning för Lantbruksförbundets Byggnadsförening. 
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Det genom bokföringsresultaten redovisade behovet av kreatursplatser per 
hektar uppgår till de värden som redovisas i tabell VI a. I tabellens sista 
rad anges det procentuella tillägg, som anses erforderligt för reservplatser. 

Nanneson påpekar, att de bökföringskontrollerade jordbrukens såväl djur­
bestånd som skörderesultat genomsnittligen ligga högre än medeltalet för 
samtliga jordbruk inom landet. Hur därmed förhåller sig, framgår närmare 
vid en jämförelse med siffrorna från jordbruksräkningen år 1937, tabell VI b. 

Mest iögonfallande är det stora antalet djur på de bökföringskontrollerade 
småbruken inom Ssl-området. Annars är överensstämmelsen mellan de båda 
uppställningarna rätt god med någon övervikt för de förut angivna bökfö­
ringskontrollerade enheterna, vilket är analogt med förhållandet beträffande 
bostäder. 

Till grund för det fortsatta resonemanget har lagts Nannesons siffror från 
bökföringskontrollerade jordbruk, såsom de, med tillägg för erforderliga re­
servplatser, framgå av tabellen. Att göra några jämkningar med hänsyn till 
jordbruksräkningens uppgifter är icke tänkbart, då därigenom den senare 
jämförelsen mellan byggnadskostnader och bruttoinkomster, på sätt som av 
Nanneson föreslagits, skulle bli haltande. 

Behovet av övriga 
ekonomibyggnader. 

Behovet av övriga ekonomibyggnader för jordbrukets behov är beträf­
fande logar, lador och magasin möjligt att fixera något så när tillfredsstäl­
lande. Siffrorna i tabell VII a och b äro beräknade huvudsakligen på grund­
val av uppgifter, som lämnats av Lantbruksförbundets byggnadsförening 
(LBF). Den vid större jordbruk allt vanligare direkttröskningen motiverar 
behovsskillnaden mellan stora och små brukningsdelar. 

Beträffande vagn- och redskapsbodar, slöjdbodar, garage och verkstäder 
föreligga icke behovsuppgifter med samma generella giltighet. Siffrorna i 
tabell VII c äro medeltal av ett mindre antal fall där dylika byggnader ny­
ligen utförts eller planerats. 

Som lämplig enhet för logar och lador har valts m3 effektiv lagervolym, 
för magasin m2 effektiv lageryta och för vagns- och redskapsbodar m. m. m2 

överbyggd yta, allt per hektar jordbruksjord. 

Enhetspriser gällande 
år 1939. 

Alla kostnadsberäkningar hänföra sig till år 1939, som också valts till bas­
år för samtliga indexberäkningar. Jämförelsen mellan byggnadskostnader 
och bruttoavkastning hänför sig till samma år. 

Med enhetspriser avses hä r nybyggnadskostnaderna år 1939 för de i tabel­
lerna V, VI och VII angivna enheterna för byggnadsbehov. Såväl ett större 
antal uppgifter angående faktiska kostnader för utförda byggnader som en 
serie kostnadsberäkningar ligga till grund för de i tabell VIII angivna en­
hetspriserna. 
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De faktiska byggnadskostnaderna variera inom mycket vida gränser. Kost­
nadsberäkningarna däremot visa större överensstämmelse, antagligen på grund 
av att dessa utförts med exakt lika förutsättningar, även om respektive kost-
nadsberäknare icke haft möjlighet till inbördes kontroll. Orsakerna till de 
konstaterade stora kostnadsvariationerna granskas närmare under rubriken 
»V. Byggnadskostnadernas föränderlighet». (Sid. 93.) 

Här skall endast i korthet påpekas, att variationerna i stort sett äro att 
hänföras till: 

1) olika standard, såväl beträffande installationer som byggnadstekniskt 
utförande, 

2) olikheter i värdering av från gården tillhandahållet material, arbetsin­
satser och körslor, 

3) olikheter i materialkostnader, 
4) olikheter i arbetseffekt och arbetslöner. 
De i tabell VIII angivna enhetspriserna grunda sig på följande förutsätt­

ningar: 

1) Den normalbostad för jordbrukets arbetskraft, som lagts till grund för 
beräkningarna, innehåller 372 rumsenheter i en våning med hel källare. Den 
sanitära installationen består av tvättrum samt vatten och avlopp i köket. 
Enklaste formen av centralvärmeanläggning har ansetts höra till nödvändig 
bostadsstandard, däremot icke vattenklosett eller bad. Hänsyn har tagits till 
kostnader för delaktighet i gemensamma uthus, badstugor och tvättstugor, 
allt av enkel beskaffenhet. För större byggnader motsvarar det angivna en­
hetspriset en något högre standard. 

För kreatursstallar innebär ett gemensamt enhetspris per kreatursplats, 
att de mindre ladugårdarna måste utföras med något lägre standard än de 
större. Detta motsvaras också av de faktiska förhållandena och kan av olika 
skäl anses berättigat. För en medelstor ladugård (20—30 kor) beräknas vat­
tenledning till automatiska drickshoar, mjölkrum med avlopp, elektriskt ljus 
och kraftinstallation ingå i enhetspriset. Däremot ingå icke maskinella in­
stallationer av något slag. Som tidigare omnämnts omfattar kreatursplatsen 
även tillhörande skulle, foderrum (ev. AIV-silo), gödselstad och urinbrunn. 

övriga ekonomibyggnader äro av gängse, fullgod standard. 
2) Från gården tillhandahållet material prissättes lika som inköpta mate-

rialier av motsvarande kvalitet. Likaså har eventuell arbetsinsats av gårdens 
folk värderats till samma pris som lejd arbetskraft. Betydelsen av olika pris­
sättningar av arbetskraft diskuteras närmare i »V. Byggnadskostnadernas för­
änderlighet». (Sid. 93.) 

3) Materialkostnader äro beräknade medeltal för av socialstyrelsen in­
hämtade uppgifter (diagram 4—12). 

4) Samtliga löner beräknas efter ackord i ortsgrupperna V—VIII i bygg­
nadsfackförbundens avtal. Bostäder utföras helt på ackord.1 För ekonomi­
byggnader räknas ackordpriser för murare och träarbetare men icke för 

1 Socialstyrelsens beräkningar, jfr sid. 78—79. 
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grovarbetare med hänsyn till att grovarbetet i största möjliga utsträckning 
utföres av gårdens folk. 

Nybyggnadskostnader 
för bostäder. 
Av tidigare angivna bostadsbehov för lanthushållningen och motsvarande 

priser per rumsenhet, ha de i tabell IX a (sid. 116) angivna nybyggnadskost­
naderna för bostäder uträknats. Samtidigt anges till jämförelse de byggnads­
kostnader, som beräknats efter uppmätningarna år 19241 och 1940 års bygg­
nadskostnadssakkunnigas uppgifter (tabellerna IX b och c). Vid en jämförelse 
måste man ta hänsyn till standard- och prisstegring under åren 1924—1939 
och det förhållandet att arbetarbostäder icke ingå i de av 1940 års byggnads­
kostnadssakkunniga redovisade kostnaderna. Med hänsyn till dessa förhållan­
den kunna de i denna undersökning angivna summorna för småbruken anses 
ligga omkring 20 procent högre än motsvarande kostnader för de utförda 
byggnader som redovisats. Därigenom bekräftas det tidigare (sid. 79) gjorda 
påpekandet, att den bostadsstandard som ovan förutsatts beträffande ut­
rymmen och utförande som regel icke tillämpas inom småbruken. Av olika 
anledningar komma dessutom kostnaderna för byggnader för jordbrukets 
behov vanligen att anges lägre, än som motsvarar fulla marknadspriset. 

Nybyggnadskostnader för 
ekonomibyggnader. 
För ekonomibyggnader (tabell X, sid. 117) blir resultatet av en jämförelse 

ungefär densamma som för bostäder. Emellertid får föreliggande utredning 
ytterligare stöd av kostnadsberäkningarna till »Index över jordbrukets in­
komster och utgifter» (tabell X e). Det är också naturligt, eftersom man även 
vid dessa beräkningar utgick från behovsprövning i stället för statistiskt un­
derlag. Byggnadskostnadsstegringen från 1935—1937 fram till sensommaren 
1939 angives i »Index över jordbrukets inkomster och utgifter» till 16 procent. 

IT. Årskostnader för ett fast byggnadsbestånd. 

Man kan inte dra några slutsatser om byggnadskostnadernas betydelse för 
jordbruket utan att utjämna dem till årliga utgifter. Det gäller sålunda att 
finna en faktor som reducerar gällande nybyggnadskostnader till årskostna­
der. Denna årskostnadsfaktor uttryckes vanligen i procent. Tidigare utred­
ningar2 ange dess värde utan hänsyn till räntor, skatter och försäkringar, till 
belopp varierande från 168 till 3 procent. De varierande uppgifterna ha för­
anlett en närmare analys av årskostnadsfaktorns sammansättning. 

Till årskostnaderna för ett jordbruks byggnadsbestånd böra räknas: 
1) fondering, 
2) räntor, 
1 L. Nanneson: »Byggnadskapitalets storlek vid svenska jordbruk». 
* A. H. Stensgård: »Index över jordbrukets inkomster och utgifter» och L. Nanneson: 

»Bäkenskapsresultatet från bökföringskontrollerade jordbruk». 
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3) underhåll, 
4) skatter och försäkringar. 

Fondering och räntor. 

En maskin har då den köpes ett visst värde. Detta värde sjunker alltefter­
som maskinen föråldras och förslites. Den årliga värdeminskningen måste 
motsvaras av en årlig amortering, som tillsammans med ränta på det investe­
rade kapitalet, underhåll och reparationer m. m. utgör årskostnaden för ma­
skinen. På samma sätt räknas i allmänhet årskostnader för byggnader. Man 
utgår med andra ord från det en gång investerade kapitalet och anser att 
detta skall bibehållas oförändrat och årligen ge den avkastning som betingas 
av gällande ränteläge. 

Förhållandet blir i viss mån ett annat, då det gäller byggnader för jordbru­
kets behov. Dessa äro ett nödvändigt tillbehör till jordbruksjorden, och de 
måste successivt förnyas i den mån de förslitas eller bli otidsenliga. Om 
man utgår ifrån att varje brukningsdel sedan länge haft ett för densamma 
avpassat byggnadsbestånd, förefaller det således riktigare att betrakta de 
årliga inbetalningar, vilka skola täcka nyanskaffningskostnaderna, som en 
sparfond för kommande byggnader, än som en avbetalning på tidigare in­
vesteringar. Denna fondering bör anpassas efter det byggnadspris som kan 
tänkas komma att gälla vid nästkommande nybyggnadstillfälle. Att ställa 
några säkra prognoser för byggnadskostnadernas framtida utveckling är 
givetvis omöjligt. Med erfarenhet från de senaste decennierna vågar man emel­
lertid påstå att byggnadskostnaderna — delvis i samband med penningvär­
dets fall — i stort sett ständigt stegras. Stegringen sker tidvis likformigt, tid­
vis språngvis. För att möjliggöra någotsånär enkla beräkningar har här bort­
setts från dessa diskontinuiteter och kostnadsstegringen antages likformig 
med en viss procent om året. Denna procentsats kallas här den årliga bygg­
nadskostnadsstegringen = t procent (diagram 1). Medelvärdet av t har under 
de senaste 40 åren legat mellan 2 och 3 procent. 

Fonderingen uttryckes lämpligen i procent av de byggnadskostnader som 
gälla under ifrågavarande budgetår och kallas här f procent. Gällande ränte­
fot kallas r procent och fonderingstiden — d. v. s. den tid, som normalt för­
flyter mellan två nybyggnadstillfällen för samma byggnad — kallas n år. 
Under ovan angivna förutsättningar är 

!-£U 100 
(i^T-1 

eller med någon approximation 

f =(r+7^T)^T-1 0 0 

Det fonderade beloppet under en tid av likformigt stegrade byggnadskost­
nader växer på samma sätt, som om räntan vore (r—t) procent i stället för r 
procent. I diagrammet 1 kan den årliga fonderingskostnaden i procent av för 
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året gällande nybyggnadskostnader avläsas, då man känner räntefot, fonde-
ringstid och byggnadskostnadsstegring. 

Exempel: 
Antag att en ladugård har en livslängd på 40 år ( n = 40), gällande medelränta be­

räknas till 4-o procent (r = 4o), och att man förmodar, att ladugården kommer att 
draga 2 7 2 gånger så dryga kostnader vid nästa byggnadstillfälle som vid det före­
gående. Hur mycket måste ägaren satsa om året, för att han inte skall behöva ta 
upp några nya lån nästa gång han bygger? •• • 

I det lilla hjälpdiagrammet utläses att en byggnadskostnadsstegring frän 100 till 
250 (272 ggr) på 40 år motsvarar en byggnadskostnadsfördyring av 27* procent om 
året (t = 27 4 ) . Skillnaden mellan ränta och kostnadsfördyring blir (r—t) = 4 — 2 7 4 
= 1 3 A I stora diagrammet avläses för n = 40 och r—t = !*/«, f = 175 procent. Aga­
ren måste således varje år spara 1-75 procent av det belopp som en nybyggnad av 
ladugården skulle kosta samma år för att han skall kunna bygga nytt vart 40 :e ar 
utan skuldsättning. 

Beträffande lämplig amorteringstid för jordbrukets ekonomibyggnader har 
en åsiktsförskjutning ägt rum under de senaste åren. Den ökade mekanise­
ringen medför ökade krav på byggnadstypernas utveckling och förändring. 
Förr bedömdes en byggnads troliga livslängd till mellan 60 och 90 år efter 
dess tekniska utförande och därav betingade motståndskraft mot förvittring 
och förslitning. Numera torde man knappast våga räkna med att en bygg­
nad uppnår den av dessa faktorer betingade åldern. Den snabba utvecklingen 
gör att jordbrukets ekonomibyggnader kunna väntas bli oekonomiska i drift 
förr än de ur byggnadsteknisk synpunkt bli värdelösa. 

Inom Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap gjordes år 1938 en utredning 
angående värdeminskning å byggnader. Av denna utredning framgår bland 
annat dels »att det är den praktiska användbarheten av byggnaden som är av­
görande för när nybyggnad skall ske» dels »att flera ladugårdar nybyggts re­
dan efter 30—35 år» och »att av det nu befintliga — relativt sett — yngre 
byggnadsbeståndet en ganska stor del (från ett län angives 20—40 procent) 
för närvarande sannolikt torde vara i behov av ombyggnad». Det påpekas 
också i utredningen att svinhus ha mycket kort livslängd medan logar och 
magasin kunna få en längre varaktighet än andra ekonomibyggnader av trä. 
Medellivslängden anges för nybyggnader av trä till 50 år och för stenbygg­
nader till 70 år enligt uppgifter från Hushållningssällskapen. Med hänsyn till 
de citerade uttalandena förefalla dessa siffror höga. Som grund för beräk­
ningen av fonderingskostnaderna väljes därför fonderingstiden här något kor­
tare eller i medeltal till 50 år för bostäder, 40 år för kreatursstallar och 60 år 
för övriga ekonomibyggnader. Emellertid bör samtidigt påpekas att valet av 
fonderingstid spelar en viss roll för den årliga fonderingskostnaden. Därvid 
måste man också ta hänsyn bl. a. till ränteläget vars betydelse här nedan när­
mare granskas. 

Vid beräkning av jordbrukets produktionskostnader brukar räntekostna­
den för fastigheterna betraktas som en fristående enhet utan uppdelning på 
olika typer av kapitalinvestering. Räntan beräknas på fastighetsvärdet, som 
i sin tur är en funktion av avkastningen. Byggnadsbeståndet spelar mindre 
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roll. Detta innebär som regel en överskattning av gamla byggnaders värde 
och underskattning av nybyggnadsvärdet. Man tar med andra ord för liten 
hänsyn till nödvändigheten av en sparfond på sätt som ovan skisserats. Så­
vida icke sparfonden upplägges genom särskilt kapitalkonto borde besparing­
arna bokföras i form av avskrivning av byggnadskapitalet. 

Hur en byggnads värdeminskning fortgår symboliseras grafiskt i diagram 
2. Vid en viss tidpunkt utföres en nybyggnad till en kostnad av Bi kronor. 
Samtidigt påbörjas de årliga inbetalningarna till den byggnad som om 40 år 
skall ersätta den förra. Vid varje tidpunkt skall summan av byggnadsvärdet 
och sparfonden motsvara nybyggnadskostnaderna. Om man antar att bygg­
nadskostnaderna fördubblas på 30 år, och kostnadsökningen sker likformigt, 
kommer stegringen att följa kurvan a. Sparfonden växer samtidigt på sätt som 
framgår av avståndet mellan linjerna a och b; b motsvarar alltså byggnadens 
värdeminskning. 

Det ovan skisserade betraktelsesättet överensstämmer inte med den av ef­
terfrågan betingade prissättningen. Efter hand, som nybyggnadspriserna på 
den allmänna marknaden stiga, värderas också gamla byggnader till högre 
belopp än de från början kostat. Dessutom förekommer ofta en överskattning 
av den tid som den gamla byggnaden ännu är räntabel. Denna övervärdering 
av gamla byggnader återspeglar sig i en undervärdering av nybyggnader, som 
medför det kända förhållandet, att nybyggnadskostnaderna för mindre bruk­
ningsdelar som regel väsentligt överstiger det belopp till vilket hela den ny­
byggda fastigheten värderas. Byggnadsvärderingen åskådliggöres schematiskt 
genom diagrammet 3. 

Vid tidpunkterna Ai och A2 rivas djurstallarna på en viss gård och ny­
byggas. Vid tidpunkten Ai kostade det Bi kronor att bygga. 40 år senare 
(A2) kostar det B2 kronor. Under mellantiden och i fortsättningen variera 
byggnadskostnaderna. Också här göres det schematiska antagandet att varia­
tionerna utgöra en likformig kostnadsstegring (linjen a). 

Gårdens ägare, som vid tidpunkten Ai själv kunde satsa hela byggnads­
kapitalet, upplägger en sparfond på tidigare skisserat sätt. Han räknar med 
en avskrivning av byggnadsvärdet (linjen bi), i samma mån som fondens 
kapitalvärde växer. 

Vid tidpunkten A2 använder han det samlade kapitalet för att bestrida 
nybyggnadskostnaderna. Ladugården kostar honom då B2 kronor. Avskriv­
ningen fortsattes genom nya besparingar såsom kurvan b2 visar. 

Som försäljningsobjekt värderas gården annorlunda. De första åren efter 
nybyggnadstillfällena torde det vara svårt att finna en köpare, som är villig 
att betala fulla värdet. Men allteftersom avskrivningarna fortgå blir risken 
för försäljningsförlust mindre. Så småningom uppstår i stället en avsevärd 
vinstmarginal. I stort sett kan det av fastighetsvärderingen betingade salu­
värdet för byggnaderna nämligen anses följa en kurva som ansluter till lin­
jen c. Saluvärdet minskas visserligen i förhållande till nyanskaffningsvärdet 
för dagen (linjen a) men stegras ändå i stort sett hela tiden. 

Som bas för ränteberäkningen vore det riktigt att under tiden Ai till A2 

räkna Bi kronor och därefter B2 kronor. Eftersom alla andra kostnader ställas 
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i relation till nybyggnadskostnaden under budgetåret företages här en ut­
jämning, så att basvärdet för ränteberäkningen anses vara (B2 + Bi): 2B2 

gånger gällande nybyggnadsvärde, d. v. s. att basvärdet för ränteberäkningen 
förhåller sig till nybyggnadsvärdet som medelvärdet mellan Bi och B2 till B2. 
På diagrammet betyder detta att ifrågavarande basvärde följer linjen d. Där­
med avses givetvis ingen värdering av byggnaderna, utan endast en utjäm­
ning av räntekostnaderna. 

De tre faktorerna, byggnadskostnadsstegring, räntefot och fonderingstid, 
inverka både på fonderings- och räntekostnader. Tabell XI har uppgjorts för 
att klargöra den inbördes vikten av de tre faktorerna. Som synes spelar bygg-
nadskostnadsstegringen och räntefoten för aktuella fall mindre roll än fon-
deringstiden. 

Underhåll. 
Med tanke på här angivna korta amorteringstider anses kostnaderna för 

mera omfattande reparationer kunna försummas. Vid längre amorterings­
tider växa kostnaderna för reparationer starkt med byggnadens stigande ålder. 
Vad som härvidlag kan anses normalt för jordbruksbyggnader är icke möj­
ligt att fastställa. Av erfarenheter från industrier och stadsbebyggelse vågar 
man emellertid antaga, att för ett gammalt byggnadsbestånd reparationskost­
naderna uppgå till belopp som ofta överstiga fonderingskostnaderna. Sam­
tidigt som man beräknar lägre kostnader för räntor och fondering vid ökad 
amorteringstid (tabell XI) måste man alltså göra tillägg för ökade reparations­
kostnader. Den hittills som regel praktiserade metoden att hellre lappa på 
och nyinreda än att riva och bygga nytt har nog i många fall andra orsaker 
än strängt ekonomiska. Bland dessa får man väl i första hand nämna 
kapitalbrist på grund av otillräckliga avskrivningar samt i viss mån be­
skattningsförhållanden men också pietet mot det bestående. 

Storleken av underhållskostnaderna beror på ifrågavarande byggnads tek­
niska utförande. För varje byggnadsdetalj bör summan av fonderingskost­
naderna och underhållskostnaderna vara ett minimum. Ofta lönar sig ett dy­
rare utförande, därför att underhållskostnaderna minskas. Å andra sidan kan 
kapitalbrist vid nyanskaffningstillfället tvinga till en billig utföringsmetod, 
utan hänsyn till kostnaderna för det framtida underhållet. Detta torde vara 
en av anledningarna till det tidigare påpekade förhållandet, att priset per 
kreatursplats för stallbyggnader vid småbruk ofta är lägre än vid storbruk, 
trots att man med tanke på de relativt större väggytorna i mindre byggnader 
kunde vänta sig motsatsen. 

Stensgård anger underhållskostnaden till 06 procent av förnyelsekostna­
derna exklusive de av gårdens folk utförda arbetena. Ett vanligt antagande 
för det totala underhållet anges till 1 procent. Det troliga underhållet för de 
byggnader som förutsatts i denna undersökning kan uppskattningsvis anges 
på följande sätt. 

Yttertak av tegel eller asbestcement behöva översyn varje år (ett visst 
bräckage förekommer). Yttertak av svartplåt måste oljemålas vart fjärde eller 
femte år och papptak eller spåntak måste omläggas vart femtonde å tjugonde 
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år. Årskostnader för yttertak variera sålunda avsevärt. I här anförda beräk­
ningar förutsattes tak av asbestcement, motsvarande det lägsta underhållet. 
Numera måste man emellertid i stället för asbestcement använda tegel, som 
blir något dyrare eller ersättningsmaterial, om vilkas livslängd och under­
hållskostnader man inte med säkerhet kan yttra sig. 

Utvändiga målningsbehandlingar och underhåll i övrigt bliva lika för sten-
och träbyggnader i fråga om snickerier, plåtarbeten, rännor, vindskivor 
o. s. v., men högre för trähusen beträffande utvändig ytmålning. Särskilt för 
djurstallar förekomma i stället putslagningar på stenhus i rätt stor utsträck­
ning. Samtliga snickerier och vissa inredningar bytas en gång (efter 20 år) i 
djurstallar och överses grundligt i bostäder (efter 25 å 30 år). 

Invändigt kalkas djurstallar varje år och snickerier oljemålas vart fjärde. 
Bostäder nyrenoveras vart 8:e a 10 :e år. Spis, tvättställ och diskbänk jämte 
avloppsledningar anses ha hälften så lång livslängd som huset i övrigt. Dessa 
inredningar måste alltså förnyas en gång (efter 25 år). 

Alla underhållskostnader äro uppskattade med hänsyn till lejd arbetskraft. 
Arbeten med gårdens folk antagas draga samma kostnad, för så vitt man icke 
kan utföra arbetena som fyllnadsarbeten för att undvika sysslolöshet. 

Den beräknade storleken av de årliga underhållskostnaderna i procent av 
nybyggnadskostnaderna redovisas i tabell XII. (Sid. 118.) 

Försäkringar och skatter. 

Av tänkbara risker anses här endast brandrisken böra belasta byggnads­
kontot. Enligt uppgifter från brandförsäkringsbolag uppgå premierna för 
brandförsäkring till omkring 01 procent för fullgoda stenbyggnader på lands­
bygden i mellersta och södra Sverige. Träbyggnader kosta ungefär dubbelt 
så mycket. I Norrland ökas kostnaderna med 75 å 100 procent. 

Den del av kommunalskatten, som utgår på 5 procent av taxeringsvärdet, 
anses här böra belasta byggnadskapitalet. Därvid uppskattas taxeringsvärdet 
— av skäl, som tidigare angivits — till i runt tal 7 3 av byggnadernas för 
året gällande nybyggnadsvärde. Utdebiteringen räknas här sålunda på 33 
procent av byggnadernas nyvärde. 

Utdebiteringens storlek såsom den framgår av Statistisk årsbok (skatt till 
landsting och kommuner) ha r uträknats som i förhållande till landsbefolk­
ningen vägda medeltal. I södra och mellersta Sverige ligga dessa medeltal mel­
lan 10 och 11 kronor per skattekrona under det att norra Sverige har ett me­
deltal av 14 kronor per skattekrona. 

Sammanställning. 

I tabell XII sammanställas kostnaderna för fondering, räntor, underhåll 
och skatter till för olika byggnadstyper gällande årskostnadsfaktorer.1 Del­
kostnaderna äro beräknade under förut angivna förutsättningar. Till jäm­
förelse nämnas vissa motsvarande värden från tidigare utredningar. 

1 Se tabell I, »Beteckningar». 
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Med tillhjälp av årskostnadsfaktorerna i tabell XII uträknas slutligen års­
kostnader för jordbruksbyggnader i kronor per hektar gällande år 1939 (ta­
bell XIII). Beträffande kostnader för underhåll och nybyggnad föreligga vissa 
värden från de bökföringskontrollerade brukningsdelarna och 1938 års jord­
bruksutredning. Sinsemellan stämma kostnadsuppgifterna från dessa båda 
källor väl överens. De ligga båda avsevärt lägre än föreliggande undersök­
ningsresultat vid de små brukningsdelarna, under det att motsvarande värden 
vid storbruken stämma rätt väl. Skillnaden mellan de efter behovsprövning 
beräknade årskostnaderna och verkliga utgifter är ännu mera markerad än 
mellan beräknade och redovisade nybyggnadsvärden. Här spelar bristande 
fondering och lågt räknade arbetskostnader antagligen en avgörande roll. 
Man har icke kunnat anpassa sig till de snabbt stegrade byggnadskostnader­
nas krav på ökad fondering. Ofta torde nybyggnadsbehovet icke kunna till­
fredsställas på grund av kapitalbrist. Detta å sin sida måste medföra en fort­
gående kvalitetsförsämring och slutligen allvarlig kapitalnöd. En klar bild 
av denna tendens ger tabell XV. Normalt borde nybyggnadsbehovet vid jämnt 
fördelad nybyggnadsfrekvens uppgå till 2 å 3 procent av hela byggnadsbe­
ståndet. Inom A-gruppen var år 1937 antalet rivningsfärdiga ekonomibygg­
nader sex till åtta gånger större än normalt. Ingen jordbruksgrupp kunde 
uppvisa ett tillfredsställande byggnadsbestånd. Den fortsatta utvecklingen pe­
kar mot en snabbt fortgående ytterligare försämring. Mellan 40 och 60 pro­
cent av hela byggnadsbeståndet var år 1937 av mindre god eller dålig be­
skaffenhet. 

Y. Byggnadskostnaderuas föränderlighet. 

Kostnadsstegringar 
1939—april 1942. 
Alla siffror i det föregående ha uträknats med hänsyn till förhållandena år 

1939. Sedan dess ha byggnadskostnaderna stigit omkring 30 procent. Hur 
denna stegring fördelas på olika kostnadsfaktorer visar tabell XVI. (Sid. 121.) 

År 1939 har valts till basår (index = 100) och för åren 1940, 1941 och 
april 1942 anges vissa delkostnader i procent av kostnaderna 1939. För år 
1939 anges delkostnadernas vikt i procent av totalkostnaden. Uppställningen 
baserar sig på detaljkostnadsberäkningar, av vilka kostnadsberäkningarna 
för bostäder äro gjorda i anslutning till socialstyrelsens undersökningar. Där­
vid ha riksavtalens ackordsprislistor lagts till grund för beräkningen av ar­
betskostnaderna. För ekonomibyggnader äro speciella beräkningar utförda 
i huvudsak efter samma grundprincip. Den starka stegringen av kostnader 
för grovarbete i jämförelse med övriga arbetskostnader beror därpå att lö­
nerna för grovarbetare — med hänsyn till att gårdens folk deltager i arbetet 
— ansetts betalas efter tid utan ackord. Timlönen har efter krigsutbrottet 
stigit avsevärt mer än ackordslönen. Förhållandet belyses närmare under 
rubriken »Arbetslöner» (sid. 99 o. f.). 
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I medeltal för alla byggnader för jordbrukets behov var år 1939 arbets­
kostnaden för de tre huvudgrupperna grovarbetare, träarbetare och murare 
enligt tabell XVI icke fullt 27 procent av totalkostnaden. I den mån arbetena 
utföras på ackord ha sedan dess fram till april 1942 lönekostnaderna stigit 
icke fullt 10 procent, under det att stegringen för timlöner uppgår till 21 å 
24 procent. Med deri fördelning av tidlönsarbete och ackordsarbete som här 
förutsatts ha arbetskostnaderna i medeltal stigit 135 procent (1939—april 
1942), under det att övriga kostnader ökats omkring 36 procent. Därav följer 
att av den totala fördyringen — från 100 till 130 — ingå arbetslöner för 
grovarbetare, träarbetare och murare med 3 6 enheter och övriga kostnader 
med 264, varav materialkostnader c:a 204 enheter. Arbetskostnadernas del 
i totalkostnaderna ha samtidigt sjunkit från 27 till 23 procent. 

Av materialkostnaderna spelar virkeskostnaden en dominerande roll. År 
1939 torde denna ha uppgått till i medeltal omkring 20 procent av totalkost­
naderna för alla jordbruksbyggnader. Prisstegringen sedan dess fram till 
april 1942 har enligt tillgängliga noteringar varit i medeltal 365 procent och 
virket ingår alltså i prisstegringen (totalt = 30 enheter) med 73 enheter. Nu 
(april 1942) ingår virkeskostnaden med 21 procent av totalkostnaden. 

På liknande sätt kan man ur tabell XVI utläsa betydelsen av de olika del­
kostnadernas stegring. Vid jämförelserna gäller att bostäder ingå med i runt 
tal halva kostnaden, kreatursstallar och liknande byggnader med en tredje­
del och logar och liknande med en sjättedel av hela kostnaden för jordbru­
kets bebyggelse. 

Som tidigare framhållits ha avtalsenliga löner inom de billigare ortsgrup­
perna och materialpriser enligt officiella noteringar lagts till grund för vär­
dena i tabell XVI. Det är klart, att vissa förskjutningar uppkomma om ma­
terial- och arbetskostnader räknas till andra priser. Särskilt äro därvid vir­
kespriserna av stor betydelse vid sidan om arbetskostnaderna. Om virket 
tages ur egen skog, minska de direkta kontantutgifterna avsevärt. De kon­
tanta utgifterna för andra delkostnader bli då av motsvarande större vikt. 
Därför komma utgifterna bland annat för arbetskostnaderna att som regel 
vara mera kännbara vid jordbruksbyggnader, än vad kostnadsanalysen i 
tabell XVI anger. I den mån gårdens folk deltar i arbetet komma också ar­
betskostnaderna att märkas mindre, eftersom ifrågavarande arbetslöner ändå 
hade måst utbetalas. Den för lantbrukaren i första hand märkbara tilläggs­
kostnaden blir sålunda utgifterna för inköpta materialer och lejda byggnads­
arbetare. Till hur stor del eget arbete och virke ur egen skog ingår i bruk­
ningsdelarnas byggnadskostnader framgår av 1938 års jordbruksutredning 
(tabellerna XlVe—i). Insatsen av eget arbete är naturligt nog störst vid små" 
bruken, där den enligt nämnda utredning uppgår till 12 å 16 procent, medan 
vid storbruken motsvarande siffror äro 7 å 9 procent av hela byggnadskost­
naderna. Virke ur egen skog värderas i norra Sverige till 13 å 17 procent och 
i övriga skogsbygder till 9 å 15 procent av totalkostnaderna. På slättbygderna 
uppskattas värdet av eget virke till 6 a 7 procent. Kontantutgifterna komma 
sålunda att uppgå till något över 80 procent av samtliga byggnadskostnader 
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på slättbygderna och vid storbruken i skogsområdena, under det att i Norr­
land i medeltal 70 procent av alla byggnadskostnader äro kontantutgifter för 
inköpta material och lejd arbetskraft. 

Frånsett det förhållandet att utgifterna för byggnadsarbete som utföres av 
gårdens folk bli mindre kännbara än direkta kontantutgifter, innebär i vissa 
fall utnyttjandet av egen arbetskraft ett verkligt förbilligande. Detta förbilli­
gande beror på jordbrukets säsongväxlingar och den därmed följande ojämna 
belastningen av arbetskraften. Under för jordbruket bråda tider kan det inte 
löna sig att låta jordbruksarbetare hjälpa till med byggnadsarbete. Däremot 
förekomma mellantider, då lanthushållningen icke ger full sysselsättning. I 
den mån som då icke förbättringsarbeten på ägorna äro mera överhängande, 
bör arbetskraften utnyttjas till byggnadernas omvårdnad och förbättring. 
Huvudsakligen torde därvid ifrågakomma underhåll och mindre reparatio­
ner, förberedelsearbeten för nybyggnader såsom framforsling av virke och 
andra material, grundgrävning och dräneringar samt under själva byggnads­
tiden hantlangning och andra hjälparbeten. Egentliga byggnadsarbeten äro 
däremot numera så pass specialiserade, att det knappast kan löna sig att ut­
föra dem med annat än därtill särskilt utbildad arbetskraft under sakkunnig 
ledning. Hur priset för den arbetskraft som tidvis är frigjord från lanthus­
hållningen bör beräknas kan icke utan vidare avgöras. Här har den räknats 
till fulla värdet. Därigenom avlastas lanthushållningen från kostnaden för 
icke nyttiggjorda arbetstimmar. 

Slutligen måste konsekvenserna av det gjorda antagandet, att arbetena 
utföras efter avtalsenliga byggnadsarbetarlöner och med ackordsmätning 
närmare belysas. Då arbetena betalas efter timlön, blir arbetskostnaden icke 
fast på samma sätt som vid ackordsbetalning. Det är därför vanskligt att 
ange en medelkostnad för arbete utfört efter tidlönssystem i förhållande till 
kostnaden för arbete, som betalas efter ackord. Emellertid ha av diskussio­
nerna under rubriken »Arbetslöner» vissa resultat framkommit som visa in­
dexstegringen av kostnaden för tidlönsarbete i jämförelse med ackordsarbete 
enligt gällande avtal. Dessa resultat ha lagts till grund för indexserierna i ta­
bell XVI d—h. Dock måste den reservationen göras att där angivna index 
kunna variera med åtminstone ± 3 enheter beroende på växlande arbetseffekt. 
Tabellerna ha därför icke sitt huvudsakliga värde i de absoluta talen. De ha 
medtagits för att visa hur en antagen kostnadsförändring år 1939 förskjutes 
under åren 1940—1942, och betydelsen av t. ex. virkeskostnaden nu i jäm­
förelse med samma kostnad år 1939. 

De kostnadsförändringar som i april 1942 uppkomma genom olika betal­
ningssätt av den lejda arbetskraften äro relativt små. Däremot uppstå vä­
sentliga kostnadsminskningar om virke ur egen skog räknas till lägre pris 
än vad som officiellt noteras. Likaså har det stor betydelse att arbetskost­
naden för gårdens folk i vissa fall kan räknas lägre på grund av ojämnheter 
i arbetstillgången vid jordbruket. Vad som här sagts om virke gäller i viss 
mån även andra material särskilt grus och sand men även cementhålsten, 
cementtakpannor, kalk o. s. v. För transporter gäller detsamma som för grov-
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arbetare: i den mån jordbruket inte kan utnyttja befintliga dragare kunna 
körslor räknas till betydligt billigare priser, än vad som gäller för lejda trans­
porter. 

Materialkostnader. 

Av det föregående framgår att de i tabellen XVI a—c angivna indextalen 
endast gälla under vissa förutsättningar. Trots detta kunna kostnadsvaria­
tionerna vara stora. Orsaken härtill är framför allt de stora materialpris-
variationerna. Dessa prisvariationer framgå bland annat av de uppgifter, som 
årligen insamlas av Kungl. socialstyrelsen. I föreliggande undersökning redo­
visas dessa i form av diagrammen 4—12, där varje uppgift betecknas av en 
punkt. Uppgifterna ha fördelats på jordbruksområden och år. 

Endast priset på cement uppvisar en något så när samlad bild. Spridningen 
för övriga materialkostnader är så stor, att man i många fall har svårt att 
fastställa kostnadsförskjutningarna från år till år. Det är därför naturligt, att 
på olika sätt beräknade index lämna olika resultat. Några exempel må anfö­
ras för att belysa detta. Som uppgiftslämnare ha utvalts 1) Kungl. social­
styrelsen, 2) Sveriges lantbruksförbund, 3) tidningen »Sågverksägaren», nr 5, 
1942. Med 1939 som basår ha ur uppgifterna uträknats index för åren 1940 
och 1941 (tabell XVI f). För 1939 angivas uppgivna enhetspriser (index = 
100). 

Anledningen till de stora prisskillnaderna torde framför allt vara varu­
kvaliteten, då det gäller sådana varor som t. ex. kalk och takpapp samt i viss 
mån virke, murtegel, taktegel och cementhålsten. Priserna på t. ex. grus och 
sågspån bestämmas framförallt av tillgång och transportkostnader, faktorer 
som givetvis även för andra material i vissa fall kunna spela stor roll. Dess­
utom tillkomma de ojämnheter i prissättningen som bero på att penninghus­
hållningen ännu icke är fullständigt genomförd på landsbygden. Varubyte 
och ömsesidiga tjänster, som icke alltid värderas i pengar, torde där spela en 
relativt större roll än i städerna. 

Materialprisutvecklingen är i övrigt klarlagd genom tidigare utredningar 
särskilt genom den av byråchefen Alf Johansson den 5 februari 1942 över­
lämnade promemorian rörande bostadsförsörjningen.1 

I promemorian anföres i huvudsak följande: 

Stegrade priser på olika byggnadsmaterial ha varit den främsta orsaken till för­
dyringen av byggnadskostnaderna. Om bakgrunden till denna prisstegring gäller allt­
jämt i huvudsak vad 1940 års byggnadskostnadssakkunniga anförde i sitt betänkande 
(jfr särskilt kap. 6). Till stor del bottnar prisstegringen i likartade kostnadsstegringar 
för alla materialleverantörer, yttrade de sakkunniga, som formulerade sina slutsat­
ser på följande sätt: »I föreliggande situation äro enligt de sakkunnigas mening möj­
ligheterna att åstadkomma en prissänkning för byggnadsmaterialen relativt begrän­
sade. De nämnda kostnadsstegringarna äro icke betingade av förhållanden inom bygg­
nadsindustrien och kunna endast i begränsad utsträckning påverkas från denna. I 
vissa fall undandraga de sig helt ingripanden från de svenska statsmakternas sida. 
Vad som av dessa kan åtgöras, inskränker sig främst till en sådan priskontroll, som 
i möjligaste mån söker hålla tillbaka prisstegringarna på byggnadsmaterial.» 

1 Statens offentliga utredningar 1942:3. 
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Denna framställning äger i huvudsak giltighet också beträffande utvecklingen un­
der det senaste året. De ytterligare prisstegringarna på byggnadsmaterial samman­
hänga i allmänhet med kostnadsstegringar, som direkt förorsakats av krigsförhållan­
dena. Så spelar den övergång från kolbränsle till vedbränsle, som i betydande ut­
sträckning måst äga rum, stor roll ur kostnadssynpunkt. Även andra sådana av 
krisen betingade produktionsomläggningar ha bidragit till att höja kostnaderna. 

Under det senaste året har priskontrollen efter hand ytterligare utbyggts, så att den 
numera omfattar flertalet byggnadsmaterial. En ytterligare utvidgning av densamma 
kan väntas inom en nära framtid. Därjämte har kontrollen i vissa avseenden skärpts. 
Så har den i början tillämpade metoden, att endast efter krigsutbrottet inträffade 
kostnadsstegringar beaktades, i vissa fall ersatts av en grundlig granskning av samt­
liga tillverkningskostnader. De principer, som priskontrollnämnden tillämpar vid sin 
prövning av prisärenden, äro i stort sett desamma, som gällt allt från priskontroll­
arbetets början. I huvudsak innebära de, att endast direkta kostnadsstegringar an­
setts motivera höjda priser. Däremot har ökad knapphet i och för sig icke erkänts 
som ett tillräckligt motiv för en prishöjning. Företagen ha sålunda icke medgivits 
att fördela sina fasta kostnader på en minskad omsättning, när produktionen av en 
eller annan anledning måst inskränkas. 

En analys av socialstyrelsens byggnadskostnadsindex utvisar för det första, att 
trävaror och snickerier svara för en mycket betydande del — i runt tal fjärdedelen 
— av den stegring, som byggnadskostnaderna undergått under det senaste året. Pri­
serna voro på trä varumarknaden relativt låga under 1938 men stego under våren 
och sommaren 1939. Under det första krigsåret inträffade en mycket måttlig ytter­
ligare prisstegring. När 1940 åTS byggnadskostnadssakkunniga utförde sina undersök­
ningar under senare delen av 1940, var situationen ännu tämligen oklar. Tendenser 
i såväl prisstegrande som prissänkande riktning balanserade mot varandra, utan att 
något tydligt utslag i någondera riktningen kommit till synes. 

Ännu under första halvåret 1941 var utvecklingen på trä varumarknaden i stort 
sett tämligen lugn, ehuru en viss prisrörelse uppåt började göra sig märkbar. Denna 
var emellertid icke av sådan styrka, att den föranledde något ingripande från pris-
kontrollnämndens sida. 

Läget har under hösten 1941 blivit ett annat. Resultaten från kronoskogsauktio-
nerna visade sålunda en mycket betydande uppgång av priserna. 

Under hösten 1941 ha även priserna på sågade trävaror stigit. Uppgången har varit 
något varierande i olika delar av landet och för olika sortiment. Allmänt kan sägas, 
att trävarupriserna i slutet av 1941 ligga 30 å 50 % högre än i början av 1939. 

Resultatet av kronoskogsauktionerna 1941 har föranlett priskontrollnämnden att 
upptaga vissa utredningar. En fråga, som härvid reste sig, var den, huruvida pris­
stegringarna berodde på knapphet på trävaror. Det var därför en angelägenhet av 
vikt för priskontrollnämnden, att först och främst erhålla en överblick över försörj­
ningsläget med trävaror och utvecklingen av de faktorer, som påverka detta. Den 
undersökning, som genomförts härom, utvisar, att man har att räkna med ett totalt 
avverkningsbehov, som för 1941/42 ligger 16 procent över den faktiska totala av­
verkningen 1940/41. Till jämförelse kan nämnas att den sålunda beräknade behöv­
liga avverkningen 1941/42 nära nog exakt motsvarar den faktiska avverkningen un­
der rekordåret 1936/37; den större vedavverkningen 1941/42 kräver dock mera ar­
betskraft. 

Dessutom har priskontrollnämnden påbörjat en undersökning rörande de kost­
nadsstegringar, som påverkat trävarumarknaden. Denna undersökning är ännu icke 
slutförd. Då resultatet av densamma föreligger, ämnar priskontrollnämnden upptaga 
förhandlingar med representanter för olika intressegrupper på området om pris­
frågorna. På nuvarande stadium synes något besked i dessa frågor icke kunna er­
hållas. Utvecklingen hittills synes göra en prisreglering ofrånkomlig; ännu är dock 
intet avgjort beträffande formerna för en sådan. Man synes dock kunna förvänta, 

7—423682 
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att de ytterligare prishöjningar på sågade trävaror, som eventuellt visa sig nödvän­
diga, skola kunna hållas inom tämligen snäva gränser. 

Vad härefter angår de sammanlagda kostnaderna för betong ha dessa visserligen 
stigit starkt sedan före kriget eller enligt socialstyrelsens beräkningar med 60 %; 
uppgången under det senaste året är emellertid måttlig; 6-7 procent. Varje vidtagen 
prishöjning på cement har varit underställd priskontrollens prövning. 

För tegel har den totala prisstegringen sedan 1939 uppgått till mellan 20 och 30 %. 
Priserna höjdes första gången under andra halvåret 1940 med upp till omkring 12 % 
och en andra gång under hösten 1941 med ytterligare ungefär lika mycket. Vid det 
senare tillfället var frågan underställd priskontrollnämndens prövning, som därvid 
utförde vissa kostnadsberäkningar vid ett tiotal tegelbruk. De inträffade kostnads­
stegringarna varierade starkt de olika bruken emellan. Den helt dominerande kost­
nadsstegringen hade uppkommit genom övergången från kolbränsle till inhemskt 
•bränsle. Därjämte ha stegrade transportkostnader inverkat. — För gasbetong har 
prisutvecklingen varit likartad den för tegel. 

Beträffande priserna på handelsjärn förelåg under 1940 en överenskommelse mel­
lan järnbruken och de priskontrollerande myndigheterna om en viss kostnadsök­
ningskalkyl. Byggnadskostnadssakkunniga redogjorde i sitt betänkande för de över­
läggningar de sakkunniga haft med representanter för järnbruken och priskontroll­
nämnden och rekommenderade nya förhandlingar mellan de sistnämnda, varvid en 
viss prisreduktion ansågs möjlig. Priskontrollnämnden har sedermera fullföljt dessa 
förhandlingar. Den tidigare kostnadsökningskalkylen kompletterades därvid genom 
en total kalkyl över tillverkningskostnaderna. En ingående undersökning av kostnads­
läget inom ett representativt företag inom branschen ledde till slutsatsen att de för 
1940 med priskontrollnämnden överenskomna järnpriserna med all sannolikhet varit 
för höga. Trots de kostnadsökningar, som uppkommit sedan 1940 särskilt på grund 
av övergången till vedeldning med därmed sammanhängande driftskostnader, ansåg 
sig nämnden kunna påfordra en mindre prissänkning (1 krona per 100 kilogram för 
stångjärn, valstråd och armeringsjärn, 2 kronor för tunnplåt och 3 kronor för grov­
plåt). Samtidigt med träffandet av en överenskommelse med järnverken om en så­
dan prissänkning medverkade priskontrollnämnden till uppgörandet av ett avtal mel­
lan i järnbrukscentralen ingående järnverk om viss kostnadsutjämning mellan bru­
ken. Härigenom har åstadkommits en sänkning av järnprisen med ytterligare 1 krona 
per 100 kilogram utöver det belopp som nyss angivits. 

Järnprissänkningen, som trädde i kraft den 17 maj 1941, uppgick till omkring 
6 % för stångjärn, armeringsjärn, valstråd och tunnplåt och 10 % för grovplåt. Häri­
genom minskades klyftan mellan priserna på svenskt och tyskt järn väsentligt. 

Sänkningen av priserna på järn från bruken har följts av motsvarande prissänk­
ning från järngrossisternas och järnhandlarnas sida. Genom en viss inknappning av 
marginalerna ha prissänkningarna inom handel t. o. m. blivit något större. Järnpris­
sänkningen har emellertid icke kommit till synes i socialstyrelsens index. Armerings­
järn och järnbalkar ha här nämligen beräknats vara av utländskt ursprung. 

Vissa isoleringsmaterial ha stigit mycket starkt i pris och äro numera svåra eller 
omöjliga att anskaffa. Det gäller här asbestcement (etemittrummor), bitumen (as­
falt) , olika slag av asfalterad papp, kork och drev. Starkast är kanske prisstegringen 
för asfalt. Lyckligtvis ingå dessa material i byggnadskostnaderna endast med täm­
ligen små kvantiteter och under nuvarande förhållanden måste väl dessa ytterligare 
i görligaste mån nedbringas. Då priserna ytterst betingas av importkostnaderna, synas 
de knappast genom vanliga priskontrollerande åtgärder kunna åtkommas. 

Prisstegringen för de material, som i index ingå i posterna »bergsprängning, ut-
vändiga och invändiga stenarbeten», uppgår till 246 procent. De stegrade kostna­
derna för sprängämnen och transporter spela här in. 

Fönsterglaspriset har varit oförändrat sedan senare delen av 1939, men priskon-
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trollnämnden har i januari 1942 beslutat godkänna en höjning av fabrikspriset med 
10 % främst på grund av höjda bränslekostnader. 

Det ovan anförda gäller i stort sett även landsbygden. Tilläggas bör dock, 
att trävaror spela en ännu mera avgörande roll där än i städerna. Å andra si­
dan kan ofta virke erhållas ur egen skog, varför den officiella prisnoteringen 
i detta avseende icke alltid kan läggas till grund för kostnadsuppgifter i fråga 
om jordbruksbyggnader. Det bör också möjligen påpekas att asbestcement, 
som i stor utsträckning använts till taktäckningsmaterial för jordbrukets eko­
nomibyggnader, icke längre tillverkas. Enligt uppgifter från fabrikanter och 
leverantörer kommer emellertid ett ersättningsmaterial att inom kort salu­
föras. 

I avgivet yttrande över förutnämnda promemoria anförde statens priskon-
trollnämnd bl. a. följande. 

Sedan årsskiftet ha vissa ytterligare prisstegringar inträffat. Knappheten på koks-
tackjärn har föranlett industrikommissionen att föreskriva inblandning av träkols­
tackjärn, vilket medfört kostnadsökningar för tillverkare av gjutgodsprodukter. 
Nämnden har därför måst godkänna förhöjningar av priserna på källarpannor, hall-
och spispannor samt badkar med omkring 10 procent och av priserna på handels-
gjutgods med omkring 4 procent. För takpapp har i samband med en prisändring 
en differentiering av priserna för bitumenpapp och tjärasfaltpapp genomförts; häri­
genom ha förbrukarnas nettopriser höjts med 178 procent för bitumenpapp och 
sänkts med 111 procent för tjärasf altpapp. 

För trävaror har den i mitten av föregående år insättande prisstegringen fortsatt 
även under de senaste månaderna. Inom nämnden pågå alltjämt arbeten på utfor­
mandet av en prisreglering på detta område och nämnden beräknar att inom den 
närmaste framtiden kunna framlägga förslag i detta ärende. Prisfrågor för ytterligare 
några byggnadsmaterial äro för närvarande föremål för behandling inom nämnden. 

Vad som förekommit sedan promemorian utarbetades synes enligt nämndens upp­
fattning emellertid icke rubba däri gjorda uttalanden rörande byggnadskostnadernas 
nuvarande höjd och sannolika utveckling under den närmaste tiden. Nämnden vill 
dock i detta sammanhang understryka, att tillgången på åtskilliga byggnadsmaterial 
för närvarande förefaller vara så begränsad, att igångsättandet av en omfattande 
byggnadsverksamhet lätt synes kunna medföra risker för en kännbar varuknapphet 
med därav följande svårigheter för priskontrollen. En sådan påfrestning kan komma 
att äventyra den prisreglering, som för flertalet byggnadsmaterials del tagit form av 
frivilliga överenskommelser mellan nämnden och företagarna utan någon påföljd vid 
eventuellt överskridande av därvid fastställda priser. Sådana konsekvenser synas bäst 
kunna undvikas genom att ett prioritetsförfarande ordnas för alla knappa byggnads­
material. Nämnden förutsätter, att det för den statliga bostadspolitiken närmast an­
svariga organet, statens byggnadslånebyrå, upprätthåller nära kontakt med respektive 
försörjningsmyndigheter och priskontrollnämnden. 

Arbetslöner. 
Tidigare har påpekats att de senaste årens byggnadskostnadsstegring 

mindre influerats av arbetslönernas stegring än av höjda materialpriser. För­
hållandet gäller framför allt om avtalsenliga ackordslöner tillämpats redan 
före krigsutbrottet. Detta kan sägas ha varit fallet som regel endast inom vissa 
delar av de svenska jordbruksbygderna, framför allt Skåne och slättbygderna 
i östra mellansverige, samt i den omedelbara närheten av städer och vissa 
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andra tätorter. För landet i övrigt har tidlönssystemet som regel hittills till-
lämpats. Eftersom ackordssystemet emellertid synes vinna allt större anslut­
ning bland arbetare även på landsbygden, måste man ta hänsyn till en even­
tuell fördyring vid övergången från tidslönssystem till ackordssystem. 

En jämförelse mellan kostnadsstegringen vid tidlönsarbete och motsvarande 
stegring vid rent ackordsarbete för byggnadsträarbetare ger följande resultat: 

1939 1940 1941 1942 april 
Kostnad för tidlönsarbete (index) . . 100 107-2 116-3 123-0 

» » ackordsarbete » . . 100 103-2 103-8 107-9 

Vid beräkning av ovan angivna siffror har antagits att ackordsöverskottet 
år 1939 uppgick till 60 procent av timlönen. Stegringen är beräknad efter lö­
nerna i ortsgrupp VI. Inom övriga ortsgrupper förekomma obetydliga avvi­
kelser. 

I förhållande till timlönen har alltså ackordslönen hittills (april 1942) sjun­
kit 123-0—107-9 

f^ = 12 3 procent efter år 1939. Detta är av en viss betydelse 

vid en diskussion om ackordsprislistornas fördyrande inverkan. Det följan­
de resonemanget ansluter sig nämligen till de förhållanden, som rådde som­
maren 1939. 

Då man vid tidlönssystem talar om arbetskostnader, måste man känna inte 
bara den timlön, som utbetalas, utan också den arbetsmängd, som erhålles per 
arbetad timme. Denna arbetsmängd per timme kallas i fortsättningen arbets-
effekt. Av dessa båda faktorer — timlön och arbetseffekt — kommer ofta 
timlönen att dominera i den allmänna diskussionen. Den är lätt att fastställa, 
under det att arbetseffekten vid tidlönssystem knappast torde kunna belysas 
med säkra siffror. Då emellertid arbetseffekten i förhållande till betalad tim­
lön är utslagsgivande för arbetskostnaden, är det nödvändigt att införa en be­
greppsbestämning. 

Vid ackordsbetalning kan arbetseffekten noggrant bestämmas på grundval 
av ackordsförtjänsten. Varje arbetsmängd betalas med ett visst pris, och arbe­
tarens förtjänst per timme blir en direkt mätare på arbetseffekten. Därvid 
kan en ökad eller minskad effekt bland annat bero dels på organisationsför­
hållanden på arbetsplatsen, dels på den enskilda arbetarens prestationsför­
måga. 

För år 1939 har svenska byggnadsträarbetareförbundet publicerat en myc­
ket omfattande statistik angående ackordsförjänster m. m.1 Denna utredning 
visar, att, om man undantar sådana ortsgrupper som innefatta norrlandsav­
delningar, överskottet stiger med stigande timlön. För den som inte närmare 
känner till byggnadsfackets löneförhållanden kan här erfordras en förkla­
ring. I gällande riksavtal uppdelas landet i åtta ortsgrupper I—VIII med olika 
timlöner. Timlönen är högst i ortsgrupp I med 160 kronor och lägst i orts­
grupp VIII med 1-20 kronor. (Alla här angivna siffror och förhållanden gälla 
träarbetare år 1939.) För hela landet tillämpas samma prislista för ackords-

1 Utredning angående inkomst och löneförhållanden m. m. inom Svenska bvggnadsträarbe-
tareförbundet, Stockholm 1941. 
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arbeten, men vid betalning skola priserna i listan ökas med samma procent­
tal som det, med vilket timlönerna överstiga 136 kronor (timlönen i ortsgrupp 
V). Detta innebär att kostnaderna för ett visst arbete i ortsgrupperna I—V äro 
proportionella mot motsvarande timlön, under det att kostnaderna för samma 
arbete är lika i ortsgrupperna V—VIII. Under den tid ett arbete pågår får 
varje arbetare lyfta i förskott betalning enligt gällande timlön. Summan av 
förskotten kallas hä r förskottskostnad. Sedan arbetet färdigställts uppmätes 
och prissättes arbetsmängden enligt prislistan. Det så uppkomna priset kallas 
här ackordskostnaden. Skillnaden mellan ackordskostnad och förskottskost­
nad är överskottet. 

I diagrammet 13 har detta förhållande åskådliggjorts. Den för ett visst ar­
bete, som till alla delar finnes prissatt, enligt ackordsprislistan betingade ar­
betskostnaden kallas 100 inom ortsgrupperna V—VIII. Från V till I ortsgrup­
pen stiger arbetskostnaden rätlinjigt från 100 till 118 motsvarande timlöne­
stegringen från 136 till 160. Från den så fastställda ackordskostnaden har 
dragits värdet av de i ovannämnda statistik redovisade överskotten i de olika 
ortsgrupperna. De statistiska uppgifterna gälla medeltal för år 1939. Den på 
diagrammet inritade ackordskostnaden kommer alltså att representera medel­
kostnaden för alla arbeten enligt prislistan. De svarta prickarna äro motsva­
rande förskottskostnader inom olika ortsgrupper. 

Genom kännedomen om förskoltskostnader och timlöner kan den i medeltal 
inom varje ortsgrupp presterade arbetseffekten vid ackordsarbete uträknas. 
Vid en sådan uträkning visar det sig att arbetseffekten är 50 procent högre i 
en storstad som Göteborg (ortsgrupp III) än inom ortsgrupp VIII. En enkel 
klassificering av arbetseffekten har i fortsättningen införts genom en grade-
ring från 0 till 10. Nuvarande toppeffekt skulle därvid motsvara 10; 5 bety­
der en arbetseffekt som är hälften av denna, 6 representerar en 20 procent 
högre effekt än 5 o. s. v. Med antagandet att nuvarande toppeffekt (medel­
tal) ligger 10 procent över »Göteborgseffekten» fixeras skalan för arbetsef­
fekt så som de strålformiga linjerna i diagrammet utvisa. Vid de ackordspriser 
som motsvara en timlön av 150 kronor (Göteborg) uppnås alltså arbetseffek­
ten 9. I ortsgrupp VIII (timlön =1-20) är arbetseffekten vid ackordsarbete 
6. Ackordspriserna motsvara i medeltal inom orlsgrupperna I—V den arbets­
kostnad som med gällande timlöner skulle uppnås vid en arbetseffekt av 45. 
Vid högre effekt uppstår ett mot effektstegringen svarande »överskott». I orts­
grupper med lägre timlön än 1 36 (ortsgrupp VI—VIII) fordras icke samma 
effekt för att ett ackord skall lämna överskott. I ortsgrupp VIII t. ex. behöver 
arbetseffekten icke uppgå till mer än 4. 

Ackordsöverskotten kunna vara mycket olika vid olika byggnadsplatser. 
Som regel torde detta vara att tillskriva starkt växlande arbetseffekt, dels be­
roende på väderleks- och andra yttre förhållanden, dels på organisationsför­
hållanden på arbetsplatsen och arbetslagens större eller mindre förmåga att 
öka arbetstakten. Vid en del byggnader kunna emellertid överskotten bli 
mindre än medeltalet anger, vid andra större, fastän arbetstakten av allt 
att döma varit densamma. Detta kan — särskilt vid arbeten av liten omfattning 
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— delvis bero på ojämnheter i prissättningarna, men förklaras huvudsakligen 
därav, att varje arbete kräver ett visst förarbete som ingår i ackordet. Om så­
dana förarbeten äro nödvändiga i osedvanligt hög grad, minskas arbetarnas 
möjligheter till höga ackordsförtjänster. Detta förhållande gäller framför allt 
nykonstruktioner av komplicerad natur. I motsatt fall, d. v. s. vid enkla bygg­
nader, stegras förtjänstmöjligheterna. Man kan här peka på det bland arbe­
tare och arbetsledare väl kända förhållandet, att första våningen i en byggnad 
med flera lika våningsplaner tar betydligt längre tid att utföra än de efterföl­
jande. På samma sätt anse byggnadsfackmännen att lagerbyggnader och lik­
nande hus med stora ytor och enkelt utförande ge högre ackordsförtjänster än 
bostadsbyggnader. En speciell utredning inom träarbetareförbundet1 angående 
förhållandet mellan ackordsöverskotten vid å ena sidan ekonomibyggnader 
för jordbrukets behov och å andra sidan motsvarande bostadsbyggnader har 
visat att ifrågavarande överskott förhålla sig som 63 till 44.2 Eftersom arbets­
effekten torde varit densamma vid de båda byggnadstyperna, har man rätt 
att dra den slutsatsen, att ackordskostnaderna vid ekonomibyggnader äro om­
kring 13 procent högre än vid bostäder. För bostäder äro ackordskostnaderna 
något billigare än för byggnaderna i medeltal. Dessa kostnadsförskjutningar 
markeras på diagram 13 av ytterbegränsningarna på det streckade fältet inom 
området för gällande ackordssystem. 

Den här genomförda analysen visar på ett markant sätt hur arbetseffek­
ten stegras med stegrade löneförmåner. Det torde icke kunna bestridas, att 
detta delvis beror på att en fördelning av arbetskraften ägt rum på sådant 
sätt, att de skickligaste och driftigaste arbetarna sökt sig till sådana platser, 
där de kunna förtjäna mest. Särskilt för yngre arbetare med liten eller ingen 
försörjningsplikt inom ifrågavarande dyrort spelar därvid de egna omkost­
naderna mindre roll. (Norrland medräknas icke i detta sammanhang på grund 
av sin avskildhet.) 

Man kan icke förutsätta att arbetseffekten inom områden, där det här 
skildrade ackordssystemet icke tillämpas — och detta gäller största delen 
av den egentliga landsbygden — är högre än arbetseffekten inom VIII löne­
gruppen. Inte heller kan det vara rimligt att anta, att arbetseffekten som regel 
är lika hög vid timlönsbetalning som vid ackordsbetalning. Med tanke på att 
arbetseffekten vid ackord stiger med 50 procent från VIII till III ortsgruppen 
har här antagits som rimligt, att arbetseffekten vid tidlönsbetalning vid en 
timlön av 120 kronor ligger omkring 20 procent lägre än vid ackordsbetalning 
i ortsgrupp VIII. Därvid måste den reservationen givetvis göras, att antagan­
det är hypotetiskt och variationer med omkring 10 procent uppåt och nedåt 
utan vidare kunna ifrågakomma. Arbetseffekten vid tidlönssystem har så­
lunda antagits ligga mellan 45 och 5'5 vid en timlön av 120. Ytterligare varia­
tioner — från 6 till 4 alltså 5 ± 20 % — anses vid speciellt goda eller dåliga 
arbetsförhållanden vara möjliga, övre gränsen för arbetseffekt vid tidlöns-

1 Bilaga 4, tabell 2. 
4 E t t mindre antal ackordsräkningar som tillhandahållits av byggmästare visa i medeltal 

något högre siffror. 
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system kommer enligt det gjorda antagandet att sammanfalla med arbets­
effekten vid ackordsarbete inom ortsgrupp VIII. 

Vid rent tidlönssystem bör varje arbetare betalas efter sin prestationsför­
måga. Detta innebär att varierande löner anslutas till motsvarande arbets-
effekter på sådant sätt, att arbetskostnaden blir konstant i förhållande till den 
allmänna prisnivån. Om således 1-20 kronor per timme motsvarar arbetseffek­
ten 5 så skulle en timlön av t. ex. 90 öre motsvara arbetseffekten 38. En ge­
nerell höjning av timlönerna medför en arbetskostnadsfördyring, men rela­
tiva förskjutningar i arbetslönen inom samma område och vid samma tid 
anses här icke som regel medföra motsvarande förskjutningar i arbetskostna­
derna. Det är icke möjligt att genom statistik styrka ett sådant antagande, 
men det förefaller i varje fall mindre troligt, att effekten skulle vara kon­
stant och således arbetskostnaderna avta i proportion till timlönerna. Å andra 
sidan torde icke finnas någon anledning att förmoda, att arbetseffekten skulle 
vara så mycket lägre för den sämre betalda arbetskraften, att densamma som 
regel skulle ge dyrare arbetskostnader än den bättre betalda. I båda fallen 
skulle spänningar uppstå och en utjämning framtvingas. 

Även om den här anförda grafiska analysen inte kan ge något exakt svar 
på frågan om kostnadsstegringen vid övergång från tidlönssystem till ackords­
system, så torde det dock vara möjligt att bestämma vissa gränser för denna 
stegring. 

Den absoluta övre gränsen för kostnadsfördyring i medeltal vid övergång 
från tidlön till hundraprocentigt ackord i ortsgrupp VIII är lika med ackords­
överskottet, motsvarande i medeltal 44 procent för bostadsbyggnader och 
63 procent för ekonomibyggnader. Denna fördyring är icke trolig annat 
än som undantagsfall, då det är fråga om mycket goda arbetslag. Lika 
sällsynt torde det vara att ingen fördyring alls uppstår. Ackordet är näm­
ligen satt så, att det inrymmer möjligheter till skälig arbetsförtjänst även 
vid ett mindre snabbt arbete. Dessa båda ytterlighetsantaganden begränsa det 
område som strecktecknats inom »tidlönssystem» i diagrammet 13. »Normal­
kostnaden» ha r ansetts motsvara medeleffekten mellan dessa båda gränser 
nämligen 5 ± 05. Motsvarande tidlönskostnad blir c:a 80 ± 8 medan ackords­
kostnaden för bostäder ligger på 96 och för ekonomibyggnader på 109. 

Dessa siffror gälla basåret 1939. Det har tidigare påpekats, att timlöns­
kostnaden sedan dess stigit starkare än ackordskostnaden. Med hänsyn här­
till är nu (april 1942) den troliga kostnadsstegringen vid övergång från tidlön 
till ackord något mindre markerad än år 1939. Uträknad på basis av tidigare 
angivna siffror förhåller sig i april 1942 tidlönskostnaden till kostnaden för 
ackordsarbete som 
vid bostäder: 

. 0,95 • 1,44 + 0.21 n „ , n o , ,ftx. , n e 

1,23 • (80 ± 8) : j — 96 = (98 ± 10) : 105 

vid ekonomibyggnader: 
„ 0,95 • 1,63 + 0,21 . 

1,23 • (80 ± 8 ) : ; 109 = (98 + 10) : 118 
1,6 3 
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Om år 1939 ackordskostnaden för bostäder låg 20 procent högre än mot­
svarande tidlönskostnad, så är skillnaden nu omkring 7 procent. För ekonomi­
byggnader var år 1939 motsvarande fördyring 36 procent, medan den nu 
är omkring 20 procent. Dessa tal äro sinsemellan jämförbara, men deras ab­
soluta storlek varierar mycket starkt med varierande arbetseffekt. Sålunda 
minskas de uppgivna siffrorna med omkring 12 enheter om arbetseffekten 
vid tidlönssystem försämras 10 procent i förhållande till den effekt som här 
antagits. En förbättring av effekten medför motsvarande ökning av procent­
talen. Denna stora känslighet för även rätt obetydliga effektförändringar gör 
det praktiskt taget omöjligt att något så när fixera ifrågavarande procenttal. 
Ä andra sidan inverka dessa icke avgörande på de totala byggnadskostnader­
na (jfr tabell XVI d—h, sid. 122). 

Den föregående diskussionen har gällt prisförhållanden vid rena ackord. 
Emellertid äro endast i sällsynta undantagsfall alla de arbeten, som utföras 
på en arbetsplats, prissatta i gällande ackordsprislistor. Övriga arbeten ut­
föras på dagiid. Dagtidsprocenten (i förhållande till hela arbetstiden) är störst 
för grovarbetare (c:a 75 procent) och relativt mindre för träarbetare och 
murare (c:a 15 å 20 procent). Förekomsten av denna dagtid verkar utjäm­
nande på kostnadsökningen vid övergången till ackordssystem, samtidigt som 
den i någon mån komplicerar arbetsledningen. Under det att ett ackords­
arbete pågår måste nämligen dagtiden genom anteckning på särskilda dags­
verkslistor skiljas från ackordstiden. Dessutom kan ofta valet av arbetsmetod 
på grund av prissättningsförhållanden vara avgörande för ackordskostnaden. 
Detta medför att både arbetare (åtminstone en i varje arbetslag) och arbets­
ledare måste känna prislistornas innebörd för att tidsfördelning och val av 
arbetsmetod skall bli ekonomisk och riktig. Därför torde också ett fullt ge­
nomfört ackordssystem endast vara lämpligt i de fall, då byggenskapen är 
av sådan omfattning, atl varje arbete kan skötas av kvalificerad arbetsledare 
som icke själv deltager i byggnadsarbetet. Också den ackordsmätning, som 
måste utföras när arbetet fullbordats, fordrar en viss omfattning av nybygg­
nadsvolymen, för att icke de för detta ändamål nödvändiga mätningskontoren 
skola bh ekonomiskt alltför betungande. 

Om arbetslöneförhållandena på landsbygden under det senaste året ge dia­
grammen 14—20 en viss uppfattning. De ha upprättats på grundval av vissa 
uppgifter angående byggnadsförhållandena åren 1940—41 inom jordbruket, 
som insamlats av 1942 års byggnadssakkunniga för landsbygden. Ringar be­
teckna uppgifter angående i byggnadsfackförbunden organiserad arbetskraft. 
Till hälften fyllda cirklar ange uppgifter angående oorganiserade byggnads­
arbetare och fyllda cirklar uppgifter om gårdens folk. Uppgifterna avse de 
timlöner som betalats på olika arbetsplatser fördelade på olika län. Ringar 
som ligga lodrätt över varandra ange uppgifter från samma arbetsplats. 
Kvadraterna markera timförtjänster vid ackordsarbete. 

Eftersom inga uppgifter om arbetseffekten finnas, kunna diagrammen icke 
anses belysa arbetskostnadsvariationerna utan endast variationerna av kon-
tantlöner1 inom olika arbetarkategorier samt dessas relativa förekomst och 

1 Eventuell förekomst av naturaförmåner har i allmänhet icke angivits i de inkomna svaren. 
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förekomsten av ackordsmätning. I sådana län som Stockholms, Uppsala, Öster­
götlands och Malmöhus' äro de flesta byggnadsarbetarna anslutna till fack­
förbunden även om ackordssystemet som regel icke tillämpats. I Jönköpings, 
Skaraborgs, Örebro och Jämtlands län t. ex. och praktiskt taget hela Norr­
land bygger man däremot fortfarande huvudsakligen med oorganiserad ar­
betskraft på den egentliga landsbygden. I övriga delar av landet äro för­
hållandena mindre typiska. Det kan i detta sammanhang vara intressant att 
jämföra de förhållanden, som diagrammen visa, med fackförbundsrörelsens 
spridning, såsom den framgår av kartan i de sakkunnigas betänkande (sid. 33). 

Utförda arbetskostnadsstudier. 

I de diskussioner som förts beträffande ackordets fördyring har som bevis­
material framlagts vissa alternativa anbud från byggmästare, som i ena fallet 
räknat med ackordsbetalning och i andra fallet med timlönsersättning. Det 
torde emellertid icke vara möjligt att draga några generella slutsatser av så­
dana anbud, därför att deras tillförlitlighet helt är beroende av ifrågavaran­
de byggmästares kunnighet och omdöme. Mera belysande äro de få faktiska 
uppmätningar av kostnader som verkställts. 

I tidningen »Sågverksägaren» nr 5, 1942, publiceras en serie kostnadsana­
lyser för byggnader uppförda under åren 1931—1941. Byggnaderna ha upp­
förts av byggmästaren Theodor Andersson i Hälleforsnäs. De publicerade 
kostnaderna äro medeltal för ett flertal byggnader, vilka varit praktiskt taget 
lika och där man vid kostnadsanalysen i så hög grad som möjligt försökt eli­
minera de felkällor, som kunnat uppstå på grund av avvikelser i den enskilda 
byggnaden. Kostnadsposten träarbete redovisas år 1934 till 2 176 kronor. Då 
utgick betalningen i form av tidlön med 105 öre per timme motsvarande 
2 073 arbetstimmar. Avtal med byggnadsträarbetareförbundet träffades år 
1935. Lönerna utgingo då efter dåvarande lägsta lönegruppen med en tim­
lön av 114 öre.1 Från och med år 1935 tillämpades ackordsinätning. Är 1936 
kostade träarbetet 2 782 kronor. Ackordstiden var 1 625 timmar och över­
skottet 36 procent. Ackordskostnaden uppgick sålunda till 1 625 • 136 • 114 = 
2 519 kronor och dagtiden till (2 782 — 2 519) : 114 = 230 timmar. Ackords­
tiden år 1936 kan anses motsvara 2 073 — 230 = 1 843 timmar år 1934. Ef­
fektstegringen vid övergången till ackord var alltså 135 procent, och den rena 
ackordsfördyringen — på den delen av arbetet som utförts på ackord — 
20 procent. 

Förestående uppgift avsåg bostadshus. Ett annat exempel, som gäller en 
ladugårdsbyggnad, har lämnats av Kungl. domänstyrelsens byggnadsavdel­
ning. På kronoegendomen Sörby gård i Södermanlands län uppfördes under 
år 1941 en ladugård, där den totala kostnaden för träarbete uppgick till 
6 222: 24 kronor exklusive index och semesterersättning. Arbetet utfördes mot 
timlön. Arbetslaget säges ha varit väl yrkeskunnigt och arbetet bedrevs enligt 
arbetsgivarens uppgifter utan särskild forcering. De organisatoriska förhål-

1 Såväl timlöner som ackordspriser voro år 1936 omkring 10 procent lägre än år 1939. 
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landena på arbetsplatsen voro goda. Under arbetstiden antecknades antalet 
timmar som åtgick för de olika arbetsmomenten, vilket avsåg att möjliggöra 
en senare jämförelse med de priser som skulle utgått enligt ackord. Ackords­
uträkningen gjordes av Kungl. domänstyrelsens byggnadskontor och resul­
taten översändes till de sakkunniga. För att emellertid få förhållandena yt­
terligare styrkta, läto de sakkunniga mätningsmän från byggmästareförening­
en i Stockholm och byggnadsträarbetareförbundet verkställa gemensam upp­
mätning. Uppmätningens resultat jämte P. M. från byggmästarföreningens 
mätningsman samt en på grundval av mätningen utförd sammanställning 
av Kungl. domänstyrelsens byggnadskontor biläggas. 

Den sålunda verkställda sammanställningen ger bl. a. en mycket tydlig bild 
av vilken roll dagtiden spelar för ackordsöverskottet. I den bifogade samman­
ställningen är antalet dägtidstimmar upptagna till 916 5 av 4 321 timmar mot­
svarande en dagtidsprocent av 212 procent. Under sådana omständigheter 
skulle ackordsöverskottet uppgå till 6012 procent eller —• om man medräknar 
400 kronor, vilka av byggmästareföreningens mätningsman uppskattades vara 
kostnaden för sådana hjälparbeten som vid mätningstillfället icke kunde 
redovisas — till 6828 procent. 

Ovanstående siffror kunna icke utan vidare läggas till grund för en dis­
kussion angående ackordens fördyrande inverkan. De 9165 timmar som 
frånräknats vid uppskattningen av ackordstiden, ha icke till alla delar varit 
nödvändiga. Sålunda ha t. ex. facktakstolarnas tillverkning varit alltför ar-
betskrävande, och även i andra fall arbetet utförts på ett sätt som icke varit 
idealiskt med hänsyn till prissättningen i listan. Om arbetet hade utförts på 
ackord, skulle ifrågavarande förhållanden kommit på tal vid tidskrivningen 
och den onödiga dagtiden undvikits. Man torde därför i detta fall få fram 
mera allmängiltiga siffror, om man till den i redogörelsen uppskattade ac­
kordstiden lägger omkring 15 procent för dagtid, vilket kan anses vara rätt 
normalt för ifrågavarande byggnad. Dessutom bör man göra åtminstone 10 
procents avdrag från själva ackordstiden med hänsyn till att arbetstakten 
med all sannolikhet skulle varit högre om arbetet drivits på ackord. Tidsbe­
räkningen skulle sålunda bli: 

ackordstid (4 321 — 916-s) - 0 - 9 = 3 064 timmar 
dagtid tillägg 15 procent 460 » 

Summa 3 524 » 

Kostnaderna för det sålunda beräknade arbetsbehovet uppgår vid ackords­
mätning till: 

ackord enligt mätning 7 849: 81 kronor 
dagtid 460 timmar å 1: 44 662: 40 » 
index och semestertillägg (0-23) 810: 52 » 

9 322: 73 » 

Däremot svarar kostnaden vid tidlönssystem: 
timlön 1: 44 för 4 321 timmar 6 222: 24 kronor 
index och semestertillägg (0-23) 993: 83 » 

7 216:07 » 
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Fördyringen vid övergång till ackord skulle alltså kunna uppskattas till 
omkring 30 procent på hela arbetet eller 33 procent på den del som utförts 
på ackord i stället för ovan angivna 6012 procent. Enligt diagram 13 skulle 
fördyringen vid övergång från timlön till 100-procentigt ackord i ortsgrupp IV 
år 1939 vara: 

-i 1 O O A 

100 = 4 1 procent. 
80 

På grund av indextillägg och nedsatta ackordspriser bör den faktiska för­
dyringen år 1941 ha varit lägre1 eller omkring 26 procent. Möjligen kan här 
göras den anmärkningen, att i det föregående ingen hänsyn tagits till det av 
ingenjör Assis uppskattade tillägget om 400 kronor för »bortglömda» arbe­
ten. Medtagas dessa i ackordskostnaden, ökas den uppskattade fördyringen 
från 33 till 39 procent, vilket innebär att arbetseffekten skulle ha varit unge­
fär 10 procent högre, än vad som förutsattes i diagram 13. Uppgifterna äro 
dock beträffande dagtidsvärderingen så pass svävande, att de icke böra till­
mätas alltför stor betydelse. 

Emellertid är uppmätningen från Sörby gård intressant ur en annan syn­
punkt. Det har tidigare icke ansetts utrett, i vad mån gällande ackordspris­
listor vore tillämpliga för jordbruksbyggnader. Genom den detaljerade upp­
mätning, som här föreligger, finnes möjlighet att post för post granska pris­
listans tillämplighet. Här nedan anföres resultatet av en sådan granskning, 
som företagits i samråd med mätningsmannen ingenjör Assis. I den bilagda 
mätningslistan ha särskilt angivits sådana arbeten, som icke helt överens­
stämma med nomenklaturen i prislistan. 

Analys av mätningslista för träarbete från Sörby gård i Södermanland: 
Arbeten som helt Arbeten som icke 

överensstämma helt överens-
med nomen- stämma med 

klaturen i pris- nomenklaturen 
listan i prislistan 

Formsättning 1 206: 56 
Ställningar 159: 86 
Fackverk i takstolar och grundpelare mätt som »stolp-

verk»2 680:312 

övrig byggnadsstomme 2 759: 46 
Uppläggning av eternit 445: 56 
Golv och paneler m. m 1 635: 90 29: 08 
Fönster och dörrar 460:01 18: 16 
Logportar 129:99 
Inredn. mätt som vindsinredning 118: 88 
Övrig inredning 206: 04 

7 003:38 846:43 

Den enda posten i byggnadsstommen, om vilken tvekan kan råda huruvida 
ackordsprislistan är tillämplig, gäller fackverkstakstolarna. I detta fall till-

1 Jfr sid. 103—104. 
2 Tillämpas dock sedan länge för motsvarande konstruktioner inom industribyggnader. 
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lämpas emellertid prislistan sedan länge så som här angivits. Ifrågavarande 
konstruktioner äro nämligen vanliga inom industribyggnader. Större svå­
righeter möter vid inredningarna. Av dessa ha en stor del — 112 timmars 
arbete — icke alls kunnat mätas, medan i runt tal en tredjedel av återstående 
inredningar mätts som vindsinredning. För formar, ställningar, bärande kon­
struktioner, taktäckning, golv, portar och dörrar fanns vid denna detalj­
granskning inga nämnvärda avvikelser från det som måste vara avsett vid 
prissättningen. Vissa detaljer i ett specialfönster och ,en ospåntad invän-
dig panel hade vid mätningen varit föremål för diskussion. I övrigt hade 
uppmätningen icke vållat svårigheter, eller de olika punkternas tillämp­
lighet ifrågasatts i större utsträckning än som är vanligt vid mätning i 
städerna. 

Slutligen bör påpekas, att den fördelning av tiden som återgives på sid. 139, 
knappast kan läggas till grund för några mera vittgående slutsatser angående 
ackordsprissättningen av de enskilda arbetsmomenten. Tidtagningen kan icke 
i detalj garanteras, och icke heller finnes någon uppdelning av ackordsarbete 
och dagtidsarbete gjord under byggnadstiden. Det vore önskvärt att få flera, 
mera i detalj genomförda tidsstudier, för att kunna bedöma bl. a. den 
viktiga, ännu obesvarade frågan, om de olika ackordspriserna sinsemellan äro 
väl avvägda. 

Övriga faktorer. 

Förutom de faktorer, som påverka nybyggnadskostnaderna, kunna möj­
ligen sådana faktorer, som påverka årskostnadsfaktorn, ha betydelse för de 
årliga byggnadskostnadernas föränderlighet. Emellertid håller sig årskost­
nadsfaktorn omkring det här antagna värdet, även om de ingående faktorer­
na förändras något. Det visar sig nämligen vid en närmare granskning, att 
summan av fonderingskostnader och räntor är i stort sett oberoende av ränte­
läget så länge det ligger mellan 35 och 45 procent vid en årlig byggnadskost­
nadsstegring mellan 2 och 3 procent. Däremot spelar amorteringstiden större 
roll (tabell XI). De minskade ränte- och fonderingskostnaderna vid längre 
amorteringstider torde dock i stort sett motsvaras av de ökade reparations­
kostnader som bli alltmera kännbara, då byggnadsåldern stiger. I varje fall 
ä r det här icke fråga om några variationer utan om en generell uppskatt­
ning. 

Underhållskostnaderna äro givetvis icke oberoende av konjunkturväxling­
arna, men därtill ha r hänsyn redan tagits i och med att årskostnadsfaktorn 
ställts i relation till nybyggnadskostnaderna. 

Skatter och försäkringar slutligen äro visserligen underkastade vissa fluk­
tuationer, men dessas inflytande är för närvarande så pass litet, att det kan 
försummas. 

Årskostnadsfaktorn anses sålunda icke vara underkastad några av kon­
junkturväxlingarna betingade förändringar. 
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Yl. Förhållandet mellan byggnadskostnader och bruttoavkastning. 

I sitt yttrande över 1940 års utredning angående byggnadskostnaderna på­
visade kooperativa förbundet, att man borde jämföra byggnadskostnaderna 
med förädlingskostnaderna för att få en uppfattning om deras relativa be­
tydelse. Vad som menas med förädlingskostnad inom jordbruket kan emeller­
tid vara svårt att fastställa. Därför ansågs en jämförelse med bruttoavkast­
ningen lämpligare (jfr Kungl. Maj:ts proposition nr 251/1941, sid. 150). Sam­
ma metod har förordats av professor Nanneson (bilaga 1). Därför ha här 
alla kostnader för jordbruksbyggnader uträknats på basis av uppgifterna 
från de bökföringskontrollerade jordbruken. Kostnaderna äro sålunda direkt 
jämförbara med den från dessa redovisade bruttoavkastningen (tabell XVII a, 
sid. 123). En sådan jämförelse ger till resultat de i tabell XVII b redovisade 
siffrorna för byggnadskostnaderna i procent av bruttoavkastningen år 1939. 
Dessa siffror äro icke exakta, men de ge i alla fall en ungefärlig uppfatt­
ning om byggnadskostnadernas relativa betydelse och skillnaden i detta hän­
seende mellan olika jordbruksområden och mellan mindre och större bruk­
ningsdelar. 

För A-gruppen spelar byggnadsfrågan ungefär dubbelt så stor roll som för 
D-gruppen. Någon avsevärd skillnad mellan slättbygder och skogsbygder kan 
inte konstateras utom för de bördiga områdena i Skåne och Halland, där de 
i och för sig relativt dyrbara byggnaderna inverka märkbart mindre än i 
mellansverige. I Norrland åter märks en tydlig stegring av byggnadskostna­
dernas inverkan. 

En stegring av byggnadskostnaderna med 30 procent — vilket ungefär 
motsvarar ökningen från år 1939 fram till våren 1942 — borde rimligen, 
enligt ovan anförda antaganden, medföra en ökning av jordbrukets produkt­
priser, vars storlek framgår av tabell XVII c. 

Om de angivna procenttalen vägas med hänsyn till jordbruksgruppernas 
arealomfattning får man slutligen fram att i medeltal för hela landet en steg­
ring av byggnadskostnadsindex från 100 till 130 motiverar en motsvarande 
fördyring av jordbruksprodukter från 100 till 1088 (basår 1939). I vad mån 
denna indexstegring blivit kompenserad har icke här varit föremål för un­
dersökning. överhuvud taget är det vanskligt att göra direkta jämförelser 
mellan erforderliga byggnadskostnader — som i stort sett icke för närva­
rande upprätthållas — och nu gällande produktionskostnader, eller att dra 
några längre gående slutsatser av de i tabell XVIII angivna värdena. I och 
med att jordbruket upprätthåller kravet på byggnadernas förnyelse, med de 
kostnader som detta medför, växer också möjligheterna att anpassa jord­
bruksdriften till de mest ekonomiska driftsformerna. På så sätt böra ökade 
byggnadskostnader kunna medföra såväl bättre avkastning som lägre drifts­
kostnader. 

Man kan i detta sammanhang göra en jämförelse med vissa industrier, även 
om fundamentala olikheter finnas. Som exempel kan nämnas en kvarnan-
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läggning i mellansverige, vilken drevs med förlust, trots att samtliga bygg­
nader voro fullt avskrivna och kostnader för byggnadsamortering och rän­
tor räknades = 0. Efter nybyggnad (1940—1941) drives kvarnföretaget med 
god förtjänst, fastän numera byggnadernas amorterings- och räntekostnader 
räknas till omkring 30 procent av de totala förädlingskostnaderna. För­
tjänsten ligger i minskade driftskostnader och ökad avkastning på grund 
av högre förädlingsgrad. 

Jordbrukets byggnadsfråga är icke ett krisproblem på samma sätt som 
städernas. Under nuvarande förhållanden på material- och arbetsmarknad 
torde det icke finnas anledning att ingripa för att stödja en byggnadsverksam­
het som i stort sett måste gå ut på att riva befintliga byggnader för att er­
sätta dem med nya av högre standard. Men de förhållanden som framkom­
mit i samband med här relaterade undersökningar peka mot en stark för­
sämring av jordbrukets läge vad beträffar byggnadsbeståndet inom en icke 
alltför avlägsen framtid. Det aktuella problemet torde vara att finna en möj­
lighet att inom en relativt kort tidrymd anskaffa de sparmedel, som bort fon­
deras för nybyggnadsbehov, men som nu åtminstone vid småbruken uppen­
barligen icke finnas i tillräcklig utsträckning. Dessutom framstår en intensi­
fiering av upplysningsverksamheten och en utvidgning av den byggnadskon-
sulterande verksamheten på landsbygden alltjämt som trängande behov. På 
längre sikt synes det dessutom nödvändigt att en mera allsidig undersökning 
utföres rörande möjligheterna att vid sidan om byggnadskostnaderna, ned­
bringa även jordbrukets övriga produktionskostnader i samband med en an­
passning till kravet på förbättrade byggnader. 
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Tabell I. Beteckningar. 
Storleksgrupper: A = 

B = 
C = 
D = 

Jordbruksområden: Ssl = 
(karta sid. 22) Msl = 

Msk = 
N = 

(Smb = 
Jordbruksgrupp = 

mt = 

rumsenhet 

kreatursplats 

per ha 

årskostnader 

årskostnadsfaktor 

LBF 

jordbruk med 2—10 hektar åkerjord. 
» » 10—20 » > 
i) » 20—50 » » 
* )> över 50 » » 

Skåne-Hallands slättbygd. 
mellansvenska slättbygderna, Öland och Gotland. 
södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder. 
norra Sverige. 
sydsvenska mellanbygden). 
Viss storleksgrupp inom visst jordbruksområde t . ex. 
Ssl: A, Msk: C o. s. v. 
mansarbetstimme eller det antal arbetst immar av 
kvinnlig och underårig arbetskraft, som till priset mot­
svarar en mansarbetstimme. 
rum eller kök om i medeltal 13—15 m2 net toyta = 20 
ma brut to bostadsyta (inklusive alla byggnadselement) 
motsvarande c:a 80 m3 byggnadsvolym. 
så stor del av en stallbyggnad (inklusive foderrum, 
mjölkrum och skulle), som erfordras för et t fullvuxet 
nötkreatur motsvarande 2 ungdjur eller kalvar, 2/3 häst , 
4/3 unghäst eller föl, 10/3 får eller getter, 5 grisar eller 
20 höns. 
per hektar jordbruks jord; arealen jordbruksjord är 
åkerarealen ökad med arealen av äng och betesmark 
reducerad till åkerareal efter den relativa avkast­
ningen. 
summan av de årliga kostnaderna för fondering, räntor , 
underhåll, skatter och försäkringar. 

: det procentuella förhållandet mellan årskostnader för 
en viss byggnad och de under ifrågavarande år gällande 
nybyggnadskostnaderna för densamma. 

: Lantbruksförbundets byggnadsförening. 

Tabell II. Antal brukningsdelar inom de olika jordbruksgrnpperna. 

a) Bökföringskontrollerade bruk­
ningsdelar till grund för före­
liggande utredning 

Jämförelsetabeller: 
b) Brukningsdelar undersökta 

av 1938 års jordbruksutred­
ning1 

c) Samtliga brukningsdelar enl. 
jordbruksräkningen år 19372 i 
tusental 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 
Ssl 
Msl 
Msk 
N 

A 
18 
75 
195 
93 

1 293 
4 171 
3 355 
8-o 
35-4 
94-o 
65-4 

B 
34 
109 
130 
34 

2 030 
1 917 
531 
5-9 
22-7 
21-1 
6-2 

C 
78 
186 
72 
12 

2 340 
783 
51 
4-6 
14-8 
5-9 
0-7 

D 
48 
37 
10 
— 

1 015 
257 

• — 

l-i 
4-4 
1-3 
— 

1 Under utarbetning. 
2 Statistiska Centralbyrån: Jordbruksräkningen år 1937. 
8—423682 
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Tabell III. Arealen jordbruksjord i medeltal per brukningsdel inom 
de olika jordbruksgrupperna, hektar. 

A B C D 
a) Bökföringskontrollerade bruk- Ssl 6-o 16-2 34-o 139-4 

ningsdelar till grund för före- Msl 6-6 16-9 34-9 150-4 
liggande utredning Msk 7-1 16-o 34-2 178-1 

N 6-5 15-5 25-o — 
Jämförelsetabeller: 

b) Brukningsdelar undersökta Ssl, Msl 7-5 15-8 33-o 108-0 
av 1938 års jordbruksutred- Msk 6-9 15-3 31-7 96-9 
ning1 N 5-7 14-0 24-7 — 

c) Samtliga brukningsdelar enl. Ssl, Msl 6-01 15-2 31-2 105-0 
jordbruksräkningen år 1937a Msk 5-90 14-7 30-5 97-o 

N 5-19 13-6 27-o 83-2 

d) Hela arealen jordbruksjord i Ssl 5-43 8*81 14-21 11-79 
kvadratmil Msl 24-2 4 34-5 4 46-2 5 44-8 3 

Msk 57-02 27-50 16-08 11-33 
N 43-20 12-31 3-65 1-45 

(Smb 5-65 6-67 7-76 6-24) 

Tabell IY. Jordbruksgruppernas relativa vikt i procent av 1939 års 
skörd, beräknad med ledning av uppgifter från de bök­
föringskontrollerade brukningsdelarna. 

A B C D Summa 
Ssl 2-3 3-0 5-6 4-2 15-1 
Msl 5-0 8-o 10-6 10-9 34-5 
Msk 14-7 7-4 4-o 2-9 29-0 
N 7-5 1-8 0-3 — 9-6 

(Smb 1-8 2-2 2-3 1-7 8-o) 
Summa 31-3 22-4 22-8 19-7 96-2 

Skörd från brukningsdelar med mindre åkerareal än 2 hektar 3-s 

Hela årsskörden år 1939 100-o 

Tabell Y. Behovet av bostäder per ha i medeltal inom de olika jord­
bruksgrupperna. 

a) Inom lanthushållningen för­
brukade mt per ha och år vid 
de bökföringskontrollerade 
jordbruken 

b) Beräknat antal manst immar Ssl 
per år i medeltal inom var­
je rumsenhet 

c) Beräknat bostadsbehov för 
lanthushållningen vid de bök­
föringskontrollerade bruknings­
delarna i rumsenheter per ha 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

,Msl, 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

A 
575 
485 
482 
495 

Msk 1 030 
1070 

0-56 
0-47 
0-47 
0-46 

1 Under utarbetning. 
2 Statistiska Centralbyrån: Jordbruksräkningen år 1937. 

B 
323 
284 
327 
332 

1 000 
1 030 

0-32 
0-29 
0-32 
0-32 

c 
298 
209 
215 
242 

970 
990 

0-31 
0-2 2 
0-2 2 
0-24 

D 
237 
190 
211 

950 

0-25 
0-20 
0-22 
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d) Beräknat to ta l t bostadsbehov 
vid de bökföringskontrollerade 
brukningsdelarna i rumsenhe­
ter per ha 

Jämförelsetabell: 
e) Antal rumsenheter per ha 

enligt 1938 års jordbruksut­
redning1 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

A 
0-69 
0-59 
0-61 
0-73 

0-5 5 
0-66 
0-70 

B 
0-33 
0-3 2 
0-39 
0-43 

0-33 
0-40 
0-43 

C 
0-32 
0-24 
0-25 
0-32 

0-23 
0-27 
0-36 

D 
0-27 

(0-26) 
(0-31) 

— 

0-24 
0-28 

— 

Tabell Yl. Behovet av kreatursplatser per ha 
jordbruksgrupperna. 

a) Vid bökföringskontrollerade 
jordbruk till grund för denna 
utredning 

Antaget behov av reservplatser 

Jämförelsetabell: 
b) Enligt jordbruksräkningen S 

år 19372 

i medeltal inom de olika 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

/o 

5l, Msl 
Msk 
N 

A 
1-90 
1-49 
1-57 
1-60 

15 

1-32 
1-44 
1-27 

B 
1-18 
1-00 
1-15 
1-04 

10 

1-09 
1-15 
0-97 

C 
0-92 
0-80 
0-92 
0-91 

8 

0-89 
0-94 
0-81 

D 
0-72 
0-71 
0-61 

— 

5 

0-68 
0-74 

— 

Tabell YII. Behovet av övriga byggnader inom de olika jordbruks­
grupperna. 

a) Logar och lador enl. uppgifter Ssl 
från L B F m. fl. till grund för Msl 
föreliggande utredning, lager- Msk 
volym m3 per ha N 

b) Magasin enl. uppgift från L B F Ssl 
m. fl. till grund för föreliggande Msl 
utredning, m2 lageryta per ha Msk 

N 

c) Vagn- och redskapsbodar, Ssl 
slöjdbodar, garage och verk- Msl 
städer, m2 överbyggd y ta per Msk 
ha N 

A 
68 
53 
51 
38 

6 
5 
4-5 
3 

6 
6 
5-5 
5-5 

B 
60 
49 
42 
33 

C 
46 
36 
33 
26 

(Gäller A—D) 

8 
8 
4-5 
4-5 

5 
5 
3-5 
3-5 

D 
30 
24 
24 
— 

3-5 
3-5 
2 
— 

Tabell VIII. Enhetspriser beräknade ur nybyggnadskostnader år 1939 
i föreliggande utredning. 

A B C D 
a) Bostäder, kronor per rumsen- Ssl 3 900 

het Msl 3 820 (Gäller A—D) 
Msk 3 620 
N 4 090 

1 Under utarbetning. 
2 Statistiska centralbyrån: Jordbruksräkningen år 1937. 
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B C D 

b) Kreatursstallar (inkl. mjölk- Ssl 600 
rum, fodermagasin, skullar, Msl 630 
gödselstäder och urinbrunnar), Msk 610 
kronor per kreatursplats N 680 

c) Logar och lador, kronor pr m3 Ssl 6-1 o 
lagervolym Msl 6-oo 

Msk 5-40 
N 6-40 

d) Magasin, kronor per m2 lager- Ssl 31 
yta Msl 31 

Msk 30 
N 32 

e) Vagn- och redskapsbodar, Ssl 31 
slöjdbodar, garage och verk- Msl 31 
städer, kronor per m2 över- Msk 30 
byggd y ta N 32 

(Gäller A—D) 

5-io 
5-oo 
4-80 
5-40 

4.10 
4-oo 
3-70 
4-30 

(Gäller A—D) 

(Gäller A—D) 

3-io 
3-io 
2-90 
3-30 

Tabell IX. Nybyggnadskostnader för bostäder för jordbrukets behov 
i kronor per ha. 

a) Bostäder för jordbruksdriften 
vid de bökföringskontrollerade 
brukningsdelarna enl. t ab . V c 
och VI I I a (år 1939) 

Ssl 
Msl 
Msk 

A 
2 170 
1800 
1 690 

B 
1 260 
1 100 
1 170 

C 
1 200 

830 
800 

D 
980 
760 
800 

N 1 890 1 320 980 

Jämförelsetabeller: 

b) Bostäder enl. Nanneson1 år 1924 (reproduktionskostnader, dåvarande bostads­
standard). 

I medeltal inom olika områden 

I medeltal inom olika storleks­
grupper (Ssl, Msl och Msk) 

Skåne 
Östergötland 
Västmanland 
Småland 
Västerbotten 

under 10 ha 
10— 25 » 
25— 50 » 
50—100 » 

över 100 » 

B o s 
Innehavare 

630 
420 
520 
530 

1040 

979 
644 
497 
314 
185 

t ä d e r 
arbetare 

173 
72 

102 
108 
— 

— 
32 
63 

202 
273 

f ö r 
summa 

803 
492 
622 
638 

1 040 

979 
676 
560 
516 
458 

1 Nanneson: Byggnadskapitalets storlek vid svenska jordbruk. 
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c) Bos tad för innehavaren enl. 1940 års byggnadskostnadssakkunniga1 i medeltal 
för hela landet åren 1925—1939, resp. års bostadsstandard. 

A B C D 

Uppförd 1925—30 
» 1931—35 
» 1936—38 
» 1939 

Medeltal 

2—5 
1867 
1 990 
2 200 
2 950 
2 117 

5—10 
1 091 
1003 
1 183 
1346 
1 140 

640 
568 
637 
935 
635 

416 
381 
547 
684 
526 

288 
246 
258 
224 
273 

Tabell X. Nybyggnadskostnader för ekonomibyggnader för jordbrukets 
behov i kronor per ha. 

a) Kreatursstal lar vid de bokfö- Ssl 
ringskontrollerade bruknings- Msl 
delarna enl. t ab . VI a och Msk 
V I I I b (år 1939) N 

b) Övriga ekonomibyggnader enl. 
t ab . V I I och V I I I c—e (år 
1939) 

c) Summa ekonomibyggnader 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

A 
1310 
1080 
1 120 
1250 

790 
670 
570 
510 

2 100 
1750 
1690 
1760 

B 
780 
690 
900 
780 

730 
630 
470 
420 

1510 
1320 
1370 
1200 

C 
600 
540 
610 
980 

530 
460 
350 
310 

1 130 
1000 
960 

1 290 

D 
450 
470 
390 

470 
330 
260 

920 
800 
650 

Jämförelsetabeller: 
d) Ekonomibyggnader enl. Nanneson2 år 1924 (reproduktionskostnader, dåvaran­

de standard). 

I medeltal inom olika områ­
den 

I medeltal inom olika stor­
leksgrupper (Ssl, Msl och 
Msk) 

Skåne 
Östergötland 
Västmanland 
Småland 
Västerbotten 

under 10 ha 
10— 25 » 
25— 50 » 
50—100 »> 

över 100 » 

Kreaturs­
stallar 

490 
392 
401 
332 
514 

461 
453 
457 
357 
309 

övriga 

367 
476 
727 
340 

1056 

640 
541 
453 
407 
333 

Summa 
ekonomi­

byggnader 

857 
868 

1 128 
672 

1570 

1 101 
994 
910 
764 
642 

e) Ekonomibyggnader enl. Stensgård3 i medeltal för hela landet åren 1935—1937. 
Storleksgrupper efter åkerareal 

1—10 10—20 20—50 över 50 ha 
Lägre kostnadsberäkningen 1 500 
Högre kostnadsberäkningen 2 340 

1070 
1480 

730 
1010 

570 
740 

1 Statens offentliga utredningar 1941: 4. 
: L. Nanneson: Byggnadskapitalets storlek vid svenska jordbruk. 
3 A. H. Stensgård: Index över jordbrukets inkomster och utgifter (Kungl. Maj:ts proposition 

nr 276, 1940). 
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f) Ekonomibyggnad (huvudsakligen stall och loge) enl. 1940 års byggnadskost­
nadssakkunniga1 i medeltal för hela landet åren 1925—1939 (resp. års standard). 

B 
2—5 

Uppförd 1925—30 1 315 
» 1931—35 1 030 
» 1936—38 1 178 
» 1939 1 364 

Medeltal 1 156 764 658 679 

D 
5—10 

628 
682 
792 

1 129 

480 
542 
748 
927 

647 
493 
647 
922 

396 
405 
432 
389 

415 

Tabell XI. Årskostnad för fondering + ränta i procent av för året 
gällande nybyggnadskostnader vid varierande byggnads­
kostnadsstegring, räntefot och fonderingstid. 

Årlig 
byggn.-
kostn.-
stegr. 

0 % 

1 % 

2 % 

3 % 

Bänte-
fot 

3 % 
4 % 
5 % 

3 % 
4 % 
5 % 

3 % 
4 % 
5 % 

3 % 
4 % 
5 % 

20 år 

f 

3-70 
3-35 
3-03 

4-10 
3-70 
3-35 

4-53 
4-10 
3-70 

5-00 
4-53 
4-io 

r 

3-00 
4-00 
5-oo 

2-73 
3-64 
4-55 

2-51 
3-34 
4-18 

2-33 
3-n 
3-88 

f + r 

6-70 
7-35 
8-03 

6-83 
7-34 
7-90 

7-04 
7-44 
7-88 

7-33 
7-63 
7-98 

F o n d e r 

40 år 

f 

1-35 
1-10 
0-84 

1-65 
1-35 
1-10 

2-04 
1-65 
1-35 

2-50 
2-04 
1-65 

r 

3-00 
4-00 
5-oo 

2-51 
3-34 
4-18 

2-18 
2-90 
3-63 

1-96 
2-61 
3-27 

f + r 

4-35 
5 i o 
6-84 

4-16 
4-69 
5-28 

4-22 
4-55 
4-98 

4-46 
4-65 
4-92 

i n g s t i d 

60 år 

f 

0-61 
0-43 
0-29 

0-87 
0-61 
0-43 

1-25 
0-87 
0-61 

1-67 
1-25 
0-87 

r 

3-oo 
4-00 
ö-oo 

2-32 
3-10 
3-88 

1-96 
2-60 
3-26 

1-75 
2-34 
2-92 

f + r 

3-61 
4-43 
5-29 

319 
3-71 
4-31 

3-21 
3-47 
3-87 

3-42 
3-59 
3-79 

80 år 

f 

0-31 
0-18 
0-10 

0-51 
0-31 
0-18 

0-82 
0-51 
0-31 

1-24 
0-82 
0-51 

r 

3-00 
4-00 
5-oo 

2-18 
2-90 
3-63 

1-80 
2-40 
3-00 

1-64 
2-18 
2-73 

f + r 

3-31 
418 
5-10 

2-69 
3-21 
3-81 

2-62 
2-91 
3-31 

2-88 
3-oo 
3-24 

Tabell XII. Årskostnadsfaktorns sammansättning för olika byggnads­
typer inom de olika jordbruksområdena. 

Bostäder 
a) Ssl fondering 1-3 8 

räntor (4 % medelränta) 2-6 3 
underhåll I-o 
skatter och försäkringar 0-4 8 

Summa 5 • 5 

Msl fondering 1-38 
räntor (4 % medelränta) 2-63 
underhåll 1-1 
skatter och försäkringar 0-51 

Summa 5-6 

Kreatursstallar 

1-38 
2-63 
0-8 
0-48 

5-3 

1-38 
2-63 
0-8 
0-51 

5-3 

övriga 

1-07 
2-52 
0-5 
0-48 

4-6 

1-07 
2-52 
0-5 
0-51 

4-6 

1 Statens offentliga utredningar 1941: 4. 
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Bostäder Kreatursstallar Övriga 

Msk fondering I ' 3 8 l ' 8 0 1 < 0 7 

räntor (4 % medelränta) 2-6 3 2-7 5 2-5 2 
underhåll M O"9 ° / 6 

skatter och försäkringar 0-5 5 0-5 5 0-5 5 
Summa 5-7 6-o 4-7 

N fondering I -» 8 l ' 8 0 1 - 0 7 

räntor (4 % medelränta) 2-6 3 2-7 5 2-5 2 
underhåll 1'» ° ' 9 ° - 6 

skatter och försäkringar 0-81 0-81 0-81 
Summa 5-9 6-3 5-0 

Jämförelsetal: , 
b) Nanneson1 anger år 1924 årskostnadsfaktorn till 7 % vid en räntefot av 5-0 å 

5-5 %. Det ta motsvarar en årskostnadsfaktor av c:a 6-2 % v i d 4 % medelranta. 

c) Vid de bökföringskontrollerade jordbruken uppskat tas årskostnaderna för 
fondering och underhåll till 2 å 3 % av för året gällande nybyggnadskostnader. 

d) Stensgård2 anger, a t t en vanlig beräkning är a t t underhållskostnaderna uppgå 
till c:a 1 % av totala nybyggnadskostnaderna. Vid ifrågavarande indexberäk­
ningar användes 0-6 % för underhållskostnader exklusive arbete, som utföres 
av gårdens folk. 

Tabell XIII. Årskostnader för jordbruksbyggnader i kronor per ha (år 
1 9 3 9 ) -

A B C D 
a) Bostäder för jordbruksdriften Ssl 119-2 0 69-1 o 66-0 0 53-8 0 

enl. t ab . IX a och X I I Msl 101-20 61-80 46-eo 42-80 
Msk 95-6 0 66-3 0 45-2 0 45-20 
N 111-90 78-10 58-00 — 

b) Kreatursstallar enl. t ab . X a Ssl 69-40 41-20 31-80 23-80 
0 C h X I I Msl 57-40 36-50 28-80 25-00 

Msk 67-30 54-10 36-80 23-30 
N 78-30 48-80 41-90 — 

c) Övriga byggnader enl. t ab . Ssl 36-20 33-40 24-30 21-40 
X b och X I I Msl 30-90 29-00 21-10 15-20 

Msk 27-00 22-20 16-50 12-40 
N 25-60 21-00 15-50 — 

d) Samtliga för jordbruksdriften Ssl 224-8 0 143-7 0 122-10 99-00 
erforderliga byggnader Msl 189-50 127-30 96-50 83-oo 

Msk 189-90 142-60 98-50 80-90 
N 215-80 147-90 115-40 — 

e) därav fondering och underhåll 
41—43 % 

Jämförelsetabeller: 
i) Vid de bökföringskontrollerade Ssl 45 32 27 27 

brukningsdelarna debiterade Msl 40 28 25 25 
årskostnader för fondering och Msk 39 29 23 20 
underhåll exkl. arbete av går- N 39 30 23 
dens folk 

1 L. Nanneson: Bycgnadskapitalets storlek vid svenska jordbruk. 
' A. H. Stensgård: Index över jordbrukets inkomster och utgifter (Kungl. Maj:ts proposition 

nr 276, 1940). 
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g) Verkliga underhålls- och ny­
byggnadskostnader vid de bök­
föringskontrollerade bruknings­
delarna1 

h) Underhålls- och nybygg­
nadskostnader enl. 1938 års 
jordbruksutredning (år 1937) 

i) därav: bostäder 

j) kreatursstallar 

k) övriga 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

A 

5 5 
8 3 
55 

105 

43-8 0 
51-72 
86-60 

25-14 
28-49 
53-3 6 

14-27 
19-22 
26-34 

4-39 
4-oi 
6-90 

B 

29 
41 
38 
52 

35-12 
39-14 
56-21 

17-96 
19-86 
29-oo 

1 3 - n 
16-40 
21-50 

4-05 
2-88 
5-71 

c 
37 
27 
2 3 
19 

29-0 2 
29-24 

— 

14-58 
14-76 

— 

10-99 
11-35 

3-45 
3-13 

D 
_ ^ 

— 

32-9 0 
36-66 

— 

20-2 6 
16-04 

— 

8-29 
13-87 

4-35 
6-74 

Tabell XIV. Byggnadskostnadernas fördelning på olika utgiftsposter. 
Enligt föreliggande utredning, kronor per ha år 1939: 

a) fondering 

b) räntor 

c) underhåll 

d) skatter och försäkringar 

(Totalkostnad = = tabell XIII 

Enligt 1938 års jordbruksutrednin 
e) kontantutgifter 

n a d 

f) kontantutgifter 
tioner 

för 

för 

nybygg-

repara-

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

d) 

g2, kronor 
Ssl, Msl 

M s k 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

A 

56-60 
47-oo 
49-60 
54-10 

115-50 
92-6 0 
89-60 
97-oo 

36-20 
31-80 
32-10 
35-20 

20-50 
18-io 
18-60 
29-5 0 

per ha år 
14-74 
17-07 
29-12 

20-8 3 
20-7 4 
32-3 6 

B 

36-oo 
31-40 
37-4 0 
36-7 0 

72-oo 
63-0 0 
67-40 
66-80 

22-5 0 
20-8 0 
23-8 0 
24-oo 

13-20 
12-10 
14-oo 
20-4 0 

1937: 
11-27 
15-03 
14-50 

17-15 
15-42 
24-6 3 

c 
30-6 0 
23-9 0 
25-7 0 
28-9 0 

60-8 0 
47-60 
46-60 
52-oo 

19-50 
15-70 
16-40 
18-70 

11-20 
9-30 
9-80 

15-80 

9-28 
8-59 

— 

15-28 
14-57 

D 

24-7 0 
20-50 
20-8 0 

— 

49-30 
40-7 0 
38-30 

— 

15-80 
13-90 
13-90 

— 

9-20 
7-90 
7-90 

— 

10-54 
18-19 

— 

17-31 
12-7 2 

— 

> Där värdet av eget arbete icke funnits angivet, har detta uppskattats till 10 % av total­
kostnaderna. 

a Under utarbetning. 
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h ) ege t a r b e t e ( b e r ä k n a t v ä r d e ) 

i) v i r k e u r egen skog ( b e r ä k n a t 
v ä r d e ) 

( T o t a l k o s t n a d = t abe l l X I I I h 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

Ssl, Msl 
Msk 
N 

) 

A 

5-83 
6-79 

13-50 

2-40 
7-12 

11-62 

B 

4-30 
4-38 
7-79 

2-40 
4-31 
9-29 

C 

2-72 
3-07 

— 
1-74 
3-05 

D 

3 - i i 
2-47 

— 
1-94 
3-27 

— 

Tabell XY. Förnyelsebehov av befintliga jordbruksbyggnader i procent 
av samtliga. 

a) Vid j ämnt fördelad nybyggnadsfrekvens: 
I behov av n y b y g g n a d . . . 2 å 3 procent 
i> » » r e p a r a t i o n . . . . 3 å 5 » 

b) Enligt 1938 års jordbruksutredning (år 1937). 
I behov av nybyggnad: A B C D 

Bostäder för innehavare . . procent 7-1 5-7 4-6 3-2 
» » arbetare » 9-1 8-9 7-8 6-1 

Djurstallar » 17-o 13-3 12-0 10-0 
Övriga » 15-9 11-4 8-0 8-7 

1 behov av omfattande reparation: 
Bostäder för innehavare . procent 47-6 43-1 40-6 35-8 

» » a r b e t a r e . . . » 47-5 49-5 46-5 44-4 
Djurstallar » 46-3 48-5 48-7 42-5 
Övriga » 49-7 51-4 54-1 51-9 

Tabell XYI. Nybyggnadskostnadernas förändringar under åren 1939— 
1942. 

Kostnaderna för åren 1940—1942 äro ut t ryckta i procent av dem, som gällde 
år 1939 (index = 100). För år 1939 angivas delkostnaderna i procent av total­
kostnaden (vägningstal). 

a) Bostäder för jordbru­
kets behov. (Enfa­
miljsbostad av t rä i 
anslutning till Kungl. 
socialstyrelsens index­
beräkning) 

G r o v a r b e t a r e . . . . 
T r ä a r b e t a r e 
M u r a r e 

S u m m a 

Tege l - o. s t e n m a ­
t e r i a l 

Ö v r i g a b y g g n . -
m a t . o. a r b . . . . 

S u m m a 

I n s t a l l a t i o n e r . . . . 
A d m i n i s t r a t i v a 

S u m m a 

T o t a l 

Vikt 

1939 

7-6 
13-2 

3-5 

24-3 

15-0 

11-9 

26-5 

53-4 

14-7 

7-6 

22-3 

100-0 

1940 

105-0 
105-0 
105-0 

105 

112 

122 

115 

116 

115 

110 

114 

112 

Index 

1941 

110-3 
106-5 
106-5 

108 

123 

141 

130 

130 

125 

117 

122 

1 2 3 

1942 
(april) 

115-8 
l lO-o 
110-0 

112 

136 

146 

138 

139 

130 

120 

127 

129 
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Vikt Index 
1939 1940 1941 ,m* 

(april) 
b) Kreatursstallar av trä. Grovarbe ta re 1 . . . . 10-4 107-4 117-4 124-5 

med ytterväggar av Träarbetare 14-3 103-8 105-7 110-2 
tegel (kan även anses Murare 4-0 104-4 104-9 109-0 
gälla garage och verk- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
stader) 

Virke 21-4 110 122 137 
Tegel- o. stenma­

terial 23-5 120 134 141 
Övriga byggn.-

mat . o. a r b . . . . 13-8 118 143 146 
Summa 58-7 116 132 141 

Installationer 5-6 115 125 130 
Administrativa 

kostn. 7-0 110 117 120 

Summa 12-6 112 120 124 
Total 100-0 112 124 132 

c) Logar av t rä (kan G r o v a r b e t a r e . . . . 9-4 107-4 117-4 124-5 
även anses gälla ma- Träarbetare 19-7 103-8 105-7 110-2 
gasin, vagn- och red- Murare —• •—- — —• 
S Ä b ° , d a x S a m t Summa 2<M 106 109 T l 5 ~ slöjdbodar) 

Virke 29-0 110 122 137 
Tegel- o. stenma­

terial 9-2 131 144 147 
Övriga byggn.-

mat . o. arb. . . . 21-9 115 138 141 

Summa 60-1 115 131 140 

Installationer 3-6 115 125 142 
Administrativa 

kostn. 7-2 110 117 120 

Summa 10-8 112 120 127 
Total 100-0 112 124 131 

Arbetslönerna i tabellerna X V I a—c äro beräknade efter avtalsreglerade för­
hållanden och ackord i viss utsträckning, samt materialpriser enligt officiella 
noteringar. Under ändrade förutsättningar räknas nedanstående index. 
Ackordsbetalning anses därvid i förhållande till tidlönsbetalning år 1939 ge 
omkring 20 procent högre arbetskostnader vid bostadshus och 35 procent högre 
kostnader vid ekonomibyggnader. 

1939 1940 1941 »j» 

d) Kostnader enl. förelig- Bostäder 100 112 123 129 
liggande undersökning Ekonomibyggnader. 100 112 124 131 
(delvis ackord) 

e) Kostnader lika d) men Bostäder 100 112 123 129 
u tan insats av gårdens Ekonomibyggnader. 101 113 124 131 
folk (mesta möjliga ac­
kord) 

1 Utan ackord. 



123 

f) Kostnader lika d) men 
med endast tidlönsar­
bete 

g) 

h) 

Bostäder 
Ekonomibyggnader. 

Bostäder 
Ekonomibyggnader. 

1939 

97 
96 

1940 

109 
108 

1941 1942 
(april) 

122 129 
121 128 

Kostnader lika f) men Bostäder 90 101 113 118 
med virkeskostnaden Ekonomibyggnader. 
räknad till halva priset 
Kostnader lika g) men Bostäder 86 97 109 114 
med grovarbetet räknat Ekonomibyggnader. 79 89 100 105 
till halva kostnaden 
För värdena i tabellerna XVI f—h gälla ± 3 enheter motsvarande en arbets­
kostnadsvariation på ± 10 å 12 procent. 

Jämförelsetabeller: 
i) Vägningstal för ekonomibyggnader enl. 

lantbruksförbundets index (1935—1937) 
h) Jordbrukets egen arbets­

kraft 14-9 
Lejd arbetskraft 20-8 

Summa arbetslöner 35-7 

Trävaror 32-0 
Tegel- o. stenmaterial . . . . 23-6 
övriga material 8-7 

Summa material 64-3 
Total lOO-o 

k) Index omräknade till 1939 som basår enl. 1) Kungl. socialstyrelsen 
(Där så varit möjligt angivas enhets- 2) Sveriges lantbruksförbund 
priser för år 1939) 3) Tidningen »Sågverksägaren» nr 5 

1942. 

Material 
Virke medeltal per kbft 
Cement > säck 
Grus > kbm 
Kalk > hl 
Murtegel > 1000 
Taktegel > 1000 
Eternit > kvm 
Takpapp > kvm 
Arm. järnbalkar > kg 

1939 enhetspris 

1 2 

— 
2:78 2:32 
4:31 4:19 
5: 90 5: 69 

79: 84 75: 50 
155:22 -

— 2:90 
0:46 0:35 

— 

3 

— 
3:10 
— 
— 

8 4 : -
135: — 

— 
— 
0:37 

1940 index 

1 

111-8 
136-0 
123-0 
119-8 
110-8 
107-0 

— 
137-7 

— 

2 

112-0 
144-0 
124-0 
113-2 
113-1 

— 
111-8 
117-5 
144-0 

3 

107-0 
134-0 

— 
— 

107-2 
107-4 

— 
— 

121-8 

1941 index 

1 

123-8 
131-6 
143-7 
139-1 
125-2 
118-3 

— 
197-5 

2 

114-0 
147-5 
142-5 
127-5 
122-6 
— 

139-8 
154-5 
144-0 

3 

121-0 
122-6 

— 
— 

125-1 
114-8 

— • 

— • 

121-8 

(tabell XVI k har medtagits för att visa skillnaden mellan på olika sätt beräk­
nade index). 

Tabell XYII. Förhållandet mellan byggnadskostnader och bruttoavkast­
ning. 

a) Bruttoavkastningen av jord- Ssl 
bruksprodukter vid de bokfö- Msl 
ringskontrollerade bruknings- Msk 
delarna i kronor per ha. N 

A 

936 
534 
531 
510 

B 

676 
430 
4 4 3 
394 

C 

707 
393 
374 
391 

D 

6 5 5 
406 
4 2 9 

— 
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b) Årskostnaderna för samtliga 
för jordbruksdriften erforder­
liga byggnader (tabell XIII d) 
i procent av brut toavkast­
ningen. 

c) Av 30 % byggnadskostnads- Ssl 
stegring motiverad procentuell Msl 
höjning av jordbrukets pro­
duktpriser. 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

Ssl 
Msl 
Msk 
N 

A 

24-0 
35-5 
35-8 
42-3 

7-2 
10-7 
10-8 
12-7 

B 
21-2 
29-6 
32-2 
37-6 

6-4 
8-9 
9-7 

11-3 

C 
17-3 
24-6 
26-4 
29-5 

5-2 
7-4 
7-9 
8-9 

D 

15-1 
20-4 
18-9 

— 

4-5 
6-L 

5-7 

Tabell XYIII. Analys av årliga byggnadskostnader. 

Ssl 
A 
6-0 ha 

B 
16-2 ha 

Bostäder 
Kreatursstallar 
övriga 

Summa 

Bostäder 
Kreatursstallar 
övriga 

Summa 

C Bostäder 
34-0 ha Kreatursstallar 

Övriga 

Summa 

D Bostäder 
139-4 ha Kreatursstallar 

Övriga 

Summa 
Msl 
A Bostäder 
G-6 ha Kreatursstallar 

övriga 

Summa 

B Bostäder 
16-9 ha Kreatursstallar 

Övriga 

Summa 

C Bostäder 
34-9 ha Kreatursstallar 

övriga 

Summa 

D Bostäder 
150-4 ha Kreatursstallar 

Övriga 

Summa 

Ny-
byggn. 
kostnad 

Kr. 

2170 
1310 

790 

4 270 

1260 
780 
730 

2 770 

1200 
600 
530 

2 330 

980 
450 
470 

1900 

1800 
1080 

670 

3 550 

1100 
690 
630 

Fondering 

% Kr. 

1-38 
1-38 
1-07 

1-33 

1-38 
1-38 
1-07 

1-30 

1-38 
1-38 
1-07 

1-31 

1-38 
1-38 
1-07 

1-30 

1-38 
1-38 
1-07 

2 420 

830 
540 
460 

1830 

760 
470 
330 

1-38 
1-38 
1-07 

1-30 

1-38 
1-38 
1-07 

1-31 

1-38 
1-38 
1-07 

30-00 
18-10 
8-50 

56-60 

17-40 
10-80 
7-80 

36-00 

16-60 
8-30 
5-70 

30-60 

13-50 
6-20 

5-oo 

24-70 

24-90 
14-90 
7-20 

Bäntor 

% 

2-63 
2-63 
2-52 

1-32 47-00 

15-20 
9-50 
6-70 

31-40 

11-50 
7-50 
4-90 

23-90 

10-50 
6-50 
3-50 

2-63 
2-63 
2-52 

2-56 

2-63 
2-63 
2-52 

2-61 

2-63 
2-63 
2-52 

2-59 

2-63 
2-63 
2-52 

2-63 
2-63 
2-52 

1 560|l-31 20-50 

2-63 
2-63 
2-52 

2-60 

2-63 
2-63 
2-52 

Kr. 

57-10 
34-50 
19-90 

Underhåll 

% Kr. 

1-0 21-70 
0-8 10-50 
0-5 4-00 

2-61 111-50 0-85 36-20 

33-10 
20-50 
18-40 

72-00 

31-60 
15-80 
13-40 

60-80 

25-80 
11-80 
11-70 
49-30 

47-30 
28-40 
16-90 

1-0 
0-8 
0-5 

2-61 92-60 

28-90 
18-20 
15-90 

2-60 63-00 

21-80 
14-20 
11-60 

47-60 

20-00 
12-40 
8-30 

1 
0-8 
0-5 

1-1 
0-8 
0-5 

Skatter o. 
försäkr. 

% Kr. 

Summa 

o/ /o 

1-0 12-60 
0-8 6-20 
0-5 3-70 

0-81 22-50 0-48 13-20 

0-48 10-40 
0-48 6-30 
0-48 3-80 

0-48 20-50 

0-48 6-00 
0-48 3-70 
0-48 3-50 

1-0 12-00 
0-8 4-80 
0-5 2-70 

0-84 19-50 

9-80 
3-60 
2-40 

0-83 15-80 

1-1 19-80 
0-8 8-60 
0-5 3-40 

0-48 5-80 
0-48 2-90 
0-48 2-50 

0-48 11-20 

0-48 
0-48 2-20 
0-48 2-30 

0-48 9-20 

5-49 
5-29 
4-57 

5-49 
5-29 
4-57 

5-49 
5-29 
4-57 

5-25 

4-70 5-49 
5-29 
4-57 

5-21 

0-51 9-20 
1 5-50 

0-51 3-40 

0-90 31-80 0-51 18-10 5-34 189-50 

1-1 12-10 
0-8 5-50 
0-5 3-20 

0-86 20-80 

9-10 
4-30 
2-30 

0-86 15-70 

5-62 
5-32 
4-60 

0-51 5-60 
0-51 3-30 
0-51 3-20 

0-51 12-10 

0-51 4-20 
0-51 2-80 
0-51 2-30 

0-51 9-30 

8-40 0-51 
3-80 
1-70 

2-61 40-700-89 13-90 

3-90 
0-51 2-30 
0-51 1-70 

0-51 7-90 

5-62 
3-32 
4-60 

5-62 
5-32 
4-60 

5-27 

5-62 
5-32 
4-60 

5-32 

Kr. 

119-20 
69-40 
36-20 

5-27 224-80 

69-10 
41-20 
33-40 

5-18 143-70 

66-00 
31-80 
24-30 

122-10 

53-80 
23-80 
21-40 

99-00 

101-20 
57-40 
30-90 

61-80 
36-50 
29-00 

5-27 127-30 

46-60 
28-80 
21-10 

96-50 

42-80 
25-00 
15-20 

83-00 
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Msk 
A 
7-1 ha 

B 
16-0 ha 

C 
34-2 ha 

Bostäder 
Kreatursstallar 

Summa 

Kreatursstallar 

Summa 

Kreatursstallar 

Summa 

D Bostäder 
178-1 ha Kreatursstallar 

iV 
A 
6-5 ha 

B 
15-5 hs 

C 
25-1 hl 

Summa 

Kreatursstallar 
övriga 

Summa 

Bostäder 
Kreatursstallar 
Övriga 

Summa 

Bostäder 
i Kreatursstallar 

övriga 
Summa 

Ny-
byggn.-
kostnad 

Kr. 

1690 
1120 

570 

3 380 

1170 
900 
470 

2 540 

800 
610 
350 

1760 

800 
390 
260 

1450 

1890 
1250 

510 

3 650 

1320 
780 
420 

2 520 

98G 
670 
310 

196C 

Fondering 

% Kr. 

1-38 
1-80 
1-07 

1-47 

1-38 
1-80 
1-07 

1-47 

1-38 
1-80 
1-07 

1-46 

1-38 
1-80 
1-07 

1-43 

1-38 
1-80 
1-07 

1-48 

1-38 
1-80 
1-07 

1-46 

1-38 
1-80 
1-37 

1-48 

23-30 
20-20 

6-io 

49-60 

16-20 
16-20 

5-oo 

37-40 

11-00 
11-00 
3-70 

25-70 

11-00 
7-oo 
2-80 

20-80 

26-10 
22-50 

5-50 

54-10 

18-20 
14-00 
4-50 

36-70 

13-50 
12-10 
3-30 

28-90 

Räntor 

% 

2-63 
2-75 
2-52 

2-65 

2-63 
2-75 
2-52 

2-65 

2-63 
2-75 
2-52 

2-65 

2-63 
2-75 
2-52 

2-64 

2-63 
2-75 
2-52 

2-66 

2-63 
2-75 
2-52 

2-65 

2-63 
2-75 
2-52 

2-65 

Kr. 

44-40 
30-80 
14-40 

89-60 

30-80 
24-80 
11-80 

67-40 

21-00 
16-80 
8-80 

46-60 

21-00 
10-70 
6-60 

38-30 

49-70 
34-40 
12-90 

97-00 

34-70 
21-50 
10-60 

66-80 

25-80 
18-40 
7-80 

52-00 

Underhåll 

°/ 
/o 

1-1 
0-9 
0-6 

0-95 

1-1 
0-9 
0-6 

0-94 

1-1 
0-9 
0-6 

0-93 

1-1 
0-9 
0-6 

0-96 

1-1 
0-9 
0-6 

0-96 

1-1 
0-9 
0-6 

0-95 

1-1 
0-9 
0-6 

0-95 

Kr. 

18-60 
10-10 
3-40 

32-io 

12-90 
8-10 
2-80 

23-80 

8-80 
5-50 
2-io 

16-40 

8-80 
3-50 
1-60 

13-90 

28-80 
11-30 
3-io 

35-20 

14-50 
7-00 
2-50 

24-00 

10-80 
6-oo 
1-90 

18-70 

Skatter o. 
försäkr. 

/o 

0-55 
0-55 
0-55 

0-55 

0-55 
0-55 
0-55 

0-55 

0-55 
0-55 
0-55 

0-55 

0-55 
0-55 
0-55 

0-55 

0-81 
0-81 
0-81 

0-81 

0-81 
0-81 
0-81 

0-81 

0-81 
0-81 
0-81 

0-81 

Kr. 

9-30 
6-20 
3-10 

18-60 

6-40 
5-oo 
2-60 

14-00 

4-40 
3-50 
1-90 

9-80 

4-40 
2-10 
1-40 

7-90 

15-30 
10-10 
4-10 

29-50 

10-70 
6-30 
3-40 

20-40 

7-90 
5-40 
2-50 

15-80 

Summa 

% Kr. 

5-66 
6-oo 
4-74 

5-62 

5-66 
6-oo 
4-74 

5-62 

5-66 
6-00 
4-74 

5-60 

5-66 
6-oo 
4-74 

5-58 

5-92 
6-26 
5-00 

5-91 

5-92 
6-26 
5-oo 
5-88 

5-92 
6-20 
5-00 

5-89 

95-60 
67-30 
27-oo 

189-90 

66-30 
54-10 
22-20 

142-60 

45-20 
36-80 
16-50 

98-50 

45-20 
23-30 
12-40 

80-90 

111-90 
78-30 
25-60 

215-80 

78-10 
48-80 
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VIIL. Jfflätningslista från Sörby gård (avskrift). 

S T O C K H O L M S BYGGMÄSTAREFÖRENING 
MÄTNINGSKONTORET 

Mätniing n:r 25 39/42 
Arbetsgivare : 
Arbeitsplats: Sörby gård, Enstaberga. 
Arbeitsslag: Ekonomibyggnad. 
Mätniingsmän: A. Assis — för laget: G. Andersson. 
Mätningen utförd den 10—11 april 1942. 

Forirnsättning av grundplatta. Antal Enhet å-pris 

Forna t. o. m. 0-15 m 3-60 m 0:32 
» » 0-40 » 73-68 ni2 1:33 

Tillä;gg för en sidas form 73-68 » 0:20 
H ö r n och passning mot berg 31-6 0 m 0: 23 
Avviägning 122-20 »> 0:10 
Nedttagning av form t . o. m. 0-25 m 3-60 » 0:07 

» » » » l-oo » 73-68 ma 0: 16 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 145: 41 

Formsättning av sockel till grundmurar, 
plintar och kontreforer. 

F o r m t. o. m. 0-15 m l-oo m 0:32 
» » 0-25 » 2-oo » 0: 42 
» » 0-40 » 15-20 m2 1:33 
» » 2-oo » 353-73 » 0: 83 

Tillägg för lutande form t. o. m. 2-0 m . . 33-2 0 » 0:166 
Hörn och vinklar 209-20 m 0:23 
Avvägning 229-30 » 0: io 
Form till dörrsmyg t. o. m. 0-65 m . . . 10-00 » 1: 13 

» » t rummor » 0-60 » . . . 4-oo » 0:76 
Nedtagning av form » 0-25 » . . . 13-oo » 0:07 

» i » » l-oo » . . . 15-20 m2 0: 16 
i » »> över l-oo » . . . 353-73 » 0:15 

Isolering i form, 7-5 cm 36-7 0 » 0 :51 
Landgångar t . o. m. I-o m höjd 102-50 m 0:59 

» i 2-o » » 0 -85mbr 59-20 » 0:897 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 594: 58 

Formar till innerväggar. 

Form t . o. m. 0-40 m beg. virke 15-04 m2 1: 33 
» » 0-7 0 » » » 7-32 » 1:09 
» » l-oo »> » > 13-05 » 0:92 

Tillägg för form t. o. m. 12 cm 10-19 » 0:24 
Hörn och vinklar, beg. virke 19-40 m 0: 23 
Avvägning 64-30 » 0:10 

9—4236 82 

Fack: Träarb. 

Kronor 

1: 15 
97:99 
14:74 

7:27 
12: 22 

0:25 
11:79 

4 :22 

0: 
0: 
20: 
293: 
5: 
48: 
22: 
11: 
3: 
0: 
2: 
53: 
18 
60 
53 
17 

32 
84 
22 
60 
51 
12 
93 
30 
04 
91 
43 
06 
72 
48 
10 
24 

20: — 
7:98 

12:01 
2 :45 
4 :46 
6:43 

Summa 

149: 63 

611:82 
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Form till dörrsmygar t. o. m. O-is m beg. 
virke 5-oo m 0:76 

Nedtagning, form t. o. m. l-oo m 35-41 m2 0: 16 
» smygform 5-oo m 0:07 

Tillägg för beg. virke 15 % å kr 48: 25 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 70: 39 

Formsättning till gödselstad med urinbrunn. 

Form t. o. m. 0-15 
» » 0-25 
» » 0-40 
» » 1-0 0 
» » 2-oo 
» över 2-oo 

ni 
» 
» 
» 
» 
» 

beg. 
» 
» 
» 
» 
» 

virke 
» 
» 
» 
» 
» 

Tillägg för armerad form 
» » lutande form t. o. m. I-o m 

Hörn och vinklar, beg. virke 
Avvägning 
Trummor t. o. m. 0-6o m beg. virke . 
Valvform, grad, » » 
Stamp, 100 X 125 mm 
Anfangslist, en del 
Urtag för armeringsjärn 
Nedtagning av form t. o. m. 0-25 m . 

» » » » l-oo » . 
» » » över l-oo » . 
» » valvform 

Tillägg för beg. virke 
Tillägg för ortsgrupp IV 

17-5 0 m 0:32 
3-50 » 0:42 
7-20 m2 1:33 

17-45 » 0:92 
19-50 » 0 :83 
89-2 5 » 0:80 
38-4 0 » 0:24 
17-45 »> 0:184 
45-25 m 0:23 
63-5 0 » 0:10 

l-oo » 0:76 
13-7 5 m2 0:54 
42-30 m 0:20 

2-00 » 0: 15 
2 st 0:06 

21-oo m 0:07 
24-65 m2 0:16 

108-7 5 » 0:15 
17 % å kr 16: 19 
15 % å kr 139: 01 
2-9% å kr 211:87 

Uppsättning av ytter- och innerväggar. 

Väggar av 150 mm kants. , ohyvl. virke . 154-9 0 m2 2: 24 
»> » 50 » spant, virke till bekl. 48-8 9 » 0:955 
» » 50 » i> » » * 

t . o. m. 3-5 m2 2-65 » 1:576 
Reglar i golv och tak, 75 X 50 mm 38-9 0 m 0: 24 
Urtag för väggar 16 st 0:11 
Urskär för ventil, tak 5 » 0: 33 
Stolpverk, 75 X 150 mm 49-70 m 0:28 

» 1 0 0 X 1 5 0 » 63-80 » 0:33 
» 1 5 0 x 1 5 0 » 44-80 » 0 :43 

Smörjning av virke över 75 mm 89-o o » 0: 06 
Papp på mur 89-00 » 0:055 
Borrning för bultar 378 t u m 0: 037 

» » » förut uppsat ta 179 » 0:056 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 499: 08 

Uppsättning av innerväggar (mjölkrum). 

Vägg av 50 mm spant. t. o. m. 7-0 m2 till 
beklädn 1 1 . 2 2 m2 1:208 

Dito, dito t. o. m. 10-0 m2 till bek lädn . . . 7-14 » 1:047 
Reglar i golv och tak 14-40 m 0:24 

3:80 
5:67 
0: 35 
7: 24 
2: 04 

5:60 
1:47 
9: 58 

16:05 
16: 19 
71:40 
9:22 
3 :21 

10:41 
6:35 
0:76 
7 :43 
8:46 
0 :30 
0:12 
1:47 
3:94 

16:31 
2 :75 

20:85 
6:14 

346: 98 
46: 69 

4: 18 
9 :34 
1:76 
1:65 

13:92 
21:05 
19:26 

5:34 
4 :90 

13:99 
10:02 
14:47 

13:55 
7:48 
3 :46 

72:43 

218: 01 

513: 55 
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Paneel 25 m m spant, till beklädnad 48-71 m2 0 :61 29 :71 
Tilläigg för ytor t. o. m. 3-50 m2 7-65 » 0: 12 0: 92 
Pappp på vägg 31-61 »> 0: i i 3 :48 
Urhsakningar u tan passning 5 st 0: 13 0: 65 
Smön-jning av virke, 75 mm 7-2 o m 0:04 0 :29 
Pappp på betong 7-20 » 0:055 0 :40 
Borr.-ning till förut fastsatta dubbar . . . . 18 st 0: 056 1: 01 
Tilläigg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 60: 95 1:77 62: 72 

Tillvterkning och uppsättning av takstolar. 

S t o r v e r k , 62 X 150 mm 362-60 m 0:26 94:28 
6 2 X 1 7 5 » 49-40 i 0 :28 13:83 
7 5 X 1 5 0 » 321-00 » 0:28 89:88 
75 X 175 i 301-60 i 0 :30 90: 48 

100 X 150 » 26-00 » 0 :33 8:58 
1 5 0 X 1 5 0 » 285-20 • 0 :43 122:64 
1 5 0 X 1 7 5 » 193-20 »> 0:48 92 :74 
175 X 175 » 84-00 » 0:54 45 :36 
2 0 0 X 2 0 0 »> 102-00 » 0:67 68:34 

Hophuggningar, 150 X 150 mm 21 st 0: 49 10: 29 
Sneid avskärning, 150 mm 22-10 m 1:30 28 :73 
Borrning för bult 8 263 tum 0: 037 305: 73 

» t » förut fastsatt 228 » 0: 056 12: 77 
Mellanläggsbrickor Buldogg, 100 X 100 

m m 1 496 st 0 :18 269: 28 
Fas tsä t tn ing av järn , 50 mm 10-4 0 m 0: 41 4: 26 
Behuggning av virke 119-60 i 0:297 35:52 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 1 292: 71 37:49 i 330: 20 

Tillverkning och uppsättning av knap till 
åsar. 

Tillverkade knåpar 353 st 0 :21 74: 13 
Uppsa t ta » efter takstolsresn. . . 353 » 0: 13 45: 89 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 120: 02 3:48 123: 50 

Uppsättning av takåsar, vindsträvor, 
pelare och hissbalk med erforderlig 
arbetning. 

1 Stolpverk, 62 X 150 mm 
1 1) 75 X 150 » 
1 » 100 X 125 » 
1 » 150 X 150 » 
1 » 150 X 175 » 
Skarvar, 150 X 175 » 
Hophuggningar, 150 X 150 mm . . 

» » 150 » . . . 

vägg-
upp-

79-6 0 
177-20 
816-00 
243-20 

39-8 0 
12 

2 
12-16 
10-40 

1008 
351 

m 
» 
» 

» 
st 
1) 

m 
» 
st 

0:26 
0:28 
0:29 
0 :43 
0:48 
0: 64 
0:49 
0:80 
1:30 
0: 037 
0:06 

20:70 
49:62 

236: 64 
104: 58 

19: 10 
7:68 
0 :98 
9 :73 

13:52 
37:30 
21:06 

1 Avser att ifrågavarande post prissatts enligt prislistan trots viss osäkerhet beträffande dess 
tillämplighet enligt nomenklaturen. 
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Mellanläggsbrickor, »Buldogg», 100 mm . 120 st 0: 18 21: 60 
Stagjärn 16-20 m 0:33 
Infällning, järn, 50 mm 5-60 » 0: 95 
Ställning för hissbalk, bommar 13 st 0: 30 
Inplankning 19-9 0 m2 0: 29 
Tillägg för höjd 50 % å kr 9: 67 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 567: 69 

i 

i 

Uppsättning av gavelpelare. 

Stolpverk. 50 X 150 mm 16-0 0 m 0: 23 
» 1 5 0 X 1 5 0 » 10-00 »> 0 :43 

1 »> 1 5 0 x 2 0 0 » 85-55 » 0:54 
Borrning för bultar 408 st 0: 037 
Mellanläggsbrickor »Buldogg» 100 mm . . 56 » 0: 18 
Fastspikat järn 2-4 0 m 0: 41 
Smörjning av ändträ 29 st 0:04 
Papp på ändar 7-50 m 0:055 
Behuggning av virke 148-15 » 0: 16 
Uppsättning av vindskivor 37-4 0 » 0: 37 
Skarv och ger 6 st 0: 23 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 120: 83 

Upparbelning av sadelträ. 

Upphyvling av 190 mm virke 17-1 o m 0: 144 
» » 230 » » 43-20 » 0: 168 

Profilering av ändar, 175 X 175 mm . . 36 st 1: 90 
Borrning för bult 304 » 0:037 
Tillägg för arbete i ek 75 % å kr 89: 37 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 156: 40 

Uppsättning av spikreglar i vägg. 

Stolpverk, 75 X 125 mm 418-20 m 0: 26 
Hophuggningar, 75 X 150 mm 196 st 0: 17 
Snedd i hophuggningar, 75 mm 0-92 m 1: — 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 142: 97 

Resning av stolpar i ladugård och stall, 
uppläggning av sadelträ och bärlinor. 

Stolpverk, 175 X 175 mm hyvl. virke . 35-7 0 m 
» 175 x 175 » ek » » . 6-oo » 
» 175 X 200 » » » . 11-4 0 » 
» 175 X 225 » » » » . 15-6 0 » 
» 200 X 225 » » » . 34-0 0 » 

Hakskarvar, 175 X 200 mm » » . 2 st 
» 200 X 225 » » » . 8 » 

Borrning för bult 258 » 
» » förut fastsatt järn 36 » 

Mellanläggsbrickor Buldogg, 100 mm . . . 50 » 
Fastspikat järn 12-6 0 m 

5:35 
5: 32 
3: 90 
5: 77 
4:84 
16:46 

3: 68 
4:30 

46: 20 
15: 10 
10:08 
0:98 
1: 16 
0:41 
23: 70 
13: 84 
1:38 
3: 50 

2:46 
7: 26 

68: 40 
11: 25 
67: 03 
4: 54 

108: 73 
33:32 
0: 92 
4: 15 

584 

124: 

160: 

147: 

15 

33 

94 

12 

0:54 
0: 54 
0:60 
0:67 
0: 74 
2:25 
2:56 
0:037 
0:056 
0: 18 
0:34 

19:28 
3:24 
6:84 
10:45 
25: 16 
4:50 

20: 48 
9: 55 
2: 02 
9: — 
4: 28 

1 Se not å sid. 129. 
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Infälllning i vägg 3 st 0: 25 
Smöirjning av ändt rä 18 » 0: 04 
Pappi p å » 9-oo m 0:055 
Tilläigg för hyvlat virke 1 5 % å kr 85: 81 

» » » » 1 5 % å kr 13:69 
» » ek 4 0 % å kr 15: 74 

Fasminig av virke, 25 mm 167-4 0 m 0: 11 
HyvHing » » 175 » 154-20 » 0:136 

», » » 200 » 56-80 » 0:152 
,,, » » 225 » 68-00 » 0:168 

Stäl lning på bockar 18-ie m2 0 :42 
Nedltagning av ställning 18-16 » 0: 12 
Tilläigg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 207: 23 6:01 213: 24 

Bjälklag över stall och ladugård. 

Bjä lkar över n.b. 5 0 X 1 7 5 2-io m 0:21 
i » » 1 0 0 X 1 7 5 » 430-85 » 0:26 

Avväxlingar , 50 X 175 » 6 st 0: 17 
» 100 X 175 » 4 » 0:22 

Skråskarv, 100 X 175 » 3 » 0:90 
Borrningar för bultar 165 » 0:037 
Mellanläggsbrickor Buldogg 21 » 0: 18 
Prov . inbrädning 70-20 m2 0:17 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 138: 88 4 :03 142: 91 

Uppläggning av eternit. 

Etern i t på tak 799-68 m2 0 :50 
Nockrygg av eternit 40-so m 0:45 
Inplankning för åsar 40-oo m2 0: 37 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 433: — 12: 56 445; 56 

Utvändig ställning. 

Spiror t. o. m. 8-oo m 180-oo m 0: 14 
» över 8-oo » 54-oo » 0:18 

Bommar 92 st 0:30 
Knap 184 » 0: 12 
Kryss 36 » 0: 27 
Skarvar 6 » 0:40 
Underlägg 20 » 0: 19 
Inplankning, 50 mm 53-60 m2 0:29 
Nedtagning av ställning 35 % å kr 112: 26 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 155: 35 4: 51 159: 86 

Inläggning av skullgolv och takpanel i 
mjölkrum. 

Magasinsgolv 25 X 100 mm 509-2 2 
Papp på golv 254- 61 
Underslag under golv 37 X 50 mm 441-6 0 
Urtag för stolpar utan passning 24 

>: » » med » 24 
Invändig takpanel till beklädnad 13-3 0 m2 0:67 8:91 

0: 
0: 
0: 
12: 
2: 
6: 
18: 
20: 
8: 
11: 
7: 
2: 
6: 

0: 
112: 
1: 
0: 
2: 
6: 
3: 
11: 
4: 

399: 
18: 
14: 
12: 

25 
9 
27 
22 
9 
2 
3 
15 
39 
4 

75 
72 
50 
87 
05 
30 
41 
97 
63 
42 
63 
18 
01 

44 
02 
02 
88 
70 
11 
78 
93 
03 

84 
36 
80 
56 

20 
72 
60 
08 
72 
40 
80 
54 
29 
51 

n2 

» 
m 
st 
» 

0:49 
0:10 
0: 16 
0: 15 
0:27 

249: 52 
25:46 
70:66 
3:60 
6:48 
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Tillägg för ytor t. o. m. 5-oo m2 7-07 m2 0: 18 1: 27 
» » » » 10-00 » 6-23 » 0:10 0:62 

Papp under bjälkar 13-30 » 0 :15 2 :00 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 368: 52 10:69 379^ 21 

Brädfodring av innerväggar. 

Panel på vägg 25 mm spant 230-6 8 m2 0: 72 166: 09 
» » » 25 » » till bekl. 172-6 7 » 0: 61 105: 33 

1 » » » 25 » kanst 54- 8 6 » 0 :53 29:08 
Tillägg för ytor t. o. m. 3-5 m2 17-88 » 0:12 2:15 
Papp på vägg 199-23 » 0 :11 21:92 
Tillpassningar, rak synlig 167-70 m 0:18 30:19 

» » » utgående hörn 4-8 0 » 0 :28 1:34 
» mot stolpar osynliga 16 st 0: 13 2: 08 
» » » synliga 31 » 0 :25 7:75 

List under foder 70-35 m 0:20 14:07 
Frånskärning och rundning av kant . . . 70-3 5 » 0:205 14:42 
Smygpanel 90 mm onotad karm 46-65 » 0 :45 20:99 

» 155 » omfattning 4-9 5 » 0:528 2 :61 
Urhak och passningar 30 st 0:09 2: 70 
Frånskär av smygpanel 46-65 m 0:11 5 :13 
Inläggning av fönsterbänkar 1-2o m . . . 8 st 0 :71 5:68 
Kottlingar 69 » 0:26 17:94 
List på t rä 118 mm 13-80 m 0:24 3:31 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 452: 78 13:13 465 : : 91 

Uppsättning av ylterpanet. 

Utv. panel 25 X 150 mm kants 660-9 2 m2 0: 53 350: 29 
» » 25 X 150 » » med 
list 136-30 » 0:77 104:95 

Sned tillpassning 80-60 m 0:23 18:54 
Rak » 8-40 » 0:16 1:34 
Tillpassning till åsar eller stolar 84 st 0: 19 15: 96 
Urskär för ventiler 5 » 0: 33 1: 65 
Tillverkad och beslagen port 3-50 m . . 1 » 3:90 3:90 

» port t. o. m. 7-00 m 4 » 4 :30 17:20 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 513: 83 14: 90 52g; 73 

Uppsättning av masonite i mjölkrumsav-
delningen. 

Masonite i tak till målning 11-31 
Tillägg för y ta t. o. m. 2-oo m2 1-35 

» » » » 5 - 0 0 » 3-96 
» » » » 10-oo » 6-oo 

Masonite på vägg till målning 63-14 
Tillägg för y ta t . o. m. 2-oo m2 5-00 

» » » » 5-oo » 32-0 6 
Tillpassning, synlig 34-65 
Urtag för ventiler 3 
Foder för 25 X 100 mm 10-85 

m2 

m 
st 
m 

0:72 
0 :33 
0: 16 
0:09 
0:60 
0:29 
0:14 
0:14 
0 :33 
0:17 

8:14 
0:45 
0: 63 
0:54 

37:88 
1:45 
4 :49 
4 :85 
0:99 
1:84 

1 Se not å sid. 129. 
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Frånsskär foder 2-10 m 0:13 0:27 
Passmingar mot sockel 4 st 0 :13 0: 52 
List 31 mm på t r ä 28-60 m 0:11 3:15 

,> 57 » » » i takvinkel 24-4 0 » 0:161 3 :93 
Ger ]på 57 m m list » » 6 st 0:085 0: 51 
Tillätgg för ortsgrupp IV 2-9% å k r 69: 64 2:02 7 i : 66 

Upprättning av ventilationstrummor. 

Enkeel vägg 25 mm spant.: 
syml. t. o. m. 2-oo m2 2-3i m2 1:50 

s» » 7-oo » 24-80 » 0 :96 
w » 10-00 » 31-20 » 0 :84 

besklädd » 3-50 » 14-52 » 1:09 
i i 5-00 » 16-so » 0:94 

Regllar 25 X 100 mm 108-00 m 0:26 
» 2 5 X 1 2 5 » 6-60 » 0:29 
» 37 X 50 » 14-40 » 0:20 
» 5 0 X 1 0 0 » 28-so » 0:29 
» 75 X 75 » 40-60 » 0:29 
» 1 0 0 x 1 0 0 » 34-80 » 0 :35 

Ger på list 25 X 100 mm 16 st 0: 14 
» » » 75 X 75 » 8 » 0:07 

Tillägg för höjd över 3-75 m 53-40 m2 0: 405 
E t e r n i t på t ak 3-57 » 0:60 
Tillägg för mindre y ta 3-57 » 0:18 
Kramlor 4-so m 0:34 
Beslagning lucka t. o. m. 1-25 m 2 st 1: 09 
P a p p på stolpverk 48-63 m2 0: 22 
Tillägg för ventilation 25 % å k r 85:11 

» » ortsgrupp IV 2-9% å kr 213: 28 6:19 219:47 

Insättning av fönsterkarmar. 
K a r m t. o. m. 2-5 0 m 14 st 1:19 

»> » 3-00 » 4 » 1:47 
Tillägg för karm utan bottenstycke . . . 8 » 0: 33 
Inläggning av lösa bottenstycken 14 » 0:70 
Behuggning av virke 17-8 0 m 0: 16 
Hyvling av virke med putsning 100 m m . 18-80 m 0:08 

, » » » » 150 » . 53-4 0 » 0:096 
Fasning » » 35-60 » 0:055 
Stolpverk 37 • 175 mm 16-oo » 0 :23 
Infällda bleck 48 st 0:22 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 60: 66 1:76 62: 42 

Passning och beslagning av bågar. 
Kopplade bågar t . o. m. 1-70 m grada . . 3 st 1:75 5:25 

» » » 2-10 » » . . 5 » 2:18 10:90 
1 Beslag enkel båge t . o. m. 1-7 0 m grad. 1 » 0:79 0:79 
* » » » * 2-io » » . 4 » 1:00 4:00 
i i » » » 2-40 » » . 4 » 1:19 4 :76 
1 Inpassning, d:o » 2 -io » » . 4 » 0:58 2:32 
1 ' » » » 2-40 » » . 4 » 0 : 7 7 3:08 

3: 
23: 
26: 
15: 
15: 
28: 
1: 
2: 
8: 
11: 
12: 
2: 
0: 
21: 
2: 
0: 
1: 
2: 
10: 
21-
6: 

16 
5 
2 
9 
2 
1 
5 
1 
3 
10 
1 

47 
81 
21 
83 
79 
08 
91 
88 
35 
77 
18 
24 
56 
63 
14 
64 
63 
18 
70 
28 
19 

66 
88 
64 
.80 
:85 
:50 
:13 
:96 
-.68 
:56 
:76 

1 Se not å sid. 129. 
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Tillägg båge hängd i överkant 
Hörnjärn utanpåliggande 

» infällda 
Tillägg mellanliggande koppelgångjärn 
Koppelhakar 
Bärtappar ' 
Koppelskruvar med två hylsor 
Fönstervred 
Excenterhakar 
Tillägg för ortsgrupp IV 

st 0: 35 2:80 

Insättning av dörrkarmar, beslagning och 
hängning. 

Dörrkarm t. o. m. 3-20 m 110 mm 
» » 3-60 » 180 » 

Portkarm » 3-60 » 
» » 4-2 0 » 
» » 4-6 0 » 

Karm utan bottenstycke 
» » » balans 

Bottenstycke av järn inf 
Beslagning dörr: 

50 mm t. o. m. 3-o o m grad 
70 » » 3-20 » 2 falsar 

Instickslås, borrning och fastsättning . . 
Trycken, fastsättning 
Fällbomslås 
1 Nedfällning för fällbomslås 
Nyckelskyltar 
Draghandtag 
Beslagning balansdörr t. o. m. 3-o o m . 
Tillägg för fjädergångjärn 
Beslagning portar, smidda gångjärn t. o. 

m. 3-40 m 70 mm 2 falsar 
Inborrning av gångjärnshakar 
Borrning för bultar 
Fällbomslås 
1 Nedfällning av fällbomslås 
Skyltar 
Draghandtag 
Kasthakar 
Utanpåliggande regel 
Anslagslist 69 mm 
Tillägg för port 
överljusbåge kopplad 1-7 0 m 
Tillägg för mellanliggande koppelgång­

järn 
» » båge hängd i underkant . . . 

Överljusbåge i portpart i 
Hörnjärn utanpåliggande 

» infällda 
Koppelhakar 

36 
96 
16 
16 
16 
38 
16 
18 

2-9 

4 
2 
3 
3 
2 

13 
1 

11 

3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
1 

11 
22 
33 

7 
7 
7 
8 
3 
4 
8-40 

25 % 
11 

22 
11 
11 
44 
44 
22 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

0: 055 
0 :13 
0: 13 
0: 14 
0:08 
0:45 
0:32 
0: 17 

y0 å kr 79: 24 

st 
» 
» 
» 
i> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

tum 
st 
» 
» 
» 
» 
» 
m 

1:34 
1:65 
1:84 
2: 11 
2:36 
0 :33 
0: 72 
1:20 

2:89 
7:43 
1:25 
0: 74 
0:66 
0:35 
0:11 
0: 37 
2:89 
5: 80 

13:26 
1:04 
0:037 
0:66 
0:35 
0:11 
0:37 
0:10 
0:47 
0:17 

å kr 14: 41 
st 2 :10 

0:13 
0:35 
0:22 
0:055 
0:13 
0: 14 

1:98 
12:48 
2 :08 
2:24 
1:28 

17:10 
5: 12 
3:06 
2:30 

5:36 
3:30 
5:52 
6 :33 
4 :72 
4 :29 
0:72 

13: 20 

8:67 
14:86 
3:75 
2:22 
1:32 
0:70 
0:22 
2:22 
2:89 
5:80 

145: 86 
22:88 

1:22 
4:62 
2:45 
0:77 
2:96 
0:30 
1:88 
1:43 
3: 60 

23:10 

2:86 
3:85 
2:42 
2:42 
5:72 
3 :08 

81 :54 

Se not å sid. 126. 
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Bärt tappar 22 st. 0: 08 
Hanidvarpar 4 » 0: 065 
Exwenterhakar 14 » 0: 17 
Besllagning lucka 1-75 m 2 » 1: 44 
Ti l lagg för ortsgrupp IV 2-9%å kr 324: 79 

Dikttning av väggar. 

Drevvning av väggar samt. med väggres-
niing 721-20 m 0:05 

Tilliägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 36: 06 

Uppsättning av logportar. 

Besilagning av skjutportar enkla t. o. m. 
7-0 0 m magasin 70 mm 4 st 22: 49 

Infiällning av järn 50 mm 2-55 m 0:95 
Stojlpvirke 150 X 150 mm 28-00 » 0:43 
Slält list u tv 83-20 » 0: 14 
Draighandtag 4 st 0: 58 
Boekställning med rivning 14-7 o m2 0: 54 
Tilliägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 126: 33 

For-msättning för foderbord. 

Foirm t. o. m. 0-is m beg. virke 105-25 m 0: 32 
». » 0-25 » » » 23-20 » 0:42 
». » 0-40 » » » 10-62 m2 1:33 
». » 0-7 0 » » » 27-8 8 » 1:09 

Tillägg för en sidas form 9-47 » 0: 20 
Höirn och vinklar 28-50 m 0:23 
Avvägning 98-70 » 0:10 
Klotsar i form 3 st 0: 13 
Passning mot rör 3 » 0: 25 
Nedtagning av form t. o. m. 0-2 5 m . . 128-4 5 m 0:07 

» » » » l-oo » . . 38-50 m2 0: 16 
Tillägg för begagnat virke 15 % å kr 95: 24 

» » ortsgrupp IV 2-9% å kr 136: 83 

Formsältning för dricksho. 

Form t. o. m. 0-7 0 m2 5-71 m2 1:09 
» * l-oo » 1-62 !> 0: 92 

Tillägg för lutande form t . o. m. 0-70 m . 1-60 » 0:218 
» » en sidas form 2-43 » 0: 20 
» » tunn form 2-70 » 0:24 

Hörn och vinklar 5-40 m 0:23 
Avvägning 5-oo » 0: 10 
Faslist i hörn 0-50 » 0:065 
Tillägg för begagnat virke 1 5 % å kr 8: 95 
Nedtagrmg av form t. o. m. l-oo m 7-33 m2 0 :16 
Tillägg för ortsgrupp IV 2-9% å kr 13: 48 

övrig inredning i stall och ladugård. 

Golvläggning 25 X 150 mm 28-43 m2 0:39 
» 50 X 150 » 28-43 » 0: 68 

Passning mot stolpar 8 st 0: 27 

If—423882 

1:76 
0: 26 
2:38 
2:88 
9: 42 

36:06 
1:05 

89:96 
2: 
12: 
11: 
2: 
7: 
3: 

33: 
9: 
14: 
30: 
1: 
6: 
9: 
0: 
0: 
8: 
6: 
14: 
3: 

6: 
1: 
0: 
0: 
0 
1: 
0 
0 
1 
1 

o-

11 
19 
2 

42 
04 
65 
32 
94 
66 

68 
74 
12 
39 
89 
56 
87 
39 
75 
99 
16 
29 
97 

22 
49 
35 
49 
65 
24 
50 
03 
34 
17 
39 

09 
33 
16 

334: 21 

37:11 

129: 99 

140: 80 

13:87 
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Underslag 50 X 75 mm 33-7 5 
Smörjning av virke 105-2 5 

m 
» 

Reglar 75 X 100 mm 
» 100 X 100 » 
» 100 X 125 » 
» 125 X 125 » 
» 150 X 150 » 

Snedd i förstöt 125 
Sned avskärning 75 

Fastspikat järn 
Fastspikad järnskena 

mm 

24-9 0 
24-2 5 
14-oo 

4-2 0 
1-90 
0-80 
0-56 
2-30 
8-70 

Borrning för bult 180 
Spjälväggar, 25 mm 
Väggar 50 mm spant 
Tillägg för höjd under 2-o m 

» » mindre ytor 

22-7 5 
11-85 
23-69 
10-04 

2-04 

Spikreglar mot betong 
Laxningar 
Passningar, synliga 
1 Lårar och inrede, 31 mm 
1 Tillverkade och beslagna luckor 

E x t r a bärgångjärn 
Inborrade gångjärnshakar . . . 
Utanpåliggande reglar 
Hyvling av virke, 100 mm . . 
Fasning » » 
överfall 
Trall 
Uppsättning av 31 mm virke 
List, 69 mm på trä 

» 118 » » » 
Ger på list, 61 mm 
Passning mot rör 
Fastsättning av bottenventil . 
Lucka i golv 
Draghandtag 

» infällda 
Trappstege utan sättsteg 
Tillägg för ortsgrupp IV 

09 
30 

26 

1 
7 
3 

48 
41 

6 
4 
4 
3 
6 

257-40 
174-85 

2 
0-56 
2-41 

12-20 
4-6 5 

20 
5 
2 
2 
2 
2 

28 

» 
» 
» 
» 
st 

m2 

m 
st 
» 

m2 

st 
» 

st 
m2 

st 

steg 

0:16 
0: 12 
0 :23 
0:26 
0:29 
0:34 
0 :43 
2: 20 
1: 56 
0 :41 
0: 67 
0:037 
0:35 
0:756 
0:045 
0:17 
0:378 
0 :35 
0:11 
0:49 
0: 25 
1:386 
1:87 
2:16 
0: 17 

04 
27 
08 
055 
16 

2:30 
2:40 
0:17 
0:24 
0:08 
0:24 
0:37 
3: 90 
0: 18 
0:65 
2: 12 

2-9% å kr 315: 76 

Anders Assis 
Mätningsman 

i Stockholms Byggmästareförenings 
Mätningskontor. 

5:40 
12: 63 

5:73 
6:31 
4: 06 
1:43 
0:82 
1: 76 
0:87 
0:94 
5:83 
6: 66 
7:96 
8:96 
1: 07 
1:71 
0:77 
0:38 
0:80 
1:47 

12: — 
57: 19 
11:22 

8:64 
0:68 
3:12 
1: 62 

20:59 
9:62 
0:32 
1: 29 
5: 78 
2:07 
1:12 
1:60 
1:20 
0: 74 
7:80 
0:36 
1:30 

59: 36 
9: 16 

324: 92 
Kronor 7 849: SI 

1 Se not å sid. 129. 



Avskrift. 

137 

P . M. angående uppmätning av träarbeten för ekonomibyggnad 
vid Sörby gård, Enstaberga. 

Byggnaden uppfördes under maj—oktober 1941 och uppmätningen utfördes den 
10—11 april 1942, således 6 månader efter byggnadens färdigställande. Inga som 
helst anteckningar har gjorts över bortrivna eller dolda arbeten, såsom bryggor, 
lavar landgångar, stegar, bockar e tc , varför med all sannolikhet summan vid en 
uppmätning av arbetet i oktober 1941 skulle ha ökat med åtminstone 400: — kr. 

Grovarbetare ha ej funnits på arbetsplatsen annat än under en tid av sammanlagt 
c-a 100 timmar (betongarbetet har utförts av särskild entreprenör), under vilken tid 
dessa lossat och burit fram eternit till byggnadens tak samt varit träarbetarna 
behjälpliga att bära fram fackverket från sammanhuggningsplatsen till byggnaden. 
Allt virke har på förhand transporterats fram till gården och där upplagts i högar 
på ett avstånd från byggnaden varierande mellan 20—40 m. Alla övriga virkestrans­
porter ha utförts av träarbetarna. 

Här nedan har med ledning av uppgifter från arbetsledningen jämte iakttagelser 
på platsen gjorts en uppställning av den tid, som vid arbetets bedrivande efter gäl­
lande byggnadsavtal skulle ha förts såsom ackordstid respektive dagtid. 

1. På ackordstid utförda formar för grundplattor, ytter-
murar, innermurar, plintar, gödselstad, foderbord och 
bassänger ackordstid 552 tim. 
På dagtid utförd uppsättning av profiler, utläggande 
av landgångar på mark för bottenplattor och gjutningar 
inom byggnaden, inriktning av bultar för fackverk, 
stolpar och syllar, tillverkning av mallar för gjutning 
av foderbord d a § t i d 1 0 9 » 

2. På ackordstid utförda utvändiga och invändiga plank­
väggar, invändig brädfodring samt drevning av utvän-
dig plankvägg ackordstid 442 » 
På dagtid utförd frambärning av virket till byggnaden dagtid oO jt » 

3 Fackverket (takstolarna) har utförts på en särskild bädd 
och har hela konstruktionen gjorts fullt färdig med borr­
ningar, bultar och brickor. Därefter har den skruvats 
isär och burits fram till byggnaden samt åter hopskru­
vats och hissats upp medelst handspel och kolväts fast 
påplatsen ackordstid 520 » 
På dagtid har utförts isärskruvning på bädden, fram-
bärningen till byggnaden, hopskruvningen i byggnaden 
och upphissningen dagtid 397 

A. På ackordstid utförd knap för åsar ackordstid 34 
På dagtid utförd transport dagtid 2 

i På ackordstid utförda åsar, vindsträvor, väggpelare, 
hissbalk och gavelpelare ackordstid 325 
På dagtid utförd transport dagtid 85 

t. På ackordstid utförd upparbetning av sadelträ ackordstid 7b 
\ På ackordstid utförda spikreglar på väggar ackordstid 117 

På dagtid utförd transport dagtid 18 
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18 
250V, 
53 

26 
186 

8. På ackordstid utförda stolpar, bärlinor, sadelträ och 
bjälklag över ladugård och stall ackordstid 117 tim 
Pa dagtid utförd transport till byggnaden av virke, 
fastsättning av spräckningar på stolpar .' dagtid 

9. På ackordstid utförd eternit på tak ackordstid 
10. På ackordstid utförd utvändig ställning ackordstid 
11. På ackordstid utfört skullgolv och golvreglar ackordstid 113 

På dagtid utförd upptransport av golvbräder och reg­
lar, fyllning av bjälklag dagtid 

12. På ackordstid utförd ytterpanel ackordstid 
13. På ackordstid förd masonite » 
14. På ackordstid utförda ventilationstrummor .... \ » 130 * 

På dagtid utförd upptransport av virke, fyllning i 
trumma, impregnering invändigt dagtid 40 

15. På ackordstid utförda karmar, bågar och dörrar . . . . ackordstid 2231/, 
På dagtid utförd infällning för fönsterbleck, ändring 
av karm för balansdörr, drevning av fönster- och dörr­
karmar dagtid 30 

16. På dagtid utförda friskluftsintag » 17 
17. På ackordstid utförda logportar ackordstid 70 

På dagtid utförd transport av strävor dagtid *> » 
18. På ackordstid utfört inrede ackordstid 166 » 

På dagtid utförd lucka i mjölkrum, upphängningsan-
ordning för mjölkflaskor, allt järninrede i stall, såsom 
selhängare, krubbjärn, bindselhållare, knoppar och järn 
till överliggare, kolvning av järninrede i ladugård, di­
verse beslag på kalvkättar samt löstagbar vägg i rot­
fruktsrum d a g t i d n 2 ( 

Summa ackordstid 3 404V2 tim. 

» dagtid 916Vi » 
Anders Assis 
Mätningsman 

Stockholms Byggmästareförenings 
Mätningskontor. 
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Bilaga 3. 

P. M. angående förhållandet mellan jordbrukets produk­
tionskostnader och bruttoavkastning. 

Av docenten G. Ringborg. 

Lanthushållningens s. k. produktionskostnader, d. v. s. summan av alla 
de kostnader, som åvila ett jordbruksföretag, bestå av två huvuddelar näm­
ligen: 1) driftskostnader (jfr professor Nannesons utredning, bil. 1 sid. 70) 
och 2) ränteanspråk på det i företaget investerade kapitalet. Arkitekten Giertz 
har i sm undersökning (bil. 2) angivit beräknade årskostnader för byggna­
der på brukningsdelar av olika storlek. I de angivna kostnaderna ingå såväl 
utgifter for underhåll och amortering som ränteanspråk. De äro alltså att 
betrakta som byggnadernas andel i gårdens produktionskostnader. Tabellen 
a sid. 23 i de sakkunnigas betänkande avser att belysa, huru dessa byggnads­
kostnader förhålla sig dels till övriga produktionskostnader och dels till vär­
det av gårdarnas bruttoavkastning. 

I kol. 3 och 4 av tabellen angives med ledning av Nannesons uppgifter 
dnftskapitalets och fastighetskapitalets storlek (fastighetskapitalet är lika 
med lantbrukskapitalet minskat med driftskapitalet). I kol. 5 och 6 angivas 
efter Giertz respektive nybyggnadskostnaderna och byggnadernas andel i 
de arhga produktionskostnaderna, allt per hektar. Kol. 7 »Övriga kostnader» 
anger den del av produktionskostnaderna, som ej faller på byggnaderna 
De i sistnämnda kolumn upptagna siffrorna ha framkommit så, att från de 
totala driftskostnaderna enligt Nanneson dragits de av honom angivna drifts­
kostnaderna för byggnader (jfr bil. 1 tab. 1 och 2, sid. 68, 69), varefter till 
den återstående driftskostnaden adderats ränteanspråk efter 4 procent på 
driftskapitalet. Driftskapitalet innefattar värdet av inventarier och förråd. I 
kol. 8 angives slutligen det sammanlagda värdet av de i kol. 6 och 7 redovi­
sade kostnaderna. 

De på detta sätt erhållna sammanlagda produktionskostnaderna komma 
tydligen ej att innefatta några ränteanspråk på gårdarnas jordvärde. Detta 
torde för de flesta egendomsgrupperna icke innebära någon orättvisa, ty re­
dan byggnadsvärdet är så stort, att det i regel överstiger hela fastighetsvär­
det. Ränta på ett belopp motsvarande minst hela fastighetskapitalet (jord + 
byggnader) har ju redan tagits ut vid beräkningen av de årliga byggnads­
kostnaderna enligt kol. 6. 

Nybyggnadskostnaderna enligt tabellen ligga i de flesta fall långt över 
fastighetsvärdet enligt Nanneson. I allmänhet torde dock byggnaderna ej 
kunna tagas upp till »nyvärde» utan böra tilläggas ett något lägre »nuvärde». 
Uppskattas detta nuvärde till % av nyvärdet, så överstiger det förra icke 
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destto mindre hela fastighetsvärdet i alla grupper utom storleksgrupperna 
20 50 hektar och över 50 hektar inom Skånes och Hallands slättbygder 
samit gruppen över 50 hektar inom mellersta Sveriges skogs- och dalbygder. 
1 dtessa tre fall skulle ett jordvärde på respektive 506, 630 och 115 kronor 
per- hektar verkligen finnas att förränta. Hänsyn härtill har dock ej tagits 
i taibeliens fortsättning. 

Kruttoavkastningen (kol. 9) innefattar alla de värden, som framkomma 
sonn avkastning av lantbrukskapitalet, alltså även hyresvärdet av bostäder 
för brukaren och hans folk. 

Jlämförelsen mellan i kol. 8 och 9 angivna produktionskostnader respek­
t ive bruttoavkastning blir i viss mån haltande, beroende bland annat på att 
byggnadernas andel i produktionskostnaderna beräknats på en tänkt (högre) 
s tandard, medan i bruttoavkastningen räknats med i bokföringen faktiskt 
angiven produktion och bostadshyra. Det kunde synas, som om det i brutto-
avlkastningen ingående hyresvärdet borde höjas med hänsyn till den högre, 
t änk ta standarden på bostäderna. Värdet på bruttoavkastningen skulle där­
igenom ökas. Då det emellertid här uteslutande är fråga om bostäder, vilka 
ingå i löneförmånerna för de personer, som arbeta på respektive bruknings­
delar, skulle med all sannolikhet en höjning av hyresvärdet föranleda sam­
m a höjning av de beräknade lönekostnaderna för den anställda personalen. 
Ägarens bostadsförmån och lön inräknas därvid till så stor del som motsva­
r a r hans arbetsinsats i lanthushållningen. På grund härav skulle produk­
tionskostnaderna stiga med samma belopp, varmed bruttoavkastningen öka­
des till följd av de höjda hyresvärdena, varför skillnaden mellan produk­
tionskostnader och bruttoavkastning bleve oförändrad. Med hänsyn härtill 
torde den i tabellen gjorda jämförelsen mellan där angivna produktions­
kostnad och bruttoavkastning vara försvarlig.1 

Alltför långt gående slutsatser få emellertid ej dragas av de anförda siff­
rorna. En viss osäkerhet torde nämligen alltid vidlåda en jämförelse, som 
göres mellan värden, framkomna enligt helt skilda beräkningsgrunder. Man 
har ju t. ex. anledning förmoda, att det mera ändamålsenliga byggnadsbe­
stånd, varmed räknas i kol. 4 och 5, bör kunna öka husdjurens trivsel och 
produktion och därmed också bruttoavkastningen, samtidigt som driftskost­
naderna sänkas, huvudsakligen genom ett minskat arbetsbehov. Huru stora 
de förändringar äro, som kunna inträffa av de nämnda anledningarna, kan 
dock svårligen uppskattas. 

1 En ökning av det debiterade hyresbeloppet till det av Giertz angivna värdet skulle för 
gruppen 2—10 hektar inom Skånes och Hallands slättbygder — den grupp, som yisar den 
största avkastningen i form av bostadshyror — medföra den förändringen i relativtalen 
i kol. 10 och 11, att siffran för byggnadskostnaderna fölle från 23 till 22 procent, medan 
siffran för övriga kostnader stege från 90 till! 91 procent. Summan i kol. 12 skulle 
liksom förut bli 113. , . , 

Bland de sakkunniga har yppats den meningen, att en förbättrad bostadsstandard lor 
ägaren icke utan vidare kan anses belasta brukningsdelen. Omräknas under denna förut­
sättning de i kol. 10, 11 och 12 angivna relativtalen för de minsta gårdarna i Skånes 
och Hallands slättbygder, kommer siffran för byggnadskostnader att bli 21 procent, siff­
ran för övriga produktionskostnader 83 procent och deras stumma alltså 104 procent. 
Dessa siffror äro försvarliga endast i den mån den av Giertz antagna bostadsstandarden 
anses högre än som för jordbruket erfordras. 



142 

Bilaga 4. 

I 
> • 

a 
u 

i o 

o > B 
£A rt a 
t - -^o J 5 

•O rH CO (M ^ N I - rt N 
o &i l ö 4 ^ cia 
O Q C D CD CD 

H (O N 
H G\l c— CO 
l O i f l l O I i ) 

C) —I N t— CM II) Ifl ^ 
C O Ö CO CÖ Ö CO CÖ T H i ö 
1OCOQ0 t - CD IT) O C O C D 

> 
© 

^ 2 £ 
s « a 
I -3 a 

» 2 5 
» h » 
- *» B 

gä « 
-** 4-1 

v, e o> 

IP "° -o 

• S 5 BP 

1 ? l 
| l ? 
2 j a ca 

? ~ «> 

* ~ "g 
oo 3 

:ca ce -g 
S a .o 

J S»|" 

2 *" -> 
J = K 

" • j§ -SP 
• J a o 

c» 
fe 
ca 

a 
ä 

• j - . 2 

- ^ •*-> -ö h 
SS.™-».* 

: 0 J - + 4 
fe, a « M o j a 

II.M M i l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

T3 
iao 
>% 
(A 

C 
rf 

T - H T - H © -TJI 
CD »o © T-i 
c o © ( M r> 
Q 0 © 0 0 CD 
CX. r—I LO l O 
T - < CO CO 0 0 
CM T 

( M i - H C O CD 
O O C O T H o 
C O O O T J I CO 

© T - I O O © 
T J I T - H C D i O 
C— 0 0 © CD 

CO 

CO T-H CM CD 
I O C O T J I CM 
-rH CD © D -

CO T H T- t 

7
4
1
1
6
7
.
 

55
7
 0
96
-

39
0
 
19
3:
 

tö 
- H 
CO 
CO 

o 

CM 
CO 

O 

o 33
7
 
95
6:
 

15
7
 
25
1:
 

18
7
 
90
6:
 

CO 

T - l 

CO 
CO 
ÖS 

- I C O 
CO C -
o o 
IO -H 
O CO 

T - l 

© CD © © CM T-H r H 
© C O T * CO © CO © 
CM T J I l O 0 0 0 0 D - T H 

O CD © © T * r f l , _ , 
© CO T H © CM CM TT> 
T H T j i T-H © T—) T H CD 

TH CM CO © 

iao rf 
.SS 
B S 
-rf B 

ö l - i 4) 

"Ö S —. "M 

.S 2 X . V 

S?" B t 
CO •*•" « rf 

^ ca • a - a 

"a ls 
J3 .5 « 
< ; + J ca 

i i I I i i i i i i i i i i i i i I I i i i i i i i i 
r ^ o s c o CM 
CO T-H CM OO 
C - T U © © 

© r ^ C O y-f 
CO »O 0 0 0 0 
CO 0 0 T } . CD 

CO T-H »O 

0 0 © ^ r l CM 
L O CM © OO 
0 0 O - T J . © 

i - t i o CO i f t 
CO i O O T J I 
C D C O T J . TT" 

C M H H l O 

O O O i C M C 5 
T-H 0 0 © O 
© C O © CO 
l > O Q [ > • 
T-H T-H CD © 
C O H H i d 

T-t CM CO CD I L O 
© © T j i CO TjS 
© C O © CO CD 
0 0 O CO C* TJI 
CM © © CM CM 
CM 0 0 l O CD CM 
H (M CO 

o © c o oo 

H C M t > H 

i - H © G O © 
CD © C M 0 0 
CD CM CO O ] 

t > 0 0 0 0 CO T-H [ > 
CO T H CM CO l > - TJH 
CO 0 0 T-H CO T j i T J I 

C*- T J I f - © 0 0 CD 
CM © CO CD »O 0O 
T-H CM CM O 0 0 0 0 

oo o 

- - o ^ 

M l I. M I I I I I I I I I I I I I I I M I M M I 
H O i O CD 
© C- CM © 
H T j I t M l > 
c o t > c M r > 
CM CD TJI CO 
- O H 0 0 i O 

© T - i r - ._ 
T J I I O T H CO 
C M O 0 0 CD 
r H I > C D k O 
0 0 © C M < © 
C O H l O H 

T j i CM CM © 

T- l © T j i I O 
l > CM T J I c 0 
T H © 0 0 © 

0 0 CO CM TJH 
© CD i O I -H 
T j i i—I CM © 

C O C O C D (w r > 
CD 0 0 CO © CM 
T H T J I T-H O 0 0 

© C M T j i »O © 
CD CD 0 0 i—l CM 
© C O © CO CM 
T - I T H T J I i O 

T—l l-H © T—l 
CO CD i O »O 
T H T J I CD CM 

C© C D © CM 
© l O T-H O 
© T J I IO © 

T J I © CM 

CM 0 0 T J I 

O 

t> 
ta 
53 
o 
r - H 

o 
O ) 
Q 

oo 
i— 
C - i 

( N 

C ) 
' . ' 1 
CO 
CD 
• / ' 

O ) 

CM 

»O 

,__, 
co 
*G 

CO 

ca 
X> 

0 0 

CO 
7 1 

^ rf 

fl >o IO 'O 
CO © I > » o 
o t > t > © 
Q X r H O 
© © r - © 
CO CO T j i © 
• O l O T H CM 

T J I C O I - O CM 
© 0 0 © »O 
CM 0 0 CD I > 

T J I © © i O 
i O T-H CM 0 0 
T j i CO CO © 

»o fl [ > T J I C D r -
© c o o © 
O l M O H 

C0T-*I-I © CO 
T M T J I O 0 0 OO 
0 0 © T H o o © 
r - © c o © © 
t > t > T j i © I > -
H H H l O »O 

t > " 0 0 O > o 
i O C O i O T J I 
T J I CD T j i \ 0 

>p w fl « : fl »c 
T J I Ö T - H H E > O ] I > O CO 
T - H © l O I > l-H T j i l O O I O 
^ C O u O CM CO l > r i Q o 
C O © C O C ~ - 0 0 © O O I > C M 
T- l T J H > CM CD T H CM - t i T * 

H w w t o co 
CO 

" • S e 
a ° B 

^ j ^ B 
•'T o . a 

ca *» 

ca - - co 

e | £ f 

T i 
T> 

"O US IQ >o 
CM T j i © CD 
CO CO CD CM 
CM CM 0 0 CO 
CM i O CD T j i 
0 0 T j i T j i l > 
T j i C O C O T - l 
N H T j i 

© T H CO CO 
CD T J I CO 0 0 
I > © ^ - CO 
T J I I O T-H CM 
CM CM (73 T J I 
© © © T H 

CM T H T H TJI 

CM T J I T-t D -
LO © © T j i 
© © T U i O 

CO 0 0 CO T J I 

o o o c o ~ 
CM T j i 

fl fl 
O T + I C Ö CO i O 
© © © © T j i 
CM T J I t > CO <X> 
T-t CM I > T-H l O 
CJ3 CO © © CD 
© CO T j i © i O 

fl fl 
o b © o oo 
CM © r-t © 
CO ^ O T H © 
T J I C O © CO 
CD T j i c ^ OO 
i O CM CM © 

CM T j i T H I 
© Ö G O 
C -̂CO CM 

»O 00 co co 
o © o © 
i O I>- c o © 

Tji [ > o i o c o © 
I O T H CO 
l O T-H T j i 

CM T J I CM 

bo 

I > - T J 1 C O T J 1 T - H I > ! > - I O 
CM CO T - I t - CO T J I TTJI CM 

0 0 © © 0 0 
T-H CM CO 

T j i © © O OO 
CM CO CO © CM 

T j i t M c o © r^ © © i o TJI 
H H ( M C n c O H i O O 

T- I T-H T-H CM Tjf 

G. 
B 

u. O O i-H 
C Ä C O TT> Tt i 
^ © © © 

, 5 T-l l-H T-l 

t - © 
C Ä C O 
v a 
C TH 

O H 
T? TJI 
© © 

fc. © © TH 
t a r o TJ« Tf 
*i © © © 

, | W T H T T 

Cl, 

k C R O H 
«ÄCO T j i T j i 
SJ © © © 
.i-r 1_- TH TH 

•5 3 

a 
B 
B 
3 

c/3 

Q . 
3 
t . CT> O T -
croco r f T 
S c i f f i O ) 

.B- T— T-H —I 

ca j a ca 
C

 J = " 

s > > 
a 

i-H o 73 ° 
o 

ca j a 

>—i BO ' a 

ca Ja > 3 
|-1 -< B 
"—i H H L . a 

> > S 2 
a, 
3 
k « O H 
csco -a- -a" 
Si ro c i o 

. 5 I— —I - 4 

IO 
— 1 

ti 
5 
a 
a 

v, 

co 

S 
-y ; 

ea 
a 
a 
a 

Q 

C 

S 
a 

v : 

— i 

S 

< 



143 

-n 
C5 
—H 

c: 
C. 
1— 

a 
c 

t = 

eg 

—< 
HH 

r-~ 

1 P* 
a a — 
a. 

60 :© c 

' S 3 « 

»9 a 
•ft/ E 
O M l O 
I * a 

e * r, 
•o .a a, 
a 2 ~ 
to 
«J £3 — 
60 i- ~ 
>> 88 T3 

Jd J 2 v) 

1 S"S 

III 
^ 60 3? 

j5 ca a 

- M _^ 
a aa so 

u S "5 
2 •- 5 
^ • » 
3 8» 
- 4 I H 

5 S I a 
•3 a> 
•« -3 
x ® 

-.O 

03 

— co ui ca 
, 4-1 44> — 

-a — oi a 
3 3 4 3 
Q « 

M t > » C S I N 
[ * - T H I Ö Q CD 

CM CM T H T H 

tu ° -B. 

O 

- a 

b g. 
m B 
So"" 
60 » 
>,•& J2 B 

•9 

ca 
BO 
a 

-.ca 

> 
© 

•a n l l 
5-

•d 
é ai 

~J S j> ja 
ca - 4 *-• a 

ca j - (-< 
a E n S 

r-H -TH rf 

5% B 

5 rf 
< iao 

Cr) O CO O 

[ > > O t > C M CO 
CD CD © CM CM 
T- l T J I © CO © 

co co r - © co 
l O T-H TH o o © 
© L Ö l > Tji CD 
•-H TJI CO T-H CD 
O C D C O © T J I 

C M T J I C O C M CO 
T H T J I C O C D LO 

O T H H Q O O 
O O C T 5 C O C M CO 

CD © vö I>* © 
O O r H i O CO © 
T H T H O O C M CO 

O O O O O C - CD 
H c - i o c n IO 

CM 

T J I D - C M x O CO 
0 0 i O r - »O © 
CM C O © © C<1 
CO © T J I I O CO 

( M 

T-H © CO CM T J I 
T J I T J I CM © © 
r - D- © T-i © 
C O C O © - — I © 

CO CM t O CM 

i-H t— CO fl (D 00 

CM i nobco CM TJI 

M 00 « tN <N t -
•rjl T J I T H T H T * l O 
CO - T H I O T J I T J I I O 

C M C O © C M CO © 
© ) 0 0 © T J I © CO 

© C D 0 0 © T J CO 
T H C O O O © T H 

CO CO o » o © © 
T H T J 1 © T H CO © 

CM i-H TJI Tt* 

l Q i-H © T J I © CO 
C O T J I CO CM CO CM 

© vC3 T H H 0 0 i Ö 
T J I C O O O C O CO © 
CO CO T-H © TJI © 

r - T J I © © co © 
CO C M C © © CM l O 

© CM © -rH CO CO 
l O l O C O C O CO CM 
T-t D - © l O T J I CO 

»O u-j fl fl 
T J I CO CO CO T J I CO 
© l O © CO © © 
C O © © T H T J I C -

A A fl fl fl 

r̂ - © o b o b co r-
O © © T-H i O o 
0 0 © © T j i l O T-t 

CM CM © CO © © 
T J I T-t CM -

C M 

coco©co op © 
T J I T H CM CT5 Tt* 

CM 

B 

fi 

B 

5 •-» r-4 r—I I—I 
O ' ' S H H 

c "*>>-< 
J * ^ 
6H 

Ja 
3 

•a 
a 
c 

a 
B 
3 

CO 

t i U ) O K) CD - # 

CO CO C— CO l ö » o 

- ^ 1 0 0 CM CM 
l O I > O I > 

H C D T t t H 
CM © © r-t 
T J I 0 0 CM © 
T J I CM CO O 
CM i O O CM 

T-H T-t 

CO 

© 
© 

•—i 
eg 
35 

CO 

S5 
Ol 
tH 
TJI 

Q 

H C O O C O © CO 
l O C M © O CM T J I 

CO l > CO CO CD i H 
T H C O I > T J 1 ! > . CO 
t^- © © T J I [ > CD 
r - i n T J I O O co © 
T J I C M © © CO CO 

C M T H C M I O CO 

CM© tr-co co © 
O © © T J I CM I > 
d o T t i c ^ © © c o 
CO © © © t > © 
T-H O CM CO CM O 
C M C O C O T J I 0 0 CM 
r>- [ > © c o T J I T J I 

CO T H CO © CO 

fl fl 
T j l 

00 CO 00 00 
Tj l -TJI CO T-H 

OO id CM T-t 
C - C O I > C O CD T H 

CO T-I CM CO CM 

A 

CD © © iO) T^ OO 
CD T J I C - © © l O 
i - H © C 0 T J I D - CO 
in» © T J I © c o o o 
C O © 0 0 D - © © 

H T H T J I CD 

> 
o 
A 
1=1 

AM 
o 

X 

3 

:0 

tfl 

ft) 
no 

o 

•a J 

> r/3 
«. 

| 

p» d 
lO -Ö 

-a 
<1 

t-
c 
d 
3 

3 
10 

Ä !> ""H — " - 1 

Ö » > ^ , l-H 

-a 
a 
fa 
S; 

*-* t—t l-H r—I 
O I ' K M H 

. 0 ! >•* p. HH 

I - > 

i ja 

E 
E 
3 

o 
I 01 

O 

g a-s § 
C ! TS o » 
_a fe ̂  CQ H 
3 > - H hH _ | 
•44 - ^ > >-l *-* 

> I - 1 

ci — ^ 
> a. 
ca o. 
ca t-
B » 

a B o, o 
•P .B 



144 

Tab. 3. 

D. 

Inkomster och sysselsättning under åren 1939—1941 för medlemmar av Svenska 
byggnadsträarbetareförbundet, tillhörande lönegrupperna V I - T I I I 

(enligt en av förbundet under våren 1942 verkställd enquéte). 

Antal avdelningar 
Antal medlemmar 
Antal inkomna uppgifter . . . 
Antal uppgifter från medlem­

mar, som under året delvis 
arbetat utom facket 

Antal arbetare med en inkomst 
av 

Lönegrupp VI 

1939 1940 1941 

t. o. m. 500 kr 
501—1 000 » . 

1 001—1 500 » , 
1 501—2 000 » . 
2 001—2 500 » . 
2 501—3 000 » . 
3 001—3 500 » . 
över 3 500 » . 

Genomsnittlig inkomst per ar­
betare. 
Timlön inom byggnadsträar-

betarfacket kr 
överskott inom byggnads-

träarbetarfacket » 
Inkomst inom annat yrkes­

område > 

Genomsnittlig totalinkomst 
per arbetare > 

Antal arbetare med 
t . o. m. 250 arbetst immar. . 

251— 500 » 
501—1 000 »> 

1 001—1 500 » 
1 501—2 000 i 
2 001—2 500 t 

Genomsnittligt antal arbets­
t immar per arbetare 

Därav utom facket 

444 459 
156 175 

15 37 

470 
210 

78 

Lönegrupp VII 

1939 1940 1941 

E. Antal arbetslöshelsveckor per 
arbetare 
Antal veckors militärtjänst­

göring per arbetare 
Antal veckors sjukdom per 

arbetare 

F. Uppdelning av arbetslösheten. 
Ingen arbetslöshet 
T. o. m. 5 veckor 

6—10 » 
11—20 i 
21—30 » 
31—40 » 
41—50 » 

1 
3 
10 
11 
26 
38 
40 
27 

13 
17 
35 
46 
27 
21 
13 
3 

2 
14 
27 
38 
56 
39 
24 
10 

5 
8 
24 
38 
64 
58 
22 
16 

22 
39 
64 
59 
fil 
21 
9 
3 

17 17 17 
693 711 649 
235 268 318 

16 45 

2 222 1488 1780 

496 186 176 

39 87 195 

2 757 1761 2151 

6 
37 
68 
44 

10 
9 

45 
61 
38 
12 

6 
32 
75 
77 
21 

75 

10 
35 
68 
83 
68 
36 
16 
3 

1936 1376 1538 

315 170 140 

42 69 125 

2 293 1616 1803 

1758 1182 1432 

36 96 200 

8-6 15-6 12-2 

0-9 8-2 4-4 

1 0-9 l-i 

20 
50 
32 
43 

9 
2 

6 
16 
40 
67 
32 
12 
2 

16 
30 
50 
84 
27 
3 

2 
3 

19 
63 
99 
49 

10 
19 
78 
93 
56 
12 

9 
10 
86 

119 
76 
18 

1609 1152 1238 

41 76 116 

10-ä 15-9 15-2 

1-1 7-4 5-5 

1-4 1-3 l-i 

17 
65 
56 
66 
24 

7 

14 
28 
52 
93 
54 
25 

2 

18 
53 
63 
98 
45 
34 

7 

Lönegrupp VIII 

1939 1940 1941 

35 35 36 
1484 1538 1^47 
442 534 696 

46 131 106 

8 
21 
56 
115 
135 
73 
24 
10 

54 
116 
135 
134 
63 
25 
4 
3 

38 
86 
184 
187 
150 
34 
11 
6 

1846 1202 1402 

194 83 

34 91 113 

2 074 1376 1611 

3 
8 

25 
124 
216 
66 

30 
47 
161 
175 
105 
16 

20 
30 
172 
293 
163 
18 

1598 1085 1191 

39 104 127 

11-5 17 15-6 

1-3 7-9 6-5 

1 0-7 0-8 

36 
66 

114 
174 
41 
9 
2 

26 
42 
77 

215 
121 
39 
14 

39 
59 
138 
280 
124 
45 
11 
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Tab. 4. Sysselsättning och inkomst utom facket under åren 1939—41 för medlemmar 
av Svenska byggnadsträarbetareförbundet, tillhörande lönegrupperna Yl—VIK 

(enligt en av förbundet under våren 1942 verkställd enquéte) 

L ö n e g r u p p 

1939 

Antal 
arbe­
tare 

Tim­
mar Kr. 

1940 

Antal 
arbe­
tare 

1. Lantarbete. 
VI . . . 

VII . . . 
VIII . . . 

Summa 

2. Skogsarbete. 
VI 

VII 
VIII 

Summa 

Diverse arbete. 
VI 

VII 
VIII 

Summa 
Totalsumma 

Timantal och arbetsför­
tjänst per arbetare, som 
arbetat utom facket . . 

Hela antalet arbetare, för 
vilka uppgift lämnats 
(jfr tab. 3) 

Antal arbetare, som arbe­
tat utom facket, i pro­
cent av hela antalet ar­
betare 

5 
3 

21 

10 
10 
25 

77 

833 

9-2 

720 
846 
932 

2 498 

1925 
607 

5 721 
8 253 

3 843 
8185 

10 282 
22 310 
33 061 

429 

432 
757 
620 

1809 

1555 
423 

4 570 
6 548 

4 433 
8 863 

10 202 
23 498 
31855 

414 

2 
11 
24 

26 
21 
73 

16 
16 
60 

213 

Tim­
mar 

977 

21-8 

Kr. 

662 
3 952 
7 548 

12162 

11711 
7172 

24198 
43 081 

5192 
9 741 

23 903 
38 836 

94 079 84 021 

442 

468 
2 969 
5 434 
8 871 

10129 
6 062 

19 284 
35475 

5153 
10171 
24 351 
39 675 

1941 

Antal 
arbe­
tare 

394 

10 
8 
33 

56 
40 
136 

35 
35 
71 

359 

Tim­
mar 

1224 

29-3 

2 544 
3 268 
9 283 

15 095 

26 003 
17 203 
53 258 

96 464 

15203 
17 431 
25 780 

473 

Kr. 

3163 
2 866 
6 896 

12 925 

22 347 
16 450 
47 231 

86 028 

16 443 
21813 
27 282 

58 414 65 538 

169 973 164 491 

458 
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Tab. 5. Allmän lönestatistik för åren 1939-1941 för träarbetare inom lönegrupperna 
V—Till, anställda hos medlemmar av Svenska byggnadsindustriförbundet 

(enligt uppgifter, insända av medlemmarna till Svenska arbetsgivareföreningens statistiska byrå). 

Lönegrupp 
och år 

Tidlönsarbete 

Timmar Kr. 

Lönegrupp V. 
1939 
1940 
1941 

Summa 

Lönegrupp VI. 
1939 
1940 
1941 

Summa 

Lönegrupp VII. 

a) Landsbygd. 
1939 
1940 
1941 

Summa 
b) Städer. 

1939 
1940 
1941 

Summa 

Summa för lands­
bygd och städer 

Lönegrupp VIII. 

a) Landsbygd: 
1939 
1940 
1941 

Summa 
b) Städer: 

1939 
1940 
1941 

Summa 

Summa för lands­
bygd och städer 

536 244 
499 334 
613 157 

1 648 735 

525 783 
543 598 
470 067 

1539 448 

120 706 
143 216 
149 546 

413 468 

71751 
105 939 
92 266 

269 956 

683 424 

73167 
77 057 
74 666 
224 890 

38 917 
44 651 
45 546 

129 114 

354 004 

638 358 
399 070 

1 037 428 

729 311 
698 271 
860 525 

2 288 107 

689 459 
727 156 
629 238 

2 045 853 

150 876 
181 858 
189 374 

522 108 

89 634 
134 318 
117 282 

341 234 

863 342 

Timlön 

Ackordsarbete 

Timmar Kr. Tim-
förtjänsL 

överskott 
i % av 

timlönen 

1-36 
1-40 
1-40 

1-39 

1-31 
1-34 
1-34 

1-33 

1-25 
1-27 
1-27 

1-26 

1-25 
1-27 
1-27 

1-26 

1-26 

Lönegrupperna VII 
och VIII. 

a) Landsbygd . . . . 
b) Städer 

Summa 

Summa för samt­
liga grupper 4 225 611 

Anm. Är 1939 omfattar ej övertidsarbete, åren 
timpenning för densamma men ej det procentiska 

87 732 
93 616 
91296 

272 644 

46 701 
54 645 
55 647 

156 993 

429 637 

794 752 
498 227 

1 292 979 

5 626 939 

1-20 
1-21 
1-22 

1-21 

1-20 
1-22 
1-22 

1-22 

1-21 

1-24 
1-25 

1-25 

1-33 

789 156 
524 490 
660 965 

1 974 611 

693 267 
419 002 
418 820 

1 531 089 

148 488 
176 742 
130 756 

455 986 

104 886 
83 417 
73 839 

262 142 

718 128 

117 786 
110 073 
85 560 

313 419 

31154 
21153 
36 578 

88 885 

402 304 

769 405 
351 027 

1120 432 

1 769 944 
1 232 468 
1 562 865 

4 565 277 

1 465 905 
938 692 
961 211 

3 365 808 

329 578 
375 503 
276 789 

981 870 

213 490 
177 520 
147 260 

538 270 

1 520140 

229 701 
274 263 
184 323 

688 287 

62 966 
40138 
67 554 

170 658 

858 945 

1 670157 
708 928 

2 379 085 

2-24 
2-35 

2-36 

2-31 

2-ll 
2-24 
2-30 

2-20 

2-22 
2-12 
2-12 

2-15 

2-04 
2-13 
1-99 

2-05 

2-12 

1-95 
2-49 
2-15 

2-20 

2-02 
1-90 
1-85 

1-92 

2-14 

2-17 
2-02 

2-12 

2-23 

64-7 
67-9 
68-6 

66-2 

61-1 
67-2 
71-6 

65-4 

77-6 
66-9 
66-9 

70-6 

63-2 
67-7 
56-7 

62-7 

68-3 

62-5 
105-7 
76-2 

81-8 

68-3 
55-7 
51-6 
57-4 

76-9 

75-0 
61-6 
69-6 

67-7 4 626132 10 310170 

1940 och 1941 ingår övertid oci grund-1-
tillägget för övertid. 





Statens offentliga utredningar 1942 
S y s t e m a t i s k f ö r t e c k n i n g 

(Siffrorna inom klämmer beteckna utredningarnas nummer 1 den kronologiska förteckningen.) 

Allmän lagstiftning. Itättsskipniiig. Fångvård. 
Strafflagbered ningens promemoria med förslag till lag 

om eftergift av åtal mot minderåriga m. m. [28] 
Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av 

falskdeklaration ni. m. [31] 

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning. 
1938 ars pensionssakkunniga. Betänkande med förslag 

till tjänste- oeli familjepenslonsreglomenten för arbe­
tare i statens tjänst. [8] 

1941 ars lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag 
till folkskolans avlöningsreglemente m. m. [9J 

Besknttningsorsanisationssakkunnlgas betänkande med 
förslag till ändrad organisation ar kammarrätten. (18] 

1941 ars lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag 
till avlöniugsreglcmente för de högre kommunala sko­
lorna. [26] 

Betänkande ang. revision av tjänsteförteckningen i 
rad arser allmänna cirilförraltningen. Del 2. Byrå­
chefs- och rådstjänster m. m. [30] 

Kommunal förvaltning. 
Stadsplaneutredningen 1942. 1. Förslag till åtgärder 

för snabbare handläggning ar stadsplane- och tomt-
indelningsärenden m. m. [27] 

Sta tens ocb kommunernas fiiiunsväsen. 
Betänkande med förslag till lag med särskilda bestäm­

melser om begränsning ar vinstutdelning från aktie­
bolag. [2] 

Betänkande med förslag till främjande a r utskylds-
betalning genom erkända skatteförmedllngskassor. 
[21] 

Kommunalskatteberedningen. Betänkande med förslag 
till omläggning a r den kommunala beskattningen 
m. m. Del 1. Den kommunala beskattningen. [34] 
Del 2. Inkomstbeskattningen ar skogsbruk. [35] 

Betänkande med förslag rörande åtgärder för främjande 
a r sjöfolkets utskyldsbetalning. [37] 

Allmänt näringsväsen. 

Fast egendom. Jo rdbruk mod binäringar; 
Promemoria mod förslag till utvidgad ranhärdslagstift-

nlng. [5] 
Betänkande med förslag ang. hushållningssällskapens 

organisation och verksamhet m. m. 132] 
Betänkande ang. Jordbrukets byggnadskostnader. [38] 

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk. 

Indus tr l . 
Utredning rörande den tekniskt-retenskapliga forsk­

ningens ordnande. 1. Allmänna uppgifter antr. den tek-
uiskt-votenskapligaforsknlngsrei-ksamhetens nuvaran­
de läge m. m. — Allmänna synpunkter rörande ilen 
tekniskt-retenskapliga forskningen. — Erforderliga 
åtgärder för den tekniskt-retenskapliga forskningens 
främjande och statens medverkan därvid. 16] 2. För­
slag till åtgärder för främjande av den tekniskt-veten­
skapliga forskningen på byggnadsområdet. [7] 3. Kör-
6lag till åtgärder för skogsproduktforskningens ord­
nande. [12] 

Handel ocb sjöfart . 
Promemoria med förslag ang. registreringen av landets 

företagare in. m. [23] 

Kommunikat ions väsen. 
Betänkande och förslag ang. förhållandet mellan ar­

betsuppgifter och löneställning vid statens järnvägar. 
Dol 4. Järnvägsstyrelsen. (131 

Betänkande ang. bilregistrering m. m. [24] 

Politl. 
Betänkande med förslag till brandlag och brandstadga 

m. in. [10] 

Nal iounlekotioml ocb socialpolitik. 
Promemoria rörande bostadsförsörjningen. [3] 
Promemoria ang. hyresreglering. T14] 
Betänkande med utredning och förslag ang. semester 

för husmödrar. [19] 
Utredning ang. rärujekostnaden 1 hyreshus. [20] 
Statsmakterna och folkhushållningen under den till 

följd a r stormaktskriget 1939 inträdda krisen. Del 2. 
Tiden juli 1940—juni 1941. [25] 

Socialrårdskommitténs betänkande. 4. Förslag till änd­
rad bidragsförskottslag m. m. [29] 

I lälso- och sjukvård. 
De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bo­

stadsförhållanden. [4] 
Betänkande med utredning och förslag ang. barn-

morskeviiBendet. [17] 
Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten 

m. m. [22] 

Bank-, kredit- ocb peiiningväscn. 

Försäkr ings väsen. 

KyrkovUsen. Undervisningsväsen. Andlig 
odling 1 övrigt. 

Betänkande med utredning och förslag ang. be tys-
sättningen 1 folkskolan. [Il] 

Betänkande med förslag rörande ändring a r gällande 
bestämmelser i fråga" om prästutbildningen. [33] 

Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt svensk, 
filmproduktion. [36] 

Försvars väsen. 
Betänkande med förslag till plan för organisations­

arbetet Inom försvarsräsendet. [1] 
Betänkande med förslag till lag om rapenfrla rärn-

pliktiga. [15] 
Betänkande med förslag rörande den centrala förvalt-

ningsverksamlicten inom försvarsräsendet. [18] 

Utrikes ärenden. Internationell rä t t . 
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