

Nr 37.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående användande av behållningar å vissa extra anslag till täckande av merkostnad för utförande av ändring å undervattensbåten nr 1; given Stockholms slott den 25 januari 1918.

Under återopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen medgiva

att, utöver det av 1913 års riksdag till ändring av undervattensbåten nr 1 avsedda beloppet av 150,000 kronor, för oförmälda ändamål må användas följande behållningar å nedannämnda på extra stat anvisade anslag, nämligen:

2,478 kronor 10 öre av de utav 1905 och 1906 års riksdagar anvisade anslagen till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Castor och Pollux;

10,421 kronor 8 öre av det utav 1906 års riksdag anvisade anslaget till nybyggnad av 2:a klass torpedbåtarna nr 10, 11, 12, 14 och 15;

7,516 kronor 37 öre av det utav 1907 års riksdag anvisade anslaget till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Antares, Arcturus, Altair och Argo; samt

23,806 kronor 6 öre av de utav 1908 och 1909 års riksdagar anvisade anslagen till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Polaris, Perseus, Regulus och Rigel.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Erik Palmstierna.

*Utdrag av protokollet över sjöförsvarsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
den 25 januari 1918.*

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EDÉN,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,
Statsråden: PETERSSON,
 SCHOTTE,
 PETRÉN,
 NILSON,
 LÖFGREN,
 friherre PALMSTIERNA,
 RYDÉN,
 UNDÉN,
 THORSSON.

Departementschefen, statsrådet friherre Palmstierna anförde härefter:

Efter framställning av Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen till 1913 års riksdag beviljade riksdagen till krigsfartygsmateriel på extra stat för år 1914 ett anslag av 2,500,000 kronor samt medgav därvid tillika, att Kungl. Maj:t finge i mån av behov låta redan under år 1913 förskottsvis utanordna ett till ändring av undervattensbåten nr 1 beräknat belopp, 150,000 kronor.

Enligt vad som framgår av nämnda statsverksproposition hade ifrågakvarande undervattensbåt — den första av detta slag, som anskaffats för svenska flottan — visat sig behäftad med vissa olägenheter, vilka för efterföljande båtar blivit rättade; och hade med ifrågakvarande ändringsarbeten åsyftats att sätta båten i sådant skick, att dess stridsvärde bragtes till ungefärlig likhet med de senare byggda 2:a klass undervattensbåtarna.

Marinförvaltningen har nu i hemlig skrivelse den 23 november 1917 anmält att, sedan nämnda belopp, 150,000 kronor, genom nådigt brev den 20 juni 1913 ställts till ämbetsverkets förfogande att för avsett ändamål användas, ämbetsverket avslutat kontrakt om leverans av vissa anskaffningar för nämnda båt. Övriga ändringsarbeten hade varvschefen vid flottans station i Stockholm anmodats att låta utföra. Varvsmyndigheterna hade emellertid ansett att, då varvets arbetskapacitet varit i högsta grad ansträngd för andra arbeten, ändringsarbetena skulle snabbare kunna utföras vid enskild verkstad. Anbud hade därför infordrats från Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag och Motala verkstads nya aktiebolag å utförande av de avsedda ändringsarbetena. Det av förstnämnda bolag avgivna anbudet att utföra arbetena mot ersättning enligt »bok och räkning» under erforderlig kontroll hade ansetts för staten förmånligast och därför blivit antaget.

Då en avsevärd stegring av material- och arbetspris inträtt under tiden från uppgörandet av den kostnadsberäkning, som legat till grund vid ifrågavarande anslags beviljande, och till dess ändringsarbetena hunnit avslutas, hade kostnaderna för desamma uppgått till högre belopp än förut beräknats, eller till 194,221 kronor 61 öre. Enär anslaget utgjorde endast 150,000 kronor, förefunnes således en brist av 44,221 kronor 61 öre.

Marinförvaltningen ansåge, att för täckande av denna brist borde tagas i anspråk besparingar, som uppkommit å andra extra anslag; och har ämbetsverket hemställt, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva, att för täckande av oförmålda brist måtte få användas följande besparingar, vilka uppstått å nedannämnda extra anslag, som under rubriken nyanskaffning av krigsfartygsmateriel beviljats av

1905 och 1906 års riksdagar för anskaffning av 2 1:a klass torpedbåtar (Castor och Pollux)	kronor	2,478: 10
1906 års riksdag för anskaffning av 5 2:a klass torpedbåtar (nr 10, 11, 12, 14 och 15)	»	10,421: 08
1907 års riksdag för anskaffning av 4 1:a klass torpedbåtar (Antares, Arcturus, Altair och Argo)	»	7,516: 37
1908 och 1909 års riksdagar för anskaffning av 4 1:a klass torpedbåtar (Polaris, Perseus, Regulus och Rigel)	»	23,806: 06
	Summa kronor	44,221: 61

Den för utförande av ifrågavarande ändringsarbeten å undervattensbåten nr 1 angivna merkostnaden av 44,221 kronor 61 öre har, enligt

Departements-
chefens
yttrande.

vad marinförvaltningen meddelat, uppkommit till följd av den stegring av material- och arbetspris, som inträtt under tiden från det kostnadsberäkningen för omförmälda ändringsarbeten uppgjorts och till dess arbetena under loppet av år 1916 slutförts. Vid sådant förhållande och då jag icke har något att erinra mot det av ämbetsverket föreslagna sättet för täckandet av denna merkostnad, hemställer jag, att Eders Kungl. Maj:t täcktes föreslå riksdagen medgiva

att, utöver det av 1913 års riksdag till ändring av undervattensbåten nr 1 avsedda beloppet av 150,000 kronor, för omförmälda ändamål må användas följande behållningar å nedannämnda på extra stat anvisade anslag, nämligen:

2,478 kronor 10 öre av de utav 1905 och 1906 års riksdagar anvisade anslagen till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Castor och Pollux;

10,421 kronor 8 öre av det utav 1906 års riksdag anvisade anslaget till nybyggnad av 2:a klass torpedbåtarna nr 10, 11, 12, 14 och 15;

7,516 kronor 37 öre av det utav 1907 års riksdag anvisade anslaget till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Antares, Arcturus, Altair och Argo; samt

23,806 kronor 6 öre av de utav 1908 och 1909 års riksdagar anvisade anslagen till nybyggnad av 1:a klass torpedbåtarna Polaris, Perseus, Regulus och Rigel.

Till vad departementschefen sålunda hemställt täcktes Hans Maj:t Konungen, på tillstyrkan av statsrådets övriga ledamöter, lämna bifall; och skulle proposition till riksdagen avlåtas av den lydelse, en vid detta protokoll fogad bilaga utvisar.

Ur protokollet:

Gustaf Norblad.