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Nr 235.

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till utbyggande av 
karolinska sjukhuset; given Stockholms slott den 10 
mars 1944-

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen 
att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departe­
mentschefen hemställt.

GUSTAF.
Gösta Bagge.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför 
Hans Majit Konungen i statsrådet å Stockholms 
slott den 10 mars 1944-

Närvarande:
Statsministern Hansson, ministern för utrikes ärendena Gunther, stats­

råden Pehrsson-Bramstorp, Wigforss, Möller, Sköld, Eriksson, 
Quensel, Bergquist, Bagge, Andersson, Domö, Rosander, Gjöres, 
Ewerlöf, Rubbestad.

Efter gemensam beredning med cheferna för social- och finansdeparte­
menten anmäler chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Bagge, 
fråga om anslag till utbyggande av karolinska sjukhuset samt anför härom 
följande.

Inledning.
Historik. I huvudsaklig överensstämmelse med ett av 1926 års sjukhus­

kommission avgivet förslag avlät Kungl. Majit till 1930 års riksdag en den 
14 mars 1930 dagtecknad proposition (nr 232) angående uppförande av nytt 
kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.
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Enligt denna proposition skulle ett nytt kliniskt sjukhus, benämnt karo­
linska sjukhuset, samt nya lokaler för karolinska institutets teoretiska in­
stitutioner uppföras å det s. k. Norrbackaområdet, vilket av 1927 års riks­
dag upplåtits för berörda ändamål. Förslaget byggde på den s. k. enhets­
tanken, d. v. s. önskvärdheten av att till en enhet sammanfördes karolin­
ska institutets samtliga institutioner och kliniker. Med hänsyn till den be­
tydande ekonomiska räckvidden hos ett dylikt byggnadsprojekt skulle 
byggnadsföretaget utföras i tre etapper. Med iakttagande därvid av den 
principen, att de institutioner och kliniker, vilkas behov av nya lokaler vore 
störst, i första hand borde tillgodoses, hänfördes till den första etappen 
följande kliniker med polikliniker, nämligen en medicinsk, en kirurgisk, en 
radioterapeutisk, en oftalmologisk (ögon-), en oto-laryngologisk (öron-, 
näs- och hals-) och en obstetrisk-gynekologisk (förlossnings- och kvinno-) 
klinik.

Kungl. Maj:ts förslag innebar vidare, att garnisonssjukhuset i Stockholm 
skulle sammanslås med karolinska sjukhuset sålunda, att förstnämnda 
sjukhus nedlades och för garnisonens sjukhus inrättades särskilda avdel­
ningar för medicinska och kirurgiska fall å karolinska sjukhuset. Däremot 
innefattade förslaget intet ställningstagande till frågan om vilka byggna­
der, som skulle upptagas i de nästföljande två byggnadsetappema.

Riksdagen beslöt (skrivelsen 1930: 386) i princip godkänna förslaget om 
att ett nytt kliniskt sjukhus, benämnt karolinska sjukhuset, samt nya lo­
kaler för karolinska institutets teoretiska institutioner skulle uppföras å 
Norrbackaområdet ävensom att garnisonssjukhuset skulle inlemmas i ka­
rolinska sjukhuset. Vad åter beträffade sättet för realiserandet av ifråga­
varande byggnadsföretag, påkallade riksdagen viss ytterligare utredning.

Resultatet av den av riksdagen begärda utredningen framlades av Kungl. 
Maj:t i propositionen 1931:132. I denna proposition hemställde Kungl. 
Maj:t, bland annat, att första byggnadsetappen skulle omfatta de bygg­
nadsföretag, som redan angivits i propositionen 1930: 232.

Riksdagen biföll (skrivelsen 1931: 286) Kungl. Maj:ts ifrågavarande för­
slag. I anslutning härtill uttalade riksdagen önskvärdheten av att en ge­
neralplan för Norrbackaområdets bebyggande upprättades, på det att 
statsmakterna måtte kunna erhålla en ungefärlig föreställning örn såväl 
möjligheterna för tomtområdets lämpliga utnyttjande för avsett ändamål 
som ock huvuddragen av anläggningens blivande utseende.

Med efterkommande av riksdagens sålunda uttalade önskan anmodade 
Kungl. Maj:t den år 1931 tillsatta s. k. »karolinska sjukhusets byggnads­
kommitté» att uppgöra förslag till en dylik generalplan. Det förslag till 
generalplan, som sedermera överlämnades av kommittén och för vilket en 
redogörelse lämnats i propositionen 1932:154, upptog byggnadsplats för ka­
rolinska sjukhusets samtliga dåvarande teoretiska och kliniska institutioner 
och övriga inrättningar. Vid anmälan av propositionen 1932:154 uttalade

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.
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dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet, att en generalplan, sådan 
som den framlagda, mera tjänade som en översikt över huru man ansåge 
sig kunna planlägga de omfattande byggnadsföretag, örn vilka här vore 
fråga, än som en mer eller mindre noggrann ledning för byggnadsföreta­
gens utförande. I anslutning härtill anförde departementschefen vidare:

Under den avsevärda tid, som kommer att förflyta redan för realiserande 
av den första etappens byggnadsprogram, kan utvecklingen tvivelsutan 
komma att i mer än ett avseende medföra rubbningar eller jämkningar i de 
detaljer, som inrymmas i den framlagda generalplanen. Generalplanen visar 
emellertid, att alla de institutioner, över vilka den medicinska högskolan 
nu förfogar och i en nu beräknelig framtid kan tänkas komma att förfoga, 
på° ett ändamålsenligt sätt kunna förläggas å det av riksdagen för ända­
målet upplåtna Norrbackaområdet. Det tillkommer mig icke nu att ingå 
på de byggnadsföretag, som sträcka sig utöver den första etappens bygg­
nader. Jag vill endast erinra därom, att i avseende å en eller annan av de 
härvid planerade institutionerna frågan om nybyggnader inom vissa år med 
nödvändighet tränger till sin lösning. Jag tänker närmast på de psykiatriska 
och pediatriska klinikerna ävenså på en hud- och könsklinik.

Riksdagen sade sig (skrivelsen 1932: 235) finna det uteslutet, att riksda­
gen skulle i detalj binda sig vid en användning av Norrbackaområdet, på 
sätt generalplanen angåve, även i fråga om kommande byggnadsetapper.

Jämlikt Kungl. Maj:ts därom i propositionen 1937:124 framställda för­
slag beslöt 1937 års riksdag, att i anslutning till karolinska sjukhuset skulle 
upprättas en psykiatrisk klinik såsom en avdelning av sjukhuset.

1943 års riksdag beslöt på av Kungl. Maj:t i propositionen 1943:151 
framlagt förslag, att sjukhuset skulle utökas med en pediatrisk och en 
dermato-syfilidologisk klinik.

Kungl. Maj:ts proposition nr 835.

Karolinska sjukhusets nuvarande kliniker.
Av de i den inledningsvis lämnade redogörelsen omförmälda klinikerna 

ha följande sju redan förlagts till Norrbackaområdet, nämligen den medi­
cinska kliniken, den kirurgiska kliniken, öron-, näs- och halskliniken, ögon­
kliniken, förlossnings- och kvinnokliniken, den radioterapeutiska kliniken 
och den psykiatriska kliniken. Härjämte har i omedelbar anslutning till 
Norrbackaområdet förlagts en ortopedisk klinik, vilken inrymts i vanföre- 
anstaltens i början av 1930-talet uppförda byggnad. Sistnämnda klinik har 
egen administration och egna ekonomilokaler.

Den pediatriska och den dermatologiska klinik, beträffande vilkas förläggan­
de till Norrbackaområdet beslut fattats av statsmakterna, äro förlagda, 
den förstnämnda till Norrtulls sjukhus och den sistnämnda till S:t Görans 
sjukhus.

Karolinska sjukhusets återstående sex kliniker äro förlagda till följande 
sjukhus:
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till serafimerlasarettet 
1 medicinsk klinik,
1 kirurgisk klinik,
1 neuro-kirurgisk klinik samt 
1 neurologisk klinik;
till allmänna barnbördshuset 
1 förlossnings- och kvinnoklinik;
till Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 
1 pediatrisk klinik.

Antalet vårdplatser vid karolinska sjukhuset. Det sammanlagda antalet 
vårdplatser vid karolinska sjukhuset (härvid bortses från ortopediska kli­
niken vid vanföreanstalten) uppgår för närvarande till 1 056, fördelade på 
följande sätt:

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.

Klinik m. m. Riks- 
platser:

Stock­
holms
stad:

Stock­
holms
län:

Enskilda 
platser:

Garnisons-
avdelning:

Summa 
vård­

platser :

Medicinska kliniken .... 45 65 40 25 — 175

Kirurgiska » .... 60 75 15 25 — 175

Kirurgiska garnisonsavdel­
ningen ............................. — — — 8 100 108

Kvinnokliniken................... 36 90 5 25 — 156

Oron-, näs- och halskliniken 15 25 35 14 — 89

Ögonkliniken....................... 33 30 10 9 — 82

Radioterapeutiska kliniken 90 30 5 13 — 138

Psykiatriska kliniken .... 97 — — 12 — 109

Isoleringsavdelningen .... 10 — — — — 10

Sjukavdelningen för elever 14 — — — — 14

Summa 400 315 110 131 100 1056

Enligt propositionen 1930: 232 avsågs sjukhuset skola omfatta två gar­
nisonsavdelningar örn vardera 50 allmänna och 4 enskilda vårdplatser, vil­
ka avdelningar skulle anknytas, den ena till sjukhusets medicinska och den 
andra till dess kirurgiska klinik. Dessa båda kliniker skulle inklusive gar­
nisonsavdelningarna omfatta vardera 200 allmänna och 30 enskilda platser. 
Jämlikt beslut av 1940 års riksdag skola dock garnisonsavdelningama vid 
sjukhuset enbart tagas i anspråk för de kirurgiska garnisonsfallen, medan 
garnisonssjukhuset i Stockholm tills vidare bibehålies och avses för bland 
annat de medicinska fallen.
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1942 års avtal.
I huvudsaklig överensstämmelse med ett av den år 1939 tillsatta kom­

missionen för förhandlingar rörande karolinska sjukhusets utbyggande 
m. m. år 1942 avgivet förslag avlät Kungl. Majit till 1943 års riksdag en 
den 5 mars 1943 dagtecknad proposition (nr 151) angående anslag till ut­
byggande av karolinska sjukhuset m. m.

I denna proposition hemställde Kungl. Majit, att riksdagen måtte god­
känna avtal med Stockholms stad och län angående ett framtida utbyggan­
de av karolinska sjukhuset med en pediatrisk och en dermato-syfilidologisk 
klinik i enlighet med vissa i propositionen angivna grunder. Beträffande 
den närmare innebörden av de uppgörelser, som sålunda skulle träffas 
mellan staten och dess medparter, framhöll jag vid anmälan av proposi­
tionen bland annat:

Dessa uppgörelser innebära icke någon utfästelse från statens sida an­
gående de nya klinikbyggnadernas närmare utformning eller tidpunkten 
för byggnadsföretagens igångsättande och slutförande. Däremot innebära 
dessa uppgörelser, att statsmakterna nu skola fatta principbeslut om att 
kliniker av ifrågavarande slag skola uppföras vid karolinska sjukhuset samt 
om grunderna för kostnadsfördelningen mellan staten och dess medparter. 
När det sedan gäller att verkställa de principbeslut, som enligt min mening 
nu böra fattas om utbyggande av karolinska sjukhuset med en pediatrisk 
och en dermatologisk klinik, få de statsfinansiella synpunkterna och hän­
synen till situationen på arbets- och byggnadsmarknaderna vägas mot 
angelägenhetsgraden hos de särskilda utbyggnadsförslagen vart för sig, 
varvid även övriga föreliggande förslag att utbygga undervisningssjukhu- 
sen böra tagas i beaktande. För egen del har jag i samråd med chefen för 
socialdepartementet därvid kommit till den uppfattningen, att ett bestämt 
företräde bör givas åt den pediatriska kliniken vid karolinska sjukhuset.

Jag riktade vidare uppmärksamheten på det samband, en under över­
vägande varande fråga örn organisation av garnisonssjukvården i Stockholm 
ägde med spörsmålet örn karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande. I 
avseende härå framhöll jag, att, därest den utredning, som för närvarande 
påginge angående garnisonssjukvårdens organisation, ledde till framläg­
gande av förslag örn utflyttande till Järvafältet av karolinska sjukhusets 
nuvarande garnisonsavdelningar, det torde böra övervägas, huruvida icke 
de av garnisonsavdelningarna vid sjukhuset disponerade 108 vårdplatserna 
skulle kunna utnyttjas för den dermatologiska klinikens räkning.

De avtal, som enligt propositionen skulle träffas mellan staten och dess 
medparter angående karolinska sjukhusets utbyggande, hade innefattats 
i av förhandlingskommissionen framlagda preliminära förslag, vilka god­
tagits av Stockholms stad och län. Avtalsförslaget angående den pediatriska 
klinikens uppförande och drift innebar i huvudsak följande. Av klinikens 
allmänna vårdplatser skulle 127 disponeras av Stockholms stad och 28 av 
Stockholms län. Staden och länet skulle svara för 75 procent av engångs­

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 235.
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kostnaderna för de vårdplatser, som skulle upplåtas till begagnande av 
dessa parter, under det att statsverket skulle svara för återstående 25 pro­
cent av engångskostnaderna för stadens och länets vårdplatser samt för 
hela kostnaden för övriga platser. I fråga om driftkostnadernas bestridande 
skulle gälla samma grunder som för sjukhuset i övrigt. Det av förhand- 
lingskommissionen framlagda avtalsförslaget angående den dermatologiska 
kliniken innebar, att staden skulle äga disponera 70 och länet 47 av klini­
kens allmänna vårdplatser. Staten skulle ensam bekosta klinikens upp­
förande och utrustning mot det, att staden och länet utan vederlag till sta­
ten överläte sin dispositionsrätt till sjukhuset Eiras tomt och sin äganderätt 
till därå uppförda byggnader med tillhörande sjukhusutrustning. Driftkost­
naderna skulle bestridas enligt de grunder, som gällde för sjukhuset i 
övrigt.

I sin skrivelse den 8 juni 1943 (nr 280), vari riksdagen anmälde sina be­
slut i anledning av omförmälda proposition, nr 151, jämte i ämnet väckta 
motioner, anförde riksdagen, bland annat, följande.

I likhet med departementschefen har riksdagen kommit till den upp­
fattningen, att principbeslut nu torde böra fattas om utbyggande av ka­
rolinska sjukhuset med en pediatrisk och en dermatologisk klinik. Av skäl, 
som riksdagen i det följande kommer att närmare utveckla, vill riksdagen 
framhålla, att det synes riksdagen minst lika angeläget, att en ny derma­
tologisk klinik kommer till stånd som att en pediatrisk klinik nyuppföres.

Det preliminära avtal örn uppförande och drift av en pediatrisk klinik, 
som uppgjorts av den av Kungl. Majit utsedda förhandlingskommissionen 
och vilket godtagits av Stockholms stad och Stockholms läns landsting, 
har riksdagen i likhet med departementschefen funnit godtagbart även 
för statens vidkommande.

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 235.

Vid den granskning, riksdagen ägnat det av förhandlingskommissionen 
framlagda avtalsförslaget angående en ny dermatologisk-syfilidologisk kli­
nik ---------- har riksdagen i likhet med departementschefen kommit till den
uppfattningen, att nämnda förslag synes godtagbart ur statens synpunkt. 
Riksdagen har alltså i princip godkänt avtalsförslaget.

I det föregående har riksdagen framhållit vikten av att en ny klinik av 
här ifrågavarande slag iordningställes. Riksdagens vederbörande utskott 
har vid besök å den nuvarande kliniken på S:t Görans sjukhus funnit för­
hållandena därstädes vara så otillfredsställande, att snara åtgärder synts 
utskottet vara av nöden för att bereda sjukvården och undervisningen 
bättre möjligheter. Att märka är även att kliniken är landets enda under- 
visningsklinik på ifrågavarande område. Frågan om en ny dermatologisk 
klinik sammanhänger emellertid — såsom departementschefen framhållit 
—• med spörsmålet örn garnisonssjukvårdens utflyttande till Järvafältet.

Då det enligt riksdagens mening icke kan vara försvarbart att ännu 
någon längre tid godtaga de förhållanden, under vilka den nuvarande der­
matologiska kliniken arbetar, vill riksdagen framhålla angelägenheten av 
att frågan om gamisonssjukvården snarast löses i princip, så att ställning 
inom den närmaste framtiden, om möjligt redan till nästa års riksdag, kan 
tagas till karolinska sjukhusets utbyggande med en ny dermatologisk 
klinik.
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Riksdagen anvisade för budgetåret 1943/44 å kapitalbudgeten under sta­
tens allmänna fastighetsfond till utbyggande av karolinska sjukhuset ett 
investeringsanslag av 200 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.

översikt av föreliggande byggnadsförslag.
Förhandlingskommissionens förslag. Till belysning av den ungefärliga 

kostnaden för uppförande vid karolinska sjukhuset av en dermatologisk 
och en pediatrisk klinik hade förhandlingskommissionen vid sitt år 1942 
avgivna förslag fogat byggnadsskisser och approximativa kostnadsberäk­
ningar avseende dessa kliniker. En redogörelse för de framlagda byggnads- 
förslagen har lämnats i det vid propositionen 1943:151 fogade statsråds­
protokollet. De upprättade skissförslagen, till grund för vilka legat av pro­
fessorerna S. Hellerström och A. Lichtenstein uppgjorda byggnadsprogram, 
avse nybyggnader för ifrågavarande kliniker, inrymmande 166 respektive 
219 vårdplatser. Anläggningskostnaderna för ifrågavarande byggnader ha 
uppskattats, för den dermatologiska kliniken till 2 340 000 kronor och för 
den pediatriska kliniken till 4 600 000 kronor. Utrustningskostnaderna ha 
beräknats till 996 000 kronor respektive 1 314 000 kronor.

Vid anmälan av förevarande byggnadsfråga i propositionen 1943:151 
tillstyrkte jag, att de ifrågavarande klinikerna planerades för 166 och 219 
vårdplatser. Jag sade mig icke vara beredd att närmare ingå på detaljerna 
i de byggnadsprogram, som utarbetats för klinikerna, men fann de upp­
gjorda programmen dock ägnade att läggas till grund för vidare utarbe­
tande av ritningar. Vid det fortsatta utredningsarbetet borde givetvis den 
största uppmärksamhet ägnas åt alla möjligheter att begränsa lokalpro­
grammen och att även i övrigt hålla kostnaderna nere i största möjliga ut­
sträckning. Vad beträffade den dermatologiska kliniken borde särskilt be­
aktande ägnas det av mig framlagda förslaget till lösning av denna kliniks 
byggnadsfråga genom utnyttjande av garnisonsavdelningens vid karolinska 
sjukhuset vårdplatser för klinikens räkning samt frågan om behövligheten 
av en ifrågasatt ljusbehandlingsavdelning. I anslutning till förslaget om 
garnisonsavdelningens utnyttjande framhöll jag vidare, att vid ett reali­
serande av denna lösning av byggnadsfrågan en viss om- och tillbyggnad 
av sjukhuset torde bliva nödvändig. Dessa byggnadsarbeten torde dock 
under alla förhållanden komma att draga väsentligt lägre kostnader än en 
nybyggnad. Jag förutsatte, att fullständig utredning i detta hänseende före- 
bragtes, innan beslut fattades rörande tidpunkten för dermatologiska kli­
nikens utflyttning till karolinska sjukhuset. Skulle en lösning av byggnads­
frågan för den ifrågavarande kliniken kunna vinnas i enlighet med det av 
mig sålunda antydda alternativet, syntes statens kostnader för den ifråga­
satta kliniken kunna avsevärt nedbringas.

Vad jag sålunda anfört lämnades av riksdagen utan erinran.
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Kommitténs för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande förslag.
Genom beslut den 24 september 1943 tillsatte Kungl. Maj:t en särskild 
kommitté för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande med uppgift att 
— med ledning av vad jag enligt propositionen 1943: 151 och riksdagen 
enligt dess skrivelse 1943: 280 i ämnet anfört — i första hand uppgöra och 
för Kungl. Maj:t framlägga förslag till sjukhusets utbyggande med en der- 
mato-syfilidologisk och en pediatrisk klinik. Till ledamöter i denna kom­
mitté förordnades ledamoten av riksdagens andra kammare, grosshandlaren 
G. E. Birke, generaldirektören K. A. W. Björck, lasarettsläkaren, medicine 
doktorn G. Bohmansson, professorerna vid karolinska mediko-kirurgiska 
institutet S. C. A. Hellerström, J. G. L. Hellström och A. Lichtenstein, 
byggnadsingenjören A. Nordström samt borgarrådet I. Öman. Hellerström 
och Lichtenstein skulle dock deltaga i kommitténs överläggningar och be­
slut endast såvitt anginge den dermato-syfilidologiska, respektive den pe- 
diatriska kliniken. Åt Björck uppdrogs att såsom ordförande leda kommit­
téns arbete.

Den 29 februari 1944 har kommittén överlämnat betänkande med utred­
ning och förslag till en dermato-syfilidologisk klinik.

Det av kommittén framlagda förslaget innebär, att för den dermato- 
logiska kliniken skulle uppföras en nybyggnad, inrymmande 166 vård­
platser. Anläggnings- och utrustningskostnaderna för kliniken ha av kom­
mittén uppskattats till 2 150 000 kronor, respektive 784 000 kronor eller till 
sammanlagt 2 934 000 kronor, motsvarande en kostnad för vårdplats av 
i runt tal 17 700 kronor. Några ändringsarbeten inom karolinska sjuk­
husets centrala anläggningar har förslaget icke befunnits föranleda. Däremot 
skulle för den nya klinikens behov erfordras ytterligare ett antal personal­
bostäder. Kostnaderna för tillgodoseende härav ha överslagsvis uppskattats 
till 200 000 kronor.

Kungl. Marits 'proposition nr 235.

Den närmare utformningen av kommitténs förslag.
Utredningsuppgifter. Kommittén har vid planläggningen av sitt arbete 

funnit sig böra skjuta frågan om karolinska sjukhusets utbyggande med 
en dermatologisk klinik i förgrunden. Till stöd för sitt ställningstagande 
härutinnan har kommittén anfört:

Medan chefen för ecklesiastikdepartementet vid anmälan av proposition 
till 1943 års riksdag i fråga om angelägenhetsgraden hos de föreliggande för­
slagen till karolinska sjukhusets utbyggande givit uttryck åt den uppfatt­
ningen, att ett bestämt företräde borde givas åt den pediatriska kliniken, 
har riksdagen på anförda skäl funnit det minst lika angeläget, att en ny 
dermatologisk klinik komme till stånd. I anslutning härtill har riksdagen 
framhållit önskvärdheten av att inom den närmaste framtiden, örn möjligt 
redan till 1944 års riksdag, ställning måtte kunna tagas till frågan örn karo­
linska sjukhusets utbyggande med en dermatologisk klinik.
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För kommittén har det framstått såsom betydelsefullt, att förslag till 
sjukhusets utbyggande nied såväl en dermatologisk som en pediatrisk kli­
nik måtte kunna framläggas för 1944 års riksdag. Vid kommitténs behand­
ling av föreliggande byggnadsförslag har det emellertid visat sig nödvän­
digt att beträffande det för den pediatriska kliniken upprättade byggnads- 
förslaget vidtaga omfattande jämkningar i såväl program som tidigare 
planläggning, under det att förslaget till dermatologisk klinik icke befun­
nits påkalla en dylik genomgripande omgestaltning. På grund av den rela­
tivt korta tid, som stått kommittén till buds, samt det omfattande utred­
ningsarbete, som, enligt vad ovan sagts, måst ägnas pediatrikförslaget, har 
det icke varit möjligt för kommittén att till innevarande tidpunkt slutföra 
utredningen rörande båda klinikerna. Därtill kommer såsom en avgörande 
omständighet, att ett samtidigt fullföljande av båda klinikernas byggnads- 
program förutsätter utvidgade köks- och tvättlokaler. Sättet för beredande 
av tillgång till desamma liksom spörsmålet om kostnaderna påkalla in­
gående överväganden, bland annat avseende sjukhusets framtida omfatt­
ning, en fråga, som av kommittén måste upptagas till prövning, innan slut­
ligt förslag till lösning av den pediatriska klinikens byggnadsfråga kan 
framläggas. Det har fördenskull synts i hög grad tveksamt, om förhållan­
dena skulle medgiva framläggande av fullständig utredning rörande den 
pediatriska kliniken, därest denna uppgift skjutits i förgrunden, vid sådan 
tidpunkt, att förslag skulle kunna föreläggas 1944 års riksdag.

I detta läge har kommittén, med hänsyn jämväl till riksdagens ovan­
nämnda uttalande, funnit sig böra i första hand gripa sig an med utred­
ningen rörande den dermatologislca kliniken. Kommittén avser dock att 
slutföra arbetet med planläggningen av den pediatriska kliniken i så god 
tid, att förslag skall kunna föreläggas 1945 års riksdag.

Vid sitt bedömande av spörsmålet, efter vilka riktlinjer den dermatolo- 
giska klinikens byggnadsfråga lämpligen syntes böra lösas, har kommittén 
i anslutning till av statsmakterna härutinnan uttalade önskemål funnit sig 
böra eftersträva en lösning, vilken, samtidigt som den tillgodoser de i det 
mellan staten och dess medparter träffade avtalet och förhandlingskom- 
missionens förslag innefattade oeftergivliga kraven på klinikens organisa­
tion, framstår såsom den för statsverket ekonomiskt mest fördelaktiga.

De utredningsuppgifter, kommittén funnit innefattade i det meddelade 
uppdraget, ha av kommittén sammanfattningsvis angivits sålunda:

Kommittén har i första hand att söka vinna klarhet rörande frågan, 
huruvida de av garnisonsavdelningarna vid sjukhuset disponerade vård­
platserna kunna komma att stå till förfogande för civilt ändamål. Därest 
detta skulle visa sig vara förhållandet, inställer sig spörsmålet, huruvida 
förevarande byggnadsfråga ur synpunkten av klinikens organisation, kli­
nikbyggnadens ändamålsenlighet samt anläggnings-, utrustnings- och drift­
kostnader bör lösas genom ett utnyttjande av de av garnisonsavdelning­
arna vid sjukhuset disponerade vårdplatserna, <1. v. s. genom en örn- och 
tillbyggnad av sjukhuset, eller genom en nybyggnad. Vid dessa övervägan­
den, för vilka det av departementschefen godtagna byggnadsprogrammet 
skulle bilda utgångspunkten, har kommittén att beakta alla möjligheter

Kungl. May.ts proposition nr 235.
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till begränsning av detta program. För den händelse garnisonsavdelningar­
nas vårdplatser icke skulle befinnas kunna utnyttjas för dermatologiska 
klinikens räkning, åligger det kommittén i andra hand att ingå i prövning 
av frågan om de genom garnisonsavdelningarnas nedläggande ledigblivande 
lokalernas framtida användning. Vid upprättandet av ifrågakommande 
byggnadsförslag har kommittén enligt direktiven vidare att beakta, dels 
att klinikens organisation utformas på ett ur driftkostnadssynpunkt till­
fredsställande sätt, dels ock att vid planläggningen av byggnaderna till­
varatagas alla de möjligheter till förenklingar och begränsningar, som utan 
eftersättande av klinikens ändamålsenlighet kunna leda till besparingar i 
anläggnings- och driftkostnader.

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.

Förhandlingskommissionens förslag. Kommittén lämnar i sitt betän­
kande en redogörelse för det av förhandlingskommissionen år 1942 fram­
lagda byggnadsförslaget. Av denna kommitténs framställning inhämtas 
bland annat:

De skissförslag och kostnadsberäkningar, som framlagts av förhandlings­
kommissionen, ha på uppdrag av Kungl. Majit upprättats av karolinska 
sjukhusets byggnadskommitté i samråd med kommissionen och dess ex­
pert, arkitekten S. Ahlbom.

Till grund för skissförslaget har legat ett av professorn S. Hellerström 
upprättat byggnadsprogram. Enligt detta byggnadsprogram skulle 
den dermatologiska kliniken omfatta 166 vårdplatser, fördelade på sju 
vårdavdelningar enligt följande:
1 allmän hudavdelning för män .............................................. 36 platser
1 » » » kvinnor.......................................... 37 »
1 » könsavdelning för män .............................................. 25 »
1 » » » kvinnor.......................................... 30 »
1 » barnavdelning .............................................................. 20 »
1 enskild vårdavdelning .............................................................  13 »
1 malariaavdelning ..................................................................... 5 »

Summa 166 platser.

Kliniken skulle vidare omfatta en poliklinik- och undervisningsavdelning, 
avdelningar för bad och ljusbehandling, en mindre djuravdelning samt rum 
för läkare, vetenskaplig forskning och rutinundersökningar.

Det framlagda skissförslaget, som uppgjorts i överensstämmelse med 
denna organisationsplan, upptog en byggnadslänga i väst-ostlig riktning, 
förlagd till den plats, som i generalplanen för karolinska sjukhusets utbyg­
gande reserverats för en dermatologisk klinik — d. v. s. till området väster 
om sjukhusets huvudkomplex — och direkt ansluten till huvudkomplexets 
B-flygel. Byggnaden omfattar i sin största utsträckning sju våningar samt 
avslutas mot väster av en lägre flygel om tre våningar. I källarvåningen 
inrymmas avdelningar för bad och ljusbehandling m. m. Till bottenvåningen 
förläggas polikliniker, föreläsningssal m. m., till våningen 1 trappa man­
lig avdelning för hudsjukdomar, rum för överläkarens privata mottagning 
m. m., till våningen 2 trappor manlig avdelning för könssjukdomar, avdel­
ning för malariabehandling, allergilaboratorium m. m., till våningen 3 trap­
por kvinnlig avdelning för hudsjukdomar, till våningen 4 trappor kvinnlig
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avdelning för könssjukdomar, till våningen 5 trappor enskild avdelning och 
till våningen 6 trappor barnavdelning.

Ett utbyggande av karolinska sjukhuset med en dermatologisk klinik i 
enlighet med det av förhandlingskommissionen framlagda förslaget skulle, 
enligt vad direktionen för karolinska sjukhuset i yttrande över det fram­
lagda byggnadsförslaget framhållit, komma att dels nödvändiggöra vissa 
ändringsarbeten inom sjukhusets köks- och tvättanläggningar, dels ock 
medföra behov av ökat antal personalbostäder vid sjukhuset. Behovet av 
ytterligare bostäder för personalen föreslogs skola tillgodoses genom en 
nybyggnad, förlagd till höjdplatån väster örn den patologiska institutionen.

De av förhandlingskommissionen framlagda kostnadsberäkningarna avse 
kostnaderna för byggande och utrustande av den föreslagna kliniken, för 
uppförande av erforderliga personalbostäder och för utförande av erfor­
derliga ändringsarbeten i sjukhusets köks- och tvättanläggningar. Kost­
nadsberäkningarna äro i vad avser anläggningskostnaderna upprättade i 
augusti 1942 av arkitekten Ahlbom.

På hemställan av kommittén har byggnadsstyrelsen framlagt förnyade, i 
december 1943 upprättade beräkningar av sistnämnda kostnader.

Av arkitekten Ahlbom och byggnadsstyrelsen verkställda beräkningar av

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 235.

anläggningskostnaden för klini kbyggnaden enligt 1942
års förslag framgå av följande sammanställning:

Av byggnads-
Av Ahlbom beräknade styrelsen be-

kostnader räknade
kostnader

Byggnadsarbeten ............................................. 1 420 000 1 650 000
Värme- och ventilationsanläggning, gas-, vat- |

ten- och avloppsledningar.......................... 400 000 215 000
Sanitetstekniska installationer...................... 230 000
Steriliseringsanläggningar .............................. 45 000 35 000
Elektriska stark- och svagströmsledningar . . 115 000 125 000
Elektriska hissar.............................................. 35 000 35 000
Yttre transport- och rörkulvertar.................. 10 000 15 000
Yttre ledningar................................................. 10 000 15 000
Bergsprängningar .......................................... 75 000 —
Yttre planeringsarbeten.................................. 30 000 25 000
Ritningar, kontroll, administration samt oför-

utsedda utgifter........................................... 200 000 180 000
2 340 000 2 525 000.

Byggnadsvolymen har av byggnadsstyrelsen uppskattats till 27 000 ku­
bikmeter. Volympriset har angivits till 93 kronor för kubikmeter.

De beräkningar, som av arkitekten Ahlbom framlagts beträffande kost­
naderna för ytterligare personalbostäder vid karolinska sjukhuset, 
hänföra sig till en nybyggnad, avsedd för personal vid en pediatrisk och en 
dermatologisk klinik. Anläggningskostnaden för denna byggnad har an­
givits till 450 000 kronor, varav på den dermatologiska kliniken skulle kom­
ma ett belopp av 160 000 kronor.

De ändringsarbeten i karolinska sjukhusets köks- och tvättan-
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läggningar, som ett utbyggande av sjukhuset med den dennatologiska kli­
niken skulle nödvändiggöra, ha av Ahlbom kostnadsberäknats under för­
utsättning av att samtidigt ett utbyggande av sjukhuset med en pedia- 
trisk klinik äger rum.

Kostnaderna för ändringsarbetena i köksanläggningen ha angivits till 
sammanlagt 170 000 kronor, varav 76 000 kronor skulle falla på den der- 
matologiska kliniken. Ändringsarbetena i tvättinrättningen ha kostnads­
beräknats till 130 000 kronor, varav 47 000 kronor hänförts till den der- 
matologiska kliniken.

Kostnaderna för utrustning av den föreslagna dermatolo- 
giska kliniken ha med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande 
karolinska sjukhusets övriga kliniker, av förhandlingskommissionen upp­
skattats till 6 000 kronor för vårdplats eller (6 000 X 166 =) 996 000 kronor 
för kliniken i dess helhet. Beräkningarna äro verkställda med utgångspunkt 
från de priser, som gällde i augusti 1939.

På uppdrag av kommittén har kommitténs expert, sysslomannen G. Hei­
mer, utfört detaljerad beräkning av utrustningskostnaderna för kliniken en­
ligt 1942 års förslag.

Heimer har med utgångspunkt från de vid årsskiftet 1943/44 rådande 
prisförhållandena beräknat utrustningskostnaderna för det av kommissio­

nen framlagda förslaget till klinik till 994 000 kronor eller =)166'
5 988 kronor för vårdplats. Från det uppskattade kostnadsbeloppet, 
994 000 kronor, skulle dock avgå ett belopp av 89 000 kronor, motsvaran­
de värdet av den utrustning, som enligt härutinnan förebragt utredning- 
kunde överföras till den nya kliniken från sjukhuset Eira. Den totala ut- 
rustningskostnaden skulle sålunda utgöra (994 000 — 89 000 =) 905 000 
kronor.

Någon driftkostnadskalkyl beträffande den föreslagna derma- 
tologiska kliniken har icke framlagts av förhandlingskommissionen. Med 
hänsyn till angelägenheten av att kunna framlägga en detaljerad drift­
kostnadskalkyl beträffande 1942 års förslag till klinik har kommittén upp­
dragit åt Heimer att uppgöra fullständiga personal- och driftkostnadssta- 
ter för densamma. Av den av Heimer verkställda utredningen framgår, att 
vid en beläggning av kliniken i samma utsträckning som sjukhusets klini­
ker i övrigt eller intill omkring 90 procent antalet underhållsdagar vid

kliniken syntes kunna beraknas till (--------iöo ----- =) i runt tal 55 000

för år. Klinikens driftkostnader för underhållsdag uppskattas av Heimer 
till 14 kronor 70 öre. Med hänsyn härtill har den driftkostnadsökning, som 
föranledes av sjukhusrörelsens utvidgning med den dermatologiska klini­
ken, angivits till (55 000 X 14: 70 =) i runt tal 810 000 kronor. Då klini­
kens inkomster i form av vårdavgifter beräknats utgöra 644 000 kronor 
för budgetår, har ökningen av statens utgifter för karolinska sjukhuset på 
grund av sjukhusets utvidgning med den av kommissionen föreslagna der­
matologiska kliniken beräknats till (810 000 — 644 000 =) 166 000 kronor 
för budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr <235.
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Klinikens organisation. Kommittén ingår i sin fortsatta framställning 
på en granskning av den av förhandlingskommissionen framlagda organisa­
tionsplanen. Kommittén har därvid funnit denna i stort sett präglad av 
god koncentration, samtidigt som den torde få anses väl motsvara ansprå­
ken på ändamålsenlighet. Såsom den mest framträdande svagheten i den­
samma betecknar kommittén den varierande patientnumerär, som de 
olika vårdavdelningarna erhållit, ett förhållande, som kommittén anser vä­
sentligt försvåra en ekonomisk planläggning av byggnadsföretaget.

Uppenbarligen bör, fortsätter kommittén, sjukhuset inrymma såväl en 
poliklinik som en klinisk avdelning. Därjämte böra lokaler tillhandahållas 
för undervisning och forskning, inneslutande föreläsningssal och museum, 
demonstrationsrum och rutinlaboratorier. Däremot har kommittén ur olika 
synpunkter funnit mindre lämpligt, att inom de egentliga sjukhuslokalerna 
inrymma ett antal personalbostäder.

I avseende på poliklinikens omfattning hava vissa svårigheter 
mött för ett säkert bedömande. För närvarande utgör S:t Göranspolikli- 
niken den enda sjukhuspolikliniken i huvudstaden. Efter vad kommittén 
inhämtat avse emellertid stadens sjukvårdsmyndigheter dels att framdeles 
anordna en hud- och könsklinik med därtill ansluten poliklinik, sannolikt 
inom Södersjukhuset, dels ock att även efter undervisningens överflyt­
tande till karolinska sjukhuset bibehålla en mindre del av den nuvarande 
S:t Göranspolikliniken. Uppenbarligen äro dessa åtgärder ägnade att på­
verka frekvensen vid nu förevarande statliga poliklinik. Å andra sidan bör 
kunna förutsättas, att Solna stads och de norra förstädernas sjukvårdsbehov 
kommer att väsentligen tillgodoses av det nya sjukhuset. Som bekant hava 
anspråken på poliklinisk behandling av könssjukdomarna under senaste tid 
väsentligen stegrats, en omständighet, som föranlett utvidgningar av den nu­
varande S:t Göranspoliklinikens verksamhet. Kommittén har ansett, att poli­
klinikens storlek framför allt bör anpassas efter undervisningens behov. Härför 
erfordras en tillräckligt stor poliklinik med minst lika omfattande besöks­
frekvens som den S:t Göranspolikliniken haft före kriget.

Beträffande den närmare planläggningen av polikliniken kunna besparingar 
i anläggnings- men särskilt i driftkostnaderna vinnas genom att utnyttja 
den centrala ingången med dess garderober jämväl för nu ifrågavarande del 
av sjukhuset och låta strömmen av besökande passera genom kulverten i 
källarvåningen. Likaledes anser sig kommittén böra föreslå den jämkningen 
i planen, att den centrala badanläggningen, vilken enligt inhämtad upp­
gift endast till en del är utnyttjad och avsetts fylla den blivande reumato- 
logiska klinikens behov, disponeras jämväl för den nya kliniken. Även den­
na åtgärd är ägnad att reducera anläggnings- och driftkostnaderna. Med 
hänsyn till uttryckta önskemål att i undervisnings- och forskningssyfte äga 
möjligheter att meddela medicinska bad i omedelbar närhet av laborato­
rierna, har kommittén icke velat motsätta sig, att sådana möjligheter i 
mindre utsträckning beredas.

Vidkommande därefter den i organisationsplanen ingående 1 j u s b e h a n d- 
lingsavdelningen har professorn E. G. E. Berven i reservation till 
lärarkollegiets vid karolinska institutet yttrande över det av förhandlings­
kommissionen framlagda byggnadsförslaget på anförda skäl ifrågasatt lämp­
ligheten av att en självständig ljusbehandlingsavdelning inrättades vid kli­
niken. Universitetskanslern har i sitt i ärendet avgivna utlåtande i anslut­

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.
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ning härtill framhållit bland annat, att frågan om en ljusbehandlingsavdel- 
ning syntes böra ytterligare övervägas, innan planen för kliniken definitivt 
fastställdes. Enligt direktiven har kommittén att ägna särskilt beaktande 
åt detta spörsmål.

Med anledning härav får kommittén för sin del framhålla, att den ur drift­
synpunkt icke kan finna välbetänkt, att ljusbehandlingen koncentreras till 
radiumhemmet med hänsyn till de omfattande och kostsamma patienttrans­
porter, som därav skulle nödvändiggöras. Ur synpunkten av anläggningskost­
naderna är frågan av underordnad betydelse, då de åsyftade lokalerna enligt 
de byggnadsförslag, som framläggas av kommittén, äro förlagda till källarvå­
ningen och taga i anspråk ett utrymme, som är avsevärt reducerat i förhål­
lande till det enligt förhandlingskommissionens förslag utmätta utrymmet. En­
ligt inhämtade upplysningar stå dessutom donerade medel till förfogande för 
såväl inköp av erforderlig utrustning som forskning å avdelningen i fråga. 
Någon särskild personal för driften drager icke denna ljusavdelning, som är 
avsedd för forskningsändamål och som skall betjänas av forskarna själva 
och vid behov av bad- och laboratoriepersonal. Enär emellertid en central 
ljusbehandlingsavdelning finnes anordnad i huvudkomplexet, ehuru densamma 
för närvarande står oanvänd, håller kommittén före, att frågan bör lösas på 
så sätt, att den nya klinikens rutinmässiga ljusbehandling förlägges till denna 
centrala avdelning. Hinder bör däremot icke möta att i undervisnings- och 
forskningssyfte anordna viss ljusbehandling inom den dermatologiska kliniken.

Flertalet av de allmänna vårdavdelningarna omfattar ett 
förhållandevis stort antal vårdplatser, något som möjliggöres av att dessa av­
delningars klientel i relativt stor utsträckning utgöres av uppegående patien­
ter. Kommittén har med hänsyn till avtalets innebörd icke funnit sig böra 
föreslå annan ändring i fråga om avdelningarnas numerär än att för ernående 
av en utjämning av de kvinnliga avdelningarnas vårdplatsantal detta å avdel­
ningen för hudsjuka patienter minskas från 37 till 35 och å avdelningen för 
könssjuka patienter ökas från 30 till 32.

I och för sig skulle det förvisso varit i hög grad önskvärt, örn samtliga 
fyra vårdavdelningar för vuxna patienter kunnat givas samma storlek, men 
åtgärder av sådan innebörd låta sig icke förena med det godkända avtalet, 
och kommittén har fördenskull sett sig nödsakad räkna med en patient- 
numerär i dessa avdelningar, växlande mellan 25 och 36. Barnavdelningen 
lärer, liksom den enskilda avdelningen och malariaavdelningen, böra bibe­
hållas vid den föreslagna storleken, respektive 20, 13 och 5 platser. Ur an­
läggnings- och driftkostnadssynpunkt kunna olägenheterna av den växlan­
de numerären till väsentlig del begränsas därigenom, att barnavdelningen 
förlägges till den smalare delen av byggnaden och malariaavdelningen orga­
nisatoriskt sammanhålles med den enskilda avdelningen.

Kliniken föreslås sålunda omfatta följande sju vårdavdelningar av den stor­
lek, som framgår av följande sammanställning:

Kungl. Maj:ts proposition nr 235.

1 allmän huvudavdelning för män................. 36 platser
1 » » » kvinnor.......... 35 »
1 » könsavdelning » män................. 25 »
1 » » kvinnor.......... 32 »
1 » barnavdelning..................................... 20 »
1 enskild vårdavdelning.................................. 13 »
1 malariaavdelning........................................... 5 »

Summa 166 platser.
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Kliniken uppdelas på sex våningsplan, varav ett för poliklinikerna, ett för 
den manliga könsavdelningen och barnavdelningen, ett för envar av de tre 
övriga allmänna avdelningarna och ett för den enskilda avdelningen och 
malariaavdelningen. I ett souterrängplan förläggas bland annat förråd, om­
klädningsrum, vissa laboratorier och djuravdelning.

Vad slutligen angår vårdavdelningarnas uppdelning å 
salar och sjukrum måste vid bedömande av denna fråga beaktas, att 
patientmaterialet å kliniken i relativt stor utsträckning å samtliga avdelningar 
— med undantag av den för malariabehandling avsedda — utgöres av uppe­
gående patienter. Det kan med hänsyn härtill anses icke erforderligt och ur 
ekonomiska synpunkter alldeles icke välbetänkt att uppdela vårdavdelningar­
na på alltför många rumsenheter, därvid det emellertid får tillses, att tillgång 
till skäliga isoleringsmöjligheter beredes. Kommittén förordar, att avdelningar­
na utrustas med salar för 6 patienter i avsevärt större utsträckning än i för­
slaget avsetts och att motsvarande antal tresängsrum, vilka ställa sig förhål­
landevis dyrbara ur anläggningssynpunkt, samt flertalet tvåsängsrum utgår. 
Kommittén är väl medveten om att fullt tillräckliga isoleringsmöjligheter icke 
kunnat beredas å samtliga vårdavdelningar, å vilka även svårt sjuka från 
skilda delar av landet komma att vårdas. Utan nedbringande av antalet vård­
platser har emellertid kommittén icke ansett sig ha några möjligheter att öka 
isoleringsrummens antal.

I inom kommittén särskilt avgivna yttranden ha dels ledamoten av kommit­
tén S. Hellerström med instämmande av ledamoten J. Hellström, dels ock 
ledamoten A. Nordström anmält avvikande mening mot kommittémajori­
tetens förslag, att karolinska sjukhusets centrala ingång med dess garderober 
skulle utnyttjas för den dermatologiska polikliniken. Reservanterna ha yrkat, 
att särskild entré och särskilda kapprum måtte anordnas inom dermatologiska 
kliniken med särskilda vänt- och kapprum för män och kvinnor. Till stöd här­
för har Hellerström anfört bland annat:

Kommitténs förslag komme att medföra, att det manliga och kvinnliga 
klientelet från hud- och könspolikliniken skulle mötas och färdas gemensamt i 
kulvertförbindelsen till dermatologiska kliniken. Härigenom möjliggöres ett 
sammanträffande av manliga och kvinnliga kontrahenter, medlemmar av 
en och samma familj etc., vilket särskilt beträffande de veneriska patien­
terna måste anses synnerligen olämpligt och stridande mot »lex veneris» 
anda och mening. Vid ovannämnda sammanträffanden kunna lätt kontro­
verser och uppträden uppkomma. För eget vidkommande måste jag avsäga 
mig allt ansvar för de oangenäma påföljder, som härutav säkerligen komma 
att bli en följd.

Det kan icke heller anses ändamålsenligt eller lämpligt att få en stor patient­
ström passerande omedelbart förbi så viktiga arbets- och behandlingsloka- 
ler i källarvåningen såsom diverse rutinlaboratorier, bad- och ljusavdelningar 
m. m. Det är en allmän princip vid sjukhusbyggen, vilken strängt tilläm­
pats inom karolinska sjukhuset, att genomgångs trafik ej skall tillåtas ge­
nom vård- eller annan avdelning. Dessutom måste det anses synnerligen 
farofyllt att släppa detta speciella klientel förbi laboratorierna, där dyrbara 
instrument, sprit, kemikalier etc. öppet förvaras. En sådan genomgångs- 
trafik verkar dessutom störande på laboratoriearbetet.

Nordström har framhållit bland annat, att ett utnyttjande av kulvertför- 
bindelsen för ifrågasatta ändamål skulle försvåra ett fullföljande av den upp­
gjorda trafikplanen flir mattransporter i kulverten.

Kungl. Marits proposition nr ‘235.
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Klinikbyggnailen. Beträffande spörsmålet om utformningen av klinik­
byggnaden erinrar kommittén, att kommittén enligt meddelade direktiv haft 
att överväga två alternativa förslag till lösning av klinikbyggnadsfrågan, näm­
ligen dels ett ^byggnadsförslag, framlagt av förhandlingskommissionen, och 
dels en av chefen för ecklesiastikdepartementet ifrågasatt anordning, enligt 
vilken kliniken skulle beredas erforderliga lokaler genom om- och tillbyggnad 
av karolinska sjukhusets E-flygel, där garnisonsavdelningarna för närvarande 
vore inrymda. Det senare alternativet förutsatte, att garnisonsavdelningarnas 
vårdplatser kunde disponeras för civilt ändamål. Med hänsyn härtill hade kom­
mittén av den sakkunnige för garnisonssjukvården i Stockholm inhämtat, att 
ifrågavarande vårdplatser skulle komma att helt stå till förfogande för ovan­
nämnda ändamål.

Till belysning av den utformning, klinikbyggnaden skulle erhålla enligt de 
båda alternativa förslagen till lösning av byggnadsfrågan har kommittén genom 
arkitekten S. Ahlbom låtit upprätta skissritningar avseende dessa båda för­
slag. Skissritningarna liro uppgjorda med utgångspunkt från den av kommit­
tén förordade organisationsplanen för kliniken och under hänsynstagande till 
av kommittén beslutade begränsningar och förenklingar i byggnadsprogram- 
met. På grund av E-flygelns byggnadstekniska konstruktion ha emellertid 
vissa mindre jämkningar i organisationsplanen visat sig ofrånkomliga vid en 
lösning enligt ombyggnadsaltemativet.

Nybyggnadsalternativet. Kommittén lämnar härefter en in­
gående redogörelse för den utformning, klinikbyggnaden erhållit enligt kom­
mitténs förslag till lösning av byggnadsfrågan i överensstämmelse med ny­
byggnadsalternativet. Av denna redogörelse torde här få återgivas följande.

Enligt kommitténs förslag har klinikbyggnaden förlagts till samma plats som 
den av förhandlingskommissionen föreslagna byggnaden, d. v. s. till området 
mellan karolinska sjukhusets B-flygel och patologiska institutionen. I enlighet 
med kommissionsförslaget har nybyggnaden anslutits till sjukhusets flygel. 
Klinikbyggnaden, som skulle förläggas till ett förhållandevis kuperat område, 
sträckande sig i sydvästlig-nordostlig riktning, har en längd av omkring 75 
meter och omfattar i sin största utsträckning sex våningar. Mot den patolo­
giska institutionen avslutas byggnaden av en flygel om tre våningar. I sitt 
högre parti inrymmer byggnaden den centrala trappuppgången med dess his­
sar. Huvudingången är belägen åt nordväst.

I bottenvåningen förläggas å ömse sidor örn trappuppgången de båda poli­
klinikerna, en var med särskild entré genom en trappa från den underliggande 
kulverten. Entréerna ansluta direkt till poliklinikernas två väntrum, av vilka 
ett är avsett för ny besök och ett för återbesök. Intill väntrummen ligga expe­
ditionsrum, arkiv samt rum för utfrågning av patienter m. m. Poliklinikernas 
undersöknings- och behandlingsrum äro grupperade inom byggnadens södra 
del. Intill poliklinikerna ha förlagts föreläsningssal och museum, inrymda i en 
särskild utbyggnad. I anslutning till föreläsningssalen hava två demonstra- 
tionsrum förlagts.

Kungl. Marits 'proposition nr 235.



17

De allmänna vårdavdelningarna äro belägna i våningar, 1, 2, 3 oell 4 trap­
por, den enskilda avdelningen och malariaavdelningen i våningen 5 trappor. 
Vårdavdelningarnas lokaliteter äro genomgående förlagda omkring en mitt­
korridor med sjukm ramen i regel åt sydost och bilokalerna åt nordväst. Blott 
enstaka sjukrum ha förlagts åt sistnämnda väderstreck.

I våningen 1 trappa äro inrymda den manliga hudavdelningen, rum för 
överläkarens privata mottagning, allergilaboratorium, centralexpedition m. m. 
Våningen 2 trappor upptages av den manliga könsavdelningen och barnav­
delningen. Till våningen 3 trappor har förlagts den kvinnliga hudavdelningen. 
Våningen 4 trappor inrymmer den kvinnliga könsavdelningen. Förutom bi­
lokaler har, såsom redan erinrats, anordnats även ett arbetsrum för patien­
terna. I våningen 5 trappor har inrymts den enskilda avdelningen och malaria­
avdelningen. Till souterrängvåningen ha förlagts lokaler för bad- och ljus­
terapi, djuravdelning, laboratorier, omklädningsrum för personal, rum för pa­
tienternas kläder, journalarkiv och avdelningsförråd.

Den allmänna planläggning av klinikbyggnaden, framhåller kommittén 
vidare, kommittén sålunda funnit sig böra förorda, anslöte sig i huvudsak till 
den av förhandlingskommissionen föreslagna. Avvikelserna betingades dels av 
de jämkningar i organisationsplanen, som kommittén funnit sig böra vidtaga, 
dels ock av vissa begränsningar i klinikens utrymmen i övrigt, som synts kom­
mittén genomförbara.

Genom den förut berörda jämkningen av vårdavdelningarnas uppdelning på 
sjukrum och salar hade antalet rumsenheter, som enligt förhandlingskommis- 
sionens förslag utgjorde 69, kunnat minskas till 51. Vidare hade såväl sjuk­
rummens som bilokalernas ytmått genomgående beskurits. Särskilt ville kom­
mittén framhålla, att 6-sängssalarna ansetts böra dimensioneras 5,6 X 6,8 
meter och sålunda erhållit en golvyta av drygt 38 kvadratmeter, vilket synts 
kommittén fullt tillfredsställande särskilt med hänsyn till det stora antalet 
uppegående patienter. Härjämte hade bland annat korridorbredden i vård­
avdelningarna minskats från 2,4 meter till 2,3 meter.

Ledamöterna Hellerström, Hellström och Nordström lia anmält avvikande 
mening även beträffande kommittémajoritetens förslag, att sjuksalarna i den 
del av klinikbyggnaden, i vilken den kvinnliga polikliniken är inrymd, skulle 
erhålla ett djup av 5,6 meter samt att korridorbredden i samma del av bygg­
naden skulle utgöra 2,3 meter. Reservanterna yrka, att de ifrågavarande sjuk­
salarna måtte erhålla ett djup av 6 meter och korridorerna en bredd av 2,4 
meter.

Hellerström har till stöd för sina yrkanden anfört huvudsakligen följande.
Sjuksalarna i fråga komma till icke ringa del att beläggas med permanent 

sängliggande patienter. Från dessa sprides avsevärd hudutdunstning, lukt av 
tjär- och svavelsalvor etc. På grund härav bör avståndet mellan sängarna 
överallt uppgå till minst 90 cm., för att patienterna i så ringa utsträckning 
som möjligt i ovan angivna hänseenden eller vid omläggning icke behöva 
utsättas för besvär. En god luftevakuering icke endast av bilokalerna utan 
även av salarna är jämväl nödvändig. Ett relativt stort avstånd mellan sängar­
na minskar jämväl risken för infektioner i övre luftvägarna, för vilka en del 
hudsjuka äro särskilt mottagliga, och som förvärra deras primära åkomma.

Bihang till rihs dagens yr o t okoll 19bh 1 sami. Nr 280—23G. 2
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Även ur undervisningssynpunkt är ett större salsdjup ändamålsenligt. Ehuru 
väl rondrum finnas anordnade, måste nämligen demonstrationer för de tjänst­
görande i viss utsträckning försiggå jämväl i sjuksalarna.

För att bilda mig en uppfattning angående den bredd, korridorerna lämp­
ligen synes böra erhålla, har jag på såväl S:t Görans nybyggda B-sjukhus som 
karolinska sjukhuset låtit företaga olika undersökningar, därvid för mig bland 
annat demonstrerats transporter av sjuksängar och matvagnar från korridorer 
till sjukrum och vice versa. På ovannämnda bägge sjukhus äro korridorerna 
2,50 meter breda. Genom de rön, som därigenom vunnits, och efter ingående 
samtal med å respektive avdelningar tjänstgörande sköterskor har jag funnit, 
att en korridorbredd av 2,50 meter väl motsvarar ändamålsenligheten, och att 
denna korridorbredd sålunda ej visat sig vara tilltagen i överkant. Vid ett 
noggrant aktgivande i fråga örn sängarnas och matvagnarnas framförande har 
jag dock funnit en reduktion i fråga om korridorbredden med högst 10 cm 
möjlig, därvid dock risken för stötar mot väggar och dörröppningar avsevärt 
ökas. Avdelningssköterskorna hysa den bestämda och enligt mitt förmenande 
välgrundade uppfattningen, att en mindre korridorbredd skulle medföra av­
sevärd tidsspillan såväl vid sängtransporter som vid utportionering av maten. 
På grund härav anser jag, att man icke bör fastställa korridorbredden under 
2,40 meter vid en undervisningsklinik som denna, där ett så stort antal per­
soner fullgöra tjänstgöring vid sjukrondema.

Ombyggnadsalternativet. Det av kommittén enligt föreva­
rande alternativ upprättade byggnadsförslaget har uppgjorts med utgångs­
punkt från den organisationsplan, som kommittén enligt vad ovan 
sagts funnit sig böra föreslå. På grund av de för byggnadsfrågans lösning en­
ligt detta alternativ föreliggande särskilda förutsättningarna har det emel­
lertid visat sig nödvändigt att för ernående av en tillfredsställande lösning i 
någon mån modifiera denna organisationsplan. Sålunda har antalet vårdplat­
ser måst något minskas, varjämte en mindre omgruppering av de olika vård­
avdelningarna varit oundgänglig. Någon uteslutning av i organisationspla­
nen ingående lokaler i vidare mån än som betingas av det minskade vård­
platsantalet har däremot icke påkallats.

Enligt kommitténs förslag skulle kliniken omfatta följande vårdavdelningar 
med nedan angivet vårdplatsantal:
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allmän hudavdelning för män ....................................................... 31 platser
» » » kvinnor..................................................  34 »
» könsavdelning » män ....................................................... 25 »
» » » kvinnor..................................................  32 »
» barnavdelning ...................................................................... 20 »

enskild vårdavdelning.......................................................................  13 »
malariaavdelning ........................................................... ................. 5 »

Summa 160 platser.

Vad angår utformningen av den klinikbyggnad, som framgått så­
som resultat av kommitténs överväganden beträffande ombyggnadsalterna­
tivet, har kommittén anfört bland annat:
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Den till karolinska sjukhuset hörande flygelbyggnad, sorn f. n. inrymmer 
sjukhusets garnisonsavdelningar — den s. k. E-flygeln — sträcker sig i väst- 
ostlig riktning mot radiumhemmet. Mellan radiumhemmets byggnad och E- 
flygeln finnes ett obebyggt område med en längd av omkring 60 meter. Den 
förutnämnda flygelbyggnaden är uppförd i sju våningar, förutom källar­
våning, och inrymmer, jämte annat, trappuppgång med hiss, förlagd till 
byggnadens östra ände. Av byggnadens våningar disponeras samtliga med 
undantag av bottenvåningen och våningen 6 trappor av garnisonsavdel­
ningarna.

På sätt redan departementschefen uttalat kan en dermatologisk klinik av 
den storlek, varom här är fråga, icke inrymmas i de lokaler, som f. n. dis­
poneras av garnisonsavdelningarna. För åvägabringande av en lösning av 
byggnadsfrågan har därför en tillbyggnad av sjukhusets E-flygel befunnits 
nödvändig. Enligt kommitténs förslag inrymmer denna tillbyggnad, som 
givits i huvudsak samma sträckning som E-flygeln, tre våningar samt är 
genom en förbindelsegång ansluten till flygelbyggnaden. Tillbyggnaden har 
inklusive förbindelsegången en längd av omkring 45 meter, varför efter till­
komsten av tillbyggnaden av området mellan flygelbyggnaden och radium­
hemmet — enligt vad ovan sagts omkring 60 meter — skulle återstå omkring 
15 meter.

I det byggnadskomplex, som sålunda skulle komma att disponeras av den 
dermatologiska kliniken, ha klinikens lokaliteter enligt kommitténs förslag 
följande belägenhet.

Till bottenvåningen har förlagts den kvinnliga polikliniken. I våningen 1 
trappa ha inrymts den manliga polikliniken och den kvinnliga hudavdel­
ningen, i våningen 2 trappor den kvinnliga könsavdelningen samt i våningen 
3 trappor den manliga könsavdelningen, mälariaavdelningen och barnavdel­
ningen. Till våningarna 4 och 5 trappor ha förlagts den manliga hudavdel­
ningen respektive den enskilda avdelningen.

Kostnadsberäkningar.
Anläggningskostnader. För att erhålla underlag för ett bedömande av de 

upprättade byggnadsförslagens innebörd ur kostnadssynpunkt har kommit­
tén anmodat byggnadsstyrelsen att tillhandagå kommittén med beräkning av 
anläggningskostnaderna för de olika klinikbyggnaderna.

De av byggnadsstyrelsen beträffande 1942 års och 1944 års
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^byggnadsförslag upprättade kostnadskalkylerna 
jande sammanställning:

framgå av föl

1942 års förslag 1944 års förslag
Byggnadsarbeten...................................... 1 650 000 1 435 000
Värme- och ventilationsanläggningar .... 215 000 190 000
Sanitetstekniska installationer................ 230 000 210 000
Steriliseringsanläggningar ........................ 35 000 32 000
Elektriska stark- och svagströmsledningar 125 000 105 000
Elektriska hissar...................................... 35 000 33 000
Yttre ledningar och kulvertar.................. 30 000 30 000
Planeringsarbeten å tomtområde............
Ritningar, kontroll och administration

60 000 60 000

samt oförutsedda utgifter.................... ISO 000 160 000
Summa kronor 2 560 000 2 255 000.
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Byggnadsvolymen har för 1942 års förslag angivits till 27 000 kubikmeter 
och för 1944 års förslag till 22 000 kubikmeter. Volympriset utgör 93 kronor, 
respektive 100 kronor.

Beträffande dessa kostnadsberäkningar har kommittén framhållit, att kost­
naderna för 1944 års förslag uppskattats till ett volympris, som icke oväsent­
ligt överstiger det för 1942 års förslag angivna. Enligt kommitténs mening 
måste de senaste beräkningarna betraktas såsom alltför höga. Det ville synas, 
som om en total byggnadskostnad av 2 150 000 kronor, motsvarande en kost­
nad för vårdplats av i runt tal 13 000 kronor, skulle stå i bättre överensstäm­
melse med de tidigare tillämpade beräkningsgrunderna. Den genom kommit­
téns granskning av 1942 års byggnadsförslag uppkomna kostnadsreduktionen 
har med hänsyn härtill angivits till (2 560 000 — 2 150 000 =) 410 000 
kronor.

Kostnaderna för om- och tillbyggnad av karolinska sjuk­
husets E-f 1 y g e 1 ha av byggnadsstyrelsen beräknats till sammanlagt 
1 650 000 kronor, varav 375 000 kronor för ombyggnaden och 1 275 000 kro­
nor för tillbyggnaden. Byggnadsvolymerna lia angivits till respektive 14 300 
kubikmeter och 12 700 kubikmeter.

Utrustningskostnader. Enligt en av Heimer på kommitténs uppdrag verk­
ställd beräkning av utrustningskostnaderna för det av kommittén framlagda 
nybyggnadsförslaget skulle de begränsningar i byggnadsprogram- 
met, som föreslagits av kommittén, medföra en reducering av det för kliniken 
enligt 1942 års förslag beräknade kostnadsbeloppet, 994 000 kronor, med i 
runt tal 21 000 kronor. Med hänsyn härtill ha sagda kostnader för en klinik 
enligt nybyggnadsförslaget efter avdrag av värdet av den utrustning, som en­
ligt fQrebragt utredning skulle kunna överföras till kliniken från sjukhuset 
Eira, 89 000 kronor, av Heimer angivits till (994 000 — 21 000 — 89 000 =) 
884 000 kronor.

Kostnaderna för utrustning av en klinik enligt o m b y g g n a d s f ö r- 
slaget ha av Heimer angivits överensstämma med de enligt nybygg- 
nadsalternativet beräknade. Därest redan befintlig, av garnisonsavdelningarna 
disponerad utrustning utnyttjades för den dermatologiska klinikens räkning, 
skulle emellertid, enligt vad av Heimer framhållits, kostnadsbeloppet kunna 
nedbringas med 315 000 kronor, motsvarande det uppskattade värdet av 
nämnda utrustning. De totala utrustningskostnaderna enligt ombyggnadsför- 
slaget skulle vid sådant förhållande kunna begränsas till (884 000 — 
— 315 000 =) 569 000 kronor.

Kommittén har vid sin granskning av de av Heimer framlagda kostnads­
kalkylerna funnit dessa kumla reduceras med i runt tal 100 000 kronor. Kost­
nadsminskningen hänför sig till reduktioner i anskaffningsprogrammet. Med 
hänsyn härtill har den totala utrustningskostnaden för kliniken enligt 1942 års 
förslag av kommittén angivits till (994 000 — 100 000 — 89 000 —) 805 000 
kronor och för klinikerna enligt 1944 års förslag till (994 000 — 100 000 —

Kungl. Majds proposition nr 385.
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— 21 000 — 89 000 —) 784 000 kronor, motsvarande en kostnad för vård- 

plats av (—=) i runt tal 4 700 kronor respektive (—y — =) 4 900 

kronor.

Driftkostnader. Med ledning av uppgifter, som lämnats av Heimer, har 
kommittén uppskattat driftkostnaderna per underhållsdag för klinikerna en­
ligt 1944 års förslag till 14 kronor 14 öre. Med ett beräknat antal underhålls- 
dagar vid kliniken av 55 000 för år har den driftkostnadsökning, som föran- 
ledes av klinikens tillkomst, angivits till (55 000 X 14:14 =) i runt tal 
778 000 kronor för budgetår. Klinikens inkomster i vårdavgifter ha beräknats 
uppgå till 644 000 kronor för budgetår, varför ökningen i utgifterna för karo­
linska sjukhuset på grund av dess utvidgning med denna klinik uppskattats 
till (778 000 — 644 000 =) 134 000 kronor för budgetår. Då enligt den genom 
kommittén verkställda beräkningen sagda utgiftsökning för 1942 års förslag 
skulle utgöra 166 000 kronor, har den åvägabragta kostnadsminskningen av 
kommittén angivits till (166 000 — 134 000 —) 32 000 kronor.

De alternativa byggnadsförslagen.
Kommitténs ställningstagande. Vid sina överväganden av spörsmålet, 

vilket av de av kommittén upprättade byggnadsförslagen lämpligen syntes 
böra läggas till grund för en lösning av klinikens byggnadsfråga, har kom­
mittén ur synpunkten av såväl klinikens organisation som förslagens ekono­
miska konsekvenser funnit nybyggnadsförslaget vara ombyggnadsförslaget 
överlägset. Med hänsyn härtill har kommittén förordat, att förstnämnda för­
slag lägges till grund för lösningen av byggnadsfrågan. Kommittén anför i 
angivna hänseende:

Vad angår de av kommittén framlagda byggnadsför- 
slagens innebörd ur synpunkten av klinikens orga­
nisation, får kommittén erinra, att kommittén vid sin utformning av ny­
byggnadsförslaget sett sig nödsakad att för åvägabringande av en ekonomisk 
planläggning av klinikbyggnaden vidtaga en jämkning i vårdplatsantalet å 
vissa avdelningar, innebärande en minskning av antalet vårdplatser på hud­
avdelningarna med 2 och en motsvarande ökning av platsantalet på könsav- 
delningarna. Någon minskning i klinikens totala vårdplatsantal har sålunda 
icke behövt ifrågakomma. Vid utformningen av ombyggnadsförslaget åter har 
kommittén för att möjliggöra byggnadsfrågans lösning utifrån de beträffande 
detta alternativ föreliggande speciella förutsättningarna nödgats föreslå en 
nedskiirning av vårdplatsantalet å vissa av vårdavdelningarna, som haft till 
följd en minskning av klinikens totala vårdplatsantal med 6 vårdplatser.

Till belysning av såväl vårdplatsernas fördelning å klinikens olika avdel­
ningar som ock det totala vårdplatsantalet enligt å ena sidan förhandlings- 
kommissionens förslag och å den andra de av kommittén upprättade förslagen 
har kommittén meddelat följande sammanställning:
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hudavdelningen för män . . .
» » kvinnor

könsavdelningen » män . . .
» » kvinnor

barnavdelningen.....................
enskilda avdelningen............
malariaavdelningen .................

Förhandlingskommis- Nybyggnads- Ombyggnads- 
sionens förslag förslaget förslaget

36
37 
25 
30 
20 
13

73

55

5
166

36 L, 31 „.,.71 65351 34)
25 1 __ 251„ 57 „ 57321 321
20 20
13 13
5 ___ 5

166 160
Såsom av sammanställningen franninge, yttrar kommittén vidare, hänförde 

sig den enligt ombyggnadsförslaget uppkommande minskningen i det totala 
vårdplatsantalet helt till hudavdelningarna, vilkas vårdplatsantal enligt för- 
handlingskommissionens förslag utgjorde 73, enligt nybyggnadsförslaget 71 
och enligt ombyggnadsförslaget 65. Det mellan staten och dess medparter 
träffade avtalet föreskreve i avseende å fördelninen av vårdplatsantalet på 
dessa avdelningar, att Stockholms stad skulle äga disponera 34 och Stock­
holms län 28 vårdplatser. Återstående platser skulle enligt förhandlingskom- 
missionens förslag utgöra riksplatser. På grund av nämnda avtalsbestämmelse 
komme minskningen i hudavdelningarnas vårdplatsantal att uteslutande 
drabba dessa senare platser, vilkas antal sålunda reducerades från (73 •— 34 — 
— 28 =) 11 enligt förhandlingskommissionens förslag, till (71 — 34 — 28 =) 9 
enligt nybyggnadsförslaget och (65 — 34 — 28 =) 3 enligt ombyggnadsför­
slaget.

Vad åter beträffar statsverkets kostnader för de av 
kommittén föreslagna byggnadsföretagen, erinrar kom­
mittén, att byggnadskostnaderna för en klinik enligt nybyggnadsförslaget av 
kommittén beräknats till 2 150 000 kronor, under det att kostnaderna för 
ombyggnadsförslaget uppskattats till 1 650 000 kronor. Vid ett bedömande 
av kostnadsfrågan borde emellertid beaktas jämväl värdet av de av garni­
son savdelningama disponerade 108 vårdplatserna. Då anläggningskostnader­
na för en var av dessa vårdplatser icke kunde uppskattas lägre än till 13 000 
kronor — platskostnaden vid nybyggnad — utgjorde det belopp, varmed det 
evan angivna kostnadsbeloppet, 1 650 000 kronor, syntes böra ökats, (108 X 
X 13 000 —) i runt tal 1 400 000 kronor, varför den totala kostnaden för stats­
verket vid en lösning av byggnadsfrågan enligt ombyggnadsförslaget kunde an­
givas till omkring (1 650 000 -j- 1 400 000 =) 3 050 000 kronor.

Statens-kostnader för vårdplats skulle sålunda enligt nybyggnadsförslaget

utgöra =) i runt tal 13 000 kronor och enligt ombyggnadsförslaget

(~~lé(T^ ~) OM kronor. Nybyggnadsförslaget måste sålunda anses så­

som det ekonomiskt fördelaktigare under förutsättning dock att de ledigvordna
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vårdplatserna inom garnisonsavdelningarna kunde finna annan användning 
vid sjukhusets utbyggande, därvid nyinvestering av kapital i motsvarande ut­
sträckning kunde undgås. Såsom kommittén vid behandlingen av frågan örn 
den framtida användningen av gamisonsavdelningarnas vårdplatser utveck­
lat, har denna förutsättning ansetts vara för handen.

Sammanfattningsvis framhåller kommittén såsom sin uppfattning, att vid 
en lösning av klinikens byggnadsfråga i enlighet med nybyggnadsförslaget 
skulle erhållas en klinik, vars organisation, samtidigt som den i stort uppfyllde 
av statsmakterna uppställda krav på vårdplatsantal, finge anses fullt tillfreds­
ställande. Den mindre jämkning i vårdplatsantalet, som förslaget innebure, 
funne kommittén motiverad med hänsyn till därigenom uppkommande för­
delar ur synpunkten av byggnadsföretagets ekonomiska planläggning.

En lösning av byggnadsfrågan i anslutning till ombyggnadsförslaget åter 
framstode enligt kommitténs mening såsom mindre ändamålsenlig. En fram­
trädande olägenhet utgjorde den otillfredsställande organisation, kliniken 
skulle erhålla genom den avsevärda reduktion av det i och för sig mycket be­
gränsade antalet riksplatser å klinikens hudavdelningar, som ett realiserande 
av förslaget skulle medföra. Mot en lösning enligt denna linje inställde sig 
allvarliga betänkligheter även med hänsyn till förslagets ekonomiska konse­
kvenser. , ..;

Den framtida användningen av garnisonsavdelningarnas vårdplatser.
Kommittén har funnit ett ställningstagande till frågan om garnisonsplatser­
nas framtida användning i nuvarande läge av flera skäl icke vara möjligt. 
Kommittén hard detta hänseende anfört bland annat:

För ett säkert bedömande av förevarande spörsmål har kommittén funnit 
sig böra bereda sig kännedom om föreliggande planer för karolinska sjukhusets 
fortsatta utbyggande. Av ett av lärarkollegiet vid karolinska institutet härutin­
nan gjort uttalande framgår, att lärarkollegiet med frångående av den s. k. 
enhetstanken för sjukhusets utbyggande förordat ett förläggande av de medi­
cinska, kirurgiska, gynekologisk-obstetriska och pediatriska klinikerna till Sab­
batsbergs sjukhus. Till Norrbackaområdet borde enligt kollegiets mening för­
läggas de neurologiska och neurokixurgiska klinikerna, omfattande tillhopa 
175—200 vårdplatser, en reumatologisk klinik om 70 vårdplatser, en klinik 
för medicinsk tuberkulos örn 175 vårdplatser och en klinik för thoraxkirurgi 
örn 100 vårdplatser. De ledigblivande 108 vårdplatserna på garnisonsavdel­
ningarna borde utnyttjas för inrättande av en urologisk klinik och en klinik för 
kirurgisk plastik.

Genom vad av lärarkollegiet uttalats har kommittén funnit ådagalagt, att 
ur undervisningssynpunkt önskemål örn karolinska sjukhusets utbyggande med 
nya kliniska avdelningar anmälts i så betydande utsträckning, att risk knap­
past kunde anses föreligga för att de av garnisonsavdelningarna disponerade 
vårdplatserna icke skulle kunna utnyttjas på ett för statsverket ekonomiskt 
sätt. Kommittén erinrar i detta sammanhang även örn vad vid anmälan av 
propositionen 1030: 232 från föredragande departementschefernas sida anförts
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angående de medicinska och kirurgiska klinikernas behov av patientmaterial 
för fullgörande av dem tilldelade undervisningsuppgifter. Kommittén fin­
ner det emellertid icke möjligt att nu säkert bedöma angelägenhetsgraden 
av de framställda anspråken. Överhuvud måste ett ställningstagande förut­
sätta en detaljerad plan på lång sikt för undervisningsklinikernas tillgodo­
seende under samarbete med Stockholms stad. I första hand torde det där­
vid få anses ofrånkomligt, att slutlig ståndpunkt tages till frågan, i vilken 
utsträckning karolinska sjukhuset lämpligen skall kunna ytterligare utvidgas. 
Detta spörsmål aktualiseras redan vid planläggningen av den pediatriska kli­
niken, och kommittén har ansett sig böra såsom en förberedande åtgärd 
påkalla yttrande i ämnet av sjukhusets direktion. Sådant yttrande har ännu 
icke ingått.

Under hänvisning till det anförda har kommittén påkallat uppskov med 
sitt ställningstagande till frågan om garnisonsplatsernas framtida användning. 
Kommittén avser att vid sina fortsatta överväganden rörande sjukhusets ut­
byggande upptaga frågan till besvarande.

Yttrandena.
Över kommitténs förslag lia efter remiss yttranden avgivits av direktionen 

för karolinska sjukhuset och karolinska institutets lärarkollegium den 3 mars 
1944, av byggnadsstyrelsen och statskontoret den 4 mars 1944 samt av me­
dicinalstyrelsen och 1940 års civila byggnadsutredning den 6 mars 1944.

Vad till en början den av kommittén förordade planlösningen be­
träffar, har denna i allt väsentligt godtagits av 1940 års civila byggnadsut­
redning. Utredningen har emellertid uppmärksammat, att det framlagda 
byggnadsförslaget upptar vissa lokaler, som eljest icke ingå i sjukavdelningar, 
och golvytor, som överstiga dem utredningen godkänt i annat sammanhang. 
Orsaken härtill har varit hänsyn till vårdens speciella art samt klinikens 
karaktär av undervisningssjukhus. Inom vårdavdelningarna ha sålunda rond­
rum tillkommit såsom behövliga ur undervisningssynpunkt och exempelvis 
de större ytorna i dagrummen och hudavdelningarnas badrum.

Inom barnavdelningen i nybyggnadsförslaget uppgår ytan per vårdplats 
till omkring 20 kvm. Den är större än inom någon barnavdelning, som finnes 
upptagen i den omfattande statistik, som för utredningen är tillgänglig. Detta 
synes framför allt lia sin orsak i det stora djupet inom bilokalerna samt i stor­
leken av dagrums- och inatsalsutrynimen. Enligt vad utredningen inhämtat 
lärer detta sistnämnda förhållande bero på att undervisningen skall medde­
las barnen i dagrummen, vilka göra tjänst som läsrum. Det större bilokal- 
djupet föranledes av underliggande avdelningar, vilka icke utan nackdel 
kunna minskas. Undersökningsrummen, i all synnerhet inom den kvinnliga 
mottagningsavdelningen, synas utredningen stort tilltagna. Det har emeller­
tid framhållits, att undersökningsborden kräva stor plats samt att utrymme 
bör beredas för de studerande. Den relativt stora korridorbredden, 2,5 meter 
i källare och polikliniker lärer motiveras av den starka trafiken i dessa avdel­
ningar men synes ändock kunna begränsas till 2,3 meter. Samma bredd åter­
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kommer i bamavdelningens korridor i våningen 2 trappor upp, där samma 
skäl icke kunna åberopas. Emellertid föranleder en minskning av korridor­
bredden i polikliniker och barnavdelning, där en korridorbredd av 2,3 meter 
synes vara tillfyllest, icke någon kostnadsminskning. Utredningen anser sig 
emellertid jämväl i övrigt med hänsyn till de skäl, som i varje fall anförts 
kunna lämna de å förslagen upptagna utrymmesstorlelcama utan erinran.

Direktionen för karolinska sjukhuset har icke haft någon annan erinran 
mot den föreslagna planlösningen än att direktionen anser de inom kommit­
tén reservationsvis framförda yrkandena böra bifallas. Direktionen anför:

Inom kommittén hava framförts olika meningar angående korridorernas 
bredd, sjuksalarnas djup och behovet av särskild ingång för patienter på den 
till kliniken hörande polikliniken. Direktionen ansluter sig i dessa frågor till 
den mening, som framförts i reservationen av professorerna Hellström och 
Hellerström samt ingenjör Nordström, vilkas skäl direktionen finner vägande.

Lärarkollegiet vid karolinska institutet, som funnit den föreslagna plan­
lösningen i huvudsak tillfredsställande, framhåller emellertid med skärpa, att 
kollegiet helt ansluter sig till de av reservanterna inom kommittén framförda 
yrkandena. De skäl, som reservanterna framlagt för att korridorbredden i 
vårdavdelningarna borde vara 2,40 meter och att salsbredden borde fixeras 
till 6 meter, vore uppenbarligen så starka, att det skulle vara synnerligen 
beklagligt, om de icke beaktades. Kommittéförslaget innebure gent emot 
reservanternas förslag en besparing av 10 000 kronor, vilken summa vore så 
liten, att den folie inom ramen för de ekonomiska kalkylernas felkällor. Att 
för en dylik obetydlighet riskera, att en klinik, som krävde cirka 2,15 miljoner 
i uppförande, 700 000 kronor i utrustning och vars driftkostnad uppginge 
till 134 000 kronor per år, redan då den öppnades befunnes i viktiga avseenden 
otillfredsställande, kunde lärarkollegiet icke anse vara i överensstämmelse 
med god hushållning. Detsamma gällde det av dessa reservanter framlagda 
kravet på en särskild entré och särskilda kapprum med särskilda vänt- och 
kapprum för män och kvinnor.

Medicinalstyrelsen har funnit sig kunna i huvudsak tillstyrka den före­
slagna planlösningen. Reservanternas yrkanden ha dock synts styrelsen böra 
vinna bifall. Styrelsen anför härutinnan:

I de råd och avisningar för planläggning av lasarett, vilka år 1029 med­
delats av en för ändamålet tillsatt kommitté, bestående av bland andra repre­
sentanter för medicinalstyrelsen och byggnadsstyrelsen, bär i fråga örn sjuk­
rummens storlek huvudvikten lagts vid luftkuben, och därvid har förordats, 
att densamma per patient borde uppgå till 25 kubikmeter. Under den tid, 
som därefter gått, har emellertid en förändring av inställningen till detta 
spörsmål inträtt, i det att huvudvikten numera i regel lägges icke vid luft­
kuben utan vid golvytan. I fråga örn luftkuben har sådan minskning av den­
samma ägt rum, att cirka 20 kubikmeter per patient numera plägar godtagas. 
Man använder därvid i regel en rumshöjd av 3 meter samt en golvyta av 
omkring 7 kvadratmeter per patient. Detta innebär, att man erhåller ett 
rumsdjup av omkring (5 meter. Under senare år har emellertid frågan örn
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rumsdjupets lämpliga storlek ivrigt diskuterats, varvid särskilt i fråga örn 
3-sängsdjup meningsskiljaktigheter förelegat. Två olika meningar hava där­
vid gjort sig gällande, vilka påyrkat den ena 6 meters och den andra 5,60 
meters rumsdjup. Anhängarna av den förstnämnda meningsriktningen hava 
sorn motiv för sin ståndpunkt särskilt framhållit, att ett rumsdjup av 6 meter 
skulle, då så vore erforderligt, göra det möjligt att insätta ytterligare en 
säng utmed vardera långväggen, varvid sålunda rummet komme att förändras 
från en sal med (i vårdplatser till en sal med 8 vårdplatser. Anhängarna av 
det mindre sängdjupet, 5,60 meter, hava framhållit, att ett dylikt djup skulle 
göra det omöjligt att insätta någon extra säng i rummet, vilket med hänsyn 
till sjukvårdsarbetet ur många synpunkter vore viktigt, ej minst med tanke 
på, att, då dylika extra vårdplatser anordnades, en ökad arbetsbörda upp- 
stode för avdelningens personal, enär vid de flesta sjukhus ingen utökning 
av densamma vore möjlig.

Medicinalstyrelsen håller före, att vid vanliga sjukhus av nyss anförda 
skäl ett rumsdjup av 5,60 meter är att föredraga, men att vid ett undervis- 
ningssjukhus ett rumsdjup av 6 meter kan vara nödvändigt för att de när­
varande medicine kandidaterna skola erhålla någon behållning av de i sjuk­
salarna verkställda, demonstrationerna. I sistnämnda fall anser styrelsen dock, 
att förbud att insätta extra sängar i sjuksalar bör meddelas.

I fråga om sjukhusens korridorer har i förenämnda råd och anvisningar 
angivits, att ett vanligt mått ä desammas bredd då vore omkring 2,50 meter, 
vilket mått dock borde kunna något nedbringas, särskilt örn dörrarna vore 
breda och öppnades mot sjukrummen samt dörrsmygarna (åt korridorsidan'! 
sneddade. Sedan dessa råd och anvisningar utgivits, torde bredden av korri­
dorerna inom nya sjukhusbyggnader i allmänhet hava uppgått till 2,30—2,50 
meter. Av skäl, som byggnadsingenjören A. Nordström anfört i av honom 
avgiven reservation, samt med hänsyn till att å en undervisningsklinik in­
tagna, ständigt sängliggande patienter för demonstrationer och behandlingar 
ä avsevärt större utsträckning än på ett vanligt sjukhus forslas från och till 
sjuksalen, anser styrelsen, att de till ifrågavarande avdelning hörande korri­
dorerna böra givas en bredd av 2,40 meter, detta så mycket mer som enligt 
gjorda beräkningar en dylik utökning av den föreslagna korridorbredden 
endast skulle medföra en relativt obetydlig kostnadsökning.

Beträffande a nläggningskostnade r n a — av byggnadsstyrelsen 
beräknade till 2 255 000 kronor och av kommittén till 2 150 000 kronor — 
har byggnadsstyrelsen framhållit, att det av handlingarna icke framginge, på 
vilka detaljundersökningar kommittén grundat sin kostnadsberäkning. Bygg­
nadsstyrelsen vidhölle sin tidigare uttalade uppfattning örn kostnaderna.

1940 års civila byggnadsutredning har däremot godtagit det av kommittén 
uppskattade kostnadsbeloppet och anför härom:

Den av kommittén uppgivna kostnaden för det förordade alternativet un­
derstiger den av byggnadsstyrelsen beräknade med 105 000 kronor eller med 
cirka 5 procent. Utan tillgång till utarbetade huvudritningar och arbetsbe­
skrivning, torde det vara ogörligt att exakt ange de verkliga kostnaderna. 
Skillnaden mellan de båda kostnadsberäkningarna synes kunna bero av olika 
omdömen beträffande de oförutsedda utgifterna. Vid sådant förhållande vill 
utredningen, vars huvuduppgift är att söka uppnå besparingar vid de ali-
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manna byggnadsföretagen, förorda, att det lägre beloppet 2 150 000 kronor 
lägges till grund vid anslagsberäknandet.

De framlagda driftkostnadsberäkningarna lia underkastats 
granskning av statskontoret. Ämbetsverket har därvid funnit sig böra föreslå 
vissa begränsningar i det för kliniken beräknade personalbehovet. Vid ett 
genomförande av de sålunda förordade inskränkningarna skulle, enligt vad 
statskontoret framhåller, de årliga merkostnaderna för statsverket i anled­
ning av klinikens tillkomst kunna begränsas till 110 000 kronor.

När riksdagen i fjol fattade principbeslut örn att karolinska sjukhuset 
skulle utökas med en pediatrisk och en dennato-syfilidologisk klinik gjorde den 
därvid, såsom av den lämnade redogörelsen framgår, det uttalandet, att det 
icke kunde vara försvarbart att ännu någon längre tid godtaga de förhållan­
den, under vilka den nuvarande dermatologiska kliniken arbetade. Det vore 
därför önskvärt, att om möjligt redan 1944 års riksdag bleve satt i tillfälle att 
taga ställning till ett program till nybyggnad för en dylik klinik. Den av 
Kungl. Majit tillsatta särskilda byggnadskommittén inkom den 29 februari 
1944 med ritningar och byggnadsprogram för en ny dermatologisk klinik. 
Såsom kommittén erinrat har den enligt sitt uppdrag haft att särskilt pröva, 
huruvida denna byggnadsfråga borde lösas genom uppförande av en helt 
ny klinikbyggnad eller om icke i stället lokaler för kliniken kunde beredas 
genom örn- och tillbyggnad av den sjukhusflygel, som för närvarande dispo­
neras av de kirurgiska garnisonsavdelningarna; frågan örn utflyttning av dessa 
avdelningar till ett särskilt garnisonssjukhus på Järvafältet är nämligen under 
övervägande av en sakkunnigberedning inom försvarsdepartementet. Kom­
mittén har i valet mellan de båda alternativen stannat för det förra. För egen 
elei ansluter jag mig till kommitténs ståndpunkt, varvid jag utgår från att de 
nuvarande garnisonsplatserna, efter eventuell utflyttning av garnisonsavdel­
ningarna till Järvafältet, komma att användas för ändamål, som eljest skulle 
tillgodosetts genom nybyggnad.

Det av kommittén framlagda byggnadsprogrammet synes mig på ett för­
tjänstfullt sätt tillgodose de skilda intressen — sjukvårdens, undervisningens 
och forskningens — vilka vid denna byggnadsfrågas lösning krävt beaktande. 
Samtidigt har kommittén i enlighet med sina instruktioner sökt och även på 
ett erkännansvärt sätt lyckats begränsa såväl anläggnings- som driftkostna­
derna. Jag har därför i stort sett intet att erinra emot förslaget. Sålunda har 
jag icke blivit övertygad om behovet av en större bredd på salar och korri­
dorer än den som angives i det av kommitténs majoritet framlagda förslaget. 
Det i kommittén reservationsvis framförda och av flertalet i ärendet hörda 
myndigheter tillstyrkta önskemålet om att särskilda entréer med tillhörande 
kapp- och väntrum anordnas för poliklinikerna i enlighet med ett å ritningarna 
utformat alternativt förslag anser jag mig däremot böra förorda till utförande. 
Någon ökning av anläggningskostnaderna föranledes, enligt vad jag inhämtat,
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icke härav, men anordningen medför, att de årliga driftkostnaderna ökas 
med omkring 3 000 kronor, motsvarande avlöning åt en garderobvakt. De 
sammanlagda byggnadskostnadema ha av kommittén beräknats till 2 150 000 
kronor, till vilken beräkning civila byggnadsutredningen anslutit sig, medan 
byggnadsstyrelsen räknat med en ytterligare kostnad av 105 000 kronor. 
Såsom civila byggnadsutredningen framhållit, torde det icke vara möjligt att 
utan tillgång till utarbetade huvudritningar och arbetsbeskrivning exakt 
beräkna de verkliga kostnaderna. För egen del finner jag försiktigheten bjuda, 
att, till dess närmare erfarenhet härutinnan vunnits, de av byggnadsstyrel­
sen verkställda kostnadsberäkningarna läggas till grund vid bedömandet av 
anslagsbehovet. I likhet med civila byggnadsutredningen förutsätter jag 
emellertid, att vid uppgörandet av huvudritningar och arbetsbeskrivning lik­
som under byggnadsarbetenas fortgång varje möjlighet att begränsa kostna­
derna tillvaratages, varvid särskilt de av kommittén givna anvisningarna be­
träffande standarden i materiel och utförande böra noggrant följas. De här­
igenom vunna erfarenheterna böra beaktas, när anslag framdeles äskas för 
byggnadsföretagets slutförande. För nästa budgetår torde det vara tillräck­
ligt, att ett belopp av 1 000 000 kronor anvisas till byggnadsföretaget.

Det bör få ankomma på Kungl. Maj:t att avgöra, huruvida detta bör ut­
föras genom byggnadsstyrelsen och i samråd med kommittén eller huru­
vida åt kommittén bör anförtros att genomföra byggnadsföretaget. Frågan 
om tillstånd att igångsätta byggnadsarbetena bör i föreskriven ordning prö­
vas av Kungl. Majit.

Kommittén har att i fortsättningen närmast upptaga den pediatriska kli­
nikens byggnadsfråga. Därvid komma ett flertal spörsmål, sammanhängande 
med den begränsade kapaciteten av sjukhusets gemensamma anläggningar, 
att påkalla uppmärksamhet. Med anledning härav har kommittén framhållit 
önskvärdheten av att, såvitt möjligt, en samlad överblick vinnes av förelig­
gande planer på inrättande vid eller överflyttning till karolinska sjukhuset 
av ytterligare specialkliniker. Ett av önskemålen i detta hänseende har redan 
tidigare preliminärt anmälts för riksdagen, nämligen den i propositionen 1943: 
151 berörda frågan örn en särskild reumatologisk klinik. I skrivelse den 2 
september 1943 ha reumatikervårdssakkunniga gjort förnyad framställning 
om anslag till uppförande av en dylik klinik. Därefter har byggnadsstyrelsen 
i skrivelse den 20 november 1943 med överlämnande av skissritningar hem­
ställt, att ett begynnelseanslag av 500 000 kronor måtte anvisas för ända­
målet. Ritningarna äro för närvarande föremål för granskning inom civila 
byggnadsutredningen. Aven i andra avseenden ha önskemål framförts oro 
sjukhusets utvidgning med nya kliniker. Från karolinska institutets lärar­
kollegiums sida har sålunda betonats vikten av att till sjukhuset överflyttas 
institutets neurologiska och neurokirurgiska kliniker. Förslag äro vidare att 
vänta om upprättande av kliniker för medicinsk tuberkulos, thoraxkirurgi, 
urologi och kirurgisk plastik. Byggnadskommittén, som tagit kännedom oro
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dessa utvidgningsplaner, har icke funnit sig kunna för närvarande med säker­
het bedöma angelägenhetsgraden av de sålunda anmälda anspråken och har 
med hänsyn härtill icke ingått i prövning av möjligheterna att tillgodose 
dem. För att ställning skall kunna tagas till dessa vittutseende spörsmål 
erfordras enligt kommitténs mening en detaljerad plan på lång sikt för 
täckande av lokalbehovet för de undervisningskliniker, om vilkas förläggande 
till karolinska sjukhuset beslut ännu icke fattats av statsmakterna. En dylik 
planering bör enligt kommittén ske i nära samverkan med Stockholms stad. 
För egen del vill jag livligt understryka vikten av att en sådan utredning i 
samarbete med stadens myndigheter snarast kommer till stånd. För att icke 
föregripa denna undersökning, vars resultat jag hoppas skall föreligga i så 
god tid, att nästa års riksdag skall kunna taga ställning till dessa spörsmål, 
har jag icke ansett det lämpligt att nu upptaga frågan örn sjukhusets ut­
byggande med en reumatologisk klinik till prövning, helst som riksdagen 
ansett, att den pediatriska kliniken bör komma till stånd före den reumato- 
logiska.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Majit måtte 
föreslå riksdagen att

till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budgetåret 
1944/45 anvisa ett investeringsanslag av kronor 1 000 000.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­
trädda hemställan förordnar Hans Majit Konungen, att till 
riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse, bilaga vid 
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet!
Inga Bäcklin.
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