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‘Uppliist och godkind hos Forsta Kammaren den 16 mars 1894,
— — " — —~ Andra Kammaren den 16 — '~

Rz'lcsdagen.s' skrifvelse till fullmigtige riksgildskontovet; ¢ anledning
af * verkstild granskning af fullmdgtiges i riksbanken
och fullmigtiges i riksgildskontoret dtgirder for wut-
forande af det dem gemensamt lemnade uppdrag ifrdga
om uppforande d Helgeandsholmen af viksdags- och
riksbankshus.

(Sammansatta state- och bankoutskottets utlitande nio 1.)

Till fullmiigtige i riksgildskontoret.

Sedan Riksdagen tagit under &fverviigande hvad:sammansatta
stats- och bankoutskottet i afgifvet utlitande i anledning af verkstild
granskning af fullmiigtiges i riksbanken och fullmigtiges i riksgiilds-
kontoret atgirder for utforande af det dem gemensamt lemnade upp-
drag i friga om uppférande 4 Helgeandsholmen af riksdags- och riks-
bankshus anfort och hemstiilt, sd har Riksdagen fattat foljande beslut:

l:o. [ revisionsberiittelsen angiende riksgiildskontoret hafva
Riksdagens revisorer omfiormilt, att vid revisionen af riksdagshus-
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komiténs rikenskaper befunnits, att, oaktadti icke obetydliga inkop sd
vil under 4r 1892 som under foregiende &ren egt rum af palvirke
m. fl. yttre inventarier — foér aren 1891 och 1892 uppgiende till ett
virde af mer &n 60,300 kronor — komitén hvarken vid sina riken-
skaper fogat forteckning ofver obegagnade dylika materialier eller
upptagit dessas virde sisom behillning 1 rikenskaperna.

Med anledning hédraf hade revisorerna velat uttala 6nskvirdheten
deraf, att dylik inventarieférteckning matte varda for kommande ar
rikenskaperna bifogad.

Derjemte — och da det torde fi anses obestridligt, att det lingt
i fortid inkopta virket genom de extra omkostnader fér férvaring,
transport, forsinkning i sjon etc., som af de fortidiga inképen mast
blifva en f6ljd, stilt sig dyrare och derjemte till beskaffenheten simre
dn virke, som anskaffades strax fére dess anvindande — hade reviso-
rerna ansett sig bora ifrigasitta, huru vida icke inkép af palvirke tills
vidare och intill déss mera omedelbart behof deraf i och fér byggnads-
arbetet gjorde sig gillande limpligen kunde instillas.

Sasom yttrande med afseende & revisorernas sélunda gjorda ut-
talanden hafven I jemte fullmigtige i riksbanken &beropat riksdagshus-
komiténs anférande i frigan. _

Angiende inventarieférteckningen meddelade komitén, att den-
samma efter bemyndigande af fullmigtige att sjelf bestimma om er-
forderliga rikenskapers uppliggande, 1 sidant afseende bland anmnat
foreskrifvit forandet fran och med &r 1894 af specialrikning 6fver ma-
terialier och forrad, hvarigenom det af revisorerna uttalade 6nsknings-
mal komme att vinnas.

Till foljd af detta meddelande har Riksdagen funnit beslut i
amnet icke erfordras.

Vidkommande revisorernas uttalande betriffande den skedda upp-
handlingen af palvirke, anser Riksdagen, att riksdagshuskomitén, genom
hvad den i dmnet anfort, gifvit tillfredsstillande skil for fullmigtiges,
af Riksdagen for ofrigt redan godkinda atgird att i tid forsikra sig
om godt palvirke for det blifvande grundliggningsarbetet 4 Helgeands-
holmen. Riksdagen, som antager, att ndmnda &tgird icke fir anses
innebdra, att fullmigtige beslutit byggnadsarbetets utfsrande genom
deras egen omedelbara forsorg utan anvindande af entreprenérer, har
funnit revisorernas ifrdgavarande framstéillning icke till nigon Riks-
dagens atgird foranleda.
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2:0. D& Riksdagen funnit fullmigtige hafva med nit och om-
tanke fullgjort ifrdgavarande uppdrag, har Riksdagen tillerkint full-
migtige i riksbanken och fullmigtige 1 riksgildskontoret full ansvars-
frihet for alla de beslut och &tgirder, som finnas antecknade i deras
vid gemensamma sammantriden roérande frigan om uppforande &
Helgeandsholmen af riksdags- och riksbankshus forda protokoll fran
den 12 januari 1893 till och med den 20 januari 1894.

Stockholm den 16 mars 1894.
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