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Nr 69.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angdende anslag till
tickande av vissa kostnader for Svenska skifferolje-
aktiebolagets verksamhet; given Stockholms slott den
6 februari 1948.

Kungl. Maj:t vill hairmed, under aberopande av bilagda utdrag av stats-
radsprotokollet 6ver handelsdrenden for denna dag, foresld riksdagen att
bifalla det forslag, om vars avlatande till riksdagen foredragande departe-
mentschefen hemstallt.

GUSTAF.

Axel Gjores.

Utdrag av protokollet éver handelsdrenden, hallet infor Hans
Maj:t Konungen i statsradet @ Stockholms slott den
6 februari 1948.

Narvarande:

Statsministern ERLANDER, ministern for utrikes édrendena UNDEN, statsrdden
Wicrorss, MOLLER, SKOLD, QUENSEL, GJORES, DANIELsON, VouGT, NILSSON,
STRANG, ERIicssoN, MossBERG, WEIINE, KoCK.

Efter gemensam beredning med cheferna for finans- och folkhushall-
ningsdepartementen anfoér chefen for handelsdepartementet, statsradet
Gjores.

Med skrivelse den 20 december 1947 har styrelsen for Svenska skiffer-
oljeaktiebolaget overlimnat en den 18 i samma méanad dagtecknad pro-
memoria, vari styrelsen bland annat anmaélt, att bolaget rakat i likviditets-
svarigheter till foljd varav bolaget vore i omedelbart behov av kapitaltill-
skott.

Innan jag lamnar en redogorelse for det huvudsakliga innehéllet i pro-
memorian ber jag att fa erinra foljande om bolagets hittillsvarande verk-
samhet.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1948. 1 saml. Nr 69.
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Svenska skifferoljeaktiebolaget bildades i januari 1941 med ett aktieka-
pital av 15 000 000 kronor, varav staten tecknade 14 999 400 kronor. Ar 1942
Okades aktiekapitalet med 11 000 000 kronor till 26 000 000 kronor. Bolaget
bedrev ursprungligen sin verksamhet endast vid Kvarntorp i Ekeby socken
av Orebro lin. Jamlikt medgivande av 1943 ars riksdag (r. skr. nr 49) dver-
fordes emellertid den 1 juli samma &r flottans skifferoljeverk vid Kinne-
Kleva a Kinnekulle till bolaget, vars aktiekapital i samband dirmed oka-
des med 3 200 000 kronor till 29 200 000 kronor. Enligt statsriikenskaperna
utgjorde tillgangsviardet & statens aktier i bolaget efter overférande av
Kinne-Klevaverket 29 238 459 kronor 95 ore.

Jamlikt beslut av 1943 ars riksdag (r. skr. nr 49) har bolaget dessutom
for ytterligare utbyggnad av anliggningarna vid Kvarntorp och Kinne-
Kleva av staten beviljats ett 1an 4 25 600 000 kronor.

Ar 1944 beslot riksdagen (r. skr. nr 392) att dels efterskiinka ifriga-
varande l4n dels ock fér budgetaret 1944/45 anvisa till avskrivning av 14-
net ett anslag av 25600 000 kronor samt till avskrivning & statens aktier
i skifferoljebolaget ett anslag av 29 238 400 kronor. Enligt beslut av Kungl.
Maj:t den 30 juni 1944 avskrevs dérefter i statsrikenskaperna lanet per
den 1 juli samma ar. Statens innehav av aktier i bolaget upptogs direfter
fran sistnamnda dag till 100 kronor. I bolagets balansrikning per den 30
juni 1945 vidtogos mot det efterskinkta lanet svarande avskrivningar & an-
liggningarna vid Kvarntorp och Kinne-Kleva samt utjimning av den fran
foregiende ar balanserade forlusten. Nigon nedskrivning av aktiekapitalet
agde diremot icke i samband hiarmed rum i bolagets rikenskaper.

I skrivelse den 20 december 1944 till davarande statsradet Rubbestad an-
holl styrelsen for skifferoljebolaget om direktiv rérande den fortsatta drif-
ten vid bolagets anliaggningar. I skrivelsen med dértill fogade bilagor fram-
holl styrelsen att driften vid Kinne-Kievaverket, iven om den rationalise-
rades, skulle komma att ldimna ett betydande underskott. Styrelsen foreslog
dirfor, att driften vid Kinne-Klevaverket skulle f4 nedliggas, si snart for-
sorjningsldget i fraga om flytande brénsle inom landet medgave detta. I
fraga om anlidggningen vid Kvarntorp funnes emellertid enligt styrelsens
uppfattning mojligheter att genom rationaliseringar och anldggningar for
tillvaratagande av biprodukter komma fram till ett ekonomiskt resultat, som
skulle medgiva amortering och foérrintning av det nya kapital, som for
nimnda dndamal investerades i foretaget. Styrelsen ansige darfor att for-
utsiattningar forelage for att skifferoljeverket i Kvarntorp skulle kunna be-
traktas som ett normalt langtidsforetag. Styrelsens stillningstagande till
fragan om fortsatt drift eller driftsnedliaggelse vid Kvarntorp motiverades
aven av hansyn till verkets betydelse som beredskapsreserv. Man kunde niam-
ligen icke med bestdmdhet siga om jarnkonstruktioner, rérledningar och
murverk vid driftsnedliggelse kunde omses, sa att de efter ett antal ar ater
kunde tagas i bruk utan att stérre ombyggnad behévde forekomma. Man
maste darfor, om driften lades ned, rakna med en kapitalfortiaring, som till-
sammans med kostnaderna for nédvindiga underhallsarbeten kunde upp-
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skattas till 2 500 000—3 500 000 kronor per ar. Sjilva igangsittandet av ver-
ket vid en kris pa oljemarknaden skulle taga ett ganska stort kapital i an-
sprak. For Kinne-Klevaverkets del visade kalkylerna déremot, att det bleve
billigare att ligga ned verket én att uppritthalla driften enbart ur beredskaps-
synpunkt.

I skrivelse den 14 februari 1945 fran davarande statsradet Rubbestad
underrittades styrelsen for skifferoljebolaget om att regeringen i likhet med
i drendet horda remissmyndigheter delade styrelsens uppfattning, att skif-
feroljeverket i Kvarntorp borde betraktas som ett normalt langtidsféretag,
medan diremot driften vid Kinne-Kleva borde nedliggas, sa snart forsorj-
ningslaget i fraga om flytande briinsle inom landet medgéave detta. Bolaget
borde alltsi kinna sig oférhindrat att vidtaga alla de dispositioner, som
dverensstimde med detta regeringens standpunktstagande.

I en till chefen foér handelsdepartementet stilld, den 18 februari 1946
dagtecknad skrivelse framlade styrelsen direfter vissa forslag till rationa-
lisering av driften och utbyggnad av anliggningarna. I skrivelsen framholl
styrelsen inledningsvis att den pébérjat vissa rationaliseringsarbeten vid
Kvarntorpsverket i syfte att 4stadkomma ett forbittrat driftresultat. Dessa
arbeten omfattade uppforande av en skifferkoksforbrianningsanliggning och
tva kalkugnar samt omlidggning av skiffertransporten fran bildrift till elek-
trisk jarnvagsdrift varjamte planerades ytterligare en kalkugn. Enligt sty-
relsens berikningar komme den arliga driftforlusten, nir dessa anliggningar
kommit i full drift, att uppga till cirka 1600 000 kronor, vartill komme
arliga virdeminskningar & tillhopa cirka 2 000 000 kronor. Pa lingre sikt
skulle salunda erfordras ett tillskott fran statens sida av cirka 3600 000
kronor om aret, direst anliggningarna skulle bibehéllas i det skick, vari de
befunno sig efter genomférandet av nyssnimnda rationaliseringsplan. Sty-
relsen hade emellertid dven undersokt vilka atgirder som kunde vidtagas
fér att nedbringa eller helt eliminera den beriknade forlusten. Detta ansags
kunna ske genom omfattande nyinvesteringar, syftande till att mojliggora
ytterligare rationalisering av produktionen samt dkad utvinning av biproduk-
ter. Salunda foreslog styrelsen uppforande av en tredje kalkugn och en gasol-
anliggning samt ombyggnad av tre ugnshus jimte dirav betingad utvidgning
av angkraftcentral m. m. De totala kostnaderna hirfér beriknades till sam-
manlagt 18 200 000 kronor. Sedan nyanliggningarna kommit i fullt bruk,
vilket ansigs kunna ske fr. o. m. verksamhetsaret 1951/52, berdknades bo-
laget limna ett arligt overskott med 2700 000 kronor efter avdrag av av-
skrivningar a savil gamla som nya anliggningar samt riinta & nyanliggnings-
kapitalet. Enligt styrelsens forslag borde en forsta utbyggnadsetapp utforas
till foljande kostnader nimligen for tredje kalkugnen 200 000 kronor, for
gasolanliiggningen 6500 000 kronor samt for ombyggnad av ett ugnshus
4 000 000 kronor eller tillhopa 10 700 000 kronor. Driften beriknades kunna
igangsiittas vid den nya kalkugnen den 15 februari 1947 och vid 6vriga an-
liggningar den 1 januari 1948. Utover nimnda kapitalbehov for planerade
nyanliggningar erfordrades enligt styrelsens berikningar for taickning av
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driftsforluster under rikenskapsaren 1946/47 och 1947/48 samt for ersiitt-
ningsanskaffningar under 6vergéngsperioden ytterligare nytt kapital a till-
hopa 5300 000 kronor. Bolagets sammanlagda behov av nytt kapital upp-
ginge salunda till 16 000 000 kronor. Det kapital & sammanlagt 7 500 000
kronor, som erfordrades for den andra etappen i utbyggnadsprogrammet
(ombyggnad av tvd ugnshus) ansag styrelsen kunna tickas genom drifts-
6verskott och tillfallig upplaning.

I anledning av framstillningen foreslog Kungl. Maj:t i proposition 1946:
304 riksdagen att under kapitalbudgeten, fonden for statens aktier, anvisa
ett investeringsanslag av 16 000 000 kronor till nyteckning av aktier. Med
godkinnande av utbyggnadsprogrammet anvisade riksdagen det begirda
anslaget (r. skr. nr 440).

I férutndmnda skrivelse den 18 februari 1946 framlades jimvil en plan
for bolagets finansiella rekonstruktion. Enligt styrelsens berikningar upp-
gingo de totala anliggningskostnaderna vid Kvarntorp till 81285 000 kro-
nor. Harav kunde 55 065 000 kronor anses utgéra merkostnader, betingade
av krisférhéallanden. De normala anliggningskostnaderna per den 30 juni
1946 berdknades salunda till 26 220 000 kronor. Férslitningsavdragen t. o. m.
namnda tidpunkt beriknades till 4696 000 kronor. For femarsperioden
1946 /47—1950/51 d. v. s. den tid varunder driften vid Kvarntorp icke for-
viantades fullt kunna tdcka avskrivningsbehovet beriknades forslitnings-
avdraget utgéra 9 784 000 kronor. Enligt styrelsens forslag skulle de nor-
mala anlaggningskostnaderna reduceras med beriknade forslitningsavdrag
for tiden t. o. m. rakenskapsaret 1950/51. Detta skulle ge ett nettovirde &
befintliga anliggningar om 26 220 000 —4 696 000 — 9 784 000 = 11 740 000.
Anlidggningarnas beriknade nettobokféringsvirde per den 30 juni 1946 upp-
gick till 25587 000 kronor. Den enligt styrelsens berikningar erforderliga
nedskrivningen av virdet av anlidggningarna vid Kvarntorp utgjorde salun-
da 13 847 000 kronor.

For anliggningarna vid Kinne-Kleva beriknades nedskrivningsbehovet till
2466 000 kronor, varefter virdet av Kinne-Klevaverkets tillgingar komme
att upptagas till 100 000 kronor ungefiarligen motsvarande jordbruksvirdet.

Det totala nedskrivningsbeloppet betriaffande bolagets anliggningar be-
riknades silunda uppga till 16 313 000 kronor. Nedskrivningarna borde en-
ligt styrelsens forslag tickas genom nedsittning av aktiekapitalet.

Enligt styrelsens mening borde aktiekapitalet emellertid dirutéver ned-
sattas med ytterligare belopp. I forsta hand féreslogs salunda att tickning
for den beriknade férlusten under de tre nimnda rikenskapsaren a sam-
manlagt 3 359 000 kronor skulle anteciperas i samband med rekonstruktio-
nen dirigenom att motsvarande belopp av aktiekapitalet éverfordes till re-
servfonden. Vidare borde enligt styrelsens mening samtidigt till reservfonden
overforas ett belopp som kunde beriknas kvarstd diar pa lingre sikt och
som med hénsyn till nya aktiebolagslagens bestimmelser borde uppga till
minst 20 % av det efter rekonstruktionen erforderliga aktiekapitalet. Sty-
relsen foreslog att beloppet bestidmdes till 5 528 000 kronor.
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Sammanlagt skulle sdlunda enligt styrelsens forslag aktiekapitalet ned-
siattas med 25200 000 kronor fran 29 200 000 kronor till 4 000 000 kronor.
Niamnda belopp 25200 000 kronor skulle éverféras till reservfonden. Vid
bokslutet per den 30 juni 1946 skulle bolagets anliggningar nedskrivas med
16 313 000 kronor, varefter pa reservionden skulle kvarstd 8 837 000 kro-
nor. Under de tre forsta rikenskapsaren efter rekonstruktionen skulle fon-
den till f6ljd av driftsforluster efter hand nedga till omkring 5 528 000
kronor.

Enligt beslut av 1946 &rs riksdag (r. skr. nr 440) godkindes de av sty-
relsen foreslagna atgirderna till rekonstruktion av bolaget. Bolagets aktie-
kapital nedsattes till 4 000 000 kronor, varjamte nytt aktiekapital tillfordes
bolaget till ett belopp av 16 000 000 kronor. Bolagets aktiekapital utgjorde
alltsa efter 1946 ars beslut 20 000 000 kronor.

Efter sirskild proposition i dmnet (prop. 1946: 48) bemyndigade 1946
ars riksdag (r. skr. nr 435) Kungl. Maj:t att medgiva skifferoljebolaget att
nedligga driften vid skifferoljeverket vid Kinne-Kleva.

I skrivelser den 7 och 26 februari 1947 framlade styrelsen for skifferolje-
bolaget sedermera en plan for distribution i egen regi av gasol samt utredning
om utbyggnad av en kemisk-teknisk industri for tillverkning av hogvirdiga
produkter med vissa i gasolen ingaende s. k. omittade kolviten sasom ut-
gangsmaterial.

I friga om finansieringen av de framlagda forslagen anforde styrelsen att
kapitalbehovet for gasoldistributionen beriknats till omkring 4 000 000 kro-
nor i slutet av ar 1952 samt att kostnaderna fér utbyggnaden av den kemisk-
tekniska industrien, som foreslagits bora ske i tre etapper, uppskattades for
forsta etappen till 1500 000 kronor och for andra utbyggnadsetappen till
2 000 000—2 500 000 kronor. Betriaffande den tredje utbyggnadsetappen, som
befunne sig pa utredningsstadiet, ansag sig styrelsen icke kunna for det da-
varande framligga ett definitivt forslag. Det sammanlagda aktuella kapi-
talbehovet uppgick alltsa till 8 000 000 kronor. Styrelsen foreslog att kapi-
talanskaffningen skulle ske genom upplaning och att fragan om aktiekapi-
talets 6kning borde upptagas forst dd man mera definitivt kunde 6verblicka
i vilken utstrickning en dylik vore erforderlig. Vid drendets foredragning
framholl emellertid min foretridare i dmbetet, att en del av de foreslagna
investeringarna méaste anses ha investeringskaraktir och att denna del dér-
for i princip torde bora tillskjutas i form av aktiekapital, medan aterstoden
borde finansieras i forsta hand med egna medel och i andra hand genom
upptagande av lan. Bolaget borde salunda dga ritt att i den méin egna medel
icke stode till forfogande upptaga lan mot pantférskrivning av inteckningar
i bolagets egendom for genomfoérande av det av styrelsen foreslagna pro-
grammet. Fragan om en konsolidering av lineskulden kunde liimpligen ansta
till dess att bolagets vid 1946 ars riksdag beslutade rationaliseringsprogram
genomforts och erfarenhet vunnits rorande gasoldistributionen. I enlighet
med vad salunda anforts foreslog Kungl. Maj:t i proposition 1947: 219 riks-
dagen att under kapitalbudgeten, fonden for statens aktier, till tecknande av
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ytterligare aktier i skifferoljebolaget anvisa ett investeringsanslag av
3 000 000 kronor.

Riksdagen, som anslét sig till vad foéredragande departementschefen fore-
slagit betriffande sittet for bestridandet av de ifrigasatta investeringarna,
anvisade det begirda anslaget & 3 000 000 kronor till ytterligare aktieteckning
(r. skr. nr 381). Nagon aktieteckning har emellertid dnnu ej kommit till
stand.

Jag overgar nu till att redogora for innehallet i bolagets férenimnda pro-
memoria den 18 december 1947, vid vilken fogats vissa bilagor, diribland
styrelsens férvaltningsberittelse for rikenskapsaret 1946/47. Med hinsyn
till &rendets natur torde en mera fullstindig redogorelse av styrelsens forslag
icke bora limnas i detta sammanhang. Handlingarna i drendet komma emel-
lertid att tillhandahéllas riksdagens vederbérande utskott.

Av styrelsens forvaltningsberittelse framgar bl. a. att vissa anliggningar
fardigstillts under rikenskapsaret, diribland skifferkoksférbrianningsan-
liggningen och tredje kalkugnen. Den for skiffertransport avsedda elektriska
jarnvigen beridknades bliva fiardig att tagas i bruk under forsta hilften av
ar 1948. Pa grund av radande materialbrist och knapphet pa arbetskraft med
darav foranledda forseningar av leveranstider hade fiardigstillandet av nimn-
da anliggningar blivit férdrojda utéver vad som ursprungligen beriknats.
Hojningen av den allminna prisnivan hade dirjamte i férhallande till vad
som berdknats medfort vissa icke obetydliga merkostnader foér nimnda
anldggningar.

Vidare framgar av férvaltningsberittelsen att knapphet pa material och
arbetskraft komme att medfora, att iordningstillandet av gasolanliggningen
och ombyggnaden av ett ugnshus, vilka arbeten hade beriknats bli firdiga
den 1 januari 1948, icke kunde beridknas vara slutforda férrin tidigast un-
der forsta hilften av ar 1949. A namnda anliggningar vintades uppkomma
betydande férdyringar.

Tidigare hade styrelsen beriknat, att driftsunderskottet fér riakenskapsaret
1946/47 skulle stanna vid 2 300 000 kronor. I verkligheten hade driftsunder-
skottet for samma &r uppgétt till i runt tal 6 700 000 kronor. I detta belopp
inginge dock vissa utgifter for tillredningsarbeten i skifferbrottet m. m.,
som egentligen borde férdelas pa flera ridkenskapsar. Franriknas dessa ut-
gifter erhélles som driftsfoérlust under aret i runt tal 4 800 000 kronor. Sty-
relsen har i forvaltningsberittelsen forklarat, att 6kningen av den beridknade
forlusten fororsakats av forseningar av férenimnda anliggningar, av mins-
kad tiligdng pa elektrisk kraft och hojning av priset pa inkopt elektrisk
kraft, av h6jda kollektivavtalsbundna loner samt av den stringa vinterky-
lan med dirav féranledda driftsavbrott och igidngkérningssvarigheter vid
nyanliggningar.

Av styrelsens promemoria jamte dirtill fogade bilagor framgar, att de
oforutsett hoga driftsférlusterna i forening med kostnadsstegringar & vissa
nyanliggningar stillt stérre ansprak pa bolagets likvida tillgingar 4n som
ursprungligen beriknats. De medel, som av 1946 Ars riksdag beviljats for
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tickande av driftsforluster och kostnader for ersittningsanskaffningar under
rikenskapsiren 1946/47 och 1947/48, hade redan forbrukats. Av det belopp,
som enligt beslut av samma riksdag avsetts till ny- och ombyggnader, hade
den 1 juli 1947 5182 000 kronor tagits i ansprak for dndamdlet. Av ater-
stoden, 5 518 000 kronor, hade vid samma tidpunkt 3 976 000 kronor anvints
for tickande av driftsforluster och kostnader for ersiittningsanskaffningar.
Direfter aterstaende medel hade helt tagits i ansprak for tickande av an-
liggningskostnader enligt 1946 ars beslut och av driftsunderskott, som upp-
kommit efter den 1 juli 1947. For att tillgodose sitt behov av likvida medel
hade bolaget nodgats upptaga ett tillfalligt banklan a 3 000 000 kronor. Trots
detta skulle bolaget enligt styrelsens berdkningar komma att vid utgingen
av februari manad 1948 ha ett underskott i likvida medel.

I denna situation hade styrelsen funnit det pakallat att understilla stats-
makterna frigan om fortsatt finansiering av bolagets verksamhet.

Med utgangspunkt fran statsmakternas principiella beslut 1946 att bolagets
anliggningar vid Kvarntorp av beredskapsskil borde bibehallas i driftsdug-
ligt skick syntes det styrelsen foreligga tre huvudalternativ, enligt vilka
bolagets fortsatta verksamhet kunde anordnas. Alternativen éro foljande.

1) Pagaende utbyggnad enligt 1946 ars beslut avbrytes, varvid dock for-
utsittes att i USA bestilld, delvis betald och levererad gasolanliggning hem-
tages for att undvika i USA eljest uppkommande kostnader for vard och for-
varing av anliggningen. Det forutsittes vidare, att i ovrigt redan gjorda
bestillningar fullféljas, vilket dr nodvindigt med hiansyn till att tillverk-
ningen hos respektive leverantorer redan fortskridit sa langt, att bestéllning-
arna icke rimligen kunna annulleras.

2) Redan pabérjade anliggningar enligt 1946 ars beslut fullfoljas (gasol-
anliggning, ombyggnad av ett ugnshus och tillbyggnad av angcentral).

3) Samtliga nybyggnader enligt 1946 ars beslut fullféljas. (Utéver alt. 2
ombyggnad av ytterligare tva ugnshus.)

Att bedoma storleken av det kapital som skulle erfordras for de olika al-
ternativen ar, framhéller styrelsen, under nuvarande ovissa ekonomiska for-
hallanden ytterst svart. Styrelsen framligger emellertid i promemorian
vissa ungefirliga berikningar rorande kapitalbehovet for tiden 1 juli 1947—
30 juni 1952 enligt de olika alternativen. For tickning av aterstiende an-
liggningskostnader samt driftsférluster och vissa andra kostnader skulle
enligt berikningarna under nimnda tid erfordras 27 000 000 kronor vid alt.
1, 20 600 000 kronor vid alt. 2 och 25500 000 kronor vid alt. 3. Styrelsen
har dven sokt uppskatta det framtida driftsresultatet vid olika alternativ.
I detta hitnseende avse berikningarna tiden efter den 1 juli 1952, da enligt
styrelsens asikt fortfarighetstillstand och full avsiltning for produktionen
skulie ha uppnéitts vid alla alternativen. Den fortsatta driften beriknades
under ett normaliar komma att imna vid alt. 1 ett arligt underskott av
3200 000 kronor, vid alt. 2 och 3 diaremot arliga overskott av 1 300 000 kro-
nor respektive 4 550 000 kronor, allt exklusive rinta och avskriviningar. Sty-
relsen betonar, att siffrorna dro ositkra med hinsyn till den ovissa ekono-
miska utvecklingen.



8 Kungl. Maj:ts proposition nr 69.

Betriffande fragan vilket alternativ som borde viljas for bolagets fort-
satta verksamhet framhaller styrelsen, att alt. 3, vilket betydde ett fullfol-
jande av de ar 1946 beslutade utbyggnaderna, syntes fordelaktigast ur fore-
tagsekonomisk synpunkt. Alt. 2, som tidigare tinkts endast som en etapp pa
vig mot utbyggnaden enligt alt. 3, ansage styrelsen mindre gynnsamt. Vid
alt. 1, innebirande att den pagaende utbyggnaden finge avbrytas, syntes det
styrelsen nippeligen kunna undvikas att bolaget maste tillféras arliga sub-
ventioner for driftens uppritthallande. Styrelsen vore emellertid fullt med-
veten om att pd grund av det anstringda ekonomiska liget och de ovissa
framtidsutsikterna bolagets fortsatta verksamhet icke kunde betraktas en-
bart ut féretagsekonomisk synpunkt. Styrelsen 6nskade endast framfora de
anforda alternativen, vilka enligt styrelsens mening vore de foér bolagets
fortsatta verksamhet faktiskt foreliggande utvecklingslinjer, mellan vilka
man hade att valja.

Bolaget har vidare inkommit med en sammanstiillning utvisande det me-
delsbehov som vore erforderligt for tiden intill den 1 januari respektive den
1 juli 1949, direst pagiende utbyggnadsarbeten nu skulle avbrytas. Medels-
behovet, som i friga om likvider for redan gjorda bestillningar beriknats
fran samma utgangspunkter som i alt. 1, ir enligt sammanstillningen fol-
jande.

Aterstdende anldggningskostnader .......................... 1932 000
Téackande av driftsforluster och ersittningsanskaffningar .... 3976 000
Driftsforlust */; 1947 — >/, 1948 ... ... ... ... .. .. ... . ..., 3500000
Driftsforlust */; 1948—"/, 1948 . ... ... .. .. ... ... ... ....... 1600 000
Markforvarv, bostadssubventioner, rianta och oférutsett........ 2000 000

Summa kr. 13 008 000

Driftsforlust '/, 1949—>/, 1949 ... ... ... . ... . . . . .. 1600 000
Markforvirv, bostadssubventioner, ranta och oférutsett '/, 1949—
B £ S 5 300 000

Summa kr. 14 908 000.
Den i sammanstillningen angivna posten till aterstiende anliggnings-
kostnader har beriknats pa foljande sitt. Dérest redan gjorda bestillningar
fullféljas skulle de medel som atersta att betala uppga till 8 400 000 kro-
nor. Till gildande hérav ridknar bolaget med alt disponera dels 5518 000
kronor som — direst bolaget beredes ersittning for redan intraffade drifts-
forluster utéver beriaknade — atersta av de enligt 1946 Ars beslut anvisade
medlen, dels ock 950 000 kronor, som 1947 ars riksdag beviljat for gasol-
distributionen. Det belopp som salunda erfordras for dndamaélet utgor en-
ligt bolagets berdkningar (8400 000-—5 518 000 — 950 000 =) 1932000
kronor.
Posten tickande av driftsforluster och ersittningsanskaffningar uppgar
egentligen till 4 439 600 kronor. Emellertid skall frian nidmnda belopp av-
riknas dels 239 600 kronor utgérande ej utnyttjade anslagsmedel for ersitt-
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ningsanskaffningar dels ock 224 000 kronor utgérande tidigare beriknad
forlust for rikenskapsaret 1947/48. Hirigenom bor posten beriknas till
3976 000 kronor.

Ett uppskjutande av pagiende utbyggnadsarbeten betyder alltsa enligt
utforda berikningar, att ett kapitaltillskott erfordras for tiden intill den 1
januari 1949 av omkring 13 000 000 kronor och for tiden intill den 1 juli
1949 av omkring 15 000 000 kronor.

Det framhalles ocksd i sammanstillningen, att ett drojsmal med de ut-
byggnadsarbeten, varom det hir ar friga, komme att medfora okade drifts-
forluster utdver vad som i promemorian av den 18 december 1947 beriknats
for genomforandet av alt. 2 och 3.

Dessa utdkade driftsforluster std i proportion till den lingre tid det
kommer att taga, innan firdigstillning av nyanliggningarna kan ske och
bora for bade alt. 2 och 3 bliva enligt nedanstiende uppstéllning:

1. Anldggningsarbetena dterupptagas */, 1949.
Okade driftsforluster for alt. 2och 3 ............. ... 3200 000
Oforutsett m. m. . ...t 600 000

Summa kr. 3 800 000

2. Anliggningsarbetena dterupptagas */» 1949.
Okade driftsforluster for alt. 2 och 3 ........ ...t 4 800 000
Oforutsett M. M. . ..t ii ittt ittt eeneaans 860 000

Summa kr. 5 660 000.

Departementschefen.

Sasom av den limnade redogorelsen framgér har skifferoljebolagets verk-
samhet icke utvecklat sig efter de berikningar, som lago till grund for 1946
ars riksdags beslut rorande bolagets finansiella rekonstruktion och fram-
tida verksamhet. Atskilliga faktorer ha samverkat till att utvecklingen gatt
i en for bolaget oformanlig riktning. Detta har medfort, att driftsunderskot-
tet for rikenskapsaret 1946/47, vilket forutsattes bliva omkring 2 300 000
kronor, kommit att uppga till ett betydligt storre belopp. Salunda har drifts-
forlusten uppgatt till cirka 4 800 000 kronor, vartill komma vissa utgifter 4
cirka 1 900 000 kronor, vilka egentligen borde fordelas & flera rikenskapsar.
Det sammanlagda driftsunderskottet uppgér alltsa till cirka 6 700 000 kro-
nor. Bolaget har dven rakat i likviditetssvarigheter och ér i omedelbart be-
hov av medelstillskott.

Det silunda intriidda liget gor det nodvindigt att forutsittningslost om-
préva bolagets stillning. Denna provning bor i forsta hand verkstéllas av
sarskilt tillkallade utredningsmin. Jag avser att senare hemstilla om Kungl.
Maj:ts bemyndigande att tillkalla dylika utredningsman.

I avbidan pa utredningens resultat bor verkets fortsatta utbyggnad enligt
1946 ars riksdagsbeslut tillsvidare anstd. Driften vid bolagets anliggningar
bor dock fortsitta och erforderlign medel hirfor stillas till férfogande.
Dessutom bora medel avses for betalning av redan gjorda bestillningar.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1948. 1 saml. Nr 69.
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Fragan om medelstillskott till bolaget maste emellertid med hinsyn till
likviditetssvarigheterna upptagas till behandling redan nu och salunda utan
att avvakta det resultat, vartill utredningen kan komma. Da det icke med
sikerhet kan bedémas vid vilken tidpunkt slutligt forslag i imnet kan fore-
liggas riksdagen torde medelstillskottet bora avse tiden till och med den 30
juni 1949. Enligt bolagets sammanstéllning bér dirféor medelsbehovet for
nimnda tid, om utbyggnaden fullféljes i den omfattning jag nyss angivit,
beriknas pa foljande satt.

Till tickande av merkostnader & anliggningarna erfordras 1 932 000
kronor. Enligt 1946 ars beslut avsagos for driftsforluster under tiden
I juli 1946--30 juni 1948 samt for siadana pa samma tid belépande
ersittningsanskaffningar, som normalt borde tickas med driftséverskott,
ett belopp av 5300000 kronor. Detta belopp har emellertid i sin helhet
forbrukats under tiden 1 juli 1946—30 juni 1947. Dirutéver har for tic-
kande av driftsférluster under sagda tid av medel som tidigare avsetts till
utbyggnad av anliggningarna tagits i ansprak 3 976 000 kronor. Sistnimnda
belopp maéste tillféras bolaget. Driftsunderskottet under tiden 1 juli 1947—
30 juni 1949 beriknar bolaget nu till 6 700 000 kronor diri inriknat kost-
nader for ersitiningsanskaffningar. Av detta belopp belopa 3 500 000 kro-
nor pa rikenskapséret 1947/48 och 3200000 kronor pa rikenskapsaret
1948/49. Hirutover erfordras for tiden 1 juli 1947—30 juni 1949 till mark-
forviarv, bostadssubventioner, riantor och oférutsedda utgifter ett samman-
lagt belopp av 2 300 000 kronor.

De medel som silunda skulle bliva behévliga for bolaget for tiden 1 juli
1947—30 juni 1949 uppga alltsa till (1 932 000 - 3 976 000 4 6 700 000
23060000 =) 14908 000 kronor eller avrundat 15 000 000 kronor.

Mot berikningen av medelsbehovet har jag icke funnit anledning till
erinran. Med hinsyn till bolagets likviditetssvarigheter torde medlen béra
dskas 4 tilliggsstat. Anvisningen bor ske i form av ett reservationsanslag.

Under dberopande av vad silunda anférts far jag hemstilla, att Kungl.
Maj:t matte foresld riksdagen

att till Tdckande av vissa kostnader for Svenska skiffer-
oljeaktiebolagets verksamhet a tilliggsstat II till riksstaten
for budgetaret 1947/48 anvisa ett reser-
vationsanslag av .................... kronor 15 000 000.

Med bifall till denna av statsridets Gvriga ledaméter
bitridda hemstillan, férordnar Hans Maj:t Konungen,
att till riksdagen skall avlatas proposition av den ly-
delse, bilaga till detta protokoll utvisar.

- Ur protokollet:
G. Lindenbaum.

487133. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri Akticbolag, 1948.



