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Nr 110.

Ankom till riksdagens kansli den 12 maj 1942 kl. 3 e. m.

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ian- 
språktagande av vissa anslag till sprängningsarbeten 
m. m. för oljelagring, m. m.

(1 :a avd.)

I propositionen nr 120 har Kungl. Majit, under åberopande av bilagt ut­
drag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för den 27 februari 1942, 
föreslagit riksdagen att dels medgiva, att de å tilläggsstat II till riksstaten för 
budgetåret 1940/41 å kapitalbudgeten, fonden för förlag till statsverket, an­
visade reservationsanslagen (B) till Ytterligare medel till sprängningsarbeten 
m. m. för oljelagring och till Ytterligare medel till cisternanläggningar för 
oljelagring må under budgetåret 1941/42 tagas i anspråk oberoende av de för 
dylika anslag eljest gällande förutsättningarna, dels ock till Sprängningsar­
beten m. m. för oljelagring å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 
1941/42 å kapitalbudgeten, fonden för förlag till statsverket, anvisa ett re­
servationsanslag av 135,000 kronor.

Enligt skrivelse den 4 mars 1941, nr 53, anvisade riksdagen, med bifall till 
Kungl. Majlis i propositionen nr 2 framlagda förslag, å tilläggsstat II till riks- 
slaten för budgetåret 1940/41 såsom kapitalinvesteringar i fonden för förlag 
till statsverket, bland annat, dels till Ytterligare medel till sprängningsarbeten 
m. m. för oljelagring ett reservationsanslag (B) av 3,000,000 kronor, dels ock 
till Ytterligare medel till cisternanläggningar för oljelagring ett reservations­
anslag (B) av likaledes 3,000,000 kronor.

Av förenämnda båda anslag hava tillhopa 100,000 kronor disponerats för 
bestridande av kostnader för vissa förberedande åtgärder för anordnande av 
oljelagringsanläggningar.

I anledning av förslag av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beslöt Kungl. 
Majit den 23 januari 1942 hemställa till fullmäktige i riksgäldskontoret att 
från det å förskottsstaten för försvarsväsendet för budgetåret 1941/42 under 
fonden för förlag till statsverket uppförda förskottsanslaget till försvarsbe- 
redskapens stärkande i allmänhet (VII. b), till styrelsen, efter rekvisition i 
mån av behov, utbetala ett belopp av högst 5,900,000 kronor — motsvarande 
resterande belopp å ovannämnda båda B-anslag — att av styrelsen i samråd
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med överbefälhavaren över rikets försvarskrafter och med statens bränsle­
kommission användas till lagringsanläggningar för flytande bränslen.

Föredragande statsrådet har bland annat erinrat, att då rätten att dispo­
nera förenämnda båda å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1940/41 
anvisade reservationsanslag (B) om tillhopa 6,000,000 kronor vore beroende 
av läget på arbetsmarknaden, desamma — med undantag för ett belopp av 
100,000 kronor — hittills icke tagits i anspråk.

Föredragande statsrådet har föreslagit, att för täckande av ifrågavarande 
utgift från förskottsanslaget lämpligen förenämnda båda reservationsanslag 
(B) borde disponeras.

Med skrivelse den 30 december 1941 har väg- och vattenbyggnadsstyrel­
sen överlämnat en till styrelsen ställd skrift från Svenska entreprenadaktie­
bolaget, däri bolaget hemställt om ersättning med sammanlagt 310,500 kro­
nor för vissa merkostnader, som vållats bolaget vid utförandet av en bomb- 
säker anläggning för lagring av bensin. Styrelsen har för egen del hemställt 
om anvisande för ändamålet av 225,000 kronor.

Föredragande statsrådet har anfört följande.
Såsom av den lämnade redogörelsen framgår, har utförandet av ifrågava- 

varande oljelagringsanläggning för entreprenören, Svenska entreprenadaktie­
bolaget, medfört en merkostnad av något över 500,000 kronor eller omkring 
40 procent av den avtalade entreprenadsumman och därtill kommande er­
sättning för vissa tilläggsarbeten, tillhopa avrundat 1,290,000 kronor. Bola­
get har begärt ersättning härför av statsverket med 310,500 kronor. Huvud­
delen av de i detta belopp ingående merkostnaderna har förorsakats av pris­
stegringar och arbetenas försening, medan övriga kostnader hänföra sig till 
vissa tilläggsarbeten, varom formellt avtal ej träffats. Framhållas må, att de 
merkostnader, som bero på ökade löner, praktiskt taget helt belöpa på tiden 
efter den för arbetenas färdigställande avtalade tidpunkten.

Staten torde icke hava någon kontraktsenlig skyldighet att ersätta de mer­
kostnader, som betingas av prisstegringen och arbetenas försening. Så torde 
även vara fallet beträffande kostnaderna för tilläggsarbetena. Bland dessa 
synes mig dock beloppet å 32,900 kronor intaga en särställning, eftersom det 
avser en utökning med väg- och vattenbyggnadsstyrelsens godkännande av 
lagringsutrymmena.

På sätt väg- och vattenbyggnadsstyrelsen framhållit, torde skäl tala för 
att entreprenörens framställning i Viss utsträckning tillmötesgås. Enligt vad 
styrelsen upplyst har bolaget i ojämförligt större omfattning än något annat 
enskilt företag nedlagt ett värdefullt arbete på att utarbeta förslag till nya 
typer av anläggningar av nu ifrågavarande slag, närmast med sikte på att 
nedbringa kostnaderna därför. Såsom styrelsen framhåller, har kostnaden 
för anläggningen, även med inräknande av den av styrelsen ifrågasatta till- 
läggsersättningen av 235,900 kronor, per kubikmeter lagringsutrymme räk­
nat blivit väsentligt lägre än kostnaden för någon annan oljelagringsanlägg­
ning. Sålunda utgör kostnaden i detta fall omkring 60 kronor per kubikmeter, 
medan motsvarande kostnad för övriga anläggningar i intet fall understigit 
100 kronor. Med hänsyn till nu anförda omständigheter och i betraktande 
av de särskilda svårigheter, som bolaget haft att övervinna och som föror­
sakat den betydande förseningen av arbetena, anser jag det skäligt, att sta­
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ten påtager sig en del av merkostnaderna för anläggningen, och förordar 
alltså, att viss ersättning utgår till entreprenören utöver den kontrakterade 
entreprenadsumman.

Vid avvägning av denna ersättning synes, såsom förut antytts, särskild 
hänsyn böra tagas till förenämnda kostnad å 32,900 kronor, avseende de 
ökade lagringsutrymmena. Full ersättning härför synes böra utgå. I övrigt 
böra kostnaderna för tilläggsarbetena icke beaktas i detta sammanhang. Vad 
merkostnaderna för prisstegringar m. m. beträffar finner jag en ersättning 
till entreprenören lämpligen böra bestämmas såsom gottgörelse i ett för allt, 
så avvägd att den, med beaktande jämväl av att staten icke har någon kon- 
traktsenlig skyldighet att träda emellan, kan anses utgöra en med hänsyn till 
omständigheterna skälig gottgörelse för de lidna förlusterna. Jag vill dock 
härvidlag icke sträcka mig lika långt som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

För min del föreslår jag, att bolaget erhåller ersättning med det begärda 
beloppet av 32,900 kronor för de ökade lagringsutrymmena samt att i övrigt 
ersättningen bestämmes till hälften av det av väg- och vattenbyggnadsstyrel­
sen tillstyrkta ersättningsbeloppet å 203,000 kronor för merkostnader på 
grund av prisstegringar m. m. Ersättningen skulle vid bifall härtill samman­
lagt utgöra (32,900 + 101,500=) 134,400 kronor, vilken summa torde få av­
rundas till 135,000 kronor.

Möjligen skulle kunna ifrågasättas, huruvida icke ersättningen borde be­
stridas från förutnämnda anslag å 5,000,000 kronor. Det synes dock vara att 
förorda, att särskilt anslag anvisas för ändamålet under samma rubrik som 
det ursprungligen anvisade anslaget, varur bland annat ifrågavarande an- 
läggningsföretag finansierats. Anslaget torde böra uppföras å tilläggsstat till 
den löpande riksstaten.

Utskottet har intet att erinra mot att förenämnda å tilläggsstat II till riks­
staten för budgetåret 1940/41 anvisade reservationsanslag (B) tagas i an­
språk för beredande av täckning av de utgifter, som i anledning av Kungl. 
Maj:ts beslut den 23 januari 1942 bestritts från det å förskottsstaten för för- 
svarsväsendet uppförda förskottsanslaget till försvarsberedskapens stärkan­
de i allmänhet.

Utskottet finner i likhet med föredragande statsrådet skäligt, att Svenska 
entreprenadaktiebolaget beredes ersättning av statsmedel för vissa merkost­
nader i samband med utförande på entreprenad av en bombsäker anlägg­
ning för lagring av bensin. Mot storleken av det av föredragande statsrådet 
föreslagna ersättningsbeloppet har utskottet intet att erinra.

Utskottet hemställer,

att riksdagen må
a) medgiva, att de å tilläggsstat II till riksstaten för bud­

getåret 1940/41 å kapitalbudgeten, fonden för förlag till stats­
verket, anvisade reservationsanslagen (B) till Ytterligare me­
del till sprängningsarbeten m. m. för oljelagring och till Yt­
terligare medel till cisternanläggningar för oljelagring må 
under budgetåret 1941/42 tagas i anspråk oberoende av de 
för dylika anslag eljest gällande förutsättningarna;

Utskottet.
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b) till Språngningsarbeten m. m. för oljelag ring å till- 
läggsstat II till riksstaten för budgetåret 1941/42 å kapital­
budgeten, fonden för förlag till statsverket, anvisa ett reser­
vationsanslag av 135,000 kronor.

Stockholm den 12 maj 1942.

På statsutskottets vägnar:

J. B. JOHANSSON.

Närvarande: se under utlåtandet nr 108.

427947. Stockholm, Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, 1942.


