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Nr 54

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående utbgggnad av 
televisionsnätet m. m.; given Stockholms slott den 
25 januari 1957.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­
rådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riks­
dagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande 
departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF
Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen förordas, att den av 1956 års televisionsutredning före­
slagna femårsplanen i princip lägges till grund för televisionsverksamhetens 
utbyggnad i en första etapp. Detta innebär bl. a., att under nästa budgetar 
en radiolänklinje bygges ut från Stockholm via Göteborg till Malmö, samt 
att under den närmaste femårsperioden 13 nya sändarstationer tillkom­
mer. Härigenom skulle inemot två tredjedelar av landets invånare kunna 
nås av televisionsprogram. Sändningstiden föreslås skola under femårspe­
rioden successivt höjas till 18 timmar per vecka, exklusive utfyllnadspro- 
gram.

Anslagen till televisionsverksamheten för budgetåret 1957/58 har upp­
tagits till inalles 11 milj. kr.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Nr 54
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Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför 
Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott 
den 25 januari 1957.

Närvarande:

Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Undén, statsråden 
Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson, Norup, 
Persson, Hjalmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lindström, Lange, 
Lindholm.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför chefen 
för kommunikationsdepartementet, statsrådet Andersson.

I proposition den 2 mars 1956, nr 90, framlades förslag rörande princi­
perna för televisionsverksamhetens finansiering och organisation i vårt 
land. Därvid förordades, att samma principer som för rundradion skulle 
gälla för televisionen. Verksamheten skulle alltså i princip finansieras ge­
nom inkomster från licensavgifter på televisionsmottagare. Programverk­
samheten föreslogs skola upplåtas med ensamrätt till aktiebolaget radio­
tjänst, som i samband därmed borde erhålla ett breddat intresseunderlag. 
Distributionen av programmen skulle ankomma på televerket. Något förslag 
om investeringsmedel för rikstelevisionsnätets utbyggnad utanför stock­
holmsområdet framlades ej i propositionen. Innan så skedde ansågs möjlig­
heterna att hålla investeringskostnaderna nere i begynnelseskedet böra när­
mare undersökas.

Statsutskottet (uti. nr 131/1956), som tillstyrkte den i propositionen för­
ordade principiella uppläggningen av televisionsverksamheten, fann det i 
hög önskvärt, att prövningen av de med den reguljära televisionsverk­
samhetens start och utbyggnad sammanhängande problemen skedde med 
sådan skyndsamhet, att ett preciserat förslag kunde föreläggas riksdagen 
om möjligt redan år 1957. Utskottsutlåtandet godkändes av riksdagen den 
24 maj 1956 (rskr nr 288/1956).

Dessförinnan hade jag efter bemyndigande av Kungl. Maj:t den 11 maj 
1956 tillkallat två sakkunniga — överingenjören i järnvägsstyrelsen Å. L. 
Karsberg, ordförande, och avdelningschefen hos försvarets forskningsan­
stalt E. M. Fehrm — med uppgift att efter samråd med telestyrelsen och 
aktiebolaget radiotjänst skyndsamt framlägga förslag rörande utbyggnaden 
av ett distributionsnät för överföring av televisionsprogram, därvid möjlig­
heterna att i begynnelseskedet genom provisoriska anordningar ernå en 
snabb utbyggnad till låga kostnader särskilt borde beaktas.
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Utredningen, soin antagit benämningen 1956 års televisionsutredning, bär 
den 21 november 1956 avlämnat sitt betänkande, kallat Det svenska televi- 
sionsnätets första utbyggnad (stencil). Betänkandet har remissbehandlats.

I skrivelse den 28 augusti 1956 har aktiebolaget radiotjänst hemställt om 
medel till produktion av televisionsprogram för budgetåret 1957/58.

Jag anhåller nu att få anmäla frågan om en första utbyggnad av det 
svenska televisionsnätet samt om anslag för televisionsverksamheten för 
budgetåret 1957/58. Då radiotjänsts nyssnämnda framställning i och med 
utredningens förslag och vad i anslutning därtill förekommit torde få anses 
ha förlorat sin aktualitet, finner jag ej anledning att här närmare beröra 
densamma.

1956 års televisionsutredning

Programproduktionen
Utredningen framhåller, att utredningsuppdraget visserligen närmast av­

ser distributionsnätet för överföring av televisionsprogram men att kostna­
derna på distributionssidan måste sättas in i sitt sammanhang med televi­
sionens ekonomi i stort. Redan en preliminär kalkyl visar att ett betydande 
antal televisionssändare i de mera tätbefolkade delarna av landet har för­
utsättningar att inom ett eller annat år ge inkomster, som överstiger drift­
kostnaderna för sändare inklusive erforderliga programförbindelser, och att 
därefter ge stigande överskott, som kan bidraga till att täcka kostnaderna 
för programproduktionen. Ju högre kostnaderna för denna är, desto flera 
sändarstationer av denna natur måste byggas för att driftunderskott snabbt 
skall bringas att försvinna. För att absolut sett låga kostnader skall erhål­
las under den tid televisionen ännu icke är ekonomiskt självbärande, måste 
alltså även programproduktionskostnaden tagas med i bilden som en varia­
bel storhet och konsekvenserna av variationer studeras. Så länge en be­
gränsning av statsfinansiella skäl måste göras beträffande de medel, som 
totalt kan ställas till televisionens förfogande, kan det icke vara rimligt 
att arbeta med en mycket omfattande programproduktion i ett begynnelse­
stadium, om detta medför att möjligheter att distribuera program under 
lång tid blir begränsade till en mindre del av landet. Även rättviseskäl talar 
sålunda för en avvägning mellan kostnaderna för programmets produktion 
och distribution.

Utredningen har därför ansett det nödvändigt att även studera program- 
produktionskostnaderna, så att en lämplig avvägning kan åstadkommas 
mellan programverksamheten och distributionsnätets utbyggnad.

Utredningen erinrar om att den utredning, vars förslag låg till grund för 
propositionen 1956: 90 — 1951 års televisionsutredning — framlade två al­
ternativa förslag i fråga om sändningstidens längd. Enligt det ena, som be­
tecknades sändningsplan A, skulle programtiden utgöra 15 timmar per vec­
ka under de två första åren och därefter 25 timmar per vecka. Det andra
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alternativet — sändningsplan B — visade samma utveckling t. o. in. det 
femte året; därefter skulle programtiden ökas till 35 timmar per vecka.

1956 års televisionsutredning har diskuterat frågan om sändningstidens 
längd med representanter för radiotjänst. Dessa har ansett, att man borde 
tänka sig en utveckling enligt följande schema — sändningsplan C — näm­
ligen 12 timmar per vecka under 1957/58 samt resp. 15, 20, 25, 30, 35 och 
35 timmar per vecka under de därpå följande sex åren. Till dessa program­
timmar, som skulle produceras av radiotjänst, kan komma timmar med s. k. 
utfyllnadsprogram, vilka i registrerad form hyres eller inköpes av radio­
tjänst och alltså icke tager radiotjänsts egna produktionsresurser i anspråk. 
Det synes f. n. oklart, i vad mån underlaget för dylika programutsändning­
ar kan väntas vara disponibelt i framtiden och till vilka priser det kan för­
värvas. Utredningen anser denna plan på intet sätt orimlig, om man förut­
sätter, att televisionen kan utvecklas utan hänsyn till ekonomiska begräns­
ningar. När så emellertid icke är fallet, torde den böra betecknas som ett 
maximialternativ.

Skall kostnaderna hållas låga i begynnelseskedet, gäller det — från rent 
ekonomisk synpunkt sett — att bilda sig en uppfattning om i vad mån pro­
gramproduktionen kan begränsas utan att detta i märkbar grad återverkar 
på allmänhetens intresse för televisionen och därmed på licensinkomsterna. 
Härom anför utredningen i huvudsak följande.

Den prognos för televisionsutvecklingen, som på uppdrag av 1951 års 
televisionsutredning på sin tid utarbetades av Industriens utredningsinsti­
tut, var grundad på bl. a. den förutsättningen, att sändningstiden skulle 
vara 25 timmar per vecka. Det gäller sålunda att söka besvara frågan huru­
vida prognosen är tillämplig, om sändningstiden ändras i förhållande till 
detta värde.

Frågar man sig vad en genomsnittlig televisionsåskådare väntar sig be­
träffande sändningstidens längd, sedan han iklätt sig den relativt höga ut­
giften för inköp av en televisionsmottagare och betalat den icke obetydliga 
licensavgiften, är det icke osannolikt, att han under var och en av veckans 
fem första söckendagar skulle nöja sig med 1,5 å 2 timmars program på 
kvällen och med 3 å 4 timmars program på lördagar och söndagar. Han fin­
ner naturligtvis att han ej hinner med att ägna sig åt televisionen alla da­
gar i veckan, men den eller de dagar han så kan skulle han icke känna sig 
tillfreds med kortare dagsprogram av god klass än de nämnda. En ansvars- 
kännande förälder med minderåriga barn måste vidare konstatera, att de 
relativt sena kvällsprogrammen, som passar de äldre bäst, lätt bringar oreda 
i barnens läxläsning och sömnvanor. Med hänsyn till ansvaret för barnens 
hälsa och framgång, är det därför önskvärt att åtminstone ett par timmars 
program i veckan, gärna fördelade på tre å fyra dagar, sändes på eftermid­
dagarna.

Dessa önskemål rymmes inom en programtid av sammanlagt 18 timmar 
per vecka, fördelade i huvudsak med 14 å 16 timmar per vecka på kvälls- 
program och 4 a 2 timmar per vecka på förmiddags- eller eftermiddagspro- 
gra in. Om det salunda kan göras gällande, att ett 18 timmars veckoprogram 
täcker ett minimibehov, kan det också med visst fog sägas, att den på ett 
25-timmarsprogram grundade prognosen är giltig även för ett 18-timmars- 
program.
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Frågan är vidare vad en minskning av sändningstiden till värden under 
18 timmar per vecka kan innebära. Att en mycket kort sändningstid 
t. ex. 3 timmar per vecka och däromkring •—- icke animerar allmänheten att 
skaffa televisionsmottagare i någon större utsträckning, finnes det klara 
belägg för från televisionens första år i vissa andra länder. Frågan galler 
då vilken tid, som kan betraktas som ett minimum för att ett mera stabilt 
televisionsintresse skall kunna väckas och vidmakthållas. Den apparatinne­
havare, som icke kan få åtminstone 1,5 å 2 timmars program en vanlig 
söckendag och 3 å 4 timmars program en lördag eller söndag, känner sig san­
nolikt otillfredsställd med det utbyte han får av det i apparaten investerade 
beloppet och av licensavgiften, vilket skulle verka återhållande på apparat­
stockens tillväxt. Vad detta betyder i siffror låter sig sannolikt icke beräk­
nas.

Man bör emellertid kunna utgå ifrån att televisionen under utbyggnads­
åren har ett eget nyhetsvärde, som i och för sig ökar dess attraktivitet. Den 
därav föranledda tillväxten i apparatantalet bör kunna kompensera, vad som 
möjligen förloras, om programtiden under dessa år hålles vid värden under 
18 timmar per vecka. Gör man detta antagande, måste man emellertid för­
utsätta, dels att programtiden i början icke är allt för kort, dels att det gö- 
res klart för allmänheten, att en stadig — låt vara långsam — ökning av 
programtiden är att emotse upp till den nivå, 18 timmar per vecka, som på 
längre sikt måste anses vara ett absolut minimum.

Vad programtidens längd i ingångsskedet beträffar, bör man -— med re­
servation för den korta tid erfarenheterna gäller — av den hittillsvarande 
apparatutvecklingen inom stockholmsområdet kunna sluta sig till, att en 
sändningsverksamhet, som till 7 å 8 timmar består av program, produce­
rade av radiotjänst och till 2 å 3 timmar består av utfyllnadsprogram, d. v. s. 
erbjuder sammanlagt ca 10 timmars program per vecka, räcker till för att 
ge en tillfredsställande apparatökning.

I fråga om den årliga ökningen av programtiden förutsätter utredningen, 
att 2 timmar per vecka är nog för att intresset icke skall minska. Det bör 
f. ö. observeras att en del av stationerna inträder i rörelsen under ett skede, 
när programproduktionen nått upp till ett större antal timmar än som gäl­
ler i början av utbyggnadsperioden.

På dessa förutsättningar har utredningen konstruerat en minimiplan för 
programproduktionens utveckling, sändningsplan D, vilken i vad avser ra­
diotjänsts egen produktion fått följande utseende.

Kungl. Maj. ts proposition nr 54 år 1957

Budgetår

1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64

Sändningstid
tim./vecka

...10 

.. . 12 

...14 

.. . 16 

.. . 18 

. . . 18 

.. . 18

Liksom för sändningsplan C får man även i detta fall förutse att s. k. ut­
fyllnadsprogram skulle tillkomma.
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Vad programproduktionens lokalisering angår, har utredningen med hän­
syn till önskemålet att kostnaderna i begynnelseskedet skall hållas låga ut­
gått ifrån att större delen av programproduktionen skall förläggas till Stock­
holm. Annan programproduktion måste också kunna ifrågakomma i be­
gränsad omfattning, framför allt i Göteborg och Malmö.

För att program skall kunna utsändas även över vissa fristående stationer, 
vilka till en början skulle arbeta utan att vara anknutna till programförbin- 
delsenätet, har förutsetts att dessa skulle förses med programåtergivnings- 
apparatur samt viss enklare utrustning för lokal programproduktion.

I fråga om produktionsutrustning räknar utredningen med att radiotjänst 
vid ingången av budgetåret 1957/58 skall disponera över sådan utrustning 
för televisionsverksamhet till ett belopp av 3 milj. kr., varav 1 milj. kr. hän­
för sig till beräknad utökning av aktiekapitalet. Bolagets återstående totala 
investeringsbehov för initialanskaffning av utrustning beräknas enligt sänd- 
ningsplan C till 12,9 milj. kr. och enligt sändningsplan D till 8,7 milj. kr.

Årskostnaderna för programproduktionen — kapitalkostnader, personal­
kostnader, direkta programkostnader och produktionstekniska driftkost­
nader — varierar för sändningsplan C från 10,4 milj. kr. vid 12 timmar per 
vecka till 33,6 milj. kr. vid 35 timmar och för sändningsplan D från 8,82 
milj. kr. vid 10 timmar till 15,75 milj. kr. vid 18 timmar per vecka. Detta 
innebär att programkostnaderna utgör mellan 16 000 och 18 500 kr. per pro­
gramtimme.

Program förbindelserna
Utredningen erinrar om att en av televisionens viktigaste uppgifter är att 

stimulera de mellanfolkliga kontakterna. Skall vårt land kunna tillgodo­
göra sig den s. k. eurovisionen, som numera utvecklats till en regelbunden 
europeisk programtjänst, erfordras en programförbindelse mellan Stockholm 
och Malmö. Upprättandet av en sådan måste anses vara en av de ange­
lägnaste önskemålen vad utbyggnaden beträffar. Kostnaden för förbindel­
sen influeias icke i alltför hög grad av den i detalj valda sträckningen. Det 
är därför naturligt att draga förbindelsen genom eller nära de punkter, där 
televisionssändare inom tätbefolkade områden skall placeras.

Beaktas dessa synpunkter, säger det sig självt, att förbindelsen bör dras 
fram över bl. a. Göteborg. Av liknande skäl är det en fördel att den ena änd­
punkten blir Malmö, som bar ett stort och koncentrerat åskådarunderlag. 
Dessa bada platsers anslutning är naturligtvis av värde även från program- 
sj npunkt, på grund av de tillskott de kan ge televisionens riksprogram.

Vid en programproduktion fördelad på de tre största städerna med 
tyngdpunkten i Stockholm samt överföring av program från och till utlan­
det skulle programförbindelsesystemet i första band bestå av en stamlinje 
Stockholm Göteborg Malmö, till vilken produktionsplatserna inmatar 
program och till vilken ett antal sändarstationer i linjens närhet är an­
slutna. För stationer på större avstånd kan man tänka sig relämottagning 
(»Ballempfang») av programmet och för stationer på mycket stora avstånd



från stamlinjen kan en verksamhet med huvudsakligen registrerade pro­
gram övervägas.

För långdistansöverföring av television kan användas antingen kablar av 
s. k. koaxialtvp eller riktade radioförbindelser. De sistnämnda, som i all­
mänhet utföres som radiolänklinjer, d. v. s. med ett antal mellanstationer 
infogade i kedjan, kan arbeta inom olika våglängdsområden.

Förutsättningarna för att det skall bli ekonomiskt möjligt att utnyttja 
koaxialkablar för television är att denna får disponera utrymme i kablar, 
som samtidigt utnyttjas för telefonändamål. De fasta anläggningarna i en 
radiolänklinje är relativt dyrbara och tidskrävande att bygga. Utredningen 
bar därför undersökt huruvida det inom landet finns eller planeras förbin­
delsesystem liknande televisionens och, om så är fallet, huruvida något 
kan vinnas på ett samgående. Kontakter har därvid tagits med telestyrelsen, 
de militära myndigheterna samt vattenfallsstyrelsen. Viss samordning har 
härvid befunnits möjlig, i begynnelseskedet dock endast i mindre utsträck­
ning. För närmare kännedom om vad utredningen härutinnan anför torde 
få hänvisas till betänkandet (s. 54—56).

Efter att ha från anläggningsmässig och ekonomisk synpunkt jämfört 
fyra system för radiolänklinje — två för metervåg och två för centimeter- 
våg — har utredningen i första hand föreslagit, att televisionens stamför­
bindelse Stockholm—Norrköping—Göteborg—Malmö—(Köpenhamn) skall 
utföras med stationära radioutrustningar av centimetervågstyp. De fasta 
anläggningarna bör därvid ges ett provisoriskt utförande. Antalet mellan­
stationer på den 640 km långa sträckan har beräknats bli 15, vartill kom­
mer terminalstationerna i Stockholm och Malmö. Programförbindelsen bör 
om möjligt vara färdig våren 1958, då sändare i Malmö och Norrköping 
enligt utredningens plan för sändarutbyggnaden skall tas i drift. Vissa för­
arbeten, främst detaljrekognoseringar, måste i så fall sättas i gång med 
det snaraste.

Förbindelsen bör i en första etapp av tids- och kostnadsskäl göras enkel­
riktad och vändbar. Den kommer då att arbeta utan dubblerade radioutrust­
ningar. Sådana föreslås tillkomma åren 1958/59 och 1959/60, varigenom 
man får möjlighet till dubbelriktad förbindelse. Med apparatur för drift­
automatik kan därefter de extra utrustningarna också användas som re­
serv, varigenom de flesta stationerna skulle kunna drivas obemannade, när 
linjen används enkelriktad.

Sträckan Stockholm—Norrköping skulle möjligen till en början kunna 
ges ett mera provisoriskt utförande med utrustning av mobil typ och ut­
nyttjande av vissa befintliga anläggningar. Eu förutsättning härför är, att 
eu av telestyrelsen planerad permanent radiolänklinje för telefonändamål 
kommer till stånd inom en nära framtid och då kan förses med utrustning 
för televisionsöverföring utan nämnvärt större ekonomisk belastning för 
televisionen än vad eu separat radiolänklinje medför.

Sträckan Göteborg—Malmö kan, enligt vad utförda försök visat, tillfäl­
ligt upprättas med mobila radioutrustningar utan att några omfattande fas­

Kungl. Maj:ts proposition nr 54 år 1957 7



8 Kungl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957

ta anläggningar erfordras. Utredningen kan dock inte rekommendera en så­
dan lösning annat än om den av tidsskäl skulle behöva tillgripas som en 
temporär nödlösning.

Den huvudsakliga sträckningen av radiolänklinjen Stockholm—Malmö är 
antydd på kartan i fig. 1.

Investeringskostnaderna för programförbindelsen beräknas till inalles 6,1 
milj. kr. och årskostnaderna vid slutgiltigt utförande med dubblerad ut­
rustning till 1,05 milj. kr.

Utredningen framhåller, att man som alternativ till programförbindelser­
na kan tänka sig produktion av lokala direktprogram eller distribution av 
registrerade program och filmer från produktionscentralen till de lokala 
sändarna. Om publiken ej reagerar alltför negativt mot den tidsförskjutning 
av programmen metoden medför, vidgas möjligheterna att snabbt bygga ut 
televisionen i vårt land. Inom sändarområden belägna så, att programför­
sörjningen skulle kräva en dyrbar programförbindelse, kan registrerade 
program utgöra en ekonomiskt gynnsam distributionsform. Naturligtvis 
skall avsikten ej vara att för all framlid avskära dessa lokalsändare från 
anknytning till riksprogramförbindelserna, men väntetiden kan av kost­
nadsskäl för vissa delar av landet bli lång nog. Under denna väntetid kom­
mer publiken troligen att föredra »konserverade» program, gärna med lo­
kala direktinslag, framför inga program alls.

Programregistreringens teknik utvecklas f. n. snabbt. Vid sidan av den 
gamla metoden att registrera programmen på film har under de senaste åren 
tillkommit möjligheter att också använda magnetiskt band som underlag.

Sändars tationerna
Utredningen framhåller, att sändarstationsnätet kan planeras på många 

olika sätt. Med hänsyn bl. a. till att programförbindelserna är dyrbara, sy­
nes det i begynnelseskedet vara lämpligare att anlägga ett mindre antal sta­
tioner med god räckvidd än flera småstationer.

Enligt den s. k. stockholmsplanen av år 19521 har Sverige fått frekvens­
kanaler och platser anvisade för 50 sändarstationer för television. På sam­
ma platser kan enligt planen också rundradiosändare för frekvensmodule- 
rad ultrakortvåg (FM) ställas upp.

Enligt Kungl. Maj:ts av riksdagen godkända proposition 1955: 146 skall 
ett svenskt FM-nät anläggas i landets mera tätbefolkade delar. I skrivelse 
den 14 september 1955 framlade telestyrelsen en 6-årsplan för FM-utbygg- 
naden, som upptog ett 20-tal FM-stationer.

Vissa direkta kostnadsminskningar bör kunna uppnås genom att sam­
ordna tillbyggnaden av televisionen med FM-stationerna. Vid en sådan sam­
ordning kommer vid full utbyggnad, frånsett ev. dubbleringar av apparatu­
ren, att ställas upp fyra sändare på stationerna, nämligen FM-sändare för 
de två riksprogrammen samt televisionens bild- och ljudsändare. Dessa fyra

1 Se prop. 1956: 90, sid. 14—15.
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beräknat primärt fäckningtområae 
—Kooriolkobel
—— Radiolänklinje (StamlinjeJSchematisk sträckning
-------Radiolönklinje (Srenlinjej - • jSsr1"' * “ «
ill||) Relämottagning CBallempfongfi ***** \ 
-*-»• Anger möjlig werförinqviktningi ,*

F/g. 1. Förslag Ull första utbyggnad av förbindelse- och sändarnät för television.
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sändare skall arbeta tillsammans på två antennsystem, som kan monteras 
på samma mast.

FM-stationer är f. n. i drift i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro 
och under budgetåret 1956/57 kommer ytterligare 8 å 9 stationer att 
igångsättas. Eftersom FM-utbyggnaden är i princip beslutad, kommer den 
i allmänhet att i tiden ligga före en televisionsutbyggnad. Om television till­
kommer sedan en FM-station byggts, belastas i utredningens kalkyler tele­
visionens investeringar med enbart marginalkostnaderna, d. v. s. i huvudsak 
kostnaderna för sändarutrustning, matarkablar och antenn. Om definitiva 
televisions- och FM-stationer byggs samtidigt, uppdelas dock kostnaderna 
för de fasta anläggningarna (mark, vägar, byggnader, kraftanläggning och 
antennmast). Har stationsplatsen tidigare haft ett FM-provisorium, belas­
tas ej televisionen med kostnader för väg- och kraftanläggning.

Utredningen har sett som sin uppgift att lägga fram ett förslag, som ger 
största möjliga utbyggnad av sändarstationer till lägsta kostnader. Sociala 
och därmed sammanhängande synpunkter har sålunda i stort sett inte 
kunnat få påverka planerna.

Den naturliga metoden har då varit att med utgångspunkt från stock- 
holmsplanen och den därmed samordnade utbyggnadsplanen för FM-rund- 
radio välja ut ett antal televisionstationer, som uppfyller vissa fordringar 
på befolkningsunderlag och närhet till programförbindelser. Dessa stationer 
bör sedan byggas ut snabbt och till låga investeringskostnader, vilka krav 
ställs mot den lika viktiga önskan att ge varje station stor räckvidd för att 
få största möjliga licensunderlag. Investeringskostnaderna kan minskas 
genom att man nöjer sig med att dels installera enkla i stället för dubbla 
sändare, dels uppföra byggnader av provisorisk karaktär.

På grund av bl. a. rådande oklarhet om FM-nätets utbyggnad har utred­
ningen ej ansett det vara möjligt att lägga fram säkra planer för en längre 
tid än fem år (budgetåren 1957/58—1961/62).

För att snabbt få upp licensinkomsterna bör man givetvis börja stations- 
l,tbyggnaden i de folkrikaste områdena. Detta har redan skett i det att tele­
visionstationen i Stockholm är i drift; detsamma gäller Göteborg, ehuru sän­
daren där f. n. drives under mera provisoriska former. Därnäst i tur står 
Malmö och Norrköping. Sedan bör nätets utbyggnad fortsättas något efter 
eller i takt med FM-nätets utbyggnad, varvid grupperingen av televisions- 
stationerna i huvudsak sker omkring programförbindelsen Stockholm—Gö­
teborg—Malmö. På detta sätt kommer under år 1959 sammanlagt 9 televi- 
sionsstationer i Syd- och Mellansverige att kunna vara i drift.

Även om ekonomiska synpunkter måste dominera vid planeringen av 
televisionsnätet, har utredningen ej funnit det rimligt att samtliga sändar­
stationer förlägges till landets södra delar ens under den första utbyggna­
den. Med hänsyn till FM-planen och befolkningsunderlaget bör televisions- 
stationer anläggas i Sundsvall och Boden, ehuru de ej kan få programför­
bindelser under de första åren. Det föreslås därför, att de drives såsom 
isolerade stationer med registrerade riksprogram och vissa lokala direkt­
program.
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Under femårsperiodens senare del tillkommer ytterligare minst 3 statio­
ner, varför totalt 13 televisionsstalioner skulle byggas, i vilket antal ingår 
en ny station i Göteborg men icke den befintliga stationen i Stockholm.

Utredningens förslag till 5-årsplan framgår av tabell 1, vari också vissa 
data rörande de olika stationerna redovisas.

Tabell 1. Förslag till fcmårsplan för utbyggnad av sändarstationer.

Sändarstation
Bildsända­
rens effekt1 

kW

Tidsperiod, då stationen 
tidigast beräknas kunna 

tagas i drift

Antal in­
vånare inom 

sändarens 
täcknings­

område 
1000-tal

Investerings­
kostnad 

1000-tal kr.

1. Stockholm................. 60 redan i drift 1 200 700
2. Göteborg,

nuvarande............. 1,3 redan i drift 500 300
definitiv 60 första halvåret 1960 603 1 400

3. Malmö........................ 1 » » 1958 353 385
4. Norrköping................ 3 (60) » » 1958 300 350
5. Skövde ....................... 3 (60) » » 1959 290 350
6. Nässjö........................ 60 » » 1959 250 1 635
7. Gävle.......................... 3 (60) » » 1959 227 450
8. Hörby........................ 100 » » 1959 340 1 710
9. Halmstad.................. 60 » » 1959 190 1 235

10. Hälsingborg.............. 1 » » 1960 125 300
11. Örebro....................... 60 » » 1961 250 1 875
12. Västerås.................... 10 » » 1961 164 1 055
13. Sundsvall.................. 60 » » 1962 156 830
14. Boden........................ 60 » » 1962 124 910

1 Effektsiffran inom parentes är den högsta tillåtna enligt stockholmsplanen.

Samtliga stationer blir provisoriska i det avseendet, att de ej får dubbla 
sändare.

Till utbyggnadsplanen lämnas i övrigt följande kommentarer för de sär­
skilda stationerna.

1. Stockholm: Som anläggningskostnad har upptagits det belopp, som vid 
ingången av budgetåret 1957/58 återstår att betala på sändare, antenn, ma- 
tarkablar och provutrustning. 2. Göteborg: Den nuvarande provisoriska sta­
tionen förses med högre antennmast. Den befintliga sändaren inköpes. År 
1960 tages definitiva televisions- och FM-stationer i bruk med delade kost­
nader för de fasta anläggningarna. 3. Malmö: Stationen är avsedd att täcka 
endast stadsområdet. 4. Norrköping och 5. Skövde: Stationerna är helt pro­
visoriska utom vad beträffar stationsplatsen. 6. Nässjö: Stationen anslutes 
enkelriktat till stamlinjen vid Omberg, varvid mobil radiolänkutrustning 
användes. 7. Gävle: Stationen är helt provisorisk och anknytes likaså pro­
visoriskt till riksprogramnätet genom relämottagning. Som reserv för denna 
förbindelse anskaffas utrustning för återgivning av registrerade program. 
8. Hörby: Stationen anknytes till programlinjen i Malmö genom enkelriktad 
radiolänklinje, utrustad med mobil radioapparatur. 9. Halmstad: Stationen 
får samma utförande som Nässjö men färdigställes något senare. 10. Häl­
singborg: En stor del av bebyggelsen är ogynnsamt belägen för mottagning 
av sändningarna från Hörby. Stationen blir billig i anläggning på grund av 
att den 1960 frigjorda, provisoriska sändaren i Göteborg kan flyttas till Häl­
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singborg. Program erhålles genom relämottagning från Hörby. It. Örebro: 
Stationen anknytes till Västerås via en enkelriktad radiolänklinje uppbyggd 
av mobil radioapparatur. 12. Västerås: Riksprogrammet erhålles från Stock­
holm via en koaxialkabel. För denna kabel har ej beräknats någon anlägg­
ningskostnad utan endast en årshyra på 50 000 kr. 13. Sundsvall och 14. 
Boden: Fn liten programavdelning, utrustad med prograinåtergivningsappa- 
ratur och enkel studiokamera, upprättas på vardera platsen.

Antalet invånare inom dessa 14 stationers täckningsområde beräknas till 
4,6 milj. eller 63 % av landets befolkning.

Utredningen framhåller, att första delen av utredningens plan, som i sin 
helhet gjorts upp efter underhandsdiskussioner med representanter för tele­
styrelsens radiobyrå, innebär ett fullt utnyttjande av styrelsens resurser 
ifråga om teknisk arbetskraft. För närvarande synes det alltså orealistiskt 
att räkna med en högre utbyggnadstakt före 1959/60 än den planerade. Vad 
angår femårsplanens senare del är planen däremot att anse som ett minimi­
alternativ. Likaså får ett par av stationerna främst betraktas som exempel 
på lämpliga objekt. Från år 1960 bör tekniska möjligheter finnas att öka 
utbyggnadstakten, men flera andra omständigheter av betydelse kan ej f. n. 
överblickas. Utredningen rekommenderar därför en årlig översyn av utbygg- 
nadsplanen och inskränker sig till att ange ytterligare några stationer, som 
synes vara lämpliga och angelägna att sätta i drift under 1960-talets början, 
nämligen Emmaboda, Bäckefors, Borlänge, Västervik och Östersund. De 
skulle förses med program huvudsakligen genom relämottagning.

Av fig. 1 framgår samtliga nämnda stationers placering och beräknade 
täckningsområden.

Investeringskostnaderna för sändarstationerna beräknas till inalles 
13 485 000 kr., inklusive kostnaderna för grenlinjer från stamlinjen eller 
apparatur för relämottagning.

Årskostnaderna beräknas vid full utbyggnad enligt 5-årsplanen till 
3 405 000 kr., varav 1 565 000 kr. är kapitalkostnader och 1 840 000 kr. drift­
kostnader. Kapitalkostnaderna baseras på en avskrivningstid av 30 år för 
mark, vägar och byggnader, 20 år för master och kraftanläggningar samt 
10 år för radioutrustning, antenner och matarkablar.

Utredningen framhåller, att vid femårsperiodens slut endast ca 1/3 av 
stockholmsplanens 50 televisionsstationer har tagits i drift. Det synes där­
för angelägnare att utbyggnaden fortsättes i oförminskad takt beträffande 
både sändare och programförbindelser, än att provisorierna avvecklas. För 
Nordsveriges del är en programlinje av primär betydelse. Under 1960-talet 
kommer säkert flera möjligheter till lösning att erbjudas. Vid sidan av tele­
verkets koaixalkabel och radiolänklinjer skall också statens vattenfalls- 
verk få en radiolänklinje till mellersta Norrland.

Om planerna på skandinaviskt programutbyte så småningom tager fas- 
taie form, blir en programlinje mot Norge aktuell. Preliminära diskussio­
ner i denna fråga har ägt rum mellan svenska och norska telestyrelserna. 
Tänkbara sträckningar går via Örebro—Karlstad eller Göteborg—Bäckefors.

Kungl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957
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Eftersom utredningen sökt göra det första utbyggnadsskedet så ekono­
miskt som möjligt, återstår för den följande utbyggnaden en stor mängd 
stationer med litet befolkningsunderlag och långa programlinjer. Det sven­
ska televisionsnätets fullständiga utbyggnad kräver alltså omfattande in­
vesteringar, som förmodligen kan realiseras endast vid en gynnsam licens­
utveckling för de stationer, som utbygges under begynnelseskedet.

Televisionsrörelsens ekonomi
Utredningen redovisar ekonomiska kalkyler för en verksamhet av vari­

erande omfattning. För programproduktionens del har sålunda kalkyler ut­
arbetats för såväl sändningsplan C som sändningsplan D. Kostnaderna för 
programdistributionen har beräknats enligt tre olika utbyggnadsalternativ. 
Den 5-årsplan, för vilken redogörelse lämnats i det föregående betecknas 
därvid som utbyggnadsalternativ III. Ytterligare två alternativ har behand­
lats, nämligen utbyggnadsalternativen I och II. Alternativ I omfattar endast 
sändarstationen i Stockholm och har tagits med för att det klart skall kunna 
påvisas, hur orimligt det ur ekonomisk synpunkt är att avstå från de licens­
inkomster, som kan påräknas, om distributionsnätet utbygges. Alternativ II 
slutligen omfattar förutom programförbindelsen Stockholm—Malmö till 
denna anslutna sändarstationer i Stockholm, Norrköping, Göteborg och 
Malmö. Detta alternativ har tagits med för att visa den ekonomiska konse­
kvensen av en begränsning av distributionsnätets utbyggnad till dessa fyra 
stationer.

För att de ekonomiska konsekvenserna skall bli bättre belysta har kalky­
lerna förts fram t. o. in. år 1963/64, d. v. s. två år utöver 5-årsplanen.

Beräkningen av inkomsterna har grundats enbart på licensavgift för tele- 
visionsmottagare. Avgiften har antagits vara 100 kr. per år.

Utredningen diskuterar huruvida den av 1951 års televisionsutredning 
begagnade prognosen för televisionsutvecklingen alltjämt kan användas eller 
om den bör korrigeras och i så fall hur. Det gäller sålunda att undersöka i 
vad mån de efterfrågebestämmande faktorerna samt andra omständigheter 
av betydelse har förändrats så, att det kan påverka prognosen i negativ eller 
positiv riktning. Härutinnan anför 1956 års televisionsutredning i huvud­
sak följande.

På den negativa sidan är först att märka att licensavgiften numera satts 
till 100 kr., medan den enligt förutsättningarna för prognosen skulle vara 
75 kr. Andra frågor av ekonomisk art, vilkas inverkan är svårbedömbar, 
är exempelvis i vad mån motorismens ökade krav på konsumenternas köp­
kraft kommer att hämma televisionsutvecklingen samt om denna kommer 
att påverkas i väsentlig grad av åtstramningen på kreditmarknaden. Ut­
redningens synpunkter på den faktor, som stått i förgrunden för diskussio­
nen — sändningstidens längd — har tidigare redovisats.

På den positiva sidan kan noteras, att priset på en televisionsmottagare 
numera i genomsnitt torde ligga ca 10 % lägre än vad som förutsattes för 
prognosen. Av betydelse är vidare de ökade rcalinkomster, som kommit 
många potentiella televisionsköpare till del de senaste åren.

Kungl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957
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Utredningen erinrar om att såväl Industriens utredningsinstitut som 1951 
års televisonsutredning understrukit att en prognos som den föreliggande 
måste betraktas såsom mycket osäker. Ytterligare osäkerhetsmoment har 
sedermera tillkommit i och med att vissa förutsättningar ändrats i nega­
tiv eller positiv riktning. Utredningen har emellertid avstått ifrån att för­
söka siffermässigt uttrycka dessa förändringars inverkan och stannat för 
att använda den tidigare prognosen.

Utredningen har begagnat de siffror för antalet invånare inom sändarsta- 
tionernas täckningsområden, som framräknats på grundval av befolknings- 
situationen vid årsskiftet 1950/51. Detta innebär en viss säkerhetsmarginal, 
ty dels har Sveriges folkmängd ökat med 3,4 % fram till årsskiftet 1955/56, 
d.els..va§?r man — speciellt i inledningsskedet — räkna med större verkliga 
försörjningsområden för stationerna än vad man ansåg sig böra göra, när 
täckningssiffrorna beräknades.

Kungl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957

Vid en utbyggnad enligt 5-årsplanen (alt. III) skulle antalet licenser un­
der budgetåren 1957/58—1963/64 utvecklas på följande sätt: 37 200—71 600

118 300—179 100—245 100—321 400—393 000. Siffrorna avser licensanta­
let vid slutet av resp. budgetår.

På grundval av det beräknade licensantalet bar därpå licensinkomsterna 
uträknats. Licensavgiften har förutsatts erlagd med en fjärdedel av årsbe- 
1 Öppet per kalenderkvartal, vilket gör att inkomsttillskottet från nya licen­
ser reduceras under »inträdesåret».

Utredningen anser att den nuvarande differentieringen av avgiften för 
innehav av televisionsmottagare i olika delar av riket, som redan nu måste 
anses medföra icke önskvärda ojämnheter i avgiftsbeläggningen, bör slopas 
och en enhetlig avgift om 25 kr. per kvartal införas, att gälla inom hela ri­
ket. Tidpunkten härför föreslås till den 1 juli 1958, då stationer i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Norrköping är i verksamhet, om utredningens utbygg- 
nadsplan realiseras. Den nuvarande registreringsavgiften skulle sålunda få 
förlängd giltighet endast t. o. in. budgetåret 1957/58. Inkomsterna av re­
gistreringsbevis under sistnämnda år har i kalkylerna upptagits till 
100 000 kr. 11 5

Genom att sammanställa utgifterna för programproduktionen och distri­
butionen — televerkets kostnader för licensuppbörden har antagits vara 2 
kr. per licens och år — med de beräknade inkomsterna erhåller man drift­
resultatet för televisionsverksamheten. Resultatet av denna driftkalkul 
återges i tabell 2.

Dessa lesultat tolkar utredningen på följande sätt.

Vfr® sij§ man jämför verksamhetsalternativ I C med I I), II C med II I) 
e ler III C med III D, finner man, i hur avgörande grad kostnaderna för 
programproduktionen påverkar det ekonomiska resultatet. I alternativen 
med den storre programproduktionen, sändningsplan C, blir de ackumule- 
lade underskotten högst betydande vid sjuårsperiodens slut. De är alla tre 
ekonomiskt mera ogynnsamma än det sämsta av verksamhetsalternativen 
med den mindre programproduktionen, alternativ I D, som dock vid siu- 
arspenodens slut ger ett så stort underskott som ca 40 milj kr
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Tabell 2. Driftresultat av televisionsverksainheten i milj. kr.

Verk-
samh.-

alt.

Budgetår

57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64

I G Underskott............... 8,53 9,73 11,75 13,79 15,90 21,91 20,03
Ackumulerat resultat — 8,53 — 18,26 — 30,01 — 43,80 — 59,70 — 81,61 —101,64

I D Underskott............... 6,95 7,17 7,16 6,87 6,33 4,06 2,18
Ackumulerat resultat — 6,95 — 14,12 — 21,28 — 28,15 — 34,48 — 38,54 — 40,72

II C Underskott............... 8,87 8,59 9,34 9,40 9,49 13,27 9,05
Ackumulerat resultat — 8,87 — 17,46 — 26,80 — 36,20 — 45,69 — 58,96 — 68,01

II D Underskott............... 7,29 6,03 4,75 2,48
Överskott................. 0,08 4,58 8,80
Ackumulerat resultat — 7,29 — 13,32 — 18,07 — 20,55 — 20,47 — 15,89 — 7,09

III C Underskott............... 8,87 8,73 9,34 8,59 7,20 8,97 1,76
Ackumulerat resultat — 8,87 — 17,60 — 26,94 — 35,53 — 42,73 — 51,70 — 53,46

III D Underskott............... 7,29 6,17 4,75 1,68
Överskott................. 2,38 8,88 10,09
Ackumulerat resultat — 7,29 — 13,46 — 18,21 — 19,89 — 17,51 — 8,63 + 7,46

Beaktas dessa beräkningsresultat, vilka knappast i någon avgörande grad 
kan påverkas av det osäkerhetsmoment, som ligger i den bristande kunska­
pen om licensutvecklingens beroende av sändningstidens längd, synes det 
icke vara möjligt att rekommendera det större alternativet för programpro­
duktionen. Utredningen framhåller tvärtom, att man i ett läge med begrän­
sade ekonomiska resurser måste finna det långt riktigare att i stället för 
en stor programproduktion, av vilken endast en relativt begränsad del av 
landets invånare kan få nytta och glädje, nöja sig med en måttlig program­
produktion, som å andra sidan en förhållandevis stor del av landets invå­
nare kan bli delaktig av. Vinner denna uppfattning anklang, måste verk- 
samhetsalternativen I C, II C och III C anses eliminerade.

Detsamma gäller alternativ I D, som ger stort underskott på rörelsen 
och som försörjer en liten del av befolkningen med ett program av måttlig 
omfattning.

För de båda sålunda kvarstående alternativen, II D och III D, gäller vid 
sjuårsperiodens slut, att II D kan beräknas ge ett underskott på drygt 7 milj. 
kr. medan III D ger ett ungefär lika stort överskott. Det faller sig härav 
naturligt att för de närmaste årens televisionsverksamhet på såväl distri­
butions- som produktionssidan välja alternativ III D.

Det är alternativ III D, som snabbast bringar jämvikt mellan televisions- 
rörelsens utgifter och inkomster. Vill man nå detta mål ulan tidsspillan, 
gäller det också att så snabbt som möjligt bygga ut de till detta alternativ 
hörande distribulionsanläggningarna.

Med hänsyn till den svenska radioindustriens berättigade önskemål, all 
den skall få möjligheter att planera sin genom televisionens införande på- 
räkneliga tillverkning av televisonsmateriel, måste det anses rimligt, att 
statsmakterna beslutar sig för ett någorlunda långsiktigt och i allt väsent­
ligt definierat utbyggnadsprogram för distribulionsanläggningarna.
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Anslagskalkyler, syftande till att klarlägga i vad män statsverket ekono­
miskt engageras i televisionsrörelsen via statsbudgeten, har uppgjorts för de 
olika verksamhetsalternativen. Av dessa återgives här i tabell 3 endast kal­
kylerna för alternativet III D i sammandrag.

Tabell 3. Televisions verksamhetens anspråk på statsbudgeten 1 milj. kr.

Verksamhetsaltemativ III D

Budgetår

57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64

Kapitalbudgeten
Lån till radiotjänst........... 2,40 0,80 — 0,60 — 0,80 2,70 0,66 — 0,34
Investeringsbemyndigande 

i televerkets fond.......... 3,88 4,49 4,84 2,33 — 0,35 — 1,84 — 1,84
Summa (1) 6,28 5,29 4,24 1,53 2,35 — 1,18 — 2,18

Driftbudgeten (6:e huvudtiteln) 
Radiotjänst

Kapitalkostnader............ 0,65 1,25 1,65 1,85 2,05 2,39 2,39
Driftkostnader................ 7,80 9,10 10,40 11,80 13,10 13,10 13,10

Televerket
Avsättn. t. värdeminsk- 

ningskonto ................... 0,03 0,41 0,87 1,38 1,71 1,84 1,84
Driftkostnader................ 0,30 0,76 1,29 1,53 1,89 2,13 2,13
Licensuppbörd................ 0,04 0,12 0,21 0,32 0,45 0,59 0,75

Summa (2) 8,82 11,64 14,42 16,88 19,20 20,05 20,21

Anslagsbehov, brutto 
(1) + (2) - (3) ................ 15,10 16,93 18,66 18,41 21,55 18,87 18,03

Licensinkomster
Summa (4) 2,26 6,22 10,67 15,98 22,43 29,68 37,05

Medelanspråk, netto 
(3) - (4) - (5)................ 12,84 10,71 7,99 2,43 — 0,88 — 10,81 — 19,02

För radiotjänsts vidkommande förutsättes, att såväl på kapitalbudgeten 
upptagna lånemedel som på driftbudgeten under rubriken kapitalkostnader 
upptagna belopp tages i anspråk för materielanskaffning. Såsom framgår av 
tabellen kommer under vissa år avskrivningsmedlen att överstiga investe­
ringsbehovet, vilket kommer till synes genom att kolumnen för lån till radio­
tjänst visar negativt värde. Innebörden härav är att det överskjutande be­
loppet av avskrivningsmedlen förutsatts använt till amortering på bolagets 
lån hos staten. Någon ränta på de av staten tillhandahållna lånemedlen har 
icke beräknats, då beloppet i statsbokföringen skulle komma upp på såväl 
inkomst- som utgiftssidan. Däremot har för radiotjänsts del medtagits kost­
naderna för utdelning till aktieägarna med 4 % på i televisionsutrustning in­
vesterad del av bolagets aktiekapital.

Vad televerket angår visas i tabellen bl. a. investeringsbemyndigandena. 
Motsvarande investeringsanslag erhålles, om till bemyndigandena adderas de 
belopp, som upptagits på driftbudgeten under rubrikerna avsättningar till 
värdeminskningskontot.
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Licensinkomsterna förutsattes inlevererade till statsverket för att avräk­
nas mot televisionens kostnader. Detta förfarande anser utredningen vara 
att föredraga framför att t. ex. låta radiotjänsts driftbudget och därmed pro­
gramproduktionen influeras av den osäkerhet, som måste uppstå, om nämn­
da budget helt eller delvis göres beroende av inkomstutvecklingen.

Det synes lämpligt, att inkomsterna användes för täckning av driftutgif­
terna, så länge den samlade televisionsrörelsens ackumulerade underskott 
icke täckts av senare överskott. När en utjämning skett, bör det övervägas, 
om icke då uppstående överskott lämpligen skall användas för fortsatt ut­
byggnad av distributionsnät och programverksamhet. Accepterar man denna 
tanke, synes det önskvärt, att man för den samlade televisionsrörelsen upp­
lägger särskilda räkenskaper, så att det blir möjligt för såväl allmänheten 
som berörda myndigheter att utan svårighet få klarlagt, hur verksamheten 
ekonomiskt utfaller.

För budgetåret 1957/58 föreslår utredningen investeringsanslag till lån 
till radiotjänst för inköp av televisionsutrustning om 2 400 000 kr. och un­
der televerkets fond till televisionsanläggningar om 3 910 000 kr. samt ett 
anslag under driftbudgetens sjätte huvudtitel om 8 823 000 kr. till televi- 
sionsverksamhetens driftkostnader.

Det förutsätts att investeringsanslag till televisionsanläggningar beviljas 
utanför televerkets investeringsram.

Kungl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957

Remissyttrandena

Över 1956 års televisionsutrednings betänkande har, efter remiss, utlå­
tanden avgivits av telestyrelsen, aktiebolaget radiotjänsts styrelse, närings­
livets televisionskommitté och svenska radioindustriföreningen. Därjämte 
har riksräkenskapsverket yttrat sig i vad avser frågor av anslags- och bok- 
föringstcknisk natur.

Utredningens förslag till utbyggnadsplaner biträdes i allt väsentligt av 
remissinstanserna.

Sålunda finner sig telestyrelsen i stort sett ej ha något att erinra mot 
utredningens synpunkter på och förslag till eu 5-årsp!an. Enligt radiotjänst 
synes utbyggnadsplanen kunna väl fylla det primära kravet på att så snabbt 
som möjligt göra televisionen ekonomiskt självbärande. Näringslivets tele­
visionskommitté anser, att utredningen stannat vid en lämplig avvägning 
mellan anspråken på en snabb utbyggnad av distributionsnätet och an­
språken på en utökning av programtiden. Hur önskvärt det än i och för 
sig är med eu ytterligare utökning av programmen vore det icke välbe­
tänkt afl tillgodose detta önskemål på bekostnad av en långsammare ut­
byggnad av distributionsnätet. Även om utredningens förslag i dagens läge 
kan anses motsvara våra resurser, är det likväl synnerligen angeläget att 
distributionsnätet så snart ske kan utsträckes till andra relativt folkrika 
delar av landet. Televisionskommittén understryker därjämte, att ett all­
varligt bakslag i allmänhetens f. n. starka televisionsintresse lätt kan

2 llilumg till riksdagens protokoll 1:957. 1 samt. Sr !ji
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inträffa, om den påbörjade utvecklingen på program- och distributions- 
sidan ej skulle fortsätta redan nästa år och fullföljas i någorlunda rimlig 
takt. Radioindustrif öreningen konstaterar med tillfredsställelse, att utred­
ningen ingående och med tyngdpunkt på de praktiska aspekterna behand­
lat alla aktuella frågor i samband med distributionen av televisionsprogram. 
Man har begränsat investerings- och driftkostnader så långt som över huvud 
taget är möjligt utan att riskera den tekniska kvaliteten. De valda lös­
ningarna torde medföra att nätets driftsäkerhet ej blir den högsta tänk­
bara, varjämte vissa sändarstationer ej får maximal räckvidd. I nuva­
rande läge överväger dock förslagets ekonomiska fördelar. Genom att sän- 
darnätet och programlinjerna ges provisorisk form, kan de också byggas 
ut snabbt.

I fråga om program produktionen har utredningens förslag 
att utvecklingen skall baseras på sändningsplan D icke mött några erin­
ringar i remissvaren. Telestyrelsen tror visserligen, att en mera omfat­
tande programverksamhet skulle ge en gynnsammare inkomstutveckling, 
\arigenom man säkrare skulle uppnå åsyftad balans mellan inkomster och 
utgifter. I betraktande av det ansträngda ekonomiska läget och den icke 
obetydliga belastning på statsbudgeten, som televisionsverksamheten un­
der de första åren kommer att medföra, tillstyrker styrelsen dock utred­
ningens förslag att sändningsplan D tillämpas. Radiotjänst understryker 
att sändningsplan D är ett minimialternativ. En kortare sändningstid än den 
som häi anges kan komma att verka hämmande på televisionsintresset 
och därigenom visa sig vara ett oekonomiskt alternativ. Likaså kan en 
oförändrad sändningstid av nuvarande omfattning få allvarliga konsekven­
ser för televisionens ekonomi. Ä andra sidan är det utan tvivel av lika stor 
vikt för televisionens utveckling att kvalitetskravet upprätthålles. Det är 
sålunda enligt radiotjänsts mening av vital betydelse för allmänhetens tele- 
yisionsintresse och därmed för televisionens utveckling, att sändningstiden 
i rimlig omfattning ökar varje år under begynnelseskedet och att sådana 
resurser ställs till förfogande, att kraven på god programkvalitet kan 
mötas.

Knligt näringslivets televisionskonunitté förefaller utredningens beräk- 
ningar rörande produktionskostnaderna väl optimistiska, om programstan­
darden skall fylla någorlunda högt ställda anspråk. Kommittén understry­
ker, att kvalitetskravet får desto större betydelse som man enligt utred­
ningens förslag endast har att räkna med en relativt måttlig utökning av 
den nuvarande programtiden. Ännu vid femårsperiodens slut skulle denna 
tid väsentligt underskrida vad man redan nu uppnått i flertalet andra 
europeiska länder, där television införts. Ehuru en ökning av anslaget till 
programproduktionen både ur allmänna synpunkter och med hänsyn till 
televisionsverksamhetens ekonomi sålunda måste anses i hög grad' moti- 
verad anser sig televisionskommittén icke i nuvarande statsfinansiella läge 
böra påyrka en sådan anslagshöjning. Däremot varnar kommittén bestämt 
för att det av utredningen förordade anslaget för ändamålet i någon män 
beskares. Radioindustrif öreningen framför liknande synpunkter

Kiingl. Maj.ts proposition nr 54 år 1957
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Vad gäller distributionsnätet framhåller näringslivets televi- 
sionskommitté, att utredningens plan sträcker sig betydligt längre än det 
förslag, som vissa av näringslivets organisationer framlade i januari 1956. 
Utredningen har också kommit till något högre investerings- och driftkost­
nader än näringslivet. Detta beror på att utredningen räknat med vissa 
sändarstationer med större effekt och masthöjd samt med en stamlinje 
med något högre driftsäkerhet och överföringskvalitet än den av närings­
livet föreslagna. Å andra sidan anser utredningen i motsats till närings­
livet, att provisoriska delar av distributionsnätet bör bibehållas under en 
längre tid och utbyggnaden fortsättas kontinuerligt, sedan televisionsverk- 
samheten blivit självbärande. — Näringslivets televisionskommitté framhål­
ler vidare, att någon reducering av de föreslagna anslagen till distribu­
tionsnätet icke synes kunna ifrågakomma.

Beträffande programförbindelsernas utbyggnad tillstyrker telestyrelsen 
utredningens förslag för sträckan Norrköping—Göteborg—Malmö. I fråga 
om delsträckan Stockholm—Norrköping synes televerkets planerade per­
manenta radiolänklinje för telefon, telegraf, television in. in. på grund av 
knappheten på investeringsmedel icke kunna bli färdig förrän tidigast i mit­
ten av år 1961. En provisorisk radiolänklinje för enbart television skulle på 
denna sträcka således komma att vara i drift minst tre år. Utredningen har 
angivit möjligheten att förse denna delsträcka med relativt prisbilliga radio­
utrustningar, sådana som normalt användes för mobilt bruk. Styrelsen till­
styrker en temporär lösning men anser dock att — på grund av den långa 
användningstiden för ifrågavarande provisorium — utrustningar av mera 
driftsäker karaktär bör komma till användning på denna delsträcka. Mot 
utredningens förslag till utbyggnad av övriga förbindelser för överföring 
av televisionsprogram har telestyrelsen i princip intet att erinra.

På grund av den knappa tiden har styrelsen icke kunnat skaffa underlag 
för en närmare granskning av utredningens beräkningar av kostnader 
och utbyggnadstid. Styrelsen anser det dock möjligt att inom de av utred­
ningen angivna tids- och kostnadsramarna få till stånd provisoriska anlägg­
ningar, som fyller de av utredningen angivna begränsade uppgifterna. Eu 
förutsättning för ett genomförande av utredningens planer beträffande för­
bindelser och sändare är dock, att televerket kan disponera erforderlig per­
sonal av olika kategorier, att tillräckligt korta leveranstider för materielen 
kan erhållas samt att materielbeställningar snarast kan läggas ut.

Vad utredningen anfört rörande distribution av registrerade televisions­
program och filmer till lokala sändare utan programförbindelser anser tele­
styrelsen böra tagas under övervägande. Med hänsyn till bl. a. önskvärd­
heten att snabbt kunna bygga ut sändarnätet till så stor del av befolkningen 
som möjligt för alt därigenom skapa underlag för eu snabb ökning av li­
censinkomsterna föreslår styrelsen, att tidpunkten för sändarstationernas 
utbyggnad icke göres avhängig av motsvarande utbyggnad av programled­
ningsnätet. I så stor utsträckning som är praktiskt lämpligt bör utbyggna­
den av lelevisionsstationerna däremot samordnas med utbyggnaden av mot­

Kungl. Maj.ts proposition nr 5t år 1957
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svarande FM-stationer. En sådan samordning skulle t. ex. medföra, att sta­
tioner i Boden, Sundsvall och Östersund skulle kunna tagas i bruk på ett 
relativt tidigt stadium. Detta kan innebära vissa avvikelser från 5-årspla- 
nen. Inom den angivna kostnads- och tidsramen skulle utbyggnaden emel­
lertid bedrivas så, att så många invånare som möjligt bereddes tillgång till 
televisionen. Styrelsen betonar, att en temporär användning av registrerade 
program givetvis ej bör få försena anläggandet av de av utredningen före­
slagna programförbindelserna.

Telestyrelsen framhåller vikten av att en utbyggnadsplan för televisions- 
nätet i princip tastställes. Detta är nödvändigt om styrelsen skall kunna på 
ett rationellt sätt planlägga och genomföra arbetena på televisionsnätet. Det 
måste därjämte, såsom utredningen påpekat, med hänsyn till den svenska 
radioindustriens berättigade önskemål att få möjlighet att planera tillverk­
ningen av televisionsmateriel anses rimligt, att statsmakterna beslutar sig 
för ett någorlunda långsiktigt och i allt väsentligt definierat utbyggnadspro- 
gram för distributionsanläggningarna. — Även radioindustriföreningen un­
derstryker behovet av en plan.

Beträffande de föreslagna lokala stationerna, som till en början icke 
skulle anslutas till programförbindelsenätet, uttalar radiotjänst, att före­
tagets principiella inställning baserad på egna erfarenheter och på erfaren­
heter från utlandet är den, att ett sådant provisorium icke bör förlängas 
mer än vad som är oundgängligt av tekniska och finansiella skäl. Dessa 
sändare bör därför snarast anslutas till rikstelevisionen.

\ ad slutligen angår televisions rörelsens ekonomi anser 
telestyrelsen den av utredningen förutsatta licensutvecklingen böra kunna 
läggas till grund för inkomstberäkningen. Dock synes ett snart utnyttjande 
av metoden att sända registrerade program kunna inverka gynnsamt på 
licensökningen och därmed på inkomstutvecklingen. I likhet med utred­
ningen förordar styrelsen, att en enhetlig licensavgift snarast införes i hela 
landet. Detta skulle, utöver inkomstökningen, medföra vissa administra­
tiva fördelar, bl. a. med hänsyn till att det är praktiskt taget omöjligt att 
i förväg fastställa det område omkring en sändarstation, inom vilket god­
tagbar mottagning kan garanteras. Det torde möta mindre opposition att 
göra en sådan omläggning, innan mottagarbeståndet inom dåligt försörjda 
områden bar blivit alltför stort. De av utredningen angivna kostnaderna, 
såväl vad beträffar investering som drift, synes enligt telestyrelsen vara 
av rätt storleksordning.

Radiotjänst påpekar, att något beslut om ökning av bolagets aktiekapi­
tal ännu ej trätfats. Om nytt aktiekapital ej ställes till förfogande i den 
utsträckning och inom den tid som utredningen förutsatt, kan radiotjänsts 
behov av lånemedel för inköp av televisionsutrustning komma att öka i 
motsvarande grad. Radiotjänst påpekar vidare, att utredningen icke synes 
ha tagit med driftkostnader för programverksamheten vid stationerna i Gäv­
le, Sundsvall och Luleå. I den mån en programverksamhet kommer i gång
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vid dessa stationer, kommer sålunda driftkostnaderna att öka. Vidare fram- 
hålles, att utredningen icke beräknat någon ränta på de av staten tillhanda­
hållna lånemedlen för produktionsutrustning. Skulle emellertid ränta på­
föras i enlighet med vad som angivits i proposition 90/1956 måste en mot­
svarande höjning av anslaget under sjätte huvudtiteln göras. Radiotjänst 
understryker vikten av att möjligheter skapas för en fondering av tele- 
visionsintäkterna vid den tidpunkt dessa börjar överstiga driftkostnader 
och låneamorteringar.

Riksräkenskapsverket erinrar om, att ämbetsverket i sitt remissyttrande 
över 1951 års televisionsutrednings betänkande förordade, att rörelsens in­
komster och utgifter skulle särredovisas på televerkets fond. Med hänsyn 
till att 1956 års televisionsutredning föreslår en utbyggnad, som är betyd­
ligt mindre omfattande och leder till bättre ekonomiskt resultat än enligt 
den förstnämnda utredningens förslag, måste de skäl, som vid behandlingen 
under 1956 års riksdag av frågan om regleringen av utgifterna för televi- 
sionsverksamheten kan ha befunnits tala mot den av riksräkenskapsverket 
föreslagna ordningen, anses ha förlorat avsevärt i betydelse. Riksräken­
skapsverket finner sig böra vidhålla sitt tidigare förslag i ämnet.

Riksräkenskapsverket anser liksom utredningen att licensinkomsterna bör 
inlevereras till statsverket för att avräknas mot televisionsverksamhetens 
kostnader. Därest dessa kostnader emellertid anses böra bestridas från an­
slag å driftbudgeten, bör samtliga till televisionsverksamheten hörande in­
komster tillgodoföras anslaget såsom särskilda uppbördsmedel. En dylik 
redovisning är dock möjlig endast så länge inkomsterna understiger utgif­
terna. Så snart inkomsterna för ett år överstiger samma års utgifter, vilket 
enligt utredningen skulle inträffa under det femte året, torde en övergång 
till det av riksräkenskapsverket föreslagna redovisningssättet aktualiseras. 
Även på grund härav torde det med hänsyn till önskvärdheten av en kon­
sekvent och överskådlig redovisning vara lämpligt, att denna redan från 
början utformas i enlighet med riksräkenskapsverkets förslag.

I motsats till utredningen anser riksräkenskapsverket, att radiotjänst skall 
erlägga ränta för de lånemedel, som statsverket tillhandahåller för anskaff­
ning av televisionsutrustning, vilket även förutsatts i propositionen 1956: 90. 
Räntan kommer liksom utgifterna för avskrivning av programproduktio­
nens utrustning att ingå i de bolagets kostnader för televisionsverksamhet, 
för vilkas täckande medel skall anvisas. Med den utformning den till bolaget 
lämnade krediten erhållit bör de medel, som frigöres genom avskrivning, 
kunna av bolaget användas för reinvestering i den mån amortering av lånet 
icke påfordras.

Riksräkenskapsverket ifrågasätter slutligen, om någon utdelning å aktier­
na i bolaget skall beräknas, så länge televisionens inkomster understiger 
dess utgifter.



22 Kungl. Maj.ts proposition nr 51 a/- 7,9.57

Departementschefen

1951 års televisionsutredning, vars förslag låg till grund för fjolårets pro­
position i televisionsfrågan, lade i sitt betänkande fram beräkningar för ut­
byggnad av ett rikstelevisionsnät. Investeringskostnaderna för ett distribu­
tionsnät, som skulle omfatta bl. a. 50 sändarstationer och ge drygt 90 % 
av landets innevånare möjligheter till televisionsmottagning, beräknades till 
storleken 160 milj. kr. Vid full utbyggnad uppskattades i propositionen — 
efter vissa justeringar av utredningens siffror —• de årliga driftkostnaderna 
vid en programproduktion av 25 timmar per vecka till bortåt 50 milj. kr. 
Enligt kalkylerna skulle rörelsen gå med underskott under de första 8—10 
åren, och åtskilligt längre tid skulle förflyta innan de ackumulerade under­
skotten skulle ha täckts.

Den av 1951 års utredning beräknade totala anläggningskostnaden torde 
fortfarande kunna användas som ett mått på de investeringar, som fordras 
för ett fullt utbyggt rikstelevisionsnät. Frågeställningen för den nya utred­
ningen — 1956 års televisionsutredning — har gällt, hur man i begynnelse­
skedet genom provisoriska anordningar skall kunna ernå en snabb utbygg­
nad till låga anläggnings- och årskostnader. Avsikten har varit att härige­
nom redan på ett tidigt stadium få televisionsrörelsen att bära sig ekono­
miskt och sålunda åstadkomma goda förutsättningar för en fortsatt utbygg­
nad av rikstelevisionen i landet.

Det av 1956 års utredning nu framlagda förslaget innebär, att en stain- 
förbindelse för överföring av televisionsprogram under nästa budgetår skall 
byggas ut från Stockholm via Göteborg till Malmö samt att under en fem­
årsperiod, utöver den nu befintliga stockholmssändaren, inalles 13 nya 
sändare skall uppföras. Vid sitt urval av sändarstationer har utredningen 
strävat efter att välja sådana platser, där sändarnas täckningsområden om­
fattar mera tättbefolkade trakter av landet. Härigenom nås det dubbla syf­
tet att ge en stor del av landets befolkning möjligheter till televisionsmot­
tagning och att därigenom lägga en god grundval för televisionsrörelsens 
ekonomi. Vid en utbyggnad enligt förslaget skulle sålunda sändarnas täck­
ningsområden komma att omfatta ej mindre än 4,6 miljoner invånare, mot­
svarande inemot två tredjedelar av det svenska folket. För att hålla års­
kostnaderna nere har utredningen ansett sig böra räkna med eu mindre om­
fattande programproduktion än den tidigare utredningen. Sålunda förordas 
en successiv ökning av programproduktionen, så att den under det femte 
året uppgår till 18 timmar per vecka. Rörelsens ekonomiska resultat skulle 
då bli sådant, att — vid en årlig licensavgift av 100 kr. — inkomsterna skulle 
överstiga utgifterna fr. o. in. budgetåret 1961/62 och att två år senare de 
ackumulerade underskotten från verksamhetens begynnelseår skulle ha bli­
vit täckta. För att belysa de ekonomiska konsekvenserna av en långsam­
mare utbyggnad har utredningen gjort upp kalkyler rörande två mer begrän­
sade utbyggnadsalternativ, det ena omfattande endast Stockholm och det
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andra därutöver Norrköping, Göteborg och Malmö. Dessa alternativ upp­
visar klart sämre driftresultat.

Investeringskostnaderna för förbindelsenät och sändarstationer har utred­
ningen beräknat till ca 19,6 milj. kr. Som jämförelse kan nämnas, att mot­
svarande kostnader enligt 1951 års utrednings beräkningar skulle vid eu 
utbyggnad av ungefär samma omfattning uppgå till storleken 50 milj. kr. De 
väsentligt lägre kostnader, som nu räknats fram, sammanhänger med ett 
utnyttjande av provisorier och av olika möjligheter till samordning med 
andra närbesläktade utbyggnadsprojekt. Även själva koncentrationen till 
mera tätbefolkade områden har medverkat till de lägre investeringsutgifter- 
na, eftersom byggnadskostnaderna genomsnittligt blir mindre i sådana om­
råden än i glesbebyggda trakter. — Förutom för distributionsnätet erford­
ras investeringar för anskaffning av utrustning för programproduktionen; 
härför har under femårsperioden ett medelsbehov av 8,7 milj. kr. beräk­
nats.

Erfarenheterna under den korta tid, som televisionsverksamheten bedri­
vits i någon nämnvärd omfattning här i landet, synes tyda på att det finns 
ett icke obetydligt intresse för television bland allmänheten. Utvecklingen 
av mottagarbeståndet har överträffat förväntningarna. Sedan den 1 oktober 
1956, då licensbestämmelserna trädde i kraft, har inom det område, som 
fastställts såsom stockholmssändarens täckningsområde, i runt tal 14 500 
licenser lösts. Dessutom har i landet i övrigt drygt 6 000 registreringsbevis 
tecknats. Antalet apparatinnehavare skulle alltså i dag, i den mån dessa 
siffror kan anses representativa, uppgå till inemot 21 000. Det sålunda do­
kumenterade intresset från publikens sida är i och för sig ett motiv för en 
snar spridning av verksamheten ute i landet. Härtill kommer, att en fort­
satt verksamhet med det relativt begränsade publikunderlag, som den nu­
varande sändaren ger, måste med hänsyn till de stora programproduktions­
kostnaderna erfordra betydande årliga medelstillskott från det allmänna un­
der en lång följd av år. Även företagsekonomiska skäl talar sålunda starkt 
för en snabb utbyggnad.

I och med de planer och kalkyler, som 1956 års televisionsutredning lagt 
fram, har utbyggnadsfrågan kommit i ett gynnsammare läge än vad fallet 
var vid televisionsfrågans behandling för ett år sedan. Investeringsutgifter- 
na i begynnelseskedet har bragts ned till en nivå, som förefaller acceptabel, 
och kostnadstäckning synes inom eu relativt kort tid kunna uppnås och 
därmed goda förutsättningar för en fortsatt utbyggnad.

Mot bakgrunden av vad jag sålunda anfört vill jag förorda, att beslut nu 
fattas om eu första utbyggnad av rikstelevisionsnätet. För all eu ändamåls­
enlig teknisk och ekonomisk planering av verksamheten skall kunna ske, är 
det av vikt, att en någorlunda långsiktig plan för utbyggnaden kan följas. 
Den av utredningen föreslagna femårsplanen anser jag i likhet med remiss­
instanserna vara väl ägnad alt i princip läggas till grund för utbyggnaden. 
Beträffande programproduktionen föreslår jag dock, såsom jag strax åter­
kommer till, en viss avvikelse från planen under nästa budgetår. Självfal­
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let bör planen överses från tid till annan och de modifikationer göras, som 
betingas av utvecklingen i olika avseenden.

Under innevarande budgetår omfattar radiotjänsts egen programproduk­
tion i Stockholm i genomsnitt ca 7 timmar per vecka under tre kvartal. Där­
utöver sändes några timmar i veckan vissa utfyllnadsprogram, bestående av 
förhyrd eller inköpt film. Enligt utredningens plan skulle programtiden — 
bortsett från ulfyllnadsprogrammen — under nästa budgetår utökas til! 
ca 10 timmar i veckan. Under ettvart av de därpå följande fyra budgetåren 
skulle ytterligare 2 timmar program per vecka komma till, så att program­
tiden fr. o. in. budgetåret 1961/62 skulle utgöra 18 limmar i veckan.

Jag delar utredningens uppfattning att programtiden under femårsperio­
den successivt bör ökas till sistnämnda omfattning. När del gäller verksam­
heten under nästa budgetår, då utbredningsområdet för programmen under 
större delen av året alltjämt kommer att vara förhållandevis begränsat, 
anser jag att en något kortare sändningstid än den av utredningen före­
slagna bör kunna accepteras, för att kostnaderna för verksamheten skall 
kunna ytterligare nedbringas. Ansträngningarna bör i huvudsak inriktas 
— förutom på en utökning av programtiden från tre till fyra kvartal — på 
en konsolidering av verksamheten och en kvalitetsmässig höjning av pro­
grammen, så att en god grundval kan läggas för den fortsatta utökningen 
av programtiden. Att även en programproduktion av den omfattning, som 
den nuvarande har, kan i ett inledningsskede stimulera till apparatanskaff­
ning, ger enligt min mening den hittillsvarande licensutvecklingen inom 
stockholmsområdet ett visst belägg för.

Licensavgiften för nästa budgetår torde böra fastställas till 100 kr., vilket 
motsvarar innevarande års avgift om 25 kr. per kvartal. Denna avgift bör 
tas ut inom stockholmssändarens försörjningsområde, varvid det kan bli 
aktuellt att fastställa ändrade gränser för området. I fråga om göteborgs­
området, där redan för innevarande budgetår viss programverksamhet äger 
rum, anser jag skäligt att en avgift om 50 kr., motsvarande två kvartal, ut­
tages. Eu licensavgift kan även bli aktuell i norrköpings- och malmöområ- 
dena, därest en programverksamhet skulle komma till stånd inom dessa 
områden före den 1 april 1958. För nytillkommande apparatinnehavare inom 
de delar av landet, där licensavgift inte utgår, synes den under innevarande 
budgetår gällande registreringsavgiften om 10 kr. böra uttagas även under 
nästa budgetår. Jag räknar liksom utredningen med att fr. o. in. den 1 juli 
1958 innehav av televisionsmottagare bör kunna beläggas med en enhetlig 
licensavgift i hela landet.

Närmare bestämmelser om licensavgifterna och licensområdenas omfatt­
ning torde få utfärdas av Kungl. Maj :t.

Beträffande regleringen av utgifterna anser jag att det system för medels­
anvisning, som gäller för innevarande budgetår, bör bibehållas tills vidare, 
varvid såsom riksräkenskapsverket framhållit inkomsterna av televisions- 
verksamheten bör tillgodoföras bidragsanslaget såsom särskilda uppbörds- 
medel. Frågan om övergång till ett annat redovisningssätt torde få över va-
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gas till det budgetår då inkomsterna av rörelsen kan beräknas överstiga 
utgifterna.

Önskemålet om en lätt överblickbar redovisning av den samlade televi- 
sionsrörelsens ekonomi torde kunna tillgodoses genom att telestyrelsen år­
ligen i anslutning till sina anslagsäskanden i ämnet lämnar en redogörelse 
för utfallet av verksamheten för varje särskilt år och totalt fr. o. in. bud­
getåret 1956/57, då de första anslagen för ändamålet uppfördes på rikssta- 
ten.

Anslagen till televisionsverksamheten för innevarande budgetår uppgår 
till inalles 5 milj. kr. Härav belöper 3 470 000 kr. på det under sjätte huvud­
titeln uppförda anslaget till Bidrag till televisionsverksamhetens driftkost­
nader, 330 000 kr. på anslaget till Televisionsanläggningar under televerkets 
fond samt 1,2 milj. kr. på anslaget under fonden för låneunderstöd till Lån 
för inköp av televisionsutruslning. Inkomsterna av licenser och registre­
ringsbevis kan vid en fortsatt gynnsam ökning av apparatbeståndet beräk­
nas till storleken 1 milj. kr.

Vid bifall till vad jag i det föregående anfört om verksamhetens omfatt­
ning för nästa budgetår bör bidragsanslaget uppföras med 4 700 000 kr. 
Detta innebär, att inemot 7 milj. kr. kommer att stå till förfogande för ra­
diotjänsts och televerkets driftkostnader, om utredningens licensprognos 
slår in. I förhållande till utredningens förslag betyder det en beskärning 
med ca 1,9 milj. kr. För utbyggnaden av distributionsnätet, vartill utred­
ningen föreslagit 3 910 000 kr., tager jag upp ett avrundat belopp av 
3 900 000 kr. Rubriken på anslaget för ändamålet torde böra ändras till 
Televisionsradioanläggningar, för att anslagsrubriceringen skall bringas i 
överensstämmelse med terminologin i gällande författningar rörande radio­
anläggningar. Låneanslaget torde i enlighet med utredningens förslag upp­
föras med 2 400 000 kr. Lånet bör, i likhet med vad som gäller motsva­
rande lån för innevarande budgetår, tills vidare vara amorteringsfritt och 
löpa med 4,25 % ränta.

Totalt skulle sålunda de på riksstaten uppförda anslagen för ändamålet 
under nästa budgetår uppgå till 11 milj. kr. De nu förordade beloppen över­
ensstämmer med dem, som preliminärt beräknades i årets statsverkspro- 
position.

Till sist vill jag i detta sammanhang anmäla, att förhandlingarna med 
nuvarande och tilltänkta nya aktieägare i aktiebolaget radiotjänst om bola­
gets omorganisation ännu icke slutförts. Med anledning av att riksräken- 
skapsverket i sitt remissyttrande ifrågasatt, om någon utdelning å aktier­
na i bolaget skall beräknas, så länge televisionen går med underskott, vill 
jag i anslutning härtill framhålla, att frågan om utdelningen påverkar möj­
ligheterna att tillföra företaget — som handhar även rundradiorörelsen — 
nya aktieägare och nytt aktiekapital. För egen del anser jag att utdelning 
bör äga rum.

3 Bihang till riksdagens protokoll 1957. 1 samt. Xr -i4



26 Kungl. Maj. ts proposition nr 5'r år J957

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte
I. bereda riksdagen tillfälle att yttra sig i anledning av 

vad jag i det föregående anfört:
II. föreslå riksdagen att för budgetåret 1957/58 anvisa 

följande anslag, nämligen
a) till Bidrag till televisionsverksamhetens driftkostnader 

under sjätte huvudtiteln ett anslag av 4 700 000 kr.;
b) till Radioanläggningar för televerket: Televisionsra- 

dioanläggningar under statens affärsverksfonder, televerkets 
fond, ett investeringsanslag av 3 900 000 kr.;

c) till Lån för inköp av televisionsutrustning under fon­
den för låneunderstöd ett investeringsanslag av 2 400 000 kr.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter 
biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen att 
proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll 
utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

I'. Westerberg

Stockholm 1957. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner
510013


